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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cldusula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacion de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 20; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 de marzo de
2023, del contrato de Adhesién No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestién deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dfas hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segiin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, Ministerio del Interior, toma la informacién de referencia del
informe de gestién del mes de marzo de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y est3
compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades puablicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aquf descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de marzo del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero
1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.
Niamero de Adhesion | 20 Entidad Adherente | Ministerio del Interior
Fecha de Inicio 15/02/2021
Desde el 15/02/2021 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecuciéon del contrato
Duracién | interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a
los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato $2.000.000.000

Valor Aporte SENA $1.000.000.000

Valor Aporte Aliado $1.000.000.000

Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo | Isidro Beltrdn Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién
Emprender Nacional de Emprendimiento

Hilda Gutiérrez. Directora para la democracia y
Nombre del Supervisor por parte de la Entidad | participacién ciudadana y la accién comunal.

Aliada Judith Salazar. Directora de asuntos para las comunidades
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Nombre del Contacto en Entidad Aliada Hilda Gutiérrez.

Directora para la democracia y participacién ciudadana y

Cargo del Contacto en Entidad Aliada I
la accién comunal.

Namero Telefénico o | 3138281247
Celular 2427400 Ext. 3808
Nombre del Lider de
Interventoria por parte
de la Universidad
Nacional de Colombia
Nombre de profesional
de enlace

Correo Electrénico | hilda.gutierrez@mininterior.gov.co

Alirio Rodriguez Correo Electrénico | alrodriguezi@unal.edu.co

Paula Mendoza Correo Electrénico | pmendozam@unal.edu.co

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 20.

1.2  Informe Financiero
La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe y los movimientos de la cuenta

bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuacién (Ver Anexo 1: EXTRACTO_DAV_9733_
MARZO_2023).

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

No. Convocatoria 187

Recursos SENA $ 1.000.000.000
Recursos Adherente $ 1.000.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 2.000.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $1.978.885.733
Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $0
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $21.114.267
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $1.978.885.733
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA
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Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.
$690.267.373
$299.175.494

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente

Valor devuelto por la Fiducia a la UN $0
Ejecucion acumulada total de recursos $1.947.729.508
Saldo Total en Fiducia por ejecutar $57.616.137,97

Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia | $ 47.630.371,99

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-9733
Saldo Total en Bancos $11.300.723,35
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $817.698,49
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de recursos asignados a la convocatoria No. 187
perteneciente al Ministerio del Interior, al 31 de marzo de 2023 se tienen recursos comprometidos
por valor de $1.978.885.733 equivalente al 98.94% de los recursos de la convocatoria, dejando un
saldo por comprometer de $21.114.267 a la fecha del presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $1.947.729.508 equivalente al 98.43% de los recursos comprometidos y al 97.39% de

los recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesion No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

$1.947.729.508

$12.000.000.000 1.978.885.738

$21.114.267

TOTAL RECURSOS  TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de marzo del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
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(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesiéon No. 20
suscrito con el Ministerio del Interior.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piiblica) incluyé la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyd el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de esta
en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 187 Ministerio de Interior, cuyo enlace de acceso se encuentra
disponible en el enlace

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 20
suscrito con el Ministerio del Interior.

Ndmero de Convocatoria 187

Fecha de Lanzamiento 16/04/2021 | Fecha de Cierre 04/07/2021
Fecha de Apertura 16/04/2021 | Monto Méximo a Financiar por Plan $120.000.000
Fecha de Cierre Corte No. 1 04/07/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 03/09/2021

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023, no se realizaron actividades asociadas a la
convocatoria.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacion de la documentacién presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacion
toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. No obstante, a continuacién, se presentan las
generalidades con respecto al proceso de acreditacién de la convocatoria No. 187 perteneciente al
Ministerio del Interior.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Ndmero de Convocatoria | 187

Corte No. 1 Fecha Apertura 16/04/2021 Fecha de Cierre 04/07/2021
Fecha de Ndamero de Ndmero de % de

Publicacién Final | 17/07/21 | Planes 20 | Planes 19 /;:creditacién 95%
Acreditacién Formalizados Acreditados

Corte No. 2 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Fech.a 3 . de Nidmero de Nlmero de % de | 100
Publicacién Final | 15/09/21 | Planes 8 | Planes 8 Acreditacion | %
Acreditacion Formalizados Acreditados °
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3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la convocatoria.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo,
se relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluacién de la Convocatoria No. 187 -
Ministerio del Interior.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No 20 suscrito con el Ministerio del Interior.

Namero de Convocatoria | 187
Corte No 1 | Fecha Apertura 16/04/2021 Fecha de Cierre 04/07/2021
Eﬁﬂ?cjfién Nidmero de Nidmero de % de
. 02/08/21 | Planes 19 Planes 12127 ., 63%
Final L Viabilizacién
L. Evaluados Viabilizados
Evaluacidn
Ee(;:ia i6n Fecha de Nidmero de Valor Plan
omisio 08/09/21 | Consejo 20/09/21 | Planes a 12 | VAOTTIANES | ¢q380.534.746
Técnica de . . . a Financiar
. Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No 2 | Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Eﬁﬂ:?c:fién Nidmero de Nidmero de % de
. 01/10/21 | Planes 8 Planes 8 | . .| 100%
Final s Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
I(:Z(;i:iasién Fecha de Nov Nimero de Valor Planes
L. 22/10/21 | Consejo : Planes a 5 . . $598.565.852
Técnica de . R 2021 . . a Financiar
L. Directivo Financiar
Aprobacion
3.4 Informe de firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacidn de los contratos
de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023, no se desarrollaron actividades en este componente,
dado que, todos los contratos de cooperacién empresarial se encuentran suscritos y legalizados.
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El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacidn de la
inversion realizada por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar
tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 se tienen las siguientes actividades para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 187,
para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance emprendimientos CV 187.

Planes de negocio primer cierre

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 187 1C.

No 'dg:a" NO. Nombre Plan de | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:gx:g’:lm ESTADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | Locc o v,
LINGUA
435.187- SHAPERS -
1| 72277 5021 TRAINING & | 28/01/2022 | 28/01/2023 | $119.925.432 80,00% 112,50% 100,00% 99,68% TERMINADO
TESTING
CENTER
436-187- BITE ME . . . .
2 | 73850 021 DESSERTS 17/01/2022 | 17/01/2023 | $119.925.432 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
437-187- FITNESS . . . .
3 | 74802 021 EVOLUTION | 18/01/2022 | 18/01/2023 | $89.415.860 100,00% 142,86% 100,00% 98,43% TERMINADO
4 | 74868 4328(;;?7' COCOSHELL | 18/01/2022 | 18/01/2023 | $119.016.906 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
5 | 75364 43296251;7' RUBIOH 19/01/2022 | 19/01/2023 | $101.719.704 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
440-187- | INTEGRADORES . . . .
6 | 75433 021 INGENIERIA | 17/01/2022 | 17/01/2023 | $119.925.432 120,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
441-187- | A3P BY ANDREA . . R .
7 | 75436 021 TRESPALACIOS | 20/01/2022 | 20/01/2023 | $119.925.432 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
8 | 75513 4422(');§7' QUALIA 20/01/2022 | 20/01/2023 | $118.632.415 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
9 | 75563 44236;?7' HAPPY WAFFY | 24/01/2022 | 24/01/2023 | $119.925.432 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
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No Idgzan NO. Nombre Plande | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUé\;I:éLl\é:gl:lTO ESTADO
Negocios CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL

10| 76627 4424(-);?7- CHEESE FINGGA | 24/01/2022 | 24/01/2023 | $119.540.045 80,00% 100,00% 100,00% 92,15% TERMINADO

11| 76628 4425(-);?7- THE FOOD LAB | 27/01/2022 | 27/01/2023 | $112.657.224 80,00% 120,00% 100,00% 97,32% TERMINADO

12| 76647 4426(-);?7- MARY ARENA | 27/01/2022 | 27/01/2023 | $119.925.432 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

Planes de negocio segundo cierre

Tabla 9. Estado de los planes de negocio beneficiarios de la convocatoria 187 2C.

No | 1d Plan de NO. ';t’a“r:';r: FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:ém:gwo ESTADO
Negocios | CONTRATO ° INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
1| 74869 | #67°187- | 3.2 T 00305002 | 17/05/2023 | $119.016.906 100,00% 30,00% 87,50% 93,40% VIGENTE
2021 iSurprise!
2 | 73901 46256;f7' Bali 17/03/2022 | 17/03/2023 | $119.710.567 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
466-187- Providence
3 | 74798 o021 Natural | 18/03/2022 | 18/03/2023 | $119.772.650 75,00% 100,00% 112,50% 92,39% TERMINADO
Roots
4 | 74877 | 468187~ | Fantastic |, 000000 | 24/03/2023 | $119.925.432 125,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 Beauty Spa
5 | 74879 462%;?7' Howart’S | 16/03/2022 | 16/03/2023 | $119.925.432 75,00% 100,00% 62,50% 100,00% TERMINADO

A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador, mientras que eficientes
expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.
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Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 187 2C.

Empleos Mercadeo
O Deficiente
@ Deficiente
O Eficiente
Ejecucion Contrapartidas
@ Deficiente
O Eficiente O Eficiente

4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2023, se atendid la solicitud del emprendedor
relacionada a continuacién:

- La emprendedora SHANITH PATRICIA CASTILLO TORRES a través de la comunicacién con
radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-117-23 del dia 31 de enero de 2023 solicité prérroga para el
desarrollo del plan de negocio ID 74869 321 SUPRISE SAS, financiado a través del contrato
de cooperacién empresarial 467-187-2021. La universidad Nacional de Colombia a través de
la comunicacién con radicado B.F1.1[T]-1299-109-23 (Anexo 4) del dia 16 de marzo de 2023
informé a la emprendedora la aprobacién de la prérroga por periodo de dos (2) meses para el
plan de negocio.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 11 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 187, se presentan los aspectos
mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 11. Ficha técnica de la convocatoria 187.

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria $2.000.000.000
Ndmero total de planes formalizados 28
Ndmero total de planes acreditados 27
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Consolidado General Convocatoria

Ndmero total de planes viables 20
Nuamero de planes financiables 17
Nimero de planes aprobados en CDN 17

Total recursos aprobados en CDN $1.978.885.733

Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucién de recursos 0
Total recursos planes con desistimientos (-) $ -
Planes pendientes de aprobacién CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.978.885.733
Saldo de recursos por comprometer $  21.114.267

Ejecucion acumulada de recursos $1.947.729.508

A continuacion, se presenta de manera grafica el estado de los planes de negocios aprobados por el
Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 184- Ministerio del Interior.

VIGENTE; 1; 6%

TERMINADO;
16; 94%

Conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de marzo de 2023:

1.

La Convocatoria 187 - Fondo Emprender, asociada al presente contrato de adhesién, tuvo su
primer cierre el 04/07/2021, donde se formalizaron 20 planes de negocio. El proceso de
acreditacién del corte No. 1 de la Convocatoria 187 - Fondo Emprender, asociada al presente
contrato de adhesion, acredité 19 de los 20 planes de negocio formalizados, para un
desempeno del 95% de acreditacién.

El proceso de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria 187 - Fondo Emprender, viabilizo
12 planes de los 19 acreditados para una efectividad del 63%. Como resultado del proceso de
evaluacién del primer cierre de la convocatoria se aprobé el financiamiento por parte del
Consejo Directivo Nacional de 12 planes de negocios por valor de $1.380.534.746,
equivalentes al 69% de los recursos disponibles de la convocatoria 187 - Ministerio de
Interior.

El segundo cierre de la convocatoria 187 tuvo lugar el dia 03/09/2021, donde se
formalizaron 8 planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 2 de la
Convocatoria 187 acredit6 8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeiio del
100% de acreditacion.

El proceso de evaluacién del corte No. 2 de la Convocatoria 187 - Fondo Emprender, viabilizo
8 planes de los 8 acreditados para una efectividad del 100%.
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Atendiendo los recursos disponibles para el segundo cierre de la convocatoria 5 planes de
negocios de los 8 viables tienen recomendacién de financiamiento, por valor de
$598.565.852.

Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 5 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (3), otras solicitudes operativas (2) para la
convocatoria 187 - Min Interior, solicitudes resueltas oportunamente.

Actualmente se tienen recursos comprometidos por valor de $1.978.885.733, quedando un
saldo por comprometer de $21.114.267.

Al 31 de marzo de 2023 (16) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la
convocatoria 187 se encuentran terminados.

Con corte a la fecha los planes de negocio presentan una ejecucién acumulada de
$1.947.729.508.

En relacién con la gestién de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos
requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el
instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos
proforma, asi como en el Manual Operativo que se estableci6 con la Fiduciaria. De igual forma
se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del
emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido
en el marco del sistema de gestién de calidad.

En lo corrido del afio 2023 en el proceso de interventoria se han recibido 5 PORS por parte de
los emprendedores respecto a informes y conceptos (1) y agenda especial (2) y prérrogas (2),
en estado cerrado para la convocatoria 187 - San Andrés.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2023

Se espera que el plan de negocio vigente y aprobado en el segundo cierre de la convocatoria No. 187
continden en el proceso de ejecucién sin novedades.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados asociados a la
convocatoria No. 187, la interventoria prepare y envie los informes finales con la respectiva
recomendacién de condonacién o no condonacién, de acuerdo con la ejecucion del proyecto.

La Universidad Nacional de Colombia estd atenta a conocer las determinaciones que acuerden el
Ministerio del Interior y el SENA - Fondo Emprender con el fin de definir la destinacién de los recursos
disponibles por valor $21.114.267.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_9733_ MARZO_2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance emprendimientos CV 187
Anexo 4 Comunicacién con radicado B.FI.1 [T]-1299-109-23
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ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

-
i1 FOgafin | Uit teoepéiins

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9733
INFORME DEL MES: MARZO /2023
Apreciado Cliente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO
Saldo Anterior $11,300,723.35 ‘
Mas Créditos §74,110.14
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $11,374,833.49
Saldo Promedio $11,300,723.35 |
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
31 03 $74,110.14+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
'a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,
\y CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Marzo 31 de 2023

VALOR APROBADO EN

GMF VALOR BRUTO
PAGADO

REINTEGROS A LOS
EMPRENDIMIENTOS

GMF DE LOS

ID PROYECTO
REINTEGROS

NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN

72277 LINGUA SHAPERS - TRAININ 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 119.538.000,00 | $ 478.152,00 | $ 120.016.152,00 | $ - $ - S 388.981,73
73850 BITE ME DESSERTS 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ - S - S 0,00
74802 FITNESS EVOLUTION 187 S 89.415.860,00 | $ 357.663,44 | $ 89.773.523,44 | $ 88.015.201,00 | $ 352.060,80 | $ 88.367.261,80 | $ - $ - S 1.406.261,64
74868 COCOSHELL 187 S 119.016.906,00 | $ 476.067,62 | $ 119.492.973,62 | $ 119.016.906,00 | $ 476.067,62 | $ 119.492.973,62 | $ - S - |- 0,00
75364 RUBIOH 187 S 101.719.704,00 | $ 406.878,82 | $ 102.126.582,82 | $ 101.719.704,00 | $ 406.878,82 | $ 102.126.582,82 | $ - $ - S 0,00
75433 INTEGRADORES INGENIERI/ 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 119.925.431,92 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,65 | $ - S - S 0,08
75436 A3P BY ANDREA TRESPALA( 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 [ $ 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ - $ - S 0,00
75513 QUALIA 187 S 118.632.415,00 | $ 474.529,66 | S 119.106.944,66 | $ 120.114.415,00 | $ 480.457,66 | $ 120.594.872,66 | $ 1.482.000,00 | $ 5.928,00 [ $ -
75563 HAPPY WAFFY 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ - $ - S 0,00
76627 CHEESE FINGGA 187 S 119.540.045,00 | $ 478.160,18 | $ 120.018.205,18 | $ 110.159.070,00 | $ 440.636,28 | $ 110.599.706,28 | $ - S - S 9.418.498,90
76628 THE FOOD LAB 187 S 112.657.224,00 | $ 450.628,90 | $ 113.107.852,90 | $ 109.635.200,00 | $ 438.540,80 | $ 110.073.740,80 | $ - $ - S 3.034.112,10
76647 MAR Y ARENA 187 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ - S - S 0,00
73901 BALI 187-2 S 119.710.567,00 | $ 478.842,27 | $ 120.189.409,27 | $ 119.710.567,00 | $ 478.842,27 | $ 120.189.409,27 | $ - $ - S 0,00
74798 PROVIDENCE NATURAL RO( 187-2 S 119.772.650,00 | $ 479.090,60 | $ 120.251.740,60 | $ 110.659.422,00 | $ 442.637,69 | $ 111.102.059,69 | $ - S - S 9.149.680,91
74869 3... 2... 1... iSURPRISE! 187-2 S 119.016.906,00 | $ 476.067,62 | $ 119.492.973,62 | $ 111.165.000,00 | $ 444.660,00 | $ 111.609.660,00 | $ - $ - S 7.883.313,62
74877 FANTASTIC BEAUTY SPA 187-2 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 119.925.431,55 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,28 | $ - S - S 0,45
74879 HOWART'S 187-2 S 119.925.432,00 | $ 479.701,73 | $ 120.405.133,73 | $ 119.925.431,17 | $ 479.701,72 | $ 120.405.132,89 | $ - $ - S 0,84

1.978.885.733,00

7.915.542,95

1.986.801.275,95

1.949.211.507,64

7.796.846,03

1.957.008.353,67

1.482.000,00 $

5.928,00 $

31.280.850,28
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CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del
Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72277
Plan de LINGUA SHAPERS - TRAINING & TESTING CENTER
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario JULIE PIRAQUIVE NUNEZ
Cedula 53052104
No. Contrato 435-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | EDUCACION 21 CONSULTORES S.A.S.
Nit | 901.541.916-0
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/28/2022
Segunda visita | 5/23/2022
Tercera visita | 9/29/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/28/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 980 14 1%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$198.%(())0.000, $56.370.000, 00 28,38% $119.%%5.432, $119.%3(’)8.000, 99,68%
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CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del
Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73850
Plan de BITE ME DESSERTS
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario MARIA LUCIA OSORIO GARCIA
Cedula 1078367753
No. Contrato 436-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | BITE ME DESSERTS S.A.S.
Nit | 901.528.970-5
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/17/2022
Segunda visita | 6/1/2022
Tercera visita | 9/19/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 11 11 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 8335 1246 15%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$250.%Z)0.000, $11.477.863, 00 457% $119.%%5.432, $119.%%5.432, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del

Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74802
Plan de FITNESS EVOLUTION
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario ANDREA CAROLINA WARD LOPEZ
Cedula 1120980939
No. Contrato 437-187-2021
Valor Contrato $89.415.860, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | NO PAIN NO GAIN, FITNESS EVOLUTION S.A.S
Nit | 901.556.258-8
Ciudad | Providencia
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/18/2022
Segunda visita | 5/19/2022
Tercera visita | 9/29/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 7 1(’) 143%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 10800 2171 20%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$127"(1')%0'000' $42.245.980, 00 33,16% $89.415.860, 00 $88.0§(!)5.201, 98,43%
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CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del
Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74868
Plan de COCOSHELL
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario SASHA JULIETH ROBINSON BROWN
Cedula 1045680806
No. Contrato 438-187-2021
Valor Contrato $119.016.906, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | COCOSHELL S.A.S. BIC
Nit | 901.557.174-2
Ciudad | Providencia
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/18/2022
Segunda visita | 5/20/2022
Tercera visita | 9/22/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 4410 5855 133%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$181.%%0.000, $344.601.882, 00 190,11% $119.%%)6.906, $119.%%)6.906, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del
Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75364
Plan de RUBIOH
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario STEPHANY PAOLA RUBIO MOLINA
Cedula 39175484
No. Contrato 439-187-2021
Valor Contrato $101.719.704, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | RUBI -OH S.A.S.
Nit | 901.531.273-0
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/19/2022
Segunda visita | 5/25/2022
Tercera visita | 9/16/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/19/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 2095 171 8%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$214.(())%0.000, $14.580.000, 00 6,81% $101.Z)%)9.704, $101.Z)%)9.704, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del

Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75433
Plan de INTEGRADORES INGENIERIA
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario GISELLE MANSANG CALVO
Cedula 1123621240
No. Contrato 440-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | INTEGRADORES INGENIERIA GAHO S.A.S.
Nit | 901.176.666-9
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/17/2022
Segunda visita | 5/26/2022
Tercera visita | 9/12/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 6 120% 14 14 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 123 ] 535 435%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$251.%(())0.000, $80.227.509, 00 31.89% $119.%%5.432, $119.9223.431,9 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
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CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del
Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75436
Plan de A3P BY ANDREA TRESPALACIOS
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario ANDREA CAROLINA TRESPALACIOS FRANCIS
Cedula 1152453240
No. Contrato 441-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | A3P BY ANDREA TRESPALACIOS S.A.S.
Nit | 901.535.094-7
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/20/2022
Segunda visita | 5/24/2022
Tercera visita | 9/21/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/20/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 13 13 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 4105 91 2%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$263.Z)(())5.000, $6.029.750, 00 2.29% $119.%%5.432, $119.%%5.432, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del
Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75513
Plan de QUALIA
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario MARIA CAMILA DIAZ MARRIAGA
Cedula 1123637085
No. Contrato 442-187-2021
Valor Contrato $118.632.415, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | QUALIA BY CAMILA DIAZ S.A.S.
Nit | 901.528.461-8
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/20/2022
Segunda visita | 5/18/2022
Tercera visita | 9/28/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/20/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 10 10 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 2200 312 14%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$241.4(L)%0.000, $18.373.550, 00 7.61% $118.€(>)3(’)2.415, $118.€(>)3(’)2.415, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del

Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75563
Plan de HAPPY WAFFY
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario ISABELA FANDINO GOMEZ
Cedula 1123633109
No. Contrato 443-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | HAPPY WAFFY SAI S.A.S.
Nit | 901.534.833-9
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/24/2022
Segunda visita | 5/31/2022
Tercera visita | 9/26/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 11 11 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 10720 508 5%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$233.(())%0.000, $10.428.000, 00 447% $119.%%5.432, $119.%%5.432, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del

Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76627
Plan de CHEESE FINGGA
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario GIPSSY MARY BALDONADO REYES
Cedula 1140821049
No. Contrato 444-187-2021
Valor Contrato $119.540.045, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | CHESSE FINGGA S.A.S
Nit | 901.557.674-3
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/24/2022
Segunda visita | 5/27 /2022
Tercera visita | 9/23/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 1/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 4 80% 7 7’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 22025 864 4%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$231.%£(3)5.000, $1.124.000, 00 0,49% $119.%4(-)0.045, $110.%)%9.070, 92,15%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del
Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76628
Plan de THE FOOD LAB
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario NADIA YEPES BRUN
Cedula 1026564344
No. Contrato 445-187-2021
Valor Contrato $112.657.224, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | THE FOOD LAB S.A.S
Nit | 901.537.432-2
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/27/2022
Segunda visita | 6/3/2022
Tercera visita | 9/15/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/27/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 5 6 120%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 9360 3557 38%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$252.%%)0.000, $8.162.150, 00 3.23% $112.€(>)%7.224, $109.€(>)3(’)5.200, 97,32%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - San Andres (Ministerio del
Interior) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 76647
Plan de MARY ARENA
Negocios:
Convocatoria 187 - San Andres (Ministerio del Interior) - 1 cierre
Beneficiario KATHRIN PAOLA CORONADO ALVAREZ
Cedula 1123628908
No. Contrato 446-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | MAR'Y ARENA SAI SAS
Nit | 901.558.404-6
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 1/27/2022
Segunda visita | 6/2/2022
Tercera visita | 9/14/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/27/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 9 9 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 2196 106 5%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$209.%Z)0.000, $12.740.000, 00 6,08% $119.%%5.432, $119.%%5.432, 100%




Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73901
Plan de Bali
Negocios:
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Catherine Abello Escobar
Cedula 1128060680
No. Contrato 465-187-2021
Valor Contrato $119.710.567, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | BALI SMOOTHIES & JUICES S.A.S
Nit | 901.575.850-1
Ciudad | San Andres
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/17/2022
Segunda visita | 7/11/2022
Tercera visita | 11/18/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 8 8’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 18290 ] 3152 17%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$237.E(3)%0.000, $83.593.856, 00 35,14% $119.Z)%)0.567, $119.Z)%)0.567, 100%




Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74798
Plan de Providence Natural Roots
Negocios:
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Lesvia Hernandez Mercado
Cedula 22727278
No. Contrato 466-187-2021
Valor Contrato $119.772.650, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | PROVIDENCE NATURAL ROOTS S.A.S
Nit | 901.563.870-5
Ciudad | Providencia y Santa Catalina
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/18/2022
Segunda visita | 7/14/2022
Tercera visita | 11/23/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/18/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 3 75% 11 11 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 9 113% 11520 90 1%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$164.Z)%0.000, $ 000 0,0% $119.Z)Z)2.650, $110.%%9.422, 92,39%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74869
Plan de 3...2...1...;Surprise!
Negocios:
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Shanith Patricia Castrillo Torres
Cedula 1124044905
No. Contrato 467-187-2021
Valor Contrato $119.016.906, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA

Razén social | 3..2...1... (SURPRISE! S.A.S BIC
Nit | 901.564.288-2
Ciudad | Providencia y Santa Catalina
Departamento | Archipielago de San Andres

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/17/2022
Segunda visita | 7/13/2022
Tercera visita | 11/17/2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 5/17/2023

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 10 3 30%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 7 88% 460 117 25%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$143.})%0.000, $28.274.875, 00 19,75% $119.%%)6.906, $111.%)%5.000, 93,4%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74877
Plan de Fantastic Beauty Spa
Negocios:
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Charline Zulay Duffis O'Neill
Cedula 40993930
No. Contrato 468-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social

FANTASTIC BEAUTY SPA SAS BIC

Nit | 901.557.705-3
Ciudad | Providencia y Santa Catalina
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/24/2022
Segunda visita | 7/15/2022
Tercera visita | 11/24/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 5 125% 10 10 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 1373 198 14%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$166.%4(L)0.000, $20.054.400, 00 12,04% $119.%%)5.432, $119.9§g.431,5 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 187 - Ministerio del Interior-2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74879
Plan de Howart’S
Negocios:
Convocatoria 187 - Ministerio del Interior-2 cierre
Beneficiario Carla Andrea Howard Palacio
Cedula 40993611
No. Contrato 469-187-2021
Valor Contrato $119.925.432, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social

HOWARTS SAS BIC

Nit | 901.564.290-8
Ciudad | Providencia y Santa Catalina
Departamento | Archipielago de San Andres
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ZULUAGA MORENO MARIA ISABEL
Fecha de Inicio | 3/16/2022
Segunda visita | 7/12 /2022
Tercera visita | 11/16/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/16/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 3 75% 9 9 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 5 63% 5179 1746 34%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$166.})2(3)2.000, $4.791.450, 00 2.88% $119.%%)5.432, $119.9723.431,1 100%




Anexo 4_Comunicacion B.FI.1 [T]-1299-109-23



UNIVERSIDAD

5§ NACIONAL
2

DE COLOMBIA

Decanatura Facultad de Ingenieria
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Bogotd, 16 de marzo de 2023
B.FI.1 [T]-1299-109-23

Senora:

SHANITH PATRICIA CASTRILLO TORRES
Emprendedor(a)

ID. 74869 - 3... 2... 1... {SURPRISE!

julystours@gmail.com

Asunto: Notificacién decisién solicitud de prérroga No. 1 al contrato de cooperacién em-
presarial No. 467-187-2021, ID. 74869 - 3... 2... 1... {SURPRISE!

Reciba un cordial saludo:

En cumplimiento de lo establecido en el protocolo “Novedades Contractuales”, el Acuerdo
010 de 2019, el Contrato de Cooperaciéon Empresarial No. 467-187-2021, los términos de
referencia de la convocatoria 187 y especialmente lo determinado en los manuales, acuer-
dos y resoluciones vigentes que regulan y reglamentan el Fondo Emprender, se procede a
notificarle la aprobacién de la prérroga No. 1 solicitada un total de 2 meses.

Conforme a lo anterior, le informamos que, el plazo de terminacién del contrato de coope-
racion empresarial estd previsto para el dia 17 de mayo de 2023, adicionalmente, la plata-
forma ya fue actualizada con el plazo concedido en la prérroga.

Copia de la informacién aqui plasmada serad comunicada a la Universidad de Antioquia para
los fines pertinentes.

Cordialmente,

it

OSCAR FERNANDO CASTELLANOS DOMINGUEZ
Gerente del Proyecto
Contrato Interadministrativo N°
CO1.PCCNTR.1471299
senafe2020_fibog@unal.edu.co
Copia:

inait@

cmhoyos@sena.edu.co
Insoler@sena.edu.co

A
alrodriguezi@unal.edu.co i .

[ Pagina 1de 1] Calle 44 No. 45-61  PROYECTO
Unidad Camilo Torres - Bloque B5 - 0.301-302-303  CULTURAL,
PBX: 3165000 EXT: 10729-10730 cIENTIFICO
Bogotd, D. C., Colombia ¥ coLEcTIVO
Correo: senafe2020_fibog@unal.edu.co  pE NACION

Elaboré: Alirio Rodriguez
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