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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacion del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligaciéon contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesion para su remision al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 16; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 de marzo de
2023, del contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucién
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato diseiiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, Distrito de Barrancabermeja, toma la informacién de referencia
del informe de gesti6n del mes de marzo de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y
estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencion
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacion, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucion de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestion de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de marzo del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero

1.1  Informe Administrativo

El Contrato de Adhesion No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja,

Santander.

Namero de Adhesién | 16

Entidad Adherente | Distrito de Barrancabermeja

Fecha de Inicio

20/11/2020

Duracion

Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los
36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato

$1.500.000.000

Valor Aporte SENA

$750.000.000

Valor Aporte Aliado

$750.000.000

Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo
Emprender

Isidro Beltran Hernandez. Asesor G.04 Coordinacién Nacional de
Emprendimiento

Nombre del Supervisor por parte de la
Entidad Aliada

No Designado a la fecha

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Carmenza Santiago Ospino

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Secretaria de Desarrollo Econémico y Social del Distrito de
Barrancabermeja

Niamero Telefénico o (+57)7 6115555

Correo Electrénico | Lachiqui.santiago@barrancabermeja.gov.co

Celular

Nombre del Lider de

Interventoria por

parte de la | Alirio Rodriguez | Correo Electrénico

Universidad Nacional
de Colombia

euezi@unal.ed

Nombre de
profesional de enlace | Paula Mendoza Correo Electrénico | pmendozam@unal.edu.co
regional

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 16.

1.2  Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe, asi como los movimientos de la

cuenta bancaria exclusiva del

pl‘OyECtO se presentan a
EXTRACTO_DAV_8982_ MARZO_2023).

continuacion (Ver Anexo 1.

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No 16 suscrito con el Distrito de
Barrancabermeja, Santander.

No. Convocatoria

182

Recursos SENA

$ 750.000.000

Recursos Adherente

$ 750.000.000

Total recursos de la convocatoria (a)

$ 1.500.000.000

Total recursos planes aprobados CDN (b)

$ 1.652.859.985

Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c)

$0

Total recursos planes con desistimientos (d)

$ 296.560.668

Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d)

$ 143.700.683

Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d)

$1.356.299.317

Valor Reintegro Aliado

$0
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| Fecha de Reintegro |

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja,

Santander.
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente 2;22228822:88
Valor devuelto por la Fiducia a la UN $28.299.407
Ejecucion acumulada total de recursos $1.161.586.271
Saldo Total en Fiducia por ejecutar $205.992.539,09
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia | $ 42.774.125,09

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja,

Santander.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-8982
Saldo Total en Bancos $72.528.983,75
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $1.154.286,82
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 182
perteneciente al Distrito de Barrancabermeja Santander, al 31 de marzo de 2023 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.356.299.317 equivalente al 90.42% de los recursos de la
convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $143.700.683 teniendo en cuenta los
desistimientos presentados a la fecha del presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valorde $1.161.586.271, equivalentes al 85.64% de los recursos comprometidos y 77.44% de los

recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecuciéon por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 16 - Distrito de Barrancabermeja,
Santander.

$1.500.000.000

1.356.299.317 $1.161.586.271

$143.700.683

]

TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

2  Informe Juridico
Para el periodo del 01 al 31 de marzo del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,

relacionadas con PORS y/o derechos de peticién. Sin embargo, si se realizaron mesas técnicas
asociadas con la solicitud de la segunda prérroga del plan de negocios ID - 68100, SEBOS El Cairo.
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3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 16
suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pdblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determing: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 20719 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyé el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 182 especifica para el Distrito de Barrancabermeja, Santander,
cuyo enlace de acceso se encuentra disponible en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1822020.aspx, se tienen las
siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 16
suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Niamero de Convocatoria 182

Fecha de Lanzamiento 26/11/2020 Monto Maximo a Financiar por Plan $80.000.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 02/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 28/02/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 31/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 06/06/2022

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacién,
toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad a
continuacién se presentan los resultados del proceso de acreditacién de la convocatoria No. 182.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander

Niamero de Convocatoria I 182
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre  |28/02/2021
Fech d
Pi?aliacacién € Ndimero de Nimero de % de
; 12/03/21 | Planes 15 Planes 1217 .. .7 | 80%
Final . . Acreditacion
e Formalizados Acreditados
Acreditacion
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Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre  |31/05/2021
Fech
Pii)liacaciénde Ndimero de Nidmero de % de
h 14/06/21 | Planes 36 Planes 3377 T 192%
Final . . Acreditacion
o Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 3 Fecha Apertura Fecha de Cierre 06/06/2022
Fech
Pii)liacaciénde Ndimero de Nidmero de % de
. 13/06/22 | Planes 2 Planes 2 C o 7E1100%
Final . . Acreditacion
o Formalizados Acreditados
Acreditacion

3.3

Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacién, viabilizacién, recomendacion y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideracién a que
la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del proceso de
evaluacién a continuacién se presenta el resumen de los resultados del proceso de la convocatoria
No.182 - Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 16 suscrito con el Distrito de Barrancabermeja, Santander.

Niamero de Convocatoria | 182
Corte No. 1 | Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021
Iiigl]?caciéie Nimero de Ndmero  de % de
. 05/04/21 | Planes 12 Planes 5 |0 | 42%
Final s Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
Ef)cr:iasién Fecha de Nimero  de Valor Planes
. 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes als . . $399.991.824
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 31/05/2021
Eigl]?caciéie Nidmero de Nimero de Ndmero de
Final 02/07/21 | Planes 33 Planes 27 | Planes 82%
., Evaluados Viabilizados Viabilizados
Evaluacién
Eecr:ia i5n Fecha de Nimero de Ndmero de
Tgcnii: de | 21/07/21 | Consejo 03/08/21 | Planes  a | 14 | Planes a | $1.098.107.966
., Directivo Financiar Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 06/06/2022
EE?)Tiacaciédne Ndmero de Nimero de Ndimero de
Final 01/07/22 | Planes 2 Planes 2 Planes 2
., Evaluados Viabilizados Viabilizados
Evaluacién
Ef)cr:?sién Fecha de Nimero de Ndimero de
.. 17/09/22 | Consejo 29/09/22 | Planes al|2 Planes a| $159.970.030
Técnica de . . . . .
., Directivo Financiar Financiar
Aprobacién
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3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos
de financiacién por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2023 se realizaron las siguientes actividades correspondientes a la firma de contratos de cooperacion:
Para el caso de los planes de negocio aprobados por el Consejo Directivo Nacional en la Sesién No. 1597 del 29 de septiembre de 2022 se informa que:

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 3C.

No e Plan' G| W P'lan Nombre Sector Nombre Subsector Valor Observaciones
Negocios de Negocios Recomendado

Considerando que se delegé a un nuevo funcionario del
SENA para firma de los contratos de cooperacion
empresarial pertenecientes a la regional Santander, en el
periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 7 de abril de
2023 se establecié el plazo para adelantar el proceso de
legalizacion del contrato de cooperacién empresarial en la
plataforma Uruk y la revisién, firma y remision de anexos,
seglin instructivo del SENA Fondo Emprender.

Considerando que se delegé a un nuevo funcionario del
SENA para firma de los contratos de cooperacion
Otras  actividades de empresarial pertenecientes a la regional Santander, en el
tecnologias de $80.000.000 periodo comprendido entre el 24 de marzo y el 7 de abril de
informacién y actividades T 2023 se estableci6 el plazo para adelantar el proceso de
de servicios informaticos legalizacion del contrato de cooperacién empresarial en la
plataforma Uruk y la revisién, firma y remision de anexos,
seglin instructivo del SENA Fondo Emprender.

SUEROS ISLA SECCION C (4AC

1 74371 DE MOMPOS 2020)-Industrias
Manufactureras

Elaboracién de productos

lacteos $79.970.030

DRONES SECCION J (4AC 2020)-
2 74589 UNIVERSAL Informacién Y
SAS Comunicaciones

3.5 Informe de Interventoria
El proceso de interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversion realizada

por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 0710 de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la
Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccion objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.
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Para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 182, para
mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Ne

gocio beneficiarios de la convocatoria 182 1C.

No Id Plan de NO. l;t!anr:l:;ree FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CUé\jl:éLl\g:Eél;TO ESTADO
Negocios | CONTRATO ol INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS | o e o EsTAL
EL
1 72970 333-182- MOLINO $79.991.824 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NO
2021 CELEBRADO
DE AGUA
331-182- | SEBOSEL o . . .
2 68100 2021 CAIRO SAS 20/10/2021 | 20/02/2023 | $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 67,51% TERMINADO
332-182- QRUMBA
3 71304 2021 SEGURA | 27/08/2021 | 27/08/2022 | $80.000.000 120,00% 150,00% 116,67% 92,29% TERMINADO
S.A.S
4 74292 3324(_);§2_ HE::?ES)S 12/08/2021 | 12/08/2022 | $80.000.000 100,00% 133,33% 100,00% 100,00% TERMINADO
5 74376 3325(-);§2- INNATUS | 20/08/2021 | 20/12/2022 | $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
Planes de negocio segundo cierre
Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 182 2C.
o 'd:la" NO. Nombre Plan de FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO Cux:é‘m:gwo L)
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | "0 0 v,
1| 74358 38256;?2' MERCAFACIL 11/02/2022 | 11/02/2023 | $56.624.611 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
2 | 74604 3920(;;?2' POIESIS CONTINUA | 8/11/2021 | 8/11/2022 | $79.945.033 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
FABRICA DE i
3 | 65850 3729(;;?2' PRODUCTOS 16/11/2021 | 16/11/2022 | $79.999.200 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% T/EITIA'I{\II(':\IIQEIIDOAN
ALIMENTICIOS YUMA
380-182- 3DIDACTICOS . . . o

4 | 71704 5021 TECNOLOGY SAS 5/11/2021 | 5/11/2022 | $80.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% TERMINADO
5 | 72966 38;6;?' LA MOYA 8/11/2021 | 8/11/2022 | $79.430.191 100,00% 100,00% 100,00% 98,10% TERMINADO
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No 'dgéa“ NO. Nombre Plan de FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CU:;‘: éL“g:ngTo £STADO
Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS | , =CC0Clo

6 | 74303 38226;?2' ESCEAE;’; EBEL’:\FS{TES 11/11/2021 | 11/11/2022 | $77.033.480 100,00% 100,00% 100,00% 98,69% TERMINADO
7 | 74333 3823(;;?2' ECOFRIENDLY 12/11/2021 | 12/11/2022 | $80.000.000 100,00% 133,33% 100,00% 100,00% TERMINADO
8 | 74344 38246;?2' SAROEAT#LTA?C'ON 17/11/2021 | 17/01/2023 | $79.999.250 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
9| 74360 | 3 8266;?2' Cosgnﬁigftgff gsRA 5/11/2021 | 5/03/2023 | $79.996.000 40,00% 87,50% 100,00% 100,00% TERMINADO
10| 74378 38276;?2' CREACIONES ARAKE | 2/11/2021 | 2/11/2022 | $79.914.210 100,00% 137,50% 116,67% 100,00% TERMINADO
11| 74386 38286;?2' PRANATEL 18/11/2021 | 18/11/2022 | $79.973.560 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% TERMINADO
12| 74557 38296;?2' AGUA VIVA DEL CIELO | 4/11/2021 | 4/11/2022 | $80.000.000 83,33% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
13| 74661 | 3 9216;?2' LAHGJ‘EL\%NS'LAE%E{LOOS 9/11/2021 | 9/11/2022 | $80.000.000 100,00% 109,09% 100,00% 100,00% TERMINADO
14| 74849 39226;?2' IGUANARTE 12/11/2021 | 12/11/2022 | $79.982.596 100,00% 112,50% 100,00% 100,00% TERMINADO

A continuacién, en la tabla 12 se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de
negocio pertenecientes al corte 2. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que

eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.
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Tabla 12. Estado de avance en el cumplimiento de indicadores planes CV 182 2C.

Empleos

Mercadeo

m Deficiente [ Deficiente
[ Eficiente [ Eficiente
Ejecucion Contrapartidas
m Deficiente [ Deficiente
O Eficiente [ Eficiente
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Cierre planes de negocio

A la fecha, se encuentra 1 plan de negocio terminado y entregado al SENA para aprobacién de la
recomendacion realizada por parte de la Universidad de Antioquia referente a la convocatoria 182 -
Barrancabermeja.

Tabla 13. Planes de negocio finalizados con recomendacién a CDN.
No | ID Plan de Negocio | Nombre del Plan de Negocio | Estado Contractual | Entregaa SENA | Recomendacion
1 71304 ORUMBA SEGURAS.AS TERMINADO 07/02/2023 CONDONACION
2 74292 HELADOS EL REY TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra a la espera de la programacién de sesién de
Comisién Técnica de Fondo Emprender para la presentacion de resultados de condonacién para su
recomendacién y aprobacién de condonacién para continuar el proceso de cierre de contratos de
cooperacién empresarial.

4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2023, se atendieron las solicitudes de los
emprendedores, las cuales se relacionan a continuacién:

- La emprendedora JULLY ADELAINY PENA PUERTA, a través de las comunicaciones con
radicado B.FI.1 [T]-CR-1299-043-23 y B.FI.1 [T]-CR-1299-048-23 del 13 y 16 de enero de
2023 respectivamente, solicitd prérroga por periodo de 2 meses para el desarrollo del plan
de negocios ID- 68100 - SEBOS EL CAIRO SAS, financiado bajo el contrato de cooperacién
empresarial 331-182-2021. Actualmente la solicitud de prérroga esta en andlisis por parte
del SENA.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 14 se relaciona el consolidado general de la convocatoria 182, el cual resume los
aspectos mds relevantes de la convocatoria.

Tabla 14. Consolidado de resultados convocatoria No. 182 Distrito de Barrancabermeja, Santander

Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria $1.500.000.000
Ndmero total de planes formalizados 53
Ndmero total de planes acreditados 47
Ndmero total de planes viables 34
Ndmero de planes financiables 21
Nimero de planes aprobados en CDN 21

Total recursos aprobados en CDN $1.652.859.985
Nimero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucién de recursos 4

Total recursos planes con desistimientos (-) $ 296.560.668
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.356.299.317
Saldo de recursos por comprometer $ 143.700.683
Ejecucion acumulada de recursos $1.161.586.271

A continuacién, se muestra el estado contractual de los planes de negocios que cuentan con
aprobacién por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.
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Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 182 - Distrito de Barrancabermeja,

Santander.

LEGALIZACION; 2;
9%
NO CELEBRADO; 1;
5%

RENUNCIA; 2; 10%

/) TERMINACION
TERMINADO; ~|ANTICIPADA; 1; 5%

15;71%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de marzo de 2023, podemos encontrar:

1.

10.

La Convocatoria 182 asociada al presente contrato de adhesién, tuvo su primer cierre el
28/02/2021, donde se formalizaron 15 planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte
No. 1 de la Convocatoria 182 - acreditd 12 de los 15 planes de negocio formalizados, para un
desempeiio del 80% de acreditacion.

El proceso de evaluacién del corte No. 1 de la Convocatoria 182 viabilizé 5 de los 12 planes
de negocio acreditados. En el primer cierre de la Convocatoria 182 se aprobd el financiamiento
de 5 planes de negocio por un valor total de $399.991.824.

El segundo cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 31/05/2021, donde se formalizaron 36
planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 2 de la Convocatoria 182, acredit
33 de los 36 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 92% de acreditacion.

El proceso de evaluacién segundo cierre de la Convocatoria 182 viabiliz6 27 de los 33 planes
de negocio acreditados. Se aprobaron para financiacién en el segundo corte de la Convocatoria
182, 14 planes de negocio, por valor de $1.092.868.131.

El tercer cierre de la convocatoria 182 tuvo lugar el 06/06/2022, donde se formalizaron 2
planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 3 de la Convocatoria 182, acreditd
los 2 planes de negocio formalizados, para un desempeiio del 100% de acreditacion.

Como resultado del proceso de evaluacién del tercer cierre de la convocatoria 182 se aprobé
el financiamiento de dos planes de negocios por valor de $159.970.030.

Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 53 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a prérrogas (17), otras solicitudes operativas (10), informes y
conceptos (10), agendas especiales (5), dedicacién parcial (4), terminacién anticipada (3),
renuncias (3) y aplazamiento de visitas (1) para la convocatoria 182 - Barrancabermeja,
solicitudes resueltas oportunamente.

A la fecha se presentan cuatro (4) desistimientos a los recursos de financiamiento por valor
de $296.560.668 correspondientes a los planes de negocios: I) 72970 - ELMOLINO DE AGUA
por valor de $79.991.824 aprobado en el primer cierre, 11) ID 74604 - POIESIS CONTINUA
por valor de $79.945.033 aprobado en el segundo cierre, Ill) ID 74358 - MERCAFACIL,
aprobado en el segundo cierre y I1V) ID 74358 - FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
YUMA aprobado en el segundo cierre.

Al 31 de marzo de 2023 (15) planes de negocios aprobados y financiados en el marco de la
convocatoria 182 se encuentran terminados.

A la fecha los planes de negocio aprobados y financiados presentan una ejecucién acumulada
de recursos por valor de $1.161.586.271.
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11. En relacién con la gestion de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos
requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el
instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos
proforma, asi como en el Manual Operativo que se estableci6 con la Fiduciaria. De igual forma
se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del
emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido
en el marco del sistema de gestién de calidad.

12. En lo corrido del afio 2023 en el proceso de interventoria se han recibido 11 PQRS por parte
de los emprendedores respecto a prérrogas (4), agendas especiales (2), informes y conceptos
(3) y otras solicitudes operativas (1), y Aplazamiento de visitas (1), siete (7) de estas
solicitudes se encuentran en estado cerrado y (4) en estado abierto proceso de gestién por
parte del drea de interventoria, para la convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja.

13. En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 182
se ha presentado 3 pagos exitosos en el periodo de estudio, al cierre de marzo de 2023 se
tiene un acumulado de 21 pagos rechazados de los cuales el 38% corresponde a
inconsistencias en plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los
terceros y del pago por parte de los emprendedores, el 14% son rechazos de tipo bancario
(cuentas inactivas, bloqueadas o inexistentes), 48% son rechazos por falta de documentos
soporte y 0% son rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2023

Con corte 31 de marzo de 2023, se esta a la espera de las directrices por parte del SENA sobre la
solicitud de prérroga del proyecto 68100 Sebos el Cairo S.A.S., para poder informar a la emprendedora
al respecto, de acuerdo con la actividad 5 del protocolo de prérrogas. Durante este periodo se
desarrollaron reuniones y mesas de trabajo con la participacién de los equipos juridicos, técnicos del
SENA, operador e interventoria sobre el tema, sin embargo, se espera la decision final del equipo del
SENA sobre este caso en particular.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados asociados a la
convocatoria No. 182, la interventoria prepare y envie los informes finales con la respectiva
recomendacién de condonacién o no condonacién, de acuerdo con la ejecucion del proyecto

Asi mismo, para los planes de negocio aprobados para financiacion en el tercer cierre de la
convocatoria 182 finalicen el proceso de legalizacién.

ANEXOS

Anexo 1 EXTRACTO_DAV_8982_ MARZO 2023

Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento

Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 182
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ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

.

E:. Fogafl'n :;osdutlopruleqndovpor

gy : equro de Depdsitos H.72
T DNAVIVIENDN EEEE

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8982
INFORME DEL MES: MARZO /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 16 SENA-BARRANCABERMEJA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $72,528,983.75 ‘
Mas Créditos $475,645.07 |
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $73,004,628.82 |
Saldo Promedio $72,528,983.75 |
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
31 03 $475,645.07+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
'a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,
\y CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Marzo 31 de 2023

VALOR APROBADO EN GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS

ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN PAGADO EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS
68100 SEBOS EL CAIRO SAS 182 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 54.004.936,00 | $ 216.019,74 | $ 54.220.955,74 | $ - s - |s 26.099.044,26
71304 QRUMBA SEGURA S.A.S 182 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 73.830.063,00 | $ 295.320,25 | $ 74.125.383,25 | $ - | - |8 6.194.616,75
74292 HELADOS EL REY 182 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ - |s - |s -
74376 INNATUS 182 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.999.999,86 | $ 320.000,00 | $ 80.319.999,86 | $ - | - |8 0,14
65850 FABRICA DE PRODUCTOS A 182-2 $ - |s - |s - 1S - |s - |s - 1S - |s - |s -
71704 3DIDACTICOS TECNOLOGY | 182-2 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.958.001,01 | $ 319.832,00 | $ 80.277.833,01 [ $ - | - |8 42.166,99
72966 LA MOYA 182-2 S 79.430.191,00 | $ 317.720,76 | $ 79.747.911,76 | $ 77.923.498,00 | $ 311.693,99 | $ 78.235.191,99 | $ - $ - S 1.512.719,77
74303 ESCUELA DE ARTES LAS TAH 182-2 $ 77.033.480,00 | $ 308.133,92 | $ 77.341.613,92 | $ 76.026.840,00 | $ 304.107,36 | $ 76.330.947,36 | $ - | - |8 1.010.666,56
74333 ECOFRIENDLY 182-2 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ - |s - |s -
74344 SARON NUTRICION CAPILAI 182-2 $ 79.999.250,00 | $ 319.997,00 | $ 80.319.247,00 | $ 79.999.250,00 | $ 319.997,00 | $ 80.319.247,00 [ $ - | - |8 -
74358 MERCAFACIL 182-2 $ - s - |s - 1S - s - |s - $ - |8 - |s -
74360 COMERCIALIZADORA SAN F 182-2 $ 79.996.000,00 | $ 319.984,00 | $ 80.315.984,00 | $ 79.996.000,00 | $ 319.984,00 | $ 80.315.984,00 | $ - | - |8 -
74378 CREACIONES ARAKE 182-2 $ 79.914.210,00 | $ 319.656,84 | $ 80.233.866,84 | $ 79.914.209,36 | $ 319.656,84 | $ 80.233.866,20 [ $ - s - s 0,64
74386 PRANATEL 182-2 $ 79.973.560,00 | $ 319.894,24 | $ 80.293.454,24 | $ 79.951.880,00 | $ 319.807,52 | $ 80.271.687,52 | $ - | - |8 21.766,72
74557 AGUA VIVA DEL CIELO 182-2 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.999.998,03 | $ 319.999,99 | $ 80.319.998,02 [ $ - s - s 1,98
74604 POIESIS CONTINUA 182-2 $ - 3 - S - S - S - S - $ - S - $ -
74661 LA GALLINITA DE LOS HUEV 182-2 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.999.000,00 | $ 319.996,00 | $ 80.318.996,00 [ $ - s - |s 1.004,00
74849 IGUANARTE 182-2 $ 79.982.596,00 | $ 319.930,38 | $ 80.302.526,38 | $ 79.982.596,00 | $ 319.930,38 | $ 80.302.526,38 | $ - | - |-s 0,00
74371 SUEROS ISLA DE MOMPOS 182-3 $ 79.970.030,00 | $ 319.880,12 | $ 80.289.910,12 | $ - |s - |s - s - |s - | 80.289.910,12
74589 DRONES UNIVERSAL SAS 182-3 $ 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ - | - | - s - | - |8 80.320.000,00

1.356.299.317,00 5.425.197,26 1.361.724.514,26 1.161.586.271,26 4.646.345,09 1.166.232.616,35 195.491.897,91
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja

(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 68100
Plan de SEBOS EL CAIRO SAS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario JULLY ADELAINY PENA PUERTA
Cedula 1096184639
No. Contrato 331-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | GRASAS Y HARINAS EL CAIRO SAS
Nit | 901.511.684-9
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 10/20/2021
Segunda visita | 2/9/2022
Tercera visita | 7/26/2022
Cuarta visita
Prorroga | 4
Fecha | 2/20/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 3 3’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 152736 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$210-%‘(‘)4-600' $,000 0,0% | $80.000.000,00 $54.0(())(4)}.936, 67,51%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71304
Plan de QRUMBA SEGURA S.A.S
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario ALVARO RAUL MENDOZA SAAD
Cedula 91289592
No. Contrato 332-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | QRUMBA SEGURA SAS
Nit | 901.510.828-8
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 8/27/2021
Segunda visita | 12/17 /2021
Tercera visita | 4/25/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/27/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 6 120% 2 3 150%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 7 117% 970 12 1%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$246'%%0'000' $18.051.260, 00 7,34% $80.000.000, 00 $73'838'063’ 92,29%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72970
Plan de EL MOLINO DE AGUA
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario SERGIO CAMILO ARBELAEZ VARGAS
Cedula 1096222884
No. Contrato 333-182-2021
Valor Contrato $79.991.824, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA

Razon social

Nit

Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % i %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $79.991.824, 00 $,000 0,0%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74292
Plan de HELADOS EL REY
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario YERLIN ELIBETH ZARATE MEJIA
Cedula 1096190487
No. Contrato 334-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | FABRICA DE HELADOS EL REY DE BARRANCABERMEJA SAS
Nit | 901.505.366-7
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 8/12/2021
Segunda visita | 12/2 /2021
Tercera visita | 4/19/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 6 100% 6 8 133%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 530000 175980 33%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$231'%%0'000’ $73.763.476, 00 31,93% $80.000.000, 00 $80'088'000’ 100%
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CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja

(Santander) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74376
Plan de INNATUS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 1 cierre
Beneficiario OLGER ANDRES GOMEZ MENDOZA
Cedula 13854209
No. Contrato 335-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social

INNATUS DE ORIGEN NATURAL S.A.S

Nit | 901.511.531-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 8/20/2021
Segunda visita | 12/15/2021
Tercera visita | 4/22/2022
Cuarta visita | 1/20/2023
Prorroga | 4
Fecha | 12/20/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 6600 1527 23%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$183'%%4'000' $11.913.000, 00 6,51% $80.000.000, 00 $79'99%999’86 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 65850
Plan de FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario ANDRES ALBERTO PULGARIN MENDOZA
Cedula 13865186
No. Contrato 379-182-2021
Valor Contrato $79.999.200, 00
Estado TERMINACION ANTICIPADA
EMPRESA

Razon social | FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YUMA S.A.S
Nit | 901.522.379-4
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/16/2021
Segunda visita | 3/11/2022
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/16/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 0 0,0% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 108000 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$147'%%0'000’ $,000 0,0% $79.999.200, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71704
Plan de 3DIDACTICOS TECNOLOGY SAS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario MIGUEL ANGEL RUEDA PALENCIA
Cedula 1096251019
No. Contrato 380-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | 3DIDACTICOS TECHNOLOGY SAS
Nit | 901.511.767-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/5/2021
Segunda visita | 2/23 /2022
Tercera visita | 6/23/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/5/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 12 12 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 80 12 15%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$149'%%0'000’ $27.300.000, 00 18,32% $80.000.000, 00 $79'95%001’01 99,95%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72966
Plan de LA MOYA
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario SERGIO ANGARITA ORTIZ
Cedula 1096185146
No. Contrato 381-182-2021
Valor Contrato $79.430.191, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | LA MOYA SAS
Nit | 901.534.194-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita | 3/4/2022
Tercera visita | 6/22/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 32250 535 2%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$126'%%8'000’ $2.176.000, 00 1,72% $79.430.191, 00 $77'9§3'498’ 98,1%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74303
Plan de ESCUELA DE ARTES LAS TABLAS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario WILLIAM EGEA SANCHEZ
Cedula 91424080
No. Contrato 382-182-2021
Valor Contrato $77.033.480, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | ESCUELA DE CULTURA'Y ARTE LAS TABLAS S.A.S
Nit | 901.534.956-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/11/2021
Segunda visita | 3/8/2022
Tercera visita | 7/26/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/11/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 245 30 12%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$58.500.000, 00 $191.627.473, 00 327,57% | $77.033.480, 00 $76'0§§'840’ 98,69%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74333
Plan de ECOFRIENDLY
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario MARIA ELVIRA PULIDO MOREA
Cedula 1096231861
No. Contrato 383-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | ECOFRIENDLY MVD SAS
Nit | 901.533.982-3
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALCARAZ VIVARES JAIME MAURICIO
Fecha de Inicio | 11/12 /2021
Segunda visita | 3/9/2022
Tercera visita | 7/27/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 8 133%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 66500 18269 27%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$175%%0'000’ $65.060.320, 00 37,12% $80.000.000, 00 $80'088'000’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74344
Plan de SARON NUTRICION CAPILAR
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario VIVIAN YURANI GALINDO CACERES
Cedula 1096211952
No. Contrato 384-182-2021
Valor Contrato $79.999.250, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | GRUPO VANYA S.A.S
Nit | 901.539.081-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/17/2021
Segunda visita | 3/17 /2022
Tercera visita | 7/7 /2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 1/17/2023

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 3 75% 3 3 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 9100 250 3%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$159'%%)5'360’ $,000 0,0% $79.999.250, 00 $79'933'250’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74358
Plan de MERCAFACIL
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario CRISTIAN DAVID SANCHEZ BUENO
Cedula 1096232266
No. Contrato 385-182-2021
Valor Contrato $56.624.611, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | SUPERFACILEXPRESS S.A.S
Nit | 901.557.085-5
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 2/11/2022
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 2/11/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 9 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 40867 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$81.433.750, 00 $,000 0,0% $56.624.611, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja

(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74360
Plan de COMERCIALIZADORA SAN POLLO LA 36
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario OSIRIS ASTRID PEREZ RAMIREZ
Cedula 28483858
No. Contrato 386-182-2021
Valor Contrato $79.996.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA GRANJA EXPRESS S.A.S.
Nit | 901.534.914-7
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 11/5/2021
Segunda visita | 3/23/2022
Tercera visita | 7/8/2022
Cuarta visita
Prorroga | 4
Fecha | 3/5/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 2 40% 8 7 88%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 44000 120 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$374'%%0'000' $4.200.000, 00 1,12% $79.996.000, 00 $79'9g§'000’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74378
Plan de CREACIONES ARAKE
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario DANIEL ARAQUE GUALDRON
Cedula 1096222329
No. Contrato 387-182-2021
Valor Contrato $79.914.210, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | AGENCIA CREACIONES ARAKE S.A.S
Nit | 901.534.473-0
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/2/2021
Segunda visita | 3/7/2022
Tercera visita | 7/6/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/2/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 11 138%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 7 117% 249 144 58%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$126'%%0'000’ $11.083.272, 00 8,75% $79.914.210, 00 $79'91£(L)'209’36 100%




CONTRATO

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74386
Plan de PRANATEL
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario LUIS ENRIQUE CALVACHI MUNOZ
Cedula 13882215
No. Contrato 388-182-2021
Valor Contrato $79.973.560, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social

PROMOTORA Y PRODUCTORA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS
NATURALES E INTEGRALES PRANAT-EL SAS

Nit | 901.539.651-8
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander
INTERVENTORIA
Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/18/2021
Segunda visita | 3/18/2022
Tercera visita | 7/7 /2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 11/18/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % i %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 111260 3990 4%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$1O4'%%)0'000' $13.713.000, 00 13,08% | $79.973.560, 00 $79'933'880’ 99,97%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74557
Plan de AGUA VIVA DEL CIELO
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario SANDRA PATRICIA CASTILLO GONZALEZ
Cedula 63471526
No. Contrato 389-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | REFRESCOS AGUA VIVA DEL CIELO SAS
Nit | 901.511.926-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/4/2021
Segunda visita | 3/15/2022
Tercera visita | 7/5/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/4/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 4 4 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 40500 32447 80%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$252'%%0'000’ $152.156.900, 00 60,38% $80.000.000, 00 $79'99%998’03 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74604
Plan de POIESIS CONTINUA
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario NATALIA MORALES GOMEZ
Cedula 63555033
No. Contrato 390-182-2021
Valor Contrato $79.945.033, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | POIESIS CONTINUA S.A.S
Nit | 901.535.962-5
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 5 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 3150 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$73.250.000, 00 $,000 0,0% $79.945.033, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74661
Plan de LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario GINA ZULEMA SAJONERO VILLALOBOS
Cedula 37578646
No. Contrato 391-182-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | LA GALLINITA DE LOS HUEVOS DE ORO SAS
Nit | 901.522.816-1
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/9/2021
Segunda visita | 3/9/2022
Tercera visita | 7/6/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 11 12 109%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 15200 5936 39%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$145'%%0'000’ $72.780.000, 00 49,88% $80.000.000, 00 $79'933'000’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74849
Plan de IGUANARTE
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 2 cierre
Beneficiario SANDRA PATRICIA LAGUNA MORATO
Cedula 37442121
No. Contrato 392-182-2021
Valor Contrato $79.982.596, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | IGUANARTE TIENDA ARTESANAL S.A.S
Nit | 901.534.490-6
Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA

Interventor(a) | HERRERA SOTO VICTOR HUGO
Fecha de Inicio | 11/12 /2021
Segunda visita | 3/14/2022
Tercera visita | 7/5/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 6820 7426 109%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$104'%%0'000’ $31.041.051, 00 29,7% $79.982.596, 00 $79.9§§.596, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74371
Plan de SUEROS ISLA DE MOMPOS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre
Beneficiario JUAN BAUTISTA HERNANDEZ DIAZ
Cedula 3982937
No. Contrato 560-182-2022
Valor Contrato $79.970.030, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA

Razon social

Nit

Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % i %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0,0% 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.970.030, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 182 - Municipio de Barrancabermeja
(Santander) - 3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74589
Plan de DRONES UNIVERSAL SAS
Negocios:
Convocatoria 182 - Municipio de Barrancabermeja (Santander) - 3 cierre
Beneficiario ANGELMIRO QUIROZ PARRA
Cedula 13569926
No. Contrato 561-182-2022
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA

Razon social

Nit

Ciudad | Barrancabermeja
Departamento | Santander

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % i %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $80.000.000, 00 $,000 0,0%




	DAMAS_0550 0550007700868982

