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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacion de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesidn para su remision al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 15; se presenta a continuacion el informe con corte al 31 de marzo de
2023, del contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planeta Rica, toma la informacién de referencia
del informe de gestion del mes de marzo de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y
estd compuesto por una descripcién de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades puablicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucién de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 31 de marzo del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero

1.1  Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, tiene las siguientes
generalidades desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.
Namero de Adhesion | 15 Entidad Adherente | Municipio de Planeta Rica
Fecha de Inicio 15/12/2020
Desde el 15/12/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién | interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a
los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato $1.377.803.000

Valor Aporte SENA $877.803.000

Valor Aporte Aliado $500.000.000

Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo | Isidro Beltrdn Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién Nacional
Emprender de Emprendimiento

Nombre del Supervisor por parte de la

Entidad Aliada No Designado a la fecha

Nombre del Contacto en Entidad Aliada | Roger Hernandez Davila
Secretario de Infraestructura y Planeacion del municipio de
Planeta Rica

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Nidmero Telefénico o 3006162420 Correcz '

Celular Electrénico £ .
rogerhernandezd@gmail.com

Nombre del Lider de

Interventoria por

parte de la | Alirio Rodriguez | Correo Electrénico ) )

Universidad Nacional alrodriguezi@unal.edu.co

de Colombia

Nombl:e de Diego Gutiérrez | Correo Electrénico | digutierrezb@unal.edu.co

profesional de enlace

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 15.

1.2  Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe, asi como los movimientos de la
cuenta bancaria exclusiva del proyecto se presentan a continuaciéon (Ver Anexo 1.
EXTRACTO_DAV_9089_ MARZO_2023).

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No 15 suscrito con el Municipio de Planeta
Rica, Cérdoba.

No. Convocatoria 179

Recursos SENA $ 877.803.000
Recursos Adherente $ 500.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 1.377.803.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $ 1.482.284.660
Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $ 115.493.460
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $11.011.800
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $ 1.366.791.200
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA
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Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica,

Cérdoba.

$327.131.891,5

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $166.624.881,00
$2.247.083

Valor devuelto por la Fiducia a la UN $0
Ejecucion acumulada total de recursos $1.222.633.971
Saldo Total en Fiducia por ejecutar $151.838.751,93
Valor Total Rendimientos Financieros en Fiducia | $ 27.895.970,62

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 15 suscrito con el Municipio de Planeta Rica,

Cérdoba.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-9089
Saldo Total en Bancos $4.378.448,09
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $411.017,45
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $ 0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 179
perteneciente al municipio de Planeta Rica - Cérdoba, al 31 de marzo de 2023 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.366.791.200 equivalente al 99.20%, teniendo en cuenta los
desistimientos a los recursos de financiamiento dejando un saldo por comprometer de $11.011.800.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $1.222.633.971, equivalentes al 89.45% de los recursos comprometidos y 88.74% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecuciéon por Emprendimiento).

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 15 - Municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

1.222.633.971
$/1.377.803.000 1.366.791.200 ?

$11.011.800

TOTAL RECURSOS TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO SALDO DE RECURSOS
CONVOCATORIA POR COMPROMETER

2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 31 de marzo del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucién de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
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aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 15
suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pdblica) incluyé la estructuracion de
los términos de referencia de la misma que determiné: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacion, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacién; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluy6 el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de esta
en el portal Web del Fondo Emprender.

Para la convocatoria No. 179 especifica para el municipio de Planeta Rica, Cérdoba, cuyo enlace de
acceso se encuentra disponible en:
: i 9 tiene las

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesion No. 15
suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Niamero de Convocatoria 179

Fecha de Lanzamiento 22/12/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan $124.000.000
Fecha de Apertura 22/12/2021 | Fecha de Cierre 03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 28/02/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 03/05/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 06/06/2022

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacién,
toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del
informe se presentan los resultados del proceso de acreditacién de la convocatoria No.179.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Niamero de Convocatoria I 179

Corte No. 1 Fecha Apertura 22/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021
Fecha de Ndmero de Ndmero  de % de

Publicacién Final | 15/03/21 | Planes 17 | Planes 15 /:cre ditacion | 88%
Acreditacién Formalizados Acreditados

Corte No. 2 Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre  |03/05/2021
Fecha de Ndmero de Ndmero  de 9% de

Publicacién Final | 17/05/21 | Planes 8 | Planes 8 Aocreditacién 100%
Acreditacion Formalizados Acreditados

Corte No. 3 Fecha Apertura Fecha de Cierre 06/06/2022
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Fecha de Ndamero de Nimero de 9% de
Publicacién Final | 13/06/22 | Planes 2 Planes 2 /:creditacién 100%
Acreditacion Formalizados Acreditados

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacién, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacién de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de marzo de 2023 no se realizaron actividades en este proceso en consideracién a que
la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se
relacionan las generalidades con respecto al proceso de evaluacién de la Convocatoria No. 179
municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 15 suscrito con el municipio de Planeta Rica, Cérdoba.

Nidmero de Convocatoria | 179
Corte No. 1 | Fecha Apertura 22/12/2020 Fecha de Cierre 28/02/2021
Eigl]iacacié:e Ndmero de Nimero de % de
. 05/04/21 | Planes 15 Planes 8|0 .. 53%
Final L Viabilizacién
. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
I(:Zicr:?sién Fecha ~de Nimero  de Valor Planes
L. 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes als8 . . $901.446.603
Técnica de L . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 | Fecha Apertura 01/03/2021 Fecha de Cierre 03/05/2021
IEE?)Tiacaciér?e Nidmero de Nimero de % de
. 08/06/21 | Planes 8 Planes 5020 62%
Final I Viabilizacién
. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Ef)cr:iasién Fecha ~de Nimero  de Valor Planes
. . 21/07/21 | Consejo 03/08/21 | Planes al4 . . $459.152.521
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 | Fecha Apertura Fecha de Cierre
IEE?)Tiacaciér?e Nidmero de Nimero de % de
. 01/07/22 | Planes 2 Planes 200 100%
Final s Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacion
E?)cr:iasién Fecha ~de Nimero  de Valor Planes
. . 17/09/22 | Consejo 29/09/22 | Planes ali . . $121.685.536
Técnica de . ! . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
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3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos
de financiacién por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo de 2023 se realizaron las siguientes actividades correspondientes a la firma de contratos de cooperacion:
Para el caso del plan de negocio aprobado por el Consejo Directivo Nacional en la Sesién No. 1597 del 29 septiembre de 2022 se informa que:

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 3C.

ID Plan Nombre Plan Valor .
No. D Pla .de ombre 'la de Nombre Sector Nombre Subsector alo Observaciones
Negocios Negocios Recomendado
SECCION M (4AC | Actividades de Una vez finalizado el proceso de firma por parte Qe}
. - . operador y el SENA el 10 de marzo de 2023, se realiz
CONTADORES 2020)-Actividades contabilidad, teneduria de
1 74058 . . N . $121.685.536 | cargue en la plataforma del Fondo Emprender y se
ASOCIADOS Profesionales, libros, auditoria financiera . . . - L
L . o . remitieron a la Universidad de Antioquia para iniciar el
Cientificas Y Técnicas y asesoria tributaria . .
proceso de interventoria.
3.5 Informe de Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la
inversidn realizada por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del SENA. Para desarrollar
tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, selecciond a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179, para mayor
detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179.

Planes de negocios primer cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 1C.

N Id::an NO. Nombre Plan FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUS:;LAS:S!:ITO ESTADO
o q CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
1 74041 32236;9' PQ%IELA 31/08/2021 | 31/08/2022 | $106.038.734 140,00% 116,67% 100,00% 100,00% TERMINADO
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N Id:éan NO. Nombre Plan FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO Cux:é:],\g:g:ro ESTADO
o Negocios CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
324-179. | PORCICOLA LA
2 74042 2021 CANDELARIA | 8/09/2021 | 8/09/2022 | $123.809.688 100,00% 112,50% 125,00% 99,95% TERMINADO
SAS
3 74045 32250-239- TRANSENVIOS | 26/08/2021 | 26/10/2022 | $112.822.133 80,00% 66,67% 100,00% 83,75% TERMINADO
326-179- GRANJA
4 74047 APICOLA LA | 26/08/2021 | 26/08/2022 | $123.540.550 100,00% 100,00% 112,50% 96,95% TERMINADO
2021
FORTUNA
5 74049 3227(_)229_ ZIRBOXS.A.S | 15/09/2021 | 15/09/2022 | $109.696.552 80,00% 157,14% 100,00% 99,72% TERMINADO
6 74050 3228(_)229_ MIRANDA 10/09/2021 | 10/09/2022 | $100.477.519 100,00% 100,00% 114,29% 100,00% TERMINADO
7 74051 3229(_)229_ CODEFRUT SAS | 1/09/2021 | 1/12/2022 | $101.228.639 40,00% 66,67% 71,43% 100,00% TERMINADO
8 74060 3320(_)229_ AQUAZUL 30/08/2021 | 30/08/2022 | $123.832.788 83,33% 137,50% 100,00% 100,00% TERMINADO
Planes de negocio segundo cierre
Tabla 10. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 179 2C.
N Id‘l;:an NO. Nombre Plan FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUé\jl:éLl\é:gl;TO ESTADO
o Negocios CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS PRESUPUESTAL
375.179. | STEPHANIE
1 74012 2021 OTERO 9/11/2021 | 9/11/2022 | $115.493.460 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% RENUNCIA
ODONT3D SJ
376-179- | PESCADERIA . . . .
2 74044 2021 EL DIAMANTE 8/11/2021 | 8/01/2023 | $123.800.666 33,33% 0,00% 50,00% 100,00% TERMINADO
377-179. | AGROFAMILIA
3 74217 2021 ARGUMEDO J. | 29/10/2021 | 29/10/2022 | $113.090.846 60,00% 114,29% 100,00% 100,00% TERMINADO
S.AS
378-179- YERITAS 0 ;A ;A 0
4 74323 2021 SNACK S.AS 29/10/2021 | 29/10/2022 | $106.767.549 40,00% 11,11% 85,71% 100,00% TERMINADO

Se destaca que la convocatoria 179 actualmente no se encuentra con planes de negocio en ejecucién, considerando que los planes de negocio aprobados y
financiados para el corte 1y corte 2 finalizaron el periodo de puesta en marcha (11) o renuncia (1). Mientras, el plan de negocio aprobado en el corte 3, se
encuentra finalizando el proceso de suscripcion del contrato de cooperacién empresarial.
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Para el caso de los planes de negocio que culminaron el periodo de puesta en marcha, actualmente, se esta en proceso de preparacién de informes finales de
recomendacién de condonacién y no condonacion por parte de la interventoria para ser presentados en la préxima sesion de la Comisién Técnica y en el Consejo

Directivo del SENA para su aprobacion.

Cierre planes de negocio

A la fecha, se encuentran 3 planes de negocio terminados y entregados al SENA con recomendacién de condonacién realizada por parte de la Universidad de
Antioquia, referente a la convocatoria 179 - Planeta Rica.

Tabla 11. Planes de negocio finalizados con recomendacién a CDN.

No ID Plan de Negocio Nombre del Plan de Negocio Estado Contractual Entrega a SENA Recomendacién
1 74047 GRANJA APICOLA LA FORTUNA TERMINADO 07/02/2023 CONDONACION
2 74050 MIRANDA TERMINADO 07/02/2023 CONDONACION
3 74060 AQUAZUL TERMINADO 07/02/2023 CONDONACION
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4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 31 de marzo de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 179, en la cual se presentan los
aspectos mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica convocatoria 179 Planeta Rica, Cérdoba.

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria $1.377.803.000
Nuamero total de planes formalizados 27
Ndmero total de planes acreditados 25
Ndmero total de planes viables 15
Numero de planes financiables 13
Ndmero de planes aprobados en CDN 13
Total recursos aprobados en CDN $1.482.284.660
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucion de recursos 1
Total recursos planes con desistimientos (-) $ 115.493.460
Planes pendientes de aprobacién CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.366.791.200
Saldo de recursos por comprometer $ 11.011.800
Ejecucién acumulada de recursos $1.222.633.971

A continuacién, se muestra el estado contractual de los planes de negocio que cuentan con aprobacién
por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 179 - Municipio de Planeta Rica,

Cérdoba.
LEGALIZACION;
1; 8%
RENUNCIA; 1;
8%
TERMINADO
;11; 84%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 31 de marzo de 2023:
La Convocatoria 179 -tuvo su primer cierre el 28/02/2021, donde se formalizaron 17 planes de

negocio. El proceso de acreditacién del cierre No. 1 de la Convocatoria 179, acredité 15 de los 17
planes de negocio formalizados, para un desempefo del 88% de acreditacién.
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1. El proceso de evaluacion del corte No. 1 de la Convocatoria 179 viabilizé 8 de los 15 planes
de negocio acreditados, los 8 planes de negocio aprobados para financiacion en el primer corte
de la Convocatoria 179, suman un valor total de $901.446.603.

2. Elsegundo cierre de la convocatoria 179 se realizé el 03/05/2021, donde se formalizaron 8
planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 2 de la convocatoria 179, acredito
8 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeiio del 100% de acreditacién.

3. Elproceso de evaluacién del corte No. 2 de la Convocatoria 179 - Fondo Emprender, viabilizé
5 de los 8 planes de negocio acreditados. En el segundo corte de la convocatoria 179 -se
aprobaron para financiamiento 4 planes de negocio, por un valor de $459.152.521.

4. Eltercer cierre de la convocatoria 179 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2
planes de negocio. Como resultado del proceso de acreditacion se acreditaron los 2 planes de
negocio formalizados.

5. El proceso de evaluacién del corte No. 3 de la Convocatoria 179, viabilizé los dos planes de
negocios acreditados para un desempefio del 100% de viabilidad. Atendiendo la
disponibilidad de recursos el plan de negocios con mayor puntaje recibié financiamiento por
valor de $121.685.536.

6. Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 34 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a prérrogas (15), informes y conceptos (9), agendas especiales (6),
otras solicitudes operativas (3) y terminaciones anticipadas (1) para la convocatoria 179 -
Planeta Rica, solicitudes resueltas oportunamente.

7. A la fecha se presenta un desistimiento a los recursos de financiamiento por un valor de
$115.493.460, correspondiente al plan de negocio ID 74012 - STEPHANIE OTERO ODONT3D
SJ plan aprobado en el segundo cierre de la convocatoria.

8. Con corte al presente informe 11 planes de negocio han culminado la ejecucién del contrato
interadministrativo en la convocatoria 179.

9. Al31demarzo de 2023 los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 179
presentan una ejecucién acumulada de recursos por valor de $1.222.633.971.

10. En relacién con la gestion de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos
requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el
instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos
proforma, asi como en el Manual Operativo que se establecié con la Fiduciaria. De igual forma,
se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del
emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido
en el marco del sistema de gestién de calidad.

11. En lo corrido del afio 2023 en el proceso de interventoria se han recibido 2 PQRS por parte de
los emprendedores respecto a informes y conceptos (1) y aplazamiento de visitas (1), en
estado cerrado para la convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica.

PROYECCIONES A ABRIL 30 DE 2023

Se prevé que el plan de negocio aprobado para financiacién en el sexto cierre de la convocatoria 179,
inicie el proceso de puesta en marcha e interventoria.

Se espera que, para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados asociados a la
convocatoria No. 179, la interventoria prepare y envie los informes finales con la respectiva
recomendacién de condonacién o no condonacién, de acuerdo con la ejecucién del proyecto

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_9089 MARZO 2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos convocatoria 179
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Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Marzo 31 de 2023

REINTEGROS A LOS
EMPRENDIMIENTOS

GMF DE LOS
REINTEGROS

VALOR APROBADO EN

GMF VALOR BRUTO
PAGADO

ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN

74041 PRONTA MODA 179 S 106.038.734,00 | $ 424.154,94 | $ 106.462.888,94 | $ 106.038.734,00 | $ 424.154,94 | $ 106.462.888,94 | $ - $ - S 0,00
74042 PORCICOLA LA CANDELARI/ 179 S 123.809.688,00 | $ 495.238,75 | $ 124.304.926,75 | $ 123.747.628,00 | $ 494.990,51 | $ 124.242.618,51 | $ - S - $ 62.308,24
74045 TRANSENVIOS 179 S 112.822.133,00 | $ 451.288,53 | $ 113.273.421,53 | $ 94.490.337,00 | $ 377.961,35 | $ 94.868.298,35 | $ - $ - S 18.405.123,18
74047 GRANJA APICOLA LA FORTU 179 S 123.540.550,00 | $ 494.162,20 | $ 124.034.712,20 | $ 119.772.374,00 | $ 479.089,50 | $ 120.251.463,50 | $ - S - $ 3.783.248,70
74049 ZIRBOX S.A.S 179 S 109.696.552,00 | $ 438.786,21 | $ 110.135.338,21 | $ 109.387.188,00 | $ 437.548,75 | $ 109.824.736,75 | $ - $ - S 310.601,46
74050 MIRANDA 179 S 100.477.519,00 | $ 401.910,08 | $ 100.879.429,08 | $ 100.477.222,00 | $ 401.908,89 | $ 100.879.130,89 | $ - S - $ 298,19
74051 CODEFRUT SAS 179 S 101.228.639,00 | $ 404.914,56 | $ 101.633.553,56 | $ 101.228.638,52 | $ 404.914,55 | $ 101.633.553,07 | $ - $ - S 0,49
74060 AQUAZUL 179 S 123.832.788,00 | $ 495.331,15 | $ 124.328.119,15 | $ 123.832.788,00 | $ 495.331,15 | $ 124.328.119,15 | $ - S - |- 0,00
74012 STEPHANIE OTERO ODONT] 179-2 $ - S - S - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
74044 PESCADERIA EL DIAMANTE 179-2 S 123.800.666,00 | $ 495.202,66 | $ 124.295.868,66 | $ 123.800.666,00 | $ 495.202,66 | $ 124.295.868,66 | $ - S - |- 0,00
74217 AGROFAMILIA ARGUMEDO 179-2 S 113.090.846,00 | $ 452.363,38 | $ 113.543.209,38 | $ 113.090.846,00 | $ 452.363,38 | $ 113.543.209,38 | $ - $ - | 0,00
74323 YERITAS SNACK S.A.S 179-2 S 106.767.549,00 | $ 427.070,20 | $ 107.194.619,20 | $ 106.767.549,00 | $ 427.070,20 | $ 107.194.619,20 | $ - S - S 0,00
74058 CONTADORES ASOCIADOS 179-3 S 121.685.536,00 | $ 486.742,14 | $ 122.172.278,14 | $ - S - $ - $ - $ - S 122.172.278,14

1.366.791.200,00

5.467.164,80

1.372.258.364,80

1.222.633.970,52

4.890.535,88

1.227.524.506,40

144.733.858,40
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74041
Plan de PRONTA MODA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario MARIA MONICA MARQUEZ MARQUEZ
Cedula 1067867221
No. Contrato 323-179-2021
Valor Contrato $106.038.734, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razoén social | DUOMODA SAS
Nit | 901.512.015-6
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/31/2021
Segunda visita | 12/28/2021

Tercera visita | 5/10/2022

Cuarta visita | 10/5/2022

Prorroga
Fecha | 8/31/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 7 140% 6 7 117%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 880 2317 263%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$131.Z)4(L)0.000, $863.648.602, 00 655,57% $106.%3(’)8.734, $106.%3(’)8.734, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74042
Plan de PORCICOLA LA CANDELARIA SAS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario RAFAEL MORENO SALGADO
Cedula 1066745247
No. Contrato 324-179-2021
Valor Contrato $123.809.688, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | PORCICOLA LA CANDELARIA MS SAS
Nit | 901.516.830-0
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/8/2021
Segunda visita | 1/26/2022
Tercera visita | 4/29/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 10 125% 32010 13411 42%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$190.4(L)%9.500, $96.622.100, 00 50,73% $123.E(§)%9.688, $123.Z)4(L)7.628, 99,95%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74045
Plan de TRANSENVIOS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario PALERMO PASCUAL PACHECO OVIEDO
Cedula 15675354
No. Contrato 325-179-2021
Valor Contrato $112.822.133, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | TRANSENVIOS COLOMBIA S.A.S
Nit | 901.501.608-6
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/26/2021
Segunda visita | 12/30/2021
Tercera visita | 4/25/2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 10/26/2022

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 9 6 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 14723 105 1%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$140.(())£(3)0.000, $10.876.865, 00 7.76% $112.E(§)%2.133, $94.4(‘)9(()).337, 83,75%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74047
Plan de GRANJA APICOLA LA FORTUNA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario LUIS JOSE RAMOS GUERRERO
Cedula 1066748967
No. Contrato 326-179-2021
Valor Contrato $123.540.550, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | GRANJA APICOLA LA FORTUNA S.A.S
Nit | 901.503.007-9
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/26/2021
Segunda visita | 12/30/2021
Tercera visita | 4/22/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/26/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 9 113% 5100 300 6%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$96.140.000, 00 $5.750.000, 00 5,98% $123'%‘(L)0'550’ $119'Z)Z)2'374’ 96,95%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74049
Plan de ZIRBOX S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario JAVIER ANDRES RUIZ SOMOYAR
Cedula 1066743188
No. Contrato 327-179-2021
Valor Contrato $109.696.552, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | ZIRBOX S.A.S
Nit | 901.519.561-8
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/15/2021
Segunda visita | 1/27 /2022
Tercera visita | 5/5/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/15/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 7 11 157%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 7 100% 880 157 18%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$70.400.000, 00 $16.000.000, 00 22,73% $109'%%6'552’ $109'%%7'188’ 99,72%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74050
Plan de MIRANDA
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario ALBA LUCIA MIRANDA TOBIO
Cedula 1066740131
No. Contrato 328-179-2021
Valor Contrato $100.477.519, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | MIRANDA T SAS
Nit | 901.513.895-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/10/2021
Segunda visita | 1/28/2022
Tercera visita | 5/6/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/10/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 8 114% 3074 1470 48%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$168.%%3.070, $32.948.493, 00 19,55% $100.éé-)z)7.519, $100.éé-)z)7.222, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74051
Plan de CODEFRUT SAS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario DANIELA OROZCO SUAREZ
Cedula 1066749976
No. Contrato 329-179-2021
Valor Contrato $101.228.639, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | CODEFRUT SAS
Nit | 901.515.231-4
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 9/1/2021
Segunda visita | 12/16/2021
Tercera visita | 4/28/2022
Cuarta visita
Prorroga | 3
Fecha | 12/1/2022

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 2 40% 9 6 67%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 5 71% 210278 684 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$254.%(())0.000, $6.125.057, 00 2.41% $101.%%8.639, $101.222§.638,5 100%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 1 cierre - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74060
Plan de AQUAZUL
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 1 cierre
Beneficiario YINA MARCELA PORTO ELJACH
Cedula 1066744315
No. Contrato 330-179-2021
Valor Contrato $123.832.788, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | EMPACADORA & PURIFICADORA AQUAZUL SAS
Nit | 901.514.141-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 8/30/2021
Segunda visita | 12 /22 /2021
Tercera visita | 4/26/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/30/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 8 11 138%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 799915 203490 25%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$153.%4(L)0.000, $49.908.900, 00 32,48% $123.E(§)3(’)2.788, $123.E(§)3(’)2.788, 100%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74012
Plan de STEPHANIE OTERO ODONT3D SJ
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario STEPHANIE PAOLA OTERO FLOREZ
Cedula 1066726002
No. Contrato 375-179-2021
Valor Contrato $115.493.460, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | ODONT3D SJ SAS
Nit | 901.537.637-5
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 11/9/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 4 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 2 25% 850 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$112'Z)%2'940' $,000 0,0% $115"(*)%3'46°' $,000 0,0%
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CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74044
Plan de PESCADERIA EL DIAMANTE
Negocios:

Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario DINA LUZ OYOLA PORTO
Cedula 1066742731
No. Contrato 376-179-2021
Valor Contrato $123.800.666, 00

Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | PESCADERIA EL DIAMANTE D SAS
Nit | 901.537.162-9
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 11/8/2021
Segunda visita | 2/28/2022
Tercera visita | 7/6/2022
Cuarta visita
Prorroga | 2
Fecha | 1/8/2023

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 2 33% 7 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 4 50% 19800 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$128.700.000, o $123.800.666, $123.800.666, o
00 $,000 0,0% 00 00 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica

(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74217
Plan de AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario ANA KARINA ARGUMEDO JIMENEZ
Cedula 1067882542
No. Contrato 377-179-2021
Valor Contrato $113.090.846, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | AGROFAMILIA ARGUMEDO J. S.A.S
Nit | 901.525.701-7
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 10/29/2021
Segunda visita | 2/24/2022
Tercera visita | 7/13/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 10/29/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 3 60% 7 8’ 114%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 190 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$351.%(())0.000, $ 000 0,0% $113.%%0.846, $113.%%0.846, 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 2 cierre - 2

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74323
Plan de YERITAS SNACK S.A.S
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 2 cierre
Beneficiario ANGELICA VANESSA SALDARRIAGA SEVERICHE
Cedula 1066726444
No. Contrato 378-179-2021
Valor Contrato $106.767.549, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | YERITAS SNACK S.A.S
Nit | 901.528.388-8
Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA

Interventor(a) | SUAREZ VARGAS ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 10/29/2021
Segunda visita | 2/25/2022
Tercera visita | 6/30/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 10/29/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 2 40% 9 1 11%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
7 6 86% 50976 0 0,0%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$70.104.624, 00 $,000 0,0% $106'Z)%7'549’ $106'Z)%7'549’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 179 - Municipio de Planeta Rica
(Cordoba) - 3 cierre - 3

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74058
Plan de CONTADORES ASOCIADOS
Negocios:
Convocatoria 179 - Municipio de Planeta Rica (Cérdoba) - 3 cierre
Beneficiario KAREN PAOLA MARQUEZ ZABALA
Cedula 1069469520
No. Contrato 559-179-2022
Valor Contrato $121.685.536, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA

Razon social

Nit

Ciudad | Planeta Rica
Departamento | Cordoba

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 0 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $,000 0,0% $121'%%5'536' $,000 0,0%
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