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INFORME MENSUAL No. 17 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE 
PROYECTOS Nro. 2978784 DEL 2021 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO – 
SED Y LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C 
– ERU. 

 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2023. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: 
 

Contrato Nro. 2978784 

Fecha de suscripción 29/10/2021 

Objeto 
REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

Valor: 
SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS M/CTE ($65.059.802.328.00) 

Póliza de Seguro de 
cumplimiento Entidad 
Estatal 

21-44-101366991 

Actualización Póliza 
con acta de Inicio 

17 de diciembre de 2021 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg/Actual 

Cumplimiento del 
Contrato 

12-11-2021 12-09-2024 13.011.960.465,60 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
Laborales 

12-11-2021 12-09-2026 3.252.990.116,40 

Calidad del Servicio 12-11-2021 12-09-2024 3.252.990.116,40 

Compañía  Seguros del Estado S. A 

Cuota de gerencia 
TRES MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE 
($3.121.681.300.00) 

Fecha de inicio 12 de noviembre de 2021 

Plazo inicial 21 meses 

Fecha de terminación 12 de agosto de 2023 

Modificaciones  

Prorroga No. 1 del 
03.10.2022 

Tres (3) meses y once (11) días1 

Fecha de terminación 
actual  

22 de noviembre de 2023 

 
1
 Nota: Las partes aclaran que el acta de inicio se suscribió el 12 de noviembre de 2021 y en ella se señaló como fecha de 

terminación de los veintiún (21) meses pactados como plazo el día 12 de agosto de 2023, siendo el correcto el 11 de agosto 
de 2023 
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2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
2.1 Forma de Pago:  
 
2.1.1 Cuota de Gerencia:  
 
La remuneración de la Gerencia Integral del Proyecto, será reconocida y podrá ser 
descontada por parte de ERU, de los recursos que reposan en la cuenta especial, una vez 
sea certificado por parte del supervisor designado para el contrato interadministrativo por 
parte de la SED, el cumplimiento de los siguientes requisitos, en los porcentajes definidos, 
así: 

Concepto Valor 

a) Un primer pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
se haya publicado el primer proceso de selección para la 
contratación del constructor de un colegio. 

$468.252.195,00 

b) Un segundo pago equivalente al 30% del valor de la cuota una 
vez certificado el avance físico de las 2 obras del 30%, lo cual 
deberá estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

c) Un tercer pago equivalente al 30% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 60%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$936.504.390 

d) Un cuarto pago equivalente al 15% del valor de la cuota una vez 
certificado el avance físico de las 2 obras del 90%, lo cual deberá 
estar certificado debidamente por el interventor de obra. 

$468.252.195 

e) Un quinto pago equivalente al 10% del valor de la cuota una vez 
entregado los 2 colegios por parte de la ERU, recibidos a 
satisfacción y liquidados los contratos derivados. 

$312.168.130 

Total cuota de Gerencia $3.121.681.300 

 
2.1.1.1 Cuentas de cobro Cuota de Gerencia 
 

# Concepto Factura Fecha Valor 

1 

Primer pago equivalente al 15% 
del valor de la cuota una vez se 
haya publicado el primer 
proceso de selección para la 
contratación del constructor de 
un colegio, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 6 de 
los estudios previos del 
contrato interadministrativo No. 
co1. PCCNTR.2978784 del 29 
de octubre de 2021 

475 28-01-22 

Total:             $393.489.239,00 
IVA:            $74.762.955,00  
Total a pagar: $468.252.194,00 

 

Total cobrado $468.252.194 

 
De acuerdo con la reunión sostenida el 27 de julio de 2022 entre las partes, se remite Factura 
Electrónica de Venta N°475, devuelta el 27 de marzo de 2022 mediante comunicación S-
2022-116237, con el fin de que esta sea incluida al informe de ejecución contractual con el 
cual se verificó y certificó el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por ERU. 
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Se remitieron para revisión y autorización del cobro de la segunda cuota de Gerencia al 
supervisor de contrato interadministrativo por parte de la SED, las certificaciones de avance 
físico al 30% de cada uno de los proyectos, suscritas por las respectivas interventorías, así 
como la certificación del  pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 
correspondiente a pensión de febrero de 2023 y salud de marzo de 2023, la entidad ha 
cumplido con efectuar los pagos al sistema de seguridad social integral por concepto de 
aportes al sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje del personal vinculado por nómina, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por la ley 828 de 
2003, la ley 1562 y su decreto reglamentario No. 723 del 15 de abril de 2013de la ERU, 
suscrito por el Revisor Fiscal. 
 
2.1.2 Bienes y Servicios 
 

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, al momento de 
la suscripción del acta de inicio por las partes. 
 
Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al 
valor de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $32.529.901.164, una vez 
efectuada la apertura de los procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, 
de uno de los dos proyectos a asignados, que será definido en el comité operativo. 
 

Condiciones del Contrato 

Cuota de Gerencia $3.121.681.300 

1er Pago $32.529.901.164 

2do Pago $32.529.901.164 

Total bienes y servicios $61.938.121.028 

Total contrato $65.059.802.328 

 

Pagos realizados al Contrato 

Concepto Valor 
Fecha de 

pago 
Descuentos 
aplicados 

Total girado 

1er Pago $32.529.901.164 25-11-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

2do pago $32.529.901.164 20-12-2021 $520.478.419 $32.009.422.745 

Acumulado $65.059.802.328  $1.040.956.838 $64.018.845.490 

 

2.2 Rendimientos financieros  
 

De acuerdo con el extracto Bancario de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia, el estado de la misma durante el periodo comprendido desde el 31-01-2023 y 
el 28-02-2023, es: 
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Saldo Actual: $      45,000,600,015.12 
Valor Intereses Pagados  $           211,467,742.74 

 

2.2.1 Rendimientos financieros reintegrados 
 

Periodo 
Rendimientos 

generados 
Rendimientos 
reintegrados 

Fecha 
transferencia 

31-10-2021 a 30-11-2021 7.835.653,38 7.835.653,38 10/12/2021 

30-11-2021 a 31-12-2021 56.181.925,36 56.181.925,36 21/01/2022 

31-12-2021 a 31-01-2021 81.062.476,60 81.062.476,40 10/02/2022 

31-01-2021 a 28-02-2022 91.202.219,17 91.202.219,17 31/03/2022 

28-02-2022 a 31-03-2022 155.224.199,43 155.224.199,43 8/04/2022 

31-03-2022 a 30-04-2022 154.709.236,28 154.709.236,28 17/05/2022 

30-04-2022 a 31-05-2022 159.943.357,79 159.943.357,79 14/06/2022 

31-05-2022 a 30-06-2022 154.777.921,07 154.777.921,07 6/07/2022 

30-06-2022 a 31-07-2022 151.296.870,17 151.296.870,17 8/08/2022 

31-07-2022 a 31-08-2022 133.169.333,72 133.169.333,72 14/09/2022 

31-08-2022 a 30-09-2022 257.106.226,54 257.106.226,54 10/10/2022 

30-09-2022 a 31-10-2022 267.277.987,60 267.277.987,60 10/11/2022 

31-10-2022 a 30-11-2022 250.147.528,65 250.147.528,65 6/12/2022 

30-11-2022 a 31-12-2022 249.114.116,13 249,114,116.13 12/01/2023 

31-12-2022 a 31-01-2023 237.758.924,17 237.758.924,17 09/02/2023 

31-01-2023 a 28-02-2023 211.467.742,74 211.467.742,74 08/03/2023 

28-02-2023 a 31-03-2023 275,619,625.50 275,619,625.50 11/04/2023 

Total 2.893.895.344,30 2.893.895.344,10  

 
3. COMITÉS TÉCNICOS  
 
El 29 de marzo de 2023 se realizó el décimo sexto comité técnico en las oficinas de la 
SED, el orden del día fue el siguiente:  

1. Compromisos comité Técnico No. 15  
2. Estado recursos contrato interadministrativo 
3. Estado de los proyectos 
4. Solicitudes y varios 
5. Compromisos 
6. Aceptación del acta 

 
El desarrollo de cada uno de los puntos tratados quedó plasmado en el acta de comité No. 
16, la cual se encuentra en revisión y firma por las partes.  
 
El próximo comité se tiene previsto para la semana del 24 al 28 de abril de 2022. 
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4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 
 
 
5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO: 
 
5.1 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
- Reintegro a la Secretaría de Hacienda Distrital de los rendimientos financieros 

generados en el mes de marzo de 2023 de la cuenta de ahorros No. 12602165858 de 
Bancolombia. 

- El 21 de marzo de 2023 mediante comunicación No. S2023001341 (Radicado SED E-
2023 51063) se realizó la radicación del informe de gestión No. 16 e informe financiero 
No. 16 del contrato interadministrativo.  

- Envío informes semanales de los proyectos y contrato interadministrativo  
- Informe 39 semana 13 al 19 de marzo 2023 
- Informe 40 semana 20 al 26 de febrero 2023 
- Informe 41 semana 27 al 02 de abril 2023 
- Informe 42 semana 03 al 09 de abril de 20203 

 
6. ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
6.1 COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA SEDE LA MAGDALENA 
 

6.1.1 Contrato 133 de 2022 

Nombre contratista 

Consorcio Colegio ERU 2022 
(CIVITARQ S.A.S 35% - CONSTRUCTORA 
CANAAN S.A. 50% - M&E CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S.A.S 15%) 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Construcción del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía – sede La Magdalena por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Kennedy, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
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especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo urbano de Bogotá 

Valor: $43.322.137.680 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.01 

Compañía  Compañía Mundial de Seguros S.A. 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 8.664.427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

4.332.213.768 2022.05.23 a 2026.10.23 

Estabilidad y calidad de obra 10.830.534.420 2023.10.23 a 2028.10.23 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

8.664427.536 2022.05.23 a 2024.04.23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  2.166.106.884 2022.05.05 a 2023.10.23 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-20232 

Estado  En ejecución 

% Avance Programado al 2023.04.09 
Programación 86,50% 

Plan de contingencia 69,05% 

% Avance ejecutado al 2023.04.09 35,63% 

 
Actividades realizadas 
 

✔ Actividades adelantadas en obra:  
- Módulo A: Continuación instalación piso en aulas, tendido eléctrico, redes 

hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta. 
- Módulo B: Actividades suspendidas sujetas a definición de elementos estructurales 

comprometidos 
- Módulo C: Continuación instalación piso en aulas, tendido eléctrico, redes 

hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta. 
- Módulo D: Continuación instalación piso en aulas, tendido eléctrico, redes 

hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta. 
- Módulo E: Continuación instalación piso en aulas, tendido eléctrico, redes 

hidrosanitarias, instalación de estructura metálica de cubierta. 
- Módulo G: Fundida columnas de cubierta, liberación de primer piso para inicio de 

mampostería. 

 
2
 CONDICIÓN RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra condicionado al plazo establecido 

en el Contrato Interadministrativo No. 2978784 celebrado entre la Secretaría Distrital de Educación y la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. En caso de que el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo vigente, 
esto es hasta el 12 de agosto de 2023 no sea prorrogado, esta condición se entenderá cumplida y, en consecuencia, el 
contrato de obra se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no genera 
reconocimientos económicos ni mayores pagos a favor del CONTRATISTA, salvo los que a la fecha de corte se hayan 
generado con ocasión a la ejecución de la obra. 
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- Módulo H: Desencofrado placa segundo piso, liberación de primer piso para inicio de 
mampostería. 

- Módulo I: Fundida de placa de cimentación en tramo parcial, mejoramiento de terreno 
en tramo parcial, armado de columnas de primer piso. 

- Módulo J: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
- Módulo K: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
- Módulo L: Fundida columnas de cubierta y vigas y viguetas de celosía de cubierta de 

circulación exterior, mampostería en primero piso. 
- Módulo M: Continuación demoliciones de columnas y armado de formaleta para 

placa de cubierta transitable. 
- Módulo N: Formaleta de columnas para soporte de vigas y viguetas de celosía de 

cubierta de circulación exterior. 
- Módulo O: Placa de cimentación. 
- Módulo P: No iniciado por ocupación parcial del predio. 
- Módulo Q: No iniciado por ocupación parcial del predio. 

 

✔ Informe de presunto incumplimiento del contrato de obra:  
- El 2023.03.23, mediante oficio con radicado S2023001391 se solicitó desde la 

Subgerencia de Desarrollo de Proyectos a la interventoría y de acuerdo con la 
recomendación de la Dirección de Gestión Contractual, se ratificara frente al último 
pronunciamiento emitido respecto al presunto incumplimiento. 

- Mediante comunicación radicada en la ERU bajo número E2023002099, la 
interventoría da respuesta a la solicitud de la ERU (S2023001391), en la cual realiza 
una nueva tasación del valor de la multa. 

- Durante este periodo se radicó en la Dirección de Gestión Contractual el concepto 
de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, soportado en el pronunciamiento de 
la interventoría. 

- El próximo 2023.04.14 se tiene programada una reunión citada por la Dirección de 
Gestión Contractual con la interventoría, con el objeto de aclarar algunas inquietudes 
que se tienen de esa Dirección. 

 

✔ Concretos: 
- Como se explicó en el último comité operativo del contrato interadministrativo, 

actualmente se viene adelantando por parte del contratista, con el acompañamiento 
de la interventoría las siguientes actividades que tienen como objetivo solucionar los 
resultados de los concretos que no han sido satisfactorios en el marco de las 
condiciones contractuales y la normatividad vigente:  

o Ya se entregó por parte del contratista a la interventoría las modelaciones de 
cada edificio actualizadas a los resultados arrojados por los núcleos.  

o Se continua con la demolición de elementos en los elementos (columnas) que 
no están llegando al 85% del resultado esperado. 

o Se entregó por parte del contratista, el procedimiento propuesto para la 
demolición de los elementos del módulo B, que por su complejidad, requiere 
la revisión y aval del especialista estructural de la interventoría. 

 

✔ Corte #08 de obra: 
- El 2023.04.04 se recibió en la ERU el corte de obra #08 mediante radicado 

E2023002593 por valor de 2.149.856.895. Este se encuentra en trámite por parte de 
la ERU para pago. 
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✔ Comité de participación ciudadana #8:  
- El pasado 2023.03.31 se adelantó el comité de participación ciudadana. En este 

comité se contó con la asistencia de miembros de la comunidad educativa y vecina 
al proyecto, al igual que con la presencia del rector de la I.E.  
 

✔ Comités de diseño:  
- Durante este periodo, y de acuerdo con el compromiso adquirido por la ERU y la SED 

en la reunión del pasado 2024.02.24, se han realizado comités de diseño semanales. 
- A continuación, se presentan las definiciones más representativas que se han 

tomado en estos comités: 
o Modulación de vidrios de ventanería (ventanas y puerta-ventanas) ajustada a 

la respuesta del consultor de diseño. 
o Piso estampado en circulaciones exteriores a las aulas (formato rectangular 

veteado con acabado mate y en sentido perpendicular al de la circulación 
para facilitar el corte visual de ejes). 

o Ubicación de los rociadores de la red contra incendios según tipo de espacio 
(interior o exterior cubierto). 

o Antepechos de circulaciones de aulas (módulos A al E) en mampostería a la 
vista, de acuerdo con los diseños arquitectónicos. 

o Baranda de la rampa en mampostería a la vista con pasamanos metálico en 
al remate del antepecho, de acuerdo con los diseños arquitectónicos. 

 

✔ Concesión ALO Sur S.A.S.:  
Durante este periodo, no se acompañó reunión alguna sobre este tema ni se recibió 
solicitud alguna por parte de la SED en el marco de la gestión que adelanta 
directamente la secretaría. 
 

6.1.2 Contrato 134 de 2022 
 

Nombre contratista GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Fecha de suscripción 05-mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La 
Magdalena por el sistema de precios unitarios 
fijos sin fórmula de reajuste, ubicado en la 
localidad de Kennedy, de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $1.570.157.939 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

Responsabilidad civil extracontractual: 
CBC-100005343 
Cumplimiento y estabilidad: 
CBC-100035966 

Actualización Póliza con acta de Inicio 2022.06.07 

Compañía  Seguros del Estado S.A. 
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Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

314.031.788 2022.05.05 a 2024.04.05 

Calidad del servicio 
314.031.788 2023.10.05 a 2028.10.05 

De salarios y prestaciones sociales 
157.015.894 2022.05.05 a 2026.10.05 

Fecha de inicio 23-mayo-2022 

Plazo inicial 17 meses 

Fecha de terminación 22-octubre-20233 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 
 

✓ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde 
a la programación. 

✓ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 
400 de 1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 
19 de 2012, la Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 
10, el Título I – Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las 
actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas 
técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe mensual. 

✓ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✓ La interventoría radicó con el No E2023002696, el informe mensual No.10. 
✓ Mediante comunicación radicada en la ERU bajo número E2023002099, la 

interventoría da respuesta a la solicitud de la ERU (S2023001391), en la cual 
realiza una nueva tasación del valor de la multa referente al presunto 
incumplimiento del contrato de obra. 

 

6.2 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

6.2.1 Contrato 136 de 2022 

Nombre contratista 
CONSORCIO IS 
SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - 
INGEBYP S.A.S. 50% 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 
Construcción del colegio San Francisco de Asís 
por el sistema de precios unitarios fijos sin 
fórmula de reajuste, ubicado en la localidad de 

 
3
 CONDICIÓN RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato de obra se encuentra condicionado al plazo establecido en 

el Contrato Interadministrativo No. 2978784 celebrado entre la secretaría Distrital de Educación y la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá. En caso de que el plazo de ejecución del contrato Interadministrativo vigente, esto es hasta el 
12 de agosto de 2023 no sea prorrogado, esta condición se entenderá cumplida y, en consecuencia, el contrato de obra se 
dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este, situación que no genera reconocimientos económicos 
ni mayores pagos a favor del CONTRATISTA, salvo los que a la fecha de corte se hayan generado con ocasión a la ejecución 
de la obra 
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Los Mártires, de la ciudad de Bogotá, de 
acuerdo con los planos y especificaciones 
entregados por la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $12.523.809.986 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

2290412 

Actualización Póliza con acta de Inicio 09/06/22 

Compañía  SEGUREXPO 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/02/24 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones Laborales 

1,252,380,998.60 08/06/22 a 16/08/26 

Estabilidad y calidad de obra 3,130,952,496.50 16/08/23 a16/08/28 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

2,504,761,997.20 08/06/22 a 16/08/23 

Responsabilidad Civil Extracontractual*  626,190,499.30 08/06/2 a 16/08/23 

Fecha de inicio 08-junio-2022 

Plazo inicial 14 meses 

Fecha de terminación 07-agosto-2023 

Estado  En Ejecución 

% Avance Programado al 2023.04.12 51.70% 

% Avance ejecutado al 2023.04.12 54.00% 

 
Actividades realizadas 

✓ Recorrido de obra con el Ing. Armando Hernández y la Arq. Luz Adriana el 4 de 
abril de 2023. 

✓ Recorrido de obra y comité con la consultoría y la SED, el 11 de abril de 2023. 
✓ Desarrollo de los comités técnicos los días 14, 21 y 28 de marzo de 2023, 3 y 11 

de abril de 2023. 
✓ Actividades adelantadas en obra: 

-    Sector Antiguo Conservación: instalaciones eléctricas sector 1, vaciado de concreto 

pasillo 2 piso sector 1, entramado piso madera sector 1, instalación vigas metálicas 

sector 1, demoliciones placa piso 2 y desmontes del sector 2, vaciado concreto placa 

aulas sector 1, armado de acero zapatas y vigas de reforzamiento sector 2 e inicio 

de actividades de mampostería aulas sector 1. 

-    Sector Nuevo: instalación columnas en acero, vaciado placa cubierta sectores 3, 4 y 

5, instalaciones hidráulicas sectores 3 y 5, mejoramiento en rajón para los fallos en 

el área del patio central y relleno tanque RCI. 

✓ Se remite informe mensual No. 10 contrato de obra 136 de 2022, radicado 
E2023002645. 
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✓ En trámite acta parcial No. 10 del contrato de obra por un valor total de 
$819.538.681 e interventoría por valor de $50.789.552. 

  

✓ TPO: en seguimiento las actividades para las conexiones definitivas. 
 
6.2.2 Contrato 137 de 2022 
 

Nombre contratista 
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 
S.A.S 

Fecha de suscripción 26- mayo-2022 

Objeto 

Realizar la interventoría integral al contrato de 
obra que tiene por objeto la construcción del 
colegio San Francisco de Asís por el sistema de 
precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, 
ubicado en la localidad de Los Mártires, de la 
ciudad de Bogotá, de acuerdo con los planos y 
especificaciones entregados por la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Valor: $862.887.407 

Póliza de Seguro de cumplimiento 
Entidad Estatal 

3344266-1 

Actualización Póliza con acta de Inicio 14/06/2022 

Compañía SURAMERICANA 

Amparos Monto Vigencia 

Cumplimiento de las obligaciones 
contractuales 

172.577.481,40 08/06/22 a 07/02/24 

Calidad del servicio 172.577.481,40 07/08/23 a 07/08/28 

De salarios y prestaciones sociales 86.288.741,00 08/06/22 a 07/08/26 

Fecha de inicio 08/06/2022 

Plazo inicial 14 MESES 

Fecha de terminación 07/08/2023 

Estado  En ejecución 

 
Actividades realizadas 

✓ La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo acorde 
a la programación. 

✓ Acorde con lo dispuesto en el contrato de interventoría y el anexo técnico: “Ley 
400 de 1997, modificada parcialmente por la Ley 1229 de 2008, el Decreto - Ley 
19 de 2012, la Ley 1796 de 2016, y por el Apéndice A - 6 del Reglamento NSR – 
10, el Título I – Supervisión Técnica del mismo reglamento y acorde con las 
actividades establecidas en el Decreto No. 945 de 2017”, se realizan las visitas 
técnicas por el Supervisor Técnico Independiente, junto con su informe mensual. 

✓ La interventoría entregó los informes semanales correspondientes al periodo del 
presente informe. 

✓ La interventoría radicó con el No E2023002645, el informe mensual No.10. 
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7. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO: 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Ejecución de las actividades de obra (mampostería, estructura en concreto, 

estructura metálica de cubierta, pisos, enchapes, instalaciones hidráulicas, 
instalaciones sanitarias, instalaciones de red contra incendios, instalaciones 
eléctricas), con especial énfasis en los módulos A, B, C, D y E. 

- Continuación en el desarrollo de comités de diseño para solucionar las inquietudes 
y dudas del contratista de obra. 

- Trámite de los cortes de obra e interventoría #8. 
- Definición final del balance del proyecto con revisión final de APU de actividades no 

previstas. 
- Determinación final frente al presunto incumplimiento del contrato de obra. 
- Ejecución de la novena reunión de socialización con la comunidad. 
- Ejecución comités técnicos de obra semanales. 
- Liquidación del contrato de la fiducia (Anticipo) del contrato de obra 133 de 2022. 
- Reintegro a la Dirección Distrital de Tesorería, los rendimientos financieros producto 

del anticipo del contrato de obra 133 de 2022. 
 

● Colegio San Francisco de Asís 
- Ejecución de las actividades acorde a la programación de obra: (continuación muros 

en mampostería en el piso del sector 1, dinteles piso 1 sector 1, reforzamiento vigas 
y columnas sector 2, continuación instalación columnas metálicas sector 3 y 4, 
instalaciones hidráulicas sector 3, cerchas en madera sector 2, inicio mampostería 
sector, relleno y fundida placa patio central, inició instalación teja de barro sector 1. 

- Realización de los comités técnicos semanales. 
- Trámite para pago de actas parciales No. 11 del contrato de obra e interventoría. 
- Visitas técnicas en obra con la consultoría en la medida que se requiera. 
- Ejecución de la novena reunión de socialización con la comunidad. 

 

●                   Contrato interadministrativo 

- Reintegro de rendimientos financieros generados durante el mes de abril de 2023 
- Realización comité técnico No. 17   

 

8. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO. 
 

● Colegio Gabriel Betancourt Mejía - sede La Magdalena 
- Se encuentra en trámite el proceso de presunto incumplimiento al contrato de obra 

133-2022. El detalle del estado de esta situación se encuentra consignado en el 
numeral 6.1.1. del presente informe. 

- Se está realizando el análisis del balance general del contrato de obra, proceso 
después del cual se informará a la SED el resultado final.  

- Se encuentra en proceso de ejecución las determinaciones, estrategias, análisis 
derivados de la situación generada por los resultados de los concretos en obra que 
no han logrado superar el umbral de cumplimiento. El detalle del estado de esta 
situación se encuentra consignado en el numeral 6.1.1. del presente informe. 
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● Colegio San Francisco de Asís 
- Para el presente periodo se han ejecutado las actividades acordes con la 

programación de obra, se cuenta con el material y personal suficiente. 
- Está en verificación final el balance del contrato, conforme a las sugerencias dadas 

por la SED en visita técnica del pasado 4 de abril, para la solicitud de adición y 
prórroga. 
 

9. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES  
 

Colegio La Magdalena: Desde la ERU se recomienda a la SED: 
- Continuar acompañando los comités de diseño semanales para atender las 

inquietudes del contratista en el menos tiempo posible. 
- Comunicar la necesidad de información para los trámites que la SED está 

adelantando directamente con las empresas de SSPP, con el objeto de ser 
requerida en el menor tiempo posible al contratista. 

 
Colegio San Francisco de Asís, cuenta con insumos y material suficiente. Acorde a 
las actividades ejecutadas, después de la semana santa se dará inicio a nuevos 
frentes de trabajo en actividades de mampostería, instalaciones eléctricas, 
hidráulicas y levantamiento de los ángeles. De otra parte y por la etapa en la que se 
encuentra el proyecto, se realizará visitas técnicas y reuniones virtuales con la 
consultoría para atender los diferentes temas que se den durante la ejecución. 
 

10. ANEXOS 
- Registro fotográfico del periodo. 
- Informe de interventoría No. 10 - GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S. 
- Informe de obra No. 10 – Consorcio IS. 
- Informe de interventoría No. 10 – GNG Servicios de Ingeniería SAS. 
- Informe de obra No. 10 – Consorcio Colegio ERU 2022. 

 
 
 


