28/4/23, 14:05

Sefores
NIT

Direccion

item

UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90 64 OF 402
Tel: (601) 6017333

UT ANDINO 066
NG04 7 19816

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS
800.215.807-2
CLL 25 G 73B 90

Teléfono
Ciudad

Descripcion

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 18D CORRESPONDIENTE AL

1 MES

DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021

2 ADMINISTRACION 20%

3  IMPREVISTOS 5%

4 UTILIDAD 5%

Bogota - Colombia E
uniontemporalandino066@gmail.com 2y

Factura - iSiigo

(601) 3770600

Bogota - Colombia

Cantidad

Generacion
Expedicion

Vencimiento

Factura electronica de venta
No. FE 40

Fecha y hora Factura
28/04/2023, 09:27
28/04/2023, 14:05

28/05/2023

Vr. Total

5,419,945.00

1,083,989.00
270,997.00

322,486.43

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electronicamente por proveedor tecnologico Siigo. Siigo 5.A.5 Nit: 830.045.145-8
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28/4/23, 14:05 Factura - iSiigo
Total items: 4

Total Bruto 7,045,928.00
Vallor en.Letras: . . . . IVA 19% 51,489.43
Siete millones noventa y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos m/cte
Descuento - AJUSTE AL 0.43
Condiciones de Pago: PESO |
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-28 por $ 7,097,417.00 Total a Pagar 7 097 417.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestion predial, social y
ambiental sostenible en el corredor conexion alta Guajira-Uribia-puerto Bolivar Estrella-
Vias wayu y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira”
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganizacion
Nit. 860.034551-3 1%
Construccion y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5
1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a
nombre de UNION TEMPORAL ANDINO 066
#%$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Nimero Autorizacion 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el niumero 25 al 500 Vigencia:
12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econdmica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: 2384d954430401f50d9168142ae4507ffee 10e3c6865481f20dc33d7a354bb96cd 19cd806b5183659e6f74363692a042
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UNION TEMPORAL ANDINO 066
UT ANDINO 066 NIT 901.477.981-6 FACTURA PROFORMA

NIT01477981 8 CRA 15 90-64 OF 402
Sefiores: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ‘ Fecha factura proforma ‘ Fecha de Vencimiento ‘
NIT 800.215.807-2 \ 14 - 03 - 2023 | 14-04-2023 |

Direccion: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600
Ciudad: Bogotd

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL
1 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 18D CORRESPONDIENTE AL MES 1 $5.419.945
DE NOVIEMBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021

2 ADMINISTRACION 20% 1 $1.083.989
3 IMPREVISTOS 5% 1 $270.997
4 UTILIDAD 5% 1 $270.997

Total Bruto $7.045.928

IVA 19% $51.489

Total a pagar $7.097.417

Valor en letras:
SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE

Condiciones de pago:

Pago a crédito - vence 14/04/2023

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA
GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

Conformacién de la Unién Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%
PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL
ANDINO 066

#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$



mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

CODIGO

MEPI-MNL-IN-5-FR-2

0 VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE AJUSTE CON (Ia) PAGINA 1DE1
FECHA 14/03/2023
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTAFINAL: S NO <
/ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 18 MES DE EJECUCION DE LA OBRA: __nov-22 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 18 (D)
(Indicar numeracién seatin corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: 1009 de 2021 PLAZO INICIAL: 110 PLAZO ACUMULADO: 110
(Indique nimero y afio) (En meses seg(in contrato principal) (En meses segiin las prérrogas sin suspensiones)
. FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/
) AL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOL VAR | LAVIAS WAYU'Y CABG DE (A (Indique di (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION| FECHA DE SUSPENSION: N/A FECHA DE REANUDACION: N/A
VISION 2030° MODULO 2 (indiaue la suspension aue corresnonda con el periodo del acta) (indique dia/mes/afio)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 VALOR INICIAL (incluido IVA): _$ 2 6.477,00 VALOR ADICIONES (incluido _$ 10.000.000.000,00
(Segtin contrato principal) IVA):
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : . INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 275, 6.477,00
(indique niimero y afio)
DATOS ESPECIFICOS
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA 32,351,110.830
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: 35.368.512.874
INDICE MES DE INDICE MES A
CIERRE DEL INDICE MES APLICAR EN VALOR AJUSTES
VALOR BASICO A PROCESO DE DESEMBOLSO  |LAPRESENTE| FACTOR VALOR AJUSTADO
GRUPO DE AJUSTE VALOR BASICO AMORTIZAR VALORESSCO" | seLEccion | AnTICIPO INViAS ACTA DE FACTOR DE VALO;QJOUSE%\T_:QEOS DEL | pOSTERIOR AL GIRO VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES AC;JOMT‘;LL’EDSOS
(8.000 %) MesyAfo | MesyAfoutilizado | MesyAio | ajusTe | AJUSTE() DEL ANTICIPO e )
utiizado (DIc-2021) Utiizado (incluye valor ajuste
(FEB-2021 (NOV-2022 presente mes)
A B C=AB Io la ] 1allo 1/l D=A*(la/l0) E=C*(1/1a) F=D+E-C G=FA
1 Preliminares y explanacion $1.136.470 $90.918,00 $1.045.552 101,141 103,211 110,424  1,02047 1,06021 $1.150.734 $1.117.915 $1.232.097 $95.627 $64.341.157
2 Afirmados, subbases y bases $275.380.878 $22.031.190,00 $253.358.688 100,763 102,425 108,728|  1,01650 1,06140 $279.933.811 $268.914.911 $295.490.034 $20.100.156 $691.732.770
3 Pavimentos asfalticos / concreto $882.854.942 $70.628.396,00 $812.226.546 100,133 104,671 119175  1,04532 1,14207 $922.865.928 $927.619.571 $1.038.258.953 $155.404.011 $1.967.373.421
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $397.236.753 $31.778.940,00 $365.457.813 101,907 104,296 119,693 102344 1,09385 $406.547.982 $399.756.029 $440.846.198 $43.609.445 $402.092.874)
5 Obras de urbanismo $0 $0,00 50 101,907 104,296 113637 102344 1,07865 $0 $0 $0 $0 $0|
6 Obras geotécnicas y miigacion $0 $0,00 $0 101,907 104,296 118641| 102344 1,08896 30 30 $0 $0 $0|
7 Sefializacién y control de transito $38.679.580 $3.094.366,00 $35.585.214. 103,719 108,281 116,284  1,04399 1,13606 $40.381.095 $40.426.938 $45.222.819 $6.543.239 $28.050.251
8 Transporte y sobre acarreos $0 $0,00 $0 100,393 100,890 105531  1,00495 1,04600 $0 30 $0 30 $13.606.515
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $56.171.832 $4.493.747,00 $51.678.085 101,650 105,203 139,090|  1,03495 111322 $58.135.038 $57.529.078 $63.986.031 $7.814.199 $41.449.950
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -|
MATERIALES 4 pa. ( ) $2.230.152 $179.132,00 $2.060.020 101,650 105,203 110682  1,03495 1,12070 $2.317.410 $2.308.664 $2.566.054 $326.902 $1.277.137
AE\geLZ(‘)Pdoesrefuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) $965.152 $77.212,00 $887.940 100,900 102,261 105896  1,01349 1,04432 $978.172 $927.294 $1.017.526 $52.374 $206.687
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -|
MANO DE OBRA 4 pa. ) $9.831.679 $786.534,00 $9.045.145 101,590 102,556 107,762  1,00950 1,05323 $9.925.080 $9.526.618 $10.406.553 $574.874 $2.522.820
TOTALES $1.664.505.438) $133.160.435) $1.531.345.003) s 1.722.244.250 | $ 1.708.127.018 | $ 1.899.026.265 | $ 234520.827 | $ 3.212.653.501
(*): Formula de correlacion indices ICCP e ICOCIV VALOR AJUSTE| $ 234.520.827 | $ 3.212.653.591
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres VALOR Iva| $ 1713.806 | $ 23.477.084
VALOR TOTAL[ $ 236.234.633 | $ 3.236.130.675
NOTA: En el evento que s requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diigenciar el siguiente cuadro resumen:
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR VALOR AJUSTE DEFINITIVO[ $ 7.045.928 | |
“VALOR AJUSTE ACTA 18P 227.474.899 VALOR VA| § 51.489 | |
VALOR IVA | 1.662.317 VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR | § 7.097.417 | |
“VALOR TOTAL AJUSTE ACTA 18P | 229.137.216

* (Diligenciar el ntimero del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 7.045.928

'VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 7.097.417 VALOR EN LETRAS: | SIETE MOLLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE
(Indicar el valor incluido IVA)

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) dias calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de seleccion, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el tramite de autorizacién de pago del anticipo dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalizacion de la minuta contractual en que se pacte, seguin el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV — 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo en el numeral Il 9y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (1) “INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los indices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de Io|
contrario el indice sera el correspondiente al mes en que debié haberse ejecutado dicha cuota parte, segtin el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

ubr

4. Los valores y los célculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El célculo de los ajustes se realiza sobre el valor basico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificacion de los items de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los indices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuara el descuento en el momento de facturar, con la Gltima acta de recibo parcial de obra.

o LA S

Nombre: CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
Representante Legal o Apoderado

Interventoria: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Matricula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Firma:

Nombre: ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
Representante Legal o Apoderado

Contratista: UNION TEMPORAL ANDINO 066
Matricula Profesional No.:

4

Original: Para el tramite de pado de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora. Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




AJUSTES POR ICCP

iNDICE MES DE INDICE MES iINDICE MES A VALOR
CiERRe DEL | NDICEMES | ApLicaR ENLA AJUSTES
VALOR BASICO VALOR BASICO A VALOR BASICO A T&?ci?o?f ANTICIPO PRigE:TE FACTOR DE | FACTOR DE AX?ESEQE%S‘;(’;DDOEL p\égl}ogigsiI?;?SO VALOR AJUSTADO | VALORAJUSTEEN | ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AMORTIZAR (8.000 %) AJUSTAR " INVIAS Mes y . AJUSTE AJUSTE EL MES TOTALES
000 %) Mesyaio | WIAS MESY | yresy Ao ANTICIPO DEL ANTICIPO Incluye val
utiizado AN Utlizado (Incluye valor
(FEB-2021; (Dic-2021) NOV-2022) ajuste presente
mes)
A B C=AB o ia i 1allo i7ia D= A*(1a/ I0) E=Cr(1/1a) F=D+E-C G=FA
1 Preliminares y explanacion $1.136.470 $90.918,00 $1.045.552 101,141 103211 103211 1,02047 1,00000 $1.150.734 $1.045.552 $1159.734 $23.264
2 Afirmados, subbases y bases $275.389.878 $22.031.190,00 $253.358.688 100,763 102,425 102,425 1,01650 1,00000 $279.933.811 $253.358.688 $279.933.811 $4.543.933
3 Pavimentos asfalticos / concreto $882.854.942 $70.628.395,00 $812.226.547 100,133 104,671 104,671 1,04532 1,00000 $922.865.928 $812.226.547 $922.865.928 $40.010.986
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $397.236.753 $31.778.940,00 $365.457.813 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 $406.547.982 $365.457.813 $406.547.982 $9.311.229
5 Obras de urbanismo $0 0,00 $0 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 $0 $0 $0 $0
= - .
© Obras geotécnicas y mitigacion $0 $0,00 0 101,907 104,296 104,296 1,02344 1,00000 0 $0 $0 $0
ambiental
7 Sefializacién y control de transito $38.679.580 $3.094.366,00 $35.585.214 103,719 108,281 108,281 1,04399 1,00000 $40.381.095 $35.585.214 $40.381.005 $1.701.515
8 Transporte y sobre acarreos 0 $0,00 0 100,393 100,890 100,890 1,00495 1,00000 0 $0 $0 $0
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $56.171.832 $4.493.747,00 $51.678.085 101,650 105,203 105,203 1,03495 1,00000 $58.135.038 $51.678.085 $56.135.038 $1.963.206
:Ai\e;g:&[ggerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - $2.239.152 $179.132,00 $2.060.020 101,650 105,203 105,203 1,03495 1,00000 $2317.410 $2.060.020 $2.317.410 $78.258
éf;:l?p%esre'”erm Fy=420 Mpa. (sin acero) - $965.152 $77.212,00 $887.940 100,900 102,261 102,261 1,01349 1,00000 $978.172 $887.940 $978.172 $13.020
:Ai\e,z%d;gggﬂio Fy=420 Mpa. (sin acero) - $9.831.679 $786.534,00 $9.045.145 101,590 102,556 102,556 1,00950 1,00000 $9.925.080 $9.045.145 $9.925.080 $93.400
|TOTALES $1.664.505.438 $133.160.434 $1531.345.004 s 1722244250 | 5 1531345004 | § 1722244250 | $ 57738811 | 5 5
VALOR AJUSTE| $ 57738811 | $ -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000%_ (%) (tres VALOR IvA| $ 421937 | $ -
VALOR TOTAL| S 58.160.748 | 5
AJUSTE POR ICCP ACTA 18D 57.738.811
AJUSTE POR ICOCV ACTA 18D 176.782.016
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 234.520.827
VALOR VA 1.713.806
VALOR TOTAL 236.234.633




AJUSTES POR ICOCIV

INDICE MES DE p
CERREDEL | INDICEMES | WDCEMESA VALOR AUSTES
A PROCESO DE DESEMBOLSO
vatorpasico | honeRoeof | vaLORBASICOA SELECCION | ANTICIPO INvias | PRESENTE ACTA| FACTOR DE | FACTOR DE AX?ES%QEL(JBSI;SDDOEL p\g;"TOE'; “gj: /SAI/?SDIF?O VALOR AJUSTADG | VALORAJUSTE EN | ACUMULADOS
GRUPO DE AJUSTE AJUSTAR Mes y Afio Mes y Afio . AJUSTE AJUSTE EL MES TOTALES
(8.000%) Ulizado ANTICIPO DEL ANTICIPO
utiizado uiizadogcocyy | - oneAde (Incluye valor ajuste]
(icocv pic- DIC-2021; [72022 presente mes)
2021, 2022
A B C=AB o ia i 1allo i7ia D= A*(1al 10) E=Cr(1/1a) F=D+E-C G=FA
1 Preliminares y explanacion $1.136.470 $90.918,00 $1.045552 103,276 103,276 110424 1,00000 1,06921 $1.136.470 $1.117.915 $1.208.833 $72.363
2 Afirmados, subbases y bases $275.380.878|  $22.031.190,00 $253.358.688 102,438 102,438 108,728 1,00000 1,06140 $275.389.878 $268.914.911 $290.946.101 $15.556.223
3 Pavimentos asfalticos / concreto $882.854.942|  $70.628.395,00 $812.226.547 104,350 104,350 119175 1,00000 1,14207 $882.854.942 $927.619.573 $998.247.968 $115.393.026
4 Estructuras hidraulicas y drenajes $397.236.753|  $31.778.940,00 $365.457.813 109,424 109,424 119,693 1,00000 1,00385 $397.236.753 $399.756.029 $431534.969 $34.298.216
5 Obras de urbanismo 50 0,00 50 105,351 105,351 113,637 1,00000 1,07865 $0 $0 $0 $0
= - .
6 Obras geotécnicas y mitigacion $0 $0,00 $0 108,949 108,949 118,641 1,00000 1,08896 $0 $0 $0 $0
7 Sefializacién y control de transito $38.679.580 $3.004.366,00 $35.585.214 102,357 102,357 116,284 1,00000 1,13606 $38.679.560 $40.426.938 $43521.304 $4.841.724
8 Transporte y sobre acarreos s0 0,00 $0 100,890 100,890 105,531 1,00000 1,04600 $0 $0 $0 $0
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa $56.171.832 $4.493.747,00 $51.678.085 124944 124,944 139,000 1,00000 111322 $56.171.832 $57.529.078 $62.022.825 $5.850.993
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
acero) - MATERIALES $2.239.152 $179.132,00 $2.060.020 106,792 106,792 119,682 1,00000 1,12070 $2.239.152 $2.308.664 $2.487.796 $248.644
Acero de_refuerzo Fy=420 Mpa.  (sin $965.152 $77.212,00 $887.940 101,401 101,401 105,896 1,00000 1,04432 $965.152 $927.204 $1.004.506 $39.354
acero) - EQUIPOS
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin
coro) - MANO DE OBRA $0.831.679 $786.534,00 $0.045.145 102316 102,316 107,762 1,00000 1,05323 $9.831.679 $9.526.618 $10313.152 $481.473
TOTALES $1.664.505.438) $133.160.434 $1531.345.004 s 1664.505.436 | § 1708.127.020 | 1841.287.454 | § 176.782.016 | & -
VALOR AJUSTE| $ 176.782.016 | $ -
PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres VALOR IVA| $ 1291868 | $ -
VALOR TOTAL[ S 178073884 | & -




EQUIVALENCIAS INDICES ICCP E ICOCIV (ANEXO 16.3)

iccP
Grupo de obra

1 Obras de Explanacion

2 Sub-bases y bases

3 Transporte de materiales

4 Aceros y elementos metdlicos

5 Concretos, morteros y obras varias

Tipologia de obra
Vias interurbanas
Vias interurbanas
Vias interurbanas
Vias interurbanas

Vias interurbanas

Icociv
Capitulo constructivo

1 Preliminares y explanacion

2 Afirmados, subbases y bases

8 Transporte y sobre acarreos

7 Sefalizacion y control de transito

4 Estructuras hidrulicas y drenajes

P —

6 Concreto para superestructuras Puentes 4 Estructura, y andene
7 con asfalto, pinturas, geotextiles Vias interurb 3 Pavimentos asfalticos / concreto — —
Subclase Grupo Descripcion
4 Aceros y elementos metdlicos Carreteras (excento carrete Materiales 106 Acero corrugado T S~
e s s
ICCP 1COCIV 1o
RUPO DE OBRA i
GRUPO DE Ol Pi Pd vd W ((Pd/ Pi)y+(W / Vd))-
dic-21 dic-21 dic-21 nov-22
1 Preliminares y explanacion 103,211 103,211 103,276 110,4240 1,06921
2 Afirmados, subbases y bases 102,425 102,425 102,438 108,7280 1,06140
3 Pavimentos asfalticos / concreto 104,671 104,671 104,350 119,1750 1,14207
4 Estructuras hidraulicas y drenajes 104,296 104,296 109,424 119,6930 1,09385
5 Obras de urbanismo 104,296 104,296 105,351 113,6370 1,07865
6 Obras geotécnicas y mitigacionambiental 104,296 104,296 108,949 118,6410 1,08896
7 Sefializacion y control de transito 108,281 108,281 102,357 116,2840 1,13606
8 Transporte y sobre acarreos 100,890 100,890 100,890 105,5310 1,04600
Acero corrugado Material 05,203 105,203 124,944 139,090 ,11322
Acero Material 05,203 105,203 106,792 119,682 ,12070
Acero (Equipos) Equipos 02,261 102,261 101,401 105,896 04432
Acero (M.0) Mano de obra 02,556 102,556 102,316 107,762 05323
Pi corresponde al mes de desembolso del anticioo
CUANTIFICACION Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA
VR UNITARIO
DESCRIPCION VR. BASICO TOTAL
ITEM UNIDAD CANTIDAD ACTA cos70 pirecTo | VR UNITARIO CON AIU
27 | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - Kg 12868,69 $134,00 $174,00 $2.239.152
27 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS Kg 12868,69 558,00 575,00 $965.152
27 | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE Kg 12868,69 $587,00 $764,00 $9.831.679
27 (Acero de refuerzo Fy=420 Mpa Kg 12868,69 $3.358,00 $4.365,00 $56.171.832
TOTALES $4.137,00 $5378,00 $69.207.815

FORMULA

I Pd Vv

lo Pi+Vd

1710, €3 RELACION 1/ 1o PARA EL FORMULARIO MEPI-MN1-IN-5-FR-1

Pd es el Indice ICCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Aluste

Pd es el Indice ICCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Ajuste

Ples el Indice ICCP del  pre de Ajuste MEPL-
MNL-IN-5-FR-1)

Vv es ol Indice ICOCIV para el mes a aplicar ol ajuste (correspondiente al grupo, tipologla y capitulo
seleccionado para el modo del proyecto]

Vd s el Indice ICOCV 2021
seleccionado para el modo del proyecto) sin ajuste

al grupo, tipologia y capitulo
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No.0E o fcha 04062022 PRESENTE ACTA ACUNULADO
0 | onpone ausre [
o ar oescapcon e ‘ o | cnmon> [P— wokrora. camono wor cumono wor ‘ catons wox
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T T 2013 Desmontey impeza on zonas o boscosas Ha 11300] § 873200 § 134.167,838.00 Ts - s - Ts -
2 T 20113 Demoidon de Esircturas ™ 53000 § 11396900 | § 71813070000 w0000 |5 9119120000 R T1%.47000 52| § 74365190
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esses suesses v AFRIAOS
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2 7 l 42013 ‘ lR\aguds\mw\muunwnsmu\smn asféiica CRL-1 ‘ m2 l 152211‘00‘; 292600 [§ 2.288.924.946.00 819871.00[ § 2.398.942546,00 940000 [ § 21.504.400,00 1355900 § '396.753.89.00
0 7 I [ ®F  [mmsmmeen s =] s amm| s TS s - s - s E
Subiotl s 60761 629 34600 B 239 9425%6.00 B 2750440000 B 39%6.753.696.00
ESTRUGTURAS Y DRENAJES
u 5 6013 Excavacones varias sin Gasfcar ™ 944800 § 266700 [ § 308.637816.00 122325 § 366.629508,00 ma[s 905655000 6672.38] § 217.966638.00
s 5 6013 Excavaciones varia en 0ca o 5600 ™ EXB 8166200 | § 36.946.196.00 0[5 35.946.198.00 s - BE -
[ 5 013 Excavaconss vares en malrl comun o seco ™ 1195500 § 2595600 | § 31032789000 1003530 § 260496.317.00 s - BE -
[ 5 5013 Rellnopar esrcturas con ecebo ™ 530§ EERE 59545 136,00 TE608 [ § 2736715100 X 4302491300 200508 § DT A0
T 3 @iP Picte o concelo vacado n st 1o cassons concrelo case (=28 MPA | m 26000 [ § 21005200 | § 51262594000 g - s - s -
o ciémet 1.0 m, (ncuye excavacionss, y 1o ncuye aceo derefuerzo)
[ 6 CEE Piote e concelo vacedo n s o cassons concrelo Gase (=28 NPA | m oS 2471700 | § 213500 s - s - s -
e diameto 1.2 m, (ncuye excavaciones, y o mcuye aceo de refuerzo)
2 6 011 Concrto clase 35 P, para para Viga do puertes ™ 230§ 439400 | § 335122080800 5700 [ § TI0049.408.00 s - BE -
21 6 0317 Conorto case 28 MPA para Zapatas, Esiros , Aelas y piacas ™ 581700 § 116538400 | § 67790872800 131700 [ § 154 810728,00 s - s -
2 6 0347 Concrto case 26 NPA para labero y anden ™ 36200 [ § 125576100 | § 5458548200 %200 [ § 154 565 462,00 s - s -
2 5 013 Conorelo % MPA ™ 035000 [ § 556446, | § 9896 24715000 426850 | § 406260255700 EXB 115.845.103.00 w460 5 436620500
% 5 013 Conorto case 21 NPA ™ 96000 [ § 60996400 | § 780014552000 9600 [ 5 780014592000 s - s -
2 5 013 Concrto case 14 WPA ™ 9800 § 6341400 | § 561474.052.00 6% |5 T2 950 [ 0T A%0 %75 8 265510
% 4 &P Boranda Velaica n 10710 § 513000 | § 563634.20000 0§ 267562000 s - s -
7 4 w013 [Acero de rfuerzo Fy=420 Mpa ia 35465500 | § 537800 | § 19.057.776.50.00 S92 § 289631875100 286669 | § 620781500 6787 § 25125794690
2% 4 EEE (Acero de Prosserzo T 27956800 | § 22970 [ § 625393616.00 27956600 | § 2539361600 s - s -
B 5 w1 i ASE, 4 n 21800 § 0T | § 54901192500 g B s - s
EJ 5 R ™ 290500 § 757200 | § 2462.196.860.00 180100 [ § TSBATT 200 s B s
supefcio e apoyo (concreto .21 mpa)
El 7 7313 Geolel Tipo 1 o ejdo 3 594500 | § 7720 | S 67121540000 w6950 § 7121540000 s - s
B 5 7313 Valera granuar renarla ™ 39210 § 795110 | § 53912263100 39210 | 939 122631.00 s - s
[Suviota s 61693 10298300 B 2864341469600 B W00 B 125098675700
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e AREACTVACCN VSN 200 MODUL0Z. e Tt s
UNION TEMPORAL ANDINO 068
(e ispensn e cosgonc conl gl ). e daimesi)
contraTo0E 1005 DE 2021 NTERVENTOR [VALOR INCIAL rctico v s
Sooinconraopnosa]
VALOR ACUMULADO (rcct A csB s
CONICIONES ACTURLZADAS OBRAEIECUTADA
EspecFICACION Onima Aca d Hodiicacion .5
1% | umoomaune P e e
] = — [o] oo oo o] e = - = | e -
" 0%
i 5%
Vaor %
Voo 5
Vaior Aotz Presenta Aca s 153.160435.00 B00%
Voo s 108.004.736.00
Veior Sado por Amortzar s 30196526400
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
- 1 48 DE PAGO (s apcal RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (i
VALOR BASCO PRESENTE WES A TOTAL PRESENTE HES oer VALORPRESENTE ACTA VR AGUNULADO GRUPOS VALORPRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
R TERS AR TSR | 5 FGEEERE € s IEXTIR sz |1 5 s 557720
[AUSTES, 08RAS COMPLEMENTARAS YO ADIONALES | § s s S8.GE0 $ 764390 | § 9750098 406,00 (2 Suasos y bases $ HE 65203410800
DRSOELA | 5 Ts T - B s 305500 | 5 555622254300 |3 Transport Go mteres s s 360651500
] R s - P 850301 871,00 13.008372446.0 [4 - 10.196,079,00
5 s s - [} 466.444568.00 550,955 34000 |5 Cocr - a8 77857300
$ 1S 1S - SCT 38679.560,00 12525072100 [6 C - -
B s Ts - o - I o5 con afato, prrs, -
[GESTION ANBENTAL PREACTA) B g s T g 705924 03000 | cerode referzo Fy= 420 Mpa g 244923560
[ALoR TOTAL PRESENTE HES s 166450543800 | § 1216369400 | 5 167666013200 e o relvrzaFy-420 Wpa. s cer - | § s 55748900
MATERIALES
hcao do relverzaFy-420 Wpa. s cero - | § s 20
Equpos
oo e rlvezoFy-4Z0Npa. (s acero - | § s Tz 0
ANO DE OBRA
N) Rems o setos 3 aste
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AVORTIZACION DE ANTICIPO: s 1.664.505.438,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 1.531.345.003,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: s 1.543.508.607.00 VALOR EN LETRAS: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.CTE
€1 recibo por parte de la Interventora de las ob tadas no exime al su y delas obi que hace reerencia el contrato de obra
. 10821 EL ANTIGPO SERA ANORTIZACO WEDINTE oAPORL LACUOTA DE AMORTIZACIN SE DETERMNARA MULTPLIANDO EL VALOR DE Lk RESPECTA ACTA POR LA RELACION QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTIZPOY
L SALDO DEL VALOR DE LAS VIGENCIAS DE LOS PRIVEROS CNCO (5 AROS
NoTAS:
1.1 por efecto de 6 en la ejecucion del cambio de nterventor wamitardos actas . Ia sequnda acta se numera con el nimero que corresponda a  primera acta del periodo seguida de laltra A, siuacion que debe indicarse en el campo de “Obsenvaciones” del presente formao.
2. El Interventor cerifica que reviso y veriicd el pago de Ia Sequridad Socialy Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en os soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratsta de | o a do apii
3.l n watist orl veracidad de lainformacion, os valores, asf como por las operaciones aritmeéicas contenidas en esta Acta.
4. 1 pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de confabiidad y responsabildad con a que Ia Interventora y el Contratsta ralizan las mediciones en campo y la revisiones efectuadas por parte de Ia nterventora, que deben coresponder con s calculadas en as pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Disefos, Ambiental, Social, Predial, Sostenibiidad, Manenimiento Rutinario, Operacion y las demds pre-actas que sean
requeridas).
5. Con la suscripeion de la presente Acta e Interventory el Contratista certfican que las obras recibidas cumplen con s requerimientos de calidad, con las normas, les y pariculares 6ny demés cond Jes, de acuerdo con s disefios, planos y especificaciones estpuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe caincidir con el valor consignado en la factura presentada por el C de amorizar el del caso.
7. Con la suscripeion de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Conlratsta cumplié | ygestion ambiental, caidad de los materiales y el PMT.

8. Con la suscripcion de la presente Acta el Interventor y el Contratista certfican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental ylo P-A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los items de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no seran reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constanca de o ateriorfman
. /’1 /J Ie / /]
Firma i

Nombre: CAREOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Intenventor: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
Walricua No.: 05202.00905 ANT

Fima
Nombre : ADRES ALBERTO ALWARADO ANGEL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contatstz: UNION TEMPORAL ANDINO 065
Walricua No.

Original: Anexo para el pago de a cuenta. (Subdeccion Financiera).
Contratist ¥ Direccion Terrorial




CODIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES piciNA | 1 | oE 1
CONTRATO N°: _1009 de 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA
PAGO ANTICIPADO L1 ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE X 18D nov-22
DESEMBOLSO 0,00257%
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacion en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 215923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0,00
No. COMPROMISO 215923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO

$7.097.417,00

Firmado digitalmente

$7.097.417,00

CAMARGO
ALMENAREZ

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula No. 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-13
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066
Objeto del Contrato: ~ MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
Acta N° 18D Valor basico $7.045.928 Periodo nov-22
Valor Incluido Iva $ $ 7.097.417
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA valor incluido IVA
It Ruta Denominacién (Construccién, Valor incluido IVA Ma otr |n‘c L,” ? ; Subtotal
em (codigo via) (Carretera - Puente-Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios (Man enlmlen ,0 yio
. X Conservacion)
Mejoramiento)
1 N.A. CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - $ R $ 7.097.417,00 7.097.417,00
PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y
CABO DE LA VELA — SAN MARTIN
TOTALES|$ $ - $ 7.097.417,00 7.097.417,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 URIBIA $ 7.097.417,00 $ 7.045.928,00
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 7.097.417,00 $ 7.045.928,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TQTAL DEPARTAMENTO 3 | $0

Firma:

Nombre: FRANCISCO;
Director de Obra U

Matricula No.: 19262-39965 CAU

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matricula No.: 25202-03051 CND

INTERVENTORIA




UT ANDINO 066
NIT-901477981-6

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURIDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadania No. 80.876.040 de Bogota,
y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 28.057.912 de Carcasi Santander,
en la condicion de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNION TEMPORAL ANDINO
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la
presente certificacidn, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y canceladospor la compafiia
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogota D.C., el 21 de Febrero de 2023.

AL A

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA
Contadora

Calle 75A No 66-46 Off 501 PBX: (057) 6017672876 email: uniontemporalandino066 @gmail.com
Bogota-Colombia
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ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @1
=seec. DE CONTADORES

Certificado No:

PDH@POHORRPOEOEHE®®®@

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico JANETH LOZANO GARCIA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 3 dias del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:C631B55336E1AC30
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ASUS
Cuadro de Texto
JMV INGENIEROS SAS - TECCIVIL SAS




ASUS
Cuadro de Texto
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS


CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
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ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.


CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Republica de Colombia
1 Mmhlﬂbduc«m!mﬁeymﬁsnw
| i
\ UN'%Q?'JUNTACENTRAL (J g
AOMNSTAA | DE CONTADORES

t ) ESPECIAL

136524-T
MIRYAM STELLA
MARIN DELGADO =5
C.C. 52072926 LR SR
'RES. INSCRIPCION 193 DEL 31/07/2008

CORPORAClON UNIVERSITARIA |BEROAME

) Identificacién Plastica S.A. 180942/0119

Repblea do Cotombia
Ministrio ¢o Comrsi, Incusriay utemo.

oo | JUNTA CENTRAL ([ @D
esreon. | DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
o devolverla a la UAE — Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
Of.301 en Bogota D.C.



ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS


PROVIAS S.AS.



ASUS
Cuadro de Texto
PROVIAS S.A.S.


POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

14897604901

001489760490 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
UNION TEMPORAL ANDINO 066
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CALLE 75 A 66 46 OF 501
42. Correo electronico uniontemporalandino066 @gmail.com
43. Cédigo postal |44. Teléfong 1 6 017 6 7 2 8 7 6|45. Teléfono 2 3136282216
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[4290][202104,19[||7 v12}{2021,041 9 | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
a N v O
53.Cod|go|7 |9 |1 4|4 8|5_2J_'J_ N |
07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN
s [ w

60. No. de Folios: ljl
La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

59. Anexos 61. Fecha |2023 -02-21/10:40:35 |

084. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Hoja 2

Pagina 2 de 5
4. Numero de formulario 14897604901
(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901477 981

6. DV

6 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas

| 2|

-

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 7 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 20210212 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20210212
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20210212 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 -
|
2 [ . . -
|
g [ . . -
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Ntimero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14897604901
(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20210202 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 8 7 6 0 4 O |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |ANGEL ANDRES |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~02 1 2|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
MOSQUERA |[MOSQUERA IMAURICIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 2021021 2|
e 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 0 5 5 6 498 |
3 N £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal

(AN

98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 | 20210212 |
1 1

100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |[7~1-"5 9. 54 0 7 |

4 —

104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

ALVAREZ |MACIAS LUIS FERNANDO

108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

1 1 |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
= . pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14897604901
‘“USHJHNZ12JJ!JJHUUJM“ l‘ '“I““BJ]‘GO4QO 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 14 7 7 9 8 1| @ |mpuestosdeBogota 3 N2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
NIT 31/8 900932730 | 7.|) coLowmBia”) 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
! 119. Raz6n social | e W7a |
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
2 40/ /)2 0’2 1,021 2 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
NIT 3186 00 3 4551 i3 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 119. Razén social |
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACGION
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31]/9 00182018 O\ | 7 | coLomsia 1609
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 119. Razén social | . N
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A(S
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 24| [2021021 2] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 319012595 7/1 |5 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
, AN
119. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES’'Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1] 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 318 001190 86 |8 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
° 119. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
25| 2021021 2] L
Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14897604901
(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0147 7 98 1l6 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31(8301177861 |1 | coLomBia 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
) N\ N
119. Razén social
TECCIVIL S A S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
V|//j20'2 1,0°2,1 2 -
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 31|80 00 95951 .9 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
2
119. Razén social
JMV INGENIEROS S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

14848693990

001484869399 0

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres
35. Razén social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S
36. Nombre comercial 37 Sigla
CONYTRAC S.A.S
/ < WA A NELNEAN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 |Sabaneta 6 31
41. Direccion principal
CR48 78C SUR 71
42. Correo electrénico contabilidad@conytrac.com
43. Cédigo postal 44, Teléfono L 6043012 2 6 6|45 Teléfono 2 3116373205
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4210[]19020520]|[4 290179020520 4 312/43090] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T 3] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- i | i
sceao|3 [5 [7 [0 [1/o[1alaalasiselss| | [ | | [ [ [ [ [ [ | [ [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 48/- Impuesto.sobre las ventas - IVA
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 52 -“Facturador electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent’ 55~ Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 23 (22
54. Codigo |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-13/19:42: 00 |

Sin perjuicio de las verificaciones que
Firma autorizada:

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre

985. Cargo

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

la DIAN realice.

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



D I A N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14848693990
(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
Caracteristicas y formas de las organizaciones
it 64. Entidades e.insiitutos de darécho piiblico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 MU deks'centlr:tlizgdos P P
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,?,%‘&??""‘S y pranismes
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 8 9 2 4 /779 1
73. Fecha 198306523 2/0.1-9 1 41 4 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Namero de notaria 1 2 5
75. Entidad de registro 0 3 | 0.3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 19920520 | 20191202
L L PV A A T T—
77. No. Matricula mercantil 2 9 8 4 2 9,84
78. Departamento 0 5 0.5
79. Ciudad/Municipio 055 | 055 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
—
80. Desde 19830523 | ¥9830523
81. Hasta 22191143 | 221 9 1 1. 1 3 87. Extranjero privado 0. 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2016010 1] -
2 21 19909122 7| -
3 | o -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion

95. Nimero de |dentificacién Tributaria (NIT) de la
econdémica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 3 de 7 Hoja 3
14848693990
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-““LBJLM 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 201720222 |
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 0 5 5 6 4 9 8 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HOYOS |CEBALLOS JUAN |DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL SUPL 19 1,999 1227 |
AR 4 - A e N \ 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |4 2 8 8 0 8 4 5 |
2 [ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
HOYOS |PEREZ [HILDA LUCIA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV ’IO. Razoén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



Formulario del Registro Unico Tributario

FoR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
= . pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848693990
‘“‘JSHJHNZ12JJ!JJHUUJM“ l‘ '“I““JII.SJJBQQ [\]
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional ~ 14. Buzén electrénico
8 90 9 3 2 7 3 (7 [mpuestosdeMedelin 151
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |3 3 0 5 7 3 3 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
HOYOS POSADA |RODRIGO |
! 119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
1 9°9/9.1 22 7] 20180328
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 0 5 5 6 4 9 8 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS IJUAN DIEGO
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
S ) 19991 227] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 2 8 8 0 8 4 5 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS |PEREZ HILDA LUCIA
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio __TMTD%;n;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 19991227 L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadanq1 3 |2 -1\ 37 /7 6.1 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido o ——ng.ggundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ IDE HOYOS LUCIA NOEL
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio o 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
19991227 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadany 3 14-2/8 7 9 8 0 6 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS ANGELA MARIA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2018032 s L

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14848693990
(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 909 32 7 30|7 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 2 8 9 0 0 7 1 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
HOYOS PEREZ |ANA |CECILIA
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
I 2 0 1 8_L0 3 1 2 8 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 5 8 2 0 7 6 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS PEREZ IELENA MARIA
2 [ -~ -
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
/0 ) |20180372 8] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 5 6 5 1 5 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RENDON |ORTIZ ELIANA MARIA
3 —N
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
D 2019032 4] L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |2 -1\ 2~9 /5 2. 0.8 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
CEBALLOS IDE HOYOS MARGARITA ISABEL
4 —_—
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2019032 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM




DI/

\ N

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 6 de 7

0) C

Hoja 5
14848693990

001484869399 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909 32730

6. DV | 12. Direcci6n seccional

7 Impuestos de Medellin

14. Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126. DV
1

qg
|

127,/NUmero de tarjeta profesional

3 CéduladeCiudadania 17 3 /4 3 1 6 3 1 1 2 v 1 2 4 2 1 7T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
%‘ ARANGO |MUNERA SANDRA iMILENA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8000158 2 1|8 |CONTABLER SA.
é 135. Fecha de nombramiento J Y
20201215 | O~

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
g CéduladeCiudadania 1 3 |1 1 5 2 4 4 2 8 7 5 ' 2 3351 7T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido _142—rrE;WI— 143. Otros nombres
g CASTANO |ARENAS iESTEFANIA_
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
g 8000158 2 1|8 |CONTABLERSA
é 147. Fecha de nombramiento >/

2020121 5] -

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (4 3 4 2 6 7,5.6 79 6 4 9T

152. Primer apellido 153. Segundo apeiiido — 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% MESA |SUAREZ ADRIANA LUCIA
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

20010614

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

pagina 7  de 7 Hoja 6

14848693990

001484869399 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 09 327 30]|7

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Medellin

14. Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de carreteras y vias de ferrocarril 74 2 10
162. Nombre del establecimiento -
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio —

Antioquia 0 5 | Sabaneta 1

165. Direccién

CR48 78C SUR 71

166. Nimero de matricula mercantil

2985

167. Fecha ole Ja matiicula;merzantii

168. Teléfono

301226

169. Fecha de cierre

6 |

_ 1179.9.2,0 40 9]

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Muricipic

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

| 167: Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

T
161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Namero de formulario 14847664371

07212489984 000001484766437 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
86 003 455 1 3 Impuestos de Bogota 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres

35. Razén social

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial 37 Sigla
/ < WAYA NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 75A 66 46 OF501
42. Correo electrénico aalvarado@gaico.co
43.Codigopostal 1 1 1 2 1 1 44. Teléfono 1 5 8 0 7 0 3 0f45. Teléfono 2 3134069620
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4290f19721031]|[7r 1210721031 [4 2 10[431 2] | |
Responsabllldades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sceao|3 [5 [7 |8 |o/([1ol14ladjaslsalss| [ | | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 42/ Obligado-a llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 48 -“Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent’ 52~ Facturador electrénico
08- Retencién timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 23 (22

54. Codigo |57. Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1

[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -08-11/22:48:18 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 B B
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 19-01-2023 09:17:18AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

14851849383

485184938 3

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

900182018

6.DV
7

12. Direccién seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion

Persona juridica

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30. Clu'iad Muicipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre {

34. Otres nombres

35. Razén social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A S

36. Nombre comercial

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento

6 9 |Caldas

40. Ciudad/Municipio
La Dorada

8

41. Direccion principal

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO

42. Correo electrénico Igonzalez@gaico.co

43. Cédigo postal

44, Teléfono L 58 0 7 0 3 0]45. Teléfono 2 3133937355
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
429 0[[200710713]|[4210{20071071 3 [4 6 90/711 2| | |
Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sucoao(3 [5 |7 |o |1/4laelasls2fss] | | | | | [ [ [ [ [ [ | | | [ [ |
03- Impuesto al patrimonio 52/~ Facturador electronico
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 55 -“Informante/de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| | | e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-20/06:30: 29 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacién documento PDF: 18-01-2023 07:33:06AM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14897609737

001489760973 7

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9012596571 5 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S,
36. Nombre comercial 37.Sigia
C2SI'S.AS.
AN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL93 11 A 280F 601
42. Correo electrénico infoc2sisas@gmail.com
43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 44. Teléfong 1 6 017 42 0 1 6 8|45. Teléfono 2 31889798409
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[20190226]|[4330}2049022 6] [4 2 10[711 2] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A
sa.cogo|5 |7 |1 4[4 2[4 8]5 2]5 5[ |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2023 -02-21/08:54:12 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

VEJARANO SAMPER ALFONSO

Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 08:54:55AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14862056811

001486205681 1

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 0011908 6 8 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
36. Nombre comercial 37.Sigia
PROVIAS S.A.S.
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 [Medellin 001
41. Direccion principal
CL30A 81 37
42. Correo electronico administracion@provias.com.co
43. Cédigo postal | 44. Tetfond 1 44 481 7 2|45 Teléfono 2 3113902302
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4210[[190910126]|[4290}196110,2 6] [4 1124092 3| | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
o asfsafss| | | | | | [ | [ | | [ | | | ||
sa.codgo|5 |7 [8 |9 [1 0|1 4]4 2{4 8|5 2]5 5
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._48 <Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )52 - Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencién en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2022 -09-09/10: 25: 20 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:41:27AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984 00

14848704138

001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8§ 301 17 7 6 1| 1 |meuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
TECCIVIL S A S
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
TECCIVIL S A S /¢ > AN
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 15 90 64 OF 402
42. Correo electrénico teccivil@gmail.com >/
43. Cédigo postal 44, Teléfono L Ve 6 0 1 8 8 5 0]45. Teléfono 2 6017333
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4290[[202006,01]|[7 212[|202°0,06,0 1 [4 2 1 0[4 39 0] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ‘§— i ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscols |7 |8 [0 [1/4lalaslsales| | | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.52/- Facturador electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante de Beneficiarios Finales
08- Retencion timbre nacional
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-13/20:18: 06 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

Pagina 2 de 7

020) C

14848704138

001484870413 8

Hoja 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 76 1|1

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed f-organisines
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0 33 3 8
73. Fecha 20030214 2/0.0-9 0 8 2.8 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria 4 0
75. Entidad de registro 0 3 i 0.3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20030318 | 20090901
L L L L N 2
77. No. Matricula mercantil 012586602 1 3,2-3.2 3 5
78. Departamento 1 1 1.1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20030214 | ) )
81. Hasta 20530244 | 87. Extranjero privado 0 0 %
. —_— L L
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 50 1.0 1 -
2 | ! 1 | ’
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad

o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 3 de 7 Hoja 3
14848704138
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-““J487U‘4Jl 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 761

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20030 3418 |
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MATIZ BLANCA |SUSANA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
SN ANNT
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) / / |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV ’IO. Razoén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
‘“USHJHNZ12JJ‘!JJHUUJM“ l‘ “I“‘“J487U‘4Jl 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional ~ 14. Buzén electrénico
8 30 1 1 7 7 6 1|1 |mpuestosdeBogota 3.2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
1 MOSQUERA |MOSQUERA |MAURICIO |
119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
{2 0°0/3.0 2,1 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA MATIZ IBLANCA SUSANA
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
/0 ) |2003.0231 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 9 5 9 9 7 4 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MAT|Z AZUCENA
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio __TMTD%;n;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 [1 -1\ 1-8/9 9. 6.5 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido o ——ng.ggundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA IMATIZ DIEGO ALONSO
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio o 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31}80/8 51543 | 1 | coLomBlA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



D | y /_’\ N Formulario del Registro Unico Tributario

S6R UNA COLOMEIA IAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 3011776 1|1 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 6 8 8 8 8 3 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
GEIRINGER ORTEGA |SAMUEL |
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
I 2 0 O 3_!_0 2 1 1 4 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
1
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
2 /[ | i
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
£ /L 2\ | | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
| |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico

830117761 1 Impuestos de Bogota 32

Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127,/NUmero de tarjeta profesional
g |CéduladeCiudadania 1 3|7 9 6 6 8 2 7 9 | | 7 9 4 7 8
| VA . P N

E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR iMANUEL
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
2
>
I}
o

135. Fecha de nombramiento

2022020 8|

Cédula de Ciudadania 1 3

52 1 2 4 848

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o 5
5 L SN S/ > N N
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142.Primer fomire 143. Otros nombres
=1
3 )
< | |
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | —
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo apeiiido

|HURTADO

154. Primer nombre

MARIA

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

ELVIA

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

2021098 20]

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

pagina 7  de 7 Hoja 6

14848704138

001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

830117761 1 Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci o 2

161. Actividad econémica

Actividades de ingenierfa y otras actividades conexas de consultoria técnica | 71 1~2

0,

162. Nombre del establecimiento

TECCIVILS A
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio —
Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 0V 1

165. Direccién

CR 15 90 64 OF 402

166. Nimero de matricula mercantil

1256785

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

6 017 333

167. Fecha ole Ja matiicula;merzantii

20030319

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Muricipic

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

| 167: Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

T
161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984

14843725131

001484372513 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0009 5 9 5 1| g |mpuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
JMV INGENIEROS S.A.S
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
JMV S.A.S /¢ -__L]wiA.S
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR15 90 64 OF 402 BRR CHICO
42. Correo electronico contabilidad@jmvingenieros.com N/
43. Cédigo postal 44, Teléfono L Ve 6016 017 3 3 3|45 Teléfono 2 6016018850
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4290||1990|06|01||1210|L1_9_9£_0_601 [4 9 23711 2] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ‘§— T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodgo|s5 |7 o [1o|1/4fa2lasls2fs s | [ | | | L L L
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.52+ Facturadorelectronlco
07- Retencion en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto,
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
T P I R R I e o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61 Fecha |2022-08-04/08 : 35: 26

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OF

985. Cargo

DIAN realice.

ClO AUTOMATICA

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM



DIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 5 Hoja 2
14843725131
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«“sunsﬂ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0009509

5

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

1

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 21
73. Fecha 19900525 83. Nacional publico 0 0 %
74. Namero de notaria 4 4
75. Entidad de registro 0 3 i 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 199005209 |
L L P A . N T
77. No. Matricula mercantil 41 07 765
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 19900525 | ) )
81. Hasta 2010054025 | ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 50 1.0 1 -
2 | 1 1 | :
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM



Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14843725131
(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 32

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacién

18

20160209

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani 1 3

101. Ndmero de identificacion

7 9 9 8 9 1 3 9

102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

106. Primer nombre

MAURICIO

105. Segundo apellido
MOSQUERA

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio represantacion

19

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

13

2l20716,02,0 9]

101. Ndmero de identificacion

5 1 6 7 5 8 4 0

102. bV

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre

DE MOSQUERA

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

IMARIA

107. Otros nombres

VICTORIA

109. bV

110. Razéri.social representante-iegal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion

19

2016020 09|

100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 8 5 1.5 743 |
3 ———
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140, Razon'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14843725131
(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 00095965 1|9 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 6 7 5 8 4 0 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
MOSQUERA DE MOSQUERA |MARIA |VICTORIA
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
72,000,000 5 0|1 9°9/0.0 5,2 5] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 3 4 4 0 9 7 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
TELLEZ

417. Primer nombre

I GUSTAVO

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
72,000,000 50,/ [1990052s5]| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 5 de 5 Hoja 5
14843725131
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«“sunsﬂ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

8 00095 951]9

Impuestos de Bogota

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126. DV 127, /NUmero de tarjete profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

52 1 2 4 848

3 CéduladeCiudadania 17 3 (7 9 6 6 8 2 7 9 ! 7 8 47 8 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR iMANUEL
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento
2020072 8|

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o [Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 3 2 3 9 1 7 8 5 ' 2 188 7 6 T
=4 L SN S/ > N N
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142Frimer nomivre 143. Otros nombres
% CLAVIJO |VALENCIA [JULIO CESAR
I ;
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

2020072 8|
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo apeiiido

154. Primer nombre

MARIA

155. Otros nombres

ELVIA

|HURTADO

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

2021098 20]

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM



copico MEPLMNL-IN-15-FR-8
- INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.

RA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

= PAGINA 1082
FECHA 60372023
o Mes I A7)
UNIDAD EJECUTORA: 5N DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LAGUAJIRA
CONTRATO DE OBRA No 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL feb-23 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005 de 2021 INTERVENTOR GINPROVIAS VISION 20301191
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No. Fuente de Financiacion (Naci6n o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
5
2021 NACION 1009- 2021 .
A6zt C-2402.0600-13-0-2402006-02 U (et O
2021 469121 VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION & NACION 1009 - 2021 $ 4641.385.647 | $ -
o e > o onamion | C-2402:0600:13.0:2402015.02
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL -
2021 CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA NACION 1009- 2021 .
oz C-2402.0600-13-0-2402021-02 s 104.400.000 |
2021 £ NACION 1009 - 2021 -
do9121 C-2402.0600-13.0-2402118-02 J CHESEINED | ©
1
2022 NACION 1009- 2021 .
268222 (C-24020600-13-0-2402006-02 * 14284000000 | $
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y L 1SI0N 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, I .
2022 268222 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR | C-2402-0600-13-0-2402015-02 NACION 1009- 2021 s 40%6.000000 | -
CONEXION ALTA GUAIIRA
1
2022 NACION 1009- 2021 .
268222 C-2402-0600-13-0-2402021-02 * 198338333 |
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 20 .
2022 760222 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR | C-2402-0600-13-0-2402006-02 PROPIOS 1009- 2021 s 10000000000 | $ -
CONEXION ALTA GUAIIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MEIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 1
2823 215623 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR | C-2402-0600-13-0-2402021-02 Raciey T s 93102823 | 8 -
‘CONEXION ALTA GUAJIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030
MEIORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL 1
2823 215623 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR | C-2402-0600-13-0-2402006-02 RPEER T s 10878807177 | $ 6331074954
‘CONEXION ALTA GUAJIRA
ToTAL s 9189610 | 5 6331074954
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 275:853.856.477,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Mes/Afio d Valor Total Ejecutad: A A do | Valor Total Pagad saldo A saldo R No.y Pecha de ndicar pago segin
Acta No.| Tipo de Acta| MES/AR de Valor Acta sin IVA Valor IVA alor Total Ejecutado nticipo Amortizado lor Total Pagado 0 ANUICIPO PO |\, 46 Registro y fecha aldo Registro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo Amortizar Presupuestal
por Pagar INVIAS = o
9121 (C2402-0600-13:0-
200 $ -|s 265.853.856.477 X
ANTICIPO 1 $ -8 -ls -ls 6.500.000.000 202111:16
9121 (C-2402-0600-13:0-
2402015.02) B 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402.0600-13.0-
1 OBRA jun21 s s s s s -|s 6500000000 02015.02) B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
459121 (C-2402-0600-13:0-
1D | AWSTES jun21 s s s s s -|s 6500000000 2402015.02) B 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402.0600-13.0-
2 OBRA 2 |s s s s s -|s 6500000000 02015.02) B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
021-11-16
459121 (C-2402-0600-13.0-
2p | AwusTES w2t |s s s s s -|s 6500000000 201 B 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
69121 (C-2402-0600-13:0-
20 | AwuSTES 2t |s s s s s -|s 6500000000 201 B 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
69121 (C-2402.0600-13.0-
3 0oBRA ago21  [s s s s s -|s 6500000000 2402015.02) B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
459121 (C-2402.0600-13.0-
3P | AwusTES ago21  |s s s s s -|s 6500000000 2402015.02) B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2002-0600-13.0-
3D | AwusTES ago21  [s s s s s -|s 6500000000 0201 B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
459121 (C-2402.0600-13.0-
4 OBRA sep2l |8 s s s s -|s 6500000000 2402015.02) B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2002-0600-13.0-
4 | AmwusTeES sp21 | s s s s -|s 6500000000 02015 B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
459121 (C-2402.0600-13.0-
4 | AwusTES sep2l |8 s s s s -|s 6500000000 2402015.02) B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS.

DE TRANSPORTE

ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

W
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

copico

MEPLMNLIN-15-FR-8

VERSION

1

PAGINA

1DE2

FECHA 6/0312023
fes [ Ao)

(Dia Ve
UNIDAD EJECUTORA: N DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LAGUAJRA
CONTRATO DE OBRA No 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL feb23 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 de 2021 INTERVENTOR: GINPROVIAS VISION 2030191
5 OBRA oct2L $ 60.185.430 | $ 439.817 | $ 60.625.247 | $ -|s 60.625.247 | $ 6.500.000.000 | 469121 (C-2402.0600-13.0- | 086.831.230 |5 265.793.231.230 120848
E&D s 300.000.000 | $ 57.000.000 | $ 357.000.000 | $ -|s 357.000.000 | $ 6.500.000.000 20211116 s 265.436.231.230 15-12-2021
469121 (C-2402-0600-13-0- 123736
5P| AJSTES oct21 | 1.001.780 | § 7321 |8 1.009.101 | § -ls 1009101 [$  6500.000.000 02015, s 2085822129 | $ 265.435.222.129
20211116 20122021
469121 (C-2402-0600-13-0- 1237128
5D | AJUSTES oct21 | 86279 | $ 631 [ $ 86910 | § s 86910 [$  6500.000.000 02015, s 2085735219 | § 265.435.135.219
PIRTET 20122021
973
469121 (C-2402.0600-130- 13122021
6 OBRA nov2l  |$ 305.151.023 | § 2229950 | $ 307.380.973 | § s 307.380.973 | §  6.500.000.000 2402015-02) s 1778.354.246 | $ 265.127.754.246 20327
21-12-2021
469121 (C-2402-0600-130- 123741
6P | AwSTES nov2l  |s 4639.328 | $ 33.903 | $ 4673.231 | $ s 4673231 [$  6.500.000.000 201 B 1773.681.015 | $ 265.123.081.015
PR, 20-12-2021
469121 (C-2402-0600-130-
02015.02) s -l 257.855.906.919
20211116
469121 (C-2402-0600-13- 124186
7 OBRA dic-21 $ 7.214.453.003 | $ 52721003 | $ 7.267.174006 | $ 1360216747 | § 5906957349 | §  5.139.783.253 0-2402021.02) s -ls 257.855.906.919
Zananan 0z 21122021
469121 (C-2402-0600-13-
B 136.123.666 | $ 257.855.906.919
20211116
469121 (C-2402-0600-13- 123945
7P | AwsTES dic21 | 135136133 | § 987.533 | $ 136.123.666 | § s 136123666 | §  5.139.783.253 0-2402118-02) B -ls 257.719.783.253 210000
268222 (C-24020600-13.0.
6D | AJUSTES nov2l  |s 602,101 | $ 2400 | $ 606.501 | $ s 606501 [$  5139.783.253 2402006-02) B 14.283.393.499 | $ 257.719.176.752
20220221
268222 (C-24020600-13.0 35552
8 OBRA ene22 | s 384.632.498 | § 2810776 | $ 387.443274 | § 192.316.249 | § 195127.025 | 4.947.467.004 2402006-02) B 14.088.266.474 | $ 257.331.733.478
P 07-04-2022
268222 (C-2402-0600-13.0- 358557
9 OBRA feb22 | $ 910.877.671 | $ 6.656.414 | $ 917.534.085 | $ 455.438.836 | $ 462095248 | $  4.492.028.168 2402001 B 13.626.171.226 | $ 256.414.199.393
20220221 07-04-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 44706
10 OBRA mar22 | $ 1.939.415.022 | $ 14172648 | $ 1.953.587.670 | $ 135.759.052 | § 1817828618 [ $  4.356.269.116 2402006.02) s 11.808.342.608 | $ 254.460.611.723
o 03-05-2022
268222 (C-2402-0600-13-0- 57088
11 OBRA abr22 | $ 5.183.649.828 | $ 37.880518 | § 5.221.530.346 | $ 414.691.986 | $ 4806.838.360 | $  3.941577.130 2402001 $ 7.001.504.247 | § 249.239.081.377
P 03-06-2022
268222 (C-2402.0600-13.0. 95595
7 | AwsTES dic21  |$ 80.431.253 | § 587.767 | $ 81.019.020 | § s 81019020 | $§  3.941.577.130 2402006-02) B 6.920.485.227 | $ 249.158.062.357
P 07-09-2022
OBRA may22  |s 3.304.260.771 | § 24146521 | § 3328407.292 | § 264.340.862 s 245.829.655.065
268222 (C-2402.0600-13.0 65904
12 B 3.069.068588 | §  3.677.236.268 2402006-02) s 3.851.416.639 2006.2022
PROTOCOLO DE . . 2022.02.21 -06-
ROIOCOLODE may22 | s 4203494 | $ 798.664 | $ 5.002.158 | $ s 245.824.652.907
268222 (C-2402.0600-13.0. 04336
8D | AWSTES ene22 | s 18.926.637 | $ 138310 | § 19.064.947 | $ s 19.064.947 | 3.677.236.268 2402006-02) B 3832.351692 | § 245.805.587.960
P 02:09-2022
268222 (C-2402-0600-13.0- 06931
90 | AWUSTES feb22 | $ 26.496.596 | $ 193629 | $ 26.690.225 | § s 26.690.225 | §  3.677.236.268 2402006-02) $ 3.805.661.467 | $ 245.778.897.735
P 09-09-2022
268222 (C-2402.0600-13.0 83424
13 OBRA jn22 | 3104941512 | § 22689957 | § 3.127.631.469 | § 248.395.321 | $ 2879236148 | §  3.428.840.947 2402006-02) $ 926425319 | § 242.651.266.266
P 08-08-2022
Desisfimiento pago Acta 6D por Glosal
6D | AJUSTES nov2l  |s 602.101 |-$ 4.400 |8 606.501 | $ -|s 606501 [$  3.428.840.947 $ 927.031.820 | § 242.651.872.767 Memorando  Invias ~ SF-GCP|
44314 del 1306-22
268222 (C-2402-0600-13.0- 06953
100 | AJUSTES mar22 | $ 122315344 | § 893.843 | $ 123.209.187 | § s 123.209.187 | $  3.428.840.947 2402001 $ 803.822.633 | $ 242.528.663.580
P 09-09-2022
2668222 (C-2402.0600-13.0- 96172 Saldo del contrato incluye valor de
110 | AJUSTES abr22 | s 448.267.524 | § 3275801 | $ 451543325 | § s 451543325 | $  3.428.840.947 2402006 0) $ 352.279.308 | § 252.077.120.255 12092022 Adicion No. 1 por $10MM
268222 (C-2402-0600-13-0- 102512
120 | AJUSTES may-22 | $ 290.046.283 | $ 2.119.569 | $ 292.165.852 | $ s 292165852 | $  3.428.840.947 2402006-02) $ 60.113.456 | $ 251.784.954.403
P 23.00-2022
268222 (C-2402-0600-13-0-
2402006.02) s -
2022.02.21 96912
14 OBRA ju-22 s 3623646251 | $ 26.480.492 | $ 3650.126.743 | § 289.891.700 | $ 3360235043 [ $  3138.949.247 s 248.134.827.660
268222 (C-2402-0600-13-0- 12:09-2022
2402015.02) s 795.878.413
2022.02.21
268222 (C-2402.0600-13.0- 102508
130 | AJUSTES jn22  |s 303.714.643 | § 2219.453 | $ 305.934.096 | $ s 305934096 | $  3.138.949.247 2402015.02) $ 489.944.317 | § 247.828.893.564
20220221 23:09-2022
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= PAGINA 102
FECHA 610312023
(fa/ Mes | Afo)
UNIDAD EJECUTORA 5N DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA
CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL feb-23 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 de 2021 INTERVENTOR: GINPROVIAS VISION 2030/191
268222 (C-2402-0600-13.0-
1 .
OBRA ago-22 $ 25610.147.019 | § 19074.151 | § 2629.221.170 | $ 208.811.762 | $ 2420400408 | §  2.930.137.485 20020221
268222 (C-2402-0600-13:0- 100825
15 240202 s S|'s 245105425619 1320002 X
2022.02:21 10
760222 (C-2402-0600-13.0-
PAGA ago22 | § 4150949 | § 86.826 | § 4246775 | $ -ls 4246775 | $  2.930.137.485 240200 s 8.198.621.467
2022.07.13
760222 (C-2402-0600-13.0- 127738
14D | AJUSTES u22 s 411383771 | $ 3006303 | § 414395074 | $ -ls 414395074 | $  2.930.137.485 2402006 B 7.784.226.393 | $ 244.781.030.545 e X
2022.07-13 11
760222 (C-2402-0600-13-0- 127747
16 OBRA sep22 | $ 2331780845 | $ 17.039.937 | 2348820782 | $ 186.542.468 | $ 2162278314 | § 2743595017 240200 B 5621948079 | §  242.432.209.763 A x
2022.07-13 11+
760222 (C-2402-0600- 130 126430
15D | AJUSTES ago22 | 308.364.033 | $ 2253.429 | § 310.617.462 | $ s 310617.462 | $ 2402006-02) s 5311330617 | $ 244.470.413.083 X
2022.07.13 011222
760222 (C-2402-0600- 130 136708
17 OBRA oct22 s 2.730.866.474 | § 19956332 | 2.750.822.806 | $ 218.469.318 | 2532353.488 | §  2525.125.699 2402006-02) s 2778977120 | §  241710500.277 st X
2022:07-13 -12-
760222 (C-2402-0600-13.0- 137078
16D | AJUSTES sep22 S 242.147.686 | $ 1769.541 | $ 243.917.227 | $ s 243917.227 | $  2.525.125.699 2402006.02) B 2535.059.902 | $ 241.475.673.050 etane x
2022.07-13 -12-
760222 (C-2402-0600-13.0- 137082
17D | AJUSTES oct22 | 301.476.049 | $ 2203004 | § 303.679.143 | $ s 303679.143 | §  2.525.125.699 240200 B 2231380759 | $ 241.171.993.907 bt x
2022.07-13 -12-
760222 (C-2402-060013.0- 137073
18 0BRA nov22 | 1.664.505.438 | 12163694 | 1.676.669.132 | $ 133160435 | § 1543508697 | §  2391.965.264 2402006.02) B 687.872.062 | $  239.495.324.775 b x
2022.07-13 -12-
760222 (C-2402-0600-13.0- 140590
18P | AJUSTES nov22 | 227.474.899 | $ 1662317 | $ 229.137.216 | $ s 229137216 | $  2.391.965.264 2402006.02) B 458.734.846 | $ 239.266.187.559 Frttas x
2022.07-13 -12-
760222 (C-2402-060013.0- 140565
19 0BRA dic22 | 433625741 | § 3168.803 | § 436.794.544 | $ 34.690.059 | § 402.104.485 | §  2.357.275.208 240200 B 56630361 | §  238.829.393.015 Toe x
2022.07-13 -12-
760222 (C-2402-060013.0- 140576
19p | AJUSTES dic22 | 56.219.526 | $ 410835 | $ 56.630.361 | $ s 56630361 [ $  2357.275.205 2402006.02) B s 238.772.762.654 x
2022.07-13 1912:22
215923 C-2402:0600-13.0-
240202102 23 $ -
o201
20 0BRA ene23 |8 3384565917 | § 24733.366 | $ 3.400.299.283 | $ 270765273 | § 3138534010 | §  2.086.509.932 $ 235363463371 X
215023 C-2402.0600-13.0.
40200 $ 7.833.465.990
2023.03.02
215923 (C-2402-060013.0-
21 0BRA 23 | $ 1620164535 | $ 11.839.664 | 1.632.004.199 | $ 129613.163 | $ 1502391036 | §  1956.896.769 021.02) $ 6331074954 [ §  233731.459.172 X
2023.03.01
215023 (C-2402-0600-13.0.
18D | AJUSTES nov22 s 7045928 | $ 51489 | $ 7.007.417 | $ -|s 7097.417 | $  1956.896.769 2002021.02) $ 6.323.977537 | § 233.724.361.755 X
2023.03.01
TOTALES s 44100.411.202 | § 377.904.300 | $ 44478315502 [ $ 4543103231 | § 30935212272 [$  1.956.896.769 s 6323977537 | $ 233.731.459.172
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO WA TOTAL
OBRA B 40.806.869.067 | $ 298.204.043 | § 41105073110
JUSTES, USO DE OPCION, EMENTARIAS YO
P s 2985.178.692 | $ 21814767 | § 3.006.993.459
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS T DIASDE LA | ¢ s Ts N
A
[REVISION, AIUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/0 MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION]
[OE LOS ESTUDIOS ¥ DISEROS Y10 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUC
DEL PAVIVENTO Y/0 CALCULOS ESTRUCTURALES Y10 DE OBRAS REQUERIDAS PARA| & 300.000.000 | $ 57.000.000 | $ 357.000.000
108D DE LA
(GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE B 4159949 | § 86826 | S 4.246.775
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
A s 4203.494 | § 798.664 | § 5.002.158
VALOR TOTAL 5 44.100.411.202 | $ 377.904.300 | § 44.478.315.502
“Estos conceptos deben corresponder a los relacignados en la prabuesta econémica aprobada.
INOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar | acio reporte SIF e inclur las ack pertinentes. /
Fima Fima
‘Nombre: FRANCIS ‘GRZGoRY PRETELL Nomre: NESTOR BELTQAA MORA
Director de Oby Director de Interventoria
Matricula Profésional No.: 19202-39965 CAU Matrcula Profesional No.: 2520263051 CND

Orcina: Itorme mensualde Inerversaria. Archivo de Gestian del INVIAS.
|Conias: inerventor v Dieceién Terrtoral
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SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES eAGIA B oe o
eon 301112022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No 18 DE NOV-22  VALORBASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA S 1664505438
SEGUIMIENTO No 18
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin conrato principa) (En meses segin s prmogas sinsuspensiones
oBETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/08/2030
WEJORAMIENTG ¥ (6N PREDIAL, SOGIAL Y AWBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIGN ALTA GUAJ JERTO BOLIVAR ESTRELLA - ViAS WAYLIV CABG DE LA VELA - SAN NARTIN EN EL (indave diamesiaric) (Inlidas las suspensiones. indaue diaimesan
DE LA GUAIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOHICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° NODULO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
. (i uspansion e conesponci con 1 peiodo delaca) e damesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDING 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) s 265.853.856.477,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): S 10.000.000.000,00
Goatn convato rncipal
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 10052021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030101 VALOR ACUMULADO (nchido VA (C-AsY s 275.853.856.477,00
'VALOR OBRA $ Valor
(%) ACTUALIZADO Elecutado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP) VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA BRA EJECUTADA junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021
les de pesos ACUMULADA
PROGRAMADA
Miles de pesos | %Ejecutado
0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 063% Taa%
GPPL 9,047,240 218 oes% %: % % % 57159 55115 117587
EXPLANACIONES = &
(Items 1,2,3,45,6,7 y 8) $1.488.270 SE
WE 0,63% 4,56%
0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 5a0%
GPP2 $96.944.210 L87% e %: w w w % £ $1240142 ] 3656750 |
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS = Lz ToasK
(Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4) $16.615.966 SE
wE 5,76%
0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 081% 303%
GPP3 $00.120.850 3461 o502% %: w w w w 5 650246 ] 3445570 |
PAVIMENTOS ASFALTICOS = 2 T
(Item 12, 13,NP3) $12.738.727 SE
wE 0.00% 417%
%P 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.4a% Ta2%
$44.144.044 19,07% 1,505%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES sp 50 5 £ 50 50 5572457 $616417
(fems14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.24,25,26,27.28,29.3031. 32N SE
P5,NP6,NP7,NP8,NPO.NP10,NPLNP12.NP13,NP14,NP15) $3.693.365 >
0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 313%
GPPS5 $2.025.835 0,88% 0,054% %: % % % % % b e
SENALIZACION Y SEGURIDAD = -
(Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19) $125.260 SE
wE
0.00% 0.00% 0.00% 5.00%
GPP6 $3.223.152 1,39% 0,305% %: % % % %
TRANSPORTES =
(Items 40 y 41) $706.924 SE
wE
VALOR BASICO DE OBRA (A) $222.059.621 ! ’ :
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $231514.330 100% $35.368.513
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES % 0.90% oo S22
VALOR (Mies de Pesos) 5 il 57
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % Lo 451%
VALOR (Mies de Pesos) $2515712 55078463
INVERSION OBRA EJECUTADA MES

%
VALOR (Mies de Pesos)

INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA

%

VALOR (Miles de Pesos) 50 $60.185 $365.336 | $7.579.790
CONVENCIONES
-+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta econémica aprobada o NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DBUIO PROGRAMADO EJECUTADD
modificacion contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grafica. BARRAS $Valor
VALOR INIGIAL VALOR 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —-_—————
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* EareUTADO | % DE EIECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. €1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS YO §24.652.634 R 2690438 10,7206 E! POTCentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta l relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada’.
ADICIONALES $25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversion en $0.
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 $1.150.000 R i 46 |6 €1 porcentale corespondiente al vlor basico de la obra programadia se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A').
DIAS DE LA SEMANA $1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO) $1.811.301 R 78152 1a.76506 |- Pra1os contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con los items de obra

OR 24 $1.883.848
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Yiol $1.500.000 s 300.000 20, | OBSERVACIONE: No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. $1.500.000 . !
IVA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION YI0 MODIFICACION YIO) $285.000
(COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS. $ 57.000 20,00%

5285.000
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (inclye $13.987.300 s 4247 0,03%
PAGA ¢ IVAL0%) $13.987.300 :
//
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE| $408.000 s 5.002 %
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INGLUYE IVA)
$408.000 Aprueba Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 $ 3.338.839 65,52% Nombre: FRANCISC GREGORY PRETELL Nombre: N N MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (&) $44.339.518 Representante legaf 0 apoderado del Contratista Representante legal § apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO QCT;)}BL‘EADO DEL CONTRATO $275.853.856 s 38.707.352 14.03%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direcci6n Territorial.
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PAGINA 2 e 10
FECHA 30/11/2022
i =) o
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES  DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA o 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No 18
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
) (Enmeses segin contato principal (En meses seqin as prorogas sin suspensiones)
o8JETO [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO! 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJGRAMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA | (indaue dames/aio) (nclides as suspensiones, indique diaimes/ano)
[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONGMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|
VISION 2030° MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION:
. (iniaue la suspension que coresponda con el peiodo el acta) (indcue daimesiaro)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A 3 265.853.856.477,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
(Seatn conrata principal) (Seatn contata orncioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 10052021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) s 275.853.856.477.00
2 4 T
1
enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 | julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022 noviembre 2022 diciembre 2022
1
0.27% 0,00% 001% N 103% T72% 132% 0.83% T43% 2.92%
$220%6 $13471 5906 ) $51992 586,807 $66,554 $42108 7 STATAAA
$49.470 $80.143

$48.450 $8.930 $281.891 20,

0,73% 0,69%

5,59%
0,46% T52% T | 142% | 132% | | T82%
$427.365 /) $1.469.752 $1375357 $1278.741 $1763379
$447.549 B 75

$1.756.925 $1.108.068 $1.206.838
181% 1,14%

T57% T 1.30% | T.40% |
$1261523 $1040,787 51125343
$1.215.004 $834.202 740.188

| 0.79% |
$634285

| 1.79%
$1432331

0,33%
0,29% | 0,35% |
5181425

210%
1 0,55% | 1.35% | 0,44%
5228614

Iy 0,38% | 0,45% | 0,43% | 0,88% | 1,90% | 0,91%
$401547

0,23%
0,42% | 0,52% | 052%
$10.062 $12578 $12578

3,08% 000% T T 141% [ 0,00% 0,00% i 0,00% | 187% |
$30653 50 1 528547 50 50

0.03%

0,00% 0,00% 2,39%
031% | 0.31% | 0.21% 0,17% 0,00% co0% T [T T17% T 0,85% 0.25% 1
537230 % R0

pp, e

——= ———e. — — + — — TeA
$0 $58.355

$194.806

$50.032

0,49% 0,55% 0,55% 0,44% 0,54% 0,67% 130% 121% 1,20% 119% 152% 1,64%
SUAB5A72 $12795687 $1267277 $1008977 5172557294 $1560.020 $3018628 $2,794750 $2/766.768 $2.763 364 33522711 $3803287
4.80% 5,35% 5,90% 6,30% 6,88% 7,55% 8,86% 10,06% 11,26% 12,45% 13,97% 15,62%
$11113635 $12393321 $13/660598 $1A669575 $15,924 869 $17 484890 5205503518 $232987268 $26/065,036 $28/828400 $32351011 $36154397

0,17% 0,39% 0,84% 2,24% 134% 157% 1,13% 1,01%

4.632 $910.878 $1.939.415 $5.183.650 $3.304.261 $3.104.942 $3.623.646 $2.610.147 $2.331.781

3,83% 4,67% 6,91% 9,68% 11,24% 12,37% 13,38%
$7.964.422 ‘ $8.875.300 ‘ $10.814.715 $15.998.365 $19.302.625 $22.407.567 $26.031.213 $28.641.360 $30.973.141 $33.704.007 $35.368.513
CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
retacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual 1.Enl . o del el periodo real de refiejarse en a gréfica BARRAS [ s ]
VALOR NICIAL o 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _—— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
| COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin inclir VA). En b I 50,
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%|
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO
IMODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $1.500.000 $  300.000 20,00% [n“ ERVACIONE: 6n No. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS $1.500.000
VA - REVISION, AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS .
$285.000
CESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE (Incuye PAGA ¢ VALS%) s 424678 |8 000
$13.987.300 yy
PPROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE VA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 3.336.839 65,52% Nombre: FRANCISCQ/JAVIEY GREGORY PRETELL Nombre: NE: MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Representante legal’o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
ACM =rer . .
VALOR ACUMULADO E;EL CONTRATO C=(A+B $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL s275.853.856 o smrones 1a.08%
0C=(A+B') ’

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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e s VeRsioN 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA 3 oe ©
FECHA 30/11/2022
o T =
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA o 18 OE nov22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin conrat prinipa) (En meses seginlas porrogas sin suspensiones)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEIORAMIENT VAT . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIEIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABO DE LA VELA ~ SAN| (indave diamesiaric) (Inchidas las susperssones, indaue daimesafio)
MARTIN EN EL WENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030°
vobuLo 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. e s suspansion e conespordn co ol periodo el acia) e daimesiano)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segin conato pincioa) Seoin conato rncioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5 853.856.477,00
enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023
0,90% 0,90% 0,35% 0,47% 0,35% 0,48% 0,48% 0,23% 0,46% 0,23% 0,45% 0,70%
$45.388 $45.388 $17.760 $23.680 $17.760 $24.446 $24.446 $11546 $23.092 $11.546 $22.780 $35133
0,59% 0,59% 0,35% 0,47% 0,35% 0,59% 0,59% 0,29% 0,59% 0,29% 0,36% 0,57%
$570.299 $570.299 $342.179 $456.239 $342.179 $570.299 $570,299 $285.149 $570.299 $285.149 $353585 $662.654
0,58% 0,58% 0,35% 0,46% 0,35% 0,58% 0,58% 0,29% 0,58% 0,29% 0,36% 0,60%
$465.018 $465.018 $279.011 $372.014 $279.011 $465.018 $465.018 $232.509 $465,018 $232.509 $288.311 $483.897
0,36% 0,36% 0,18% 0,24% 0,18% 0,96% 0,96% 0,02% 0,04% 0,02% 0,79% 1,32%
515783 157883 578764 $105018 $78764 $473801 $423801 $95641 5167287 55641 $3473%3 $562774
0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,00%
$0 $13620 $0 $0 $9.374 $0 $13620 $0 $0 $9.374 $0 $0
-t RS g A —————— e T el sl il i
" 0.21% 0,41% 0,12% 0,16% 0,12% 0,12% 0,12% 0,03% 0,06% 0,03% 0,00% 0,00%
$13.293 $13293 $3971 $5.295 $3971 $3.934 $3.934 $988 $1977 $988 $0 S0
B n 2 = 2 2 2 & 28 ) 0 E
0,54% 0,55% 0,31% 0,42% 0,32% 0,64% 0,65% 0,23% 0,47% 0,24% 0,44% 0,71%
S1757881 §17265501 $7715685 $962245 $731059 S1457497 S1EOTALT 553955 510755657 $599.708 S1011898 $1654458
16,16% 16,70% 17,02% 17,43% 17,75% 18,39% 19,04% 19,27% 19,74% 19,97% 20,41% 21,13%
37406278 $38671779 35393464 $40355710 41086760 $425747266 $HE075353 SHABI5 717 $45/694 864 $467245052 $47255990 48910448
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1 Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS AR
VALOR INCIAL 2. Inicar los items de pago agrupados en cada PP, CURVAS —_— - | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%
§25.125.370 5. E1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la abra sin inclu provisiones e IVA). 0 son aceptables mensuales de inversién en 0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado  A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s E %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 p———— . o
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300,000 20,00% l0. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ‘
VA REVISION. AJUSTE Y10 ACTURLIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISEROS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL .
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE 1vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (E) $43.794.235 s 3.338.839 65,52% Nombre: FRANCISGZAAVIER GREGORY PRETELL Nombre: LTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legdl o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALORACUM UCL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS|
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s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA B o o
FECHA 30/11/2022
o =) o
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECISIDO PARCIAL DE OBRA. . 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEIORAMIENTG ¥ VAT . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYD ¥ CABO DE LA VELA ~ SAN (indaue diaimesiao) (ncidaslas suspensiones, indique diimes/ano)
MARTIN EN EL ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°
oDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (e 1 Suspenson e orrespanda co el prodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (I suspension e carespe ‘” @ (i g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segin contrat pncipal (Seatn contratoarncioan
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO finchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024 noviembre 2024 diciembre 2024
0,31% 0,75% 0,75% 0,46% 0,92% 0,46% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,25%
$15570 $38.001 $38.001 $23.097 $46.195 $23.097 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $12.777
0,24% 0,59% 0,59% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,17%
$234.358 $570.299 $570.299 $293.033 $586.065 $293.033 '$586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $160.890
0,24% 0,58% 0,58% 0,30% 0,59% 0,30% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,16%
$191.094 $465.018 $465.018 $238.218 $476.436 $238.218 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $130.793
0,52% 0,34% 0,34% 0,21% 0,43% 0,21% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,12%
5230140 $1487325 $1487325 $94501 $189042 $54571 5189047 $189,042 $169042 1690042 169047 $51897
0,71% 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00%
$14.413 30 $13341 $0 $0 $11.180 $0 $11.180 $0_. - 2 BB o d e =0 e e | = 30 o= =
g g [Py e el ol il A
0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,16%
$0 $0 $0 $9.608 $19.216 $9.608 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $5.275
2 5 u 3 3 a7 3 2 w0 a ) 5
0,30% 0,53% 0,53% 0,28% 0,57% 0,29% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,16%
$685575 §1771642 §1735553 656477 ST316954 $669/657 57316954 $U30815% $T316954 SU37503 FT316954 $3615632
21,42% 21,95% 22,48% 22,77% 23,34% 23,63% 24,19% 24,77% 25,34% 25,91% 26,48% 26,64%
$49596 024 $50817656 $55.052649 $527111%6 $54.078,080 554697737 $56,014601 57397575 $58659779 559987913 $61304567 61666499
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl pension del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS [ ]
VALOR INCIAL 2. Indicarlos ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR EJECUTADO| EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3.l Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl i $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%|
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 [ Pe— . .
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% 0. 4 por inclusion de precios no previstos NP1 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 |
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 4.246,78 | $ 0,00
$13.987.300 p
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba_Firma: Revis6 _Firma:
[VALGR TOTAL PROVISIGNES (B $43.794.235 B 3.338.639 65,529%) Nombre: FRANCISCZZAVIGA GREGORY PRETELL Nombre: N
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante leg4l o apoderado del Contratista Representante legal 0 apoderado del Interventor
VALOR ACUM“CL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
AR A e AFT/;{fBLF?DO DEL $275.853.856 B 38.707.352 14,03%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE pp—— 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

PAGINA s o 10
FECHA 30/11/2022
o =) o
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA. 1. 18 DE nov-22 VALOR BASICS ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: B 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEJORAMIENTO ¥ AN . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ABIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URISIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABG DE LA VELA - SAN (indique diames/afio) (ncidaslas suspensiones, indique diaimes/ano)
MARTIN EN EL [ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030°
oDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (e 1 Suspenson e Correspanda co e prodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (I suspension e carespe ‘” “ (i g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
Segin contrat pincipal (Seatin conrato orcioal
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025 noviembre 2025 diciembre 2025
0,66% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 2,75% 1,83% 1,83% 1,83% 1,97%
$33513 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $138.584 $92.389 $92 389 $92.389 $99.546
0,44% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,81% 1,21% 1,21% 1,21% 1,30%
$425.176 $586.065 $586,065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $1758196 $1.172131 $1172.131 $1172131 $1.262.921
0,43% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,78% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%
$345.642 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $1.429.307 $952.871 $952871 $952.871 $1.026,678
0,31% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 1,28% 0,86% 0,86% 0,86% 0,92%
137146 $169042 $189042 5189047 $189,042 $189042 $1890042 5567127 5378085 $378085 5378085 407370
T === ===
e
0.55% 0.00% 0,55% 0,00% 0,55% Q0% _ _ L _ _ O5% — — o — — —o5w% T55% 0.55% 055% O55%
s Dl it il Gl s it 0 $11.180 $0 $11180 $111180 $11180 $11180 $11180 $11180
0,43% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,79% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%
$13941 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $19.216 $57.647 $38.432 $38.432 $38.432 $41.408
m s s 7 18 s0 51 2 s s 55
0,42% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57% 1,71% 1,14% 1,14% 1,14% 1,23%
9665597 $131655% §137803% 57316954 $132515% ST316954 ST 53062042 $2645098 $7645088 57645088 $2BATA03
27,05% 27,62% 28,20% 28,77% 29,34% 29,91% 30,48% 32,19% 33,34% 34,48% 35,62% 36,85%
$62633096 $63950.050 $6527815% $665595138 67923972 69740776 570568361 $74530403 $77A75491 $79520579 587465667 $85314770
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl o del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS o o]
VALOR INIGIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DI
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl I 6n en $0.
TRABAIO 24 '$1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA $ - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%|
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTOALIZACION vI0 $1500000 | Pe——— s o 1anen
VODIFICACION YI0 COMPLEMENTACION D s 300.000 20,00% 0. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION V10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 4.246,78 | $ 0,00
$13.987.300 s
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL .
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IVA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba_Firma: Revis6 _Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 3.338.839 65,52%] Nombre: FRANCISCO/AVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTORBELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legal ‘0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUM“CL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%|

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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e s VeRsIoN 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA B oe ©
FECHA 30/11/2022
o T =
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA o 18 OE nov22 VALOR BASICS ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: ES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin conrato prinipa) (En meses seginlas porrogas sin suspensiones)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VEIORAMIENTS ¥ WA . GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIEIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAW| (indave diamesiaric) (Inchidas las susperssones, indaue daimesafo)
MARTIN EN EL WENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030°
vobuLo 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. e s suspansion e corespordn o ol periodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Seain conato pincioa) Seoin conato rncioa
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5.853.856.477,00
enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026
1,69% 0,92% 0,92% 0,92% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01%
$85.233 $46.195 $46.195 $46.195 -$663 -$663 $45532 -$663 -$663 $45532 -$663 -$663
1,12% 0,60% 0,60% 0,60% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58%
$1.081.341 $586.065 $586.065 $586.065 $565.274 $565.274 $1.151,339 $565.274 $565,274 $1.151.339 $565.274 $565.274
1,10% 0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 1,26% 0,59% 0,59% 1,19% 0,66% 0,66%
$879.064 $532,308 $533.987 $533.987 $535.667 $535.667 $1.012.103 $476.436 $476.436 $952.871 $532,308 $531.890
0,79% 1,19% 1,57% 1,57% 1,95% 1,95% 2,15% 0,43% 0,43% 0,86% 1,19% 1,09%
$3487800 575450 $652656 602658 850856 $650656 Y VS L i U .Y I e b Bl T
R Ny g = =i S
0,55% 0,55% 0,00% 0,55% 1,28% 1,83% 1,28% 1,28% 1,83% 1,83% 1,28% 1,83%
$11.180 $11.180 $0 $11.180 $25.923 $37.103 $25923 $25.923 $37.103 $37.103 $25.923 $37.103
1,10% 0,60% 0,60% 0,60% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63%
$35.455 $19.216 $19.216 $19.216 $20.357 $20.357 $39573 $20.357 $20.357 $39.573 $20.357 $20.357
57 s B w0 & @ o o4 & & )
1,05% 0,74% 0,81% 0,82% 0,87% 0,87% 1,39% 0,55% 0,56% 1,12% 0,72% 0,71%
$2AAT073 $1750473 ST 121 1889301 $2006 414 $201759% 53777954 51776359 517287549 $2607503 51568658 51635303
37,91% 38,65% 39,46% 40,28% 41,14% 42,01% 43,41% 43,96% 44,51% 45,64% 46,36% 47,07%
$57755843 $897476.766 91354358 §937243689 $957250403 $972675697 1007490661 101767029 103054578 $105/659.081 51073277738 $108.963,041
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS [y L ]
VALOR INCIAL 2. Inicar los items de pago agrupados en cada GPP, CURVAS —_— - | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programada’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%
§25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bésico de la abra sin inclu provsiones e IVA). 0 son aceptables mensuales de inversién en S0
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado  A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s E %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVADE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%
$1.883.848
REVSION, KIUSTE 0 ACTUALZACION O 1500000 [osservacione: Jusio
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ‘
VA~ REVISION. AJUSTE Y10 ACTURLIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y ABIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[ VALOR TOTAL PROVISIONES (&) $43.794.235 s 3338839 65,52% Nombre: FRANCISC@/FAVIEX GREGORY PRETELL Nombre: NESTOR BELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legd 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALORACUM UCL:E?EE;EL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%
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s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA B o o
FECHA 30/11/2022
o =) o
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTA DE RECISIDO PARCIAL DE OBRA. 1. 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
© ponder i imero del Acta c
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principal) (En meses segin las prérmogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEORAMIENTG ¥ WANTE . GESTION PREDIAL SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU ¥ CABG DE LA VELA ~ SAN] (indique diames/afio) (ncidaslas suspensiones, indique diaimes/ao)
MARTIN EN EL WENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LAREACTIVACION VISION 2030
MoDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
. (e 1 Suspenson e Correspanda co el prodo del acia) e daimesiano)
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 (e e suspension e corresper o @ (o g
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segin cantrat pincipal (Seatn contratoarncioan
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO finchido IVA) (=AY s 275.853.856.477,00
enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027 noviembre 2027 diciembre 2027
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 1,21% 0,30% 0,30% 1,21% 0,30% 0,30% 1,21% 0,34%
$14.956 $14.956 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $14.956 $14.956 $61.151 $17.160
0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,62%
$572.204 $572.204 $572,204 $572.204 $1.158.269 $672.204 $572.204 $1158.269 $572.204 $572.204 $1158.269 $600,162
0,66% 0,66% 0,66% 0,66% 1,19% 0,59% 0,59% 1,19% 0,59% 0,65% 1,25% 0,68%
$528.609 $528.165 $528.165 $628.165 $952.871 $476.436 $476.436 $952.871 $476.436 $523816 $1.000.251 $547.333
R
P [ P el il
205% | _ o 8% mp == = = 95— o= — o = — 086% 0,43% 0,43% 0,86% 0,43% 111% 154% 136%
$903.325 $8597208 $8597208 $859207 5378085 $189.042 $1890042 5378085 $189,042 $489526 676969 598782
0,85% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85%
$17.282 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282
0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,65%
$19.977 $19.977 $19.977 $19.977 $39.192 $19.977 $19.977 $39.192 $19.977 $19.977 $39.192 $20.893
o o 0 n 7 7 7 75 7% 7 7 B
0,89% 0,87% 0,87% 0,87% 1,13% 0,56% 0,56% 1,13% 0,56% 0,71% 1,28% 0,78%
§7.056353 $5055572 SEOI792 52022972 $7618031 1789897 ST300077 52618030 $7289597 $1649341 $7.966295 STB0LE1Z
47,95% 48,83% 49,70% 50,57% 51,70% 52,26% 52,82% 53,95% 54,51% 55,22% 56,50% 57,28%
$IIT01939% 1131047356 115054459 $TA7077430 $119695167 170985059 5177786136 $134/504167 $126194064 177843405 FT30/809,700 $130 611312
CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1.Enl o del . el periodo real refiejarse en a gréfica BARRAS [t s T
VALOR INCIAL 2. Indicarlos ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. El Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bésico de obra programada
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir VA). bl I $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Bésico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%|
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/0 COMPLEMENTACION DE $1500,000 s 300.000 20,00% [osservacione: No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%|
[ESTUDIOS Y DISENOS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 4.246,78 | $ 0,00
$13.987.300 -
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL ’
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IVA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba _Firma: Revis6 _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 $ 3.338.839 65,52%] Nombre: FRANCISCBAAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTORBELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legdl o apoderado del Contratista Representante legal 0 apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Meatricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
ONTRATO C'=(A'+B') $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%|

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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G S VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA s oe ©
FECHA 30/11/2022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA o 18 DE nov22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principa) (En meses segin as prérogas sin suspersiones)
OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VESORAMIENTG Y WANTE . GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYO Y CABO DE LA VELA  SAN (indue diaimes/ao) (Incidas las suspersiones, nddue diames/anc)
MARTIN EN EL [ENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030'
oDuLO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. (i 1 uspansion e conespondi con 1 peiodo delaca) e diimesianc)
[CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
Segincontalo incioah (Seotincontala rcioah
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5.853.856.477,00
enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028 mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028 noviembre 2028 diciembre 2028
0,25% 0,30% 1,46% 1,46% 1,46% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46% 0,45% 1,04%
$12.780 $14.983 $73.928 $73.901 $73.901 $55.423 $55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $22.606 $52.318
0,56% 0,59% 1,36% 1,48% 1,48% 1,19% 1,19% 1,34% 1,48% 1,48% 0,74% 1,17%
$544.246 $572.204 $1.320.024 $1437.237 $1437.237 $1.155.925 $1.155,925 $1.296.581 $1437.237 $1.437.237 $716.142 $1.138.568
_—l e = = = = e = = = = = =
0,77% 0,80% 1,35% 1,35% 1,35% 1,12% 112% PN —_—— EIvETg——— R k. Taliad 1,35% 0,69% 1,08%
$615.194 $637,922 $1.084.367 S1084360, = o = = S0B30P = == & $803.793 $893793 $989.080 $1.084.367 $1.084.367 $555,333 $861.770
e ———— E————— . il
1,55% 1,52% 0,97% 1,10% 1,10% 0,88% 0,88% 0,99% 1,10% 1,10% 0,55% 0,88%
$684014 $6705671 $4307261 5486673 $486573 $355671 $365671 5437825 $486573 $486575 5503053 5386676
1,40% 1,40% 1,40% 1,56% 1,40% 2,11% 1,40% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85% 0,85%
$28.462 $28.462 $28.462 $31548 $28.462 $42728 $28.462 $42728 $17.282 $42.728 $17.282 $17.282
0,59% 0,62% 1,38% 1,38% 1,38% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38% 0,72% 1,10%
$19.060 $19.977 $44.496 $44.496 $44,496 $36.810 $36.810 $40.653 $44.496 $44.496 $23159 $35518
0 a 2 5 o s % o 5 s %0 B
0,82% 0,84% 1,29% 1,36% 1,36% 1,11% 1,11% 1,24% 1,36% 1,37% 0,68% 1,08%
$1903756 $T994719 $7967538 S3A58572 $3155436 $2573350 $7550084 $2871575 SEAA756 $3169702 5157755 $7/457083
58,10% 58,94% 60,23% 61,59% 62,96% 64,07% 65,17% 66,41% 67,77% 69,14% 69,82% 70,90%
134515068 51367459258 135440875 §147 599347 $1457547753 YR BED 1500887218 1537567744 $156/503.000 1600072702 $161650757 $I64142340
‘CONVENCIONES
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados. NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta econémica aprobada o modificacién contractual, 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS (Bt L |
VALOR INCIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR
EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%
§25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incuir provisiones e IVA). o son aceptables mensuales de inversion en $0.
TRABAIO 24 $1.150.000 6. El pe valor de la obra programada se calcula con respecto al Valor Bésico de Obra ( A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider: vez suscrito el pr por las partes.
IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%
$1.883.848
REVISION, ATUSTE VIO ACTGALZACION VIO S1500,000 p———— . o
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300,000 20,00% l0. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISEROS. $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISEROS. .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE $ 424678 | $ 0,00 -
$13.987.300
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL
ROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE vA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B $43.794.235 s 3.338.639 65,52% Nombre: FRANCISCE VIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTO TRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(A'+8") $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial




€ODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA o oe ©
FECHA 30/11/2022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA: 'SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA. ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
CONTRATO No 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contrato principa) (En meses seginas prérogas sin suspersiones)
(OBJETO: [FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAMIENTG ¥ GESTION PREDIAL, SOCIAL ¥ ANBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - FUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYD ¥ CABG DE LA VELA - SAN] (indue diaimesiao) (Incidas las suspersiones, nddue diames/anc)
MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030’
MoDULO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
. (i i uspansion e conespondia con 1 peiodo delaca) (e diimesianc)
[CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
[VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 265.853.856.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
Segincontalo pincioah (Seotincontala rcioah
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido IVA) (C=A+BY s 5 853.856.477,00
enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029 septiembre 2029 octubre 2029 noviembre 2029 diciembre 2029
0,82% 1,10% 1,10% 1,28% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46% 0,92% 0,92% 0,90%
$41639 $55.423 $55.423 $64,662 $56.423 $55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $46.184 $46.184 $45.241
T,04% T19% T19% 1.34% T19% T19% 1.34% T48% T | - 10 — e |- — — W05% — = + — — To% -
$1.005.902 $1.155.925 $1.155.925 $1.296,581 $1.155.925 $1.155.925 D150 75 S1 29658 et A == S PA3T % $1431.237 $1.015.270 $1.015.270 $997.589
P mie i Sl M
— === ==
0,94% 1,16% 1,16% 1,28% 1,16% 1,16% 1,28% 1,40% 1,40% 1,00% 1,00% 0,98%
$751.631 $933.178 $933.178 $1.028.465 $933.178 $933.178 $1.028.465 $1.123.752 $1.123.752 $798.506 $798.506 $786,528
0,78% 0,88% 0,88% 0,99% 0,88% 0,88% 0,99% 111% 1,11% 0,77% 0,77% 0,76%
$505357 5389872 $389872 $435073 5380672 $389872 $439023 $488174 SABETA $339520 $339520 5335300
2,11% 0,85% 1,56% 1,40% 1,56% 0,85% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85% 1,56% 0,85%
$42.728 $17.282 $31548 $28.462 $31548 $17.282 $42728 $17.282 $42728 $17.282 $31.548 $17.282
0,96% 1,14% 1,14% 1,26% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38% 1,02% 1,02% 1,01%
$31.076 $36.810 $36.810 $40.653 $36.810 $36.810 $40.653 $44.496 $44.496 $32.966 $32.966 $32.483
o o o % % o7 o8 o9 100 101 102 103
0,96% 1,12% 1,12% 1,25% 1,12% 1,12% 1,26% 1,38% 1,39% 0,97% 0,98% 0,96%
$2217763 52588490 $2602756 $78975%5 $75602756 §2588490 $2515410 $TA50547 53710757 $2745778 $226359% 52212056
71,86% 72,98% 74,10% 75,35% 76,48% 77,59% 78,85% 80,23% 81,61% 82,59% 83,56% 84,52%
516673595604 168948093 $177/550849 174445695 177051450 $179/639.9%0 185557051 1857736893 $188.947180 $157156908 $193450907 195672368
‘CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en la propuesta economica aprobada o modificacion contractual 1. Enlos sventos de el periodo real o Jjarse en'a gréfica BARRAS [t i ]
VALOR NICIAL 2. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_——— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR EJECUTADO EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.Elp GPP se calcula. la relacién entre el valor de la GPP y el "Valor bisico de obra programad’.
| COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES $ 2.694.438 10,72%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de Ia obra (sin incuir provisiones e IVA). o son aceptables mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El pe valor basico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. El Programa de 6n al Programa de I consider vez susciito el p porlas partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra,
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 278.152 14,77%
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTOALIZACION 10 S1500000 p———— - -
IMODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP19
[ESTUDIOS Y DISENOS $1.500.000
VA - REVISION, AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO
MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57.000 20,00%
[ESTUDIOS Y DISENOS .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.987.300
SOSTENIBLE (Incliye PAGA ¢ VALS%) s 426678 s 000
$13.987.300
PROVISION PARA MPLEVENTACION DEL
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE VA) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé _Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B) $43.794.235 s 3.338.639 65,52% Nombre: FRANCISC GREGORY PRETELL Nombre: NESTORELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Representante legaf 0 apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
A TRAT . .
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL s275.853.856 s 18.707.352 14.03%
ON (A+B')
Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS|
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE

copiGo

MEPI-MN1-IN-6-FR-2

oBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL|
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL ANDINO 066

FECHA DE SUSPENSION.

(En meses segin contrato principal)

28/06/2021
(indique diaimesiafio)

s VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES AGINA o oe ©
FECHA 30/11/2022
o =) T
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No. 18 DE nov-22 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA $ 1.664.505.438,00
SEGUIMIENTO No. 18
© Jimero del Acta c
CONTRATO No 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES

(En meses segln as prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: /08/2030

(Inchidas las suspensiones, indiue dia/mes/afio)

FECHA DE REANUDACION:

(Indique a suspension que coresponda con el periodo del acta)

(Indique diaimes/aiio)

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direcci6n Territorial.

[VALOR INICIAL (incluido IVA) (AY s 265.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B 10.000.000.000,00
(Segincontalo pincal (Seotin contalo incioa)
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inckido VA) (C=A+B1: s 5,853.856.477.00
enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030 mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030
100%
0,99% T35% T39% T15% T15% 2.07% 2.19% _ 3% — -
$507200 $76/070 $70070 $587281 5587287 SI0AATE, L 2\ = i $163471
—— et mm—= ===
e il
T35% T63% T T63% T Ta8% T Ta8% T 2,20% 2.28% 297%
$1307.331 | $1579.870 1 $1579.870 1 $1430.306 i $1430306 i $2.133.584 $2.208.991 $2:881.404
T.95% T T50% T T50% T Taa% T Taa% T 2.03% 211% 2.78%
$15560.803 | 51205954 1 $1205.954 1 $1.150.463 1 $1150463 i $1627.925 $1690253 $2.231.201
500
1,01% 121% | 1,21% | 2,13% 2,13% [ 3,03% 3,42% 3,95%
34447601 | $535217 | $535217 | $939885 | $939865 | $1335970 $1510623 SU744381
2.54% T 254% T T28% T 254% T T28% T 254% T83% 250%
$51.369 | $51.369 1 $25923 1 $51.369 1 $25923 i $51.369 $37103 $51.369
T29% T T54% T T54% T T35% T T35% T T.95% 207% 2.75%
$41516 | $49.780 1 $49.780 1 $44.876 i $44.876 i $64.092 $66.565 $88.611
o%
108 105 106 107 08 109 10 m
.45% 151% 150% 1,55% 158% 2,30% 2,43% 3,09%
53455724 $34977260 $3A66814 $35675180 $364973 $5317416 $5623955 $7160356
86,01% 87,52% 89,02% 90,60% 92,18% 94,48% 96,91% 100,00%
$1557128592 $202620852 $506/087667 $209762847 S213A17561 §218729997 $224353952 $23514359
CONVENCIONES
- Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TIPODE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
en Ia propuesta economica aprobada o modificacién contractual. L Enk pensidn del el periodo real efijarse en la gréfica. BARRAS i
VALOR INICIAL 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _-— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*
VALOR EJECUTADO| 0l o
VALOR ACTUALIZADO 3.1 Programa de I debe ser el Programa de Obra aprobad
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el "Valor bsico de obra programa’.
|COMPLEMENTARIAS Y10 ADICIONALES s 2.694.438 10,72%|
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin inclur VA) b i 6n en $0.
ROV SN PARA JORNADAS DE TRABAIO 28 $1.150.000 s " 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado (A'),
$1.150.000 7. Bl Programa de Inversiones o la Reprogramacin al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito e presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA AJUSTES Y $1811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que o se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 s 278.152 14,77%|
$1883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTURLZACION IO 31500000 I -
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE s 300.000 20,00% OBSERVACIONE! No. 4 por inclusion de precios no previstos NP11 a NP19
EsTuDIOS Y DISEROS $1.500.000 |
VA - REVISION, AJUSTE IO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57,000 20,00%
ESTUDIOS Y DISEROS .
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AVBIENTAL $13.087.300
SOSTENIBLE (nchuye PAGA & VAL9%) s 424678 | 8 0,00
$13.987.300 7
PROVISION PARA IMPLEVENTACION DEL g
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(INCLUYE IvA) $ 5.002,16 %
$408.000 Aprueba _Firma: Reviso Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (8) $43.794.235 $ 3.338.839 65,52%| Nombre: FRANCISCQ/7AVIEX GREGORY PRETELL Nombre: RAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44,339.518 Representante legalo apoderado del Contratista Representante legé 0 apoderado del Interventor
A TRAT . "
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-33965 CAU Matricula Profesional No.: 2520203051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATG e $275.853.856 $ 38.707.352 14,03%|




N CODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1DE1
FECHA 10/04/2023
(Dia/ Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA PERIODO MES: nov-22
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 18 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 18D VALOR BASICO ACTA: _$ 7.045.928
(Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta) (Indique el nimero del acta)
F CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR 10-abr-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR 10-abr-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA NESTOR BELTRAN MORA
5 5 Firmado digital  DUBIN
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL 11-abr-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DUBIN CAMARGO Firmado digtaimente por DU
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL 12-abr-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO 12-abr-2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE _LUiS Guillermo Pinto S.
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO 27/04/2023 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Isolier Andrés Eguis Benitez

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: ..1009 DE 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN

:MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 NIT. 901.477.981-6
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 AUTORIZA EL PAGO A: UNION TEMPORAL ANDINO 066

(Indicar el ordenador del pago)
VALOR TOTAL A PAGAR: $ 7.097.417 VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE
(Indicar el valor incluido VA con amortizacién de anticipo)
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 18D DEL PERIODO nov-22 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacién presupuestal.
{indicar si s Acta de Recibo Parcial de Obra o dé Ajuste y e No. del Acta) (indicar ef periodo del Acta)
/ v@{_{f Firmado digitalmente ) ( Firmado digitalmente por Firmado digitalmente
g por DUBIN JOSE /5{ ‘,zjtf DUBIN JOSE CAMARGO ,iw/&..?x\\g por ISOLIER ANDRES

Fima CAMARGO ALMENAREZ Firma v ALMENAREZ Firma Firma EGUIS BENITEZ
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ Nombre: LI UILLERMO PINTO SOLER Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL Matricula Profesional No.: 15202-281003 BYC Matricula Profesional No.: 25202-96720 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:
(Suscribe segtin su competencia) (Suscribe seglin su competencia) (Suscribe seglin su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccién Territorial.




ICCP - indices serie empalme segtin canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

indices 2021

Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre Diciembre

Total ICCP 100,93 101,34 101,94 101,93 102,39 102,80 103,50 103,62 103,44 103,30 103,42 103,78

Canasta General
Equipos 100,61 100,900 101,12 100,99 101,43 101,60 102,01 102,17 102,18 102,19 102,25 102,261
Materiales 101,12 101,650 102,62 102,61 103,23 103,81 104,84 104,98 104,64 104,36 104,57 105,203
Transporte 100,09 100,050 100,05 100,05 100,08 100,31 100,33 100,34 100,34 100,39 100,41 100,429
Mano de obra 101,25 101,590 101,76 101,93 102,03 102,26 102,51 102,56 102,57 102,58 102,56 102,556
Obras de explanacion 100,73 101,141 101,40 101,48 101,83 102,06 102,65 102,85 102,91 103,07 103,15 103,211
Subbases y bases 100,71 100,763 101,46 101,61 101,59 101,95 102,22 102,16 102,23 102,20 102,40 102,425
Transporte de materiales 100,24 100,393 100,42 100,45 100,42 100,77 100,81 100,82 100,84 100,89 100,89 100,890
Aceros y elementos metalicos 101,59 103,719 104,69 106,46 107,81 108,09 109,17 109,82 109,10 108,16 108,06 108,281
Concretos, morteros y obras varias 101,32 101,907 102,07 102,31 102,62 102,96 103,91 104,07 103,96 103,79 103,90 104,296
Concreto para estructura de puentes 101,39 101,214 99,88 99,41 98,52 98,93 98,95 98,76 98,93 98,80 98,55 99,335
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles 100,26 100,133 102,57 101,17 102,71 103,55 104,42 104,48 103,68 103,45 103,81 104,671

Fuente: DANE - indice de Costos de la Construccion Pesada (ICCP)
Actualizado el 28 de enero de 2022
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras

decimales disponibles para el indice.
NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del

afio 2021
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Comprobante. Unidad 6 Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

i Ejecutora Solicitante:

L 1 _J Compromiso Presupuestal de Gasto — Usuario Solicitante: MHrariasc RODRIGO ARIAS CASTRO
— e o
)

Fecha y Hora Sistema: 1/03/2023 12:00:00 p. m.

Nacion

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38323 de fecha 2023-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 215923 Fecha Registro: |2023-03-01 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 10.972.000.000,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 10.972.000.000,00 | Saldo x Obligar: 10.972.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901477981|Razén Social:  |UNION TEMPORAL ANDINO 066 [Medio de Pago: [Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 263862344 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE [ Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: ‘ 91108270 ‘ Nombre: EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO Cargo: ‘SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X 02
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |1009/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2023-03-01
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2402-0600-13-0-2402021-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA CON
MANTENIMIENTO PERIODICO O
RUTINARIO - CONSTRUCCION
ol RSE%?(?,@ELCEQON DE | MEJORAMIENTO Y Nacion 1 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL OPERASN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL
93.192.823,00 0,00
Total: 93.192.823,00 0,00 93.192.823,00 93.192.823,00
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13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA
MEJORADA - CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF FECHA OPERACION

VALOR INICIAL

VALOR

OPERACION VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

10.878.807.177,00

0,00

Total:

10.878.807.177,00

0,00 10.878.807.177,00

10.878.807.177,00

Obijeto: VIGENCIA FUTURA SVR CON 1009/2021 C.E P 114 MESES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLIVAR
Jeto: ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO REACTIV
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2023-04-28 10.972.000.000,00 10.972.000.000,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) REﬁEONSABIﬁ(S)
Pagina 2 de 2
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