2/5/23, 7:53 Factura - iSiigo

UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6

UT ANDINO 066 -
CRA 15 90 64 OF 402 Factura electrénica de venta
NITG0147 79816 Tel: (601) 6017333 No. FE 41
Bogota - Colombia .
L ) uniontemporalandino066@gmail.com
Fecha y hora Factura
1] INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIA ..
Sefiores STITUTO NACIO S S Generacion 02/05/2023, 07:28
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601) 3770600
Expedicié :
Direccién CLL 25 G 73B 90 Ciudad Bogota - Colombia xpedicion 02/05/2023, 07:50
Vencimiento 02/05/2023
item Descripcion Cantidad Vr. Total
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22
1 CORRESPONDIENTE AL 1.00 1,879,989,482.00
MES DE MARZO DE 2023. CONTRATO 1009-2021
2 ADMINISTRACION 20% 1.00 375,997,897.00
3 IMPREVISTOS 5% 1.00 93,999,474.00
4 UTILIDAD 5% 1.00 111,859,374.06

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electronicamente por proveedor tecnologico Siigo. Siigo 5.A.5 Nit: 830.045.145-8

12



2/5/23, 7:53 Factura - iSiigo
Total items: 4

Total Bruto 2,443,986,327.00
Valor en Letras: o _ o , VA 19% 17,859,900.06
Dos mil doscientos sesenta y seis millones trescientos veintisiete mil trescientos
veintiun pesos m/cte Descuento -
AMORTIZACION ANTICIPO 195,518,906.00
Condiciones de Pago: Descuento - AJUSTE AL 0.06
£ it _05- PESO '
Pgrgo a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-02 $ 2.266,327.321.00
P Total a Pagar 2,266,327,321.00

Observaciones:
Contrato 1009 de 2021 "Mejoramiento y mantenimiento gestion predial, social y
ambiental sostenible en el corredor conexion alta Guajira-Uribia-puerto Bolivar-
Estrella-Vias wayu y Cabo de la Vela-San Martin en el departamento de la Guajira"
CONFORMACION DE LA UNION TEMPORAL
Conytrac S.A. Nit 890.932.730-7 24%
Gaico Ingenieros Constructores S.A. en Reorganizacion
Nit. 860.034551-3 1%
Construccion y Desarrollo Ingenieria S.A.S Nit. 900.182.018-7 24%
Construcciones, Cimentaciones y Soluciones Integrales S.A.S Nit. 901.259.571-5
1%
Proyectos y Vias S.A.S Nit. 800.119.086-8 25%
Teccivil S.A.S Nit. 830.117.761-1 1%
JMV Ingenieros S.A.S Nit. 800.095.951-9 24%
Favor Consignar a la cuenta de ahorros # 263862344 Banco de Occidente a
nombre de UNION TEMPORAL ANDINO 066
#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion 18764037313412 aprobado en 20221004 prefijo FE desde el nimero 25 al 500 Vigencia:
12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econdmica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa 7.12 X 1000
CUFE: 3540a5ec7503ad6e9a9a773a64a7f1f76739cf1559102c59d44e42964965e081eae43d603174f5809a0470580b5d891b
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UNION TEMPORAL ANDINO 066
UT ANDINO 066 NIT 901.477.981-6 FACTURA PROFORMA

NIT901477981-6 CRA 15 90-64 OF 402

Sefiores:  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS ‘ Fecha factura proforma ‘ Fecha de Vencimiento ‘
NIT 800.215.807-2 | 12-04-2023 | 12 -05-2023 |

Direccién: CLL 25G 73B-90

Teléfono: 377 0600

Ciudad:  Bogotd

Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 CORRESPONDIENTE AL
1 © 1 $1.879.989.482,00
MES DE MARZO DE 2023. CONTRATO 1009-2021

2 ADMINISTRACION 20% 1 $375.997.897,00
3 IMPREVISTOS 5% 1 $93.999.474,00
4 UTILIDAD 5% 1 $93.999.474,00
Total Bruto $ 2.443.986.327,00
IVA 19% $ 17.859.900,00
Amortizacion ¢ 5, $ 195.518.906,00
anticipo
Total a pagar $2.266.327.321,00

Valor en letras:
DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS M.CTE
Cindiciones de pago:

Pago a crédito - vence 12/05/2023

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA
GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y
LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

Conformacién de la Unién Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%
PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL ANDINO
066

#524-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$



mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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WANUAL DE WTERVENTORIA OBRA PUBLIA
'ACTA DE RECIB0 PARGIAL O OBRA Ty n M .
e G202
R o
E: DRECCION TERRITORAL LAGUAIRA AcTAN 2 AL s 2443.986.327,00 NES mar23
ACTA FINAL c
pLAZO NG 10 MESES 110 MESES
i nimeroy o) {En mesos segin conao prncial TEn meses son s rroges s sispansnss)|
(OBJETO: WEIORAMENTO Y MANTENWIENTO, GESTION PREDAL, SOCIAL Y AUBIENTAL SOSTENELE DL v ENNARODE L CONTRATO: Biun21 FEGHADE 3ago30
MEDANTE L AREACTNACION VSION 2050 HODU.02 T (ndkwedamestano) T s
conTRATSTA UNION TEMPORAL ANDINO 065 FECHA DE SUSPENSION: NA
(e suspensin ue corespondacon e periodo el ac) (ndiqusdeimasia)
1005 DE 2021 NTERVENTOR VALOR NIGAL o VA (A) s
Seqtn contalo i)
VALOR ACUMULADO fcico ) (C=AYB): 0
CONDIGIONES ACTUALIZADAS OBRA EIECUTADA
ESPECIICACION Utima Acta de Modifcacion o, 5
No.DE. do focha 04-08.2022 PRESENTE ACTA ‘ “ACUMULAD
oroen
o e oescarcouTen [ we | cmmon wor  wmwo [ camono or camono o | owmmo wor
EXPLACONES
T T 2013 Desmontey impeza on zos o boscosas Ha 0[S 116732600 | § 124167 63600 Ts B Ts - Is -
2 1 2113 Demolicon de Estruciuzs ™ 630000 | § 1398900 | § 71813070000 00| 5 91.19120000 B[S 19867.14300 50549 § 5762029900
3 T 2113 Remocin de cercas de dambre m 216200 | § a0 |[s 13049995000 Is B s - s -
0 T 2103 Excavacon sn casiicar e a oxplanacn y canckes ™ 68800 § 06200 [ § 3504 828%6.00 9597800 § 206559787600 16002, | § 159.652.987.00 %7010 102940172500
5 T 21013 Excavacion sin clasiicar de préstamos ™ T 257900 | § 40.265,00000 60000 § 26420000 Is - s -
6 1 2013 Excavacon n 10cade a explanacin y canaks ™ EXIH €620 | § 77.043.5000 EXIH 200356000 |- XN @7.04356000) s
7 T 21013 Excavaciones en meterial comin G a Explanacn y Candles ™ EE 064200 | § 389.114.088,00 Is - s - s -
B T 201 Terraplres ™ 2215000 § 2900 [ § 34732539000 952320 § 2616.984877.00 664666 | § 50615900 227640 5 1.090.080025.00
Subtotal s 569728932200 5 50472951300 s 2405516800 B 217710204900
4SES, SUBBASES Y AFRIADOS
9 T 3103 Conformacin de a calzaca exstent 3 5000000 § %100]§ 24.650.000,00 000000 § 624.650.000,00 BN 12664400 2885%2] § 277298500
0 2 1P Base Estabizada con cemento (ncaye sumiisio de cemento) ™ 16450000 § 16480900 | § 3040106050000 Ts - s - s
i 2 B2 ™ 20300 § 08000 | § 37440600000 Ts - s - s -
Suotal B 5640013550000 B 624.650.000.00 B 126644400 B 277298500
PAVMENTOS ASFALTICOS
2 ‘ 7 | 42013 lR\egnde\mwmauanmnemmsmn asfética CRL-1 [ m2 ] mzmm)]s 292600 [ § 2,288,924 946,00 §19671,00[ 2.398.942.546,00 799000 [ § 2337874000 16144600 § 472.390.996,00
= 7 I [ % [demacemTomnes =] wmn| s EETIR TN s - s - s
Subtotal s 80.761.620.346,00 5 239 90254600 B BIBIOW B 7239095600
ESTRUCTURAS Y DREVAIES
it 5 6013 Excavacones varias sin dasfcar ™ 94800 [ § 266700 [ § 308.637816,00 122325] 366.629.908.00 171206 ] § 55.927.864.00 8792.79] § 28123407100
B 5 013 Excavaciones varas en 0ca o 560 ™ EXE 8168200 | § 359461900 ERIE 94619800 s - s -
i 5 6013 Excavacones variason matorial comun en 5000 ™ 195500 [ § 2595600 | § 3103278000 1003530 § 260496 317.00 s - -5 -
[ 5 61013 Releno para esruciuras co recebo ™ 632600 | § 1095500 | § 695 455.136,00 752%08 | § 62738713100 5489 § 5296958700 376157 § 41353195900
® 6 &11P Piote o concelo acado n st o cassons concrelo Gase (=28 NPA | 26000 [ § 21009600 | § 512625944000 Is B - -|s -
e diameto 1.0 m, (ncuye excavaciones, y 10 ncye acero d rfuerzo)
B 6 11 Picte o concelo agado n st o cassons concrelo Gase (=28 NPA | Zag 247173000 | § 221351000 Is E s - -|s -
o diameto 1.2 m, (ncuye excavaciones, y 10 ncye aceo d rfuerzo)
B 6 0117 Concrto case 35 MPA, para para Viga do puertes ™ 23700 [ § T390 | § 335122060800 BRI 770049.408.00 B - -5 -
Bl 6 03P Concrelo Gase 28 NIPA para Zapelas, Esrocs , Atas y places ™ 56700 S 116636400 | § 6779087800 BB 15481072800 B - s -
2 6 0347 Concreto case 26 NPA para abero y anden ™ ®20[ 125576100 | § 454,565 482,00 %203 45458546200 B - -5 -
5 5 013 Concrrelo 28 MPA ™ 103000 | § 9564900 | § 9899247 15000 426850 | § 4082602567,00 682[ 5 652298200 5671 § 50382863900
B 5 013 Concrto case 21 WPA ™ 96000 [ § 60996400 | § 780014552000 963000 [ § 780014552000 B - -5 -
% 5 013 Concrelo case 14 WPA ™ 980 [ 63341400 | § 58147405200 EXIE B B - w2 (s B4191200
% 0 1P Baranda lietaica n 0|5 513000 | § 5836423000 0[S 266.756.20,00 s - -5 -
7 4 6013 [Acero de efuerzo Fy=420 Mpe. g 354365600 § 537800 | § 1906777659000 EZEIB 269831875100 EEE 179249400 5270616 | § TARTR0
B 0 6113 (Acero de Prossuerzo T 27956800 § 22970 [ § 25393516,00 2956800 § 625393616.00 B - -5 -
B 5 113 30 n 210§ 0473700 | § 1549011 92600 Is s - s -
E] 5 GEEED ™ 290500 | § 757200 | § 246219669000 80100 [ § 64T 17200 15045 131.407.563.00 g 281936 351,00
supeficia e apoyo (concreto .21 mpa)
El 7 313 Geotoxl Tio I o 6j60 2 94500 | § 772000 [ § 67121540000 #94500[ 3 67121540000 s - -5 -
B 5 313 Walera granuar renarla ™ 32100 § 2051100 | § 99012263100 392105 99012263100 B - s -
Subtoral s 61663.102.983.00 B 23 643.414696.00 B 2864043000 s 1795.460654.00
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VANIAL O NTERVENTORAOBAA PBLEA
CTA O RECBO PARCAL OF OBRA Fem P S
p— o
DE ViAS REGIONALE: DIRECCION TERRITORIAL LAGUAJIRA ACTAN* 2 VALOR BASICO ACTA: _$. 2.443.986.327,00 MES mar-23
ACTAFNAL ¢
o090 201 puizoncaL HHOMESES PLAZO ACUMULACO: o mEses
(Indique nimero y afo) (En meses segiin conlrato principal) (En meses segin las prorrogas sin suspensiones||
OBIETO: NEIORMENTO Y NANTENMENTO, GESTON PREDAL, SOCAL Y NVBENTALSOSTENGLE DEL v BvAREODE L conTRAT: a1 FecHADE Stagodn
VeowTe e A VS PARA LA LEGALEAS Y LAREACTACIN VS04 208 MODUL 02 e medaer Treidass
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
(el smensn e coresondacon e perio el c) (e ciamesao]
1005 DE 2021 'NTERVENTOR: VALOR NICIAL (incluido VA (A): $
(Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO o VA) CASBY
CONICONES ACTORLZADAS SRR EIECUTADA
ESPECIFICACION Uitima Acta de Modificacion No. 5
1% | cpoeauste v PRESENTEACTA AcumULI00
cra oarr DescRPCION TEN wo cantom [ — VALORTOTAL canmon VALoR canmon wor camono or
B 7 % O 250590] § 0[S 52660600 248905] § BT Ts E w5 s 1550300
e demrcacon e pavinenios
el 7 % z 760 | 2060 | 5 %00 7600 |5 B0 s E EIH G
Vil con pnraen o
® 7 % u B0 s 5360 [ RSB0 20| § 725800 s E 5100[ § R0
® 7 po— = srys (o Tsem | TS0 | e |5 ToL200 s s E s
conlamina aceroghrizado evreleciva
B 7 o1 Oefonsa meaica O 00§ T0E20 |5 PRI 0w s T 200 B E Ts
® 3 701 Seccon u 700§ 0900 | § 28292000 00| P B E Ts
® 7 = Capttaros u 290005 0[S 6568238000 29000 | § 623000 B E Ts -
Sbioa B 2411327000 B 54 255100 B - B 0486277100
TroRTES
40 3 90013 m3-E 2.391.78400( § 1.067,00 | § 2.528.115.688,00 1.896.784,00 | § 2.004.900.688,00 89.85485 | § 94.976.576,00 164.44757 | § 173.821.081,00
) w0
s,
4 3 900-13 m3-km 797261400 § 147500 | § 9.367.821.450,00 1.036.80957 | § 1.218.251.245,00 4458913 [ § 52.392.228,00 80897970 | § 950.551.150,00
‘medido a partir de cien metros (100 m)
S s e300 s T s 7388040 s TR0
TeunomevsTos
NPT NPT 2013 ‘Subbase granular case B (Especiicacion 320.13) o s 0386700 | § B e 44744.691.054.00 11225 § 1115017.00 3110249] § 9.476.368.360,00
P2 P2 D Baso graniar Gase B (Especficadn 39013 = s EZT E el © T STe 0T 00 TS TR0 TN ToST 24800
w3 ™ 15013 Vezc semidnsa e alente Tio MSC-19 o s o260 | 5 R N Tmeteanm EEIN P RN T4355868.364 00
3 3 P Gotent X 800 smir " s w0 [ - ool § TasT2aesez0 S| s ST08s 4750 om0 § 200
NP5 NP5 56213 (Tuberia melica corugada gavnizada calbre 14y 48" dBmelo nerir B B B 399183667000 s B o] § 1162628.797.00
(Especifcacien 662.13) m s 1.682.180,00 2.373,00
I3 I3 w20 Tubaria metdioacorgada gaanzada calbrs 14y ' et reror E s S350 s E EXIE TESETEN
(Esposioacintid 15 m s 377004400 167400
NPT NPT 2113 Remocin de aantailas metdicas Gmetros 090 120 m : " 7o | $ B e s 65262500 Ts B EXIR 07519800
P s W Remoctn do deatarias mefices Gémaios 190270 m . s o000 | E e B0 was [ [T 870053800
NP9 NP9 013 Remocion de alcantarillas metélicas diametros 3.00 a 3.50 m m s 150.744,00 $ - 308.00] $ 49.201.152,00 4108 7.04.710,00 820§ 14,089.420,00
NP10 NP10 662,13 PO e $ - $ 864.855.654,00 901,05 | § 35.002.188,00 680761 § 264.448.418,00
m s 38.846,00 22.263,70|
NPT NPT S21s (Tuberia metalca corrugada galvanizada calbre 14 y 3 iametro iteror B 392,004 60000 s B TIs B
(Espeiicacion 662.13) m § 1XBRM 000
NP12 NP12 662,13 Tuberia metdlica cormugada galvanizada calibre 14 y 60" diametro interior - $ 2.004.258.350,00 Bk - 23309 § 549.614.799,00
(Especicacin 662.13) m s 235795100 #5000
NP13 (2 3T (Tuberla metalca corrugada gavanizada calbre 14 y 72" Giémetro interor B B 56104102000 305 99407100 we2 s 126.991106.00
(Especifcacien 62.13) m s 2766.862,00 2100]
=g g E " , .
NP1A NP1A T (Tuberla metaica m(;x;iaﬂa ‘qavanizada calbre 14 y 4" dametronterior N N P 00| * 215302360000 5 5
NP15 NP15 662,13 Tuberia metalica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" dimetro interior - $ 4.023,671.200,00 6948 [ § 349.455.844,00 6948 [ § 349.455.844,00
(Especiicacitn 662.13) n s 502958900 000
NP16 NP6 Wanual de SPyos B B 7244612000 5 B ETIR 1554368000
¥ (0900m) u s 7116000 122600
NP1T NP1T Manual de - $ 55.873.760,00 $ - 1500 | § 10.476.330,00
reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m) v s 84200 om
i i Vol de z E B 26012000 s - s -
poiv u s 020 a0
NP1g NP1g Manual de. i - $ 220.802.000,00 Bk - HE -
75. Reflectivo o IV 75460 u s 55200500 00
| Subtotal $ $ 195.742.887.449,00 $ 1.752.793.741,00 $ 37.573,893.769,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) $ 222.059.621.329,00 $ 1231.514.338.687,00 $ 2.443.986.327,00 $ 143.250.855.394,00
*[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B) $ 24,652.634.122,00 $ 25.125.369.990,00 $ - $ 2.984,618.026,00
*[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) $ 1.150.000.000,00 $ 1.150.000.000.00 $ - $ -
*[vALOR BASICO DEL UYE $ 247.862.255.451,00 $ 257.789.708.677,00 $ 2.443.986.327,00 $ 46.235.473.420,00
“|VALOR IVA (OBRA) (E) $ 1.811.301.096,00 $ 1.883.847.871,00 $ 17.859.900,00 $ 337.874.613,00
| VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D"+E) $ 249.673.556.549,00 $ 1259.673.556.549,00 $ 2.461.846.227,00 $ 46.573.348.033,00
*[REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G) $ 1.500.000.000,00 $ 1.500.000.000,00 $ - $ 300.000.000,00
*[IVA- REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPL ESTUDI DISENOS (H) $ 1285.000.000,00 $ 285.000.000,00 $ - $ 57.000.000,00
*[TOTAL ESTUDIOS Y DISEROS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION ESTUDIOS Y $ 1.785.000.000,00 $ 1.785.000.000,00 $ . $ '357.000.000,00
| GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) $ 13.987.299.928,00 $ 13.987.299.928,00 $ 4.246.775,00
*[PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K) $ 408.000.000,00 $ 408.000.000,00 $ . $ 5.002.158,00
: 'VALOR TOTAL (F41+J+K) $ 265.853.856.477,00 $ 275.853.856.477,00 $ 2.461,846.227,00 $ 46.939.596.966,00
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wsToGONLDE Vi
=
VANALDE NTERVENTORU ORRAPUBLCA
T OE RECZO PARCALDF 03RA Frms P 3
— a0
o o
e £ DRECCION TERRTORAL LAGUAIRA AcTAN 2 ™ s 2409832700 wes s
ACTAFINAL c
100908 221 PLAZO N 10 MESES 110 MESES
s ooy ] (Enmass segn o pnca) TEn mose e g e wonoss)|
OBLETO: HEORMIENTOY STON PREDAL, SOCHL Y AVBNTAL SOSTENBLE DL v evtacoDEL CONTRATO: Bint FECHADE: Stagodn
VEDINTE L YU woou " TroedameT Tl s Spers
conTrarsTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 Fecha D susPENSON
(e susensionque caesponda con e prodo 6l ] e camesaol
1005 DE 2021 NTERVENTOR VALOR NCAL (nchico VA) A s
Begincontao el
VALOR ACUMULADO (nckido VA) (C=A+8): ®
CONDICONES ACTUALIZAORS SRR EIECUTAD
especricACIN Ut Acta de Modficacion . 5
No. OB de fecha 04-48.2022 PRESENTE ACTA ‘ ACUMULADO.
oRoEN
o - Jr—— ‘ wo . [P — [r— o or o won ‘ cumon non
w 0%
fie 5%
Var %
s
Vot Aozt o Ade s 195 518.905,00 S00%
Vakr s 73622 137.00
VaorSaicopor Artzar s 176137786300
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
B . 45 DE PAGO (s apica]
VALOR BASICO PRESENTE MES A TOTAL PRESENTE MES cre VALOR PRESENTE ACTA VR ACUMULADO GRUPOS VALOR PRESENTE ACTA VALOR ACUMULADO
=) 5 TEEERT | S IO | 5 PEEEPAI) 3 s ZiTEie 5 717875064 |1 s s 5126939000
AJUSTES, 0BRAS COMPLEMENTARAS YO ADCONALES | § Ts Ts _ P, B 220490 [ $ 1156248175300 |2 Subbasas y bases s s 672,134 2640
o s ry S - 5 B @00 |5 753124388600 | 3 Transpore 6 materles B s TRa851500
SEMANA E LuNACION
s s § - P BITIGT6.00 4 - 22.116.25300|
3 - s - on 763,038.184.00 042.740.87,00 [5 Concel - 359 563.651.00
GESVDNSOCV\UPREACYA‘ s s -8 - SCT - 160.882.721,00 - -
PROTOCOLO DE BIOSEGURDAD PREACTA) B IS s - ov - 1 s conafalo, prirs, - To16 36500
(GESTION AVBENTAL PREACTA) B - T 473088000 124 37229100 | oeroderefverzo Fy= 420 Mpa - 397349040
hcero o efverzo Fy-420 g (smacero | § s 5700
EQuPoS
hcerodoefverzo Fy-420 g (smacero) | § s 78505960
1ANO DE OBRA
() Tems o sjtas a st
VALOR BASICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 2.443.986.327,00
VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACION DE ANTICIPO: s 2.248.467.421,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.266.327.321,00 VALOREN LETRAS: DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS M.CTE
1 recibo por parte de la Interventoria de s obras ejecutadas no exime al Coniratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el conlrato de obra.
TR TGO, NTRATO 100921:EL ANTICPO SERA AMORTEZADO MEDNTE LACUOTA DE AMORTEACION SE DETERMMNARA MULTPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTA ACTA POR LA RELAGION QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICPOY
L SALDO DEL VALOR DE LAS VIGENCIAS DE LOS PREROS CNCO (5 AROS
NOTAS:
1.1 por efecto de la suspension en la ejecucion del contrato o del cambio de Inerventor se hace necesario ramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, Ia segunda acta se numera con el ndmero que corresponda a a primera acta del periodo seguida de Ia et A, situacién que debe indicarse en el campo de “Obsenvaciones” del presente formato.
2. ElInterventor certica que reviso y vrifcd el pago de la Sequridad Socialy Aportes de Ley por parte del Contratsta, con base en los soportes presentados por ésie y el cumplimiento por parte del Contratista de fa normaiividad vigente relacionada con la némina electrénica cuando aplique.
3.l imenenior f Conatsa asumen len responabicad pora vracidd e formacio, 0 lores, s como por s oeracones armétas contendas o esta Act
4. E1 pago de la presente acta se realizaré con base en el principio de coniiabildad y responsabildad con a que Ia Interventoriay el Contratista real campoy las fectuadas por parte de a interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las pre-acias respecivas (Obra, Estudios y Disefios, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operacion y las dems pre-acias que sean
requeridas).
5. Con la suscripeian de la presente Acta el nterventor y el Conlratsta ceriican que las obras recibic len con los calidad, con | generales y partculares de consiruceién y demas condiciones conlraciuales, de acuerdo con los disefios, planos y especifcaciones estipuladas para el proyeco.
6.l valor a pagar en Ia presente Acta con el valor Ia fact fad por o Contatsta después de amortzar e aniipo cuando sea del ase
7. Con'a suscripcién de a presente Acta el nterventor defa constancia de que el Contratista cumplid fa normatvidad y gestion ambiental,calidad de los materiales y el PMT.
5. Con lasuscrpeon e 1 preserte Acta el Ienventor o Contaistacerifcan e han verfeado cuales e Ias actdadesdeacenia ambieialio P A e encueniran nmersa denodeosfems de obra o costos adminisalos, d tlanera que estas o serd econoidasco el o o s proviiones esialecidas o o contto
Para constancia de lo anterior firman | \
f.;t— 4 \ l /) / /
[
Fima Fima
Nontre ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL / Horrs CAFLOS EDAROG ARRESOND0 At
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL 0 A%
Contasa: UNION TEMPORAL ANDINO 066 e CONSORCIO GNPROYIAS VSN 20011
WaticuaNo. Mariua No: 0520200805 ANT
Copias watsia,Inerveor  Direccion Tertoral




CODIGO|  AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES PAGINA | 1 | DE 1
CONTRATO N°: 1009 de 2021
NUMERO DE ACTA O
% TIPO PAGO: CUENTA DE COBRO PERIODO
ANTICIPO [ ] ACTA DE OBRA X 22 mar-23
PAGO ANTICIPADO [ ] ACTA DE INTERVENTORIA
ACTA DE AJUSTE
DESEMBOLSO 0,82157%
PRESTACION DE SERVICIOS
OTRO
CUAL?
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte lainformacién en el Registro Presupuestal del Contrato)
No. COMPROMISO 215923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $0,00
No. COMPROMISO 215923 RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02 RECURSO No. 11
VALOR AFECTADO $2.266.327.321,00
P .- Firmado digitalmente
/ A’ porDUBIN JOSE TOTAL ACTA $ 2.266.327.321,00
,//wwég /1" CAMARGO
‘ ALMENAREZ

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula No. 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA




/’_“ INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO AFINCO-FR-13
i CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSION 1
\ 4 IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PAGINA 1 | DE | 1
Contrato N° 1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066
Objeto del Contrato: ~ MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA
URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
Acta N° 22 Valor basico $ 2.443.986.327 Periodo mar-23
Valor Incluido Iva $ $ 2.461.846.227
VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:
Valor incluido IVA valor incluido IVA
It Ruta Denominacién (Construccién, Valor incluido IVA Ma otr |n‘c L,” ? ; Subtotal
em (codigo via) (Carretera - Puente-Tunel) Rehabilitacion, Estudios disefios (Man enlmlen ,0 yio
. X Conservacion)
Mejoramiento)
1 N.A. CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - $ - $ 2.461.846.227 2.461.846.227
PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y
CABO DE LA VELA — SAN MARTIN
TOTALES|$ $ - $ 2.461.846.227 2.461.846.227
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS
NIT DEPARTAMENTO 1 GUAJIRA VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1 URIBIA $ 2.461.846.227 $ 2.443.986.327,00
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 1 $ 2.461.846.227 $ 2.443.986.327,00
NIT DEPARTAMENTO 2 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
TOTAL DEPARTAMENTO 2 $0
NIT DEPARTAMENTO 3 VALOR CON IVA VALOR SIN IVA
MUNICIPIO 1
MUNICIPIO 2
MUNICIPIO 3
MUNICIPIO 4
MUNICIPIO 5
_—JOTAL DEPARTAMENTO 3 $0

N

EGORY PRETELL
MP@RAL ANDINO 066
Matricula No.: ¥9202-39965 CAU

CONTRATISTA

Firma: 1/

J
Nombre: NESTORBELTRAN MORA
Director de Obra CONSURCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matricula No.: 25202-03051 CND
INTERVENTORIA




DocuSign Envelope ID: ACCCDA13-A6A4-4019-9FBA-DFBDEO7ED859

UT ANDINO 066
NIT-901477981-6

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONAS JURIDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadania No. 80.876.040 de Bogota,
y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadania No. 28.057.912 de Carcasi Santander,
en la condicion de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNION TEMPORAL ANDINO
066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social
(pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar
ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
pagados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la
presente certificacidn, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y canceladospor la compafiia
durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogota D.C., el 05 de Abril de 2023.

DocuSigned by:

AL

52F70B1BD7A04DC...
ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL

Representante Legal

(_{C,cgtd@A ' ‘/{SQ,D

JANETH LOZANO GARCIA
Contadora

Calle 75A No 66-46 Off 501 PBX: (057) 6017672876 email: uniontemporalandino066 @gmail.com
Bogota-Colombia
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ADMIMISTRATIVA

wneab JUNTA CENTRAL G 9
esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

ORCONCORCORCORCORGORCORCORCURIRCOX R UORCORU:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador plblico JANETH LOZANO GARCIA identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T Sl tiene vigente su
inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % & % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

R R R I S A A A A A B A I A A R I L R I

E R IR I S R I A A A O I A I I I S S R S S I A A S I A

Dado en BOGOTA a los 3 dias del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:C631B55336E1AC30
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ASUS
Cuadro de Texto
JMV INGENIEROS SAS - TECCIVIL SAS




ASUS
Cuadro de Texto
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS


CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

Republics:de Colombia

Ministerio de‘ Hiicacion,Nacional 5
JUNTA’ CENTRAL?DI:’?CONTADORES

TARJETA Pﬁorgggpum - B : -
DE conmnompuaﬁco / ~
S % N ;__

\ o . ; ‘K
& R : 3

’ o
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'0‘ KERIWUE ioe ‘o ” XK ’0"0"“‘ 0"0‘ “""‘""' 0‘0“"0’ 0
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ASUS
Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.


CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y
SOLUCIONES INTEGRALES SAS

Repuoich de
murb de Coffarcio, l’nﬂd\-ﬂm

vworo | JUNTA. OENTBAL ('G g ;
e lDE conTaboRES \ "™ )

136524-T

W identificansn Plisica S.A, 180942/0119 epitbng 4

i SRR
401 JUNTA CENTRAL
“”’“"El&“é’l“ DE CONTADORES @

Esta tarjeta es el Unico documento que lo acredita como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal & intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450
o devolverla a la UAE — Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46
0Of.301 en Bogota D.C.
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Cuadro de Texto
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS


PROVIAS S.AS.
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ASUS
Cuadro de Texto
PROVIAS S.A.S.


= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

14897604901

001489760490 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
UNION TEMPORAL ANDINO 066
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CALLE 75 A 66 46 OF 501
42. Correo electronico uniontemporalandino066 @gmail.com
43. Cédigo postal |44. Teléfong 1 6 017 6 7 2 8 7 6|45. Teléfono 2 3136282216
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52 Ntmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
[4290][202104,19[||7 1 2}{2021,04019 | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
a N v O
53.Cod|go|7 |9 |1 4|4 8|5_2J_'J_ N |
07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
09- Retencién en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN
s [ w

60. No. de Folios: ljl
La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

59. Anexos 61. Fecha |2023 -02-21/10:40:35 |

084. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Hoja 2

Pagina 2 de 5
4. Numero de formulario 14897604901
(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901477 981

6. DV

6 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas

| 2|

-

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 7 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Namero 1
73. Fecha 20210212 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20210212
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20210212 | ) )
a1, Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 -
|
2 [ . . -
|
g [ . . -
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Ntimero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



) I ;ff\% N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA RepresentaCion
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14897604901
(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901477981 6 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20210202 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 0 8 7 6 0 4 O |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ALVARADO |ANGEL ANDRES |ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 1~02 1 2|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
MOSQUERA |[MOSQUERA IMAURICIO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 2021021 2|
e 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 0 5 5 6 498 |
3 N £ 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS JUAN DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal

(AN

98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 1.9 | 20210212 |
1 1

100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |[7~1-"5 9. 54 0 7 |

4 —

104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

ALVAREZ |MACIAS LUIS FERNANDO

108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

1 1 |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



D I ;ff\% N Formulario del Registro Unico Tributario
Fon UNA COLOMBIA MAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
= . pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14897604901
‘“USHJHNZ12JJ!JJHUUJM“ l‘ '“I““BJ]‘GO4QO 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0 14 7 7 9 8 1| @ |mpuestosdeBogota 3 N2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
NIT 31/8 900932730 | 7.|) coLowmBia”) 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
! 119. Raz6n social | e W7a |
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
2 40/ /)2 0’2 1,021 2 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
NIT 3186 00 3 4551 i3 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 119. Razén social |
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACGION
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31]/9 00182018 O\ | 7 | coLomsia 1609
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 119. Razén social | . N
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A(S
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 24| [2021021 2] L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 319012595 7/1 |5 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
, AN
119. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES’'Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1] 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 318 001190 86 |8 COLOMBIA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
° 119. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
25| 2021021 2] L
Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14897604901
(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 0147 7 98 1l6 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
NIT 31(8301177861 |1 | coLomBia 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
) N\ N
119. Razén social
TECCIVIL S A S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
V|//j20'2 1,0°2,1 2 -
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
NIT 318 000 95951 .9 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
2
119. Razén social
JMV INGENIEROS S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2 2021021 2| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 10:49:42AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

14848693990

001484869399 0

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres
35. Razén social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S
36. Nombre comercial 37 Sigla
CONYTRAC S.A.S
/ < WA A NELNEAN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 |Sabaneta 6 31
41. Direccion principal
CR48 78C SUR 71
42. Correo electrénico contabilidad@conytrac.com
43. Cédigo postal 44, Teléfono L 6043012 2 6 6|45 Teléfono 2 3116373205
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4210[[19020520]|[4 290179020520 4 312/43090] | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 T 3] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- i | i
sceao|3 [5 [7 [0 [1/o[1alaalasiselss| | [ | | [ [ [ [ [ [ | [ [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 48/- Impuesto.sobre las ventas - IVA
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 52 -“Facturador electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent’ 55~ Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 23 (22
54. Codigo |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-13/19:42: 00 |

Sin perjuicio de las verificaciones que
Firma autorizada:

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre

985. Cargo

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

la DIAN realice.

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Pagina 2 de 7 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14848693990
(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed f-organisines
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 5 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 8 9 2 4 /779 1
73. Fecha 198306523 2/0.1-9 1 41 4 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Namero de notaria 1 2 5
75. Entidad de registro 0 3 | 0.3 84. Nacional privado 100 %
76. Fecha de registro 19920520 | 250 1.9 120 2
L L PV A A T T—
77. No. Matricula mercantil 2 9 8 4 2 9,84
78. Departamento 0 5 0.5
79. Ciudad/Municipio 055 | 055 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 %
—
80. Desde 19830523 | ¥9830523
81. Hasta 22191143 | 22191113 87. Extranjero privado 0 %
. —_— n 1
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Fechia cambic-de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 6/0 1.0 1] -
2 21 19909122 7| -
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria

otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 3 de 7 Hoja 3
14848693990
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-““LBJLM 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 90932730 7 Impuestos de Medellin 1 1
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 201720222 |
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |7 0 5 5 6 4 9 8 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
HOYOS |CEBALLOS JUAN |DIEGO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL SUPL 19 1,999 1227 |
AR 4 - A e N \ 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |4 2 8 8 0 8 4 5 |
2 [ -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
HOYOS |PEREZ [HILDA LUCIA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV ’IO. Razoén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



) I ;ff\% N Formulario del Registro Unico Tributario

Fon UNA COLOMBIA MAS HONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
= . pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848693990
‘“‘JSHJHNZ12JJ!JJHUUJM“ l‘ '“I““JII.SJJBQQ [\]
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional ~ 14. Buzén electrénico
8 90 9 3 2 7 3 (7 [mpuestosdeMedelin 151
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |3 3 0 5 7 3 3 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
1 HOYOS POSADA |RODRIGO |
119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
1 9°9/9.1 22 7] 20180328
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 0 5 5 6 4 9 8 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS IJUAN DIEGO
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
S ) 19991 227] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 2 8 8 0 8 4 5 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS |PEREZ HILDA LUCIA
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio __TMTD%;n;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 19991227 L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadanq1 3 |2 -1\ 37 /7 6.1 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido o ——ng.ggundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
PEREZ IDE HOYOS LUCIA NOEL
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio o 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
19991227 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadany 3 14-2/8 7 9 8 0 6 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS CEBALLOS ANGELA MARIA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2018032 s L

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14848693990
(415)7707212489984(8020) 000001484869399 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 909 32 7 30|7 Impuestos de Medellin 1 1
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 2 8 9 0 0 7 1 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
HOYOS PEREZ |ANA |CECILIA
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
I 2 0 1 8_L0 3 1 2 8 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 5 8 2 0 7 6 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
HOYOS PEREZ IELENA MARIA
2 [ -~ -
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
/0 ) |20180372 8] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 3 5 6 5 1 5 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
RENDON |ORTIZ ELIANA MARIA
3 —N
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
D 2019032 4] L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |2 -1\ 2~9 /5 2. 0.8 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
CEBALLOS IDE HOYOS MARGARITA ISABEL
4 —_—
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2019032 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM




DA

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 6 de 7

0) C

Hoja 5
14848693990

001484869399 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 909 32730

6. DV | 12. Direcci6n seccional

7 Impuestos de Medellin

14. Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126. DV
1

qg
|

127,/NUmero de tarjeta profesional

3 CéduladeCiudadania 17 3 /4 3 1 6 3 1 1 2 v 1 2 4 2 1 7T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
%‘ ARANGO |MUNERA SANDRA iMILENA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
8 8000158 2 1|8 |CONTABLER SA.
é 135. Fecha de nombramiento J Y
20201215 | O~

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
g CéduladeCiudadania 1 3 |1 1 5 2 4 4 2 8 7 5 ' 2 3351 7T
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido _142—rrE;WI— 143. Otros nombres
g CASTANO |ARENAS iESTEFANIA_
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
g 8000158 2 1|8 |CONTABLERSA
é 147. Fecha de nombramiento >/

2020121 5] -

148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (4 3 4 2 6 7,5.6 79 6 4 9T

152. Primer apellido 153. Segundo apeiiido — 154. Primer nombre 155. Otros nombres
% MESA |SUAREZ ADRIANA LUCIA
g 156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

20010614

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

pagina 7  de 7 Hoja 6

14848693990

001484869399 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 9 09 327 30]|7

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Medellin

14. Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

Establecimiento de comerci g 2 | Construccion de carreteras y vias de ferrocarril 74 2 10
162. Nombre del establecimiento -
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio —

Antioquia 0 5 | Sabaneta 1

165. Direccién

CR48 78C SUR 71

166. Nimero de matricula mercantil

2985

167. Fecha ole Ja matiicula;merzantii

168. Teléfono

301226

169. Fecha de cierre

6 |

_ 1179.9.2,0 40 9]

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Muricipic

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

| 167: Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

T
161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacién documento PDF: 22-02-2023 08:40:40AM



D I ;ff\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Namero de formulario 14847664371

07212489984 000001484766437 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
86 003 455 1 3 Impuestos de Bogota 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
1 1

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento i 30. Clu'iad Muicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34 Otrg's nombres

35. Razén social

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial 37 Sigla
/ < WAYA NN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 75A 66 46 OF501
42. Correo electrénico aalvarado@gaico.co
43.Codigopostal 1 1 1 2 1 1 44. Teléfono 1 5 8 0 7 0 3 0f45. Teléfono 2 3134069620
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
4290f19721031]|[7r 1210721031 [4 2 10[431 2] | |
Responsabllldades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sceao|3 [5 [7 |8 |o/([1ol14ladjaslsalss| [ | | [ [ | [ [ [ | [ [ | [ |
03- Impuesto al patrimonio 42/ Obligado-a llevar contabilidad
05- Impto. renta y compl. régimen/ordinar 48 -“Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent’ 52~ Facturador electrénico
08- Retencién timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
- 23 (22

54. Codigo |57. Modo | |

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3 1

[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2022 -08-11/22:48:18 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar | Eirma autorizada:

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 B B
Firma del solicitante: 984. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 19-01-2023 09:17:18AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

14851849383

485184938 3

07212489984 00

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

900182018

6.DV
7

12. Direccién seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

14. Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion

Persona juridica

27. Fecha expedicion

Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento

30. Clu'iad Muicipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido

33. Primer nombre {

34. Otres nombres

35. Razén social

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIAS A S

36. Nombre comercial

38. Pais
COLOMBIA

39. Departamento

6 9 |Caldas

40. Ciudad/Municipio
La Dorada

8

41. Direccion principal

KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO

42. Correo electrénico Igonzalez@gaico.co

43. Cédigo postal

44, Teléfono L 58 0 7 0 3 0]45. Teléfono 2 3133937355
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
429 0[200710713]|[4210{20071071 3 [4 6 90/711 2| | |
Responsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sucoao(3 [5 |7 |o |1/4laelasls2fss] | | | | | [ [ [ [ [ [ | | | [ [ |
03- Impuesto al patrimonio 52/~ Facturador electronico
05- Impto. renta y compl. régimen /ordinar 55 -“Informante/de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo_ de-rent
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| | | e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-20/06:30: 29 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacién documento PDF: 18-01-2023 07:33:06AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

14897609737

001489760973 7

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9012596571 5 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S,
36. Nombre comercial 37.Sigia
C2SI'S.AS.
AN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL93 11 A 280F 601
42. Correo electrénico infoc2sisas@gmail.com
43.Codigopostal 1 1 0 2 2 1 44. Teléfong 1 6 017 42 0 1 6 8|45. Teléfono 2 31889798409
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|4290[20190226]|[4330}2049022 6] [4 2 10[711 2] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A
sa.cogo|5 |7 |1 4[4 2[4 8]5 2]5 5[ |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 ] e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61. Fecha |2023 -02-21/08:54:12 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

VEJARANO SAMPER ALFONSO

Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 21-02-2023 08:54:55AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14862056811

001486205681 1

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

8 0011908 6 8 Impuestos de Medellin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— — Z 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
PROYECTOS Y VIAS S.AS
36. Nombre comercial 37.Sigia
PROVIAS S.A.S.
NN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 [Medellin 001
41. Direccion principal
CL30A 81 37
42. Correo electronico administracion@provias.com.co
43. Cédigo postal | 44. Tetfond 1 44 481 7 2|45 Teléfono 2 3113902302
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
4210[[190910126]|[4290}196110,2 6] [4 1124092 3| | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
o asfsafss| | | | | | [ | [ | | [ | | | ||
sa.codgo|5 |7 [8 |9 [1 0|1 4]4 2{4 8|5 2]5 5
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._48 <Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )52 - Facturador electrénico
08- Retencion timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencién en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo 23
- <odig |57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

SI|:| NO

59. Anexos

61. Fecha |2022 -09-09/10: 25: 20 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 01-11-2022 08:41:27AM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984 00

14848704138

001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8§ 301 17 7 6 1| 1 |meuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
TECCIVIL S A S
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
TECCIVIL S A S /¢ > AN
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR 15 90 64 OF 402
42. Correo electrénico teccivil@gmail.com >/
43. Cédigo postal 44, Teléfono L Ve 6 0 1 8 8 5 0]45. Teléfono 2 6017333
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4290[[202006,01]|[7 212[|202°0,06,0 1 [4 2 1 0[4 39 0] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ‘§— i ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscols |7 |8 [0 [1/4lalaslsales| | | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ | [ [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.52/- Facturador electrénico
07- Retencion en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante de Beneficiarios Finales
08- Retencion timbre nacional
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
y | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

(] w [

59. Anexos

61. Fecha |2022 -08-13/20:18: 06 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

Pagina 2 de 7

020) C

14848704138

001484870413 8

Hoja 2

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 76 1|1

6. DV

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed f-organisines
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0 33 3 8
73. Fecha 20030214 2/0.0-9 0 8 2.8 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 .~ AR . R, S —
74. Nimero de notaria 4 0
75. Entidad de registro 0 3 i 0.3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20030318 | 20090901
L L L L N 2
77. No. Matricula mercantil 01256602 1 32-3.2 3 5
78. Departamento 1 1 1.1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 20030214 | ) )
81. Hasta 20530244 | 87. Extranjero privado 0 0 %
. —_— L L
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 50 1.0 1 -
2 | ! 1 | ’
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad

o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM




= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 3 de 7 Hoja 3
14848704138
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-““J487U‘4Jl 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30117 761

6. DV

1 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18 20030 3418 |
1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MATIZ BLANCA |SUSANA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
SN ANNT
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
) / / |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X A |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV ’IO. Razoén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
‘“USHJHNZ12JJ‘!JJHUUJM“ l‘ “I“‘“J487U‘4Jl 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional ~ 14. Buzén electrénico
8 30 1 1 7 7 6 1|1 |mpuestosdeBogota 3.2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 1J3._DV 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 9 8 9 1 3 9 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
1 MOSQUERA |MOSQUERA |MAURICIO |
119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. @a de ingreso — 123. Fecha de retiro
{2 0°0/3.0 2,1 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |3 9 5 3 9 0 4 5 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA MATIZ IBLANCA SUSANA
2 119. Razén social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. ~ / /> /. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
/0 ) |2003.0231 4] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 9 5 9 9 7 4 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MAT|Z AZUCENA
3 119. Razén social ?
120. Valor capital del socio __TMTD%;n;:m?mT 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 [1 -1\ 1-8/9 9. 6.5 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido o ——ng.ggundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA IMATIZ DIEGO ALONSO
4 119. Razén social —
120. Valor capital del socio o 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
NIT 31}80/8 5154 3 | 1 | coLomBlA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2003021 4 L

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



) I ¥ ff\% N Formulario del Registro Unico Tributario

B R B AR e SRR Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 5 de 7 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 3011776 1|1 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 6 8 8 8 8 3 | .| coLomsia 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
GEIRINGER ORTEGA |SAMUEL |
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
I 2 0 O 3_!_0 2 1 1 4 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
1
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
2 /[ | i
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
£ /L 2\ | | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
| |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 6 de 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14848704138
(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
830117761 1 Impuestos de Bogota 32
Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV | 127,/NUmero de tarjeta profesional
< |Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 6 8 2 7 9 i | 7 9 4 7 8
g | VA . P N
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR iMANUEL
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento

2022020 8|

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o 5
g L NN A NN\
& |140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142.Primer fomire 143. Otros nombres
=1
3 )
< | |
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

1 1 | —
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

52 1 2 4 8/4.8

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo apeiiido

|HURTADO

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

154. Primer nombre

MARIA

155. Otros nombres

ELVIA

157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

2021098 20]

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM




= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

0) C

7212489984(802

pagina 7  de 7 Hoja 6

14848704138

001484870413 8

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

830117761 1 Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negccios.entre otros

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci o 2

161. Actividad econémica

Actividades de ingenierfa y otras actividades conexas de consultoria técnica | 71 1~2

0,

162. Nombre del establecimiento

TECCIVILS A
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio —
Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 0V 1

165. Direccién

CR 15 90 64 OF 402

166. Nimero de matricula mercantil

1256785

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

6 017 333

167. Fecha ole Ja matiicula;merzantii

20030319

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Muricipic

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

| 167: Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

T
161-Actividad ecendmica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Direccién

166. Nimero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:27:23PM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

07212489984

14843725131

001484372513 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0009 5 9 5 1| g |mpuestosdeBogota 3.2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento e 30. Clu'iad Muicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre J’M Otrg's nombres
35. Razén social N
JMV INGENIEROS S.A.S
36. Nombre comercial AN 37 Sigla
JMV S.A.S /¢ -__LlwiA.S
UBICACION
38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR15 90 64 OF 402 BRR CHICO
42. Correo electronico contabilidad@jmvingenieros.com N/
43. Cédigo postal 44, Teléfono L yee 6016 017 3 3 3|45 Teléfono 2 6016018850
B CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|4290||1990|06|01||1210|L1_9_9£_0_601 [4 9 23711 2] | | 1
——_—R—esbonsabllldades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 ‘§— T ) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscodgo|s5 |7 o [1o|1/4fa2lasls2fs s | [ | | | L L L
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-.52+ Facturadorelectronlco
07- Retencion en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante de Beneficiarios Finales
09- Retencion en la fuente en el impuesto,
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
T P I R R I e o
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 1
[ 1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

|:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

61 Fecha |2022-08-04/08 : 35: 26

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la
Firma autorizada:

084. Nombre ACTUACION DE OF

985. Cargo

DIAN realice.

ClO AUTOMATICA

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM



= OS]

POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 2 de 5 Hoja 2
14843725131
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«“sunsﬂ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 0009509

5

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

1

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

municipai-y.descentralizados
hed I~ SIS
65. Fondos 66. Cooperativas gZirg%%rcsadesy Eile
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 82. Nacional 100 %
72. Namero 21
73. Fecha 19900525 83. Nacional publico 0 0 %
74. Namero de notaria 4 4
75. Entidad de registro 0 3 i 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 199005209 |
L L P A . N T
77. No. Matricula mercantil 41 07 765
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 4 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 19900525 | ) )
81. Hasta 2010054025 | ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual i 90. Feciia cambic-de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 20\ 50 1.0 1 -
2 | 1 1 | :
3 | o -
4 | o -
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py/.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM
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Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HOMESTA Representa0|on
Pagina 3 de 5 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14843725131
(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 0009595 1 9 Impuestos de Bogota 32

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacién

18

20160209

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani 1 3

101. Ndmero de identificacion

7 9 9 8 9 1 3 9

102. DV, | 193, Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

106. Primer nombre

MAURICIO

105. Segundo apellido
MOSQUERA

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio represantacion

19

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan

13

2l20716,02,0 9]

101. Ndmero de identificacion

5 1 6 7 5 8 4 0

102. bV

103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
MOSQUERA

105. Segundo apellido 106.-Lririier/nombre

DE MOSQUERA

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

IMARIA

107. Otros nombres

VICTORIA

109. bV

110. Razéri.social representante-iegal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion

19

2016020 09|

100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 8 5 1.5 743 |
3 —N
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MOSQUERA |MOSQUERA JUAN CAMILO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140, Razon'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 1L01. NUmero de itentificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. . |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 1064. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

109. bV

110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM
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POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14843725131
(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14. Buzén electrénico
8 00095965 1|9 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones/ifemporalées
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 143. BV [114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 1 6 7 5 8 4 0 | .| coLomsia 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,/ Otros nombres
MOSQUERA DE MOSQUERA |MARIA |VICTORIA
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha'de ingreso 123. Fecha de retiro
|
72,000,000 5 0|1 9°9/0.0 5,2 5] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 3 4 4 0 9 7 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
MOSQUERA

116. Segundo apellido
TELLEZ

417. Primer nombre

I GUSTAVO

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion. 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
72,000,000 50,/ [1990052s5]| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_ apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5 | A
119. Razén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Ndmero de\identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116, Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM
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POR UMA COLOMBIA MAS HOMESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

Pagina 5 de 5 Hoja 5
14843725131
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-“«“sunsﬂ 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

8 00095 951]9

Impuestos de Bogota

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126. DV 127, /NUmero de tarjete profesional

Cédula de Ciudadania 1 3

52 1 2 4 8/4.8

3 CéduladeCiudadania 17 3 (7 9 6 6 8 2 7 9 ! 7 8 47 8 T
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
% DUENAS |SANCHEZ VICTOR iMANUEL
S -
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
: |
%)
3 AN
@ |135. Fecha de nombramiento
2020072 8|

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 438. DV | 139. NUmero de tarjeta profesional
o [Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 3 2 3 9 1 7 8 5 ' 2 188 7 6 T
=4 L SN S/ > N N
%_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142Frimer nomivre 143. Otros nombres
% CLAVIJO |VALENCIA [JULIO CESAR
I ;
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
1%2)
E </
o |147. Fecha de nombramiento

2020072 8|
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido
AYALA

153. Segundo apeiiido

154. Primer nombre

MARIA

155. Otros nombres

ELVIA

|HURTADO

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 157DVl 158. Sociedad o/firnia tHesignada

159. Fecha de nombramiento

2021098 20]

Fecha generacion documento PDF: 22-02-2023 02:26:12PM



conico MERIVNL I35 FR G
NSTITUTO RACIONAL DE ViAS
DE TRANSPORTE ersion T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA . Toms
FECHA 1200412023
o Mes I Afc)
UNIDAD EJECUTORA: 5N DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LAGUAJIRA
CONTRATO DE OBRA No 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNIGN TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL mar23 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005 de 2021 INTERVENTOR GINPROVIAS VISION 20301191
RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA
Vigencia Fiscal Registro No Programa-Subprograma-Proyecto Recurso No Fuente de Financiacion (Naci6n o Propios) Contrato Principal / Adicional No. Valor Saldo del Acta Anterior
2021 s NACION 1009- 2021 .
doonzt (C-2402-0600-13.0-2402006-02 s 4363070830 |
2021 469121 | VIAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION b NACION 1009 - 2021 s 45641385647 | $ -
2030 MEJORAMIENTO Y eSO e
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL -
2021 121 CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA NACION 1009- 2021 1 .
0 C-2402-0600-13.0-2402021-02 s 04.400000 | $
2021 £ NACION 1009 - 2021 o
do9121 C-2402.0600-13.0-2402118-02 J CHESEINED | ©
1
2022 NACION 1009- 2021 .
268222 (C-24020600-13-0-2402006-02 * 14284000000 | $
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y L VISION 2020
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL. I .
2022 268222 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR | C-2402-0600-13-0-2402015-02 NACION 1009- 2021 s 40%6.000000 | -
CONEXION ALTA GUALIRA
1
2022 NACION 1009- 2021 .
268222 C-2402-0600-13-0-2402021-02 * 198338333 |
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL. 20 .
2022 760222 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR | C-2402-0600-13-0-2402006-02 PROPIOS 1009- 2021 s 10000000000 | $ -
CONEXION ALTA GUALIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 1
22 215023 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR | C-2402-0600-13-0-2402021-02 PEER T s 93102823 | § -
CONEXION ALTA GUAIRA
VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030.
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, 1
2023 215023 SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR | C-2402-0600-13-0-2402006-02 PEER T s 10878807177 | $ 6.324.542:300
CONEXION ALTA GUAIRA
ToTAL s 9189610 | 5 6324502300
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: s 275:853.856.477,00
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
No.yFechade | Indicar pago segan
Acta No.| Tipo de Acta| MeS/Afl0 de Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total Ejecutado | Anticipo Amortizado | - Valor Total Pagado | Saldo Anticipo por |\, 46 pegistro y fecha Saldo Registro Saldo del Contrato Radicacion Cuentas reporte SIIF Observaciones
Ejecucion Acumulado Acta Acta Descontando Anticipo Amortizar Presupuestal
por Pagar INVIAS = o
9121 (C2402-0600-13:0-
200 s s 265.853.856.477 X
ANTICIPO 1 $ -8 -ls -8 6.500.000.000 202111:16
9121 (C-2402-0600-13:0-
02015.0) B 2.504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402.0600-13.0-
1 OBRA jun21 s s s s s -|s 6500000000 2402015.02) s 2504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
459121 (C-2402.0600-13.0-
10 | AWSTES jun21 s s s s s -|s 6500000000 2402015.02) B 2504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-130-
2 OBRA ji2r s s s s s -|s 6500000000 02015.02) s 2504.456.477 | § 265.853.856.477
021-11-16
459121 (C-2402.0600-13.0-
2p | AwuSTES w2t |s s s s s -|s 6500000000 201 B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211116
9121 (C-2402.0600-13.0-
20 | AwusTES w2t |s s s s s -|s 6500000000 201 B 2504.456.477 | $ 265.853.856.477
20211136
69121 (C-2402-0600-130-
3 OBRA ago2l  |s s s s s -|s 6500000000 2402015.02) s 2504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
459121 (C-2402.0600-13.0-
3P | AwusTES ago21  [s s s s s -|s 6500000000 2402015.02) B 2504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-130-
3 | AwsTES ago2l  |s s s s s -|s  6500.000.000 02015.02) s 2504.456.477 | § 265.853.856.477
20711116
459121 (C-2402.0600-13.0-
4 OBRA sp2l |8 s s s s -|s 6500000000 2402015.02) B 2504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116
469121 (C-2402-0600-130-
4 | AwsTes sep21 s s s s s -|s  6500.000.000 02015.02) s 2504.456.477 | § 265.853.856.477
021-11-16
459121 (C-2402.0600-13.0-
4 | AwusTES sep2l |8 s s s s -|s 6500000000 201 B 2504.456.477 | § 265.853.856.477
20211116




copico MEPIMNL-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

: RA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
L INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PAGINA 10E2

FECHA 1210412023

(Bial Mes T Afo)

UNIDAD EJECUTORA: 5N DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LAGUAJRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL mar-23 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005 de 2021 INTERVENTOR; GINPROVIAS VISION 2030/191

469121 (C-2402-0600-130-
s OBRA I 60.185.430 439.817 60.625.247 60.625.247 6.500.000.000 (Cat0zgen s 2086831230 |5 265.793.231.230 120848 X
E&D s 300.000.000 57.000.000 357.000.000 357.000.000 6.500.000.000 20211116 $ 265.436.231.230 15-12-2021

m
-
v
v
“

m
v
v
v
“

469121 (C-2402-0600-13.0- 123736
6.500.000.000 2402015.02) s 2.085.822.129 265.435.222.129 x

5P AJUSTES oct-21 s 1.001.780
20211116 20-12-2021

P

7321 [ $ 1.009.101

P
P

1.009.101

P
P

469121 (C-2402-0600-13.0- 123720
86.910 | $  6.500.000.000 2402015.02) s 2.085.735.219 265.435.135.219 X

5D | AJUSTES oct-21 s 86.279
20211116 20-12-2021

P

631 [ $ 86.910

P
P
P

119973
469121 (C-2402-0600-13-0- 1312.2021
307380973 | $ 6.500.000.000 2402015-02) $ 1.778.354.246 265.127.754.246 X
20211116 124327
21-12-2021

6 OBRA nov-21. s 305.151.023

@

2.220.950

@

307.380.973

@
@
P

265.123.081.015 123741 x

469121 (C-2402-0600-13.0-
o 2012-2021

6P AJUSTES nov-21. s 4.639.328

P

33.903

P

4673231 | $ s 4.673.231

P

6.500.000.000 $ 1.773.681.015

P

20211116

469121 (C-2402-0600-13-0-
102015.02) $ s 257.855.906.919
20211116

469121 (C-2402-0600-13-
5.139.783.253 0-2402021-02) $ -ls 257.855.906.919
20211116

469121 (C-2402-0600-13-

7 OBRA dic-21 $ 7214453003 | $ 52.721.003 | $ 7.267.174.09 | $ 1360216747 | $ 5.906.957.349

@

124186
21-12-2021

$ 136.123.666

P

257.855.906.919
20211116

469121 (C-2402-0600-13-

7 AJUSTES dic-21 s 135.136.133 136.123.666 | $ 5.139.783.253 02402118-02) $ -ls 257.719.783.253
20211116

@

987533

@

136.123.666

@
@

123945
21-12-2021

268222 (C-2402-0600-13-0-
2006-02) s 14.283.393.499
2022.02:21

6D | AJUSTES nov-21. s 602.101

@

4.400 | § 606501 | $ s 606.501

P

5.139.783.253

P

257.719.176.752 X

268222 (C-2402-0600-13-0-
4.947.467.004 2402006-02) s 14.088.266.474
2022-02:21

8 OBRA ene-22 s 384.632.498

@

2.810.776

@

387.443.274

@

192316249 | $ 195.127.025

P
P

35552
257.331.733.478 07082022

268222 (C-2402-0600-13-0-
455.438.836 | $ 462.095.248 | $ 4.492.028.168 2402006.02) $ 13.626.171.226
20220221

9 OBRA feb-22 s 910.877.671

P

6.656.414

P

917.534.085

P
Py

35557
256.414.199.393 07002022

268222 (C-2402-0600-13-0-
4.356.269.116 2402006.02) $ 11.808.342.608
2022-02:21

10 OBRA mar22 | $ 1.939.415.022

P

14.172.648

P

1.953.587.670

P

135.759.052 | $ 1.817.828.618

Py
Py

44706
254.460.611.723 03052022

268222 (C-2402:0600-13-0-
414.691.986 | $ 4.806.838.360 | $ 3.941577.130 2402006.02) $ 7.001.504.247
2022-02-21

11 OBRA abr-22 s 5.183.649.828 37.880.518 5.221.530.346 249.239.081.377

P
P
P
Py

57088
03-06-2022

268222 (C-2402-0600-13-0-
3.941577.130 2402006-02) s 6.920.485.227
20220221

249.158.062.357 95595 x

7D | AJUSTES dic-21 s 80.431.253 07-09-2022

@

587.767

@

81.019.020

@
@

81.019.020

P
P

OBRA may22 | $ 3.304.260.771 24.146.521 3.328.407.292
12 s 3.069.068.588

PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD may22  |$ 4.203.494 798.664 5.002.158

@
@
@

264.340.862 s (0 20020800.3 $ 245829655065
3.677.236.268 2006-02) s 3.851416.639

022-02-21 $ 245.824.652.907

@

65904
24-06-2022

@
@
@

268222 (C-2402-0600-13-0-
3.677.236.268 2402006-02) s 3.832.351.692
20220221

8D | AJUSTES ene-22 s 18.926.637

@

138.310

@

19.064.947

@
@

19.064.947

P
P

94336
245.805.567.960 02069922

268222 (C-2402-0600-13:0- 96031
3.677.236.268 2402006.02) $ 3.805.661.467 245.778.897.735 X

9D | AJUSTES feb-22 s 26.496.596
2022-02-21 09-09-2022

P

193.629

P

26.690.225

P
P

26.690.225

Py
Py

268222 (C-2402-0600-13-0-
3.428.840.947 2402006-02) s 926.425.319
20220221

13 OBRA jun-22 s 3.104.941512

@

22.689.957

@

3.127.631.469 | $ 248395321 | § 2.879.236.148

@
P

83424
242.651.266.266 08009022

Desistimiento pago Acta 6D por Glosal
242.651.872.767 604 Memorando ~ Invias  SF-GCP|
44314 del 13-06-22

6D | AJUSTES nov2l |8 602.101 |-$ 4.400 |-$ 606501 | $ B 606.501

P

3.428.840.947 $ 927.031.820

P

268222 (C-2402:0600-13-0-
123209187 | $ 3.428.840.947 2402006-02) $ 803.822.633
2022-02:21

10D | AJUSTES mar22 | $ 122.315.344

P

893.843 | $ 123.209.187

P
P
P

96953
242.528.663.580 00:00.2022

Saldo del contrato incluye valor de

268222 (C-2402-0600-13.0-
006 Adicion No. 1 por $10MM

11D | AJUSTES abr-22 s 448.267.524

@

3.275.801

@

451543.325

@
@

451543325

P

3.428.840.947 $ 352.279.308

P

96172
252.077.120.255 10 p022

20220221

268222 (C-2402.0600-13.0- 102512
3.428.840.947 2402006-02) $ 60.113.456 251.784.954.403 X
20220221 23:09-2022

P

2.119.569

P

292.165.852

P
P

292.165.852

P
P

12D | AJUSTES may22  |$ 290.046.283

268222 (C-2402-0600-13.0-
10200¢

20220221 s
268222 (C-2402-0600-13.0-
10201

14 OBRA jul-22 $ 3.623.646.251

P

26.480.492

P

3.650.126.743 | $ 289.891.700 | 3.360.235.043

@

3.138.949.247 248.134.827.660

96912
12-09-2022
$ 795.878.413
20220221

268222 (C-2402:0600-13-0- 102508
3.138.949.247 2402015-02) $ 489.944.317 247.828.893.564
0220221 23-09-2022

13D | AJUSTES jun-22 s 303.714.643

P

2.219.453

P

305.934.096

P
P

305.934.096

P
P

v id
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copico

MEPIMNL-IN-15-FR-8

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
T INFORME FINANGIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA AGIA Toez
FECHA
(fa/ Mes | Afo)
UNIDAD EJECUTORA 5N DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAIRA
CONTRATO DE OBRA No: 1000 DE 2021 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL mar-23 PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 de 2021 INTERVENTOR: GINPROVIAS VISION 2030/191
268222 (C-2402-0600-13.0
2402015-02) -
OBRA ago-22 $ 25610.147.019 | § 19074.151 | § 25629.221.170 | $ 208811762 | $ 2420400408 | §  2.930.137.485 20020221
268222 (C-2402-0600- 130 109825
. Naooos 03 s S|'s 245105425619 13102072
2022.02:21 -10-
760222 (C-2402-0600- 130
PAGA age22 | 4150049 | § 86.826 | $ 4246775 | $ s 4246775 | $ 2.930.137.485 2402006-02) s 8.198.621.467
2022:07.13
760222 (C-2402-0600-13:0- 127738
14D | AJUSTES w22 |s 411383771 | $ 3.006.303 | § 414395074 | $ s 414395074 | $  2.930.137.485 2402006.02) B 7.784.226.393 | $ 244.781.030.545 i
2022.07-13 11
760222 (C-2402-0600-13-0- 127747
16 OBRA sep22 | $ 2331780845 | $ 17.039.937 | 2348820782 | $ 186.542.468 | $ 2162278314 | § 2743595017 240200 B 5621948079 | §  242.432.209.763 setton
2022.07-13 11
760222 (C-2402-0600- 130 126430
15D | AJUSTES ago22 | 308.364.033 | $ 2253.429 | § 310.617.462 | $ s 310617.462 | $  2.743.595.017 2402006-02) s 5311330617 | $ 242.121.592.301 SR
2022.07.13 -12-
760222 (C-2402-0600- 130 136798
17 OBRA oct22 s 2.730.866.474 | § 19956332 | 2.750.822.806 | $ 218.469.318 | 2532353488 | §  2525.125.699 2402006-02) s 2778977129 | §  230.370.769.495 i
2022:07.23 12
760222 (C-2402-0600-13.0- 1a7078
16D | AJUSTES sep22 | 242.147.686 | $ 1.769.541 | $ 243.917.227 | $ s 243917.227 | $  2.525.125.699 2402006.02) B 2535.059.902 | $ 239.126.852.268 i
2022.07-13 12-
760222 (C-2402-0600-13.0- 137082
17D | AJUSTES oct22 | 301.476.049 | $ 2203004 | § 303.679.143 | $ s 303679.143 | §  2.525.125.699 240200 B 2231380759 | § 238.823.173.125 bt
2022.07-13 12-
760222 (C-2402-060013.0- 137073
18 0BRA nov22 | 1.664.505.438 | 12163694 | 1676.669.132 | $ 133160435 | § 1543508697 | §  2.391.965.264 2402006.02) $ 687.872.062 | $  237.146.503.993 e
2022.07-13 -12-
760222 (C-2402-060013.0- 140590
18P | AJUSTES nov22  |s 227.474.899 | $ 1662317 | $ 229.137.216 | $ s 220137.216 | $  2.391.965.264 2402006.02) $ 458.734.846 | $ 236.917.366.777 ey
2022.07-13 -12-
760222 (C-2402-060013.0- 140565
19 0BRA dic22 | 433625741 | § 3168.803 | § 436.794.5044 | $ 34.690.059 | § 402104485 | $  2.357.275.205 240200 $ 56630361 | §  236.480.572.233 et
2022.07-13 -12-
760222 (C-2402-060013.0- 140576
19P | AJUSTES dic22 | 56.219.526 | $ 410835 | $ 56.630.361 | $ s 56630361 [ $  2357.275.205 2402006.02) $ s 236.423.941.872
2022.07-13 19-12:22
215523 C-2402.0600-13.0-
240202102 2023 $ -
o201
20 0BRA ene23 |8 3384.565.917 | § 24733.366 | $ 3.400.299.283 | $ 270765273 | § 3138534010 | §  2.086.509.932 $ 233014642589 26674
215023 C-2402.0600-13.0. 210323
40200 7.833.465.990
202303.02
215023 (24020600130 26527
21 0BRA 23 | $ 1620164535 | $ 11.839.664 | § 1.632.004.199 | $ 129613.163 | § 1502391036 | §  1956.896.769 021.02) $ 6331074954 [ §  231.382.638.390 i
2023.03.01 03
215023 (C2402-0600-13.0-
18D | AJUSTES nov2z s 7.045.928 | $ 51489 | $ 7.007.417 | $ -|s 7097.417 | $  1956.896.769 $ 6.323.977537 | § 231375540973 X
2023.03.01
215023 (C2402-0600-13.0-
190 | AJUSTES dic22  |s 560666 |- 4097 |5 564763 | -l 564.763 | $  1.956.896.760 2021 $ 6.324.542.300 | § 231376.105.736 X
2023.03.01
215023 (C2402-0600-13.0-
22 OBRA mar23 | $ 2443986327 | § 17.859.900 | § 2461.846.227 | $ 195.518.906 | $ 2266327321 | $  1761.377.863 $ 4058214979 | § 228914250509 X
2023.03.01
TOTALES s 46.543.836.863 | $ 395760103 [ $ 46.939.596.966 | $  4.738622137 | $ 42200974830 [$ 1761377863 s 4058.214.979 | § 228.914.250.509
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO
VALOR BASICO VA TOTAL
OBRA B 43250.855.394 | $ 316.063.943 | § 43.566.919.337
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS YIO
P s 2.984.618.026 | $ 21810670 | $ 3.006.428.696
DIASDELA
semanA $ - e -
[REVISION. AJUSTE YI0 ACTUALIZACION Y10 MODIFICACION YIO COMPLEMENTACION]
o LOS ESTUDIOS ¥ DISEROS Y/0 ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA
DEL PAVIMENTO YI0 CALCULOS ESTRUCTURALES VIO DE OBRAS REQUERIDAS PARA| & 300.000.000 | 57.000.000 | $ 357.000.000
10AD DE LA
(GESTION SOCIAL  PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE B 4159949 | § 86826 | $ 4246775
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
PRSI P s 4.203.494 | $ 798.664 | § 5.002.158
VALOR TOTAL B 46.543.836.863 | § 395.760.103 | § 46.939.596.966
“Estos conceptos deben corresponder a los relagionados en la proplesta econdmica aprobada.
NOTA: Es responsabilidad del Interventor reaiizar | reporte SIF e inclui las ac pertinentes.

it ntonme mansul o Ineruertora. At e Gestitn del INIAS
 Direccion Tertora

Firma
Nombre: NESTOR BELTRAN MORA

Director de Interventoria

Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND




UNIDAD EJECUTORA:

UBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

copIco MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 1 e 10
oA 31/03/2023

DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.

SEGUIMIENTO No,
(La numeracion debe ser conseciiva y corresponder i nimero del Acta de recibo parcial de abra)

Mar-23__ VALORBASICO ACTA RECIEO PARCIAL DE OBRA:

s 2443986327

CONTRATO No: 1009-2021

PLAZO INICIAL:

0BIETO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO!

VEXORAWIENTG Y &

SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL
OE LA GUAIIRA, EN MARCO DE LA REAGTIVACION ECONOMICA. MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA

GRTiRA
LA LEGALIDAD ¥ LA REAGTIVACION VISION 2030° NODULO 2

AR ESTRELLA GE TAVELR SAN KARTIN EN EL

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 086

(CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

1005-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA DE SUSPENSION:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B):

(Enmeses segin contrato principa)

28/06/2021

jaue diaimesiario)

PLAZO ACUMULADO:

(En meses segin as prérrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL

(Inchidas las suspersiones, indique diajmesfario)

FECHA DE REANUDACION:

(Indaus asuspersién aus corespora con o perodo do act)

6:

856.477,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

eqin consaio prncioa)

856.477,00

110 MESES

31/08/2030

indaue diamesiano)

3 10.000.000.000,00

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

VALOR OBRA $ Valor
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (3 ACTUALIZADO EJECUTADA Ejecutado
GRANDES PARTIDAS DE PAGO ((GPP ) s o maans Rt AN junio 2021 julio 2021 agosto 2021 septiembre 2021 octubre 2021 noviembre 2021 diciembre 2021
Miles de pesos | %Ejecutado
WP 0,00% 0,00% 0,00% 002% 053% TaT% Taa%
047.240 2,18% 0,940%
GPPL * " s 50 50 50 §27159 $56.115 $125305 $117567
EXPLANACIONES
(tems 1,2,3,4,5,6,7y 8) 2177102 ;,Eg oo
WP 0,00% 0,00% 0,00% 000% 7.20%
96.044.210 41,87% 8.732%
® i 5P 5 50 50 50 ST24014%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS
(item 9,10,11,NP1,NP2,NP4) $20.216.124 ;EE 5,76%
I 0,00% 0,00% 0,00% 000% 0,00% 0B1% 1 305%
80.120.850 34,61% 6.276%
opPs * i 5P 50 50 50 50 5 $652205 $2443970
PAVIMENTOS ASFALTICOS
(Item 12, 13,NP3) $14.529.634 ;EE 0,000 4,17%
P 5,00% 5,00% 5,00% 5.00% 5,00% 0.40% T32%
GPPa $44.144.084 19,07% 2,178%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES sp 50 50 % ) Eil %7245 16417
(tems14,15,16,17,18,19,20,21 4 SE
P5,NP6,NP7.NPB,NPS,NP10,NPLLNP12,NP13,NP14 NP1S) $5.042.740 =
I 0,00% 0,00% 0,00% 000% 0,00% 0700% 3I5%
$2.025.835 0,88% 0,069%
o : 0 E] 0 0 757465
SERALIZACION Y SEGURIDAD tis . 2 2 % 2
(items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19) $160.883 €
WE 0.17%
WP 0,00% 0,00% 0,00% 000% 0,05% Ta1% T 2.55% 1
$3.223.152 1,39% 0.486%
’ 0 EJ 0 4570 167535 8567
TRANSPORTES 2 . 2 ~ Z =
tems 40y 41) 1.124.372
« y4y $ %E 0.03% 53%
VALOR BASICO DE OBRA (A) $222.059.621 ! ’ 3 4 5 g 7
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A') $231.514.339 100% $43.250.855
Y . w 0,00% 0,00% 0,00% 0,001% 0,05% T,06% 322%
WHDA VALOR (sies de Pesos) 50 50 50 250 B6055 SA5T357 STASE5T
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % o0 000 oo oo oo% Lo a0
LR (bies 42 Pzc 0 50 5 527059 $67355 ST519718 $9978463
5 0,00% 0,00% 0.00% 0, 0.13% 3.12%
INVERSION OBRA EJECUTADA MES
VALOR (bies de Pesos)
o 5 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,03% 0,16% 3.21%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA Y Tr— = ® 0 £ 560,185 365336 $7579.790
CONVENCIONES
 Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta economica NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: PO DE DBUIO PROGRAMADO EIECUTADD
aprobada o modificacion coniractual
incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspension del plazo contractual, el periodo real de suspension debe reflejarse en la grfica. BARRAS s ] |G
VALOR INICIAL VALOR 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_—————
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* creuRoo | % DE EIECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
EROVISION PARA AXISTES, OBRAS COMPLEMENTARAS YA $24.652.634 R osiots 116390 E1 Porcentaie programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta fa relacion entre el valor de la GPPy el "Valorbésico de obra programadt
ADICIONALES $25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En no son aceptables mensuales de inversion en $0.
CROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS $1.150.000 R 7 o |- &1 porcentaie correspondiente af valor bsico de Ia obra programada se calcula con respecto al Valor Bsico de Obra (A ) o el Valor Bésico de Obra Actualizado (A').
0145 DE LA SEMANA $1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
CROVISION PARA IVA DF OBRA, AJUSTES v JORNADAS DF SL81L.301 N [ 17 a3a9e| - Para 105 contatos en los cusles se tengan considerados ftems de obra que 1o se puedan agrupar por GPP. se debe diigencar el formato con 0s fems de obra
rRABAIG 7 POR 24 51.883.848 i
[EVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION 110 MODIFCACION Y 51500000 N 00000 20,009 | 0BSERVACIONES: No. 4 por inclusion de precios no previstos NPLL a NP1
|COMPLEENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS 51500000 .
VA - REVISION, AJUSTE Y/0 ACTUALIZACION YI0 MODIFICACION $285.000
10 COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEROS, $ 57.000 20,00%
5285.000
[GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (nclye] $13.987.300 s 143805 1,03%
PacA e va19%) $13.987.300 .
VISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO. DF] $408.000 s 5002 %
[IOSEGURIDAD POR COVID-19 (NCLUYE IVA)
$408.000 Aprueba_Firma: Revis6_Firma: '
VALOR TOTAL PROVISIONES (8) $43.794.235 s 3.628.300 70,84% Nombre: FRAN Nombre: NESFIR BLTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (8') $44.339.518 Representante/t Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A48) $265.853.856 Matricula gofésional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO JU—— P 17.07%)
C=neB) g




copico MEPI-MNL-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
EJECUCION DE P¥ INF oE VERSION T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 2 oE 10
FECHA 31/03/2023
UNIDAD EJECUTORA: 'SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LA GUAJIRA ACTADE RECIIDO PARCIAL DE OBRA o 22 DE mar-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No 2
CONTRATO No. 1009-2021 PLAZO INICIAL 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Enmeses segin cortrato principa) (Enmeses segin as promogas si suspersiones)
0BIETO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 31/08/2030
MEJGRAMIENTS i GESTION BREBIAL, SOCIAL ¥ AVBIENTAL SOSTERIBLE BEL CORREBOR CONEXION ALTA GUAJIRA URTSIA FUERTG BOLIVAR ESTRELTA ™ VIAS WAVU Y CABG o] (dique diaimes/ano) (ncidas las suspensiones, indque diaimesiano)
LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA
VISION 2030° MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACION
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 i i suspersion v carospondacon el perodo del acia indaue iamesiaio)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 65.853,856.477,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (BY: s 10.000.000.000,00
Seain conaiopincia) vt coniain ecian
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 $ 275,853,856.477,00
SN
=2
I
enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 | julio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022 noviembre 2022 diciembre 2022
1
0.27% 0.27% 0.27% 0,20% 001% 1 T03% T72% T32% 0,83% T43% 2.92%
$27036 $86,807 366550

1

0,00%

T80%
$1763379

31261523
$532.396 $1.607.038 8. $1.648.635

0.35%
5217710

0.55%
$228614

0.38%
$169/026

0.01%
$A01542

$181425

0,16%
0.42% T 0.52% 1 052% 0.09% 3.06%
310,062 $12578 3852 $30653 50 1 528547

0.31%
$37.230

$50.032

0,49% 0.55% 0.55% 0,44% 054% 0.67% 130% 121% 1.20% 119% 152% 164%
STA35472 $1279687 $12677271 $1008.577 $125529 $1560,020 $3018628 $2794750 2766768 52763364 $3522711 $3803787
4,80% 5.35% 5.00% 6,.34% 6.88% 7.55% 8.86% 10,06% 11,26% 12.45% 13.97% 15,62%
SIAI3635 $12393371 513660598 514560575 515924869 SI7 484890 $20503518 573798268 526065036 $28828400 532350111 $36154397
0.17% 0, 0,84% 24% 143% 134% 157% 113% 1.01% 118% 0,72% 0,19%

3,44% 3,.83% 4,67% 6.91% 4% 8% % 12,31% 3,38% 14,56% 15,28%
$7.964.422 | $8.675.300 [ §10.814.715 | $15.998 365 §19.302.625 §22.407.567 §26.031.213 §28.641.360 §30.973 141 $33.704.007 $35.368. 513 $35.802.139

‘CONVENCIONES

 Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPODE DIBUIO PROGRAMADO EIECUTADO
los relacionados en la propuesta econdmica aprobada o modificaci6n contractual 1. Enlos eventos de " el perodo real debe refisarse e [a gréfca. BARRAS [Eormntr tarrrr)
VALOR INCIAL . 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_————— | ———
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobad.
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4.1 porcentale programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada
| COMPLEMENTARIAS VIO ADICIONALES $ 2.984.618 11.88%
§25.125.370 5. E1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir pr e IvA). En o son aceptabl mensuales de inversién en S0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. E1 porcentaje al valor basico de Ia obr con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A )
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s - %
$1.150.000 7. E1 Programa de Inversiones o Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito e presente formato por las parts.
PROVISION PARA VA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que o se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con I0s ftems de obra
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 337875 17.94%
$1.883.848
REVISION, AJUSTE V10 ACTUALIZACION VIO $1.500.000 ; ;
ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000
VA REVISION, AJUSTE V10 ACTUALIZACION VIO
DAY 10 CONPLEMENTACION D2 5285.000 o soo| 20008
ESTUDIOS Y DISEROS g
$285.000
GESTION SOCIAL  PREDIAL ¥ AWBIENTAL $13.067.300
SOSTENIBLE $14380470 [$ 001
$13.987.300 \
PROVISION PARA DEL \ \
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19 $408.000 | »
(NCLUYE va) $ 500216 % /
$408.000 Aprueba Firma: Revis6 Firma:
VALOR TOTAL PROVISIONES (5 T
] $43.794.235 S 3.828.300 70,84% Nombre: NESTOFAFELTRAN MORA
VALORTOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B) $44.339.518 Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8 )| $ 265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
'VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL $275.853.856 o aomssss 17.07%
CONTRATO C'=(A'+B")

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.




copico MEPIMNL-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VS
EJECUCION DE P oE [ye— T
WANVAL D& INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 3 oe 1
. 31/03/2023
UNIDAD EJECUTORA \ DE VIAS REGIONALE: DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA ACTADE RECIIDO PARGIAL DE OBRA No. 22 DE mar-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No. 2
CONTRATO No 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Enmeses segin contalo principa) (Enmeses segin s préogas sin suspersiones)
08 €70 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28106/2021 FECHA DE VENCIMENTO ACTUAL: 31/0812030
GESTION BREBIALSOEIAL Y ANBIENTAL SOSTENBLE BEL UERTG BOLIVAR ESTRELLA T VIAS WAV Y CABG BE LA VELA S (ibaue diaimesiarc) (ncidas las suspensiones, indque diaimesiano)
MARTIN EX EL DEPARTAVENTO OE LA GUAIIRA. EN WARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA NEDIANTE EL ROGRAMA DE OBRA PUBLICA IAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REAGTIVACION ISION
200" Mo
FECHA DE SUSPENSION: FECHADE
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDINO 066 i i suspersion v carespondacon el perodo del acia e dimesiano
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 65.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) s 10.000.000.000,00
epin ot prncioa Soai ot o
|CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (inchido IVA) (C=A+8) s 6.477,00
enero 2023 febrero 2023 marzo 2023 abril 2023 mayo 2023 junio 2023 julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 diciembre 2023
0.90% 0.90% 0.35% 0aT% 035% 0a5% 0.a5% 0.23% 0.a6% 023% 0a5% 0.70%
523680 $17760 5207476 520436 $115%5 $23097 11546 522750 351433
0aT% 035% 053% 055% 025% 053% 075% 036% 057%
$A56239 279 $5707299 5570299 285149 $5707299 5285149 $353565 §552565%
0.a6% 035% 056% 056% 025% 056% 075% 036% 060%
Sa72014 $279011 $465018 455,018 5237509 $465018 5237509 5288311 $A83 597
5398.016
{ 0,36% | 0,36% | 0,18% | 0,24% 0,18% 0,96% 0,96% 0,02% 0,04% 0,02% 0.79% 1.32%
5157853 $157883 578764 $105018 78764 5423801 5473801 $9641 $197287 595641 53477222 5582774
0.00% 0.a6% 000% 067% T00% T00% 0a6% T00% T00%
5 $9374 50 5155620 5 5 39374 5 5
PR
e —m = = == == % === == === ==
0.16% 012% 012% 01% 003% T06% 003% T00% T00%
55295 EXXT)Y 53550 5559 5988 $7977 5955 5 5
0.54% 055% 031% 0.42% 032% 0,64% 0.65% 0.23% 0.47% 0.24% 0.44% 0.71%
STZ51881 $1265501 5721685 962746 5731059 $1487497 SUS0TT7 $530834 $1079.657 55497208 STOLT8% ST654458
16.16% 16,70% 17,02% 17,43% 17,75% 18,39% 10,04% 19.27% 19,74% 19,07% 20.41% 21,13%
$37A05278 SIEHTLITS =3 393 64 $H0355710 $AT085769 $IZ575756 SEOT5 355 SIEIS2TT $45 694884 $A6 745057 $47755990 S48 910448
0,70
16,93% 17,63%
$39.186.705 [ $40.806.869 [ $43.250.855
‘CONVENCIONES
-« Las provisiones y olros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta economica aprobada 0 modificacion contractual. 1. En los eventos de el perodo real debe reflejarse en a gréica BARRAS [ ]
VALOR NICIAL 5 2. Indicar los ftems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _———— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | E3ECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobad.
Z s $24.652.634 4.1 porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta a relacion entre el valor de la GPP y el “Valor bésico de obra programada’
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES s 2984618 11.88%
$25.125.370 5. E1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de Ia obra (sin incluir pr e VA En o son aceptabl mensuales de inversién en $0.
JORNADAS DE TRABAIO 24 $1.150.000 6. €l porcentaje al valor basico de Ia obr con respecto al Valor Basico de Obra ( A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A )
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. E1 Programa de Inversiones o Reprogramacién al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito e presente formato por las parts.
IVADE OBRA AJUSTES Y S1811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados fems de obra que no s puedan agrupar por GPP, se debe diigenciar el formato con Ios flems de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 2¢ s 337.875 17,94%
$1.883.848
REVISION, AJUSTE VIO ACTURLIZACION VIO ;
ESTUDIOS ¥ DISEROS $1.500.000 [
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION YO COMPLEMENTACION DE $285.000 s 57000 20,00% ol A /
ESTUDIOS ¥ DISEROS g
$285.000
GESTION SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL $13.957.300
SOSTENIBLE (nchye P s 1380470 s o001
$13.987.300
P
covib19 $408.000
(NCLUYE Iva) s 5.002,16 %
$408.000 Aprueba_Firma: Revis6 Firma:
f -l
[VALOR TOTAL ® $43.794.235 $ 3.828.300 70,84% Nombre: FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: NESTORIBELTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (8') $44.339.518 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+8 ) $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL $275.853.856 s 47070155 17.07%
CONTRATO C'=(A'+8')

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direccin Territorial




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

copico M

IEPI-MNL-IN-6-FR-2

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor

Direcci6n Territorial

EJECUCION DE P oE [pe— T
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA A oe 1
FECHA 31/03/2023
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE ViAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA 0 0BRA Mo 22 DE mar-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No. 2
CONTRATO No 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Enmeses segin contaio principa) (Enmeses segin s préogas sin suspersiones)
(OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
GESTION PAEBIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE BEL ALTA GUATIRA URIBIA  BUERTO BOLIVAR ESTRELLA™ VIS WAV ¥ CABO BE LA VELA™] iaue diaimes/ano) (nchidas las suspensiones, indque diaimesiano)
SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMIGA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030" MODULO 2
FECHA DE SUSPENSION: FECHADE
CONTRATISTA UNIGN TEMPORAL ANDING 086 i a ssporion s consspondacon o parodo de ) Gndes diamesiae)
'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 65, 8¢ 6.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
epin ot prioa Soai ot o
[CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): k3 6.477,00,
enero 2024 febrero 2024 marzo 2024 abril 2024 mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024 octubre 2024 noviembre 2024 diciembre 2024
0,31% 0,75% 0,75% 0,46% 0,92% 0,46% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,25%
$15570 $38.001 $38.001 $23.097 $46.195 $23.097 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $12.777
0,24% 0,59% 0,59% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,17%
$234.358 $570299 $570.299 $293.033 $586.065 $293.033 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $160.890
0,24% 0,58% 0,58% 0,30% 0,59% 0,30% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,16%
$191.094 $465.018 $465.018 $238.218 $476.436 $238.218 $476.436 $476 436 $476.436 $A76.436 $476436 $130.793
0.52% 0.34% 0.34% 0.21% 0.43% 0.21% 0.43% 0.a3% 0.a3% 0.43% 0.a3% 0.12%
$530140 145725 3§55 554551 5165042 554551 189047 $185042 185,042 185,043 $189047 51857
0,71% 0,00% 0,66% 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00%
$14413 30 $13.341 50 $0 $11.180 __Su@_____iq)‘_____.‘11&@_——-—_*..——_—- T
e T e ettt
0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,60% 0,30% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,16%
$0 30 $0 $9.608 519216 $9.608 $19216 $19216 $19.216 $19216 $19216 $5.275
= m = s % 7 = = = m =
0.30% 0.53% 053% 0.28% 057% 0.29% 057% 057% 057% 057% 057% 0.16%
585575 $1271647 SI735953 S658477 SI316950 $669657 $131695% S35 $1316950 ST37515 S131695% 30
21.42% 21,95% 22,48% 22,77% 23,34% 23,63% 24,19% 24,77% 25,34% 25,91% 26.48% 26,64%
$49596.070 S50817666 $52.052.649 SSZTIA%6 $54.078.080 $54697737 $56.014,691 $573025%5 $58,659775 $59987913 SEL304567 TEL656499
‘CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econmica aprobada o modificacion contractual 1 En los eventos de . o periodo real debe reflejarse en la grfica BARRAS St narnr)
VALOR NICIAL ., 2. Indicarlos tems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _———— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobad.
JUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada®
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES B 2.084.618 11,88%
$25.125.370 5. E1 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin P e IVA). En no son ble mensuales de inversion en $0.
JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje al valor basico de la obr con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la I Programa de. i bado una vez suscrito el presente formato por las partes.
IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 337.875 17,94%
$1.883.848
[REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O N
. ATAGON 02 $1500.000 N 200000 2000% [oaservaciones: No. 4 por inclusin de precios no previstos NPLL a NP1
ESTUDIOS ¥ DISEROS $1.500.000 i
VA REVISION, AJUSTE VIO ACTUALIZACION Y10
MODIFICACION 110 COMPLEMENTACION DF 5285.000 R soo0| 20006
[ESTUDIOS Y DISERIOS .
$285.000
GESTION SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL $13.957.300
SOSTENIBLE (ncuye P s 13s470|s o001
$13.987.300
T
R COVID-19 $408.000
(NCLUYE Ivi) s 500216 %
'$408.000 Aprueba_Firma: Revisé_Firma: /
[VALOR TOTAL ® $43.794.235 $ 3.828.300 70,84% Nombre: NESH OR BELFRAN MORA
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (5) $44.339.518 Repre Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO o8 CONTRATO C=(A+B $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C—(A'+8" ) $275.853.856 $ 47.079.155 17,07%




Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE P pr—— i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA s oF ©
FECHA 31/03/2023
UNIDAD EJECUTORA 'SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA o oaRA o 2 DE mar-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA s 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No 2
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Enmeses segin contaio principa) (En meses seqiin s prrrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
NEJORAMIENTO  GESTION BREBIAL SOGIAL Y ANBIENTAL SOSTENISLE BEL ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAVU ¥ CABO BE LA VELA | iaue diaimes/ano) (nchidas las suspensiones, indque diaimesiano)
[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD ¥ LA REACTIVACION
VISION 2030° MODULO 2.
FECHA DE SUSPENSION: FECHADE
CONTRATISTA UNIGN TEMPORAL ANDING 066 i a ssporion s consspondacon o parodo de ) Gndes diamesiae)
'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 65, 8¢ 6.477,00  VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
S cona oo Soai ot o
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): k3 8¢ 6.477,00,
enero 2025 febrero 2025 marzo 2025 abril 2025 mayo 2025 junio 2025 julio 2025 agosto 2025 septiembre 2025 octubre 2025 noviembre 2025 diciembre 2025
0,66% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 0,92% 2,75% 1,83% 1,83% 1,83% 1,97%
$33513 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $46.195 $138 584 $92.389 $92.389 $92 389 $99.546
0,44% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,81% 1,21% 1,21% 1.21% 1,30%
$425176 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $586.065 $1758.196 $1.172.131 $1.172.131 $1172.131 $1262.921
0,43% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 0,59% 1,78% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%
$345642 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $476.436 $1429.307 $952.871 $952.871 $952 871 $1026:678
031% 0.43% 0.43% 0.43% 043% 0.43% 043% T25% 0.86% 0.86% .86% 5.82%
137145 3185042 185,043 $185042 5165042 185,043 189047 5567157 5575085 5575055 576065 467570
P p— e i
0,55% 0,00% 0,55% - — — 0% — - 055 = 4 = = D0W= = == = =05 — 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55%
P> 7 sumo> 30 $11.180 50 511180 $0 $11.180 $11.180 $11.180 $11.180 $11.180 $11.180
0,43% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,79% 1,19% 1,19% 1,19% 1,28%
$13.941 $19.216 $19.216 $19.216 519216 $19.216 $19216 $57.647 $38.432 $38.432 $38 432 $41.408
0.42% 057% 057% 057% 057% 057% 057% T71% T10% T,10% T10% 125%
966597 1316950 B $131695% SU325730 SI315958 $13287130 $3962042 $2545.088 $2645.088 $T645.055 $28497103
27.05% 27.62% 26.20% 28.77% 20.34% 20,91% 30.45% 32.19% 33.34% 34.45% 35.60% 36.85%
$675633,096 63950050 $55278450 $66595138 $67973772 $69240275 $70568361 §74530408 STTATSAST $79820575 $B2A5667 SE53TT0
CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1 En los eventos de . o periodo real debe reflejarse en la grfica BARRAS [Eomrrst T o]
VALOR INICAL j 2. Indicarlos tems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_————— | ———
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada®
[COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES B 2.084.618 11,88%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin P e IVA). En no son ble mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje al valor basico de la obr con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la I Programa de. i bado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 337.875 17,94%
$1.883.848
[REVISION, AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO .
[ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 P )
[IVA “REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O P
e e e e N 7 P
[ESTUDIOS Y DISEROS .
$285.000
PREDTAL ¥ AWBIENTAL $13.987.300
SosTeniaLE s w3sum|s oo
$13.987.300
[PROVISION PARR BEC
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(NCLUYE vA) $ 500216 %
$408.000 Aprueba_Firma: Revisé Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 $ 3.828.300 70,84% Nombre: dANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL Nombre: 'OF BELFRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (8') $44.339.518 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO o5 CONTRATO C=(A+3 $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL $275.853.856 s 47079155 17.07%
CONTRATO C'=(A'+8") (




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EJECUCION DE PF

copico
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Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA s oF ©
FECHA 31/03/2023
UNIDAD EJECUTORA: 'SUBDIRECCION DE ViAS REGIONALES. DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA o oaRA o 2 DE mar-23 VALOR BASIC ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA s 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No 2
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Enmeses segin coato principa) (En meses seqiin s prérrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8/2030
MEGRAVIENTS Y ‘SOCIAL Y AVBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIIA - FUERTO BOLIVAR ESTRELLA  VIAS WAYU Y CABO BE LA VELA) (ibaue diaimesiarc) (nchidas ks suspersiones. ndique diamesiano)
- SANMARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA VIAS PARA LA LEGALIDAD ¥ LA REACTIVACION|
VISION 2030° MODULO 2.
FecHA DE FECHADE
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDING 066 e a ssporion s carsspondacon o parodo de ) Gndes diamesiae)
'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 65, 8¢ 6.477,00_ VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
S cona oo o ot o
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 8¢ 6.477,00.
enero 2026 febrero 2026 marzo 2026 abril 2026 mayo 2026 junio 2026 julio 2026 agosto 2026 septiembre 2026 octubre 2026 noviembre 2026 diciembre 2026
1,69% 0,92% 0,92% 0,92% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01% 0,90% -0,01% -0,01%
$85.233 $46.195 $46.195 $46.195 3663 $45532 $663 -$663 $45.532 -$663 $663
1,12% 0,60% 0,60% 0,60% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58% 1,19% 0,58% 0,58%
$1.081.341 $586.065 $586.065 $586.065 $565.274 $565.274 $1.161.339 $565.274 $565.274 $1.151.339 $565.274 $565.274
1,10% 0,66% 0,67% 0,67% 0,67% 0,67% 1,26% 0,59% 0,59% 1,19% 0,66% 0,66%
$879.064 $532.308 $533.987 $533.987 $535.667 $535.667 $1.012.103 $476.436 $476 436 $952.871 $532.308 $531.890
0.75% T15% T57% T57% T55% T85% 7.05% 0A3% 043% 0.86% T10% Toow _ _
$55800 $575450 $652658 $697650 5559656 3859556 WL Z s = 2|z = iwone = = [ = Zsas i = A = = Bt 5525450 $451347
) E e i ittt i
0,55% 0,55% 0,00% 0,55% 1,28% 1,83% 1,28% 1,28% 1,83% 1,83% 1,28% 1,83%
$11.180 $11180 $0 $11.180 $25.923 $37.103 $25923 $25923 $37.103 $37.103 $25923 $37.103
1,10% 0,60% 0,60% 0,60% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63% 1,23% 0,63% 0,63%
$35.455 $19.216 $19.216 $19216 $20.357 $20.357 $39573 $20357 $20.357 $39.573 $20357 $20357
T,05% 0.70% 0.51% 0.82% 0.57% 0.57% 1.35% 0,55% 0,56% T12% 0.72% 0.71%
STHTOTE SL7204%8 SUBTEOL $1889501 $2006 414 S201759 3227964 $1276359 SU287545 $2504503 ST668655 $U635303
37.91% 36.65% 30.46% @0.25% a1,14% a2.01% 3.a1% 3.96% 251% 5.60% 46.36% aT0%
$E7755558 $B9AT6 255 $IU35A35 $93243659 $95250108 97267597 100490667 SI01767029 FI03054578 105659087 107327758 FI08.963047
CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1 En los eventos de . o periodo real debe reflejarse en la grfica BARRAS et Lot
VALOR INICAL j 2. Indicar los tems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_————— | ———
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobad.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada®
[COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES s 2984618 11,88%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin pr e 1VA). En noson bl mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje al valor basico de la obr con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la i Programa de i bado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 337.875 17,94%
$1.883.848
[REVISION, AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO .
: Vo Coupt $2.500.000 s a0000| 2000 [onservacions: No. 4 por inclusin de precios no previstos NPLL a NP1
EsTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ' [
[IVA “REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MOOICACION 110 COMPLEMENTACION DF 5285000 R soo0| 20006
[ESTUDIOS Y DISEROS .
$285.000
PREDTAL ¥ AWBIENTAL $13.987.300
[SOSTENIBLE $ 143.804,70 | $ 0,01
$13.987.300
[PROVISION PARR BEC
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000
(NCLUYE vA) $ 500216 %
$408.000 Aprueba_Firmay Revisé Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B )} $43.794.235 $ 3.828.300 70,84% Noi IER GREGORY PRETELL R BELTRAN MORA
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 résentante fegal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO o5 CONTRATO C=(A+3 $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL $275.853.856 s 47079155 17.07%
CONTRATO C'=(A'+8") !




copico MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EJECUCION DE PF

VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA 7 oE 0
FECHA 31/03/2023
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES. DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA DE OBRA No. 22 DE mar-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA B 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No. 22
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: 110 MESES PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Enmeses segin contrato principa) (En meses segin s prérmogas sin suspensiones)
oBIETO FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO! 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
MEJORAVIENTS ¥ ! GESTION BREBIAL, SGCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE BEL CORREDOR CONEXIGN ALTA GUAJIRA URTBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA™ VIAS WAVU Y EABS BE (A VELA (dque diaimesiaro) (nchidas las suspensiones, indique dialmes/afo)
- SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION|
VISION 2030° MODULO 2
FECHA DE FECHADE
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 (Indaue asuspersién aus corespora con o perodo do act) indaue diamesiano)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): s 65.853.856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): B3 10.000.000.000,00
Saain convato prncios) Saciin conain oo
(CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 [VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): s 6.477,00
enero 2027 febrero 2027 marzo 2027 abril 2027 mayo 2027 junio 2027 julio 2027 agosto 2027 septiembre 2027 octubre 2027 noviembre 2027 diciembre 2027
0.30% 0.30% 0.30% 0.30% T21% 0.30% 0,30% 121% 0.30% 0.30% 121% 0,30%
$14.956 514,956 $14956 514,956 B61457 $14956 $14.956 S6TA5L 514,956 S14956 $6TA50 517160
0.50% 0.50% 0.50% 0.50% T19% 0.50% 0,50% T19% 050% 0,50% T19% 0,62%
$572204 35727204 5572208 35727204 $1156.269 5572204 $572204 $T156.269 55727200 $572204 $1158,269 5600462
0.66% 0.66% 0,66% 0,66% T19% 0.50% 0,50% T19% 050% 0,65% T25% 0,68%
$528.609 3526165 $528165 3526165 5952871 $A767436 $476436 5952871 $AT67436 $523816 $1000.251 5547333

e e | == = = =

. e e d e e e - 2= T =~

YT — —— e DN M ) 0.86% 0.43% 0.43% 0.86% 0.a3% T11% T54% T36%
$603255 859308 $850.508 5559307 5575085 185,043 189047 53761085 185,042 $485555 $57660 555752
0,85% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85% 1,40% 1,40% 0,85%
$17.282 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28.462 $17.282 $28.462 $28 462 $17.282
0,62% 0,62% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,62% 0,62% 1,22% 0,65%
$19.977 319977 $19.977 $19.977 $39192 $19.977 $19977 $39.192 $19.977 $19977 $39.192 $20.893
0.89% 087% 087% 087% 113% 056% 056% 113% 0.56% 0.71% 128 0.78%
$2056353 52022572 S20TT52 52022572 52518031 §1789897 $1301077 $2618031 51789857 STBAT 3L $2,966295 STB0T61Z
47,95% 48,83% 49,70% 5057% 51,70% 52,26% 52,82% 53,95% 54,51% 55,22% 56,50% 57,28%
SIIL01939% $TE 032366 STI5054759 ST7077159 $115695167 $120995.059 §127 786136 $ZAT07 167 STI619405% ST27843405 F130,809,700 S132611312
‘CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1 En los eventos de " . o periodo real debe reflejarse en la grfica BARRAS [Eerrrs T e i)
VALOR INCIAL ., 2. Indicar los tems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _———— | —
PPROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobad.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada®
COMPLEMENTARIAS VIO ADICIONALES s 2084618 11,88%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin pr e IVA). En noson e mensuales de inversion en $0,
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje al valor basico de la obr con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la 6n al Programa de i bado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 337.875 17,94%
$1.883.848
[REVISION. AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO ; ;
: Vo o $1.500.000 s smom| 2000 [oaservaciones: No. 4 por inclusin de precios no previstos NPLL a NP1
EsTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ' [
[IVA “REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MOOIICACION 110 COMPLEMENTACION DF 5285.000 R soo0| 20006
[ESTUDIOS Y DISEROS .
$285.000
PREDIAL ¥ AWBIENTAL $13.957.300
[SOSTENIBLE $ 143.804,70 | $ 0,01 'y
$13.987.300 !
[PROVISION PARA DEL [ ¥/
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000 i
(NCLUYE vA) s 500216 % |
$408.000 Aprueba_Firma: Revisé Firma:
e
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B )} $43.794.235 $ 3.828.300 70,84% Nombre: FRy Nombre: NESTORBECTRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (5') $44.339.518 Represer Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO o5 CONTRATO C=(A+3 $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL $275.853.856 s 47079.155 17.07%
CONTRATO C'=(A'+8") g

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




Copias: Unidad Ejecutora, Contratista,

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

Interventor y Direccion Territorial.

CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
EJECUCION DE P pr—— i
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PAGINA s oF ©
FECHA 31/03/2023
UNIDAD EJECUTORA 'SUBDIRECCION DE ViAS REGIONALES. DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA o oaRA o 2 DE mar-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: s 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No 2
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Enmeses segin convato principa) (En meses seqiin s prrrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
VESORAMIENTG ™Y 3 SOCIAL Y ARBIENTAL SOSTERIBLE BEL “ALTA GUAIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAVU ¥ CABO E LA VELA (ibaue diaimesiarc) (nhidas ks suspersiones. ndique diamesiano)
[SAN MARTIN N EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030° MODULO 2.
FECHA DE SUSPENSION: FECHADE
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ANDING 066 e assporsion s carsspondacon o perodo de ) Gndes diamesian)
'VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 65, 8¢ 6.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
S cona oo i ot o
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $. 6.477,00.
enero 2028 febrero 2028 marzo 2028 abril 2028 mayo 2028 junio 2028 julio 2028 agosto 2028 septiembre 2028 octubre 2028 noviembre 2028 diciembre 2028
0,25% 0,30% 1,46% 1,46% 1,46% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46% 0,45% 1,04%
$12.780 $14.983 $73928 $73.901 $73.901 $55.423 $55.423 $64.662 $73.901 $73.901 $22606 $52318
0,56% 0,59% 1,36% 1,48% 1,48% 1,19% 1,19% 1,34% 1,48% 1,48% 0,74% 1,17%
$544.246 $572.204 $1.320.024 $1.437.237 $1437.237 $1.155.925 $1.165.925 $1.296.581 $1437.237 $1.437.237 $716.142 $1.138.568
— e = = = m = = == = ==
0,77% 0,80% 1,35% 1,35% 1,35% 112% o - 120 g | = = 1 BSO e . 1,35% 0,69% 1,08%
$615.194 $637.922 $1084367 of o of = == $W0B436F = —]= = “$1.084.35 $893.793 $893.793 $989.080 $1.084.367 $1.084.367 $555:333 $861.770
N i
T55% T50% 0.57% T10% T10% 0.85% 0.85% 5,65% T.10% T10% 055% 085%
$684.014 5670671 $4307551 486573 456573 555571 56571 457527 456573 Bi55573 554305 356626
1,40% 1,40% 1,40% 1,56% 1,40% 2,11% 1,40% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85% 0,85%
$28.462 $28.462 $28.462 $31548 $28.462 $42.728 $28.462 $42728 $17.282 $42.728 $17.282 $17.282
0,59% 0,62% 1,38% 1,38% 1,38% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38% 0,72% 1,10%
$19.060 $19.977 $44.496 $44.496 $44.496 $36.810 $36.810 $40.653 $44.496 $44.496 $23159 $35518
0.82% 0.50% 1,25% T36% T36% T11% T11% T.20% T36% T37% 0.65% T,06%
$1/903756 $1.944219 $2981.538 $37158522 $3155.436 $2/573.350 $2559.084 $2871526 $3144256 $37169.702 $1577.555 $2492.083
58,10% 56.94% 60.23% 61,59% 62,96% 64,07% 65.17% 66.41% 67.17% 60.14% 69,82% 70,00%
$I34515068 $136459755 SI30440575 ST07599347 S5 750753 SUSAIE I ST50/887218 SI53758774% $156903.000 160072702 SI61650257 FI64 147340
CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1 En los eventos de . o periodo real debe reflejarse en la grfica BARRAS [ o]
VALOR INICAL j 2. Indicar los tems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS —_————— | ———
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada®
[COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES B 2.084.618 11,88%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin pr e IVA). En noson e mensuales de inversion en $0,
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje al valor basico de la obr con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la i Programa de i bado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 337.875 17,94%
$1.883.848
[REVISION. AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO .
: Vo o $2.500.000 R 00000 | 2000% [oaservaciones: No. 4 por inclusion de precios no previstos NPLL a NP1
EsTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 ' [
[IVA “REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MOOIICACION 110 COMPLEMENTACION DF 5285.000 R soo0| 20006
[ESTUDIOS Y DISEROS .
$285.000
PREDTAL ¥ AWBIENTAL $13.987.300
SosTeniBLE s w3s0470|S 001
$13.987.300
[PROVISION PARR BEC
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 $408.000 i
(NCLUYE vA) $ 500216 % |
$408.000 Aprueba_Firma: Revisé Firma:
J_'!ﬁ*
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B )} $43.794.235 $ 3.828.300 70,84% Nombre: FRA! Nombre: NESTOR “TRAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (5') $44.339.518 Represent Representante legal o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO o5 CONTRATO C=(A+3 $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL $275.853.856 s 47079155 17.07%
CONTRATO C'=(A'+8") (




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EJECUCION DE ¥ 3
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

copIco MEPI-MNL-IN-6-FR-2

VERSION 1

PAGINA o oE 10

310312023

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

FECHA
UNIDAD EJECUTORA 'SUBDIRECCION DE ViAS REGIONALES DIRECCION TERRITORIAL LAGUAJIRA oE0BRA Mo 2 DE mar-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: B 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No. 22
parcal de obra)
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(En meses segin contato pricipa) (Enmeses seginas pérogas sin suspersiones)
OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: /08/2030
NEJORAMIENTO ! GESTION BREIAL SOCIAL Y AWBIENTAL SOSTENIBLE GEL CORREBOR CONEXION ALTA GUATIRA URIBIA ™ BUERTS BOLIVAR ESTRELLA ™ VIAS WAVU ¥ CABO BE LA VELA~] (imioue dlamesiafo) (ichids s sispersionss, ndicue dialmesiaPo)
[SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIONY
VISION 2030° MODULO 2.
FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
ConTRATISTA UNIGN TEMPORAL ANDING 06 i asusporsin s conesponda con e parod del ) s iamesivo)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 10.000.000.000,00
S caniel pncinah S ot oo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): 3 .856.477,00
enero 2029 febrero 2029 marzo 2029 abril 2029 mayo 2029 junio 2029 julio 2029 agosto 2029 septiembre 2029 octubre 2029 noviembre 2029 diciembre 2029
0,82% 1,10% 1,10% 1,28% 1,10% 1,10% 1,28% 1,46% 1,46% 0,92% 0,92% 0,90%
$41639 $55.423 $55.423 $64.662 $55.423 $56.423 $64.662 $73.901 $73.901 $46.184 $46.184 $45241
1,04% 1,19% 1,19% 1,34% 1,19% 1,19% 1,34% 1,48% o LB = ] = = =160 = = |— — — TO5% 1,03%
$1.005.902 $1.155.925 $1155925 $1.296 581 $1.155.925 - = S92 = NI 7BLA37.237 $1.437.237 $1.015270 $1.015270 $997.589
P el il
0,94% 1,16% 1,16% 1,28% 1,16% 1,16% 1,28% 1,40% 1,40% 1,00% 1,00% 0,98%
$751.631 $933.178 $933.178 $1.028.465 $933178 $933.178 $1.028.465 $1.123752 51123752 $798.506 $798.506 $786.528
0.78% 0.85% 0.85% 5.55% 088% 08e% D Ti% Tii% 57T 57T 5.7o%
5504557 5355573 5565572 $455053 589572 5355572 5435053 B4 B4 355520 $33550 $355553
2,11% 0,85% 1,56% 1,40% 1,56% 0,85% 2,11% 0,85% 2,11% 0,85% 1,56% 0,85%
$427728 $17.282 $31.548 $28.462 $31548 $17.282 $42728 $17.282 $42.728 $17.282 $31.548 $17.282
0,96% 1,14% 1,14% 1,26% 1,14% 1,14% 1,26% 1,38% 1,38% 1,02% 1,02% 1,01%
$31.076 $36.810 $36.810 $40.653 $36.810 $36.810 $40.653 $44.496 $44.496 $32.966 $32.966 $32.483
0,56% T10% T12% T25% T10% T10% T26% T35% T35% 05T 0.58% 0.96%
SOOV268 $2585450 $2602756 2897546 $2602756 $2588450 57912112 SEABIEAT 20757 $9249758 5726359 $2717456
T186% 72.95% 74,10% 75.35% 76.48% 77.50% 78.85% 80.23% BL61% 52,59% 83.56% 84.52%
$1663595604 168948053 SUTI550545 SUTAAAB595 177051450 SI79530.940 $187550051 185736893 155947450 191196908 $193460902 195673358
CONVENCIONES,
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1 Enk pensicn del . ol perodo real pensio J lagréfica BARRAS [Frarrir o]
VALOR INCIAL 2. Indicarlos tems de pago agrupados en cada PP, GURVAS —_———— | ———
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. 1 Programade I debe ser el Programa de Obra aprobad
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacion entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada”
[COMPLEMENTARIAS Y/0 ADICIONALES B 2.984.618 11.88%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor bisico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En o son aceptables lles de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje correspondiente al valor bésico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Basico de Obra (A ) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de I al Programa i suscrito el pr porlas partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. los cuales se items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 s 337.875 17,94%
$1.883.848
[REVISION. AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO .
: Vo o $2.500.000 N 300000 2000% [osservaciones: No. 4 por inclusién de precios no previstos NP11 a NP1O
EsTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 i |
[IVA “REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MOOICACION 110 COMPLEMENTACION DF 5285.000 R sro0| 20008
[ESTUDIOS Y DISEROS "
$285.000
PREDTAL ¥ AWBIENTAL $13.987.300
[SOSTENIBLE $ 143.804,70 | $ 0,01
$13.987.300
[PROVISION PARR BEC
[PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID19 $408.000
(NCLUYE vA) s 500216 %
$408.000 Aprueba Firma: Revisé Firma:
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 $ 3.828.300 70,84%| Nom b/#ANC\iO JA(I\ ER GREGORY PRETELL Nombre: NI ORBEL¥RAN MORA
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B') $44.339.518 Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal 0 apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO o5 CONTRATO C=(A+3 $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL
CONTRATO C'=(AB" ) $275.853.856 $ 47.079.155 17,07%|




[MEJORAMIENTO ¥ MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN|
[EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIGN 2030° MODULO 2

(indique diaimes/afio)

FECHA DE SUSPENSION:

CODIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION N
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES. PAGINA 10 bE 10
FECHA 31/03/2023
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES. DIRECCION TERRITORIAL: LA GUAJIRA DEOBRA No. 22 DE mar-23 VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.443.986.327,00
SEGUIMIENTO No 22
CONTRATO No: 1009-2021 PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO: 110 MESES
(Enmeses segin contrato principal) (Enmeses segin as prormogas sin suspensiones)

OBJETO: FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030

FECHA DE REANUDACION:

(Inchidas las suspensiones, indique dialmes/ano)

Original: Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

onTRATISTA UNIGN TEMPORAL ANDING 066 i asusporsin s coesponda con e parod del i) e diamesiaro)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 856.477,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 10.000.000.000,00
S conl pncinah i ot oo
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1005-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191 VALOR ACUMULADO (inclido IVA) (C=A+B): $ .856.477,00
enero 2030 febrero 2030 marzo 2030 abril 2030 mayo 2030 junio 2030 julio 2030 agosto 2030
100%
0,99% 1,39% 1,39% 1,15% 1,15% 2,07% 2,19% g = - =82%%
$50.204 $70.070 $70.070 $58.281 $58.281 . Satis we = = = S0 400 $163 421
i
- e = = = ===~
1,35% | 1,63% | 1,63% | 1,48% | 1,48% | 2,20% 2,28% 2,97%
$1.307.331 | $1.579.870 | $1.579.870 | $1.430.306 | $1.430.306 | $2.133584 $2.208.991 $2881.404
1,95% | 1,50% | 1,50% | 1,44% | 1,44% | 2,03% 2,11% 2,78%
$1.560.803 | $1.205.954 | $1.205.954 | $1.150.463 | $1.150.463 | $1.627.925 $1.690.253 $2231.201
so%
To1% | T21% T21% | 2.05% T 2.03% T 303% 342% 3.95%
4801 | $535217 | 5535217 | 5939885 | 5939565 | 51335970 $1510/623 $1 748381
2,54% | 2,54% | 1,28% | 2,54% | 1,28% | 2,54% 1,83% 2,54%
$51.369 | $51.369 | $25.923 | $51.369 | $25.923 | $51.369 $37.103 $51.369
T25% T T50% T T50% T T35% T T35% T T55% 2.07% 2.75%
$41516 | $49.780 | $49.780 | 344876 | $44.876 | $64.092 $66.565 $88.611
os
Ta9% 151% 150% 159% 156% 2.30% 2.43% 3.00%
$345527 452750 S3456514 $I675480 $I549730 T4 $5673955 $7760385
86.01% 87,52% 89,02% 90,60% 2,18% 4,48% 96,91% 100,00%
$1597178552 $502620857 206,087,557 $209 757547 STTAITHEY 918729957 $220353957 SBT3
‘CONVENCIONES
+ Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: TIPO DE DIBUIO PROGRAMADO EJECUTADO
relacionados en la propuesta econémica aprobada o modificacion contractual. 1 En los eventos de el periodo real debe reflejarse en la grfica BARRAS ot ]
VALOR INCIAL ., 2. Indicar los tems de pago agrupados en cada GPP. CURVAS _———— | —
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* VALOR % DE
EJECUTADO | EJECUCION
VALOR ACTUALIZADO 3. E1 Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobad.
[PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS $24.652.634 4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relacién entre el valor de la GPP y el “Valor basico de obra programada®
COMPLEMENTARIAS VIO ADICIONALES B 2.084.618 11,88%
$25.125.370 5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor basico de la obra (sin P e 1VA). En noson e mensuales de inversion en $0.
[PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 $1.150.000 6. El porcentaje al valor basico de la obr con respecto al Valor Basico de Obra (A) o el Valor Basico de Obra Actualizado ( A').
[HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA s . %
$1.150.000 7. El Programa de Inversiones o la Reprogramacion al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
[PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y $1.811.301 8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.
[ JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24 $ 337.875 17,94%
$1.883.848
[REVISION. AJUSTE /0 ACTUALIZACION VIO .
[ESTUDIOS Y DISEROS $1.500.000 [ |
[IVA “REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O
MOOIICACION 110 COMPLEMENTACION DF 5285000 R soo0| 20006
[ESTUDIOS Y DISEROS .
$285.000
PREDIAL ¥ AWBIENTAL $13.957.300
SosTeniBLE s 14380470 (s 001
$13.987.300 F
[PROVISION PARA DEL AU
0L IRIDAD POR COVID-19 $408.000 f \
(NCLUYE vA) $ 5.002,16 % i o
$408.000 Aprueba_Firma: Revisé Firma: ,Ir -~
[VALOR TOTAL PROVISIONES (B ) $43.794.235 $ 3.828.300 70,84% Nombre: FRA! IER/GREGORY PRETELL Nombre: ?TOVT'\B,ELJ’RAN MORA
[VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (') $44.330.518 Representaftelegal o &podefado del Contratista Representante legal'o apoderado del Interventor
VALOR ACUMULADO o5 CONTRATO C=(A+3 $265.853.856 Matricula Profesional No.: 19202-39965 CAU Matricula Profesional No.: 25202-03051 CND
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL $275.853.856 s 47.070.155 17.07%
CONTRATO C'=(A'+8") g




PREACTA DE OBRA No. 22
CONTRATO No : 1009 DE 2021 FECHA: 25/03/2023

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE

OBJETO: LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

) LOCALIZACION (RUTA  URIBIA - PUERTO BOLIVAR -
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066 Y TRAMO) CABO DE LA VELA - ESTRELLA
CONTRATO DE N
INTERVENTORIA No : 1005 DE 2021 CCONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

ESPECIFICACIONES
Ne ITEM DE PAGO GENERAL PARTICULAR DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2 2017 20113 Demolicion de Estructuras m3 174,29 s 113989.00 [ 19.867.143.00
4 210.1.1 210-13 Excavacion sin clasificar de la explanacion v canales m3 15.002,16 $ 10.642.00 | $ 159.652.987.00
6 21021 210-13 Excavacion en roca de la explanacion v canales m3 430,00 s 62.692.00 |5 27.043.560.00
8 220.1 220.1 Terraplenes m3 6.646,66 $ 13.249,00 | $ 88.061.598,00
Subtotal B 240538.168.00
9 3101 310-13 Conf de la calzada existente m2 1.317,84 $ 961.00 | 1.266.444,00
Subtotal B 1.266 442,00
12 42013 42013 Ricgo de imprimacion con emulsion_asfilica CRL-1 m2 7.990,00 s 2.926.00 | $ 23.378.740.00
Subtotal B 23.378.740,00
14 600.1.1 600-13 i varias sin clasificar m3 171206 32.667.00 55.927.864.00
17 610.2 610-13 Relleno para con recebo m3 754,89 109.936.00 82.989.587.00
23 630.3 630-13 Concrreto 28 MPA m3 6.8 956.449.00 6.522.982.00
27 640.1 640-13 [Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. ka 333.29 5.378.00 1.792.434.00
30 671.1.1P 671.1.1P Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la ion de la superficie de apoyo_(concreto f'c 21 mpa) m3 155,04 847.572,00 131.407.563,00
Subtotal s 278.:640.430.00
40 900.2 900-13 900-13 [Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia. m3-E 89.854,85 s 1057.00 [$ 94,976 576,00
4 9002 | 900-13 | 900-13 Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a parti de cien metros (100 m) | m3-km | 4458913 s 117500 | 52.392.226,00
Subtotal B 147.368.804,00
NP1 32013 Sub base granuler Clase B m3 1.122,58 $ 303.867,00 $ 341.115.017,00
NP2 33013 Base granular Clase B m3 1527,75 s 318.020,00 s 485.855.055,00
NP3 450-13 Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 m3 359,33 $ 1.002.812,00 s 360.340.436,00
NP4 Geotextil bx-50 0 Similar m2 617,00 s 13.127,00 $ 81.085.479,00
NP8 Remocion de alcantariles metalicas diametros 1.90 @ 2.70 m m 64.80 5 106.496,00 s 6.900.941,00
NP9 Remocion de alcantarillas metalicas did 00a350m m 44,10 B 159.744,00 $ 7.044.710,00
P10 Recubrimiento con base en resinas epoxicas Coaltar EpGXico 0 similar para proteccion de mZ 0,08 s 8.86,00 s 25.002488,00
tuberias metdlicas contra agentes ahtamente agresivos
o 6213 Tuberia metalica corrugada galvanizada calibre 14y 72 dimetro interior (Especificacion 662.13) . 2108 s 2766.862,00 s 5.994.071.00
Tuberia metalica corrugada galvanizada calibre 12 y 108" diametro interior (Especificacion 662.13)
NP15 662-13 e gl Y e ) m 69.48 $ 5.029.589,00 $ 349.455.844,00
Subtotal s 1.752.793.741,00
TOTAL OBRA $ 2.443.986.327.00
7 Residente de obra
#ING. JUAN LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.

[ 1009 DE 2021 | CONTRATISTA [ UT ANDINO 066 [ [ CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

[ b ] 25 [mMvm ] 3

[ AA T 2023 ] [ COorRTEN® | 22 [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No [ 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA
VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION
VISION 2030” MODULO 2.

CAPITULO EXPLANACIONES ITEM Demolicién de Estructuras UNID.
Localizacién: m3 OBSERVACION
T ANDING 000 "\D)
- f TRAMO URIBIA PUERTO
ABSCISA ELEMENTO VOLUMEN OBSERVACION
MURO 42,64 m3
PR 91+000 ALETAS 47,42 m3 110,56 m3
CIMIENTO/LOSA 20,50 m3
MURO 34,58 m3
PR 93+660 ALETAS 25,74 m3 63,74 m3
CIMIENTO/LOSA 3,42m3
TOTAL EJECUTADO 505,49
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 331,20
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 174,29

I Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

e Y=

&

Residente de Interventdria
ING.RICHARD DIAZ ORTEGA




D o, o, ALCANTARILLA 90
ABSCISA AN CJ: PE MURO ALETAS DENTELLON TUBERIA AREA CONCRETO MUROS | VOL CONCRETO MUROS | VOL CONCRETO ALETAS | VOL CONCRETO LOSA DEMOLICION Z:A:éﬁgz
longitud | altura | espesor | largo | altura | espesor | largo | ancho | espesor | daleta | radio | dentretubos | #de tubos | espesor relleno ~
a b c d e g h i j | m n (kr2)*re 0= (A*B*C-R*C*M)*2 P = (D*E*F*4) Q= (G*H*)
KM90+980 13 18,3 31 0,55 64 2,35 0,55 18,3 04 14 1,43 4 4,49 m2 21,32m3 23,71m3 10,25 m3 55,28 m3 52,00 ml
183 31 0,55 64 2,35 0,55 183 04 14 1,43 4 4,49 m2 21,32m3 23,71 m3 10,25 m3 55,28 m3 0,00 ml
6,4 0,4 14 TOTALES 42,64 m3 47,42 m3 20,50 m3 110,56 m3 52,00 m3
D 0 o) ALCA ARILLA 93+64
ANCHO DE VOL CONCRETO REMOCION
MURO ALETAS DENTELLON TUBERIA
ABSCISA via AREA CONCRETO MUROS | VOL CONCRETO MUROS | VOL CONCRETO ALETAS DENTELLON oemoucion | [T
longitud [ altura [ espesor [ largo | altura [ espesor | largo [ ancho [ espesor [ daleta [ radio [ dentre tubos [ #de tubos [ espesor relleno (kapn 0= (A*B*CRFCMI*2 P = (DE*FH) Q= (GHH )2
a b c d e f e h i i K | m n
KM93+645 147 14,8 32 0,55 4,5 26 0,55 4,5 0,95 04 13 3 5,31 m2 17,29 m3 12,87 m3 1,71m3 31,87 m3 44,10 ml
. 14,8 32 0,55 4,5 26 0,55 4,5 0,95 04 13 3 5,31 m2 17,29 m3 12,87 m3 1,71 m3) 31,87 m3 0,00 ml
TOTALES 34,58 m3 25,74 m3 342m3 63,74 m3 44,10 m3




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No. I 1009 DE 2021 [ CONTRATISTA I UT ANDINO 066 T I TNTERVENTORIA I CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA [ 2023 | [cortEN" | 22 | [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No | 1005 DE 2021
T *MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2.

CAPITULO EXPLANACIONES ITEM Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales UNID. m3
PN N, vol. De terraplen vol. De terraplen
Localizacion: | vol. De terraplen Localizacién: {vol. De terraplen et SIS OBSERVACION
CORTE MATERIAL VIA TRAMO 92900-93100
PR 92+900 0,00 PR 93+020 232,28 0,00 856,49
PR 92+920 27,86 PR 93+040 330,04 27,86 118653
PR 92+940 100,25 PR 93+060 402,36 12811 1588,88
PR 92+960 141,49 PR 93+080 309,07 269,60 1897.96
PR 92+980 163,60 PR 93+100 432,34 433,20 233030
PR 93+000 191,00 624,20
CORTE MATERIAL VIA TRAMO 935!
PR 92+300 0,01 PR 92+420 764,67 0,00 3700,29
PR 92+320 611,54 PR 92+ 774, 611,54 447484
PR 92+340 601, PR 92+ 661, 1212,64 513606
PR 92+360 549 PR 92+ 523, 1762,54 5659,27
PR 92+380 525, PR 92+ 365 2288,13 6025,20
PR 92+400 647.4 X
CORTE MATERIAL LATERAL PARA TRAMO TERRAPLEN DEL 96400-97200
PR 96+400 PR 96+820 107,56 0,00 2181,36
PR 96+420 00 PR 96+840 42,00 2289
PR 96+440 .97 PR 96+860 125, 2404,
PR 96+460 24 PR 96+880 212, 252054
PR 96+480 11 PR 96+900 308, 2622
PR 96+500 74 PR 96+920 14 406, 2709,
PR 96+520 109,88 PR 96+940 7 515,94 2798
PR 96+540 128,57 PR 96+960 9 644, 2897
PR 96+560 125,89 PR 96+980 7 770, 2999
PR 96+580 23,17 PR 97+000 141 893 3111,
PR 96+600 21,32 PR 97+020 ,02 014, 3221,
PR 96+620 16, PR 97+040 44 131 3310,
PR 96+640 01,52 PR 97+060 ,99 232, 3387,
PR 96+660 77, PR 97+080 21 310, 3449,
PR 96+680 72! PR 97+100 .25 382,74 3506
PR 96+ 95, PR 97+120 69 478,37 3584,
PR 06+ K PR 97+140 64 1589 3684,
PR 96+ X PR 97+160 124,83 1702, 3809,
PR 96+ X PR 97+180 131,00 1818/ 3940,
PR 96+ ¥ PR 97+200 120,25 1949, 2060
PR 96+800 ¥ 2073
CORTE MATERIAL LATERAL PARA CUNETA TRAMO 94500-94300
PR 94+500 PR 94+7 918 0 96,95
PR 94+520 PR 94+7 . 938 107,07
PR 947540 X PR 94+7 34 1839 117,41
PR 94+560 PR 94+7: K 279 1279
PR 947580 X PR 94+80 34 6,77 138,24
PR 04+600 PR 94+820 ; 4,33 148,56
PR 947620 . PR 94+840 01 77 158,57
PR 04+640 PR 94+860 916 83 167,73
PR 947660 . PR 94+880 971 19 177,44
PR 947680 X PR 94+900 1008 78,84 187,52
PR 94+700 .93 PR 94+909 833 77 195,85
CORTE MATERIAL PARA RELLENO COTA CLAVE TUBERIA
PR 79+410 104,58 PR 88+890 27,88 104,5¢ 975,35
PR 797820 66,91 PR 89+720 39,36 1714 014;
PR 86+380 83,65 PR 89+990 a1 255, 055,
PR 817190 104,95 PR 90+870 262,08 360, 317,
PR 81+050 85,55 PR 91+490 36,08 445 64 353,
\ PR 827530 122,81 PR 91+570 4554 568, 399,
T ned 182614 PR 83+74: 28,29 PR 91+700 596, 465
- PR 84+50 26,41 PR 91+920 87.12 623, 1552,
PR 84+91! 80,68 PR 93+653 3157 703/ 1868,
PR 85+17" 49 PR 97+750 3148 752, 1899,
PR 86+000 44,28 PR 97+890 103,74 797, 20034
PR 86+140 4575 PR O7+972 56,16 842,86 205961
PR 87+765 50,49 PR11+132 3306 893,35 2390.21
PR 88+755 54,12 947,47
TOTAL EJECUTADO T 96.730,10
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR | 81.727,94
,: TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA | 15.002,16

' A=
’ (\ N =
esdente e obra. | Residente de Interventor
ING: JUAN JAIRd LUBO SPROCKEL Y/O ING. RICHARD DIAZ ORTEGA
‘JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA




CARTERA DE TERRAPLEN

. COTA SUB
PUNTO | V. ATRAS |A. INSTRU| V. INTER | DISTANCIA | DESCRIPCION
RASANTE
D92+980 1,68 33,18 31,500
4,390 6,70 PATA .1ZQ 28,790
4,430 5,34 HOM . 1ZQ 28,750
92+920 4,330 0,00 EJE 28,850
4,427 5,34 HOM. DER 28,753
4,344 6,30 PATA. DER 28,836
4,294 6,50 PATA .1ZQ 28,886
4,050 5,34 HOM . 1ZQ 29,130
92+940 3,960 0,00 EJE 29,220
4,075 5,34 HOM. DER 29,105
4,160 6,40 PATA. DER 29,020
2,830 6,10 PATA .1ZQ 30,350
3,670 5,34 HOM . 1ZQ 29,510
92+960 3,580 0,00 EJE 29,600
3,668 5,34 HOM. DER 29,512
3,752 6,80 PATA. DER 29,428
3,090 6,70 PATA .IZQ 30,090
3,298 5,34 HOM . 1ZQ 29,882
92+980 3,200 0,00 EJE 29,980
3,304 5,34 HOM. DER 29,876
3,410 6,90 PATA. DER 29,770
2,616 6,70 PATA .1ZQ 30,564
2,920 5,34 HOM . 1ZQ 30,260
93+000 2,810 0,00 EJE 30,370
2,906 5,34 HOM. DER 30,274
2,932 6,40 PATA. DER 30,248
2,080 6,70 PATA .1ZQ 31,100
2,523 5,34 HOM . 1ZQ 30,657
93+020 2,430 0,00 EJE 30,750
2,514 5,34 HOM. DER 30,666
2,290 6,40 PATA. DER 30,890
1,750 6,70 PATA .1ZQ 31,430
2,146 5,34 HOM . 1ZQ 31,034
93+040 2,050 0,00 EJE 31,130
2,150 5,34 HOM. DER 31,030
1,799 6,40 PATA. DER 31,381 1\
1,220 7,40 PATA .1ZQ '

31,960 0hik)



1,774 -5,34 HOM . 1ZQ 31,406

93+060 1,670 0,00 EJE 31,510
1,770 5,34 HOM. DER 31,410
1,340 6,70 PATA. DER 31,840
0,766 -7,25 PATA .1ZQ 32,414
1,380 -5,34 HOM . IZQ 31,800

93+080 1,280 0,00 EJE 31,900
1,380 5,34 HOM. DER 31,800
0,876 7,50 PATA. DER 32,304
0,345 -7,00 PATA .1Z2Q 32,835
1,000 -5,34 HOM . 1ZQ 32,180

93+100 0,900 0,00 EJE 32,280
1,002 5,34 HOM. DER 32,178
0,453 7,50 PATA. DER

32,727 [0sh} )
\ 1/



Informe de volumen

Alienacion: RELLENOS ALCANTARILLAS

Grupo de lineas de muestreo: TRAMO INTERVENIDO

P.K. inicial: 79+000.00

P.K. final: 79+000.00

K110+132.00

ABSCISA Area derelleno |Volumen derelleno| Vol. relleno acumul.
ALCANTARILLAS | (Metros cuadrados) | (Metros cubicos) (Metros cubicos)
79410 149,40 104,58 104,58
79820 111,52 66,91 171,49
88380 128,70 83,65 255,14
81190 149,94 104,95 360,09
81950 100,65 85,55 445,64
82530 175,45 122,81 568,45
83745 37,72 28,29 596,74
84500 37,72 26,41 623,15
84915 134,48 80,68 703,83
85175 70,01 49,00 752,83
86000 98,40 44,28 797,11
86140 101,68 45,75 842,86
87765 91,80 50,49 893,35
88755 98,40 54,12 947,47
88890 111,52 27,88 975,35
89720 65,60 39,36 1014,71
89990 82,00 41,00 1055,71
90870 249,60 262,08 1317,79
91490 65,60 36,08 1353,87
91570 75,90 45,54 1399,41
91700 66,00 66,00 1465,41
91920 108,90 87,12 1552,53
93653 287,00 315,70 1868,23
97750 39,36 31,48 1899,71
97890 109,20 103,74 2003,45
97972 56,16 56,16 2059,61
11132 330,60 330,6 2390,21 (05 qup)




Informe de volumen

Alienacidn: EJE terraplen

Grupo de lineas de muestreo:
P.K. inicial: 92+900.00
P.K. final: 93+100.00

Area de desmonte

Volumen de desmonte

Vol. desmonte acumul.

P.K. (Metros cuadrados) (Metros cubicos) (Metros cubicos)
92+900.00 0 0 0
92+920.00 2,786 27,861 27,861
92+940.00 7,239 100,248 128,108
92+960.00 6,910 141,491 269,599
92+980.00 9,450 163,599 433,198
93+000.00 9,651 191,003 624,201
93+020.00 13,577 232,283 856,483
93+040.00 19,427 330,041 1186,524
93+060.00 20,809 402,358 1588,882
93+080.00 10,098 309,071 1897,953
93+100.00 20,943 432,343 2330,293




Informe de volumen

Alienacion: EJE CORTE ARENA
Grupo de lineas de muestre.
P.K. inicial: 93+300.00
P.K. final: 93+500.00

Area de desmonte

Volumen de desmonte

Vol. desmonte acumul.

P.K. (Metros cuadrados) (Metros cubicos) (Metros cubicos)
93+300.00 34,565 0 0
93+320.00 37,896 611,543 611,543
93+340.00 30,234 601,098 1212,641
93+360.00 29,999 549,899 1762,540
93+380.00 25,999 525,593 2288,133
93+400.00 36,750 647,491 2935,624
93+420.00 39,753 764,669 3700,293
93+440.00 37,685 774,549 4474,842
93+460.00 28,437 661,22 5136,062
93+480.00 23,884 523,206 5659,268
93+500.00 13,312 365,931 6025,199 L'!rJ 5




CARTERA DE TERRAPLEN

) COTA SUB
PUNTO | V. ATRAS |A. INSTRU| V. INTER | DISTANCIA | DESCRIPCION | -
D92+980 1,68 33,18 31,500
2,690 -6,50 PATA .1ZQ 21,322
2,605 -5,34 HOM . 1ZQ 21,407
96+400 2,502 0,00 EJE 21,510
2,620 5,34 HOM. DER 21,392
2,580 7,00 PATA. DER 21,432
BMF98 | 1,955 | 22,061 20,106
1,018 -5,80 PATA .1ZQ 21,043
0,843 -5,34 HOM . 1ZQ 21,218
96+420 0,751 0,00 EJE 21,310
0,850 5,34 HOM. DER 21,211
1,151 5,90 PATA. DER 20,910
1,262 -6,10 PATA .1ZQ 20,799
1,048 -5,34 HOM . 1ZQ 21,013
96+440 0,941 0,00 EJE 21,120
1,029 5,34 HOM. DER 21,032
1,549 6,20 PATA. DER 20,512
1,446 -6,10 PATA .1ZQ 20,615
1,236 -5,34 HOM . 1ZQ 20,825
96+460 1,141 0,00 EJE 20,920
1,227 5,34 HOM. DER 20,834
1,565 6,30 PATA. DER 20,496
1,700 -6,00 PATA .IZQ 20,361
1,434 -5,34 HOM . 1ZQ 20,627
96+480 1,341 0,00 EJE 20,720
1,434 5,34 HOM. DER 20,627
1,893 6,80 PATA. DER 20,168
1,738 -5,80 PATA .1ZQ 20,323
1,627 -5,34 HOM . IZQ 20,434
96+500 1,531 0,00 EJE 20,530
1,637 5,34 HOM. DER 20,424
1,922 6,40 PATA. DER 20,139
2,328 -6,30 PATA .1ZQ 19,733
1,823 -5,34 HOM . 1ZQ 20,238
96+520 1,731 0,00 EJE 20,330
1,831 5,34 HOM. DER 20,230
2,212 6,30 PATA. DER 19,849
2,463 -6,30 PATA .1ZQ 19,598
2,022 -5,34 HOM . IZQ 20,039
96+540 1,921 0,00 EJE 20,140
2,030 5,34 HOM. DER 20,031
2,505 6,30 PATA. DER 19,556 A~
2,438 -6,30 PATA .1ZQ 19,623 (0741 )

\

T



2,211 -5,34 HOM . 12Q 19,850
96+560 2,121 0,00 EJE 19,940
2,220 5,34 HOM. DER 19,841
2,625 6,30 PATA. DER 19,436
2,700 -6,30 PATA .IZ2Q 19,361
2,417 -5,34 HOM . IZQ 19,644
96+580 2,321 0,00 EJE 19,740
2,418 5,34 HOM. DER 19,643
2,715 6.L3 PATA. DER 19,346
2,803 -6,30 PATA .IZQ 19,258
2,602 -5,34 HOM . 1ZQ 19,459
96+600 2,501 0,00 EJE 19,560
2,599 5,34 HOM. DER 19,462
2,840 6,30 PATA. DER 19,221
BMF100 1,53 19,984 18,454
0,640 -6,30 PATA .IZQ 19,344
0,732 -5,34 HOM . 1ZQ 19,252
96+620 0,644 0,00 EJE 19,340
0,723 5,34 HOM. DER 19,261
1,098 6,90 PATA. DER 18,886
0,850 -6,50 PATA .IZQ 19,134
0,968 -5,34 HOM . IZQ 19,016
96+640 0,864 0,00 EJE 19,120
0,968 5,34 HOM. DER 19,016
0,908 6,50 PATA. DER 19,076
1,190 -6,00 PATA .IZ2Q 18,794
1,190 -5,34 HOM . 1ZQ 18,794
96+660 1,084 0,00 EJE 18,900
1,170 5,34 HOM. DER 18,814
1,165 6,30 PATA. DER 18,819
1,448 -6,20 PATA .IZ2Q 18,536
1,410 -5,34 HOM . 1ZQ 18,574
96+680 1,304 0,00 EJE 18,680
1,407 5,34 HOM. DER 18,577
1,410 6,50 PATA. DER 18,574
1,623 -6,20 PATA .IZ2Q 18,361
1,608 -5,34 HOM . IZQ 18,376
96+700 1,504 0,00 EJE 18,480
1,617 5,34 HOM. DER 18,367
1,750 6,50 PATA. DER 18,234
1,805 -6,30 PATA .IZ2Q 18,179
1,813 -5,34 HOM . 1ZQ 18,171
96+720 1,704 0,00 EJE 18,280
1,810 5,34 HOM. DER 18,174
2,212 6,30 PATA. DER 17,772
2,020 -6,30 PATA .IZ2Q 17,964(0'3




2,012 -5,34 HOM . 12Q 17,972
96+740 1,904 0,00 EJE 18,080
2,015 5,34 HOM. DER 17,969
2,303 6,30 PATA. DER 17,681
2,302 -6,30 PATA .IZ2Q 17,682
2,140 -5,34 HOM . IZQ 17,844
96+760 2,044 0,00 EJE 17,940
2,138 5,34 HOM. DER 17,846
2,580 6,30 PATA. DER 17,404
2,270 -6,30 PATA .IZQ 17,714
2,260 -5,34 HOM . 1ZQ 17,724
96+780 2,164 0,00 EJE 17,820
2,270 5,34 HOM. DER 17,714
2,278 6.L3 PATA. DER 17,706
2,345 -6,30 PATA .IZQ 17,639
2,375 -5,34 HOM . IZQ 17,609
96+800 2,264 0,00 EJE 17,720
2,378 5,34 HOM. DER 17,606
2,708 6,30 PATA. DER 17,276
BMF102| 1,309 19,191 17,882
1,705 -6,30 PATA .IZQ 17,486
1,672 -5,34 HOM . IZQ 17,519
96+820 1,571 0,00 EJE 17,620
1,670 5,34 HOM. DER 17,521
1,990 6,90 PATA. DER 17,201
1,810 -6,50 PATA .IZ2Q 17,381
1,763 -5,34 HOM . 1ZQ 17,428
96+840 1,671 0,00 EJE 17,520
1,687 5,34 HOM. DER 17,504
2,188 6,50 PATA. DER 17,003
2,030 -6,30 PATA .IZ2Q 17,161
1,870 -5,34 HOM . 1ZQ 17,321
96+860 1,761 0,00 EJE 17,430
1,777 5,34 HOM. DER 17,414
2,043 6,30 PATA. DER 17,148
2,232 -6,20 PATA .IZ2Q 16,959
1,962 -5,34 HOM . IZQ 17,229
96+880 1,861 0,00 EJE 17,330
1,957 5,34 HOM. DER 17,234
2,321 6,50 PATA. DER 16,870
2,421 -6,20 PATA .IZ2Q 16,770
2,066 -5,34 HOM . 1ZQ 17,125
96+900 1,961 0,00 EJE 17,230
2,064 5,34 HOM. DER 17,127
2,480 6,50 PATA. DER 16,711
2,500 -6,30 PATA .IZ2Q 16,691(0'1
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2,162 -5,34 HOM . 1ZQ 17,029
96+920 2,061 0,00 EJE 17,130
2,173 5,34 HOM. DER 17,018
2,448 6,30 PATA. DER 16,743
2,550 -6,30 PATA .1ZQ 16,641
2,252 -5,34 HOM . 1ZQ, 16,939
96+940 2,151 0,00 EJE 17,040
2,250 5,34 HOM. DER 16,941
2,650 6,30 PATA. DER 16,541
2,670 -6,30 PATA .1ZQ 16,521
2,353 -5,34 HOM . 1ZQ 16,838
96+960 2,251 0,00 EJE 16,940
2,354 5,34 HOM. DER 16,837
2,700 6,30 PATA. DER 16,491
2,730 -6,30 PATA .1ZQ 16,461
2,444 -5,34 HOM . 1ZQ, 16,747
96+980 2,351 0,00 EJE 16,840
2,453 5,34 HOM. DER 16,738
2,800 6.13 PATA. DER 16,391
2,901 -6,30 PATA .1ZQ 16,290
2,553 -5,34 HOM . 1ZQ 16,638
97+000 2,451 0,00 EJE 16,740
2,554 5,34 HOM. DER 16,637
2,708 6,30 PATA. DER 16,483
BMF104| 1,203 | 18,127 16,924
1,690 -6,30 PATA .1ZQ 16,437
1,570 -5,34 HOM . 1ZQ 16,557
97+020 1,487 0,00 EJE 16,640
1,580 5,34 HOM. DER 16,547
1,670 6,90 PATA. DER 16,457
1,870 -6,50 PATA .1ZQ 16,257
1,670 -5,34 HOM . 1ZQ, 16,457
97+040 1,577 0,00 EJE 16,550
1,675 5,34 HOM. DER 16,452
1,840 6,50 PATA. DER 16,287
1,890 -6,30 PATA .1ZQ 16,237
1,770 -5,34 HOM . 1ZQ 16,357
97+060 1,677 0,00 EJE 16,450
1,783 5,34 HOM. DER 16,344
1,850 6,30 PATA. DER 16,277|0=
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1,890 -6,20 PATA .IzQ | 16,237
1,823 5,34 HOM.IzQ | 16,304
97+080 1,737 0,00 EJE 16,390
1,828 5,34 HOM.DER | 16,299
1,890 6,50 PATA.DER | 16,237
1,890 -6,20 PATA .1zQ | 16,237
1,810 -5,34 HOM.1zQ | 16,317
97+100 1,717 0,00 EJE 16,410
1,811 5,34 HOM.DER | 16,316
1,901 6,50 PATA.DER | 16,226
1,870 -6,30 PATA .IzQ | 16,257
1,770 5,34 HOM.IzQ | 16,357
97+120 1,677 0,00 EJE 16,450
1,760 5,34 HOM.DER | 16,367
1,870 6,30 PATA.DER | 16,257
1,920 -6,30 PATA .1zQ_| 16,207
1,735 -5,34 HOM.1zQ | 16,392
97+140 1,647 0,00 EJE 16,480
1,740 5,34 HOM.DER | 16,387
1,900 6,30 PATA.DER | 16,227
1,832 -6,30 PATA .IzQ | 16,295
1,703 5,34 HOM.IzQ | 16,424
97+160 1,607 0,00 EJE 16,520
1,710 5,34 HOM.DER | 16,417
1,800 6,30 PATA.DER | 16,327
1,800 -6,30 PATA .1zQ | 16,327
1,677 -5,34 HOM.1zQ | 16,450
97+180 1,577 0,00 EJE 16,550
1,669 5,34 HOM.DER | 16,458
1,780 6.13 PATA.DER | 16,347
1,770 -6,30 PATA .IzQ | 16,357
1,637 -5,34 HOM.I1zQ | 16,490
97+200 1,537 0,00 EJE 16,590
1,637 5,34 HOM.DER | 16,490
1,790 6,30 PATA. DER 16,337[0-




Informe de volumen

Alienacion: EJE TERRAPLEN
Grupo de lineas de muestreo:
P.K. inicial: 96+400.00
P.K. final: 97+200.00

Area de terraplén

Volumen de terraplén

Vol. terraplén acumul.

P.K. (Metros cuadrados) (Metros cubicos) (Metros ctibicos)
96+400.00 0 0 0
96+420.00 4,200 42,003 42,003
96+440.00 4,197 83,972 125,975
96+460.00 4,427 86,238 212,213
96+480.00 5,184 96,111 308,324
96+500.00 4,590 97,739 406,063
96+520.00 6,398 109,877 515,940
96+540.00 6,459 128,570 644,510
96+560.00 6,130 125,892 770,402
96+580.00 6,187 123,173 893,575
96+600.00 5,945 121,317 1014,892
96+620.00 5,666 116,104 1130,995
96+640.00 4,486 101,518 1232,513
96+660.00 3,283 77,694 1310,208
96+680.00 3,970 72,531 1382,739
96+700.00 5,593 95,629 1478,368
96+720.00 5,569 111,624 1589,992
96+740.00 5,634 112,031 1702,023
96+760.00 6,019 116,533 1818,556
96+780.00 7,060 130,796 1949,352
96+800.00 5,385 124,451 2073,802
96+820.00 5,371 107,560 2181,363
96+840.00 5,450 108,215 2289,578
96+860.00 5,999 114,499 2404,076
96+880.00 5,646 116,458 2520,535
96+900.00 4,591 102,274 2622,808
96+920.00 4,033 86,442 2709,250
96+940.00 4,933 89,369 2798,619
96+960.00 4,945 98,885 2897,504
96+980.00 5,291 102,365 2999,869
97+000.00 5,850 111,411 3111,280
97+020.00 5,152 110,022 3221,302
97+040.00 3,792 89,444 3310,746
97+060.00 3,907 76,987 3387,733
97+080.00 2,314 62,209 3449,942
97+100.00 3,311 56,252 3506,194
97+120.00 4,558 78,688 3584,883
97+140.00 5,406 99,643 3684,525
97+160.00 7,076 124,827 3809,352 ’
97+180.00 6,023 130,995 3940,347 / v
97+200.00 6,055 120,254 4060,601 (U": [




Informe de volumen

Alienacion: RELLENO CUNETAS

Grupo de lineas de muestreo CARRIL IZQUIERDO

PK inicial: 94500

PK final: 94909

Area de relleno

Volumen de relleno

Vol relleno acumul

PK (Metros cuadrados) | (Metros cubicos) (Metros cubicos)
94500 18,99 0 0
94520 18,76 9,38 9,38
94540 18,39 9,01 18,39
94560 19,02 9,51 27,9
94580 18,88 8,87 36,77
94600 18,00 7,56 44,33
94620 19,80 8,44 52,77
94640 20,60 9,06 61,83
94660 22,01 8,36 70,19
94680 22,20 8,65 78,84
94700 21,80 8,93 87,77
94720 20,88 9,18 96,95
94740 22,50 10,12 107,07
94760 22,98 10,34 117,41
94780 23,32 10,49 127,9
94800 22,98 10,34 138,24
94820 22,91 10,32 148,56
94840 22,23 10,01 158,57
94860 23,02 9,16 167,73
94880 23,12 9,71 177,44
94900 24,00 10,08 187,52
94909 19,32 8,33 195,85  [oc}




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No.

I 1009 DE 2021 I CONTRATISTA T UT ANDINO 066 T I INTERVENTORIA T CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191

FECHA REPORTE: [obJ

25 [ MM ] 3 | AA | 2023] [ corTEN_| 22 | [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No I 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.

CAPITULO EXPLANACIONES ITEM E; 1 en roca de la 1y canales UNID. m3
< acign: | vol-De Corteen i6n. | vol.Decorteen| vol.Deterraplen | vol. De terraplen 5
Localizacion: roca Localizacién: roon ACUMULADO ACUMULADG OBSERVACION
CORTE DE MATERIAL EN ROCA

PR94+360 235 PR94+480 6029 29 478,32

PR94+380 3879 PR 94+ 500 45,01 41,28 523,13

PR94+400 57,25 PR 94+ 520 67,64 12852 590,76

PR94+420 110,53 PR 94+ 540 129,50 239,06 720,66

PR94+440 103,59 PR 94+ 560 185,18 342,64 905,85

PR94+450 75,19 PR 94+ 580 17853 417,83 108438 Cantidad ejecutada enero
430.0 m3 ‘Cantidad faciurada acia enero.
“430,0m3 | CANgad a descontar por cobro en e o

correspondiente.

TOTAL EJECUTADO -430,00
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 0,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA -430.00

[/ Residente de obra
ING/JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

L——(\ =

¢

il

Residente de Intepfentoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No. | 1009 DE 2021 | CONTRATISTA I UT ANDINO 066 INTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA [ 2023 [ cortEN T 22 | [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.
CAPITULO EXPLANACIONES ITEM Terraplenes UNID. m3
" . o vol. De terraplen vol. De terraplen
Localizacion: | vol. De terraplen Localizacion: |vol. De terraplen ACUMULADO ACUMULADO OBSERVACION
MATERIAL DE RELLENO VIA 96400-97200
PR 96+400 0,00 PR 96+820 107,56 0,00 2181,36
PR 96+420 42,00 PR 96+840 108,22 42,00 2289,58
PR 96+440 8397 PR 96+860 114,50 12598 2404,08
PR 96+460 86,24 PR 96+880 116,46 212,21 252054
PR 96+480 96,11 PR 96+900 102,27 308,32 2622,81
PR 96+500 97,74 PR 96+920 86,44 406,06 2709,25
PR 96+520 109,88 PR 96+940 89,37 515,94 2798,62
PR 96+540 128,57 PR 96+960 98,89 644,51 2897,51
PR 96+560 125,89 PR 96+980 102,37 770,40 2999,87
PR 96+580 123,17 PR 97+000 111,41 893,58 3111,28
PR 96+600 121,32 PR 97+020 110,02 1014,89 3221,30
PR 96+620 116,10 PR 97+040 89,44 1131,00 3310,75
PR 96+640 10152 PR 97+060 76,99 123251 3387,73
PR 96+660 77,69 PR 97+080 62,21 1310,21 3449,94
PR 96+680 72,53 PR 97+100 56,25 1382,74 3506,20
3 mar 20 PR 96+700 95,63 PR 97+120 78,69 1478,37 3584,88
PR 96+720 111,62 PR 97+140 99,64 1589,99 3684,53
PR 96+740 112,03 PR 97+160 124,83 1702,02 3809,35
PR 96+760 116,53 PR 97+180 131,00 1818,56 394035
PR 96+780 130,80 PR 97+200 120,25 194935 4060,60
PR 96+800 124,45 2073,80
MATERIAL DE RELLENO CUENTAS
PR 94+500 0,00 PR 94+720 9,18 0,00 96,95
PR 94+520 938 PR 94+740 1012 9.38 107,07
PR 94+540 9,01 PR 94+760 10,34 18,39 117,41
PR 94+560 951 PR 94+780 10,49 27,90 127,90
PR 94+580 8,87 PR 94+800 10,34 36,77 138,24
PR 94+600 7,56 PR 94+820 10,32 44,33 148,56
PR 94+620 844 PR 94+840 10,01 52,77 158,57
PR 94+640 9,06 PR 94+860 9.16 61,83 167,73
PR 94+660 8,36 PR 94+880 9,71 70,19 177,44
PR 94+680 8,65 PR 94+900 10,08 78,84 187,52
PR 94+700 893 PR 94+909 833 § 195,85
RTE MATERIAL PARA RELLENO COTA CLAVE TUBERIA
PR 79+410 104,58 PR 88+890 27,88 104,58 975,35
PR 79+820 66,91 PR 89+720 39,36 171,49 1014,71
PR 88+380 83,65 PR 89+990 a1 25514 1055,71
PR 81+190 104,95 PR 90+870 262,08 360,09 1317,79
PR 81+950 8555 PR 91+490 36,08 445,64 1353,87
PR 82+530 122,81 PR 91+570 45,54 568,45 139,41
PR 83+745 28,29 PR 91+700 66 596,74 146541
PR 84+500 26,41 PR 91+920 87,12 623,15 1552,53
PR 84+915 80,68 PR 93+653 315.7 703,83 1868,23
PR 85+175 49 PR 97+750 31,48 752,83 1899,71
PR 86+000 44,28 PR 97+890 103,74 79711 2003,45
PR 86+140 45,75 PR 97+972 56,16 842,86 205961
PR 87+765 50,49 PR 11+132 3306 893,35 2390,21
PR 88+755 54,12 947,47
TOTAL EJECUTADO 82.276,40
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 75.629,74
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 6.646,66
0’

idente de obr

r"" ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

e

S

Residente de Interventoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA




CARTERA DE TERRAPLEN

) COTA SUB
PUNTO | V. ATRAS |A. INSTRU| V. INTER | DISTANCIA | DESCRIPCION | -
D92+980 1,68 33,18 31,500
2,690 -6,50 PATA .1ZQ 21,322
2,605 5,34 HOM . 1ZQ 21,407
96+400 2,502 0,00 EJE 21,510
2,620 5,34 HOM. DER 21,392
2,580 7,00 PATA. DER 21,432
BMF98 | 1,955 | 22,061 20,106
1,018 5,80 PATA .1zQ | 21,043
0,843 5,34 HOM.IzQ | 21,218
96+420 0,751 0,00 EJE 21,310
0,850 5,34 HOM.DER | 21,211
1,151 5,90 PATA.DER | 20,910
1,262 -6,10 PATA .IzQ | 20,799
1,048 5,34 HOM.iza | 21,013
96+440 0,941 0,00 EJE 21,120
1,029 5,34 HOM.DER | 21,032
1,549 6,20 PATA.DER | 20,512
1,446 -6,10 PATA .1ZQ | 20,615
1,236 5,34 HOM.1zQ | 20,825
96+460 1,141 0,00 EJE 20,920
1,227 5,34 HOM.DER | 20,834
1,565 6,30 PATA.DER | 20,496
1,700 -6,00 PATA .IzQ | 20,361
1,434 -5,34 HOM.Iza | 20,627
96+480 1,341 0,00 EJE 20,720
1,434 5,34 HOM.DER | 20,627
1,893 6,80 PATA.DER | 20,168
1,738 5,80 PATA .1zQ | 20,323
1,627 5,34 HOM.1zQ | 20,434
96+500 1,531 0,00 EJE 20,530
1,637 5,34 HOM.DER | 20,424
1,922 6,40 PATA.DER | 20,139
2,328 -6,30 PATA .IzQ | 19,733
1,823 5,34 HOM.izQ | 20,238
96+520 1,731 0,00 EJE 20,330
1,831 5,34 HOM.DER | 20,230
2,212 6,30 PATA.DER | 19,849
2,463 -6,30 PATA .IzQ | 19,598
2,022 -5,34 HOM.Iza | 20,039
96+540 1,921 0,00 EJE 20,140
2,030 5,34 HOM.DER | 20,031
2,505 6,30 PATA.DER | 19,556 4~
2,438 -6,30 PATA .1IzQ_ | 19,623[0di} k)
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2,211 -5,34 HOM . 1ZQ 19,850
96+560 2,121 0,00 EJE 19,940
2,220 5,34 HOM. DER 19,841
2,625 6,30 PATA. DER 19,436
2,700 -6,30 PATA .1ZQ 19,361
2,417 -5,34 HOM . 1ZQ 19,644
96+580 2,321 0,00 EJE 19,740
2,418 5,34 HOM. DER 19,643
2,715 6.L3 PATA. DER 19,346
2,803 -6,30 PATA .1ZQ 19,258
2,602 -5,34 HOM . 1ZQ 19,459
96+600 2,501 0,00 EJE 19,560
2,599 5,34 HOM. DER 19,462
2,840 6,30 PATA. DER 19,221
BMF100| 1,53 19,984 18,454
0,640 -6,30 PATA .1ZQ 19,344
0,732 -5,34 HOM . 1ZQ 19,252
96+620 0,644 0,00 EJE 19,340
0,723 5,34 HOM. DER 19,261
1,098 6,90 PATA. DER 18,886
0,850 -6,50 PATA .1ZQ 19,134
0,968 -5,34 HOM . 1ZQ 19,016
96+640 0,864 0,00 EJE 19,120
0,968 5,34 HOM. DER 19,016
0,908 6,50 PATA. DER 19,076
1,190 -6,00 PATA .1ZQ 18,794
1,190 -5,34 HOM . 1ZQ 18,794
96+660 1,084 0,00 EJE 18,900
1,170 5,34 HOM. DER 18,814
1,165 6,30 PATA. DER 18,819
1,448 -6,20 PATA .1ZQ 18,536
1,410 -5,34 HOM . 1ZQ 18,574
96+680 1,304 0,00 EJE 18,680
1,407 5,34 HOM. DER 18,577
1,410 6,50 PATA. DER 18,574
1,623 -6,20 PATA .1ZQ 18,361
1,608 -5,34 HOM . 1ZQ 18,376
96+700 1,504 0,00 EJE 18,480
1,617 5,34 HOM. DER 18,367
1,750 6,50 PATA. DER 18,234
1,805 -6,30 PATA .1ZQ 18,179
1,813 -5,34 HOM . 1ZQ 18,171
96+720 1,704 0,00 EJE 18,280
1,810 5,34 HOM. DER 18,174
2,212 6,30 PATA. DER 17,772 /]
2,020 -6,30 PATA .1ZQ 17,964(°=
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2,012 -5,34 HOM . 12Q 17,972
96+740 1,904 0,00 EJE 18,080
2,015 5,34 HOM. DER 17,969
2,303 6,30 PATA. DER 17,681
2,302 -6,30 PATA .IZ2Q 17,682
2,140 -5,34 HOM . IZQ 17,844
96+760 2,044 0,00 EJE 17,940
2,138 5,34 HOM. DER 17,846
2,580 6,30 PATA. DER 17,404
2,270 -6,30 PATA .IZQ 17,714
2,260 -5,34 HOM . 1ZQ 17,724
96+780 2,164 0,00 EJE 17,820
2,270 5,34 HOM. DER 17,714
2,278 6.L3 PATA. DER 17,706
2,345 -6,30 PATA .IZQ 17,639
2,375 -5,34 HOM . IZQ 17,609
96+800 2,264 0,00 EJE 17,720
2,378 5,34 HOM. DER 17,606
2,708 6,30 PATA. DER 17,276
BMF102| 1,309 19,191 17,882
1,705 -6,30 PATA .IZQ 17,486
1,672 -5,34 HOM . IZQ 17,519
96+820 1,571 0,00 EJE 17,620
1,670 5,34 HOM. DER 17,521
1,990 6,90 PATA. DER 17,201
1,810 -6,50 PATA .IZ2Q 17,381
1,763 -5,34 HOM . 1ZQ 17,428
96+840 1,671 0,00 EJE 17,520
1,687 5,34 HOM. DER 17,504
2,188 6,50 PATA. DER 17,003
2,030 -6,30 PATA .IZ2Q 17,161
1,870 -5,34 HOM . 1ZQ 17,321
96+860 1,761 0,00 EJE 17,430
1,777 5,34 HOM. DER 17,414
2,043 6,30 PATA. DER 17,148
2,232 -6,20 PATA .IZ2Q 16,959
1,962 -5,34 HOM . IZQ 17,229
96+880 1,861 0,00 EJE 17,330
1,957 5,34 HOM. DER 17,234
2,321 6,50 PATA. DER 16,870
2,421 -6,20 PATA .IZ2Q 16,770
2,066 -5,34 HOM . 1ZQ 17,125
96+900 1,961 0,00 EJE 17,230
2,064 5,34 HOM. DER 17,127
2,480 6,50 PATA. DER 16,711
2,500 -6,30 PATA .IZ2Q 16,691(0’3
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2,162 -5,34 HOM . 12Q 17,029
96+920 2,061 0,00 EJE 17,130
2,173 5,34 HOM. DER 17,018
2,448 6,30 PATA. DER 16,743
2,550 -6,30 PATA .IZ2Q 16,641
2,252 -5,34 HOM . IZQ 16,939
96+940 2,151 0,00 EJE 17,040
2,250 5,34 HOM. DER 16,941
2,650 6,30 PATA. DER 16,541
2,670 -6,30 PATA .IZQ 16,521
2,353 -5,34 HOM . 1ZQ 16,838
96+960 2,251 0,00 EJE 16,940
2,354 5,34 HOM. DER 16,837
2,700 6,30 PATA. DER 16,491
2,730 -6,30 PATA .IZQ 16,461
2,444 -5,34 HOM . IZQ 16,747
96+980 2,351 0,00 EJE 16,840
2,453 5,34 HOM. DER 16,738
2,800 6.L3 PATA. DER 16,391
2,901 -6,30 PATA .IZQ 16,290
2,553 -5,34 HOM . 1ZQ 16,638
97+000 2,451 0,00 EJE 16,740
2,554 5,34 HOM. DER 16,637
2,708 6,30 PATA. DER 16,483
BMF104| 1,203 18,127 16,924
1,690 -6,30 PATA .IZ2Q 16,437
1,570 -5,34 HOM . 1ZQ 16,557
97+020 1,487 0,00 EJE 16,640
1,580 5,34 HOM. DER 16,547
1,670 6,90 PATA. DER 16,457
1,870 -6,50 PATA .IZ2Q 16,257
1,670 -5,34 HOM . 1ZQ 16,457
97+040 1,577 0,00 EJE 16,550
1,675 5,34 HOM. DER 16,452
1,840 6,50 PATA. DER 16,287
1,890 -6,30 PATA .IZ2Q 16,237
1,770 -5,34 HOM . IZQ 16,357
97+060 1,677 0,00 EJE 16,450
1,783 5,34 HOM. DER 16,344
1,850 6,30 PATA. DER 16,277(0'3
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1,890 -6,20 PATA .IzQ | 16,237
1,823 5,34 HOM.IzQ | 16,304
97+080 1,737 0,00 EJE 16,390
1,828 5,34 HOM.DER | 16,299
1,890 6,50 PATA.DER | 16,237
1,890 -6,20 PATA .1zQ | 16,237
1,810 -5,34 HOM.1zQ | 16,317
97+100 1,717 0,00 EJE 16,410
1,811 5,34 HOM.DER | 16,316
1,901 6,50 PATA.DER | 16,226
1,870 -6,30 PATA .IzQ | 16,257
1,770 5,34 HOM.IzQ | 16,357
97+120 1,677 0,00 EJE 16,450
1,760 5,34 HOM.DER | 16,367
1,870 6,30 PATA.DER | 16,257
1,920 -6,30 PATA .1zQ_| 16,207
1,735 -5,34 HOM.1zQ | 16,392
97+140 1,647 0,00 EJE 16,480
1,740 5,34 HOM.DER | 16,387
1,900 6,30 PATA.DER | 16,227
1,832 -6,30 PATA .IzQ | 16,295
1,703 5,34 HOM.IzQ | 16,424
97+160 1,607 0,00 EJE 16,520
1,710 5,34 HOM.DER | 16,417
1,800 6,30 PATA.DER | 16,327
1,800 -6,30 PATA .1zQ | 16,327
1,677 -5,34 HOM.1zQ | 16,450
97+180 1,577 0,00 EJE 16,550
1,669 5,34 HOM.DER | 16,458
1,780 6.13 PATA.DER | 16,347
1,770 -6,30 PATA .IzQ | 16,357
1,637 -5,34 HOM.I1zQ | 16,490
97+200 1,537 0,00 EJE 16,590
1,637 5,34 HOM.DER | 16,490 ]
1,790 6,30 PATA. DER 16,337,0°




Informe de volumen

Grupo de lineas de muestreo:

Alienacién: EJE TERRAPLEN

P.K. inicial: 96+400.00
P.K. final: 97+200.00

P Area de terraplén Volumen de terraplén | Vol. terraplén acumul.
(Metros cuadrados) (Metros cubicos) (Metros cubicos)

96+400.00 0 0 0
96+420.00 4,200 42,003 42,003
96+440.00 4,197 83,972 125,975
96+460.00 4,427 86,238 212,213
96+480.00 5,184 96,111 308,324
96+500.00 4,590 97,739 406,063
96+520.00 6,398 109,877 515,940
96+540.00 6,459 128,570 644,510
96+560.00 6,130 125,892 770,402
96+580.00 6,187 123,173 893,575
96+600.00 5,945 121,317 1014,892
96+620.00 5,666 116,104 1130,995
96+640.00 4,486 101,518 1232,513
96+660.00 3,283 77,694 1310,208
96+680.00 3,970 72,531 1382,739
96+700.00 5,593 95,629 1478,368
96+720.00 5,569 111,624 1589,992
96+740.00 5,634 112,031 1702,023
96+760.00 6,019 116,533 1818,556
96+780.00 7,060 130,796 1949,352
96+800.00 5,385 124,451 2073,802
96+820.00 5,371 107,560 2181,363
96+840.00 5,450 108,215 2289,578
96+860.00 5,999 114,499 2404,076
96+880.00 5,646 116,458 2520,535
96+900.00 4,591 102,274 2622,808
96+920.00 4,033 86,442 2709,250
96+940.00 4,933 89,369 2798,619
96+960.00 4,945 98,885 2897,504
96+980.00 5,291 102,365 2999,869
97+000.00 5,850 111,411 3111,280
97+020.00 5,152 110,022 3221,302
97+040.00 3,792 89,444 3310,746
97+060.00 3,907 76,987 3387,733
97+080.00 2,314 62,209 3449,942
97+100.00 3,311 56,252 3506,194
97+120.00 4,558 78,688 3584,883
97+140.00 5,406 99,643 3684,525
97+160.00 7,076 124,827 3809,352
97+180.00 6,023 130,995 3940,347 [
97+200.00 6,055 120,254 4060,601 frJ Bl I




Informe de volumen

Alienacién: RELLENO CUNETAS

Grupo de lineas de muestreo CARRIL IZQUIERDO

PK inicial: 94500

PK final: 94909

Area de relleno

Volumen de relleno

Vol relleno acumul

PK (Metros cuadrados) (Metros cuibicos) (Metros cuibicos)
94500 18,99 0 0
94520 18,76 9,38 9,38
94540 18,39 9,01 18,39
94560 19,02 9,51 27,9
94580 18,88 8,87 36,77
94600 18,00 7,56 44,33
94620 19,80 8,44 52,77
94640 20,60 9,06 61,83
94660 22,01 8,36 70,19
94680 22,20 8,65 78,84
94700 21,80 8,93 87,77
94720 20,88 9,18 96,95
94740 22,50 10,12 107,07
94760 22,98 10,34 117,41
94780 23,32 10,49 127,9
94800 22,98 10,34 138,24
94820 22,91 10,32 148,56
94840 22,23 10,01 158,57
94860 23,02 9,16 167,73
94880 23,12 9,71 177,44
94900 24,00 10,08 187,52
94909 19,32 8,33 195,85

oz}




Informe de volumen

Alienacion: RELLENOS ALCANTARILLAS

Grupo de lineas de muestreo: TRAMO INTERVENIDO

P.K. inicial: 79+000.00

P.K. final: 79+000.00

K110+132.00

ABSCISA Area derelleno |Volumen derelleno| Vol. relleno acumul.
ALCANTARILLAS | (Metros cuadrados) | (Metros cubicos) (Metros cubicos)
79410 149,40 104,58 104,58
79820 111,52 66,91 171,49
88380 128,70 83,65 255,14
81190 149,94 104,95 360,09
81950 100,65 85,55 445,64
82530 175,45 122,81 568,45
83745 37,72 28,29 596,74
84500 37,72 26,41 623,15
84915 134,48 80,68 703,83
85175 70,01 49,00 752,83
86000 98,40 44,28 797,11
86140 101,68 45,75 842,86
87765 91,80 50,49 893,35
88755 98,40 54,12 947,47
88890 111,52 27,88 975,35
89720 65,60 39,36 1014,71
89990 82,00 41,00 1055,71
90870 249,60 262,08 1317,79
91490 65,60 36,08 1353,87
91570 75,90 45,54 1399,41
91700 66,00 66,00 1465,41
91920 108,90 87,12 1552,53
93653 287,00 315,70 1868,23
97750 39,36 31,48 1899,71
97890 109,20 103,74 2003,45
97972 56,16 56,16 2059,61
11132 330,60 330,6 2390,21 |:’rj .




MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No. [ 1009 DE 2021

CONTRATISTA

UT ANDINO 066

FECHA REPORTE:

[ oo 25 TMmm] 3 [ AA [ 2023 |

CORTE N°

22

INTERVENTORIA CONSORCIO

GINPROVIAS VISION

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No [ 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES

ITEM

Conformacion de la calzada existente UNID. m2

UT ANDINO D66

Localizacién: m2

OBSERVACION

TRAMO URIBIA PUERTO

Inicial Final Longitud Total
PR 93+770 PR 93+766 4,00 1,36 5,44 m2
PR 93+829 PR 94+020 191,00 1,36 259,76 m2
PR 94+380 PR 94+670 290,00 1,36 394,40 m2
PR 95+923 PR 96+307 384,00 1,36 522,24 m2
PR 96+220 PR 96+320 100,00 1,36 136,00 m2
1.317,84

OBSERVACIONES :

0.05 —-1‘IT 1.25

1.36
CUNETA DESMONTE TIPO 1

ESC. 1:10
TOTAL EJECUTADO 2.885,52
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 1.567.68
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 1.317,84

o /.-_.': ;

! Hesjden!e de obra
ING./JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Nepn="

" 'Residente de Intervéntoria
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No. I 1009 DE 2021 I CONTRATISTA I UT ANDINO 066 I I I [ TNTERVENTORIA [ CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191 _|
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA [ 2023 [ cortEN | 22 | [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No I 1005 DE 2021
SRS BEL GO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE
LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.
CAPITULO PAVIMENTOS ASFALTICOS ITEM Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-1 UNID. m2
T NGO 006 @ Localizaci6n: m2 OBSERVACION
arssn )
; TRAMO URIBIA PUERTO
Inicial Final Longitud Ancho Total
PR 95+710 PR 96+560 850,00 9,40 7.990,00
7.990,00
9 mar 202313
TOTAL EJECUTADO 161.446,00
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 153.456,00
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 7.990,00

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

T goj=¢

| Residente de Intervenidria
ING.RICHARD DIAZ ORTEGA




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

[INTERVENTORIA

1005 DE 2021

CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

1009 DE 2021 I CONTRATISTA I

[ CONTRATO DE INTERVENTORIA No |

CONTRATO No. |
22

[__CORTEN®

FECHAREPORTE: | DD | 25 [ MM | 3 [ AA [ 2023 |
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y
OBJETO DEL CONTRATO CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA
LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.
CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Excavaciones varias sin clasificar UNID. OBSERVACION
Localizacion: M3
TRAMO URIBIA PUERTO
Abscisa Volumen
PR 91+000 801,24
PR 93+660 910,82
1712,06 | Total excavacién
& mar 2023 14:3
TOTAL EJECUTADO 8.792,79
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 7.080,73
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 1.712,06

OBSERVACIONES :

A

N t=

"Résidente de interventoria
INGENIERO RICHARD ORTEGA

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA




ALCANTARILLA 93+645 ENCOLE

ALCANTARILLA 93+645 DESCOLE

ELEMENTO

LARGO

ANCHO

ALTURA

VOLUMEN

A

B

C

D=AXBXC

ELEMENTO LARGO ANCHO ALTURA | VOLUMEN
A B C D=AXBXC
TUBERIA 108" 17,78 m 16,50 m 4,07 m 1194,02
DESCUEN'I:O VOLUMEN DE 17,78 m 5,31 m2 283,20
TUBERIA EXISTENTE
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL TUBERIA 910,82 m3

TOTAL EXCAVACION

910,82




ALCANTARILLA 90+980 ENCOLE ALCANTARILLA 90+980 DESCOLE

ELEMENTO LARGO ANCHO | ALTURA | VOLUMEN ELEMENTO LARGO | ANCHO |ALTURA|VOLUMEN
A B C D=AXBXC A B C | D=AXBXC
CIMIENTO 2 1426m | 035m 0,75 m 3,74 CIMIENTO 2 1426m | 035m |075m| 3,74
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL CIMIENTO 3,74 m3 VOLUMEN EXCAVACION TOTAL CIMIENTO 3,74 m3
LOSA LARGO 13,76 m 2,41m 0,30 m 9,95 LOSA LARGO 13,76m | 241m [o030m| 995
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL CIMIENTO 9,95 m3 VOLUMEN EXCAVACION TOTAL CIMIENTO 9,95 m3
CIMIENTO ALETA 1 2,50 m 0,35 m 0,75 m 0,66 CIMIENTO ALETA 1 250m | 035m |0,75m| 0,66
CIMIENTO ALETA 2 2,50 m 0,35 m 0,75 m 0,66 CIMIENTO ALETA 2 250m | 035m |0,75m| 0,66
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL ALETA 1,31 m3 VOLUMEN EXCAVACION TOTAL ALETA 1,31 m3
TUBERIA 96" 1800m | 1450m | 38m | 1004,85
DESCUENTOVOLUMENDE | oo | 23361
TUBERIA EXISTENTE
VOLUMEN EXCAVACION TOTAL TUBERIA 771,24 m3

[ TOTAL EXCAVACION | 801,24 |




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO
CONTRATO No. \ 1009 DE 2021 | CONTRATISTA | UT ANDINO 066 \ \ \ INTERVENTORIA | 'CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
FECHAREPORTE: | DD [ 25 [ MM [ 3 [ AA [2023] [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No [ 1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO

ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA *VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2.

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION

CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Relleno para estructuras con recebo UNID. m3
Localizacién: m3 m3 m3 OBSERVACION
TRAMO URIBIA PUERTO
Abscisa Ancho Longitud Diametro | # de tuberias | Volumen total V°t'“:‘e',' de | \olumen relleno
uberia
PR 97+890 16,00 m 5,50 m| 1,83 10 161,04 m3 42,08m3 118,96 m3
PR 91+000 15.54m 1496 m 244 40 567,25 m3 200,66 m3 27659m3
PR 93+660 17,37 m 16,16 m| 2,74 40 768,94 m3 409,59 m3 359,35 m3
754,89 m3 Total
22 mar 2023 3:02:14 p.av
UTANDINO 066
NILATELS
TOTAL EJECUTADO 376157
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 3.006.68
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 754,89

/ Residente de obra I}
IJiG. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

! M:‘ O'

Residente de Intep/entoria
ING.RICHARD DIAZ ORTEGA




MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No. [ 1009 DE 2021 | CONTRATISTA [ UT ANDINO 066 | | | [INTERVENTORIA [CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

1005 DE 2021

FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA [ 2023 | [ corTEN® ] 22 | [CONTRATO DE INTERVENTORIA No_| |

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA

REIEICDESCON RO REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.
CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Concrreto 28 MPA UNID. m3
Localizacién: m3 OBSERVACION
TRAMO URIBIA PUERTO
PLACA DE ACCESO KM 93+961
Largo Ancho Espesor Area VolumenTotal

8,40 3,40 015 28,56 4,28 Figura 1

10,00 1,50 015 15,00 225 Figua 2

3,60 0,25 0,13 0,90 011 Bordillo

3,20 0,25 0,13 0,80 0.10 Bordillo

1,20 0,25 0,25 0,30 0,08 Bordillo

GiiR TOTAL

f 8.0m {

36m
2am 2.9m
—| 12
8.8m ]'—"“
1.5m
e—20m—=}= 10.0m 2.0m—-

TOTAL EJECUTADO 526,77
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 519.95
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 6,82

q\ o | = R

T Director de obra
RICHARD DIAZ ORTEGA

Reésidente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA




MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No.

| 1009 DE 2021 | CONTRATISTA | UT ANDINO 066 |

| [INTERVENTORIA

|CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

[ ob [ 25 [MM ] 3 [ AA [ 2023 | [ CORTEN® | 22 |

[CONTRATO DE INTERVENTORIA No_|

1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA

CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. UNID. m3
Localizacién: m3 OBSERVACION
TRAMO URIBIA PUERTO
PLACA DE ACCESO KM 93961
LONGITUD #DE LONGTOTAL | PESOENKG
ELEMENTO FIGURA [ SEPARACION LONGITUD BARRA | e o) DY EES R ML KG REFUERFO
a b c d d/b=e exc=f g fxg
LONGITUDINAL 3/8" 0,15m 10,42m 1,50 m 11 11462m 0,560 kg/m 64,19 kg
LONGITUDINAL 3/8" 0,15m 882m 317m 22 195,22m 0,560 kg/m 109,32 kg
TRANSVERSAL 3/8" 0,15m 142m 10,00 m 68 96,09m 0,560 kg/m 53,81 kg
TRANSVERSAL ‘ 3/8" 0,15m 332m 840m 57 189,24 m 0,560 kg/m 105,97 kg
TOTAL REFUERZO PLACA 333,29kg
# 3 ¢/0.15
-
1
H ﬂl# 3 ¢/0.15
il
10.0m
DETALLE DE REFUERZO LOSA
TOTAL EJECUTADO 52.706,16
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 52.372,87

OBSERVACIONES :

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

333,29

I Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

ING. RICHARD DIAZ ORTEGA




MEMORIA DE CANTIDADES

CONTRATO No. I 1009 DE 2021 | : CONSORCIO
[ CONTRATISTA ] UT ANDINO 066 INTERVENTORIA GINPROVIAS VISION
FECHAREPORTE: | DD | 25 [ MM | 3 [ AA [ 2023 |
[ corEN ] 2 ‘ [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No I 1005 DE 2021 |

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA

SRSl SR REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030 MODULO 2.

CAPITULO ESTRUCTURAS Y DRENAJES ITEM Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la ion de la icie de apoyo f'c 21 mpa) UNID. M3

Localizaci6n: M3 OBSERVACION

TRAMO URIBIA PUERTO

Inicial Final Longitud Area Total
PR 93+766 PR 93+770 4,00 0,16 m2 0,64 m3
PR 93+829 PR 94+020 191,00 0,16 m2 30,56 m3
PR 94+380 PR 94+670 290,00 0,16 m2 46,40 m3
PR 95+923 PR 96+307 384,00 0,16 m2 61,44 m3
PR 96+220 PR 96+320 100,00 0,16 m2 16,00 m3
155,04
L 1 - ]
0.05 —-1 25 i
010
Largo Espesor Area
; 136 | Figura1 1,36 01 0,136
-@;mar 2023110.36:26 CUNETA DESMONTE TIFQ 1 Figura 2 0.26 01 0,026
O N=y2e12, 54588 W 11°5128/66119'N 7212 ESC. 1:10 Total 016
TOTAL EJECUTADO 332,64
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 177,60
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 155,04
d

| N=
esidente Ta | Residente de intervéntoria

ING/'JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O ING. RICHARD DIAZ ORTEGA
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No. | 1009 DE 2021 | CONTRATISTA UT ANDINO 066 | | CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
FECHA REPORTE: [ oo 25 [ MM ] 3 | AA | 2023 [ corTEN® | 22 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No | 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.

Transporte de materiales provenientes de la
ion de la i6 é

can

les y pi \
CAPITULO TRANSPORTES ITEM entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de Unie, m3
distancia.
TRAMO URIBIA PUERTO
CORTE LLENO/Descargue CENTROIDE VOL COMPACTO VOL SUELTO
#Estaciones M3/E OBSERVACION
Abscisa Inicial | Abscisa Final | Abscisa Inicial | AbscisaFinal | CARGUE DESCARGUE m3
PR 92+900 PR 93+100 PR 93+500 PR 93+500 PR 93+000 PR 93+500 3.029,38 5,0 15455,6 CORTE DE MATERIAL ROCOSO
PR 93+500 PR 93+300 PR 94+280 PR 94+350 PR 93+400 PR 944315 7.832,76 9,2 71719,3 Corte de material arenoso
Corte de matenial PARA
PR93+653 PR 93+653 PR 93+000 PR 93+000 PR 93+653 PR 93+000 410,41 6,5 2680,0 ALCANTARILLA
- 89854,8 Total
TOTAL EJECUTADO 164.447,57,
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 74.592,72,
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 89.854,85|
\ —
<
/ Residente de obra 1\ Residente de Interyéntoria

ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

ING. RICHARD ORTEGA




Informe de volumen

Alienacion: EJE terraplen

Grupo de lineas de muestreo:

P.K. inicial: 92+900.00
P.K. final: 93+100.00

PK. Abscisa de Area de desmonte | Volumen de desmonte | Vol. desmonte acumul. | Factor de Volumen Estaciones M3-E M3-E

descargue (Metros cuadrados) (Metros cubicos) (Metros cubicos) Expansion suelto ACUMULADO
92900 93550 0 0 0 1,30 0,00 6,50 0,00 0,00
92920 93550 2,786 27,861 27,861 1,30 36,22 6,30 228,18 228,18
92940 93550 7,239 100,248 128,108 1,30 130,32 6,10 794,97 1023,15
92960 93550 6,910 141,491 269,599 1,30 183,94 5,90 1085,24 2108,38
92980 93550 9,450 163,599 433,198 1,30 212,68 5,70 1212,27 3320,65
93000 93550 9,651 191,003 624,201 1,30 248,30 5,50 1365,67 4686,32
93020 93550 13,577 232,283 856,483 1,30 301,97 5,30 1600,43 6286,75
93040 93550 19,427 330,041 1186,524 1,30 429,05 5,10 2188,17 8474,93
93060 93550 20,809 402,358 1588,882 1,30 523,07 4,90 2563,02 11037,95
93080 93550 10,098 309,071 1897,953 1,30 401,79 4,70 1888,42 12926,37
93100 93550 20,943 432,343 2330,293 1,30 562,05 4,50 2529,21 15455,5§




Informe de volumen

Alienacién: EJE CORTE ARENA
Grupo de lineas de muestre.
P.K. inicial: 93+300.00
P.K. final: 93+500.00

P ABSCISA DE | Area de desmonte | Volumen de desmonte | Vol. desmonte acumul. | Factor de Volumen Estaciones M3-E M3-E

DESCARGUE | (Metros cuadrados) (Metros cubicos) (Metros cubicos) Expansion suelto ACUMULADO
93300 94280 34,565 0 0 1,30 0,00 9,80 0,00 0,00
93320 94280 37,896 611,543 611,543 1,30 795,01 9,60 7632,06 7632,06
93340 94280 30,234 601,098 1212,641 1,30 781,43 9,40 7345,42 14977,47
93360 94280 29,999 549,899 1762,540 1,30 714,87 9,20 6576,79 21554,27
93380 94280 25,999 525,593 2288,133 1,30 683,27 9,00 6149,44 27703,70
93400 94350 36,750 647,491 2935,624 1,30 841,74 9,50 7996,51 35700,22
93420 94350 39,753 764,669 3700,293 1,30 994,07 9,30 9244,85 44945,07
93440 94350 37,685 774,549 4474,842 1,30 1006,91 9,10 9162,91 54107,98
93460 94350 28,437 661,22 5136,062 1,30 859,59 8,90 7650,32 61758,30
93480 94350 23,884 523,206 5659,268 1,30 680,17 8,70 5917,46 67675,76
93500| 94350 13,312 365,931 6025,199 1,30 475,71 8,50 4043,54 71719,29




Informe de volumen

Alienacion: RELLENOS ALCANTARILLAS
Grupo de lineas de muestreo: TRAMO INTERVENIDO
P.K. inicial: 79+000.00
P.K. final: 794000 - 110+132

ABSCISA ABSCISA DE | Volumen de relleno| Vol. relleno acumul. .
KM -
ALCANTARILLAS CORTE (Metros cubicos) (Metros cubicos) ESPANSION M3-KM
)
93653 93000 315,70 315,70 6,53 1,3 2679,98(03;‘} L
T v
\\ .}I _I\;'/"



MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No. I 1009 DE 2021 T CONTRATISTA I UT ANDINO 066 [ [ I INTERVENTORIA I CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 [ MM | 3 | AA [ 2023 [ corTEN® | 22 | [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No | 1005 DE 2021
IS BIEL GRS “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
CAPITULO TRANSPORTES ITEM ion, canales y pré para di ias mayores de UNID. m3-km
mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)
Localizacion: | Volimen fe vol suelto M3/km OBSERVACION
TRAMO URIBIA PUERTO
CORTE LLENO CENTRO DE GRAVEDAD
" Centroide . M Factor de Volumen -
inicial final inicial final | centroide cargue Distancia |  Voldmen - M3/km OBSERVACION
descargue Expansion suelto
TRANSPORTE DE MATERIAL DE TERRAPLEN DEL 96400-96700
PR93+000 | PR93+000 | PR96+400 | PR97+200 | PR 93+000 PR 96+800 38 4.060,60 13 52788 20.116,05 Terraplén via.
PR93+000 | PR93+000 | PR94+500 | PR94+909 | PR 93+000 PR 94+705 17 195,85 13 2546 438,92 Cunetas
PR 93+000 PR 94+200 PR 79+410 PR 1104132 7.6 2.074,51 13 2696,9 24.034,17 Alcantarillas
VALOR A PAGAR PRESENTE
44589,13
TOTAL EJECUTADO 808.979,70
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 764.390,57
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 44.589,13

FE esidente de obra
ING/JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

Near="

T

Residente de Interverforia
ING.RICHARD DIAZ ORTEGA




Informe de volumen

P.K. final: 97+200.00

Alienacién: EJE TERRAPLEN
Grupo de lineas de muestreo:

P.K. inicial: 96+400.00

P.K. Abscisa de | Area de terraplén | Volumen de terraplén | Vol. terraplén acumul. Factor de Volumen Kilémetros M3-km M3-km

corte (Metros cuadrados) (Metros cubicos) (Metros cubicos) Expansion suelto ACUMULADO
96400 93000 0 0 0 1,30 0,00 3,40 0,00 0,00
96420 93000 4,200 42,003 42,003 1,30 54,60 3,42 186,75 186,75
96440 93000 4,197 83,972 125,975 1,30 109,16 3,44 375,52 562,27
96460 93000 4,427 86,238 212,213 1,30 112,11 3,46 387,90 950,17
96480 93000 5,184 96,111 308,324 1,30 124,94 3,48 434,81 1384,97
96500 93000 4,590 97,739 406,063 1,30 127,06 3,50 444,71 1829,69
96520 93000 6,398 109,877 515,940 1,30 142,84 3,52 502,80 2332,48
96540 93000 6,459 128,570 644,510 1,30 167,14 3,54 591,68 2924,16
96560 93000 6,130 125,892 770,402 1,30 163,66 3,56 582,63 3506,79
96580 93000 6,187 123,173 893,575 1,30 160,12 3,58 573,25 4080,04
96600 93000 5,945 121,317 1014,892 1,30 157,71 3,60 567,76 4647,80
96620 93000 5,666 116,104 1130,995 1,30 150,94 3,62 546,39 5194,19
96640 93000 4,486 101,518 1232,513 1,30 131,97 3,64 480,38 5674,57
96660 93000 3,283 77,694 1310,208 1,30 101,00 3,66 369,67 6044,24
96680 93000 3,970 72,531 1382,739 1,30 94,29 3,68 346,99 6391,23
96700 93000 5,593 95,629 1478,368 1,30 124,32 3,70 459,98 6851,20
96720 93000 5,569 111,624 1589,992 1,30 145,11 3,72 539,81 7391,01
96740 93000 5,634 112,031 1702,023 1,30 145,64 3,74 544,69 7935,71
96760 93000 6,019 116,533 1818,556 1,30 151,49 3,76 569,61 8505,32
96780 93000 7,060 130,796 1949,352 1,30 170,03 3,78 642,73 9148,05
96800 93000 5,385 124,451 2073,802 1,30 161,79 3,80 614,79 9762,84
96820 93000 5,371 107,560 2181,363 1,30 139,83 3,82 534,14 10296,99
96840 93000 5,450 108,215 2289,578 1,30 140,68 3,84 540,21 10837,19
96860 93000 5,999 114,499 2404,076 1,30 148,85 3,86 574,56 11411,}5—
96880 93000 5,646 116,458 2520,535 1,30 151,40 3,88 587,41 1199%15

|



96900 93000 4,591 102,274 2622,808 1,30 132,96 3,90 518,53 12517,69
96920 93000 4,033 86,442 2709,250 1,30 112,37 3,92 440,51 12958,20
96940 93000 4,933 89,369 2798,619 1,30 116,18 3,94 457,75 13415,95
96960 93000 4,945 98,885 2897,504 1,30 128,55 3,96 509,06 13925,01
96980 93000 5,291 102,365 2999,869 1,30 133,07 3,98 529,64 14454,65
97000 93000 5,850 111,411 3111,280 1,30 144,83 4,00 579,34 15033,98
97020 93000 5,152 110,022 3221,302 1,30 143,03 4,02 574,97 15608,96
97040 93000 3,792 89,444 3310,746 1,30 116,28 4,04 469,76 16078,72
97060 93000 3,907 76,987 3387,733 1,30 100,08 4,06 406,34 16485,06
97080 93000 2,314 62,209 3449,942 1,30 80,87 4,08 329,96 16815,01
97100 93000 3,311 56,252 3506,194 1,30 73,13 4,10 299,82 17114,84
97120 93000 4,558 78,688 3584,883 1,30 102,29 4,12 421,45 17536,29
97140 93000 5,406 99,643 3684,525 1,30 129,54 4,14 536,28 18072,57
97160 93000 7,076 124,827 3809,352 1,30 162,28 4,16 675,06 18747,63
97180 93000 6,023 130,995 3940,347 1,30 170,29 4,18 711,83 19459,4@
97200 93000 6,055 120,254 4060,601 1,30 156,33 4,20 656,59 20116,65 ’
N\



Informe de volumen

Alienacion: RELLENO CUNETAS

Grupo de lineas de muestreo CARRIL IZQUIERDO

PK inicial: 94500
PK final: 94909

Area de Volumen de
PK Abscisa de relleno relleno Vol relleno acumul Factor de Volumen Estaciones M3-km M3-km
corte (Metros (Metros (Metros cubicos) Expansion suelto ACUMULADO
cuadrados) cubicos)
94500 93000 18,99 0 0 1,30 0,00 1,50 0,00 0,00
94520 93000 18,76 9,38 9,38 1,30 12,19 1,52 18,53 18,53
94540 93000 18,39 9,01 18,39 1,30 11,71 1,54 18,04 36,57
94560 93000 19,02 9,51 27,9 1,30 12,36 1,56 19,29 55,86
94580 93000 18,88 8,87 36,77 1,30 11,53 1,58 18,22 74,08
94600 93000 18,00 7,56 44,33 1,30 9,83 1,60 15,72 89,80
94620 93000 19,80 8,44 52,77 1,30 10,97 1,62 17,77 107,58
94640 93000 20,60 9,06 61,83 1,30 11,78 1,64 19,32 126,89
94660 93000 22,01 8,36 70,19 1,30 10,87 1,66 18,04 144,93
94680 93000 22,20 8,65 78,84 1,30 11,25 1,68 18,89 163,83
94700 93000 21,80 8,93 87,77 1,30 11,61 1,70 19,74 183,56
94720 93000 20,88 9,18 96,95 1,30 11,93 1,72 20,53 204,09
94740 93000 22,50 10,12 107,07 1,30 13,16 1,74 22,89 226,98
94760 93000 22,98 10,34 117,41 1,30 13,44 1,76 23,66 250,64
94780 93000 23,32 10,49 127,9 1,30 13,64 1,78 24,27 274,91
94800 93000 22,98 10,34 138,24 1,30 13,44 1,80 24,20 299,11
94820 93000 22,91 10,32 148,56 1,30 13,42 1,82 24,42 323,52
94840 93000 22,23 10,01 158,57 1,30 13,01 1,84 23,94 347,47
94860 93000 23,02 9,16 167,73 1,30 11,91 1,86 22,15 369,62
94880 93000 23,12 9,71 177,44 1,30 12,62 1,88 23,73 393,35
94900 93000 24,00 10,08 187,52 1,30 13,10 1,90 24,90 418,2/5-
94909 93000 19,32 8,33 195,85 1,30 10,83 1,91 20,67 438,&2,
|
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Informe de volumen

Alienacion: RELLENOS ALCANTARILLAS

Grupo de lineas de muestreo: TRAMO INTERVENIDO

P.K. inicial: 79+000.00
P.K. final: 79+000 - 110+132

ABSCISA ABSCISADE |Volumen de relleno| Vol. relleno acumul. KM Factor de M3-KM
ALCANTARILLAS CORTE (Metros cubicos) (Metros cubicos) expansion

79410 94200 104,58 104,58 14,79 1,3 2010,76
79820 94200 66,91 171,49 14,38 1,3 1250,82
88380 94200 83,65 255,14 5,82 1,3 632,90
81190 94200 104,95 360,09 13,01 1,3 1775,02
81950 94200 85,55 445,64 12,25 1,3 1362,38
82530 94200 122,81 568,45 11,67 1,3 1863,15
83745 94200 28,29 596,74 10,46 1,3 384,50
84500 94200 26,41 623,15 9,7 1,3 333,03
84915 94200 80,68 703,83 9,285 1,3 973,85
85175 94200 49,00 752,83 9,025 1,3 574,89
86000 94200 44,28 797,11 8,2 1,3 472,02
86140 94200 45,75 842,86 8,06 1,3 479,37
87765 94200 50,49 893,35 6,435 1,3 422,37
88755 94200 54,12 947,47 5,445 1,3 383,09
88890 94200 27,88 975,35 5,31 1,3 192,46
89720 94200 39,36 1014,71 4,48 1,3 229,23
89990 94200 41,00 1055,71 4,21 1,3 224,39
90870 94200 262,08 1317,79 3,33 1,3 1134,54
91490 94200 36,08 1353,87 2,71 1,3 127,11
91570 94200 45,54 1399,41 2,63 1,3 155,70
91700 94200 66,00 1465,41 2,5 1,3 214,50
91920 94200 87,12 1552,53 2,28 1,3 258,22
97750 93000 31,48 1584,01 4,75 1,3 194,39
97890 93000 103,74 1687,75 4,89 1,3 659,48
97972 93000 56,16 1743,91 4,972 1,3 363,00 /.
110132 93000 330,6 2074,51 17,13 13 7362,99|

24034,17]
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MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO
CONTRATO No- T 009 DE 2021 T CONTRATIST T UT ANDING 065 T T T T TNTERVENTORT T TNPROVIAS VISION 20307191
FECHA REPORTE: DD [ 25 [wmm[ s [AAT 2023 [ EONTRATOIDE No I 1005 DE 2021
OBJETODEL CONTRATO | 55 PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
2.

CAPITULO NP1 ITEM Sub base granular Clase B UNID. m3
Localizacion: m3 OBSERVACION
TRAMO URIBIA PUERTO
nicial Final Longitud Ancho 1 Ancho2 | Ancho Prom | Espesor | _ Volamen
PR 92+900 PR 931000 100,00 10,00 10,68 1034 017 175.78
PR 96+380 PR 96+580 200.00 10.00 10,68 10.34 017 35156
PR 96+680 PR 961960 280,00 10,00 10,68 10,34 017 492.18
COLCHON CON WATERTAL DE SUE BASE PARA APOYO DE TUBERTA
Abscisa [ tongiud | Ancho | Espesor | T T voumen |
PRO7+690 [ tssam | 406m | omom | i [ isa2ms |
PR 91+000 | aseom | 1250m | o2om | | [ soms |
PR 93+660 [ 173rm | 1400m | o020m | [ [ 4s6am3 |
[iizzssms | Total MATERIAL DE SUBBASE
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTOD
L 106900 [ANCHO CIMIENTC DE SUB BASE CRANULER) -
- 10.00 m |COACHA SUBSASE GRENULAR)

+——— ozmm

TOTAL EJECUTADO 31.192.49|
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 30.069,91)
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 1.122,58

_ S =
Residente de obra. |\ Residente de Intenventgfa
I JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O

JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA
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CARTERA DE TERRAPLEN CARTERA DE SUBBASE
V. INTER
PUNTO | V. ATRAS |A. INsTRU| V. INTER | DisTANCIA | DEscripcion | SOTASYUB | atas |ainsTRU| su |pistancia| DESCRIPCIO| COTA SUB
RASANTE N BASE
BASE
D92+980) 1,68 33,18 31,500 1,444 | 32,944 31,50
4,390 6,70 PATA .1ZQ 28,790 4,194 5,34 PATA .IZQ | 28,750
4,430 5,34 HOM . 1ZQ 28,750 4,010 -5,00 HOM.1zQ | 28,934
924920 4,330 0,00 EJE 28,850 3,924 0,00 EJE 29,020 35,156
4,427 5,34 HOM. DER 28,753 4,022 5,00 HOM.DER | 28,922
4,344 6,30 PATA. DER 28,836 4,180 5,34 PATA.DER | 28,764
4,294 6,50 PATA .1ZQ 28,386 3,808 -5,34 PATA 1zQ | 29,136
4,050 5,34 HOM . IZQ 29,130 3,654 -5,00 HOM.1zQ | 29,290
924940 3,960 0,00 EJE 29,220 3,554 0,00 EJE 29,390 35,156
4,075 5,34 HOM. DER 29,105 3,649 5,00 HOM. DER | 29,295
4,160 6,40 PATA. DER 29,020 3,81 5,34 PATA.DER | 29,134
2,830 6,10 PATA .1ZQ 30,350 3,434 5,34 PATA .IzQ | 29,510
3,670 5,34 HOM . 1ZQ 29,510 3,276 -5,00 HOM.1zQ | 29,668
924960 3,580 0,00 EJE 29,600 3,174 0,00 EJE 29,770 35,156
3,668 5,34 HOM. DER 29,512 3,274 5,00 HOM.DER | 29,670
3,752 6,80 PATA. DER 29,428 3,440 5,34 PATA.DER | 29,504
3,090 -6,70 PATA .1ZQ 30,090 3,062 -5,34 PATA .1zQ | 29,882
3,298 5,34 HOM . 1ZQ 29,882 2,894 -5,00 HOM.1zQ | 30,050
92+980 3,200 0,00 EJE 29,980 2,794 0,00 EJE 30,150 35,156
3,304 5,34 HOM. DER 29,876 2,895 5,00 HOM. DER | 30,049
3,410 6,90 PATA. DER 29,770 3,068 5,34 PATA.DER | 29,876
2,616 6,70 PATA .1ZQ 30,564 2,675 -5,34 PATA .IzQ | 30,269
2,920 5,34 HOM . IZQ 30,260 2,504 -5,00 HOM.1zQ | 30,440
93+000 2,810 0,00 EJE 30,370 2,404 0,00 EJE 30,540 35,156
2,906 5,34 HOM. DER 30,274 2,505 5,00 HOM. DER | 30,439 175,78
2,932 6,40 PATA. DER 30,248 2,665 5,34 PATA.DER | 30,279
2,690 6,50 PATA .1ZQ 21,322 2,750 -5,34 PATA .IzQ | 21,410
2,605 5,34 HOM . IZQ 21,407 2,580 -5,00 HOM.1zQ | 21,580
96+400 2,502 0,00 EJE 21,510 2,480 0,00 EJE 21,680 35,156
2,620 5,34 HOM. DER 21,392 2,580 5,00 HOM.DER | 21,580
2,580 7,00 PATA. DER 21,432 2,751 5,34 PATA.DER | 21,409
BMF98 | 1,955 | 22,061 20,106 1,884 | 21,990 20,106
1,018 -5,80 PATA .IZQ 21,043 0,780 5,34 PATA .IzQ | 21,210
0,843 5,34 HOM . IZQ 21,218 0,610 -5,00 HOM.Iza | 21,380
96+420 0,751 0,00 EJE 21,310 0,510 0,00 EJE 21,480 35,156
0,850 5,34 HOM. DER 21,211 0,610 5,00 HOM.DER | 21,380
1,151 5,90 PATA. DER 20,910 0,790 5,34 PATA.DER | 21,200
1,262 -6,10 PATA .1ZQ 20,799 0,970 -5,34 PATA .1za | 21,020
1,048 5,34 HOM . 1ZQ 21,013 0,800 -5,00 HOM.1zQ | 21,190
96+440 0,941 0,00 EJE 21,120 0,700 0,00 EJE 21,290 35,156
1,029 5,34 HOM. DER 21,032 0,800 5,00 HOM. DER | 21,190
1,549 6,20 PATA. DER 20,512 0,970 5,34 PATA.DER | 21,020
1,446 6,10 PATA .1ZQ 20,615 1,170 -5,34 PATA .IzQ | 20,820
1,236 5,34 HOM . IZQ 20,825 1,001 -5,00 HOM.1zQ | 20,989
96+460 1,141 0,00 EJE 20,920 0,900 0,00 EJE 21,090 35,156
1,227 5,34 HOM. DER 20,834 0,999 5,00 HOM. DER | 20,991
1,565 6,30 PATA. DER 20,496 1,169 5,34 PATA.DER | 20,821
1,700 -6,00 PATA .1ZQ 20,361 1,370 -5,34 PATA .1za | 20,620
1,434 5,34 HOM . 1ZQ 20,627 1,200 -5,00 HOM.1zQ | 20,790
96+480 1,341 0,00 EJE 20,720 1,100 0,00 EJE 20,890 35,156
1,434 5,34 HOM. DER 20,627 1,100 5,00 HOM. DER | 20,890
1,893 6,30 PATA. DER 20,168 1,367 5,34 PATA.DER | 20,623
1,738 -5,80 PATA .1ZQ 20,323 1,460 -5,34 PATA .1zQ | 20,530
1,627 -5,34 HOM . 1ZQ 20,434 1,390 -5,00 HOM.1zQ | 20,600
96+500 1,531 0,00 EJE 20,530 1,290 0,00 EJE 20,700 35,156
1,637 5,34 HOM. DER 20,424 1,399 5,00 HOM. DER | 20,591
1,922 6,40 PATA. DER 20,139 1,470 5,34 PATA.DER | 20,520
2,328 -6,30 PATA .1ZQ 19,733 1,761 -5,34 PATA .IzQ | 20,229
1,823 5,34 HOM . 1ZQ 20,238 1,590 -5,00 HOM.1zQ | 20,400
96+520 1,731 0,00 EJE 20,330 1,490 0,00 EJE 20,500 35,156
1,831 5,34 HOM. DER 20,230 1,590 5,00 HOM. DER | 20,400
2,212 6,30 PATA. DER 19,849 1,770 5,34 PATA.DER | 20,220
2,463 6,30 PATA .1ZQ 19,598 1,950 -5,34 PATA .1ZQ | 20,040 o
2,022 -5,34 HOM . 1ZQ 20,039 1,780 -5,00 HOM.1zQ | 20,210 |
96+540 1,921 0,00 EJE 20,140 1,680 0,00 EJE 20,310 35,156
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2,030 5,34 HOM.DER [ 20,031 1,780 | 500 | HOM.DER | 20,210
2,505 6,30 PATA.DER | 19,556 1,950 | 534 | PATA.DER | 20,040
2,438 6,30 PATA .IzQ_ | 19,623 2,150 | 534 | PATA .za | 19,840
2,211 -5,34 HOM.1zQ | 19,850 1,980 | -500 | HOM.iza | 20,010
96+560 2,121 0,00 EJE 19,940 1,880 | 0,00 EJE 20,110 35,156
2,220 5,34 HOM.DER | 19,841 1,980 | 500 | HOM.DER | 20,010
2,625 6,30 PATA.DER | 19,436 2,150 | 534 | PATA.DER | 19,840
2,700 -6,30 PATA .IzQ | 19,361 2,350 | 534 | PATA .za | 19,640
2,417 5,34 HOM.1zQ | 19,644 2,180 | -500 [ HOM.lza [ 19,810
96+580 2,321 0,00 EIE 19,740 2,080 [ 0,00 EJE 19,910 35,156
2,418 5,34 HOM.DER | 19,643 2,180 | 500 | HOM.DER | 19,810
2,715 6.3 PATA.DER | 19,346 2350 | 534 | PATA.DER | 19,640 351,56
1,623 -6,20 PATA .IzQ | 18,361 1,370 | 534 | PATA .1za | 18380
1,608 5,34 HOM.1zQ | 18,376 1,200 [ -500 [ HOM.Iza [ 18,550
96+700 1,504 0,00 EIE 18,480 1,100 | 0,00 EJE 18,650 35,156
1,617 5,34 HOM.DER | 18,367 1,200 | 500 | HOM.DER | 18,550
1,750 6,50 PATA.DER | 18,234 1,370 | 534 | PATA.DER | 18,380
1,805 6,30 PATA .IzQ_| 18,179 1,570 | -534 [ PATA .Iza [ 18,180
1,813 -5,34 HOM.lzQ | 18171 1,400 | -500 | HoMm.iza | 18,350
96+720 1,704 0,00 EJE 18,280 1,300 | 0,00 EJE 18,450 35,156
1,810 5,34 HOM.DER | 18,174 1,400 | 500 [ HOM.DER [ 18,350
2,212 6,30 PATA.DER | 17,772 1,570 | 534 | PATA.DER | 18,180
2,020 -6,30 PATA .IzQ | 17,964 1,770 | -534 [ PATA .za [ 17,980
2,012 5,34 HOM.1zQ | 17,972 1,600 [ -500 [ HOM.Iza [ 18,150
96+740 1,904 0,00 EIE 18,080 1,500 | 0,00 EJE 18,250 35,156
2,015 5,34 HOM.DER | 17,969 1,600 | 500 | HOM.DER | 18,150
2,303 6,30 PATA.DER | 17,681 1,770 | 534 | PATA.DER | 17,980
2,302 6,30 PATA .IzQ_| 17,682 1,910 [ -534 [ PATA .z [ 17,840
2,140 5,34 HOM.1za | 17,844 1,740 | -500 [ HOM.IzQ [ 18,010
96+760 2,044 0,00 EJE 17,940 1,640 | 0,00 EJE 18,110 35,156
2,138 5,34 HOM.DER [ 17,846 1,740 [ 500 [ HOM.DER [ 18,010
2,580 6,30 PATA.DER | 17,404 1,910 | 534 | PATA.DER | 17,840
2,270 -6,30 PATA .lzQ | 17,714 2,030 | 534 | PATA .za | 17,720
2,260 5,34 HOM.I1zQ | 17,724 1,860 [ -500 [ HOM.I1za [ 17,890
96+780 2,164 0,00 EJE 17,820 1,760 | 0,00 EJE 17,990 35,156
2,270 5,34 HOM.DER | 17,714 1,860 | 500 | HOM.DER | 17,890
2,278 6.3 PATA.DER | 17,706 2,030 | 534 | PATA.DER | 17,720
2,345 6,30 PATA .1IZQ | 17,639 2,130 | 534 | PATA .za | 17,620
2,375 5,34 HOM.l1za | 17,609 1,960 | 500 | HOM.Iza | 17,790
96+800 2,264 0,00 EJE 17,720 1,860 | 0,00 EJE 17,890 35,156
2,378 5,34 HOM.DER [ 17,606 1,960 | 500 [ HOM.DER [ 17,790
2,708 6,30 PATA.DER | 17,276 2,130 | 534 | PATA.DER | 17,620
BMF102| 1,309 | 19,191 17,882 1,028 | 18910 17,882
1,705 6,30 PATA .1IZQ | 17,486 1,390 [ -534 [ PATA .z [ 17,520
1,672 5,34 HOM.izQ [ 17,519 1,220 | 500 | HOM.Iza | 17,690
96+820 1,571 0,00 EJE 17,620 1,120 | 0,00 EJE 17,790 35,156
1,670 5,34 HOM.DER [ 17,521 1,220 [ 500 [ HOM.DER [ 17,690
1,990 6,90 PATA.DER | 17,201 1,390 | 534 | PATA.DER | 17,520
1,810 -6,50 PATA .1z [ 17,381 1,490 | -534 [ PATA .z [ 17,420
1,763 5,34 HOM.I1zQ | 17,428 1,320 [ -500 [ HOM.I1za [ 17,590
96+840 1,671 0,00 EJE 17,520 1,220 | 0,00 EJE 17,690 35,156
1,687 5,34 HOM.DER | 17,504 1,320 | 500 | HOM.DER | 17,590
2,188 6,50 PATA.DER | 17,003 1,490 | 534 [ PATA.DER | 17,420
2,030 6,30 PATA .1zQ | 17,161 1,580 | -534 [ PATA .za [ 17,330
1,870 5,34 HOM.iza [ 17,321 1,410 [ -500 [ HOM.IzQ [ 17,500
96+860 1,761 0,00 EJE 17,430 1,310 | 0,00 EJE 17,600 35,156
1,777 5,34 HOM.DER | 17,414 1,410 | 500 | HOM.DER | 17,500
2,043 6,30 PATA.DER | 17,148 1,580 | 534 | PATA.DER | 17,330
2,232 6,20 PATA .Iza_| 16,959 1,680 | 534 | PATA .za | 17,230
1,962 5,34 HOM.lzQ | 17,229 1,510 | -500 | HOM.Iza | 17,400
96+880 1,861 0,00 EJE 17,330 1,410 | 0,00 EJE 17,500 35,156
1,957 5,34 HOM.DER | 17,234 1,510 | 500 | HOM.DER | 17,400
2,321 6,50 PATA.DER | 16,870 1,680 | 534 | PATA.DER | 17,230
2,421 -6,20 PATA .IzQ_| 16,770 1,780 | -534 | PATA .za | 17,130
2,066 5,34 HOM.lza | 17,125 1,610 | 500 | HOM.I1za | 17,300
96+900 1,961 0,00 EIE 17,230 1,510 | 0,00 EJE 17,400 35,156
2,064 5,34 HOM.DER | 17,127 1,610 | 500 | HOM.DER | 17,300
2,480 6,50 PATA.DER | 16,711 1,780 | 534 | PATA.DER | 17,130
2,500 6,30 PATA .Iza_| 16,691 1,880 | 534 | PATA .za | 17,030 {i
2,162 5,34 HOM.1za | 17,029 1,710 | 500 | Hom.iza | 17,200 =




96+920 2,061 0,00 EIE 17,130 1610 | 0,00 EIE 17,300 | 35156
2,173 534 | HOM.DER | 17,018 1710 | 500 | HOM.DER | 17,200
2,448 630 | PATA.DER | 16,743 1880 | 534 | PATA.DER | 17,030
2550 | 630 | PATA 1za_| 16,641 1970|534 | PATA 1zQ | 16,940
2252 | 534 | HOM.1ZQ | 16,939 1,800 | 500 | HOM.iza | 17,110
96+940 2,151 0,00 EIE 17,040 1,700 | 0,00 EIE 17,210 | 35156
2,250 534 | HOM.DER | 16,941 1,800 | 500 | HOM.DER | 17,110
2,650 630 | PATADER | 16,541 1970 | 534 | PATA.DER | 16,940 At
2670|630 | PATA 1Za | 16521 2,070 | 534 | PATA .zQ | 16,840 [0F ¢ b
2353 | 534 | HOM.za | 16,838 1,900 | -500 | HOM.1zQ | 17,010 U Wt
96+960 2,251 0,00 EIE 16,940 1,800 | 0,00 B 17,110 | 35156\ | /'
2,354 534 | HOM.DER | 16,837 1,900 | 500 | HOM.DER | 17,010
2,700 630 | PATA.DER | 16491 2,070 | 534 | PATA DER | 16,840 492,184




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No. I 1009 DE 2021 I CONTRATISTA I UT ANDINO 066 T I T I INTERVENTORIA [ CONSGORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA | 2023 | CORTE N°. [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No [ 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

CAPITULO ITEMS NO PREVISTOS ITEM NP2 Base granular Clase B UNID. m3
Localizacién: m3 OBSERVACION
wmm TRAMO URIBIA PUERTO
NTO08TIONIE inicial Final Longitud Ancho Corona | Ancho Pata |  Ancho Promedio | Espesor Volmen Observacion
PR 95+710 PR 96+560 850,00 94 10 97 015 1236,75 m3
PR 96+680 PR 96+880 200,00 94 10 97 015 291, m3
1527,75 m3 SUB TOTAL
- ~ 1000 m (CIMENTO BASE GRANULAR)  — -
r 940m(CORONABASEGRANULAR  —
8.00 m (CAPA DE RODADURA) |

11°52'23,556682'N -72°11'56,89738"W

171 mar 2023 10:03:11

020m

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO

FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR

24.939,45
23.411,70

TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA

1.527,75

/ Residente de obra
INGS. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

)

—

—

T

" Residente de Intervenforia

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA




A DE TER CARTERA DE SUBBASE CARTERA DE BASE
PUNTO | V. ATRAS A V- INTER DISTANCIA | DESCRIPCION COTA SUB V.ATRAS | A.INSTRU V- INTER DISTANCIA | DESCRIPCION COTA BASE
INSTRU | SUB BASE BASE BASE GRANULAR
BMF92 2,010 24,150 22,140 2,00 24,140 22,140
1,460 -5,34 PATA .1ZQ 22,690 1,270 -5,00 PATA .1ZQ 22,87
1,280 -5,00 HOM. 1ZQ 22,870 1,120 -4,70 HOM. 1ZQ 23,02
95+710 1,180 0,00 EJE 22,970 1,020 0,00 EJE 23,12 14,550
1,280 5,00 HOM. DER 22,870 1,120 4,70 HOM. DER 23,02
1,450 5,34 PATA. DER 22,700 1,270 5,00 PATA. DER 22,87
1,390 -5,34 PATA .1ZQ 22,760 1,210 -5,00 PATA .1ZQ 22,93
1,220 -5,00 HOM . 1ZQ 22,930 1,060 -4,70 HOM. 1ZQ 23,08
95+720 1,120 0,00 EJE 23,030 0,960 0,00 EJE 23,18 29,100
1,220 5,00 HOM. DER 22,930 1,060 4,70 HOM. DER 23,08
1,390 5,34 PATA. DER 22,760 1,210 5,00 PATA. DER 22,93
1,330 -5,34 PATA .1ZQ 22,820 1,150 -5,00 PATA .1ZQ 22,99
1,160 -5,00 HOM. 1ZQ 22,990 1,000 -4,70 HOM. 1ZQ 23,14
95+740 1,060 0,00 EJE 23,090 0,900 0,00 EJE 23,24 29,100
1,160 5,00 HOM. DER 22,990 1,000 4,70 HOM. DER 23,14
1,330 5,34 PATA. DER 22,820 1,150 5,00 PATA. DER 22,99
1,250 -5,34 PATA .1ZQ 22,900 1,090 -5,00 PATA .1ZQ 23,05
1,100 -5,00 HOM . 1ZQ 23,050 0,940 -4,70 HOM. 1ZQ 23,20
95+760 1,000 0,00 EJE 23,150 0,840 0,00 EJE 23,30 29,100
1,100 5,00 HOM. DER 23,050 0,940 4,70 HOM. DER 23,20
1,260 5,34 PATA. DER 22,890 1,090 5,00 PATA. DER 23,05
1,210 -5,34 PATA .1ZQ 22,940 1,030 -5,00 PATA .1ZQ 23,11
1,060 -5,00 HOM. 1ZQ 23,090 0,880 -4,70 HOM. 1ZQ 23,26
95+780 0,940 0,00 EJE 23,210 0,780 0,00 EJE 23,36 29,100
1,040 5,00 HOM. DER 23,110 0,880 4,70 HOM. DER 23,26
1,210 5,34 PATA. DER 22,940 1,030 5,00 PATA. DER 23,11
1,160 -5,34 PATA .1ZQ 22,990 0,970 -5,00 PATA .1ZQ 23,17
0,980 -5,00 HOM . 1ZQ 23,170 0,820 -4,70 HOM. 1ZQ 23,32
95+800 0,880 0,00 EJE 23,270 0,720 0,00 EJE 23,42 29,100
0,980 5,00 HOM. DER 23,170 0,820 4,70 HOM. DER 23,32
1,160 5,34 PATA. DER 22,990 0,970 5,00 PATA. DER 23,17
1,078 -5,34 PATA .1ZQ 23,072 0,900 -5,00 PATA .1ZQ 23,24
0,910 -5,00 HOM. 1ZQ 23,240 0,750 -4,70 HOM. 1ZQ 23,39
95+820 0,810 0,00 EJE 23,340 0,650 0,00 EJE 23,49 29,100
0,910 5,00 HOM. DER 23,240 0,750 4,70 HOM. DER 23,39
1,082 5,34 PATA. DER 23,068 0,900 5,00 PATA. DER 23,24
1,000 -5,34 PATA .1ZQ 23,150 0,840 -5,00 PATA .1ZQ 23,30
0,850 -5,00 HOM . 1ZQ 23,300 0,690 -4,70 HOM. 1ZQ 23,45
95+840 0,750 0,00 EJE 23,400 0,590 0,00 EJE 23,55 29,100
0,850 5,00 HOM. DER 23,300 0,690 4,70 HOM. DER 23,45
1,000 5,34 PATA. DER 23,150 0,840 5,00 PATA. DER 23,30
0,977 -5,34 PATA .1ZQ 23,173 0,780 -5,00 PATA .1ZQ 23,36
0,790 -5,00 HOM. I1ZQ 23,360 0,630 -4,70 HOM. I1ZQ 23,51
95+860 0,690 0,00 EJE 23,460 0,530 0,00 EJE 23,61 29,100
0,790 5,00 HOM. DER 23,360 0,630 4,70 HOM. DER 23,51
0,952 5,34 PATA. DER 23,198 0,780 5,00 PATA. DER 23,36
0,904 -5,34 PATA .1ZQ 23,246 0,720 -5,00 PATA .1ZQ 23,42
0,730 -5,00 HOM . 1ZQ 23,420 0,570 -4,70 HOM. 1ZQ 23,57
95+880 0,630 0,00 EJE 23,520 0,470 0,00 EJE 23,67 29,100
0,730 5,00 HOM. DER 23,420 0,570 4,70 HOM. DER 23,57
0,914 5,34 PATA. DER 23,236 0,720 5,00 PATA. DER 23,42
0,847 -5,34 PATA .1ZQ 23,303 0,660 -5,00 PATA .1ZQ 23,48
0,670 -5,00 HOM. I1ZQ 23,480 0,510 -4,70 HOM. 1ZQ 23,63
95+900 0,570 0,00 EJE 23,580 0,410 0,00 EJE 23,73 29,100
0,670 5,00 HOM. DER 23,480 0,510 4,70 HOM. DER 23,63
0,839 5,34 PATA. DER 23,311 0,660 5,00 PATA. DER 23,48
BMF93 1,530 25,590 24,060 1,9 25,960 24,060
2,210 -5,34 PATA .1ZQ 23,380 2,410 -5,00 PATA .1ZQ 23,550
2,040 -5,00 HOM . 1ZQ 23,550 2,260 -4,70 HOM. 1ZQ 23,700
95+920 1,940 0,00 EJE 23,650 2,160 0,00 EJE 23,800 29,100
2,040 5,00 HOM. DER 23,550 2,260 4,70 HOM. DER 23,700
2,217 5,34 PATA. DER 23,373 2,410 5,00 PATA. DER 23,550
2,153 -5,34 PATA .1ZQ 23,437 2,530 -5,00 PATA .1ZQ 23,430
1,980 -5,00 HOM. 1zQ 23,610 2,200 -4,70 HOM. 1ZQ 23,760
95+940 1,880 0,00 EJE 23,710 2,100 0,00 EJE 23,860 29,100
1,980 5,00 HOM. DER 23,610 2,200 4,70 HOM. DER 23,760
2,150 5,34 PATA. DER 23,440 2,350 5,00 PATA. DER 23,610
2,070 -5,34 PATA .1ZQ 23,520 2,290 -5,00 PATA .1ZQ 23,670
1,920 -5,00 HOM . 1ZQ 23,670 2,140 -4,70 HOM. 1ZQ 23,820
95+960 1,820 0,00 EJE 23,770 2,040 0,00 EJE 23,920 29,100
1,920 5,00 HOM. DER 23,670 2,140 4,70 HOM. DER 23,820
2,070 5,34 PATA. DER 23,520 2,290 5,00 PATA. DER 23,670 |
2,020 -5,34 PATA .1ZQ 23,570 2,230 -5,00 PATA .1ZQ 23,730 [U’B a4
1,860 -5,00 HOM. 1zQ 23,730 2,080 -4,70 HOM. 1ZQ 23,880 IIl




95+980 1,760 0,00 EJE 23,830 1,980 0,00 EJE 23,980 29,100
1,860 5,00 HOM. DER 23,730 2,080 4,70 HOM. DER 23,880
2,030 5,34 PATA. DER 23,560 2,230 5,00 PATA. DER 23,730
1,970 -5,34 PATA .1ZQ 23,620 2,170 -5,00 PATA .1ZQ 23,790
1,800 -5,00 HOM. 1ZQ 23,790 2,020 -4,70 HOM. 1ZQ 23,940
96+000 1,700 0,00 EJE 23,890 1,920 0,00 EJE 24,040 29,100
1,800 5,00 HOM. DER 23,790 2,020 4,70 HOM. DER 23,940
1,970 5,34 PATA. DER 23,620 2,170 5,00 PATA. DER 23,790
1,900 -5,34 PATA .1ZQ 23,690 2,100 -5,00 PATA .1ZQ 23,860
1,730 -5,00 HOM . 1ZQ 23,860 1,950 -4,70 HOM. 1ZQ 24,010
96+020 1,630 0,00 EJE 23,960 1,850 0,00 EJE 24,110 29,100
1,730 5,00 HOM. DER 23,860 1,950 4,70 HOM. DER 24,010
1,901 5,34 PATA. DER 23,689 2,100 5,00 PATA. DER 23,860
1,738 -5,34 PATA .1ZQ 23,852 2,042 -5,00 PATA .1ZQ 23,918
1,670 -5,00 HOM. 1ZQ 23,920 1,897 -4,70 HOM. 1ZQ 24,063
96+040 1,570 0,00 EJE 24,020 1,790 0,00 EJE 24,170 29,100
1,670 5,00 HOM. DER 23,920 1,892 4,70 HOM. DER 24,068
1,742 5,34 PATA. DER 23,848 2,040 5,00 PATA. DER 23,920
1,770 -5,34 PATA .1ZQ 23,820 1,970 -5,00 PATA .1ZQ 23,990
1,600 -5,00 HOM.. 1ZQ 23,990 1,820 -4,70 HOM. 1ZQ 24,140
96+060 1,500 0,00 EJE 24,090 1,720 0,00 EJE 24,240 29,100
1,600 5,00 HOM. DER 23,990 1,820 4,70 HOM. DER 24,140
1,770 5,34 PATA. DER 23,820 1,970 5,00 PATA. DER 23,990
1,690 -5,34 PATA .1ZQ 23,900 1,890 -5,00 PATA .1ZQ 24,070
1,520 -5,00 HOM. I1ZQ 24,070 1,740 -4,70 HOM. I1ZQ 24,220
96+080 1,420 0,00 EJE 24,170 1,640 0,00 EJE 24,320 29,100
1,520 5,00 HOM. DER 24,070 1,740 4,70 HOM. DER 24,220
1,690 5,34 PATA. DER 23,900 1,890 5,00 PATA. DER 24,070
1,630 -5,34 PATA .1ZQ 23,960 1,832 -5,00 PATA .1ZQ 24,128
1,460 -5,00 HOM . 1ZQ 24,130 1,680 -4,70 HOM. 1ZQ 24,280
96+100 1,360 0,00 EJE 24,230 1,580 0,00 EJE 24,380 29,100
1,460 5,00 HOM. DER 24,130 1,680 4,70 HOM. DER 24,280
1,630 5,34 PATA. DER 23,960 1,830 5,00 PATA. DER 24,130
BMF95 1,302 26,090 24,788 0,992 25,780 24,788
2,100 -5,34 PATA .1ZQ 23,990 1,620 -5,00 PATA .1ZQ 24,160
1,930 -5,00 HOM . 1ZQ 24,160 1,470 -4,70 HOM. 1ZQ 24,310
96+120 1,830 0,00 EJE 24,260 1,370 0,00 EJE 24,410 29,100
1,930 5,00 HOM. DER 24,160 1,470 4,70 HOM. DER 24,310
2,100 5,34 PATA. DER 23,990 1,620 5,00 PATA. DER 24,160
2,160 -5,34 PATA .1ZQ 23,930 1,680 -5,00 PATA .1ZQ 24,100
1,990 -5,00 HOM. I1ZQ 24,100 1,530 -4,70 HOM. 1ZQ 24,250
96+140 1,890 0,00 EJE 24,200 1,430 0,00 EJE 24,350 29,100
1,990 5,00 HOM. DER 24,100 1,530 4,70 HOM. DER 24,250
2,160 5,34 PATA. DER 23,930 1,680 5,00 PATA. DER 24,100
2,320 -5,34 PATA .1ZQ 23,770 1,840 -5,00 PATA .1ZQ 23,940
2,150 -5,00 HOM . 1ZQ 23,940 1,690 -4,70 HOM. 1ZQ 24,090
96+160 2,050 0,00 EJE 24,040 1,590 0,00 EJE 24,190 29,100
2,150 5,00 HOM. DER 23,940 1,690 4,70 HOM. DER 24,090
2,320 5,34 PATA. DER 23,770 1,840 5,00 PATA. DER 23,940
2,530 -5,34 PATA .1ZQ 23,560 2,050 -5,00 PATA .1ZQ 23,730
2,360 -5,00 HOM. I1ZQ 23,730 1,900 -4,70 HOM. 1ZQ 23,880
96+180 2,260 0,00 EJE 23,830 1,800 0,00 EJE 23,980 29,100
2,360 5,00 HOM. DER 23,730 1,900 4,70 HOM. DER 23,880
2,534 5,34 PATA. DER 23,556 2,050 5,00 PATA. DER 23,730
2,719 -5,34 PATA .1ZQ 23,371 2,240 -5,00 PATA .1ZQ 23,540
2,550 -5,00 HOM . 1ZQ 23,540 2,090 -4,70 HOM. 1ZQ 23,690
96+200 2,450 0,00 EJE 23,640 1,990 0,00 EJE 23,790 29,100
2,551 5,00 HOM. DER 23,539 2,090 4,70 HOM. DER 23,690
2,721 5,34 PATA. DER 23,369 2,240 5,00 PATA. DER 23,540
2,920 -5,34 PATA .1ZQ 23,170 2,440 -5,00 PATA .1ZQ 23,340
2,750 -5,00 HOM. I1ZQ 23,340 2,290 -4,70 HOM. 1ZQ 23,490
96+220 2,650 0,00 EJE 23,440 2,190 0,00 EJE 23,590 29,100
2,750 5,00 HOM. DER 23,340 2,290 4,70 HOM. DER 23,490
2,920 5,34 PATA. DER 23,170 2,440 5,00 PATA. DER 23,340
3,111 -5,34 PATA .1ZQ 22,979 2,630 -5,00 PATA .1ZQ 23,150
2,940 -5,00 HOM. 1zQ 23,150 2,480 -4,70 HOM. 1ZQ 23,300
96+240 2,840 0,00 EJE 23,250 2,380 0,00 EJE 23,400 29,100
2,940 5,00 HOM. DER 23,150 2,480 4,70 HOM. DER 23,300
3,107 5,34 PATA. DER 22,983 2,630 5,00 PATA. DER 23,150
3,313 -5,34 PATA .1ZQ 22,777 2,830 -5,00 PATA .1ZQ 22,950
3,140 -5,00 HOM . 1ZQ 22,950 2,680 -4,70 HOM. 1ZQ 23,100
96+260 3,040 0,00 EJE 23,050 2,580 0,00 EJE 23,200 29,100
3,140 5,00 HOM. DER 22,950 2,680 4,70 HOM. DER 23,100
3,312 5,34 PATA. DER 22,778 2,830 5,00 PATA. DER 22,950 /
3,510 -5,34 PATA .1ZQ 22,580 3,030 -5,00 PATA .1ZQ 22,750 fr}
3,340 -5,00 HOM. 1zQ 22,750 2,880 -4,70 HOM.. 1ZQ 22,900 |
96+280 3,240 0,00 EJE 22,850 2,780 0,00 EJE 23,000

29,100\ | +
=




3,340 5,00 HOM.DER | 22,750 2,880 4,70 HOM.DER | 22,900
3,510 5,34 PATA.DER | 22,580 3,030 5,00 PATA.DER | 22,750
3,702 -5,34 PATA .1zQ | 22,388 3,220 -5,00 PATA .1zQ | 22,560
3,530 -5,00 HOM.1ZQ | 22,560 3,070 -4,70 HOM.1ZQ | 22,710

96+300 3,430 0,00 EJE 22,660 2,970 0,00 EJE 22,810 | 29,100
3,530 5,00 HOM.DER | 22,560 3,070 4,70 HOM.DER | 22,710
3,700 5,34 PATA.DER | 22,390 3,220 5,00 PATA.DER | 22,560
BMF96 0,33 24,160 23,830 0,03 23,860 23,830
1,970 -5,34 PATA .1zQ | 22,190 1,500 -5,00 PATA .1IzQ | 22,360
1,800 -5,00 HOM.1ZQ | 22,360 1,350 -4,70 HOM.1ZQ | 22,510

96+320 1,700 0,00 EJE 22,460 1,250 0,00 EJE 22,610 | 29,100
1,800 5,00 HOM.DER | 22,360 1,350 4,70 HOM.DER | 22,510
1,970 5,34 PATA.DER | 22,190 1,500 5,00 PATA.DER | 22,360
2,162 5,34 PATA .1ZQ | 21,998 1,690 -5,00 PATA 1ZQ | 22,170
1,990 -5,00 HOM.1za | 22,170 1,540 -4,70 HOM.I1zQ | 22,320

96+340 1,890 0,00 EJE 22,270 1,440 0,00 EJE 22,420 29,100
1,990 5,00 HOM.DER | 22,170 1,540 4,70 HOM.DER | 22,320
2,162 5,34 PATA.DER | 21,998 1,690 5,00 PATA.DER | 22,170
2,366 5,34 PATA .1zQ | 21,794 1,890 -5,00 PATA .1zQ | 21,970
2,190 -5,00 HOM.1zQ | 21,970 1,740 -4,70 HOM.1ZQ | 22,120

96+360 2,090 0,00 EJE 22,070 1,640 0,00 EJE 22,220 | 29,100
2,190 5,00 HOM.DER | 21,970 1,740 4,70 HOM.DER | 22,120
2,365 5,34 PATA.DER | 21,795 1,890 5,00 PATA.DER | 21,970
2,563 5,34 PATA .1ZQ | 21,597 2,090 -5,00 PATA .1ZQ | 21,770
2,390 -5,00 HOM.1zQ | 21,770 1,940 -4,70 HOM.1zQ | 21,920

96+380 2,290 0,00 EJE 21,870 1,840 0,00 EJE 22,020 29,100
2,390 5,00 HOM.DER | 21,770 1,940 4,70 HOM.DER | 21,920
2,560 5,34 PATA.DER | 21,600 2,090 5,00 PATA.DER | 21,770
2,750 5,34 PATA .IzQ | 21,410 2,280 -5,00 PATA .1IzQ | 21,580
2,580 -5,00 HOM.1ZQ | 21,580 2,130 -4,70 HOM.1ZQ | 21,730

96+400 2,480 0,00 EJE 21,680 2,030 0,00 EJE 21,830 | 29,100
2,580 5,00 HOM.DER | 21,580 2,130 4,70 HOM.DER | 21,730
2,751 5,34 PATA.DER | 21,409 2,280 5,00 PATA.DER | 21,580
BMFO8 | 1,884 | 21,990 20,106 1,844 21,950 20,106
0,780 5,34 PATA .IzQ | 21,210 0,570 -5,00 PATA .1zQ | 21,380
0,610 -5,00 HOM.1ZQ | 21,380 0,420 -4,70 HOM.1ZQ | 21,530

96+420 0,510 0,00 EJE 21,480 0,320 0,00 EJE 21,630 | 29,100
0,610 5,00 HOM.DER | 21,380 0,420 4,70 HOM.DER | 21,530
0,790 5,34 PATA.DER | 21,200 0,571 5,00 PATA.DER | 21,379
0,970 5,34 PATA .1ZQ | 21,020 0,760 -5,00 PATA .1ZQ | 21,190
0,800 -5,00 HOM.1zQ | 21,190 0,610 -4,70 HOM.1zQ | 21,340

96+440 0,700 0,00 EJE 21,290 0,510 0,00 EJE 21,440 | 29,100
0,800 5,00 HOM.DER | 21,190 0,610 4,70 HOM.DER | 21,340
0,970 5,34 PATA.DER | 21,020 0,760 5,00 PATA.DER | 21,190
1,170 5,34 PATA .IZQ | 20,820 0,960 -5,00 PATA .1zQ | 20,990
1,001 -5,00 HOM.1ZQ | 20,989 0,810 -4,70 HOM.1ZQ | 21,140

96+460 0,900 0,00 EJE 21,090 0,710 0,00 EJE 21,240 | 29,100
0,999 5,00 HOM.DER | 20,991 0,810 4,70 HOM.DER | 21,140
1,169 5,34 PATA.DER | 20,821 0,960 5,00 PATA.DER | 20,990
1,370 5,34 PATA .1ZQ | 20,620 1,160 5,00 PATA .1ZQ | 20,790
1,200 -5,00 HOM.1zQ | 20,790 1,011 -4,70 HOM.1zQ | 20,939

96+480 1,100 0,00 EJE 20,890 0,910 0,00 EJE 21,040 | 29,100
1,100 5,00 HOM.DER | 20,890 1,010 4,70 HOM.DER | 20,940
1,367 5,34 PATA.DER | 20,623 1,160 5,00 PATA.DER | 20,790
1,460 5,34 PATA .IZQ | 20,530 1,350 -5,00 PATA .IzQ | 20,600
1,390 -5,00 HOM.1ZQ | 20,600 1,200 -4,70 HOM.1ZQ | 20,750

96+500 1,290 0,00 EJE 20,700 1,100 0,00 EJE 20,850 | 29,100
1,399 5,00 HOM.DER | 20,591 1,100 4,70 HOM.DER | 20,850
1,470 5,34 PATA.DER | 20,520 1,350 5,00 PATA.DER | 20,600
1,761 5,34 PATA .1ZQ | 20,229 1,550 5,00 PATA .1ZQ | 20,400
1,590 -5,00 HOM.1zQ | 20,400 1,400 -4,70 HOM.1zQ | 20,550

96+520 1,490 0,00 EJE 20,500 1,300 0,00 EJE 20,650 | 29,100
1,590 5,00 HOM.DER | 20,400 1,400 4,70 HOM.DER | 20,550
1,770 5,34 PATA.DER | 20,220 1,550 5,00 PATA.DER | 20,400
1,950 5,34 PATA .IZQ | 20,040 1,740 -5,00 PATA .1IZQ | 20,210
1,780 -5,00 HOM.1zQ | 20,210 1,590 -4,70 HOM.1za | 20,360

96+540 1,680 0,00 EJE 20,310 1,490 0,00 EJE 20,460 | 29,100
1,780 5,00 HOM.DER | 20,210 1,590 4,70 HOM.DER | 20,360
1,950 5,34 PATA.DER | 20,040 1,740 5,00 PATA.DER | 20,210
2,150 -5,34 PATA .IZQ | 19,840 1,940 -5,00 PATA .IzQ | 20,010
1,980 -5,00 HOM.1zQ | 20,010 1,790 -4,70 HOM.1ZQ | 20,160
96+560 1,880 0,00 EJE 20,110 1,690 0,00 EJE 20,260
1,980 5,00 HOM.DER | 20,010 1,790 4,70 HOM.DER | 20,160
2,150 5,34 PATA.DER | 19,840 1,840 5,00 PATA.DER | 20,110

1236,

BMF100| 1,296 | 19,750 18,454 1,336 19,790 18,454 /

[[J’B
T




96+620

96+640
96+660
96+680
1,370 -5,34 PATA .1ZQ 18,380 1,240 -5,00 PATA .1ZQ 18,550
1,200 -5,00 HOM. 1ZQ 18,550 1,090 -4,70 HOM. 1ZQ 18,700
96+700 1,100 0,00 EJE 18,650 0,990 0,00 EJE 18,800 29,100
1,200 5,00 HOM. DER 18,550 1,090 4,70 HOM. DER 18,700
1,370 5,34 PATA. DER 18,380 1,240 5,00 PATA. DER 18,550
1,570 -5,34 PATA .1ZQ 18,180 1,440 -5,00 PATA .1ZQ 18,350
1,400 -5,00 HOM . 1ZQ 18,350 1,290 -4,70 HOM. 1ZQ 18,500
96+720 1,300 0,00 EJE 18,450 1,190 0,00 EJE 18,600 29,100
1,400 5,00 HOM. DER 18,350 1,290 4,70 HOM. DER 18,500
1,570 5,34 PATA. DER 18,180 1,440 5,00 PATA. DER 18,350
1,770 -5,34 PATA .1ZQ 17,980 1,640 -5,00 PATA .1ZQ 18,150
1,600 -5,00 HOM. I1ZQ 18,150 1,490 -4,70 HOM. 1ZQ 18,300
96+740 1,500 0,00 EJE 18,250 1,390 0,00 EJE 18,400 29,100
1,600 5,00 HOM. DER 18,150 1,490 4,70 HOM. DER 18,300
1,770 5,34 PATA. DER 17,980 1,640 5,00 PATA. DER 18,150
1,910 -5,34 PATA .1ZQ 17,840 1,780 -5,00 PATA .1ZQ 18,010
1,740 -5,00 HOM . 1ZQ 18,010 1,630 -4,70 HOM. 1ZQ 18,160
96+760 1,640 0,00 EJE 18,110 1,530 0,00 EJE 18,260 29,100
1,740 5,00 HOM. DER 18,010 1,630 4,70 HOM. DER 18,160
1,910 5,34 PATA. DER 17,840 1,780 5,00 PATA. DER 18,010
2,030 -5,34 PATA .1ZQ 17,720 1,900 -5,00 PATA .1ZQ 17,890
1,860 -5,00 HOM. I1ZQ 17,890 1,750 -4,70 HOM. 1ZQ 18,040
96+780 1,760 0,00 EJE 17,990 1,650 0,00 EJE 18,140 29,100
1,860 5,00 HOM. DER 17,890 1,750 4,70 HOM. DER 18,040
2,030 5,34 PATA. DER 17,720 1,900 5,00 PATA. DER 17,890
2,130 -5,34 PATA .1ZQ 17,620 2,000 -5,00 PATA .1ZQ 17,790
1,960 -5,00 HOM . 1ZQ 17,790 1,850 -4,70 HOM. 1ZQ 17,940
96+800 1,860 0,00 EJE 17,890 1,750 0,00 EJE 18,040 29,100
1,960 5,00 HOM. DER 17,790 1,850 4,70 HOM. DER 17,940
2,130 5,34 PATA. DER 17,620 2,000 5,00 PATA. DER 17,790
BMF102 1,028 18,910 17,882 0,988 18,870 17,882
1,390 -5,34 PATA .1ZQ 17,520 1,180 -5,00 PATA .1ZQ 17,690
1,220 -5,00 HOM . 1ZQ 17,690 1,030 -4,70 HOM. 1ZQ 17,840
96+820 1,120 0,00 EJE 17,790 0,930 0,00 EJE 17,940 29,100
1,220 5,00 HOM. DER 17,690 1,030 4,70 HOM. DER 17,840
1,390 5,34 PATA. DER 17,520 1,180 5,00 PATA. DER 17,690
1,490 -5,34 PATA .1ZQ 17,420 1,280 -5,00 PATA .1ZQ 17,590
1,320 -5,00 HOM. I1ZQ 17,590 1,130 -4,70 HOM. 1ZQ 17,740
96+840 1,220 0,00 EJE 17,690 1,030 0,00 EJE 17,840 29,100
1,320 5,00 HOM. DER 17,590 1,130 4,70 HOM. DER 17,740
1,490 5,34 PATA. DER 17,420 1,280 5,00 PATA. DER 17,590
1,580 -5,34 PATA .1ZQ 17,330 1,370 -5,00 PATA .1ZQ 17,500
1,410 -5,00 HOM. 1zQ 17,500 1,220 -4,70 HOM. 1ZQ 17,650
96+860 1,310 0,00 EJE 17,600 1,120 0,00 EJE 17,750 29,100
1,410 5,00 HOM. DER 17,500 1,220 4,70 HOM. DER 17,650
1,580 5,34 PATA. DER 17,330 1,370 5,00 PATA. DER 17,500
1,680 -5,34 PATA .1ZQ 17,230 1,470 -5,00 PATA .1ZQ 17,400
1,510 -5,00 HOM . 1ZQ 17,400 1,320 -4,70 HOM. 1ZQ 17,550
96+880 1,410 0,00 EJE 17,500 1,220 0,00 EJE 17,650 29,100,
1,510 5,00 HOM. DER 17,400 1,320 4,70 HOM. DER 17,550 >
1,680 5,34 PATA. DER 17,230 1,470 5,00 PATA. DER 17,400

291,000




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No. [ 1009 DE 2021 | CONTRATISTA [ UT ANDINO 066 | | [INTERVENTORIA[ CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM [ 3 | AA [ 2023 [ cortEN | 22 | [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No [ 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,
EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

CAPITULO

NP3 ITEM Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19 UNID.
Localizacién: m3
MEZCLA EJECUTADA A CORTE 25 FEBRERO - MARZO
Inicial Final Longitud Ancho Espesor Volumen
PR 95+735 PR 96+539 8040m 45m 0,05 m 180,9 m3 1ra capa carril izauierdo
PR 95+729 PR 96+522 7930m 45m 0,05 m 178,43 m3 1ra capa carril derecho
105 Uribia-Puerto Bollvar
Subtotal 359,33 m3 Cantidad presente corte
| TOTAL | 359,33 m3 |Cantidad afacturar presente acta
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

Velocidad:1.2km/h
Nimero de indice: 4125

00 mi{CAPA DE RODADURA]

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO 14.316,63
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 13.957,30
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 359,33

I Residente de obra
JNG. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

esidente de Interventofia

ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

—




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA PARCIAL DE COBRO

CONTRATO No. I 1009 DE 2021 T CONTRATISTA T UT ANDINO 066 I INTERVENTORIA I CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA | 2023 [ corTEN® | 22 | [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No [ 1005 DE 2021
CRTSTOREL CENTRTE “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.
CAPITULO NP4 ITEM Geotextil bx-50 o Similar UNID.
Localizacion: m2 OBSERVACION
LSNP OB EE E ) TRAMO URIBIA PUERTO
Inicial Final Longitud Ancho Area
PR96+380 | PR 96+580 200,00 10,65 | 2130,00 m2
PR92+900 | PR 93+000 100,00 10,65 | 1065,00 m2
PR96+680 | PR 96+960 280,00 10,65 | 2982,00 m2
6177 m2 SUB TOTAL GEOTEXTIL

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

10:mar 2023 14:26:17

TOTAL EJECUTADO 190.759,00
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 184.582,00
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 6.177,00

N pnj=¢

Residente de obra
ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

| Residente de interventofia
ING. RICHARD DIAZ ORTEGA




CONTRATO No. I 1009 DE 2021 I CONTRATISTA I UT ANDINO 066 I I I TNTERVENTORIA CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA | 2023 CORTE N° [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No I 1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2.
CAPITULO ITEMS NUEVOS ITEM Remocion de alcantarillas metalicas diametros 1.90 a 2.70 m UNID. m
Localizacion: m OBSERVACION
UT ANDINO 088 TRAMO URIBIA PUERTO
— = ABSCISA # DE TUBOS LONGITUD L TOTAL DIAMETRO (M) UNIDAD Cantidad
PR 97+890 1,00 12,80 12,80 183 m 12,80
PR 91+000 4,00 13,00 52,00 240 m 52,00
TOTAL EJECUTADO 175,60,
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 110,80
OBSERVACIONES TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 64,80
/ 1= <
A (1 R
Résidente de obra "Residente de Interventori
/ING. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O ING.RICHARD DIAZ ORTEGA
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No. I 1009 DE 2021 I CONTRATISTA I UT ANDINO 066 I I TNTERVENTORIA I CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA | 2023 CORTE N° [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No I 1005 DE 2021

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA

CEIEICRELCORAIC) REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030" MODULO 2.

CAPITULO NP9 ITEM Remocion de alcantarillas metalicas diametros 3.00 a 3.50 m UNID. m
Localizacion: m OBSERVACION
TRAMO URIBIA PUERTO
ABSCISA # DE TUBOS LONGITUD L. TOTAL DIAVETRO (M) UNIDAD Cantidad

PR 93+660 3,00 14,70 44,10 300 m 44,10
TOTAL EJECUTADO 88,20
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 44,10
OBSERVACIONES TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 44,10

Nep1j="*

i Jente ae obra. T Residente de Interventoria,
II;SG. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL ING.RICHARD DIAZ ORTEGA




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No.

[ 1009 DE 2021 [ CONTRATISTA [ UT ANDINO 066 [ INTERVENTORIA [ CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030/191

FECHA REPORTE:

[pop ] 25 TmMm] 3

[ AA T 2023 | [ corTEN® ] 22 | [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No [ 1005 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO

“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN
MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

Recubrimiento con base en resinas epoxicas Coaltar Epoxico o similar
CAPITULO NP10 ITEM para proteccion de UNID.
tuberias metélicas contra agentes altamente agresivos
Localizacion: m2 OBSERVACION

| TRAMO URIBIA PUERTO
ABSCISA Diédmetro N. tubos AREA
PR 97+890 72 1 207.27
PR 93+660 108 4 693.77

901.05 Total

11 mar 2023 15:35:26
11°51°41,42804°N -72°12:20,88511"W

OBSERVACIONES :

TOTAL EJECUTADO 6.807,61
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 5.906,56
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 901,05

ﬂ o N

Residente de obra
ING./JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

A

IRésidente de Intervéntoria
ING.RICHARD DIAZ ORTEGA




FACTOR MULTIPLICADOR POR ONDULACIONES PARA EL CALCULO DEL AREA EFECTIVA DE TUBERIAS MP 68 Y MP 76

. ) . . Calculo de lalongitud efectiva de pintura para Tuberia
Calculo de la longitud efectiva de pintura para Tuberia MP 68 9 MP 76 P P
. . N Factor Multiplicador £ . . . -
Paso maximo  (A) Profundidad Longitud efectiva or Ondulacion Paso maximo Profundidad Longitud efectiva | Factor Multiplicador por
®) © p ) ) ®) © Ondulacién (D)
0,073 m 0,012 m 0,077 m 1,055 0,083 m 0,024 m 0,096 m 1,16
Paso maxime, A = 73 mm(2 7/8 pulg.) N Pasomixima, & =83 mm(3 1/4pug)
|
4 —
s Profundidad Minima, T a Profundidad Minim a,
= B =12 mm (0,48 pulg. B B =24 mm (0,35 pulg,
u 1
&
&
z;{—
MP 68 = CONFORMADO 01
MP 76
MP 68 MP 76
[o
(@2 + (B2 D=2 c= (@ +®7 )
- Ay2 2 % A -
C=(|®?*+(B)?*)*2 z p=%
0,077
D= 0,073
’ _ 0,08312 2 \% _ 0,096
07 C=( (222 4 (0,024)2)*2 D=
- ( Jer s ooz (e + 002477) 00%6
D =1,055
’ C =0,096m D=1,16
C=0,077m
ALCANTARILLA 97+890
FACTOR MULTIPLICADOR POR i N - )
ELEMENTO LARGO TR ESPESOR DIAMETRO N° TUBOS PERIMETRO AREA
A B C D E F=D*n G=F*E*B*A
RECUBRIMIENTO CON 15,54 m 1,16 0,127 mm 1,83m 2,00 575m 207,27 m2
COALTAR EPOXICO
RECUBRIMIENTO EPOXICO 207,27 m2
A A AK A QG 6H6()
FACTOR MULTIPLICADOR POR i . - i
ELEMENTO LARGO IR ESPESOR DIAMETRO N° TUBOS PERIMETRO AREA
A B C D E F=D*n G=F*E*B*A
RECUBRIMIENTO CON 17,37m 1,16 0,127 mm 2,74m 4,00 8,61m 693,77 m2
COALTAR EPOXICO
RECUBRIMIENTO EPOXICO 693,77 m2




esidente de obra
INﬁ JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA

o

| WResidente de Interventog
ING.RICHARD DIAZ ORTEGA

CONTRATO No. 1009 DE 2021 [ CONTRATISTA [ UT ANDINO 066 T I T I TNTERVENTORIA [ CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA [ 2023 CORTE N° [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1005 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO *MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2.
CAPITULO NP13 ITEM Tuberia metalica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diametro interior (Especificacion 662.13) UNID. mi
Localizacion: ml OBSERVACION
TRAMO URIBIA PUERTO
ABSCISA CONDUCTOS LONGUITID | #NO. DE TUBOS CANTIDAD
linea 1 15,54 ml 1,00 15,54 ml
PR 97+890
linea 1 15,54 ml 100 15,54 ml
31,08 ml [Total
TOTAL EJECUTADO 46,62
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 15,54
OBSERVACIONES : TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 31,08
— ¢




MEMORIA DE CANTIDADES - PREACTA FINAL DE COBRO

CONTRATO No. I 1009 DE 2021 I CONTRATISTA I UT ANDINO 066 I I I I NTERVENTORIA [ CONSORCIO GINPROVIAS VISION 20307191
FECHAREPORTE: | DD | 25 | MM | 3 | AA [ 2023 CORTE N° [ CONTRATO DE INTERVENTORIA No I 1005 DE 2021
R CEREE® “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030° MODULO 2.
CAPITULO NP15 ITEM Tuberia metdlica corrugada galvanizada calibre 12 y 108" didmetro interior (Especificacion 662.13) UNID. ml
Localizacién: mi OBSERVACION
TRAMO URIBIA PUERTO
ABSCISA CONDUCTOS LONGUITID | #NO. DE TUBOS CANTIDAD
linea 1 17,37 ml 1,00 17,37 ml
linea 1 17,37 ml 1,00 17,37 ml
PR 93+660
linea 1 17,37 ml 1,00 17,37 ml
linea 1 17,37 ml 1,00 17,37 ml
69,48 ml
22 mar 202310:53:03a. m
TOTAL EJECUTADO 69,48
FACTURADO ACUMULADO ANTERIOR 0,00
OBSERVACIONES TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA 69,48

e or)=¢

] " Residente de Interventdfia
rWG. JUAN JAIRO LUBO SPROCKEL Y/O ING.RICHARD DIAZ ORTEGA
JONATHAN SWIFT ORTIZ GARCIA




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 22

(Indique el nimero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.

(Indigue el nimero del acta)

- VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PAGINA 1DE1
FECHA 31/03/2023

DIRECCION TERRITORIAL:
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.

LA GUAJIRA

(Dia / Mes / Afio)
PERIODO MES 44444444444444444444444444444444444444444444

VALOR BASICO ACTA: $ 2.443.986.327

FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DE LA DIRECCION TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

| Dia/Mes/Afio |
5-abr-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA
11-abr-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL
12-abr-23 NOMBRE DE QUIEN RECIBE NESTOR BELTRAN MORA
13-abr-23 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA NESTOR BELTRAN MORA
Firmado digitalmente por
17-abr-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE DUBIN CAMARGO el DUBIN JOSE CAMARGO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE \
g
19-abr-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | yis Guillermo Pinto S. %
P
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE
28-abr-23 NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Eg B oo RO

Isolier Andrés Eguis Benitez

> EGUIS BENITEZ

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CAUSAS DE LA DEVOLUCION:

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR - ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA
REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030” MODULO 2.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ANDINO 066

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,

GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1

NIT. 901.477.981-6

AUTORIZA EL PAGO A:

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.266.327.321 VALOR EN LETRAS:

UNION TEMPORAL ANDINO 066

(Indicar el ordenador del pago)

DOS MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTI UN PESOS M.CTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortizacién de anticipo)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22

(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

f,{' () Firmado digitalmente

/f"' v‘_’n -
S A /AL
7/5@@%4%4 |~ por DUBIN JOSE e ” A

) CAMARGO ALMENAREZ .
Firina Firma (

CORRESPONDIENTE AL ACTA:

DEL PERIODO

mar-23
(Indicar el periodo del Acta)

Firmado digitalmente

por DUBIN JOSE

CAMARGO ALMENAREZ

Firma

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:

(Suscribe seglin su competencia)

DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdireccién Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial.

Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL

(Suscribe segun su competencia)

Nombre: LUI UILLERMO PINTO SOLER
Matricula profesional No.: 15202-281003 BYC
GESTOR TECNICO DE PROYECTO

Fecha firma:

(Suscribe segun su competencia)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal.

Firmado digitalmente

}w/@hw\ por ISOLIER ANDRES
. 6 EGUIS BENITEZ
Firma

Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matricula Profesional No.: 25202-96720 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:



traba
Texto escrito a máquina
     28-abr-23

traba
Texto escrito a máquina
Isolier Andrés Eguis Benitez


Comprobante. Unidad ¢ Subunidad 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
i Ejecutora Solicitante:

Nacion

'l ' _J Compromiso Presupuestal de Gasto — Usuario Solicitante: MHrariasc RODRIGO ARIAS CASTRO
E r

Fecha y Hora Sistema: 1/03/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38323 de fecha 2023-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Nuamero: 215923 Fecha Registro: |2023-03-01 Unidad / Subunidad Ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 10.972.000.000,00 | Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 10.972.000.000,00 | Saldo x Obligar: 10.972.000.000,00
TERCERO ORIGINAL
Identificacion: NIT | 901477981|Razén Social:  |UNION TEMPORAL ANDINO 066 [Medio de Pago: [Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Namero: | 263862344 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE [ Tipo: | Ahorro Estado:  |Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion: ‘ 91108270 ‘ Nombre: EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO Cargo: ‘SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCION CONTRACTUALES
CAJA MENOR VIATICOS DOCUMENTO SOPORTE
e o Fecha de . ) Num. Solicitud de . ) s CONTRATO X 02
Identificacion: Registro: Genera Viaticos: No Comision: Numero: |1009/2021 Tipo: DE OBRA Fecha: 2023-03-01
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.
C-2402-0600-13-0-2402021-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA CON
MANTENIMIENTO PERIODICO O
RUTINARIO - CONSTRUCCION
ol RSE%?(?,@ELCEQON DE | MEJORAMIENTO Y Nacion 1 CSF FECHA OPERACION | VALOR INICIAL OPERASN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL
93.192.823,00 0,00
Total: 93.192.823,00 0,00 93.192.823,00 93.192.823,00
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13-21 SUBDIRECCION DE
VIAS REGIONALES

C-2402-0600-13-0-2402006-02
ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS - VIA SECUNDARIA
MEJORADA - CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA PARA
CONECTAR TERRITORIOS,
GOBIERNOS Y POBLACIONES.
NACIONAL

Nacion

11

CSF

FECHA OPERACION

VALOR INICIAL VALOR

OPERACION

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

10.878.807.177,00

0,00

Total:

10.878.807.177,00

0,00

10.878.807.177,00

10.878.807.177,00

Obijeto: VIGENCIA FUTURA SVR CON 1009/2021 C.E P 114 MESES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLIVAR
Jeto: ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA — SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO REACTIV
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
00 GESTION GENERAL DE PAC 3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION | 2023-04-28 10.972.000.000,00 10.972.000.000,00 | NINGUNO
CSF
FIRMA(S) REﬁEONSABIﬁ(S)
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