GESTION DE PROVEEDORES Codigo: P-F-42

Version: 1

RTVC

Sistema de Medios Pablicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION (No. CEDULA O NIT): N.I.T. 900.740.734-7

No. DE CONTRATO: 1580- 2020

Mayor cuantia X Menor Cuantia Minima cuantia

LUGAR)

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de
Administracion, Operaciéon y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de
emision, transporte y transmision de la radio y televisién publicas a nivel nacional y
regional, dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de niveles de SERVICIO y a
los requerimientos establecidos.

FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO: 06/11/2020

FECHA DE INCIO DEL

CONTRATO: 01/12/2020

MODIFICACIONES AL | Adicion No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021

CONTRATO: Adicién No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021
Adicién No. 3y Prorroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022
Adicién No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022
Adicién No. 5y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de 2022
Adicién No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023

PLAZO INICIAL: 30-04-2022

PRORROGAS: 31-07-2023

FUENTE DE FINANCIACION: RESOL 005/2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC) $ 306.755.963
RESOL 051/2023 TDT DIGITAL: $ 1.401.865.777
$1.708.621.740

PERIODO CERTIFICADO: De 01-02-2023 a 28-02-2023

NUMERO DE PAGO: 60

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY | Factura No. FE-415 del 13 de abril de 2023.

SENALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCION: GASTOS DEVIAJE____
ADMINISTRACION DELEGADA: REEMBOLSO COMISION____
ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO:

2. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Con respecto a las obligaciones generales y
especificas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 — 2020, siendo las siguientes:

“CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a:

A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES

l:%PECIFICAS: A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION

()
(..

C:.OBLIGA CIONES DERIVADAS DE LA OPERACION DE LA ESTACION CAN:
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OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACION

o\.—

BLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO

BLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

\.—0\.—

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION CAN
)

En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se evidencia el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato dado que se esta cumpliendo con la
prestacion del servicio de Administracidn, Operacién y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision,
transporte y transmision de la radio y television, dando cumplimiento a las obligaciones y acuerdos de niveles de servicio
y a los requerimientos establecidos.

D.
(-
E.
(-
F
(-
G.
(-

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:
El contrato se encuentra en Ejecucidn con un porcentaje de avance del 81.25% en tiempo, segun la Modificacidn contractual
No. 6 (Adicién No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023).

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante el presente periodo
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certificd que el contratista presenta certificacidn suscrita por - el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentra al
dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
concordantes.

2.5 GARANTIAS:

()  Poliza

Péliza de cumplimiento No. 21-45-101315190
Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987
Compaiia Aseguradora Seguros del Estado S.A.

Vigencia
Amparo PatEai]) Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.136.862.914,50 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
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Modificaciones a la Poliza

Vigencia
Amparo PR Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.488.715.452,70 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.581.452.575 45 6/11/2020 3010412022
Extracontractual
Vigencia
Amparo Pz Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.734.347.820,70 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $3.622.391.303 45 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
Vigencia
Amparo PatEi)) Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $ 31, 352,963,820.90 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civi 5% $5,225,493,970.15 6/11/2020 30/11/2022
Extracontractual
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Extracontractual

Vigencia
Amparo P Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $32,605,294,371.60 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% $5434215,72860 |  6/11/2020 3011112022
Extracontractual
Vigencia
Amparo Pz Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $25.025224.1854 | 611115000 31/07/2023
Calidad del servicio 30% $37.537.836.2481 611112021 31/03/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $6.256.306.04135 | 4611112020 31/03/2026
laborales
Siampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $37.537.836.248,1 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59 $6.256.306.041,35 6/11/2020 31/03/2023
Extracontractual
Vigencia
Amparo P Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% §29.318.349.18260 | 06119020 01/1212023
Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026
laborales
Si ampara 2 afios, 3 meses y 01 dia*
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $43.977.523.773,00 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59% $7.329.587.295,65 6/11/2020 31/07/2023
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2.6 VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURIDICOS:

2.6.1. VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria realiz6 el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el periodo, segun lo siguiente:

COMUNICADOS CORREOS ELECTRONICOS
NUMERO DE CO- NUMERO DE CO-
REMITENTE DESTINATARIO MUNICADOS REMITENTE DESTINATARIO RREOS
INTERVENTORIA RTVC 8 RTVC BTESA 6
INTERVENTORIA | FUERZA MILITAR 7 RTVC INTERVENTORIA 13
BTESA RTVC 6
BTESA INTERVENTORIA 140
INTERVENTORIA RTVC 14
INTERVENTORIA BTESA 44
INTERVENTORIA FUERZA MILITAR 7
FUERZA MILITAR INTERVENTORIA 8
e L a Interventoria programo, particip6 e integré los siguientes comités:
iTEM | FECHA | No.ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR
Comité de seguimiento Contrato 1815 de 2020- | RTVC-INTERVENTORIA-
! 7/02/2023 & Presentacion informe de visitas mes de enero 2023. BTESA i VIRTUAL
2 | 23/0212023 80 Comité de seguimiento Contrgtp 1580 qe 2020 - estado | RTVC-INTERVENTORIA- VIRTUAL
de red, obras aprobadas comités y varios. BTESA

e La Interventoria realizd y remitié a RTVC el informe de Interventoria No. 27, para el periodo comprendido entre el 1y el 28 de
febrero de 2023, respecto de la interventoria integral a la ejecucién del Contrato No. 1580 de 2020, con los siguientes anexos:

- Formatos diligenciados de visitas de interventoria.

- Soportes visitas de Interventoria.

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoria.

- Formato de Revision del informe mensual del Contratista de AOM.
- Soportes remitidos por el contratista.

- Soporte Comunicaciones.

- Matriz de control.

- Matriz de Autocontrol.

- Balance Financiero.

- Informe de Gastos Reembolsables febrero del 2023.

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o La Interventoria programé y ejecuto 28 visitas en el mes de febrero 2023. Las cuales corresponden a: 1 visitas a estaciones
AM, 1 visita a estacion CAN y unidades méviles, 5 visitas a estaciones primarias analégicas mas TDT, 5 visitas a estaciones
secundarias TDT, 13 estaciones secundarias analégica, 1 Cabecera Regional y 2 estudio de radio; a fin de verificar el
cumplimiento de la ejecucion de las diferentes obligaciones generales, de operacion, de administracion y mantenimiento por
parte del contratista AOM.

o La Interventoria remiti6 al contratista, 7 de marzo de 2023 mediante el correo IRTVC-CES-BTE-096-2023, el informe de las
visitas realizadas en febrero de 2023. El contratista entreg6 respuesta al informe de visitas el 16 de marzo de 2023 mediante

5.




Codigo: P-F-42

RTVC GESTION DE PROVEEDORES Version: 1

Cetoms e Moo PO CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

el correo IRTVC-CEE-BTE-334-2023.

e La Interventoria para el mes de febrero de 2023 realizo la verificacion de los soportes presentados por el contratista donde
se evidenci6 que se solicitd por parte de RTVC la operacion de 256 estaciones, durante el periodo se operaron por parte del
contratista 256 estaciones; distribuidas de la siguiente manera:

) No. ESTACIONES No. ESTACIONES CON No. ESTACIONES CON
ID TIPO DE ESTACION OPERADAS EJECUCION DE MTO EJECUCION DE MTO.
PREVENTIVO CORRECTIVO
1 ESTACION AM 6 6 0
2 ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0 0
3 CAN 1 1 0
4 ESTACION MICROONDAS 1 1 0
5 | ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 39 19
6 ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 128 128 46
7 ESTACION SECUNDARIA TDT 51 51 27
8 ESTUDIO RADIO 22 22 1
9 ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
10 CABECERA REGIONAL 6 6 1
11 ESTACION SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 0
TOTALES 256 256 94

¢ En la verificacién realizada por la Interventoria al informe de gestion definitivo presentado por el contratista de AOM, se
evidencio la condicion de operacion de las estaciones segun se muestra a continuacion:

ESTACIONES FEBRERO - 2023 ESTACIONES AUTORIZADAS - FEBRERO -

300 256 2023

200 300 247

200
100 49 100 l 8 1
0 _— ) 8
ESTACIONES ESTACIONES NO ESTACIONES ESTACIONES SIN  ESTACIONES
AUTORIZADAS AUTORIZADAS OPERATIVAS ENERGIA SINIESTRADAS

GESTION CONTRATISTA - FEBRERO - 2023

300 256 256
250
200
150
100
0
ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONESNO  ESTACIONES NO
AUTORIZADAS OPERADAS OPERADAS QUE AUTORIZADAS QUE
FUERON FUERON VISITADAS
AUTORIZADAS

¢ En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 10 ventanas de mantenimiento en 8 estaciones y el 2 en el CAN de la
Red de RTVC

VENTANA DE MANTENIMIENTO
10 8

8

6

4 2

’ ]
0

ESTACIONES CAN
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o La Interventoria para el mes en mencién verifico la existencia de ACPM y suministro asi:

CANT. FEBRERO 2023
TIPO DE ESTACION oEPsETIi INGRESO CONSUMO

CABECERA REGIONAL 6 0,0 0
CAN 1 1682,5 1630,8
ESTACION AM 6 7325 8957,2
ESTACION MICROONDAS 1 0,0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 315 4238
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 136.236,5 135.106,2
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 128 180 203,3
SECUNDARIO GAP-FILLER 2 485 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 51 12419 13053,2
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 8,5 0
ESTUDIO RADIO 22 415 3312
TOTALES | 256 159.067 159.705,7

o La Interventoria para el mes en mencién verifico las horas de trabajo de las plantas asi:

CANT. FEBRERO 2023
: EST.
TIPO DE ESTACION OPERADAS EN Pﬂgﬂz Prgmiz
FEBRERO - 23

CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0,50 1,0
ESTACION AM 6 73,70 0
ESTACION MICROONDAS 1 0 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA 0 0,00 0
ESTACION PRIMARIA ANALOGICA MAS TDT 39 403,45 274,32
ESTACION SECUNDARIA ANALOGICA 128 62,09 0
ESTACION SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 51 320,42 0
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 22 7.9 0
TOTALES 256 868,06 275,32

¢ En la verificacion realizada al informe de gestion del contratista y el reporte de PQR adjunto a dicho informe, se encontro la
atencién de PQR durante el periodo, 52 generados en el mes de febrero 2023 y 7 generados en el mes de enero 2023 desde
el &rea de PQR de RTVC.

Con lo anterior, la Interventoria confirma que durante el periodo en mencion se realiz6 la validacion de los diagnésticos,
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE
GESTION FEBRERO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe Mensual AOM" anexa también al informe
de interventoria.

Ademas, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican segun lo ejecutado y reportado durante el periodo, de conformidad
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoria denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES" incluido en la
carpeta "10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
ejecucion de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable.

De igual manera, con respecto a los ANS indicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoria confirma que durante el periodo
en mencidn se realizo la validacion tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO
BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION FEBRERO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe
Mensual AOM" anexa también al informe de interventoria. Con lo cual, no se evidenciaron situaciones que implicaran la
aplicacion de ANS para este periodo.
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2.6.3. VERIFICACION DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

¢ La Interventoria realiza la revision de los documentos que soportan los gastos reembolsables del periodo, asi como la solicitud
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos para la ejecucion del contrato, y la aprobacién de pago para este concepto.

o La Interventoria realiza la revisién de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio.

¢ La Interventoria realiza la revisién de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.

o | a Interventoria realiza el comunicado de radicacion ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro para el
reintegro a la AOM de los gastos reembolsables del periodo, asi como la factura por el concepto de servicios.

¢ La Interventoria lleva a cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de la AOM, mediante la relacién
cronolégica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

e La Interventoria realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento
del Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

o Con la entrega de la documentacién soporte por parte de la AOM, la Interventoria ha verificado el pago de los aportes de
seguridad social por parte del contratista.

BALANCE FINANCIERO
BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES | TOTAL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO 28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715
ADICION No. 1 0 1.172.841.794 1.172.841.794
ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560
ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334
ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169
ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255
ADICION No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086
TOTAL CONTRATO 55.942.684.196 90.649.061.717 146.591.745.913
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 42.451.688.460 75.269.282.798 117.720.971.258
VALOR FACTURADO 1.708.621.740 0 1.708.621.740
DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0
TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION 1.708.621.740 0 1.708.621.740
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 11.782.373.996 15.379.778.919 27.162.152.915

2.6.4. VERIFICACION DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

o Durante la ejecucidn del Contrato de Interventoria, se han mantenido vigentes las garantias pactadas conforme a los montos,
vigencias y demas caracteristicas contenidas en el contrato de Interventoria. En ese sentido, se encuentran debidamente
cargadas en la plataforma SECOP I, junto con las aprobaciones realizadas a la Entidad a estas.

o La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
generen con relacion al contrato 1580 de 2020.

¢ La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha verificado que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo y
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.

¢ La Interventoria ha guardado la confidencialidad de la informacion de caracter reservado, que en ejecucién del contrato le
sea entregada, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacién indebida que por si o por un
tercero cause a la administracion o a terceros

e La Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato.

e La Interventoria ha contado con la logistica y el personal idéneo para desarrollar a satisfaccion las actividades de Interven-
toria, para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.




GESTION DE PROVEEDORES

Codigo: P-F-42

Version: 1

RTVC

Sistema de Medios Pablicos CERTIFICACION DE INTERVENTORIA

Fecha: 30/12/2022

correspondiente.

¢ La Interventoria conoce a profundidad el contrato de prestacién de los servicios de AOM - Administracion, Operacién y Man-
tenimiento de la infraestructura técnica y civil de emisién, transporte y transmision de la radio y television publicas a nivel
nacional y regional, objeto de vigilancia y en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones a través la "Matriz de
control Contrato No. 1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al periodo, asi como el informe del periodo

¢ La Interventoria verifico que el contratista de AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo con las condiciones e
idoneidad minima establecidas en el contrato.
e La Interventoria ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relacién con el contrato supervisado.

2.7. INFORMES DE INTERVENTORIA.

No. de Informe Fecha Folios
Informe BTESA No. 27 25/03/2023 61
Bienes adquiridos con cargo a este contrato: Sl * NO X

3. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 70.456.209.715

ADICIONES:

$ 76.135.536.198

REDUCCIONES:

$0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:

$ 117.720.971.258

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $27.162.152.915
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE NA

APLIQUE) o
AMORTIZACION: N.A.

VALOR A PAGAR CON ESTA

CERTIFICACION: § 1.708.621.740

Certifico que el valor autorizado por
concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al
plan del manejo de inversion del mismo.

Sl: NO APLICA: X

OBSERVACIONES ADICIONALES: Se aclara que la presente certificacion presenta la factura correspondiente a los

servicios del periodo de febrero de 2023

4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o
entregables (Segun aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.

Se anexan a la presente certificacion los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista,
los cuales han sido aprobados por la interventoria.
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La presente se firma a los 17 dias del mes abril de 2023.

4

FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO

C.C. 16.736.010

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre proteccion de datos se le informa a quienes lo suscriban que
la informacién aca consignada no esta sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma fisica, firma digital o a través de la aceptacién mediante medios digitales (correo electronico),
estos ultimos, como mecanismos idéneos conforme a lo establecido en los articulos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Sila aprobacién de este formato se realiza a través de correo electrénico, se deben archivar los correos junto con
el formato diligenciado como evidencia de la aprobacion. Asi mismo se aclara que esta informacién no se debe imprimir,
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF

10.




