
Fecha

2023-04-24

 AA     MM      DD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS

DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN A PRECIOS UNITARIOS DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS
RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2

CONTRATO No. IDU-1758-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Rafael Andres Azuero Osorio - Especialista de Apoyo, Antonio Aranda Muelas - Especialista de Apoyo, Javier Mauricio Paez Mendieta - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas 
Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 32.0%

% EJECUTADO 32.0%

% VARIACIÓN 0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA 1751-2021, CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1758-2021
INFORME SEMANAL APROBADO No. 69 CON FECHA DE CORTE 24/04/2023

Programado de avance Financiero acumulado [$10.856.426.624]
Ejecutado de avance Financiero acumulado [$11.037.721.753]
Programado de avance Físico acumulado [22.61 km/carril]
Ejecutado de avance Físico acumulado [26.39km/carril]

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista CONSORCIO CONSERVIAL D.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP

Contrato No. IDU-1751-2021 Contrato No. IDU-1758-2021

Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $ 5.529.098.253,00

Total Contrato $ 35.287.480.245,00 Total Contrato $ 5.529.098.253,00

Valor Pagado $ 13.538.236.360,00 Valor Pagado $ 1.752.898.749,00

Plazo Inicial 810 días Plazo Inicial 810 días

Plazo Actualizado 810 días Plazo Actualizado 810 días

Fecha de Iniciación 2021-12-22 Fecha de Iniciación 2021-12-22

Fecha de Terminación Actual 2024-03-21 Fecha de Terminación Actual 2024-03-21

No. Empleos generados 203 No. Empleos generados 36

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FONTIBON - P7

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES



Fecha de inicio programada de obra 2023-01-07 % Financiero de obra programado 
acumulado

99.0

Fecha de inicio real de obra 2023-01-10 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

99.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2023-01-12 % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 84.175.713,00

Ejecución Financiera Real $ $ 84.175.713,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.184 0.184

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

FONTIBON - P6

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-02-06 % Financiero de obra programado 
acumulado

50.0

Fecha de inicio real de obra 2023-02-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

50.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 50.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 49.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 117.680,00

Ejecución Financiera Real $ $ 117.680,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.29 0.15

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

FONTIBON - P5

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-26 % Financiero de obra programado 
acumulado

85.0

Fecha de inicio real de obra 2022-12-06 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

85.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 86.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 84.0



Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.542.793.013,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.542.793.013,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.45 1.39

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

FONTIBON - P4

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-02-04 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2023-02-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-02-14 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2023-02-01 % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.040.410,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.040.410,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.878 1.878

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

FONTIBON - P2

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-05 % Financiero de obra programado 
acumulado

99.0

Fecha de inicio real de obra 2022-10-12 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

99.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 99.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 278.078.397,00

Ejecución Financiera Real $ $ 278.078.397,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD



AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.53 0.53

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

FONTIBON - P1

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNÓSTICO OBRA EXCLUIDO

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra False % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

ANTONIO NARIÑO - P4

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-17 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-11-25 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

100.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-11-27 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 16.278.978,00

Ejecución Financiera Real $ $ 16.278.978,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.085 1.085

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA



ANTONIO NARIÑO - P3

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-07-20 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-09-25 % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.127 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

ANTONIO NARIÑO - P2

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-02-05 % Financiero de obra programado 
acumulado

59.0

Fecha de inicio real de obra 2023-01-31 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

42.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-30 % Físico de obra programado acumulado 59.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 42.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 17.767.710,00

Ejecución Financiera Real $ $ 17.767.710,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.38 0.74

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

KENNEDY - P7

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN



FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-01-17 % Financiero de obra programado 
acumulado

91.0

Fecha de inicio real de obra 2023-01-14 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

59.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 91.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 59.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 249.666.983,00

Ejecución Financiera Real $ $ 36.787.333,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.93 0.56

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

KENNEDY - P6

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-02 % Financiero de obra programado 
acumulado

87.0

Fecha de inicio real de obra 2022-11-16 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

87.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 87.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 85.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 466.225.949,00

Ejecución Financiera Real $ $ 466.225.949,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.752 0.64

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

KENNEDY - P5

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-05 % Financiero de obra programado 
acumulado

82.0

Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

82.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 83.0



Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 81.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 488.342.849,00

Ejecución Financiera Real $ $ 488.342.849,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.3 0.92

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

KENNEDY - P4

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-10-05 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-11-08 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

98.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2022-11-09 % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 18.018.441,00

Ejecución Financiera Real $ $ 18.018.441,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.11 0.11

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

KENNEDY - P3

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-01-23 % Financiero de obra programado 
acumulado

55.0

Fecha de inicio real de obra 2023-02-03 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

40.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-01-30 % Físico de obra programado acumulado 55.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 39.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.930.415,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.104.977,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL



MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.98 0.304

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

KENNEDY - P2

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-03 % Financiero de obra programado 
acumulado

97.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-30 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

97.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2022-10-01 % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 73.650.047,00

Ejecución Financiera Real $ $ 73.650.047,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.353 0.353

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

KENNEDY - P1

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

57.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-30 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

51.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 58.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 51.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 636.181.805,00

Ejecución Financiera Real $ $ 635.487.631,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.403 0.78

VISOR



META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Tv 75 DESDE DG 5A HASTA KR 78

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-09 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-17 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

99.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-06-17 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2022-07-14 % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 99.853,00

Ejecución Financiera Real $ $ 99.853,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.047 0.047

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 79 DESDE CL 51A HASTA CL 52 S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN DISEÑOS EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2023-03-20 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.067 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False



KR 56 DESDE CL 4B HASTA CL 4G

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-05-06 % Financiero de obra programado 
acumulado

75.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-16 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

74.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-30 % Físico de obra programado acumulado 75.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 73.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 745.109.389,00

Ejecución Financiera Real $ $ 745.109.389,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.966 0.71

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 19 DESDE CL 19 S HASTA Dg 21A S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-11 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-08-17 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

49.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 49.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 61.838.513,00

Ejecución Financiera Real $ $ 56.606.925,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.74 0.56

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 100 DESDE DG 24C HASTA CL 24D

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES



Fecha de inicio programada de obra 2022-06-14 % Financiero de obra programado 
acumulado

11.5

Fecha de inicio real de obra 2022-06-24 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

11.3

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 11.5

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 11.3

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 106.866.736,00

Ejecución Financiera Real $ $ 106.866.736,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 2.93 0.339

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 54 S DESDE KR 81C HASTA KR 82B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 305.425.651,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.78 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 52 S DESDE KR 12A HASTA KR 12B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-04-15 % Financiero de obra programado 
acumulado

90.0

Fecha de inicio real de obra 2022-10-28 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

89.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-02-07 % Físico de obra programado acumulado 87.0



Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 85.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 142.122.359,00

Ejecución Financiera Real $ $ 142.122.359,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.057 0.94

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 49 S DESDE KR 3 HASTA KR 4B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-05-24 % Financiero de obra programado 
acumulado

20.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-21 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

19.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 20.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 19.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 3.076.117,00

Ejecución Financiera Real $ $ 3.076.117,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.374 0.1

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 42A S DESDE KR 89C HASTA KR 90ABIS

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-01 % Financiero de obra programado 
acumulado

0.0

Fecha de inicio real de obra 2022-09-01 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

0.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 0.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 0.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 0,00

Ejecución Financiera Real $ $ 0,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO



USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.176 0.0

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 37 S DESDE KR 11C HASTA KR 11D

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada REHABILITACIÓN OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-11-11 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-11-11 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

99.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-11-25 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 100.537.036,00

Ejecución Financiera Real $ $ 100.537.036,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.1 0.1

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 43 DESDE CL 11A HASTA CL 17

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-08 % Financiero de obra programado 
acumulado

25.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-08 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

16.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 25.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 24.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 111.520.110,00

Ejecución Financiera Real $ $ 111.520.110,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO



Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.212 0.653

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

Actividades previas

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2021-12-22 % Financiero de obra programado 
acumulado

95.0

Fecha de inicio real de obra 2021-12-22 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

95.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-03-22 % Físico de obra programado acumulado 95.0

Fecha de finalización real de obra 2022-03-22 % Físico de obra ejecutado acumulado 95.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 1.250.170.969,00

Ejecución Financiera Real $ $ 1.250.170.969,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 53 S DESDE KR 8 HASTA KR 11B

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-06 % Financiero de obra programado 
acumulado

84.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-06 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

83.0

Fecha de finalización programada de 
obra

False % Físico de obra programado acumulado 81.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 81.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 152.739.125,00

Ejecución Financiera Real $ $ 152.739.125,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.379 1.11

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False



KR 10 CON CL 49H S 

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-05-04 % Financiero de obra programado 
acumulado

75.0

Fecha de inicio real de obra 2022-05-04 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

74.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-05-06 % Físico de obra programado acumulado 75.0

Fecha de finalización real de obra 2022-05-06 % Físico de obra ejecutado acumulado 73.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 186.218.002,00

Ejecución Financiera Real $ $ 186.218.002,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.58 0.49

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

CL 3 DESDE KR 24 HASTA AK 27

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-06-09 % Financiero de obra programado 
acumulado

81.0

Fecha de inicio real de obra 2022-06-09 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

81.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-09-24 % Físico de obra programado acumulado 81.0

Fecha de finalización real de obra 2022-09-24 % Físico de obra ejecutado acumulado 80.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 385.360.404,00

Ejecución Financiera Real $ $ 385.360.404,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 1.56 1.29

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 11C DESDE CL 36H S HASTA CL 37 S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN



FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-09-24 % Financiero de obra programado 
acumulado

100.0

Fecha de inicio real de obra 2022-11-04 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

99.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2022-11-06 % Físico de obra programado acumulado 100.0

Fecha de finalización real de obra 2022-11-06 % Físico de obra ejecutado acumulado 98.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 35.288.052,00

Ejecución Financiera Real $ $ 35.288.052,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.103 0.103

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

KR 82B DESDE CL 53B S HASTA CL 54 S

TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCIÓN SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCIÓN

FECHAS AVANCES

Fecha de inicio programada de obra 2022-08-31 % Financiero de obra programado 
acumulado

85.0

Fecha de inicio real de obra 2022-11-16 % Financiero de obra ejecutado 
acumulado

70.0

Fecha de finalización programada de 
obra

2023-12-31 % Físico de obra programado acumulado 85.0

Fecha de finalización real de obra % Físico de obra ejecutado acumulado 70.0

Días de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecución Financiera programada $ $ 495.910.136,00

Ejecución Financiera Real $ $ 495.910.136,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Km_Carril 0.694 0.52

VISOR

META FÍSICA EN QUÉ SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia False

NOVEDADES

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos Técnicos

Sub Categoría Etapa de Conservación



Fecha Máxima de Solución 2023-05-16

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si

Descripción Teniendo en cuenta los incumplimietos por parte del contratista de obra en la entrega de los productos de diagnostico y diseño para el inicio de 
actividades de mantenimiento periodico, rehabilitaciones y reconstruccion en los tiempos contractactuales, no se evidencia por parte del 
contratista los frentes minimos de obra requeridos para el avance satisfactorio de la meta fisica del contrato 1751-2021.

Mediante los comite semanal es de seguimiento, se realiza el respectivo control por parte de la supervision para determinar los diferentes 
motivos para los atrasos que se estan generando y se incrementan teniendo en cuenta el PDT aprobado por la interventoria a la fecha 

Última Gestión Teniedno en cuenta la aprobacion del del Plan Detallado de Trabajo / Diseños del 50% inicial + Diagnósticos del 100% Interferencia AIP vigencia
2021-2022., el cual fue aprobado por la Interventoría y enviado a la Entidad el 24/03/2023 mediante el comunicado GVS-1758-1-1523-23 
radicado Idu 20235260465112, se reajusta los atrasos presentados en el PDT previo, ajustando el contrato en porcentajes de avance positivos

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos administrativos y contractuales

Sub Categoría Procesos Sancionatorios

Fecha Máxima de Solución 2023-05-16

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si

Descripción Presunto incumplimiento No. 1. Presunto incumplimiento en las obligaciones del Contrato de obra No 1751 de 2021 en la CLÁUSULA 14 ítem 
14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS por la NO entrega de conformidad con los requisitos mínimos y 
términos contractuales establecidos y la NO obtención de la aprobación de la interventoría del producto Diseños definitivos aprobados 50% 
corredores con vigencias 2021-2022 el cual debía estar aprobado por la interventoría el 23 de mayo de 2022. 

El 4 de noviembre de 2022 bajo el radicado IDU 20225261968122, la interventoria CONSORCIO GIS VIAL SITP inicia la solicitud de sanción por
presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista de obra del Contrato IDU 1751-2021, por la por la NO entrega de conformidad con 
los requisitos mínimos y términos contractuales establecidos y la NO obtención de la aprobación de la interventoría del producto Diseños 
definitivos aprobados 50% corredores con vigencias 2021-2022 el cual debía estar aprobado por interventoría el 23 de mayo de 2022.

Última Gestión El 16 de marzo del 2023 mediante consecutivo Nº GVS-1758-1-1490-23, la interventoría da respuesta a los consecutivos remitidos por el IDU Nº
20233870214601 y 20233870269901, dicho comunicado actualiza el informe de presunto incumplimiento, incluye el proceso sancionatorio por 
“no tener la aprobación por parte de la interventoría y del IDU, del Plan Detallado De Trabajo Del 50% correspondiente a los diseños del 50% 
inicial vigencia 2021-2022, el cual, debió haberse presentado el 25 de enero del 2023 como consecuencia de haber obtenido la aprobación de 
los diseños del 50% inicial vigencia 2021-2022 el 24 de enero del 2023, de conformidad con las obligaciones del contrato de obra no 1751 de 
2021 establecidas en la Cláusula 14 Numeral 14.4.5 con relación a la presentación del Programa Detallado De Trabajo (PDT-Cronograma) 
Página 58, parágrafo primero”, y atiende además, las observaciones remitidas por el IDU a través del comunicado No. 20233870269901, 
denominado según el asunto de remisión: “Remisión memorando DG 20231050063313 de fecha 23/02/2023 - Respuesta al memorando- 
STCTS 20233870020983 de fecha 25/01/2023 - solicitud de inicio del proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de obra IDU 1751 de 2021”. 

El 24 de marzo del 2023 el IDU remite mediante correo GVS-1758-1-1490-23 - RADICADO IDU N° 20235260434562 de 17/03/2023 - 
ATENCION OBSERVACIONES DG - INFORME PAS CONTRATO IDU-1751-2021 de fecha 24/03/2023 - Respuesta al consecutivo Nº GVS-
1758-1-1490-23 de fecha 16/03/2023” - en el cual sugiere observaciones de carácter general y específico para aplicar al proceso administrativo 
sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra IDU 1751 de 2021. 

El 28 de marzo del 2023 interventoria respondió a las observaciones con el comunicado GVS-1758-1-1543-23 rad. IDU 20235260493312 del 
28/03/23 informando de la desestimación del incumplimiento 3 toda vez que el contratista dio cumplimiento a estas obligaciones y atiende 
además, las observaciones remitidas por el IDU a través del correo GVS-1758-1-1490-23 - RADICADO IDU N° 20235260434562 de 17/03/2023 
- ATENCION OBSERVACIONES DG - INFORME PAS CONTRATO IDU-1751-2021 de fecha 24/03/2023. 

El 04 de abril del 2023 el IDU remite mediante correo COMENTARIOS A INFORME TÉCNICO PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATO 
1751 - 2021 - RADICADO IDU N° 20235260493312 de fecha 04/04/2023 - en el cual sugiere que se revise la tasación para el incumplimiento 
numero 1 y hacer revisión de las actas anexadas para ajustar al proceso administrativo sancionatorio por el presunto incumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de obra IDU 1751 de 2021. 

El 13 de abril del 2023 interventoria respondió a las observaciones con el comunicado GVS-1758-1-1582-23 rad. IDU 20235260571342 del 
13/04/23 en el que se atienden las observaciones remitidas por el IDU a través del correo COMENTARIOS A INFORME TÉCNICO PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO CONTRATO 1751 - 2021 - RADICADO IDU N° 20235260493312 de fecha 04/04/2023.

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea Asignado(a) a Fecha de Inicio Fecha de Finalización Progreso

Estado En curso

Frentes de Obra

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoría Aspectos administrativos y contractuales

Sub Categoría Procesos Sancionatorios

Fecha Máxima de Solución 2023-05-16

Afecta Cronograma del Proyecto No

Afecta Costos del Proyecto No



Descripción El 7 de septiembre de 2022 bajo el radicado IDU 20225261589072 se inicia la solicitud de sanción por presunto incumplimiento de las 
obligaciones del contratista de obra del Contrato IDU 1751-2021, por no obtener mínimo el 90% en la calificación durante el mes de abril.

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL APÉNDICE E AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO - SST EN EL NUMERAL 10.8. FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES: "... ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA
OBTENER UNA CALIFICACIÓN MENSUAL TOTAL DE LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO DE LABORES AMBIENTALES SUPERIOR O IGUAL 
AL 90%, SO PENA DE LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS CONSIGNADAS EN LA MINUTA DEL CONTRATO."

Última Gestión El 13 de marzo de 2023, interventoria da respuesta al oficio IDU No 20233870269901, recibido por interventoría el 1 de marzo de 2023, en el 
cual, son señaladas las observaciones y recomendaciones a efectuar en el “Informe técnico de presunto incumplimiento” presentado mediante 
consecutivo propio GVS-1758-1-1244-23 con radicado IDU 20235260055222 del 16/01/2023, dentro del cual se encuentra el sancionatorio 
ambiental por calificación del mes de abril de 2022.
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