
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS CARTOGRÁFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ARBOL DEL PROBLEMAS

EFE
CTOS 

IN
DIRECTOS inadecuada formulación de 

instrumentos de ordenamiento 
territorial

 Base gravable no ajustada a la realidad 
del territorio

Dificultad para la regularización de la 
propiedad

EFE
CTOS 

DIRECTOS Insuficientes insumos para la gestión catastral urbana y 
rural

 Insuficiente información para la 
formulación de políticas públicas, 

planeación y ordenamiento territorial

Bajos niveles de acceso a herramientas para la 
planificación y la gestión de información geográfica del 

Distrito de Buenaventura - Valle del Cauca

PROBLEMA 
PRINCIPAL

CAUSA
S D

IRECTAS

Deficientes herramientas de información geográfica del Distrito de 
Buenaventura - Valle del Cauca

CAUSA
S 

IN
DIRECTAS Debilidad técnica e institucional para la 

apropiación de la información geográfica del 
Distrito.

Insuficientes insumos para la producción cartográfica 
básica a la escala requerida por la entidad territorial

Sistemas de gestión tecnológicos obsoletos como 
herramienta de planificación



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS CARTOGRÁFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

ARBOL DEL OBJETIVOS

FIN
ES I

NDIRECTOS
insumos para la formulación de 
instrumentos de ordenamiento 

territorial

Generar herramientas para una 
base gravable ajustada a la 

realidad del territorio

Disponer de insumos para la 
regularización de la propiedad

FIN
ES 

DIRECTOS  información actualizada para la 
formulación de políticas públicas, 

planeación y ordenamiento territorial

fortalecimiento de la gestión catastral 
urbana y rural

OBJETIVO 
GENERAL

Mejorar los niveles de acceso a 
herramientas para la planificación y 

gestión de información geográfica del 
Distrito de Buenaventura - Valle del 

Cauca

OBJETIVO 

ESP
ECIFI

CO Fortalecer las herramientas de información geográfica del Distrito 
de Buenaventura - Valle del Cauca

M
EDIO

S o
 

ACTIV
ID

ADES Implementar una estrategia de 
información, comunicación y 
apropiación de la información 

geográfica del Distrito.

Disponer de insumos para la producción 
cartográfica básica a la escala requerida 

por la entidad territorial

Implementar herramientas tecnológicas de un sistema 
de información Geográfico



Subactividad Unidad Cantidad meses Valor Valor unitario + IVA
ORTOFOTOMOSAICO GSD 8 CM 
URBANO 3443 H 1:1000

Hectareas 3.443 10  $                231.583.996  $                       275.584.955 

MODELO DIGITAL DE TERRENO 
(DTM) 1x1 URBANO

Hectareas 3.443 10  $                  92.633.605  $                       110.233.990 

CARTOGRAFÍA VECTORIAL 
ESCALA 1:1000 URBANO (GDB 
ESTRUCTURADA)

Hectareas 3.443 10  $                190.413.531  $                       226.592.102 

ORTOFOTOMOSAICO GSD 40 
CM

Hectareas 698.000 aprox 10  $             2.697.239.520  $                    3.209.715.029 
MODELO DIGITAL DE TERRENO 
(DTM) 10x10

Hectareas 698.000 aprox 10  $                851.762.420  $                    1.013.597.280 

CARTOGRAFÍA VECTORIAL 
ESCALA 1:10.000 (GDB 
ESTRUCTURADA)

Hectareas 698.000 aprox 10  $             1.182.998.320  $                    1.407.768.001 

ORTOFOTOMOSAICO GSD 30 
CM

Centros 
poblados

34 10  $                299.349.600  $                       356.226.024 

MODELO DIGITAL DE TERRENO 
(DTM) 5x5

Centros 
poblados

34 10  $                212.039.300  $                       252.326.767 

CARTOGRAFÍA VECTORIAL 
ESCALA 1:10.000 (GDB 
ESTRUCTURADA)

Centros 
poblados

34 10  $                112.256.100  $                       133.584.759 

Implementar una estrategia de 
información, comunicación y 
apropiación de la información 
geográfica del Distrito.

Realizar estrategias de 
información, talleres de 
socialización y apropiación del uso 
de información cartográfica del 
Distrito

Unidad 1 10  $                229.120.000  $                       229.120.000 

6.099.396.392$   7.214.748.906$        
Subactividad valor mensual Cantidad meses dedicación Valor total

Realizar apoyo a la supervisión 
de la ejecución del proyecto

Profesional en áreas 
administrativas, financieras o 
ingenierías, con posgrado en 
proyectos y experiencia específica 
en seguimiento, para el reporte de 
información en los aplicativos 
dispuestos por la entidad, DNP y 
entes de control, realización de 
trámites del SGR, realizar informes 
consolidados del proyecto. 
Experiencia minima de 3 años.

 $     6.000.000 1 11 90%  $                         59.400.000 

59.400.000$             
Subactividad Unidad Cantidad meses Valor Valor unitario + IVA

Sistema de información Geografico
sistema de 
información

1 6  $                529.640.000  $                       529.640.000 

360 (252 km) Imagen 252 6  $                  88.376.400  $                         88.376.400 

Estaciones de trabajo Equipos 3 1  $                  23.000.000  $                         82.110.000 

Pantalla Inteligente Equipos 1 1  $                  31.000.000  $                         36.890.000 

 $      641.016.400  $           737.016.400 
Realizar la interventoría al 
proyecto con la idoneadad y 
experticia en el tema

Informes de Interventoría Unidad 6 11  $                682.169.051  $                       811.781.170 

 $      682.169.051  $           811.781.170 

8.822.946.476$        

TOTAL ACTIVIDAD

Realizar la interventoría 
técnica  y administrativa 

del proyecto

Fortalecer las 
herramientas de 

información geográfica 
del Distrito de 

Buenaventura - Valle del 
Cauca

PRESUPUESTO

Sistema de información Geografico

TOTAL ACTIVIDAD

TOTAL ACTIVIDAD

CENTROS POBLADOS  
(Escala 1:1000)

Dotación de hardware

Disponer de insumos para 
la producción cartográfica 

básica a la escala 
requerida por la entidad 

territorial

TOTAL ACTIVIDAD

Implementar herramientas 
tecnológicas de un 

sistema de información 
Geográfico

URBANO (Escala 1:1000) 

Objetivo Especifico Actividad

TOTAL 

Descripción

RURAL (Escala 1:5000) 



 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11 

27.558.495 27.558.495 27.558.495 27.558.495 27.558.495 27.558.495 27.558.495 27.558.495 27.558.495 27.558.495

11.023.399 11.023.399 11.023.399 11.023.399 11.023.399 11.023.399 11.023.399 11.023.399 11.023.399 11.023.399

22.659.210 22.659.210 22.659.210 22.659.210 22.659.210 22.659.210 22.659.210 22.659.210 22.659.210 22.659.210

320.971.503 320.971.503 320.971.503 320.971.503 320.971.503 320.971.503 320.971.503 320.971.503 320.971.503 320.971.503

101.359.728 101.359.728 101.359.728 101.359.728 101.359.728 101.359.728 101.359.728 101.359.728 101.359.728 101.359.728

140.776.800 140.776.800 140.776.800 140.776.800 140.776.800 140.776.800 140.776.800 140.776.800 140.776.800 140.776.800

35.622.602 35.622.602 35.622.602 35.622.602 35.622.602 35.622.602 35.622.602 35.622.602 35.622.602 35.622.602

25.232.677 25.232.677 25.232.677 25.232.677 25.232.677 25.232.677 25.232.677 25.232.677 25.232.677 25.232.677

13.358.476 13.358.476 13.358.476 13.358.476 13.358.476 13.358.476 13.358.476 13.358.476 13.358.476 13.358.476

22.912.000 22.912.000 22.912.000 22.912.000 22.912.000 22.912.000 22.912.000 22.912.000 22.912.000 22.912.000

 $         721.474.891  $         721.474.891  $         721.474.891  $  721.474.891  $  721.474.891  $  721.474.891  $  721.474.891  $  721.474.891  $  721.474.891  $  721.474.891  $                 -   

5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

 $             5.400.000  $             5.400.000  $             5.400.000  $      5.400.000  $      5.400.000  $      5.400.000  $      5.400.000  $      5.400.000  $      5.400.000  $      5.400.000  $    5.400.000 
 Mes 1  Mes 2  Mes 3  Mes 4  Mes 5  Mes 6  Mes 7  Mes 8  Mes 9  Mes 10  Mes 11 

88.273.333 88.273.333 88.273.333 88.273.333 88.273.333 88.273.333

29.458.800 29.458.800 29.458.800

82.110.000

36.890.000

 $                          -    $                          -    $                          -    $                   -    $    88.273.333  $  207.273.333  $  117.732.133  $  117.732.133  $  117.732.133  $    88.273.333  $                 -   

73.798.288 73.798.288 73.798.288 73.798.288 73.798.288 73.798.288 73.798.288 73.798.288 73.798.288 73.798.288 73.798.288

 Ejecución presupuesto - cronograma de flujo y ejecución 



OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICOS PRODUCTO INDICADOR META ACTIVIDADES
VALOR POR 
ACTIVIDAD

Implementar herramientas 
tecnológicas de un sistema de 
información Geográfico

$ 737.016.400

Realizar apoyo a la supervisión de la 
ejecución del proyecto

$ 59.400.000

Disponer de insumos para la 
producción cartográfica básica a la 
escala requerida por la entidad 
territorial

$ 7.214.748.906

Realizar la interventoría técnica  y 
administrativa del proyecto

$ 811.781.170

TOTAL $ 8.822.946.476

CADENA DE VALOR

Número de 
mapas

13Mapas temáticos

Mejorar los niveles 
de acceso a 

herramientas para 
la planificación y 

gestión de 
información 

geográfica del 
Distrito de 

Buenaventura - 
Valle del Cauca

Fortalecer las 
herramientas de 

información geográfica 
del Distrito de 

Buenaventura - Valle 
del Cauca

Servicio de información 
geográfica, geodésica y 
cartográfica actualizado 
(Producto principal del 

proyecto)

Número de 
sistemas de 
información

1



Ejecucion Fisica: 11 meses
Ejecucion Administrativa: 16 meses

ETAPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
MES 1 MES 2 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 1 MES 2 MES 3

Implementar herramientas tecnológicas de un 
sistema de información Geográfico

X X X X X X X X X X X X X X X

Implementar herramientas tecnológicas de un 
sistema de información Geográfico

X X X X X X X X X X X

#¡REF!
X X X X X X X X X X X X X X X

Realizar la interventoría técnica  y administrativa 
del proyecto

X X X X X X X X X X X X X X X X

O
bj

et
iv

o 
1

PRECONTRACTUAL
LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL Y 

CIERRE PROYECTO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS CARTOGRÁFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

EJECUCIÓN FISICA DEL PROYECTO



SGR - ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL 
SEGÚN NBI Y CUARTA, QUINTA, Y SEXTA 
CATEGORÍA 8.822.946.476$         

 TOTAL PROYECTO  $ 8.822.946.476 

HAROLD ANDRES SATIZABAL MINOTA 
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial

FUENTES DE FINANCIACION

FINANCIACIÓN

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS CARTOGRÁFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA


