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*20222400103661* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20222400103661 
 

Pública   Pública Reservada   Pública Clasificada  

 
 

Bogotá D.C, 02-06-2022 
 
 

Doctor 

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA 

Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED 
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013  
Secretaría de Educación Distrital 
E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co 

Avenida El Dorado # 66-63 

Teléfono 601+3241000 
Bogotá D.C. 
 
 
Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio) 
 
Asunto: Informe financiero No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01/05/2022 y el 31/05/2022. 
 
 
Apreciado Doctor Pinzón: 
 
De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe financiero No.2 del contrato interadministrativo 
número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital, en el cual se encuentra 
consignada la información de ejecución financiera y presupuestal del contrato y sus contratos derivados. 
 
 
Atentamente, 
 
 
SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES            DANNY FABIÁN SÁNCHEZ TORRES   
Gerente de Grupo Desarrollo de Proyectos 4  Gerente contrato interadministrativo N°221013   
 
 
Anexo: Informe financiero No.2 y sus anexos  
Preparó: Santiago Campo 
 

SONIA JANETH 
CASTELLANOS MORALES

Firmado digitalmente por SONIA 
JANETH CASTELLANOS MORALES 
Fecha: 2022.06.06 11:09:22 -05'00'

mailto:lpinzonp@educacionbogota.gov.co


 
 

 
INFORME DE EJECUCIÓN Y AVANCE FINANCERO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 

 
 
 
 

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
 
 
 

 
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
 
 

 
 

INFORME No. 2  
 
 
 
 

PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



1. RESÚMEN ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 
 

Información Presupuestal  

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 80.433.457.103,00 

VALOR DE LOS RECURSOS DESCONTADOS POR EL CLIENTE POR 
CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES 

$ 1.225.185.943,51 

VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME  $ 79.208.271.159 

GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado) $ 306.296.485,54 

COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO  $ 3.859.335.718 

VALOR PAGADO POR CONCPETO DE CUOTA DE GERENCIA $ 578.900.358 

SALDO POR PAGAR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA $ 3.280.435.360 

VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS  $ 75.042.638.955,95 

Valor Comprometido Por Contratación Derivada Y Procesos De Selección En 
Curso (Sumatoria De RP De Contratos Y CDP De Procesos En Curso) 

$ 73.297.164.070,97 

SALDO POR COMPROMETER $ 1.745.474.884,98 

RENDIMIENTO FINANCIEROS   

Rendimientos Financieros Acumulados a 30/04/2022 $332.200.869 

 
2. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
Para la fecha de presentación del presente informe de avance de ejecución financiera y presupuestal, se 
han realizado seis desembolsos por concepto de rendimientos financieros así: 
 

Historial desembolsos Rendimientos Financieros 

  No. CE Mes Intereses generados Retefuente y GMF Valor neto a pagar Fecha consignación 

1 22454 Nov-21   $4.859.611 $ 358.179 $ 4.501.432 15/12/2021 

2 1447 Dic-21 $ 34.728.399 $ 2.559.661 $ 32.168.738 25/01/2022 

3 2293 ene-22 $ 49.872.449 $ 3.675.857 $ 46.196.592 8/02/2022 

4 5155 feb-22 $ 82.324.224 $ 5.762.697 $ 76.561.527 23/03/2022 

5 7589 Mar-22 $98.919.047 $7.290.848 $91.628.199 26/04/2022 

6 * Abr-22 $87.601.033 $6.456.652 $81.144.381 26/05/2022 

  TOTAL $332.200.869   

 
Dentro de los archivos adjuntos también se podrán encontrar los formatos de consignación para giro de 
rendimientos financieros, los cuales genera la Secretaría de Educación Distrital y los extractos de estado de 
cuenta de ahorros de Bancolombia.  
 
*Se encuentra pendiente la generación del comprobante de egreso del mes de abril por parte de Enterritorio. 



 
3. GIRO DE APORTES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221013 

 
De conformidad con el numeral 6. DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS, consignados en el contrato 
interadministrativo, La SED girará el valor total del contrato interadministrativo a ENTerritorio, es decir, 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($ 80.433.457.103.00), de la siguiente manera: 
 

• Un primer desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS $40.216.728.552, al momento de la suscripción del acta 
de inicio por las partes. 

• Un segundo desembolso equivalente al 50% del valor total del contrato, correspondiente al valor de 
CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS $40.216.728.552, una vez efectuada la apertura de los 
procesos de selección de los contratos de obra e interventoría, de uno de los dos proyectos a 
asignados, que será definido en el comité operativo. 

 
Así las cosas y en cumplimiento de las condiciones contractuales, la SED realizó los mencionados 
desembolsos a los cuales se aplicó el descuento del 1,6%  sobre el valor total del contrato interadministrativo, 
por concepto de estampillas distritales, resumidos así: 
 
 

Historial de pagos 

 Referencia No. Pago Fecha pago Valor neto pagado C.I. 

1 2979183 3000847019 25-nov-21 39.573.260.895 5732 

2 2979183 3000918951 20-dic-21 39.573.260.894 6240 

 
(*) Es importante precisar que de este 1,6% mencionado, el valor por $61.749.371 es asumido por 
ENTerritorio dentro de su cuota de gerencia. 
 

4. PAGOS CONTRATACIÓN DERIVADA 
 
Proyecto I.E. HDA Casablanca 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Obra - Consorcio Educativo DM 2022 - Contrato 2220554 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $                                                  35.379.825.153,97 

VALOR GIRADO ANTICIPOS $                                                    7.075.965.030,79 

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO $                                                       148.826.266,68 

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO $                                                    6.927.138.764,11              

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA $                                                       520.891.933,37 

SALDO POR PAGAR $                                                  27.782.968.189,81 

 



El valor bruto del desembolso para el mes de mayo fue de $744.131.333,39, de los cuales se descontaron 
$148.826.266,68 por amortización de anticipo y $74.413.133,34 por rete garantía, para un valor neto de 
$520.891.933,37 
 

Proyecto I.E. Hacienda Casablanca 

Interventoría - Consorcio Prosperar colegios - Contrato 2220568 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $                                                    1.464.414.303,00  

VALOR GIRADO $                                                         53.029.755,41 

SALDO POR PAGAR $                                                    1.411.384.547,59  

 
 

CURVA S I.E. HACIENDA CASABLANCA 
 

La curva S de la I.E. Hacienda Casablanca muestra, para el corte de mayo de 2022, un valor planeado 
acumulado correspondiente al 21,68% y un ejecutado real de 20,48%. Estos corresponden a pagos por 
concepto de cuota de gerencia, anticipo del 20% de valor del contrato y actas parciales de obra e 
interventoría no.1 
 

 
 

Nota: El avance financiero del contrato de obra muestra el siguiente balance, teniendo en cuenta los pagos 
por concepto de anticipo y acta parcial de obra No. 1: Programado: 3,05% + 20% anticipo = 23,05% Ejecutado: 
1,84% + 20% anticipo = 21,84% 
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Proyecto I.E. BOITÁ 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Obra - EBISÚ S.A.S. - Contrato 2220554 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $                              34.988.510.311,00  

VALOR GIRADO ANTICIPOS   

VALOR AMORTIZADO X CONCEPTO ANTICIPO   

VALOR X AMORTIZAR X CONCEPTO ANTICIPO   

VALOR GIRADO ACTAS DE OBRA   

SALDO POR PAGAR $                              34.988.510.311,00  

 
 

Proyecto I.E. Boitá 

Interventoría - Consorcio Educativo Bogotá - Contrato 2220568 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $                                1.464.414.303,00  

VALOR GIRADO $                                     32.542.540,00 

SALDO POR PAGAR $                                1.431.871.763,00 

 
 

CURVA S I.E. BOITÁ 
 

La curva S de la I.E. Boitá muestra, para el corte de mayo de 2022, un valor planeado acumulado 
correspondiente al 20,78% y un ejecutado real de 0,84%.  El avance corresponde a concepto de cuota de 
gerencia y pago del acta parcial de interventoría no.1. Para obra está pendiente la reanudación del contrato 
para empezar ejecución financiera. 
 
 

 
Nota: El avance financiero del contrato de obra muestra el siguiente balance: Programado: 20,07% 
(pendiente anticipo), Ejecutado: 0% (pendiente anticipo) 
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5. CURVA S CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 
 
Para mayo del 2022 estaba proyectado un avance en la ejecución de recursos del 20,76% con un avance 
real de ejecución del 10,44%.  
 

 
 
Es importante mencionar que de Boitá fue suspendido el 19 de mayo por termino de 45 días calendario, por 
ende, no se avanzará en las obras no habrá ejecución financiera. 
 
Anexos: 
 

• CI 5732 Aportes Noviembre (desembolso 1 SED) 

• CI 6240 Aportes Diciembre (desembolso 2 SED) 

• CE-22454, extracto, recibo NOVIEMBRE 2021 

• CE-1447, extracto, recibo DICIEMBRE 2021 

• CE-2293, extracto, recibo ENERO 2022 

• CE-5155, extracto, recibo FEBRERO 2022 

• CE-7589, extracto, recibo MARZO 2022 

• Extracto, recibo ABRIL 2022 

• Desembolso anticipo 20% contrato obra HDA Casablanca 

• Acta parcial de obra 1 HDA Casablanca 

• Acta parcial interventoría 1 HDA Casablanca 

• Acta parcial interventoría 1 Boitá 
 
 
--------------------------------------------------------- 
Danny Fabián Sánchez Torres 
Gerente de Contrato No. 221013 
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