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Sistema de Medios Pablicos

CERTIFICACION DE INTERVENTORIA Fecha: 30/12/2022

1. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA

IDENTIFICACION (No. CEDULA O NIT): N.LT. 900.740.734-7

No.DE CONTRATO: 1580- 2020

Mayor Cuantia X Menor Cuantia Minima cuantia

OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con -RTVC- a prestar los servicios de
Administracién, Operacion y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de
emision, transporte y transmision de la radio y television pablicas a nivel nacional y
regional,dando cumplimiento a las obligaciones, acuerdos de nivelesde SERVICIO y a
los requerimientos establecidos.

FECHA SUSCRIPCION

CONTRATO: 06/11/2020

FECHA DE INCIO DEL

CONTRATO: 01/12/2020

MODIFICACIONES AL | Adicion No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 14 de julio de 2021

CONTRATO: Adicién No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 12 de noviembre de 2021
Adicion No. 3 y Prérroga No. 1 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 27 de abril de 2022
Adicion No. 4 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 24 de octubre de 2022
Adicion No. 5y Prorroga No. 2 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 30 de noviembre de
2022
Adiciéon No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023

PLAZO INICIAL: 30-04-2022

PRORROGAS: 31-07-2023

FUENTE DE FINANCIACION: RESOL 005/2023 TRANSF CTE (FUNC Y OPERAC): 809.643.880
RESOL 051/2023 TDT DIGITAL: 900.000.000

PERIODO CERTIFICADO: De 01-03-2023 a 31-03-2023

NUMERO DE PAGO: 62

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY

LUGAR)

Factura No. FE 433 del 02 de mayo de 2023.

SENALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCION: GASTOS DE VIAJE
ADMINISTRACION DELEGADA: REEMBOLSO COMISION____
ANTICIPO: PAGO ANTICIPADO:

2. ESTADO DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: Con respecto a lasobligaciones generalesy
especificas enmarcadas dentro del Contrato No. 1580 — 2020, siendo las siguientes:

“CLAUSULA SEPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: En virtud del presente contrato las partes se obligan a:

A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES

()

EéPECIFICAS:A. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

B. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA OPERACION

()
()

C..OBLIGA CIONES DERIVADAS DE LA OPERACION DE LA ESTACION CAN:
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OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAADMINISTRACION

o\_—

BLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO

BLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

\.—O\.—

OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA ESTACION CAN
)

En los informes entregados por parte del contratista BROAD TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA, se evidenda el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato dado que se esta cumpliendo conla
prestacion del servicio de Administracién, Operacion y Mantenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision,
transporte y transmisién de la radio y television,dando cumplimiento a las obligacionesy acuerdos de niveles de servicio
y a los requerimientos establecidos.

D.
(-
E.
(-
F
(-
G.
(-

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en Ejecucion con un porcentajede avance del 87.50% en tiempo, segun la Modificacion contractual
No. 6 (Adicion No. 6 y Prorroga No. 3 al Contrato No. 1580 de 2020 de fecha 29 de marzo de 2023).

2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Durante el presente periodo
no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certificd que el contratista presenta certificacion suscrita por - el revisor Fiscal, en la que hace constar que se encuentraal
dia enel pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales en los términos establecidos en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
concordantes.

2.5 GARANTIAS:

()  Poliza

Péliza de cumplimiento No. 21-45-101315190
Péliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101156987
Compania Aseguradora Seguros del Estado S.A.

Valor inicial Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.091.241.943 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.136.862.914,50 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.522.810.485,75 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez se
Funcionamiento de los 30% $21.136.862.914,50 ha finalizado la ejecucién del contrato
Bienes ylo con la firma del acta de entrega a
satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil
Extracontractual 5% $3.522.810.485,75 6/11/2020 30/04/2022
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Modificaciones a la Poliza

Extracontractual

Adicién No. 1 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.325.810.301.80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.488.715.452,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.581.452.575,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.488.715.452,70 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabildad Civi 5% $3.581.452.575,45 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
Adicién No. 2 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $14.489.565.213,80 6/11/2020 30/08/2022
Calidad del servicio 30% $21.734.347.820,70 6/11/2021 30/04/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $3.622.391.303,45 06/11/2020 30/04/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $21.734.347.820,70 se ha finalizado la ejecucién del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabiidad Civi 5% $3.622.391.303,45 6/11/2020 30/04/2022
Extracontractual
Adicidn No. 3 y Prorroga No. 1 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20,901,975,880.60 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $31,352,963,820.90 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $ 5,225,493,970.15 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $ 31, 352,963,820.90 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabildad Civ 5% $5,225,493,970.15 6/11/2020 30/11/2022

Fecha: 30/12/2022
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Adicion No. 4 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fecha inicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $21,736,862,914.40 6/11/2020 30/03/2023
Calidad del servicio 30% $32,605,294,371.60 6/11/2021 30/11/2023
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $5,434,215,728.60 06/11/2020 30/11/2025
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $32,605,294,371.60 se ha finalizado la ejecucion del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil
Extracontractual 5% $5,434,215,728.60 6/11/2020 30/11/2022
Adicion No. 5y Prorroga No. 2 Vigencia
Porcentaje A .
Amparo amparado Valor Fechainicial Fecha final
Cumplimiento 20% $25.025.224.165.40 6/11/2020 31/07/2023
Calidad del servicio 30% $37.537.836.248,10 | 6142021 31/03/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $6.256.306.041,35 06/11/2020 31/03/2026
laborales
Si ampara 1 afios, 0 meses y 0 dias *
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $37.537.836.248,10 se ha finalizado la ejecucién del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 5% $6.256.306.041,35 6/11/2020 31/03/2023
Extracontractual
Adicion No. 6 y Prorroga No. 3 Vigencia
Amparo Porcentaje Valor Fechainicial Fecha final
amparado
Cumplimiento 20% $20.318.349.18260 | 0g41/2020 01112/2023
Calidad del servicio 30% $43.977.523.773,00 06/11/2020 31/07/2024
Salarios, Prestaciones
sociales e indemnizaciones 5% $7.329.587.295.65 06/11/2020 31/07/2026
laborales
Si ampara 2 afios, 3 meses y 01 dia*
Calidad y Correcto este amparo inicia vigencia una vez
Funcionamiento de los 30% $43.977.523.773,00 se ha finalizado la ejecucién del
Bienes contrato y/o con la firma del acta de
entrega a satisfaccion del mismo
Responsabilidad Civil 59% $7.329.587.295,65 6/11/2020 31/07/2023
Extracontractual

2.6 VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURIDICOS:
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2.6.1. VERIFICACION DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En atencidn a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacidn de la Entidad y el Contrato de InterventoriaNo. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

e La Interventoria realizé el seguimiento de las comunicaciones desarrolladas durante el periodo, segun lo siguiente:

COMUNICADOS CORREOS ELECTRONICOS
NUMERO DE NUMERO DE
REMITENTE DESTINATARIO | . uinicADOS REMITENTE DESTINATARIO CORREOS
INTERVENTORIA RTVC 13 RTVC BTESA 11
INTERVENTORIA | FUERZA MILITAR 2 RTVC INTERVENTORIA 15
BTESA RTVC 6
BTESA INTERVENTORIA 146
INTERVENTORIA RTVC 22
INTERVENTORIA BTESA 47
INTERVENTORIA FUERZA MILITAR 2
INTERVENTORIA TELEFONICA 1
FUERZA MILITAR INTERVENTORIA 2
TELEFONICA INTERVENTORIA 1

e La Interventoria programd, participé e integrd los siguientes comités:

ITEM [ FECHA | No. ACTA DESCRIPCION REALIZADO POR LUGAR
Comité de seguimiento Contrato 1815 de 2020-| RTVC-INTERVENTORIA-
! 710372023 81 Presentaciéninforme de visitas mes de Febrero 2023. BTESA VIRTUAL
2 17/03/2023 82 Comité de seguimiento Gestion ambiental. RTVC'lNEE.E\éiNTORlA' VIRTUAL
3 | 23/03p023 83 Comité de seguimiento Contrat_o,1 580 dg 2020 — estado| RTVC-INTERVENTORIA- VIRTUAL
de red, obras aprobadas comités y varios. BTESA

e a Interventoria realizoy remitié a RTVC el Informe de Interventoria No. 28, para el periodo comprendidoentreel 1y el 31
de marzo de 2023, respectode la interventoria integral a la ejecucion del Contrato No. 1580de 2020, con los siguientes anexos:

- Formatos diligenciados de visitas de interventoria.

- Soportes visitas de Interventoria.

- Informe Consolidado de Visitas de Interventoria.

- Formato de Revision del informe mensual del Contratista de AOM.
- Soportes remitidos por el contratista.

- Soporte Comunicaciones.

- Matriz de control.

- Matriz de Autocontrol.

- Balance Financiero.

- Informe de Gastos Reembolsables marzo del 2023.

- Respuesta BTESA observaciones informe consolidado de visita.

2.6.2. VERIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacidn de la Entidad y el Contrato de InterventoriaNo. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

e La Interventoria programoy ejecutd 28 visitas en el mes de marzo 2023. Las cuales corresponden a: 1 visita a estacion CAN
y unidades méviles, 5 visitas a estaciones primarias analdgicas mas TDT, 7 visitas a estaciones secundarias TDT, 13
estaciones secundarias analogica y 2 estudio de radio; a fin de verificar el cumplimiento de la ejecucidn de las diferentes
obligaciones generales, de operacion, de administracion y mantenimiento por parte del contratista AOM.

e La Interventoria remitio al contratista, 10 de abril de 2023 mediante el correo IRTVC-CES-BTE-141-2023, el informe de las

5.
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visitas realizadas en marzo de 2023. El contratista entreg6 respuesta al informe de visitas el 19 de abril de 2023 mediante el

correo IRTVC-CEE-BTE-502-2023.

e La Interventoria para el mes de marzo de 2023 realiz6 la verificacidn de los soportes presentados por el contratista donde se
evidencid que se solicitd por parte de RTVC la operacién de 260 estaciones, durante el periodo se operaron por parte del

contratista 257 estaciones; distribuidas de la siguiente manera:

) No. ESTACIONES No. ESTACIONES CON No. ESTACIONES CON
ID TIPO DE ESTACION bPERADAS EJECUCION DE MTO EJECUCION DE MTO.
PREVENTIVO CORRECTIVO
1 ESTACIONAM 6 6 6
2 ESTACION PRIMARIAANALOGICA 0 0 0
3 CAN 1 1 1
4 ESTACION MICROONDAS 2 2 0
5 [ ESTACION PRIMARIAANALOGICA MAS TDT 39 39 39
6 ESTACION SECUNDARIAANALOGICA 129 129 50
7 ESTACION SECUNDARIA TDT 51 50 28
8 ESTUDIO RADIO 22 22 0
9 ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
10 CABECERA REGIONAL 6 6 1
11 ESTACION SECUNDARIA GAP FILLER 2 2 0
TOTALES 257" 257* 126

* Las estaciones de Taraza, Caucasia y Cruz Verde no fueron operadas por el AOM por condiciones de fuerza mayor para el mes de marzo de 2023.

e En la verificacion realizada por la Interventoria al informe de gestion definitivo presentado por el contratista de AOM, se
evidencid la condicién de operacion de las estaciones segun se muestra a continuacion:

ESTACIONES MARZO - 2023 ESTACIONES AUTORIZADAS -
250 300 247
200
150 200
100
5 45 100 T 9
: — 0 — 2
ESTACIONES ESTACIONES NO ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES
AUTORIZADAS AUTORIZADAS OPERATIVAS SIN ENERGIA SINIESTRADAS
GESTION CONTRATISTA - MARZO - 2023
300 260 257
250
200
150
100
50 3 0
0 —_—
ESTACIONES ESTACIONES ESTACIONES NO ESTACIONES NO
AUTORIZADAS OPERADAS OPERADAS QUE  AUTORIZADAS QUE
FUERON FUERON VISITADAS
AUTORIZADAS

Las estaciones de Taraza, Caucasiay Cruz Verde no fueron operadas por el AOM por condiciones de fuerza mayor para el
mes de marzo de 2023.

 En el mes objeto del presente informe se ejecutaron 18 ventanas de mantenimiento en 12 estacionesy el 6 en el CAN de la
Red de RTVC
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VENTANA DE MANTENIMIENTO

14 12
12
10
8
6
4
2
0
ESTACIONES

CAN

e La Interventoria para el mes en mencién verifico la existencia de ACPM y suministro reportados por el AOM asi:

] CANT. MARZO 2023
TIPO DE ESTACION EST.
OPER. INGRESO CONSUMO

CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0 15,6
ESTACION AM 6 400 671,2
ESTACION MICROONDAS 2 0 0
ESTACION PRIMARIAANALOGICA 0 0 0
ESTACION PRIMARIAANALOGICA MAS TDT 39 2.750 3645,2
ESTACION SECUNDARIAANALOGICA 129 360 4111
SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 50 515 519
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 22 8,35 76

TOTALES | 257 4.033,4 5270

o La Interventoria para el mes en mencion verificd las horas de trabajo reportadas por el AOM de las plantas asi:

CANT. MARZO 2023
TIPO DE ESTACION EST. OPERADAS HORAS HORAS

EN MARZO - 23 PLANTA 1 PLANTA 2
CABECERA REGIONAL 6 0 0
CAN 1 0,6 0,5
ESTACION AM 6 90,4 0
ESTACION MICROONDAS 2 0 0
ESTACION PRIMARIAANALOGICA 0 0,0 0
ESTACION PRIMARIAANALOGICA MAS TDT 39 534 1 4533
ESTACION SECUNDARIAANALOGICA 129 2121 0
ESTACION SECUNDARIO GAP-FILLER 2 0 0
ESTACION SECUNDARIA TDT 50 4294 0
ESTACION UNIDAD MOVIL RADIO 0 0 0
ESTUDIO RADIO 22 19,1 0
TOTALES 257 1285,6 453,8

o En |a verificacion realizada al informe de gestion del contratista y el reporte de PQR adjuntoa dicho informe, se encontréla
atencion de PQR durante el periodo, 25 generados en el mes de marzo 2023 y 13 generados en el mes de febrero 2023
desde el area de PQR de RTVC.

Con lo anterior, la Interventoria confirma que durante el periodo en mencidn se realiz6 la validacion de los diagnosticos,
mantenimientos correctivos, reportes de falla y rutinas de mantenimiento informadas y a cargo del contratista de AOM, tal como
se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO BASE DE CALCULO INFORME DE
GESTION MARZO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe Mensual AOM" anexa también al informe

de interventoria.

Ademas, respecto de las obras civiles ejecutadas se verifican segun lo ejecutado y reportado durante el periodo, de conformidad
con lo expuesto en el anexo del informe de Interventoria denominado "INFORME GASTOS REEMBOLSABLES"incluidoenla
carpeta"10. Informe Gastos Reembolsables" anexa también al informe de interventoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
ejecucion de estas, se encuentran catalogadas como gasto reembolsable.
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Deigual manera, con respecto alos ANSindicados en el contrato 1580 de 2020, la Interventoria confirma que durante el periodo
enmencion se realizo |a validacion tal como se puede evidenciar en el anexo del informe de Interventoria denominado "ANEXO
BASE DE CALCULO INFORME DE GESTION MARZO 2023 - KBT" incluido en la carpeta "4. Formato Revision Informe
Mensual AOM" anexa también al informe de interventoria. Con lo cual, no se evidenciaron situaciones que implicaran la
aplicacion de ANS para este periodo.

2.6.3. VERIFICACION DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

En atencién a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacién de la Entidad y el Contrato de InterventoriaNo. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

e Lalnterventoria realiza la revision de los documentos que soportanlos gastos reembolsables del periodo, asi como la solicitud
de ingreso a almacén de los bienes adquiridos parala ejecucidn del contrato, y la aprobacion de pago para este concepto.

e La Interventoria realiza la revision de las estaciones operadas en el periodo y verifica el valor del servicio.

e La Interventoria realiza la revision de la cuenta de cobro y las facturas generadas por la AOM.

e La Interventoria realiza el comunicado de radicacion ante RTVC de los documentos que soportan la cuenta de cobro parael
reintegro a laAOM de los gastos reembolsables del periodo, asi como la factura por el concepto de servicios.

e La Interventoria llevaa cabo el control presupuestal de los recursos asignados al contrato de laAOM, mediante |a relacion
cronoldgica de los pagos efectuados, indicando el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

e La Interventoria realiza de manera mensual el seguimiento financiero al Contrato de la AOM, mediante el diligenciamiento
del Balance Financiero, indicando el valor del periodo facturado, el valor ejecutado y pendiente por ejecutar.

¢ Con la entrega de la documentacion soporte por parte de la AOM, la Interventoria ha verificado el pago de los aportes de
seguridad social por parte del contratista.

BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO SERVICIO GASTOS REEMBOLSABLES | TOTAL CONTRATO
VALOR INICIAL CONTRATO 28.707.670.000 41.748.539.715 70.456.209.715
ADICION No. 1 0 1.172.841.79%4 1.172.841.794
ADICION No. 2 0 818.774.560 818.774.560
ADICION No. 3 13.091.024.476 18.971.028.858 32.062.053.334
ADICION No. 4 0 4.174.435.169 4.174.435.169
ADICION No. 5 7.143.989.720 9.297.816.535 16.441.806.255
ADICION No. 6 7.000.000.000 14.465.625.086 21.465.625.086
TOTAL CONTRATO 55.942.684.196 90.649.061.717 146.591.745.913
TOTAL EJECUTADO ANTES DEL PRESENTE PAGO 44.160.310.200 77.793.633.338 121.953.943.538
VALOR FACTURADO 1.709.643.880 0 1.709.643.880
DESCUENTOS DE ANS DEL PERIODO 0 0 0
TOTAL FACTURADO CON LA PRESENTE CERTIFICACION 1.709.643.880 0 1.709.643.880
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 10.072.730.116 12.855.428.379 22.928.158.495

2.6.4. VERIFICACION DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

En atencion a las obligaciones que le asisten a la Interventoria, contenidas en el Manual de Supervision e Interventoria de
Contratos, el Manual de Contratacion de la Entidad y el Contrato de Interventoria No. 1815 de 2020, se realizaron las siguientes
actividades:

¢ Durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se han mantenido vigentes las garantias pactadas conforme a los montos,
vigencias y demés caracteristicas contenidas en el contrato de Interventoria. En ese sentido, se encuentran debidamente
cargadas en la plataforma SECOP II, junto con las aprobaciones realizadas por la Entidad a estas.

e La Interventoria durante la ejecucion del Contrato ha velado por el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se
generen con relacion al contrato 1580 de 2020.

e La Interventoria durante la ejecucidn del Contrato ha verificado que la ejecucidn contractual se desarrolle dentro del plazoy
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.
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e La Interventoria ha guardado la confidencialidad de la informacion de caracter reservado, que en ejecucion del contrato le
sea entregada.

e La Interventoria ha dado cumplimiento a la normatividad que resulta aplicable para el desarrollo de las actividades a fin de
cumplir con el objeto contractual establecido en el contrato.

e La Interventoria ha contado con la logistica y el personal idoneo para desarrollar a satisfaccion las actividades de Interven-
toria, para lo cual, en el periodo mantuvo el equipo humano requerido contractualmente.

e La Interventoria conoce a profundidad el contrato de prestacion de los servicios de AOM - Administracién, Operaciény Man-
tenimiento de la infraestructura técnica y civil de emision, transporte y transmisién de la radio y television publicas a nivel
nacional y regional, objeto de vigilanciay en ese sentido, verifica el cumplimiento de las obligaciones através la "Matriz de
control Contrato No. 1580-2020" con el detalle de cada una de las aplicables al periodo, asi como el informe del periodo
correspondiente.

e La Interventoria verifico que el contratistade AOM, mantenga el equipo humano requerido de acuerdo conlas condiciones e
idoneidad minima establecidas en el contrato.

e La Interventoria ha atendido y proyectado respuestas de todos los requerimientos de tipo técnico, administrativo, financiero,
contable, juridico y ambiental que solicite RTVC y que tengan relacion con el contrato supervisado.

2.7.INFORMES DE INTERVENTORIA.

No. de Informe Fecha Folios
Informe BTESA No. 28 25/04/2023 57
Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI* NO_X

3. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $70.456.209.715
ADICIONES: $76.135.536.198
REDUCCIONES: $0

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:  |$121.953.943.538

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $22.928.158.495
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE

APLIQUE) NA

AMORTIZACION: N.A.

VALOR A PAGAR CON ESTA

CERTIFICACION: $1.700.643.880

Certifico que el valor autorizado por Sl: NO APLICA: X

concepto de ANTICIPO esta de acuerdo al
plan del manejo de inversion del mismo.

Se aclara que la presente certificacion presenta la factura correspondiente a los

OBSERVACIONES ADICIONALES: servicios del periodo de marzo de 2023
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4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO: En mi calidad de interventor, certifico que el contratista BROAD
TELECOM S.A. SUCURSAL COLOMBIA ha cumplido con las obligaciones, actividades, compromisos y/o

entregables (Segun aplique) establecidas en el contrato para el periodo certificado.

Se anexan a la presente certificacion los documentos que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista,
los cuales han sido aprobados por la interventoria.

La presente se firma a los 05 dias del mes mayo de 2023.

77

FIRMA DEL INTERVENTOR

NOMBRE: JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO

C.C.16.736.010

Nota1: Conforme a lo establecido en |la normatividad sobre proteccion de datos se le informa a quieneslo suscriban que
la informacion aca consignada no esta sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma fisica, firma digital 0 a través de la aceptacién mediante medios digitales (correo electronico),
estos Ultimos, como mecanismos idoneos conforme a lo establecido en los articulos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Silaaprobacion de este formato se realiza a través de correo electrénico, se deben archivarlos correos junto con
el formato diligenciado como evidencia de la aprobacién. Asi mismo se aclara que esta informacion no se debe imprimir,
esta debe conservarse digitalmente en formato PDF

10.




