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CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /
CONVENIO NO.

4181.010.26.1.316-2022

NOMBRE DE CONTRATISTA'Y CC/NIT.

KRIBA INGENIEROS LTDA
NIT. 830.514.979-2

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL
Y NO. DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS
C.C. No. 79.685.969

OBJETO

CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA
REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS CORRESPONDIENTES PARA LA
RECUPERACION, RESTAURACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
MANTENIMIENTO DEL BIEN DE INTERES
CULTURAL MUNICIPAL BIC  M1-12
DEFINIDO COMO CASA PROARTES
UBICADO EN LA CARRERA 5 # 7-02,
PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALL.

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y
UN PESOS M/CTE ($ 276.176.061).

PLAZO DE EJECUCION 15/05/2023
FECHA DE SUSCRIPCION: 23/08/2022
FECHA DE INICIO: 29/08/2022
FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A
FECHA ACTA DE REANUDACION NO. 1 |N/A

Entre los suscritos MIGUEL FRANCISCO PRADO GlL identificado(a) con CC. 16.706.042,
quien actua en su calidad de ordenador del gasto del Unidad Administrativa Especial de
Gestion de Bienes y Servicios de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali,
con NIT. 830399011-3 segun Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0710 de octubre
25 de 2022, de conformidad con la delegacion otorgada por el sefior Alcalde de Santiago
de Cali, segin Decreto de orden Municipal No 4112.010.20.1408 del 24 de julio de 2020,
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por medio del cual se modifica el numeral 1.1 del Articulo Segundo del Decreto N°.
4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, quien en lo sucesivo se denominara
CONTRATANTE y ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS, identificado con cedula
de ciudadania No. 79.685.969, en calidad de representante legal de la KRIBA INGENIEROS
L.TDA, identificado con el NIT. No. 830.514.979-2, quien para los efectos del presente acto
se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACION
No. 04 al Contrato de consultoria N.° 4181.010.26.1.316-2022 con fundamento en las
siguientes: :

CONSIDERACIONES:

1. Que el dia 23 de agosto de 2022 las partes suscribieron el contrato de consultoria No.
4181.010.26.1.316-2022, por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE. ($
236.176.061) y cuyo objeto es: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR
LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS CORRESPONDIENTES PARA LA
RECUPERACION, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
MANTENIMIENTO DEL BIEN DE INTERES CULTURAL MUNICIPAL BIC M1-12
DEFINIDO COMO CASA PROARTES UBICADOC EN LA CARRERA 5 # 7-02,
PROPIEDAD DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

2. Eldia 29 de agosto de 2022, en cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y gjecucion se dio inicio al contrato de consultoria.

3. Que el plazo de ejecucién pactado en el contrato de consultoria No.
4181.010.26.1.316-2022 es hasta el dia 30 de diciembre de 2022.

4. Que teniendo en cuenta el oficic CENV-K-844-2022 allegado el dia 07 de diciembre
de 2022, se concedi6 adicion y prérroga por un término de 60 Dias calendario hasta
el 28 de febrero de 2023.

5. Que mediante oficio CENV-K-009-2023 de fecha 23 de febrero de 2023, allego el dia
27 de febrero de 2023, se concedié prorroga por un término de 45 Dias calendario
hasta el 13 de abril de 2023.

6. Que mediante oficio CENV-K-010-2023 de fecha 10 de abril de 2023, allego el dia 12
de abril de 2023 se concedid de prérroga por un término de 30 dias calendario hasta
el 15 de mayo de 2023.
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7. Ahora bien, de conformidad con el oficio CENV-K-037-2023, emitido por el contratista
KRIBA INGENIEROS LTDA. de fecha 12 de mayo de 2023, radicado el dia 15 de
mayo de 2023 a la entidad, se realiza solicitud de prorroga. por 30 dias, teniendo en
cuenta los siguientes apartes: .

A) Que el dia Veintinueve (29) de agosto de 2022, se inicié Contrato de consultoria No
4181.010.26.1.316-2022 entre la ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI y el KRIBA
INGENIEROS LTDA, con el objeto de contratar la PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS
TECNICOS Y DISENOS CORRESPONDIENTES PARA LA RECUPERACION,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO DEL
BIEN DE INTERES CULTURAL MUNICIPAL BIC M1-12 DEFINIDO COMO CASA
PROARTES UBICADO EN LA CARRERA 5 # 7-02, PROPIEDAD DEL DISTRITO DE
SANTIAGO DE CALL

B) Que en la clausula — Plazo del Contrato se establecié un plazo de Cinco (5) Meses
hasta el 30 de diciembre de 2022.

C) Que se dio una prérroga en tiempo por un término de 60 Dias calendario hasta ei 28
de febrero de 2023.

D)Que se dio una prorroga en tiempo por un término de 45 Dias calendario hasta el 13
de abril de 2023.

E) Que se dio una prorroga en tiempo por un término de 30 Dlas calendario hasta el 15
de mayo de 2023.

F) Que en virtud de los tiempos determinados por Patrimonio y que se rindid asistencia
a una reunién programada por ellos para sustentar el proyecto el dia 27 de abril de 2023
a las 10:00 am con radicado Numero 202341480200005531, sin embargo, no nos
pudieron atender y permitir la sustentacion por logistica del Comite. A la citacion
asistimos el Arq. Carlos Navas y el Ing. Alexander Vallejo. |

G) Se programo una nueva reunion para el dia 18 de mayo de 2023 del Comité de
Patrimonio para la revision del proyecto mediante comunicado con radicado Numero
202341480200007071, solicitando estar pendiente al equipo consultor para esta fecha,
ya que, de ser necesario, deben ingresar a la reunion de forma virtual para resolver
posibles dudas de los consejeros.

H) Que se espera entonces de parte de Patrimonio la programacmn de fecha para la
sustentacion del proyecto.

I) Que sobre el proyecto arquitecténico se deben adelantar unos ajustes con el fin de
garantizar la calidad de los productos a entregar y que conllevan a la correcta y completa
formulacién de los demas estudios como Disefio Eléctrico, Disefio de Voz y Datos
(Comunicaciones), Disefo Hidraulico, Disefio Acustico, Modelamlento BIM, Presupuesto
de Obra y Analisis de Precios Unitarios.

J} Que, de lo anterior, también se deriva |la radicacion ante Curaduria y que este tiempo
también es un tiempo que es cargado a terceros por cuanto los tiempos de revision y
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aprobacién no estan contemplados en el plazo contractual. Para poder radicar el
proyecto ante Curaduria, debe estar primero aprobado en Patrimonio.

K} Que los siguientes estudios se encuentran en una fase de terminacién pero que
requieren que el proyecto en Patrimonio este totalmente aprobado para que no haya
reprocesos en dichos estudios y disefios y estan asi:

Modelamiento BIM = 90%
Presupuesto de Obra = 75%
Radicacion ante Patrimonio = 100% (En Espera de Revision de parte de Patrimonio)

Por lo anterior atendiendo las razones expuestas y considerando que estas se
encuentran debidamente fundamentadas y como consecuencia se deriva la
aprobacion del proyecto en Patrimonio y la radicacién ante Curaduria, para la
terminacion de los estudios que hacen parte del proyecto, se solicita una prérroga del
contrato por treinta (30) dias para hacerle seguimiento al mismo y que el contratista
logre dar respuesta a las observaciones a lugar de la revision dada por esta entidad.

Que en virtud de lo expuesto se hace necesario modificar la CLAUSULA 4. PLAZO
DEL CONTRATO N° 4181.010.26.1.316 de 2022, prorrogando hasta el dia quince
(15) de junio del afio 2023.

10.Que el contrato se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente realizar

11.

modificaciones.

Que, asi las cosas, el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 establece: “ARTICULO 3° - De los
Fines de la Contratacion Estatal. Los servidores plblicos tendran en consideracién qgue al celebrar
contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,
la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses
de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines. Los particulares, por
su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones”.
Norma que segiin lo expuesto por la Sala de Consulta C.E. 2278 de 2016 Consejo de Estado - Sala de
Consulta y Servicio Civil, determina el deber ser de la actuacién de la Administracién y de los
contratistas en punto al cumpltimiento de los fines del Estado: e! interés general se ve honrado por la
continuidad y eficiencia en la prestacion de los servicios contratados y el feliz término de los mismos.
Aunado al numeral 9° del articulo 4° de la Ley precitada sefiata como deber de las entidades estatales
para la consecucion de los fines estatales, actuar de tal modo que por causas a ellas imputables, no
sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,
sefalando que con este fin, en el menor tiempo posible, corregiran los desajustes gue pudieren
presentarse y acordaran los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar

rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

12. Segun lo expuesto en el numeral 2° del articulo 5° de la ley anteriormente mencionada,

es deber del contratista colaborar con las entidades contratantes en lo que sea
necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad;
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acataran las érdenes que durante el desarrollo del contrato que ellas les impartan v,
de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando las dilaciones y en trabamiento que pudieran presentarse.

13.Que, el Consejo de Estado en Concepto No, 1439 del 18 de julio de 2002 de la Sala
de Consulta y Servicio Civil manifesto que "Solamente habra verdadera "adicion” a un contrato
cuando se agrega al alcance fisico inicial de! contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una
verdadera ampliacion del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del
valor estimado inicialmente del contrato.

14.Que, en este orden de ideas y atendiendo las referencias normativas sefiala el
Consejo de estado que “las reglas de conducta transcritas, impuestas a la Administracion
y a los contratistas, resultan relevantes para la conservacion del ‘contrato, pues exige de los
contratantes el despliegue de toda actividad necesaria para cumplir con el objeto contratado,
lo que se traduce en empefio para que a través de la contratacion se logren los fines publicos”.

15.Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificacion de los
contratos estatales en el siguiente sentido:

«Por regla general, ios contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario
para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales
sirve el contrato. Asilo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de
forma unilateral, para "(...) evitar la paralizacién o la afectacién de los servicios publicos a
su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros».
(Sentencia C-300 de 2012).

16. Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (1;3) de agosto de dos mil
nueve (2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifesté que:

«La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial
forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para
el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado» (Radicacion No. 1.95211001-03-
06-000-2009-00033-00)

17.Que teniendo en cuenta la autonomia de la voluntad de las partes que participan en
el negocio juridico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las
mismas. Las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas
civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en
los Articulos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado articulo 40, dispone:
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"Articulo 40. Det contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos seran las que,
de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su
esencia y naturaleza. Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos gue permitan la
autoncmia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que
celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y en general, las
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre gue no
sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden ptiblico y a los principios y finalidades de esta ley
y a los de |la buena administracion (...)"

"Paragrafo. (inc.2)- "Los contratos no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento
(50%) de su valor inicial, expresando éste en salarios minimos legales mensuales”

18.Que, bajo tal perspectiva, la Unidad Administrativa Especial de Gestidon de Bienes y
Servicios podra celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En estos contratos podran
incluirse las modalidades, condiciones y en general, las clausulas o estipulaciones
gue las partes consideren necesarias y convenientes, siempre gue no sean contrarias
a {a Constitucion, la ley y el orden publico.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

ACUERDAN

MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA. PLAZO, prorrogando el plazo de
gjecucion del contrato de Consultoria No. 4181.010.26.1.316— 2022, hasta
el dia quince (15) de junio del afo 2023.

CLAUSULA CUARTA REAJUSTE DE LAS GARANTIAS. El contratista se
obliga a modificar y a presentar para la aprobacién de la Unidad
Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios el reajuste de las
garantias que amparan el Contrato conforme ai contenido del presente
documento.

Las partes acuerdan que con la presente Modificaciéon No. 4, no se causa
desequilibrio economico del Contrato de  consultoria  No.
4181.010.26.1.316-2022 ni reajuste, ni erogaciéon adicional a la
Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali, y se efectia de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1393, la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto 1082 de 2015, y no altera ni modifica el clausulado inicial.

Este documento es propiedad de la Administracién Central det Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteracién o modificacién por
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CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes

todas estipulaciones del contrato de consultoria

{No. 4181.010.26.1.316-

2022, que no se modifican mediante la presente Modificacion No.4

QUINTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modlflcac:ion No.4 se perfecciona con

la suscripcién de las partes.

|

NOTA: No se imprime el documento, dado que se entiende valido con la firma electronica

que se realiza a través del flujo de aprobacion de la plataformaljen mencidn.
Contratista, Contratante,
FIRMA ELECTRONICA FIRMA ELECTRONIC/-’\
ALEXANDER DE JESUS VALLEJO BURGOS MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL
KRIBKA INGENIEROS LTDA Director técnico
Unidad Administrativa Especial de Gestion de

Bienes y Servicios
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