
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

 $               15.099.365.736,00 25/02/2020 32652620 20% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 5.033.121.912,00 31/07/2020 201124920 7% 20% 31/07/2020 3.019.873.147$                        

 $                 5.033.121.912,00 07/12/2020 351892720 7% 50% 7/12/2020 7.549.682.868$                        

Observaciones 

Primera legalización

Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576

12.230.486.246$                                      

-$                                                                                                                 
Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribío Acta de Reconocimiento de 

Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,  donde se suspendío la Tercera Meta por 61 DÍAS, 

por lo que se genera una  prorroga. 

29/12/2020 1 mes 28/09/2022
Se realiza modificación a  la forma de pago, debido a que mediante acta reconocimiento de 

Suspensión Parcial No. 1, del 29 de octubre de 2020, se desplazo la entrega de la Primera Meta  al 

19 de octubre del 2020, generandose  prorroga debido a la suspensión del contrato.

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Adición 1 13/07/2022 4 meses 31/12/2022

Otro sí 1

Se realiza ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 30.332 accesos, hasta el 30 de 

noviembre de 2022.

Otro sí 2

Adición 2 30/11/2022

15.099.365.736$                       26/12/2019 31/12/201928/12/2022

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 10.321.654.186,00$                                                                                        31/12/2019

SELECCIÓN ABREVIADA

Fecha Final de Ejecución 28/08/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros

64.197.459.120,00$                                                                                        

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abril-2023 Dirección de Infraestructura 860-2019

9/11/2022 Hellman Suarez Villalba

UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

222115834

4 meses 30/04/2023

30/04/2021 2 meses 30/11/2022

5.285.896.037,00$                                                                                          

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

30328 30/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización o 

Nueva Póliza

Fecha de Inicio

30/04/2023

Se realiza ampliación de la prestación de servicio de internet fijo de 30.332 accesos, hasta el 30 de 

marzo de 2023 y ampliacion en el  plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2023

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Fecha 

-$                                                                                                                 

Solicitudes de Legalizaciones 

15.099.365.736,00$                                                                                                         

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

10.321.654.186$                                                                                             TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo 20%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

74.519.113.306$                                                                                                    

Comentarios

23/12/2019 15.099.365.736,00$                                     

Requisitos para el pago o 

desembolso

Anticipo: equivalente al treinta

por ciento (30%) del CAPEX

por concepto de anticipo, sujeto

a la aprobación por parte de la

Supervisión de: (i)

perfeccionamiento y

legalización del Contrato de

Aporte y (ii) entrega del plan de

inversión y manejo del anticipo. 

Este anticipo se amortizará de

la siguiente manera: 20 % en el 

Fecha 

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 74.519.113.306,00$                                                                                        

19331055

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                 

Desembolsos Realizados

30328

dd/mm/aaaa 20/08/2020

Fecha real

-$                                                          

Valor($)

272019

5.035.758.149,00$                                                                                          

Objeto:Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

15/05/2020

Primer Desembolso:

equivalente al dieciséis por

ciento (16%) del CAPEX sujeto

a: i) entrega de los documentos

de planeación; (ii) concertación

de instrumentos de verificación.

Sobre este desembolso se

amortizará el 20% del anticipo.

5.033.121.912,00$                                       31/07/2020 3.019.873.147$                                        9/11/2020 2.868.879.490$                                        
Segunda legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2020 

Registro: 202099351

15/09/2020

Segundo desembolso:

equivalente al veinticinco por

ciento (25%) del CAPEX sujeto

a: (i) entrega de la primera meta

de instalación y puesta en

servicio de los accesos. 

Sobre este desembolso se

amortizará el 50% restante del 

5.033.121.912,00$                                       7/12/2020 7.549.682.868$                                        16/01/2021 4.888.248.450$                                        
Tercera legalización

Periodo legalizado: Noviembre de 2020 

Registro: 212001886

10495 31/12/2019 10495 28/12/2022 12020 20.479.167.648$                       07/01/2020

51121 26.885.885.736$                       13/01/2021

35522 1.733.040.000$                         17/01/2022

179622 5.035.758.149$                         13/07/2022

279822 1.234.218.947$                         01/12/2022

6123 4.051.677.090$                         10/01/2023
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

 $               10.066.243.824,00 05/02/2021 16213121 14% 30% 5/02/2021 4.529.809.721$                        

 $                    346.680.000,00 02/07/2021 156906521 0% dd/mm/aaaa -$                                          

 $               16.832.885.736,00 08/07/2021 161111421 23% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 3.466.560.000,00 18/08/2021 208035821 5% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 3.466.560.000,00 02/11/2021 294896521 5% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 3.119.880.000,00 30/12/2021 394057621 4% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 1.733.040.000,00 19/04/2022 96611322 2% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 1.358.483.600,00 08/11/2022 355313222 2% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 3.677.274.549,00 29/12/2022 459363722 5% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 1.234.218.947,00 30/01/2023 20370023 2% dd/mm/aaaa -$                                          

 $                 4.051.677.090,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

74.519.113.306,00$                                    95% 100% TOTAL 15.099.365.736$                      

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,49% 20,00%

 $                      5.596.808.587 

15.099.365.736$                                      TOTAL 64.870.627.629$                                      

8%

999.445.571,53$                                          

-$                                                              

0%

$70.467.436.216TOTAL

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/03/2023 96.563.034$                                                    1.100.006.387,20$                                                  
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                                 
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 

REPORTE:

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                     4.051.677.090 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                                             0 5%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se 

realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

El Fondo Único TIC, de acuerdo al cumplimiento de lo establecido contractualmente, una vez  cumplidos los criterios establecidos se tiene que a la fecha se han tramitado 12 de los 13 desembolsos programados  y aprobado recursos 

hasta la duodécima utilización del Contrato.

Comunicado ejecución de recursos y legalización CTO 860-2019 UT TELECO remitido mediante radicado MINTIC 232030220 del 05 abril de 2023.

Legalización de recursos ejecutados del mes de diciembre de 2022, Cto 860-2019 UT TELECO tramitada mediante radicado MINTIC  232031257 del 12 de abril de 2023. 

Legalización de recursos ejecutados del mes de febrero de 2023, Cto 860-2019 UT TELECO tramitada mediante radicado MINTIC 232036348 del 24  de abril de 2023.

Aprobación Supervisión utilización 13 Cto 860 UT TELECOMUNICACIONES S3, remitido mediante radicado MINTIC 232037433 del 27 abril de 2023

27/04/2023, se realico Comité fiduciario del Contrato de aporte 860 de 2019, con el Objetivo de realizar Seguimiento de cifras y aprobación utilización No. 13

28/12/2020

Tercer desembolso: equivalente

al veintinueve por ciento (29%)

del CAPEX, sujeto a entrega de

la segunda meta de instalación

y puesta en servicio de los

accesos.

Sobre este desembolso se

amortizará el 30% restante del 

10.066.243.824,00$                                     5/02/2021 4.529.809.721$                                        19/08/2021 4.902.900.764$                                        
Cuarta legalización

Periodo legalizado: Junio de 2021 

Registro: 212081575

28/12/2020

Cuarto desembolso: equivalente

al OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución

entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos

en el periodo de corte 

346.680.000,00$                                          dd/mm/aaaa -$                                                          7/10/2021 9.708.503.404$                                        
Quinta legalización

Periodo legalizado: Agosto de 2021 

Registro: 212102553

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente

al treinta por ciento (30%) del

CAPEX, sujeto a: entrega de la

tercera meta de instalación y

puesta en servicio de los

accesos; y el OPEX sujeto a: i)

Informes mensuales de

ejecución entregados en el 

16.832.885.736,00$                                     dd/mm/aaaa -$                                                          8/11/2021 275.094.610$                                           
Sexta legalización

Periodo legalizado: Septiembre de 2021 

Registro: 212113224

15/06/2021

Sexto desembolso: equivalente

al OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución

entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos

en el periodo de corte 

3.466.560.000,00$                                       dd/mm/aaaa -$                                                          7/02/2022 1.586.219.078$                                        
Séptima legalización

Periodo legalizado: Diciembre 2021 

Registro: 222008688

15/09/2021

Séptimo desembolso:

equivalente al OPEX sujeto a: i)

Informes mensuales de

ejecución entregados en el

periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de

corte señalados en el numeral 

3.466.560.000,00$                                       dd/mm/aaaa -$                                                          7/04/2022 14.308.020.938$                                      
Octava legalización

Periodo legalizado: Enero 2022 

Registro: 222033958

15/12/2021

Octavo desembolso:

equivalente al OPEX sujeto a: i)

Informes mensuales de

ejecución entregados en el

periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de 

3.119.880.000,00$                                       dd/mm/aaaa -$                                                          7/06/2022 6.983.591.996$                                        
Novena legalización

Periodo legalizado: Marzo 2022 

Registro: 222056675

17/03/2022

Noveno desembolso:

equivalente al OPEX sujeto a: i)

Informes mensuales de

ejecución entregados en el

periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de 

1.733.040.000,00$                                       dd/mm/aaaa -$                                                          8/08/2022 4.771.972.991$                                        
Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2022 

Registro: 222079195

7/10/2022

Décimo desembolso:

equivalente al OPEX sujeto a: i)

Informes mensuales de

ejecución entregados en los

meses de

julio y agosto de 2022 y ii)

Accesos establecidos en

losmeses de junio, julio y agosto

de 2022 así:

1.358.483.600,00$                                       dd/mm/aaaa -$                                                          12/04/2023 1.002.003.455$                                        
Décima primera legalización

Periodo legalizado: Diciembre 2022 

Registro: 232031257 

7/12/2022

Décimo primero: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución

entregados en los meses de

septiembre, octubre y

noviembre de 2022 y ii)

Accesosestablecidos en los

meses de septiembre, octubre y

noviembre de 2022 así:

SEPTIEMBRE  : 27293 accesos

OCTUBRE: 28586 accesos

3.677.274.549,00$                                       dd/mm/aaaa -$                                                          24/04/2023 1.344.706.207$                                        
Décima segunda legalización

Periodo legalizado: Febrero 2023

Registro: 232036348 

22/12/2022

Décimo segundo: equivalente al

OPEX sujeto a: i)Informe

mensual de ejecución

entregados con corte al 15 de

diciembre de 2022 y ii) 30.134

Accesos establecidos

diciembre de 2022

1.234.218.947,00$                                       dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa -$                                                         

7/04/2023

Décimo tercero:equivalente al

OPEX sujeto a: i)Informes

mensuales de ejecución

entregados en los meses de

enero, febrero y marzo de 2023

y ii) Accesos establecidos

en los meses de enero, febrero

y marzo de 2023 así:

ENERO  : 30317 accesos

FEBRERO: 30328 accesos

MARZO: 30331 accesos 

dd/mm/aaaa -$                                                          dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,49% 20,00%

0,49% 20,00%

0,49% 20,00%

0,49% 20,00%

2,44% 100,00%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,02% 1,00%

0,02% 1,00%

0,05% 2,00%

0,05% 2,00%

* Obligaciones   Energía Telecomunicaciones S3 Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría C&M 

CONSULTORES SAS, a través del Contrato No. 874 de 2019, para el presente mes, se preparo el informe 051 correspondiente al mes de marzo de 2023, ademas de adelantar reuniones y participar en comites operativos, 

correspondiente al mes de marzo de 2023, el cual fue realizado el 27 de abril de 2023.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

La supervision del contrato de aporte, vela por que el contrato se cumpla dentro del plazo de ejecucion, ademas conforme al objeto contractual y obedeciendo cada una de las obligaciones generales y especificas para cada parte. 

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronuncia por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le formule el contratista, La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitio 

los siguientes comunicados:

•	Comunicado para el operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 232028967 del 03/04/2023 y asunto: Concepto de Interventoría al informe mensual No. 38 mes de ENERO de 2023. UT ENERGIATELECO S3- Contrato 

de aporte No. 860 de 2019.

•	Comunicado para el operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 232030220 del 05/04/2023 y asunto: Ejecución financiera de recursos con corte al 31/03/2023. Contrato de Aporte N°860 de 2019.

•	Comunicado para el operador: UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 232035959 del 24/04/2023 y asunto: Aprobación del segundo requisito para acceder a la Utilización Trece - OPEX correspondiente a la prestación del 

servicio de los usuarios activos durante el periodo de diciembre de 2022 - Contrato de Aporte No. 860 de 2019

•	Comunicado para el operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 232037123 del 26/04/2023 y asunto: Resultado Verificación Orden de Pago No.19. Pago Nuevas Visitas atribuibles al Contratista. Contrato de Aporte 

No.860 de 2019.

•	Comunicado para el operador: UT Energía Telecomunicaciones S3 con radicado 232037443 del 27/04/2023 y asunto: Aprobación Cumplimiento Condiciones para acceder a la Decimotercera Utilización. Contrato de Aporte No.860 de 

2019

•	Comunicado para el operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 232038168 del 28/04/2023 y asunto: Concepto de Interventoría al informe mensual No. 39 mes de FEBRERO de 2023. UT ENERGIATELECO S3- 

Contrato de aporte No. 860 de 2019.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, adelanta todas las medidas necesarias, que garanticen el cumpimiento en debida forma del contrato de aporte, logrando  la correcta ejecución del contrato

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

Para el presente periodo se ejecutan todas las obligaciones contractuales pactadas y se da cumplimiento a lo estblecido en el anexo tecncio y los documentos que hacen parte de este contrato de aporte, cumpliendose asi y en debida forma con la ejecucion contractual y dentro de los tiempos y 

terminos establecidos. 

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231024739 del 03/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0843-2023 - Respuesta pendiente recursos de CAPEX Contrato de Aporte 860 de 2019. 

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231025262 del 04/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0844-2023 - Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 58 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 

2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231025520 del 05/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0845-2022 - Cuenta de Cobro Desembolso 13 Contrato de Aporte 860 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231025525 del 05/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0845-2022 - Cuenta de Cobro Desembolso 13 Contrato de Aporte 860 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231025527 del 05/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-DIRINFRA-0846-2023 - Informe Mensual 40 Contrato de Aporte 860 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231026429 del 11/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0847-2023 - Respuesta a observaciones a Solicitud de reemplazo de clientes. 93 sustituciones Contrato de Aporte 860 de 

2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231026432 del 11/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0848-2023 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 848 Contrato de Aporte 860 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231026434 del 11/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0849-2023 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 855 Contrato de Aporte 860 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231029482 del 19/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0850-2023 - Respuesta a requerimiento de interventoría No. 856 Lista de chequeo No. 33 Contrato de Aporte 860 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231030837 del 24/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0851-2023 - Respuesta a observaciones al informe mensual No. 40 Contrato de Aporte 860 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231031453 del 25/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0854-2023 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 857 Contrato de Aporte 860 de 2019.

•Comunicado recibido del operador: UT Energía Telecomunicaciones S3; con radicado 231031459 del 25/04/2023 y asunto: Radicado: PIO-UTENERGIATELECO-C&M-0853-2023 - Solicitud aprobación orden de pago #20 Contrato de Aporte 860 de 2019.

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Con corte a la fecha del informe se han desembolsado al patrimonio autónomo un total de recursos por valor de  $70.467.436.216.														

															

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.
El contratista celebró el contrato de fiducia mercantil de administracion con Fiduciaria Fiducoldex, bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.	

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su 

celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el 

artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los 

rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Para la administracion de recursos de aporte del contrato, se cumple con los terminos, condiciones y obligaciones del contrato de fiducia mercantil  celebrado con FIDUCOLDEX y conforme a 

las obligaciones establecidos para el Fondo Unico de TIC. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 35,00%

1,74% 50,00%

0,12% 5,00%

0,00% 0,00%

0,02% 1,00%

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA37, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 108 mantenimientos preventivos de los 108 programados en los 54 municipios de su proyecto. El  

- Mantenimientos Correctivos:  734  debido a fallas en la operación

- Visitas de verificacion: 2 (obligación cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion:  69 (obligación cumplida) 

- Visitas de Calidad:  Obligación cumplida.

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 119   Total Abiertas, 

        - 5701   total cerradas

        - 5820  Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA37 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegación 105.0%

 - Calidad en la atencion al usuario:105.0%

 - Estado de usuarios activos: 99.5 %

 - Disponibilidad de la OLT:  99,4%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación 

establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 30.332  acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA37, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 108 mantenimientos preventivos de los 108 programados en los 54 municipios de su proyecto. El  

- Mantenimientos Correctivos:  734  debido a fallas en la operación

- Visitas de verificacion: 2 (obligación cumplida)

- Visitas de aprobacion de aprobacion:  69 (obligación cumplida) 

- Visitas de Calidad:  Obligación cumplida.

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 119   Total Abiertas, 

        - 5701   total cerradas

        - 5820  Totales reportadas

De acuerdo con en el informe IA37 del operador, éste presenta el resultado de los  indicadores de Calidad y Niveles de Servicio así:

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegación 105.0%

 - Calidad en la atencion al usuario:105.0%

 - Estado de usuarios activos: 99.5 %

 - Disponibilidad de la OLT:  99,4%

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Para el presente periodo se ejecutaron todas las obligaciones contractuales pactadas y se da cumplimiento a lo estblecido en el anexo tecnico y los docuemtnos que hacen parte de este contrato de aporte, cumpliendose asi y en debida 

forma con la ejecucion contractual y dentro de los tiempos y terminos establecidos. 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del

patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá

al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar, teniendo claro que los equipos y elementos adquiridos por el

contratista para la ejecucion de este contrato son de propieda de este ultimo, al finalizar el contrato de aporte. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o 

interventor del contrato;
El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019 y este realiza todas las actividades destinadas por el operador, tendientes

a lograr una buena ejecucion contractual. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,02% 1,00%

0,02% 1,00%

2,09% 99,00%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 49

Entregable Fecha entrega
1 4/01/2020

1 29/01/2020

1 28/02/2020

1 29/03/2020

1 28/04/2020

1 31/08/2020

1 15/12/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020

1 5/02/2020

1 5/03/2020

1 5/04/2020

1 5/05/2020

1 5/06/2020

1 5/07/2020

1 5/08/2020

1 5/09/2020

1 5/10/2020

1 5/11/2020

Total 

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 79,2%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales, se presentan los informes correspondientes señalados en el anexo tecnico, a la fecha del presente informe, se entrego: Informe Mensual de Seguimiento 

No. 40, con radicado No. 231025527 del 05/04/2023. 

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.
Con base en lo establecido en las obligaciones contractuales, en la minuta y en el anexo tecnico, se da cumplimiento a lo establecido en la misma, velando por la correcta y debida ejecucion contractual. 

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

10% instalación accesos

La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el 

radicado No. 201058272.

Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

40% instalación accesos

El operador  solicitó suspensión de la Segunda Meta  por 15 días con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 

El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó 

el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de verificación por parte de la interventoría. El operador realizó entrega de la Segunda Meta con RM 

201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

50% instalación accesos

El operador solicitó suspensión de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribío  Acta de Reconocimiento de Suspensión el día 29 de abril de 2019 por 61 

días.

El CONTRATISTA  realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021 

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual de Seguimiento M5

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M8

Informe Mensual de Seguimiento M9

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M10

Informe Mensual de Seguimiento M11

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1 5/12/2020

1 5/01/2021

1 5/02/2021

1 5/03/2021

1 5/04/2021

1 5/05/2021

1 5/06/2021

1 5/07/2021

1 5/08/2021

1 5/09/2021

1 5/10/2021

1 5/11/2021

1 5/12/2021

1 5/01/2022

1 5/02/2022

1 5/03/2022

1 5/04/2022

1 5/05/2022

1 5/06/2022

1 5/07/2022

1 5/08/2022

1 5/09/2022

1 5/10/2022

1 5/11/2022

1 5/12/2022

1 5/01/2023

1 5/02/2023

1 5/03/2023

1 5/04/2023

Informe final 20/04/2023

97,96%

SI

19,6%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO X

Resultados Obtenidos

98,8%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M12

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M21

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M35

Informe Mensual de Seguimiento M36

Informe Mensual de Seguimiento M37

Informe Mensual de Seguimiento M38

Informe Mensual de Seguimiento M39

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Mensual de Seguimiento M34

Informe Mensual de Seguimiento M40

Informe presunto Incumplimiento de obligaciones

No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo técnico del contrato 860- 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A 

CARGO DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador
Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado 

con radicado:    Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles 

incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

El operador realizó la subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento.

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles 

incumplimientos con el sistema de información y la entrega los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la 

Primera Meta mediante comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 

212025421 del 24 de marzo de 2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles 

incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado el procedimiento administrativo

A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanación de de los documentos asociados a la entrega de la primera meta mediante 

con radicado 211031605 del 21/04/2021

Se realizó la audiencia del expediente No 27 de 2020 con la UT Energía Telecomunicaciones S3 para la cesación de los posibles 

incumplimientos con el sistema de información y la entrega de la primera los días 12 y 18 de mayo de 2021.

El proceso Mediante la resolución número 01131 del 18 mayo del 2021 se da por terminado .

Informe presunto Incumplimiento de obligaciones

 Contrato de aporte No. 860 de 2019.  
Técnicas

El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la 

Segunda Meta mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021.

Se envió alcance a la secretaría general con radicado No 212027093 del 29/03/2021 

La primera audiencia de descargos del presunto incumplimiento del contrato de aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el Fondo Único TIC 

y Unión Temporal Energía Telecomunicaciones S3, respecto a la Instalación y Puesta en servicio de la Segunda Meta correspondiente al 

40% de los accesos se realizó el día 9 de junio de 2021.

Por solicitud del contratista por medio de correo electronico a la coordinación de actuaciones administrativas el 30 de junio de 2021 , se 

programó la continuación  audiencia de descargos para el 15 de Julio de 2021. 

Los días 26 y 29 de Julio se realizó la Audiencia de Descargos -EXPEDIENTE 5 DE 2021- Presuntos incumplimientos en el contrato de 

aporte No. 860 de 2019  .  El proceso se da por terminado mediente Resolución número 01855 del 28 de julio de  2021.

Presunto Incumplimiento de la

obligación No. 9, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 
Técnicas   

El operador se encuentra en proceso de subsanación de los hechos que dieron origen al informe de posible incumplimiento. Se realizó la 

primera audiencia de descargos el 9 de septiembre de 2021  Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019, se reanudo para  el 22/9/2021 y 

se suspendio para el 11 de octubre de 2021.

El dia 15 de octubre de 2021 se realizó la audiencia  de descarogos del Expediente 23 de 2021 - Contrato 860 de 2019. 

El proceso se da por terminado mediente Resolución número 02778 del 15 de octubre de 2021 

Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios

Obligación 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico
Jurídicos

La Supervisión realizó el traslado del Presunto incumplimiento con radicado el mintic No.. 222014211 del 22 de febrero de 2022

Mediante radicado 222049166 del 19 de mayo de 2022,  la Supervisión traslada el informe del presunto incumplimiento, con los

ajustes requeridos por la GIT de Actuaciones Administrativas Contractuales el 30 de marzo de 2022.

La supervisión mediate radcado222064636 del 30 de junio de 2022, presento un informe del estado de ejecución del Contrato 860 

de 2019 y dio traslado del concepto de cesacion emitido por la interventoria C&M Consultores SA 

El dia 30 de julio de 2022, GIT de actuaciones administrativas durante la audiencia del expediente 4 de 2022, dio por terminado el proceso 

administrativo mediante resolucion número 2256 del 30/06/2022.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 11

 Firma del Supervisor:Hellman Suarez Villalba -  -  -  -  - 

- Fecha de elaboración del informe:  Mayo de 2023

-Se realiza modificacion contractual (adicion presupuestal y modificacion del plazo de ejecución)  mediante el Otrosí No 3 de 13 de julio de 2022,  por esta razon se presenta una disminucion en los porcentajes de avance del proyecto

-En el mes de noviembre de 2022 se realizo la segunda adicion presupuestal y extension de plazo de ejecucion del proyecto por cuatro meses, por lo cual se presenta una disminucion en los porcentajes de avance con respecto al mes de octubre de 2022

-La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

-Aspectos Técnicos  -Preparó:Luis Gabriel Cruz Maldonado

-Aspectos Técnicos  -Revisó:Ivan Dario Giraldo G    

-Aspectos Juridicos  - Revisó: Lorena Leyton Z.  

-Aspectos Financieros  - Revisó: Heliana Avendaño

Nombre Supervisor:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

2019

2020

2021

2022

2023

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro

 $                                                                                                                                                                                15.099.365.736 C-2301-0400-21-0-2301027-03

 $                                                                                                                                                                                20.479.167.648 C-2301-0400-21-0-2301027-03

 $                                                                                                                                                                                26.885.885.736 C-2301-0400-21-0-2301027-03

 $                                                                                                                                                                                  8.003.017.096 C-2301-0400-21-0-2301027-03

 $                                                                                                                                                                                  4.051.677.090 C-2301-0400-21-0-2301027-03
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230512-153353-56a9e3-12132188

Finalizado

2023-05-12 15:33:53

2023-05-15 13:10:51

Revisión: Revisó

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA
1049796849
havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Revisión: Revisó

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Elaboración: Elaboró

Luis Gabriel Cruz Maldonado
80159715
lgcruz@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Mintic



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

860 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230512-153353-56a9e3-12132188

Finalizado

2023-05-12 15:33:53

2023-05-15 13:10:51

Firma: Firmó

Helman Suárez Villalba
HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Dirección Infraestructura
Ministerio TIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

860 2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230512-153353-56a9e3-12132188

Finalizado

2023-05-12 15:33:53

2023-05-15 13:10:51

Elaboración

Luis Gabriel Cruz Maldonado

lgcruz@mintic.gov.co

Profesional Especializado

Mintic

Aprobado

Env.: 2023-05-12 15:33:53

Lec.: 2023-05-12 15:36:10

Res.: 2023-05-12 15:36:15

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Lorena Maria Leyton

lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2023-05-12 15:36:15

Lec.: 2023-05-15 09:59:34

Res.: 2023-05-15 09:59:38

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2023-05-15 09:59:38

Lec.: 2023-05-15 10:04:33

Res.: 2023-05-15 10:05:15

IP Res.: 181.55.70.113

Revisión

Iván Darío Giraldo García

igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2023-05-15 10:05:15

Lec.: 2023-05-15 10:13:55

Res.: 2023-05-15 10:14:19

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Helman Suárez Villalba

hsuarezv@mintic.gov.co

Asesor Dirección Infraestructura

Ministerio TIC

Aprobado

Env.: 2023-05-15 10:14:19

Lec.: 2023-05-15 13:10:19

Res.: 2023-05-15 13:10:51

IP Res.: 190.145.189.98
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