
Número de riesgos a estimar 5

Valor del contrato $ 20.000.620,00

Total estimación del riesgo $ 2.256.105,64

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Financiero

Que no se grantice la libre 

competencia 

transparencia y equidad 

en el proceso de 

contratacion 

Bajo Bajo $ 125.003,88 5,54%

Operacionales no entrega de las grantias Medio-Bajo Medio-Bajo $ 532.775,44 23,61%

Operacionales

fallas en la logistica y 

organización que afeta la 

ejecucuin 

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 532.775,44 23,61%

Operacionales

incumplimiento en la no 

realización de examenes 

medicos en el tiempo 

estipulado 

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 532.775,44 23,61%

Operacionales
no cumplimiento del plazo 

de ejecucion 
Medio-Bajo Medio-Bajo $ 532.775,44 23,61%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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