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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA

“"CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE

TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS

CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCCIDENTAL DEL
DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA INTERSECCION DE PUENTE ARANDA
INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.-LOTE 2"

LICITACION PUBLICA IDU-LP-SGI-022-2022-LOTE 2

CONTRATO No. IDU-1450-2023



Entre los suscritos, de una parte,

CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de
ciudadania No. 57.403.603, obrando en su condicion de SUBDIRECTORA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, segun consta en la Resolucion 1426 del 5 de febrero de 2020,
posesionada mediante acta No. 022 del 07 de febrero de 2020, debidamente facultada
por la Resolucion de Delegacidon N° 4316 de 2022 de la Direcciéon General, quien en las
condiciones antes mencionadas comparece a la suscripcidon del presente Contrato, en
nombre y representacion del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, un establecimiento
publico creado mediante Acuerdo 19 de 1972 del Concejo de Bogota, tal como dicho
Acuerdo ha sido reformado (en adelante el IDU).

Y por la otra RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO, identificado con la cédula de ciudadania
No. 79.568.158 quien en su calidad de Representante, obra en nombre y representacion
de CONSORCIO CC 2023 con NIT.: No. 901709659-6, integrado por CONSTRUCTORA
CONCONCRETO S.A. (70% de participacion), con Nit 890.901.110-8 y CONCONCRETO
PROYECTOS SAS, (30% de participacion), con Nit 901.511.199-8, con domicilio en
Bogotd, en la Carrera 6 No. 115 - 65 Zona F ofic. 409 con teléfono (601) 770 21 01 y
direccién de correo electrénico rrodriguez@conconcreto.com, (en adelante el
("Contratista"),

CONSIDERANDO

1. Que el IDU como establecimiento publico del orden distrital, debe someterse
al Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica, y las
normas vigentes aplicables sobre la materia.

1. Que en el marco de dicha normativa, el IDU tramitd el Proceso de Seleccién
N° IDU-LP-SGI-022-2022-LOTE 2, con el objeto de “CONSTRUCCION
PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE
TRANSPORTE PUBLICO MASI VO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO,
NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PI]BLICO, DESDE EL LIMITE
OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXION CON LA
INTERSECCION DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.-LOTE 2", con fundamento en los
estudios y documentos previos elaborados por La Subdireccion General de
General de Infraestructura y Direccion Técnica de Construcciones, segun lo
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determina el articulo 25, numeral 7, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021.

Que previo el cumplimiento de todos los requisitos legales, el Ordenador del
Gasto del IDU, mediante Resolucién N° 001939 del veinticuatro (24) dias
del mes de abril de 2023, adjudicé el proceso No. IDU-LP-SGI-022-2022-
LOTE 2, a CONSORCIO CC 2023, de conformidad con los criterios previstos
en el Pliego de Condiciones, Anexos y demas documentos del Proceso de
Seleccion.

Que el Contratista declara y garantiza lo siguiente con la firma del presente
Contrato:

0] CREACION Y EXISTENCIA: El Contratista (o sus miembros en caso de
Figuras Asociativas) estad actualmente vigente, ejerce validamente
su objeto y no se encuentra en proceso de liquidacién ni incursoen
causal alguna de disolucion.

(i) CAPACIDAD: EIl Contratista y su representante legal cuentan con la
capacidad contractual y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de sus estatutos o documento de
constitucién de la Figura Asociativa y la Ley Aplicable para suscribir
el presente Contrato y obligarse conforme a los términos y
condiciones establecidos en el mismo.

(iii) ACEPTACION CONTRATO: El Contratista ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato. Durante el término del Proceso de Seleccién
hizo los comentarios y planted las inquietudes que a su juicio fueron
necesarias y con la presentacién de la Propuesta determiné que los
documentos del Proceso de Seleccién plantean un negocio razonable
y adecuado a las condiciones del mercado y las especificaciones
técnicas del tipo de obra que se va a contratar. Declara asi mismo
que en virtud del principio de buena fe y los términos del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica y demas
normas vigentes aplicables, puso en conocimiento del IDU aquellos
apartes que a su juicio no eran claros y con la presentaciéon de la
Propuesta consider6 que tales apartes fueron debidamente
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aclarados, de manera que en el presente contrato no existen apartes
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, por lo
gue ademas acepta los términos y condiciones del contrato en la
medida en que los ha estudiado, ha valorado con cuidado el costo
que implica el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los
términos del contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en
él y en el pliego de condiciones y demas documentos anexos o que
forman parte deéste, como los manuales, guias y procedimientos de
la entidad, particularmente ha efectuado una valoracion de los
riesgos a su cargo conforme a los términos del presente contrato.

(iv) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES. EI CONTRATISTA declara
y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se entendera
cumplido conla suscripcion del presente Contrato, que no se halla
incurso (él, ni ninguno de sus miembros, en caso de consorcios o
uniones temporales) en ningunade las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas en la Constitucion Politica y la ley. En
caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
CONTRATISTA declara y garantiza que notificardinmediatamente al
IDU, caso en el cual se procedera de acuerdo con lo estipulado en la
normativa vigente, y conforme al procedimiento establecido en el
Manual de Gestion Contractual de la entidad o documento que haga
Sus veces.

Que en consideracién de lo anterior, las partes han decidido celebrar este Contrato, que se
regira por las siguientes Clausulas:
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CAPITULO 1. PARTE GENERAL
Clausula 1.1. Definiciones y Reglas Generales de Interpretacion
1.1.1. Para la adecuada interpretacion de este Contrato, siempre que los términos

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

aparezcan en MayuUscula inicial, tendran el significado que se les atribuye en
el Anexo [3] del presente Contrato.

Los términos definidos son utilizados en singular y en plural en femenino o
masculino, de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.
Los demas términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de
acuerdo con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto
1082 de 2015 se entenderan de acuerdo con el significado senalado en dicho
articulo.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberan entenderse de
acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo y a falta
de éste por su significado y sentido naturales y obvios, de conformidad con
Su uso general.

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o
disposiciones legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o
reemplazadas de tiempo en tiempo y a cualquier orden, regulacién,
instrumento u otra disposicion realizada en virtud de los mismos.

Los titulos de los Capitulos y Clausulas se incluyen con fines de referencia
Unica y exclusivamente y por ende no podran ser utilizados en la lectura e
interpretacion del Contrato. Cualquier término contable deberd entenderse
conforme a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas
en la Republica de Colombia. Las expresiones “incluyendo”, “incluido”
deberan entenderse como no exhaustivas y por ende sin limitacion alguna.

Clausula 1.2. Objeto

1.2.1.

El presente Contrato es un contrato de obra publica por medio del cual el
Contratista se obliga con el IDU a realizar por su cuenta y con base en la
asignacion de riesgos del presente Contrato todas las actuaciones, ejecutar
todas las obligaciones, sin limitacién, para la “CONSTRUCCION PARA LA
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ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO
MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO
PUBLICO, DESDE EL LIMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA
CONEXION CON LA INTERSECCION DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS
DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C- Lote 2” a cambio de la
contraprestacion calculada de acuerdo con lo sefialado en el CAPITULO 5 del
presente Contrato.

Clausula 1.3. Alcance

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

El alcance del presente Contrato incluye, entre otras:

Realizar la construccion de las obras de infraestructura para la movilidad
requerida del corredor Avenida Centenario partiendo desde la troncal
Ameéricas con Carrera 50 hasta el limite occidental de Bogota, en una
extension longitudinal de aproximadamente 11,4 km, siendo 10,7 km en el
corredor principal y 0,7 km sobre la intersecciéon Cr 50. La Av. Centenario
atraviesa las localidades de Puente Aranda y Fontibdén, presentandose
intersecciones con corredores viales de gran importancia que conectan la
ciudad de Norte a Sur como con: la Carrera 50, Av. 68, Av. Boyaca, Av.
Ciudad de Cali, Av. TAM y en un futuro la Av. Longitudinal de Occidente-ALO.

Asi mismo, el Contratista ejecutara las Obras civiles para Redes previstas en
los Apéndice C necesarias para la reubicacién, renovacion y construccion de
las obras civiles de las redes y/o accesorios de servicios publicos domiciliarios
que sea necesario ejecutar, de acuerdo con las previsiones contenidas en
dicho documento, incluyendo la actualizaciéon del catastro de redes del
proyecto y ajustes necesarios para la construccion de las obras, asi como las
Obras de Adecuacion de Desvios y Obras especiales.

La ejecucion de (i) los Estudios y Disefios, (ii) las Obras de Construccion y
las Obras Especiales cumpliendo plenamente con lo previsto en las
Especificaciones Generales de Construccion, las Especificaciones Particulares
de Construccion y los demas documentos que hacen parte del presente
Contrato; (iii) las Labores Ambientales y SST; (iv) los Componentes de
Manejo de Trafico Sefializacién y Desvios; (v) la gestiéon de Tramites y
Permisos ante las Empresas de Servicios Publicos, (vi) las Obras para Redes
previstas en las Especificaciones Particulares de Obras Para Redes necesarias
para la reubicacion, renovacion y construccion de las Obras para Redes y/o

11
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1.3.10.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Contrato de Obra No. IDU-1450-2023
Corredor Vial Calle 13

accesorios de servicios publicos domiciliarios que sea necesario ejecutar de
acuerdo con las previsiones contenidas en el Apéndice C, (vii) las Obras de
Adecuacion de Desvios (Obras Especiales); (viii) las Labores de Dialogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica; y (ix) las demas labores, gestiones y
obligaciones que sean necesarias para la ejecucion del objeto contratado, en
los términos del articulo 871 del Cédigo de Comercio colombiano.

El Contratista deberd armonizar el Proyecto con el(los) plan(es) parcial(es),
plan(es) de implantacion, plan(es) de regularizacién y manejo, plan(es) de
movilidad, plan(es) de renovacién urbana, y demas proyectos existentes en
la zona de influencia del Proyecto o que de cualquier forma requieran ser
armonizados, consultados o coordinados con terceros.

El Contratista debera construir las obras necesarias para el empalme con la
infraestructura vial existente, garantizando la continuidad y funcionalidad de
la via.

Asi mismo, correspondera al Contratista efectuar las Compensaciones SDA a
que haya lugar, asi como efectuar los ensayos de laboratorio que sean
requeridos en los términos del presente Contrato.

La ejecucion completa y en los plazos previstos de las Obras de Construccion,
cumpliendo plenamente con lo previsto en las Especificaciones Generales de
Construccion, las Especificaciones Particulares de Construccién y los demas
documentos que hacen parte de este Contrato, son obligaciones de resultado
a cargo del Contratista, de conformidad con lo previsto en este Contrato.

El Contratista no tendra derecho a usar para fines comerciales o publicitarios
las Estaciones u otros componentes de la troncal, ni tampoco tendra derecho
alguno sobre el recaudo efectuado por la prestacién del servicio de transporte
masivo de pasajeros a los usuarios, una vez entre en operacién la troncal. La
explotacion y uso de la infraestructura construida es exclusiva de
Transmilenio.

El Contratista, debera desarrollar el objeto del Contrato y el alcance del
mismo de conformidad con las especificaciones y caracteristicas técnicas
sefialadas en los Documentos de la Licitacion, los cuales hacen parte integral
del presente Contrato.

12
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El alcance fisico del Proyecto aparece indicado en el Anexo Técnico que forma
parte integral del presente Contrato.

El Contratista y el IDU asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles
identificados y plasmados en la Clausula 2.2 y en la Clausula 2.3,
respectivamente, del presente Contrato ademas de aquellos que se
desprendan de otras Clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus Anexos
y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato - riesgos
que fueron analizado, valorados y cuantificados por el Contratista y que se
encuentran reflejados en el valor de su Oferta Econdmica y del presente
Contrato.

El Contratista debera ejecutar las Obras Sociales que le senale el IDU en los
términos sefalados en el presente Contrato.

Clausula 1.4. Perfeccionamiento e Inicio de Ejecucion del Contrato

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

El presente Contrato se perfecciona con la suscripcién del mismo por las dos
Partes.

De conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, para iniciar su ejecucion requiere la
suscripcién del Acta de Inicio, la cual se firmara cuando se cumplan todos los
requisitos siguientes o el IDU expresamente renuncie al cumplimiento de uno
o algunos de ellos por parte del Contratista: (i) de la expedicion del registro
presupuestal por parte del IDU; vy (ii) la aprobacién de la Garantia Unica de
Cumplimiento por la Direccién Técnica de Gestion Contractual del IDU, o por
la dependencia que, en su momento, tenga asignada dicha funcion en los
términos del numeral 1.8.9 del presente Contrato y de las demas garantias
0 mecanismos de cobertura que se establezcan en el presente Contrato,
incluyendo la prevista en el numeral 1.8.8.

Las Partes acuerdan que el Acta de Inicio debera suscribirse dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la contratacion del Interventor por parte
del IDU o de la aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y demés
mecanismos de garantia previstos en el presente Contrato que deban ser
tomados y aprobados como requisito para la suscripcion del Acta de Inicio,
lo que ocurra después.
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Clausula 1.5. Plazo Total

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

El Plazo Total del Contrato, sin incluir el plazo de liquidacién del Contrato, es
de TREINTA Y CAUTRO (34) Meses contados a partir de la Fecha de Inicio de
acuerdo con la siguiente distribucion por Etapas:

Etapa Duracion

Preconstruccion 6 meses

Construccion

Construccion 24 meses
Recibo 4 meses
Total Construccion 34 meses
Liguidacién 6 meses

Sin embargo, el plazo real de ejecucion del Contrato correspondera al que
corra entre la Fecha de Inicio y la Fecha Efectiva de Terminacion del Contrato;
lo anterior, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades de las Partes
derivadas del eventual retraso en el cumplimiento de sus obligaciones. El
plazo real podra ser superior al estimado en caso de suspensiones o
prorrogas de mutuo acuerdo a los plazos establecidos para el cumplimiento
de las obligaciones contractuales.

Para el cumplimiento del objeto del presente Contrato en los plazos sefialados
en la presente Clausula, el Contratista deberd realizar una planeacién
adecuada de manera que la ejecucion de las Obras lleven el ritmo necesario
para finalizar a mas tardar en la Fecha Maxima de Terminacién. Para cumplir
con la Fecha Maxima de Terminacién, el Contratista deberd presentar un PDT
que contemple, a titulo meramente enunciativo: la Programacion de Hitos,
los frentes de obra necesarios con el nimero de trabajadores adecuado,
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plantear las dedicaciones de los Perfiles Minimos de manera que se pueda
cumplir con el PDT, plantear frentes de trabajo 24/7, disponer de la
magquinaria, materiales y demas insumos y recursos necesarios; en relacién
con los frentes de trabajo nocturnos y en dias festivos, el Contratista debera
contemplar como minimo los previstos en el Anexo Técnico y el Anexo de
requerimientos del personal minimo del Proyecto.

1.5.4. Cuando por causas imputables al Contratista se requiera prorrogar el plazo
del Contrato para lograr la ejecucién del Proyecto y evitar un dafio o
afectacién mayor para el IDU, sin perjuicio de las actuaciones administrativas
de incumplimiento que se adelanten, todos los costos que se generen por
esta prorroga en plazo, incluido el pago de la Interventoria, seran por cuenta
del Contratista. El valor del pago total de la Interventoria se descontara en
los pagos inmediatamente siguientes a la fecha en la que se suscriba la
modificacion correspondiente. El Contratista con la suscripcién del presente
Contrato acepta esta condicidn y autoriza al IDU para descontar, de los pagos
previstos en este Contrato, el valor que se le reconozca a la Interventoria por
dicha prérroga.

Clausula 1.6. Etapas en que se Divide la Ejecucidon del Contrato
1.6.1. Etapa de Preconstruccion
(a) La Etapa de Preconstruccién corresponde a la etapa inicial del

Contrato que tendra como finalidad llevar a cabo todos los actos
preparatorios para que el Contratista pueda ejecutar las Obras y
demas obligaciones de la Etapa de Construccion sin perjuicio de que,
conforme a lo sefialado en el Anexo Técnico y demas Apéndices
técnicos se pueda prever la ejecucion de Obras durante la Etapa de
Preconstruccion.

(b) Esta etapa iniciara en la Fecha de Inicio y terminara cuando se firme
el Acta de Terminacion de la Etapa de Preconstruccion e Inicio de la
Etapa de Construccion, la cual se suscribira cuando (i) se verifique
el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se
establecen en el literal (d) siguiente; o (ii) el IDU decida dispensar
el cumplimiento de alguno de tales requisitos a su entera discrecién.
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(c) La duracién maxima de la Etapa de Preconstruccion es de seis (6)
meses, sin perjuicio de que ésta termine antes si se llegaren a
cumplir todas y cada una de las obligaciones que le asisten a las
Partes con anterioridad al plazo de esta etapa.

(d) Requisitos para la firma del Acta de Terminaciéon de la Etapa de
Preconstruccion e Inicio de la Etapa de Construccion:

(i) Puesta a disposicion del Tramo correspondiente al Proyecto, en
los términos del numeral 3.10.5 del presente Contrato.

(ii) Movilizacién de Equipos, en los términos de la Clausula 3.5 del
presente Contrato.

(iii) Aprobacién de Estudios y Disefios y los Estudios y Disefios
Adicionales, en los términos de la Clausula 3.4 del presente
Contrato.

(iv) Suscripcion del Acta de Armonizacién, en los términos de la
Clausula 3.7 del presente Contrato.

(v) Aprobacién del Plan de Manejo de Trafico y Sefializacion, en los
términos de la Clausula 3.8 del presente Contrato.

(vi) Aprobacién del Diagndstico de las Obras de Adecuacién de
Desvios, en los términos de la Clausula 3.9 del presente
Contrato.

(vii) Aprobacién del Cronograma de Obras, en los términos de la
Clausula 3.3 del presente Contrato.

1.6.2. Etapa de Construccién
(a) Es la segunda etapa de ejecucion del presente Contrato, durante la

cual el Contratista deberd ejecutar la totalidad de las obligaciones
relacionadas con las Obras, las Labores Ambientales y SST, Labores
de Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica, el Componente
Manejo de Trafico y Sefializacion, y demas obras y labores que sean
necesarias para la obtencion de los resultados esperados por el IDU
bajo el presente Contrato.
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La duracion de esta etapa es de VEINTIOCHO (28) meses contados
a partir de la Fecha de Inicio de Construccion, de los cuales CUATRO
(4) meses seran para la recepcion de las Obras. El Contratista debera
haber organizado su PDT en funcion de este plazo y teniendo en
cuenta las Fechas Maximas de Terminacion sefialadas en el Anexo
Técnico del presente Contrato.

La Etapa de Construccion finalizara con la verificacién a satisfaccion del
Interventor y del IDU, de las Obras mediante la suscripcion del Acta
de Finalizacién de la Etapa de Construccion.

1.6.3. Liguidacidon del Contrato

(@)

(b)

(©)

Clausula 1.7.

Terminada la Etapa de Construccién, se dara inicio a la liquidacion
del Contrato en los términos del articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
Durante esta Etapa de Liquidacién se entenderd que el plazo de
ejecucion del Contrato ha concluido y por lo tanto el Contratista no
podra ejecutar ninguna actividad del Contrato, ni el IDU podra
solicitarle que continue con la ejecucion de las obligaciones
contractuales.

Las Partes tendran SEIS (6) meses para liquidar el Contrato de
comun acuerdo, vencidos los cuales, si no se llega a un acuerdo, el
IDU podra liquidarlo unilateralmente.

La liquidacion del Contrato terminard con la firma del Acta de
Liquidacion.

Declaraciones y Garantias de las Partes

En la fecha de firma del presente Contrato las Partes declaran y garantizan que:

1.7.1. Declaraciones y Garantias del Contratista

(a)

Creacién y existencia: El Contratista es una Figura Asociativa

validamente creada mediante documento privado, conformado por
sociedades validamente constituidas y organizadas cada una bajo las
leyes de la Republica de Colombia, las sociedades se encuentran
domiciliadas en la ciudad de Medellin y Bogota D.C.. Cada una de las
sociedades que conforman el Contratista estan actualmente
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vigentes, ejercen validamente su objeto social y no se encuentran
en proceso de liquidacién ni incursas en causal alguna de disolucion,
ni han entrado voluntaria u obligatoriamente en algun tipo de
proceso concursal o acuerdo de restructuracion y no han presentado
peticion alguna para ser admitidas en un proceso de esta naturaleza,
ni han dado lugar a que se pueda iniciar dicho tipo de procesos.

Capacidad: El Contratista y su representante comun cuentan con los
poderes y autorizaciones suficientes en los términos del acuerdo de
constitucion del Contratista para (i) suscribir el Contrato; y (ii)
obligarse conforme a los términos y condiciones establecidos en el
Contrato. Desde la fecha de cierre de la Licitacion hasta la fecha de
firma del presente Contrato, no han ocurrido variaciones en los
documentos de incorporacién/creacion del Contratista que afecten
materialmente las autorizaciones y capacidad que fueron verificadas
por el IDU durante la evaluacién de la propuesta y que dieron lugar
a la habilitacion de la propuesta presentada por el Contratista, que
no hayan sido previamente revelados al IDU.

Autorizaciones: el Contratista cuenta con las autorizaciones
corporativas/asociativas requeridas para suscribir el Contrato y
obligarse conforme a sus términos. Ninguna autorizacién de ninguna
autoridad diferente a un 6rgano societario o asociativo (la cual ha
sido obtenida) es requerida para la suscripcidn, ejecucion vy
cumplimiento del Contrato.

Aceptacidn del Contrato: el Contratista ha leido cuidadosamente los
términos del Contrato, hizo los comentarios que a su juicio fueron

necesarios durante la Licitacion. Declara asimismo que en los
términos del articulo 24 de la Ley 80 de 1993 puso en conocimiento
del IDU aquellos apartes que a su juicio no eran claros y con la
presentacion de la Oferta consider6 que tales apartes fueron
debidamente aclarados por lo que ademas acepta los términos vy
condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado, ha
valorado con cuidado el costo que implica el cumplimiento cabal,
oportuno y conforme a los términos del Contrato de la totalidad de
las obligaciones previstas en el Contrato y sus Apéndices y Anexos,
particularmente ha efectuado una valoracidon de los riesgos a su
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cargo conforme a los términos del presente Contrato y ha incluido
en el valor de su Oferta Econdmica el costo de la asuncién de tales
riesgos con base en su propio ejercicio de valoracion de la
ocurrencia, probabilidad e impacto de los riesgos asignados.

Suficiencia del Precio: el Contratista declara y garantiza que los
términos de su Oferta Econdmica son correctos y suficientes para
cumplir con la totalidad de las obligaciones previstas en el presente
Contrato sus Apéndices y sus Anexos, particularmente para asumir
los riesgos que le han sido asignados sin que la ocurrencia de los
mismos afecte su capacidad para cumplir con el Contrato. También
declara que el plazo transcurrido entre la fecha de cierre de la
Licitacién y la firma del presente Contrato no ha afectado la
suficiencia de su Oferta Econdmica y por ende el valor estimado del
presente Contrato. El Contratista acepta y declara que analizé los
riesgos de la Matriz 3 - Riesgos y los contemplé econdémica y
técnicamente en su Oferta Econdmica y que sobre aquellos que se le
han asignado, cumplira su obligacion de monitoreo, prevencion y
mitigacion, en caso de que lleguen a ocurrir, sin que ello implique la
revision del Valor Estimado del Contrato ni de ninguno de los
Componentes de la Remuneracion.

Situacién Financiera: El Contratista declara que desde la fecha de
presentacion de la oferta en el marco de la Licitacion no se han

presentado hechos o situaciones que hayan afectado o tengan la
potencialidad de afectar la capacidad financiera acreditada en la
Licitacion, tampoco han ocurrido hechos o situaciones que puedan
afectar adversamente su capacidad de cumplir con su objeto social
y con las obligaciones del presente Contrato.

Unico Beneficiario: el Contratista y sus accionistas son los Unicos

beneficiarios del Contrato y particularmente de la contraprestacion
aqui pactada. Asi mismo declaran que los beneficiarios reales de la
utilidad derivada de la ejecucién del presente Contrato, son las
personas sefaladas en el Anexo Formato 2 - Conformacion de
Proponente Plural

Transparencia y Anticorrupcién: (i) El Contratista, y en lo que sea de
su conocimiento, cada uno de sus miembros y los accionistas de sus
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miembros, han conducido su operacién en cumplimiento con, y/o no
han incurrido en conductas prohibidas por, las Leyes Anticorrupcién
y SARLAFT, y han implementado y mantienen en vigor politicas y
procedimientos disefiados para asegurar la divulgacién y el
cumplimiento de estas leyes por parte del Contratista y de sus
miembros y los accionistas de sus miembros, directores,
administradores y cualquier persona que actie a nombre de éstos,
en relacion con el presente Contrato y su ejecucién. (ii) En el
conocimiento razonable del Contratista, ni (1) el Contratista, sus
miembros y los accionistas de sus miembros, o sus respectivos
directores, administradores, o personas que actlen a nombre de
estos en relacion con el presente Contrato y su ejecucién; (2) las
Afiliadas de sus miembros, accionistas de las Afiliadas de sus
miembros o los respectivos directores, administradores o personas
que actien a nombre de estos en relacidon con el presente Contrato
y su ejecucion; o (3) los agentes, representantes o apoderados de
cualquier persona descrita en los numerales (i) y/o (ii) del presente
literal que actle en relacion con el presente Contrato y su ejecucion:
(A) esta en violacién de Leyes Anticorrupcion y SARLAFT; (B) estan
sujetos a o han recibido notificacion formal de cualquier
procedimiento o investigacidon por cualquier Autoridad
Gubernamental en relacidn con cualquier violacion de Leyes
Anticorrupcion y SARLAFT; (C) han sido encontrados responsables
por cualquier Autoridad Gubernamental por una violacidon de
cualquier Ley Anticorrupcién y SARLAFT; (D) han sido vinculados por
parte de cualquier Autoridad Gubernamental a cualquier tipo de
investigacion, acusacion o imputacidon por delitos incluidos en las
Leyes Anticorrupcion y SARLAFT; o (E) han sido condenados por
parte de cualquier Autoridad Gubernamental por la comisién de los
anteriores delitos o por cualquier violaciéon de Leyes Anticorrupcion
y SARLAFT. (iii) Ni el Contratista, ni los accionistas de sus miembros,
ni las Afiliadas de los miembros del Contratista, o los representantes
legales de estos, o sus respectivos directores, o cualquier persona
gue actlie a nombre de cualquiera de éstos en relacion con el
presente Contrato y su ejecucion, figuran en cualquiera de las Listas
Sancionatorias, asi como tampoco han realizado actos que puedan
dar lugar a la inclusién de sus nombres en una o mas de dichas Listas
Sancionatorias. (iv) Ninguna accién se ha llevado a cabo o se ha
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presentado una omision por el Contratista y/o los accionistas de sus
miembros — en el curso o con ocasion de la Licitacién o en el curso
de cualquier otro proceso de licitacion publica de una Autoridad
Gubernamental cuya ilegalidad pueda afectar la adjudicacion,
celebracién o validez del presente Contrato y/o que acarree o pueda
acarrear un incumplimiento de cualquier Ley Anticorrupcion vy
SARLAFT y/o que podria estar sujeta a cualquier investigacién o
procedimiento en relacidn con una violacién de cualquier Ley
Anticorrupcién y SARLAFT por parte de cualquier Autoridad
Gubernamental.

No Inhabilidades, Incompatibilidades, Conflictos de Interés: el
Contratista y los accionistas de sus miembros no estan incursos en
ninguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. Ni el
Contratista ni los accionistas de sus miembros tienen conocimiento

razonable de que puedan estar incursos en situaciones que en el
corto plazo (6 meses o0 menos) puedan derivar en una inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.

El Contratista declara y garantiza que conoce y ha revisado
cuidadosamente todos los asuntos e informaciones relacionados con
la celebracién y ejecucién del Contrato, la forma y el cronograma
para los pagos a cargo del IDU, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles,
asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo
condiciones de seguridad, transporte a los sitios de trabajo,
disponibilidad de equipos y materiales, mano de obra, electricidad,
comunicaciones, vias de acceso, condiciones climaticas, de
pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos
para su ejecucion, ubicacion y funcionamiento de redes de servicios
publicos, redes y servicios de conectividad, caracteristicas del trafico
automotor, el régimen tributario a que estara sometido el Contratista
y el Contrato, la Ley Aplicable y, en general, todos los demas
aspectos que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo
cual fue tomado en cuenta en la preparacién de la Oferta en la
Licitacion.
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Asimismo, el Contratista declara y garantiza que ha realizado el
examen completo de los sitios donde se ejecutaran las Obras de
Construccion; Obras Especiales y Obras para Redes y que ha
investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucién de las obras y trabajos, los
cuales se incluyeron en su Oferta Econdmica. El hecho que el
Contratista no haya obtenido toda la informacién que pueda influir
en la determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad
por la ejecucién completa del objeto contratado, ni le dara derecho
a reconocimiento adicional alguno por parte del IDU ya que el
Contratista asume la carga de diligencia de efectuar Ilas
investigaciones y verificaciones necesarias para preparar su Oferta.

Declaraciones y Garantias del IDU

(a)

(b)

(©)

(d)

Es un organismo del sector central del Distrito Capital con autonomia
administrativa y financiera creado mediante Acuerdo 19 de 1972 del
Concejo de Bogotd, que tiene por objeto ejecutar obras viales y de
espacio publico para el desarrollo urbano de la ciudad de Bogota
D.C., a la fecha no existe ninguna ley, ordenanza o decisiéon de
autoridad competente que tienda a la liquidacién del IDU.

El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para
hacerlo con base en la reglamentacion y descripcion de sus
funciones.

La suscripcién del Contrato no contraviene ninguna norma aplicable
al IDU y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las
actividades permitidas al IDU.

El Convenio Interadministrativo 1676 de 2022 suscrito entre el IDU
y Transmilenio S.A. es legal y vinculante para las partes que lo
suscribieron, incluye en su objeto la contratacion y ejecucion del
presente Contrato por parte del IDU bajo el entendido que el
presupuesto para la ejecucion de las Obras de Construccion es de
Transmilenio.
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Clausula 1.8. Garantias

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

Dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde la fecha de suscripcion
del Contrato, el Contratista deberd entregar al IDU la Garantia Unica de
Cumplimiento del Contrato y las demas garantias que deban ser entregadas
conforme a lo sefialado en el presente Contrato.

El IDU dispondra de tres (3) Dias habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Contratista, contados a partir del Dia Habil siguiente a la
fecha de entrega de las mismas por parte del Contratista.

Si las Garantias entregadas por el Contratista no cumplen con los requisitos
sefalados, el IDU solicitard la correccion de las mismas, la cual debera
efectuarse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes. En caso de que
dentro de dicho plazo el Contratista no entregue las garantias debidamente
modificadas a satisfaccion del IDU o si los términos y condiciones de las
correcciones y/o modificaciones no satisfacen las observaciones formuladas
por el IDU, la Entidad no aprobara las garantias aportadas por el Contratista
impondra las multas que se causen conforme al presente Contrato, hara
exigible la Garantia de Seriedad de la Propuesta y podra declarar la caducidad
del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, si el IDU advierte en cualquier momento de la
ejecucion y/o liquidacidon del Contrato que las garantias no cumplen con
alguno de los requisitos exigidos en el Contrato o las normas que regulen la
materia podra exigir al Contratista la correccién, ampliacién o adecuacion de
dichas garantias en el plazo que para el efecto determine el IDU. La no
correccion, ampliacion o adecuacion en el plazo senalado por el IDU, asi como
el vencimiento y no renovacion de las garantias, le darad derecho al IDU a
imponer la multa correspondiente y podra declarar la caducidad del Contrato.

Las garantias podran revestir cualquiera de las modalidades admisibles
conforme a lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015, a saber: Pdliza de
seguros, patrimonio autéonomo o garantia bancaria. Sin perjuicio de lo
anterior, la responsabilidad extracontractual sélo podrad ser amparada
mediante pdliza de seguro.

Las disposiciones expresamente referidas a las poélizas de seguros aplicaran
mutatis mutandi a los demas tipos de garantias, bajo el principio de que esos
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otros tipos de garantias en ningun caso podran ofrecer condiciones menos
favorables para el IDU que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable
para las pdlizas de seguros. En todo caso, las garantias bancarias deberan
permitir su cobro a primer requerimiento del IDU una vez ocurrido el

siniestro.

Reglas Generales Aplicables a las Garantias

(a)

(b)

(©)

(d)

El Contratista debera mantener las garantias o mecanismos de
cobertura, en plena vigencia y validez por los términos expresados
en el Contrato y deberd pagar los valores o las primas y demas
gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas. El incumplimiento de esta obligacion dara lugar a la
imposicién de las multas correspondientes y eventualmente a la
declaratoria de caducidad del Contrato si la Garantia Unica de
Cumplimiento no esta vigente.

El Contratista debera reponer el valor de las garantias cuando el
valor de las mismas se vea afectado por el valor de las reclamaciones
pagadas. Dicha reposicion debera hacerse dentro de los treinta (30)
dias calendario siguientes a la disminucién del valor garantizado o
asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacién
de una reclamacién. En el evento en que se deba hacer efectiva
cualquiera de las garantias, el valor de la re-expedicién (y/o el valor
de cualesquiera otros derechos econdmicos a favor del garante) de
las garantias debera ser asumido por el Contratista.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirard por falta de pago de
la prima (o cualquier otro costo que sea necesario pagar para su
expedicién o mantenimiento, cuando se trate de garantias diferentes
a pélizas de seguro) ni por revocatoria unilateral. Sin perjuicio de lo
anterior, en caso de que el IDU asi lo determine podra, con cargo a
los dineros adeudados al Contratista, pagar a los emisores de las
garantias, las sumas impagadas por el Contratista por concepto de
garantias o sus renovaciones o adiciones, sin que el garante pueda
oponerse a ello, condicion que acepta y conoce.

Si la Garantia Unica de Cumplimiento es una pdliza de seguros,
deberd cumplir estrictamente con lo previsto en la Subseccién 2 de

24



(e)

()

(9)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Contrato de Obra No. IDU-1450-2023
Corredor Vial Calle 13

la Seccion 3, Capitulo 2, Titulo I, Parte 2 del Decreto 1082 de 2015
y en los demas articulos del mismo decreto que le resulten aplicables
(tal como este decreto sea modificado o adicionado en el tiempo).

Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguro derivada
de la mora en el pago de la prima consagrada en el articulo 1068 del
Cédigo del Comercio, el Contratista debera presentar el recibo de
pago de la totalidad de las primas de todos los seguros expedidos en
el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario para la
Garantia Unica de Cumplimiento ya que para ésta opera la norma
especial contemplada en el articulo 2.2.1.2.3.2.5. del Decreto 1082
de 2015. Si no cumpliere con esta obligacién se entendera que ha
incumplido con la obligaciéon de constituir la pdliza o mecanismo de
cobertura y por lo tanto el IDU podrda imponer las multas
correspondientes.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Contratista se
obliga a obtener una certificacién de la compafiia aseguradora o de
la entidad emisora de la garantia, en la que conste que dicha
compaiiia conoce y acepta la modificacién y la variacion del estado
del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la modificacion
del presente Contrato implica la modificacién de las garantias, el
Contratista debera notificar al IDU y remitir el original de la
modificacion de la poéliza o garantia otorgada dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la firma de la respectiva
modificacion del Contrato.

Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por
el Contratista mediante el Contrato deben permanecer garantizadas,
sin que sea admisible ningun tipo de revocatoria por parte de la
entidad emisora de la garantia y/o el Contratista, hasta la liquidacion
del Contrato y la prolongacidn de sus efectos, por lo cual en el evento
en que se venza el plazo de la garantia sin que sea posible su
renovacion y siempre que se haya dado el aviso de no renovacién de
que trata el inciso final del articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082
de 2015, el Contratista deberd obtener de éste la certificacion
respectiva de su declinacion a la renovacion de la garantia y debera
sustituir a su costo la garantia, por una de las demas clases
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permitidas, con el alcance, valor garantizado vy vigencia
correspondientes.

Las pdlizas de seguros deberan haber sido emitidas por una
compafia de seguros legalmente constituida y autorizada para
operar en Colombia para tal fin; debera estar debidamente vigilada
por la Superintendencia Financiera o por la Autoridad
Gubernamental que la sustituya en esta funcion.

Si se trata de garantia bancaria, ésta deberd cumplir con los
requisitos previstos en el articulo 2.2.1.2.3.4.1 del Decreto 1082 de
2015 y en todo caso: (i) La garantia bancaria deberda ser
incondicional; (ii) El garante debe dejar expresa constancia que
renuncia al beneficio de excusion; y (iii) Debera ser expedida por un
banco supervisado y autorizado por la Superintendencia Financiera.

Si se trata de la constitucion de una garantia mediante Ia
conformacion de un patrimonio auténomo, se atenderda a lo
dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.3.1. a 2.2.1.2.3.3.6. del Decreto
1082 de 2015.

El Contratista no podra, mediante condicidén particular, reducir o
modificar el alcance y las condiciones de los amparos, clausulas y
coberturas de cualquiera de los seguros y garantias expedidos
conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, si asi lo
solicitare, sin consentimiento escrito por parte del IDU, la
aseguradora no modificara la pdliza y si lo hiciere la modificacion se
tendra por no escrita. Esta condicidon constara en las condiciones
particulares de cada uno de los seguros para proceder a su
aprobacion.

Las vigencias de los amparos contenidos en el presente Contrato,
deberan ajustarse a la Fecha de Inicio. Igualmente, deberan
ajustarse al suscribir las modificaciones, adiciones y prorrogas, a las
actas de suspension, reinicio, recibo a satisfaccion, toma de posesion
y liquidacion; en todo caso se deberan ajustar los amparos de la
Garantia Unica de Cumplimiento al valor final y a la fecha de
liguidacion del Contrato. La Garantia Responsabilidad Civil
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Extracontractual debera actualizarse ante cualquier modificacién
contractual.

Las modificaciones o actualizaciones referidas seran efectuadas por
el Contratista en los términos y plazos previstos en los numerales
1.8.1, 1.8.2 y 1.8.3 del presente Contrato, sin embargo, a falta de
gestion del Contratista, éste acepta y faculta al IDU y/o al
Interventor, para que realicen las correspondientes gestiones; sin
perjuicio de las multas a que haya lugar por cuenta el incumplimiento
de la obligacion de modificacion o actualizacion de las garantias.

1.8.8. Garantia de Buen Manejo del Anticipo?

(@)

(b)

(©)

El Contratista debe constituir una fiducia de administracion y pagos,
para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 91 de la Ley 1474 de
2011, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucién del Contrato. Deberd hacer parte
integral del contrato de fiducia, el Plan Detallado de Inversién del
Anticipo, aprobado por la Interventoria.

El IDU girara el valor del Anticipo a la cuenta bancaria exclusiva de
la fiducia que se contrate luego de haberse suscrito el Acta de Inicio
de la Etapa de Construccién y dentro del término establecido por la
Entidad, el cual serd posterior a la radicacion de la factura
correctamente elaborada. El giro de este valor no constituye
condicion previa para la iniciacion del plazo de ejecuciéon del
Contrato.

Aspectos generales de la fiducia:

(i) El Contrato de Fiducia debera ser un contrato de fiducia
mercantil de administracién y pagos celebrado con una
sociedad fiduciaria vigilada por la Superintendencia

! Nota a la Minuta: Si el adjudicatario manifiesta antes de la firma del presente
Contrato que no necesita Anticipo, se eliminara esta clausula.
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Financiera de Colombia (o la entidad que suma la funcién de
vigilancia de las sociedades fiduciaria en cualquier
momento).

El plazo del Contrato de Fiducia debera ser igual al plazo de
las Etapas de Preconstruccion y Construccion del presente
Contrato o hasta que se amortice completamente el
Anticipo, lo que ocurra primero.

Los recursos del Anticipo seran invertidos en los fondos de
inversion colectivos administrados por la fiduciaria que
cumplan con lo dispuesto en el articulo 49 del Decreto 1525
de 2008, segun se modifique o adicione de tiempo en tiempo
0 en cuentas de ahorro o corrientes.

Los rendimientos del patrimonio auténomo seran de
propiedad del IDU, los cuales deberan ser reintegrados por
la Entidad Fiduciaria a la cuenta que para tal propésito
informe el IDU mensualmente dentro de los primeros quince
(15) dias calendario del mes siguiente, en el cual se hayan
generado los mismos a la cuenta bancaria que para tal
efecto informe el IDU.

Las instrucciones de giro de recursos del Anticipo seran
dadas por el Contratista pero deberan estar acompafiadas
de una autorizacidon del Interventor, la sociedad fiduciaria
estara obligada a verificar la existencia de esta autorizacion
antes de realizar cualquier pago con cargo a los recursos del
Anticipo.

En caso de declaratoria de siniestro del amparo de buen
manejo y correcta inversién del anticipo del Contrato o
terminacion anticipada del Contrato por cualquier causa, la
fiduciaria hara devolucion al IDU de los valores disponibles
en el patrimonio auténomo, con la solicitud que en tal
sentido efectle el IDU. Lo anterior, sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista de reintegrar el valor bruto
por concepto de Anticipo.
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(vii) No podran descontarse del Anticipo las sumas necesarias
para el pago de la comisién fiduciaria ni para atender los
gastos asociados al funcionamiento del patrimonio
autonomo. El gravamen a los movimientos financieros
(GMF) y demas impuestos que se causen con ocasion de los
pagos que se hagan con cargo al Anticipo no se podran
descontar del Anticipo. Es entendido que la amortizacion del
Anticipo deberd ser total incluidas las sumas
correspondientes al GMF.

(viii)  El presente Contrato prevalecera sobre cualquier disposicion
del Contrato de Fiducia que le sea contraria.

El Contratista debera entregar la minuta de Contrato de Fiducia al
IDU dentro del Mes siguiente a la Fecha de Inicio para que el IDU
proceda a revisarla y asegurarse que cumple con los requisitos
minimos previstos en el presente Contrato. El IDU tendra quince (15)
dias habiles para pronunciarse sobre la minuta de Contrato de
Fiducia. El Contratista debera ajustar la minuta de Contrato de
Fiducia dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de los
comentarios por parte del IDU y presentar al IDU la version final
para su aprobacion. El IDU tendra cinco (5) dias habiles para aprobar
la version final y enviar la comunicacién mediante la cual aprueba la
minuta de Contrato de Fiducia. En este proceso de revision el IDU
no podra levantar puntos nuevos a la minuta de Contrato de Fiducia,
solamente podra pronunciarse sobre los ajustes efectuados e
incorporados en la version final. Si el IDU llegara a tener comentarios
a los ajustes efectuados por el Contratista por considerar que los
mismos no atienden los comentarios efectuados en la primera
revision, asi lo informara por escrito al Contratista y lo citard a una
reuniéon presencial dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados desde la citacion para, conjuntamente, cerrar los términos
y condiciones del Contrato de Fiducia. Dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha de la reunién el IDU enviard la
comunicacién mediante la cual se aprueba la minuta del Contrato de
Fiducia.
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(e) El Contratista debera firmar el Contrato de Fiducia con la sociedad
fiduciaria dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha
en que el IDU apruebe la minuta correspondiente y enviar copia del
respectivo contrato firmado al IDU en este mismo plazo.

1.8.9. Caracteristicas de la Garantia Unica de Cumplimiento.

(a) El Contratista se compromete a constituir a favor del IDU y a
satisfaccion del mismo, una Garantia Unica de Cumplimiento, por los
siguientes amparos, porcentajes y vigencia:

Porcentaje . .
Clase de Amparo Vigencia
Asegurado

Buen manejo y correcta [ 100% del valor
inversion del Anticipo? del Anticipo

Desde la aprobacién de la
garantia Unica de
cumplimiento hasta la firma
del Acta de Liquidacion del
Contrato o la amortizacion
total del Anticipo, lo que
ocurra primero.

Cumplimiento del
Contrato

Desde la aprobaciéon de la
garantia Unica de
cumplimiento , por el Plazo
30% del Valor | Total del Contrato y ocho (8)
Estimado del | meses mas. En cualquier
Contrato caso, la garantia debera
estar vigente hasta la firma
del Acta de Liquidacion del
Contrato.

2 Nota a la Minuta: Si el adjudicatario manifiesta antes de la firma del presente
Contrato que no necesita Anticipo, se eliminara esta clausula.
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Porcentaje . .
Clase de Amparo Vigencia
Asegurado
Pago de salarios, Desde la aprobaciéon de la
prestaciones sociales [ 10% del Valor | garantia Unica de
legales e | Estimado del | cumplimiento, por el Plazo
indemnizaciones Contrato Total del Contrato y tres (3)
laborales afios mas.
cinco (5) afios contados a
30% del Valor

Estabilidad y calidad de
la obra

Estimado de Las
Obras

partir de la fecha de firma del
Acta de Finalizacién de Ia
Etapa de Construccién.

Periodo de Garantia

(a) El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos
gue puedan comprobarse con posterioridad a la suscripcion del Acta
de Finalizacion de la Etapa de Construccion o si las Obras objeto del
presente Contrato amenazan ruina en todo o en parte, por causas

derivadas de fabricaciones,

replanteos,

procesos constructivos,

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes. El
Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones

y reemplazos que se ocasionen por

estos conceptos. Esta

responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de diez afios (10) contados a
partir de la fecha de suscripcion del Acta de Finalizacién de la Etapa
de Construccion. El Contratista procederd a reparar los defectos
dentro de los términos que el IDU le sefiale en la comunicacion
escrita que le enviara al respecto.

(b) Si el defecto de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo
de la garantia de estabilidad y calidad de las Obras y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, el IDU

podra hacer efectiva la garantia. Asi mismo, el Contratista sera

responsable de

los dafios que se causen a terceros como
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consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de
garantia por lo que el IDU lo vinculara a cualquier reclamacién que
reciba por este concepto y el Contratista deberd mantener indemne
al IDU en los términos de la Clausula 13.2.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio del IDU
existe duda razonable de que puedan llegar a afectar, el buen
funcionamiento o la eficiencia de las Obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

En cualquier caso, el Contratista o el IDU si el Contratista incumple
con la obligacién, deberd mantener informada a la aseguradora que
haya emitido la garantia de estabilidad y calidad de las obras acerca
de la identificaciéon del defecto y del inicio de las reparaciones, de
manera que la garantia cubra en todo momento las reparaciones
efectuadas.

Responsabilidad Civil Extracontractual

(a)

(b)

(©)

El Contratista debera obtener una garantia de responsabilidad civil
extracontractual, la cual deberd estar contenida en una pdliza de
seguro, con las siguientes caracteristicas:

Cobertura: La garantia cubrird la responsabilidad civil
extracontractual del Contratista por sus acciones u omisiones, asi
como las de sus agentes y/o subcontratistas, en desarrollo de
cualquier actividad ejecutada con ocasién del Contrato, las cuales
causen dafios a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o a el IDU, incluyendo las de cualquiera de sus empleados,
agentes o subcontratistas.

Valor Asegurado: El valor asegurado corresponderd en todo
momento al cinco por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato
sin que pueda superar 75.000 SMLMV.
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Vigencia: Desde la Fecha de Inicio hasta la firma del Acta de
Terminacion del Contrato.

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope
maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que
en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la
Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica
de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de
estipulacion que conlleven asuncion de parte de la pérdida por la
Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del
seguro de responsabilidad civil extracontractual como requisito para
su aprobacion.

El Contratista estd obligado a constituir la garantia de
responsabilidad civil extracontractual que requiera la AAC y/o la
SDA, para el permiso de Registro de elementos de publicidad exterior
visual para la valla del proyecto.

Seguro Todo Riesgo Construccidn

(a)

(b)

De manera adicional a la Garantia Unica de Cumplimiento, como
amparo auténomo y en poliza anexa, el Contratista debera constituir
una garantia para proteger las Obras de cualquier evento generado
como consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor
o caso fortuito.

El Contratista obrando en calidad de
tomador/asegurado/beneficiario, pero incluyendo como asegurado y
beneficiario al IDU, debera constituir y mantener vigente, y pagar la
prima correspondiente al seguro de todo riesgo construccién el cual
cubrira:

33



(©)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

(1)

(ii)

(iii)

(iv)

Contrato de Obra No. IDU-1450-2023
Corredor Vial Calle 13

Amparo Basico: incendio, rayo, extincion de incendio,
combustién espontanea, remocién de escombros causados
por incendio, humo, hollin, gases, liquidos o polvos
corrosivos, impericia, negligencia, descuido o manejo
inadecuado, hurto y hurto calificado, tempestad, lluvia,
dafios por agua y granizo, helada, hundimiento del terreno,
deslizamiento de tierra, caida de rocas, aludes e impacto de
vehiculos terrestres y aeronaves.

Amparos Adicionales: riesgos de la naturaleza (Terremoto y
temblor, Erupcién volcénica e inundacién); riesgos de la
actividad humana (Huelga, Motin, asonada conmocion civil
o0 popular, Actos malintencionados de terceros — Hmacc y
Amit) y gastos (gastos de remocién de escombros, gastos
por horas extras, trabajo nocturno y/o feriado; gastos por
fletes y fletes aéreos y periodo de mantenimiento) y
Responsabilidad civil extracontractual adicional al seguro de
responsabilidad civil asignado al Contratista.

Vigencia: La cobertura del seguro debera iniciar a mas
tardar en el momento en que se realice el Fecha de Inicio
de Construccién y se extendera por la vigencia de la Etapa
de Construccién. Si el Contratista ejecuta Obras durante la
Etapa de Preconstruccion debera, como requisito previo al
inicio de las Obras, presentar la presente pdliza y que la
misma sea aprobada por el IDU.

Valor Asegurado: Correspondera a la sumatoria de los
valores estimados de las Obras.

El Contratista debera presentar dicha garantia para revisiéon y
aprobacion del IDU a mas tardar un mes antes de la finalizacion de
la Etapa de Preconstruccion y el proceso de aprobacion por parte del
Interventor serd el previsto en los numerales 1.8.2 y 1.8.3 de la
presente Clausula, asi mismo sera aplicable en todo momento lo
previsto en el numeral 1.8.4. Si el Contratista ejecuta Obras durante
la Etapa de Preconstruccion, deberd presentar la podliza para
aprobacién al tiempo con la Garantia Unica de Cumplimiento.
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En caso de no presentarla, la Entidad procedera conforme lo previsto
en el presente Contrato cuando no se presenta la Garantia Unica de
Cumplimiento.
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IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS DEL
CONTRATO

Ecuacion Contractual

2.1.1. La ecuacidon contractual del presente Contrato estard conformada por los

siguientes factores:

(a)

(b)

()

El Contratista asume y por ende se entiende incluido dentro del Valor
Estimado del presente Contrato: (i) el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo; y (ii) los riesgos que le han sido
expresamente asignados asi como los aleas normales de la ejecucién
de sus obligaciones. Lo anterior en tanto que, el Contratista ha
declarado con la suscripcion del presente Contrato, que ha entendido
y conoce el alcance de las obligaciones derivadas del presente
Contrato asi como que ha efectuado la valoracion de los riesgos que
le fueron asignados, tal y como se expresa en el humeral 1.7.1 del
presente Contrato. Finalmente, corresponde al Contratista asumir
los aleas normales de la ejecucion del presente Contrato puesto que
el cumplimiento de las obligaciones de resultado del mismo es a
riesgo del Contratista.

El Contratista asume el costo de los riesgos que le han sido
expresamente asignados, y del cumplimiento de las obligaciones a
su cargo.

En los términos del numeral 1.7.1(e) del presente Contrato, el
Contratista declaré haber efectuado su Oferta Econdmica teniendo
en cuenta los riesgos asignados y los aleas normales de la ejecucion
del Contrato, también manifesté conocer el Contrato, el lugar de
ejecucion de las Obras, por lo que la ausencia de una debida
diligencia no podra ser excusa para argumentar el rompimiento del
equilibrio econdmico del Contrato. Por lo tanto, no procederan
reclamaciones del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno
de los riesgos que fueran asumidos por el Contratista y -
consecuentemente- el IDU no hard reconocimiento alguno, ni se
entenderd que ofrecen garantia alguna al Contratista, que permita
eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno
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de estos riesgos previstos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

(d) Solamente procedera el restablecimiento econédmico del presente
Contrato cuando sobrevengan y se materialicen riesgos que no
hayan sido previstos y sean imprevisibles que afecten la ejecucién
del Contrato y/o al Contratista de manera sustancial.

Clausula 2.2. Riesgos Asignados al Contratista
2.2.1. A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el Contratista asume de

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

forma obligatoria los efectos derivados de los dleas normales de ejecuciéon de
Contratos de esta naturaleza y los riesgos que se listan a continuacion,
ademas de aquellos que se desprendan de otras Clausulas o estipulaciones
de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la
naturaleza de este Contrato.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de los Estudios y Disefios
de Detalle Definitivos, asi como de los costos asociados a su elaboracion,
revision y ajustes durante la Etapa de Preconstruccidon y en general durante
la vigencia del presente Contrato.

Los efectos, favorables o desfavorables, de la planeacién de los Hitos tal como
los mismos sean aprobados en el PDT, por lo que la suficiencia del flujo de
caja derivado de tal planeacidon serda un riesgo Unico y exclusivo del
Contratista quien en todo momento deberd contar con los recursos
economicos necesarios para cumplir con el PDT y obtener los resultados
esperados bajo el presente Contrato.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados del planteamiento del PDT,
tal como el mismo se encuentre vigente y haya sido aprobado por la
Interventoria, teniendo en cuenta el Plan de Entrega de Predios del Proyecto
y la disponibilidad de areas que al momento tenga el IDU, la obtencion de los
Permisos de las Empresas de Servicios Publicos y demas Autoridades
Gubernamentales competentes, salvo por lo previsto en el CAPITULO 12.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los insumos necesarios para adelantar las Obras de
Construccion (salvo el ajuste establecido para el Componente Principal por

37



2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Contrato de Obra No. IDU-1450-2023
Corredor Vial Calle 13

concepto de ICOCIV previsto en el numeral 5.15.8 de la Clausula 5.15 y en
la Clausula 5.13), y de las cantidades de obra que resulten necesarias para
la consecucidn de los resultados previstos para las Obras de Construccién, de
acuerdo con lo sefalado en las especificaciones contenidas en los apéndices
y demds documentos del proceso de seleccion y en especial las
Especificaciones Particulares de Construccidon. Lo anterior, teniendo en
cuenta que es una obligacion contractual del Contratista obtener los
resultados previstos de acuerdo con el Cronograma de Obras acordado en el
presente Contrato, sin que existan cubrimientos o compensaciones de parte
del IDU, como consecuencia de la variacion entre cualquier estimacion inicial
de las Obras de Construccion, frente a lo realmente ejecutado, o por la
variacion entre cualquier estimacion de precios inicialmente efectuada para
los insumos necesarios para la ejecuciéon de las Obras de Construccién y los
gue en realidad existieron en el mercado al momento de la ejecucion de las
Obras de Construccion.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los
precios de mercado de los items de Obra para Redes y de los items de Obras
Especiales toda vez que durante la vigencia del Contrato se mantendran para
todos los efectos previstos en el Contrato los Precios Unitarios para Redes y
los Precios Unitarios para Obras Especiales ofrecidos por el Contratista en su
Oferta los cuales serdn objeto de ajuste Unica y exclusivamente en los
términos sefalados en la Clausula 5.15.

Salvo por el ajuste establecido por concepto de ICOCIV previsto en la
Clausula 5.15, los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las
variaciones en las remuneraciones y precios de los insumos necesarios para
adelantar las Labores Ambientales y SST, Labores de Didlogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica y Manejo de Tréafico y Sefializacién toda vez que
durante la vigencia del Contrato se mantendran los valores establecidos para
tales actividades en la Clausula 5.1.

Los efectos desfavorables de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, de
las Mayores Cantidades de Obra para Adecuacion de Desvios y de las Mayores
Cantidades para Obras Especiales toda vez que el Contratista asumira dichas
mayores cantidades de obra siempre que las mismas le sean imputables.

Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera dafios, perjuicios
o pérdidas de los bienes de su propiedad o de la infraestructura a su cargo
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causados por terceros diferentes del IDU, sin perjuicio de su facultad de exigir
a terceros diferentes del IDU la reparacién o indemnizaciéon de los dafios y
perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera dafios, perjuicios
o pérdidas de los bienes de propiedad del IDU, de las Empresas de Servicios
Publicos y de las demas entidades que forman parte del Distrito que se
encuentren bajo su custodia causados por el Contratista y/o terceros. Sin
perjuicio de su facultad de exigir a los terceros la reparacidon o indemnizacién
de los dafios y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la
obtencion de utilidades o sufrimiento de pérdidas, toda vez que mediante el
mecanismo de pago establecido en el CAPITULO 5 del Contrato se entienden
enteramente remuneradas todas las obligaciones y riesgos asumidos por el
Contratista. El mecanismo de pago contenido en el CAPITULO 5 y en el
CAPITULO 12 de este Contrato, permiten mantener en todo momento las
condiciones econdmicas y financieras existentes al momento de la
presentacién de la Oferta por parte del Contratista y consecuentemente,
estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacién contractual en los
términos de los articulos 5y 27 de la ley 80 de 1993.

Los efectos desfavorables derivados del retraso del PDT del Proyecto como
consecuencia de no cumplir con las condiciones para firmar el Acta de Inicio
en los plazos inicialmente estimados en la Licitacion. El IDU no hara
reconocimiento alguno de gastos o costos en que incurra el Contratista
previos a la suscripcion del Acta de Inicio, derivados de ésta, o cualquier otra
situacién.

Los efectos desfavorables derivados de eventuales retrasos en el PDT por la
demora en la obtencion de los Permisos de las Empresas de Servicios Publicos
y de cualquier otro Permiso de cualquier Autoridad Gubernamental, salvo por
lo previsto en la Clausula 12.7 del presente Contrato.

Los efectos favorables y desfavorables asociados a variaciones en la
obtenciéon de utilidades o sufrimiento de pérdidas derivados de la
modificacion de Especificaciones Técnicas, conforme a lo previsto en el
CAPITULO 6 del presente Contrato respecto de las Obras.
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Los efectos favorables o desfavorables asociados a cambios de regulacion,
parametros y/o normatividad técnica durante la ejecucion del Proyecto (entre
otros, de caracter ambiental, de seguridad social en el trabajo, urbanistico,
de las redes de servicio publicos, y operacionales de Transmilenio) salvo por
(i) los Componentes de la Remuneracion a Precios Unitarios, cuando sea
aplicable; y (ii) cuando dichos cambios de regulacion, parametros y/o
normatividad técnica modifiquen el valor de los Componentes de la
Remuneracion a Precio Global en un porcentaje inferior o igual al diez por
ciento (10%) de los valores establecidos para cada uno de tales Componentes
de la Remuneracion a Precio Global en la Clausula 5.1 del presente Contrato.
En este Ultimo caso, para efectos de determinar el valor derivado de los
cambios de regulacion, parametros y/o normatividad técnica durante la
ejecucion del Proyecto (entre otros, de caracter ambiental, de seguridad
social en el trabajo, urbanistico, de las redes de servicio publicos, y
operacionales de Transmilenio), se tendra en cuenta el valor establecido en
la lista de precios de referencia del IDU vigente, asociada a cada una de las
actividades necesarias para la ejecucion.

Parcialmente, los efectos desfavorables derivados de (i) la oposicién o
condicionamiento de la comunidad a la ejecucidon del Proyecto, incluyendo
protestas sociales, actos vandalicos o actos tipificados penalmente que que
afecten la ejecucién del Proyecto; (ii) actuaciones de grupos de interés o
terceros que quebranten el orden publico e impidan el inicio de la ejecucion
del Contrato o conlleven su suspension. Sera obligacion del Contratista
adelantar las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicacidén Estratégica de
manera eficiente y oportuna y cumpliendo con lo previsto en el capitulo de
Labores de Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica del PDT. Lo
anterior, sin perjuicio de lo previsto en el presente Contrato en materia de
Eventos Eximentes de Responsabilidad conforme lo previsto en el CAPITULO
12 del presente Contrato.

Los efectos desfavorables asociados a decisiones judiciales que impliquen la
terminacion o suspensiéon del Contrato por cualquier causa. En caso de que
la decisién judicial, impida la ejecucién de la totalidad o de una parte
sustancial del objeto del presente Contrato, serd obligacién del Contratista
mitigar el impacto del riesgo para lo cual podr3, si asi lo considera, movilizar
de inmediato dichos recursos a la realizacion de otras actividades
relacionadas o no con este Contrato de manera que éstos no permanezcan
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ociosos. En caso de que la decision judicial, no impida la ejecucién de la
totalidad o de una parte sustancial del objeto del presente Contrato, pero si
de una parte de éstas, sera obligacién del Contratista movilizar de inmediato
dichos recursos a otros frentes de trabajo de manera que éstos no
permanezcan ociosos. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el presente
Contrato en materia de Eventos Eximentes de Responsabilidad.

Los efectos desfavorables de la fuerza mayor o caso fortuito que se presenten
durante la ejecucion del contrato que sean objeto de cobertura mediante
poliza de seguro.

Los efectos desfavorables de la inestabilidad geoldgica, geotécnica e
hidrogeoldgica de los lugares donde se ejecutara el Proyecto y su zona de
influencia. Sera obligacion del Contratista adelantar las actividades de
refuerzo, soporte, contenciones, consolidaciones, anclajes y demas
necesarias para dar estabilidad a las Obras.

Los efectos desfavorables, incluido el costo de las reparaciones, asociados
con la deformacion de edificaciones circundantes e infraestructura vial u otras
estructuras cercanas existentes. Correspondera al Contratista efectuar el
diagnostico de las infraestructuras vecinas y circundantes y adoptar todas las
medidas adecuadas para mitigar este riesgo.

Los efectos desfavorables asociados con la indisponibilidad en el mercado de
materiales y/o proveedores de servicios necesarios para la ejecucién del
Contrato y el cumplimiento de las obligaciones asociadas. Correspondera al
Contratista efectuar periédicamente estudios de mercado y condiciones
climaticas, para identificar si existen posibilidades cercanas de escasez de
materiales o indisponibilidad de proveedores, de tal manera que se pueda
detectar oportunamente y se tomen las medidas correspondientes para que
la ejecucion del Contrato no se vea afectada.

Los efectos desfavorables, incluyendo los efectos de cualquier inhabilidad
sobreviniente, asociados a practicas que contravengan la ética, la moral y/o
la transparencia, para beneficio propio o de terceros, incluyendo la violacion
de cualquier Ley Anticorrupcion y SARLAFT o quedar incluido en cualquier
Lista Sancionatoria.
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Los efectos, favorables o desfavorables, asociados al estado de los Predios
del Proyecto que le entregue el IDU, en tanto es su obligacion recibirlos en el
estado en el que se encuentren dichos Predios y en o antes (cuando el IDU
lo solicite) las fechas maximas de entrega previstas en el Plan de Entrega de
Predios.

Los efectos derivados de los accidentes que ocurran en los Predios del
Proyecto a partir de la fecha en que tales Predios hayan sido puestos a
disposicién del Contratista por parte del IDU. Estos riesgos deberan estar
cubiertos por la pdliza de responsabilidad civil extracontractual del
Contratista quien debera asumir cualquier costo adicional no cubierto por
esta pdliza.

Parcialmente, los efectos de las acciones judiciales o de oposicién que no
permitan iniciar la ejecucion del proyecto, incluidas las medidas cautelares,
en tanto el impacto que estas acciones judiciales o de oposicion tengan
durante el primer mes de demora en el inicio de la ejecucion del Proyecto
sera asumido por el Contratista.

Parcialmente, los efectos derivados del riesgo de interface con otros contratos
que se encuentren en ejecucion por parte del IDU con otros contratistas
siempre que se estén cumpliendo los compromisos contenidos en el Acta de
Armonizacién por parte del Contratista, asi como los efectos derivados de la
ejecucion de contratos por parte de otras Autoridades Gubernamentales; lo
anterior, en los términos del numeral 12.7.2. del presente Contrato.

Parcialmente, el impacto que tenga en el Cronograma de Obra los hallazgos
arqueoldgicos del Contratista en el sitio del Proyecto, cuyo manejo sera el
sefialado en el numeral 12.7.2. del presente Contrato.

Parcialmente, el impacto que tenga la indisponibilidad o entrega tardia de
Predios por parte del IDU, en tanto es obligacién del Contratista, en virtud
del principio de buena fe en la ejecucion contractual y lo sefalado en el
presente Contrato (Clausula 4.2), mitigar el impacto de la ocurrencia de este
riesgo de manera que se minimice su impacto en el Proyecto. Si se verifican
las circunstancias previstas en los numerales 4.2.5 y 4.2.6 del presente
Contrato, las partes de mutuo acuerdo revisaran si hay lugar a compensar
algun perijuicio sufrido por el Contratista, siempre que el mismo se encuentre
debidamente probado.
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Clausula 2.3. Riesgos que Asume el IDU
2.3.1. A partir de la fecha de suscripcién del Contrato, el IDU asume los efectos

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos
gue se desprendan de otras Clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus
anexos y sus Apéndices, siempre que le sean expresamente asignados.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de
precios del insumo asfalto y las variaciones en el ICOCIV, en cuanto afecten
el costo de las Obras para Redes, de las Obras de Adecuacién de Desvios y
de las demas Obras Especiales, toda vez que los precios unitarios asociados
a tales actividades seran ajustados en la forma prevista en la Clausula 5.15.

Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las Cantidades de Obra
para Redes, de las Cantidades de Obra para Obras Especiales hasta
concurrencia del Valor Maximo del Componente de Obras para Redes y el
Valor Maximo del Componente de Obras Especiales, toda vez que el IDU
pagard, dentro de los limites presupuestales correspondientes, las cantidades
ejecutadas por el Contratista y siempre que tales obras no correspondan a la
correccion de defectos de las Obras o sean imputables al Contratista por el
incumplimiento de cualquier obligacion bajo el presente Contrato.

Parcialmente, los efectos desfavorables de las Mayores Cantidades de Obra
para Redes y de las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, toda
vez que el IDU pagara, dentro de los Ilimites presupuestales
correspondientes, y con cargo al Fondo de Compensaciones dichas mayores
cantidades de obra siempre que la ejecucion de las Mayores Cantidades de
Obra respectivas no sean imputables al Contratista, y siempre que se
cumplan las demas previsiones de este Contrato para ese reconocimiento.

Los efectos desfavorables derivados de la existencia de costos ociosos del
Contratista, por la mayor permanencia en obra, cuando se presenten Eventos
Eximentes de Responsabilidad, en los términos de la Clausula 12.4 de este
Contrato.

Los efectos desfavorables derivados de los ajustes en los precios por cambio
de vigencia fiscal como consecuencia de no iniciar la ejecucion del Contrato
en los plazos establecidos en la Licitacion por la no contratacion de la
interventoria o la imposibilidad de dar inicio a la misma. El IDU adelantara
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los tramites presupuestales a que haya lugar derivados del acaecimiento de
tal situacién.

Los efectos, favorables o desfavorables derivados de las variaciones en el
ICOCIV, en cuanto afecten el costo de los Componentes de la Remuneracion
que se ajusten con base en este indice en los términos del presente Contrato,
toda vez el precio de tales actividades serd ajustado por la variacién
porcentual de este indice, mediante la aplicacién de los mecanismos previstos
en la Clausula 5.15 del presente Contrato.

Efectos favorables o desfavorables asociados a cambios de regulacién,
parametros y/o normatividad técnica durante la ejecucion del Proyecto (entre
otros, de caracter ambiental de seguridad social en el trabajo, urbanistico,
de las redes de servicio publicos y operacionales de Transmilenio) salvo (i)
los Componentes de la Remuneracién a Precios Unitarios, cuando sea
aplicable; y (ii) cuando dichos cambios de regulacién, parametros y/o
normatividad técnica modifiquen el valor de los Componentes de la
Remuneracion a Precio Global en un porcentaje superior al diez por ciento
(10%) de los valores establecidos para cada uno de tales Componentes de la
Remuneraciéon a Precio Global en la Clausula 5.1 del presente Contrato, caso
en el cual el IDU reconocera tal mayor valor con base Unica y exclusivamente
en la lista de precios de referencia del IDU que se encuentre vigente, en
ausencia de algun item en dicha lista, las partes acordaran el valor de mutuo
acuerdo de acuerdo con el procedimiento previsto en el numeral 5.15.5 de la
Clausula 5.15.

Los efectos desfavorables asociados a practicas que contravengan la ética, la
moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros. La Entidad
capacitara a su personal, contratistas e Interventoria, respecto a conductas
de no tolerancia al soborno, a la corrupcién y sus efectos; ademas de revisar
de forma oportuna los requerimientos de Entes de Control o denuncias de
terceros, con el objetivo de dar el tramite a las mismas ante las instancias
competentes.

Parcialmente, los efectos, favorables o desfavorables, asociados a la no
disponibilidad de los Predios del Proyecto en las fechas sefialadas en el Plan
de Entrega de Predios del Anexo Técnico del presente Contrato; en tanto el
Contratista tendra el deber de mitigar el impacto de este riesgo en los
términos del numeral 2.2.28 y la Clausula 4.2 del presente Contrato.
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Los efectos, favorables o desfavorables, asociados al costo de la adquisicion
de Predios del Proyecto asi como de los costos asociados a las demoliciones
necesarias para entregarlos al Contratista.

Los gastos, sin incluir lucro cesante, que demanden las reparaciones,
reconstrucciones o reposiciones de las Obras objeto de este Contrato,
afectadas por Eventos Eximentes de Responsabilidad, que se puedan incluir
dentro de la enumeracién taxativa que adelante se sefiala y siempre que se
trate de Obras que al momento de ocurrir tales hechos se encuentren afectos
directamente al Proyecto:

(a) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo.

(b) Golpe de Estado, revolucidon, conspiracion y acto de guerrilla (no se
incluyen en este concepto huelga, motin, asonada, conmocion civil
y/0 popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y
terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Contratista).

(c) Hallazgos arqueolodgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.

(d) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no
se ofrezca seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos del
riesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo
con la Ley Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes la
controversia sera definida por el Amigable Componedor.

Los efectos favorables o desfavorable de la variacion de los precios del acero,
en los términos y condiciones previstos en la Clausula 5.13 el presente
Contrato.

Parcialmente, los efectos de las acciones judiciales o de oposicidon que no
permitan iniciar la ejecucién del Proyecto, incluidas las medidas cautelares,
en tanto el impacto que estas acciones judiciales o de oposicidon tengan
después del primer mes de demora en el inicio de la ejecucion del Proyecto
sera asumido por el IDU, en los términos del numeral 12.7.2. del presente
Contrato.
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Parcialmente, los efectos derivados del riesgo de interface con otros contratos
gue se encuentren en ejecucion por parte del IDU con otros contratistas
siempre que se estén cumpliendo los compromisos contenidos en el Acta de
Armonizacién por parte del Contratista, asi como los efectos derivados de la
ejecucion de contratos por parte de otras Autoridades Gubernamentales; lo
anterior, en los términos del numeral 12.7.2. del presente Contrato.

Parcialmente, el impacto que tenga en el Cronograma de Obra los hallazgos
arqueoldgicos del Contratista en el sitio del Proyecto, cuyo manejo sera el
sefialado en el numeral 12.7.2. del presente Contrato.

Parcialmente, los efectos desfavorables derivados de (i) la oposicion o
condicionamiento de la comunidad a la ejecucion del Proyecto, incluyendo
protestas sociales, actos vandalicos o actos tipificados penalmente que que
afecten la ejecucién del Proyecto; (ii) actuaciones de grupos de interés o
terceros que quebranten el orden publico e impidan el inicio de la ejecucién
del Contrato o conlleven su suspension. Serd obligacion del Contratista
adelantar las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica de
manera eficiente y oportuna y cumpliendo con lo previsto en el capitulo de
Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica del PDT. La
gestion de este riesgo sera la sefialada en el numeral 12.7.2. del presente
Contrato.

Clausula 2.4. Riesgos Asegurables

2.4.1.

2.4.2.

El Contratista asumira la carga, a su costo, de asegurar los dafos causados
por Eventos Eximentes de la Responsabilidad que puedan presentarse en las
Obras que hacen parte del Proyecto, para lo cual debera celebrar los
contratos de seguro de que trata el numeral 1.8.12 de la Clausula 1.8 del
presente Contrato. Sin embargo, los riesgos a que se refiere la Clausula 2.3
podran excluirse de los seguros correspondientes, a opcidn del Contratista.

En caso de que el Contratista no cumpla con la obligacion a que se refiere el
numeral anterior se impondra la multa sefialada en el numeral 8.2.6 de la
Clausula 8.2, y deberd asumir a su costa todos los gastos y expensas
necesarios para reparar, reconstruir o reponer las obras, bienes o equipos
afectados por los riesgos que ha debido asegurar, excepto en el caso que se
trate de los riesgos a cargo del IDU.
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Restablecimiento del Equilibrio Econémico del Contrato.

Procedencia del Restablecimiento. Cualquiera de las partes podra solicitar el
restablecimiento del equilibrio econdmico del Contrato cuando conforme a la
asignaciéon de riesgos aqui prevista, la ecuacion contractual se haya
desbalanceado y cuando se configuren los elementos de la teoria de la

imprevision regulada en el Cédigo de Comercio colombiano.

Procedimiento. El procedimiento para restablecer el equilibrio econémico del
Contrato es el siguiente:

(a)

(b)

(©)

La parte que quiera iniciar el procedimiento de restablecimiento del
equilibrio econémico del Contrato (el “Solicitante”) debera enviar
una notificacion a la otra Parte (el “Notificado”) cuando, a su juicio,
proceda el restablecimiento del equilibrio econémico.

Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes al envio de la
notificacion de que trata el numeral 2.5.2(a) anterior el Solicitante
debera enviar al Notificado una segunda Notificacion (la “Segunda
Notificacion”) con los detalles del hecho que a su juicio causé el
desequilibrio econdémico y en todo caso con, minimo, la siguiente
informacién: (1) la fecha aproximada de ocurrencia de los hechos
que dan lugar al desequilibrio y su duraciéon aproximada; (2) la
estimacién de la variacion de la contraprestacién; (3) si el
desequilibrio afecta la ejecucion de obligaciones, la descripcidon de
cualquier variacién necesaria a las mismas; (4) la eventual
necesidad de adicionar el Contrato (incluyendo monto y/o plazo); y
(5) la eventual necesidad de liberar al Solicitante del cumplimiento
de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente Contrato.

Dentro de los noventa (90) dias calendario siguientes a la fecha de
la Segunda Notificacién, el Notificado debera verificar la informacion
remitida por el Solicitante y, particularmente, que (1) el hecho o
hechos que se presentan como origen del restablecimiento, es o son
la causa directa de la afectacion de la ecuacion contractual; (2) que
es procedente el restablecimiento teniendo en cuenta los aleas
normales de la ejecucidn del Contrato y la asignacién de riesgos; y
(3) las inversiones, costos o gastos adicionales (o menores), el
alcance del incumplimiento de las obligaciones, si lo hubiere a la
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fecha, o potencialidad de incumplimiento futuro, o la necesidad de
liberar al Solicitante del cumplimiento de ciertas obligaciones en
tanto su incumplimiento o el impacto de su incumplimiento no pudo
ser evitado o recuperado por el Solicitante, actuando de manera
diligente, con la prudencia y pericia necesarios para tomar las
medidas necesarias que estuviesen a su alcance, para mitigar las
consecuencias del o los hechos que dan origen a la solicitud de
restablecimiento y decidird en un plazo maximo de noventa (90)
Dias, si es procedente o no el restablecimiento del equilibrio
economico del Contrato. El plazo de noventa (90) Dias aqui previsto
se podra prorrogar, a discrecion del Notificado, sin que el plazo total,
incluyendo la prorroga, supere ciento cincuenta (150) Dias.

Cualquier discrepancia entre las Partes en relacion con la
procedencia o improcedencia del restablecimiento del equilibrio
econdmico sera resuelta por un Tribunal de Arbitramento.

Medios para Restablecer el Equilibrio Econdmico. Si el restablecimiento del
equilibrio econdmico es procedente a favor del Contratista, el IDU procedera
a determinar, en la decision final, la forma como se restablecera el equilibrio
econdmico del Contrato, pudiendo implementar una o varias de las siguientes
alternativas:

(a)

(b)

(©)

Efectuar pagos adicionales al Solicitante con los recursos del Fondo
de Compensaciones siempre que se encuentre debidamente
fondeado y hasta por el valor de los recursos disponibles en el
mismo.

Modificar las obligaciones contractuales del Solicitante de manera
proporcional al monto a ser reconocido.

Efectuar los pagos con cargo a su presupuesto (si no hay recursos
disponibles en el Fondo de Compensaciones), caso en el cual debera
efectuar los tramites correspondientes para incluir los valores
debidos en su presupuesto si no fuera posible debera incluirlos en el
presupuesto de la vigencia fiscal siguiente y calculard sobre estos
valores una tasa de interés remuneratoria de [DTF+5%] para
reconocer al Contratista el valor del dinero en el tiempo que
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transcurra entre la fecha en que se acuerde la suma debida y el pago
correspondiente.

(d) Si el restablecimiento es a favor del IDU se establecera el valor de
la disminucidon de la Retribucion del Contratista, salvo que el
Contratista proponga una forma de pago diferente que sea aceptable
para el IDU.

Criterios y Principios para el Restablecimiento. En general el proceso de
reconocimiento del restablecimiento del equilibrio econdmico del presente
Contrato, no podra modificar o alterar de cualquier forma la asignacion de
riesgos prevista en este y en las demas Clausula del Contrato.
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CAPiITULO 3. ETAPA DE PRECONSTRUCCION
Clausula 3.1. Introduccion

La Etapa de Preconstruccion tiene por objeto (i) adelantar todas las gestiones, informes
y documentos, obtener todos los Permisos que sean necesarios para la ejecucion de las
Obras, preparar y presentar el PDT tanto para las actividades de la Etapa de
Preconstruccidn como para aquellas de la Etapa de Construccion y ejecutar aquellas
Obras que las partes acuerden deban ser ejecutadas durante esta Etapa de
Preconstruccion; (ii) revisar y presentar los Estudios y Disefios; y (iii) cumplir con las
demas obligaciones previstas en el presente Contrato, incluidos sus Apéndices. A juicio
del Contratista, éste podra adelantar otras labores y gestiones que a su juicio sean
necesarias para lograr el objetivo y los resultados esperados bajo el presente Contrato.

Clausula 3.2. Anticipo3
3.2.1. El Contratista debera, como requisito para el desembolso del Anticipo,

preparar y entregar un Plan de Inversion del Anticipo que deberad ser
consistente con el Cronograma de Obras. Este Plan de Inversion del Anticipo,
debera entregarse al Interventor dentro de los sesenta (60) dias calendario
anteriores al inicio de la Etapa de Construccion.

3.2.2. El proceso de elaboracién y aprobacién del Plan de Inversion del Anticipo
deberd incluirse en el Cronograma de la Etapa de Preconstrucciéon y su
proceso de revision serd el previsto en el numeral 3.8.2 del presente
Contrato.

3 Nota a la Minuta: Si el adjudicatario manifiesta antes de la firma del presente
Contrato que no necesita Anticipo, se eliminara esta clausula.
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Presentacion y Aval de la Interventoria del Cronograma de
la Etapa de Preconstruccién y del Cronograma de Obras

3.3.1. Cronograma de la Etapa de Preconstruccion:

(a)

(b)

El Contratista debera preparar y entregar al Interventor y/o al IDU
el Cronograma de la Etapa de Preconstruccion. El Cronograma de la
Etapa de Preconstruccion serad el documento que guiara el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la Etapa de
Preconstruccién y debera contener el detalle de todas las actividades
del Contratista durante esta etapa, salvo por las Obras, las cuales se
detallaran en el PDT.

Dentro de los primeros cinco (5) dias habiles contados desde la
Fecha de Inicio, el Contratista debera presentar el Cronograma de la
Etapa de Preconstruccion para revision y aprobacion del Interventor.
Este Cronograma deberd tener cuando menos la siguiente
informacion: (i) fechas de entrega de Estudios y Disefios conforme
a lo sefialado en el presente Contrato; (ii) fechas de radicacion de
solicitud de Permisos de las Empresas de Servicios Publicos; (iii)
fechas de radicacion de los Permisos; (iv) cronograma de
levantamiento de actas de vecindad; (v) cronograma de
levantamiento de inventario de especies vegetales y demdas Labores
Ambientales y SST que deban ejecutarse durante esta Etapa de
Preconstruccion; (vi) cronograma de ejecucién de las Labores de
Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica; (vii) cronograma de
aprobacion del Plan de Manejo de Trafico y Sefalizacién; (viii)
cronograma de ejecucion de las obras y/o labores asociadas al Factor
de Calidad ofrecido durante la Licitacién (si se previeran durante esta
Etapa); (ix) la coordinacién con la Direccién Técnica de Predios del
IDU para la preparacion, revision y/o ajuste del Plan de Entrega de
Predios que sera el insumo del Contratista para la preparacion de su
PDT (proceso que antes de ser incluido en el Cronograma de la Etapa
de Preconstruccion deberd concertarse con la Direccidon Técnica de
Predios del IDU); y (x) cronograma de ejecucién de las demas
actividades que, conforme a lo previsto en el presente Contrato y
sus Apéndices, deben cumplirse durante esta Etapa de
Preconstruccién.
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El Interventor tendra un plazo de cinco (5) dias calendario para
revisar y hacer comentarios al Cronograma de la Etapa de
Preconstruccion. En caso de tener comentarios, el Contratista debera
atenderlos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes y
entregarlos al Interventor quien solamente podra pronunciarse sobre
si los ajustes atienden los comentarios efectuados, en ningun caso
podran hacer comentarios adicionales o nuevos a los hechos en la
primera revision. Si, a juicio del Interventor la segunda versién del
Cronograma de la Etapa de Preconstruccion no se ajusta a los
comentarios efectuados, entonces se convocara a una mesa de
trabajo que se llevara a cabo dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha de vencimiento del periodo de revision, en las
oficinas del IDU, para lo cual el Interventor notificarad al Supervisor
del IDU de la reunion.

Luego de la aprobacion del Plan de Manejo de Trafico y Senalizacion
por parte de la SDM el Contratista revisara y de ser el caso debera
entregar una revision del Cronograma de la Etapa de Preconstruccion
al Interventor debidamente ajustado para incorporar la ejecucion del
Plan de Manejo de Trafico y Senalizaciéon. El procedimiento de
aprobacion de este Cronograma de Preconstruccién serda el mismo
sefialado en el numeral 3.8.2.

3.3.2. Cronograma de Obra (PDT)

(@)

El Contratista debera presentar el Cronograma de Obra (PDT) y la
programacion de los Hitos asociados a las Obras de Construccién y
Obras para Redes para revision y aprobacion del Interventor, en el
plazo sefialado en el Cronograma de la Etapa de Preconstruccién.
Dicho Cronograma de Obra (PDT) y la programacién de los Hitos
asociados a las Obras deberd tener en cuenta como minimo (i) el
Plan de Manejo de Trafico y Sefializacion (ii) el Plan de Entrega de
Predios y la disponibilidad de areas que al momento tenga el IDU;
(iii) la valoracién de los Hitos con base en el presupuesto de obra
dispuesto por el IDU para el Proyecto; (iv) la descripcion del personal
que sera utilizado, junto con su respectiva dedicacion dividido al
menos en periodos mensuales de ejecucion; (v) los equipos,
maquinaria y materiales que seran usados en cada etapa de
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ejecucion de las Obras; y (vi) un cronograma de ejecucién de las
obras y/o labores asociadas al Factor de Calidad ofrecido durante la
Licitacion (si se previeran durante esta Etapa). El procedimiento de
aprobacion de este Cronograma de Obras sera el mismo sefialado en
el numeral 3.8.2.

El Cronograma de Obras (PDT) debera incluir la programacién de los
Hitos en los que se dividen las Obras de Construccion, para lo cual
podra adoptar y/o modificar y/o adecuar la programaciéon de Hitos
contenidos en el Apéndice G del presente Contrato.

En ningln caso, el PDT y/o la programaciéon de los Hitos podra ser
inferior a los porcentajes de avance minimos, ni superar los tiempos
maximos establecidos para cada Hito, contenido en la tabla de Hitos
del Apéndice G. La programacion de los Hitos correspondera a la
curva minima de inversion mensual del Contratista y formara parte
integral del PDT.

El procedimiento para la aprobacion del Cronograma de Obras y la
programacion de Hitos propuestos por el Contratista se encuentra
detallado en el Apéndice G del presente Contrato.

Estudios y Disefos

3.4.1. El Contratista tendra las siguientes obligaciones respecto de los Estudios y
Disefios de las Obras de Construccién:

(@)

(b)

En relacién con los Estudios y Disenos de las Obras de Construccion,
el Contratista tendra la obligacion de efectuar su revision y entregar
al IDU los Estudios y Disefios de Detalle del Proyecto para la revision
definitiva del Interventor.

Los Estudios y Disefios de las Obras de Construccién deberan estar
orientados a la obtencién de los resultados esperados en el presente
Contrato y respetar en cualquier caso, las Descripciones Particulares
de Construccién, las Especificaciones Generales de Construccion y
las Especificaciones Particulares de Construccion. En este proceso de
entrega de los Estudios y Disefios, el Contratista debera entregar los
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Estudios y Disefios de Detalle de las Obras de Construccion
debidamente suscritos por ingenieros del Contratista.

Para los efectos sefialados en el literal anterior, el Contratista podra,
a su eleccion: (i) fundamentarse de manera exclusiva en los Estudios
y Disefios que el IDU puso a disposicion durante la Licitacion; o (ii)
adaptar y/o modificar los Estudios y Disefios que el IDU puso a
disposicién durante la Licitacion; o (iii) presentar unos Estudios y
Disenos de Detalle fundamentados en informacién técnica diferente
a la puesta a disposicion por el IDU en la Licitacion; o (iv) una
combinacién de cualquiera de las tres opciones anteriores.

En cualquier caso, los Estudios y Disefios de Detalle de las Obras de
Construccion que presente el Contratista no podran modificar la
geometria general del Proyecto ni la de las edificaciones y
estructuras. Deberan tener en cuenta ademas el Plan de Entrega de
Predios y las demas condiciones previstas en el literal (b) anterior.
En todo caso, los Estudios y Disefos de Detalle deberan estar
suscritos por los ingenieros o personas responsables del Contratista
que con base en la Ley Aplicable puedan firmar tales Estudios y
Disenos de Detalle de las Obras de Construccion.

En todo caso, (i) la realizacién de las actividades descritas en el
literal (c) anterior seran a costo y riesgo exclusivo del Contratista; y
(ii) una vez presentados al Interventor en los términos del numeral
3.4.6 siguiente, se entendera que los Estudios y Disefios de Detalle
son propios y por lo tanto la responsabilidad y riesgos de los mismos
seran asumidos en su totalidad por el Contratista.

El Contratista podra o debera ajustar y/o adecuar y/o modificar en cualquier
momento los Estudios y Disefios de Detalle presentados, a su costo y bajo su
responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el
presente Contrato. De estas adecuaciones o modificaciones el Contratista
darad noticia al Interventor, entregandole los documentos técnicos que
correspondan para su conocimiento; sin embargo, dado que el riesgo de
disefo es del Contratista, el Interventor podra ofrecer recomendaciones al
Contratista sin que por ello (i) se detenga la ejecucién de las Obras; y (ii) el
Interventor tenga la opcién de objetarlos, imponer su criterio técnico, o

detener la ejecucidn de las Obras ni siquiera durante el proceso de revision
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de los Estudios y Disenos de Detalle modificados. En ningun caso se podran
hacer modificaciones, ajustes o adecuaciones a los Estudios y Disefios de
Detalle que impliquen la compra de Predios no previstos por el IDU, cambio
de las Especificaciones Particulares de Construccién o de cualquier resultado
esperado bajo el presente Contrato, si a juicio del Interventor los Estudios y
Disefios de Detalle modificados, ajustados o adecuados tienen ese efecto, lo
sefalara al IDU quien citara al Contratista y al Interventor a una mesa de
trabajo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacidon que le
haga el Interventor para resolver las inquietudes del Interventor. Si se llegara
a confirmar que los Estudios y Disefios de Detalle modificados no cumplen
con lo sefialado en el presente numeral, el IDU podra ordenar la demolicidn
de las Obras ejecutadas por el Contratista basadas en el nuevo disefio,
demolicién que sera riesgo y costo exclusivo del Contratista, asi como el
impacto que pueda tener esta situacién en el Cronograma de Obra y en los
costos del Proyecto.

Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el Contratista durante la Etapa
de Construccion, a sus Estudios y Disefios de Detalle, seran a su costo y bajo
su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtencion de los resultados
exigidos en el presente Contrato, considerando que el Contratista mantiene
siempre la obligacién de entregar las Obras en los términos y condiciones
establecidos en este Contrato, especialmente en lo que a los resultados
sefalados en las Especificaciones Particulares de Construccion se refiere.

En relacion con los estudios y disenos de las Obras para Redes, el Contratista
debera tener presente que los documentos técnicos de redes hidrosanitarias
gue la Entidad puso a disposicién, deben surtir el trdmite de no objecién de
la EAAB-ESP, por lo que deberan durante esta Etapa no solamente presentar
los disefios en los términos del numeral 3.4.1 anterior sino que debera
gestionar los Permisos de las Empresas de Servicios Publicos y demas
Permisos que sean aplicables.

Durante la Etapa de Construccion, la modificacién de los Estudios y Disefios
de las Obras para Redes procedera Unicamente cuando sean consecuencia de
alguno de los eventos establecidos en la Clausula 6.1 del presente Contrato
0 cuando se presenten solicitudes expresas de las Empresas de Servicios
Publicos caso en el cual los costos asociados al redisefio deberan ser
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acordados previamente entre el Contratista y el IDU y asumidos por el
IDU/Empresa de Servicios Publicos.

Proceso de No Objecién de los Estudios y Disenos de Detalle:

(a)

(b)

(©)

Dentro de los primeros diez (10) dias calendario]contados a partir de la
Fecha de Inicio el Contratista debera entregar al IDU y al Interventor el
Cronograma de Preconstruccion que debera contener, ademas de lo
sefialado en el numeral 3.3.1, un plan de trabajo de disefio que contemple
al menos lo siguiente: (i) que se efectien al menos tres (3) entregas al
Interventor para recibir su retroalimentacién a los mismos, teniendo en
cuenta ademas que el Interventor tendra un plazo maximo de diez (10)
dias calendario para cada revision; vy (ii) que se haya culminado el proceso
de revision los Estudios y Disefios de Detalle por parte de la Interventoria
con al menos quince (15) dias habiles de anticipacion a la Fecha de Inicio
de Construccién prevista en el PDT.

Teniendo en cuenta que el riesgo de disefio es del Contratista, tanto el
Interventor como el IDU solamente podran hacer comentarios tendientes
a que los Estudios y Disefios de Detalle cumplan con los resultados
exigidos en las Especificaciones Particulares de Construccion,
Especificaciones Generales de Construccion y los Parametros de Disefio.
Cualquier diferencia de criterio entre el Contratista y el Interventor y/o
el IDU que no se refiera a un incumplimiento de Especificaciones
Particulares de Construccidn, Especificaciones Generales de
Construccion y los Parametros de Disefno debera entenderse como una
mera recomendacion o sugerencia del Interventor y/o el IDU que podra
ser o no acogida por el Contratista.

Por lo tanto, el Interventor deberd presentar al Contratista, con copia
al IDU, en cada una de las entregas, un Informe de Estudios y Disefios
que contenga (i) su pronunciamiento sobre el cumplimiento o
incumplimiento de Especificaciones Particulares de Construccion,
Especificaciones Generales de Construcciéon y los Parametros de
Disefio; y (ii) las recomendaciones y/o sugerencias que le presente al
Contratista. La adopcion por parte del Contratista o no de las
recomendaciones y/o sugerencias no podra ser un obstaculo para que
se entienda cumplida la obligacion de entregar los Estudios y Disefios
de Detalle y los Estudios y Disefios de Detalle Adicionales.
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(d) La no entrega en las fechas sefialadas en el Cronograma de
Preconstruccién de los Estudios y Disenos de Detalle suficientes para
que el Interventor pueda hacerse un juicio acerca del alcance de la Obra
dard lugar a la causaciéon de las multas senaladas en el numeral 8.2.1
del presente Contrato.

(e) Los desacuerdos entre las Partes respecto de si los estudios y disefos
del Contratista permiten o no conseguir los resultados exigidos en este
Contrato, sus Apéndices y en especial los contenidos en las
Especificaciones Particulares de Construccion y Pardmetros de Disefio,
seran resueltos de manera definitiva en las mesas de trabajo que
convoque el Interventor o el IDU en los términos del presente Contrato.

Clausula 3.5. Equipos y Personal

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

Minimo tres (3) dias habiles antes de la fecha prevista para la suscripcién del
Acta de Terminacion de la Etapa de Preconstruccién e Inicio de la Etapa de
Construccion, el Contratista debera tener disponibles en la ciudad de Bogota
D.C. el equipo y el personal que necesite para iniciar la Etapa de
Construccion, los cuales deberan permitir que el Contratista cumpla con los
frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del
Contratista, la informacién incluida en el PDT relativa a los equipos, personal,
materiales y demas insumos.

Esta obligacion se entenderd cumplida con la mera manifestacién que por
escrito y de manera expresa haga el Contratista al IDU, manifestacion que
debera contener una relacion de los equipos, materiales e insumos que se
encuentran en el sitio de las Obras. Ni el IDU ni el Interventor daran concepto
de ningun tipo sobre la suficiencia o no de los equipos, maquinaria, personal
e insumos declarados por el Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el
Interventor podra visitar el lugar de las Obras y verificar que efectivamente
se hayan desplazado los equipos y maquinaria que el Contratista declard
haber trasladado.

El Contratista serd enteramente responsable frente al IDU, si las labores
preparatorias descritas en este numeral son insuficientes para el cabal
cumplimiento de las obligaciones asumidas, en especial las de iniciar las
Obras en la Fecha de Inicio de Construccidon. En todo caso, si el Contratista
no ha manifestado al IDU, de manera formal y por escrito, que ya ha
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realizado las labores preparatorias, antes del vencimiento del plazo
establecido, se entendera que ha incumplido el presente Contrato y el IDU
podrd imponer una multa en los términos del numeral 8.2.2. En todo
momento, los equipos que utilice el Contratista estaran bajo su entera
responsabilidad y custodia. En la Fecha de Terminacién del presente
Contrato, el Contratista debera retirar, a su costo y riesgo, todos los equipos,
magquinaria, materiales y demas insumos utilizados para la ejecucion del
presente Contrato.

Clausula 3.6. Obras para Redes - Actividades Preparatorias
3.6.1. El Contratista debera dar aviso oportuno a las empresas de servicios publicos

3.6.2.

sobre la necesidad de llevar a cabo las Obras para Redes y en especial aquellas
que no pueden ser ejecutadas directamente por el Contratista sino por la
respectiva empresa de servicios publicos. En este caso, deberan sefialar en la
respectiva comunicacion la fecha para la cual la obra esta programada segun el
Cronograma de Obra.

El Contratista deberd tramitar los Permisos de las Empresas de Servicios
Publicos .

Clausula 3.7. Suscripcion de Actas de Armonizacion

3.7.1.

3.7.2.

En los plazos previstos en el Cronograma de la Etapa de Preconstruccion, el
Contratista debera coordinar con los contratistas de tramos adyacentes para
establecer el limite fisico definitivo que corresponda a la viabilidad técnica
constructiva de cada uno de los componentes de obra, para lo cual deberan
suscribir un Acta de Armonizacion, la cual deberd presentarse a la
Interventoria dentro de los plazos previstos en el Anexo Técnico. El
Contratista responsable de la ejecucion de las obras asociadas al limite fisico
definitivo, es el Contratista del tramo sur de cada limite, lo cual en ningln
caso implica aumento del valor de las Obras de Construccion del Contrato, ni
reconocimiento econdmico alguno para el Contratista, diferente a las sumas
a las que tenga derecho a titulo de remuneracion conforme a lo previsto en
el presente Contrato.

En el evento que el Contratista no llegue a un acuerdo con los contratistas
de tramos adyacentes acerca de los limites fisicos definitivos entre tramos,
someteran la disputa al IDU quien, en un plazo que no podra superar diez
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(10) dias habiles contados desde la fecha de radicacion de la solicitud por
parte del Contratista o del otro contratista involucrado (la primera fecha de
radicacion en el tiempo), definird los puntos respecto de los cuales haya
controversia, decisidon que sera vinculante para el Contratista y los demas
contratistas involucrados. En el proceso de coordinacion entre contratistas,
se prioriazaran los disefios donde haya puntos de conexion.

El Interventor tendra un plazo maximo de cinco (5) dias habiles para revisar
y aprobar o hacer comentarios al Acta de Armonizacién. El Contratista y el
contratista del tramo adyacente respectivo, deberan atender los comentarios
efectuados por el Interventor y presentar el Acta de Armonizacion ajustada
para su aprobacion definitiva. El Interventor solamente tendra una
oportunidad para hacer comentarios al documento y, siempre que los mismos
hayan sido atendidos o aclarados plenamente a satisfaccién del Interventor,
éste deberd aprobar el Acta de Armonizaciéon dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes al envio de la versién ajustada por parte del Contratista.

El Contratista debera enviar una copia de cada Acta de Armonizacion a las
Empresas de Servicios Publicos y/o a cualquier otra Autoridad Gubernamental
que tenga interés en la ejecucion del presente Contrato.

El Acta de Armonizacién definitiva forma parte integral del presente Contrato
y del Contrato de Interventoria y, por lo tanto, el Contratista se obliga a
informarlo a la compafiia aseguradora que vaya a expedir o que haya
expedido las garantias del presente Contrato, dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a su suscripcion, para que ésta haga un reconocimiento
expreso de que dicha Acta de Reconocimiento forma parte integral del
Contrato y por ende su contenido es vinculante para las Partes y para la
respectiva compafiia aseguradora. En caso de renovacion o sustitucion de
podlizas, la compania aseguradora debera hacer este reconocimiento expreso
al momento de la respectiva renovacion o sustitucion.

Clausula 3.8. Plan de Manejo de Trafico y Seinalizacidn.

3.8.1.

El Contratista debera presentar al Interventor el Plan de Manejo de Trafico y
Sefializacién, en el plazo senalado en el Cronograma de la Etapa de
Preconstruccion, garantizando que el mismo cumpla con la totalidad de los
requerimientos contenidos en el presente Contrato, en especial en su Apéndice
F, asi como con las demas normas aplicables sobre la materia y en general, con
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las condiciones técnicas que en materia de manejo de trafico, senalizacién, y
desvios sean requeridas para el cumplimiento de las obligaciones y resultados
previstos en el Contrato.

El Interventor tendra un plazo maximo de cinco (5) dias habiles para hacer la
revision y enviar los comentarios al Contratista. El Contratista contara con un
plazo maximo de siete (7) dias habiles para hacer los ajustes solicitados por el
Interventor. La segunda revisién del Interventor se hara en un plazo maximo
de cinco (5) dias habiles y no podrd hacer comentarios adicionales al
documento, solamente podra pronunciarse sobre los ajustes efectuados por el
Contratista y Unicamente para determinar si atienden los comentarios
efectuados en la primera revision del documento. Una vez aprobado por el
Interventor, el Contratista debera presentarlo a la SDM a mas tardar al tercer
(3) dia habil siguiente a la fecha de aprobacién por parte de la Interventoria
para su respectiva aprobacién.

Cumplir las obligaciones relacionadas con el Plan de Manejo de Tréfico y
Sefializacion establecidas para la Etapa de Preconstruccion, asi como las
atinentes a la Adecuacion de Desvios.

Cumplir con las obligaciones previstas en los Planes de Manejo de Trafico
Especificos aprobados por la SDM.

Clausula 3.9. Obras de Adecuacion de Desvios

3.9.1.

3.9.2.

En las fechas previstas en el Cronograma de la Etapa de Preconstruccion, el
Contratista debera realizar la inspeccion visual, elaborar y presentar para
aprobacion de la Interventoria y no objecion del IDU el diagnostico para la
intervencion y priorizacion de la obras a realizar en las Vias que seran utilizadas
como desvios, garantizando que se ajusten a lo previsto en el Capitulo 9 del
Apéndice A del Contrato, en el Apéndice F y en el Plan de Manejo de Trafico y
Sefializacién.

Dicho diagndstico debera contener, como minimo, el concepto técnico del
Contratista sobre los requerimientos de Cantidades de Obra para Adecuacion
de Desvios, cronograma y alcance para la ejecucion y puesta en practica de la
intervencion de las Obras de Adecuacién de Desvios y su priorizacion, a fin de
obtener los resultados sefialados dentro del Contrato, en especial lo previsto en
el Capitulo 9 del Apéndice A.
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El proceso de aprobacién de las Obras de Adecuaciéon de Desvios, tendra el
mismo procedimiento descrito en el numeral 3.8.2 del presente Contrato. En
todo caso, la identificacion de las Obras de Adecuacion de Desvios formara parte
integral del Plan de Manejo de Trafico y Sefializacién, y el cronograma de
ejecucion de dichas obras durante la Etapa de Construccidon formara parte del
PDT, mientras que aquellas Obras de Adecuacion de Desvios que se deban
ejecutar durante la Etapa de Preconstruccion se regiran por el Cronograma de
la Etapa de Preconstruccion.

El Contratista ejecutara las Obras de Adecuacion de Desvios sobre aquellas vias
que, de acuerdo con el Plan de Manejo de Trafico y Sefializacién, hayan sido
aprobadas para ser utilizadas como desvios, en cumplimiento de lo sefialado en
el Apéndice F, en el Capitulo 9 del Apéndice A del Contrato y en los plazos
sefalados en el Cronograma de la Etapa de Preconstruccién.

El Interventor controlara el cumplimiento de esta obligacion y consignara este
hecho al momento de efectuar la calificacion mensual del Plan de Manejo de
Trafico y Sefializacion durante la Etapa de Preconstruccion.

Actas Mensuales de Verificacion

(a) El Contratista respondera por la calidad, durabilidad y estabilidad de
las Obras de Adecuacion de Desvios, segun el tipo de Obras de
Adecuacion de Desvios que se lleven a cabo, de conformidad con lo
establecido en el Capitulo 9 del Apéndice A, con cargo al amparo de
estabilidad y calidad de la obra de que trata la Clausula 1.8.

(b) Sin embargo, esta responsabilidad del Contratista y/o de la entidad
aseguradora, segun el caso, no sera aplicable cuando el Contratista
demuestre que los dafos que se presenten en las vias intervenidas
son consecuencia de factores distintos a la mala calidad de dichas
intervenciones o al incumplimiento de cualquiera de las
especificaciones que le son exigibles.

(c) La remuneracion del Contratista por las Obras de Adecuacion de
Desvios sera efectuada de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 5.10, numeral 5.10.1 del Contrato.
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(d) En el evento en que surgiere la necesidad de ejecutar Mayores
Cantidades de Obra de Adecuacién de Desvios, se procedera
conforme lo previsto en la Clausula 5.15 del presente Contrato.

Clausula 3.10. Obligaciones del IDU

3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

3.10.5.

Designar al Supervisor del IDU dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la firma del Contrato.

Revisar y aprobar todos los documentos que conforme a lo sefialado en el
presente Contrato deban ser aprobados o no objetados por el IDU durante
esta etapa, en los plazos previstos en el presente Contrato y en el
Cronograma de la Etapa de Preconstruccion.

Actuar, en lo posible, como mediador entre el Interventor y el Contratista
procurando siempre que el Contrato se ejecute conforme a sus términos. Esta
facultad no implica que el IDU se convierta en una instancia mas de solucién
de controversias, sino que se procuraran resolver los conflictos de las partes
mediante arreglo directo.

Cooperar, sobre la base del mejor esfuerzo, con el Contratista en los tramites
que deban adelantarse ante las Empresas de Servicios Publicos y demas
Autoridades Gubernamentales, de manera que puedan cumplirse los plazos
sefialados en el presente Contrato para la realizacion de dichos tramites y de
la obtencion de los Permisos de las Empresas de Servicios Publicos y de los
demas Permisos que sean aplicables.

Poner a disposicion del Contratista el Lote 2.

(a) Dentro de los diez (10) Dias anteriores al inicio de la Etapa de
Construccion, el IDU pondra a disposicion del Contratista la
infraestructura disponible en el Corredor Calle 13 para la ejecucidn
de las Obras del Lote 2 del Proyecto objeto del presente Contrato.
La puesta a disposicion se hard mediante la suscripcion del Acta de
Puesta a Disposicion del Lote 2.

(b) La puesta a disposicion que se hace mediante el presente Contrato
se limita a la posibilidad para el Contratista de ejecutar las Obras vy,
en ningun caso, implicara el derecho a hacer uso o explotacién de la
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infraestructura puesta a disposicion y de aquella que resulte de la
ejecucion de las Obras a que se refiere este Contrato.

(c) En ningun caso el Contratista tendra derecho a rechazar, postergar
u objetar la puesta a disposicion de dicha infraestructura, ni
abstenerse de firmar el Acta de Puesta a Disposicion del Lote 2 o de
iniciar la Etapa de Construccién con fundamento en la no puesta a
disposicién de la totalidad de la infraestructura y Predios del Lote 2,
pues sus obligaciones contractuales consisten en adelantar las Obras
sobre el Lote 2 puesto a disposicion, el cual debié haber verificado
con anterioridad a la presentacion de la Oferta dentro de la
Licitacion.

Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable Componedor.

Cooperar con el Contratista, en lo que esté a su alcance y dentro de sus
competencias, para que éste cumpla con las obligaciones a su cargo.

Firmar las actas que deban ser suscritas durante esta etapa.

Realizar un inventario de los accesorios y elementos de las empresas de
servicios publicos que se encuentran en la zona donde se desarrollara el
Proyecto, indicando el estado de los mismos. Dicho inventario debe ser
remitido a la empresa de servicios publicos respectiva para su conocimiento.

Las demadas obligaciones previstas en el presente Contrato, sus Apéndices,
Manuales del IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable, que deban
ejecutarse durante esta etapa.

Gestionar ante Transmilenio los pagos previstos en el presente Contrato, de
conformidad con el CAPITULO 5, el CAPITULO 10 y el CAPITULO 12. En
cualquier caso que el Contrato mencione una obligacidn de pagar alguna
suma de dinero al Contratista, por cualquiera de los conceptos sefialados en
el Contrato, se entenderad que Transmilenio serd el encargado de hacer
efectivo dicho pago, previa solicitud expresa y escrita del IDU.

Entregar, en el plazo acordado con el Contratista y consignado en el
Cronograma de la Etapa de Preconstruccion el Plan de Entrega de Predios
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actualizado que deba tomar como base el Contratista para la preparacién del
PDT.

Clausula 3.11. Presentacion de la Guia de Acciones para Prevencion y

3.11.1.

3.11.2.

3.11.3.

Denuncia de la violencia basada en Género.

El Contratista deberd preparar y presentar (o presentar si cuenta con un
documento de esta naturaleza) la Guia de Acciones para Prevencién y
Denuncia de la Violencia basada en Género que serad difundido entre y
aplicado por los empleados, contratistas y subcontratistas del Contratista en
la ejecucion del Contrato.

La Guia de Acciones para Prevencion y Denuncia de la Violencia basada en
Género debera tener como objetivo principal la inclusion de mecanismos
efectivos que permitan prevenir el abuso y el acoso sexuales asi como
cualquier otra violencia basada en género, en la ejecucién de las Obras por
parte del Contratista, sus empleados, contratistas y subcontratistas respecto
de los demas empleados, contratistas y sus empleados y subcontratistas y
sus empleados asi como respecto de los ciudadanos, ciudadanas vy
ciudadanes de la zona de influencia del Proyecto.

La Guia debera contener como minimo: (i) los principios generales que seran
aplicables durante la ejecucién del Contrato tales como igualdad,
transparencia y respeto a la intimidad; (ii) una definicion del concepto de
violencia basada en género que debera ademas incluir ejemplos comunes de
violencia basada en género de manera que sean claramente identificables las
conductas que no son aceptables; (iii) mecanismos de denuncia de violencia
basada en género que garanticen la seguridad y permitan denuncias
andénimas; estas denuncias deberan ser recibidas por la oficina designada del
Contratista quien debera transmitirlas al IDU (respetando la confidencialidad
y anonimato de las partes involucradas) y a las Autoridades
Gubernamentales competentes (deberda haber obligatoriamente una oficina
de denuncias en el(los) sitios de la Obra; (iv) las sanciones a aquellas
personas que comentan actos de violencia basada en género; (v) los
mecanismos de difusion de la Guia, la cual deberd hacerse periédicamente a
todos los empleados, contratistas y subcontratistas del Contratista y de
manera obligatoria antes de iniciar la ejecucién de los contratos ya sea
laborales, de servicios y/o contratos y/o subcontratos; (vi) el procedimiento
que se aplicara para asegurar la efectividad de la Guia, asi como la
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confidencialidad y proteccién al denunciante; y (vii) la obligatoriedad de
hacer un uso no sexista del lenguaje verbal, escrito, visual y audiovisual y
promover el uso de lenguaje incluyente en las expresiones orales, escritas,
visuales y audiovisuales tanto al interior del Proyecto como frente a terceros,
particularmente ante la comunidad de la zona de influencia del Proyecto y
especificamente en las Labores de Dialogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica.

El proceso de revision de la Guia de Acciones para Prevencién y Denuncia de
la Violencia basada en Género sera el siguiente:

(a) El Contratista debera entregar al Interventor la Guia de Acciones
para Prevencion y Denuncia de la Violencia basada en Género dentro
de los primeros treinta (30) dias de ejecucion del presente Contrato,
contados desde la Fecha de Inicio.

(b) El Interventor contard con un plazo de quince (15) dias para la
revisién y para hacerle comentarios cuya inclusiéon sera una simple
recomendacion. El Contratista tendra cinco (5) dias para efectuar los
ajustes solicitados por el Interventor o para justificar las razones por
las cuales no incluye tales comentarios. Vencido el plazo, el
Contratista enviara la Guia definitiva que podra tener los ajustes
sugeridos por el Interventor que a su juicio sean pertinentes.

Durante la ejecucion del Contrato, el Interventor debera hacerle seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones de la Guia y si llegaren a presentarse
denuncias de violencia basada en género que no sean adecuadamente
atendidas por el Contratista, debera imponer la multa prevista en el numeral
8.2.14 del presente Contrato.

Clausula 3.12. Obras Sociales

3.12.1.

3.12.2.

Durante la vigencia del presente Contrato, el IDU podra indicar al Contratista
la necesidad de ejecutar Obras Sociales. Para este efecto se seguira el
procedimiento sefialado a continuacion.

Si, conforme al proceso de socializacién del Proyecto que haga el IDU, se
evidencia la necesidad de ejecutar Obras Sociales, el IDU informara al
Contratista sobre la necesidad de ejecutarlas y lo citard a una reunidn para
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explicar el alcance de la(s) Obra(s) Social(es) y entregarle los estudios y
disefios correspondientes. La ejecucién de las Obras Sociales se pagara con
base en los Precios Unitarios para Adecuacion de Desvios, Precios Unitarios
de Obras Especiales y Precios Unitarios para Redes, asi como, el Visor de
Precios del IDU para aquellos items de obra cuyos precios no se encuentren
debidamente en la Oferta Econdmica del Contratista y se ejecutaran durante
la Etapa de Construccion.

3.12.3. El Contratista ajustara el Cronograma de Obra para incluir la ejecucion de las
Obras Sociales y lo entregara al Interventor y al IDU para revision dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a las fecha de la entrega de los estudios
y disefios de las Obras Sociales.

3.12.4. El valor de las Obras Sociales se pagara con cargo al Fondo de
Compensaciones. Si no hay recursos suficientes en el Fondo de
Compensaciones, no se haran las Obras respectivas hasta que no se haya
ajustado el valor del mismo.

3.12.5. La asignacion de riesgos contenida en el presente Contrato se aplicara en tu
totalidad a las Obras Sociales.

Clausula 3.13. Sequimiento de las actividades de la Etapa de
Preconstruccion

3.13.1. Mensualmente, el Interventor y el IDU (a su entera discrecién) haran
seguimiento al cumplimiento del Contratista del Cronograma de la Etapa de
Preconstruccion y consignaran en el Acta Mensual de Preconstruccion, sobre
el cumplimiento de las obligaciones, las eventuales sanciones impuestas o
que estan en proceso de imposicion ante el IDU, el calculo de la Retribucion
del Contratista que se haya causado durante el respectivo mes y la
informacién adicional que a juicio del Interventor y el Contratista deba
incluirse en el Acta Mensual de Preconstruccién.

3.13.2. El Contratista entregara al Interventor, dentro de los primeros tres (3) dias
habiles de cada mes, el borrador del Acta Mensual de Preconstruccién para
que éste (i) la revise; y (ii) efectle el recorrido del Lote 2, si fuera necesario.
Este recorrido debera hacerse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
al recibo del borrador del Acta Mensual de Preconstruccién. Al terminar el
recorrido del Lote 2 , el Interventor deberd complementar el borrador del
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Acta Mensual de Preconstruccion y enviarla al Contratista a mas tardar a los
dos (2) dias habiles siguientes a la fecha del recorrido. El Contratista tendra
cinco (5) dias calendario para revisar el Acta Mensual de Preconstruccién y
(i) aceptarla; o (ii) rechazarla. Si el Contratista no se pronuncia en el plazo
sefialado se entenderd que el Acta Mensual de Preconstruccion ha sido
aceptada. En caso de aceptacion, el Interventor la remitird al IDU para la
firma y el Contratista podra facturar la Remuneracién alli contenida. En caso
de rechazo, el Interventor y el Contratista citaran al IDU a una reunidén que
deberd llevarse a cabo dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la
manifestacion de rechazo del Contratista, reunion en la que se comprometen
a acordar el contenido final del Acta Mensual de Preconstruccion respectiva.

Si las partes no logran llegar a un acuerdo a pesar de desplegar su mejor
esfuerzo, se firmara un Acta Mensual de Preconstruccién parcial que senalara
los elementos respecto de los cuales hay acuerdo y aquellos sobre los cuales
no hay acuerdo. El Contratista podra presentar la factura sobre los valores
respecto de los cuales hay acuerdo. Las partes podran intentar llegar a un
acuerdo de manera que en el Acta Mensual de Preconstruccion siguiente se
pueda consignar la informacién definitiva y acordada. Si no se llega a un
acuerdo en ese plazo, la parte interesada podra iniciar un proceso de solucion
de controversias para resolver el conflicto.

Clausula 3.14. Terminacion de la Etapa de Preconstruccion.

3.14.1.

3.14.2.

Salvo que se esté ante un Evento Eximente de Responsabilidad que impida
el inicio de la totalidad de las Obras, la Etapa de Construccion iniciara al
vencimiento del plazo de la Etapa de Preconstruccidn. Si se estuviera ante un
Evento Eximente de Responsabilidad que afectara parcialmente el inicio de
las Obras, el Contratista debera iniciar la ejecucion de las Obras que no se
encuentren afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad.

Dentro de los diez (10) dias calendario anteriores a la fecha de terminacion
de la Etapa de Preconstruccion, El Contratista enviara al Interventor el
borrador del Acta de Terminacion de la Etapa de Preconstruccion e Inicio de
Construccion para su revisién y comentarios. El Acta de Terminacion de la
Etapa de Preconstruccion e Inicio de Construccion debera contener como
minimo: (i) una descripcion de las actividades realizadas durante la Etapa de
Preconstruccion; (ii) los pagos causados y efectuados por el IDU; (iii) los
pagos respecto de los cuales no se haya llegado a un acuerdo con el IDU y
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gue se encuentren en solucién de controversia o pendientes de inicio de un
proceso de solucién de controversias; (iv) los Eventos Eximentes de
Responsabilidad que se hayan presentado durante la Etapa que se hayan
solucionado asi como aquellos que alin se encuentren vigentes; y (v) la Fecha
de Inicio de Construccidén. Si hay Eventos Eximentes de Responsabilidad
cuyos efectos no han cesado o el plazo para el cumplimiento de la obligacién
afectada se encuentra aln en curso, asi se sefialara en el Acta de Terminacién
de la Etapa de Preconstruccion e Inicio de Construccion, indicando ademas
gué obligaciones de la Etapa de Construccion se veran afectadas por el
impacto del Evento Eximente de Responsabilidad.

Si ocurren Eventos Eximentes de Responsabilidad que afecten la ejecucion
de obligaciones durante la Etapa de Construccién, el Contratista debera
ajustar el Cronograma de Obras para reflejar la modificacién de los plazos
correspondientes y entregarlo al Interventor dentro de los quince (15) dias
habiles anteriores a la fecha prevista para la terminacion de la Etapa de
Preconstruccion. El Interventor tendra un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles para hacer comentarios al mismo y remitirlo al Contratista para que
haga los ajustes y lo remita a revision final del Interventor dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes. Si no hay acuerdo en relaciéon con los ajustes al
cronograma se buscara un acuerdo en reunién que se llevarad a cabo dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes. En todo caso, si llegara la fecha de
terminacion de la Etapa de Preconstruccién sin que se haya logrado un
acuerdo sobre las modificaciones al Cronograma de Obras, se procesara la
firma del Acta de Terminacién de la Etapa de Preconstruccion e Inicio de
Construccion y se aplicara el Cronograma de Obras vigente (sin modificar)
hasta que se llegue a un acuerdo.
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CAPITULO 4. ETAPA DE CONSTRUCCION
Clausula 4.1. Generalidades
4.1.1, La Etapa de Construccién iniciara en la Fecha de Inicio de Construccidon. Se

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

podra iniciar la ejecucidon de la Etapa de Construccién por tramos funcionales
definidos previamente entre las partes, previo cumplimiento y obtencion de
las aprobaciones y demas elementos que técnicamente se consideren
necesarios para la ejecucion de la Etapa de Construccidon en el mencionado
tramo funcional.

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la
ley, las obligaciones y condiciones sefialadas en el pliego de condiciones vy
demas documentos del proceso de seleccidon, el Contratista sera responsable
por la ejecucion de las Obras, el pago de las Compensaciones SDA, la
realizaciéon de los ensayos de laboratorio a que haya lugar asi como la
ejecucion de las Labores Ambientales y SST, Labores de Dialogo Ciudadano
y Comunicacién Estratégica y las labores asociadas a los Componentes de
Manejo de Trafico y Sefalizacion, todo lo anterior, de conformidad con lo
previsto en este Contrato y en sus Apéndices, incluyendo, sin limitacion el
PDT.

El Contratista debera garantizar el manejo integral del Proyecto utilizando
metodologia BIM (Building Information Modeling) o similar, de conformidad
con lo establecido en el Apéndice Técnico o requerimientos BIM del proceso
en cuanto a usos, condiciones, entregables y obligaciones de resultado de los
diferentes componentes, especialidades o requerimientos exigidos en el
Proyecto.

Para tales efectos, deberd realizar todas las acciones tendientes al cabal
cumplimiento de este Contrato y en particular, tendra a su cargo las
siguientes obligaciones, sin perjuicio de las demds obligaciones del
Contratista asignadas en el presente Contrato, en sus Apéndices y en el
Pliego, ademas de las contenidas en las normas constitucionales, legales o
reglamentarias aplicables, y las sefialadas en los manuales y procedimientos
del IDU o las que se desprendan de su naturaleza:

(a) Ejecutar todas las labores necesarias para la ejecucién de las Obras,
para obtener los resultados requeridos en este Contrato, y
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cumpliendo con las Especificaciones Particulares de Construccion y
las Especificaciones Particulares de Obras para Redes.

Ejecutar las actividades relacionadas con las Labores Ambientales y
SST, Labores de Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica
sefialadas en el Apéndice E y en el Apéndice H del Contrato para
cumplir con las obligaciones contenidas en dichos Apéndices.

Ejecutar las actividades de Manejo de Trafico y Sefalizacion
sefialadas en el Apéndice F del Contrato de tal manera que cumpla
a cabalidad con las obligaciones de manejo de Trafico y Senalizacion,
contenidas en dicho Apéndice.

Ejecutar las Obras de Adecuacién de Desvios sobre aquellas vias que,
de acuerdo con el Plan de Manejo de Trafico y Senalizacion, hayan sido
aprobadas para ser utilizadas como desvios durante esta Etapa, en
cumplimiento de lo sefialado en el Apéndice F y en el Capitulo 9 del
Apéndice A del Contrato.

El Contratista deberd adelantar la coordinaciéon con los contratistas
de tramos adyacentes a efectos de garantizar que las definiciones
establecidas en el Acta de Armonizacién permitan la continuidad del
Proyecto.

Colaborar con el IDU y el Interventor en el proceso de medicion del
avance de las Obras objeto de este Contrato.

Cumplir con el Cronograma de Obras, teniendo en cuenta que el
cumplimiento de las demas obligaciones previstas en este Contrato
y sus Apéndices, o en el Pliego y sus anexos, no lo eximira de cumplir
también con el Cronograma de Obras.

Establecer cuidadosos mecanismos de planeacién que le permitan
coordinar debidamente sus actividades, materiales, equipos vy
personal, con el objeto de cumplir a cabalidad con todas las
obligaciones que adquiere en virtud del Contrato.

El Contratista debe realizar la planeacion necesaria para elaborar su
programacion y flujo de inversion en la ejecucién de las Obras. Se
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debe contar con 3 turnos de trabajo de lunes a sabado (Primer turno
de 6:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., segundo turno de 2:00 p.m. hasta
las 10:00 p.m. y tercer turno de 10:00 p.m. Hasta las 6:00 a.m.),
asi mismo debera establecer los frentes de Obra necesarios para
dar cumplimiento al PDT o Cronograma, o en su defecto como
minimo tres (3) frentes de obra simultéaneos en cada jornada desde
el cumplimiento de los requisitos para inicio de Obra y durante todo
el plazo contractual, de manera independiente con su maquinaria,
materiales, personal y demds insumos y recursos necesarios para la
ejecucion del Proyecto, por lo anterior el Contratista debera utilizar
el nimero de frentes adicionales al minimo requerido, necesarios
para la ejecucion del plazo, facturacion mensual y alcance.

Responder de forma clara y oportuna a través del IDU, los
requerimientos de los interesados en el Proyecto y ejercer, cuando
le corresponda, la defensa judicial del Proyecto, adecuada vy
coordinadamente con el IDU.

Poner a disposicion el personal requerido para la ejecucion de las
Obras teniendo en cuenta las dedicaciones y jornadas necesarias
para poder cumplir con el objeto contratado.

Coordinar permanentemente con el IDU, con el Interventor y las
Empresas de Servicios Publicos de manera que la ejecucién del
Contrato pueda hacerse de manera armédnica y en los términos
sefialados en el Cronograma de Obras.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos de la
Licitacion y las definidas en el Manual de Interventoria y Supervision
de Contratos.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos de la
Licitacion.

Constituir la Fiducia en la oportunidad sefialada en el numeral 1.8.8
del presente Contrato.
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Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo
con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos
de la Licitacion.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion de cualquier tercero
(incluidas entidades gubernamentales) que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones.

Adelantar el pago de las Compensaciones SDA v la realizacion de los
ensayos de laboratorio a que haya lugar.

Obtener y mantener vigentes las garantias, en los plazos y por los
montos establecidos en la Clausula 1.8 de este Contrato.

Mantener todos los equipos, materiales y el personal que necesite
para la ejecucién de las obras y actividades correspondientes al
objeto contratado.

Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los
reglamentos relativos al sistema de gestion en seguridad y salud en
el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de
trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién
personal (EPP).

Cumplir con el Cronograma de Obras.

Entregar a satisfaccion del Interventor y del IDU las Obras
ejecutadas, y responder por su calidad y estabilidad en los términos
previstos en este Contrato.

Ejecutar las Labores de Manejo de Trafico y Sefializacion para
cumplir total y cabalmente con las obligaciones contenidas en el
Apéndice F de este Contrato.

Ejecutar las Labores Ambientales y SST y Labores de Dialogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica para cumplir total vy
cabalmente con las obligaciones contenidas en el Apéndice E vy
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Apéndice H de este Contrato y en la normatividad vigente durante la
ejecucion del Contrato.

Suscribir las diversas actas previstas en este Contrato y sus
Apéndices en especial en el Apéndice C, conjuntamente con el
funcionario que el IDU designe y/o con el Interventor, de acuerdo
con lo previsto en este Contrato y sus Apéndices y en los manuales
y procedimientos del IDU.

Cooperar con los empleados, asesores o agentes que determine el
IDU, particularmente con el supervisor del Contrato de Interventoria,
con el Interventor, con otros contratistas que desarrollen obras en
la zona de influencia del Proyecto y con los Entes de Control, para
que realicen actividades de estudio, analisis o inspecciéon de la
ejecucion del Contrato y para las demas funciones que les
corresponda, para lo cual, entre otras, deberd entregar toda la
informacidn, razonablemente requerida relativa a la ejecucién del
Contrato y otorgar las explicaciones y aclaraciones que le sean
requeridas.

Cooperar, colaborar y coordinar con los contratistas encargados de
las obras aledafias, con el IDU y con las Autoridades
Gubernamentales, la Autoridad Ambiental y empresas de servicios
publicos, la realizacién de actividades tales como manejo de trafico,
reprogramacion de Obras o desvios, y en general todas las
actividades cuya organizacién afecte a la ciudadania en general y la
movilidad de la ciudad.

Identificar los Permisos que sean requeridos por las Autoridades
Gubernamentales para la correcta ejecucion del Contrato y tramitar
su obtencién.

Mantener vigentes y evitar la revocatoria, por causas imputables al
Contratista, de cualquiera de los Permisos requeridos para la
ejecucion del Contrato.

Evitar la imposicion de multas al IDU y/o a cualquiera de sus
funcionarios por el incumplimiento imputable al Contratista de
cualquier obligacién contenida en el presente Contrato, en particular
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de las leyes ambientales y de seguridad social en el trabajo
aplicables al Proyecto y, en caso de presentarse alguna sancién,
multa o indemnizacién a cargo del IDU y/o de cualquiera de sus
funcionarios, mantener indemne al IDU y/o a sus funcionarios por
cualquiera de estos conceptos, para lo cual el IDU y/o sus
funcionarios podran llamar en garantia al Contratista, o repetir
contra éste, por cualquier suma que se vieran abocados a pagar
como consecuencia del incumplimiento del Contratista.

Mantener un representante, durante la vigencia del Contrato, quien
sera el director del Proyecto, facultado para representar al
Contratista en todos los aspectos atinentes a la ejecucion del
Contrato, que deberda actuar como interlocutor con el IDU y el
Interventor, para todos los efectos, y por consiguiente, estar
disponible durante todo el tiempo de duracidon del Contrato. Dicho
representante podra tener suplentes para sus ausencias temporales
0 absolutas, pero en los casos en que se presenten estas ausencias,
debera darse aviso inmediatamente al IDU y al Interventor.

Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos
utilizados sean compatibles con las leyes ambientales y de seguridad
social en el trabajo aplicables. Cualquier contravenciéon a dichas
disposiciones sera responsabilidad del Contratista. El Interventor o
el IDU, podran ordenar la modificacion de procedimientos o la
suspension de los trabajos, por esta causa, sin que ello implique
ampliacion de los plazos contractuales ni genere compensacion
alguna a favor del Contratista.

Establecer, documentar y mantener un plan de calidad que deberd
cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en el Manual de
Interventoria y/o Supervision del IDU.

Garantizar que los accesorios y elementos contenidos en el
inventario de accesorios y elementos de las empresas de servicios
publicos que no hayan sido intervenidos por requerimientos del
Contrato, se encuentren como minimo en iguales condiciones de las
registradas en el inventario inicial, salvo por el desgaste propio de
dichos elementos y accesorios por el uso y el paso del tiempo.
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Tramitar y obtener ante las respectivas empresas de servicios
publicos el recibo y paz y salvo a satisfaccion de las Obras para Redes
ejecutadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas respectivas
y lo establecido en este Contrato, sus anexos y sus Apéndices.

Acatar y cumplir las decisiones tomadas por el Amigable
Componedor.

Pagar las multas y/o la Clausula Penal pactadas en este Contrato, o
aceptar las deducciones de estas multas, Clausula Penal de los saldos
a su favor, cuando cualquiera de éstas se cause, de conformidad con
lo sefialado en este Contrato.

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido en la
Licitacion en los términos y plazos previstos en el presente Contrato.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna sin contar con los
Permisos requeridos conforme a la Ley Aplicable.

Identificar e implementar las oportunidades para promover el
empleo local durante la ejecucion del Contrato.

Contratar personas en situacion de pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion sociales y/o Personas SEPC ya sea para la provision
de bienes o de servicios que representen entre el cinco y el diez por
ciento (5%-10%) del total de los bienes y/o servicios requeridos para
la ejecucion del Contrato, lo anterior, en los términos del articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. El incumplimiento de esta
obligacidon generara la multa prevista en el numeral 8.2.14 del
presente Contrato.

Vincular en la ejecucion del Contrato y mantener tal vinculacion
durante todo el plazo del Contrato a mujeres, priorizando a aquellas
mujeres que sean victimas del conflicto armado, jefas de hogar y/o
discapacitadas. En los términos del Decreto 332 de 2020 a partir de
junio de 2022 al menos el 9.3% del total de personas destinadas a
la ejecucion del Contrato deberan ser mujeres y a partir de junio de
2023 el 13,8%. Cuando una misma persona cumpla con los criterios
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tanto del Decreto 332 de 2020 como del articulo 2.2.1.2.4.2.16 del
Decreto 1082 de 2015 se entendera que computard tanto en la
obligacion contenida en el literal (pp) como en la presente.

El Contratista debera registrar y mantener actualizado el registro de
las mujeres contratadas en la plataforma de la Agencia Publica de
Empleo del Distrito “"Bogota Trabaja”.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de
la carta de presentacién de la Oferta.

Informar cualquier cambio en la composicion del capital social del
Contratista o el de los accionistas de los integrantes de la Figura
Asociativa, asi como sobre su pertenencia o no a un grupo
empresarial.

Informar al IDU cuando tenga ocurrencia una situacién que implique
una modificacion del estado de los riesgos existente al momento de
celebrar el Contrato, como seria el caso de la existencia de
investigaciones por presunta violacion de Leyes Anticorrupcion y
SARLAFT, la inclusién en una Lista Sancionatoria, un evento
materialmente adverso, la imposicion de medidas de aseguramiento
contra los representantes legales o administradores del Contratista
o de sus miembros en caso de ser una Figura Asociativa o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero contra cualquiera de los
anteriores por violacién de Leyes Anticorrupcién y SARLAFT.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar
la ejecucion del Contrato.

Coordinar, armonizar y programar sus actividades con los proyectos
de infraestructura que se estén ejecutando en el area de influencia
del Proyecto, en el marco del cumplimiento del objeto contractual.

Las demas previstas en el presente Contrato, sus Apéndices,
Manuales del IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable.
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Clausula 4.2. Predios

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4,

4.2.5.

Independientemente de la puesta a disposicion de la Troncal a la que se
refiere el numeral 3.10.5 del presente Contrato, el IDU pondra a disposicidon
del Contratista los Predios para la ejecucion de las Obras, entrega que se
hara al Contratista en los plazos maximos sefialados en el Plan de Entrega
de Predios.

En ningln caso el Contratista tendra derecho a rechazar, postergar u objetar
la puesta a disposicién de los Predios, ni abstenerse de iniciar la Etapa de
Construccion con fundamento en la no puesta a disposicion de la totalidad de
los Predios.

Para el inicio de la Etapa de Construccién se debe contar con el concepto de
viabilidad predial expedido por la Direcciéon Técnica de Predios del IDU, de
conformidad con el Manual de Gestidon Predial del IDU. El concepto de
viabilidad predial podra expedirse para la totalidad del Proyecto o por tramos
o sectores, de conformidad con la disponibilidad de Predios y areas con las
que cuente el IDU. Para tales efectos, se entendera por tramo o sector los
diferentes frentes de Obra definidos para la construccion del Proyecto.

Antes del inicio de cada Hito, el Contratista y el Interventor determinaran y
consignaran en un anexo al Acta Mensual de Verificacién correspondiente al
Mes siguiente, cudles son los Predios que no han sido puestos a disposicién
del Contratista frente al Plan de Entrega de Predios e (i) indicaran las Obras
que, conforme al Cronograma de Obra deben ejecutarse sobre aquellos
Predios que no se han puesto a disposicidn, asi como aquellas que, si bien se
ubican en Predios disponibles, son técnicamente imposibles de ejecutar
porque dependen de la disponibilidad del(los) Predio(s) faltante(s) (las
“Obras Suspendidas”); y (ii) el porcentaje que tales obras representan frente
al valor del Hito afectado, de manera que dicho valor sea pagado al
Contratista cuando pueda ejecutar las Obras Suspendidas conforme al
Cronograma de Obras Revisado. La obligacion de ejecutar las Obras
Suspendidas quedara suspendida hasta que el IDU entregue los Predios
faltantes; el seguimiento del PDT de estas Obras Suspendidas se hara con
base en el PDT revisado en los términos del numeral 4.2.5 siguiente.

Si, el IDU no pone a disposicidon del Contratista los Predios en las fechas
maximas sefialadas en el Plan de Entrega de Predios, el Contratista tendra la
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obligacion de mitigar el impacto de esta situacién en los términos que sean
razonablemente posibles y por lo tanto el Contratista reprogramara la
ejecucion de Obras Suspendidas teniendo en cuenta la nueva fecha de
entrega maxima (la “Fecha Maxima Revisada”) que le indique el IDU por
escrito (el “Cronograma de Obra Revisado”). No obstante lo anterior, el
Contratista hara su mejor esfuerzo para que el término para la ejecucion de
las Obras Suspendidas, no sea superior a la Fecha Maxima de Terminacion.

Las Obras Suspendidas que conforme al Cronograma de Obra Revisado deban
concluirse con posterioridad a la fecha de terminacién de la Etapa de
Construccion no seran verificadas para la suscripcion del Acta de Finalizacion
de la Etapa de Construccidn y, por lo tanto, las partes suscribirdn un Acta de
Finalizacion de la Etapa de Construccion Parcial en la que se dejara constancia
de las Obras Suspendidas pendientes de terminacion, verificacién y recibo.
El IDU debera compensar al Contratista en los términos del numeral 2.2.28
del presente Contrato si las Obras Suspendidas no pueden ejecutarse antes
de la Fecha Maxima de Terminacion de la Etapa de Construccion y siempre
que la entrega del Predio por parte del IDU tenga una demora de mas de tres
(3) meses.

Una vez terminadas las Obras Suspendidas, el IDU y el Interventor
verificaran que cumplan con las Especificaciones Generales de Construccion,
las Especificaciones Particulares de Construcciéon y, en general, con la
totalidad de las obligaciones de resultado previstas en este Contrato
aplicables a tales Obras Suspendidas. De lo anterior se dejara constancia
mediante la suscripciéon por parte del Interventor, el Contratista y el
funcionario que el IDU designe para estos efectos, del Acta de Finalizacion de
la Etapa de Construccion ya sea la Parcial o la definitiva.

El seguimiento a la ejecucion de las Obras Suspendidas se hard de acuerdo
con los parametros establecidos en el presente Contrato, el incumplimiento
del Contratista en la ejecucion de estas Obras Suspendidas tendra las mismas
consecuencias y efectos establecidos en el presente Contrato para el
incumplimiento de las Obras.
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Clausula 4.3. Manejo Ambiental, SST y de Dialogo Ciudadano y

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

Comunicaciéon Estratégica de las Obras

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista debera cumplir con la
totalidad de las obligaciones relacionadas con las Labores Ambientales y SST,
Labores de Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica adquiere como
consecuencia de la suscripcion del Contrato. Tales obligaciones se encuentran
discriminadas en los Apéndices E y H del Contrato, asi como en la legislacion
ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de Didlogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica vigente.

En relaciéon con las Labores de Didlogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica, el Contratista deberd dar estricto cumplimiento a lo contenido
en los siguientes documentos adoptados por el IDU, tal como los mismos
sean modificados de tiempo en tiempo por el IDU a su entera discrecién: (i)
Politica de Gestién Social y Servicio a la Ciudadania, (ii) Manual de atencién
al ciudadano, (iii) Manual de derechos de peticién, (iv) Instructivo de
clasificacion de requerimientos ciudadanos, (v) Instructivo sistema de
gestion de PQRS, y (vi) Guia de Gestion Social para el Desarrollo Urbano
Sostenible.

El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con las Labores
Ambientales y SST y Labores de Didlogo Ciudadano y Comunicacién
Estratégica, dara lugar a la disminucién del Componente Ambiental y SST y/o
del Componente de Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica, segun
corresponda, sin perjuicio de las demas consecuencias que tenga el
incumplimiento, en los términos del presente Contrato y de la Ley Aplicable.

Clausula 4.4. Especificaciones Técnicas y Calidad de las Obras

4.4.1.

4.4.2.

Durante la Etapa de Construccion, el Contratista debera cumplir con todas
las obligaciones estipuladas y cefiirse cabalmente a lo previsto en los
Apéndices A, B y C del Contrato, en cuanto a la ejecucién de las Obras.

El cumplimiento de las Especificaciones Generales de Construccién, no
eximira al Contratista del cumplimiento y de la obtencién de los resultados
previstos en las Especificaciones Particulares de Construccién, pues las
obligaciones que se desprenden de cada uno de estos Apéndices son
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independientes entre si y el Contratista debera cumplir con todas ellas, para
entenderse que ha cumplido con este Contrato en esos aspectos.

En consecuencia, no se aceptara reclamacién alguna, ni solicitud de extension
de plazos, ni solicitudes de compensaciones derivadas de pretendidas o
reales insuficiencias en las Especificaciones Generales de Construccion,
puesto que estas especificaciones son exigencias minimas que el Contratista
deberd profundizar y mejorar en lo que resulte necesario para garantizar la
obtencién de los resultados previstos en las Especificaciones Particulares de
Construccion.

En caso de que exista una contradiccion insuperable entre las
Especificaciones Generales de Construccion y las Especificaciones
Particulares de Construccidn, se aplicara lo establecido en el numeral 6.1.4
del presente Contrato.

La aplicacion de las previsiones contenidas en el Apéndice A del Contrato
genera a cargo del Contratista obligaciones de resultado y no de medio. En
todo caso, las Obras deberdan cumplir con las especificaciones técnicas
contenidas en dicho Apéndice, especialmente en materia de calidad,
resistencia y durabilidad.

El Contratista sera responsable por la ejecucidon de las Obras con la debida
calidad para garantizar la durabilidad y resistencia que se espera de tales
Obras.

El Contratista, por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, debera,
por su cuenta y riesgo, rectificar a satisfaccion del Interventor los errores de
construccién que hubiera cometido en cumplimiento de las actividades
previstas para la ejecucion de este Contrato. Sera responsabilidad del
Contratista advertir de manera inmediata al Interventor cualquier tipo de
error que detecte, y por ende, durante la Etapa de Construccion y sin
perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones y/o garantias previstas, el
Contratista deberd corregir, revisar y arreglar cualesquiera desperfectos,
vicios 0 errores que se presenten por su causa. En el caso que los
desperfectos, vicios o errores no hubieren sido advertidos durante la Etapa
de Construccién, éstos deberan ser corregidos en cualquier momento que se
identifiquen y aun durante la vigencia de la pdliza de estabilidad y calidad,
sin que dichos arreglos generen costos adicionales para la Entidad.
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4.4.8. [En el evento en que durante la Etapa de Construccién surgiere la necesidad de
ejecutar items de Obra para Redes no comprendidos en el Presupuesto se debe
acatar lo previsto en el Manual de Interventoria vigente a la suscripcién del
Contrato.]

Clausula 4.5. Materiales y Equipos

El Contratista, por su cuenta y riesgo, deberd suministrar y aportar todo el equipo de
construccién, los equipos de operacién, los materiales, la mano de obra, asi como todos
los demas elementos, de cualquier orden, necesarios para la debida ejecucién de las
Obras, las Labores Ambientales y SST y Labores de Didlogo Ciudadano y Comunicacién
Estratégica, las Labores de Manejo de Trafico y Senalizacion, y cualquier otra obligacion
prevista en este Contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la completa y
satisfactoria terminacion de la Etapa de Construccion. Todos los materiales y equipos de
construccién deberan ser de éptima calidad, de acuerdo con lo previsto sobre el
particular en los documentos que hacen parte de este Contrato, en especial, los
Apéndices A y B. El Interventor podra rechazar los materiales a utilizar cuando éstos no
cumplan con lo establecido en dichos documentos.

Clausula 4.6. Fuentes de Materiales

4.6.1. Correran por cuenta y responsabilidad del Contratista, la obtencion y
conservacion durante el plazo del Contrato, de las licencias de explotacién de
las fuentes de materiales, de las zonas de préstamo y de las zonas de
descargue de desechos, asi como los costos de construccién, mejoramiento
y conservacion de las vias de acceso a las fuentes de materiales y demas
gastos necesarios para su realizacion y obtencion. Todo lo anterior, de
conformidad con lo establecido en este Contrato y sus Apéndices, en especial
lo sefialado en el Apéndice A del Contrato.

4.6.2. Por otra parte, correran por cuenta y responsabilidad del Contratista, el pago
de cualesquiera costos de explotacion de las fuentes de materiales, los
derechos de uso de zonas de préstamo y de sus correspondientes
servidumbres, la construccion y conservacion de vias de acceso a las zonas
de desechos, el derecho de explotacion de las mismas y las obras de
mitigacion del impacto ambiental, que se hayan determinado como
necesarias, asi como el transporte de los materiales, todo lo cual se entiende
incluido en la Oferta Econdmica.
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4.6.3. Esta previsién no se entendera como una prohibicién para que el Contratista
adquiera materiales en lugar de producirlos directamente, en cuyo caso
deberd verificar que el tercero que los proporcione cumpla con las Leyes
Aplicables y asuma los costos mencionados en este numeral, pero se
entendera que el Contratista respondera directamente por dichos terceros en
lo que se refiere al cumplimiento de lo establecido en esta Clausula.

Clausula 4.7. Pruebas y Ensayos

El Contratista deberd proporcionar todas las facilidades indispensables para examinar,
medir y ensayar las obras ejecutadas, asi como brindar las facilidades necesarias y
usuales en este tipo de operaciones, para efectuar las pruebas de los materiales
utilizados. Los funcionarios de la Interventoria, o aquellos que designe el IDU, deberan,
en todo momento, tener libre acceso a las Obras, a las fuentes de materiales y a todos
los talleres y lugares en los que se estén llevando a cabo trabajos para la ejecucion de
las Obras; el Contratista debera proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que
corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspeccién y vigilancia.

Clausula 4.8. Ubicacion de Equipos

El Contratista se obliga a situar oportunamente, en el lugar de las Obras, todo el equipo
que necesite para el cumplimiento oportuno, eficiente y calificado de sus obligaciones.
Estard a cargo del Contratista la adecuacion de las vias y estructuras que fuesen
necesarias para el transporte de los mismos. La verificaciéon por parte del IDU o del
Interventor de algun equipo, en desarrollo de lo establecido en esta Clausula, no exime
al Contratista de la obligacién de suministrar oportunamente los equipos adicionales
necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con los programas,
plazos y especificaciones técnicas de las Obras.

Clausula 4.9. Memoria Técnica

Al finalizar las Obras, y con el fin de que el Interventor las verifique para los efectos
previstos en este Contrato, el Contratista deberd presentar al Interventor una Memoria
Técnica que contenga por lo menos lo siguiente:

4.9.1, Cuadro de Relacién de Obras: El cuadro de relacién de -Obras, incluira las
Obras construidas para la completa ejecucion del Lote 2 en las Coordenadas
descritas en la tabla de limites del Proyecto del Estudio Previo de la Licitacion,
tales como:
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La construccién de las Calzadas de Transmilenio, y las Calzadas de
Trafico Mixto. Lo cual incluye demoliciones, excavaciones,
conformacidn de subrasantes, colocacion de materiales granulares,
nivelaciones, colocacion de concretos hidraulicos y asfalticos, entre
otros.

La adecuacion del espacio publico en los andenes laterales y en los
separadores, adecuacién que comprende la construccién de
andenes, sardineles, ciclorruta, empradizacion, arborizacién vy
mobiliario urbano. Lo cual incluye demoliciones, excavaciones,
conformacion de subrasantes, colocacion de materiales granulares,
nivelaciones, colocacion de tabletas prefabricadas, colocacion de
adoquines, entre otros.

La adecuacion, construccion, renovacion, rehabilitacion,
recuperacion y traslado de las redes de servicios publicos.

El suministro y colocacién de la sefializacion horizontal y vertical en
las Calzadas de Trafico Mixto, las Calzadas de Transmilenio,
andenes, ciclorruta, separadores, separacion entre Calzadas de
Trafico Mixto y las Calzadas de Transmilenio.

Suministro y colocacién del sistema de iluminacion de las Calzadas
de Trafico Mixto, Calzadas de Transmilenio, andenes, ciclorruta y
separadores.

Suministro y colocacion de la infraestructura del sistema de
semaforizacion en las intersecciones y en los pasos peatonales y de
ciclorruta.

La construccién, implantacién e instalacion de las Estaciones, y
Puentes Peatonales y puentes vehiculares.

La relacién debera identificarse de acuerdo con el abscisado de las
vias y contendra la informacién minima necesaria para identificar
cada tipo de Obra y sus caracteristicas principales, con la descripcion
completa de las Obras.

Informes técnicos: Informe descriptivo del Proyecto construido, que incluya:
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Caracteristicas Técnicas: Para las estructuras de los andenes,
ciclorruta, Calzadas de Trafico Mixto, Calzadas de Transmilenio,
Estaciones, Puentes Peatonales y separadores, los siguientes
aspectos como minimo:

(i) Materiales efectivamente colocados.

(i) Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio
realizados por el Contratista, sus proveedores y sus
fabricantes, durante la Etapa de Construccién.

(iii) Espesores de cada uno de los materiales efectivamente
colocados.
(iv) Especificaciones técnicas de cada uno de los materiales

efectivamente colocados.

Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los
estandares establecidos en la aplicacién SCAD-GIS que se encuentre
vigente y disponible en la Subdireccién Técnica de Sistemas de la
Direccion Técnica de Planeacion del IDU en el momento de la
presentacion de la Memoria Técnica por parte del Contratista al
Interventor, para lo cual el Contratista durante las Etapas de
Preconstruccién y Construccién se obliga a consultar de manera
periodica y rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que
dichas dependencias del IDU establezcan para la presentacion de
planos record, lo cual no generara ningun tipo de reconocimiento
adicional al Contratista como contraprestacion de la presentacion de
dichos planos record.

Lo requerido en el Manual de Actualizacién del capitulo Informacion
del Sistema de Administracion de Activos del IDU conforme con lo
establecido para tal efecto por la Subdireccion Técnica de
Administracion de Activos de la Direccion Técnica de Planeacidén que
se encuentre vigente y disponible en el momento de la presentacion
por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista
durante las Etapas de Preconstrucciéon y Construcciéon se obliga a
consultar de manera periddica y rutinaria los posible cambios y/o
modificaciones que dichas dependencias del IDU establezcan como
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informacidn necesaria para alimentar el Sistema de Administracidon
de Activos, lo cual no generard ningun tipo de reconocimiento
adicional al Contratista como contraprestacién de la presentaciéon de
dicha informacion.

Para el mobiliario urbano, sefializacién vertical e iluminacién los
siguientes aspectos como minimo:

(1)

(ii)

(iii)

Inventario de cada uno de los elementos colocados, con su
descripcion, ubicacion y especificacion técnica.

Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio
realizados por el Contratista, sus proveedores y sus
fabricantes, durante la Etapa de Construccion.

Planos record elaborados y presentados de acuerdo con los
estandares establecidos en la aplicacion SCAD-GIS que se
encuentre vigente y disponible en la Subdireccién Técnica
de Sistemas de la Direccion Técnica de Planeacién del IDU
en el momento de la presentacion de la Memoria Técnica
por parte del Contratista al Interventor, para lo cual el
Contratista durante las Etapas de Preconstruccion vy
Construccion se obliga a consultar de manera periddica y
rutinaria los posibles cambios y/o modificaciones que dichas
dependencias del IDU establezcan para la presentacién de
planos record, lo cual no generara ningun tipo de
reconocimiento adicional al Contratista como
contraprestacion de la presentacion de dichos planos record.

Para las redes de servicios publicos los siguientes aspectos como

minimo:

(1)

(ii)

Descripcion de cada uno de los materiales efectivamente
colocados y construidos, con sus respectivas
especificaciones técnicas.

Pruebas, ensayos y verificaciones de campo y laboratorio
realizados por el Contratista, sus proveedores y sus
fabricantes, durante la Etapa de Construccion.
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Planos record elaborados y presentados conforme a lo
establecido por las diferentes empresas de servicios publicos
para este efecto y que se encuentre vigente en el momento
de presentacion de la memoria técnica por parte del
Contratista al Interventor, para lo cual el Contratista
durante las Etapas de Preconstruccion y Construccion se
obliga a consultar de manera periddica y rutinaria los
posibles cambios y/o modificaciones que las diferentes
empresas de servicios publicos establezcan para la
presentacién de planos record, lo cual no generara ningdn
tipo de reconocimiento adicional al Contratista como
contraprestacion de la presentacion de dichos planos record.

Descripcion de los Estudios Realizados:

(1)

(i)

(iii)

(iv)

Estudios y Disefios de detalle finales elaborados por el
Contratista para la construccién, incluyendo memorias de
calculo, carteras de campo, ensayos y pruebas de campo y
laboratorio, entre otros.

Modificaciones detalladas introducidas por el Contratista a
sus estudios y disefios.

Estudios y Disefios complementarios elaborados por el
Contratista, explicacion y justificacion.

Dificultades eventuales encontradas durante la construccién
por los disefios elaborados por el Contratista,
especificaciones, materiales, equipo, personal, entre otros.

En términos generales, los informes deberan ser presentados en la
periodicidad y con los requisitos relacionados en el manual de
interventoria vigente a la suscripcion del Contrato.

Fuentes de materiales, proveedores y fabricantes utilizados para
cada tipo de Obra: Indicar de manera detallada, como minimo, para
cada una de las fuentes de materiales, proveedores y fabricantes
utilizados en la ejecuciéon de las Obras, su ubicacién, propietario,
Permisos, capacidad y contacto que suministre informacion.
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(i) Comentarios sobre el sistema general de drenaje de la via y las zonas
de espacio publico y las Obras construidas para tal fin.

6)) Registro documental y fotografico de la entrega final de estas zonas
de acuerdo con lo dispuesto por la Autoridad Ambiental.

(k) En términos generales, los informes deberan ser presentados en la
periodicidad y con los requisitos relacionados en el Manual de
Interventoria vigente a la suscripcion del Contrato.

Clausula 4.10. Actas Mensuales de Verificacidn y Actas Mensuales de

4.10.1.

4.10.2.

4.10.3.

Calculo de la Remuneracion

Dentro de los veinte (20) Dias Calendario siguientes a la finalizaciéon de cada
mes, contados a partir de la fecha de Fecha de Inicio y hasta la finalizacion
de la Etapa de Construccidn se elaborara y suscribird un Acta Mensual de
Verificacion que incluira el Acta Mensual de Céalculo de la Remuneracidn. Estas
actas seran suscritas por el Contratista, el Interventor y el funcionario que el
IDU designe para tal fin.

Para tal efecto, el Contratista elaborara el borrador de dichas actas y lo
sometera a consideracion del Interventor y del IDU dentro de los cinco (5)
dias calendario siguientes a la terminaciéon de cada mes. El Interventor y el
IDU contaran con un plazo de diez (10) dias calendario para aprobarla o pedir
su modificacién. De no solicitarse ninguna modificacién por parte del
Interventor o del IDU durante este término, se entendera aprobado el
borrador presentado por el Contratista, caso en el cual el Interventor
respondera por dicha aprobacion como si la hubiera pronunciado de manera
expresa.

En caso de desacuerdo entre el Interventor y el Contratista sobre el contenido
de una determinada Acta Mensual de Verificacion o Acta Mensual de Calculo
de la Remuneracion, la disputa sera resuelta, en principio, por el Ordenador
de Gasto u otro funcionario que el IDU designe. Sin embargo, si el dictamen
del ordenador de gasto o el funcionario designado no es aceptable para el
Contratista, se acudira al Amigable Componedor para una decision definitiva.
Mientras se decide el punto en controversia, se suscribird un Acta parcial en
donde consten los elementos sobre los cuales no existe divergencia.
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En cada una de las Actas Mensuales de Calculo de la Remuneracion que sean
suscritas en los términos de esta Clausula, se cuantificara el valor causado
en dicho mes por concepto de la Remuneracién del Contratista discrimado en
cada uno de los Componentes y demas pagos a los que tenga derecho el
Contratista en los términos del presente Contrato. La cuantificacion de los
Componentes sera efectuada en los términos de la Clausula 5.6 y siguientes
del presente Contrato.

Cuando de la cuantificacion del Componente de Obras para Redes, se
determine que queda el diez por ciento (10%) del valor total de dicho
Componente, el Interventor debera dar aviso al IDU para que, de sujeto a
que se cumplan los requisitos para que tales Obras para Redes sean
consideradas Mayores Cantidades de Obra para Redes, la Entidad inicie el
procedimiento de autorizacidén para que el Contratista pueda realizar Mayores
Cantidades de Obra para Redes. Este procedimiento implicara la participacion
del Contratista y del Interventor quienes determinaran las Obras para Redes
pendientes por realizar con el fin de que el IDU, previa recomendacion del
Interventor, autorice o no la ejecucion de dichas Mayores Cantidades de Obra
para Redes. En todo caso, el Contratista sélo podra ejecutar las obras
autorizadas y solo hasta concurrencia del valor de la Remuneracion para
Mayores Cantidades de Obra para Redes. El mismo tramite deberd surtirse
en el caso del Componente de Adecuacion de Desvios y del Componente de
Obras Especiales.

En las Actas Mensuales de Calculo de la Remuneracidén debera consignarse la
siguiente informacion: (i) El valor actualizado disponible de cada uno de los
Componentes de la Remuneracién a Precios Unitarios, y (ii) el valor total de
las Obras y Labores que por dichos conceptos se hayan ejecutado a la fecha.
Si se incurriere en Mayores Cantidades de Obra para Redes, Mayores
Cantidades de Obra para Adecuacion de Desvios y/o de Mayores Cantidades
de Obra para Obras Especiales, también debera cuantificarse el valor del
Componente de la Remuneracion por Mayores Cantidades, en los mismos
términos aqui establecidos.

En cada una de las Actas Mensuales de Verificacion se dejara constancia del
ajuste o desfase del Contratista respecto del Cronograma de Obras durante
la Etapa de Construccidn, en especial del cumplimiento de los Hitos, y en la
ejecucion de las Obras de Adecuacion de Desvios.
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Cuando, por error del IDU, el Interventor y/o el Contratista, o, en general,
por la necesidad de dar cumplida y estricta aplicacion a las estipulaciones de
este Contrato, se establezca que en un Acta Mensual de Calculo de la
Remuneracion se definieron montos superiores o inferiores de los diferentes
Componentes de la Remuneracidon a los que correspondian o en general
informacién que no corresponda con la realidad de la ejecucién del Contrato,
los valores en exceso seran descontados, los valores en defecto seran
incluidos, y la informacion errénea sera corregida en el Acta Mensual de
Calculo de la Remuneracion inmediatamente posterior al momento en que se
haya advertido el error.

La revision, aprobacion, aceptacion o suscripcion de las Actas Mensuales de
Verificacion por parte del Interventor y el IDU, en ningln caso se interpretara
como una renuncia por parte del IDU ni del Contratista de cualesquiera de
sus derechos emanados de este Contrato, ni eliminard ninguna de las
responsabilidades del Contratista derivadas del mismo y de las normas
legales aplicables.

Clausula 4.11. Obligacion de Recuperar los Retrasos en la ejecuciéon del

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

Cronograma de Obra

Cuando el Interventor identifique que el Contratista lleva un retraso en la
ejecucion de las Obras ya sea de manera agregada respecto de todos los
Hitos o en un Hito especifico que a su juicio implique que el Contratista no
pueda entregar las Obras en el plazo sefialado en el numeral 4.12.2 siguiente,
asi lo informara al Contratista para que éste proceda a preparar y presentar
un plan de recuperacion que permita acelerar la ejecucidon de las Obras
retrasadas de manera que su ejecucién pueda concluir en las Fechas Maximas
de Terminacién previstas en el presente Contrato.

Los costos asociados a (i) la preparaciéon del Plan de Recuperacion; y (ii) la
ejecucion del Plan de Recuperacion, seran asumidos en su totalidad por el
Contratista. El Plan de Recuperaciéon debera detallar, cuando menos, la
adicion de frentes de obra, equipos y personas que seran necesarios para
recuperar el retraso.

El Contratista debera presentar al Interventor el Plan de Recuperacién dentro
del plazo que para el efecto sefiale el Interventor en el requerimiento que le
haga al Contratista. El Interventor tendra un plazo maximo de diez (10) dias
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habiles para revisar el Plan de Recuperacién y hacer las observaciones al
mismo, las cuales deberan ser atendidas por el Contratista en el plazo que
para el efecto sefale el Interventor en el informe de revisidon del Plan de
Recuperacion. El Interventor tendrad un plazo de cinco (5) dias habiles para
revisar la segunda version del Plan de Recuperacién, en este plazo solamente
podra pronunciarse sobre la incorporacién de los ajustes solicitados, no podra
hacer comentarios o solicitudes adicionales. Vencido el plazo de cinco (5) dias
habiles sefialado, se entendera aprobado el Plan de Recuperacion salvo que
el Interventor haya formulado observaciones por escrito al Contratista, sujeto
a las limitaciones previstas en el presente Contrato.

Mientras se esté ejecutando el Plan de Recuperacion, el seguimiento al
Contratista se hara con base en dicho Plan de Recuperacion y en lo no incluido
en este por lo sefialado en el PDT.

El incumplimiento por parte del Contratista del Plan de Recuperacién,
implicara el incumplimiento grave del presente Contrato y le dara derecho al
IDU a imponer las multas respectivas en los términos del numeral 8.2.13 del
presente Contrato, e incluso podra declararse la caducidad en los términos
de la Clausula 9.3.

Clausula 4.12. Términos y Condiciones para la Verificacion Final de las

4.12.1.

4.12.2.

Obras

Durante la Etapa de Construccion, el Contratista debera ejecutar y culminar
la totalidad de las Obras previstas para el Proyecto, cumpliendo con todo lo
estipulado en los anexos y Apéndices de este Contrato, en especial lo
sefialado en las Especificaciones Particulares de Construcciéon vy
Especificaciones para Redes.

Procedimiento de Verificaciéon: Para efectos de la verificacion final de las
Obras que deben hacer el Interventor y el IDU, el Contratista debera ponerlas
a disposicion del Interventor y del IDU entregando ademas la Memoria
Técnica levantada para dichas Obras, a mas tardar un Mes antes de la Fecha
de Terminacién de la Construccién. Una vez puestas a disposicion del
Interventor y del IDU las Obras, asi como la Memoria Técnica respectiva, el
Interventor y el IDU tendran un plazo maximo de quince (15) dias habiles
para otorgarle su aprobaciéon y/o para formular por una Unica vez las
solicitudes de correcciéon o complementacidon si cualquiera de las Obras no
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cumplen con las Especificaciones Particulares de Construccién y/o
Especificaciones para Redes, o con cualquier otra estipulacién de este
Contrato, sus anexos o Apéndices.

Si el Interventor encuentra que las obras no cumplen a cabalidad con las
Especificaciones Particulares de Construccidén y/o las Especificaciones para
Redes, el IDU se lo comunicara al Contratista, con el fin de que éste corrija
los incumplimientos dentro del Plazo de Cura. Durante este Plazo de Cura no
se causaran multas, sin embargo una vez vencido el Plazo de Cura si se
verifica que las Obras siguen sin cumplir con las Especificaciones Particulares
de Construccidn y/o las Especificaciones para Redes, se causaran las multas
aplicables previstas en el presente Contrato las cuales se impondran desde
el dia siguiente a la fecha de la verificacidn inicial efectuada por el IDU vy el
Interventor.

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 4.2.5 y siguientes para
el caso de las Obras Suspendidas.

Si el Contratista no terminare las Obras en los plazos previstos en el PDT, (i)
el Contratista podra solicitar al IDU comprar tiempo adicional sin que se
generen sanciones de ningun tipo y sin que el Contratista deba justificar las
razones para pedirlo (el “*Plazo Adicional para Terminar”), plazo que no podra
ser superior al veinte por ciento (20%) del plazo previsto en el PDT para la
ejecucion del(los) Hito(s) pendiente(s) de terminacién; (ii) cada dia del Plazo
Adicional para Terminar que solicite el Contratista tendrd un costo
equivalente al noventa por ciento (90%) del valor diario de la multa prevista
en el numeral 8.2.12 por cada dia de duraciéon del Plazo Adicional para
Terminar, suma que se descontara de la Retencion y si no hubiera Retencidn
disponible, del pago de la Remuneracién; las partes entienden que este
descuento no es una sancion al Contratista (iii) si se vence el Plazo Adicional
para Terminar sin que el Contratista haya terminado de ejecutar las Obras,
el IDU impondra la multa prevista en el numeral 8.2.12 hasta que se llegue
al limite de imposicién de multas y posteriormente declarara la caducidad del
Contrato si el Contratista alin no ha terminado las Obras. Se aclara que en
este caso, no sera aplicable la disposicién prevista en la Clausula 8.6 del
presente Contrato que regula el Plazo de Cura.
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4.12.6. Cuando se verifiquen a satisfaccion del Interventor y del IDU las Obras, se
suscribirda el Acta de Finalizacién de la Etapa de Construccion. El
procedimiento para la firma del Acta sera el siguiente:

(a)

(b)

(©)

Clausula 4.13.

el Contratista preparara el borrador del Acta que deberd contener
como minimo (1) una relacién de las Obras ejecutadas, (2) los planos
as build, (3) una relacion de las Labores Ambientales y SST, Labores
de Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica y Labores de
Manejo de Trafico, Senalizaciéon y Desvio ejecutadas; (4) los pagos
de la Remuneracién efectuados por el IDU, aquellos que se
encuentren pendientes asi como aquellos que alin se encuentren en
conflicto entre las partes; (5) el valor de la Retencién; (6) el valor
de las multas causadas y pagadas, asi como aquellas cuya solucién
se encuentre pendiente; (7) el valor del Componente de la
Remuneracion por Mayores Cantidades que se haya causado,
discriminado en cada uno de sus Componentes asi como cualquier
otra suma que haya sido pagada con cargo al Fondo de
Compensaciones; (8) la relacién de las Obras Suspendidas; y (9) la
Memoria Técnica.

El Contratista remitird copia del Acta al Interventor al menos diez
(10) dias calendario antes de la fecha sefialada para el recorrido de
las Obras sefialado en el numeral 4.12.2.

El Contratista y el Interventor deberan haber acordado el contenido
del Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccién a mas tardar
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la Fecha de
Terminacion de Construccién o de aquella fecha diferente en la que
el Interventor haya manifestado su conformidad con las Obras. Una
vez acordado el contenido del Acta de Finalizacidon de la Etapa de
Construccion en el plazo antes sefialado, el Contratista y el
Interventor la firmaran y enviaran al IDU para que haga lo propio.

Alcance de la Verificacion

La verificacién mensual que hagan el Interventor y el IDU de las Obras durante la Etapa
de Construccion, no implica la aceptacion definitiva de dichas Obras. Por lo tanto, si en
cualquier momento durante la ejecucion del Contrato, el Interventor o el IDU advierten
que las Obras ejecutadas no cumplieron con cualquiera de las estipulaciones de este
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Contrato, en especial con lo previsto en las Especificaciones Particulares de Construccion
y Especificaciones para Redes exigibles el Contratista, previo el requerimiento del IDU o
del Interventor, debera tomar las medidas correctivas en los plazos que el Interventor
y/o el IDU sefialen para que las Obras cumplan con dichas especificaciones. Lo anterior
sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista por su incumplimiento, en los términos
de este Contrato y de la facultad que tiene el IDU de imponer multas en caso de
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

Clausula 4.14. Puesta en Servicio de las Obras

4.14.1. Las Obras que sean concluidas por el Contratista y verificadas por el
Interventor a su satisfaccion, seran puestas en servicio en los términos de
las Especificaciones de Manejo de Trafico y Sefalizacion, durante la Etapa de
Construccion.

4.14.2. En todo caso, el Contratista efectuara las correcciones y adecuaciones
requeridas por la Interventoria o el IDU a las Obras puestas en servicio
durante la Etapa de Construccion, de manera que se garantice el
cumplimiento de la totalidad de requisitos establecidos en los Apéndices A, B
y C al momento de la suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccion.

Clausula 4.15. Desfases en la terminacion de la Etapa de Construccion

4.15.1. En caso de que las Obras sean concluidas por el Contratista y verificadas a
satisfaccién por el Interventor y por el IDU, con anterioridad a la Fecha de
Terminacion de Construccion, la Etapa de Liquidacion se iniciara con la
suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa de Construccion.

4.15.2. Si las Obras fueren verificadas a satisfaccion por parte del Interventor y por el
IDU, con posterioridad a la Fecha de Terminacion de Construccidn, la Etapa de
Liquidacidn se iniciara con la suscripcion del Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccion.

Clausula 4.16. Obligaciones Principales del IDU

4.16.1. Revisar y aprobar todos los documentos que conforme a lo sefialado en el
presente Contrato deban ser aprobados o no objetados por el IDU durante
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esta etapa, en los plazos previstos en el presente Contrato y/o en el
Cronograma de Obra.

Actuar, en lo posible, como mediador entre el Interventor y el Contratista
procurando siempre que el Contrato se ejecute conforme a sus términos. Esta
facultad no implica que el IDU se convierta en una instancia mas de solucion
de controversias, sino que se procuraran resolver los conflictos de las partes
mediante arreglo directo.

Cooperar con el Contratista en los tramites que deban adelantarse ante las
Empresas de Servicios Publicos y demas Autoridades Gubernamentales, de
manera que puedan cumplirse los plazos sefialados en el presente Contrato
para la realizacion de dichos tramites y obtencidon de Permisos que sean
aplicables.

Acatar las decisiones tomadas por el Amigable Componedor.

Cooperar con el Contratista, en lo que esté a su alcance y dentro de sus
competencias, para que éste cumpla con las obligaciones a su cargo.

Suscribir las Actas que deban ser suscritas durante esta etapa.

Las demas previstas en el presente Contrato, sus Apéndices, Manuales del
IDU, Pliegos y Anexos y en la Ley Aplicable, que deban ejecutarse durante
esta etapa.

Efectuar los pagos de la Remuneracién que se lleguen a causar durante esta
etapa y que deban ser efectuados con cargo a los recursos del IDU.

Transmilenio tendrd como Unica obligacidn con ocasidén del presente
Contrato, efectuar los pagos a que se compromete, de conformidad con el
presente Contrato. En cualquier caso, que el Contrato mencione una
obligacion de pagar alguna suma de dinero al Contratista, por cualquiera de
los conceptos sefialados en el Contrato, se entendera que Transmilenio sera
el encargado de hacer efectivo dicho pago, previa solicitud expresa y escrita
del IDU. Lo anterior, salvo por el Componente de Obra para Redes y las
Mayores Cantidades de Obra para Redes que estaran a cargo del IDU.
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CAPITULO 5. ASPECTOS ECONOMICOS DEL CONTRATO
Clausula 5.1. Valor Estimado del Contrato
5.1.1. El valor estimado del presente Contrato es la suma de CUATROCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
($499.589.297.791,00), equivalentes a 430.680,42 SMLMV para el afio

2023. Este valor corresponde a la sumatoria
Remuneracion del Contratista.

de los Componentes de la

EL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL , se estima en la suma de:

$ CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

499.589.297.791,00 OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C

La suma indicada como Presupuesto Oficial Total, se divide de la siguiente manera:

VALOR TOTAL

Es la suma de $
499.589.297.791,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y

SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
UN PESOS M/C

Es la suma de $
278.820.301.247,00

VALOR PARA OBRAS DE CONSTRUCCION (COMPONENTE PRINCIPAL) (INCLUYE A.l.U)

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES
TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M/C

Es la suma de $
75.472.862.269,00

VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA; SENALIZACION Y
DEMARCACION; SEMAFORIZACION Y REDES EXTERNAS (INCLUYE A.I.U)

SETENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS M/C

PORCENTAJE OFICIAL DEL A.l.U. DE OBRAS

PARA REDES, URBANISMO Y

ARQUITECTURA, DEMARCACION Y 20,798%
SENALIZACION; Y SEMAFORIZACION.

VEINTE PUNTO SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO POR CIENTO
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DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS M/C

VALOR PARA COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE A.1.U)

Es la suma de $
20.381.994.110,00

VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS M/C

PORCENTAJE OFICIAL DEL A.l.U. DE
ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS 20,798%
UNITARIOS.

VALOR OFICIAL DEL A.l.U. DE ACTIVIDADES  $
DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS. 3.509.203.079

VEINTE PUNTO SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO POR CIENTO

TRES MIL QUINIENTOS NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL
SETENTA Y NUEVE PESOS M/C

VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (ADEACUACION DE DESVIOS Y ARQUEOLOGIA)

(INCLUYE A.1.U)

Es la suma de $
32.042.859.282,00

TREINTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS M/C

PORCENTAJE OFICIAL DEL A.l.U. DE OBRAS

PARA OBRAS ESPECIALES 20,798%
VALOR OFICIAL DEL A.l.U. DE OBRAS $
ESPECIALES 5.516.874.347

VEINTE PUNTO SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO POR CIENTO

CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA'Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y SIETE PESOS M/C

VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Es la suma de $
7.336.436.395,00

SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS M/C

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE
LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION -  $
CALIDAD 3.169.223.220

COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE $
LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION - 1.801.965.378
COMPROBACIONES

TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/C

MIL OCHOCIENTOS UN MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS M/C
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REEMBOLSO VALOR FONDO ESPECIAL PARA PAGO DE $ DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COMPENSACIONES A LA

' 2.365.247.797 CINCO MILLONES DOSCIENTOS
AUTORIDAD AMBIENTAL (INCLUYE FONDO CAMBIO DE
VIGENCIA E IVA) ( CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y SIETE PESOS M/C

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA LAS ETAPAS DE
PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION
Es la suma de $ DIEZ MIL SEISCIENTOS UN MILLONES
10.601.341.416,00 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS

M/C
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACION $ DOSCIENTOS ONCE MILLONES
AMBIENTAL PARA ETAPA DE 211.355.253 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PRECONSTRUCCION MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS M/C
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACION $ DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
AMBIENTAL PARA ETAPA DE 10.389.986.163 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CONSTRUCCION OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA

Y TRES PESOS M/C

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION
Es la suma de $ CUATRO MIL VEINTICINCO MILLONES
4.025.404.899,00 CUATROCIENTOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

PESOS M/C
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACION DE $ SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION 682.528.483 MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO
ESTRATEGICA PARA ETAPA DE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

PRECONSTRUCCION TRES PESOS M/C

VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACION DE $ TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION | 3.342.876.416 DOS MILLONES OCHOCIENTOS
ESTRATEGICA PARA ETAPA DE CONSTRUCCION SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

DIECISEIS PESOS M/C

VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS PARA LAS
ETAPAS DE PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION
Es la suma de $ TRECE MIL QUINIENTOS DOCE
13.512.876.118,00 MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS

M/C
VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACION POR $ CIENTO SESENTA Y UN MILLONES
MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS  161.332.219 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
PARA ETAPA DE PRECONSTRUCCION DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/C
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VALOR OFICIAL DE LA REMUNERACION POR $ TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS  13.351.543.899 Y UN MILLONES QUINIENTOS
PARA ETAPA DE CONSTRUCCION CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C

FONDO DE COMPENSACIONES PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO DE REFUERZO

Es la suma de $ CATORCE MIL SEISCIENTOS
14.651.807.132,00 CINCUENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO
TREINTA Y DOS PESOS M/C

VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES

Es la suma de $ CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
42.743.414.923,00 CUARENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CATORCE MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS M/C

Nota 1: Para la calificacion de la propuesta econémica se tendra en cuenta el valor total indicado en el FORMULARIO 1-
FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL, el cual debera ser allegado en el Sobre No. 2, debidamente firmado.

Nota 2: Para las obras contratadas a precios unitarios que corresponden a: VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS DE
URBANISMO Y ARQUITECTURA; SENALIZACION Y DEMARCACION; SEMAFORIZACION Y REDES EXTERNAS (INCLUYE
A.l.U), VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS ESPECIALES (ADEACUACION DE DESVIOS Y ARQUEOLOGIA) (INCLUYE
A.1.U), son valores ofertables y su AlU tambien sera ofertable de conformidad con lo expuesto en el presente numeral.

Nota 3: Las actividades contenidas en el VALOR PARA COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS
UNITARIOS (INCLUYE A.I.U) corresponden al acero de refuerzo y demas asociadas a los componente a pagar por precios
unitarios.

Nota 4: El valor global para VALOR PARA OBRAS DE CONSTRUCCION (COMPONENTE PRINCIPAL) (INCLUYE A.l.U) es un
valor ofertable, este valor no incluye las actividades de acero indicadas en la nota 3.

Nota 5: Los siguientes valores: VALOR PARA COMPONENTE DE LAS ACTIVIDADES DE ACERO A PRECIOS UNITARIOS
(INCLUYE A.LU) , VALOR PARA EL COMPONENTE POR COMPENSACIONES Y ENSAYOS DE LABORATORIO , VALOR
OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCION Y
CONSTRUCCION, VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACION
ESTRATEGICA PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION, VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE
DE MANEJO DE TRAFICO, SENALIZACION Y DESVIOS PARA LAS ETAPAS DE PRECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION,
FONDO DE COMPENSACIONES PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO DE REFUERZO, VALOR PARA
PAGOS ASOCIADOS AL FONDO DE COMPENSACIONES, son valores fijos no ofertables.

Nota 6: El contrato se adjudicardy se suscribiré por el valor de la oferta economica.
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NOTA 7: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales establecidos en la
Norma Técnica, las pruebas y certificaciones necesarios para el recibo de las obras por parte de las empresas de servicios
publicos, se incluyen en el costo para: ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCION, del contrato, teniendo en
cuenta lo dispuesto en los documentos del proceso.

NOTA 8: El VALOR PARA REMUNERACION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION (INCLUYE A.L.U) incluye el COSTO ESTIMADO
DE PRECONSTRUCCION.

5.1.2. Para efectos fiscales el valor de este Contrato es indeterminado.

5.1.3. El Valor Estimado del Contrato sélo tendra los efectos previstos de manera
expresa en este Contrato y no servira de base para reclamacion alguna entre
las partes por pretendidos o reales desfases entre cualquier estimacion o
precalculo de cualquiera de las partes, conocida o no por su contraparte, y
los resultados econdmicos reales de la ejecucion del Contrato.

5.1.4. El IDU no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite
para el pago al Contratista cuando ellas fueren atribuibles al Contratista por
entregar la documentacion de soporte incompleta o no ajustarse a cualquiera
de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

5.1.5. El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en
gue el valor total ofertado tenga centavos, éstos se ajusten o aproximen al
peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50
centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor del presupuesto oficial, de
sobrepasarlo se acepta que sea ajustado al valor del presupuesto oficial.

Clausula 5.2. Valor Efectivo del Contrato

5.2.1. El valor efectivo a pagar al Contratista sera el que resulte de la aplicacién
puntual y rigurosa de la forma de pago prevista en el CAPITULO 5 de este
Contrato.

5.2.2. Sin embargo, si de la aplicacién de las previsiones contenidas en las Clausulas

siguientes de este Capitulo, pudiese resultar un valor mayor al fijado como
Valor Estimado del Contrato, el IDU y Transmilenio, segln corresponda, se
comprometen a realizar las gestiones presupuestales necesarias para atender
los pagos adicionales. Sin embargo, se entiende que el IDU no contraera
obligaciones, ni el Contratista las ejecutarad, en exceso del Valor Estimado del
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Contrato, hasta tanto exista la efectiva disponibilidad adicional en el
presupuesto de Transmilenio y/o el IDU, de las sumas correspondientes, y se
hayan cumplido los tramites legales necesarios para perfeccionar el
respectivo compromiso presupuestal.

Se entiende que el valor efectivo que deba pagarse al Contratista como
consecuencia de la aplicacion de las Clausulas siguientes del presente
Capitulo, remunera todos los costos y gastos directos e indirectos de los
suministros y de los trabajos necesarios para cumplir con el objeto del
Contrato incluyendo todos los estudios, disefios y ensayos que se considere
necesario realizar para cumplir adecuadamente con el objeto del Contrato, y
todas las obligaciones que emanan del mismo, asi como las utilidades del
Contratista y los impuestos, tasas y contribuciones que resulten aplicables.

Asi mismo, se entiende que el valor efectivo remunera todas las labores
complementarias necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea
gue aparezcan o no de manera expresa en este Contrato o en los documentos
que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun cuando estas
labores no estén relacionadas de manera directa con cualquiera de las
Actividades de Preconstruccién, de los Items de Obra para Obras de
Construccién, los ftems de Obra para Redes, los items de Obra para Obras
Especiales, las Labores Ambientales y SST, Labores de Didlogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica o el Componente Manejo de Trafico y Senalizacion
y Componente de Actividades de Acero. Dentro de estas labores se incluyen,
entre otras, la obligacion a cargo del Contratista relacionadas con los Estudios
y Disefios, todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista
durante las Etapas de Preconstruccion y Construccién, los gastos financieros
y administrativos —directos e indirectos— y todos los demdas que sean
requeridos para la cabal ejecucion del objeto contratado.

El valor efectivo de este Contrato remunera también la asuncidon de los
riesgos asignados al Contratista en el presente Contrato en la Clausula 2.2 y
todos los demas que se desprenden de las obligaciones del Contratista o que
surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato. En tal
sentido, las partes declaran que no habra lugar al restablecimiento del
equilibrio econémico del Contrato, adicional al previsto de manera expresa
en este Contrato, cuando quiera que se presenten circunstancias que hayan
sido previstas o que sean previsibles durante la ejecucién del Contrato o
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cuando se trate de riesgos que hayan sido asumidos por las partes, en virtud
del Contrato o de la ley (&leas normales). Lo anterior sin perjuicio del pago
de las compensaciones e indemnizaciones que se causen por el ejercicio —
por parte del IDU— de las potestades excepcionales al derecho comun, en
los términos del art. 14 de la ley 80 de 1993.

Clausula 5.3. Fondo de Compensaciones

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Parte de los recursos presupuestales con que cuenta Transmilenio para este
Contrato, estaran afectos a un Fondo de Compensaciones, mediante el cual
se pagaran al Contratista, los valores que correspondan por la asuncién, por
parte del IDU de los siguientes riesgos: (i) Mayores Cantidades de Obra para
Redes; (ii) Mayores Cantidades de Obra para Adecuacion de Desvios; (iii)
Compensacion por Eventos Eximentes de Responsabilidad; (iv) ajuste por
variaciones en el precio del insumo asfalto emitido por Ecopetrol y en el
ICOCIV; (v) ftems de Obra no Previstos, (v) los costos asociados a los gastos
administrativos, honorarios y pagos a cargo del IDU derivados de los
procesos de Amigable Composicion y (vi) Mayores Cantidades de Obra para
Obras Especiales.

En todo caso debe entenderse que cuando de la ocurrencia de tales riesgos
o de la necesidad de efectuar los pagos sefialados, se desprenda una
obligacion de pagar una suma de dinero al Contratista, sera Transmilenio,
conforme lo previsto en el Contrato, el llamado a cumplir con dicha obligacion
frente al Contratista, siempre que medie solicitud expresa, previa y escrita
del IDU cuando corresponda.

El Fondo de Compensaciones, es uno de los mecanismos previstos en este
Contrato, en cumplimiento de la ley, para restablecer el equilibrio econémico
del Contrato cuando la ecuacién contractual se rompa por las causas
sefaladas en el numeral 5.3.1 anterior Unicamente. Los demas riesgos
asociados a la actividad del Contratista y a la ejecucion de este Contrato
deberan ser asumidos por el Contratista, como parte del area normal
correspondiente a la ejecucion de todo contrato estatal.

El Contratista acepta con la suscripciéon del presente Contrato que la no
materializacion de los riesgos previamente sefialados, o la no ejecucién de
alguno de los componentes del Fondo de Compensaciones no dara lugar a
reconocimiento alguno a favor del Contratista.
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Si, durante la ejecucién del Contrato hay lugar a pagos con cargo al Fondo
de Compensaciones y tal Fondo de Compensaciones llegare a agotarse, las
partes de este Contrato no asumiran obligaciones adicionales a las ya
ejecutadas, hasta tanto no sea adicionado este Contrato por el valor
requerido, cumpliendo con las normas presupuestales aplicables.

Todos los saldos remanentes asociados a cualquiera de las remuneraciones
previstas en el presente Contrato, que se vayan generando durante la
ejecucion del mismo, se imputaran al Fondo de Compensaciones.

Clausula 5.4. Apropiaciones Presupuestales

5.4.1.

5.4.2.

Para atender los pagos derivados de este Contrato, Transmilenio cuenta con
disponibilidad presupuestal en la vigencia del afio 2023 como consta en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. Certificado Fecha Expedido por Valor

202301 4 02/01/2023 Transmilenio $127.010.058.877

Vigencias Futuras: Transmilenio cuenta con autorizacién para comprometer
vigencias futuras con cargo a los presupuestos de los afios 2024 y 2025 de
acuerdo con el siguiente perfil:

No. Certificado | Fecha Expedido Valor
por

202301 4 vigencia | 02/01/2023 | Transmilenio $246.217.623.152
2024

202301 4 viegncia | 02/01/2023 | Transmilenio $128.317.642.528
2025
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Clausula 5.5. Forma de Pago del Anticipo*

5.5.1. Los dineros del Anticipo tienen la condicién de fondos publicos hasta el
momento que sean amortizados en su totalidad y, en consecuencia, se deben
utilizar exclusivamente para financiar los items aprobados en el Plan de
Inversion del Anticipo. Se considera mal manejo la inversion en conceptos
diferentes a los establecidos en el Plan de Inversion del Anticipo, la falta de
soportes que respalden la inversion, la apropiacion indebida de recursos que
generen faltante en la conciliacién realizada por el Interventor, lo cual dara
lugar a las responsabilidades penales, administrativas, disciplinarias y
fiscales correspondientes.

5.5.2. Transmilenio, con la solicitud que en tal sentido efectie el IDU previo(a) (i)
manifestacion del Contratista de aceptacion del Anticipo; (ii) constitucion de
la garantia de buen manejo y correcta inversién del anticipo, (iii)
cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega del Anticipo y (iv)
presentacién del Plan de Inversion del Anticipo, debidamente aprobado por
la Interventoria, hara entrega, a titulo de Anticipo de una suma equivalente
al VEINTE POR CIENTO (20%) del Valor Estimado del Contrato, excluyendo
(i) el Fondo de Compensaciones y el Fondo de Compensaciones para Acero
Reforzado, (ii) el Componente Ambiental y SST para la Etapa de
Preconstruccidn, (iii) el Componente de Didlogo Ciudadano y Comunicacién
Estratégica para la Etapa de Preconstruccién, y (iv) el Componente de Manejo
de Trafico y Sefializacion para la Etapa de Preconstruccion.

5.5.3. El Contratista debera amortizar el Anticipo, en un porcentaje no menor al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor de cada Acta Mensual de Célculo de la
Remuneracion, en la Etapa de Construccién hasta completar el cien por ciento
(100%) del Anticipo, debiendo quedar amortizado en su totalidad, maximo
al momento en que se facture el noventa y cuatro por ciento (94%) de la
Remuneracion.

4 Nota a la Minuta: Si el adjudicatario manifiesta antes de la firma del presente
Contrato que no necesita Anticipo, se eliminara esta clausula.
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Se debe programar con anticipacién los tramites para asegurar que se pueda
iniciar con los giros del dinero entregado a titulo de Anticipo desde el
momento del inicio de la Etapa de Construccion.

El Anticipo en ningln caso se considera pago, y estara sujeto a las reglas y
condiciones que, para el manejo del mismo, se establecen en el Manuales,
Guias, Planes y Procedimientos del IDU vigentes a la fecha de su giro. Los
pagos que se hagan con cargo a los recursos de la Fiducia deben contar con
el visto bueno de la Interventoria y corresponder al Plan de Inversidon de
Anticipo.

Para efectos de cualquier pago se debe tener en cuenta lo descrito en el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos y Manual de Gestion
Contractual del IDU, vigentes durante la ejecucién del contrato y en la
normatividad legal que le aplique.

Clausula 5.6. Remuneracidon durante la Etapa de Preconstruccidn

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

El Contratista tendrd derecho durante la Etapa de Preconstruccién a pagos
mensuales por los Componentes Ambientales y SST, Didlogo Ciudadano y
Comunicacion Estratégica y Manejo de Trafico Senalizacion de Desvios.

Si, conforme a lo sefalado en el presente Contrato, el Contratista llegara a
ejecutar Obras para Redes o Hitos durante la Etapa de Preconstruccién, los
pagos de las Obras para Redes e Hitos seran (i) calculados con base en lo
sefalado en la Clausula 5.9 y en la Clausula 5.8, respectivamente, y (ii)
efectuados durante esta Etapa de Preconstruccion.

Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores Ambientales y SST,
de Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica y de Manejo de Trafico y
Sefalizacion ejecutadas por el Contratista, se causara durante la Etapa de
Preconstruccidn, una remuneracion mensual que correspondera al valor
mensual de la Remuneracion del Contratista que se paga durante la Etapa de
Preconstruccién.

El Valor Mensual de la Remuneracién durante la Etapa de Preconstruccion
correspondera al valor de los Componentes de las Labores Ambientales y
SST, de Didlogo Ciudadano y Comunicacidon Estratégica y de Manejo de
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Trafico y Senalizacién dividido en el numero total de meses de la Etapa de
Preconstruccion.

Este valor se pagara segun los indicadores de cumplimiento dispuestos para
cada una de las Labores contenidos en los Apéndices E, Apéndice H vy
Apéndice F, respectivamente.

Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno o mas
de los indicadores de cumplimiento contenidos los Apéndices respectivos, el
Componente de la Remuneracidn correspondiente, sera disminuido
proporcionalmente de acuerdo con los indicadores de cumplimiento
realmente ejecutados.

Resultado de la aplicacion de las fichas de seguimiento, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido entre el 0% y el 100%, segun los
items a evaluar para cada Labor.

Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificacidon no se desarrollan
algunos de los items contenidos en las Fichas de seguimiento de las Labores
respectivas por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se
entendera que, para efectos del pago y valoraciones del Componente
respectivo, tales items no se incluiran dentro de la ponderacion. En tal caso,
el valor asignado de estos items sera distribuido proporcionalmente dentro
de los demas items del Componente respectivo.

En el caso de que algun item no aplique para el periodo de evaluacién, el
porcentaje sera distribuido proporcionalmente dentro de los demas items del
Componente respectivo.

El pago mensual durante la Etapa de Preconstruccion por los Componentes
Ambientales y SST, Dialogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica y Manejo
de Trafico Sefializacion de Desvios se calculard de la siguiente manera:

VMEPC,, = (VMRRAP,, + VMRSP,, + VMRRPMTP,,) — (M + D)

Donde;
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VMEPCm Es el valor mensual de la Remuneracion durante la Etapa de
Preconstruccion del mes m.

VMRRAPmM Es el valor mensual real por el Componente de las Labores
Ambientales y SST en la Etapa de Preconstruccion, que se
calculara de la siguiente manera:

VRAP
VMRRAP = * ZICc(%)

Donde,

V/MRRAP Es el valor mensual real por el
Componente de las Labores Ambientales
y SST en la Etapa de Preconstruccién

VRrap Es el valor del Componente por las
Labores Ambientales y SST para la Etapa
de Preconstruccion

Np Niumero de meses de la Etapa de
Preconstruccion

2ICc (%) Es la sumatoria de todos los indices de
cumplimiento para las Labores
Ambientales y SST, efectivamente
cumplidos por el Contratista durante el
mes, de acuerdo con el valor porcentual
gue se asigna a cada uno de ellos en la
tabla contenida en el Apéndice E.

VMRSP,, Es el valor mensual real por el Componente por las Labores

de Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica en la
Etapa de Preconstruccion, que se calculara de la siguiente
manera:
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VRSP
VMRRSP =

* XICc(%)

Donde,

VMRRSP Es el valor mensual real por el Componente de
Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica
en la Etapa de Preconstruccién

Vrsp Es el valor del Componente de Dialogo
Ciudadano y Comunicacién Estratégica para la
Etapa de Preconstruccion

Np Nimero de meses de la Etapa de
Preconstruccion

2IC Es la sumatoria de todos los indices de

(%) cumplimiento de las Labores Dialogo
Ciudadano y Comunicacién Estratégica,
efectivamente cumplidos por el Contratista
durante el mes, de acuerdo con el valor
porcentual que se asigna a cada uno de ellos
en la tabla contenida en el Apéndice H.

VMRRPMTP,,

Es el valor mensual real por el Componente por Manejo de
Trafico y Sefializacion en la Etapa de Preconstruccion, que
se calculara de la siguiente manera:

VRPMTP
VMRRPMTP = T ZICc(%)
Donde,

Vmrremte  Es el valor mensual real por el Componente de
Labores de Manejo de Trafico y Sefializacion en
la Etapa de Preconstruccion
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VrRpMTP Es el valor del Componente de Manejo de
Trafico y Seializacion para la Etapa de
Preconstruccion

Np Niumero de meses de la Etapa de
Preconstruccion

2IC. Es la sumatoria de todos los indices de

(%) cumplimiento para las Labores de Manejo de
Transito y Sefalizacidon, efectivamente
cumplidos por el Contratista durante el mes,
de acuerdo con el valor porcentual que se
asigna a cada uno de ellos en la tabla
contenida en el Apéndice F.

m Es el mes de calculo correspondiente

M Son las multas causadas y que no hayan sido pagadas por
el Contratista.

D Son los descuentos que conforme al presente Contrato
deban realizarse a la Remuneraciéon del Contratista.

En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de
los indicadores de cumplimiento para las Labores descritas en los Apéndices
E, H y F ademas de implicar la reduccidon de los Componentes respectivos,
dara lugar a la imposicidon de multas descritas en el presente Contrato.

En ningln caso, la correccién por parte del Contratista de los incumplimientos
reportados por el Interventor y que den origen al descuento en el pago del
respectivo Componente de la Remuneracion que se paga mensualmente
durante la Etapa de Preconstruccién en los términos de este numeral, dard
lugar al pago posterior al Contratista por estas actividades.
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Clausula 5.7. Calculo de la Remuneracion Mensual del Contratista durante

5.7.1.

la Etapa de Construccion

El valor mensual de la Remuneracién del Contratista estard compuesto por
la sumatoria de todos los Componentes de la Remuneracion calculados
siguiendo la metodologia prevista en cada una de las Clausulas siguientes,
menos los Descuentos, Multas y Retencion, asi:

RMEC,, = (€COC,, + COR,, + COE,, + VMRRAC,, + VMRRSC,, + VMRRPMTP,, + PFC,,
+ PFCAR,, + Rcel,,) — (D, + M,,, + Ret,) — A,

Donde:

RMECm Es el valor mensual de la Remuneracion del Contratista a
pagar en el mes m.

COCm Es el valor mensual del Componente Principal a pagar en
el mes m definido con base en la metodologia sefalada
en la Clausula 5.8.

CORmM Es el valor mensual del Componente de las Obras para
Redes a pagar en el mes m definido con base en la
metodologia sefalada en la Clausula 5.9.

COEm Es el valor mensual del Componente de las Obras
Especiales a pagar en el mes m definido con base en la
metodologia sefialada en la Clausula 5.10.

VMRRACmM Es el valor mensual del Componente de las Labores
Ambientales y SST a pagar en el mes m definido con base
en la metodologia sefialada en la Clausula 5.11.

VMRRSCm Es el valor mensual del Componente de Labores de
Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica a pagar
en el mes m definido con base en la metodologia senalada
en la Clausula 5.11.
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VMRRPMTPm

Es el valor mensual del Componente de Manejo de Trafico
y Sefalizacién a pagar en el mes m definido con base en
la metodologia sefialada en la Clausula 5.11.

PFCm

Es el valor mensual de los pagos que deban efectuarse al
Contratista con cargo al Fondo de Compensaciones
definido con base en la metodologia sefialada en la
Clausula 5.15.

PFCARmM

Es el valor mensual de los pagos que deban efectuarse al
Contratista con cargo al Fondo de Compensaciones para
Acero de Refuerzo definido con base en la metodologia
sefialada en la Clausula 5.13.

Rcelm

Es el valor mensual de los reembolsos que deban
efectuarse al Contratista con cargo a los valores
sefialados en la Clausula 5.14.

Dm

Son las Deducciones aplicables a la Remuneracién del
Contratista en el mes m.

Mm

Son las Multas aplicadas al Contratista que se encuentran
en firme y que no han sido pagadas por el Contratista
hasta el mes m.

Retm

Es el valor de las Retenciones que deban hacerse a la
Remuneracion del Contratista en el mes m.

Am

Es el valor de la amortizacion del Anticipo del mes
correspondiente.

El valor mensual

de la Retribucién del Contratista durante la Etapa de

Construccion se calculard por parte del Interventor e incorporara al Acta
Mensual de Calculo de la Retribucion del respectivo Mes con base en la
férmula y en cada una de las férmulas de célculo de cada Componente.
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Clausula 5.8. Componente Principal
5.8.1. El IDU pagara al Contratista el Componente Principal a precio global, a través

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

de pagos mensuales contra el cumplimiento de Hitos, tal como éstos se
detallan en el Apéndice G.

Los pagos se realizaran segun la Tabla de Hitos presentada por el Contratista,
aprobada por la Interventoria y con aprobaciéon previa del IDU o, a falta de
esta, la establecida en el Apéndice G. Es entendido que los pagos se haran
por Hitos de Obra conforme a la tabla de Hitos del Apéndice G.

El Contratista no podrad modificar el porcentaje del Hito sobre el valor global
ofertado, asi como tampoco podra modificar la relacion Hito — Meta Fisica de
la Tabla de Hitos contenida en el Apéndice G.

Reglas Aplicables al Pago de los Hitos

Para el Pago de Hitos se tendran en cuenta las siguientes reglas:

(a) Como complemento a lo sefialado en el numeral 3.3.2 el Contratista
deberd incluir en el PDT, el procedimiento de control de avance fisico
y pagos por Hitos.

(b) En ningln momento del desarrollo del Contrato el acumulado de los
pagos podra ser superior a la valoracion del avance fisico real de las
actividades ejecutadas.

(c) El Ultimo pago de los Hitos relacionados con las obras de empalme
entre los tramos adyacentes, estd sujeto al cumplimiento de lo
acordado en las Actas de Armonizacién. Lo anterior solo aplica al
Contratista responsable del tramo oeste de la calle 13 para la
respectiva armonizacion de cada limite.

(d) Las Actas Mensuales de Calculo de la Remuneraciéon deberan ser
suscritas de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato y
en el Manual de Supervisién e Interventoria vigente durante la
ejecucion del Contrato.

(e) Solo se podra facturar avance por Hitos completamente terminados
de acuerdo con los avances que se determinan en la tabla, no se
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aceptaran avances parciales de Hito de pago. El Hito final sera sujeto
a la recepcidén de la estructura completamente terminada incluyendo
las Obras que el Contratista y la Interventoria consideren deben
ejecutarse para el correcto funcionamiento de esta.

Clausula 5.9. Componente de Obras para Redes, Urbanismo, Arquitectura,

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

Seializaciéon y Demarcacion, y Semaforizacidon.

Las Obras Para Redes, Urbanismo y Arquitectura, y Sefalizacion vy
Demarcacién, y Semaforizacidon, se pagaran por precios unitarios, de
conformidad con la propuesta presentada por el Contratista, segin avance
en la ejecucion de las Obras para Redes, previo cumplimiento de lo
establecido en los convenios suscritos con las Empresas de Servicios Publicos
(en caso de existir) y revision, aceptacion y recibo a satisfaccion por parte de
la Interventoria.

Los pagos de las Obras para Redes seran efectuados contra revision,
aceptacion y recibo por parte de la Interventoria de las Obras para Redes
realmente ejecutadas mensualmente, cuyos valores se consignaran en las
Actas Mensuales de Calculo de la Remuneracion.

Las Actas Mensuales de Célculo de la Remuneracion, deberan ser suscritas
de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato y en el Manual de
Supervision e Interventoria vigente durante la ejecucion del Contrato.

Retencion Aplicable al Componente Principal y a los Componentes de

Obras para Redes , Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y
Senalizacion y Semaforizacion y Actividades de Acero para Obras
para Redes y Obras Especiales.

(a) Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley,
reconocido por Obras de Construccion y Obras para Redes,
Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sefalizacion vy
Semaforizacidén en cada Acta Mensual de Calculo de la Remuneracion
incluido el AIU para las Obras para Redes, Urbanismo y Arquitectura,
Demarcacion y Sefializacion y Semaforizacion y actividades de acero
para Obras para Redes y Obras Especiales se realizard una Retencidn
del seis por ciento (6%), la cual se reintegrard al Contratista

Contratista asi:
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El tres por ciento (3%) del valor facturado se pagara una vez
se suscriba el Acta de Finalizacion de la Etapa de
Construccion, por parte del Contratista, la Interventoria y el
IDU, previa verificacion del cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

A. Pruebas de continuidad de redes y demas que apliquen

B. Suscripcion del Acta de recorrido de verificacién de
obra con las ESP y/o Entidades

C. Atencion inmediata de las Observaciones de las ESP
y/0 Entidades

D. Garantias actualizadas

Un dos por ciento (2%) se pagara contra la entrega y recibo
de las Obras por parte de las Empresas de Servicios Publicos
- ESP y/o Entidades competentes, previo cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las versiones vigentes de la
GUIA COORDINACION IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, MANUAL DE
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS,
Convenios Marco suscritos entre el IDU y las ESP y demas
documentos que hacen parte integral del Contrato y la
Licitacion; asi como de las siguientes obligaciones:

A. Inventario de activos construidos: inventario de redes,
actualizacion de malla vial

B. Planos récord

C. Manuales de usuario y/o mantenimiento a que haya
lugar

D. Formalizacion de entrega de activos a las ESP y

Entidades (Secretaria Distrital de Movilidad - SDM,
Jardin Botanico de Bogota - JBB, Secretaria Distrital
de Ambiente - SDA, Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural - IDPC, Ministerio de Cultura, etc.)
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E. Cesion de derechos
F. Garantias actualizadas
G. Suscripcion de acta de cierre documental,

administrativo, financiero y técnico de la etapa de
construcciéon

(iii) Y el uno por ciento (1%) restante del valor facturado, se
pagara contra la suscripcién del Acta de Liquidacién del
Contrato.

Componente para Obras Especiales

Adecuacion de Desvios

(@)

(b)

Las Obras de Adecuacion de Desvios para implementacién de PMTs,
se pagaran por precios unitarios, de conformidad con la Oferta
Econdmica, para lo cual el Contratista facturaréa mensualmente, el
100% de las Obras de Adecuacién de Desvios ejecutada en el mes
anterior y que se encuentren debidamente reconocidas y calculadas
en las Actas Mensuales de Calculo de la Remuneracion.

El AIU aplicable serd el ofertado por el Contratista en el Formulario
1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

Tratamientos Silviculturales:

(a)

(b)

(©)

El IDU con el fin de establecer un presupuesto aproximado para la
ejecucion de la Obra, ha identificado actividades y cantidades
estimadas propias del manejo silvicultural a lo largo de Proyecto.

Las actividades relacionadas con tratamientos silviculturales se
pagaran por precios unitarios tal como éstos estan establecidos en
el presupuesto estructurado para la Obra Especiales.

Las Cantidades de Obra para Obras Especiales que superen las
definidas en el presupuesto establecido para Obras Especiales, se
trataran conforme lo establecido en el presente Contrato para
Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales.
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Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para
Obras Especiales, se trataran conforme lo establecido en el presente
Contrato para ftems no Previstos.

Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley,
reconocido por tratamientos silviculturales en cada Acta Mensual de
Célculo de la Remuneracién incluido el AIU se realizara una
Retencion del seis por ciento (6%), la cual se reintegrara al
Contratista conforme lo previsto en el numeral 5.9.4 del presente
Contrato.

El AIU aplicable serd el ofertado por el Contratista en el Formulario
1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

Hallazgos Argueoldgicos:

(a)

Si derivado de las actividades de prospeccion, excavaciones y demas
actividades propias del componente arqueoldgico del Contrato, se
determina que hay un hallazgo arqueoldgico, segun metodologia
aprobada por el ICANH, todas las actividades que se deriven para su
proteccidn, custodia y estudio, seran ejecutas por el Contratista y le
seran pagadas al Contratista con cargo a las Obras Especiales, por
precios unitarios, conforme el siguiente procedimiento:

(i) La descripcion de los items necesarios para la proteccion,
custodia y estudio de los hallazgos arqueolégicos debera
contener la especificacion general, particular o norma técnica
que los regula. Dichas especificaciones deberan ser citadas en
el formato establecido por el IDU para la presentacion de los
Analisis de Precios Unitarios — APU.

(ii) Para los items necesarios para la proteccién, custodia y estudio
de los hallazgos arqueoldgicos, las partes aceptan la utilizaciéon
de los precios unitarios establecidos en el Visor de precios del
IDU, y en consecuencia para éstos el Interventor tendra tres
(3) dias habiles para avalarlos y presentarlos al IDU.

(iii) Para los items necesarios para la proteccién, custodia y estudio
de los hallazgos arqueolégicos que no estén incluidos en el
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Visor de precios del IDU, las partes aceptan estructurar el APU
con insumos tomados del Visor de precios del IDU y en
consecuencia el Interventor tendra cinco (5) dias habiles para
avalarlos y presentarlos al IDU.

Para la aprobacién de los items necesarios para la proteccion,
custodia y estudio de los hallazgos arqueoldgicos por parte del
Interventor, que no se encuentren en Visor de precios del IDU,
ni como precio unitario item ni como insumo, las partes
acuerdan utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de
su presentacion para cada uno de los componentes e insumos,
los cuales también deberan ser presentados al supervisor del
contrato de Interventoria del IDU, quien podrd objetarlos. El
Interventor debera presentar en el formato establecido por el
IDU, debidamente firmado por el Contratista y la Interventoria
con los soportes de los precios de mercado (minimo 3
cotizaciones de empresas especializadas en la produccién o
comercializacién del insumo especifico, junto con los esquemas
y memorias de calculo a que haya lugar), que justifiquen el
valor de los items no previstos a la fecha de presentacién. Por
regla general se seleccionara la cotizacién de menor valor.

Incluir, como soporte a la solicitud de no objecién, el balance
financiero del contrato con la linea base establecida a la fecha
de corte de la misma.

Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el
grado de especificidad del insumo solo permite contar con un Unico

proveedor del mismo, la Interventoria deberd validar tal informacién

presentando todos los soportes a que haya lugar.

El Interventor tendrda diez (10) dias habiles para avalarlos y
presentarlos al IDU.

Una vez estudiada la documentacion aportada sobre el particular, el
supervisor del Contrato de Interventoria del IDU comunicara a la
Interventoria la objecion o no objecion de los precios de los items no
previstos dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
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radicacion de los analisis de precios unitarios correspondientes en la
Entidad.

La fecha de suscripcion del acta de fijacién de precios necesarios
para la proteccién, custodia y estudio de los hallazgos arqueoldgicos
sera posterior a que se emita la no objecion por parte del supervisor
del contrato de Interventoria del IDU. En todo caso, dicha acta
deberd ser suscrita por el Contratista, el supervisor del Contrato de
Interventoria y el Interventor dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la recepciéon de la comunicacién de fijacién de precios
necesarios para la proteccion, custodia y estudio de los hallazgos
arqueologicos.

Todo ftem necesario para la proteccion, custodia y estudio de los
hallazgos arqueoldgicos aprobado por la Interventoria y no objetado
técnicamente por el IDU durante la ejecucion del Contrato debera
ser incorporado mediante la correspondiente modificacion
contractual, que debera incluir adicidon presupuestal cuando con la
incorporacién de los items aludidos se exceda el valor del Fondo de
Compensaciones.

Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley,
reconocido por hallazgos arqueolégicos en cada Acta Mensual de
Célculo de la Remuneracién incluido el AIU se realizara una
Retencion del seis por ciento (6%), la cual se reintegrara al
Contratista conforme lo previsto en el numeral 5.9.4 del presente
Contrato.

El pago de estos items, requiere un informe mensual que sera
revisado y aprobado por la Interventoria en la cual se relacionen de
manera detallada las actividades desarrolladas durante el mes.

El AIU aplicable serd el ofertado por el Contratista en el Formulario
1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

Estructuras Complementarias

(a)

Las Obras de Estructuras Complementarias, se pagaran por precios
unitarios, de conformidad con la propuesta presentada por el
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Contratista, para lo cual, el Contratista facturara mensualmente, el
100% de la obra ejecutada soportada en las Actas Mensuales de
Calculo de la Remuneracién, previa revisién, aceptacién y recibo a
satisfaccion por parte de la Interventoria.

Las actividades para la ejecucion de estas Obras se pagaran por
precios unitarios, establecidos en el presupuesto estructurado para
las obras de estructuras complementarias en el presupuesto de
obras especiales.

Las cantidades de Obra que superen las definidas en el presupuesto
establecido para la obra especial, se trataran conforme lo establecido
en el presente Contrato para Mayores Cantidades de Obra para
Obras Especiales.

Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para
las Obras Especiales, se trataran conforme lo establecido en el
presente Contrato para ftems no Previstos.

El AIU aplicable a las Obras pagadas por precios unitarios, sera el
ofertado por el Contratista en el Formulario 1 - Formulario de
Presupuesto Oficial.

Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley,
reconocido por hallazgos arqueolégicos en cada Acta Mensual de
Célculo de la Remuneracién incluido el AIU se realizara una
Retencion del seis por ciento (6%), la cual se reintegrara al
Contratista conforme lo previsto en el numeral 5.9.4 del presente
Contrato.

Obras Sociales.

(a)

(b)

Si el IDU diera la instruccion al Contratista de ejecutar Obras
Sociales, éstas se pagaran con cargo al Fondo de Compensaciones.

Las Obras Sociales, se pagaran por precios unitarios, de conformidad
con la Oferta Econdmica y el Visor de Precios del IDU, para lo cual el
Contratista facturard mensualmente, el 100% de las Obras Sociales
ejecutadas en el mes anterior y que se encuentren debidamente
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reconocidas y calculadas en las Actas Mensuales de Calculo de la
Remuneracion.

(c) Sobre el valor, antes de retenciones y/o impuestos de ley,
reconocido por Obras Sociales en cada Acta Mensual de Célculo de
la Remuneracion incluido el AIU se realizara una Retencion del seis
por ciento (6%), la cual se reintegrara al Contratista conforme lo
previsto en el numeral 5.9.4 del presente Contrato.

(d) El AIU aplicable serda el ofertado por el Contratista en el Formulario
1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

(e) El pago por este concepto, require un informe mensual que sera
revisado y aprobado por la Interventoria en la cual se relacionen de
manera detallada las actividades desarrolladas durante el mes.

Clausula 5.11. Componente de Actividades de Acero para Redes y Obras
Especiales.
5.11.1. Con el fin de establecer un presupuesto aproximado para la ejecuciéon de la

5.11.2.

5.11.3.

5.11.4.

Obra, el IDU ha identificado actividades y cantidades relacionadas con
actividades de acero que se pagaran por precios unitarios, establecidos en el
presupuesto contemplado para la Obra.

Las cantidades de Obra que superen las definidas en el presupuesto
establecido para estas actividades, se trataran conforme lo establecido en el
presente Contrato para Mayores Cantidades de Obra para actividades de
acero.

Las actividades no contempladas en el presupuesto establecido para las
actividades de acero se trataran conforme lo establecido en el presente
Contrato para ftems no Previstos.

El AIU aplicable a las obras pagadas por precios unitarios, sera el ofertado
por el Contratista en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial.

Clausula 5.12. Componente Ambiental y SST, Componente de Dialogo

Ciudadano y Comunicacion Estratégica y Componente por
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Manejo de Trafico y Seializacion durante la Etapa de
Construccion

Por el cabal cumplimiento de la totalidad de las Labores Ambientales y SST,
de Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica y de Manejo de Trafico y
Senfalizacion el Contratista tendra derecho al Valor Mensual del Componente
Ambiental y SST, al Valor Mensual del Componente de Didlogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica y al Valor Mensual del Componente de Manejo de
Trafico y Sefalizacion de la Etapa de Construccion.

El Valor Mensual de cada uno de estos Componentes durante la Etapa de
Construccion correspondera al valor de los Componentes de las Labores
Ambientales y SST, de Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica y de
Manejo de Trafico y Sefializacion de la Etapa de Construccion dividido en el
numero total de meses de la Etapa de Construccion.

Este valor (i) sera definido con fundamento en un sistema de calificacién de
indices de cumplimiento del manejo de las Labores Ambientales y SST, de
Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica o de Manejo de Trafico y
Sefializacion, seguin corresponda, mediante la calificacion de las Fichas de
seguimiento de Labores Ambientales y SST, de Didlogo Ciudadano y
Comunicacién Estratégica o de Manejo de Trafico y Sefalizacién, segun
corresponda, de conformidad con lo establecido en los Apéndices E, H y F,
respectivamente y lo contemplado en el Manual Unico de Control y
Seguimiento Ambiental y SST del IDU, la Resolucion 4940 de 2018 del IDU y
la Guia de Gestidn Social para el Desarrollo Urbano Sostenible del IDU y el
Apendice F. El resultado de este porcentaje sera multiplicado por el valor
porcentual definido para cada componente y los programas definidos en el
MAO (para el caso de las Labores Ambientales y SST); y (ii) serd afectado
por el porcentaje de avance de Obra.

Si el Contratista no cumple durante el mes correspondiente con uno o mas
de los indicadores de cumplimiento contenidos los Apéndices respectivos, el
Componente de la Remuneracion correspondiente, serda disminuido
proporcionalmente de acuerdo con los indicadores de cumplimiento
realmente ejecutados.

En caso de que durante una inspeccidén o visita se observe por parte de la
Interventoria, un incumplimiento en alguno de los items de las fichas de
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seguimiento correspondientes a las Labores Ambientales y SST, que sea
requisito de norma, o que afecte la seguridad y la salud de trabajadores y/o
la comunidad, dicho incumplimiento debera ser calificado con cero (0%),
independiente que se tome la accion correctiva de manera inmediata.

Resultado de la aplicacién de las fichas de seguimiento, el Interventor
determinara si el Contratista ha cumplido entre el 0% y el 100%, segun los
items a evaluar para cada Labor.

La Interventoria y/o el IDU evidenciaran los incumplimientos de las Labores
Ambientales y SST, de Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica o de
Manejo de Trafico y Sefalizacién, en forma escrita, mediante registro
fotografico, formatos de campo o bitacora de obra. Los resultados finales de
la calificacion seran notificados por escrito al Contratista, mediante oficio o
en el marco del comité ambiental (para las Labores Ambientales y SST).
Cuando no hay acuerdo en la evaluacién por parte del Contratista y la
Interventoria, estas discrepancias seran resueltas por el supervisor del
Contrato de Interventoria.

Cabe aclarar que si durante el periodo objeto de calificacion no se desarrollan
algunos de los items contenidos en las Fichas de seguimiento de las Labores
respectivas por tratarse de actividades no aplicables para dicho periodo, se
entenderd que, para efectos del pago y valoraciones del Componente
respectivo, tales items no se incluirdn dentro de la ponderacion. En tal caso,
el valor asignado de estos items sera distribuido proporcionalmente dentro
de los demas items del Componente respectivo.

En el caso de que algun item del Componente no aplique para el periodo de
evaluacion, el porcentaje sera distribuido proporcionalmente dentro de los
items B y D del Apéndice E, y para el caso de las Labores de Dialogo
Ciudadano y Comunicacion Estratégica y Manejo de Trafico y Sefializacién se
distribuird entre los demas indicadores.

Al momento de realizar el corte de Obra, se debe realizar el informe mensual,
cuya calificacion total de cada item de cada Componente se obtendra del
promedio de las calificaciones semanales obtenidas, multiplicado por el peso
porcentual de cada item de cada Componente.
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Los pagos mensuales durante la Etapa de Construccion por los Componentes
Ambientales y SST, Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica y Manejo
de Trafico y Sefalizacién se calculara de la siguiente manera:

VMEC,, = VMRRAC,, + VMRSC,, + VMRRPMTC,,

Donde;
VMECm Es el valor mensual de los Componentes Componentes
Ambientales y SST, Didlogo Ciudadano y Comunicacion
Estratégica y Manejo de Trafico y Sefalizacién durante la
Etapa de Construcciéon del mes m.
VMRRACmM Es el valor mensual real por el Componente de las Labores

Ambientales y SST en la Etapa de Construccion, que se
calculara de la siguiente manera:

VMRRAC = VRAC * (%AOPM — &AOAMA) * Z I1C. (%)

Donde,

VMRRAC Es el valor mensual real por el Componente
de Labores Ambientales y SST en la Etapa de
Construccion

VRrac Es el valor del Componente de Labores

Ambientales y SST para la Etapa de
Construccion

%AO0PM Es el porcentaje de avance de Obra
acumulado en el presente mes, equivalente al
porcentaje ejecutado financiero acumulado a
dicho periodo correspondiente a la tarea
“OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS A
PRECIOS UNITARIOS” de acuerdo con el
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seguimiento al Cronograma de Obra
contractual vigente

%A0OAMA Es el porcentaje de avance de Obra
acumulado al mes anterior, equivalente al
porcentaje ejecutado financiero acumulado a
dicho periodo correspondiente a la tarea
“OBRAS DE CONSTRUCCION Y OBRAS A
PRECIOS UNITARIOS” de acuerdo con el
seguimiento al Cronograma de Obra
contractual vigente.

lec(%) Es la sumatoria de todos los indices de
cumplimiento para las Labores Ambiental y
SST, efectivamente cumplidos por el
Contratista durante el mes, de acuerdo con el
valor porcentual que se asigha a cada uno de
ellos en la tabla contenida en el Apéndice E.

VMRSP,,

Es el valor mensual real por el Componente de las Labores
de Didlogo Ciudadano y Comunicacién Estratégica en la
Etapa de Preconstruccion, que se calculara de la siguiente
manera:

VMRRSC = VRSC * (%AOAPM — %A0AMA) Z 1C(%)

Donde,

V/MRRSC Es el valor mensual real del Componente de
Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica
en la Etapa de Construccién

VRsc Es el valor del Componente de Dialogo

Ciudadano y Comunicacién Estratégica para la
Etapa de Construccidn
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%AO0AP Es el porcentaje de avance de Obra acumulado

M en el presente mes, equivalente al porcentaje
ejecutado financiero acumulado a dicho
periodo correspondiente a la tarea "OBRAS DE
CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS
UNITARIOS” de acuerdo con el seguimiento al
Cronograma de Obra contractual vigente

%A0AM  Es el porcentaje de avance de Obra acumulado

A al mes anterior, equivalente al porcentaje
ejecutado financiero acumulado a dicho
periodo correspondiente a la tarea "OBRAS DE
CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS
UNITARIOS"” de acuerdo con el seguimiento al
Cronograma de Obra contractual vigente.

ZICc(%) Es la sumatoria de todos los indices de
cumplimiento de las Labores de Dialogo
Ciudadano y Comunicacién Estratégica,
efectivamente cumplidos por el Contratista
durante el mes, de acuerdo con el valor
porcentual que se asigha a cada uno de ellos
en la tabla contenida en el Apéndice H.

VMRRPMTP,,

Es el valor mensual real del Componente de Manejo de
Trafico y Senalizacion en la Etapa de Construccidn, que se
calculara de la siguiente manera:

VMRRPMTC = VRPMTC * (%AOAPM — %AOAMA) * Z I1C-(%)

Donde,

V/MRRPMTC Es el valor mensual real del Componente
de Manejo de Trafico y Sefalizacion en la
Etapa de Construccién
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VRpMTC Es el valor del Componente de Manejo de
Trafico y Sefalizacion para la Etapa de
Construccion

%AO0APM Es el porcentaje de avance de Obra
acumulado en el presente mes,
equivalente al porcentaje ejecutado
financiero acumulado a dicho periodo
correspondiente a la tarea “OBRAS DE
CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS
UNITARIOS” de acuerdo con el
seguimiento al Cronograma de Obra
contractual vigente

%A0AMA Es el porcentaje de avance de Obra
acumulado al mes anterior, equivalente al
porcentaje ejecutado financiero
acumulado a dicho periodo
correspondiente a la tarea “OBRAS DE
CONSTRUCCION Y OBRAS A PRECIOS
UNITARIOS” de acuerdo con el
seguimiento al Cronograma de Obra
contractual vigente

ZICc(%) Es la sumatoria de todos los indices de
cumplimiento para el Componente de
Manejo de Trafico y Seifializacion,
efectivamente cumplidos por el Contratista
durante el mes, de acuerdo con el valor
porcentual que se asigna a cada uno de
ellos en la tabla contenida en el Apéndice
F.

Es el mes de calculo correspondiente
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En todo caso, el incumplimiento por parte del Contratista de uno o varios de
los indicadores de cumplimiento para las Labores descritas en los Apéndices
E, H y F ademas de implicar la reducciéon de los Componentes respectivos,
dara lugar a la imposicidon de multas descritas en el presente Contrato.

En ningln caso, la correccién por parte del Contratista de los incumplimientos
reportados por el Interventor y que dieran origen al descuento en el pago del
respectivo Componente de la Remuneracion Mensual para la Etapa de
Construccion en los términos de este numeral, dara lugar al pago posterior
al Contratista por estas actividades.

Los monitoreos ambientales de aire, ruido, calidad de cuerpos de agua y
tratamiento de avifauna, necesarios para dar cumplimiento a la Ley Aplicable
estan incluidos en el Componente de Labores Ambientales y SST de esta
Etapa de Construccién.

Clausula 5.13. Fondo de Compensacion para Acero de Refuerzo - Ajustes

5.13.1.

5.13.2.

para componentes, hitos e items asociados a las actividades
de Acero para Obras civiles, Obras para Redes y Obras
Especiales.

Para los componentes e items asociados al Acero, el ajuste de precios se hara
para el mes calendario correspondiente a la ejecucién de la Obra segun el
Cronograma de Obra, de acuerdo con el indice de costos de la construccion
de obras civiles (ICOCIV) generado por el DANE para la subclase CPC V 2.0
A.C. identificada con cddigo de agregacion de grupo de insumo, asi:

SUBCLASE CPC ICOCIV
ACERO
(DANE)
Acero corrugado 106
Acero estructural /
. 109
Acero liso

El calculo de ajustes se realizara, segun con la siguiente férmula:
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R=(P—A)x [(;) - 1]

Valor ajustado del insumo acero por Obra ejecutada.

Valor total del insumo acero del periodo a ajustar
contenido en el Acta de Calculo de la Remuneracién;
correspondiente al valor del Hito de pago del Acero de
Refuerzo o Preesfuerzo.

A5

Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta Calculo de
la Remuneracion para el insumo acero del periodo a
ajustar.

Valor del ICOCIV para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes de ejecucién, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programaciéon de Obra
aprobada y en todo caso se pagara al mes programado de
la ejecucion de esta actividad.

Io

Valor del ICOCIV para el grupo CPC 530201,
correspondiente al mes definido en la Licitacion en el
formulario 1.

5.13.3. El calculo del ajuste del acero debera realizarse de manera separada por

cada, subclase y grupo de insumo respectivo.

5.13.4. Cuando, por causas no imputables al Contratista, la Obra ejecutada y
reconocida en las Actas Mensuales de Verificacion no corresponda a la
ejecucidn programada, de acuerdo con el PDT, el ajuste de precios del insumo

> Nota a la Minuta: Si el adjudicatario manifiesta antes de la firma del presente
Contrato que no necesita Anticipo, se eliminara esta clausula.
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acero se hara con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE para la
subclase y grupo respectivo, tomando el mes calendario que presente el
menor indice (I), comprendido entre el mes de ejecucién, segun el PDT, vy el
mes real de ejecucion de la Obra.

Se deben tener en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos para
establecer los porcentajes que asumiran tanto el Contratista como el IDU, en
caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

No habra lugar a ajustes por atrasos en el Cronograma de Obra, prérrogas o
suspensiones imputables al Contratista, debiendo el Contratista asumir los
posibles costos que esto genere, sin perjuicio de las sanciones establecidas
en el presente Contrato.

Clausula 5.14. Reembolso de Compensaciones y Ensayos de Laboratorio

5.14.1.

5.14.2.

Compensaciones Ambientales:

En el evento en que la Autoridad Ambiental competente para el presente
Proyecto determine la obligacion de efectuar Compensaciones
Ambientales, el IDU efectuara el respectivo reembolso de la suma pagada
por el Contratista a la Autoridad Ambiental. Para que el IDU pueda efectuar
el reembolso, el Contratista debera presentar la cuenta de cobro,
adjuntando el original de la respectiva factura o documento equivalente
que emita la respectiva Autoridad Ambiental y la constancia de haber
efectuado el pago correspondiente. Dado que es en calidad de reembolso,
tales costos no podran ser afectados por el AIU ni objeto de cobros
adicionales.

Ensayos de Laboratorio:

(a) El IDU reembolsara al Contratista: (i) los ensayos de laboratorio
especiales solicitados por la Interventoria en cualquier etapa del
Contrato, previa aprobacién del IDU, y que en ningun caso
corresponden a ensayos de laboratorio para control de recibo de
Obra y materiales establecidos en la Norma Técnica ni para verificar
la calidad de los materiales adquiridos a los proveedores los cuales
se entienden remunerados con el Componente Principal; y (ii)
cualquier ensayo de laboratorio directamente solicitado por el IDU
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en la Etapa de Preconstruccion y en la Etapa de Construccién,
siempre que tales ensayos no corresponden a ensayos de laboratorio
para control de recibo de Obra y materiales establecidos en la Norma
Técnica ni para verificar la calidad de los materiales adquiridos a los
proveedores los cuales se entienden remunerados con el
Componente Principal.

El IDU reembolsara al Contratista tales ensayos con base en los
precios establecidos en el Visor de precios del IDU vigentes al
momento de la solicitud. En caso de que los ensayos requeridos no
se encuentren en la lista de precios de referencia del IDU, se
acordara al valor de los mismos entre le IDU y el Contratista, para
lo cual se utilizard el procedimiento aplicable a items no Previstos.

Para el pago o reembolso de estos ensayos, el Contratista debera
presentar un informe mensual que sera revisado y aprobado por la
Interventoria en el cual se relacionen de manera detallada los
ensayos de laboratorio que se llevaron a cabo durante el mes y el
respectivo costo, esta informacion también debera incluirse en las
Actas Mensuales de Calculo de la Remuneracion.

Los costos de ensayos de laboratorio, no deberan afectarse por el
AIU considerando que corresponden a bienes y servicios. Dichos
costos seran gravados por el IVA.

Para los items a ejecutar por precios unitarios, el pago mensual solo
considerara aquellas cantidades que se hayan ejecutado en dicho
periodo o periodos anteriores cuyas cantidades no hayan sido
incluidas en actas anteriores y cuyos resultados ya hayan sido
presentados, revisados y aprobados por la Interventoria.

Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones

5.15.1. Los pagos asociados al Fondo de Compensaciones de que trata la Clausula
5.3 del Contrato seran pagados al Contratista de la siguiente manera:

129



5.15.2.

5.15.3.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

Contrato de Obra No. IDU-1450-2023

Corredor Vial Calle 13

Mayores Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo y Arquitectura,

Demarcacién y Sefalizacion y Semaforizacion.

(@)

(b)

(©)

Las Mayores Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo vy
Arquitectura, Demarcacion y Sefializacion y Semaforizacion, se
pagaran por precios unitarios, previo cumplimiento de lo establecido
en los convenios suscritos con las ESP (en caso de existir), revision,
aceptacién y recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria.

Sobre el valor de las Mayores Cantidades de Obra para Redes,
Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sedalizacion vy
Semaforizacion, antes de retenciones y/o impuestos de ley incluido
el AIU, contenida en cada Acta Mensual de Calculo de la
Remuneracion, se realizara una Retencion del seis (6%), la cual se
reintegrara al Contratista conforme lo previsto en numeral 5.9.4 del
presente Contrato.

La aprobacién de las Mayores Cantidades de Obra para Redes,
Urbanismo y Arquitectura, Demarcacién vy Sefializaciéon vy
Semaforizacion debera ser suscrita de conformidad con lo estipulado
en el presente Contrato y en el Manual de Interventoria y/o
Supervision de Contratos vigente durante la ejecucion del Contrato.

Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales

(a)

(b)

(©)

Las Mayores Cantidades de Obra para Obras Especiales, se pagaran
por precios unitarios, previa revisidon, aceptacion y recibo a
satisfaccion por parte de la Interventoria.

Sobre el valor de las Mayores Cantidades de Obra para Obras
Especiales antes de retenciones y/o impuestos de ley incluido el AIU,
contenida en cada Acta Mensual de Calculo de la Remuneracion, se
realizard una Retencion del seis (6%), la cual se reintegrara al
Contratista conforme lo previsto en numeral 5.9.4 del presente
Contrato.

La aprobacion de las Mayores Cantidades de Obra para Obras
Especiales, deberd ser suscrita de conformidad con lo estipulado en
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el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente
durante la ejecuciéon del Contrato.

Autorizacién para la Ejecucion de Mayores Cantidades de Obra para Redes,

Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sefializacién y Semaforizacidon y

de Obra para Obras Especiales

(a)

(b)

(©)

Las Mayores Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo vy
Arquitectura, Demarcacién y Sefalizacidon y Semaforizacién y Obra
para Obras Especiales solo podran ser ejecutadas por el Contratista
cuando el IDU lo autorice, previa aprobacion del Interventor y, para
el caso de las Mayores Cantidades de Obra para Redes, no puedan
entenderse incluidas dentro del listado y descripcion de Obras para
Redes de servicios publicos, contenido en el Apéndice C
(Especificaciones Particulares de Obras para Redes). Lo anterior
cumpliendo con los requisitos establecidos en el Manual de
Interventoria y/o Supervisién de Contratos vigente durante la
ejecucion del Contrato.

En caso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad
de ejecucion de Mayores Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo
y Arquitectura, Demarcacién y Sefalizacién y Semaforizacién y/o
para Obras Especiales necesarias para cumplir con las metas fisicas,
deberan remitir al IDU el acta de Mayores Cantidades de Obra para
Redes, Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sefalizaciéon y
Semaforizacion y/o para Obras Especiales necesarias para cumplir
con las metas fisicas, deberan remitir solicitadas, incluyendo, los
costos correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su
respectiva justificacién y aprobacién por parte de la Interventoria.

El IDU, a través del supervisor del Contrato de Interventoria, junto
con su equipo de apoyo, debera evaluar dicha solicitud,
recomendando su aprobacion o rechazo al ordenador del gasto del
Proyecto. De aprobarse las Mayores Cantidades de Obra para Redes,
Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sefalizacion vy
Semaforizacion y/o para Obras Especiales, se procedera a la
suscripcién del acta correspondiente por parte del Interventor,
supervisor del Contrato de Interventoria y el ordenador del gasto.
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En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para
la ejecucion de las Mayores Cantidades de Obra para Redes,
Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sedalizacion vy
Semaforizacion y/o para Obras Especiales excedan el valor actual del
Fondo de Compensaciones, se deberan efectuar los tramites
presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud de
Mayores Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo y Arquitectura,
Demarcacién y Sefalizacion y Semaforizacién y/o para Obras
Especiales, el IDU informara a la Interventoria y al Contratista, para
determinar conjuntamente los pasos a seguir en funcion de las metas
fisicas asociadas al mismo.

En ningln caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de
las Mayores Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo vy
Arquitectura, Demarcacion y Sefalizacién y Semaforizacion y/o para
Obras Especiales ejecutadas por el Contratista sin contar,
previamente a su ejecucién, con aprobacién de la Interventoria, del
IDU y con la suscripcion del acta correspondiente, de acuerdo con el
procedimiento descrito. Tampoco se incluirdn Mayores Cantidades de
Obra para Redes, Urbanismo y Arquitectura, Demarcaciéon vy
Senalizacién y Semaforizacion y/o para Obras Especiales ejecutadas
por el Contratista, cuando la ejecucion de las mismas se haya hecho
necesaria por razones imputables al Contratista.

Se entenderda que las Mayores Cantidades de Obra para Redes,
Urbanismo y Arquitectura, Demarcacién vy Sefializacion vy
Semaforizacion y/o para Obras Especiales se han hecho necesarias
por razones imputables al Contratista cuando esa necesidad se
derive, entre otras causas y sin limitarse a éstas, por errores en los
Estudios y Disefios de Detalle elaborados por el Contratista, indebida
aplicacion de procedimientos de construccion y/o de control de
calidad, utilizacion; mala calidad de o materiales inadecuados
(cuando no cumplan con las Especificaciones de Redes de Servicios
Publicos, las condiciones técnicas establecidas por el Contratista en
sus Estudios y Disefios o con las condiciones que, de acuerdo con el
estado de la técnica y las mejores practicas usuales para proyectos
similares, sean exigibles para el caso de las Mayores Cantidades de
Obra para Redes).
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En todo caso, la inclusién de las Mayores Cantidades de Obra para
Redes, Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Senalizacién y
Semaforizacidon y/o para Obras Especiales en un Acta Mensual de
Calculo de la Remuneracién determinada no implica la aceptacién
definitiva de que esas Mayores Cantidades de Obra para Redes,
Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sefializacion vy
Semaforizacidon y/o para Obras Especiales no son imputables al
Contratista. Por lo tanto, en cualquier momento durante la ejecucion
del Contrato, podra corregirse cualquiera de las Actas Mensuales de
Calculo de la Remuneracion, para excluir las Mayores Cantidades de
Obra para Redes, Urbanismo y Arquitectura, Demarcaciéon vy
Sefalizacion y Semaforizacion y/o para Obras Especiales, que hayan
sido equivocadamente incluidas como Mayores Cantidades de Obra
para Redes, Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Senalizacidon
y Semaforizacién y/o para Obras Especiales no imputables al
Contratista. En este y en cualquier otro caso que, para los efectos
del Contrato, sea necesaria la definicion de que ciertas Mayores
Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo y Arquitectura,
Demarcacién y Sefalizacién y Semaforizacién y/o para Obras
Especiales fueron necesarias por razones no imputables al
Contratista, en caso de desacuerdo se acudird al Amigable
Componedor para que defina la controversia.

En ningln caso se utilizardn los recursos del Valor Estimado del
Componente de Obra para Redes, Urbanismo y Arquitectura,
Demarcacién y Sefalizacién y Semaforizacion y/o del Componente
de Obras Especiales para cubrir Mayores Cantidades de Obra para
Redes, Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sefalizacién y
Semaforizacion y/o para Obras Especiales.

Las Mayores Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo vy
Arquitectura, Demarcacion y Sefializacién y Semaforizacion y/o para
Obras Especiales deberan ajustarse a lo dispuesto en el Manual de
Interventoria y/o supervisiéon de contratos del IDU, vigente durante
la ejecucion del Contrato, en lo referente a mayores cantidades,
exceptuando lo definido en el presente Contrato.
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En caso de presentarse Mayores Cantidades de Obra para Redes,
Urbanismo y Arquitectura, Demarcacion y Sefalizacion vy
Semaforizacion y/o para Obras Especiales, el Contratista las
cuantificara en actas de mayores cantidades, las cuales haran parte
del Acta Mensual de Calculo de la Remuneracion del mes respectivo;
pero sOlo seran objeto de valoracion y facturaciéon las Mayores
Cantidades de Obra para Redes, Urbanismo y Arquitectura,
Demarcacién y Sefalizacion y Semaforizacién y/o para Obras
Especiales que se generen, por causas no imputables al Contratista.

En todo caso, el Interventor verificara que las Mayores Cantidades
de Obra para Redes, Urbanismo y Arquitectura, Demarcacién vy
Sefalizacion y Semaforizacion y/o para Obras Especiales ejecutadas
por el Contratista sean necesarias para la construccién de las Obras
respectivas y la obtencion de los resultados previstos en el Contrato
y sus anexos, en especial lo estipulado en los Apéndices y la
normatividad vigente.

5.15.5.  Items de Obra no Previstos

(@)

(b)

Cuando sea necesaria la ejecucion de ftems de Obra no Previstos, el
Contratista deberd preparar y presentar un informe a la
Interventoria en el que debera justificar la necesidad de incluir items
de Obra no Previstos dentro del Proyecto y el Interventor deberd
revisar y aprobarlos -en caso de estar de acuerdo con su necesidad,
haciendo una descripcion de las consideraciones y causales que
soportan la decisidon y remitird tal aprobacion al Supervisor del
Contrato de Interventoria del IDU.

La Interventoria debera tener en cuenta para la aprobacién de los
ftems de Obra no Previstos lo siguiente: (i) El ftem De Obra No
Previsto no debe coincidir ni tener ninguna equivalencia técnica con
ninguno de los items contratados. (ii) La descripcién de los ftems de
Obra no Previstos deberd contener la especificacion general,
particular o norma técnica que los regula. Dichas especificaciones
deberan ser citadas en el formato establecido por el IDU para la
presentacién de los Analisis de Precios Unitarios — APU. (iii) el valor
de cada ftem de Obra No Previsto, serd determinados con base en
los precios unitarios establecidos en el Visor de precios del IDU
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vigente al momento de la solicitud (el Interventor tendra tres (3)
dias habiles para avalarlos y presentarlos al IDU), (iv) Para los ftems
De Obra No Previstos que no estén incluidos en el Visor de precios
del IDU, las partes aceptan estructurar el APU con insumos tomados
del Visor de precios del IDU y en consecuencia el Interventor tendra
cinco (5) dias habiles para avalarlos y presentarlos al IDU. (v)
Incluir, como soporte a la solicitud de no objecién, el balance
financiero del Contrato con la linea base establecida a la fecha de
corte de la misma.

Para la aprobacién de los items De Obra No Previstos por parte del
Interventor, que no se encuentren en Visor de precios del IDU, ni
como precio unitario item ni como insumo, las partes acuerdan
utilizar los precios actuales del mercado a la fecha de su presentacién
para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también
deberan ser presentados al supervisor del Contrato de Interventoria
del IDU, quien podra objetarlos. El Interventor debera presentar en
el formato establecido por el IDU, debidamente firmado por el
Contratista y la Interventoria con los soportes de los precios de
mercado (minimo 3 cotizaciones de empresas especializadas en la
produccion o comercializaciéon del insumo especifico, junto con los
esquemas y memorias de calculo a que haya lugar), que justifiquen
el valor de los items no previstos a la fecha de presentacion. Por
regla general se seleccionara la cotizacion de menor valor.

Para aquellos casos en que el estudio de mercado determine que el
grado de especificidad del insumo solo permite contar con un Unico
proveedor del mismo, la Interventoria debera validar tal informacién
presentando todos los soportes a que haya lugar.

El Interventor tendra diez (10) dias habiles para revisar y aprobar la
solicitud del Contratista y (i) presentar, por una sola vez,
observaciones y comentarios a la misma; o (ii) presentarla al IDU
con su visto bueno. Si el Interventor llegara a tener comentarios, lo
informaran al Contratista para que éste proceda a atenderlos en un
plazo de cinco (5) dias habiles. El Interventor tendrda un plazo de
revision de cinco (5) dias habiles, durante el cual solamente
verificarad que el Contratista haya atendido sus comentarios, durante

135



()

(9)

(h)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Contrato de Obra No. IDU-1450-2023
Corredor Vial Calle 13

este plazo no podrd hacer comentarios adicionales. Si no hay
acuerdo entre el Contratista y el Interventor sobre la solicitud luego
de haber revisado los ajustes efectuados por el Contratista, se
llevara a cabo una reunién en el IDU a la que asistiran el IDU, el
Interventor y el Contratista, para revisar y terminar de acordar el
contenido de la solicitud. Esta reunion se llevara a cabo dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento del plazo se
revision del Interventor. Una vez estudiada la documentacion
aportada sobre el particular; dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la radicacion en el IDU, el supervisor del Contrato de
Interventoria del IDU comunicara a la Interventoria la objecién o no
objecion de la solicitud. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la comunicacién de no objecion del IDU, se suscribira el Acta de
Fijacién de Precios lo items de Obra No Previstos.

La inclusién de ftems de Obra No Previstos no implicard una
modificacion contractual y bastara con la aprobaciéon de la solicitud
de que trata la presente Clausula para que se entienda incorporado;
sin embargo, si como consecuencia de esta inclusion se debe
aumentar el presupuesto del presente Contrato, no se podran iniciar
las actividades correspondientes hasta que el IDU cuente con los
recursos para hacer la adicién presupuestal y se firme la modificacién
correspondiente al valor del presente Contrato.

El valor de la Retencion de cada uno de los Componentes de la
Remuneracion se calculara sobre el valor de cada Acta Mensual de
Calculo de la Remuneracion, incluyendo los valores correspondientes
a ftems de Obra No Previstos. El pago de estos ftems de Obra No
Previstos, requiere un informe mensual que serda revisado y
aprobado por la Interventoria en el cual se relacionen de manera
detallada las actividades desarrolladas durante el mes.

Como parte integrante del presente Contrato se entendera incluido
el listado del visor de precios IDU, el cual es aceptado por el
Contratista para pactar el precio de los ftems de Obra No Previstos
gue puedan surgir en la ejecucion del Contrato. Para la definicion del
precio de los ftems de Obra No Previstos el Contratista acepta que
se tomara el valor que consigne el visor de precios IDU al momento
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de la autorizacién de la inclusion de los referidos items de Obra No
Previstos y en cualquier caso el AIU corresponderd al de la Oferta
Econdmica.

5.15.6. Compensacidén por eventos eximentes de responsabilidad

Cuando quiera que durante la Etapa de Construccién surjan Eventos Eximentes de
Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la ejecucién de las Obras, el IDU
compensara al Contratista los costos ociosos de la mayor permanencia en obra que se
llegaren a causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una compensacion
gue definirdn las partes de mutuo acuerdo. La compensacién se efectuard de
conformidad con el procedimiento establecido en la Clausula 12.4.

5.15.7. Ajustes por variaciones en el precio del insumo asfalto

(a) Se hara ajuste por variaciones en el precio del insumo asfalto emitido
por ECOPETROL, asi:

(b) Se aplicara Unicamente a las Obras y actividades pagadas por precios
unitarios y que contengan mezclas asfalticas normalizadas o
modificadas con polimeros, micro aglomerados, emulsiones
asfalticas y las demas actividades que contengan asfalto sdlido, las
cuales se ajustaran en forma creciente o decreciente asi:

(i) Sobre el insumo asfalto sdélido del unitario, afectado por la
variacion (aumento o disminucidon) de precios emitido por
ECOPETROL mediante certificacién o lista oficial, el ajuste se
aplicarda Unicamente a los despachos efectuados con
posterioridad a la fecha de la resolucion, certificacion o lista de
ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la
Obra a ajustar corresponda a la ejecucién de acuerdo con el
Cronograma de Obra. Cuando por causas imputables al
Contratista la Obra no corresponda a la ejecucién de acuerdo
con el —-Cronograma de Obra, el ajuste de precios del insumo
asfalto se hara con base en la resolucidn, certificacidon o lista
de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes
calendario de menor indice (I) comprendido entre el mes de
ejecucién segun el Cronograma de Obra o el mes real de
ejecucién de la Obra.
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(ii) Este ajuste se hara con base al precio del insumo asfalto
emitido en el mes del Ultimo dia de cierre y teniendo en cuenta
el analisis de precios unitarios presentado por el Contratista.
La certificacion o lista oficial emitida por ECOPETROL que se
tendra en cuenta para el ajuste del insumo asfalto sera la
correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y
cuando corresponda con el Plan Detallado de Trabajo (PDT-
Cronograma) aprobado, de acuerdo con la siguiente formula:

R— (P—A]x[({iﬂ) - 1]

Donde:

R = Valor ajustado del insumo asfalto por Obra
ejecutada.

P= Valor total del Acta Mensual de Calculo de la

Remuneracion para el insumo asfalto del periodo a ajustar.

6A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta
Mensual de Calculo de la Remuneracién para el insumo asfalto
del periodo a ajustar.

I = Precio por tonelada de asfalto seglin resolucion,
certificacion o lista de ECOPETROL correspondiente al mes de
ejecucion de la Obra, siempre y cuando la ejecucion
corresponda con la programacién de Obra aprobada; Y en todo
caso se pagara al mes programado de ejecucion de esta
actividad.

6 Nota a la Minuta: si el adjudicatario sefialé en su oferta que no necesitaba anticipo,
este disposicidén se eliminara.
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Io= Precio por tonelada de asfalto segun resolucion,

certificacion o lista de ECOPETROL correspondiente al mes del
dia de cierre de la Licitacion.

Por atrasos en el Cronograma de Obra, prdérrogas o suspensiones
imputables al Contratista no habra lugar a tales ajustes, debiendo el
Contratista asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio
de las sanciones establecidas en el presente Contrato.

Por atrasos en el Cronograma de Obra, prorrogas o suspensiones no
imputables al Contratista, el ajuste de precios del insumo asfalto se
hara con base en la resolucion, certificacion o lista de ECOPETROL
que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor indice
(I) comprendido entre el mes de ejecucién segun el cronograma vy el
mes real de ejecucion de la Obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de
riesgos para establecer los porcentajes que asumiran tanto el
Contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos
rangos.

El Contratista serd civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones
previstas en este Contrato por causas que le sean imputables y se
encuentren debidamente acreditadas, ademas de las sanciones
penales a que hubiere lugar.

Ajustes para otros componentes e items:

(a)

Unicamente para los pagos por concepto del Componente Principal,
Componente de Obras Para Redes, Componente Ambiental y SST,
Componente de Labores de Didlogo Ciudadano y Comunicacién
Estratégica, Componente de Manejo de Trafico, Sefalizacion,
Componente de Obras Especiales, el ajuste de precios se hara para
el mes calendario correspondiente a la ejecucién de la Obra segun el
Cronograma de Obra, de acuerdo con el ICOCIV generado del DANE
para el grupo CPC 530201. Segun la siguiente férmula:
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R=(P-Ax [(;—D) - 1]

Donde:

R = Valor ajustado del Acta Mensual de Célculo de la
Remuneracidn sin incluir el insumo asfalto.

P= Valor total del Acta Mensual de Célculo de la Remuneracion
sin incluir el insumo asfalto del periodo a ajustar.

‘A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta Mensual de
Calculo de la Remuneracion sin incluir el insumo asfalto del periodo
a ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para el grupo CPC
530201, correspondiente al mes de ejecucién, siempre y cuando la
ejecucion corresponda con la programacion de Obra aprobada y en
todo caso se pagara al mes programado de la ejecucidén de esta
actividad.

I.= valor del 1COCIV generado por el DANE para el grupo CPC
530201, correspondiente al mes del Ultimo dia de cierre de la
Licitacion.

(b) No habrd lugar a ajustes por atrasos en el Cronograma de Obra,
prorrogas o suspensiones imputables al Contratista, debiendo el
Contratista asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio
de las sanciones establecidas en el presente Contrato.

(c) Cuando por causas no imputables al Contratista, la Obra real no
corresponda a la ejecucién programada de acuerdo con el
Cronograma de Obra, el ajuste de precios de otros componentes e
item, distintos al insumo asfalto, se harad con base en el valor del

7 Nota a la Minuta: Si el adjudicatario manifiesta antes de la firma del presente
Contrato que no necesita Anticipo, se eliminara esta clausula.
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ICOCIlV, generado por el DANE para el grupo CPC 530201, tomando
el mes calendario que presente el menor indice (I), comprendido
entre el mes de ejecucion, segun el Cronograma de Obra, y el mes
real de ejecucion de la Obra.

Se deben tener en cuenta los rangos establecidos en la matriz de
riesgos para establecer los porcentajes que asumiran tanto el
Contratista como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos
rangos.

El Contratista serd civilmente responsable frente al IDU de los
perjuicios originados por el deficiente desempefio de las obligaciones
previstas en este contrato por causas que le sean imputables y se
encuentren debidamente acreditadas, ademas de las sanciones
penales a que hubiere lugar.

Ajustes para componentes, Hitos e items asociados a Concretos para Obras
civiles, Obras para Redes y Obras Especiales.

(@)

(b)

Para los componentes e items asociados al Concreto, el ajuste de
precios se hara para el mes calendario correspondiente a la ejecucion
de la obra segun el Cronograma de Obra, de acuerdo con el indice
de costos de la construccién de obras civiles ICOCIV generado por el
DANE para la subclase CPC V 2.0 A.C. identificada con cédigo de
agregacion de grupo de insumo, asi:

SUBCLASE CPC ICOCIV
CONCRETO
(DANE)
Concreto Comun 113
Concreto Pavimentos 127
Concreto Tremie 172

El calculo de ajustes se realizara, segun con la siguiente formula:
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R=(P— A)x [(;—D) _ 1]

Donde:
R = Valor ajustado del insumo concreto por obra ejecutada.

P = Valor total del Acta Mensual de Calculo de la Remuneracion del
insumo concreto del periodo a ajustar; correspondiente al valor del
Hito de pago del concreto

8A = Anticipo amortizado sobre el valor total del Acta Mensual de
Calculo de la Remuneracién para el insumo concreto del periodo a
ajustar.

I = Valor del ICOCIV generado por el DANE para la subclase y grupo
de insumo respectivo, correspondiente al mes de ejecucion, siempre
y cuando la ejecucién corresponda con la programacion de Obra
aprobada y en todo caso se pagarda al mes programado de la
ejecucion de esta actividad.

I, = valor del ICOCIV generado por el DANE para el para la subclase
y grupo de insumo respectivo, correspondiente al mes definido en la
Licitacion en el formulario 1.

(c) El calculo del ajuste del concreto debera realizarse de manera
separada por subclase y grupo de insumo respectivo.

(d) Cuando por causas no imputables al Contratista, la Obra real no
corresponda a la ejecucion programada, de acuerdo con el
Cronograma de Obra, el ajuste de precios del insumo acero se hara
con base en el valor del ICOCIV generado por el DANE para la
subclase y grupo de insumo respectivo, tomando el mes calendario
gue presente el menor indice (I), comprendido entre el mes de

8 Nota a la Minuta: Si el adjudicatario manifiesta antes de la firma del presente
Contrato que no necesita Anticipo, se eliminara esta clausula.
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ejecucion, segun el Cronograma de Obra, y el mes real de ejecucién
de la Obra.

(e) Se tendran en cuenta los rangos definidos en la matriz de riesgos
para establecer los porcentajes que asumiran tanto el Contratista
como el IDU, en caso de fluctuaciones por fuera de estos rangos.

(f No habrda lugar a Ajustes por atrasos en el Cronograma de Obra,
prorrogas o suspensiones imputables al Contratista, debiendo el
Contratista asumir los posibles costos que esto genere, sin perjuicio
de las sanciones establecidas en el presente Contrato.

5.15.10. Amigable Componedor:

El valor por este concepto se pagara conforme lo previsto en el numeral 11.2.6.
Clausula 5.16. Descuentos

5.16.1. Deducciones y Retenciones Tributarias

Ademas de los otros descuentos previstos en este Contrato y en las normas vigentes,
del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista se haran todas las deducciones
y retenciones previstas en las hormas tributarias que sean aplicables durante la vigencia
del Contrato.

5.16.2. Clausula Penal

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontara el valor de la
Clausula Penal de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, Unicamente si
el Contratista ha incumplido su obligacién de pago de la misma en los términos de
Clausula 8.5.

5.16.3. Multas Impuestas por la Autoridad Ambiental

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontaran los valores de
las multas que le haya impuesto la Autoridad Ambiental competente al IDU por causas
imputables al Contratista.
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5.16.4. Multas

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontara el valor de las
multas que se encuentren en firme de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 8.1
y siguientes del presente Contrato.

5.16.5. Pago de la Interventoria por Prérrogas Imputables al Contratista

Del valor de los pagos que adeude el IDU al Contratista, se descontara el valor que se
le reconozca a la Interventoria por la préorroga al Contrato de Interventoria cuando ésta
sea por causas imputables al Contratista.
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MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modificacion de las Especificaciones Técnicas

El Contratista debera proponer al Interventor, con copia al IDU, las
modificaciones necesarias a las Especificaciones Técnicas, siempre que éste
encuentre que:

(@)

(b)

(©)

Alguna de las Especificaciones Técnicas le impiden cumplir con las
obligaciones de resultado previstas en el Contrato, o

Cuando el Contratista encuentre que existe incompatibilidad o
contradiccion entre dos o mas Especificaciones Técnicas, o

Cuando alguna de las Especificaciones Técnicas obliga a la
realizacion de alguna actividad expresamente prohibida por la Ley
Aplicable.

Imposibilidad en la Obtenciéon de Resultados

(a)

(b)

(©)

Se entiende que existe imposibilidad en la obtencién de resultados
cuando el Contrato o sus Apéndices prevén la realizacién de un
procedimiento o definen las caracteristicas de un bien o servicio de
tal manera que no permiten el cumplimiento de una obligacién de
resultado igualmente prevista en el Contrato o en sus Apéndices.

En el evento en que -a juicio del Contratista - existan
Especificaciones Técnicas que impidan el cumplimiento de las
obligaciones de resultado previstas en el Contrato, el Contratista
presentarad al Interventor con copia al IDU la correspondiente
Notificacion, en la que sefale cudles son las Especificaciones
Técnicas que le impiden cumplir con tales obligaciones de resultado,
sefialando en todo caso las modificaciones que deberian ser
introducidas para obtener los resultados previstos. El Contratista
debera tener en cuenta que la solucion propuesta no implicara un
aumento en la Remuneracion del Contratista, sin perjuicio de lo
previsto para aquellos items que se pagan por precios unitarios.

Se entendera que existe imposibilidad en la obtencidon de resultados,
entre otras, cuando lo encontrado en sitio, difiere con el catastro y/o
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disefio de redes o cuando como consecuencia de la decision de una
Empresa de Servicios Publicos o de una Autoridad Gubernamental,
resulta necesario, con posterioridad a la celebracién del Contrato,
ajustar los Estudios y Disefios para la realizacién de las Obras.

6.1.3. Incompatibilidad entre Especificaciones Técnicas.

(a)

(b)

Se entiende que existe incompatibilidad entre dos Especificaciones
Técnicas, cuando la ejecucién o el cumplimiento de una de éstas:

(i) impide la ejecucion o el cumplimiento de la otra, o
(ii) destruye sus resultados, o
(iii) genera variaciones en los resultados.

En el evento en que -a juicio del Contratista - existan
Especificaciones Técnicas que resulten incompatibles entre si, asi se
lo sefialara a la Interventoria, con copia al IDU, mediante notificacion
en la cual presentara las Especificaciones Técnicas que en su criterio
son incompatibles, junto con una sustentacion técnica de las causas
de su incompatibilidad y las consecuencias de la misma. En tal caso,
el Contratista debera proponer la modificacion correspondiente,
sefialando de manera detallada las variaciones técnicas que serian
introducidas. El riesgo por los mayores o menores costos derivados
de la modificacion de las Especificaciones Técnicas sera enteramente
del Contratista, sin perjuicio de lo previsto en materia de
remuneracion para aquellos items que se pagan por precios
unitarios.

6.1.4. Contradiccién entre Especificaciones Técnicas

(a)

Se entiende que existe contradiccién entre dos Especificaciones
Técnicas, cuando:

(i) El Contrato o cualquiera de sus Anexos o Apéndices prevén
procedimientos diferentes para la realizacién de una misma
actividad, sin que expresamente se haya sefialado prelacion
entre los diferentes documentos que solucione dicha
contradiccion, o
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(ii) Cuando se prevén especificaciones diferentes para un mismo
objeto.

(b) En el evento en que -a juicio del Contratista - existan
Especificaciones Técnicas que resulten contradictorias entre si, asi
se lo sefalard a la Interventoria con copia al IDU mediante la
correspondiente notificacion en un documento en el cual presentara
las Especificaciones Técnicas que en su criterio resultan
contradictorias, junto con una sustentacion técnica de las causas de
la supuesta contradiccién. En tal caso, el Contratista debera senalar
aquella parte de las Especificaciones Técnicas que pretende
implementar en la ejecucion del Contrato, para lo cual tendra en
cuenta que ante la contradiccion de dos Especificaciones Técnicas
diferentes, se seleccionara aquella de la cual se derive una mayor
calidad de la Obra, Equipo, sistema, o un grado de servicio mas alto,
sin que ello impliqgue en ningln caso una variacién en la
Remuneracién, sin perjuicio de lo previsto en materia de
remuneracion para aquellos items que se pagan por precios
unitarios.

Clausula 6.2. Conflicto con la Ley Aplicable

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Se entiende que existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley
Aplicable cuando del cumplimiento de aquellas se deriva un acto o conducta
prohibido por la Ley Aplicable vigente al momento de la presentacion de la
Oferta.

No existe conflicto entre las Especificaciones Técnicas y la Ley Aplicable
cuando las Especificaciones Técnicas exijan una mayor calidad de una Obra,
equipo, bien o sistema, o un nivel de servicio mas alto. En tal caso se aplicara
lo previsto en las Especificaciones Técnicas.

En el evento en que -a juicio del Contratista - existan Especificaciones
Técnicas en conflicto con la Ley Aplicable presentara a la Interventoria con
copia a la Entidad Contratante, un documento en el que sefale:

(a) Las Especificaciones Técnicas que se encuentran en conflicto con la
Ley Aplicable, indicando aquellas normas que prohiben la conducta
o los actos establecidos en el Contrato, para lo cual propondra una
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alternativa que permita el cumplimiento de la Ley Aplicable sin
alterar los niveles de servicio o la calidad de los bienes, obras,
equipos y sistemas previstos en el Contrato, lo cual no generara
Remuneracion adicional para el Contratista.

(b) Aquellas que establecen niveles de calidad mas altos que los
previstos en el Contrato para los servicios, obras, bienes, equipos o
sistemas, caso en el cual se dara aplicacidon a la Ley Aplicable a
entero costo y riesgo del Contratista. Lo anterior siempre que se
trate de normas vigentes al momento de la presentacion de la
Oferta.

Clausula 6.3. Estudio de la Solicitud por parte del IDU

6.3.1.

6.3.2.

El IDU dispondra de un plazo maximo de veinte (20) Dias, previo
pronunciamiento de la Interventoria, que contard con un plazo maximo de
diez (10) Dias, para analizar y dar respuesta al documento presentado por el
Contratista en el que se sustente técnicamente la existencia de una
contradiccion, incompatibilidad, imposibilidad de cumplimiento de una
obligacion de resultado, o conflicto con la Ley Aplicable, los cuales seran
contados desde la presentacion de la solicitud de modificacion a la
Interventoria. En el caso que el IDU guarde silencio dentro de este plazo, se
entendera negada la solicitud.

Si la solicitud no es aprobada por el IDU y se tratare de una especificacion
que el Contratista considera esencial modificar, con el fin de solucionar
contradicciones, incompatibilidades y en todo caso, cumplir con las
condiciones establecidas en el Contrato y sus Apéndices y en la Ley Aplicable,
éste podra acudir al Amigable Componedor, el cual tomard su decisién
teniendo en cuenta los criterios senalados en la presente Clausula.
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CAPITULO 7. INTERVENTORIA
Clausula 7.1. Funciones del Interventor
7.1.1. El IDU contratara un interventor integral de conformidad con lo establecido

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

en el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y al articulo 82 de la
Ley 1474 de 2011, quien sera el encargado de vigilar el desarrollo, ejecucion
y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
Contratista y hara cumplir las disposiciones internas del IDU y demas normas
legales, de acuerdo con las especificaciones del Contrato de Interventoria y
el Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU, sin que esta
Interventoria releve al Contratista de su responsabilidad. El Interventor
tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable
y juridico del objeto del Contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos
de condiciones, adendas, anexos, apéndices y la Oferta.

El Interventor debera realizar el seguimiento y control de los empalmes entre
los contratos de obra durante toda la ejecucién del Contrato, para lo cual
tendra la obligacion de garantizar la continuidad del proyecto de este
Contrato, y los contratos de obra de los tramos o Lotes aledafios.

El IDU mantendra durante todo el tiempo que dure la ejecucion del Contrato,
la Interventoria, para que verifique que el Proyecto se desarrolle conforme a
las Especificaciones Técnicas, pliego de condiciones, adendas, anexos,
apéndices y al contenido del presente Contrato.

Ademas de las funciones previstas en el presente Contrato, el Interventor
tendra las funciones previstas en el Contrato de Interventoria que se
incorpora al presente Contrato como Anexo. Cualquier modificacién que el
IDU vy el Interventor acuerden al Contrato de Interventoria se entendera
incorporado al presente Contrato sin necesidad de modificacién expresa al
presente Contrato.

Clausula 7.2. Manual de Interventoria y/o Supervision

Manual de Interventoria y/o de Supervision de Contratos formara parte integral del
presente Contrato como Anexo. Los términos del presente Contrato primaran sobre el
Manual de Interventoria y/o Supervision de Contratos especialmente en cuanto a los

procesos de revisién y tiempos de los mismos. Cualquier modificacion que el IDU
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incorpore a este Manual, se entendera incorporado al presente Contrato sin necesidad
de modificacion expresa al presente Contrato. En todo caso, el presente Contrato seguira
prevaleciendo sobre las modificaciones al Manual.

Clausula 7.3. Sequimiento a la Ejecucién del Contrato y a la Interventoria

7.3.1. El Director Técnico de Construcciones del IDU, o el funcionario designado por
el Subdirector General de Infraestructura serd la persona encargada de
coordinar y hacer seguimiento al desarrollo del presente Proyecto y del
correspondiente Contrato de Interventoria, sin que ello desconozca las
responsabilidades previstas en la normatividad vigente para la Interventoria.

7.3.2. El supervisor del Contrato de Interventoria por parte del IDU, o el funcionario
designado por el Subdirector General de Infraestructura, respecto del
presente Contrato, tendra las atribuciones asignadas expresamente en este
Contrato y en la ley.
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CAPITULO 8. MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL
SERVICIO

Clausula 8.1. Multas

8.1.1. Las multas a las que se refiere esta Clausula son apremios al Contratista para

8.1.2.

el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimaciéon anticipada de perjuicios. Por lo tanto, pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo
1600 del Cddigo Civil.

El IDU tendra la facultad de imponer multas mediante acto administrativo,
previa actuacion desarrollada en el marco de lo dispuesto en la Ley Aplicable,
en caso de incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a
cargo del Contratista.

Clausula 8.2. Tipificacion de las Multas

8.2.1.

8.2.2.

Multa por Incumplimiento en la Entrega de los Estudios y Disefios: Por no

entregar los Estudios y Disefios de Detalle en la fecha prevista en el presente
Contrato, completos y cumpliendo con los requisitos minimos previstos en
este Contrato y sus Apéndices, el IDU podra imponer una multa equivalente
a siete (7) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada Dia
Calendario transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de
esta obligacién. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario, sin que el
Contratista haya cumplido con esta obligacion, el IDU podra seguir
imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre
(i) el cumplimiento de la obligacion por parte del Contratista; o (ii) llegar al
limite de imposicion de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la
resolucién de caducidad o terminacion anticipada del Contrato se encuentre
en firme.

Multa por Incumplimiento en la Disposiciéon de Equipos, Materiales y Personal:
Si el Contratista no dispone de los equipos, personal, materiales y demas
insumos (lo cual se entendera cuando no haga la manifestacion por escrito

correspondiente), necesarios para la iniciacion de las Obras, el IDU podra
imponer una multa de siete (7) salarios minimos legales mensuales vigentes
por cada dia calendario de retraso transcurrido a partir de la fecha prevista
para el cumplimiento de esta obligacidn. Si pasaren mas de treinta (30) dias
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calendario, sin que el Contratista haya cumplido con esta obligacién, el IDU
podra seguir imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que
ocurra entre (i) el cumplimiento de la obligacién por parte del Contratista; o
(ii) llegar al limite de imposicidon de Multas previsto en el presente Contrato,
o (iii) la resolucién de caducidad o terminacién anticipada del Contrato se
encuentre en firme.

Multa por el Incumplimiento del Cronograma de Obras: Por no cumplir con el
Cronograma de Obras el IDU podra imponer una multa equivalente a quince
(15) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada dia calendario de
retraso transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta
obligacion. Si pasaren mas de treinta (30) dias calendario, sin que el
Contratista haya cumplido con esta obligacion, el IDU podra seguir
imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre
(i) el cumplimiento de la obligacién por parte del Contratista; o (ii) llegar al
limite de imposicion de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la
resolucion de caducidad o terminacion anticipada del Contrato se encuentre
en firme.

Multa por Incumplimiento en las Especificaciones Técnicas en las Obras: Si
durante la ejecucibn de las Obras el Contratista incumpliere las
Especificaciones Generales de Construccion, las Especificaciones Particulares
de Construccién o las Especificaciones Particulares de Obras para Redes
contenidas en los Apéndices A, B y C del Contrato, el IDU podra imponer una
multa diaria de treinta (30) salarios minimos legales mensuales vigentes.
Estas multas se causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha
tomado las medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento
respectivo a satisfaccidon del Interventor y del IDU. Si pasaren mas de treinta
(30) Dias Calendario sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere
este numeral, o si hubiere transcurrido el plazo fijado por el Interventor o
por el IDU al Contratista sin que se hayan obtenido los resultados exigidos
por el Interventor, el IDU podra seguir imponiendo las Multas por este
concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la
obligacion por parte del Contratista; o (ii) llegar al limite de imposicién de
Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolucion de caducidad o
terminacion anticipada del Contrato se encuentre en firme.
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Multa por Incumplimiento de las Labores de Manejo de Trafico Sednalizacion
y Desvios: Por obtener menos del 90% en la calificaciéon de los indicadores
de cumplimiento contenidos en los Apéndices A y F durante 3 periodos
consecutivos, o si el Contratista no se allana a corregir el incumplimiento
después de mediar apremio escrito por parte del Interventor (apremio que
debera incluir un plazo determinado para subsanar el incumplimiento), el IDU
podra imponer una multa diaria de quince (15) salarios minimos legales
mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta cuando el Contratista
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccién del
Interventor.

Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que se haya
subsanado el incumplimiento, el IDU podra seguir imponiendo las Multas por
este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la
obligacion por parte del Contratista; o (ii) llegar al limite de imposicién de
Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolucién de caducidad o
terminacion anticipada del Contrato se encuentre en firme.

En todo caso, debe entenderse que la correccion de los incumplimientos por
parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por
concepto de incumplimiento de las Labores de Manejo de Trafico y
Senalizacion.

Multa por Incumplimiento en la Constitucién y Mantenimiento de las
Garantias: Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar

las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en este Contrato,
el IDU podra imponer una multa equivalente a siete (7) salarios minimos
legales mensuales vigentes por cada dia calendario de retraso transcurrido
desde la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligacion hasta el
cumplimiento efectivo de la misma, si pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que el Contratista haya cumplido con sus obligaciones, el IDU
debera declarar la caducidad del presente Contrato conforme a sus términos
y hara efectiva la Clausula Penal.

Multa por Incumplimiento de las Obligaciones Ambientales, de Seguridad y
Salud en el Trabajo y de Didlogo Ciudadano y Comunicacion Estratégica: Por
obtener menos del 90% en la calificacidn de los indicadores de cumplimiento
contenidos en los Apéndices A, Apéndice E y Apéndice H durante 3 periodos
consecutivos, el IDU podra imponer una multa diaria de siete (7) salarios
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minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta cuando
el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del Interventor.

Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias Calendario sin que se haya
subsanado el incumplimiento, el IDU podra seguir imponiendo las multas por
este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la
obligacion por parte del Contratista; o (ii) llegar al limite de imposicion de
Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolucién de caducidad o
terminacion anticipada del Contrato se encuentre en firme.

En todo caso, debe entenderse que la correccion de los incumplimientos por
parte del Contratista no implica el pago de los valores descontados por
concepto de las Labores Ambientales y de SST y las Labores de Dialogo
Ciudadano y Comunicacién Estratégica.

Multa por Incumplimiento de las Obligaciones Relacionadas con la
Contratacién del Personal del Contratista: Si el Contratista incumpliere
cualquiera de sus obligaciones previstas en relacién con la contratacion del
personal, el IDU podra imponer una multa diaria de siete (7) salarios minimos
legales mensuales vigentes. Estas multas se causaradn hasta cuando el
Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a
satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) Dias
Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra seguir
imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre
(i) el cumplimiento de la obligacion por parte del Contratista; o (ii) llegar al
limite de imposicion de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la
resoluciéon de caducidad o terminacién anticipada del Contrato se encuentre
en firme.

Multa por Incumplimiento en la Entrega de Informacién al Interventor y/o al
IDU: Si el Contratista no entregare la informacién completa que le solicite el
Interventor y/o el IDU, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del
presente Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento y no corrigiera dicho incumplimiento en el plazo remedial que
para el efecto le sefialen el Interventor y/o el IDU, segun corresponda, el IDU
podra imponer una multa diaria de siete (7) salarios minimos legales
mensuales vigentes. Estas multas se causaran hasta cuando el Contratista
demuestre que ha corregido el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
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Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30) dias calendario sin que se
haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra seguir imponiendo las
Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra entre (i) el
cumplimiento de la obligacién por parte del Contratista; o (ii) llegar al limite
de imposicion de Multas previsto en el presente Contrato, o (iii) la resolucién
de caducidad o terminacion anticipada del Contrato se encuentre en firme.

Multa por Incumplimiento en el Pago de los Honorarios del Panel de
Amigables Componedores: Si el Contratista incumpliere su obligaciéon de
pagar los honorarios del panel de Amigables Componedores y del Centro de
Arbitraje y Conciliacién, el IDU podra imponer una multa diaria de treinta
(30) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas multas se causaran
hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido el incumplimiento
respectivo a satisfaccién del Interventor. Cuando pasaren mas de treinta (30)
Dias Calendario sin que se haya subsanado el incumplimiento, el IDU podra
seguir imponiendo las Multas por este concepto hasta lo primero que ocurra
entre (i) el cumplimiento de la obligacion por parte del Contratista; o (ii)
llegar al limite de imposicion de Multas previsto en el presente Contrato, o
(iii) la resolucion de caducidad o terminacién anticipada del Contrato se
encuentre en firme.

Multa por no Informar Acerca de Investigaciones, Medidas de Aseguramiento
0 Condenas: Se causara multa equivalente a treinta (30) salarios minimos
legales mensuales vigentes, por el incumplimiento por parte del Contratista
de revelar la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista por la presunta violacién de las Leyes Anticorrupcion y SARLAFT
o por la inclusién en las Listas Restringidas. Lo anterior, sin perjuicio de las
consecuencias que conforme a la Ley Aplicable puedan tener las condenas en
la materia. Si se llegare a producir una condena que desencadene una
inhabilidad sobreviniente se causara ademas la Clausula Penal.

Multa por no cumplir con la Fecha de Terminacién de Construccién: Se
causara una multa diaria de treinta y cinco (35) salarios minimos legales
mensuales vigentes por cada dia calendario de retraso que transcurra entre
la Fecha de Terminacién de Construccién sefialada en el Anexo Técnico] y la
fecha en la que realmente ocurra la terminacién de las Obras y éstas sean
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recibidas a satisfacciéon del Interventor y del IDU. Esta multa también se
causara en los mismos términos y condiciones sefialados anteriormente si
vencido el Plazo de Cura, las Obras siguen sin cumplir con las Especificaciones
Particulares de Construccidon y/o las Especificaciones para Redes.

Multa por incumplimiento del Plan de Recuperacién: Se causara una multa
diaria de quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes por cada
dia calendario de retraso en la ejecucion del Plan de Recuperacion. Cuando
transcurran treinta (30) dias calendario sin que el Contratista se haya puesto
al dia en el Plan de Recuperaciéon, el IDU podra declarar la caducidad del
Contrato por el incumplimiento material del presente Contrato en tanto el
hecho de no avanzar en las Obras amenaza la paralizacién de la prestacion
del servicio; hasta que el IDU declare la caducidad se seguiran causando
multas hasta llegar al limite a la imposicién de multas sefalado en el presente
Contrato.

Multa por Incumplimiento de las Obligaciones contenidas en los Decretos 332
de 2020 vy 1860 de 2021: Por incumplimiento de las obligaciones contenidas
en los Decreto 332 de 2020 y 1860 de 2021 se causara las siguientes multas
segln corresponda: (i) por el incumplimiento de la obligacion contenida en
el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 y del numeral 4.1.4(pp)
del presente Contrato, se causara una multa diaria de quince (15) salarios
minimos legales mensuales vigentes desde la fecha en que se reporte el
incumplimiento hasta que el mismo se subsane a satisfaccion del Interventor;
y (ii) por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 332
de 2020 se causara una multa de quince (15) salarios minimos legales
mensuales vigentes diarios por no presentar la Guia de Acciones para
Prevencion y Denuncia de la Violencia basada en Género, los cuales se
causaran desde el dia en que la obligacion es exigible hasta el dia que se
cumpla la obligacién; y (iii) una multa de treinta (30) salarios minimos legales
mensuales vigentes que se causara por cada incumplimiento de la Guia de
Acciones para Prevencidon y Denuncia de la Violencia basada en Género, si el
incumplimiento es subsanable se causara una multa adicional diaria de diez
(10) salarios minimos legales mensuales vigentes desde la fecha del
incumplimiento hasta que se subsane el mismo.

Multa por Incumplimiento de las demas Obligaciones Contenidas en el
Contrato: Por incumplimiento de cualquiera de las demas obligaciones
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contenidas en el Contrato o en los documentos que lo integran, o cumplirlas
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, se causara una multa
diaria de quince (15) salarios minimos legales mensuales vigentes. Estas
multas se causaran hasta cuando el Contratista demuestre que ha corregido
el incumplimiento respectivo a satisfaccion del Interventor. Cuando pasaren
mas de treinta (30) Dias Calendario sin que se haya subsanado el
incumplimiento, el IDU podra seguir imponiendo las Multas por este concepto
hasta lo primero que ocurra entre (i) el cumplimiento de la obligaciéon por
parte del Contratista; o (ii) llegar al limite de imposicion de Multas previsto
en el presente Contrato.

Clausula 8.3. Procedimiento para la Imposicion de Multas

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Para la imposicidon de las Multas de que trata el numeral precedente, se
procedera conforme lo previsto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o
las disposiciones que la modifique.

El pago o deduccién de las multas no exonerarda al Contratista del
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato.

En caso de proceder la imposicion de multas, el Contratista autoriza
expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, a realizar los
descuentos correspondientes de los saldos a su favor, previo a efectuar las
retenciones de tributos a que haya lugar, sobre dichos saldos a favor.

Los valores de las Multas se actualizaran, de acuerdo con la variacién del IPC
entre el mes de ocurrencia del hecho generador de la multa y el mes anterior
a la fecha en que la misma sea pagada en su totalidad.

Inicio del Procedimiento por parte del IDU: El inicio del procedimiento

administrativo sancionatorio, estara sujeto a las reglas y procedimientos
establecidos en el Manual de Interventoria y Supervisiéon de Contratos, asi
como a lo establecido en el procedimiento para la declaratoria de
incumplimiento, para la imposicién de Multa, Clausula Penal, caducidad y
afectacion de la garantia Unica de incumplimiento.
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Clausula 8.4. Limite a la Imposicidn de Multas

El valor total de las multas impuestas por el IDU al Contratista no podra superar el cinco
por ciento (5%) del Valor Estimado del Contrato. Cuando se llegue a este limite se
entendera que ha ocurrido un incumplimiento grave del Contrato y se podra declarar su
caducidad.

Clausula 8.5. Clausula Penal

8.5.1. En caso de declaratoria de caducidad o terminacidon anticipada del Contrato
por incumplimiento del Contratista, el Contratista pagara al IDU, a titulo de
pena pecuniaria, la siguiente suma segun la Etapa de Ejecucién del Contrato:

(a) El veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del Contrato si la
terminacion ocurre durante la Etapa de Preconstruccion.

(b) El treinta por ciento (30%) del Valor Estimado del Contrato si la
terminacién ocurre durante la Etapa de Construccién.

8.5.2. Para la imposicion de la Clausula Penal se aplicara el procedimiento previsto
en la normatividad vigente. Esta Clausula Penal se considerard como una
estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause al IDU. El valor
pagado como Clausula Penal no es obice para demandar, ante el juez del
Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos superan
el valor de la Clausula Penal.

8.5.3. En caso de proceder a la aplicacion de la Clausula Penal, el Contratista,
autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente Contrato, para
hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados por la
Entidad, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, o
en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento de la Garantia
Unica.

Clausula 8.6. Plazo de Cura

8.6.1. El Contratista tendra un Plazo de Cura para remediar el incumplimiento del
presente Contrato. Solamente a partir del vencimiento del Plazo de Cura, sin
que se haya verificado el cumplimiento de la obligacién a satisfaccion del
Interventor, se iniciara el procedimiento de imposicion de multas.
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El Plazo de Cura sera definido en cada caso por las partes de comun acuerdo
en un plazo que no puede superar dos (2) dias calendario siguientes a la
notificacién del incumplimiento por parte del Interventor. Si las partes no
llegan a un acuerdo en este plazo, prevalecera el criterio del Interventor
guien deberd comunicarle al Contratista el Plazo de Cura mediante
notificacion escrita (la “Notificacion de Plazo de Cura”). Para efectos del Plazo
de Cura se procederd como sigue:

Cuando el Interventor y/o el IDU identifiquen el incumplimiento del
Contratista, deberdn notificar al Contratista para que en el término de dos
(2) dias calendario se pongan de acuerdo en la duracion del Plazo de Cura.
Al dia siguiente del vencimiento del plazo de dos (2) dias sefialado, el
Interventor debera enviar una Notificacion de Plazo de Cura y conminarlo al
cumplimiento dentro del Plazo de Cura que se otorgara y comunicara en dicha
Notificacidon de Plazo de Cura.

El Contratista debera utilizar el Plazo de Cura para cumplir con la obligacién
respectiva, vencido el cual el Interventor verificara el cumplimiento o si se
mantiene el incumplimiento. Si se mantiene el incumplimiento, el Interventor
iniciara el procedimiento para la imposicién de Multas sefialado en la Clausula
8.3, quedando claro que las Multas respectivas se empiezan a causar desde
la fecha de la Notificacion de Plazo de Cura.
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CAPITULO 9. TERMINACION DEL CONTRATO Y CLAUSULAS

EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN

Clausula 9.1. Terminacion del Contrato

9.1.1.

La ejecucién del Contrato terminara cuando se suscriba el Acta de
Terminacidon de la Etapa de Construccidon ya a que a partir de ese momento
y durante la Etapa de Liquidacion solamente podran llevarse a cabo
actividades tendientes a la liquidacién del Contrato y de ninguna manera
podran continuar ejecutandose las obligaciones aqui previstas.

9.1.2. En cualquier momento, durante la ejecucién del Contrato, se podra terminar
anticipadamente la ejecucion del mismo cuando se presenten los siguientes
eventos:

(a) Por mutuo acuerdo de las partes.

(b) Por la declaratoria de caducidad, cuando se presenten situaciones o
hechos que den lugar a la misma, en los términos del presente
Contrato y de la Ley.

(c) Por la declaratoria de terminacion unilateral cuando se presenten
situaciones o hechos que den lugar a la misma, en los términos del
presente Contrato y de la Ley.

(d) Cualquiera de las partes podra solicitar la terminacién del Contrato,
mediante notificacién escrita a la contraparte con no menos de diez
(10) dias habiles de anticipacion a la fecha en que se pretenda la
terminacién, si un Evento Eximente de la Responsabilidad ocasiona
la suspension total de la ejecucion del Contrato, por un periodo
consecutivo de tres (3) meses.

9.1.3. Cuando se presente una causal de terminacion anticipada, se procedera a
liquidar el Contrato, conforme a lo sefialado en el CAPITULO 10.

Clausula 9.2. Terminacion, Modificacion e Interpretacion Unilaterales

Se entienden incorporadas al contrato las clausulas excepcionales a que se refieren los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.
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Clausula 9.3. Caducidad

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

Reunidos los supuestos legales para caducar, el IDU declarara la caducidad
administrativa de este Contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 18
de la Ley 80 de 1993, la Ley 40 de 1993, la Ley 418 de 1997 1997 prorrogada
por la Ley 1941 de 2018 y la Ley 548 de 1999, siguiendo el procedimiento
previsto en el presente Contrato.

En la Resolucién que declare la caducidad, se dara por terminado el Contrato
y se ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre.

Conforme lo previsto en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, en aquellos
casos en que el IDU declare la caducidad del Contrato y se encuentre
pendiente de ejecucion un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento
(50%) del mismo, se podra contratar al proponente calificado en el segundo
lugar en la Licitacién, previa revision de las condiciones a que haya lugar.
Para lo anterior, el IDU verificara el cumplimiento de los requisitos de caracter
financiero por parte del proponente calificado en el segundo lugar de la
Licitacion, usando para el efecto los requisitos financieros aprobados por el
Comité de Contratacion o la instancia que haga sus veces, para la fecha en
que se surta dicho procedimiento.

Clausula 9.4. Posesion de las Obras por Parte del IDU

9.4.1.

9.4.2.

Cuando,
(a) el Contratista abandone la Obra; o
(b) la ejecucion de las mismas esté paralizada; o

(c) no sea posible el recibo a satisfaccidon de las Obras por parte del IDU,
y sea necesario intervenir las Obras para garantizar la seguridad vial
o la movilidad,

el IDU, dentro del plazo definido por el Manual de Interventoria y Supervisién
de Contratos vigente, sin necesidad de acto administrativo que lo ordene,
tomara posesion de las Obras, para lo cual el IDU adelantara el siguiente
procedimiento:
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Notificard al Contratista del inicio del proceso de toma de posesién
de las Obras, indicando (i) la causal que se aduce para hacerlo en
los términos del numeral 9.4.1 anterior; (ii) otorgandole al
Contratista un plazo de cino (5) dias calendario para contestar y
presentar los argumentos que considere apropiados para justificar
las razones por las cuales el IDU no debe tomar posesion. Si el IDU
acepta las razoneas expuestas por el Contratista, se absendra de
tomar posesion, si, por el contrario, no estd de acuerdo con el
Contratista, el IDU procedera conforme a lo sefialado en los literales
siguientes. En caso de desacuerdo, el Contratista podra acudir al
Amigable Componedor para que dirima la controversia.

Citara al Contratista, a su garante y coasegurador, si lo hay, y al
Interventor para que, conjuntamente con el area responsable del
Contrato, el supervisor del Contrato de Interventoria y el equipo de
apoyo a la supervisién, se haga una visita de verificacidon de las
Obras, de la cual se levantara un acta, en el formato adoptado por
el IDU, en la que se plasmara el estado financiero y de ejecucion del
Contrato a la fecha, el inventario de maquinaria y material que se
encuentre en el lugar de los trabajos, las anotaciones y salvedades
a que haya lugar, anexando los soportes respectivos.

Si el Contratista, su asegurador o el Interventor no comparecen, o
se niegan a suscribir la citada acta, el IDU dejara constancia de ello,
pero continuara con la diligencia, culminandola con la expedicién del
acta.

El dia calendario siguiente a la firma del acta, el Contratista debera
retirar su personal y todos aquellos equipos, maquinarias y
materiales que no se hayan incluido en el acta de manera que el IDU
pueda tomar posesion a partir de esa misma fecha.

A partir del dia calendario siguiente a la firma del acta, iniciara la
liguidacion del Contrato por lo que el Contratista no podra ejercer
ningun derecho de retencién sobre ninguno de los componentes del
acta que seran remunerados al Contratista en la liquidacién.

Efectuada la toma de posesion el IDU podra gestionar las contrataciones y
demas medidas necesarias para salvaguardar la infraestructura vial o de
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espacio publico de la ciudad y para superar las dificultades de seguridad vial
o de movilidad que se hayan generado.

La toma de posesion, no condiciona, impide o releva el ejercicio de la facultad
sancionatoria ni de las facultades excepcionales por parte del IDU, ni de las
acciones judiciales correspondientes.

Con la firma del presente Contrato, el Contratista y el garante aceptan a
cabalidad el cumplimiento del presente procedimiento.
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CAPITULO 10. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Clausula 10.1. Plazo de la Liquidacion
10.1.1. Las partes liquidaran el presente Contrato durante la Etapa de Liquidacion

10.1.2.

gue tendra una duracion maxima de SEIS (6) meses contados a partir de la
fecha del Acta de Terminacion de la Etapa de Construccion o a la expedicidon
del acto administrativo que ordene su terminacién, de conformidad con lo
estipulado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente
por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 217 del Decreto-Ley
019 de 2012 vy, lo previsto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del Contrato, o
las partes no llegan a ningun acuerdo, el IDU tendra la facultad de liquidarlo
en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término
inicialmente pactado, si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha
realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afios siguientes al
vencimiento de los términos aqui previstos, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Clausula 10.2. Terminacion Anticipada Durante La Etapa De

10.2.1.

Preconstruccion

Si se produce la terminacion anticipada del Contrato antes de la suscripciéon
del Acta de Iniciacién de la Etapa de Construccién, por declaratoria de
caducidad o cualquier otra causa atribuible al Contratista, se procedera a
establecer el valor de la liquidacién del Contrato, mediante la aplicacién de
la siguiente formula:

Voe = —(M + CP + PPr)

Donde,

V(pc) Es el valor de la liquidacion del Contrato, cuando la
terminacién anticipada se produce durante la Etapa de
Preconstruccion.
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Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista
hasta el momento de la declaratoria de caducidad del
Contrato. Este valor incluira tanto el valor de la actualizacién
de la multa, como los intereses de mora que se causen sobre
éstas.

CP

Es el valor de la Clausula Penal.

PPr

Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir
una Prdrroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este
valor es 0 (cero) cuando no se generen prérrogas imputables
al Contratista.

Si se produce la terminacion anticipada del Contrato antes de la suscripcién
del Acta de Iniciacidn de la Etapa de Construccién, bien sea por razén de un
evento Eximente De Responsabilidad, en los términos de este Contrato, por
terminacion unilateral del Contrato o mutuo acuerdo se procedera a
establecer el valor de la liquidacion del Contrato, mediante la aplicacion de
la siguiente férmula:

Vpe = Dis — (M + CP + PPr)

Donde,

V(pc) Es el valor de la liquidacién del Contrato, cuando la
terminacién anticipada se produce durante la Etapa de
Preconstruccion.

Dis Es el valor de las actividades que haya realizado el

Contratista durante la Etapa de Preconstruccion. El valor de
dichas actividades sera acordado por mutuo acuerdo entre
el IDU y el Contratista. En caso de discrepancia, el valor de
las actividades serd determinado por el Amigable
Componedor.
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M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista
hasta el momento de la declaratoria de caducidad del
Contrato, cuando tales multas o Clausula Penal se hayan
declarado. Este valor incluira tanto el valor de la
actualizacidon de la multa, como los intereses de mora que
se causen sobre éstas.

CP Es el valor de la Clausula Penal.

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir
una Prérroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este
valor es 0 (cero) cuando no se generen prérrogas imputables
al Contratista.

Pago de la Liquidacion durante la Etapa de Preconstruccién: Si el calculo de
valor de la liquidacién del Contrato (Vpc) calculado en los numerales 10.2.1
o 10.2.2 anteriores, es positivo, el pago sera a favor del Contratista. Si el
calculo de valor de la liquidacion del Contrato (Vpc) calculado en los
numerales 10.2.1 o 10.2.2 anteriores, es negativo, el pago sera a favor del
IDU. Las partes aceptan que dentro de los montos acordados en los
numerales anteriores se entienden incluidas las indemnizaciones mutuas por
concepto de todo perjuicio derivado de la terminacion anticipada de este
Contrato, incluyendo pero sin limitarse a dafio emergente, lucro cesante,
perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros, pérdidas o interrupciones
en los negocios y otros similares.

Sumas a cargo del IDU: En cualquier caso de pago directo al Contratista, en
virtud de la terminacién anticipada del Contrato, Transmilenio previa solicitud
expresa escrita del IDU, tendra un plazo de doce (12) meses para pagar el
cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12) meses
mas para el pago del saldo remanente. La solicitud del IDU debera enviarse
a Transmilenio dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha
en que haya un acuerdo sobre el valor de la liquidacion del Contrato.

Sumas a Cargo del Contratista: Cuando de las férmulas establecidas en esta
Clausula surja la obligacion de pago a cargo del Contratista y a favor del IDU,
en virtud de la terminacion anticipada del Contrato, el Contratista pagara

166




INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Contrato de Obra No. IDU-1450-2023
Corredor Vial Calle 13

esta obligacién mediante la figura de la compensacién. Si la compensacién
no es suficiente, el Contratista tendra un plazo de doce (12) meses para
pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y doce (12)
meses adicionales para el pago del saldo remanente, periodo en el cual los
valores a pagar se ajustaran con base en el indice de precios al consumidor
acumulado en el afio, estimado por el DANE, para el mes anterior al
cumplimiento de la obligacion.

Clausula 10.3. Terminacién Anticipada durante la Etapa de Construccion

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Si se produce la terminacién anticipada del Contrato durante la Etapa de
Construccion, por cualquier causa, se procedera asi:

Pago de Liquidacion de las Obras de Construccion: El valor de liquidacién de
las Obras de Construccion se pagara utilizando los recursos del Componente
Principal, proporcional a las Obras de Construccién efectivamente realizadas
por el Contratista. Esto se definird con base en la siguiente férmula:

PIn=A X VGye — Y

Donde,

PLn Monto del pago por concepto de Liquidacion del Componente
Principal del Dia n

VGoc Valor Global del Componente Principal.

A Porcentaje de avance al dia n.
En todo caso, el valor de A no podra ser inferior al porcentaje del
ultimo Hito verificado por las Partes, ni podra ser superior al
porcentaje del siguiente Hito.

Y Monto que se descuenta y que equivale al valor total de los pagos
realizados previamente por el concepto de Componente Principal.

Estimacién del Valor a Descontar del Componente Principal por Concepto de
Valores Pagados en Exceso a la Fecha de Terminacién Anticipada: A la fecha
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de terminacion anticipada del Contrato, y en el evento en que Transmilenio
haya realizado algun pago adicional de los previstos la Remuneracién del
Contratista, se debe calcular el Valor Pagado en Exceso a la Fecha de
Terminacién Anticipada, asi:

Vpgn = (1 —A4) X Z Pagoin

Donde,

VrEn Monto del Valor a descontar por Valores Pagado en Exceso al
momento n de liquidacion.

>Pagoin | Suma total de los pagos realizados al Contratista en cada acta
mensual de recibo de obra hasta el momento n de liquidacién.

A Porcentaje de pagos que efectivamente se constituyeron en Obras
de Construccién, el cual sera definido por mutuo acuerdo entre las
Partes. En caso de desacuerdo, el porcentaje de Obras de
Construccion realizado sera definido por el Amigable Componedor.

En todo caso, el valor de A no podra ser inferior al porcentaje de
la Ultimo Hito verificado por las Partes de acuerdo con lo previsto
en el Apéndice G, ni podra ser superior al porcentaje del siguiente
Hito.

El pago de la liquidacion del Componente de Labores Ambiental y SST, el
Componente de Manejo de Trafico y Sefalizacién, el Componente de Obras
Para Redes, el Componente de Obras Especiales y el Componente por
Mayores Cantidades de Obra para Redes, Componente de Obras Para
Adecuacion de Desvios y Componente de Mayores Cantidades de Obra para
Adecuacion de Desvios se tomara el valor consignado en las Actas Mensuales
de Verificacion liquidado con base en lo establecido en la Clausula 5.11 y cada
uno de los valores alli consignados se tramitaran en los procedimientos que
para este aspecto utiliza el IDU.

El Pago de Multas y del Valor de la Clausula Penal: En caso de una terminacion
anticipada durante la Etapa de Construccion, el valor de las obligaciones a
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cargo del Contratista y a favor del IDU a la fecha de liquidacion del Contrato,
se determinaran asi:

V. = —(M + CP + PPr)

Donde,

Vc Es el valor de la liquidacion del Contrato, cuando la terminacion
anticipada se produce durante la Etapa de Construccion.

M Es el valor de las multas en firme impuestas al Contratista hasta
el momento de la declaratoria de caducidad del Contrato. Este
valor incluira tanto el valor de la actualizacion de la multa, como
los intereses de mora que se causen sobre éstas.

cpP Es el valor de la Clausula Penal.

PPr Es el valor de los pagos establecidos al momento de definir una
Préorroga imputable al Contratista, cuando aplique. Este valor es
0 (cero) cuando no se generen prérrogas imputables al
Contratista.

Devolucién del Anticipo: En caso de una terminacion anticipada durante la
Etapa de Construccidn, el anticipo no amortizado deberd devolverse. Para
este caso se utilizara la siguiente ecuacion:

VDANA = VTA — VAA

Donde,
VDANA Es el valor de la devolucién del Anticipo no amortizado.
VTA Es el valor total del Anticipo
VAA Es el valor del anticipo amortizado
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10.3.7. Los costos de este proceso correran por cuenta del Contratista y se
manejaran conforme a lo establecido por el IDU.

Clausula 10.4. Pagos en caso de Conflicto sometido al Amigable
Componedor

En el evento en que no haya acuerdo entre el IDU y el Contratista en relaciéon con los
montos de la liquidacién del Contrato y dicho conflicto se someta a decisién del Amigable
Componedor, el IDU reconocerd y pagara, en los términos de la presente Clausula, los
montos que no se encuentren en disputa. Una vez emanada la decisién del Amigable
Componedor, los pagos y/o descuentos producto de dicha decision seran pagados y/o
descontados por el IDU en los mismos plazos y condiciones establecidos en esta
Clausula.
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CAPITULO 11. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Clausula 11.1. Arreglo Directo

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Las partes acuerdan que cualquier conflicto que surja entre ellas procurara
ser resuelto entre ellas de comun acuerdo. Para el efecto, las partes acuerdan
adelantar el procedimiento que se describe a continuacion.

Cuando cualquiera de las partes considere que existe un conflicto ya sea con
el IDU o con el Interventor (o con los dos), la parte interesada enviara una
notificacion acerca de la existencia del conflicto (la “Notificacion del
Conflicto”) a la otra y convocara a una primera reunién para buscar una
solucion al mismo. Esta reunién se llevara a cabo a mas tardar el quinto dia
habil siguiente a la fecha de la Notificacion del Conflicto.

La Notificacion del Conflicto debera contener como minimo una descripciéon
del conflicto y una explicacidon de la posicidon de la parte interesada. En la
primera reunién asistirdn los representantes de las partes (el supervisor del
Contrato del IDU, el representante del Contratista y el representante del
Interventor) y las personas que éstos determinen siempre que su asistencia
sea necesaria para el objeto de la reunidn. Las partes expondran su posicion
sobre el conflicto y de ser posible buscaran una solucion. De no lograr una
solucidn, citardn a una segunda reunién que deberd llevarse a cabo dentro
de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de la primera reunion.

A esta segunda reunidn asistiran el Director(a) del IDU o la persona con
plenos poderes que este designe (que no podra tener un cargo inferior a
Subdirector), el director de la Interventoria y el representante legal o comun
del Contratista. Si las partes no logran un acuerdo en esta segunda reunion,
cualquiera de ellas podra acudir al Amigable Componedor para que dirima el
conflicto.

Clausula 11.2. Amigable Composicién

11.2.1.

Luego de surtir el trdmite del arreglo directo sin llegar a un acuerdo para
dirimir el conflicto, cualquiera de las Partes podran acudir a un Amigable
Componedor para definir cualquier controversia que de comun acuerdo
decidan someter a este mecanismo y que surja de: (i) la ejecucién de este
Contrato durante la Etapa de Preconstruccidon y (ii) la ejecucién de este
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Contrato durante la Etapa de Construccion. La decisién del Amigable
Componedor sera definitiva y contra esta no admite recurso.

Composicion y Designacién del Amigable Componedor:

(a)

(b)

(©)

El Amigable Componedor estara compuesto por tres (3) personas
naturales profesionales del derecho, de las cuales al menos una
debera ser mujer, seleccionadas de conformidad con lo sefalado en
las reglas que se refieren a continuacién, las cuales definiran de
manera imparcial para las Partes las controversias que surjan entre
ellas.

Las partes de comun designaran el centro de arbitraje y conciliacidn
0 equivalente (siempre que sea un centro reconocido y con
experiencia en llevar procesos de amigable composicion) que sera la
sede del Panel de Amigables Componedores (en adelante el
“Centro”) dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del
presente Contrato.

Los miembros del Amigable Componedor seran escogidos de acuerdo
con las siguientes reglas:

0) Dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes a la
suscripcion del Contrato, cada una de las partes
seleccionard un miembro del Amigable Componedor para
ejercer sus funciones por el término establecido presente
Contrato, sin perjuicio de que alguno de los miembros pueda
ser reemplazado de conformidad con lo previsto en este
Contrato.

(i) Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes cada parte
remitird una comunicacion a la otra parte en la que informe
la eleccidén, asi como al profesional designado informando
formalmente la eleccién, adjuntando para el efecto su
correspondiente hoja de vida.

(iii) Si vencido este plazo, alguna o ambas partes no han
seleccionado uno o los (2) miembros del Amigable
Componedor que deban ser seleccionados por las partes,
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éste o éstos seran sorteados por el Centro, de su lista de
amigables componedores, previa solicitud formulada por
cualquiera de las partes. El Centro realizara las funciones
delegadas por las partes respecto de sorteos y recusaciones
de los Amigables Componedores.

(iv) Las partes delegan la designacion del tercer miembro del
Amigable Componedor a los dos (2) Amigables
Componedores designados por ellas o que por defecto
hayan sido sorteados por el Centro, quienes deberan
designarlo dentro de los diez (10) dias calendario siguientes
a la fecha de la ultima aceptacién de los integrantes del
Amigable Componedor ya designados.

(v) Si en dicho plazo, los dos (2) Amigables Componedores no
logran el acuerdo correspondiente, el tercer miembro del
Amigable Componedor serd designado por el Centro.

(vi) Aceptacion, revelacion y traslado: A los miembros del
Amigable Componedor les seran aplicables las causales de
impedimento y recusacion sefialadas en el articulo 16 de la
Ley 1563 de 2012 o en las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

Una vez informado de su designacién, cada Amigable Componedor
seleccionado comunicard dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes su aceptacion formal y a su vez hara una declaracion de
independencia e imparcialidad respecto de las partes y manifestara
no tener ninguna causal de impedimento, de conformidad con lo
exigido por la Ley Aplicable. Dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes al vencimiento del plazo anterior, si alguna de las partes
manifestare por escrito dudas justificadas y adecuadamente
soportadas acerca de la imparcialidad o independencia del miembro
del panel y su deseo de relevarlo con fundamento en la informacién
suministrada por este, los miembros restantes del panel decidiran
sobre la separacion o continuidad del miembro respectivo en un
término no mayor a veinte (20) dias calendario. En caso de encontrar
justificadas las razones, se procedera a su reemplazo en la forma
prevista en el literal anterior.
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Si durante el curso de la ejecucion del Contrato se llegare a
establecer que alguno de los integrantes del Amigable Componedor
no reveld informacién que debia suministrar al momento de aceptar
su designacion, los restantes miembros del panel evaluaran la
circunstancia no revelada y decidiran sobre la separacion o
continuidad del miembro respectivo en un término no mayor a veinte
(20) dias calendario.

En caso de sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna
de las partes sobre la independencia o imparcialidad de un miembro
del panel de Amigables Componedores, éste debera revelarlo a las
partes sin demora; si cualquiera de las partes considera que tal
circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del integrante
del panel de Amigables Componedores, los restantes miembros del
panel decidiran sobre el particular en un término no mayor a veinte
(20) dias calendario. A falta de unanimidad, el miembro respectivo
sera reemplazado por sorteo de la lista del Centro, lo que se aplicara
a lo previsto en los literales (d) y (e) anteriores.

De igual forma, ningin miembro del Amigable Componedor podra
ser empleado, socio y/o contratista de ningln contratista o
interventor del IDU. De ser el caso se aplicaran las prohibiciones
previstas en el articulo 3 de la Ley 1474 de 2011, o las normas que
la modifiquen, complementen o sustituyan.

En todo caso, ningun miembro del Amigable Componedor podra ser
empleado, socio y/o contratista del contratista, del IDU, del
Interventor o de los apoderados de las partes; tampoco podra ser
socio de las sociedades integrantes del Interventor ni de los
accionistas del Contratista, ni podra tener parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o Unico civil con los
empleados de nivel directivo, ejecutivo y/o asesor del IDU, el
Contratista o del Interventor.

Los integrantes del panel de Amigables Componedores no tendran
relacién laboral alguna con las partes. Su vinculacién al Proyecto se
enmarca y limita estrictamente a las funciones que para la figura del
panel de Amigables Componedores prevé la Ley Aplicable.
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Perfil del Amigable Componedor.

(@)

(b)

(©)

(d)

Los amigables componedores deberan ser abogados, ingenieros
civiles o profesionales en finanzas o economia. El tercer miembro
deberd ser de una profesiéon diferente a la de los amigables
componedores designados por las partes, o que por defecto hayan
sido sorteados por el Centro, en estricto orden de prelacion asi: (i)
Abogado, (ii) Ingeniero Civil, (iii) profesional en finanzas o economia.

Los tres (3) miembros deberan tener amplia trayectoria en contratos
de obra, y/o concesién y/o proyectos de infraestructura. El miembro
abogado debera tener una experiencia de minimo quince (15) afos
en derecho administrativo, incluido el ejercicio del litigio
administrativo. Los miembros de las demas profesiones deberan
contar con experiencia técnica de minimo diez (10) afios en asuntos
relativos al objeto del Contrato.

Adicionalmente todos los miembros del Amigable Componedor
deberan acreditar experiencia profesional en proyectos de
infraestructura y mecanismos alternativos de solucion de
controversias.

Ningun amigable componedor podra desempefarse
simultaneamente como tal, en mas de tres (3) tribunales o
amigables composiciones en que intervenga como parte una entidad
publica en los términos del literal (h) del articulo 14 de la Ley 1682
de 2013.

Alcance de las Decisiones del Amigable Componedor.

(a)

(b)

El Amigable Componedor no podréa decidir en equidad y deberd
decidir en derecho conforme al Contrato y a la Ley Aplicable.

El Amigable Componedor no tendra competencia para conocer las
controversias que se deriven del ejercicio de las facultades
excepcionales o unilaterales de que goza la Entidad ni podra
suspender procesos sancionatorios administrativos que estén
cursando al momento del conflicto que se llevaria al Amigable
Componedor. Tampoco el desarrollo de la amigable composicion,
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impedird, afectara o suspendera el ejercicio del poder de direccién y
control que la ley asigna a las entidades estatales, en cuyo desarrollo
pueden tramitar procesos sancionatorios contractuales, en los
términos de ley.

Las decisiones del Amigable Componedor se tomaran
preferiblemente por unanimidad, pero a falta de ésta por la mayoria
de sus miembros. Quien disienta deberd expresar motivadamente
las razones de su disenso.

Al definir la controversia, el Amigable Componedor podra interpretar
el contenido del presente Contrato, pero en ningun caso podra, con
su decision, subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar,
complementar o derogar el contenido del presente Contrato.

El Amigable Componedor podra en todo momento asesorarse de
expertos o decretar y practicar las pruebas permitidas por el
ordenamiento positivo. En caso de dictdmenes periciales los gastos
gue demande su practica seran asumidos por la parte que solicita la
prueba vy si fuere de oficio, por partes iguales.

El Amigable Componedor no tendra competencia para pronunciarse
acerca de su remuneracion, la cual para todos los efectos es la
regulada integramente en el presente Contrato.

El Amigable Componedor no decidird en relacién con las costas y
agencias en derecho, las cuales seran asumidas por cada una de las
partes de conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo.

Permanencia del Amigable Componedor y Reemplazo de sus Miembros.

(a)

El Amigable Componedor permanecera activo de manera continua
desde el momento de la designacién de sus miembros y por el
término establecido en el primer inciso de la Clausula 11.2, término
durante el cual sus integrantes estaran obligados -y asi lo
reconoceran expresamente al aceptar su designacién- a conocer en
detalle las caracteristicas del Contrato y de todos sus Anexos Yy
Apéndices, asi como las normas nacionales e internacionales que
sean aplicables. Igualmente, los integrantes del Amigable
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Componedor estaran en la obligacién de conocer detalladamente
todos los aspectos de la ejecucidn del Contrato, sus modificaciones
y cualquier otro aspecto relevante frente a su desarrollo, de tal
manera gque estén en capacidad de dar una respuesta rapida e
informada en todos los casos en que sea convocado. A dichos
efectos, las partes estaran obligadas en todo momento de ejecucion
contractual a enviar toda la informacion del Contrato y su ejecucién
a los miembros del Amigable Componedor.

En caso de renuncia o falta de un miembro del Amigable
Componedor, éste deberd ser sustituido por quien efectudé su
designacion o que le correspondia hacerla, dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes al recibo por las partes de la respectiva
renuncia. Vencido este plazo sin haberse efectuado Ila
correspondiente designacién, el nuevo miembro del Amigable
Componedor serd designado por el Centro, previa solicitud de
cualquiera de las partes.

En caso de renuncia o falta del tercer miembro del Amigable
Componedor, su reemplazo sera seleccionado por los dos (2)
miembros del Amigable Componedor designados por las partes o, en
su defecto, por el Centro. En cualquier caso, se seguiran las reglas
previamente sefialadas para la eleccién del tercer miembro del
Amigable Componedor.

11.2.6. Remuneracién del Amigable Componedor.

(@)

(b)

El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro,
en la proporcién que le corresponda al IDU y la remuneracién por los
honorarios de los miembros del Amigable Componedor a cargo del
IDU se hara con cargo al Fondo de Compensaciones. El IDU con
cargo al Fondo de Compensaciones, autorizara al Contratista el pago
de los valores que le correspondan al IDU y el Contratista se obliga
a efectuar los pagos, previa autorizacion del IDU.

Asimismo, con su aceptacion cada Amigable Componedor debera
acreditar la existencia de una cuenta de ahorros o corriente a su
nombre en Colombia para efectos de los pagos que se puedan causar
segun lo establecido en la presente Clausula.
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El Contratista remitira mensualmente al IDU la relacién de los pagos
realizados por concepto de panel de Amigables Componedores.

La remuneracion de cada uno de los integrantes del panel de
Amigables Componedores corresponderd Unicamente a la dedicacién
invertida en atender las controversias del Contrato. Dentro de la
remuneracion se entienden incluidos la totalidad de los impuestos,
tasas y contribuciones establecidas en la normativa vigente, y los
pagos derivados de la realizacidon de los pagos, los cuales deberan
ser descontados por el Contratista del valor de las remuneraciones
establecidas.

Los pagos efectuados por concepto de Amigable Componedor no se
tendran en cuenta por parte del Contratista para el calculo del AIU.

Para estos efectos, las partes convienen que el valor de los
honorarios por cada controversia que conozcan y sea efectivamente
resuelta con decision final sobre el fondo, sera de veintitrés (23)
salarios minimos mensuales legales vigentes incluido IVA por cada
integrante del Panel de Amigables Componedores.

La totalidad de la remuneracidén se pagara por la parte convocante
dentro de los diez (10) dias siguientes a la presentacion del escrito
contentivo del conflicto que sea presentado al Amigable
Componedor, previo acuerdo de las partes de llevar su arreglo al
Amigable Componedor, en los términos de esta Cladusula. No habra
lugar a reembolso independientemente de la decision que adopte el
Amigable Componedor.

Con cargo al Fondo de Compensaciones, el Contratista se obliga a
pagar al Amigable Componedor Unicamente cuando la controversia
sea convocada por el IDU.

11.2.7. Procedimiento Para La Amigable Composicion.

(@)

Definicion previa de la controversia: Previo a la instalacion del panel
de Amigables Componedores, con el fin de definir el alcance y objeto
del litigio, la parte que reclama debe entregar un informe detallado

donde consten las diferencias junto con la estimacion clara del valor
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individual y total de la reclamacion, el cual podra ser refutado por la
otra parte hasta dentro de los treinta (30) dias siguientes o
simplemente podra la otra parte aceptar llevar el caso al Amigable
Componedor, sin que ello implique aceptacion de la reclamacion.

Inicio e instalacién del Amigable Componedor: Una vez agotado el
tramite anterior y definido entre las partes el objeto y alcance de la
controversia, el proceso de amigable composicién se iniciara
mediante la presentacién de una solicitud de intervencion del
Amigable Componedor ante el Centro. Dicha solicitud debera
contener —por lo menos- los siguientes elementos:

(i) Identificacion completa de la parte que solicita Ila
intervencion del Amigable Componedor.

(i) Descripcion de los hechos que generaron la controversia
entre las partes.

(iii) Fijacién de la controversia, acorde con el tramite previo de
qgue trata el numeral 11.2.7(a) de la presente Clausula.

(iv) Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.

(v) Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales
y/0 legales que apoyan las solicitudes.

(vi) Relacidon de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable
Componedor.

Una vez recibida por la parte convocada copia integra de la solicitud
de intervencién del Amigable Componedor efectuada por la parte
interesada, la convocada debera, dentro de un término de hasta
sesenta (60) dias habiles, pronunciarse por escrito ante el Amigable
Componedor sobre la solicitud de intervencidn presentada por la
parte convocante. Dicho término se contara a partir del dia
calendario siguiente de aquél en que hubiese sido notificada la parte
convocada. El escrito de la parte convocada debera contener por lo
menos los siguientes elementos:
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@) Identificacion completa de la parte que presenta la
respuesta a la solicitud de intervencion del Amigable
Componedor.

(i) Pronunciamiento sobre los hechos que, de acuerdo con lo

seflalado en la solicitud de intervencién del Amigable
Componedor, generaron la controversia entre las partes.

(iii) Pronunciamiento sobre los hechos en que se encuentra de
acuerdo con la parte convocante.

(iv) Su posicion frente a la fijacién de la controversia.
(v) Solicitudes elevadas al Amigable Componedor.
(vi) Fundamentos técnicos, contables, financieros, contractuales

y/0 legales que apoyan las solicitudes.

(vii) Relacion de pruebas aportadas o solicitadas al Amigable
Componedor.

En ningln caso se podra dar tramite a un Amigable Componedor si
no se ha agotado el procedimiento previo de que trata el numeral
11.2.7(a) de la presente Clausula.

El procedimiento de Amigable Composicion se desarrollara con base
a lo previsto en esta Clausula. En lo no regulado se aplicara el
reglamento del Centro.

La instalacién formal del tramite de Amigable Composicién se dara
con la audiencia instalacion del panel de Amigables Componedores,
que serd realizada en un plazo no mayor a Diez (10) Habiles
siguientes a la radicacién formal de la respuesta de la parte
convocada.

En la audiencia de instalacién las partes expondran los términos de
la controversia que debera decidir el panel y en esa misma audiencia
se procedera a decidir sobre la competencia del Amigable
Componedor para conocer y decidir sobre la controversia planteada,
asi como para corregir defectos del escrito a que se refiere el
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numeral 11.2.7(b) de esta Clausula y se decidird sobre las pruebas
a decretar y practicar.

En caso de necesidad de correccion de dicho escrito y antes de
decidir sobre las pruebas, se dara tres (3) dias habiles a la parte
convocante para su correccién. De no hacerlo o hacerlo de manera
errénea o incompleta, se terminara el tramite, en cuyo caso los
Amigables Componedores, reintegraran el noventa por ciento (90%)
de la remuneracion recibida.

El panel de Amigables Componedores deberda informar a la
Procuraduria General de la Nacién y a la Agencia Nacional de Defensa
Juridica del Estado sobre la apertura de cada proceso de Amigable
Composicion, para efectos de lo previsto en el articulo 49 de la Ley
1563 de 2012.

El inicio del procedimiento de Amigable Composicién no faculta a las
partes para suspender unilateralmente la ejecucién de las
obligaciones del Contrato, ni tampoco inhibira el ejercicio de las
potestades sancionatorias, ni de multas o penal pecuniaria con las
que cuenta el IDU.

Si durante el transcurso de algun tramite que se encontrare en curso
llegase a faltar alguno de los miembros del panel el término para
adoptar la decisidon se encontrara suspendido desde la renuncia, la
no ratificacion, falta absoluta o ausencia de dicho integrante, hasta
el momento en que el panel se encuentre constituido nuevamente,
para lo cual las partes entienden que las actuaciones que se hayan
surtido con anterioridad a su ausencia tendran plena validez.

Periodo Probatorio:

(i) El Panel de Amigable Componedor se pronunciara sobre la
necesidad, conducencia y utilidad de las pruebas aportadas
y solicitadas por las partes. De la decision del panel de
Amigables Componedores se correra traslado en la
audiencia a las partes para que estas se pronuncien.
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(i) Con base en el decreto de pruebas inicial y, eventualmente,
en las modificaciones que el Amigable Componedor decida
en atenciéon al pronunciamiento de las partes, asi como en
las decisiones de oficio que adopte el panel de Amigables
Componedores, las pruebas decretadas, distintas a las
aportadas, se practicaran en un término de quince (15) dias
habiles, que podra ser prorrogado por la decisién unanime
de los miembros del Amigable Componedor, si la naturaleza
de la prueba asi lo exige.

(m) Alegaciones finales. Una vez se hayan practicado las pruebas
decretadas por el Amigable Componedor, se dara traslado a las
partes por el término de diez (10) dias habiles a fin de que estas
presenten por escrito sus alegaciones finales.

(n) Término para la Adopcion de la Decision. EI Amigable Componedor
tendrd un plazo maximo de treinta (30) dias habiles para definir la
controversia, los cuales se contaran a partir del dia habil siguiente a
la presentacidn del escrito de contestacion de la parte convocada, o
al vencimiento del término fijado para que las partes presenten sus
alegaciones finales de conformidad con las secciones anteriores. Este
plazo podra ampliarse a solicitud del Amigable Componedor, siempre
que esa solicitud sea aceptada por las dos partes. Este plazo podra
ampliarse a solicitud del panel por una sola vez, siempre que esa
solicitud sea aceptada por las Partes.

Continuidad en la Ejecucion.

La intervencion del Amigable Componedor, no suspendera la ejecucién del
Contrato, salvo aquellas obligaciones y/o actividades cuya continuidad, a
juicio de la dos partes, dependa necesariamente de la solucién de la
controversia, evento en el cual, deberd suscribirse el documento
correspondiente que dé cuenta de la suspensidon a que hubiere lugar y en
todo caso la misma no dard lugar a reconocimiento alguno al Contratista.
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CAPITULO 12. EVENTOS EXIMENTES DE LA RESPONSABILIDAD

Clausula 12.1. Los Eventos Eximentes de Responsabilidad

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

Las partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora
en la ejecucion de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la
debida comprobacion se concluya por acuerdo de las partes o, a falta de ello,
por el Amigable Componedor, que la demora es el resultado de hechos que
puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los
términos de la presente Clausula. La demora en el cumplimiento de cualquier
subcontratista no se considerara por si sola Evento Eximente de
Responsabilidad, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea el
resultado a su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad.

Se entendera por Evento Eximente de Responsabilidad cualquier evento,
circunstancia o combinacién de eventos o circunstancias fuera del control
razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, respecto de las
cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos
razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende que la Fuerza Mayor es
un Evento Eximente de Responsabilidad pero no todo Evento Eximente de
Responsabilidad se tendra que enmarcar en la definicion de Fuerza Mayor.

La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximira a las partes
del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen bajo el Contrato en
la extension prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago
de dinero.

Clausula 12.2. Procedimiento de Informaciéon

12.2.1.

Dentro de los dos (2) Dias Habiles siguientes a la ocurrencia de un Evento
Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las
comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada por el Evento
Eximente de Responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones (la
“Parte Afectada”) le comunicara a la otra Parte y a la Interventoria acerca de
la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones
afectadas, incluyendo la informacion y demas detalles que fueran pertinentes
y, hasta donde sea practico y posible, un estimado preliminar del tiempo
durante el cual la Parte Afectada se vera afectada. A partir de la fecha de
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ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad la duracién del periodo
durante el cual la Parte Afectada se ve imposibilitada para cumplir con sus
obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

Dentro de los dos (2) Dias Habiles siguientes a la cesacién de un Evento
Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada notificara a la otra Parte y a
la Interventoria (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente de
Responsabilidad; (ii) su consecuente habilidad para reanudar el cumplimiento
de las obligaciones suspendidas; y (iii) la fecha en que reasumira el
cumplimiento que no podra ser mayor a dos (2) Dias Habiles contados a partir
de la fecha de la Notificacion aqui regulada.

Una vez efectuada la Notificacion dentro del término anterior, la Interventoria
debera, dentro de los diez (10) Dias siguientes a dicha Notificacion, expresar
si acepta, o no, la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad.

Dentro de los cinco (5) Dias siguientes al pronunciamiento de la Interventoria
la Parte notificada debera expresar si acepta, o no, la ocurrencia del Evento
Eximente de Responsabilidad. En el caso en que la Parte notificada no acepte
la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, el asunto sera resuelto
por el Amigable Componedor.

La Parte Afectada quedara, durante el Periodo Especial, excusada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada
acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o el Amigable
Componedor verifique su existencia. Mientras no se haya dado la Notificacion
aqui exigida la Parte Afectada no quedara relevada del cumplimiento de las
obligaciones afectadas salvo que el Evento Eximente de Responsabilidad haya
afectado las comunicaciones.

Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada suministrara informacion sobre
el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y respecto de las
medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual
que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las Partes, éstas se
reuniran para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a reanudar el
cumplimiento de la Parte Afectada, a la mayor brevedad posible.

Durante el Periodo Especial, la Parte Afectada quedard relevada de dar
cumplimiento a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que
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tal incumplimiento haya sido causado directa y Unicamente por un Evento
Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra Parte no tendra ninguna
responsabilidad por el reconocimiento de pérdidas, dafos, gastos, cargos o
expensas incurridos por la Parte Afectada durante el Periodo Especial,
incluyendo pero sin limitarse a los necesarios para mitigar, reducir y superar
los efectos del Evento Eximente de Responsabilidad.

La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada
a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las
circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento
Eximente de Responsabilidad asi como para superarlo en el menor tiempo
posible.

Clausula 12.3. Prorroga por Evento Eximente de Responsabilidad

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de Responsabilidad
y éstas impidan la ejecucién total del objeto contratado, la ejecucién del
Contrato podra suspenderse caso en el cual el Contrato serd extendido en un
plazo igual al de la suspension.

Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no
impiden la ejecucidn de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual
se encuentre el Contrato en su ejecucién, sino sélo la de alguna o algunas de
las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendran si tales
circunstancias suponen o no la suspensién del plazo contractual, atendidas
las condiciones facticas correspondientes y el grado de importancia de las
obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre este punto seran resueltos
por el Amigable Componedor.

En caso de suspension del Contrato por un Evento Eximente de
Responsabilidad, el Contratista debera tomar las medidas conducentes, a su
costo, para que la vigencia de las Garantias y Mecanismos de Cobertura del
presente Contrato sean extendidos de conformidad con el periodo de
suspension.

Si fuera necesario ampliar el plazo del Contrato de Interventoria como
consecuencia de la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad,
siempre que el Evento Eximente de Responsabilidad haya sido debidamente
reconocido por el IDU de manera expresa o mediante una decision del juez
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del Contrato, los costos asociados a la amplicacion del plazo del Contrato de
Interventoria seran asumidos por el IDU.

Clausula 12.4. Compensaciones por Eventos Eximentes de Responsabilidad

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

Sin perjuicio de lo sefialado en este Contrato, cuando ocurra un Evento
Eximente de Responsabilidad las Partes no estaran obligadas a pagar
compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de cualquiera de ellas,
con la Unica excepcidén que se sefiala a continuacién:

Cuando quiera que durante la ejecucién del Contrato surjan Eventos
Eximentes de Responsabilidad que obliguen al Contratista a paralizar la
ejecucion de las obras o labores derivadas de la ejecucion de este Contrato,
podran compensarse al Contratista los costos ociosos de la mayor
permanencia en obra que se llegaren a causar por estos hechos, mediante el
reconocimiento de una suma diaria que definirdn las Partes de mutuo
acuerdo.

Este reconocimiento soélo aplicard cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) que el Evento Eximente de Responsabilidad impida la
ejecucion de la totalidad o una parte sustancial de las obras, entendiéndose
por sustancial, una paralisis igual o superior al cincuenta por ciento de meta
fisica de obra pendiente por ejecutar; y (B) que esa paralisis implique, de
manera forzosa, que ciertos recursos del Contratista queden ociosos por no
poder ser utilizados para ninguna actividad relacionada o no con este
Contrato.

La definicion del valor diario por mayor permanencia en obra se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos
(equipos, personal y gastos administrativos) del Contratista que
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la ocurrencia
del Evento Eximente de Responsabilidad. En ninglin caso se incluiran valores
correspondientes a lucro cesante.

En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida al Amigable Componedor.
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12.4.6. Determinado el valor de la compensacion, Transmilenio pagara al Contratista
previa orden expresa y escrita del IDU, el monto correspondiente, dentro de
los plazos y en las condiciones previstas en la Clausula 5.15.

12.4.7. Tales compensaciones, cuando a ellas hubiere lugar, se incluiran en los
Informes de Interventoria correspondientes a los periodos en que se
presenten los Eventos Eximentes de Responsabilidad ya referidos.

Clausula 12.5. Reparaciones Necesarias por Eventos Eximentes de
Responsabilidad

12.5.1. En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden
las reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o
equipos que hagan parte del Proyecto correran por cuenta y riesgo del
Contratista para lo cual debera contar con los seguros contra todo riesgo que
el Contratista considere suficientes (aunque por lo menos con los seguros a
gue se refiere la Clausula 1.8.). Cualquier costo que no sea asumido con
cargo a los seguros contratados por el Contratista, serd asumido por el
Contratista.

12.5.2. Sin embargo, Transmilenio reembolsara al Contratista previa orden expresa
y escrita del IDU, los costos en que éste haya incurrido para tales
reparaciones, reconstrucciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante,
Unicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que (A)
cumplan con los requisitos para ser considerados Eventos Eximentes de
Responsabilidad, segun lo previsto en los incisos precedentes, y (B) cuando
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:

(a) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasién, conflicto armado o
acto de enemigo extranjero, bloqueo o embargo.

(b) Golpe de Estado, revolucion, conspiracion y acto de guerrilla (No se
incluyen en este concepto huelga, motin, asonada, conmocion civil
y/0 popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y
terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Contratista).

(c) Hallazgos arqueoldgicos y descubrimientos de tesoros, minas u otros
yacimientos.
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(d) Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no
se ofrezca seguro que ampare a estos bienes, obras y/o equipos del
riesgo acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo
con la Ley Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes la
controversia sera definida por el Amigable Componedor.

Para que proceda el reembolso a que se refiere el presente numeral se
requerira que el Contratista haya dado aviso al IDU y al Interventor sobre la
ocurrencia de tales eventos en un plazo que no supere dos (2) Dias Habiles
desde su ocurrencia. La evaluacidén de tales hechos, las causas que los
motivaron y la diligencia con que el Contratista actué ante ellos, se haran
constar dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que cesen
dichas causas, en actas suscritas por el Interventor y el Contratista, que se
someteran a la aprobacién del IDU.

En el caso que el IDU concluya que el evento no tuvo origen en una
circunstancia de las previstas previamente, cualquiera de las Partes podra
someter la diferencia al Amigable Componedor.

En el caso que el Amigable Componedor determine que no existié alguno de
los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de manera el
presente numeral, correran por cuenta del Contratista todas las reparaciones,
reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.

Si es procedente el reembolso por parte del IDU, el valor de dichos costos
sera acordado por las Partes, previa verificacion de la Interventoria. En caso
de desacuerdo se aplicara el valor que determine el Amigable Componedor,
a solicitud de cualquiera de las Partes.

Determinado el valor de tales reparaciones y/o reconstrucciones, el IDU las
consignara en el Acta Mensual de Calculo de la Remuneracion
correspondiente al mes que se haya acordado el valor respectivo y la pagara
al Contratista en los plazos y en las condiciones previstas en el presente
Contrato para los pagos mensuales al Contratista.

Clausula 12.6. Eventos Causados por los Contratistas de los Tramos 1y 3

12.6.1.

Si, durante la ejecucién del presente Contrato, el Contratista del Tramo 1 o
el Contratista del Tramo 3 causaren dafios al Contratista serd responsabilidad
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del Contratista del Tramo 1 o del Tramo 3, segun corresponda, resarcir todos
los perjuicios causados al Contratista.

12.6.2. Si, como consecuencia de un hecho descrito en el parrafo anterior fuera
necesario extender el plazo de ejecucién del presente Contrato, el plazo sera
acordado por las partes junto con el Interventor y correspondera al
Contratista del Tramo 1 y/o el Contratista del Tramo 3, segun corresponda,
asumir los costos de la mayor permanencia en obra que la ampliacion del
plazo genere. De la misma manera, si el Contratista causare dafios o
generare el retraso del Contratista del Tramo 1 o al Contratista del Tramo 3
debera resarcir los perjuicios causados incluyendo gastos de reparaciones y
mayor permanencia en obra.

Clausula 12.7. Otros Eventos Eximentes de Responsabilidad.
12.7.1. Obtencién de Permisos
(a) Cuando el Contratista deba obtener autorizaciones, permisos, no

objeciones o cualquier otro pronunciamiento de parte de cualquier
Autoridad Gubernamental y la Autoridad Gubernamental no se
pronuncie dentro de los plazos sefialados en la Ley Aplicable, se
entenderd que ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad
al que le seran aplicables los procedimientos senalados en el
presente Capitulo, siempre que se cumplan los supuestos que se
sefialan a continuacién.

(b) Para que no haya lugar a cuestionar la gestion y diligencia del
Contratista, éste presentara al Interventor durante la Etapa de
Preconstruccion un Cronograma de Permisos, Autorizaciones y No
Objeciones que contenga: (i) el procedimiento de revision de la
documentacién que serd objeto de radicacion a la respectiva
Autoridad Gubernamental, procedimiento que serd acordado entre el
Contratista y el Interventor; y (ii) las fechas de radicacion de cada
uno de los documentos; vy (iii) el plazo de orden legal que tiene la
respectiva Autoridad Gubernamental para otorgar la aprobacion, en
caso de no existir un plazo se presumira que el mismo sera de tres
(3) meses. Siempre que el Contratista cumpla con el Cronograma de
Permisos, Autorizaciones y No Objeciones, tendra derecho a que se
le declare el Evento Eximente de Responsabilidad si la Autoridad
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Gubernamental no se pronuncia en el plazo previsto. Si la demora
se debe a requerimientos adicionales de la Autoridad
Gubernamental, siempre que el Contratista y el Interventor estén de
acuerdo en el contenido de la informacion adicional que se radique,
el Contratista tendra derecho a que se declare el Evento Eximente
de Responsabilidad (para estos efectos, el Contratista y el
Interventor acordaran el procedimiento de revision de los
requerimientos).

Si el Contratista no presenta el Cronograma de Permisos,
Autorizaciones y No Objeciones, podra tener derecho a que se le
declare la existencia de un Evento Eximente de Responsabilidad si la
Autoridad Gubernamental no se pronuncia en el plazo de ley, sin
embargo deberd (i) demostrar que fue diligente en la gestidon del
tramite; vy (ii) que el no pronunciamiento a tiempo no es atribuible a
fallas en la suficiencia de la documentacion radicada.

12.7.2. Retrasos en el Cronograma de Obra por acaecimiento riesgos compartidos.

(@)

(b)

Cuando se materialicen cualquiera de los riesgos sefialados en los
numerales 2.2.16, 2.2.25, 2.2.26, 2.2.26, 2.2.27, 2.3.15, 2.3.16 y
2.3.17 del presente Contrato, y siempre que el impacto de la
materializacion del riesgo implique que se afecte el Cronograma de
Obra en mas de un mes (entendido como treinta dias calendario) se
entenderd que ha ocurrido un Evento Eximente de Responsabilidad.

Las Partes deberdn acordar las modificaciones al Cronograma de
Obra y el IDU debera reconocer los sobrecostos en que incurra el
Contratista como consecuencia de la materializacién del riesgo,
siempre que tales sobrecostos debidamente soportados y acordados
se causen después del vencimiento del primer mes de afectacion del
Cronograma de Obra en tanto los sobrecostos del primer mes seran
a cargo del Contratista.
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CAPITULO 13. VARIOS
Clausula 13.1. Intereses De Mora

De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes acuerdan que el Contratista indicara
en sus facturas que el IDU debera pagar las sumas pactadas dentro de los sesenta (60)
dias calendario siguientes a la radicacion de la orden de pago debidamente elaborada,
documentada (se refiere a todos los anexos exigidos por el Instituto para su radicacion)
y aprobada por el IDU y/o Transmilenio S.A. (en los casos en que actle como pagador).
Cuando el IDU y/o Transmilenio S.A. no pague al Contratista las sumas pactadas dentro
del término anteriormente previsto, reconocerd como intereses de mora la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histérico actualizado con base
en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del
articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 2.2.1.1.2.4.2 del Decreto
1082 de 2015.

Clausula 13.2. Responsabilidad del Contratista

13.2.1. El Contratista sera responsable y mantendra indemne por cualquier concepto
al IDU, frente a cualesquiera acciones, reclamaciones o demandas de
cualquier naturaleza derivadas de dafos y/o perjuicios causados a
propiedades, o a la vida, o integridad personal de terceros o del IDU, o de
cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas; que surjan como
consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del Contratista,
sus empleados, agentes o subcontratistas, en la ejecucion de este Contrato.

13.2.2. Notificacion de Acciones Judiciales

(a) Para efectos de lo prescrito en esta Clausula, el IDU dara aviso
escrito al Contratista y le entregara la informacién bdsica que posea
sobre el tema dentro de los quince (15) Dias siguientes a la fecha en
que por cualquier medio se haya enterado de la existencia de
cualquier juicio, accién, querella o demanda iniciada contra el IDU,
o en la cual estos tengan interés, por motivos relacionados con los
actos, hechos u omisiones del Contratista, sus empleados o
dependientes, proveedores o sus subcontratistas o asociados, en la
ejecucién de este Contrato.
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(b) El Contratista se pronunciara a mas tardar dentro de los diez (10)
Dias siguientes a aquel en que haya recibido el aviso, para informar
si considera que la reclamacion que le fue avisada por el IDU cabe
dentro de los juicios, acciones, querellas o demandas a que se refiere
esta Clausula. Si el Contratista niega que la reclamacion que le fue
notificada corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdémicas
debe asumir por concepto de lo dispuesto en esta Clausula, el IDU
podra solicitar al Amigable Componedor que dirima el punto, y de
definirse que si corresponde, el Contratista deberd responder
ademas por cualquier sobrecosto que su negativa haya causado al
IDU. Si el Contratista no se pronuncia expresamente dentro de los
diez (10) Dias mencionados, se entenderd que acepta que la
reclamacién corresponde a aquellas cuyas consecuencias
econdmicas debe asumir e informara sobre la forma como asumira
dicha responsabilidad.

Clausula 13.3. Coadyuvancia y Otros Comportamientos Procesales

13.3.1.

13.3.2.

El Contratista tendra el derecho a participar y a unirse a su costo, con los
abogados que escoja, en la defensa adelantada por el IDU, pero en caso de
conflicto entre el Contratista y el IDU sobre el curso de la defensa, o la
solucion del correspondiente proceso, el IDU tendra la competencia exclusiva
para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el
Contratista haya aceptado que la respectiva reclamacién con todas sus
consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias econdmicas debe
asumir, en cuyo caso se entendera que el criterio de los abogados que sefale
el Contratista prevalecera sobre el del IDU para tomar cualquier decisién o
accion que deba adelantarse en desarrollo de su defensa.

El Contratista pagara -a nombre del IDU las sumas necesarias para cumplir
con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el
requerimiento de pdlizas u otras medidas provisionales que emitan las
autoridades, dentro de los cinco (5) Dias Calendario posteriores a una
solicitud en ese sentido hecha por el IDU, soportada por una copia de la orden
correspondiente de las autoridades. Si la condena u orden pertinente es
recurrida por el IDU y el recurso es de aquellos que se concede en el efecto
suspensivo, la obligacién del Contratista de pagar serd pospuesta hasta la
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fecha en que el recurso correspondiente sea decidido. En el caso de mora se
causaran intereses en los términos de la Clausula 13.1 de este Contrato.

13.3.3. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilizacién de los instrumentos
procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las partes.

Clausula 13.4. Relacion entre las Partes

13.4.1. El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacién, asociacién de
riesgo compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las partes, ni
impone obligaciéon o responsabilidad de indole societario a ninguna de las
partes.

13.4.2. Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni
para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las Clausulas de este
Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre
las partes a la de la vinculacidon negocial en los términos de este Contrato.
Las partes no pretenden crear ningun derecho, ni otorgar ninguna accion a
ningun tercer beneficiario de este Contrato.

13.4.3. El Director del Contrato debera estar autorizado para actuar en nombre del
Contratista y para decidir con el Interventor cualquier asunto relativo al
objeto de este Contrato.

Clausula 13.5. Idoneidad del Personal

El Contratista se compromete a que sus empleados, agentes, proveedores y
subcontratistas, tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los
deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato. La
responsabilidad de que trata esta Clausula, incluird, ademas de las consecuencias fijadas
en las normas legales aplicables, cualquier dafio o perjuicio causados a propiedades o a
la vida o integridad personal de terceros o del IDU o de cualquiera de sus empleados,
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisiéon de empleados,
agentes, proveedores o subcontratistas del Contratista que no reudnan tales requisitos
profesionales.
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Clausula 13.6. Trabajadores del Contratista

13.6.1.

13.6.2.

13.6.3.

Todos los trabajadores de la obra seran nombrados y contratados por el
Contratista, quien deberd cumplir con todas las disposiciones legales
aplicables, entre otras, las relativas a la contratacién de personal extranjero
y a la regulacion de las profesiones. Los trabajadores del Contratista o sus
subcontratistas no tendran relacion laboral alguna con el IDU.

Sera obligacién del Contratista el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales (Cajas de Compensaciéon
Familiar, SENA e ICBF) de todos los trabajadores vinculados por éste para el
cumplimiento del objeto del presente Contrato y serda suya cualquier
responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el Contratista debera
cumplir estrictamente cualesquiera normas legales y convencionales
aplicables. El IDU no, tendra responsabilidad alguna por tales conceptos. Si
por cualquier evento, el IDU se viese obligado a asumir cualquier pago
derivado de las obligaciones laborales del Contratista, éste se compromete a
reembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes al
requerimiento escrito hecho por el IDU. Pasado este término se generaran
los intereses de mora.

En todo caso, sera obligacién del Contratista asegurarse que todo el personal
gue utilice, con relaciéon laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al
régimen de seguridad social previsto en las leyes colombianas. El
incumplimiento de esta obligacion, y de las demas previstas en esta Clausula,
se entendera como incumplimiento de este Contrato y sera objeto de las
multas, sin perjuicio de los efectos previstos en las disposiciones legales
sobre la materia.

Clausula 13.7. Cesioén y Subcontratos

13.7.1.

Subcontratos: El Contratista podra subcontratar parcialmente la ejecucion
del Contrato con personas naturales o juridicas que tengan la idoneidad y
capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo
anterior, el Contratista continuara siendo el Unico responsable ante el IDU
por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Contratista es el
Unico responsable ante el IDU de la celebracion de subcontratos, en todo
caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Contratista de cambiar al(los)
subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las calidades
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minimas necesarias para la ejecucion del (las) labor(es) subcontratadas. La
subcontratacién a la que hace referencia este numeral se entiende autorizada
por parte del IDU con la suscripcién del presente Contrato.

Cesidn por Parte del Contratista o del IDU: El Contratista sdlo podra ceder el
presente Contrato con la autorizaciéon previa, expresa y escrita del IDU,
cuando el pretendido cesionario acredite los mismos o mejores requisitos
habilitantes a los establecidos en el Pliego de Condiciones de la Licitacion.
Igualmente, el cesionario se obliga a cumplir el Contrato, de acuerdo con el
Pliego de Condiciones de la Licitaciéon, sus anexos y con los ofrecimientos
adicionales realizados por el cedente en la presentacion de la oferta y que
fueron objeto de puntaje en la adjudicacion. En caso de que un integrante de
una Figura Asociativa desee ceder su participacion en el Contrato a un
tercero, la nueva conformacion de la Figura Asociativa, debe cumplir los
criterios senalados en el presente numeral. En ningln caso, un integrante de
una figura Asociativa podra ceder su participacidon a otro integrante de la
misma Figura Asociativa.

La cesidon de derechos econdmicos futuros y/o cesiones de derechos
econdmicos, se realizara con fundamento a lo establecido en el articulo 1959
y siguientes del Cdédigo Civil. Para hacer uso de esta figura juridica, el
Contratista debera solicitarla al IDU, cumpliendo con los procedimientos vy el
diligenciamiento de los formatos y requisitos establecidos por la Entidad y
ésta debera aprobarla y aceptarla, indicando que no obstante la procedencia
de la aceptacion, las partes deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

(a) El IDU conforme a las disposiciones legales ejercera si se presentan
los presupuestos, las acciones administrativas y/o judiciales a que
haya Iugar ante los posibles perjuicios contractuales vy/o
extracontractuales incluidas multas, declaratorias de incumplimiento
para hacer efectiva la Clausula Penal y/o declaratorias de caducidad
que se ocasionen al Instituto o se hayan ocasionado en desarrollo
del contrato por las actuaciones, omisiones y/o incumplimientos
entre otros, por el contratista.

(b) El IDU se reservara el derecho de pagar las obligaciones pecuniarias
en que incurra el contratista cedente, por causas imputable a él,
derivadas de créditos u obligaciones, tales como multas, embargos,
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hipotecas, impuestos, 6rdenes judiciales y/o actos administrativos
contra los saldos pendientes de girar al Cesionario.

(c) La radicacién de las solicitudes de cesion de derechos econdmicos
futuros y/o cesién de derechos econdmicos, no significan la
aceptacion de las mismas por parte de la entidad y solo cobraran
vigencia una vez el IDU la haya validado y aprobado.

(d) La cesion de derechos econdmicos futuros, se sujeta a la existencia
de crédito, esto es, cuando el derecho cedido se encuentra causado
y debidamente legalizado por el contratista.

(e) En el evento en que exista una cesion de derechos econdmicos
futuros o cesion de derechos econémicos aprobada y aceptada por
el IDU en favor de un tercero cesionario, y siempre que el Instituto
sea notificado de una orden de medida cautelar o de cualquier causa
imputable al contratista (cedente) o a cualquiera de sus integrantes,
la entidad se abstendra de pagar dichas obligaciones pecuniarias al
cesionario, y en su lugar aplicara lo dispuesto por la autoridad
judicial o administrativa.

Clausula 13.8. Informacion y Conocimiento del Proyecto

13.8.1.

El Contratista declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los
asuntos e informaciones relacionados con la celebracion y ejecucién de este
Contrato, la forma de pago del Contrato, la posibilidad real de ejecutar todas
las prestaciones del Contrato con cargo a los recursos disponibles, asi como
los lugares donde se ejecutara el Contrato, incluyendo condiciones de
transporte a los sitios de trabajo, obtencion, manejo y almacenamiento de
materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos, disponibilidad de
materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad vy
topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion,
caracteristicas del trafico automotor de Bogota D.C., incluyendo las
categorias vehiculares y las condiciones de volumen y peso de los vehiculos,
el régimen tributario a que estard sometido el Contratista, normatividad
juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que puedan afectar
el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la Oferta del Contratista.
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13.8.2. Se considera que el Contratista ha realizado el examen completo de los sitios
de la obra y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos
los factores determinantes de los costos de ejecucion de los trabajos, los
cuales se incluyeron en los componentes econémicos de su Oferta, teniendo
en cuenta estrictamente la forma de pago estipulada en este Contrato, sin
perjuicio del cubrimiento de los efectos derivados de algunos riesgos en los
estrictos términos de este Contrato. El hecho de que el Contratista no haya
obtenido toda la informacidon que pueda influir en la determinacién de los
costos, no lo eximird de responsabilidad por la ejecucién completa de las
Obras de conformidad con este Contrato, ni le dard derecho a reconocimiento
adicional alguno por parte del IDU ya que el Contratista asume la carga de
diligencia de efectuar las investigaciones y verificaciones necesarias para
preparar su Oferta.

Clausula 13.9. Inhabilidades Incompatibilidades y Conflictos de Intereses

13.9.1. Con la suscripcion del Contrato, el Contratista declara, bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones previstas en las leyes, que le impidan la
celebracion del presente Contrato, ni que respecto del contratista, ni ninguno
de los integrantes del consorcio o union temporal existe conflicto de interés
alguno para la celebracion del presente Contrato.

13.9.2. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Contratista declara y garantiza que notificara inmediatamente al IDU y
debera ceder el presente contrato en los términos previstos en la normativa
vigente si ello no fuere posible, renunciara a la ejecucion del Contrato.

Clausula 13.10. Sujecion a la Ley Colombiana y Renuncia a Reclamacién
Diplomatica

Este Contrato se rige por la ley Colombiana; el Contratista se somete a la jurisdiccién de
los tribunales colombianos y renuncia a intentar reclamacién diplomatica en lo tocante
a las obligaciones y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacién
de justicia, entendida de conformidad con las definiciones legales aplicables.
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Clausula 13.11. Idioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el espafiol. En caso de
existir traducciones a otro idioma, para efectos de la interpretaciéon de cualquiera de las
Clausulas, prevalecera el documento en idioma espafiol.

Clausula 13.12. Obligacion en Materia Ambiental ySST

Es obligacion del Contratista, divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y
salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear
riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El Contratista debera tomar todas las
medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevenciéon de riesgos
durante la ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El Contratista no dejara
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminara la
atmoésfera, el suelo o los cuerpos del agua. La violacion de estas normas, se considerara
incumplimiento grave del contrato, y el IDU podra aplicar la Clausula Penal o multas a
gue hubiere lugar, sin perjuicio de las demas acciones legales o sanciones que adelante
la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional.

Clausula 13.13. Confidencialidad

13.13.1. El Contratista no revelara ninguna informacion confidencial que reciba del
IDU con ocasién de la ejecucién del contrato, sin el previo consentimiento
por escrito del IDU, salvo que: (A) Exista obligacion de conformidad con la
ley o por mandato judicial o administrativo; o (B) La respectiva informacién
sea de dominio publico.

13.13.2. Se tendran como documentos confidenciales:
(a) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.

(b) Informacion y/o documentos no considerados como informacion
publica, que pueda implicar ventajas para terceros a la hora de
presentarse a procesos de seleccién convocados por el IDU. Lo
anterior en concordancia con lo estipulado en la Clausula de
Obligaciones del presente Contrato.
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13.13.3. Esta informacion confidencial, sea o no de propiedad del IDU, incluye bases
de datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, disefios,
informacidn tributaria, legal, técnica, tecnoldgica, financiera, y de todo tipo.

13.13.4. El Contratista se obliga con el IDU a manejar la informacion confidencial
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de
seguridad que los utilizados para proteger su propia documentacién
confidencial, de acuerdo con lo establecido por la legislacion en materia de
propiedad industrial, intelectual y proteccién de datos de caracter personal.

13.13.5. Asi mismo, el Contratista garantizard que el personal a su cargo respete la
confidencialidad de la informacion en los términos ya anotados.

13.13.6. Esta obligacion no cesara con la terminacion del plazo de ejecucion del
contrato o con su liquidacién, sino hasta cuando ocurra lo primero entre:4.12.
(i) el IDU precise al Contratista que la informacion ha dejado de ser
confidencial; (ii) la ley establezca un plazo maximo de duraciéon de la
confidencialidad, o (iii) diez (10) afios contados a partir de la firma del Acta
de Liquidacion del Contrato.

Clausula 13.14. Silencio por parte del Interventor v/o el IDU

Salvo que expresamente, el presente Contrato sefale lo contrario, si el Interventor y el
IDU no se manifiestan de manera expresa frente a una solicitud del Contratista ya sea
frente al contenido de las Actas y/o frente a los demas documentos que deban ser objeto
de un pronunciamiento expreso de su parte durante el término que se sefiale en el
presente Contrato o en el Cronograma de Obra, el Contratista debera requerir
nuevamente al Interventor y al IDU para que se manifiesten en un plazo de cinco (5)
dias calendario. Si en ese plazo no se han pronunciado, se entendera que el Interventor
y el IDU se han pronunciado de manera positiva. Lo anterior sin perjuicio de la eventual
responsabilidad del Interventor frente al IDU, por las consecuencias derivadas de la
ausencia de pronunciamiento expreso.

Clausula 13.15. Propiedad Intelectual

13.15.1. Cualquier producto derivado de la ejecucion de este Contrato al que le sean
asociados derechos de propiedad intelectual serd de propiedad del IDU a
partir de la fecha en que sean entregados a éste, quien podra disponer de
ellos sin limitacidn. El Contratista reconoce y declara que todos los derechos
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de propiedad intelectual que surjan o se generen durante la ejecuciéon de este
Contrato son considerados como hechos por encargo del IDU, y dichos
derechos de propiedad intelectual perteneceran al IDU. Con la firma del
presente Contrato el Contratista otorga licencia perpetua, irrevocable y
gratuita ak IDU sobre todos los derechos de propiedad intelectual utilizados
para la ejecucion de este Contrato, y la mencionada licencia autoriza al IDU
a reproducir, publicar, modificar y adaptar los derechos de propiedad
intelectual.

El Contratista defendera y mantendra indemne al IDU por cualquier pérdida,
dafio o gasto (incluyendo sin limitaciéon honorarios de abogados) que surjan
con ocasion a cualquier queja, reclamo o accion legal de terceros por
infraccion de derechos de propiedad intelectual que surja con ocasion de: (i)
el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, o de las actividades
desarrolladas por el Contratista o sus subcontratistas, o (ii) se basen o se
deriven de la construccion, uso o transformacion de cualquier equipo
(software, hardware, firmware) o sus accesorios.

En el evento en que surja alguna queja, reclamo o accion legal por infraccion
de derechos de propiedad intelectual, el Contratista debera, a solicitud del
IDU, remediar la causa de la reclamacién ya sea otorgando o haciendo que
se otorguen al IDU los derechos de propiedad intelectual que son objeto de
queja.

Asi mismo, cualquier software, hardware, firmware que deba utilizar el
Contratista para la ejecucion del presente Contrato debera estar
debidamente licenciado para el uso por parte de éste.

Clausula 13.16. Miscelaneos

13.16.1.

13.16.2.

La terminacion o extincion de este Contrato por cualquier causa, no
extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias y responsabilidad.

Salvo lo previsto expresamente en este Contrato, la falta o demora de
cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las facultades o derechos
consagrados en este Contrato, o a exigir su cumplimiento, no se interpretara
como una renuncia a dichos derechos o facultades ni afectara la validez, total
o parcial, del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
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posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en
contrario.

Este Contrato se rige por el Decreto Ley 1421 de 1993, la Ley 80 de 1.993,
Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, sus decretos reglamentarios y demas
normas complementarias o concordantes.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013; para efectos del
presente Contrato, se tiene incorporada la misma, especialmente en lo
relacionado con tramites, permisos y aprobaciones requeridos por parte de
las diferentes entidades publicas, incluidas las empresas de servicios
publicos, y prevalecera, frente a cualquier discrepancia en cuanto a la
interpretacion de las obligaciones consignadas en los diferentes documentos
contractuales.

En tal sentido, los estudios, disefios, ejecucion de obras y, en general, todas
las actividades relacionadas con redes de servicios publicos, se
circunscribirdn Unicamente a lo dispuesto por los articulos 46 y siguientes,
siempre y cuando se requieran por necesidad del proyecto de infraestructura.

GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE". Las relaciones de coordinaciéon entre
el IDU y las ESP o PRST se circunscribiran al procedimiento adoptado por el
Instituto mediante la GUIA "COORDINACION IDU, ESP y TIC EN PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE".

Clausula 13.17. Notificaciones

13.17.1.

13.17.2.

13.17.3.

La notificacidon que sea enviada por el Contratista debera radicarse en el IDU
en la direccién que se establece en esta Clausula. Solamente sera valida una
notificacién al IDU cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la
entidad. Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente
a la fecha que conste en el sello de la radicacion en el IDU.

Cuando el Contrato indique la entrega por parte del Contratista de informes,
reportes o comunicaciones y, en general, cualquier informacion al IDU, ésta
debera hacerse a través de notificaciones.

Las notificaciones a las partes se deberan realizar en los siguientes lugares:
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Al IDU: En Bogota D.C., Al CONTRATISTA: En Bogota

Direccion: Calle 22 No. 6-27 Direccion: Carrera 6 No. 115 - 65

Zona F ofic. 409
Teléfono: 3386660

Teléfono: (601) 770 21 01

Correo electrénico:
rrodriguez@conconcreto.com

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el
Contratista acepta que a través de la direccion electrénica antes relacionada,
el IDU podra efectuar las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar,
en el marco del presente contrato, incluyendo las actuaciones sancionatorias
que se tramiten.

En el evento en que el IDU remita comunicaciones y notificaciones impresas,
se entenderan recibidas el dia habil siguiente a la fecha de su entrega por
mensajero y cinco (5) dias habiles después de la fecha de envio por correo
certificado.

Para efectos de las comunicaciones enviadas por correo electronico, se
atenderd a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999. Cuando quiera que las
comunicaciones o las notificaciones a las que se refiere este Contrato,
pretendan hacerse por correo electrénico, la misma deberd hacerse mediante
documento original, entendiéndose por documentos originales aquellos que
satisfagan los requerimientos del articulo 8 de dicha ley.

Cualquier cambio de la informacidon anteriormente sefialada sera notificado
por escrito con una anticipacién no inferior a treinta (30) dias calendario a la
fecha en que comenzara a operar la nueva direccion. De no mediar esta
comunicacién, las notificaciones tendran plena validez si se hacen a la
direccién inicialmente sefialada.

Clausula 13.18. Documentos del Contrato

Son documentos de este Contrato los siguientes:

(@)

El Pliego de Condiciones con todos sus anexos.
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(9)
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(1)
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(k)
(M

(m)

(n)

(o)
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Anexo 1 - Anexo Técnico
Apéndice A. Especificaciones Particulares de Construccion.
Apéndice B. Especificaciones Generales de Construccién
Apéndice C. Especificaciones Particulares de Obras para Redes
Apéndice E. Especificaciones para el componente Ambiental y SST
Apéndice F. Especificaciones para el Manejo de Trafico y Sefializacion.
Apéndice G. Cronograma de Obras y seguimiento

Apéndice H. Especificaciones para el componente Didlogo Ciudadano vy
Comunicacién Estratégica

Apéndice BIM
La Oferta presentada por el Contratista en la Licitacion

Cualesquiera contratos o convenios que se suscriban entre las partes para la
ejecucion de este Contrato.

Las certificaciones, autorizaciones y demas documentos que acrediten la
existencia y representacion legal del Contratista.

El Certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de vigencias futuras
expedido por TRANSMILENIO S.A. para garantizar los pagos previstos en este
Contrato.

Las Actas Mensuales de Verificacion asi como las demas actas que suscriban las
Partes en desarrollo del presente Contrato.

Clausula 13.19. Interpretacion del Contrato

13.19.1.

Este Contrato serd interpretado segun las reglas que se establecen en esta
Clausula, ademas de aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo
previsto en los articulos 13 y 28 Ley 80 de 1993, y demas normatividad
aplicable.
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Asi mismo, el contrato debera interpretarse de forma integral y concordada
de tal manera que exista coherencia entre sus Clausulas, y entre éste y los
siguientes documentos que lo conforman y que en orden de prelacién son: el
pliego de condiciones, sus anexos, adendas y documentos de aclaracion; el
documento de estudios previos, la Oferta, el presente Contrato, los
manuales, planes, procedimientos y guias vigentes en el IDU.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato prevalecen sobre
aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo y para
efectos de la lectura del Contrato y la solucion de eventuales contradicciones
o la necesidad de alguna interpretacion, la prelacion entre los diferentes
documentos del mismo es la siguiente:

(a) ANEXO TECNICO

(b) APENDICE A - Especificaciones Particulares de Construccion
(i) Capitulo 1 - Componente de topografia
(i) Capitulo 2 - Componente Predial
(iii)  Capitulo 3 - Componente Geometria

(iv)  Capitulo 4 - Componente Urbanismo, Espacio Publico vy
Arquitectura

(v) Capitulo 5 - Componente de Geotecnia
(vi)  Capitulo 6 - Componente de Pavimentos
(vii) Capitulo 7 - Componente de Estructuras

(viii) Capitulo 8 - Componente de Arqueologia y Bienes de Interés
Cultural

(ix)  Capitulo 9 - Componente de Trafico y Transporte
) APENDICE B - Especificaciones Generales de Construccion.

(d) APENDICE C - Especificaciones de Obras para Redes.
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(e)

(f)

(9)
(h)

(i)
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() Parte 1 - Redes Secas y de Gas.
(i) Parte 2 - Redes de Acueducto y Alcantarillado.

APENDICE E - Especificaciones para el Componente Ambiental y
SST.

APENDICE F - Especificaciones para el Manejo de Tréfico,
Sefializacién y Desvios.

APENDICE G - Cronograma de Obras y seguimiento.

APENDICE H - Especificaciones para el Componente Diélogo
Ciudadano y Comunicacién Estratégica.

APENDICE BIM

5k Xk >k >k Xk k

Las partes, en sefial de aceptacion de su contenido y con la intencion de quedar
legalmente vinculados, firman el presente contrato a través de la plataforma electrénica

SECOP II.

POR EL IDU POR EL CONTRATISTA

&4 W"% / ——————

7~
.CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMUDEZ RICARDO RODRIGUEZ GARAVITO
{S\ubdirectora General de Infraestructura%
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Representante Comun

CONSORCIO CC 2023

Aprobd: Juan Carlos Gonzédlez - Director Técnico de Gestion Contractual/)v7

Revisé: Paola Ortiz M. — Abogada -DTGC -~ '~ i
Revisd: Martha Nidya Pinilla Vargas— STEP

Revisd: Neidy Yasmin Cruz Abril - STEP

Elaboré: Ginna Paola Garcia Bohdrquez- Abogada DTGC m
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