
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

 $                 164.953.931,00 08/09/2020 245102720 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $                 851.622.621,00 07/12/2020 349614220 2% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.490.885.517,00 05/02/2021 16329321 9% dd/mm/aaaa -$                            

 $              1.008.904.276,00 05/02/2021 16332721 3% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 07/07/2021 158893221 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 26/10/2021 281094921 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 11/11/2021 305681821 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              2.224.960.000,00 23/12/2021 371289721 6% dd/mm/aaaa -$                            

 $              1.112.480.000,00 03/02/2022 15670222 3% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 05/05/2022 97087022 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 01/08/2022 232716722 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.337.440.000,00 27/10/2022 340417722 8% dd/mm/aaaa -$                            

 $              2.224.960.000,00 29/12/2022 448996822 6% dd/mm/aaaa -$                            

 $              1.112.480.000,00 01/02/2023 20379423 3% dd/mm/aaaa -$                            

 $              3.172.486.069,00 26/04/2023 114292923 8% dd/mm/aaaa -$                            

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre/ 2020.Radicado: No. 201078626
del 29/12/2020. Radicado a Contabilidad No.202119639 de 31/12/2020
_primera utilización 

164.854.667$                              

4/08/2021

Legalización ejecución de recursos mayo/2021.Radicado: 211050953 del
29/06/2021 No. Radicado a Contabilidad No.212063369 de 02/07/2021_Cuarta
utilización.

3.337.440.000$                           
Legalización ejecución recursos diciembre/2021. Radicado Operador No.
221003619 del 18/01/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222003015 del
20/01/2022 (Sexta Vs sexto desembolso)

3.337.440.000$                           
Legalización ejecución recursos septiembre/2022. Radicado Operador No.
221083646 del 15/10/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222106479 del
19/10/2022 (décima utilización Vs decimo desembolso)

17/01/2022

7.833.393.655$       7423 10/01/2023

-$                                                                
21/12/2020 2,7 -$                                                                Reconocimiento de afectación por Pandemia

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

5.516.366.345$       

13.349.760.000$     

13.349.760.000$     

52821

36122

10/01/2020 17/01/2020

13/01/2021

29/12/2020

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                17/01/2020

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 17/07/2024

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 
Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                

40.049.280.000,00$                                         

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 
prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 
Presupuestal

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abr-23 Subdirección de Operaciones 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT 901.351.428-2

23/03/2023232024711 Cesar Andres Escalante Borrero - Profesional Especializado 2029 - 21

-$                                                                

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Fecha de aprobación de la actualización 
o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

9/10/2024

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

-$                                                                

Fecha 

-$                                                                

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                              

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                    TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                              

-$                                                                
-$                                                                

Comentarios

20/04/2020 164.953.931,00$                                    

Requisitos para el pago o desembolso

12/10/2021 Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 
de septiembre de 2021 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 

27/12/2021 Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 
de diciembre de 2021 a 13.371 accesos.

1.112.480.000,00$                                 

11/07/2022

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del 
Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y 
prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 
de junio de 2022 a 13.371 accesos.

Fecha 

10/12/2021

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                         

86.078.943

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                

Desembolsos Realizados

2534682-2

0674521-8

dd/mm/aaaa 31/12/2020

Fecha real

-$                                   

Valor($)

34220

29/12/2020

-$                                                                

-$                                   20/01/2022

dd/mm/aaaa -$                                   15/10/2022

28/12/2020 Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o 
igual del 90% de la meta de 9.085 accesos como mínimo.

1.008.904.276,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   2/07/2021 933.640.000$                              

dd/mm/aaaa

21/07/2020 Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios 
del segundo corte (mes 4, 5 y 6).

851.622.621,00$                                    dd/mm/aaaa -$                                   30/03/2021 796.326.069$                              
Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del
25/03/2021 No.  Radicado a Contabilidad No.212027750 de 30/03/2021_segunda 
utilización            

7/12/2020 Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en 
servicio de 7.303 accesos como mínimo.

3.490.885.517,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   2/06/2021 1.747.545.122$                           

Legalización ejecución de recursos abril/2021.Radicado: 212051668 del
26/05/2021 No. Radicado a Contabilidad No.212051668 de 02/06/2021_Tercera
utilización. Nota: En trámite ajuste por el operador de GMF de la Orden de
pago No.3       

Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 
de noviembre de 2021 a 13.371 accesos.

2.224.960.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   20/05/2022 3.337.440.000$                           
Legalización ejecución recursos abril/2022. Radicado Operador No. 221039149
del 16/05/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222049695 del 20/5/2022 
(Séptima Vs séptimo desembolso)

(6.905.267)$                                 
Legalización ejecución recursos junio/2021. Ajuste por GMF y retenciones
enordenes de pago 1,2,3,4.Radicado Operador No. 211063492 del 04/08/2021.
Radicado a Financiero- contabilidad 212077464 del 06/08/2021

14/07/2021 Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 
junio de 2021 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   30/11/2021 3.262.259.264$                           
Legalización ejecución recursos octubre/2021. Radicado Operador No.
211096601 del 25/11/2021. Radicado a Financiero _Contabilidad 212121363 del
30/11/2021( Quinta vs Quinto desembolso)

15/04/2021 Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio 
de 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   

7/10/2022 Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 
30 de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   18/11/2023 3.337.440.000$                           Legalización octubre 2022. Radicado 221094009

dd/mm/aaaa -$                                   23/06/2022 2.224.960.000$                           
Legalización ejecución recursos mayo/2022. Radicado Operador No. 221048800
del 21/06/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222062600 del 23/06/2022 
(Octava utilización Vs octavo desembolso)

11/04/2022 Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 
de marzo de 2022 a 13.371 accesos.

3.337.440.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   24/08/2022 1.112.480.000$                           
Legalización ejecución recursos julio/2022. Radicado Operador No. 221066851
del 19/08/2022. Radicado a Financiero _Contabilidad 222084596 del 24/08/2022 
(novena utilización Vs noveno desembolso)

3.337.440.000,00$                                 

10/04/2023 Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio 
al 31 de marzo de 2023 a 13.371 accesos.

3.172.486.069,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   dd/mm/aaaa -$                                            

2.224.960.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   25/01/2023 3.337.440.000$                           Legalización diciembre 2022. Radicado 232004929

27/12/2022 Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del servicio 
al 26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.

1.112.480.000,00$                                 dd/mm/aaaa -$                                   dd/mm/aaaa -$                                            

12/12/2022 Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio 
al 30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.

Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Página 1 de 4
GCC-TIC-FM-051

V11#Pública



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

 $              2.485.817.379,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $              1.553.635.862,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $                 517.878.621,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

 $                 103.575.724,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                            

40.049.280.000,00$             88% 0% TOTAL -$                            

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,75% 11,28%

0,26% 10,58%

0,00% 14,29%

0,26% 10,58%

0,26% 10,58%

0,00% 14,29%

0,26% 10,58%

1,81% 82,18%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 3,70%

0,00% 1,20%

0,00% 2,00%

0,04% 1,48%

 $                                          8.466.012.559 

-$                                   TOTAL 26.922.359.855$                         

24%

481.944.911,93$                                              

-$                                                                 

0%

$35.388.372.414TOTAL

* Obligaciones: UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mar-23 66.799.759,42$                                481.944.911,93$            TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL 
REPORTE:

Actividades realizadas y novedades en el período
Total 

ACUMULADOS TOTAL

 $                                         4.660.907.586 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                        -   12%

4/07/2023 Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio 
al 30 de junio de 2023 a 13.371 accesos.

dd/mm/aaaa -$                                   dd/mm/aaaa -$                                            

27/12/2023
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio 
al 26 de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                   dd/mm/aaaa -$                                            

2/10/2023
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del 
servicio al 30 de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                   dd/mm/aaaa -$                                            

11/12/2023
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio 
al 30 de noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, 
previamente verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                   dd/mm/aaaa -$                                            

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento. El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento 
y ejecución del contrato.

- Seguimiento desembolsos, utilizaciones y legalizaciones Contrato 873 de 2019 marzo 2023.
- 21/04/2024 Comité Fiduciario contrato 873 de 2019 (PRESENCIAL)
- 28/04/2024 Comité Fiduciario contrato 873 de 2019 (VIRTUAL)
- 28/04/2023 Comité Operativo No 40 UT CONECTAMOS EL NORTE 873 de 2019 (VIRTUAL)

La supervisión aprobó la Decimotercera utilización el 10/04/2023 por $2.224.960.000 mediante el documento con registro MinTIc 232030449

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.
Una vez se verificó el cumplimiento de requisitos por parte de la interventoría mediante documento con radicado 231025038 y la supervisión del contrato mediante documento con registro 232031206 se 
realizó el Decimoquinto desembolso el día 26/04/2023 por valor de $3.172.486.069 con egreso 114292923

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación enfocadas en la etapa de operacion de los 29.203 accesos para el periodo de reporte, Seguimiento desembolsos,
utilizaciones y legalizaciones Contratos 873, Por último, se realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 39 correspondiente al mes de MARZO de 2023, el cual se encuentra aprobado por parte de
Interventoría mediante Consecutivo: IDIF2-INTV-DIRINFRA-04305-23 y Radicado: 231031549

Las etapas cumplidas son: Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, en la cual se hizo seguimiento al Plan de Comercialización aprobado con Radicado No. 212001100
previamente validado y aprobado por Interventoría. La interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte el día 24 de marzo
mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259.

La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 231029039 el 18/04/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes
anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato.

Se designó mediante registro No. 202087226 del 05/10/2020 a  Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura para la supervisión del contrato 876 de 2019.

El día 09 de Noviembre de 2022 bajo radicado 222115834 se realiza la designación de supervisión  del contrato para Helman Suarez Villalba, Asesor 102015 del despacho de la Ministra.

El día 23 de Marzo de 2023 bajo radicado 232024711 se realiza la designación de supervisión del contrato para Cesar Andrés Escalante Borrero, Profesional Especializado 2028 - 21.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.
Durante el periodo del reporte la supervisión realizó el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo
No. 40 de fecha 28/04/2023, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo de reporte se emitieron las siguientes comunicaciones relacionadas con el contrato de aporte.

- Fecha: 3/04/2023 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0673-2023 | Asunto: Solicitud contratista legalización de recursos pendientes | Radicado MINTIC: 232029087
- Fecha: 10/04/2023 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0676-2023 | Asunto: Aprobación utilización 13 873 | Radicado MINTIC: 232030449
- Fecha: 12/04/2023 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0679-2023 | Asunto: Aprobación desembolso 15 contrato 873 | Radicado MINTIC: 232031206
- Fecha: 14/04/2023 | Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-MINTIC-0680-2023 | Asunto: Oficio a presupuesto Desembolso 15 contrato 873 | Radicado MINTIC: 232032912

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió
Informe mensual del mes de MARZO mediante Radicado MINTIC 231025486 ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega de los 29.203 accesos de acuerdo con los plazos definidos (9 de
marzo de 2021) en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas, a la fecha de corte todos se encuentran en fase de
operación y el operador ha presentado las novedades (sustituciones, retiros y  traslados etc.) a la interventoría para que sean validadas y aprobadas.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.
El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago autorizadas por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal
fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia la ejecución de recursos a través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el
periodo anterior.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante
comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la Fiduciaria BBVA, la fecha del presente informe no se han surtido
actualizaciones o modificaciones.

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la
autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser
cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán
ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante radicado 231026239 el 10/04/2023
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 11/04/2023 con el radicado 231026398. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 
14/04/2023 con el comprobante de consignación directa 791
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe 
mensual de fiducia
Se realizó comité fiduciario extraordinario el día 21/04/2023 donde se aprobó la Decimotercera utilización por valor de $2.224.960.000
Se realizó comité fiduciario 27 el día 28/04/2023 donde se realizó la modificación del reglamento del comité fiduciario
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 5,00%

0,00% 25,00%

0,79% 31,60%

0,04% 1,48%

0,00% 1,00%

0,04% 1,48%

0,07% 2,96%

1,1% 76,9%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 74
Entregable Fecha entrega

1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 28/02/2021

1 9/03/2021

1 9/03/2021

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

Radicado MINTIC 201078084

Total 

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 38,5%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.

En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. A la fecha del presente
informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100.
El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la meta de suscripción y puesta
en servicio del contrato de aporte.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustin Codazzi 660 | Bosconia 748
| San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 | Riohacha 3.699 | Maicao 1.000 | Fonseca 1.204 | Albania 372 | Cienaga 3.006 | Plato 2.420 | |Fundacion 4.700 | El Banco 1.000 |
Pivijay 1.424 | Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300
- A corte del 30 de ABRIL se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría.

Es importante precisar que las cantidades de los beneficiarios en un municipio pueden variar de acuerdo a las novedades que se presenten (retiros, suspensiones, traslados).

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo
técnico. 

UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y
las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del presente informe, la totalidad de los accesos se encuentran en operación.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.

Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del  Comité Operativo No. 40 de fecha 28/04/2023, en el cual se verificó la 
prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Como el contrato se encuentra en la fase de operación se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de contrato de aporte y otrosí del contrato de aporte 873 de 2019 como:

- Seguimiento a la entrega del Informe de Cálculo de Rendimientos
- Verificación consignación rendimientos financieros
- Reporte de suspensiones, retiros, traslados.
- Seguimiento a la presentación de la legalización ejecución de los recursos
- De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior mediante radicado 231029039 el día 18/04/2023

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.
Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría
validó mediante Radicado No. 201007091. Durante el período del presente reporte la UT Conectamos presentó la solicitud de cambio de Gerente de Proyecto por Jorge Arévalo Pabón medicante comunicado
IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0149-22 radicado MINTIC 221050805 DEL 28/06/2022 y se aprobó mediante comunicado No 222065658 

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados:

- Fecha: 05/04/2023 | Comunicado: IDIF2-CONEC-INTV-0731-23 | Asunto: El Contratista remitió el informe mensual No 39 correspondiente al mes de marzo de 2023 | Radicado MINTIC: 231025486
- Fecha: 12/04/2023 | Comunicado: IDIF2-INTV-CONEC-04265-23 | Asunto: La Interventoría emitió observaciones al informe mensual No. 39 correspondiente al mes de marzo 2023 | Radicado MINTIC:
231026904
- Fecha: 19/04/2023 | Comunicado: IDIF2-CONEC-INTV-0740-23 | Asunto: El Contratista remitió el informe mensual No 39 ajustado | Radicado MINTIC: 231029389
- Fecha: 25/04/2023 | Comunicado: IDIF2-INTV-DIRINFRA-04305-23 | Asunto: La Interventoría emitió concepto de aprobación del informe mensual No. 39 correspondiente al mes de marzo de 2023 |
Radicado MINTIC: 231031549

 

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades
requeridas son las siguientes: 

- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0170-23 | Asunto: Entrega mensual Radicados MinTIC febrero 2023 Contrato de Aporte N. 873 de 2019  | Radicado MINTIC: 231015087
- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0171-23 | Asunto: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0708-23 – Informe de seguimiento mensual de febrero de 2023 | Radicado MINTIC: 231018699
- IDIF2-CONEC-DIRINFRA-0172-23 | Asunto: Respuesta Traslado Radicado MinTIC 232023955 – Comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-0667-2023 | Radicado MINTIC: 231020862
- IDIF2-CONEC-INTV-0707-23 | Asunto: Reporte de Novedades febrero 2023. | Radicado MINTIC: 231015503
- IDIF2-CONEC-INTV-0708-23 | Asunto: Informe de seguimiento mensual de febrero de 2023 | Radicado MINTIC: 231016084
- IDIF2-CONEC-INTV-0709-23 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-04110-23 – Legalización de recursos mes de febrero 2023, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 - Región Norte
| Radicado MINTIC: 231018389
- IDIF2-CONEC-INTV-0710-23 | Asunto: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-04126-23 que contiene las observaciones al Informe de seguimiento mensual de febrero de 2023 | Radicado
MINTIC: 231018399
- IDIF2-CONEC-INTV-0711-23 | Asunto: Alcance al comunicado con oficio IDIF2-CONEC-INTV-0708-23 – Informe de seguimiento mensual de febrero de 2023 | Radicado MINTIC: 231018537
- IDIF2-CONEC-INTV-0712-23 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-04107-23 - Solicitud certificación pago de aportes parafiscales mes de febrero 2023, para el contrato de aporte No.
873 de 2019 – Región Norte | Radicado MINTIC: 231018635
- IDIF2-CONEC-INTV-0713-23 | Asunto: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0712-23 - Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-04107-23 - Solicitud certificación pago de aportes parafiscales
mes de febrero 2023, para el contrato de aporte No. 873 de 2019 – Región Norte | Radicado MINTIC: 231019470
- IDIF2-CONEC-INTV-0714-23 | Asunto: Reporte de Traslados No. 78 | Radicado MINTIC: 231019846
- IDIF2-CONEC-INTV-0715-23 | Asunto: Respuesta al comunicado IDIF2-INTV-CONEC-04151-23 – Subsanación de facturas de la entrega No. 68. | Radicado MINTIC: 231019864
- IDIF2-CONEC-INTV-0716-23 | Asunto: Subsanación Base de Datos No. 62 | Radicado MINTIC: 231019946
- IDIF2-CONEC-INTV-0717-23 | Asunto: Reporte No 70. de facturas – 20 facturas de rezagos del suscriptor obligatorio con IdCuenta 39021813 | Radicado MINTIC: 231020195
- IDIF2-CONEC-INTV-0718-23 | Asunto: Puesta de Servicio por ID único de los beneficiarios instalados por la Unión temporal Conectamos el Norte UT - Contrato de aporte No. 873 de 2019. | Radicado
MINTIC: 231020667
- IDIF2-CONEC-INTV-0719-23 | Asunto: Reporte de Novedades No 34 – Usuarios Sustitutos. | Radicado MINTIC: 231020769
- IDIF2-CONEC-INTV-0720-23 | Asunto: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0719-23 - Reporte de Novedades No 34 – Usuarios Sustitutos | Radicado MINTIC: 231020912
- IDIF2-CONEC-INTV-0721-23 | Asunto: Subsanación Base de Datos No. 63 | Radicado MINTIC: 231021148
- IDIF2-CONEC-INTV-0722-23 | Asunto: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-INTV-0718-23 - Puesta de Servicio por ID único de los beneficiarios instalados por la Unión temporal Conectamos el Norte UT -
Contrato de aporte No. 873 de 2019. | Radicado MINTIC: 231021194
- IDIF2-CONEC-INTV-0723-23 | Asunto: Días de Inactividad por ID único de los beneficiarios instalados por la Unión temporal Conectamos el Norte UT - Contrato de aporte No. 873 de 2019 | Radicado
MINTIC: 231024468

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

Radicado MINTIC 201031254

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020 Radicado MINTIC 201065378

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020

Observaciones por parte del Supervisor

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259

Informe Mensual (1 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201010567

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084

Informe Mensual (2 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417
Informe Mensual (3 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905
Informe Mensual (4 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020 Radicado MINTIC 201012415
Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

1 6/02/2021

1 6/03/2021

1 8/04/2021

1 5/05/2021

1 8/06/2021

1 5/07/2021

1 4/08/2021

1 6/09/2021

1 5/10/2021

1 5/11/2021

1 6/12/2021

1 5/01/2022

1 7/02/2022

1 7/03/2022

1 5/04/2022

1 5/05/2022

1 6/06/2022

1 6/07/2022

1 5/08/2022

1 7/09/2022

1 7/10/2022

1 7/11/2022

1 5/12/2022

1 5/01/2023

1 6/02/2023

1 6/03/2023

1 5/04/2023

74%

SI

Versión 11

 Firma del Supervisor:Cesar Andres Escalante Borrero - Profesional Especializado 2029 - 21 -  -  -  -  - 

                                           Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                             Revisión Financiera
                   Daniel Niño | Martha Bermeo | Luis Roncancio                                                  Laura Mejia                                                Rodrigo Pradilla

Fecha Elaboración: 08/MAY/2023

Nombre Supervisor:

37,2%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

75,6%

Número de contratos 
derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance

Informe Mensual (53 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (7 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (5 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706
Informe Mensual (6 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (12 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520
Informe Mensual (13 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627
Informe Mensual (14 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786
Informe Mensual (15 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211026600
Informe Mensual (16 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211035436 

Informe Mensual (8 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612
Informe Mensual (9 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.
Informe Mensual (10 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201066512
Informe Mensual (11 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (22 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630
Informe Mensual (23 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211099757
Informe Mensual (24 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221000701
Informe Mensual (25 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221009085 
Informe Mensual (26 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221017883 

Informe Mensual (17 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211045236
Informe Mensual (18 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211052734
Informe Mensual (19 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211063489
Informe Mensual (20 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC  211072994
Informe Mensual (21 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211081630

Informe Mensual (35 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221098301
Informe Mensual (36 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231000861

Informe Mensual (57 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221027639
Informe Mensual (28 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221036318
Informe Mensual (29 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221044683
Informe Mensual (30 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221053060
Informe Mensual (31 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221062926

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual (37 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231007877
Informe Mensual (38 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231016084
Informe Mensual (39 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 231025486
Informe Mensual (40 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221071302
Informe Mensual (33 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221080199
Informe Mensual (34 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 221080199

Informe Mensual (52 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia

Informe Mensual (47 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 58) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 abril de 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230514-225851-901184-56095908

Finalizado

2023-05-14 22:58:51

2023-05-17 14:30:01

Elaboración: Grupo Elaboración

Laura Mejia Puerta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

Elaboración: Grupo Elaboración

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Grupo Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA
34542068
mbermeo@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Grupo Elaboración

Daniel Fernando Niño García
91542260
dninog@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

873-2019 abril de 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230514-225851-901184-56095908

Finalizado

2023-05-14 22:58:51

2023-05-17 14:30:01

Aprobación: Grupo Aprobador

Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado 
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Revisión: Grupo Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

873-2019 abril de 2023

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230514-225851-901184-56095908

Finalizado

2023-05-14 22:58:51

2023-05-17 14:30:01

Elaboración

Daniel Fernando Niño García

dninog@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-05-14 22:58:51

Lec.: 2023-05-14 22:59:22

Res.: 2023-05-15 07:32:48

IP Res.: 167.0.149.41

Elaboración

MARTHA CECILIA BERMEO ROA

mbermeo@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-05-15 07:32:48

Lec.: 2023-05-15 07:53:37

Res.: 2023-05-15 07:53:56

IP Res.: 191.95.58.254

Elaboración

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-05-15 07:53:56

Lec.: 2023-05-15 07:56:48

Res.: 2023-05-15 07:56:57

IP Res.: 181.56.159.254

Elaboración

Laura Mejia Puerta

cmejia@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-05-15 07:56:57

Lec.: 2023-05-15 11:09:59

Res.: 2023-05-17 08:10:37

IP Res.: 186.83.72.249

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-05-17 08:10:37

Lec.: 2023-05-17 11:31:47

Res.: 2023-05-17 11:32:12

IP Res.: 190.145.189.98

Aprobación

Cesar Andrés Escalante Borrero

cescalante@mintic.gov.co

Profesional Especializado 

Subdirección de Operaciones - MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-05-17 11:32:12

Lec.: 2023-05-17 13:31:16

Res.: 2023-05-17 14:30:01

IP Res.: 190.145.189.98
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