
30 4 2023

DD DD
16
DD DD
15

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS

OTRO OTRO

SI
NO X
SI 
NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe 
rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales 

adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

C.I. 5732 ($39.573.260.895) 
DEL 25/11/2021

C.I. 6240 (39.573.260.894) 
DEL 20/12/2021

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

100% ($ 80.433.457.103,00) - Desembolso de 
recursos a ENTerritorio

Descuentos x Estampillas Distritales 
($1.225.85.943,51)

PORCENTAJE DE 
ATRASO

la diferencia que se evidencia, se genera por la 
suspensión del contrato de obra del proyecto 

BOITA del 24/05/2022 al 05/09/2022.

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL INTERVENTOR 

NO HAY INTERVENTORIA PARA ESTE CONTRATO

NA

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS S.A 16 DE AGOSTO DE 2024
GARANTIAS 

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

El Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR.2979183 de 2021 tiene por objeto realizar la Gerencia Integral de los proyectos de infraestructura educativa priorizados por la SED (Colegio Hacienda casablanca y 
Colegio Boita). Se firma el contrato el 29 de octubre de 2021 y se formalizó el acta de inicio el 16 de noviembre de 2021. el plazo de ejecución del contrato es de VEINTIUN (21) meses, El valor inicial pactado es 
de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($80.433.457.103.00).

A la fecha el contrato no cuenta con adiciones, prorrogas o modificaciones, la fecha de terminación es el 15 de agosto de 2023.

ENTerritorio remite sus entregables:

1. Informe Financiero mensual No. 12 del 01 al 31 de marzo de 2023 - Entregado a la SED Radicado No. E-2023-67221.
2. Rendimientos Financieros (Marzo de 2023) - ENTerritorio remitió soportes para generar el recibo de pago y se genero éste por el area de contabilidad de la SED el dia 17 de abril de 2023, por un monto de $ 
273.574.384 pago realizado el 19 de abril de 2023, segun consta en el CE 5272 remitido por ENTerritorio.
3. Informe de Gestión mensual No. 17 del 16/Marz/2023 al 15/Abril/2023 -  - Entregado a la SED Radicado No. E-2023-69885. 
4. El 28 de abril de 2023 se lleva a cabo el Comité Técnico Operativo No. 17 de forma presencial en las instalaciones de la SED, donde ENTerritorio presenta el estado general de los proyectos y expone que 
segun los balances de cada proyecto en la actualidad se necesitan aproximadamente 15,000 millones para la terminación de los proyectos, se volvio a solicitar que dicha justificación debe venir acompañada de 
los respectivos soportes de mayores y menores cantidades, al igual que los INP deben presentarse de acuerdo a las condiciones contractuales y si no se encuentra el insumo especifico deben presentar tres 
cotizaciones de empresas debidamente conformadas y  que cumpla con las normas vigentes de acuerdo al insumo o servicio que presenta.

AA

PROCESOS DE CONTRATACIÓN FORMALIZADOS Y EN EJECUCIÓN CONTRATO 
OBRA E INTERVENTORIA COLEGIOS HACIENDA CASABLANCA Y BOITA

NA

PROCESO DE SELECCIÓN 

MM

MM
8

FECHA DE 
TERMINACION 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
11
MM

AA
2021
AA

2023

NA

NA

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - 
ENTERRITORIO

CO1.PCCNTR.2979183 DE 2021

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.  

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

CONTRATACION DIRECTA 

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

39,30%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 51,78%

EN EJECUCIÓN

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

Se recibe designación como apoyo a la supervisión el 16 de febrero de 2023 mediante oficio I-2023-21304. 

El avance del convenio se encuentra en 39,30%  Vs el programado de 51,78%, esta diferencia radica en que los contratos de obra e interventoria del proyecto Boita, se suspendieron desde el 24 de mayo de 
2022 al 05 de septiembre de 2022, lo que genera una diferencia sustancial en el normal desarrollo del contrato Interadministrativo.

NA

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

INFORMACION 

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTO

ESTADO

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

NA

AVANCE 
NOVEDADES 



30 4 2023

ACCESO Y PERMANENCIA

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

NA

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

COLEGIO BOITA (IED MARIA BETSABE ESPINAL) COLEGIO HACIENDA CASABLANCA (IED MARIA CURREA MANRIQUE)

FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta 23/01/2024
Aprobación de Diseño No. 02962537 del 09/08/2021 Vigente hasta 09/08/2023
TPO ejecutada Vigente hasta: 22/07/2023

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO No: 343103-2020-226 del 31/08/2020
TPO 1933 Conectada Septiembre 9 de 2022. 
Cuenta contrato No. 49101420 Vigente hasta el 20/05/2023, Mediante el 
radicado S-2023-153208 del 24/04/2023 la SED remite autorización al 
contratsita de obra para tramitar la prorroga de la TPO. 

Abril 28 de 2023: El día 18 de abril se recibió en la SED carta emitida por la 
EAAB compromisos especiales..  

COLEGIO BOITA (IED MARIA BETSABE ESPINAL) COLEGIO HACIENDA CASABLANCA (IED MARIA CURREA MANRIQUE)

FACTIBILIDAD DE SERVICIO No NEDS-9571-2020 DEL 07/05/2020, Se debe 
actualizar proyecto a doble medidor a cargo de VANTI
Abril 17 de 2023 - Se cuenta con oferta de VANTI para contratar la 
actualización de los diseños

ENERGIA ENEL - CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO EAAB

GAS NATURAL - VANTI

FACTIBILIDAD: 1500129762 Vigente hasta 29/04/2023
Aprobación Diseño No. 02874030 del 17/03/2021 Vigente hasta 
17/03/2023.
Ajuste de Serie 3 No.1500262585 del 01/02/2023 Vigente hasta 
01/20/2025 
TPO ejecutada Vigente hasta: 30/08/2023

Radicación para TPO 
Fecha de radicación: 27/04/2022
Radicada solicitud de visita: 8053979155.
El 8 de septiembre de 2022 se realizo la conexión de TPO.
En elaboración diseño de tramo de red de alcantarillado y perfil vial como 
compromiso ante la EAAB para su conexión.

Los diseños de la red de gas ya se encuentran aprobados por VANTI, no 
obstante, los mismos solo cuentan con un medidor, El 19/12/2022 la SED 
(Gysella Betran) solicito a VANTI presentar oferta para modificar este 
diseño.

BLOQUE B
Sotano

BLOQUE 4

BLOQUE 3
BLOQUE A
Nivel 0.00



30 4 2023

ACCESO Y PERMANENCIA

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

COLEGIO BOITA (IED MARIA BETSABE ESPINAL) COLEGIO HACIENDA CASABLANCA (IED MARIA CURREA MANRIQUE)

JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

20 DE MAYO DE 2023

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-21-0313 del 20 
de mayo de 2021(Vigencia 20/05/2023)

PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-
23-1440 del 10/04/2023 (NO EJECUTORIADA)

MODIFICACION LICENCIA CONSTRUCCION (estudio de suelos) 
No. 11001-5-22-2445 del 23 de agosto de 2022  - MEDIANTE LA 

RESOLUCION 505 DE 08/03/2023 la Secretaria Distrital de 
Planeación - SDP  anulo la modificación. 

FECHA DE ENTREGA DEL 
PRESUPUESTO DEFINITIVO (Para 

proyectos de diseño)
ENTREGA FISICA 01/06/2021

FECHA DE ENTREGA DE LA CONSULTORIA 
A LA SED (Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 10/06/2021 
FECHA DE ENTREGA DE LA 

CONSULTORIA A LA SED (Para 
proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 20/10/2021

FECHA DE ENTREGA DEL PRESUPUESTO 
DEFINITIVO (Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 30/05/21

FECHA DE EJECUTORIA DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

 RESOLUCION Nº 11001-4-20-3894 con fecha de 30 de 
noviembre de 2020.

Con fecha ejecutoriada del 23 de Dic de 2020.

FECHA DE VIGENCIA O 
VENCIMIENTO DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN
22 DE DICIEMBRE DE 2023



30 4 2023

DD DD
17 17
DD DD
17 17

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X OTRO 
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X

MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS LICITACION PUBLICA CONCURSO DE MERITOS

OTRO OTRO

SI
NO X
SI 
NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

INFORMACION 

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTO

ESTADO

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

Se realizan mesas de trabajo semanal con la Consultoria del proyecto.

Se presenta ligera reducción en avances ejecutados debido a tramite de INP y balance de mayores y menores cantidades que esta en tramite para actualizar las cantidades para llevar a feliz termino el proyecto.

AVANCE 
NOVEDADES 

17/05/2024

EN EJECUCIÓN

A la fecha el proyecto no cuenta con suspensiones.

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

Supervisión a través del Contrato Interadministrativo N° 2979183 de 2021 suscrito entre la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorioal - ENTerritorio y la Secretaria de Educación del Distrito.

Se evidencia mejora, tanto a nivel de avance de obra como de cumplimiento de compromisos semanales de comité (dotación, rotación de personal, disposicion de acero en obra, PMA), se puede seguir mejorando
al respecto.

Según manifiesta el contratista de obra se evidencia desface de cantidades reportadas en presupuesto vs planos y especificaciones, además faltan detalles y elementos estructurales importantes para la ejecución,
lo que esta afectando su plan de compras, se realizan mesas de trabajo semanales con la consultoria para reducir los tiempos de respuesta a las mismas.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. (21-45-101364107)

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

48,30%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 47,02%

En el comite Operativo No. 17 del 28 de abril de 2023 la SED solicita a ENTerritorio hacer las validaciones pertinentes para lograr entregar el Bloque 2 (Promera Infancia) para el mes de diciembre de 2023, por lo 
que tendra que realizarse mesa de trabajo con consultoria a mas tardar la segunda semana de mayo de 2023 para validar las obras del volteadero y la via que comunica con dicho bloque.

N.A.

SUBSECRETARIA 

OBJETO 
(CONVENIO O 
CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS

2220568 DE 2022

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO. 
Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED -

PROYECTO HACIENDA CASABLANCA

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

CONTRATACION DIRECTA 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
3

MM

AA
2022
AA

2023

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

TRAMITES:
La consultoría realizó el tramite de modificación del Serie 3 ante CODENSA, Modificación aprobada por CODENSA mediante radicado No.1500262585 del 01/02/2023 Vigente hasta 01/20/202,  debido a que en el 
plano aprobado por Codensa se reporta un Transformador tipo F, no obstante todos los insumos tecnicos soportan una Trasnformador Tipo H (especificaciones, presupuesto y memorias de calculo de cargas). 
Se realizan comites de consultoria o diseño de forma presencial todos los jueves en la tarde.

OBRA: 
BLOQUE 1: Ejecutada placa de entrepiso, columnas de segundo nivel y vigas de cubierta. 
BLOQUE 2: Ejecutadoa estructura en concreto reforzado, en ejecución relleno de muro de contención entre bloques 2 y 3, en ejecución mamposteria estructural.
BLOQUE 3: Ejecutados los pilotes, en ejecución descabece de pilotes.
BLOQUE 4: En ejecución placa de primer, segundo, tercer y cuarto nivel, se proyecta conectar con el eje 9 que es donde se encuentra el muro de contencion del cambio de nivel del bloque 4.
CERRAMIENTO: En ejecución cerramiento proximo a bloque 4, en ejecución demolición de cimentaciones antiguas proximas al muro de ocntención de los polideportivos.

TRAMITES: Abril 17 de 2023: El contratista de consultoria presento ajuste al diseño avalado por la EAAB radicado No. E-2023-032089 DEL 31/03/2023.

OBRA: 
BLOQUE 1 (Biblioteca, Comedor y Zona Recreación) : Est. Concreto 95%, Est. Metalica 80%, Mamposteria 20%, Red Hidrosanitaria 80%, Red Contra Incendios 50%, Red Electrica Interna 75%. 
BLOQUE 2 (Primera Infancia y Parque Infantil): Est. Concreto 100%, Est. Metalica 50%, Mamposteria 40%, Red Hidrosanitaria 80%, Red Contra Incendios 50%, Red Electrica Interna 75%
BLOQUE 3 (Parque Infantil y Auditorio): Est Cimentación 98%, Estructura Concreto 30%.
BLOQUE 4 (Aulas, Area Admon, Lab., Informatica, Cocina y Parqueaderos): Est Concreto 80%, Mamposteria 20%, Red Hidrosanitaria 20%, Red Contra Incendios 20%, Red Electrica Interna 15%.
Obras Ext. Cerramiento, Urb. y Canchas): Pilotaje Cerramiento 60%, Demolición Ccto Existente 90%, Excavaciones 20%, Perfilar Nivelas y Mejora Subrasante 5%, Mamposteria Cerramiento 20%, Filtros 
Geodren 80%, Canalizacion Red Electrica 60%

2022
AA

2023

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

2220554 DE 2022

PROCESO DE SELECCIÓN 

MM
3

MM
99

FECHA DE 
TERMINACION 

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este 
debe rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes 

parciales adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

ACTA No. 14 
$ 1.026.420.990,04

DEL 18/04/2023

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

48,30%
PORCENTAJE DE 

ATRASO
1,28%

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL INTERVENTOR 

CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022

Aunque tecnicamente la obra se ejecuta sin contratiempos, se evidencia que se presentan continuamente observaciones a los componentes de SST, PMT y PMA, se recomienda aumentar el personal en obra y los 
frentes de trabajo, en especial a la actividad de Mamposteria.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. (85-45-101071656) 17/05/2024
GARANTIAS 



30 4 2023

BLOQUE 2 BLOQUE 2
 

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

Según manifiesta el contratista de obra se evidencia desface de cantidades reportadas en presupuesto vs planos y especificaciones, además faltan detalles y elementos 
estructurales importantes para la ejecución, lo que esta afectando su plan de compras y adquisiciones, se realizan comites de consultoria los dias jueves despues del 
comite de obra para reducir los tiempos de respuesta a las mismas.

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Conexión de TPO Z4 1942 colegio hacienda casablanca ejecutada 08/09/2022.
RADICADO TPO E-2022-10061707 
Cuenta contrato No. 49102812 Vigente hasta el 31/08/2023
Pendiente aprobacion de diseños de redes por EAAB de conexiones de redes externas y carta de compromiso radicado en EAAB mediante radicado No. E-2023-032089 
DEL 31/03/2023.

ACCESO Y PERMANENCIA

FACTIBILIDAD INCIIAL: 1500129762 Vigente hasta 29/04/2023.
FACTIBILIDAD VIGENTE: 1500299910 Vigente hasta 13/04/2023
Aprobación Diseño No. 02874030 del 17/03/2021 Vigente hasta 17/03/2023.
Ajuste de Serie 3 No.1500262585 del 01/02/2023 Vigente hasta 01/20/2025 
TPO ejecutada Vigente hasta: 30/08/2023

FACTIBILIDAD: NEDS 9585-2020 (01-06-2021), se debe actualizar proyecto a doble medidor a cargo de VANTI
Abril 17 de 2023 - Se cuenta con oferta de VANTI para contratar la actualización de los diseños.

COLEGIO LA HDA CASABLANCA

BLOQUE 1 BLOQUE 1
 



30 4 2023

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

ACCESO Y PERMANENCIA

COLEGIO LA HDA CASABLANCA

OBRAS CERRAMIENTO ZONA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
 

 

BLOQUE 4 BLOQUE 4
 

BLOQUE 3 BLOQUE 3

JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN

 RESOLUCION Nº 11001-4-20-3894 con fecha de 
30 de noviembre de 2020.

Con fecha ejecutoriada del 23 de Dic de 2020.

FECHA DE ENTREGA DEL 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 
(Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 01/06/2021

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO DE 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ENTREGA DE LA 

CONSULTORIA A LA SED (Para 
proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 20/10/2021



30 4 2023

DD DD
25 25
DD DD
13 8

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

PRESTACION DE 
SERVICIOS PJ

CONVENIO DE 
ASOCIACION Y OTROS

OTRO 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO
X OTRO 

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

X

MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA MINIMA CUANTIA SELECCIÓN ABREVIADA

LICITACION PUBLICA 
CONCURSO DE MERITOS

LICITACION PUBLICA 
CONCURSO DE MERITOS

OTRO OTRO

SI
NO X

SI 

NO X

CONSULTOR / 
CONSTRUCTOR

Garante o 
Aseguradora

VIGENCIA GARANTIAS

INTERVENTOR
Garante o 

Aseguradora
VIGENCIA GARANTIAS

MODIFICACIONES 
POR TRAMITAR

INFORMACION 

SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 
DEL SUPERVISOR

PROCESO 
SANCIONATORTORI

ESTADO

AA

CONTRATACION DIRECTA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

GESTION MES 
ANTERIOR 

GESTION MES DE 
REPORTE 

FECHA DE 
TERMINACION

NOVEDADES MES 
ANTERIOR  

De los 32 individuos arboreos reportados en el permiso ambiental de tala de arboles, 07 deben ser conservados y 25 talados, a la fecha 19 de estos 25 han sido talados, se solicitó a los profesionales 
ambientales tener presente la elaboración de los formatos establecidos por la SDA.

BLOQUE A:  fundidos los pilotes, placa de cimentación, columnas de semisotano ejecutadas, placa de entrepiso nivel 0.00 en armando de acero de refuerzo, fundicion de vigas y placa de contrapiso.

BLOQUE B: fundidos los pilotes, en ejecución placa de ciemntación, en armando de acero de refuerzo de columnas sotano y muros perimetrales, ejecutadas pantallas de ascensores del sotano.

AVANCE 
NOVEDADES 

8/09/2024

EN EJECUCION

Susp. 1: 24/05/2022 al 06/07/2022 - Prór. 1 susp 1: 07/07/2022 al 05/09/2022 - Reinicio 1: 06/09/2022

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA / JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ
Supervisión a través del Contrato Interadministrativo N° 2979183 de 2021 suscrito entre la Empresa Nacional promotora del Desarrollo Territorioal - ENTerritorio y la Secretaria de Educación del Distrito.

Se evidencia que el Contratista de obra (EBISU), continua improvisando en lo que respecta a la ejecución de obra debido a que a ultima hora, presenta interrogantes que deben estar solventados previo al 
inicio de la actividad.

ENTerritorio debe recordar el rol y obligaciones contractuales a su contratista de obra, debido a que éste se desborda en funciones y solicita acciones que no son parte de su objeto contractual, ademas 
continua manifestando que si no se atienden sus recomendaciones el proyecto se hundira, desconociendo toda la gestión realizada por las demas partes (consultoria, ENTerritorio, interventoria de obra y 
SED).

Se debe gestionar con urgencia el Balance presupuestal del proyecto, según manifiesta el contratista de obra se evidencia desface de cantidades reportadas en presupuesto vs planos y especificaciones, 
además faltan detalles y elementos estructurales importantes para la ejecución, lo que esta afectando su plan de compras, se realizan mesas de trabajo con la consultoria para reducir los tiempos de 
respuesta a las mismas.

Seguros del Estado S.A. (45-45-101106807)

NOVEDADES MES 
ACTUAL 

23,66%AVANCE FISICO AVANCE PROYECTADO 32,52%

TRAMITES: 
1, Mediante el acto administrativo 11001-5-23-1440 del 10/04/2023 (Expediente 11001-5-23-0683) se concede la Prorroga de la Licencia de construcción, la misma aun no se encuentra ejecutoriada. 

2. 11/04/2023: Debido a que a la fecha no había quedado en firme el trámite de cambio de constructor responsable del proyecto debido a la demora en la remisión de la documentación por parte de EBISU, teniendo en cuenta que se 
encuentra en trámite la prórroga de la Licencia de construcción y en cumplimiento de lo requerido en la Resolución No. 505 de 2023 emitida por la Secretaria Distrital de Planeación, la SED ostentado su rol como actual constructor 
responsable del proyecto según el Formulario Único Nacional, radica ante la Curaduría Urbana No. 05 el trámite de Modificación de la Licencia de construcción No11001-5-21-0313 del 08 de marzo de 2021 ejecutoriada el 20 de marzo de 
2021.

3, La Secertaria Distrital de Ambiente - SDA realiza visita al predio y evidencia que los tres arboles que se encuentran como conservación dentro del cerramiento efectivamente deben ser talados, no obstante aclara que los otros tres 
arboles no estan inlcuidos en el permiso inicial, por lo tanto debe reallizarse el proceso completo para estos individuos arboreos, segun informó la SDA dicha modificación esta en revisión juridica y se proyecta su expidición para el 08 de 
mayo de 2023.

De los 32 individuos arboreos reportados en el permiso ambiental de tala de arboles, 07 deben ser conservados y 25 talados, a la fecha 19 de estos 25 han sido talados, se solicitó a los profesionales 
ambientales tener presente la elaboración de los formatos establecidos por la SDA.

BLOQUE A y B:  Excavación a Cielo abierto = 93%, Losa de cimentación = 83%, Pantalla de concreto = 27%.

BLOQUE A: Vigas de concreto aérea =19%, Losa aligerada = 5%

SUBSECRETARIA 

OBJETO (CONVENIO 
O CONTRATO)

FECHA ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA DE 
INICIO

NOMBRE DEL  
(INTERVENTOR) 

FECHA DEL INFORME

NUMERO DEL CONTRATO NUMERO DEL CONTRATO

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 

2220570 DE 2022

ACCESO Y PERMANENCIA

REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.  

Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.2979183 del 29 de octubre de 2021 ENTerritorio - SED - 

PROYECTO BOITA

NOMBRE DEL  
(CONSULTOR / 

CONSTRUCTOR) 

CONTRATACION DIRECTA 

PROCESO DE SELECCIÓN 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MM
3

MM

AA
2022
AA

2024

INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

TRAMITES:
1. Debido a la demora por parte del contratista de obra en la remisión de la documentación para el cambio de constructor responsable, la SED debió realizar el tramite de prorroga de la Licencia No. 11001-5-
21-0313 de fecha 08 de marzo de 2021 porque la misma cuenta con vigente solo hasta el 20 de mayo de 2023 y el tramite de la anuencia ante el DADEP es bastante largo (aproximadamente 30 dias).
2. Se realizan gestiones para modificar el permiso ambiental de tala, visita al predio por parte de funcionario de la SDA el 16/03/2023, se esta a la espera de la modificación de la Resolución.

TRAMITES:
1. Debido a la demora por parte del contratista de obra en la remisión de la documentación para el cambio de constructor responsable, la SED debió realizar el tramite de prorroga de la Licencia No. 11001-5-
21-0313 de fecha 08 de marzo de 2021 con vigencia hasta el 20/05/2023, plazo maximo de radicación era el 04/04/2023 segun el articulo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015, la SED el 31/03/2023 radico 
ante la Curaduria No. 05 la solicitud de prorroga de la Licencia inicial vigente.

2. El 11/04/2023 la SED informa a ENTerritorio mediante el radicado S-2023-136816, que iniciara el tramite de la modificación de la Licencia de construcción inicial, segun lo establecido en la resolución No. 
505 de 2023 emitida por la SDP, en dicho comunicado se informa que; "“En síntesis, actualmente, la SED se encuentra adelantando el trámite ante la Curaduría Urbana No. 05, en calidad de constructor 
responsable, con el objetivo de realizar la aclaración del estudio geotécnico y su documentación asociada, la cual no incluye modificaciones al proyecto estructural.”

2022
AA

2024

EBISU S.A.S - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

2220555 DE 2022

PROCESO DE SELECCIÓN 

MM
3

MM
11

FECHA DE 
TERMINACION 

De conformidad con lo establecido por la Resolución 1165 del 27 de junio de 2016, que en su Séptimo establece:  “ARTÍCULO 7. De las actuaciones que se surtan por parte del (la) respectivo (a) Subsecretario(a) y/o Director (a), en calidad de delegatario, este debe 
rendir un informe a la Secretaria de Educación del Distrito dentro del mes siguiente al inicio del correspondiente contrato, convenio y/u otro acuerdo de voluntades que suscriba a nombre de la SED. En todo caso, el delegatario deberá emitir los informes parciales 

adicionales que le solicite el (la) Secretaria de Educación del Distrito .”

VALOR Y FECHA 
ULTIMO PAGO 

ACTA No. 08 
$ 1.563.687.700
DEL 21/04/2023

NOMBRE DEL INTERVENTOR 

AVANCE 
FINANCIERO

23,66%
PORCENTAJE DE 

ATRASO
8,86%

INTERVENTORIA 

OBSERVACIONES 
DEL INTERVENTOR 

CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA 

Se soicitó plan de contingencia al contratista de obra para reducir el retraso del 8,86%.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/APOYO

Seguros del Estado S.A. (11-45-101111703) 17/09/2024
GARANTIAS 



30 4 2023

 

BLOQUE B - SOTANO BLOQUE B - SOTANO

FACTIBILIDAD DE SERVICIO No NEDS-9571-2020 DEL 07/05/2020, Se debe actualizar proyecto a doble medidor a cargo de VANTI
Abril 17 de 2023 - Se cuenta con oferta de VANTI para contratar la actualización de los diseños

BLOQUE A - SEMISOTANO BLOQUE A - NIVEL 0.00

FECHA DE ENTREGA DEL 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 
(Para proyectos de diseño)

ENTREGA FISICA 30/05/2021

FECHA DE ENTREGA DE LA 
CONSULTORIA A LA SED (Para 

proyectos de diseño)
ENTREGA FISICA 10/06/2021

JORGE HERNANDO SERRANO PAEZ

NOMBRE APOYO A LA SUPERVISION FIRMA

FECHA DE EJECUTORIA DE LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN

FECHA DE VIGENCIA O VENCIMIENTO 
DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

20 DE MAYO DE 2023

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 11001-5-21-0313 
del 20 de mayo de 2021(Vigencia 20/05/2023)

PRORROGA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No RES 
11001-5-23-1440 del 10/04/2023 (NO EJECUTORIADA)

MODIFICACION LICENCIA CONSTRUCCION (estudio de 
suelos) No. 11001-5-22-2445 del 23 de agosto de 2022  - 

MEDIANTE LA RESOLUCION 505 DE 08/03/2023 la 
Secretaria Distrital de Planeación - SDP  anulo la 

modificación. 

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL EN CALIDAD DE DELEGATARIO 

ILUSTRACIONES DE AVANCE (RENDERS DISEÑO)

SITUACIONES 
PARTICULARES / 

ALERTAS

Se debe gestionar urgente el nuevo permiso Ambiental, debido a que los tres arboles afectan el normal desarrollo del proyecto.

Se debe gestionar con urgencia el Balance presupuestal del proyecto, según manifiesta el contratista de obra se evidencia desface de cantidades reportadas en presupuesto vs 
planos y especificaciones, además faltan detalles y elementos estructurales importantes para la ejecución, lo que podria afcetar su plan de compras, se realizan mesas de trabajo con 
la consultoria para reducir los tiempos de respuesta a las mismas.

SUBSECRETARIA 

FECHA DEL INFORME

ENERGIA ENEL - 
CODENSA

ACUEDUCTO -
ALCANTARILLADO 

EAAB

GAS NATURAL - VANTI

ESTADO ACTUAL CONEXIONES DEFINITIVAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

COLEGIO BOITA

ACCESO Y PERMANENCIA

FACTIBILIDAD: 1500244266 Vigente hasta 23/01/2024
Aprobación de Diseño No. 02962537 del 09/08/2021 Vigente hasta 09/08/2023
TPO ejecutada Vigente hasta: 22/07/2023

DISPONIBILIDAD DE SERVICIO No: 343103-2020-226 del 31/08/2020
TPO 1933 Conectada Septiembre 9 de 2022. 
Cuenta contrato No. 49101420 Vigente hasta el 20/05/2023, Mediante el radicado S-2023-153208 del 24/04/2023 la SED remite autorización al contratsita de obra para tramitar la 
prorroga de la TPO. 

No cuenta con proyecto aprobado ( carta de compromiso) Se realizo pago al EAAB - Revision Diseños. En trámite carta de compromisos.
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