
 
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 202104397 
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. 
–EDUBAR S.A.  
IDENTIFICACIÓN: NIT 800.091.140 – 4 
             

 

Entre los suscritos, RAÚL JOSÉ LACOUTURE DAZA, mayor de edad, domiciliado en Barranquilla, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.788.103, quien, en su calidad de Secretario de Despacho, Código 020, 
Grado 02, de la Secretaria General Del Departamento Del Atlántico, nombrado mediante Decreto 07 del 02 de 
enero de 2020, posesionado mediante acta N° 019282 y facultado por  el Decreto   Departamental 0021 de 
2020 en representación legal del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, quien en adelante se denominará EL 
DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., identificada 
con NIT 800.091.140-4 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el 
presente OTROSÍ No.2 al Contrato Interadministrativo No. 202104397, el cual se encuentra regida por las 
leyes aplicables al campo de la Contratación Estatal, Ley 80/93, Ley 1150/07, Decreto 1082 de 2015, demás 
decretos reglamentarios y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes 
consideraciones: 1. Que el día tres (03) de noviembre de 2021 el Departamento del Atlántico suscribió un 
Contrato Interadministrativo con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., cuyo objeto consistió en: “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL 
NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO.” 2. Que el valor del Contrato se estableció en la suma de DOSCIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($201.826.752.478), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 3. Que 
el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 202104397 se estableció por treinta y seis (36) 
meses, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  4. Que el día ocho (08) de 
noviembre de 2021 fue expedido el registro presupuestal y el día siete (07) de diciembre de 2021, fueron 
aprobadas por parte del Departamento, las garantías, en la plataforma SECOP II. 5. Que el día diez (10) de 
diciembre de 2021, se suscribió el acta de inicio del Contrato Interadministrativo No. 202104397, de 
conformidad con lo estipulado en la cláusula trigésima primera “ perfeccionamiento y ejecución.”, quedando la 
ejecución del contrato hasta el día diez (10) de diciembre de 2024 6. Que el día tres (03) de marzo de 2023, 
las partes suscribieron otrosí No.1 con el fin de modificar la cláusula tercera-obligaciones de Edubar, 
adicionando una obligación específica a cargo de Edubar consistente en la  inclusión de una fórmula de reajuste 
en los documentos precontractuales del proceso de selección del contrato de obra y en el respectivo contrato 
convocado que se derive del presente Contrato Interadministrativo No. 202104397. 7. Que, mediante oficio del 
siete (07) de febrero de 2023 con radicado No. 20235000000673, la Secretaria de Agua Potable y Saneamiento 
Básico Departamental, remitió a Secretaría General solicitud de elaboración de prórroga al Contrato 
Interadministrativo No. 202104397, mencionando entre otras cosas que: “(…) 1.Descripción de la Solicitud : 
Considerando el estado del proyecto y la importancia de garantizar la correcta contratación y ejecución de las 
obras e interventoría de las mismas, cuyo propósito fundamental es aumentar la cobertura y continuidad del 
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servicio de acueducto en el Distrito de Barranquilla y el Municipio de Puerto Colombia y mejorar la calidad del 
agua hacia la comunidad del municipio de Puerto Colombia al eliminar el efecto negativo que genera la cuña 
salina en el sistema existente, se requiere tramitar prórroga del plazo de ejecución en catorce (14) meses 
adicionales al plazo inicial del contrato de la referencia, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el 
EDUBAR mediante oficio No. 00049. (…)” “(…)EDUBAR mediante oficio No. 00049 del 18 de enero de 2023 
presentó a la Gobernación del Atlántico solicitud de ampliación del plazo del Contrato Interadministrativo No. 
202104393, en el cual manifiestan que “Teniendo en cuenta que los procesos de selección del contratista de 
obra y del interventor, tomarán aproximadamente dos (2) meses, se solicita a la entidad Contratante, ampliar 
el CONTRATO INTERADMINISTERTIVO DE GERERENCIA No. 202104397 de 2021 por un periodo adicional 
de catorce (14) meses contados a partir de la fecha de terminación del plazo establecido en el contrato inicial 
(fecha de terminación contractual, 10 de diciembre de 2024), con el fin de poder contar con el tiempo necesario 
para acometer la totalidad de actividades contenidas dentro de cada etapa del proyecto, como son: la 
construcción, pruebas, puesta en marcha y etapa de liquidación”. -Considerando el plazo previsto para la 
contratación y la ejecución de las obras y de la interventoría y sus liquidaciones, se requiere prorrogar el plazo 
de ejecución del contrato de la referencia por el término solicitado por la Gerencia Integral del Proyecto. (…)” 
8. Que posterior a ello, mediante oficio del ocho (08) de mayo de 2023 con radicado No. 20235000002263, la 
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico Departamental dio alcance al oficio anteriormente 
mencionado y solicitó prórroga por doce (12) meses y la modificación a las cláusulas sexta, séptima y octava 
del Contrato Interadministrativo No. 202104397, mencionando entre otras cosas que “(…) No obstante, la 
adición de plazo solicitada llegaría hasta el 10 de febrero de 2026 y excede en 2 meses las vigencias 
futuras autorizadas hasta diciembre de 2025 mediante la Ordenanza N° 000594 de 2023 expedida por la 
Asamblea Departamental,  por lo cual se solicitará adicionar solo doce (12) meses sin exceder de las 
vigencias futuras autorizadas. Por lo anterior, y de conformidad con los “Antecedentes y Análisis de 
Conveniencia” presentados en la solicitud de prórroga inicial, los 12 meses que solicitamos adicionar 
se deberán incluir en la etapa de “Procesos de Contratación obra e interventoría”, de manera que la 
Cláusula Sexta del Contrato quedaría de la siguiente manera: SEXTA:  PLAZO.  El plazo de ejecución 
del presente contrato interadministrativo será de Cuarenta y Ocho (48) meses, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Dicho plazo podrá prorrogarse de común acuerdo 
previa concertación sobre la cuota de gerencia que pudiere demandar dicha prórroga. Las etapas de 
ejecución del presente contrato serán las siguientes: 

ETAPA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Revisión y diagnóstico de 
los proyectos 

Esta será la primera etapa del proyecto, 
iniciará luego de que EDUBAR reciba la 
información por parte del DEPARTAMENTO y 

2 meses 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

comprende la revisión de los presupuestos 
de obra, los precios unitarios, las memorias 
de cantidades, el estado jurídico de los 
predios requeridos y la revisión de estudios y 
diseños. Como entregable de esta primera 
etapa se obtendrá el Plan de Trabajo y se 
generará un informe diagnóstico del alcance 
especifico del proyecto en concordancia con 
los recursos disponibles, el cual deberá ser 
revisado y avalado por EL DEPARTAMENTO. 

Procesos de Contratación 
obra e interventoría 

EDUBAR realizará los procesos de 
contratación requeridos de acuerdo con el 
Plan de Trabajo aprobado por EL 
DEPARTAMENTO. Para el proceso de 
selección del contratista de obra se usarán 
los pliegos tipo para construcción de obras 
de agua potable y saneamiento básicos 
definidos por la Agencia de Contratación 
Colombia Compra Eficiente 

15 meses 

Seguimiento y 
coordinación obras e 

interventoría 

Durante la ejecución de las obras y su 
interventoría EDUBAR realizará la 
coordinación y seguimiento de las 
actividades. 

18 meses 

Pruebas y puesta en 
marcha 

- 7 meses 

Liquidación de proyecto y 
entrega de obras 

Se realizará la entrega de obras al 
DEPARTAMENTO o a quien este indique y se 
liquidarán los contratos suscritos dentro de 
los seis (6) meses siguientes a su recibo final 
a satisfacción. 

6 meses 

En línea con lo anterior y teniendo en cuenta la Ordenanza No. 000594 de 2023 expedida por la Asamblea 
Departamental mediante la cual se comprometen vigencias futuras para la ejecución del proyecto en 
mención, el Parágrafo Tercero de la Cláusula Séptima quedará así: 
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SÉPTIMA: VALOR.  (…) PARÁGRAFO TERCERO: Los recursos a que se refiere la presente cláusula se 
comprometen por parte de EL DEPARTAMENTO en virtud del presente contrato con sujeción a los 
limites presupuestales derivados de las vigencias futuras autorizadas por la Asamblea Departamental. 
En consecuencia, los recursos destinados a la ejecución del proyecto se transferirán con sujeción a 
los siguientes límites y distribución: 

Vigencia en la que se 
realizará la transferencia de 
recursos para ejecución del 

proyecto de acuerdo con 
disponibilidad de PAC 

Porcentaje máximo de 
recursos a transferir para 

ejecución del proyecto 

Valor máximo a transferir 
para ejecución del proyecto 

2023 46,26% $ 90,479,778,793 

2024 53,74% $ 105.096.969.758 

TOTAL              100,00% $ 195.576.748.551 

 

Así mismo, teniendo en cuenta la Ordenanza N° 000594 de 2023 expedida por la Asamblea 
Departamental mediante la cual se comprometen vigencias futuras para la ejecución del proyecto en 
mención, el Parágrafo Primero de la Cláusula Octava quedará así: 

OCTAVA:  FORMA DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN A EDUBAR POR LA PRESTACIÓN DE SUS 
SERVICIOS COMO GERENTE DEL PROYECTO PARÁGRAFO PRIMERO: Sin perjuicio de la forma de 
pago pactada en la presente cláusula, el pago por la gerencia integral del proyecto no podrá superar el 
monto de las vigencias futuras aprobadas para cada anualidad de acuerdo con los montos establecido 
en la siguiente tabla: 

Hito de Pago Vigencia Fiscal 
estimada en donde 

realizará el pago 

Porcentaje máximo del 
Valor del Servicio de 
Gerencia Integral a 

pagar 

TOTAL CON IVA 

Perfeccionamien
to de los 
Contratos 
Derivados y la 
suscripción de 

2023 33,60% $ 2.100.001.319 
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sus Actas de 
Inicio 

Pagos 
periódicos de 
acuerdo con el 
avance de obras 
sin sobrepasar el 
valor asignado 
en la vigencia 

2024 32,97% $ 2.060.417.257 

Pagos 
periódicos de 
acuerdo con el 
avance de obras 
sin sobrepasar el 
valor asignado 
en la vigencia 

2025 28,47% $ 1.777.085.153 

A la Entrega a los 
Municipios 

2025 5,00% $ 312.500.197 

TOTAL   $ 6.250.003.927 

 
 
 
De esta manera damos alcance a la solicitud de prórroga del contrato y estaremos atentos para aclarar 
cualquier información al respecto. (negrillas ajenas al texto original) 9. Que así mismo, se acompañó a la 
solicitud, oficio de EDUBAR No. 049 del 18 de enero de 2023. 10. Que el 30 de abril de 2023 la Asamblea 
Departamental del Atlántico ordenó mediante ordenanza No. 000594 de 2023, autorizar a la Administración 
Departamental para comprometer recursos de vigencias futuras ordinarias, financiadas con recursos del crédito, 
con ingresos de la Estampilla Pro Desarrollo, y con los recursos aportados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio a través de sus asignaciones al municipio de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla, para los 
años fiscales 2024 y 2025, destinados a financiar el proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO 
REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA por 
valor de CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($109.246.972.366). De igual manera estipuló que 
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autoriza a la Administración Departamental para realizar las operaciones presupuestales que se requieran para 
el cumplimiento de la ordenanza, incluidas las sustituciones de fuente, si fuere el caso, durante el tiempo de 
ejecución del proyecto, sin superar el 31 de diciembre de 2025. 11. Que teniendo en cuenta las consideraciones 
y los sustentos anteriormente mencionados, es necesario prorrogar el Contrato Interadministrativo No. 
202104397 por doce (12) meses más. 12. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser 
modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a 
los cuales sirve el contrato, así como poder brindarle una ejecución apegada a la realidad de las circunstancias 
estipuladas dentro del mismo y de los soportes contractuales que direccionan su suscripción, así como de la 
Oferta presentada por los potenciales proponentes. 13. Que tal posibilidad de modificación esta proveída por 
los Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continúa y adecuada prestación”, entre otros. 14. Que al 
respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de Agosto de 2009 
estableció que “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto 
que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer 
prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutualidad del contrato estatal 
se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo 
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del 
Estado.” 15. Que no es menos cierto que nuestro ordenamiento jurídico en materia de Contratación Pública, 
estípula que la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decisión unilateral de la 
entidad contratante en ejercicio de su función de dirección del contrato. 16. Que el inciso tercero del artículo 40 
de la Ley 80 de 1993 establece: “Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas 
civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los 
fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público”. 17. Que la Secretaría General del 
Departamento del Atlántico, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista y una vez revisada la 
solicitud recibida y sustentada por el supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual y 
teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procederá a elaborar el presente OTROSÍ 
MODIFICATORIO No.2 al Contrato Interadministrativo No. 202104397. Así las cosas, se procede a modificar 
el contrato de conformidad con las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Modificar las cláusulas sexta, séptima y octava del Contrato 
Interadministrativo No. 202104397. CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICACIÓN: Modifíquese la CLÁUSULA 
SEXTA-PLAZO, la cual quedará de la siguiente manera: “SEXTA:  PLAZO.  El plazo de ejecución del 
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presente contrato interadministrativo será de Cuarenta y Ocho (48) meses, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Dicho plazo podrá 
prorrogarse de común acuerdo previa concertación sobre la cuota de gerencia que pudiere 
demandar dicha prórroga. Las etapas de ejecución del presente contrato serán las 
siguientes: 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Revisión y 
diagnóstico de los 

proyectos 

Esta será la primera etapa del proyecto, 
iniciará luego de que EDUBAR reciba la 
información por parte del 
DEPARTAMENTO y comprende la 
revisión de los presupuestos de obra, 
los precios unitarios, las memorias de 
cantidades, el estado jurídico de los 
predios requeridos y la revisión de 
estudios y diseños. Como entregable de 
esta primera etapa se obtendrá el Plan 
de Trabajo y se generará un informe 
diagnóstico del alcance especifico del 
proyecto en concordancia con los 
recursos disponibles, el cual deberá ser 
revisado y avalado por EL 
DEPARTAMENTO. 

2 meses 

Procesos de 
Contratación obra e 

interventoría 

EDUBAR realizará los procesos de 
contratación requeridos de acuerdo con 
el Plan de Trabajo aprobado por EL 
DEPARTAMENTO. Para el proceso de 
selección del contratista de obra se 
usarán los pliegos tipo para 
construcción de obras de agua potable y 
saneamiento básicos definidos por la 
Agencia de Contratación Colombia 
Compra Eficiente 

15 meses 



 
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 202104397 
OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
CONTRATISTA:  EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. 
–EDUBAR S.A.  
IDENTIFICACIÓN: NIT 800.091.140 – 4 
             

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Seguimiento y 
coordinación obras e 

interventoría 

Durante la ejecución de las obras y su 
interventoría EDUBAR realizará la 
coordinación y seguimiento de las 
actividades. 

18 meses 

Pruebas y puesta en 
marcha - 7 meses 

Liquidación de 
proyecto y entrega de 

obras 

Se realizará la entrega de obras al 
DEPARTAMENTO o a quien este 
indique y se liquidarán los contratos 
suscritos dentro de los seis (6) meses 
siguientes a su recibo final a 
satisfacción. 

6 meses 

 
CLÁUSULA TERCERA – MODIFICACIÓN: Modifíquese la CLÁUSULA SÉPTIMA-VALOR, en el sentido 
de modificar el parágrafo tercero, teniendo en cuenta lo previsto en la Ordenanza Departamental 000594 
de 2023. La cláusula quedará de la siguiente manera:  
“SEPTIMA: VALOR. El valor del presente Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos 
asciende a la suma de DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($201.826.752.478), incluidos 
todos los impuestos a que haya lugar, suma que será entregada por EL DEPARTAMENTO a EDUBAR en 
calidad de pago, Dicha suma se discrimina de la siguiente manera: 

a) Hasta la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
($195.576.748.551) que corresponde a los recursos para ejecutar el proyecto de inversión objeto del 
presente contrato, específicamente para financiar los contratos de obra e interventoría. IVA 
INCLUIDO, y todos los impuestos directos e indirectos, nacionales y territoriales, que corresponde a 
la ejecución de los contratos derivados. 

 

b) Hasta la suma de SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/TE ($6.250.003.927), IVA INCLUIDO, y todos los impuestos directos e 
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indirectos, nacionales y territoriales, que corresponde a la remuneración de EDUBAR por la prestación 
del servicio de Gerencia Integral. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El valor del presente contrato se encuentra amparado en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 202102955 de fecha 20 de octubre de 2021 por valor de $ 92.580.620.449,00 
expedido por la Secretaría de Hacienda del DEPARTAMENTO y en la autorización para comprometer 
vigencias futuras contenida en la Ordenanza 525 de fecha 18 de mayo de 2021, sustituida por la Ordenanza 
594 del 30 de abril de 2023. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La transferencia de los recursos a que se refiere el literal a) será efectuada 
directamente al Patrimonio Autónomo que constituya EDUBAR en la cuenta bancaria informada a EL 
DEPARTAMENTO. Estos recursos serán recibidos en las cuentas del Patrimonio Autónomo conforme con el 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC de EL DEPARTAMENTO, y de la NACIÓN en lo que respecta 
a los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación. Las transferencias deberán estar libres 
de impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse por 
la suscripción del Contrato Interadministrativo. No obstante, de generarse alguno de ellos, deberá ser 
asumido por medio de los recursos disponibles para la ejecución del proyecto. La transferencia de los 
recursos se realizará previa presentación y aprobación por parte de EL DEPARTAMENTO de la cuenta de 
cobro presentada por EDUBAR. Para estos efectos EDUBAR presentará cuentas de cobro sobre las sumas 
relacionadas en el literal a) y facturas sobre las sumas relacionada en literal b) de la presente cláusula. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los recursos a que se refiere la presente cláusula se comprometieron 
originalmente por parte de EL DEPARTAMENTO en virtud del presente contrato con sujeción a los limites 
presupuestales derivados del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202102955 de fecha 20 de 
octubre de 2021 por valor de $ 92.580.620.449,00 expedido por la Secretaría de Hacienda del 
DEPARTAMENTO y las vigencias futuras autorizadas por la Asamblea Departamental  mediante la 
Ordenanza 525 de fecha 18 de mayo de 2021 y de acuerdo con la distribución por vigencia allí contenida.   
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el retraso presentado en la ejecución del proyecto dada la 
declaratoria de desierta en dos oportunidades del proceso de selección del contratista de obra, se sustituye 
la base presupuestal del contrato sin incrementar su valor total mediante el Certificado de  Disponibilidad 
Presupuestal No. 202301623 por valor de $ 92.579.780.112 de fecha 15 de mayo de 2023 expedido por la 
Secretaria de Hacienda Departamental y  autorización para comprometer las vigencias futuras contenida  en 
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la Ordenanza 594 del 30 de abril de 2023, la cual reemplaza en su integridad las vigencias futuras autorizadas  
por la Ordenanza 525.  Así las cosas los recursos a que se refiere el literal a) de la presente cláusula se 
transferirán de acuerdo con la siguiente distribución por vigencia y cuantía : 

Vigencia en la que se realizará 
la transferencia de recursos 

para ejecución del proyecto de 
acuerdo con disponibilidad de 

PAC 

Porcentaje máximo de 
recursos a transferir para 

ejecución del proyecto 

Valor máximo a transferir para 
ejecución del proyecto 

2023 46,26% $ 90.479.778.793 

2024 53,74% $ 105.096.969.758 

TOTAL              100,00% $ 195.576.748.551 

 
CLÁUSULA CUARTA – MODIFICACIÓN: Modifíquese la CLÁUSULA OCTAVA: FORMA DE PAGO DE LA 
CONTRAPRESTACIÓN A EDUBAR POR LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS COMO GERENTE DEL 
PROYECTO, en el sentido de modificar el parágrafo primero teniendo en cuenta lo previsto en la Ordenanza 
Departamental 000594 de 2023 La cláusula quedará de la siguiente manera: 
“OCTAVA: FORMA DE PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN A EDUBAR POR LA PRESTACIÓN DE SUS 
SERVICIOS COMO GERENTE DEL PROYECTO.: La remuneración de EDUBAR será pagada por EL 
DEPARTAMENTO, en los valores aquí establecidos, en la medida en que se cumplan los siguientes hitos: 

 

Hito de cumplimiento 

Porcentaje del valor 
pactado en el literal b) de 
la cláusula quinta. 

Una vez perfeccionado el contrato de gerencia integral de proyectos 8,6 % 

Una vez publicados los pliegos definitivos de los procesos de 
selección de los contratos de obra e interventoría 

10.0 % 

Una vez firmadas las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría 15 % 
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Una vez alcanzado el 20 % de la ejecución física del proyecto, certificado por 
la Interventoría de obra y el supervisor del 
contrato designado por EL DEPARTAMENTO 

11 % 

Una vez alcanzado el 40 % de la ejecución física del proyecto, certificado por 
la Interventoría de obra y el supervisor del 
contrato designado por EL DEPARTAMENTO 

11% 

Una vez alcanzado el 60 % de la ejecución física del proyecto, 
certificado por la Interventoría de obra y el supervisor del contrato designado 
por EL DEPARTAMENTO 

11.6% 

Una vez alcanzado el 80 % de la ejecución física del proyecto, 
certificado por la Interventoría de obra y el supervisor del contrato designado 
por EL DEPARTAMENTO 

13 % 

Una vez alcanzado el 100 % de la ejecución física del proyecto, certificado 
por la Interventoría de obra y el supervisor del 
contrato designado por EL DEPARTAMENTO 

14.8 % 

Una vez entregadas las obras a las entidades territoriales beneficiarias, lo 
cual se acreditará con la suscripción de las 
respectivas actas de entrega 

5% 

 

Los pagos serán descontados del patrimonio autónomo que EDUBAR constituya, previa presentación de los 
soportes y de la solicitud de pago que presente EDUBAR, debidamente aprobada por el DEPARTAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMERO: Sin perjuicio de la forma de pago pactada en la presente cláusula, el pago por la 
gerencia integral del proyecto no podrá superar el monto de las vigencias futuras aprobadas para cada 
anualidad.  Los recursos a que se refiere la presente cláusula se comprometieron originalmente por parte de 
EL DEPARTAMENTO en virtud del presente contrato con sujeción a los limites presupuestales derivados del 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 202102955 de fecha 20 de octubre de 2021 expedido por la 
Secretaría de Hacienda del DEPARTAMENTO y las vigencias futuras autorizadas por la Asamblea 
Departamental  mediante la Ordenanza 525 de fecha 18 de mayo de 2021 y de acuerdo con la distribución 
por vigencia allí contenida.   No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el retraso presentado en la ejecución 
del proyecto, dada la declaratoria de desierta en dos oportunidades del proceso de selección del contratista 
de obra, se sustituye la base presupuestal que soporta el pago de la contraprestación a EDUBAR por la 
prestación de sus servicios como gerente del proyecto sin incrementar su valor total mediante el Certificado 
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de  Disponibilidad Presupuestal No. 202301623 por valor de $ 92.579.780.112 de fecha 15 de mayo de 2023 
expedido por la Secretaria de Hacienda Departamental y la autorización para comprometer las vigencias 
futuras contenida  en la Ordenanza 594 del 30 de abril de 2023, la cual reemplaza en su integridad las 
vigencias futuras autorizadas  por la Ordenanza 525.  Así las cosas, la contraprestación a EDUBAR por la 
prestación de sus servicios como gerente del proyecto se pagaran de acuerdo con la siguiente distribución 
por vigencia y cuantía : 

Hito de Pago Vigencia Fiscal 
estimada en donde 
realizará el pago 

Porcentaje máximo del 
Valor del Servicio de 
Gerencia Integral a 

pagar 

TOTAL CON IVA 

Perfeccionamient
o de los Contratos 
Derivados y la 
suscripción de sus 
Actas de Inicio 

2023 33,60% $ 2.100.001.319 

Pagos periódicos 
de acuerdo con el 
avance de obras 
sin sobrepasar el 
valor asignado en 
la vigencia 

2024 32,97% $ 2.060.417.257 

Pagos periódicos 
de acuerdo con el 
avance de obras 
sin sobrepasar el 
valor asignado en 
la vigencia 

2025 28,47% $ 1.777.085.153 

A la Entrega a los 
Municipios 

2025 5,00% $ 312.500.197 

TOTAL   $ 6.250.003.927 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del presente contrato interadministrativo será pagado por EL 
DEPARTAMENTO y consignado en la cuenta del patrimonio autónomo señalada por EDUBAR, cuya 
certificación bancaria deberá ser notificada por escrito al supervisor. 

PARÁGRAFO TERCERO: Si los flujos de los recursos asignados fuesen insuficientes para ejecutar los pagos 
programados en el Plan de Trabajo, EDUBAR no incurriría en incumplimiento del contrato, dado que estaría 
impedido para continuar su ejecución y por lo tanto imposibilitado para dar cumplimiento a sus obligaciones 
de resultado. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los pagos señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos 
en la tesorería de EL DEPARTAMENTO. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La obligación que asume EDUBAR en el presente contrato interadministrativo es de 
resultado respecto al objeto. Sin embargo, se limita al monto de los recursos asignados para la ejecución del 
proyecto. 

PARÁGRAFO SEXTO: Tanto EL DEPARTAMENTO como EDUBAR podrán aportar recursos adicionales al 
presente contrato, para lo cual se deberá hacer la notificación respectiva entre las partes para que, de mutuo 
acuerdo, se suscriba la respectiva adición, previa revisión o ajuste del costo de gerencia. 

 

CLÁUSULA QUINTA- GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a modificar las pólizas otorgadas, 
establecidas en el contrato principal, en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con el OTROSÍ 
MODIFICATORIO No. 2 estipulada en el presente documento.   
 
CLÁUSULA SEXTA- EQUILIBRIO ECONÓMICO: La presente modificación no afecta el equilibrio económico 
del contrato, tal como lo reconoce EL CONTRATISTA con la suscripción de este documento. CLÁUSULA  
SÉPTIMA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato 
principal, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.  
CLÁUSULA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se perfecciona con la 
firma de las partes. 
 
Proyectó: César León – Asesor Externo Secretaría General 
Revisó: Carlos Mauricio Álvarez – Asesor Externo Contratación Secretaria General 
Revisó: Ricardo Luna Luna – Asesor de Despacho adscrito a la Secretaría General 


