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INTRODUCCION 
 

La Corporación autónoma regional del Cesar “CORPOCESAR” adelanto un proceso 
a través de la modalidad de LICITACION PUBLICA, por el cual adjudico el contrato 
de OBRA PUBLICA No. 19-6-0241-0-2022 del 27 de diciembre del 2022 a CAMILO 
ANDRES MENDOZA NUÑEZ y cuyo objeto es: “DESARROLLO DE ACCIONES 
PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO 
CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”. 
 
Consecuentes con ello, y de manera simultánea, dio trámite a la contratación de la 
interventoría externa que tiene como labor realizar la INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL “DESARROLLO DE 
ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE 
ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RIO CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR”. En ese orden 
de ideas se suscribió el contrato de interventoría No. 19-6-0242-0-022, que fue 
suscrito entre CORPOCESAR y JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA.  
 
Se estipulo para el desarrollo del contrato de obra e interventoría un plazo de SEIS 
(06) meses, los cuales deberán entregarse los productos registrados en el proyecto 
de inversión pública, entre los cuales se definen:  
 

Tabla 1. Actividades a ejecutar 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. 

1 COMPONENTE VALIDACIÓN. 
1.1 Validación de las áreas a intervenir con la ejecución del Proyecto. Un 1.00 

2 COMPONENTE SENSIBILIZACION. 

2.1 Acciones de promoción, socialización y capacitación comunitaria. Und 4.00 

3 COMPONENTE RESTAURACIÓN. 

3.1 Aislamiento de áreas para la restauración ecológica pasiva. Km 11.62 

3.2 Establecimiento de cobertura arbórea mediante sistema agroforestales 
- SAF. 

Ha 7.00 

Fuente: Contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022 
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OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA 
 

1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se 
desarrollen los objetos de los contratos dentro de los presupuestos de tiempo 
e inversión previstos originalmente. 

 
2. Verificar que para el contrato se hayan cumplido en su totalidad los requisitos 

de perfeccionamiento y legalización antes de la iniciar la ejecución del mismo. 
 

3. Suscribir el acta de iniciación de los contratos, para formalizar el inicio de las 
labores. 

 
4. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y 

de los amparos de la garantía única.  
 

5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, para suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones. 

 
6. Presentar por escrito al contratista las observaciones o las recomendaciones 

que estime oportunas para el mejor cumplimiento del servicio.  
 

7. Servir de enlace entre el contratista y la Entidad. 
 

8. Supervisar la ejecución de los recursos entregados por la entidad al 
contratista para el desarrollo del contrato. 

 
9. Avisar oportunamente a las áreas correspondientes, sobre cualquier retraso, 

incumplimiento parcial o total de obligaciones durante la ejecución del 
contrato, para que se adopten las medidas oportunas. 
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LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 
LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DENTRO DE COLOMBIA. 

 

  
 

LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DENTRO DEL DEPARTAMENTO. 
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GENERALIDADES - CONTRATO DE OBRA 
 

Modalidad de contratación Licitación Publica 

Número del Contrato 19-6-0241-0-2022 
  

Objeto del Contrato 

DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DE ÁREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO 
CALENTURITAS, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Contratista CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ 

Valor del Contrato 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS CON 64/100 ML/CTE 
($458.347.844,64) 

Plazo del Contrato  SEIS (06) Meses 
Interventor JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 

Supervisor 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA 
DE GESTION AMBIENTAL 

Fecha de inicio: 25 DE ENERO DEL 2023 
Fecha de terminación: 24 DE JULIO DEL 2023 

 

 
GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA 

SEGURO DE CUMPLIMIENTO (GARANTIA UNICA) 

PÓLIZA N°.  3521844-6 

COMPAÑÍA DE SEGUROS: SURAMERICANA 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

($) DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato 25/01/2023 25/11/2023 $ 45.834.784,00 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

25/01/2023 25/11/2023 $229.173.922,00 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales  

25/01/2023 26/07/2026 $ 45.834.784,00 

Estabilidad y calidad de la obra  26/07/2023 26/07/2025 $ 68.752.177,00 
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POLIZAS VIGENTES SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 25 DE ENERO DEL 

AÑO 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO 

PÓLIZA N°. 0888526-3 

COMPAÑÍA DE SEGUROS: SURAMERICANA 

AMPAROS:  

VIGENCIA 
VALOR ASEGURADO 

($) 
DESDE HASTA 

Básico responsabilidad civil 25/01/2023 26/01/2023 $ 200.000.000 
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GENERALIDADES - CONTRATO DE 
INTERVENTORIA 

Modalidad de contratación Concurso De Méritos 

Número del Contrato 19-6-0242-0-022 
  
Objeto del Contrato INTERVENTORIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE 
ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE 
ÁREAS DE IMPORTANCIA 
ESTRATÉGICA EN LA CUENCA 
HIDROGRÁFICA DEL RIO 
CALENTURITAS, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Contratista JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
C.C. 12.647.743 DE VALLEDUPAR 
Valor del Contrato CUARENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE, 
($ 41.492.920,00) 

Plazo del Contrato  SEIS (06) Meses 
Supervisor ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 

SUBDIRECTOR GENERAL DEL AREA DE 
GESTION AMBIENTAL 

 
 

GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA 
 

CASA ASEGURADORA  SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. 

AMPARO POLIZA 
No. 

 VALOR   DESDE   HASTA  

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

47-44-
101022486 

  $4.149.292,00 25-01-2023 25/11/2023 

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 47-44-
101022486 

 $8.298.584,00  25-01-2023 25/11/2023 

SALARIOS Y PRESTACIONES 
SOCIALES 

47-44-
101022486 

  $4.149.292,00 25-01-2023 26/07/2026 

CALIDAD DEL SERVICIO 47-44-
101022486 

 $4.149.292,00  25-01-2023 25/11/2023 

POLIZAS VIGENTES SEGÚN ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA DE 
FECHA 25 DE ENERO DEL 2023 

 



  

INFORME DE INTERVENTORIA N°1 JUAN CARLOS 
SARRIA AGUILERA 

 
 

CORPOCESAR 

“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RIO CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR” 

 

 

INFORME FINANCIERO DE OBRA 
 

 
 

No. Actividad Avance  

programado 

avance 

logrado 

1.1 Validación de las áreas a intervenir 50% 50% 

1.2 Aislar áreas para la restauración ecológica pasiva. 0% 0% 

1.3 Establecer coberturas arbóreas mediante sistemas 

agroforestales – SAF. 

0% 0% 

2.1  Realizar encuentros para la divulgación y socialización 

del proyecto a las comunidades del área de influencia 

100% 100% 

2.2  Desarrollar jornadas comunitarias de educación 

ambiental 

0% 0% 

 
El contrato durante el periodo del presente informe realizó un avance físico-financiero del 2,8%, 
equivalente a $12.759.511,50, del valor contratado, representando principalmente por la ejecución 
descritas anteriormente.  

 

 
 
 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
VALOR 

UNITARIO
VALOR CONTRATADO

CANTIDAD 

EJECUTADA EN 

EL PERIODO

 VALOR 

EJECUTADO 

1.1
Validación de las áreas a intervenir con la 

ejecución del proyecto.
Und 1,00  $  17.654.040,60  $                   17.654.040,60 0,5 8.827.020,30$    

2.1
Acciones de promoción, socialización y 

capacitación comunitaria.
Und 4,0  $    3.932.491,20  $                   15.729.964,80 1 3.932.491,20$    

3.1
Aislamiento de áreas para la restauración 

ecológica pasiva.
Km 11,62  $  28.420.488,52  $                330.246.076,62 0

-$                  

3.2
Establecimiento de cobertura arbórea 

mediante sistema agroforestales - SAF.
Ha 7,0  $  13.531.108,95  $                   94.717.762,63 0

-$                  

458.347.844,64$                

VALOR 

EJECUTADO EN 

EL PERIODO

12.759.511,50$  VALOR TOTAL CONTRATADO

1 COMPONENTE VALIDACIÓN.

2 COMPONENTE SENSIBILIZACION.

3 COMPONENTE RESTAURACIÓN.
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AVANCE FISICO 

VALOR EJECUTADO MES 1: $12.759.511,50 

VALOR EJECUTADO MES 2:  

VALOR EJECUTADO MES 3: 
 

VALOR EJECUTADO MES 4:  

VALOR EJECUTADO MES 5:  

VALOR EJECUTADO MES 6:  

VALOR TOTAL EJECUTADO                                   $12.759.511,50 

VALOR POR EJECUTAR: $ 445.588.333,14 

AVANCE FINANCIERO 

ANTICIPO DEL 0%:        $                                                0,0 

VALOR FACTURADO MES 1:  $                                                    0,0    

VALOR FACTURADO MES 2:  $                                                    -    

VALOR FACTURADO MES 3:  $                                                    -    

VALOR FACTURADO MES 4:  $                                                    -    

VALOR FACTURADO MES 5:  $                                                    -    

VALOR FACTURADO MES 6:  $                                                    -    

VALOR TOTAL FACTURADO:   $                                               - 

VALOR POR FACTURAR:     $                          458.347.844,64 

            

AMORTIZACION DE ANTICIPO 

VALOR FACTURADO MES 1:  $                                                    0,0-    

VALOR FACTURADO MES 2:  $                                                    -    

VALOR FACTURADO MES 3:  $                                                    -    

VALOR FACTURADO MES 4:  $                                                    -    

VALOR FACTURADO MES 5:  $                                                    -    

VALOR FACTURADO MES 6:  $                                                    -    

VALOR TOTAL AMORTIZADO:  $                                                    -    

VALOR POR AMORTIZAR: $0,0 
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EJECUCION ACTUAL: HASTA EL PRIMER MES 
 

 

 

EJECUTADO ACUMULADO POR EJECUTAR

MES 3 12.759.511,50 12.759.511,50 $ 445.588.333,14
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ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS HASTA LA 
FECHA DEL PRESENTE INFORME 

 
1. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA DE OBRA  

De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Octava del contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, 
el contratista está obligado a:  
 
➢ Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos 
de Condiciones. 

➢ Entregar el Cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente 
➢ Contrato. 
➢ Colaborar CORPOCESAR en cualquier requerimiento que ella haga. 
➢ Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el pliego de condiciones y la oferta presentada a CORPOCESAR. 
➢ Dar a conocer a CORPOCESAR cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
➢ Comunicarle a CORPOCESAR cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 
➢ Elaborar, suscribir y presentar a CORPOCESAR las respectivas Actas parciales de Obra. 

Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Interventor del Contrato, según 
corresponda. 

➢ Cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad sociales que le 
competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra. 

➢ Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las contenidas en las normas técnicas y ambientales pertinentes, y de las 
particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, las contenidas en y 
de las consignadas específicamente en el contenido del objeto contractual y las previstas 
en los demás documentos del proceso que hacen parte integral del contrato. 

➢ Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o 
modificaciones que la obra necesite. 

➢ Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato. 
➢ Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 

consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual. 
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO 

 
Objetivo general: Conservar y restaurar áreas de importancia estratégica en la cuenca 
hidrográfica rio Calenturitas, en el municipio de La Jagua de Ibirico. 
 
objetivos específicos: 
 
➢ Conservar la cobertura vegetal nativa. 
➢ fortalecer la implementación de instrumentos de planificación y conocimiento ambiental. 
 
2.1 ALCANCES DEL OBJETO (ACTIVIDADES ESPECIFICAS) 
 
Las actividades requeridas para el cumplimiento de las obligaciones del objeto contratado, con 
las que se garantizan la satisfacción y el logro de la finalidad son las siguientes: 
 
Objetivo Especifico No. 1: conservar la cobertura vegetal nativa. 
 
➢ Meta No. 1.1: Aislar 70 hectáreas para la restauración ecológica pasiva. 
➢ Meta No. 1.2: Establecer 7 hectáreas de coberturas arbóreas mediante sistemas 

agroforestales – SAF. 

• A.1.1: Validación de las áreas a intervenir. 

• A .1.2: Aislar áreas para la restauración ecológica pasiva. 

• A .1.3: Establecer coberturas arbóreas mediante sistemas agroforestales – SAF. 
 
Objetivo Especifico No. 2: fortalecer la implementación de instrumentos de planificación y 
conocimiento ambiental. 
 
➢ Meta No. 2.1: Acciones de divulgación, socialización del proyecto y jornadas comunitarias 

de educación ambiental. 
• A .2.1: Realizar encuentros para la divulgación y socialización del proyecto a las 

comunidades del área de influencia. 
• A.2.2: Desarrollar jornadas comunitarias de educación ambiental. 

 
Tabla 1. Actividades a ejecutar 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UNID
AD 

CAN
T. 

1 COMPONENTE VALIDACIÓN. 
1.1 Validación de las áreas a intervenir con la ejecución del 

proyecto. 
Un 1.00 

2 COMPONENTE SENSIBILIZACION. 

2.1 Acciones de promoción, socialización y capacitación Und 4.00 
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comunitaria. 

3 COMPONENTE RESTAURACIÓN. 

3.1 Aislamiento de áreas para la restauración ecológica 
pasiva. 

Km 11.62 

3.2 Establecimiento de cobertura arbórea mediante sistema 
agroforestales - SAF. 

Ha 7.00 

 
Fuente: Contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022 

 
 
2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato se ejecuta en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Del Cesar – 
CORPOCESAR, en la Cuenca Hidrográfica del Rio Calenturitas, específicamente en la vereda 
Las Delicias, jurisdicción del corregimiento de La Victoria de San Isidro, en el municipio de La 
Jagua de Ibirico, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
➢ Factores ambientales. 
➢ Aspectos técnicos, sociales y culturales. 
➢ En el Municipio de La Jagua de Ibirico, se encuentran localizadas 38.297 hectáreas, 

correspondiente al 29,73% del área total de la Cuenca Hidrográfica Rio Calenturitas. 
 
 

3. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 
 
Durante el periodo del 25 enero al 24 de febrero de 2023 se desarrollaron las siguientes 
actividades contractuales: 
 
 
3.1 ENCUENTROS PARA LA DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LAS 

COMUNIDADES DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 
 
Como parte de las metas establecidas para cumplir el objetivo denominado “FORTALECER LA 

IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO 

AMBIENTAL”, previa coordinación y articulación con el presidente de la Junta de Acción 

Comunal de la Vereda Las Delicias, formalizada mediante comunicación escrita, se convocó a 

todos los residentes y dueños de predios de la vereda a participar en el taller para la 

socialización del proyecto.   
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A la Jornada llevada a cabo en la sede de la escuela de la Vereda, el pasado 05 de febrero del 

presente año, a partir de las 10:00 a.m., participaron once (11) propietarios y poseedores de 

predios. Se hizo énfasis en los antecedentes del proyecto, el cual responde al interés de 

CORPOCESAR por avanzar con acciones y estrategias que apunten a la implementación del 

Pomca del Rio Calenturitas y que contribuyan de manera particular en la preservación y 

conservación de áreas de importancia estratégica, como también de la voluntad e interés previa 

presentada por la comunidad a través del presidente de la Junta de Acción comunal, de formar 

parte de este tipo de procesos, sobre el cual en la zona existe mucha sensibilidad y experiencias 

similares. (anexo: listado de asistencia) 
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De manera específica y puntual, se expuso las metas por alcanzar en el proyecto: Restauración 

Ecológica Pasiva de setenta (70) hectáreas, establecimiento de siete (07) hectáreas de 

coberturas arbóreas mediante sistemas agroforestales-SAF, acompañado de un proceso de 

educación ambiental comunitaria, con el cual se busca fortalecer conocimientos hacia la 

restauración y conservación de la cuenca, manejo adecuado de residuos sólidos y practicas 

productivas sostenibles.  

Del mismo modo, se presentaron las especificaciones técnicas definidas para cada actividad, 
y se expuso a los asistentes, que el proyecto plantea la creación de corredores biológicos para 
proporcionar conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados y 
asegurar el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos; 
para lo cual definió un rango mínimo de hectáreas por cada beneficiario, para ello se estableció 
que cada propietario y/o poseedor de predios deberá disponer como mínimo de diez (10) 
hectáreas para realizar acciones de restauración ecológica pasiva. 
 

Al respecto, Jadier Quintero, habitante de la vereda, solicitó que de ser posible se redujera el 
número de hectáreas a disponer por cada beneficiario, a partir de cinco (05) hectáreas,  para 
realizar las acciones de restauración ecológica pasiva, teniendo en cuenta que existen predios 
con extensiones pequeñas, en los cuales el propietario y/o poseedor desarrolla actividades 
económicas para su sustento diario, y al mismo tiempo realiza la conservación de áreas, en 
donde predomina especies del bosque seco tropical y la concurrencia de varios servicios 
ambientales, además de vincular un mayor numero de predios y familias en el proyecto. 
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Como parte de la socialización, con el apoyo y conocimiento de la comunidad se hizo a través 

de un mapa social, el levantamiento y espacialización de todos los predios que forman parte de 

la vereda Las Delicias, en los cuales se pueden reconocer aproximadamente, cuarenta (40) 

predios y la localización de importantes fuentes hídricas, a continuación, se presentan 

evidencias:  

   

  

Finalmente, como parte del proceso se logra la formalización de cinco (05) autorizaciones de 

ingresos a los predios para realizar las visitas respectivas para la validación de las áreas a 

intervenir con el proyecto, el cual se constituye en el punto de partida para poder reconocer la 

cobertura y área disponible existente en la finca tanto para definir las áreas para la restauración 
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ecológica pasiva y para el establecimiento de los sistemas agroforestales, para lo cual se diseñó 

un formato para la recolección de información y/o encuesta de caracterización de la finca, donde 

entre otros se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  

• Información Básica del predio 

• Caracterización de la familia 

• Cultura de legalidad 

• Capital Social 

• Tenencia de la tierra 

• Coberturas y usos del suelo 

• Sostenibilidad ambiental 

 

Queda claro en los asistentes, que el permiso de visita al predio lo formaliza el propietario o 
poseedor del mismo, quien se compromete a atender la visita, o en su defecto al delegar a otra 
persona, se debe anexar la autorización expresa para ello. Por su parte, se aclaró a los 
participantes que el documento denominado “Formato de autorización de ingreso al predio”, 
permitirá levantar la información necesaria que servirá de insumo para la identificación y 
caracterización de áreas potenciales para su restauración espontanea (pasiva), por lo tanto, 
queda claro que este documento no expresa, ni condiciona su posición de beneficiario del 
proyecto hasta tanto se haya agotado el análisis de la información. (ver formatos de ingresos 
anexos). 

 
En conclusión, como resultado de la jornada de socialización, los asistentes manifiestan su 
voluntad y agrado al proyecto, y lo ven como una oportunidad más por seguir apostándole al 
principio que tienen como comunidad de ir transformando y protegiendo el territorio.   
 
 
3.2 Validación de las áreas a intervenir con la ejecución del proyecto. 
 
 

El ecosistema de referencia permite conocer las condiciones de las áreas a partir de la revisión 
cartográfica y demás información relacionada en el pomca del rio Calenturitas, de acuerdo a la 
zonificación ambiental, las áreas localizadas en la vereda Las Delicias, corresponde a la 
categoría de conservación y protección ambiental, zona áreas de restauración y subzona áreas 
de restauración ecológica,  en las cuales se deben adelantar procesos para el restablecimiento 
de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido y/o en su defecto incrementar los 
servicios ecosistémicos, mediante la protección de los procesos de sucesión ecológica en áreas 
de pastos abandonados, bosques secundarios, y bosques aprovechados y (en) recuperación. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta los predios focalizados durante la jornada de socialización, 
se dio inicio a la validación de las áreas a intervenir con la ejecución del proyecto, a través de 
visitas de campo a los predios sobre los cuales se tenía autorización de ingreso por parte de 
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sus propietarios y/o poseedores, a continuación, se describen:  
 

Tabla N°2. Predios Visitados 
 

N
° 

NOMBRE 
DEL PREDIO 

NOMBRE DEL 
PROPIETARIO 

AREA 
APROXIMA

DA DEL 
PREDIO 

(HA) 

AREAS 
PARA 

CONSERV
ACION 

(HA) 

FECHA 
DE VISITA 

1 No Hay 
Como Dios 

Nelson Quintana 47 10 15/02/2023 

2 La Nevera  Huber Quintana 
Hernández 

10 4 16/02/2023 

3 Tierra Buena Libar Quintana 30 5 16/02/2023 

4 El Diviso Víctor Medina 
Montero 

35 5 17/02/2023 

5 La Esperanza Jadier Quintero 
Díaz 

86 10 18/02/2023 

6 El Paraíso Santiago García 
Carvajal 

36 5 21/02/2023 

7 Las Flores Luis Enrique 
Cabarcas 

37 5 23/02/2023 

8 La Casita Wilson Rodríguez 100 10 24/02/2023 

TOTAL ÁREAS PARA CONSERVACIÓN  54  
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a lo anterior, a la fecha de corte del presente informe, se identificaron 54 hectáreas, 
distribuidas en ocho (08) predios localizados en la vereda Las Delicias, según la información 
verificada en campo se detalla lo siguiente: 
 

➢ Se encontraron predios con áreas disponibles para adelantar procesos de restauración 
ecológica pasiva, a partir de 4 hasta 10 hectáreas.  

➢ Áreas donde concurren varios servicios ecosistémicos,  
➢ INFORMACION DE LAS ENCUENTAS. 
 
Por su parte, como resultado de la georreferenciación de cada uno de los predios visitados, 
se realiza la ubicación de los mismos, de acuerdo a la zonificación del pomca rio 
Calenturitas, a continuación, se presenta:   
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Mapa 1. Localización predios visitados 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene que los predios visitados se encuentran localizados, en la categoria de 

conservacion y proteccion ambiental, areas de proteccion, areas de restauracion ecologica, areas 

complementarias para la conservacion e importancia ambiental, y de uso multiple, areas para la 

produccion agricola ganadera y de uso sostenible de los recursos naturales, areas agrosilvopastoriles.  

Es aclarar que, los predios visitados no representan las areas definitivas para la ejecucion del proyecto, 

por tanto, una vez se finalicen las visitas programadas para la validacion de las areas a intervenir, se 

seleccionaran los predios con las caracteristicas ambientales requeridas de acuerdo a la zonificacion 

del Pomca, diversidad e integridad ecologica y demas condiciones ecosistemicas de conservacion y 

preservacion.  

 

4. EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES EN EL PERIODO 
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Para determinar el avance del contrato se establece una comparación del avance del mes en estudio vs 
cantidades contratadas. 
 

 
 
 

No. Actividad Avance  

programado 

avance 

logrado 

1.1 Validación de las áreas a intervenir 50% 50% 

1.2 Aislar áreas para la restauración ecológica pasiva. 0% 0% 

1.3 Establecer coberturas arbóreas mediante 

sistemas agroforestales – SAF. 

0% 0% 

2.1  Realizar encuentros para la divulgación y 

socialización del proyecto a las comunidades del 

área de influencia 

100% 100% 

2.2  Desarrollar jornadas comunitarias de educación 

ambiental 

0% 0% 

 
El contrato durante el periodo del presente informe realizó un avance físico-financiero del 2,8%, 
equivalente a $12.759.511,50, del valor contratado, representando principalmente por la ejecución 
descritas anteriormente.  

 
Personal profesional  

El equipo de trabajo profesional propuesto para la ejecución del contrato de obras, está integrado por 

las siguientes personas: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
VALOR 

UNITARIO
VALOR CONTRATADO

CANTIDAD 

EJECUTADA EN 

EL PERIODO

 VALOR 

EJECUTADO 

1.1
Validación de las áreas a intervenir con la 

ejecución del proyecto.
Und 1,00  $  17.654.040,60  $                   17.654.040,60 0,5 8.827.020,30$    

2.1
Acciones de promoción, socialización y 

capacitación comunitaria.
Und 4,0  $    3.932.491,20  $                   15.729.964,80 1 3.932.491,20$    

3.1
Aislamiento de áreas para la restauración 

ecológica pasiva.
Km 11,62  $  28.420.488,52  $                330.246.076,62 0

-$                  

3.2
Establecimiento de cobertura arbórea 

mediante sistema agroforestales - SAF.
Ha 7,0  $  13.531.108,95  $                   94.717.762,63 0

-$                  

458.347.844,64$                

VALOR 

EJECUTADO EN 

EL PERIODO

12.759.511,50$  VALOR TOTAL CONTRATADO

1 COMPONENTE VALIDACIÓN.

2 COMPONENTE SENSIBILIZACION.

3 COMPONENTE RESTAURACIÓN.
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ÍTEM NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

1 Neftalí Varón Pérez Director de proyecto 30% 

2 Camilo Andrés Mendoza Núñez Residente ambiental 70% 

3 Luis Carlos Arévalo Codina Profesional social 40% 

    

 

Adicionalmente, se cuenta con los profesionales requeridos para la actividad denominada “Realizar la 
validación de las áreas a intervenir”. A continuación, se presentan:  

 

ÍTEM NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

1 Jesús David Gutiérrez 
Arbesu 

Profesional SIG 100% 

2 Yeison Jair Hernández 
Caceres 

Profesional en producción agrícola 100% 

    

 

 

5. RESULTADOS/LOGROS OBTENIDOS 

 

Los principales logros obtenidos como resultado de las acciones realizadas durante el periodo son 

los siguientes: 

➢ Se realizó acercamiento con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las 
Delicias, lugar de ejecución del proyecto.  
 

➢ Se realizó el primer de taller de socialización con la comunidad de la vereda Las Delicias, 
jurisdicción del corregimiento de La Victoria de San Isidro, en La Jagua de Ibirico.  

 

➢ Se dio inicio a las visitas de campo, a través de las cuales se realizará la validación de las áreas 
para la ejecución del proyecto, a partir de los predios dispuestos por la comunidad en la jornada 
de socialización.  

 
➢ Se adelantaron las gestiones pertinentes para la consecución de los insumos, herramientas y 

demás elementos, necesarios para la ejecución de las actividades contratadas.  
 

➢ Mediante la espacialización de los predios visitados y georreferenciados, se identificó su 
ubicación correspondiendo con las categorías definidas en la zonificación del POMCA rio 
Calenturitas.  

 

6. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con la información recopilada durante el periodo, podemos concluir:  
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➢ Las actividades contratadas han sido ejecutadas conforme a lo definido en el cronograma y plan 

de trabajo presentado.  
 

➢ Si bien el contrato de obras no reporta una ejecución significativa en el periodo, se debe a la 
realización de actividades definidas como iniciales, las cuales son determinantes para avanzar 
en el desarrollo de los demás componentes del proyecto.  

 
➢ Finalmente, durante el proceso de socialización, desde su convocatoria, hasta el desarrollo del 

taller, la comunidad se mostró abierta a los ejercicios, dispuesta a los diálogos e interesados en 
el proceso a seguir frente al desarrollo del proyecto. En ese sentido, se pudo observar que se 
contó con un alto porcentaje de los habitantes convocados. 

 
 
 
SEMAFORO DE AVANCES DE OBRA 
 
Convenciones: 

 
EJECUTADO Y ENTREGADO   

EJECUTADO SIN ENTREGAR   

ATRASADO   

EN EJECUCION NORMAL 
EN EJECUCION 

NORMAL  

SIN INICIAR   

ACTIVIDAD POR TERMINAR 
ACTIVIDAD POR 

TERMINAR  

 
 
 COMPONENTES DEL 

PROYECTO 
  N° DEL COMPONENTE ESTADO DEL COMPONENTE 

COMPONENTE VALIDACIÓN.   1 EN EJECUCION NORMAL 

COMPONENTE 
SENSIBILIZACION. 

  2 EN EJECUCION NORMAL 

COMPONENTE 
RESTAURACIÓN. 

  3     EN EJECUCION NORMAL   

 



  

INFORME DE INTERVENTORIA N°1 JUAN CARLOS 
SARRIA AGUILERA 

 
 

CORPOCESAR 

“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE 
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA 
DEL RIO CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR” 

 

 
 

SITUACIONES CRÍTICAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

SITUACIÓN 
IDENTIFICADA QUE 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

JUSTIFICACIÓN  

ACCIONES 
IMPLEMENTADAS 

PARA SOLUCIONAR 
LAS SITUACIONES 

IDENTIFICADAS  
Existe la preocupación de que se 
extienda el periodo del verano, lo 
que amenaza el cumplimiento de la 
ejecución del cronograma debido a 
que se tiene previsto realizar 
siembras en el mes de abril. Esto sin 
duda alguna nos obligaría a 
suspender actividades hasta que 
llegue el periodo de lluvias a la 
región. 

 Intensos veranos vividos con anterioridad en 
especial en el último fenómeno del niño.  

Dar celeridad a la ejecución de las 
actividades previas al 
Establecimiento de cobertura 
arbórea mediante sistema 
agroforestales – SAF, es decir 
Validación de las áreas a intervenir 
y Aislar áreas para la restauración 
ecológica pasiva. 

 
RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DE 

LA INTERVENTORIA 
 

1. Presentar ante la Interventoría un plan de disposición final de residuos 

sólidos de las obras. 

 

2. Recomendación de carácter General:  

 

a. Suministrar los pagos de la seguridad social de los meses enero y febrero. 

b. Dar mayor celeridad a los trabajos que se realizan en el cumplimiento de 

las actividades de los componentes 1.2. Para el siguiente periodo de 

ejecución número 2. 

 

 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
Contratista de Interventoría Externa  
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ANEXOS 

Anexo N°.1 Cronograma y Plan de trabajo 

Anexo N°.2 Pólizas actualizadas según fecha de suscripción del acta de inicio. 

Anexo N°.3 Planilla de asistencia jornada de socialización y formatos de autorización de 
ingreso a los predios. 

Anexo N°.4 Oficios enviados 

Anexo N°.5 Formatos de encuestas de acuerdo a las visitas realizadas  

Anexo N°.6 Planillas de pago aportes seguridad social.   

 



1

ACCIONES DE PROMOCION Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO

1. Contratacion del equipo de trabajo

2. Acercamiento con el presidente de la JAC

3. Convocatoria a la comunidad para reunion de socializacion 

4. Diseño y produccion de material divulgativo, publicidad en emisoras locales

5. Elaborar formatos y demas documentos para registros de asistencia y demas informacion de interes.

6. Socialización a la comunidad del proyecto, criterios y lineamientos para ser beneficiario.

Numero 1

Residente Ambiental

Profesional social

Tallerista

1. Focalizacion de predios

2. Autorizacion para el 

ingreso a los predios 

2.Programacion de visitas 

para validacion predial

2 ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE EJECUCION Numero 1

Director de obra

Residente ambiental

Profesional social

1.Informe de ejecucion de 

actividades

3

VALIDACION DE LAS AREAS A INTERVENIR CON LA EJECUCION DEL PROYECTO

1. Identificacion preliminar a traves de mapas, zonificacion POMCA rio Calenturitas

2. Elaboracion de los formatos de recoleccion de datos por predio

3. Visita a los predios focalizados, aplicacion de encuestas y verificacion de las areas

4. Identificación y georreferenciación de areas con mayor proporcion de cobertura natural, concurrencia 

de varios servicios ambientales, bosques de galeria, pastos arbolados, nacederos o cuerpos de agua, 

entre otros. 

5. Procesamiento de datos, analisis de las caracteristicas biofisicas, socioeconomicas y culturales de 

acuerdo a la validacion realizada.

6. Predios propuestos segun criterios fisico-bioticos.

7. Generacion de mapas de las areas y predios.

8. Reunion con interventoria y Corpocesar para la presentacion de las areas y predios para su 

evaluacion y aprobacion. 

9. Elaboracion del acuerdo de conservacion para evaluacion y aprobacion de la interventoria y 

Corpocesar. 

10. Reunión de presentación del diagnostico realizado y concertación con la comunidad, 

retroalimentación, aportes a la propuesta, planteamiento y firma de acuerdos.

Numero 1

Profesional produccion agricola

Profesional SIG

Profesional en procesos 

participativos

1. Beneficiarios del proyecto

2. Formalizacion de acuerdos 

de conservacion.

4 ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE EJECUCION Numero 1

Director de obra

Residente ambiental

Profesional social

1.Informe de ejecucion de 

actividades

PRODUCTOS ESPERADOS
jun-23

MES 6

jul-23

CRONOGRAMA CONTRATO DE OBRAS N°.19-6-0241-0-2022.

OBJETO: DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EQUIPO DE TRABAJO

MES 2 

mar-23

MES 3

abr-23

MES 4

may-23

MES 5

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PROYECTADA

MES 1

feb-23



5

AISLAR AREAS PARA LA RESTAURACION ECOLOGICA PASIVA

1. Adqusicion de materiales e insumos (Postes, alambre pua, grapas)

2. Herramientas

3. Transporte mayor

4. Asistencia tecnica

5. Mano de obra

.Trazado

.Ahoyado

-Transporte menor

-Hincado

-Templado y grapado

6. Pago de mano de obra 

7.Georreferenciacion de las areas aisladas y elaboracion de mapas

km 11,62

Director de obra

Residente ambiental

Profesional social

1.Aislamiento de 70 

hectareas, a traves de 11,62 

km de cercas en alambre pua

6 ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE EJECUCION Numero 1

Director de obra

Residente ambiental

Profesional social

1.Informe de ejecucion de 

actividades

7

ESTABLECER DE COBERTURAS ARBOREAS MEDIANTE SISTEMAS AGROFORESTALES-SAF

1. Adquisicion de materiales e insumos (Material vegetal, abono organico, fertilizantes, hidroretenedor, 

microelementos, correctivos, insecticidas)

2. Herramientas

3. Transporte mayor y menor

4. Asistencia tecnica

5. Mano de obra aportada por el proyecto

.Preparacion del terreno (roceria y limpia(

-Trazado

-Ahoyado

-Plantacion (siembra)

6. Pago de mano de obra

7. Mano de obra aportada por el beneficiario

-Plateo

-Aplicacion de fertilizantes y correctivos

-Control fitosanitario

-Resiembra

-Limpias

8. Georreferenciacion de las areas intervenidas

Ha 7

Director de obra

Residente ambiental

Profesional social

1. Establecimiento de 7 

hectareas cobertura arborea 

mediante sistemas 

agroforestales-SAF

8 ENTREGA DE INFORME PARCIAL DE EJECUCION Numero 1

Director de obra

Residente ambiental

Profesional social

1.Informe de ejecucion de 

actividades

9

ACCIONES PARA LAS CAPACITACIONES COMUNITARIAS

1. Contratacion del tallerista y auxiliar

2. Preparacion de las tematicas definidas

3. Diseño y produccion de material divulgativo

4. Elaboracion de formatos para registro de informacion de interes

5. Logistica para realizacion del evento

6. Cuñas radiales educativas en emisoras locales

7. Convocatoria a beneficiarios del proyecto

8. Evento de capacitaciones comunitarias

Numero 3

Residente ambiental

Profesional social

Tallerista y Auxiliar

1. Realizacion de tres (03) 

jornadas de capacitaciones 

comunitarias

10 ENTREGA DEL INFORME FINAL DE EJECUCION Numero 1

Director de obra

Residente ambiental

Profesional social

1.Informe de ejecucion de 

actividades

11 ENTREGA FINAL DE ACTIVIDADES
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ASUNTO DE LA REUNION: Jornada de 
socialización contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, 
cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 
conservación y restauración ecológica de áreas de 
importancia estratégica en la cuenca hidrográfica del 
rio calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 

FECHA: Febrero 05 del 2023 

HORA DE INICIO: 10:00 a.m. 

HORA FINAL: 2:00 p.m. 

LUGAR: Vereda las Delicias – 
Corregimiento Victoria San Isidro – 
La Jagua de Ibirico.  

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Bienvenida 

2. Oración  

3. Presentación de asistentes 

4. Socialización del Proyecto  

5. Comentarios – Observaciones - Compromisos  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

1. Bienvenida: Se inicia la jornada con un saludo de bienvenida por parte del presidente 

de la Junta de Acción Comunal de la vereda, el señor Víctor Celestino Medina, quien 

agradece a los miembros de la comunidad que pudieron participar, invita a escuchar 

con atención las especificaciones del proyecto que la Corporación Autónoma Regional 

del Cesar-Corpocesar, ejecutara en la vereda, y hacer los comentarios y aportes a que 

hubiere lugar, pues de eso se tratan estos espacios.  

 

2. Oración: Un miembro de la comunidad dirige un espacio de oración para dar inicio a 

este encuentro. 

 

3. Presentación de los Asistentes.  A la reunión se hicieron presentes por parte de los 

habitantes / propietarios de predios de la vereda Las Delicias once (11) personas. Se 

anexa como evidencia el listado de asistencia. Por parte del ejecutor asiste el Señor 

Camilo Mendoza Núñez y por parte de la Interventoría Juan Carlos Sarria.   

 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO  

Camilo Mendoza Nuñez Representante Legal Contrato de Obras 

Juan Carlos Sarria Ardila Interventoría 

Jeison Hernández Profesional de Apoyo SGAGA  

Víctor Celestino Medina  Presidente Junta de Acción Comunal vereda Las Delicias  

Propietarios de Fincas  Listado de Asistencia  
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4. Socialización del Proyecto: 

El Ingeniero Camilo Mendoza Nuñez, hace una exposición a los asistentes del Contrato de 

obras N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 

Conservación y Restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca 
hidrográfica del rio calenturitas, en el departamento del Cesar”, que tiene como área 
específica para la intervención la vereda Las Delicias, haciendo énfasis que es una apuesta 
de CORPOCESAR como parte de la implementación del Pomca del Rio Calenturitas 
adoptado, el cual como fase final determina o define una Zonificación que es la que 
establece la apuesta o modelo de ordenación de la misma. 
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En ese contexto y ayudado por el mapa de zonificación, explica que están enfocadas las 
acciones en tres categorías de ordenación como son: Protección y conservación 
ambiental, dentro de las cuales están: áreas de protección y áreas de restauración y por 
otro lado está la categoría de uso múltiple que también define áreas de restauración – Áreas 
de Producción y uso sostenible y las áreas urbanas.   
 
A partir de ese soporte se perfilo el proyecto que tiene como Objetivo principal: 
CONSERVAR Y RESTAURAR ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA RIO CALENTURITAS, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, el cual se espera alcanzar a través de dos objetivos específicos:  
 
1. CONSERVAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA, que plantea acciones de: 

 
 Aislar 70 hectáreas para la restauración ecológica pasiva, lo que corresponde a 10 

has de restauración ecológica pasiva por predio, criterio definido por Corpocesar, con 

el fin de crear corredores biológicos para proporcionar conectividad entre paisajes, 

ecosistemas y hábitat, naturales o modificados y asegurar el mantenimiento de la 

diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. 

 

 Establecer 7.0 hectáreas de coberturas arbóreas mediante sistemas agroforestales-

SAF, que equivale en proporción a 1.0 ha de SAF, como estrategia de compensación 

para aquellos propietarios y/o poseedores de predios que dispongan de 10 hectáreas 

para la restauración ecológica pasiva. 

2. FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 
CONOCIMIENTO AMBIENTAL, a través de las siguientes actividades:  
 

 Encuentros para la divulgación y socialización del proyecto a las comunidades del 

área de influencia 

 

 Jornadas comunitarias de educación ambiental. 

Así mismo, Camilo Mendoza enfatiza que, para alcanzar este propósito, se requerirá en 

primera instancia de ubicar los predios existentes en las veredas, esas 70 has de cobertura, 

lo cual implica un trabajo de campo, con visitas a cada una de las fincas que manifiesten 

interés por vincularse al proyecto. Se levantará y georreferenciará información de cobertura 

existentes, sistemas productivos y condiciones del predio; como protocolo se ha establecido 

un formato de autorización de ingreso al predio, el cual será firmado por quienes así lo 

expresen y consideren, que tienen áreas de conservación que pueden destinar a la 

restauración ecológica pasiva; una vez levantada la información se hace un análisis de la 

misma para espacializar las áreas y de esta manera seleccionar aquellos predios donde 

concurran varios servicios eco sistémicos, presenten integridad ecológica, y demás 

características ambientales que ameritan protegerse. Finalmente, se formalizará un 

acuerdo de conservación por tres (03) años, aunque la ejecución del proyecto se realiza a 

6 meses.  
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Con el apoyo de miembros de la comunidad y con el fin de espacializar los predios 

existentes en la vereda, se levanta un mapa social ubicando las fincas y los propietarios.  

 

Sobre las especificaciones técnicas para el aislamiento de áreas para la restauración 

ecológica pasiva y los SAF, se especificó la siguiente información: 

 
ESPECIFICACI0NES DE 

RESTAURACION 

Aislamiento de 10 has por predio que equivale a 1.66 km 
de cercas en alambre púa, contempla lo siguiente:  
 
Materiales: (913) postes – (83) pie de amigos, 13 rollo de 
alambre púa calibre 14 x 500 mt- (13) Cajas de grapa.   
 
Mano de obra no calificada (jornales): para las labores 
de trazado -  ahoyado – templado-  hincado- templado y 
grapado. 
 
Transporte mayor y menor 

 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 
DEL SAF 

EL SAF es la combinación en un mismo espacio de la 
siembra de especies forestales – cultivo transitorio y 
principal. 
     
FORESTALES: (100 plántulas 10 mt x 10 mt), 
seleccionadas de las especies nativas definidas en el 
documento técnico del contrato. 
 
PRINCIPAL: (625 plántulas  6 mt x 6mt)  y TRANSITORIO: 
( 625 plántulas  6 mt x 6mt) , concertado con el beneficiario 
de acuerdo a las teniendo en cuenta las características 
ambientales, agrologicas y condiciones sociales de la zona 
de intervención. 
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MANO DE OBRA APORTADA POR EL PROYECTO: 
Preparación del terreno, trazado, ahoyado y siembra.   
 
MANO DE OBRA APORTADA POR EL BENEFICIARIO: 
Plateo, aplicación de fertilizantes y correctivos, control 
fitosanitario, resiembra, limpias, entre otras labores de 
mantenimiento del SAF. 
 
INSUMOS PARA LA SIEMBRA DEL SAF: Entrega de 
fertilizantes, abono orgánico, hidroretenedor, insecticida- 
correctivos y microelementos. 
 
Del mismo modo, se prestara la asistencia técnica 
correspondiente.  

 

5. Comentarios – Observaciones - Compromisos  

Una vez socializado el proyecto la comunidad manifestó que la propuesta resulta muy 

interesante, que existe una ventaja en la zona dado que el tema de conservación y 

protección es un compromiso que se establece y regula desde los principios de la Junta de 

Acción Comunal.  Sin embargo, consideran que dado que el mínimo de conservación es de 

10 has, seguramente hay predios muy pequeños que por su distribución y uso no logren 

esa cantidad, pero se puede considerar tener en cuenta en algunos la proporción de 

vincularse con 5.0 has de restauración y 0.5 has de SAF, pues en esa condición hay predios 

muy interesantes en los que concurren varios servicios ecosistemicos, por ejemplo, de 

regulación hídrica, a partir de los nacederos presentes en las áreas.  Sobre el tema el 

consultor manifiesta que lo pondrá a consideración de CORPOCESAR.  

 

Por su parte, el representante legal aprovecha la oportunidad para precisar varios requisitos 

o aspectos.  

 

 El predio que se involucre en el proceso no debe estar en RESTITUCION DE 

TIERRA y/o cualquier otra situación que impida la normal ejecución del proyecto.  El 

propietario debe demostrar la tenencia del predio a traes de escritura, sana posesión 

y carta venta. 

 

 El predio debe disponer de agua para el establecimiento del SAF, teniendo en 

cuenta que este se establecerá donde normalmente el beneficiario realiza su 

actividad agrícola.  
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Finalmente, para avanzar en el proceso se lograron cinco (05) autorizaciones para el 

ingreso a los predios, y de esta manera iniciar con las visitas de campo para la validación 

de las áreas a intervenir con el proyecto. Se informa que es indispensable que el propietario 

este presente el día del recorrido, teniendo en cuenta que se requiere tener claridad sobre 

las áreas colindantes, uso actual del predio, áreas a disponer para la conservación, entre 

otros aspectos. En caso extremo, solo con una autorización firmada por el propietario se 

delegará este a un tercero. 

 

El presidente de la Junta de Acción Comunal se compromete a divulgar esta información a 

aquellos dueños de predios que no pudieron venir, pero les puede interesar el proceso. 

Además, Jeison Hernández como miembro del equipo en zona será el enlace para 

establecer ese dialogo. Como parte de la reunión se identificaron a algunos a los cuales se 

podría contactar. 

PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE 
PREDIOS 

SAMUEL GUEVARA -YANCI OLIVA 

ANA DELIA PEREZ  

NORBEY BONILLA - JHOANA RINCONES  

LUIS E CABARCAS -´PEDRO CABARCAS 

LUZ MARINA ARTURO  - RAFAEL MINDIOLA  

MARLON RODRIGUEZ  

WILSON RODRIGUEZ-JOSÉ LUIS RODRIGUEZ 

 

Al agotarse el orden del día siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la reunión. Se anexa 

listado de asistencia. 
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PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 16 # 10 – 37
VALLEDUPAR

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01214790152NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO

  
51386    039

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
3521844–6 14790152

    
VALLEDUPAR, 26 DE ENERO DE 2023

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
77195862

CEDULA
CAMILO ANDRES MENDOZA NUNEZ

CR 11 A # 8 28 VALLEDUPAR 5845991

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3058947487

GARANTIZADO
Nombres y Apellidos
CAMILO ANDRES MENDOZA NUNEZ77195862            

CEDULA                        

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
Nombres y Apellidos
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR

NIT
8923014832          

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
 COBERTURA  FECHA INICIAL  FECHA VENCIMIENTO  VALOR ASEGURADO   PRIMA

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 25–ENE–2023 25–NOV–2023 229.173.922,00 0,00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 25–ENE–2023 25–NOV–2023 45.834.784,00 0,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 26–JUL–2023 26–JUL–2025 68.752.177,00 0,00

PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 25–ENE–2023 26–JUL–2026 45.834.784,00 0,00

Desde Hasta
VIGENCIA DEL SEGURO

25–ENE–2023 26–JUL–2026

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
Días Desde Hasta

25–ENE–2023 26–JUL–20261278

VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA)  TOTAL A PAGAR

$0 $0 $0

 VALOR A PAGAR EN LETRAS

 Documento de:  Valor Asegurado Movimiento  Prima Anual  Total Valor Asegurado
MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA $0 $1.558.383 $389.595.667,00

CERO PESOS M/L

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961 

103 – NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

FIRMA TOMADOR

012 NDX 039 CUM008 07 PESO COLOMBIANO DIRECTO

FIRMA AUTORIZADA

  RAMO   PRODUCTO   OFICINA   USUARIO   OPERACIÓN   MONEDA   NÚMERO PÓLIZA LÍDER   DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER  COASEGURO

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
 CÓDIGO  NOMBRE DEL PRODUCTOR  COMPAÑÍA  CATEGORÍA  %PARTICIPACIÓN  PRIMA

  51386  NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO           SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     INDEPENDIENTES                100,00                    0

     CÓDIGO NOTA TÉCNICA      25/06/2017      13 – 18      NT–P      5      N–01–012–011

     DESCRIPCIÓN      Fecha a partir de la cual se utiliza      Tipo y número de la entidad      Tipo de documento      Ramo al cual accede      Identificación Interna de la proforma
     CÓDIGO CLAUSULADO      01/01/2017      13 – 18      P      05     F–01–12–084

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 19–6–0241–0–2022 OBJETO DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA
CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.



   REFERENCIA DE PAGOCIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN   PÓLIZA NÚMERO
0888526−3

NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO 51386    039 13790134

VALLEDUPAR, 26 DE ENERO DE 2023 01313790134
 INTERMEDIARIO   CÓDIGO   OFICINA   DOCUMENTO NÚMERO

 TOMADOR
CAMILO ANDRES MENDOZA NUNEZ 77195862

CEDULA

 ASEGURADO
CAMILO ANDRES MENDOZA NUNEZ 77195862            

CEDULA                        

 BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS                     

  DIRECCIÓN DE COBRO
CR 11 A # 8 28

  CIUDAD
VALLEDUPAR

  TELÉFONO
5845991

CR 11 A # 8 28 VALLEDUPAR
  DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO   CIUDAD   DEPARTAMENTO  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

CESAR SECTOR INDUSTRIAL
CODIGO

ACTIVIDAD  ACTIVIDAD

  DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO RIESGO No

OBRAS CIVILES TERMINADAS COMO CARRETERAS, AEROPUERTO (PISTAS, HANGARES, COMERCIO Y DEMAS), TUNELES, PRESAS, DIQUES, ESTADIOS, PU8 − 174

1

– CLIENTE –

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:

VALLEDUPAR
CL 16 # 10 − 37

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407−9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

Seguros Generales Suramericana S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

Página 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

 COBERTURA  VLR. ASEGURADO  VLR. MOVIMIENTO
% ÍNDICE
VARIABLE  PRIMA  I.V.A  PRIMA + IVA

    200.000.000,00 0,00 0 0              0                 0* BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL                
                                              
        

 VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
  DESDE                                  HASTA

NÚMERO DÍAS PRIMA IVA TOTAL A PAGAR                 

   VALOR A PAGAR EN LETRAS       

 VIGENCIA DEL SEGURO
  DESDE                                         HASTA

 NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES   VALOR ASEGURADO   VALOR INDICE VARIABLE   TOTAL VALOR ASEGURADO

  DOCUMENTO DE:
DESCUENTO COMERCIAL TARIFA

25−ENE−2023 26−JUL−2023

25−ENE−2023 26−JUL−2023 182 $0 $0 $0

1 $200.000.000,00 $0,00 $200.000.000,00

CERO PESOS M/L

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE
EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE
LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA  01−13−040 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU
VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA
CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

103 − NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

RAMO PRODUCTO   OFICINA   USUARIO   OPERACIÓN   MONEDA

  NÚMERO PÓLIZA LÍDER   DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER

013 AG5 039 CUM008 07 PESO COLOMBIANO

DIRECTO
  COASEGURO

FIRMA ASEGURADOFIRMA AUTORIZADA
IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN
CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA
PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR  SURAMERICANA SU VALOR.

  PARTICIPACIÓN DE ASESORES
  CÓDIGO  NOMBRE DEL ASESOR   COMPAÑÍA   CATEGORÍA  %PARTICIPACIÓN  PRIMA

51386 NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO SEGUROS GENERALES SURAMERICANA INDEPENDIENTES                100,00 0

 FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZATIPO Y NUMERO DE LA ENTIDAD TIPO DE DOCUMENTO RAMO AL CUAL PERTENECEIDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
01 − 06 − 2009 13 – 18 P 6 F–01–13–040

  TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO           



   REFERENCIA DE PAGOCIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN   PÓLIZA NÚMERO
0888526−3

NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO 51386    039 13790134

VALLEDUPAR, 26 DE ENERO DE 2023 01313790134
 INTERMEDIARIO   CÓDIGO   OFICINA   DOCUMENTO NÚMERO

 TOMADOR
CAMILO ANDRES MENDOZA NUNEZ 77195862

CEDULA

 ASEGURADO
CAMILO ANDRES MENDOZA NUNEZ 77195862            

CEDULA                        

 BENEFICIARIO
TERCEROS AFECTADOS                     

  DIRECCIÓN DE COBRO
CR 11 A # 8 28

  CIUDAD
VALLEDUPAR

  TELÉFONO
5845991

– CLIENTE –

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN
LA DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:

VALLEDUPAR
CL 16 # 10 − 37

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407−9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

Seguros Generales Suramericana S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO

Página 2

  TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
012003521844. NO. DE CONTRATO 196024102022.                                     

LA PRESENTE POLIZA CUENTA CON UNA COBERTURA DE 200,000,000 PARA CUBRIR LOS      

PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO TANTO EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, COMO 

EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE; AL IGUAL QUE LA DE PERJUICIOS                 

EXTRAPATRIMONIALES.                                                             

CONTRATO DE OBRA NUMERO: 19−6−0241−0−2022 OBJETO DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO CALENTURITAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.         



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ 
NIT: 77.195.862-9 

ARQUITECTURA     –     INGENIERIA      –    INTERVENTORIA   _    SERVICIOS 

 

CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ                                                                                                    
 CEL. 3008091954 DIR: Cra 11ª Nº 8-28 Valledupar- Cesar 

camilo_1717@hotmail.com 
 

 

Valledupar, 30 de enero del 2023 

 

 

Señores 

ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 

Subdirector General Área de Gestión Ambiental 

CORPOCESAR 

Valledupar, Cesar 

 

JUAN CARLOS SARRIA ARDILA 

Interventoría 

Valledupar, Cesar 

 

 

Ref. Contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 

conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca 

hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”.  

 

Asunto: Renuncia a anticipo y modificación de forma de pago 

 

 

Cordial saludo: 

 

Yo Camilo Andrés Mendoza Núñez, en mi condición de contratista, por medio de la presente me 

permito manifestar de manera voluntaria la RENUNCIA AL ANTICIPO DEL CONTRATO, 

correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total contratado. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que no fue posible constituir la fiducia para el manejo de los recursos, debido a que el valor a 

girar a título de anticipo, es inferior a los montos mínimos establecidos por las entidades financieras, 

así lo expreso la fiduciaria del Banco de Bogotá y demás entidades consultadas.  

 

De acuerdo a lo anterior, considero conveniente modificar la Cláusula Cuarta- Valor del contrato 

y Forma de pago del contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, de tal manera que sea ajustada a pagos 

mediante actas parciales, de acuerdo al avance de cumplimiento del objeto contratado, dejando tal y 

como lo menciona el ítem c) el 10% restante solo se cancelara con la terminación de los trabajos y 

con el recibido a satisfacción por parte de la interventoría asignada por la entidad. este último pago 

se efectuará una vez el contratista cumpla con todos los requisitos exigidos por la ley y se firme la 

respectiva acta de liquidación.  

 

Agradeciendo de antemano su colaboración y atención.  

 

 

 

CAMILO MENDOZA NUÑEZ 

Contratista de obra 

NIT.77.195.862 
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Fwd: CLIENTE INTERESADO EN FIDUCIA DE ADMINISTRACION

Gerente Valledupar - Banco de Bogotá (Baute Garcia, Francisco Javier)
<GER628@bancodebogota.com.co>
Mon 1/30/2023 9:01 AM

To: CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ <camilo_1717@hotmail.com>

Obtener Outlook para iOS

De: Gerente Valledupar - Banco de Bogotá (Baute Garcia, Francisco Javier) <GER628@bancodebogota.com.co>
Enviado: martes, diciembre 27, 2022 2:20 p.m.
Para: CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ <camilo_1717@hotmail.com>
Asunto: RV: CLIENTE INTERESADO EN FIDUCIA DE ADMINISTRACION
 
Buenas tardes Camilo remito respuesta de la fiduciaria bogota
 
Saludos,
 
Por políticas internas de montos mínimos, no es posible adelantar ese negocio, toda vez que el anticipo es inferior
a $ 320. Millones
 
 
Se recomienda que busque una fiduciaria distinta a esta para que puedras tramitar el anticipo, si
requieres apoyo para la apertura de cuenta para el manejo de los recursos quedo atento en lo que
pueda ayudar
 
Feliz tarde
 
Cordialmente,
 
 
 
Francisco Javier Baute Garcia
Gerente de Oficina 628 Valledupar
Dirección de Region Nororiente
Calle 15 A  No. 8 – 19 , Valledupar - PBX: 5898573 Cel: 3167518459
Soy motor de cambio para la sociedad
 

 
 
De: Sierra Vasquez, Maria De Jesus <msierra@fidubogota.com>
Enviado el: martes, 27 de diciembre de 2022 10:51 a. m.

https://aka.ms/o0ukef
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Para: Gerente Valledupar - Banco de Bogotá (Baute Garcia, Francisco Javier) <GER628@bancodebogota.com.co>
CC: Barraza Salamanca, Lina Marcela <LBARRAZ@bancodebogota.com.co>
Asunto: RE: CLIENTE INTERESADO EN FIDUCIA DE ADMINISTRACION
 
Buen día
Francisco
 
Saludos,
 
Por políticas internas de montos mínimos, no es posible adelantar ese negocio, toda vez que el anticipo es inferior
a $ 320. Millones
 
 
 
Cordialmente
 
María de Jesús Sierra Vásquez
Gerente Comercial Fiducia Administracion Costa
Vicepresidencia Negocios Fiduciarios
Fiduciaria Bogotá S.A.
msierra@fidubogota.com
Calle 86 No.51 B- 51, Piso 3
Barranquilla
Teléfono 3850037 Ext 7805
Celular: 3175737531
 

 
De: Gerente Valledupar - Banco de Bogotá (Baute Garcia, Francisco Javier) <GER628@bancodebogota.com.co>
Enviado el: martes, 27 de diciembre de 2022 10:48 a. m.
Para: Sierra Vasquez, Maria De Jesus <msierra@fidubogota.com>
CC: Barraza Salamanca, Lina Marcela <LBARRAZ@bancodebogota.com.co>
Asunto: CLIENTE INTERESADO EN FIDUCIA DE ADMINISTRACION
 
Hola maría de jesus un gusto saludarte,
 
 
Conforme a lo conversado te agradezco el favor de indicarme que documentación debe anexar el cliente
para la apertura de este tipo de encargo. ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO
 
Cordialmente,
 
 
Francisco Javier Baute Garcia
Gerente de Oficina 628 Valledupar
Dirección de Region Nororiente
Calle 15 A  No. 8 – 19 , Valledupar - PBX: 5898573 Cel: 3167518459
Soy motor de cambio para la sociedad
 

mailto:msierra@fidubogota.com
mailto:GER628@bancodebogota.com.co
mailto:msierra@fidubogota.com
mailto:LBARRAZ@bancodebogota.com.co
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AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos pueden contener información confidencial o legalmente
protegida y no puede ser utilizada ni divulgada por personas diferentes a su destinatario. Si por error,
recibe este mensaje, por favor avise inmediatamente a su remitente y destruya toda copia que tenga
del mismo. Cualquier uso, divulgación,copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento
total o parcial de este mensaje sin autorización del Banco de Bogotá será sancionado de acuerdo con
las normas legales vigentes. De otra parte, al destinatario se le considera custodio de la información
contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad. Las opiniones contenidas en
este mensaje electrónico no relacionadas con la actividad del Banco, no necesariamente representan
la opinión del Banco de Bogotá.



CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ 
NIT: 77.195.862-9 

ARQUITECTURA     –     INGENIERIA      –    INTERVENTORIA   _    SERVICIOS 

 

CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ                                                                                                    
 CEL. 3008091954 DIR: Cra 11ª Nº 8-28 Valledupar- Cesar 

camilo_1717@hotmail.com 
 

 
Valledupar, 01 de febrero del 2023 
 
 
Señor 
VICTOR CELESTINO MEDINA MONTERO 
Presidente Junta de Acción Comunal 
Vereda Las Delicias. Corregimiento La Victoria de San Isidro 
La Jagua de Ibirico, Cesar  
 
 
Cordial saludo: 
 
En mi condición de ejecutor del Contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, celebrado entre la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR, y Camilo Andrés Mendoza 
Núñez, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la conservación y restauración 
ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca hidrográfica del rio 
Calenturitas, en el departamento del Cesar”, focalizado en primera medida en la vereda 
Las Delicias en el corregimiento de La Victoria de San Isidro, en el municipio de La Jagua 
de Ibirico, agradecemos a usted el espacio concedido en la reunión habitual de la Junta de 
Acción Comunal, que se realizará el próximo domingo 05 de febrero a las 10:00 a.m.  
 
Conforme a lo conversado previamente con usted, el propósito es poder compartir y 
socializar a los miembros de la comunidad sobre el proyecto, objetivos, alcances y acciones 
del mismo, para alcanzar la meta esperada. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CAMILO MENDOZA NUÑEZ 
Contratista de obra 
NIT.77.195.862 
 
 
C.C.P. ADRIAN IBARRA USTARIZ/Supervisor Corpocesar 
JUAN CARLOS SARRIA/Interventoría  

 



CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ 
NIT: 77.195.862-9 

ARQUITECTURA     –     INGENIERIA      –    INTERVENTORIA   _    SERVICIOS 

 

CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ                                                                                                    
 CEL. 3008091954 DIR: Cra 11ª Nº 8-28 Valledupar- Cesar 

camilo_1717@hotmail.com 
 

 

Valledupar, 02 de febrero del 2023 

 

 

Señor 

JUAN CARLOS SARRIA ARDILA 

Interventoría 

Valledupar, Cesar 

 

 
Ref. Contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 

conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca 

hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 

 

 
Asunto: Cronograma de actividades e invitación a socialización del contrato.  

 

Cordial saludo:  

 

De manera respetuosa me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el cronograma de 

actividades ajustado de acuerdo a la fecha de suscripción del acta de inicio (25 de enero del 2023).  

 

Del mismo modo, tengo el gusto de invitarlo a participar en la jornada de socialización del proyecto, 

que se realizará el próximo domingo 05 de febrero a las 10:00 a.m., en la vereda Las Delicias en el 

corregimiento de La Victoria de San Isidro, en el municipio de La Jagua de Ibirico. Agradezco hacer 

extensiva la invitación a la Corporación Autónoma Regional del Cesar-Corpocesar. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

CAMILO MENDOZA NUÑEZ 

Contratista de obra 

Nit.77.195.862-9 

 

 
Anexos:  
1. Cronograma de actividades  

2. Invitación a jornada de socialización JAC Las Delicias 

 



CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ 
NIT: 77.195.862-9 

ARQUITECTURA     –     INGENIERIA      –    INTERVENTORIA   _    SERVICIOS 

 

CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ                                                                                                    
 CEL. 3008091954 DIR: Cra 11ª Nº 8-28 Valledupar- Cesar 

camilo_1717@hotmail.com 
 

Valledupar, 14 de febrero del 2023 

 

 

Señor 

JUAN CARLOS SARRIA ARDILA 

Interventoría 

Valledupar, Cesar 

 

 
Ref. Contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 

conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca 

hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 

 

Asunto: Cronograma ajustado y formatos para recolección de información.  

 
Cordial saludo: 

Por medio del presente, y como resultado de los temas revisados y tratados en el comité de 

seguimiento realizado el pasado 11 de febrero del año en curso, en virtud del contrato de obras de la 

referencia, me permito presentarle el cronograma de trabajo ajustado de acuerdo a sus observaciones 

y sugerencias.  

Del mismo modo, como herramientas para abordar la etapa de socialización y validación de las áreas 

a intervenir con el proyecto, presento a usted los formatos diseñados para tal fin, a continuación, se 

relacionan: 

1. Autorización de ingreso al predio 

2. Listado de Asistencia a eventos, espacios de dialogo y reuniones 

3. Encuesta para recolección de información en campo.  

 

De antemano agradezco su atención y estaré presto a atender cualquier observación.  

 

Atentamente, 

 
 
 

CAMILO MENDOZA NUÑEZ 
Contratista de obra 

Nit.77.195.862-9 
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CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ                                                                                                    
 CEL. 3008091954 DIR: Cra 11ª Nº 8-28 Valledupar- Cesar 

camilo_1717@hotmail.com 
 

 

Valledupar, 14 de febrero del 2023 

 

 

Señor 

JUAN CARLOS SARRIA ARDILA 

Interventoría 

Valledupar, Cesar 

 

 
Ref. Contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 

conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca 

hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 

 

Asunto: Programación de visitas para la validación de las áreas a intervenir.  

 

Cordial saludo: 

 

De manera respetuosa me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el cronograma de 

visitas a los predios focalizados en la vereda Las Delicias, a través de las cuales se realizará la 

validación de las áreas a intervenir con el proyecto, dichos recorridos se desarrollarán previa 

autorización de ingreso de sus propietarios. A continuación, se describe las fechas programadas:  

 

N°. NOMBRE DEL 

PREDIO 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

AREA 

APROXIMADA 

(HA) 

FECHA DE 

VISITA 

1 La Esperanza Jadier Quintero Díaz 86 14/02/2023 

2 Tierra Buena Libar Quintana 32.5 15/02/2023 

3 No Hay Como Dios Nelson Quintana 48 16/02/2023 

4 El Diviso Víctor Celestino Medina 35 17/02/2023 

 

 

De antemano agradezco su atención y participación.   

 

Atentamente, 

 
 
 

CAMILO MENDOZA NUÑEZ 
Contratista de obra 

Nit.77.195.862-9 
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CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ                                                                                                    
 CEL. 3008091954 DIR: Cra 11ª Nº 8-28 Valledupar- Cesar 

camilo_1717@hotmail.com 
 

 

Valledupar, 21 de febrero del 2023 

 

 

Señor 

JUAN CARLOS SARRIA ARDILA 

Interventoría 

Valledupar, Cesar 

 

 
Ref. Contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 

conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca 

hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 

 

Asunto: Programación de visitas para la validación de las áreas a intervenir.  

 

Cordial saludo: 

 

De manera respetuosa me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, el cronograma de 

visitas a los predios focalizados en la vereda Las Delicias, a través de las cuales se realizará la 

validación de las áreas a intervenir con el proyecto, dichos recorridos se desarrollarán previa 

autorización de ingreso de sus propietarios. A continuación, se describe las fechas programadas:  

 

N°. NOMBRE DEL 

PREDIO 

NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

AREA 

APROXIMADA 

(HA) 

FECHA 

DE 

VISITA 

1 El Paraíso Santiago García Carvajal 36 21/02/2023 

2 Por definir Wilson Rodríguez-José Luis 

Rodríguez 

Por definir 22/02/2023 

3 Por definir Luis Cabarcas Por definir 23/02/2023 

4 Por definir Samuel Guevara-Yanci Oliva Por definir 24/02/2023 

 

 

De antemano agradezco la atención prestada. 

 

Atentamente, 

 
 
 

CAMILO MENDOZA NUÑEZ 

Contratista de obra 
Nit.77.195.862-9 
 
 



JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
ARQUITECTO CONSTRUCTOR-INTERVENTOR-DISEÑADOR-CONSULTOR 

CARRERA 13 A # 6B-62 BARRIO LOS ANGELES EN VALLEDUPAR – CESAR, 
CEL:3016756861, CORREO ELECTRONICO juancasarria@hotmail.com – 

juansarria80@gmail.com  

Valledupar 30 de enero del 2023.                     Oficio N.º CAL-2023-001-CONT 
 
 
Señor:  
CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ 
CONTRATISTA DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental 
LA CIUDAD. 
 
Asunto: Respuesta oficio de fecha 27 de enero 2023, remisión garantía única y 
seguro de responsabilidad civil del contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022, 
“Desarrollo de acciones para la conservación y restauración ecológica de áreas de 
importancia estratégica en la cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el 
departamento del Cesar”. 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, “Desarrollo de acciones 
para la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica 
en la cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 

contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es: “Desarrollo de acciones para 

la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 

cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 

 

Atendiendo el oficio calendado el día 27 de enero del año 2023, donde se remitió 

actualización de pólizas de garantías del contrato de obra de la referencia, me 

permito solicitarle que estas sean subidas a la plataforma de Secop 2 del proceso, 

para que estas puedan ser revisadas y aprobadas por la entidad contratante, para 

sus fines pertinentes.  

 

Agradezco de antemano su buena disposición y dar tramite a la presente en la 

brevedad posible. 

 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA  
INTERVENTOR EXTERNO 
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Valledupar 30 de enero del 2023.                     Oficio N.º CAL-2023-002-CONT 
 
 
 
Señor:  
CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ 
CONTRATISTA DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental 
LA CIUDAD. 
 
 
Asunto: Respuesta oficio de fecha 30 de enero 2023, Renuncia a anticipo y 
modificación de forma de pago. 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, “Desarrollo de acciones 
para la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica 
en la cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 

contrato de obra de la referencia, con el fin de dar respuesta a su solicitud, en lo 

relacionando a su renuncia voluntaria al uso de anticipo pactado inicialmente en la 

minuta contractual suscrita entre, CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ, y la 

Corporación autónoma regional del Cesar, “CORPOCESAR”.  

 

Teniendo en cuenta que usted se encuentra en su derecho de hacer uso o no del 

anticipo pactado para dar inicio a las obras, esta interventoría que yo represento 

apoya su solicitud de no hacer uso de los recursos, siempre y cuando la ejecución 

de las obras a desarrollar en el marco del contrato de obra de la referencia no se 

vea afectada en la dinámica de desarrollo del cronograma de avance de la 

programación de obra.  

 

En lo relacionado a la modificación de la forma de pago, mi concepto es que la 

entidad contratante deberá evaluar lo mas conveniente para el proyecto, además 

teniendo conocimiento de que la solicitud realizada por usted ante empresas 

fiduciarias para dar apertura al encargo de fiducia, le fue rechazado por no alcanzar 

los montos mininos dada la cuantía del anticipo. Es del resorte de la entidad evaluar 

con su equipo de asesores lo mas conveniente dado los cambios que se están 

planteado en el desarrollo del contrato.  
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Sin embargo, dadas las circunstancias antes mencionadas y ante la negativa de las 

entidades fiduciarias a dar apertura por los montos del contrato, el concepto de esta 

interventoría es que realizar pagos por actas de avance de obra no afecta ni 

financiera, jurídica, o técnicamente el cumplimiento del objeto del contrato, por lo 

contrario este brindaría apalancamiento financiero y dinámica en la ejecución del 

contrato, mas cuando el avance que se cancelaria seria por obra ejecutada, recibida 

por los beneficiarios, interventoría y supervisión del proyecto. 

 

Mientras se toman decisiones por la entidad contratante es indispensable dar 

continuidad al cronograma de ejecución de actividades del contrato de obra N°.19-

6-0241-0-2022, para que estas no se vean afectadas en su relación ejecución VS 

plazo contractual.  

 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA  
INTERVENTOR EXTERNO 
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Valledupar 30 de enero del 2023.                     Oficio N.º CAL-2023-003-CONT 
 
 
Señor:  
CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ 
CONTRATISTA DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental 
LA CIUDAD. 
 
Asunto: solicitud de afiliaciones al sistema de seguridad social personal presentado 
en la propuesta económica – actualización de cronograma o programación de obras 
según acta de inicio del contrato de fecha 25 de enero del 2023. 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, “Desarrollo de acciones 
para la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica 
en la cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 

contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es: “Desarrollo de acciones 

para la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia 

estratégica en la cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento 

del Cesar”, con el fin de hacerle solicitud formal y haga llegar copia de las 

afiliaciones al sistema de seguridad social y parafiscales del contrato de la 

referencia, del personal propuesto por su empresa para suplir los cargos directivos 

y administrativos del proceso, así mismo realizar la actualización de la programación 

de obra según la fecha del acta de inicio del contrato calendada el día 25 de enero 

del año 2023. 

 

Agradezco de antemano su buena disposición y dar trámite a la presente en un 

tiempo estimado de 5 días calendarios, con el finde poder realizar acompañamiento 

seguimiento y control a las obras.  

 

Atentamente, 

 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA  
INTERVENTOR EXTERNO 
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Valledupar 30 de enero del 2023. Oficio N.º CAL-2023-001-SUP-CORP 
 
 
Señor: 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental  
CORPOCESAR 
LA CIUDAD. 
 
Asunto: solicitud de aprobación de pólizas de cumplimiento actualizadas según acta 
de inicio de los contratos de obra N°.19-6-0241-0-2022, y contrato de interventoría 
No. 19-6-0242-0-022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la conservación 
y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la cuenca 
hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, y contrato de 
interventoría No. 19-6-0242-0-022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 
conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 
cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 
contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022, cuyo objeto es: “Desarrollo de acciones para 
la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 
cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”, con el fin 
de solicitarle se revisen las pólizas en el portal de Secop 2 por la persona 
responsable y se realice las respectivas aprobaciones y tramites pertinentes, todo 
esto con el fin de dar cumplimiento al seguimiento y control de las obras que se 
realizan en el marco de desarrollo del contratato de la referencia.  
 
 
Agradezco de antemano su buena disposición y dar trámite a la presente para sus 
fines pertinentes. 
 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
INTERVENTOR EXTERNO 
 
 
 
 

mailto:juancasarria@hotmail.com
mailto:juansarria80@gmail.com


JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
ARQUITECTO CONSTRUCTOR-INTERVENTOR-DISEÑADOR-CONSULTOR 

CARRERA 13 A # 6B-62 BARRIO LOS ANGELES EN VALLEDUPAR – CESAR, 
CEL:3016756861, CORREO ELECTRONICO juancasarria@hotmail.com – 

juansarria80@gmail.com 

 

 
Valledupar 30 de enero del 2023. Oficio N.º N.º CAL-2023-002-SUP-CORP 
 
 
Señor: 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental 
CORPOCESAR 
LA CIUDAD. 
 
 
Asunto: Renuncia a anticipo y modificación de forma de pago, por parte del 
contratista de Obra 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, “Desarrollo de acciones 
para la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica 
en la cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 
contrato de obra de la referencia, con el fin de notificarle que mediante oficio 
calendado el día 30 de enero del 2023, el contratista de obra me notifico de su 
renuncia voluntaria a tramitar el anticipo pactado inicialmente correspondiente al 
50% del valor total del contrato de obra, suscrito entre la Corporación autónoma 
regional del Cesar “CORPOCESAR” y CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ. 
Argumentando:  
 
Yo Camilo Andrés Mendoza Núñez, en mi condición de contratista, por medio de la 
presente me permito manifestar de manera voluntaria la RENUNCIA AL ANTICIPO 
DEL CONTRATO, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total 
contratado. Lo anterior, teniendo en cuenta que no fue posible constituir la fiducia 
para el manejo de los recursos, debido a que el valor a girar a título de anticipo, es 
inferior a los montos mínimos establecidos por las entidades financieras, así lo 
expreso la fiduciaria del Banco de Bogotá y demás entidades consultadas. 
 
 
Ante esta situación la interventoría no se opone a la renuncia voluntaria a la 
tramitación y desembolso del anticipo pactado inicialmente entre las partes 
contratantes, sin embargo se le hizo saber al contratista que esta acción en ningún 
momento serviría de excusa para justificar atrasos en la ejecución y cumplimiento 
del cronograma y programación de obras pactados entre las partes y dar estricto 
cumplimiento al objeto contractual dentro de los plazos establecidos del contrato, 
toda vez que su renuncia según lo expresa es de manera voluntaria.  
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Por otra parte, el contratista de obra dada las circunstancias que lo motivaron a 
renunciar al anticipo expresadas anteriormente además solicita: 
 
De acuerdo a lo anterior, considero conveniente modificar la Cláusula Cuarta- Valor 
del contrato y Forma de pago del contrato de obras N°.19-6-0241-0-2022, de tal 
manera que sea ajustada a pagos mediante actas parciales, de acuerdo al avance 
de cumplimiento del objeto contratado, dejando tal y como lo menciona el ítem c) el 
10% restante solo se cancelara con la terminación de los trabajos y con el recibido 
a satisfacción por parte de la interventoría asignada por la entidad. este último pago 
se efectuará una vez el contratista cumpla con todos los requisitos exigidos por la 
ley y se firme la respectiva acta de liquidación. 
 
Ante esta solicitud el concepto de la interventoría es  
 
Será la entidad contratante la encargada de evaluar con su equipo de asesores la 
conveniencia de modificar la forma de pago por la que plantea el contratista, sin 
embargo para esta interventoría y teniendo en cuenta los motivos expresados y 
sustentados por el contratista de obra para adoptar y determinar la renuncia 
voluntaria al anticipo, la idea de que los pagos sean realizados mediante actas 
parciales según el avance de las obras en nada perjudica ni financiera, técnica, 
jurídica o administrativamente correcto cumplimiento del objeto contractual, por lo 
contrario, se realizaría un mejor control y seguimiento a la inversión de los recursos 
destinados para la ejecución del contrato, toda vez que se pagarían una vez sean 
recibidas las actividades y aprobadas por la Interventoría, beneficiarios y 
Supervisión del contrato. 
 
Así mismo se le hizo saber al contratista de obra que, Mientras se toman decisiones 
por la entidad contratante es indispensable dar continuidad al cronograma de 
ejecución de actividades del contrato de obra N°.19- 6-0241-0-2022, para que estas 
no se vean afectadas en su relación ejecución VS plazo contractual. 
 
Para su revisión y trámites pertinentes. 
 
 
Atentamente,  
 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
INTERVENTOR EXTERNO 
 
Anexo: oficios del Contratista de obra 
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Valledupar 31 de enero del 2023. Oficio N.º CAL-2023-003-SUP-CORP 
 
 
Señor: 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental  
CORPOCESAR 
LA CIUDAD. 
 
Asunto: Invitación socialización contratos de obra N°.19-6-0241-0-2022, y contrato 
de interventoría No. 19-6-0242-0-022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para 
la conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 
cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, y contrato de 
interventoría No. 19-6-0242-0-022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 
conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 
cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 
contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022, con el fin de extenderle la invitación para la 
socialización del proyecto, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 
conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 
cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”, reunión ya 
programada con la junta de acción comunal en cabeza de su presidente, VICTOR 
CELESTINO MEDINA MONTERO, reunión que se llevara a cabo el día domingo 05 
de febrero del año 2023, en la vereda las Delicias en el Corregimiento de la Victoria 
San Isidro, en la jagua de Ibirico, departamento del Cesar. 
 
 
Agradezco de antemano su buena disposición y dar trámite a la presente para sus 
fines pertinentes. 
 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
INTERVENTOR EXTERNO 
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Valledupar 3 de febrero del 2023. Oficio N.º CAL-2023-004-SUP-CORP 
 
 
Señor: 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental  
CORPOCESAR 
LA CIUDAD. 
 
Asunto: Remisión de cronograma actividades para la ejecución contrato de obra 
N°.19-6-0241-0-2022. 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, y contrato de 
interventoría No. 19-6-0242-0-022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 
conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 
cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 
contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022, con el fin de remitirle el cronograma de 
actividades a desarrollar en el marco del contrato de obra N.º 19-6-0241-0-2022, el 
cual ya fue socializado, debatido y aprobado en conjunto con el contratista de obra 
e interventoría externa.  
 
 
Agradezco de antemano su buena disposición y dar trámite a la presente para sus 
fines pertinentes. 
 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
INTERVENTOR EXTERNO 
 
 
Anexo: Cronograma de actividades 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juancasarria@hotmail.com
mailto:juansarria80@gmail.com


JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
ARQUITECTO CONSTRUCTOR-INTERVENTOR-DISEÑADOR-CONSULTOR 

CARRERA 13 A # 6B-62 BARRIO LOS ANGELES EN VALLEDUPAR – CESAR, 
CEL:3016756861, CORREO ELECTRONICO juancasarria@hotmail.com – 

juansarria80@gmail.com 

 

Valledupar 15 de febrero del 2023. Oficio N.º CAL-2023-005-SUP-CORP 
 
 
Señor: 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental  
CORPOCESAR 
LA CIUDAD. 
 
Asunto: Remisión Cronograma ajustado y formatos para recolección de información. 
para la ejecución contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022. 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, y contrato de 
interventoría No. 19-6-0242-0-022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 
conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 
cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 
contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022, con el fin de remitirle el CRONOGRAMA DE 
OBRA ajustado, como resultado de los temas revisados y tratados en el comité de 
seguimiento realizado el pasado 11 de febrero del año en curso, con el fin de 
optimizar de una forma mas adecuada los tiempos de ejecución de las actividades 
contractuales.  
 
Así mismo hago entrega de los formatos revisados, ajustados y aprobados por la 
interventoría para la recolección de la información inherente a la ejecución del 
proyecto. 
 
Para sus trámites y fines pertinentes. 
 
 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
INTERVENTOR EXTERNO 
 
 
Anexo: Cronograma de actividades formatos de recolección de datos. 
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Valledupar 15 de febrero del 2023. Oficio N.º CAL-2023-006-SUP-CORP 
 
 
Señor: 
ADRIAN ALBERTO IBARRA USTARIZ 
Subdirector General Área de Gestión Ambiental  
CORPOCESAR 
LA CIUDAD. 
 
Asunto: Remisión MATERIAL DIVULGATIVO REVISION Y APROBACION 
ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
Referencia: CONTRATO DE OBRA N°.19-6-0241-0-2022, y contrato de 
interventoría No. 19-6-0242-0-022, cuyo objeto es “Desarrollo de acciones para la 
conservación y restauración ecológica de áreas de importancia estratégica en la 
cuenca hidrográfica del rio Calenturitas, en el departamento del Cesar”. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente me dirijo a usted en mi calidad de interventor externo del 
contrato de obra N°.19-6-0241-0-2022, con el fin de remitirle de conformidad con lo 
contemplado en el plan de comunicación previsto en  la ejecución del contrato de 
obra 19-6-0241-0-2022,  teniendo en cuenta la nota, que  para el diseño del material 
divulgativo se debe considerar  el manual de imagen de Corpocesar, para su 
revisión y aprobación por el área de comunicaciones de la entidad, me permito 
compartirle para los fines pertinentes material divulgativo propuesto:: 
 

1. Nota periodística para divulgación en las redes y medios de contacto de la 
entidad con fotografías anexas. 

2. Propuesta de Pendón del Proyecto 
3. Texto Nota para divulgación en Radio Local “Voz de la Jagua” medio de 

mayor audiencia de la población objeto del proyecto. 
 
Para sus trámites y fines pertinentes. 
 

 
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA 
INTERVENTOR EXTERNO 
Anexo: Nota periodística para divulgación en las redes y medios de contacto de la 
entidad con fotografías anexas, Propuesta de Pendón del Proyecto, Texto Nota para 
divulgación en Radio Local “Voz de la Jagua” medio de mayor audiencia de la 
población objeto del proyecto. 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ 
CAMILO ANDRES

                 25-14 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 0 $0 $0 14-23 30 $1,160,000 $6,100 0 $0 $0 No $336,700

Total         Afiliados( 1) $1,160,000 $185,600 $1,160,000 $145,000 $0 $0 $1,160,000 $6,100 $0 $0 $336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ CAMILO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 7C 16-37 VALLEDUPAR-CESAR 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-02 1941814644 9447522894 I 2023/03/14 2023/02/28 BANCOLOMBIA 0 $336,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ CAMILO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 7C 16-37 VALLEDUPAR-CESAR 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-02 1941814644 9447522894 I 2023/03/14 2023/02/28 BANCOLOMBIA 0 $336,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $185,600 $0 $0 $185,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $185,600 $0 $0 $185,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $6,100 $0 $0 $6,100

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $6,100 $0 $0 $6,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $145,000 $0 $0 $145,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $145,000 $0 $0 $145,000

TOTAL 1 $336,700 $0 $0 $336,700
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 1062810671 ARANZALEZ FLOREZ 
CESAR JULIO

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS002 30 $1,160,000 $46,400 CCF15 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $50,500 30 $0 $0 Si $328,900

2 CC 15173079 AREVALO CODINA 
LUIS CARLOS

                 25-14 30 $1,160,000 $185,600 EPS002 30 $1,160,000 $46,400 CCF15 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $50,500 30 $0 $0 Si $328,900

3 CC 77094855 CARRILLO FUENTES 
LUIS MARIO

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 ESSC07 30 $1,160,000 $46,400 CCF15 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $50,500 30 $0 $0 Si $328,900

4 CC 77194802 GARCIA ZUÑIGA 
ELSNER ENRIQUE

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS017 30 $1,160,000 $46,400 CCF15 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $50,500 30 $0 $0 Si $328,900

5 CC 19284599 VARON PEREZ 
NEFTALI

                 230301 30 $1,160,000 $185,600 EPS037 30 $1,160,000 $46,400 CCF15 30 $1,160,000 $46,400 14-23 30 $1,160,000 $50,500 30 $0 $0 Si $328,900

Total         Afiliados( 5) $5,800,000 $928,000 $5,800,000 $232,000 $5,800,000 $232,000 $5,800,000 $252,500 $0 $0 $1,644,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ CAMILO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 7C 16-37 VALLEDUPAR-CESAR 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1941831062 9447524232 E 2023/03/14 2023/02/28 BANCOLOMBIA 0 $1,644,500
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ CAMILO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 7C 16-37 VALLEDUPAR-CESAR 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-02 2023-03 1941831062 9447524232 E 2023/03/14 2023/02/28 BANCOLOMBIA 0 $1,644,500

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 5 $928,000 $0 $0 $928,000

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $185,600 $0 $0 $185,600

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 4 $742,400 $0 $0 $742,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $252,500 $0 $0 $252,500

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 5 $252,500 $0 $0 $252,500

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $232,000 $0 $0 $232,000

     COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 5 $232,000 $0 $0 $232,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 5 $232,000 $0 $0 $232,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $46,400 $0 $0 $46,400

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 1 $46,400 $0 $0 $46,400

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $46,400 $0 $0 $46,400

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 2 $92,800 $0 $0 $92,800

TOTAL 5 $1,644,500 $0 $0 $1,644,500

Página 2 de 2 2023/02/28 03:04 PM

Planilla Resumen



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ 
CAMILO ANDRES

      X           25-14 30 $1,160,000 $185,600 EPS005 30 $1,160,000 $145,000 0 $0 $0 14-23 30 $1,160,000 $6,100 0 $0 $0 No $336,700

Total         Afiliados( 1) $1,160,000 $185,600 $1,160,000 $145,000 $0 $0 $1,160,000 $6,100 $0 $0 $336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ CAMILO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 7C 16-37 VALLEDUPAR-CESAR 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-01 2023-01 1912757328 9446125510 I 2023/02/14 2023/02/13 BANCOLOMBIA 0 $336,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ CAMILO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 7C 16-37 VALLEDUPAR-CESAR 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-01 2023-01 1912757328 9446125510 I 2023/02/14 2023/02/13 BANCOLOMBIA 0 $336,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $185,600 $0 $0 $185,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $185,600 $0 $0 $185,600

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $6,100 $0 $0 $6,100

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $6,100 $0 $0 $6,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $145,000 $0 $0 $145,000

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $145,000 $0 $0 $145,000

TOTAL 1 $336,700 $0 $0 $336,700
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 15173079 AREVALO CODINA 
LUIS CARLOS

X                 25-14 6 $232,000 $37,200 EPS002 6 $232,000 $9,300 CCF15 6 $232,000 $9,300 14-23 6 $232,000 $10,100 6 $0 $0 Si $65,900

2 CC 19284599 VARON PEREZ 
NEFTALI

X                 230301 6 $232,000 $37,200 EPS037 6 $232,000 $9,300 CCF15 6 $232,000 $9,300 14-23 6 $232,000 $10,100 6 $0 $0 Si $65,900

Total         Afiliados( 2) $464,000 $74,400 $464,000 $18,600 $464,000 $18,600 $464,000 $20,200 $0 $0 $131,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ CAMILO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 7C 16-37 VALLEDUPAR-CESAR 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-01 2023-02 1941826526 9447505882 E 2023/02/14 2023/02/28 BANCOLOMBIA 14 $134,400
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 77195862 MENDOZA NUÑEZ CAMILO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL CALLE 7C 16-37 VALLEDUPAR-CESAR 5555555 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2023-01 2023-02 1941826526 9447505882 E 2023/02/14 2023/02/28 BANCOLOMBIA 14 $134,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $74,400 $1,400 $0 $75,800

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $37,200 $700 $0 $37,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $37,200 $700 $0 $37,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $20,200 $400 $0 $20,600

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 2 $20,200 $400 $0 $20,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $18,600 $400 $0 $19,000

     COMFACESAR CCF15 892,399,989 8 2 $18,600 $400 $0 $19,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $18,600 $400 $0 $19,000

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 1 $9,300 $200 $0 $9,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 $9,300 $200 $0 $9,500

TOTAL 2 $131,800 $2,600 $0 $134,400
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 12647743
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

VALLEDUPAR CESAR
CRA 13A N 6- 20B - 62 1111111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y

ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:

PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:

MES:

AÑO:
PERIODO COTIZACIÓN
SALUD:

MES:

AÑO:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4485397478 E-EMPLEADOS
enero

2023

febrero

2023
0

2023/02/09 9993260074

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

800224808 230301 230301-PORVENIR $ 37.2001

SUBTOTAL: $ 37.2001

SALUD

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

900156264 EPS037 EPS037-NUEVA EPS $ 29.0001

SUBTOTAL: $ 29.0001

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

892399989 CCF15 CCF15-COMFACESAR $ 9.3001

SUBTOTAL: $ 9.3001

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. $ 5.7001

SUBTOTAL: $ 5.7001

OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

899999034 PASENA PASENA-SENA $ 4.7001

899999239 PAICBF PAICBF-ICBF $ 7.0001

SUBTOTAL: $ 11.700

TOTAL PAGADO: $ 92.900

2023/02/09 10:00 AM USUARIO: SOI - CC1065620354 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 12647743
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

VALLEDUPAR CESAR
CRA 13A N 6- 20B - 62 1111111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4485397478 E-EMPLEADOS
enero 2023 febrero 2023

0
2023/02/09 9993260074

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 37.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37.200 $ 0 $ 37.200
SUBTOTALES: $ 37.200 $ 0 $ 37.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 29.000 $ 0 $ 0 $ 29.000
SUBTOTALES: $ 29.000 $ 0 $ 0 $ 29.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.700 $ 5.700 $ 0 $ 0 $ 5.700
SUBTOTALES: $ 5.700 $ 0 $ 0 $ 5.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 1 $ 9.300 $ 0 $ 9.300
SUBTOTALES: $ 9.300 $ 0 $ 9.300

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

PAICBF PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 1 $ 7.000 $ 0 $ 7.000
PASENA PASENA - SENA 1 $ 4.700 $ 0 $ 4.700
SUBTOTALES: $ 11.700 $ 0 $ 11.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
13176832

SIMANCA
RIZZO JUAN
CARLOS

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 25 230301-
PORVENIR

6 $ 232.000 $ 37.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37.200EPS037-
NUEVA
EPS

6 $ 232.000 $ 29.000 $ 0 $ 29.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

6 $ 232.000 12647743 $ 5.700 6 $ 232.000CCF15-
COMFACE
SAR

$ 9.300 $ 4.700 $ 7.000NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 92.900
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 12647743
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

VALLEDUPAR CESAR
CRA 13A N 6- 20B - 62 1111111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y

ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:

PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:

MES:

AÑO:
PERIODO COTIZACIÓN
SALUD:

MES:

AÑO:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4485398024 I-INDEPENDIENTES
enero

2023

enero

2023
0

2023/02/09 9993260117

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

800224808 230301 230301-PORVENIR $ 185.6001

SUBTOTAL: $ 185.6001

SALUD

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

800130907 EPS002 EPS002-SALUD TOTAL $ 145.0001

SUBTOTAL: $ 145.0001

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

892399989 CCF15 CCF15-COMFACESAR $ 23.2001

SUBTOTAL: $ 23.2001

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. $ 6.1001

SUBTOTAL: $ 6.1001

TOTAL PAGADO: $ 359.900

2023/02/09 10:00 AM USUARIO: SOI - CC1065620354 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 12647743
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

VALLEDUPAR CESAR
CRA 13A N 6- 20B - 62 1111111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4485398024 I-INDEPENDIENTES
enero 2023 enero 2023

0
2023/02/09 9993260117

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600 $ 0 $ 185.600
SUBTOTALES: $ 185.600 $ 0 $ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.000 $ 0 $ 0 $ 145.000
SUBTOTALES: $ 145.000 $ 0 $ 0 $ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.100 $ 6.100 $ 0 $ 0 $ 6.100
SUBTOTALES: $ 6.100 $ 0 $ 0 $ 6.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 1 $ 23.200 $ 0 $ 23.200
SUBTOTALES: $ 23.200 $ 0 $ 23.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
12647743

SARRIA
AGUILERA
JUAN
CARLOS

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 2.500.000 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

12647743 $ 6.10030 $
1.160.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 23.200 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 359.900
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 12647743
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

VALLEDUPAR CESAR
CRA 13A N 6- 20B - 62 1111111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y

ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:

PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:

MES:

AÑO:
PERIODO COTIZACIÓN
SALUD:

MES:

AÑO:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4485398318 E-EMPLEADOS
febrero

2023

marzo

2023
0

2023/02/09 9993260131

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

800224808 230301 230301-PORVENIR $ 185.6001

SUBTOTAL: $ 185.6001

SALUD

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

900156264 EPS037 EPS037-NUEVA EPS $ 145.0001

SUBTOTAL: $ 145.0001

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

892399989 CCF15 CCF15-COMFACESAR $ 46.4001

SUBTOTAL: $ 46.4001

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. $ 28.3001

SUBTOTAL: $ 28.3001

OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

899999034 PASENA PASENA-SENA $ 23.2001

899999239 PAICBF PAICBF-ICBF $ 34.8001

SUBTOTAL: $ 58.000

TOTAL PAGADO: $ 463.300

2023/02/09 10:01 AM USUARIO: SOI - CC1065620354 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 12647743
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

VALLEDUPAR CESAR
CRA 13A N 6- 20B - 62 1111111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4485398318 E-EMPLEADOS
febrero 2023 marzo 2023

0
2023/02/09 9993260131

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600 $ 0 $ 185.600
SUBTOTALES: $ 185.600 $ 0 $ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS037 EPS037-NUEVA EPS 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 145.000 $ 0 $ 0 $ 145.000
SUBTOTALES: $ 145.000 $ 0 $ 0 $ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 28.300 $ 28.300 $ 0 $ 0 $ 28.300
SUBTOTALES: $ 28.300 $ 0 $ 0 $ 28.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 1 $ 46.400 $ 0 $ 46.400
SUBTOTALES: $ 46.400 $ 0 $ 46.400

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

PAICBF PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR 1 $ 34.800 $ 0 $ 34.800
PASENA PASENA - SENA 1 $ 23.200 $ 0 $ 23.200
SUBTOTALES: $ 58.000 $ 0 $ 58.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
13176832

SIMANCA
RIZZO JUAN
CARLOS

DEPEND $ 1.160.000 FIJO 230301-
PORVENIR

30 $
1.160.000

$ 185.600 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.600EPS037-
NUEVA
EPS

30 $
1.160.000

$ 145.000 $ 0 $ 145.00014-23-
POSITIVA
COMPAÑI
A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
1.160.000

12647743 $ 28.30030 $
1.160.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 46.400 $ 23.200 $ 34.800NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 463.300

2023/02/09 10:01 USUARIO: SOI CC1065620354 1PÁGINA 1 DE



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 12647743
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

VALLEDUPAR CESAR
CRA 13A N 6- 20B - 62 1111111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y

ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:

PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:

MES:

AÑO:
PERIODO COTIZACIÓN
SALUD:

MES:

AÑO:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4485398611 I-INDEPENDIENTES
febrero

2023

febrero

2023
0

2023/02/09 9993260139

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES TOTAL PAGADO

PENSIÓN

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

800224808 230301 230301-PORVENIR $ 320.0001

SUBTOTAL: $ 320.0001

SALUD

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

800130907 EPS002 EPS002-SALUD TOTAL $ 250.0001

SUBTOTAL: $ 250.0001

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

892399989 CCF15 CCF15-COMFACESAR $ 40.0001

SUBTOTAL: $ 40.0001

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA

NIT CÓDIGO NOMBRE

860011153 14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. $ 10.5001

SUBTOTAL: $ 10.5001

TOTAL PAGADO: $ 620.500

2023/02/09 10:01 AM USUARIO: SOI - CC1065620354 PÁGINA 1 DE 1



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CEDULA DE CIUDADANIA 12647743
JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

VALLEDUPAR CESAR
CRA 13A N 6- 20B - 62 1111111

02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE
PRIVADA Actividades reguladoras y facilitadoras de la act

ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

4485398611 I-INDEPENDIENTES
febrero 2023 febrero 2023

0
2023/02/09 9993260139

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000 $ 0 $ 320.000
SUBTOTALES: $ 320.000 $ 0 $ 320.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 250.000
SUBTOTALES: $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 250.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-23 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.500 $ 10.500 $ 0 $ 0 $ 10.500
SUBTOTALES: $ 10.500 $ 0 $ 0 $ 10.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

CCF15 CCF15-COMFACESAR 1 $ 40.000 $ 0 $ 40.000
SUBTOTALES: $ 40.000 $ 0 $ 40.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICA
CIÓN

NOMBRES
TIPO

COTIZANTE
SUBTIPO

COTIZANTE
SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO
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VOLUNTARIOS
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TOTAL
APORTE

SALUD
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IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP
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CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
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IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O
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E
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O
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M

A
T

R
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A
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IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
12647743

SARRIA
AGUILERA
JUAN
CARLOS

INDEPENDIE
NTE
CONTRATO
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS

$ 2.500.000 01-30 230301-
PORVENIR

30 $
2.000.000

$ 320.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 320.000EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
2.000.000

$ 250.000 $ 0 $ 250.00014-23-
POSITIVA
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A DE
SEGUROS
S.A.

30 $
2.000.000

12647743 $ 10.50030 $
2.000.000

CCF15-
COMFACE
SAR

$ 40.000 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL $ 620.500
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DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

ECOLÓGICA DE ÁREAS DE
IMPORTANCIA ESTRATÉGICA EN LA

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO
CALENTURITAS, EN EL

DEPARTAMENTO DEL CESAR



VEREDA LAS DELICIAS – JAGUA DE
IBIRICO 
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