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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
El presente informe de interventoría tiene como objeto evidenciar el seguimiento a 

cada una de las actividades en materia de medio ambiente contempladas en plan de 

manejo ambiental de obra-PMA y plan de gestión integral de residuos de construcción 

y demolición- PGIRCD, diseñados para el contrato de obra SDM-1900-2022 “Realizar 

a monto agotable, a precios unitarios fijos, el mantenimiento preventivo, correctivo, 

mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital 

de movilidad y de otras edificaciones a su cargo.”, verificando el cumplimiento de 

cronograma y demás actividades contempladas en los documentos antes 

mencionados, siempre en búsqueda del cuidado del medio ambiente en cada una de 

las labores y/o actividades realizadas durante el periodo comprendido del  01 al 31 de 

marzo del 2023, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, para el Contrato 

de interventoría SDM-1901-2022  “Contratar la interventoría administrativa, técnica, 

operativa, financiera, contable, jurídica y ambiental para la ejecución del contrato de 

obra, cuyo objeto es "realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, el 

mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras reparaciones y adecuaciones locativas 

de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo” 
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2. OBJETIVOS 
2.1.  Objetivo General 
 
Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales en materia de medio ambiente 
en la ejecución del contrato de obra SDM 1900 del 2022 el cual tiene como objeto 
“Realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, el Mantenimiento preventivo, 
correctivo, mejoras, reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la 
secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo”, en el periodo 
comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2023. 
 
 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 

 Verificar el cumplimiento e implementación del plan de manejo ambiental de 

obra diseñado para el contrato de mantenimiento. 

 

 Verificar la implementación del plan de gestión integral de residuos de 

construcción y demolición en ejecución del contrato de obra. 

 

 Verificar el cumplimiento legal de normas vigentes en materia ambiental, en 

la ejecución del contrato de mantenimiento.  
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3. RESUMEN SEMANA A SEMANA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 

 
SEMANA DESCRIPCIÓN  DE ACTIVIDADES EJECUTADAS 

Semana del 01 al 05 de 
marzo del 2023 

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades: 

1) Se solicita limpieza de anden y vía vehicular en Patio Casa Chico. 

2) Se solicitó proteger de la lluvia y del viento el material granular 

acopiado en Casa Chico 

3) Se solicitó implementar una barrera física para evitar que la lluvia 

arrastre el material en Casa Chico. 

4) Se realiza limpieza de anden y protección de material en Casa Chico. 

5) Se solicita implementar señalización en acopios, etiquetado de 

sustancias químicas y FDS en patio 4 

6) Se solicita señalizar acopio de sustancias químicas y publicar FDS en 

Calle 13. 

7) Se solicita señalizar acopio de RCD en Calle 13. 

8) A solicitud de la Ing. Mónica Montilla de la SDM, el 04 de marzo se 

realiza un nuevo trámite de apertura del PIN de obra ante la secretaria 

de ambiente a través del aplicativo.  

9) Nos encontramos a la espera de la certificación de un material 

reciclable que ha sido entregado a la secretaria de movilidad en el frente 

de obra calle 13. 

10) Las solicitudes antes mencionadas fueron notificadas a residente 

ambiental del contratista de obra, para tomar acciones correctivas. 

     

Semana del 06 al 12 de 
marzo del 2023.  

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades: 

1) Se solicita implementar una barrera física PERMANENTE para evitar 

que la lluvia arrastre el material en Casa Chico. 

2) Se evidencia mezcla de material sobre el piso lo cual esta prohibido 

según PMA. 

3) Se solicita orden y clasificación de RCDs en Casa Chico. 

4) Se solicita señalizar, delimitar y proteger acopio de RCDs en Mutis. 

5) Se solicita señalizar acopio de RCD en Calle 13 

6) Se solicita tener presente la correcta disposición final de RESPEL 

7) Ya se cuenta con PIN ambiental de obra 22688.  

8) Las solicitudes antes mencionadas fueron notificadas a residente 

ambiental del contratista de obra, para tomar acciones correctivas. 

   

Semana del 13 al 19 de 
marzo del 2023. 

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades: 

1) Se realiza seguimiento al arrastre de material en Casa Chico, 
evidenciando la mejora de orden y limpieza del andén. 

2) Se solicita proteger sumidero frente a casa chico.  
3) Se solicita orden y clasificación de RCDs en Casa Chico 
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4) Es recurrente encontrar el acopio de sustancias químicas sin 
delimitar, sin FDS entre otras características las cuales están 
descritas en el PMA. 

5) Falta de etiquetado de sustancias químicas en frente Calle 13. 
6) Escombros sin delimitar, señalizar y proteger en frente mutis. 
7) Falta de orden y limpieza en área de acopio de material y 

escombros en Mutis 
8) Las solicitudes antes mencionadas fueron notificadas a 

residente ambiental del contratista de obra, para tomar acciones 
correctivas. 

9) Se radico oficio CON-OCC-105-2022 con observaciones 
ambientales. Ver anexo de oficios enviados.  

10) Se solicita tener presente la correcta disposición final de 
RESPEL. 

11) La interventoría solicita más acompañamiento del residente 
ambiental en los diferentes frentes de obra, ya que las 
observaciones tienden a ser las mismas en cada frente nuevo.  

 

Semana del 20 al 26 de 
marzo del 2023. 

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades: 

1) Se realiza seguimiento al arrastre de material en Casa Chico; 
falta proteger sumidero. 

2) Se solicita implementar baño con lavamanos y dotación de aseo 
personal.  

3) Se solicitó proteger y limpiar tronco de los árboles en Casa 
Chico 

4) Se solicitó retirar material sobrante de obra, el equipo de gestión 
ambiental requirió mejorar el acopio de sustancias químicas en 
calle 13.  

5) Se evidenciaron sustancias químicas sin etiquetar en calle 13. 
6) Se evidenciaron sustancias químicas sin etiquetar en frente 

Patio transitorio. 
7) Se solicita señalizar acopio de materiales de obra en Patio 

Transitorio. 
8) Se solicita limpieza de vía vehicular y proteger arena restante 

en Patio 4. 
9) Se solicita delimitar, proteger y señalizar acopio de materiales 

de obra en Patio 4. 
10) Se solicita implementar acopio de sustancias químicas con kit 

de derrames, FDS publicadas y demás características descritas 
en el PMA en todos los frentes de obra. 

11) Las solicitudes antes mencionadas fueron notificadas a 
residente ambiental del contratista de obra, para tomar acciones 
correctivas. 

  

Semana del 27 al 31 de 
marzo del 2023. 

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades: 

1) El contratista de obra corrigió hallazgos de acopio de sustancias 

químicas en calle 13. 
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2) La interventoría identifico la falta de señalización y protección de 

escombros acopiados en Mutis 

3) La interventoría identifico galones sin etiquetar, área sin 

señalizar en Mutis. 

4) La interventoría identifico la falta de orden y limpieza, 

acumulación de material y distintos RCD´s. Falta delimitación, 

señalización y clasificación de RCD´s en Mutis. 

5) La interventoría identifico sustancias químicas sin etiquetar en 

frente Patio transitorio. 

6) La interventoría identifico solicita señalizar acopio de materiales 

de obra en Patio Transitorio. 

7) Se implementó acopio de sustancias químicas en Patio 4. 

8) El día 29 de marzo se radica oficio CON-OCC-112-2022 con 

asunto Solicitud de mejorar condiciones de acopios de material, 

RCD y sustancias químicas. 

9) El día 30 de marzo se apoya al equipo de gestión ambiental e la 

SDM en la recepción de la visita de la SDA. 

10) Los hallazgos antes mencionados fueron notificadas a residente 

ambiental del contratista de obra, para tomar acciones 

correctivas. 

11) El sábado 01 de abril se recibe la versión 2 del informe 

ambiental.  
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4. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SOLICITUDES AMBIENTALES 
 

          
 

Se solicita limpieza de anden y vía vehicular en Patio Casa Chico. Fecha: 01-03-2023. 

 

 
 

Se solicitó proteger de la lluvia y del viento el material granular acopiado en Casa Chico. Fecha: 01-03-
2023. 
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Se solicitó implementar una barrera física para evitar que la lluvia arrastre el material en Casa Chico. 
Fecha: 02-03-2023.   

 

 

Se realiza limpieza de anden y protección de material en Casa Chico. Fecha: 02-03-2023. 
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Se solicita señalizar acopio de sustancias químicas y publicar FDS en Calle 13. Fecha: 02-03-2023. 

      

Se solicita señalizar acopio de RCD en Calle 13. Fecha:02-03-2023. 
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Asistencia a comité de obra semanal.  Fecha: 06-03-2023. 

 
 

Se solicita implementar una barrera física PERMANENTE para evitar que la lluvia arrastre el material en 
Casa Chico. Fecha: 10-03-2023. 

    
 

Se evidencia mezcla de material sobre el piso lo cual está prohibido según PMA. Fecha: 10-03-2023. 
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Se solicita orden y clasificación de RCD´s en Casa Chico. Fecha: 10-03-2023. 

     

 
 

Se solicita señalizar, delimitar y proteger acopio de RCD´s en Mutis. Fecha: 08-03-2023. 
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Se solicita señalizar acopio de RCD en Calle 13. Fecha: 06-03-2023. 

 

Se solicita tener presente la correcta disposición final de RESPEL. Fecha: 06-03-2023. 
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Asistencia a comité de obra semanal. Fecha: 13-03-2023. 
 

 
 

Seguimiento al arrastre de material en Casa Chico. Fecha: 17-03-2023. 
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Se solicita proteger sumidero frente a casa chico. Fecha: 17-03-2023. 

 
 

             
 

Se solicita orden y clasificación de RCD´s en Casa Chico. Fecha: 17-03-2023. 
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CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 
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Es recurrente encontrar el acopio de sustancias químicas sin delimitar, sin FDS entre otras características 
las cuales están descritas en el PMA. Fecha: 13-03-2023.  

 

   
 

Etiquetado de sustancias químicas. Fecha: 13-03-2023.  
 
    
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Falta de orden y limpieza en área de acopio de material y escombros en Mutis. Fecha: 16-03-2023.  
 

   
 

Asistencia a comité de obra semanal.  Fecha: 21-03-2023.  
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Seguimiento al arrastre de material en Casa Chico; falta proteger sumidero.  Fecha: 24-03-2023.  
 

 
 

Se solicita implementar baño con lavamanos y dotación de aseo personal.  Fecha: 24-03-2023.  
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Se solicitó proteger y limpiar tronco de los árboles en Casa Chico. Fecha: 24-03-2023. 
 

 
 

Se solicitó retirar material sobrante de obra, el equipo de gestión ambiental requirió mejorar el acopio de 
sustancias químicas. Fecha: 21-03-2023. 

  



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Sustancias químicas sin etiquetar. Fecha: 21-03- 2023. 
 

    
 

Sustancias químicas sin etiquetar en frente Patio transitorio. Fecha: 23-03- 2023. 
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Se solicita señalizar acopio de materiales de obra en Patio Transitorio. Fecha: 23-03- 2023. 
 

 
 

Se solicita limpieza de vía vehicular y proteger arena restante en Patio 4. Fecha: 23-03-2023. 
 
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Se solicita delimitar, proteger y señalizar acopio de materiales de obra en Patio 4. Fecha: 23-03-2023. 
 

   
 

Acompañamiento a recorrido en frente de obra casa chico. Fecha:24-03-2023.  
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Asistencia a comité de obra semanal. Fecha: 27-03-2023.  
 

 
Falta de orden y limpieza e implementación de acopio de sustancias químicas en calle 13. 

 
 
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Corrección de hallazgos de acopio de sustancias químicas en calle 13. 
 

 
 

Falta de señalización y protección de escombros acopiados en Mutis 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Galones sin etiquetar, área sin señalizar en Mutis. 

 

 
Falta de orden y limpieza, acumulación de material y distintos RCD´s. Falta delimitación, señalización y 

clasificación de RCD´s en Mutis. 
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Sustancias químicas sin etiquetar en frente Patio transitorio. 

 

 
Se solicita señalizar acopio de materiales de obra en Patio Transitorio. 

 
 
 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 

LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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Se implementó acopio de sustancias químicas en Patio 4. 
 

 
5. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 

 
El seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental- PMA y plan de gestión 
integral de residuos de construcción y demolición- PGIRCD en Obra por parte del 
contratista de obra se evidencia en el Anexo A. Lista de Chequeo PMA y RCD. 
 

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES  
 

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO  
 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

PRODUCTOS 
PRESENTADOS  
 
 

Garantizar que el contratista de 
mantenimiento realice la disposición 
adecuada de los residuos de 
construcción y demolición RCD tanto 
aprovechables como no aprovechables 
(escombros) que se generen en los 
mantenimientos y/o adecuaciones 
mediante gestores (escombreras)  
debidamente autorizados por las 
autoridades ambientales, presentando 

En el mes de marzo 
del 2023 el 
contratista de obra de 
obra ha enviado a 
disposición final 
distintos RCD´s con 
gestores autorizados 
por la SDA. Los 
gestores son: 
Recuperadora 

Los diferentes 
vales de 
disposición de 
RCD´s se adjuntan 
en el anexo 6. 
Movilizadores 
RCD del informe 5 
del contratista de 
obra. 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO 
OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y ADECUACIONES 
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MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 
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las autorizaciones y certificados de la 
gestión realizada donde se indique las 
cantidades y fechas de generación de 
estos residuos expedida a nombre de la 
Secretaría Distrital de Movilidad 

Ambiental las Vegas, 
Cemex Colombia, 
Tracol, Máquinas 
Amarillas, Eco 
desarrollo e 
ingeniería SAS y 
Reciclados 
Industriales de 
Colombia, los cuales 
están activos y 
vigentes en el 
directorio ambiental 
de la secretaria de 
ambiente. 

La interventoría debe vigilar que el 
contratista entregue las actas de 
transporte, disposición final y/o 
aprovechamiento de los residuos de 
construcción y demolición generados 
en ocasión al objeto del contrato en 
mención. Las actas de disposición final 
y de aprovechamiento  deben 
especificar la sede donde se recolectó, 
clase de residuo, peso y PIN de obra 

Se expide el PIN 
ambiental de obra en 
el mes de Marzo del 
año 2023, por lo cual 
se inicia el trámite en 
este mes de los 
certificados de 
disposición final de 
los meses de 
Noviembre, 
Diciembre del año 
2022 y Enero del año 
2023. 

Los diferentes 
vales de 
disposición de 
RCD´s se adjuntan 
en el anexo 6. 
Movilizadores 
RCD del informe 5 
del contratista de 
obra. 

La interventoría debe verificar cuando 
aplique, que los vehículos utilizados 
para el transporte de residuos cumplen 
con las normas vigentes de tránsito y 
transporte, emisiones atmosféricas, 
publicidad exterior visual, requisitos 
para el transporte de mercancías 
peligrosas y lo establecido en la 
Resolución 541 de 1994. 
Adicionalmente deben verificar que las 
actas de transporte especifiquen la 
sede donde se realizó la recolección, 
clase de residuo, peso entre otros datos 
relevantes para realizar la trazabilidad. 

Desde el 
componente 
ambiental de 
interventoría se 
verifico que cada uno 
de los vehículos se 
encuentre 
cumpliendo las 
normas de tránsito y 
ambientales 
vigentes, esta 
documentación fue 
revisada y verificada 
por la interventoría 

La documentación 
(licencia de 
tránsito, soporte 
de PIN ambiental 
vigente, SOAT y 
revisión 
tecnicomencanica) 
de cada vehículo 
autorizado, se 
encuentra en el 
Anexo 11. 
Documentación de 
vehículos del 
informe 5 del 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
OPERATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL 
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para su posterior 
aprobación para 
ingreso.  

contratista de 
obra.  

La interventoría debe revisar que el 
contratista de mantenimiento presenta 
el PIN de transportador emitido por la 
Secretaria Distrital de Ambiente 

Desde el 
componente 
ambiental de 
interventoría se 
verifico que cada uno 
de los vehículos 
contara con PIN 
ambiental vigente 
según el listado de 
transportadores que 
la secretaria de 
ambiente tiene en su 
página web. 

La documentación 
(licencia de 
tránsito, soporte 
de PIN ambiental 
vigente, SOAT y 
revisión 
tecnicomencanica) 
de cada vehículo 
autorizado, se 
encuentra en el 
Anexo 11. 
Documentación de 
vehículos del 
informe 5 del 
contratista de 
obra.  

Verificar que el contratista de 
mantenimiento presente las 
certificaciones que demuestren la 
trazabilidad de la gestión integral de los 
residuos (recepción, almacenamiento, 
movilización, tratamiento y/o 
disposición final) 

Se expide el PIN 
ambiental de obra en 
el mes de Marzo del 
año 2023, por lo cual 
se inicia el trámite en 
este mes de los 
certificados de 
disposición final de 
los meses de 
Noviembre, 
Diciembre del año 
2022 y Enero del año 
2023. 

En el informe 5 del 
contratista de obra 
específicamente 
en su numeral 8.4 
se muestra la 
gestión interna de 
RCD´s frente a su 
acopio y 
clasificación 
durante su 
permanencia en 
obra. Los 
diferentes vales de 
disposición de 
RCD´s se adjuntan 
en el anexo 6. 
Movilizadores 
RCD del informe 5 
del contratista de 
obra. 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  

 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, 
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UNITARIOS FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
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Revisar, aprobar y remitir al equipo 
ambiental de la SDM la documentación 
requerida para realizar la apertura del 
PIN de obra y los reportes mensuales, 
los cuales corresponden a: Plan de 
Gestión de RCD, Ficha Técnica y 
Resumen de la Obra, Formato de 
Seguimiento y Aprovechamiento de los 
RCD en la Obra, Informe de 
Aprovechamiento In Situ, Estimación 
de Costos de Tratamiento de los RCD 
de la Obra, Indicadores, Informe 
técnico de no aprovechamiento en caso 
de que aplique. 

Se expide el PIN 
ambiental de obra en 
el mes de marzo del 
año 2023, por lo cual 
se inicia el trámite en 
este mes de los 
certificados de 
disposición final de 
los meses de 
Noviembre, 
Diciembre del año 
2022 y Enero del año 
2023. 
Tan pronto se tengan 
las certificaciones de 
disposición final de 
cada uno de los 
residuos generados 
en el contrato, se 
procederá a 
actualizar el 
aplicativo de la 
secretaria de 
ambiente y toda la 
documentación 
subida y sus soportes 
serán enviados al 
equipo de gestión 
ambiental de la SDM. 

La interventoría ha 
solicitado  al 
contratista de obra 
que adjunte en 
cada uno de sus 
informes los 
formatos con los 
cuales se debe 
alimentar el 
aplicativo de la 
secretaria de 
ambiente con el 
objetivo de tener 
avance en estos 
insumos; lo 
anterior se puede 
evidenciar para el 
caso del mes de 
marzo en su 
informe 5, dichos 
insumos se 
adjuntan en el 
anexo 2, 3, 4 y 7.  

Garantizar que el contratista de 
mantenimiento ejecute las obras de 
acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre el medio ambiente. 
Realizando el trámite y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos 
que garanticen la gestión para el 
manejo y disposición de residuos de 
construcción y demolición RCD sólidos 
y líquidos tanto aprovechables como no 
aprovechables que genere la obra, así 
como los permisos especiales tales 

La interventoría ha 
realizado el 
seguimiento a la 
implementación del 
PMA y del PG-RCD 
por parte del 
contratista de 
mantenimiento mes a 
mes.  

El seguimiento 
mensual para este 
periodo se puede 
evidenciar en el 
Anexo A. Lista de 
chequeo 
ambiental, del 
informe 5 del 
componente 
ambiental en el 
cual se evalúan 
una serie de ítems 



 
 

CONSULTORES DE OCCIDENTE  
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como, concesión de aguas y registro de 
vallas entre otros. 

entre los cuales se 
incluyen los 
citados en esta 
obligación.    

 
  

7. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR EL COMPONENTE AMBIENTAL. 
 
Durante este periodo la interventoría llevo registro y custodia de todas las 
comunicaciones que se efectuaron, para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de 
marzo del 2023. En el Anexo B se adjuntan los oficios enviados por parte del 
componente MA. 
Seguimiento a oficios enviados:  

Asunto Oficio Enviado por 

interventoría 

Respuesta Contratista de Obra 

28 de febrero de 2023 
CON-OCC-094-2023  
ASUNTO: Aprobación de Informe 
Ambiental número 4. 

N/A 

13 de marzo de 2023 
CON-OCC-095-2023  
ASUNTO: Gestión en apertura de PIN 
ambiental de obra. 

Oficio para el equipo de gestión 
ambiental de la SDM. – No aplica 
respuesta del contratista de obra 

16 de marzo de 2023 
CON-OCC-105-2023  
ASUNTO: Solicitudes Ambientales. 

Al cierre del presente informe no se ha 
recibido respuesta.  

28 de marzo de 2023 
CON-OCC-111-2023  
ASUNTO: Observaciones a informe 
ambiental número 5 versión 1. 

El 31 de marzo se recibe la versión dos 
del informe ambiental.  

29 de marzo de 2023 
CON-OCC-112-2023  
ASUNTO: Solicitudes Ambientales. 

Al cierre del presente informe no se ha 
recibido respuesta. 
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8. ACTAS DE SEGUIMIENTO SEMANAL COMPONENTE AMBIENTAL  
 
Las reuniones de seguimiento al componente de medio ambiente se realizan 
semanalmente en conjunto con el área técnica y SST, generando compromisos según 
corresponda; la evidencia de lo anterior está consignado en el anexo actas de comités 
de obras semanales.  
 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 El informe 5 del componente ambiental se encuentra aprobado por la 
interventoría.  

 A solicitud de la Ing. Mónica Montilla de la SDM, el 04 de marzo se realiza un 
nuevo trámite de apertura del PIN de obra ante la secretaria de ambiente a 
través del aplicativo. 

 En este mes se generó apertura del PIN ambiental de obra numero: 22688 

 Al cierre del presente informe el contratista de obra se encuentra en la gestión 
de expedición de las diferentes certificaciones de disposición final con cada 
gestor. 

 Actualmente no se ha podido actualizar el aplicativo de la SDA ya que no se 
cuenta con las certificaciones de disposición final de los distintos residuos 
generados en obra.  

 La interventoría ha solicitado mejorar las condiciones de orden y aseo en los 
diferentes frentes de obra. 

 La interventoría ha solicitado señalizar, delimitar algunas áreas de acopio de 
material. 

 La interventoría ha solicitado cumplir con las características descritas en el PMA 
frente al acopio de RCD´s y sustancias químicas en cada uno de los frentes de 
obra. 

 Se recomienda al contratista de obra responder los oficios de interventoría 
ambiental. 

 
 
Ing. Juan Camilo Rodríguez. 
Residente SST-MA de Interventoría 
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LISTA DE ANEXOS.  

 
Anexo A. Lista de Chequeo Ambiental.  

Anexo B. Oficios enviados componente ambiental.  

 



REQUERIMIENTO AMBIENTAL ÍTEM PARÁMETRO A EVALUAR CUMPLE 100% NO CUMPLE 0% N/A OBSERVACIONES

1.1.

El Contratista presenta el informe mensual de

gestión ambiental. Éste es entregado

oportunamente a la Interventoría en la fecha

acordada con la supervisión del proyecto.

X
Se recibe la primera versión del informe el 25 

de marzo del 2023.

1.2.

El Contratista presenta mensualmente las

certificaciones originales de disposición de

RCD y materiales aprobados. La

documentación ambiental original y

actualizada del proyecto reposa en el

campamento de obra.

X

Se expide el PIN ambiental de obra en el mes 

de Marzo del año 2023, por lo cual se inicia el 

trámite en este mes de los certificados de 

disposición final.

1.3.

El Contratista garantiza y soporta el

cumplimiento a los permisos y licencias

(otorgadas o en tramite) requeridos para el

proyecto.

X
A la fecha no se ha visto la necesidad de 

solicitar algún permiso y/o licencia ambiental.

1.4.

El informe mensual de gestión ambiental del

Contratista se estructura y presenta de

acuerdo a los lineamientos dados por la

interventoría.

X
El informe del contratista se presenta bajo los 

parámetros de interventoría. 

2.1.

Los materiales de construcción ubicados en el

frente de obra, se encuentran protegidos y

demarcados de acuerdo con lo establecido en

el PMA.

X

La interventoría en los comités de obra ha 

solicitado reforzar el tema de delimitar y 

señalizar los puntos de acopio de material.

2.2.

La mezcla de concreto se hace en una batea

metálica y/o sobre plástico y no se contamina

el suelo. 

X
La interventoría ha evidenciado que las 

mezclas se realizan en bateas metálicas.

2.3.

La madera utilizada fue aprobada por la

Interventoría y cuenta con certificación de

registro en el libro de operaciones.

X

El proveedor de madera fue aprobado en 

meses pasados por la interventoría; la 

certificación de legalidad de madera se 

adjunta en el Anexo 9. Soporte ambiental de 

Madera adquirida en obra del informe 

ambiental 5 del contratista de obra.

2.4.

Las zonas verdes se encuentran libres de

almacenamiento de materiales de

construcción, escombros o de residuos

generados por los tratamientos a la

vegetación.

X

 Se ha procurado conservar las zonas verdes 

en optimas condiciones, aunque hay zonas 

verdes que se han ocupado, ya que por el 

desarrollo de la obra finalmente serán 

intervenidas, mayormente en sede chico se 

elimino una zona verde para poder instalar un 

tanque subterráneo y el espacio verde de la 

zona trasera será adaptado para establecer el 

pet friendly 

2.5.

Se utilizan materiales provenientes

únicamente de proveedores que cuentan con

los permisos ambientales y mineros

requeridos.

X

El contratista de obra presento el certificado 

de proveniencia de material granular el cual 

cumple legalmente, dicha certificación se 

adjunta en el Anexo 10. Certificado RUCOM 

del informe del contratista de obra.

3.1.

El campamento y zonas comunes cuentan con 

equipamiento adecuado y suficiente para la

recolección y clasificación en la fuente de

residuos sólidos convencionales generados,

de acuerdo con lo establecido en el PMA. 

X

El contratista ha venido implementando 

puntos para la recolección de residuos y en 

otros casos se hacen uso de los ya 

implementados en las sedes intervenidas. 

3.2.

Los residuos sólidos convencionales se

disponen adecuadamente con gestores

autorizados.

X

Los residuos convencionales son dispuestos 

con la empresa de recolección de residuos 

que pasa por cada punto de intervención.

4.1.

El proyecto cuenta con PIN para el manejo del

aplicativo web de la SDA, asignado por la

SED. Los reportes mensuales de RCD están

debidamente diligenciados a la fecha y se

encuentra actualizado el aplicativo web de la

SDA.

X

Se expide el PIN ambiental de obra en el mes 

de Marzo del año 2023, por lo cual se inicia el 

trámite en este mes de los certificados de 

disposición final.

4.2.

Los RCD son acopiados y clasificados

correctamente de acuerdo al PGRCD al

interior de la obra.

X

La interventoría en algunos casos a solicitado 

en los frentes de obra de Calle 13, Patio 

Mutis, Patio Transitorio y Casa Chico 

jornadas de orden y limpieza de en los puntos 

de acopio.   

 LISTAS DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. GESTIÓN DOCUMENTAL

2. MANEJO DE MATERIALES E 

INSUMOS

3. MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS CONVENCIONALES
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4. MANEJO DE RCD



4.3.

Durante su permanencia en obra, los RCD

son protegidos y demarcados de acuerdo al

PMA.

X

La interventoría ha solicitado reforzar la 

demarcación y protección de algunos acopios 

de RCD en especial de Patio Mutis y Patio 

Transitorio.

4.4.

Se realiza reutilización temporal o permanente

de los RCD generados en la obra, de acuerdo

con lo exigido en la normatividad vigente.

X
En el mes de marzo no se genero reutilización 

de RCD en obra.

4.5.

Los RCD que deben ser dispuestos con

gestores autorizados son retirados dentro de

las 24 horas siguientes a su generación en el

frente de obra.

X
El contratista actualmente no cumple con este 

parámetro.

4.6.

Las volquetas destinadas al transporte de

escombros cumplen con las disposiciones de

la SDA, cuentan con PIN y no se excede la

capacidad de la volqueta en volumen o peso

ni  el borde superior más bajo del platón.

X

El contratista ha presentado la documentación 

que soporta que todo vehículo destinado al 

transporte de escombros cumplen con las 

disposiciones de la SDA; estos han sido 

aprobados por la interventoría antes de su 

ingreso. La documentación se encuentra en el 

anexo  11 .Documentación de Vehículos y 

maquinaria del informe del contratista de 

obra.

5.1.

Los residuos se clasifican y acopian en

lugares seguros de acuerdo a lo establecido

en el PMA.

X

La interventoría a requerido cumplir con 

ciertos requisitos para el almacenamiento 

temporal de estos residuos. 

5.2.

Los residuos se disponen en su totalidad con

gestores autorizados por la SDA y se presenta

la certificación correspondiente.

X

En la actualidad se están solicitando los 

certificados de disposición final de los meses 

de Noviembre, Diciembre 2022, Enero y 

febrero 2023 ya que el Pin ambiental fue 

expedido en el mes de Marzo 2023, este 

tramite se adelanta con cada gestor 

ambiental.

6.1.

Las sustancias químicas están inventariadas y

cuentan con prácticas seguras de

manipulación, almacenamiento y transporte,

con las hojas de seguridad en español y se

cumplen las medidas incluidas en ellas.

X

La interventoría ha solicitado mejorar las 

condiciones de almacenamiento temporal de 

sustancias químicas, en especial de patio 

Mutis, Patio transitorio y Calle 13 ya que se 

ha evidenciado galones sin etiquetar, carecen 

de una estiba anti derrames, no se cuenta con 

Kit anti derrames, publicación de FDS y otras 

características. 

6.2.

Se cuenta con un lugar de acopio seguro,

correctamente señalizado y dotado con kit de

derrames.

X

La interventoría ha solicitado mejorar las 

condiciones de almacenamiento temporal de 

sustancias químicas, en especial de patio 

Mutis, Patio transitorio y Calle 13 ya que se 

ha evidenciado galones sin etiquetar, carecen 

de una estiba anti derrames, no se cuenta con 

Kit anti derrames, publicación de FDS y otras 

características. 

7.1.

Previo al inicio de actividades constructivas,

se cuenta con un inventario de sumideros del

área de influencia debidamente numerados y

caracterizados de acuerdo el área de

influencia indirecta del proyecto.

X

Se tiene un inventario de sumideros que se 

encuentran ubicados en el frente de obra 

Patio 4 y Casa Chico.

7.2.

Los sumideros definidos permanecen limpios,

en mejores condiciones a las iniciales y

cuentan con protección permanente.

X

El contratista de obra ha realizado la limpieza 

de los sumideros del área de influencia de los 

frentes de Patio 4 y Casa Chico. 

7.3.

Se garantiza el manejo adecuado de las

aguas residuales domésticas generadas,

evitando contaminar cuerpos de agua

cercanos y descargas no autorizadas.

X

En el mes de marzo el contratista ha hecho 

uso de baños los cuales tienen conexiones 

definitivas de agua potable y desagües.

7.4.

Se efectúa tratamiento al agua procedente de

la actividad de corte de materiales y del

sistema de limpieza de llantas de vehículos y

maquinaria utilizados.

X

En el mes de marzo no se efectuaron 

actividades de corte de material con ayuda de 

maquinaria. 

6. MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

4. MANEJO DE RCD

5. MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES



7.5.

No se realizan actividades de obra que

afecten y/o alteren las condiciones de las

fuentes hídricas y sus zonas de ronda.

X
Las actividades durante el mes de marzo no 

se ejecutaron cerca a fuentes hídricas

7.6.

Los acopios de materiales pétreos y

granulares se encuentran alejados de los

sumideros y cuerpos de agua.

X
El material acopiado se encuentra alejado de 

sumideros. 

7.7.
Los granulares finos se mantienen confinados

para evitar acción de arrastre por lluvia.
X

En algunos casos la interventoría ha 

solicitado mantener protegido el material 

granular al igual que implementar 

señalización. 

8.1.

La obra cuenta con cerramiento en perfecto

estado en todo el perímetro del proyecto y en

las áreas puntuales que se requiera.

X

Los frentes de obras se encuentran dentro de 

las instalaciones de la SDM (Secretaria 

Distrital de Movilidad) y únicamente puede 

ingresar personal autorizado por el personal 

de vigilancia y comité de obra

8.2.

Se realiza la humectación de superficies

desprovistas de acabados en los momentos

requeridos.

X
No se ha visto la necesidad de realizar esta 

actividad.

8.3.

Se realiza el cubrimiento adecuado de

materiales granulares y RCD de forma

permanente, para evitar su dispersión.

X

En algunos casos la interventoría ha 

solicitado mantener protegido los RCDs al 

igual que implementar señalización. 

8.4.

Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o

adoquines, se tienen adecuados sistemas

para evitar emisiones y ruido (casetas de

corte).

X

En el mes de marzo no se efectuaron 

actividades de corte de material con ayuda de 

maquinaria. 

8.5.

El Contratista limpia permanentemente las

vías de acceso a los frentes de trabajo para

evitar dispersión de material particulado.

X

La interventoría ha solicitado reforzar el 

barrido del anden en Casa Chico ya que en 

algunos momentos el material es arrastrado 

hasta la vía publica. 

8.6.

Los vehículos y maquinaria utilizados cuentan

con la documentación obligatoria vigente que

garantiza su buen funcionamiento, para evitar

la emisión irregular de gases y material

particulado.

X

La interventoría ha revisado la documentación 

de volquetas para el transporte de escombros 

las cuales cumplen con la documentación 

obligatoria.

8.7.

Las volquetas que transportan materiales o

RCD desde y hacía la obra cuentan con el

cubrimiento total y adecuado de la carga.

X

Las volquetas una vez cargadas con los RCD 

se carpan y se movilizan con esta carpa bien 

sujeta

9.1.

El Contratista cumple con la protección de los

individuos vegetales (en el área de influencia

del proyecto y relacionados en el inventario

forestal).

X

Durante este mes de trabajo la interventoría 

solicito mantener protegidos los individuos 

arbóreos de Casa Chico por trabajos de 

pañete.

9.2.

Se presenta y cumple la programación para la

ejecución de los tratamientos a la vegetación

aprobada por la Interventoría.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

9.3.

Previo a la ejecución de los tratamientos se

implementa y se cumple el procedimiento para

el manejo de la Avifauna aprobado por la

Interventoría.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

7. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA

8. MANEJO Y CONTROL DE 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE



9.4.

El Contratista cumple con el procedimiento de

tala incluido en el PMA y aprobado por la

Interventoría.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

9.5.

El Contratista cumple con el procedimiento de

bloqueo - traslado, incluido en el PMA y

aprobado por la Interventoría.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

9.6.

El Contratista cumple con el procedimiento de

empradizarían y manejo de zonas verdes

incluido en el PMA y aprobado por la

Interventoría.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

9.7.

El Contratista cumple con la disposición de los

residuos de tratamientos a la vegetación

según lo aprobado por la Interventoría y

presenta la certificación correspondiente.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

9.8.

Se implementa en su totalidad el diseño

paisajístico aprobado por la Interventoría y

propuesto para el proyecto.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

9.9.

El Contratista actualiza y/o genera el código

único de identificación del SIGAU de los

individuos arbóreos objeto de tratamiento de

las actividades de tala, bloqueo y traslado,

aprobados en los Actos Administrativos

emitidos por la SDA y para los individuos

arbóreos resultantes de la implementación del

Diseño Paisajístico, cuando se requiera el uso

de zonas de espacio público.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

9.10.

Se realiza el mantenimiento de los árboles

trasladados de acuerdo con cronograma

presentado en el PMA.

X
No se tiene previsto ninguna intervención a 

individuos arbóreos. 

11. CAPACITACIONES 

AMBIENTALES
10.1.

El Contratista cumple con las actividades de

capacitación programadas en el mes y lleva el

control de asistencia del personal capacitado.

X
El contratista para el mes de marzo realizo  

capacitaciones ambientales para el personal. 

12.1.

Todos los frentes de obra se encuentran

ordenados y limpios y se cumple con los

programas de manejo de los diferentes

residuos según lo define el PMA.

X

En algunas ocasiones la interventoría ha 

solicitado el orden y limpieza en especifico en 

los frente de Casa Chico, patio Mutis y Calle 

13

12.2.

El campamento de la obra se encuentra

debidamente demarcado, señalizado,

ordenado y aseado.

X

En la actualidad se cuenta con campamento 

de obra únicamente en Casa Chico y este 

esta en constante modificación acorde a la 

dinámica de la obra, se encuentra señalizado 

y dispuesto por zona en un espacio aislado de 

la obra.

12. ORDEN Y ASEO

9. MANEJO DE FAUNA, FLORA Y 

PAISAJE
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Bogotá D.C.,28 de febrero de 2023 
 

Señores: 
CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO 
ATN: Sr. CARLOS BOHORQUEZ 
CIUDAD.     
                 

CON-OCC-094-2022 
 

REF.: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y 
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 

 
 
ASUNTO: Aprobación de Informe Ambiental número 4.  
 
El presente oficio tiene como objetivo formalizar la aprobación del informe ambiental número 4 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2023. 
 
NOTA: Los anteriores informes pasarán por revisión por parte de la Secretaria de Movilidad por lo cual 
se pueden generar nuevas observaciones a las cuales ustedes como contratista de obra deberán 
subsanar en los tiempos establecidos por la supervisión, independientemente de que esta 
interventoría haya aprobado el informe relacionado en el asunto. 
 
Sin otro motivo en particular. 
 
 
Cordialmente. 
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Bogotá D.C.,13 de marzo de 2023 
 

Señores: 
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 
ATN: ARQ. MARTHA LUCIA VIVEROS MOGOLLON 
LA CIUDAD.  
                 

CON-OCC-095-2022 
 

REF.: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y 
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 

 
ASUNTO: Gestión en apertura de PIN ambiental de obra  
 
Por medio del presente oficio, la interventoría se permite informar a la supervisión del contrato de obra 

No.2022-1900 la gestión que se ha venido realizando desde el contratista y de interventoría para la 

apertura del PIN ambiental para el contrato. 

 

El trámite del PIN ambiental se inició el 28 de noviembre del año 2022, generando un radicado 

2022ER307290 el cual se clasifica como trámite de Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas 

de la dependencia G-RCD con número de proceso 5708694, el cual en su momento siempre su estado 

era “activo” en la ventanilla virtual de la SDA; por lo cual se solicitó al contratista de obra ir de forma 

presencial a la secretaria de ambiente, lo cual se hizo efectivo el día 26 de Diciembre del año 2022 el 

profesional ambiental de obra va de manera presencial a la sede de la SDA donde aclaran que el 

proceso está bien radicado y que se encuentra en espera para revisión. 

 

A continuación, se relaciona en la imagen 1 el estado actual del proyecto informado en la página de la 

Secretaria Distrital de Ambiente esta imagen es tomada el del 14 de enero del 2023. 
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Ilustración 1 Estado actual del proyecto informado en la página de la Secretaria Distrital de Ambiente esta imagen es 

tomada el del 14 de enero del 2023. 

El 13 de enero la interventoría emite al contratista de obra oficio CON-OCC-061-2022 con asunto 

solicitud de PQR por demoras en la apertura de PIN ambiental de obra, con el objetivo de realiza un 

modelo para establecer una PQR de este caso frente a la SDA y sea radicada por la secretaria de 

movilidad; el contratista envío a interventoría dicho modelo el cual fue escalado con la supervisión del 

contrato mediante correo electrónico el día 16 de enero del 2023.  

El día 31 de enero del 2023 el equipo de gestión ambiental de la secretaria de movilidad, envía a la 

secretaria de ambiente correo electrónico con asunto Reiteración Apertura de PIN con copia al correo 

de interventoría, en el cual se reitera la solicitud realizada el 23 de enero de 2023, bajo el radicado 

SDM 202361200303911, en el que se solicita a la SDA la apertura del PIN de obra número de proceso 

5708694, del contrato COP-1900-2022 y se adjunta comunicado con referencia: Solicitud atención 

radicado 2022ER307290. Ver Anexo 1. 

El día 04 de marzo a solicitud de la Ing. Mónica Montilla del equipo de gestión ambiental de la 

secretaria de movilidad, el contratista realiza un nuevo trámite de apertura del PIN de obra ante la 

secretaria de ambiente a través del aplicativo, el cual fue exitoso y se generó PIN ambiental de obra 

22688. Ver ilustración 2.  
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Ilustración 2. Apertura de PIN ambiental de obra. Fecha: 04-03-2023. 

 
En base a lo informado anteriormente tenemos que el contrato de obra cuenta con PIN ambiental 

desde el sábado 04 de marzo, por lo cual el contratista de obra inicio el trámite de expedición de 

certificados de disposición final con sus gestores ambientales desde la semana pasada, lo cual fue 

una solicitud de la interventoría y quedo como compromiso del comité de obra del 04 de marzo; ya 

que teniendo el número de PIN se puede solicitar estos certificados para que contengan el número de 

PIN ambiental asignado por la SDA. 

El día de hoy 13 de marzo en comité semanal el contratista de obra informa que la expedición de 

certificados de disposición final de los diferentes RCD´s tardará unos 15 días por lo cual esperan que 

a final del mes de marzo tener actualizado el aplicativo de la SDA.  

Es necesario resaltar que la interventoría ha solicitado, que en cada informe mensual del contartista 

de obra sea adjuntado lo siguiente: el Anexo 2. FORMATO DE SEGUIMIENTO Y 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA, el Anexo 

3. FORMATO INFORME APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN IN SITU, el Anexo 5. FORMATO REGISTRO DIARIO DE TRANSPORTE DE RCD A 

SITIOS DE DISPOSICIÓN, el Anexo 6. INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD,  
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los cuales son insumos para el cargue de la información mensual en el aplicativo de la secretaria de 

ambiente.  

Frente a lo anteriormente mencionado tenemos que a la fecha 13 de marzo nos falta solo el insumo 

de certificados y/o actas de disposición final y de aprovechamiento las cuales deben contener el 

número de PIN asignado por la secretaria de ambiente; por lo cual a la fecha y según lo informado en 

comité de obra, se encuentran en trámite de expedición por los gestores ambientales de los distintos 

RCD´s generados en el contrato.   

Tan pronto se tengan los certificados y/o actas de disposición final, el contratista procederá a actualizar 

el aplicativo de la secretaria de ambiente.  

En el anexo 2 del presente oficio se adjuntan todos los vales ordenados mes a mes desde el inicio del 

contrato.  

 

Sin otro motivo en particular. 

 

 

Cordialmente. 
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Bogotá D.C.,16 de marzo de 2023 
 

Señores: 
CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO 
ATN: Sr. CARLOS BOHORQUEZ 
CIUDAD.     
                 

CON-OCC-105-2022 
 

REF.: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y 
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 

 
 
ASUNTO: Solicitudes Ambientales.  
 
Desde el componente ambiental se tienen las siguientes solicitudes las cuales han sido socializadas 
en los diferentes comités de obra y a la fecha no se ha evidenciado gestión: 
 
1. Es recurrente encontrar el acopio de sustancias químicas sin delimitar, sin la publicación de las 

fichas de datos de seguridad entre otras características las cuales están dentro del PMA aprobado 
para el contrato de obra. 
 

       
Ilustración 1.Desde el 02 de marzo se solicitó señalizar acopio de sustancias químicas y publicar FDS en Calle 13.        

Fecha: 02, 06 y 13 de marzo.  
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Ilustración 2. Se solicita orden y clasificación de RCDs en Casa Chico. Fecha: 10-03-2023. 

 

 

Ilustración 3. Se solicita señalizar acopio de RCD en Calle 13. Fecha 02-03-2023 
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2. Desde finales del mes de febrero se ha venido solicitando en los diferentes comités de obra y 
verbalmente a residente ambiental implementar una barrera física para evitar el arrastre de 
material hacia el andén y vía publica.  

 

 
Ilustración 4. Se solicita limpieza de anden y vía vehicular en Patio Casa Chico. Fecha 21-02-2023. 

 

Ilustración 5. Se solicita limpieza de anden y vía vehicular en Patio Casa Chico. Fecha: 01-03-2023. 

 

Ilustración 6. En comité del pasado 13 de marzo se solicitó implementar una barrera física PERMANENTE para evitar que 
la lluvia arrastre el material en Casa Chico. Fecha: 10-03-2023.  
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Ilustración 7. Se evidencia mezcla de material sobre el piso lo cual está prohibido según PMA y este material es 

arrastrado hasta el andén.  Fecha 10-03-2023 

3. Se ha solicitado desde el 08 de marzo a residente ambiental del contratista de obra, delimitar, 
señalizar y proteger acopio de RCDs en Mutis. 
 

 
Ilustración 8. Escombros sin delimitar, señalizar y proteger en frente mutis. 

 
Ilustración 9. Material de obra y RCDs sin señalizar, delimitar y proteger.  
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Al día de hoy 16 de marzo la interventoría no se evidencia gestión alguna en el manejo 
ambiental correcto de RCDs. 
 

    
Ilustración 10. Escombros sin delimitar, señalizar y proteger en frente mutis; falta de orden y limpieza en área de acopio 

de material y escombros. 

 
NOTA: Los anteriores hallazgos han sido notificados en su momento de identificación a residente 
ambiental de contratista de obra y socializados en cada uno de los comités semanales y a la fecha 
interventoría no evidencia gestión o interés del contratista en mejorar estas condiciones.  
 
La interventoría solicita más acompañamiento del residente ambiental en los diferentes frentes de 
obra, ya que las observaciones tienden a ser las mismas en cada frente de obra.  
 
 
Sin otro motivo en particular. 
 
 
Cordialmente. 
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Bogotá D.C., 28 de marzo de 2023 
 
 

Señores: 
CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO 
ATN: Sr. CARLOS BOHORQUEZ 
CIUDAD.     
 
                 

CON-OCC-111-2022 
 

REF.: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y 
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 

 
 
ASUNTO: Observaciones a informe ambiental número 5 versión 1. 

 
La interventoría se permite dar respuesta al oficio SDM--173-2023 del 25 de marzo con asunto: SDM-
173 - INFORME AMBIENTAL 5 – MARZO 2023 (V1) 
 
Revisada la documentación adjunta al oficio antes en mención, se tienen las siguientes observaciones: 
 
- Se sugiere que la tabla de contenido tenga su propia página. 

- Revisar numeración en tabla de contenido ya que la gestión documental sale en numeral 5 y en 

realidad es número 6. 

- En página 1 se puede insertar el control documental. 

- Se solicita adicionar un capitulo con información general del contrato: datos del proyecto, 

localización general, descripción de los avances de obra, sitios de intervención, entre otros. 

- Se solicita generar un nuevo anexo el cual contenga la evidencia de cumplimiento legal de cada 

uno de los gestores ambientales que les han prestado servicio de tratamiento de RCD´s para este 

contrato. Dicho anexo se puede citar en el numeral 6.4.5 y 6.5.2. 

- Se solicita adjuntar un capitulo en el cual se citen las obligaciones ambientales contractuales y se 

demuestre su cumplimiento.  
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- En el anexo 11 se solicita actualizar planillas de seguridad social y en algunos casos el documento 

SOAT y tecnicomecanica las cuales salen vencidas a la fecha.  

- En anexo 12 se solicita adjuntar las FDS de cada sustancia ya que actualmente se adjunta un 

código QR. 

- En numeral 6.6.2 citar el contenido y/o ficha técnica del Kit. 

-  Ya que el informe mensual se unifico en un solo archivo, se solicita que los anexos que son insumo 

para la actualización del aplicativo de la SDA se adjunten en PDF y editables en una carpeta aparte 

para control y seguimiento de la interventoría. 

- En el anexo 6 se sugiere solo adjuntar los movilizadores del mes que se está reportando. 

- En el anexo 7 se sugiere solo adjuntar los formatos de registro de trasporte diario del mes que se 

está reportando 

- Revisar el separador del anexo 8 ya que quedo después del oficio. 

- Se solicita adjuntar listado de anexos.  

 
 
 
Cordialmente. 
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Bogotá D.C.,29 de marzo de 2023 

 
Señores: 
CBC INGENIERIA CIVIL Y MANTENIMIENTO 
ATN: Sr. CARLOS BOHORQUEZ 
CIUDAD.     
                 

CON-OCC-112-2022 
 

REF.: “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, OPERATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA, CUYO OBJETO ES "REALIZAR A MONTO AGOTABLE, A PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, MEJORAS REPARACIONES Y 
ADECUACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD Y DE OTRAS EDIFICACIONES A SU CARGO” 

 
ASUNTO: Solicitudes Ambientales.  

 
Es recurrente encontrar los acopios de sustancias químicas sin delimitar, sin la publicación de las fichas de 
datos de seguridad entre otras características las cuales están dentro del PMA aprobado para el contrato de 
obra. 
Desde el componente ambiental se ha requerido de manera verbal, en los diferentes comités de obra, mediante 
oficio y a la fecha no se ha evidenciado gestión en tener un acopio correcto de materiales, RCD y sustancias 
químicas en los diferentes frentes de obra especialmente en calle 13, donde el equipo de gestión ambiental de 
la SDM ha realizado seguimiento a las actividades y ha evidenciado las fallas en los acopios desde el pasado 
16 de marzo, he interventoría  a su vez genero oficio solicitando estas mejoras y ha hoy 29 de marzo se sigue 
evidenciado las mismas falencias. 

 

       
Ilustración 1.El 27 marzo se solicitó nuevamente delimitar acopio de sustancias químicas, publicar FDS, etiquetar,  tener 
kit de derrames y demás características que debe tener un acopio de sustancias química establecidas en el PMA. Fecha: 

27 de marzo.  
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El día de hoy en seguimiento del equipo ambiental de la SDM identifica que no se han subsanado 
los hallazgos frente al acopio de materiales y sustancias químicas en calle 13, por lo cual solicitan 
que el día de hoy se cumpla con todas las características que deben tener los acopios de materiales, 
RCD y de sustancias químicas, ya que se tiene prevista una visita de la secretaria de ambiente a la 
sede de Calle 13 el día de mañana 30 de marzo. 
 

       
Ilustración 2. Condiciones actuales en frente Calle 13- Registro fotográfico del equipo de gestión ambiental de la SDM. 

 
La interventoría solicita de manera urgente atender las solicitudes antes descritas frente al acopio 
de materiales, RCD y sustancias químicas especialmente en calle 13 y estas sean extendidas a los 
diferentes frentes de obra que se tienen en el contrato, de esta manera dar cumplimiento al plan 
de manejo ambiental- PMA diseñado para este contrato y evitar más hallazgos por parte del equipo 
ambiental de la SDM.  
 

 
Sin otro motivo en particular. 

 
 

Cordialmente. 
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BITACORAS  
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