1Y/ \
R

({‘
Decanatura %.‘2 "g% UNIVERSIDAD
Facultad de Ingenieria v \6)9 NACIONAL

Sede Bogotd %, ) DE COLOMBIA
@;‘o‘ 2

Informe de Gestién No. 29
Contrato de Adhesion No. 12 Municipio de Caldas
Periodo del 01 al 30 de abril del 2023

Elaborado por:
Universidad Nacional de Colombia

Contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299

FONDO EMPRENDER
SENA-Universidad Nacional de Colombia de Colombia

Abril 30 de 2023



TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION ......cooeerescssessssssesessssssessssssssesssassssssssassssesssassssnnns

1  Informe Administrativo y Financiero ......ummmmsisiens

1.1 Informe AdmINiStrativo ...cccverserssessssssnsssens

"
i’ UNIVERSIDAD

Decanatura R
Facultad de Ingenieria L s N Ac | 0 N A I_
Sede Bogotd w DE COLOMBIA

1.2 Informe FiNanCiero .u.umeressessessassassansas

2 INfOrmMe JUrIdIiCO wuvecmrirmrssmsrisnssssanssssmsssssnssssnssssasssssnsensnssnsans

3 INFOrME TECNICO . ccurirmrrsrmerssnnssssmsrsssmsrssnssssnsesssasessansessnsessans

3.1 Informe CONVOCAtOria covverersersessessassasssssans

3.2 Informe Acreditacion ......ccecurerssessnsssnssses

3.3 Informe Evaluacion...cumeressessmsssssassansns

3.4  Informe de Firma de contratos de cooperacion
3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

4  Atencion al Emprendedor.........ummmsssmsssssssssssssns
CONCLUSIONES Y RETOS .....cccoiisemmmsnnmmssmsmsssnmmsssssssassssssssssassssans
L ]



Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Cldusula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes”; asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B -
Obligaciones de la Universidad Nacional de Colombia, de la Clausula OCTAVA - Obligaciones de las
Partes: “Elaborar los informes de gestién mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”,
del contrato de Adhesién No. 12; se presenta a continuacién el informe con corte al 30 de abril de
2023, del contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como
minimo los siguientes informes mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y
supervisores: - Informe de ejecucidn financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion
del Contrato. - Informe de gestion deberd contener componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye
como minimo aspectos precontractuales, contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion
presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de
convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir
como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacién del capital
semilla, aplicacion de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez
(10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y
entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Caldas, toma la informacién de referencia del
informe de gestion del mes de abril de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y esta
compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atencién
alemprendedor. Finalmente, se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucién de este en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestidn de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 30 de abril del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero
1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesion No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, tiene las siguientes generalidades
desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Ndmero de Adhesion 12 Entidad Adherente | Municipio de Caldas
Fecha de Inicio 30/11/2020
Desde el 30/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.
Valor Total del Contrato $1.500.000.000
Valor Aporte SENA $900.000.000
Valor Aporte Aliado $600.000.000
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo | Isidro Beltran Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién
Emprender Nacional de Emprendimiento

Nombre del Supervisor por parte de la

Entidad Aliada No Designado a la fecha

Sara Carolina Tejada

Luis Gabriel Caldas

Secretaria de Desarrollo y Gestién Social del municipio de
Caldas

Nombre del Contacto en Entidad Aliada

Cargo del Contacto en Entidad Aliada

Namero Telefénico o | (+57)4

Celular 3788500 Ext: 142
Nombre del Lider de
Interventoria por parte
de la Universidad
Nacional de Colombia

Correo Electrénico | desarrollo@caldasantioquia.gov.co

Alirio Rodriguez Correo Electrénico |alrodriguezi@unal.edu.co

Nombre de profesional
de enlace Universidad |Diego Gutiérrez Correo Electrénico |rdigutierrezb@unal.edu.co
Nacional de Colombia

Durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo para el convenio de adhesién No. 12.

1.2 Informe Financiero
Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva del proyecto, asi como la informacién financiera del
proyecto a corte del presente informe se presentan a continuaciéon (Ver Anexo 1.

EXTRACTO_DAV_9014_ABRIL_2023).

Tabla 2. Informacién Financiera del Contrato de Adhesién No 12 suscrito con el Municipio de Caldas, Antioquia.

No. Convocatoria 177

Recursos SENA $ 900.000.000
Recursos Adherente $ 600.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 1.500.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $ 2.048.616.245
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Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $549.215.531
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $ 599.286
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $ 1.499.400.714
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 12 suscrito con el Municipio de Caldas,

Antioquia.

Valor Trasladado a la SENA

$ 899.640.428

Valor Trasladado a la Fiducia Adherente

$599.760.286

Valor Trasladado a la fiducia acumulada

$ 1.499.400.714

Ejecucion recursos SENA

$615.937.615

Ejecucion recursos Adherente

$410.625.077

Ejecucion acumulada total de recursos

$ 1.026.562.692

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesion No 12 suscrito con el Municipio de Caldas,

Antioquia.
Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-9014
Saldo Total en Bancos $ 845.416,06
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $ 605.701,06
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $0,00

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de recursos asignados a la convocatoria No. 177
perteneciente al municipio de Caldas, Antioquia, al 30 de abril de 2023 se tienen recursos
comprometidos por valor de $1.499.400.714 equivalente al 99.96% de los recursos de la
convocatoria, dejando un saldo por comprometer de $599.286 teniendo en cuenta las renuncias
presentadas por los emprendedores a los recursos de financiamiento de la convocatoria 177.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos
por valor de $1.026.562.692, equivalentes al 68.46% de los recursos comprometidos y 68.44% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecuciéon por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecucidn de recursos financieros del Contrato de Adhesion No. 12 suscrito con el municipio de

Caldas, Antioquia.

$1.500.000.000 1.499.400.714

$1.026.562.692

TOTAL RECURSOS
CONVOCATORIA

TOTAL COMPROMETIDO

VALOR EJECUTADO

$599.286

SALDO DE RECURSOS POR
COMPROMETER
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2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticion.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles
aportantes al Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesién suscritos en el
marco del Acuerdo 070 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales”
(...), se desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 12
suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta pablica) incluyé la estructuracién de
los términos de referencia de la misma que determind: poblacién objetivo, sectores econémicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 010 del 2079 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyé el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 177 especifica para el municipio de Caldas, Antioquia, cuyo enlace
de acceso se encuentra disponible en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1772020.aspx, se tienen las
siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 12
suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Ndmero de Convocatoria 177

Fecha de Lanzamiento 03/12/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan $80.000.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 10/05/2021

Fecha de Cierre Corte No. 1 14/02/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 15/03/2021

Fecha de Cierre Corte No. 3 10/05/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 4 18/04/2022

Fecha de Cierre Corte No. 5 06/06/2022 | Fecha de Cierre Corte No. 6 31/10/2022

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.

3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacion de la documentacion presentada por cada uno de los
planes de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos
de participacion establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17
y 18 del Acuerdo 070 del 2079 del SENA.
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Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacién,
toda vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del
informe se relacionan los resultados consolidados del proceso de acreditacién adelantados para los
cierres de la convocatoria No. 177.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Namero de Convocatoria | 177
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 14/02/2021
Fech d
PleJcbliacacién € Nidmero de Nimero de % de
) 26/02/21 Planes 14 | Planes 107 L 79%
Final . . Acreditacion
o, Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 2 Fecha Apertura 15/02/2021 Fecha de Cierre 15/03/2021
Fecha de
Publicacién Namero de Namero de % de
) 26/03/21 Planes 16 | Planes 117 o 69%
Final . . Acreditacion
o Formalizados Acreditados
Acreditacion
Corte No. 3 Fecha Apertura 16/03/2021 Fecha de Cierre 10/05/2021
Fecha de . .
Publicacisn Nidmero de Nimero de % de
. 24/05/21 Planes 20 | Planes 187 L, 90%
Final . . Acreditacion
L, Formalizados Acreditados
Acreditacidn
Corte No. 4 Fecha Apertura Fecha de Cierre 18/04/2022
Fecha de . .
Publicacisn Ndmero de Nimero de % de
) 26/04/22 | Planes 6 | Planes I 83%
Final . . Acreditacién
L, Formalizados Acreditados
Acreditacidn
Corte No. 5 Fecha Apertura Fecha de Cierre 06/06/2022
Fecha de ) ,
Publicacisn Ndmero de Nimero de % de
) 13/06/2022 | Planes 2 | Planes 2|0 100%
Final . . Acreditacién
L, Formalizados Acreditados
Acreditacidn
Corte No. 6 Fecha Apertura 05/10/222 Fecha de Cierre 31/10/2022
Fecha de . .
Publicacién Ndmero de Nimero de % de
) 09/11/22 | Planes 1 | Planes 1T 100%
Final . . Acreditacién
L, Formalizados Acreditados
Acreditacidn

3.3  Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacién y jerarquizacion de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo,
con el fin de tener trazabilidad del proceso de evaluacién a continuacion se presenta el resumen de los
resultados de la convocatoria No.177 - municipio de Caldas, Antioquia.
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Tabla 7. Informacidn general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Ndmero de Convocatoria | 177
Corte No. 1 | Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 14/02/2021
Fech d
PEZl?caciéne Ndmero Ndmero de % de
) 18/03/21 de Planes 11 Planes 4 N ., 36%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fech
Czcmiasién Fecha ~de Nimero - de Valor Planes
N 24/03/21 Consejo 06/04/21 | Planes al 4 . . $311.511.650
Técnica de . . . a Financiar
. Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 | Fecha Apertura 15/02/2021 Fecha de Cierre 15/03/2021
Fech d
PLeJCbl?caciéne Nidmero Ndmero de % de
) 13/04/21 de Planes 11 Planes 8 c .. 73%
Final o Viabilizacién
.. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fech
Czcm?sién Fecha ~de Nimero - de Valor Planes
o 06/05/21 Consejo 13/05/21 | Planes al 8 . . $636.469.143
Técnica de L . . a Financiar
. Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 | Fecha Apertura 16/03/2021 Fecha de Cierre 10/05/2021
Fecha de
Publicacién Ndmero Nimero - de % de
. 07/06/21 de Planes 18 Planes 1207 67%
Final I Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha
Comision Fecha ~de Nimero - de Valor Planes
I 21/07/21 Consejo 03/08/21 | Planes al| 7 . . $547.641.939
Técnica de . . . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 4 | Fecha Apertura Abril 2022 Fecha de Cierre 18/04/2022
Fecha de
Publicacién Ndmero Nimero - de % de
. 12/05/22 de Planes 5 Planes 5 - .. 100%
Final N Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha
Comision Fecha ~de Nimero - de Valor Planes
I 17/05/22 Consejo 28/06/22 | Planes al 5 . . $399.344.896
Técnica de . . . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 5 | Fecha Apertura Mayo 2022 Fecha de Cierre 18/04/2022
Fecha de
Publicacién Ndmero Nimero - de % de
. 01/07/2022 | de Planes 2 Planes 1 - ., 50%
Final N Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha
Comision Fecha ~de Nimero - de Valor Planes
I 17/09/2022 | Consejo 29/09/22 | Planes a| 1 . . $66.646.477
Técnica de . . . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 6 | Fecha Apertura Octubre 2022 Fecha de Cierre 31/10/2022
Fecha de Nidmero Ndmero de % de
L 22/11/2022 | de Planes 1 Planes 1 c .. 100%
Publicacién . Viabilizacién
Evaluados Viabilizados
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Final
Evaluacién
Fecha

s .. Fecha de .. Ndmero de
Comisién Diciembre Conseio Diciembre Planes al 1 Valor Planes $79.002.140
Técnica de | 2022 ; J 2022 . . a Financiar U

., Directivo Financiar

Aprobacién

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacién de los contratos
de cooperacion empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacion por el Fondo Emprender y
seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en
consideraciéon a que todos los contratos de cooperacién empresarial para los planes de negocios
aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los
emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversién realizada por el SENA - Fondo
Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 070 de 2079 del
SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo
Emprender, en un proceso de seleccion objetiva, selecciond a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios
financiados en el marco de la convocatoria 177, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de
emprendimientos convocatoria 177.
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Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 1C.

CUMPLIMIENTO
No | 1d Plan de NO. Nombre Plan | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS | oo o ot
1| 74237 | 2ENT TE GUIO (enblanco) | #]VALOR! | $79.878.930 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NO
2021 ! ' e A o A A EJECUTADO
275-177- | CAFECIELO
2 | 72300 021 ROTO 12/07/2021 | 12/07/2022 | $79.875.758 100,00% 118,18% 100,00% 100,00% TERMINADO
277-177- | SIMETRIAY
3| 74296 26/07/2021 | 26/07/2022 | $79.876.889 80,00% 133,33% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 ESPACIO
278-177- NOVA . . . .
4 | 74313 021 COWORKING | 27/07/2021 | 27/07/2022 $79.880.073 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
Planes de negocio segundo cierre
Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 177 2C.
Id Plan CUMPLIMIENTO
N e NO. Nombre Plan de | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
CONTRATO Negoci INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
° | Negocios egocios PRESUPUESTAL
312-177- D'LOUISE . . . . NO
1| 74507 5021 ACCESORIOS $79.876.530 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
314-177- | AGRICOLA SAN NO
2 | 74510 $79.878.723 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2021 MIGUEL EJECUTADO
313-177-
3 | 74508 5021 IBI LAB 6/09/2021 | 6/09/2022 | $79.877.639 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% RENUNCIA
7-177- LENCERIA
4| 73483 | 3° ¢ 12/08/2021 | 12/08/2022 | $79.895.677 100,00% 150,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 FANTASY LOVE
308-177-
5 | 74011 5021 MALEBOLO | 12/08/2021 | 12/08/2022 | $77.177.177 125,00% 160,00% 160,00% 100,00% TERMINADO
-177- | ELCELLER DEL
6 | 74239 3029021 ¢ bUC 9/09/2021 | 9/01/2023 | $79.880.073 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
310-177- | AGROTURISMO
4262 2021 10/2022 | $79.999. ,33% 107,69% 100,00% ,61% TERMINAD!
7 | 7426 021 LA JUANITA | 6/09/20 6/10/20 $79.999.998 83,33 07,69 00,00 96,6 0
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N \d :elan NO. Nombre Plan de | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CU:;I:(I:.:JMC:Z:TO ESTADO
o . CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
311-177- CENTRO DE
8 74314 2021 RELAJACION | 25/08/2021 | 25/08/2022 | $79.883.326 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
YANTRA

A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al segundo corte. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que

eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 177 2C.

Empleos

m Deficiente

@ Eficiente

Mercadeo

m Deficiente

m Eficiente
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Ejecucion

@ Deficiente

@ Eficiente

Contrapartidas

m Deficiente

m Eficiente

Planes de negocio tercer corte

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 3C.

CUMPLIMIENTO
o Id Plan de NO. Nombre Plan | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO e e
N i ONTRAT deN i INICI FINAL NTRAT EMPLE MERCADEO CONTRAPARTIDAS
egocios | C (0] e Negocios ClOo (o] (o) (0} CAD (0] PRESUPUESTAL
367-177- TRIGO Y . ., ., . NO
1 74263 5021 AROMAS $79.879.010 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
369-177- | NATIVA CASA . . . . NO
2 74438 2021 RODANTE $70.224.239 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
4-177- MERY
3 73188 36 2/11/2021 | 2/11/2022 | $79.238.825 83,33% 100,00% 100,00% 99,88% TERMINADO
2021 DESIGN
365-177-
4 | 74121 2021 AMAN 19/01/2022 | 19/01/2023 | $79.880.073 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% TERMINADO
-177- BANO DE
5 74235 3626021 LUEA 10/11/2021 | 10/03/2023 | $79.002.674 75,00% 42,86% 100,00% 94,67% TERMINADO
6 | 74311 368-177- LA 4/11/2021 | 4/11/2022 | $79.881.926 80,00% 112,50% 100,00% 99,50% TERMINADO
2021 CAMPESINA oo R s s oER
370-177-
7 74734 021 NATULANDA | 20/04/2022 | 20/04/2023 | $79.535.192 50,00% 42,86% 50,00% 100,00% TERMINADO
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A continuacién, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento con recomendacién de condonacién de recursos para los planes de
negocio pertenecientes al tercer corte. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras

que eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.

Tabla 12. Cumplimiento de indicadores CV 177 3C.

Empleos

Mercadeo

m Deficiente m Deficiente

[ Eficiente @ Eficiente
Ejecucién Contrapartidas

[ Deficiente [ Deficiente

M Eficiente M Eficiente

12



Planes de negocio cuarto corte

Decanatura

Facultad de Ingenieria

Sede Bogotd

!
Ty

n
/\% UNIVERSIDAD

NACIONAL

% DE COLOMBIA

Tabla 13. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 4C.

Id Plan CUMPLIMIENTO
N de NO. Nombre Plan de | FECHA DE FECHA VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
o . CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
547-177- | CONFECCIONES o . o o NO
1 74930 2022 CRISVAL $79.600.460 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% CELEBRADO
43-177- NINE ZER
2 64606 543 903 © 28/03/2023 | 28/03/2024 | $79.999.548 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
2022 THREE
544-177- | EL MERCADITO
3 74282 2022 DE ELI 11/04/2023 | 11/04/2024 | $79.884.274 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
546-177-
4 | 74671 2022 3DOGS 30/03/2023 | 30/03/2024 | $79.980.864 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
545-177- D&M LA o . o o .
5 74505 2022 FABRICA $79.879.750 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LEGALIZACION

Planes de negocio quinto corte

Tabla 14. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 5C.

Nomb FECHA CUMPLIMIENTO
Id Plan de NO. omore FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO -
No| Negocios | conTRaTO | Plande PF | FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS EJECUCION ESTADO
8 Negocios | INICIO PRESUPUESTAL
557-177- | ASEPROA . . R . )
1| 74316 022 COURMET $66.646.477 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LEGALIZACION

Planes de negocio sexto corte

Tabla 15. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 177 6C.

CUMPLIMIENTO
No Id Plan de NO. Nombre Plande | FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
N i NTRAT N i INICI FINAL NTRAT EMPLE MERCADE NTRAPARTIDA
egocios | CO (0] egocios Cio co (0] 0S CADEO co DAS PRESUPUESTAL
569-177- ECO-
1 74498 2022 MEZCLADORES | PENDIENTE $79.002.140 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LEGALIZACION
ANTIOQUIA
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Los planes de negocio aprobados y financiados para los cortes 4, 5y 6, se esta en preparacién de la
primera visita por parte de la interventoria para iniciar el proceso de ejecucion.

Cierre planes de negocio

A la fecha, se encuentran 4 planes de negocio entregados al SENA con recomendacién de condonacién
realizada por parte de la Universidad de Antioquia referente a la convocatoria 177 - Caldas.

Tabla 16. Planes de negocio finalizados con recomendacion a CDN.

ID PL Nombre del
an ombre de Estado Entrega a . Resolucién No. de Valor
No de Plan de Recomendacién .
X R Contractual SENA CDN Resolucién | Condonado
Negocio Negocio
AFE CIEL .
1 72300 ¢ RO'CFO 0 TERMINADO | 23/12/2022 | CONDONACION 0 0 2
LENCERIA $
2 73483 FANTASY TERMINADO | 23/12/2022 CONDONACION 0 0
LOVE
SIMETRIAY . 1-0071-
3 74296 ESPACIO TERMINADO | 24/08/2022 | CONDONACION | CONDONADO 2023 $79.876.686
NOVA .
4 | 74313 TERMINADO | 23/12/2022 | CONDONACION 0 0 2
COWORKING -
CENTRO DE $
5 74314 | RELAJACION | TERMINADO | 07/02/2023 | CONDONACION 0 0
YANTRA

La Universidad Nacional de Colombia, en préxima Comisién Técnica, presentara la recomendacién de
condonacién de estos planes de negocio.

4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

Enla Tabla No. 17 serelaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 177, la cual presenta los aspectos
mas relevantes de esta.

Tabla 17. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesion No. 12 suscrito con el municipio de Caldas, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria $1.500.000.000
Ndmero total de planes formalizados 59
Ndmero total de planes acreditados 48
Namero total de planes viables 31
Ndmero de planes financiables 26
Ndmero de planes aprobados en CDN 26

Total recursos aprobados en CDN $2.048.616.245
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucién de recursos 7

Total recursos planes con desistimientos (-) § 549.215.531
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
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Consolidado General Convocatoria
Total recursos comprometidos $1.499.400.714
Saldo de recursos por comprometer $ 599.286
Ejecucion acumulada de recursos $1.026.562.692

A continuacién, se muestra el estado contractual de los planes de negocio que cuentan con aprobacién
del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 177.

LEGALIZACION;
VIGENTE; 3; 12% 3;11%
NO CELEBRADO;
1;4%
NO
EJECUTADO;
. 0,
TERMINADO; > 19%
13; 50%
RENUNCIA; 1;
4%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 30 de abril de 2023, podemos encontrar:

El proceso de evaluacion del corte No. 1 de la Convocatoria, viabilizé 4 de los 11 planes de
negocio acreditados, para un desempefo del 36% de viabilizacion. Los cuatro planes de
negocio aprobados para financiacién suman un total de recursos por valor de $311.511.650.
El proceso de evaluacién del corte No. 2 de la Convocatoria 177, viabiliz6 8 de los 11 planes
de negocio acreditados. Los 8 planes aprobados para financiamiento en el segundo corte de
la convocatoria suman recursos por valor de $636.469.143.

El proceso de evaluacion del corte No. 3 de la Convocatoria 177 - Fondo Emprender, viabilizé
12 de los 18 planes de negocio acreditados, de los cuales fueron aprobados para
financiamiento 7 planes por valor de $547.641.939 atendiendo los recursos disponibles de la
convocatoria al momento de la aprobacion.

Como resultado del proceso de evaluacién del cuarto cierre de la convocatoria 177 se tienen
5 planes de negocio viables aprobados para financiamiento por valor de $399.344.896.
Como resultado del proceso de evaluacién del quinto cierre de la convocatoria 177 se tiene 1
plan de negocio viable de los dos planes acreditados el cual fue aprobado para financiamiento
por valor de $66.646.477.

Como resultado del proceso de evaluacién del sexto cierre de la convocatoria 177 se aprobé
el financiamiento de un plan de negocio por valor de $79.601.426.

Para el afo 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 36 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (10), prérrogas (7), otras solicitudes
operativas (7), renuncias (6), aplazamiento de visitas (3) y agendas especiales (3) para la
convocatoria 177 - Caldas, solicitudes resueltas oportunamente.
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A la fecha se presentan siete (7) desistimientos a los recursos de financiamiento por un valor
acumulado de $549.215.531, los planes que presentan esta situacién son: I) ID 74237 TE
GUIO por valor de $79.878.930 aprobado en el primer cierre, I1) ID 74510 Agricola San Miguel
por valor de $79.878.723 aprobado en el segundo cierre, 1) ID 74507 D'LOUISE
ACCESORIOS por valor de $79.876.530 aprobado en el segundo cierre, IV) ID 74263 - TRIGO
Y AROMAS por valor de $79.879.010 aprobado en el tercer cierre, V) ID 74438 - NATIVA
CASA RODANTE, por valor de $70.224.239, aprobado en el tercer cierre, VI) ID 74508 - IBI
LAB, por valor de $79.877.639, aprobado en el segundo cierre y VII) ID 74930
CONFECCIONES CRISVAL por valor de $79.600.460 aprobado en el cuarto cierre.

Con corte al 30 de abril de 2023 se encuentran 13 planes de negocio que culminaron la
ejecucion del contrato de cooperacién suscrito con el SENA Fondo Emprender.

Los planes de negocio con contratos de cooperacién empresarial consumados presentan una
ejecuciéon acumulada de recursos por valor de $1.026.562.692.

En lo corrido del afio 2023 en el proceso de interventoria se han recibido 8 PQRS por parte de
los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (0 abiertas y
0 cerradas), Agenda especial (0 abiertas y O cerradas), Informes y conceptos O abiertas y 4
cerradas), Otras solicitudes operativas (0 abiertas y 4 cerradas), Terminacién anticipada (0
abiertas y O cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y O cerradas) y Reintegro (0 abiertas
y O cerradas).

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucion de los pagos de la convocatoria 177
no se ha presentado pagos en el periodo de estudio, al cierre de abril de 2023 se tiene un
acumulado de 18 pagos rechazados de los cuales el 67% corresponde a inconsistencias en
plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago
por parte de los emprendedores, el 17% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas,
bloqueadas o inexistentes), 17% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son
rechazos por error de plataforma.

PROYECCIONES A MAYO 31 DE 2023

Para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados y aprobados en el primer,
segundo y tercer cierre de la convocatoria No. 177 se espera la elaboracién del informe final de
interventoria con el fin de presentar al SENA para determinacién de condonacién o no condonacién de
los recursos asignados y ejecutados por los proyectos.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la solicitud de devolucién de los recursos no
ejecutados en la convocatoria No. 177 por valor total de $ 599.286,00 por el SENA ($ 359.571,60) y
el ente adherente ($ 239.714,40), mas rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente
por valor de $ 605.701,06, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_S014_ ABRIL_2023
Anexo 2 Ejecucion por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance emprendimientos CV 177
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ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

.

E:. Fogafl'n :;osdutlopruleqndovpor

gy : equro de Depdsitos H.72
T DNAVIVIENDN EEEE

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 9014
INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 12 SENA-CALDAS-ANTIOQUIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $840,084.89 ‘
Mas Créditos $5,331.17
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $845,416.06
Saldo Promedio $840,084.89
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
30 04 $5,331.17+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
'a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,
\y CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Abril 30 de 2023

VALOR APROBADO EN GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS

ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR
ACTA DE CDN PAGADO EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS

72300 CAFE CIELO ROTO 177 $ 79.875.758,00 | $ 319.503,03 | $ 80.195.261,03 | $ 79.875.758,00 | $ 319.503,03 | $ 80.195.261,03 | $ - 1S - | 0,00
74296 SIMETRIA Y ESPACIO 177 $ 79.876.889,00 | $ 319.507,56 | $ 80.196.396,56 | $ 79.982.980,00 | $ 319.931,92 | $ 80.302.911,92 | $ 106.294,37 | $ 425,18 | $ 204,19
74313 NOVA COWORKING 177 $ 79.880.073,00 | $ 319.520,29 | $ 80.199.593,29 | $ 79.880.072,18 | $ 319.520,29 | $ 80.199.592,47 | $ - 1S - 1S 0,82
73483 LENCERIA FANTASY LOVE 177-2 $ 79.895.677,00 | $ 319.582,71 | $ 80.215.259,71 | $ 79.895.677,00 | $ 319.582,71 [ $ 80.215.259,71 | $ - | - | 0,00
74011 MALEBOLO 177-2 $ 77.177.177,00 | $ 308.708,71 | $ 77.485.885,71 | $ 77.177.177,00 | $ 308.708,71 [ $ 77.485.885,71 | $ - 1S - 1S 0,00
74239 EL CELLER DEL DUC 177-2 $ 79.880.073,00 | $ 319.520,29 | $ 80.199.593,29 | $ 79.880.072,55 | $ 319.520,29 [ $ 80.199.592,84 | $ - | - | 0,45
74262 AGROTURISMO LA JUANITA 177-2 $ 79.999.998,00 | $ 319.999,99 | $ 80.319.997,99 | $ 77.289.181,00 | $ 309.156,72 | $ 77.598.337,72 | $ - 1S - |s 2.721.660,27
74314 CENTRO DE RELAJACION YA 177-2 $ 79.883.326,00 | $ 319.533,30 | $ 80.202.859,30 | $ 79.883.326,00 | $ 319.533,30 | $ 80.202.859,30 | $ - | - |-s 0,00
74507 D'LOUISE ACCESORIOS 177-2 $ - $ - $ - $ - S - $ - $ - $ - $ -
74508 IBI LAB 177-2 S - |3 - s - S - 1S - S - $ - |8 - |s -
73188 MERY DESIGN 177-3 $ 79.238.825,00 | $ 316.955,30 | $ 79.555.780,30 | $ 79.140.857,28 | $ 316.563,43 | $ 79.457.420,71 | $ - 1S - |s 98.359,59
74121 AMAN 177-3 $ 79.880.073,00 | $ 319.520,29 | $ 80.199.593,29 | $ 79.856.126,00 | $ 319.424,50 | $ 80.175.550,50 | $ - | - | 24.042,79
74235 BANO DE LUNA 177-3 $ 79.002.674,00 | $ 316.010,70 | $ 79.318.684,70 | $ 74.788.868,00 | $ 299.155,47 | $ 75.088.023,47 | $ - 1S - |s 4.230.661,23
74263 TRIGO Y AROMAS 177-3 $ - | - | - |3 - | - |3 - |3 - | - | -
74311 LA CAMPESINA 177-3 $ 79.881.926,00 | $ 319.527,70 | $ 80.201.453,70 | $ 79.483.699,00 | $ 317.934,80 [ $ 79.801.633,80 | $ - 1S - |s 399.819,90
74438 NATIVA CASA RODANTE 177-3 $ - | - | - |3 - | - |3 - |3 - | - | -
74734 NATULANDA 177-3 $ 79.535.192,00 | $ 318.140,77 | $ 79.853.332,77 | $ 79.535.192,00 | $ 318.140,77 [ $ 79.853.332,77 | $ - 1S - 1S 0,00
74316 ASEPROA GOURMET 177-5 $ 66.646.477,00 | $ 266.585,91 | $ 66.913.062,91 | $ - | - |3 - |3 - | - | 66.913.062,91
64606 903 NINE ZERO THREE 177-4 $ 79.999.548,00 | $ 319.998,19 | $ 80.319.546,19 | $ - |s - 1S - s - |s R E 80.319.546,19
74282 EL MERCADITO DE ELI 177-4 $ 79.884.274,00 | $ 319.537,10 | $ 80.203.811,10 | $ - | - |3 - |3 - | - | 80.203.811,10
74505 D&M LA FABRICA 177-4 $ 79.879.750,00 | $ 319.519,00 [ $ 80.199.269,00 | $ - S - S - $ - $ - $ 80.199.269,00
74671 3DOGS 177-4 $ 79.980.864,00 | $ 319.923,46 | $ 80.300.787,46 | $ - | - |3 - |3 - | - | 80.300.787,46
74498 ECO-MEZCLADORES ANTIO( 177-6 $ 79.002.140,00 | $ 316.008,56 | $ 79.318.148,56 | $ - |s - 1S - |s - |s R E 79.318.148,56

1.499.400.714,00 5.997.602,86 1.505.398.316,86 1.026.668.986,01 4.106.675,94 1.030.775.661,95 106.294,37 $ 474.729.374,46
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CONTRATO DE ADHESION 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer

Cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72300
Plan de CAFE CIELO ROTO
Negocios:
Convocatoria 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario NANCY ROCIO JARAMILLO ARANGO
Cedula 43628685
No. Contrato 275-177-2021
Valor Contrato $79.875.758, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | CAFE CIELO ROTO S.A.S.
Nit | 901.494.108-4
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ASIS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 10/29/2021
Tercera visita | 2/28/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 11 13 118%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 6732 2103 31%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$247'%%6'000’ $112.283.379, 00 45,36% $79.875.758, 00 $79'ng'758’ 100%
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CONTRATO DE ADHESION 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer

Cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74296
Plan de SIMETRIA Y ESPACIO
Negocios:
Convocatoria 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario GISSELL STEFANNY ISAZA MOSQUERA
Cedula 1039474512
No. Contrato 277-177-2021
Valor Contrato $79.876.889, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | SIMETRIA Y ESPACIO CONSTRUCTORA SAS
Nit | 901.500.092-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | ASIS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio | 7/26/2021
Segunda visita | 11/23/2021
Tercera visita | 3/23/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/26/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 4 80% 9 1% 133%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 130 ] 14 11%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$170'%%0'000' $40.655.560, 00 23,92% $79.876.889, 00 $79'87%685’63 100%
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CONTRATO DE ADHESION 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer

Cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74313
Plan de NOVA COWORKING
Negocios:
Convocatoria 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario SARA BURITICA MEJIA
Cedula 1026139346
No. Contrato 278-177-2021
Valor Contrato $79.880.073, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | NOVA COWORKING SAS
Nit | 901.500.292-8
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ASIS HENAO LUZ ADRIANA
Fecha de Inicio | 7/27/2021
Segunda visita | 11/24/2021
Tercera visita | 3/24/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/27/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 12 12 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 5100 2126 42%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$68.607.160, 00 $26.110.599, 00 38,06% $79.880.073, 00 $79'88%'072’18 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer

Cierre-1
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74237
Plan de TE GUIO
Negocios:
Convocatoria 177 - CALDAS - ANTIOQUIA - Primer Cierre
Beneficiario JULIAN VANEGAS LOPEZ
Cedula 1001420947
No. Contrato 276-177-2021
Valor Contrato $79.878.930, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
9 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $79.878.930, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 1

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73483
Plan de LENCERIA FANTASY LOVE
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 1 cierre
Beneficiario DURLEY ELENA BELTRAN GOMEZ
Cedula 43593654
No. Contrato 307-177-2021
Valor Contrato $79.895.677, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | LENCERIA FANTASY LOVE SAS
Nit | 901.505.457-9
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FERNANDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio | 8/12/2021
Segunda visita | 12/9/2021
Tercera visita | 4/18/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 9 150%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 3700 1034 28%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$173'Z)%0'000’ $9.071.370, 00 5,22% $79.895.677, 00 $79'833'677’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74011
Plan de MALEBOLO
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario MICHELL BALLESTAS FERNANDEZ
Cedula 71362501
No. Contrato 308-177-2021
Valor Contrato $77.177.177, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | MALEBOLO SAS
Nit | 901.504.386-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | FERNANDEZ CEBALLOS ELIANA MARCELA
Fecha de Inicio | 8/12/2021
Segunda visita | 12/10/2021
Tercera visita | 4/19/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 5 125% 5 8 160%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 8 160% 6830 3005 44%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$253'%)%0'000’ $8.668.559, 00 3,42% $77.177.177,00 $77'1gg'177’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74239
Plan de EL CELLER DEL DUC
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario VIRGINIA DEL CARMEN GONZALEZ ALMANZA
Cedula 1027942107
No. Contrato 309-177-2021
Valor Contrato $79.880.073, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | EL CELLER DEL DUC S.A.S
Nit | 901.512.525-0
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio | 9/9/2021
Segunda visita | 1/19/2022
Tercera visita | 5/12/2022
Cuarta visita | 44946
Prorroga | 4
Fecha | 1/9/2023

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 42000 12663 30%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$198'%%0'000’ $176.755.900, 00 89,27% $79.880.073, 00 $79'88%'072’55 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74262
Plan de AGROTURISMO LA JUANITA
Negocios:

Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario SANTIAGO CANO MAYA
Cedula 1026157402

No. Contrato 310-177-2021
Valor Contrato $79.999.998, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | AGROTURISMO LA JUANITA S.A.S
Nit | 901.509.628-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio | 9/6/2021
Segunda visita | 1/20/2022
Tercera visita | 5/13/2022
Cuarta visita
Prorroga | 1
Fecha | 10/6/2022

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 13 14 108%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 1368 55 4%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$125'%)‘(L)5'000’ $4.445.378, 00 3,55% $79.999.998, 00 $772§3'181’ 96,61%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74314
Plan de CENTRO DE RELAJACION YANTRA
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario LUZ ANDREA TANGARIFE CASTRILLON
Cedula 43687210
No. Contrato 311-177-2021
Valor Contrato $79.883.326, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | CENTRO DE RELAJACION YANTRA S.A.S.
Nit | 901.511.898-8
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio | 8/25/2021
Segunda visita | 1/27 /2022
Tercera visita | 5/3/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/25/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 14 14 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 1555 241 15%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$122'%%0'000' $14.422.640, 00 11,76% $79.883.326, 00 $79'ng'326’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74508
Plan de IBI LAB
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario BRYAND VELEZ HOLGUIN
Cedula 1037637591
No. Contrato 313-177-2021
Valor Contrato $79.877.639, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA
Razon social | 1BI LAB SAS
Nit | 901.514.472-8
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | CORCHO ROMERO ANABEL
Fecha de Inicio | 9/6/2021
Segunda visita | 1/21/2022
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 9/6/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 24 - 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$167'%%0'000’ $- 0,0% $79.877.639, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74507
Plan de D'LOUISE ACCESORIOS
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario LUISA FERNANDA SISQUIARCO TABORDA
Cedula 1026154268
No. Contrato 312-177-2021
Valor Contrato $79.876.530, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $79.876.530, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74510
Plan de AGRICOLA SAN MIGUEL
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) - 2 cierre
Beneficiario EMERSSON EDUARDO ESPINOSA VELEZ
Cedula 8071683
No. Contrato 314-177-2021
Valor Contrato $79.878.723, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $79.878.723, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73188
Plan de MERY DESIGN
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario JOHNY ALEXANDER HOLGUIN ACEVEDO
Cedula 1020393013
No. Contrato 364-177-2021
Valor Contrato $79.238.825, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | CF MERY DESIGN S.A.S.
Nit | 901.527.552-5
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 11/2/2021
Segunda visita | 2/21/2022
Tercera visita | 7/5/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/2/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 5 83% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 23700 8459 36%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$257'%Z)0'000’ $14.779.821, 00 5,74% $79.238.825, 00 $79'14%'857’28 99,88%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74121
Plan de AMAN
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario DANIELA CASTRO MARIN
Cedula 1037597865
No. Contrato 365-177-2021
Valor Contrato $79.880.073, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | A-MAN SAS
Nit | 901.554.138-3
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 1/19/2022
Segunda visita | 5/12 /2022
Tercera visita | 9/12/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 1/19/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 850 204 24%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$139"(L)%0'000' $20.456.072, 00 14,67% $79.880.073, 00 $79'8(!)5§'126’ 99,97%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74235
Plan de BANO DE LUNA
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario YULY MABEL GOMEZ BEDOYA
Cedula 1026132418
No. Contrato 366-177-2021
Valor Contrato $79.002.674, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | HIERBAS DE LUNA S.A.S
Nit | 901.536.165-6
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 11/10/2021
Segunda visita | 2/28/2022
Tercera visita | 8/10/2022
Cuarta visita | 45026
Prorroga | 4
Fecha | 3/10/2023

finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 3 75% 7 3 43%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 10400 3578 34%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$156'Z)%0'000’ $733.000, 00 0,47% $79.002.674, 00 $74.7§g.868, 94,67%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3

Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74311
Plan de LA CAMPESINA
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario CAMILA GONZALEZ GIRALDO
Cedula 1026162020
No. Contrato 368-177-2021
Valor Contrato $79.881.926, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | LA CAMPESINA FRUTAL SAS
Nit | 901.528.243-9
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 11/4/2021
Segunda visita | 3/1/2022
Tercera visita | 7/15/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/4/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 4 80% 8 9 113%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 9485 1900 20%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$178%%)0'000’ $5.533.323, 00 3,1% $79.881.926, 00 $79'4gg'699’ 99,5%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74734
Plan de NATULANDA
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario DANIELA ZULUAGA TORO
Cedula 1026143081
No. Contrato 370-177-2021
Valor Contrato $79.535.192, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | NATULANDA S.A.S
Nit | 901.583.977-1
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 4/20/2022
Segunda visita | 8/31/2022
Tercera visita | 12/28/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 4/20/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 2 50% 7 3 43%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 3 50% 11128 - 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$183'%)%2'500' $11.803.165, 00 6,44% $79.535.192, 00 $79'533'192’ 100%




Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Decanatura

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74263
Plan de TRIGO Y AROMAS
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario OSCAR DANIEL ACEVEDO HERNANDEZ
Cedula 1026150362
No. Contrato 367-177-2021
Valor Contrato $79.879.010, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $79.879.010, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74438
Plan de NATIVA CASA RODANTE
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -3 Cierre
Beneficiario NATALY GOMEZ GARCIA
Cedula 1035850717
No. Contrato 369-177-2021
Valor Contrato $70.224.239, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
3 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $70.224.239, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4

Cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 64606
Plan de 903 NINE ZERO THREE
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario CARLOS AUGUSTO CUARTAS PEREZ
Cedula 71337057
No. Contrato 543-177-2022
Valor Contrato $79.999.548, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | NINE ZERO THREE S.A.S.
Nit | 901.694.243-9
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | TABORDA ZAPATA ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 3/28/2023
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/28/2024
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 1840 - 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$227'%%0'000’ $- 0,0% $79.999.548, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4

Cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74282
Plan de EL MERCADITO DE ELI
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario MARIANA JARAMILLO DUQUE
Cedula 1039457332
No. Contrato 544-177-2022
Valor Contrato $79.884.274, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | TABORDA ZAPATA ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 4/11/2023
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 4/11/2024
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
7 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $79.884.274, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4

Cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74505
Plan de D&M LA FABRICA
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario ROBERT ALBERTO PUELLO PAEZ
Cedula 3743081
No. Contrato 545-177-2022
Valor Contrato $79.879.750, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | TABORDA ZAPATA ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 12:00:00 AM
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $79.879.750, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4

Cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74671
Plan de 3DOGS
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario LINA MARCELA LOPERA FERNANDEZ
Cedula 43280084
No. Contrato 546-177-2022
Valor Contrato $79.980.864, 00
Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social | 3DOGS S.A.S.
Nit | 901.694.218-4
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | TABORDA ZAPATA ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 3/30/2023
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/30/2024
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 1870 - 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$213'%%0'000’ $- 0,0% $79.980.864, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4

Cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74930
Plan de CONFECCIONES CRISVAL
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -4 Cierre
Beneficiario JORGE ANDRES GARCIA GOMEZ
Cedula 71397559
No. Contrato 547-177-2022
Valor Contrato $79.600.460, 00
Estado NO CELEBRADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0,0% _ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0,0% $79.600.460, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -5

Cierre-5
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74316
Plan de ASEPROA GOURMET
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -5 Cierre
Beneficiario NATALIA VELEZ CARDONA
Cedula 32151283
No. Contrato 557-177-2022
Valor Contrato $66.646.477, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | TABORDA ZAPATA ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 5/2/2023
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 5/2/2024
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
3 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $66.646.477, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -6

Cierre-6
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74498
Plan de ECO-MEZCLADORES ANTIOQUIA
Negocios:
Convocatoria 177 - Municipio de Caldas (Antioquia) -6 Cierre
Beneficiario Manuela Gutiérrez Carrasquilla
Cedula 1234988511
No. Contrato 569-177-2022
Valor Contrato $79.002.140, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Caldas
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | TABORDA ZAPATA ADRIANA MARIA
Fecha de Inicio | 12:00:00 AM
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $79.002.140, 00 $,000 0,0%
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