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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacién que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, sub numeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNT.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la
colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de
intereses y rendimientos, aplicacién del capital semilla, aplicacidn de otros gastos o costos, recursos remanentes”;
asi como a la obligacién contractual estipulada en el numeral 7, inciso B - Obligaciones de la Universidad
Nacional de Colombia, de la Cladusula OCTAVA - Obligaciones de las Partes: “Elaborar los informes de gestidn
mensuales sobre el avance de la adhesién para su remision al SENA”, del contrato de Adhesién No. 2; se presenta
a continuacién el informe con corte al 30 de abril de 2023, del contrato de Adhesion No. 2 suscrito con el
municipio de Itagiif, Antioquia.

Adicionalmente, el presente informe responde a la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del
contratista, en particular al numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299
suscrito entre el SENA y la Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como minimo los siguientes informes
mensuales a la Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecucion financiera,
donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucion del Contrato. - Informe de gestién deberd contener
componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye como minimo aspectos precontractuales,
contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion presupuestal, los cuales serdn elaborados y presentados
en el formato disefiado por el SENA. -Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para la colocacién de
recursos al Fondo, el cual deberd incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién de intereses y
rendimientos, aplicacion del capital semilla, aplicacion de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes
serdn entregados a los diez (10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serdn
solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y segtin lo establecido en las
especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado del municipio de Itagiii toma la informacién de referencia del
informe de gestion del mes de abril de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y estd
compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y Financiero,
Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacién, evaluacién, interventoria y atenciéon al
emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo CO1.PCCNT.1471299
suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere herramientas de gestion
sistematica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el desempefio de la ejecucion de este
en términos de calidad y satisfaccion social. De esta manera, en el marco del contrato
CO1.PCCNT.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de calidad alineado no sélo
con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por el Gobierno de Colombia en
torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 30 de abril del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero
1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 2 suscrito con el municipio de Itagiif, tiene las siguientes generalidades desde
su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesion No. 2 suscrito con el municipio de Itagiif, Antioquia.

Niamero de Adhesién 02 i:tl::::nte Municipio de Itaguf
Fecha de Inicio 29/10/2020
Desde el 29/10/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién interadministrativo No.CO1.PCCNT.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses
adicionales a los 36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.
Valor Total del Contrato $2.000.000.000
Valor Aporte SENA $1.000.000.000
Valor Aporte Aliado $1.000.000.000
Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo | Isidro Beltran Herndndez. Asesor G.04 Coordinacién Nacional de
Emprender Emprendimiento
Nombre del Supervisor por parte de la | Daniel Esteban Gonzilez Giraldo. Director de Desarrollo
Entidad Aliada Econémico.
Nombre del Contacto en Entidad Aliada Karen Espana Cérdenas
Cargo del Contacto en Entidad Aliada Profesional Universitario Alcaldia Municipal de Itagiii
Niamero Telefénico o ?:)51;67 3680 Correo kharen0188@hotmail.com,
Celular (4)3737676 Electrénico daniel.gonzalez@itagui.gov.co
Nombre del Lider de
Interventoria por parte | Alirio Correo .
de la Universidad | Rodriguez Electrénico alrodriguezi@unal.edu.co
Nacional de Colombia

Durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo del convenio de adhesién No. 2.

1.2  Informe Financiero

La informacién financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacidn Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Itagiii, Antioquia.

No. Convocatoria 167

Recursos SENA $ 1.000.000.000
Recursos Adherente $ 1.000.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 2.000.000.000
Total recursos planes aprobados CDN (b) $ 2.082.559.687
Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $ 203.859.755
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $ 121.300.068
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $ 1.878.699.932
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA
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Tabla 3. Informacidn Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No. 1 suscrito con el Municipio de Itagiii, Antioquia.
Valor Trasladado a la SENA $979.279.844
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente $979.279.844
Valor Trasladado a la fiducia acumulada | $ 1.958.559.687
Ejecucion recursos SENA $939.077.323
Ejecucion recursos Adherente $939.077.323
Ejecucién acumulada total de recursos | $ 1.878.154.645

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesion No. 1 suscrito con el Municipio de Itagiii, Antioquia.

Banco DAVIVIENDA
Cuenta de Ahorros No 0077-0086-8958
Saldo Total en Bancos $21.767.887,43
Valor Total Rendimientos Financieros en Banco $1.047.729,93
Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado $0,00

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo
1. EXTRACTO DAV_8958_ABRIL_2023.

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de los recursos asignados a la convocatoria No. 167
perteneciente al municipio de Itagiii, Antioquia, al 30 de abril de 2023 se tienen recursos comprometidos
por valor de $1.878.699.932 equivalente al 93.93% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo
por comprometer de $121.300.068 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del
presente informe.

Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos por
valor de $1.878.154.645 equivalentes al 99.97% de los recursos comprometidos y 93.91% de los recursos
de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

Figura 1. Avance en ejecucién recursos financieros del Contrato de Adhesién No. 2, suscrito con el municipio de Itagiif,
Antioquia

$1.878.154.645

$2.000.000.000
1.878.699.932
$121.300.068
——
TOTALRECURSOS ~ TOTAL COMPROMETIDO  VALOR EJECUTADO  SALDO DE RECURSOS POR
CONVOCATORIA COMPROMETER
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2  Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico, relacionadas
con PORS y/o derechos de peticién.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para la
ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes al
Fondo Emprender, asi como los recursos incorporados en contratos de adhesion suscritos en el marco del Acuerdo
010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se desarrollaron
las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 2 suscrito con el municipio de
Itaglii, Antioquia.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta publica) incluyé la estructuracién de los
términos de referencia de la misma que determind: poblacién objetivo, sectores econdmicos, montos de financiacién,
cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds criterios de
participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices establecidas en el
Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender. Posteriormente, incluyd el
lanzamiento de la convocatoria, y la publicacion de los términos de referencia de esta en el portal Web del Fondo
Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 167 especifica para el municipio de Itagiii Antioquia, cuyo enlace de
acceso se encuentra disponible en
se tienen las

siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 2 suscrito
con el municipio de Itagiii, Antioquia.

Ndamero de Convocatoria 167

Fecha de Lanzamiento 29/10/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan | $124.000.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 03/09/2021
Fecha de Cierre Corte No. 1 10/01/2021 Fecha de Cierre Corte No. 2 05/03/2021
Fecha de Cierre Corte No. 3 03/09/2021

Durante el mes de abril de 2023 no se presentaron novedades respecto a la convocatoria No. 167.
3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacion corresponde a la verificacién de la documentacion presentada por cada uno de los planes
de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de
participacién establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17 y 18 del
Acuerdo 010 del 2079 del SENA.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacion, toda
vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe se
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relacionan los resultados del proceso de acreditacién adelantado para el primer cierre en el mes enero de
2021, el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer corte en el mes de septiembre de
2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 6. Informacién general del proceso de acreditacion de la Convocatoria 167, derivada del Contrato de Adhesién No. 2
suscrito con el municipio de Itagiii, Antioquia.

Namero de Convocatoria | 167
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/01/2021
Fecha de NGmero de NGmero de % de
Publicacién Final | 20/01/21 | Planes 42 Planes 36 ° L, 86%
o . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 2 Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021
Fecha de NGmero de NGmero de % de
Publicacién Final | 17/03/21 | Planes 0 Planes 0 ’ . NA
o . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 3 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Fecha de Namero de Ndimero de % de
Publicacién Final | 15/09/21 | Planes 8 Planes 8 S 100%
o . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados

3.3 Informe Evaluacién

La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacién, viabilizacién, recomendacidn y jerarquizacidn de los
planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los
articulos 19 y 20 del Acuerdo 010 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos de

referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con
el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluacién a continuacién se presenta el resumen de los
resultados del proceso de la convocatoria 167 - municipio de Itagiii, realizado para el primer cierre en el
mes febrero de 2021, para el segundo cierre en el mes de marzo de 2021 y para el tercer cierre realizado
en el mes de septiembre de 2021 y cuyos resultados se entregaron en las fechas respectivas.

Tabla 7. Informacidn general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato
de Adhesion No 2 suscrito con el municipio de Itagiif, Antioquia.

Namero de Convocatoria 167
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 10/01/2021
Eeihl? de” Ndmero de Ndmero de % de

ublicacion %

. 09/02/21 | Planes 36 Planes 150 . 42%
Final N Viabilizacién

., Evaluados Viabilizados

Evaluacién
Fecha ,
Comisis Fecha de Ndmero de Valor Pl 842.987.939

(,)m|.5|on 10/02/21 | Consejo 17/02/21 | Planes a 15 a .or a)nes 31.842.987.
Técnica de . g . . a Financiar

., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No.2 | Fecha Apertura 11/01/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021
N d (
Fecha de amero de Nimero de % de
L, 06/04/21 | Planes 0 Planes 0 e NA
Publicacién o Viabilizacién
Evaluados Viabilizados
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Final
Evaluacién
Fecha ,
Comisis Fecha de Nidmero de Valor Pl
?m|’5|on 06/05/21 | Consejo 13/05/21 | Planes a 0 a ’or a?nes $0
Técnica de L . . a Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 3 Fecha Apertura 05/08/2021 Fecha de Cierre 03/09/2021
Eei:_a de. 3 Nidmero de Ndmero de % de
ublicacion %
. 01/10/21 | Planes 8 Planes 3 e 37.5%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha Fecha de Ndmero de
Comisidn . 09/11/21 Valor Planes
o 22/10/21 | Consegjo i Planes a 3 . ] $239.571.748
Técnica de L . . a Financiar
.. Directivo Financiar
Aprobacion

3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacion

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacion de los
contratos de cooperacién empresarial de los planes de negocio sujetos de financiacién por el Fondo
Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en
consideracién a que todos los contratos de cooperacién empresarial para los planes de negocios aprobados
para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventorfa consiste en realizar el seguimiento y acompanamiento a
los emprendedores beneficiarios, asi como del control y evaluacién de la inversion realizada por el SENA
- Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los parametros establecidos en el Acuerdo 010
de 2019 del SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del
Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2023 se tiene el siguiente estado para los planes de negocios

financiados en el marco de la convocatoria 167, para mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de
emprendimientos convocatoria 167.
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Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 167 1C.

CUMPLIMIENTO

No Id Plan de NO. Nombre Plan | FECHA DE FECHA VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS | o0 0 o)

252-167- ) . R R . NO

1| 74176 021 SU SOLUCION $124.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
241-167-

2 | 71048 5021 LAFEMME 8/09/2021 | 8/09/2022 | $123.766.840 90,91% 122,22% 100,00% 100,00% TERMINADO
242-167-

3| 71749 021 KOEMI 15/07/2021 | 15/07/2022 | $118.503.405 140,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
243-167-

4 | 72430 5021 POLEMIK 2/07/2021 | 2/07/2022 | $120.536.000 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% TERMINADO
244-167-

5 | 72487 021 MARCA GATO | 6/07/2021 | 6/07/2022 | $123.769.940 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
245-167- | TRES GRACIAS

6 | 72612 5021 1 6/07/2021 | 6/07/2022 | $123.999.885 140,00% 120,00% 100,00% 99,96% TERMINADO
546.167. | DOTACIONES

7 | 73148 5021 INTEGRALES | 13/07/2021 | 13/07/2022 | $120.633.045 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

cav

247-167-

8 | 73785 5021 ORALPETS | 7/07/2021 | 7/07/2022 | $123.770.600 125,00% 157,14% 100,00% 100,00% TERMINADO
248-167-

9 | 73882 5021 ANATRU 7/07/2021 | 7/07/2022 | $121.475.090 100,00% 111,11% 112,50% 100,00% TERMINADO
249-167-

10| 73998 5021 AGENTE RAIZ | 8/07/2021 | 8/07/2022 | $123.559.536 100,00% 100,00% 100,00% 99,95% TERMINADO
250-167-

11| 74067 021 TAIKA 8/07/2021 | 8/07/2022 | $123.569.507 100,00% 100,00% 100,00% 99,79% TERMINADO
251-167-

12| 74133 021 LESOUND 9/07/2021 | 9/07/2022 | $123.992.624 100,00% 125,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
253-167- | CEREALES DE . . . .

13| 74184 o021 CoLoMBla | 9/07/2021 | 9/07/2022 $123.963.022 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

14| 74242 | 24167 CHICKEN 12/07/2021 | 12/07/2022 | $123.498.415 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

2021 DELIVERY I R R R R
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CUMPLIMIENTO
No Id Plan de NO. Nombre Plan FECHA DE FECHA VALOR DEL CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
255-167-
15| 74249 2021 FRUITEXCO 12/07/2021 | 12/07/2022 | $123.950.030 80,00% 100,00% 100,00% 99,91% TERMINADO

Se destaca que para los quince (15) planes de negocio perteneciente al primer corte de la convocatoria, se tiene un (1) plan de negocio no ejecutado y catorce (14)
planes de negocio se encuentran finalizados dado que culminaron el periodo de ejecucién del contrato suscrito con el SENA Fondo Emprender. Actualmente se

adelanta el proceso de preparacion de informes finales por parte de la interventoria, cuyos resultados seran presentados en una préxima Comisién Técnica con el
fin de presentar recomendacién de condonacién o no condonacién en el Consejo Directivo Nacional.

Planes de negocio tercer cierre

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la Convocatoria 167 3C.

CUMPLIMIENTO
No Id Plan de NO. Nombre Plan | FECHA DE FECHA VALOR DEL CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
Negocios | CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
PRESUPUESTAL
459-167 Uniformes
1 78070 2021 Nuevas 17/03/2022 | 17/03/2023 | $79.859.755 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
Tendencias
457-167- Hgm
2 71549 . 24/03/2022 | 24/03/2023 | $79.711.993 100,00% 109,09% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 Solutions
458-167- .
3 73273 2021 Sielektron 16/03/2022 | 16/03/2023 | $80.000.000 75,00% 50,00% 83,33% 99,99% TERMINADO

A continuacion, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio pertenecientes

al corte 3. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que eficientes expresa los planes
de negocio que ya superaron el indicador mencionado.
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Tabla 10. Cumplimiento de indicadores CV 167 3C.

Empleos

Mercadeo

@ Deficiente
@ Deficiente
[ Eficiente
Ejecucion Contrapartidas
[ Deficiente [ Deficiente
[ Eficiente [ Eficiente
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A la fecha, se encuentran 11 informes finales de interventoria que fueron entregados al SENA para aprobacion de la recomendacion realizada por parte de la
Universidad de Antioquia referente a la condonacién o no de recursos para la convocatoria 167 - Itagiii. Mayor detalle a continuacién,

Tabla 11. Planes de negocio finalizados con recomendacién a CDN.

No | ID Plan de Negocio Nombre del Plan de Negocio Estado Contractual | Entregaa SENA | Recomendaciéon | Resolucion CDN | No. de Resolucién | Valor Condonado
1 71749 KOEMI TERMINADO 07/02/2023 CONDONACION 0 0 $ -
2 72487 MARCA GATO TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
3 72612 TRES GRACIAS TG TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
4 73148 DOTACIONES INTEGRALES CGV TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
5 73785 ORAL PETS TERMINADO 24/08/2022 CONDONACION CONDONADO 1-0071-2023 $ 123.770.599
6 73882 ANATRU TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
7 73998 AGENTE RAIZ TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
8 74067 TAIKA TERMINADO 24/08/2022 CONDONACION CONDONADO 1-0071-2023 $ 123.314.475
9 74184 CEREALES DE COLOMBIA TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
10 74242 CHICKEN DELIVERY TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -
11 74249 FRUITEXCO TERMINADO 23/12/2022 CONDONACION 0 0 $ -

La Universidad Nacional de Colombia se encuentra a la espera de la programacién de la sesién de la Comisién Técnica del Fondo Emprender para presentar los
resultados de condonacién de los planes de negocio pendientes de resolucién y continuar el proceso de cierre de contratos de cooperacion empresarial.

4  Atencion al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al
emprendedor.
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CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 12 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 167, la cual resume los aspectos
mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 12. Ficha técnica de la convocatoria No. 167 municipio de Itagiif, Antioquia.

Consolidado General Convocatoria

Total recursos de la convocatoria $2.000.000.000
Ndmero total de planes formalizados 50
Ndmero total de planes acreditados 44
Ndmero total de planes viables 18
Ndmero de planes financiables 18
Ndamero de planes aprobados en CDN 18

Total recursos aprobados en CDN $2.082.559.687
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucién de recursos 2

Total recursos planes con desistimientos (-) $§ 203.859.755
Planes pendientes de aprobacién CDN 0

Total recursos planes pendientes de aprobacién CDN $ -
Total recursos comprometidos $1.878.699.932
Saldo de recursos por comprometer $ 121.300.068
Ejecucion acumulada de recursos $1.878.154.645

Estado contractual de planes financiados en el marco de la convocatoria 167 - Municipio de Itagiii,
Antioquia.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 167 Municipio de Itagiif, Antioquia.

NO EJECUTADO; RENUNCIA; 1; 6%
1;5% __\
N
TERMINADO;
16; 89%

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 30 de abril de 2023, podemos encontrar:

1. La Convocatoria 167, tuvo su primer cierre el dia 10/01/2021 donde se formalizaron 42 planes
de negocio. El proceso de acreditaciéon del corte No. 1 de la Convocatoria 167 - Fondo
Emprender, acredit6 36 de los 42 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 86%
de acreditacion.



Deconatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Como resultado del proceso de evaluacién del primer cierre de la convocatoria 167 se viabilizan
15 planes de los 36 acreditados para una efectividad del 42%. Los 15 planes de negocio
aprobados para financiamiento apropian recursos por valor total de $1.842.987.939.

La convocatoria 167 tuvo el segundo cierre el dia 05/03/2021, en donde no se formalizaron
planes de negocio.

En el tercer cierre de la convocatoria 167 se formalizaron 8 planes de negocios, como resultado
del proceso de acreditacion se acreditaron la totalidad de los planes para un desempeio del 100%
Como resultado del proceso de evaluacién del tercer cierre se viabilizan 3 planes de negocios de
los 8 planes evaluados teniendo una efectividad del 38%. Los 3 planes aprobados para
financiacion en el tercer cierre de la convocatoria 167 suman un total de recursos por valor de
$239.571.748.

Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 21 PQRS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (8), terminaciones anticipadas (6), aplazamiento
de visitas (2), agendas especiales (2), otras solicitudes operativas (2) y renuncias (1) para la
convocatoria 167 - Itagiii, solicitudes resueltas oportunamente.

A la fecha (2) planes de negocio han presentado desistimiento a los recursos de financiamiento
de la convocatoria 167 - Itagiii, asi: 1) ID 74176 - SU SOLUCION, por valor de $124.000.0000,
el cual fue aprobado en el primer cierre de la convocatoria, Il) ID 78070 - UNIFORMES NUEVAS
TENDENCIAS por valor de $79.859.755, los cuales suman un valor de $203.859.755.
A la fecha los planes de negocios financiados en el marco de la convocatoria 167 presentan una
ejecucion acumulada por valor de $1.878.154.645.
A 30 de abril de 2023 se tiene que, de los 18 planes de negocio financiados, 16 tienen estado de
terminados, 1 tiene estado de no ejecutado y 1 desistimiento.

10. En lo corrido del aiio 2023 en el proceso de interventoria se han recibido 2 PQRS por parte de

11.

los emprendedores, distribuidos por tipologia de la siguiente manera: Prérrogas (0 abiertas y O
cerradas), Agenda especial (O abiertas y O cerradas), Informes y conceptos O abiertas y 0
cerradas), Otras solicitudes operativas (O abiertas y 2 cerradas), Terminacién anticipada (0O
abiertas y O cerradas), Aplazamiento de visitas (0 abiertas y O cerradas) y Reintegro (O abiertas
y O cerradas).

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 167 se
ha presentado sin novedades 1 pagos en el periodo de estudio, al cierre de abril de 2023 se tiene
un acumulado de 11 pagos rechazados de los cuales el 45% corresponde a inconsistencias en
plataforma por deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago por
parte de los emprendedores, el 45% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas
o inexistentes), 10% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error
de plataforma.

PROYECCIONES A MAYO 31 DE 2023

Se espera para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados y aprobados en el primer y
tercer cierre de la convocatoria No. 167 continle el proceso de preparacion de informes finales de
interventoria, para presentar al SENA y que permita determinar la condonacién o no condonacién de los
recursos asignados y ejecutados en los proyectos.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la solicitud de devolucién de los recursos no
ejecutados en la convocatoria No. 167 por valor total de $ 121.300.068,00 por el SENA ($ 60.650.034,00)
y el ente adherente ($ 60.650.034,00), mas rendimientos financieros generados en la cuenta del
adherente por valor de $ 1.047.729,93, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa
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solicitud. Y asi mismo, estd atenta de las instrucciones de la Supervisién del contrato, con el fin de realizar
una mesa de trabajo orientada a planificar el proceso de cierre y liquidacién del presente contrato de
adhesién suscrito con Itagiif.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO DAV 8958 ABRIL 2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance de emprendimientos CV 167
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ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

.

E:. Fogafl'n :;osdutlopruleqndovpor

gy : equro de Depdsitos H.67
T DNAVIVIENDN EEEE

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8958
INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 2 SENA-ITAGUI ANTIOQUIA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $21,630,619.52 ‘

Mas Créditos §137,267.91 |

Menos Débitos $0.00 ‘

Nuevo Saldo $21,767,887.43

Saldo Promedio $21,630,619.52

Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
30 04 $137,267.91+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
'a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,
\y CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Abril 30 de 2023

VALOR APROBADO EN GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS

ID PROYECTO

NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO TOTAL APORTES VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN PAGADO EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS

71048 LAFEMME 167 $ 123.766.840,00 | $ 495.067,36 | $ 124.261.907,36 | $ 123.766.839,64 | $ 495.067,36 [ $ 124.261.907,00 | $ - $ - $ 0,36
71749 KOEMI 167 S 118.503.405,00 | $ 474.01362 | $ 118.977.418,62 | $ 123.503.405,00 | $ 494.013,62 | $ 123.997.418,62 | $ 5.000.000,00 | $ 20.000,00 | $ -

72430 POLEMIK 167 $ 120.536.000,00 | $ 482.144,00 | $ 121.018.144,00 | $ 120.483.970,47 | $ 481.935,88 [ $ 120.965.906,35 | $ - $ - $ 52.237,65
72487 MARCA GATO 167 S 123.769.940,00 | $ 495.079,76 | $ 124.265.019,76 | $ 123.769.939,20 | $ 495.079,76 | $ 124.265.018,96 | $ - S - S 0,80
72612 TRES GRACIAS TG 167 $ 123.999.885,00 | $ 495.999,54 | $ 124.495.884,54 | $ 123.944.615,85 | $ 495.778,46 | $ 124.440.394,31 | $ - $ - $ 55.490,23
73148 DOTACIONES INTEGRALES ¢ 167 S 120.633.045,00 | $ 482.532,18 | $ 121.115.577,18 | $ 120.633.044,98 | $ 482.532,18 | $ 121.115.577,16 | $ - S - S 0,02
73785 ORAL PETS 167 $ 123.770.600,00 | $ 495.082,40 | $ 124.265.682,40 | $ 123.770.599,03 | $ 495.082,40 | $ 124.265.681,43 | $ - $ - $ 0,97
73882 ANATRU 167 S 121.475.090,00 | $ 485.900,36 | $ 121.960.990,36 | $ 121.475.089,03 | $ 485.900,36 | $ 121.960.989,39 | $ - S - S 0,97
73998 AGENTE RAIZ 167 $ 123.559.536,00 | $ 494.238,14 | $ 124.053.774,14 | $ 123.497.398,59 | $ 493.989,59 [ $ 123.991.388,18 | $ - $ - $ 62.385,96
74067 TAIKA 167 S 123.569.507,00 | $ 494.278,03 | $ 124.063.785,03 | $ 123.314.475,28 | $ 493.257,90 | $ 123.807.733,18 | $ - S - S 256.051,85
74133 LESOUND 167 $ 123.992.624,00 | $ 495.970,50 | $ 124.488.594,50 | $ 123.991.265,00 | $ 495.965,06 | $ 124.487.230,06 | $ - $ - $ 1.364,44
74184 CEREALES DE COLOMBIA 167 S 123.963.022,00 | $ 495.852,09 | $ 124.458.874,09 | $ 123.963.022,00 | $ 495.852,09 | $ 124.458.874,09 | $ - S - S 0,00
74242 CHICKEN DELIVERY 167 $ 123.498.415,00 | $ 493.993,66 | $ 123.992.408,66 | $ 123.498.415,00 | $ 493.993,66 [ $ 123.992.408,66 | $ - $ - $ -

74249 FRUITEXCO 167 S 123.950.030,00 | $ 495.800,12 | $ 124.445.830,12 | $ 123.835.260,76 | $ 495.341,04 | $ 124.330.601,80 | $ - S - S 115.228,32
71549 HQM SOLUTIONS 167-3 $ 79.711.993,00 | $ 318.847,97 | S 80.030.840,97 | $ 79.711.993,00 | $ 318.847,97 | $ 80.030.840,97 | $ - $ - IS 0,00
73273 SIELEKTRON 167-3 S 80.000.000,00 | $ 320.000,00 | $ 80.320.000,00 | $ 79.995.312,17 | $ 319.981,25 | $ 80.315.293,42 | $ - S - S 4.706,58
78070 UNIFORMES NUEVAS TENDJ| 167-3 $ 79.859.755,00 | $ 319.439,02 | $ 80.179.194,02 | $ - $ - $ - $ - $ - $ 80.179.194,02

1.958.559.687,00

7.834.238,75

1.966.393.925,75

1.883.154.645,00

7.532.618,58

1.890.687.263,58

5.000.000,00 $

20.000,00 $

80.726.662,17
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CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71048
Plan de LAFEMME
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario SARA CIFUENTES URUENA
Cedula 1152444641
No. Contrato 241-167-2021
Valor Contrato $123.766.840, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | LA FEMME APP S.A.S
Nit | 901.516.507-6
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 9/8/2021
Segunda visita | 1/26/2022
Tercera visita | 5/10/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 9/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
11 10 91% 9 1 1 122%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 9760 ] 3102 32%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$248.%)%0.000, $88.733.770, 00 35,75% $123.Z)%6.840, $123.7§§.839,6 100%




CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71749
Plan de KOEMI
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario MARLY JULIETTE BARBERI CANO
Cedula 42800500
No. Contrato 242-167-2021
Valor Contrato $118.503.405, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | INDUSTRIAS KOEMI SAS
Nit | 901.501.330-4
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/15/2021
Segunda visita | 11/10/2021
Tercera visita | 3/2/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/15/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 7 140% 8 8’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 2050 ] 1961 96%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$147.%(())0.000, $107.557.508, 00 72.87% $118.%%3.405, $118.%%3.405, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72430
Plan de POLEMIK
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JENNY TATIANA ARANGO ORREGO
Cedula 1040740590
No. Contrato 243-167-2021
Valor Contrato $120.536.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | POLEMIK S.A.S
Nit | 901.490.886-8
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/2/2021
Segunda visita | 10/20/2021
Tercera visita | 2/16/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/2/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 11 11 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 2740 814 30%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$218.%2(3)8.000, $14.265.650, 00 6,52% $120.%5£)6.000, $120.4;33.970,4 99,96%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72487
Plan de MARCA GATO
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario ERIKA LISETH GARAVITO NAVARRO
Cedula 1098641108
No. Contrato 244-167-2021
Valor Contrato $123.769.940, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | MARCA GATO S.A.S
Nit | 901.494.916-9
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/6/2021
Segunda visita | 11/2/2021
Tercera visita | 2/28/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/6/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 4187 8478 202%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$193.%(())9.161, $280.722.387, 00 144,77% $123.Z)%9.940, $123.7§3.939,2 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 72612
Plan de TRES GRACIAS TG
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario DANIELA PATRICIA MARTINEZ PEREZ
Cedula 1143356877
No. Contrato 245-167-2021
Valor Contrato $123.999.885, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | TRES GRACIAS MODA S.A.S
Nit | 901.491.522-8
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/6/2021
Segunda visita | 10/21/2021
Tercera visita | 2/17/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/6/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 7 140% 10 12 120%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 2644 460 17%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$276.%)2(3)0.000, $18.430.131, 00 6,67% $123.%%9.885, $123.9;L(£)L.615,8 99,96%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73148
Plan de DOTACIONES INTEGRALES CGV
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario CARLOS GUILLERMO VELASQUEZ LOPEZ
Cedula 9727683
No. Contrato 246-167-2021
Valor Contrato $120.633.045, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | CGV DOTACIONES S.A.S
Nit | 901.491.728-7
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/13/2021
Segunda visita | 10/29/2021
Tercera visita | 2/25/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/13/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 828 7847 948%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$318.%%7.124, $163.487.882, 00 51,32% $120.%5£)3.045, $120.6§3.044,9 100%




CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73785
Plan de ORAL PETS
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario OSCAR DARIO MARIN ALVAREZ
Cedula 70512533
No. Contrato 247-167-2021
Valor Contrato $123.770.600, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | ORAL PETS VETERINARIA S.A.S
Nit | 901.477.551-2
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 7/7/2021
Segunda visita | 11/18/2021
Tercera visita | 3/14/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/7/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 5 125% 7 1 1 157%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 2112 ] 974 46%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$236.%4(L)4.000, $42.340.503, 00 17.9% $123.Z)Z)0.600, $123.737(()).599,0 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73882
Plan de ANATRU
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario ANAMARIA TRUJILLO RAMIREZ
Cedula 1128274370
No. Contrato 248-167-2021
Valor Contrato $121.475.090, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | ANATRU BEAUTY S.A.S
Nit | 901.492.577-6
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/7/2021
Segunda visita | 10/22 /2021
Tercera visita | 2/18/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/7/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 9 10 111%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 9 113% 1145 37 3%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$165.%(())0.000, $17.691.456, 00 10,69% $121.£(L)Z)5.090, $121.437§.089,0 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73998
Plan de AGENTE RAIZ
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario THOMAS RESTREPO BARTH
Cedula 1037576763
No. Contrato 249-167-2021
Valor Contrato $123.559.536, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razén social | AGENTE RAIZ S.A.S
Nit | 901.492.200-5
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/8/2021
Segunda visita | 11/4/2021
Tercera visita | 3/1/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
6 6 100% 5 5 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 1536 225 15%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$205.%%4.000, $22.544.538, 00 10,96% $123.%%9.536, $123.4§g.398,5 99,95%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74067
Plan de TAIKA
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario VIVIAN KAROLINA TACHE JORGE
Cedula 1047421297
No. Contrato 250-167-2021
Valor Contrato $123.569.507, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | TAIKA PLUS S.A.S
Nit | 901.491.679-4
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/8/2021
Segunda visita | 10/25/2021
Tercera visita | 2/21/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 7/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 5 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
8 8 100% 4688 4720 101%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$248.%(())1.200, $25.541.202, 00 10,26% $123.%%9.507, $123.3§§.475,2 99,79%




CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74133
Plan de LESOUND
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JOSE ALEJANDRO REYES OSPINO
Cedula 1036686858
No. Contrato 251-167-2021
Valor Contrato $123.992.624, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | LESOUND APP SAS
Nit | 901.494.888-0
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | QUINTERO VASQUEZ MARGARITA ROSA
Fecha de Inicio | 7/9/2021
Segunda visita | 11/17 /2021
Tercera visita | 3/18/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 4 100% 4 5’ 125%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 3200 ] 485 15%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$51.632.000, 00 $7.387.200, 00 14,31% $123'%%2'624’ $123'%%1'265’ 100%




CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74184
Plan de CEREALES DE COLOMBIA
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JUAN ESTEBAN GARZON TRUJILLO
Cedula 1037604442
No. Contrato 253-167-2021
Valor Contrato $123.963.022, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | INVERSIONES COLOMBIANAS EN CEREALES S.A.S.
Nit | 901.491.498-8
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/9/2021
Segunda visita | 10/26/2021
Tercera visita | 3/3/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/9/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 8 8’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 18200 ] 20000 110%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$177.E(3)(())0.000, $16.806.800, 00 9,45% $123.%%3.022, $123.%%3.022, 100%




CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74242
Plan de CHICKEN DELIVERY
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario DANIS EMILCE ALMANZA MARTINEZ
Cedula 39279027
No. Contrato 254-167-2021
Valor Contrato $123.498.415, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razén social | CHICKEN DELIVERY S.A.S
Nit | 901.490.874-1
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 10/27 /2021
Tercera visita | 2/23/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 5 5’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 7524 ] 4010 53%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$297.})%8.000, $178.704.710, 00 60,13% $123.£(L)%8.415, $123.£(L)%8.415, 100%




CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

Facultad de Ingenieria

Decanatura

Sede Bogotd

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74249
Plan de FRUITEXCO
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario JUAN FELIPE GOMEZ GIRALDO
Cedula 71794858
No. Contrato 255-167-2021
Valor Contrato $123.950.030, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | FRUITEXCO SAS
Nit | 901.491.106-6
Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ PAREJA ELIZABETH
Fecha de Inicio | 7/12/2021
Segunda visita | 10/28/2021
Tercera visita | 2/24/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 7/12/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 4 80% 8 8’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 8 100% 38003 ] 7795 21%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$346.%2(3)4.046, $40.333.797, 00 11,63% $123.%%0.030, $123.8§§.260,7 99,91%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Itagui - Primer corte - 1

INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74176
Plan de SU SOLUCION
Negocios:
Convocatoria 167 - Itagui - Primer corte
Beneficiario OSCAR DARIO OSPINA VILLA
Cedula 1128279331
No. Contrato 252-167-2021
Valor Contrato $124.000.000, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA

Razon social
Nit

Ciudad | Ttagui
Departamento | Antioquia

INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
8 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $124’%%0'000’ $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3

cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 73273
Plan de Sielektron
Negocios:
Convocatoria 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario JORGE HUMBERTO ESTRADA ATILANO
Cedula 1036612659
No. Contrato 458-167-2021
Valor Contrato $80.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | PROTO PROYECTOS S.A.S
Nit | 901.573.668-6
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA

Interventor(a) | ALZATE LOPEZ CLAUDIA ELENA
Fecha de Inicio | 3/16/2022
Segunda visita | 7/18/2022
Tercera visita | 11/16/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 3/16/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 3 75% 4 2 50%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 5 83% 392 65 17%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$172%%4'808' $146.456.749, 00 85,02% $80.000.000, 00 $79'99%312’17 99,99%




Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

Decanatura

CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3

cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 71549
Plan de Hgm Solutions
Negocios:
Convocatoria 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario VIVIAN YISET VILLERA CONTRERAS
Cedula 50995140
No. Contrato 457-167-2021
Valor Contrato $79.711.993, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social

HIGH QUALITY MANAGEMENT SOLUTIONS S.A.S

Nit | 901.572.243-5
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) | SALDARRIAGA PIEDRAHITA VANESSA
Fecha de Inicio | 3/24/2022
Segunda visita | 7/18/2022
Tercera visita | 11/23/2022
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/24/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % i %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 11 12 109%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 243 6 2%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$193'%%)9'829’ $34.018.238, 00 17,6% $79.711.993, 00 $79'7§§'993’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3

cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 78070
Plan de Uniformes Nuevas Tendencias
Negocios:
Convocatoria 167 - Municipio Itagiii (Antioquia)-3 cierre
Beneficiario YEINY INGRID PEREZ RIVAS
Cedula 43185600

No. Contrato
Valor Contrato

459-167-2021

$79.859.755, 00

Estado RENUNCIA
EMPRESA
Razon social | UNIFORMES NUEVAS TENDENCIAS S.A.S
Nit | 901.571.634-7
Ciudad | Itagui
Departamento | Antioquia
INTERVENTORIA
Interventor(a) HINCAPIE GUERRA LEIDY MARJORY
Fecha de Inicio | 3/17/2022
Segunda visita | 7/15/2022
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 3/17/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 7 0’ 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 900 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$257'%%0'000’ $- 0,0% $79.859.755, 00 $,000 0,0%
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