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PRESENTACION

En cumplimiento a la obligacion que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el numeral 1.6
OBLIGACIONES TECNICAS ADICIONALES, subnumeral 4) literal d) de la Clausula Tercera del Contrato
Interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 “Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual debe incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos, amortizacién
de intereses y rendimientos, aplicacion del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos, recursos
remanentes”; asi como a la obligacion contractual estipulada en el numeral 7, inciso B - Obligaciones de
la Universidad Nacional de Colombia, de la Cldusula OCTAVA - Obligaciones de las Partes: “Elaborar los
informes de gestion mensuales sobre el avance de la adhesién para su remisién al SENA”, del contrato de
Adhesion No. 10; se presenta a continuacion el informe con corte al 30 de abril de 2023, del contrato
de Adhesién No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

De otra parte, en la CLAUSULA QUINTA, Obligaciones especificas del contratista, en particular al
numeral once (11) del contrato interadministrativo CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre el SENA y la
Universidad Nacional de Colombia: “Presentar como minimo los siguientes informes mensuales a la
Coordinacién Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecucion financiera, donde se
reporten los pagos efectivos derivados de la ejecucién del Contrato. - Informe de gestién deberd contener
componente técnico, administrativo y juridico el cual incluye como minimo aspectos precontractuales,
contractuales, post-contractuales, financieros y de ejecucion presupuestal, los cuales serdn elaborados y
presentados en el formato disefiado por el SENA. -Informe de convenios y demds figuras juridicas utilizadas para
la colocacién de recursos al Fondo, el cual deberd incluir como minimo fecha de ingreso, rendimientos,
amortizacién de intereses y rendimientos, aplicacion del capital semilla, aplicacién de otros gastos o costos,
recursos remanentes. Estos informes serdn entregados a los diez (10) dias hdbiles siguientes al cierre reportado.
Informes adicionales los cuales serdn solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la
solicitud y segiin lo establecido en las especificaciones técnicas”.

Este informe presentado al ente aliado, municipio de Planadas, toma la informacién de referencia del
informe de gestion del mes de abril de 2023, presentado por la Universidad Nacional al SENA, y est3d
compuesto por una descripcion de actividades realizadas en los componentes Administrativo y
Financiero, Juridico, Técnico (Incluye, convocatoria, acreditacion, evaluacién, interventoria y atencién
al emprendedor. Finalmente se tiene un componente de conclusiones y retos a ejecutar en el siguiente
periodo, junto con los anexos que soportan la informacién, y el listado de los mismos.

Como cualquier contrato entre entidades publicas, el contrato interadministrativo
CO1.PCCNTR.1471299 suscrito entre la Universidad Nacional de Colombia y el SENA, requiere
herramientas de gestién sistemdtica y transparente que permitan dirigir, controlar y evaluar el
desempeiio de la ejecucién de este en términos de calidad y satisfaccién social. De esta manera, en el
marco del contrato CO1.PCCNTR.1471299 surge la necesidad de establecer un sistema de gestién de
calidad alineado no sélo con las partes involucradas, sino también con la normatividad establecida por
el Gobierno de Colombia en torno a los sistemas de gestién de calidad de las entidades de naturaleza
publica.

Las actividades aqui descritas corresponden al periodo del 01 al 30 de abril del afio 2023.
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1  Informe Administrativo y Financiero
1.1 Informe Administrativo

El Contrato de Adhesién No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, tiene las siguientes generalidades
desde su componente administrativo:

Tabla 1. Aspectos Generales del Contrato de Adhesion No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Namero de Adhesién ‘ 10 Entidad Adherente | Municipio de Planadas

Fecha de Inicio 20/11/2020

Desde el 20/11/2020 y su vencimiento se sujeta al plazo de ejecucién del contrato
Duracién | interadministrativo No.CO1.PCCNTR.1471299 de 2020, prorrogado en 23 meses adicionales a los
36 meses pactados inicialmente, para finalizar el 23/03/2025.

Valor Total del Contrato $924.000.000
Valor Aporte SENA $616.000.000
Valor Aporte Aliado $308.000.000

Isidro Beltrdn Hernandez. Asesor G.04 Coordinacion

Nombre de Supervisor Adhesiones Fondo Emprender . _
Nacional de Emprendimiento

Nombre del Supervisor por parte de la Entidad Aliada Elisa Dayan Henao Rivera

Nombre del Contacto en Entidad Aliada Elisa Dayan Henao Rivera

) . Jefe de Oficina Asesora de Planeacién municipio de
Cargo del Contacto en Entidad Aliada Planadas

oficinaplaneacion@planada

Ndmero Telefénico o Celular (+57)8 2265126 Correo Electrénico .
s-tolima.gov.co

Nombre del Lider de Interventoria
por parte de la Universidad | Alirio Rodriguez | Correo Electrénico
Nacional de Colombia

lrodriguezi@ I

Nombre de profesional de enlace

Universidad Nacional de Colombia Diego Gutiérrez Correo Electrénico digutierrezb@unal.edu.co

Durante el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, no se realizaron actividades especificas en el
componente administrativo del convenio de adhesién No. 10.

1.2 Informe Financiero

Los movimientos de la cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos se presentan en el anexo
1. EXTRACTO_DAV_8966_ABRIL_2023.

La informacidn financiera del proyecto a corte del presente informe es la siguiente:

Tabla 2. Informacién Financiera - Convocatoria del Contrato de Adhesién No 10 suscrito con el Municipio de Planadas,

Tolima.
No. Convocatoria 176
Recursos SENA $ 616.000.000
Recursos Adherente $ 308.000.000
Total recursos de la convocatoria (a) $ 924.000.000
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Total recursos planes aprobados CDN (b) $1.172.729.580
Total recursos planes pendientes aprobacién CDN (c) $0
Total recursos planes con desistimientos (d) $ 251.475.486
Saldo de recursos por comprometer (a-b-c+d) $ 2.745.906
Total recursos comprometidos (a) - (a-b-c+d) $921.254.094
Valor Reintegro Aliado $0
Fecha de Reintegro NA

Tabla 3. Informacién Financiera - Fiducia del Contrato de Adhesién No 10 suscrito con el Municipio de Planadas, Tolima.
Valor Trasladado a la SENA $614.169.396
Valor Trasladado a la Fiducia Adherente | $ 307.084.698
$921.254.094
$446.269.249
$223.134.624
$669.403.873

Valor Trasladado a la fiducia acumulada

Ejecucion recursos SENA
Ejecucion recursos Adherente

Ejecucion acumulada total de recursos

Tabla 4. Informacién Financiera - Bancaria del Contrato de Adhesién No 10 suscrito con el Municipio de Planadas, Tolima.
DAVIVIENDA
0077-0086-8966
$1.289.651,89
$374.349,22
$0,00

Banco

Cuenta de Ahorros No

Saldo Total en Bancos

Valor Total Rendimientos Financieros en Banco

Valor Rendimientos Financieros devueltos al Aliado

En la figura 1 se muestra el avance de ejecucién de recursos asignados a la convocatoria No. 176
perteneciente al municipio de Planadas, Tolima al 30 de abril de 2023 se tienen recursos comprometidos
por valor de $921.254.094 equivalentes al 99.70% de los recursos de la convocatoria, dejando un saldo
por comprometer de $2.745.906 teniendo en cuenta los desistimientos presentados a la fecha del
presente informe.

Figura 1. Avance recursos financieros del Contrato de Adhesion No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.
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Asi mismo, los planes de negocios vigentes a la fecha presentan una ejecucién acumulada de recursos

por valor de $669.403.873, equivalentes al 72.66% de los recursos comprometidos y 72.45% de los
recursos de la convocatoria (Ver Anexo 2. Ejecucién por Emprendimiento).

2 Informe Juridico

Para el periodo del 01 al 30 de abril del 2023, no se presentaron novedades de indole juridico,
relacionadas con PQRS y/o derechos de peticién.

3  Informe Técnico

Respondiendo a la obligacién de la CLAUSULA QUINTA numeral 29). Realizar las acciones necesarias para
la ejecucion de los recursos de acuerdos y convenios nacionales e internacionales obtenidos de posibles aportantes
al Fondo Emprender, asf como los recursos incorporados en contratos de adhesion suscritos en el marco del
Acuerdo 010 de 2019, o la norma que se encuentre vigente para tal efecto y los respectivos manuales” (...), se
desarrollaron las siguientes actividades relacionadas con el Contrato de Adhesién No. 10 suscrito con
el municipio de Planadas, Tolima.

3.1 Informe Convocatoria

La etapa correspondiente a convocatoria, (entendida esta como la oferta piblica) incluy la estructuracién de los
términos de referencia de la misma que determing: poblacion objetivo, sectores econdmicos, montos de
financiacién, cronograma, marco regulatorio, criterios de evaluacién, disponibilidad presupuestal y demds
criterios de participacion; los cuales fueron definidos por el aliado adherente y respondiendo a las directrices
establecidas en el Acuerdo 070 del 20719 del SENA, y demds manuales normativos del Fondo Emprender.
Posteriormente, incluyé el lanzamiento de la convocatoria, y la publicacién de los términos de referencia de la
misma en el portal Web del Fondo Emprender.

Para el caso de la convocatoria No. 176 especifica para el municipio de Planadas, Tolima, cuyo enlace
de acceso se encuentra disponible en:
i se tienen las

siguientes caracteristicas:

Tabla 5. Informacién general sobre la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del Contrato de Adhesién No. 10
suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Ndamero de Convocatoria 176

Fecha de Lanzamiento 19/11/2020 | Monto Maximo a Financiar por Plan $84.000.000
Fecha de Apertura 09/12/2020 | Fecha de Cierre 05/03/2021

Fecha de Cierre Corte No. 1 31/01/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 2 05/03/2021

Fecha de Cierre Corte No. 3 10/06/2021 | Fecha de Cierre Corte No. 4 06/06/2022
Fecha de Cierre Corte No. 5 12/09/2022 | Fecha de Cierre Corte No. 6 18/10/2022

Durante este periodo no se realizaron actividades asociadas a la convocatoria, toda vez que esta se
encuentra cerrada.


http://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderConv1762020.aspx
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3.2 Informe Acreditacién

La etapa de acreditacién corresponde a la verificacién de la documentacién presentada por cada uno de los planes
de negocios postulados (formalizados) en la convocatoria, identificando el cumplimiento de los requisitos de
participacion establecidos en los términos de referencia de la convocatoria, y regulados por los articulos 17 y 18
del Acuerdo 070 del 2019 del SENA.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas al proceso de acreditacién, toda
vez que la convocatoria se encuentra cerrada. Sin embargo, para efectos de trazabilidad del informe a
continuacién se muestra el consolidado general de los resultados del proceso de acreditacion de la
convocatoria 176 - Planadas, cuyos resultados se entregaron de acuerdo con el cronograma de la
convocatoria.

Tabla 6. Informacidn general sobre el proceso de acreditacion de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Namero de Convocatoria | 176
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre [31/01/2021
Fecha de Namero de Ndmero de % de
Publicacién Final | 12/02/21 | Planes 0 | Planes ol|” N NA
o . . Acreditacidn
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 2 Fecha Apertura 01/02/2021 Fecha de Cierre  |05/03/2021
Fecha de NG d Ndmero de
¢ T q7/03/21 | hUmere € % de
Publicacién Final Planes 8 | Planes 6 ., 75%
L 05/04/21 . . Acreditacién
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 3 Fecha Apertura 06/03/2021 Fecha de Cierre {10/06/2021
Fecha de Ndmero de Nidmero de % de
Publicacién Final | 24/06/21 | Planes 8 | Planes 700 | 88%
N . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 4 Fecha Apertura Mayo 2022 Fecha de Cierre 06/06/2022
Fecha de Namero de Ndmero de % de
Publicaciéon Final | 13/06/22 | Planes 2 | Planes 117 N 50%
o . . Acreditacidn
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 5 Fecha Apertura Agosto 2022 Fecha de Cierre 12/09/2022
Fecha de Ndmero de Nidmero de % de
Publicacién Final | 20/09/22 | Planes 1 | Planes 1Y | 100%
N . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
Corte No. 6 Fecha Apertura Octubre 2022 Fecha de Cierre 18/10/2022
Fecha de Ndmero de Ndmero de % de
Publicacién Final | 26/10/22 | Planes 2 | Planes 2|7 L, 100%
o . . Acreditacion
Acreditacion Formalizados Acreditados
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La etapa de evaluacién corresponde al proceso de ponderacidn, viabilizacién, recomendacion y jerarquizacion de
los planes de negocio debidamente formalizados y acreditados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
los articulos 19y 20 del Acuerdo 070 del 2019 del SENA, y con base en los criterios establecidos en los términos
de referencia de la Convocatoria.

Durante el mes de abril de 2023 no se realizaron actividades asociadas a este proceso. Sin embargo, con
el fin de tener la trazabilidad del proceso de evaluacién a continuacién se presenta el resumen de los
resultados del proceso de la convocatoria 176 - Planadas.

Tabla 7. Informacién general sobre el proceso de evaluacién de la Convocatoria del Fondo Emprender, derivada del
Contrato de Adhesién No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Namero de Convocatoria | 176
Corte No. 1 Fecha Apertura 09/12/2020 Fecha de Cierre 31/01/2021
:;e(;:.a » de Ndmero de Nimero de % de
ublicacion %
) 08/03/21 | Planes Planes o NA
Final N Viabilizacién
. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha ,
Comisié Fecha de Namero de Valor Pl
c,)m|.5|on 24/03/21 | Consejo Planes a .a or . anes a SO0
Técnica de . i . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 2 Fecha Apertura 01/02/2021 Fecha de Cierre 05/03/2021
Eeaé . de Ndimero de Ndamero de % de
HUPUCACION | 56104721 | Planes Planes C 83%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha ,
Comisis Fecha de Nimero de Valor Pl
omision 06/05/21 | Consejo Planes  a JOTFIANeS 3 |« 418.663.618
Técnica de i 5 i X Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacion
Corte No. 3 Fecha Apertura 06/03/2021 Fecha de Cierre 10/06/2021
Eeg{? » de Ndmero de Nimero de % de
ubticacton 1 45107/21 | Planes Planes o 100%
Final L Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
I(::ech.a” Fecha de Nimero de valor Pl
omision 21/07/21 | Consejo Planes  a J0rFaNes a1 «502.511.318
Técnica de o . . Financiar
.. Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 4 Fecha Apertura Mayo 2022 Fecha de Cierre 10/06/2021
:(I;Tcaciénde Namero de Namero de % de
) 01/07/22 | Planes Planes e s 100%
Final e Viabilizacién
. Evaluados Viabilizados
Evaluacién
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Fecha

Comisis Fecha de Ndmero de Valor Pl
omision 17/09/22 | Consejo 29/09/22 | Planes  a JOTTANes 3 1«93 802.744
Técnica de . . . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 5 Fecha Apertura Agosto 2022 Fecha de Cierre 12/09/2022
Eea,a . de Ndmero de Ndmero de % de
HPHCACON | 53710722 | Planes 1 Planes o 100%
Final e Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha ,
Comisis Fecha de Ndimero de valor Pl
(I)m|.5|on 18/10/22 | Consejo 08/11/22 | Planes a ,a or . anes a $84.000.000
Técnica de . g . . Financiar
., Directivo Financiar
Aprobacién
Corte No. 6 Fecha Apertura Octubre 2022 Fecha de Cierre 12/09/2022
Eea,a . de Ndmero de Ndmero de % de
HPUCACION 1 54111/22 | Planes 2 Planes o 100%
Final e Viabilizacién
., Evaluados Viabilizados
Evaluacién
Fecha ,
Comisis Fecha de Ndimero de Valor Pl
omision Dic 2022 | Consejo Dic 2022 | Planes  a J0TFaNes a 1«83 751.900
Técnica de . . . . Financiar
Directivo Financiar

Aprobacién
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3.4 Informe de Firma de contratos de cooperacién

Esta etapa corresponde a la firma y alistamiento de documentos relacionados con la legalizacion de los contratos de cooperacion empresarial de los planes de negocio
sujetos de financiacién por el Fondo Emprender y seleccionados en la convocatoria respectiva.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2023 no se realizaron actividades para este proceso en consideracion a que todos los contratos de cooperacién
empresarial para los planes de negocios aprobados para financiamiento fueron suscritos.

3.5 Informe de Puesta en Marcha e Interventoria

El proceso de puesta en marcha e interventoria consiste en realizar el seguimiento y acompaiiamiento a los emprendedores beneficiarios, asi como del control y
evaluacién de la inversion realizada por el SENA - Fondo Emprender y el aliado adherente, de acuerdo con los pardmetros establecidos en el Acuerdo 010 de 2019 del
SENA. Para desarrollar tal actividad, la Universidad Nacional de Colombia, como operador del Fondo Emprender, en un proceso de seleccién objetiva, seleccioné a la
Universidad de Antioquia.

Para el periodo del 01 al 30 de abril de 2023, se tiene el siguiente estado para los planes de negocio financiados en el marco de la convocatoria 176, para
mayor detalle ver anexo 3. Estado de avance de emprendimientos convocatoria 176.

Planes de negocio segundo corte

Tabla 8. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 2C.

CUMPLIMIENTO
Id Plan de NO. Nombre Plan de FECHA DE FECHA VALOR DEL CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
o | Negocios | CONTRATO Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
& & PRESUPUESTAL
303-176- CEGI BROTHERS
1 74293 8/10/2021 8/10/2022 | $84.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
2021 RESTARANTE BAR
305-176- AGROTURISMO
2 74340 30/08/2021 | 30/08/2022 | $83.881.048 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% RENUNCIA
2021 SANTA LUCIA
302-176- DYNASTY
3 74279 27/08/2021 | 27/08/2022 | $84.000.000 157,14% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 GUTIERREZ COFFE
304-176 PLANTA DE
4 74335 2021 FERTILIZANTES 30/08/2021 | 30/08/2022 | $83.391.285 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
GAIA ZOMAC SAS
306-176- INSPIRACION
5 74393 ! 31/08/2021 | 31/08/2022 | $83.391.285 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
2021 AVES Y CAFE
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Se destaca que para los cinco (5) planes de negocio perteneciente al segundo corte de la convocatoria, se tiene dos (2) plan de negocio con renuncia y
tres (3) planes de negocio se encuentran finalizados dado que culminaron el periodo de ejecucién del contrato suscrito con el SENA Fondo Emprender.
Actualmente se adelanta el proceso de preparacion de informes finales por parte de la interventoria, cuyos resultados seran presentados para aprobacién
en la préxima Comisién Técnica para determinar el estado de condonacién de recursos y su posterior aprobacién en el Consejo Directivo Nacional.

Planes de negocio tercer corte

Tabla 9. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 3C.

Id Plan CUMPLIMIENTO
NO. Nombre Plan | FECHA DE FECHA VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO -
No de X EJECUCION ESTADO
. CONTRATO | de Negocios INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
SDAP
361-176- | SISTEMAS DE NO
1| 74452 .594.4 % ,00% ,00% 100%
5 5021 ALTA $83.594.438 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EJECUTADO
PRECISION
358.176 COLOMBIAN
2 | 74226 2021 SPECIAL 16/11/2021 | 16/02/2023 | $84.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
COFFEE
359-176- | ROMA STATE
3 74363 11/11/2021 | 11/11/2022 | $82.995.194 100,00% 100,00% 100,00% 99,64% TERMINADO
2021 COFFEE
360-176- | EBANISTERIA
4 | 74397 5021 EL OSO 6/12/2021 | 6/12/2022 | $83.977.314 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
362-176 TRADICION
5 | 75015 5021 CAMPESINA | 18/11/2021 | 18/11/2022 | $83.995.770 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO
ZOMAC SAS
363-176-
6 | 75020 5021 VICAFE 83 19/11/2021 | 19/11/2022 | $83.948.602 125,00% 100,00% 100,00% 100,00% TERMINADO

A continuacion, se presenta de manera grafica el avance de los indicadores de cumplimiento para condonacién de recursos para los planes de negocio
pertenecientes al corte 3. En donde los deficientes hacen referencia a los planes de negocio que no cumplen a la fecha con el indicador mientras que
eficientes expresa los planes de negocio que ya superaron el indicador mencionado.
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Empleos Mercadeo
@ Deficiente O Deficiente
C Eficiente [ Eficiente
Ejecucién Contrapartidas
O Deficiente O Deficiente
[ Eficiente O Eficiente

vt NACIONAL

11



Planes de negocio cuarto corte

Focultod de Ingenieria

Tabla 11. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 4C.

Deconotura ’ﬂ\% UNIVERSIDAD
%8 NACIONAL

DE COLOMBIA

Sede Bogotd

IdPlande |  NO. Nombre | FECHA | crliA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | cumpLimienTo | CUMPHIMIENTO
N | Negocios | conTrato | P12nde | DE | b | conTrATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAs | _ b rCUCION ESTADO
Negocios | INICIO PRESUPUESTAL
556-176- | oo )
1| 81871 022 SCSAI;A $83.802.744 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LEGALIZACION
A

Planes de negocio quinto corte

Tabla 12. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 5C.

No \d ::"" NO. t:;':t;r: FECHADE | FECHA | VALORDEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO cux:ém:gwo ESTADO
. | CONTRATO . INICIO FINAL CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
Negocios Negocios PRESUPUESTAL
563-176- | COFFEENEY
1| 82045 10/04/2023 | 10/04/2024 | $84.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% VIGENTE
2022 SPECIALITY
Planes de negocio sexto corte
Tabla 13. Estado de los Planes de Negocio beneficiarios de la convocatoria 176 6C.
1d Plan CUMPLIMIENTO
ol NO. Nombre Plan de | FECHADE | FECHA | VALOR DEL | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO EJECUCION ESTADO
.| CONTRATO Negocios INICIO FINAL | CONTRATO EMPLEOS MERCADEO | CONTRAPARTIDAS
Negocios PRESUPUESTAL
568-176- | MULTILAMINAS R . R R )
1| 81913 5022 PLANADAS | 2/05/2023 | 9/05/2024 $83.751.900 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% LEGALIZACION

Los planes de negocio aprobados y financiados para los cortes 4 y 6, se estd en preparacion de la primera visita por parte de la interventoria para iniciar
el proceso de ejecucioén.
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Cierre planes de negocio

Focultod de Ingenieria

’ﬁ;., ? UNIVERSIDAD
%79¥ NACIONAL
L ot coLomBIA

SEQ

A la fecha, se encuentra 1 informe final de interventoria que fue entregado al SENA para aprobacién de la recomendacion realizada por parte de la
Universidad de Antioquia referente a la condonacién o no de recursos para la convocatoria 176 - Planadas. Mayor detalle a continuacion:

Tabla 14. Planes de negocio finalizados con recomendacién a CDN.

No

ID Plan de Negocio

Nombre del Plan de Negocio

Estado Contractual

Entrega a SENA

Recomendacién

74393

INSPIRACION, AVES Y CAFE

TERMINADO

07/02/2023

CONDONACION

La Universidad Nacional de Colombia, en préxima Comisién Técnica, presentara la recomendacién de condonacién de este plan de negocio.

13
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4  Atencién al Emprendedor

Durante el periodo del 01 al 30 de abril de 2023, no se presentaron observaciones, solicitudes,
peticiones, quejas y reclamos asociados con la atencién al emprendedor.

CONCLUSIONES Y RETOS

En la Tabla No. 15 se relaciona la ficha técnica de la convocatoria No. 176, en la cual se presentan los
aspectos mas relevantes de la convocatoria.

Tabla 15. Hitos relacionados con el Contrato de Adhesién No. 10 suscrito con el municipio de Planadas, Tolima.

Consolidado General Convocatoria
Total recursos de la convocatoria $ 924.000.000
Ndmero total de planes formalizados 21
Ndmero total de planes acreditados 17
Ndmero total de planes viables 16
Numero de planes financiables 14
Ndmero de planes aprobados en CDN 14
Total recursos aprobados en CDN $1.172.729.580
Ndmero de planes de negocios con desistimientos sin ejecucién de recursos 3
Total recursos planes con desistimientos (-) $ 251.475.486
Planes pendientes de aprobacién CDN 0
Total recursos planes pendientes de aprobaciéon CDN $ -
Total recursos comprometidos § 921.254.094
Saldo de recursos por comprometer $ 2.745.906
Ejecucién acumulada de recursos S 669.403.873

A continuacién, se muestra el estado contractual de los planes de negocios que cuentan con aprobacién
por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA.

Figura 2. Estado contractual planes de negocio de la convocatoria No. 176.

VIGENTE; 1; 7% .
LEGALIZACION;

2;15%

NO EJECUTADO;
1,7%

RENUNCIA; 2;

TERMINADO; 8;
0;8 14%

57%

14



-ﬁ‘ )
Deconotura Hﬁ‘ ? UNIVERSIDAD
geal$ N
Facultod de Ingenieria ; "‘ NACIONAL

Sede Bogotd DE COLOMBIA

Como conclusiones generales del periodo del 01 al 30 de abril de 2023, podemos encontrar:

10.

11.

12.

13.

La Convocatoria 176 tuvo su primer cierre el dia 31/01/2021, donde no se formalizaron planes
de negocio, por lo tanto, los informes de los procesos de acreditacion y evaluacién para este
cierre se realizaron mediante la publicacién en blanco de los informes respectivos.

El dia 05/03/2021 tuvo lugar el segundo cierre de la convocatoria 176 donde se formalizaron
8 planes de negocio. El proceso de acreditacién del cierre No. 2 de la Convocatoria 176 - Fondo
Emprender, asociada al presente contrato de adhesion, acredité 6 de los 8 planes de negocio
formalizados, para un desempefio del 75% de acreditacién.

El proceso de evaluacién del cierre No. 2 de la Convocatoria 176, viabiliza 5 de los 6 planes de
negocio acreditados, para un desempeiio del 83% de viabilidad.

En el segundo cierre de la convocatoria se recomendd la financiacién de 5 planes de negocio,
por valor de $418.663.618.

El tercer cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 10/06/2021, en el cual se formalizaron 8
planes de negocio. El proceso de acreditacién del corte No. 3 de la Convocatoria 176, acredité
7 de los 8 planes de negocio formalizados, para un desempeiio del 88% de acreditacién.

El proceso de evaluacién del corte No. 3 de la Convocatoria 176, viabiliza 7 de los 7 planes de
negocio acreditados, para un desempeiio del 100% de viabilidad. Asi mismo se aprobé la
financiacion de 6 planes de negocio, por valor de $502.513.318, esto en consideracién a la
disponibilidad de recursos existentes.

El cuarto cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 06/06/2022, en el cual se formalizaron 2
planes de negocio. El proceso de acreditacion del corte No. 4 de la Convocatoria 176, acredit6
1 de los 2 planes de negocio formalizados, para un desempefio del 50% de acreditacion.

EL proceso de evaluacion del corte No. 4 de la Convocatoria 176, viabiliza y aprobé para
financiamiento un plan de negocios por valor de $83.802.744.

El quinto cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar el 12/09/2022, en el cual se formalizé un
plan de negocio. El proceso de acreditacion del quinto corte de la Convocatoria 176, acredité el
plan de negocios formalizado, para un desempeio del 100% de acreditacion.

El proceso de evaluacién del corte No.5 de la Convocatoria 176, aprob6 el financiamiento de
un plan de negocio por valor de $84.000.000. El sexto cierre de la convocatoria 176 tuvo lugar
el 18/10/2022, en el cual se formalizaron dos planes de negocio. El proceso de acreditaciéon del
sexto corte de la Convocatoria 176, acredité dos planes de negocios formalizados, para un
desempeiio del 100% de acreditacion.

El proceso de evaluacién del corte No.6 de la Convocatoria 176, viabiliza dos planes de negocios
acreditados, sin embargo, atendiendo la disponibilidad se aprobé el financiamiento de un plan
de negocios por valor de $83.751.900, en el Consejo Directiva Nacional desarrollado en el mes
de diciembre de 2022

Para el afio 2022 en el proceso de interventoria se recibieron 13 PQORS por parte de los
emprendedores respecto a informes y conceptos (5), prérrogas (3), otras solicitudes operativas
(2), terminaciones anticipadas (2) y renuncias (1) para la convocatoria 176 - Planadas,
solicitudes resueltas oportunamente.

A la fecha 3 planes de negocios han presentado desistimientos de la convocatoria 176, los
cuales se identifican asi: 1) ID 74452 - SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISION por valor de
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$83.594.438. 11) ID 74340 - AGROTURISMO SANTA LUCIA, por valor de $83.881.048 y III) ID
74293 - CEGI BROTHER'S RESTAURANTE BAR S.A.S por valor de $84.000.000. Estos planes
no presentaron ejecucién de recursos.

Con corte al presente informe, 8 planes de negocio han culminado la ejecucién del contrato de
cooperacion suscrito con el SENA Fondo Emprender.

Al 30 de abril de 2023 los planes de negocio financiados presentan una ejecucién acumulada
de $669.403.873.

En relacién con la gestion de la fiducia, se han atendido todas las solicitudes de pagos
requeridas por los diferentes planes de negocio siguiendo los lineamientos establecidos en el
instructivo de pagos y conceptos emitidos por el SENA para casos de pagos con documentos
proforma, asi como en el Manual Operativo que se establecié con la Fiduciaria. De igual forma,
se ha dado respuesta a todos los requerimientos que se han escalado por parte del
emprendedor, interventor o SENA siguiendo las directrices que para tal fin se han establecido
en el marco del sistema de gestién de calidad.

En lo corrido del afio 2023 en el proceso de interventoria no se han recibido PORS por parte de
los emprendedores respecto a prérrogas, agendas especiales o informes y conceptos de cambio
de municipio entre otros.

En lo que respecta al desarrollo del contrato y ejecucién de los pagos de la convocatoria 176 no
se ha presentado en el periodo de estudio, al cierre de abril de 2023 se tiene un acumulado de
8 pagos rechazados de los cuales el 38% corresponde a inconsistencias en plataforma por
deficiencias en el diligenciamiento de informacién de los terceros y del pago por parte de los
emprendedores, el 50% son rechazos de tipo bancario (cuentas inactivas, bloqueadas o
inexistentes), 13% son rechazos por falta de documentos soporte y 0% son rechazos por error
de plataforma.

PROYECCIONES A MAYO 31 DE 2023

Para los planes de negocio con contratos de cooperacién terminados y aprobados en el segundo y tercer
cierre de la convocatoria No. 176 se espera la elaboracién del informe final de interventoria con el fin
de ser presentados al SENA, con la recomendacién de condonacién o no condonacién de acuerdo con su

ejecucion.

La Universidad Nacional se encuentra pendiente de la solicitud de devolucién de los recursos no
ejecutados en la convocatoria No. 176 por valor total de $ 2.745.906,00 por el SENA ($ 1.830.604,00)
y el ente adherente ($ 915.302,00), mas rendimientos financieros generados en la cuenta del adherente

por valor de $ 374.349,22, ya que son recursos disponibles para devolver al aliado, previa solicitud.

ANEXOS
Anexo 1 EXTRACTO_DAV_8966_ ABRIL_2023
Anexo 2 Ejecucién por Emprendimiento
Anexo 3 Estado de avance emprendimientos CV 176
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Anexo1_EXTRACTO DAV _8966_ ABRIL_2023



ITENDENCIA FINANCIERA

DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERN

-
i1 FOgafin | Uit teoepéiins

CUENTA DE AHORROS

0077 0086 8966
INFORME DEL MES: ABRIL /2023

Apreciado Cliente
PCCNTR 1471299-2020 AD 10 SENA-PLANADAS-TOLIMA
GESTESOR_NAL@UNAL.EDU.CO

Saldo Anterior $1,281,519.37 ‘
Mas Créditos $8,132.52
Menos Débitos $0.00 ‘
Nuevo Saldo $1,289,651.89 ‘
Saldo Promedio $1,281,519.37
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento Oficina
30 04 $8,132.52+ 0000  Ganancia Intereses Adicionales. 0000

LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
'a SEVEEN UN FUTURO MAS FELIZ,
\y CONSTRUYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

Este producto cuenta con seguro de depésitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogota.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Pefia Gonzalez Direccion: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogota D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor informacion en www.davivienda.com

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7



Anexo 2. Ejecucion por Emprendimiento Abril 30 de 2023

VALOR APROBADO EN GMF VALOR BRUTO REINTEGROS A LOS GMF DE LOS

ID PROYECTO NOMBRE PROYECTO ID CONVOCATORIA GMF APROBADO VALOR BRUTO PAGADO TOTAL EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR

ACTA DE CDN PAGADO EMPRENDIMIENTOS REINTEGROS
74279 DYNASTY GUTIERREZ COFFE 176 $ 84.000.000,00 | $ 336.000,00 | $ 84.336.000,00 | $ 83.999.322,00 | $ 335.997,29 | $ 84.335.319,29 [ $ - |s - |s 680,71
74293 CEG| BROTHERS RESTARAN] 176 $ - |s - |s - |s 887.451,00 | $ 3.549,80 | $ 891.000,80 | $ 887.451,00 | $ 3.549,80 [-$ 0,00
74335 PLANTA DE FERTILIZANTES 176 $ 83.391.285,00 | $ 333.565,14 | $ 83.724.850,14 | $ 83.391.274,00 | $ 333.565,10 | $ 83.724.839,10 | $ - |s - |s 11,04
74340 AGROTURISMO SANTA LUC 176 $ - |s - |s - |s - |s - |s - |s - |s - |s -
74393 INSPIRACION, AVES Y CAFE 176 $ 83.391.285,00 | $ 333.565,14 | $ 83.724.850,14 | $ 83.391.285,00 | $ 333.565,14 | $ 83.724.850,14 | $ - |s - |s 0,00
74226 COLOMBIAN SPECIAL COFF{ 176-2 $ 84.000.000,00 | $ 336.000,00 | $ 84.336.000,00 | $ 84.000.000,00 | $ 336.000,00 | $ 84.336.000,00 | $ - |s - |s -
74363 ROMA STATE COFFEE 176-2 $ 82.995.194,00 | $ 331.980,78 | $ 83.327.174,78 | $ 82.700.306,00 | $ 330.801,22 | $ 83.031.107,22 | $ - |s - |s 296.067,56
74397 EBANISTERIA EL 0SO 176-2 $ 83.977.314,00 | $ 335.909,26 | $ 84.313.223,26 | $ 83.977.314,00 | $ 335.909,26 | $ 84.313.223,26 | $ - |s - |s 0,00
74452 SDAP SISTEMAS DE ALTA PR 176-2 $ - $ - $ - $ - S - $ - $ - $ - $ -
75015 TRADICION CAMPESINA ZO| 176-2 $ 83.995.770,00 | $ 335.983,08 | $ 84.331.753,08 | $ 83.995.770,00 | $ 335.983,08 | $ 84.331.753,08 | $ - |s - |s -
75020 VICAFE 83 176-2 $ 83.948.602,00 | $ 335.794,41 | $ 84.284.396,41 | $ 83.948.602,00 | $ 335.794,41 | $ 84.284.396,41 | $ - |s - |s 0,00
81871 COFFEE SCADA SAS 176-4 $ 83.802.744,00 | $ 335.210,98 | $ 84.137.954,98 | $ - |s - |s - |s - |s - |s 84.137.954,98
82045 COFFEENEY SPECIALITY 176-5 $ 84.000.000,00 | $ 336.000,00 | $ 84.336.000,00 | $ - 1S - |s - s - |s - | 84.336.000,00
81913 MULTILAMINAS PLANADAS 176-6 $ 83.751.900,00 | $ 335.007,60 | $ 84.086.907,60 | $ - |s - |s - |s - |s - |s 84.086.907,60

921.254.094,00 3.685.016,39 924.939.110,39 670.291.324,00 2.681.165,30 672.972.489,30 887.451,00 $ 3.549,80 252.857.621,89




Anexo 3_Estado de avance emprendimientos CV 176



Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74279
Plan de DYNASTY GUTIERREZ COFFE
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario WILLINGTON GUTIERREZ COLLAZOS
Cedula 14193184
No. Contrato 302-176-2021
Valor Contrato $84.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | DYNASTY GUTIERREZ COFFEE SAS ZOMAC
Nit | 901.511.757-8
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 8/27/2021
Segunda visita | 12/20/2021
Tercera visita | 4/21/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/27/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
7 11 157% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 3900 7935 203%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$195'%%0'000' $239.916.400, 00 123,03% | $84.000.000, 00 $83'933'322’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74293
Plan de CEGI BROTHERS RESTARANTE BAR
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario FREDY CESPEDES GIL
Cedula 14193010
No. Contrato 303-176-2021
Valor Contrato $84.000.000, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | CEGI BROTHER'S RESTAURANTE BAR S.A.S ZOMAC
Nit | 901.525.954-3
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 10/8/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 10/8/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 8 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 18340 - 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$164'%%9'092’ $- 0,0% $84.000.000, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74335
Plan de PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA ZOMAC SAS
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario JULIO HERNAN FRACICA GUZMAN
Cedula 1110459695
No. Contrato 304-176-2021
Valor Contrato $83.391.285, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | PLANTA DE FERTILIZANTES GAIA SAS ZOMAC
Nit | 901.511.091-1
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima

INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 8/30/2021
Segunda visita | 12 /22 /2021
Tercera visita | 4/22/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/30/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 10 10 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 4690 1000 21%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$214'%)Z)0'000' $10.000.000, 00 4,67% $83.391.285, 00 $83'333'274’ 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74340
Plan de AGROTURISMO SANTA LUCIA
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario JORGE MANUEL REPIZO OROZCO
Cedula 80146762
No. Contrato 305-176-2021
Valor Contrato $83.881.048, 00
Estado RENUNCIA
EMPRESA

Razon social | AGROTURISMO SANTA LUCIA S.A.S. ZOMAC
Nit | 901.514.875-2
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 8/30/2021
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/30/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
5 0 0,0% 10 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 1368 - 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$150'%%0'856’ $- 0,0% $83.881.048, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2

cierre - 2
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74393
Plan de INSPIRACION, AVES Y CAFE
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) - 2 cierre
Beneficiario MARCELA ALEXANDRA OLAYA PRIETO
Cedula 1006027598
No. Contrato 306-176-2021
Valor Contrato $83.391.285, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | INSPIRACION AVES Y CAFE SAS ZOMAC
Nit | 901.514.003-7
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 8/31/2021
Segunda visita | 12/28/2021
Tercera visita | 4/29/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 8/31/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 8 8 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 1294 67 5%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$100'%%0'000' $5.883.000, 00 5,84% $83.391.285, 00 $83'333'285’ 100%




Decanatura

Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74226
Plan de COLOMBIAN SPECIAL COFFEE
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario YEISON MORENO GUARNIZO
Cedula 1024543932
No. Contrato 358-176-2021
Valor Contrato $84.000.000, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | COLOMBIAN SPECIALTY COFFEE SAS ZOMAC
Nit | 901.498.759-7
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 11/16/2021
Segunda visita | 3/16/2022
Tercera visita | 7/12/2022
Cuarta visita | 44999
Prorroga | 3
Fecha | 2/16/2023
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 5 100% 8 8’ 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 8077 210 3%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$219'%%)9'017' $4.806.946, 00 2,19% $84.000.000, 00 $84'0(())(())'000’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3

Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74363
Plan de ROMA STATE COFFEE
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario EMMANUEL ENCISO VILLADA
Cedula 1109413863
No. Contrato 359-176-2021
Valor Contrato $82.995.194, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | ROMA STATE COFFEE SAS - ZOMAC
Nit | 901.526.411-0
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 11/11/2021
Segunda visita | 3/17 /2022
Tercera visita | 7/13/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/11/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 7 7 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 81 57 70%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$136'%%0'000’ $194.495.000, 00 142,93% | $82.995.194, 00 $82'788'306’ 99,64%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74397
Plan de EBANISTERIA EL 0SO
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario EDINSON LEYTON TORRES
Cedula 4372991
No. Contrato 360-176-2021
Valor Contrato $83.977.314, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | EBANISTERIA EL 0SO 2.0
Nit | 901.545.728-0
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima
INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 12/6/2021
Segunda visita | 4/6/2022
Tercera visita | 8/24/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 12/6/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 6 6 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 954 86 9%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$120'%%9'006’ $13.942.024, 00 11,53% $83.977.314, 00 $83'9gg'314’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3

Cierre - 3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75015
Plan de TRADICION CAMPESINA ZOMAC SAS
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario LUIS FELIPE ESLAVA RUEDA
Cedula 1007790371
No. Contrato 362-176-2021
Valor Contrato $83.995.770, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA

Razon social | TRADICION CAMPESINA SAS ZOMAC
Nit | 901.521.382-2
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima

INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 11/18/2021
Segunda visita | 3/18/2022
Tercera visita | 7/14/2022
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/18/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 4 100% 9 9 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 8550 2090 24%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$111'%%5'200’ $15.622.650, 00 14,03% $83.995.770, 00 $83'933'770’ 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 75020
Plan de VICAFE 83
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario VICTOR HUGO GUTIERREZ AVILES
Cedula 9847745
No. Contrato 363-176-2021
Valor Contrato $83.948.602, 00
Estado TERMINADO
EMPRESA
Razon social | VICAFE83 S.A.S - ZOMAC
Nit | 901.532.249-8
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima
INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL

Fecha de Inicio | 11/19/2021

Segunda visita | 3/22 /2022

Tercera visita | 7/15/2022

Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 11/19/2022
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
. % . %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 5 125% 10 10 100%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 6 100% 7313 21958 300%
VENTAS E]ECUCI(')N PRESUPUESTAL
0, 0,
Meta Verificado % Meta Verificado &
Avance Avance
$198%%8'569’ $518.592.404, 00 261,61% | $83.948.602, 00 $83.9(4)}g.602, 100%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3

Cierre -3
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 74452
Plan de SDAP SISTEMAS DE ALTA PRECISION
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -3 Cierre
Beneficiario OLVER ANDRES LASSO MEDINA
Cedula 1109414035
No. Contrato 361-176-2021
Valor Contrato $83.594.438, 00
Estado NO EJECUTADO
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
6 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $83.594.438, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -4

Cierre - 4
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 81871
Plan de COFFEE SCADA SAS
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -4 Cierre
Beneficiario Jhon Fredy Charry Cortes
Cedula 1109416790
No. Contrato 556-176-2022
Valor Contrato $83.802.744, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima
INTERVENTORIA
Interventor(a)
Fecha de Inicio
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado AVZI/(I)ICG Meta Verificado Av:/(rjlce
0 0 0,0% 0 ] - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $83.802.744, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -5

Cierre -5
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 82045
Plan de COFFEENEY SPECIALITY
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -5 Cierre
Beneficiario DUBERNEY CIFUENTES FAJARDO
Cedula 14193747

No. Contrato
Valor Contrato

563-176-2022

$84.000.000, 00

Estado VIGENTE
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima
INTERVENTORIA
Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 4/10/2023
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita
Prorroga
Fecha | 4/10/2024
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
4 0 0,0% 6 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
5 0 0,0% 149570000 - 0,0%
VENTAS E]ECUCI()N PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$5.535, 00 $- 0,0% $84.000.000, 00 $,000 0,0%




Decanatura
Facultad de Ingenieria
Sede Bogotd

CONTRATO DE ADHESION 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -6

Cierre-6
INFORMACION GENERAL
ID Plan: 81913
Plan de MULTILAMINAS PLANADAS
Negocios:
Convocatoria 176 - Municipio de Planadas (Tolima) -6 Cierre
Beneficiario Jorge William Molano Perdomo
Cedula 1075262446
No. Contrato 568-176-2022
Valor Contrato $83.751.900, 00
Estado LEGALIZACION
EMPRESA
Razon social
Nit
Ciudad | Planadas
Departamento | Tolima
INTERVENTORIA

Interventor(a) | FLOREZ DIAZ HERMINSUL
Fecha de Inicio | 5/9/2023
Segunda visita
Tercera visita
Cuarta visita

Prorroga
Fecha | 5/9/2024
finalizacion
INDICADORES
EMPLEOS MERCADEO
e % e %
Meta Verificado Meta Verificado
Avance Avance
4 0 0,0% 0 0 0,0%
CONTRAPARTIDAS PRODUCCION
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
0 0 0,0% 0 - 0,0%
VENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL
Meta Verificado % Meta Verificado %
Avance Avance
$,000 $- 0,0% $83.751.900, 00 $,000 0,0%
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