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ACTA DE REINCIO No. 001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 024-2023 CELEBRADO ENTRE LAS EMPRESAS
PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA Y WINSTON JAVIER NINO GUERRERO

CONTRATO OBRA PUBLICA

CONTRATANTE EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
NIT N° 890.205.049-0

REPRESENTANTE LEGAL |WILFER ORLANDO PADILLA PINTO
IDENTIFICACION 139.927.057 DE MALAGA

CONTRATISTA WINSTON JAVIER NINO GUERRERO
IDENTIFICACION 13.929.695 DE MALAGA - SANTANDER

CONTRATO DE OBRA PUBLICA EN CUMPLIMIENTO AL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 302 DEL 2022
CUYO OBJETO ES: CONVENIO
OBJETO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE
MALAGA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
DE MALAGA PARA EL CAMBIO DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES
17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER

DOSCIENTOS OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y

VALOR NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($208.169.853,00)
PLAZO INICIAL DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
230044 DEL 02 DE FEBRERO DEL 2023 DEL SERVICIO

C.D.P. DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

230045 DEL 02 DE FEBRERO DEL 2023 DEL SERVICIO
R.P DE ALCANTARILLADO
FECHA DE INICIO 22 DE FEBRERO DEL 2023

FECHA DE SUSPENSION |17 DE ABRIL DEL 2023
PRORROGA SUSPENSION | HASTA EL 16 DE MAYO DEL 2023

FECHA DE REINCIO 17 DE MAYO DEL 2023
DOMICILIO CONTRACTUAL| MALAGA- SANTANDER
SUPERVISOR CARLOS ALBERTO ANAYA PENAGOS

En Malaga — Santander, a los diecisiete (17) dias del mes de mayo del 2023, se reunieron,
WILFER ORLANDO PADILLA PINTO, en calidad de representante legal de las Empresas
Plblicas Municipales de Malaga, y CARLOS ALBERTO ANAYA PENAGOS, quien actua
como supervisor del contrato No. 024-2023, el sefior WINSTON JAVIER NINO GUERRERO
identificado con Cedula de Ciudania No. 13.929.695 de Malaga — Santander, contratista
Contrato de obra No. 024-2023, con el fin de suscribir la presente acta de REINICIO.
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CONSIDERANDO

1. Que el Gerente de las E.P.M.M., suscribi6 contrato No. 024-2023 con el sefior:
WINSTON JAVIER NINO GUERRERO, cuyo objeto es: CONTRATO DE OBRA
PUBLICA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 302
DEL 2022 CUYO OBJETO ES: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL
MUNICIPIO DE MALAGA Y LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
MALAGA PARA EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA
9 ENTRE CALLES 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE MALAGA, SANTANDER.

2. Que los contratos celebrados por las empresas de servicios publicos domiciliarios son
contratos estatales.

3. Que, como todo contrato estatal, el fin esencial del proceso de contratacion es
materializar alguno de los fines esenciales del estado consagrados en el articulo 2
superior que dispone:

“ARTICULO 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural
de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares.” (negrilla y subrayas propias.)

4. Que de la norma precitada podemos colegir con facilidad que uno de los fines
esenciales del estado es proteger el interés general.

5. Que el interés general es un concepto in abstracto que debe ser aplicado por las
respectivas autoridades administrativas a cada caso concreto, usando criterios de sana
critica, razonabilidad y proporcionalidad.

6. Que al respecto del interés general ha dicho la jurisprudencia de la Corte
Constitucional:

“E| concepto de interés general es una cldusula més indeterminada cuyo
contenido ha de hacerse explicito en cada caso concreto. Entre tanto, el de
“interés social”, que la Constitucién emplea es una concrecioén del interés general
que se relaciona de manera inmediata con la definicion del Estado como social y de
derecho. [...]

Es precisamente el caracter juridicamente abstracto e indeterminado del concepto
de interés general, lo que ha llevado a que las constituciones liberales modernas
consideren la necesidad de armonizario con los derechos individuales y con el valor
social que tiene la diversidad cultural. Por_ello, constituye un requisito

indispensable para la aplicacién de la maxima de la prevalencia del interés
general, que el operador juridico analice minuciosamente las articularidades
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de cada caso, intente armonizar el interés _general con los derechos de los
particulares y, en caso de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la
Jerarquia de valores propia de la Constitucién.”

7. Que el dia 17 de abril del 2023, en comun acuerdo entre las E.P.M.M, en calidad de
contratista y el supervisor, se realizé la suspension del contrato de obra No. 024-2023.

8. Que el dia 03 de mayo del 2023 se otorgd prorroga a la suspension temporal de la
ejecucion del Contrato de obra N° 024-2023, por un término de trece (13) dias
calendario, al inicialmente pactado.

9. Que tiendo en cuenta lo anterior las partes:

ACUERDAN

o PRIMERO: Reiniciar la ejecucion del Contrato de obra N° 024-2023 por el termino de 04 dias
calendario a partir del dia diecisiete (17) de mayo del 2023.

SEGUNDO: Fijar el dia veinte (20) de mayo del 2023 como nueva fecha de terminacion del
Contrato de obra N° 024-2023.

TERCERO. Los demas términos y condiciones del Contrato de obra N° 024-2023 permanecen
incélumes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los
diecisiete (17) dias del mes de mayo del 2023.

[ —
™ WILFER ORLANDO PADILLA PINTO
C.C. 13.927.057 de Malaga
Representante Legal E.P.M.M

CARLOS ALBERTO/ANAYA PENAGOS
C.C. 13.925.352 de Malaga
Supervisor Contrato No 024-2023

1 Corte Constitucional, sentencia C-053 de 2001
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