
Valor del Contrato:

13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023

Objeto:

Informe N° 4 Fecha de informe: 3 de abril de 2023 Al 9 de abril de 2023

Avance Acum. Anterior Semana N° 4 Acum. semana En días

% Programado 0,53% 0,86% 1,39% 27

% Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 27

Diferencia -0,53% -0,86% -1,39%

En %

Programado(%) $ 135.274.950,70 $ 219.702.211,05 354.977.161,75$        1,39%

Ejecutado (%) $ 0,00 $ 0,00 -$                            0,00%

Diferencia 135.274.950,70-$         219.702.211,05-$       354.977.161,75-$        -1,39%

Interventoría:

Contratista:

VERIFICADO POR SI/NO/NA

Interventoría SI

Interventoría SI

Interventoría SI

Elaborado por:

Elaborado: 10/4/2023

   

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO  SEMANA No. 4

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N°  0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA  & CONSORCIO RÍO GRANDE

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER

INFORMACIÓN GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA

 $                                             25.466.325.369,80 

Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80

Plazo de Ejecución: Fecha de Terminación: 14/04/2024

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

Suspensión N° 1

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO (%)

CONSORCIO RÍO GRANDE

Valor Contrato obra:  $                                                25.466.325.369,80 

Valor Adicional:  $                                                                            -   

Reinicio:

Prórroga N°   :

Plazo actualizado:  13 MESES  

Valor Total:  $                                                25.466.325.369,80 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Valor Adicional:  $                                                                            -   EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

Valor Total:  $                                                  1.349.891.558,00 

Fecha de Inicio  14 DE MARZO DE 2023 

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

CONSORCIO INTERMIRADOR 4

Valor Contrato:  $                                                  1.349.891.558,00 8

Prórroga N°   : Normas seguridad, higiene y salud ocupacional

Plazo actualizado:  13 MESES  Normas ambientales

Suspensión N° 1 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES

Reinicio: Aportes a seguridad Social y parafiscales

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE CONTINUAN 

CON LOS BLOQUEOS

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. 2. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR

CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO 

REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.

OBSERVACIONES

LOGROS Y/O DIFICULTADES

INTERVENTORÍA SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Total de Páginas:  02

Revisado  y Aprobado por:

ING. CARLOS JAVIER GUTIERREZ GOMEZ ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA


