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Barrancabermeja St CONSORCIO aa RioGrande
GOBIERNO DISTRITA INTERMIRADOR
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 7
1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RIO GRANDE
Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucion: 13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023 Fecha de Terminacion: 14/04/2023
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA
Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 10 Fecha de informe: 15 de mayo de 2023 Al 21 de mayo de 2023
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)
CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 10 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 4,90% 0,38% 5,27% 68
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 68
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -4,90% -0,38% -5,27%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 1.246.708.583,53 $96.560.958,54 $ 1.343.269.542,07 5,27%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $0,00 $ 0,00 $ - 0,00%
Prérroga N° Diferencia -$ 1.246.708.583,53 | -$ 96.560.958,54 [-$ 1.343.269.542,07 -5,27%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4

Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 JContratista:
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspensién N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria SI
Prérroga N° Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria SI
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria S|

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A

INICIAR

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE CONTINUAN
CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.

CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA NO

OBSERVACIONES

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

ING. CARLOS JAVIER GUTIERREZ GOMEZ ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA

z!’fﬁ -

1
i

P g

e

Elaborado:

22/5/2023

INTERVENTORIA

SUPERVlSORh;SECRET/\RiA DE INFRAESTRUCTURA .‘
h

Total de Paginas: 02




