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todo. Rio Grande
Barrancabermeja 9. CONSORCID
SoRIERNG DISTRITA preTRTL INTERMIRADOR
INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 8
1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA
CONTRATO DE OBRA N° 0401-23
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE
Valor del Contrato: $ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
Plazo de Ejecucion: 13 MESES Fecha de Inicio: 14/03/2023 Fecha de Terminacion: 14/04/2023
2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA
Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N° 11 Fecha de informe: 22 de mayo de 2023 Al 28 de mayo de 2023
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)
CONSORCIO RiO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 11 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 5,27% 0,44% 5,71% 76
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 0,00% 0,00% 0,00% 76
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia -5,27% -0,44% -5,71%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $1.343.269.542,07 $111.315.977,81 $ 1.454.585.519,88 5,71%
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 0,00 $ 0,00 $ - 0,00%
Prérroga N° : Diferencia -$  1.343.269.542,07 |-$ 111.315.977,81 |-$ 1.454.585.519,88 -5,71%
Plazo actualizado: 13 MESES Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: 4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: 8
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SI/NO/NA
Reinicio: 08 DE MAYO DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria SI
Prérroga N° : Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria SI
Plazo actualizado: 13 MESES Normas ambientales Interventoria S|
3. REGISTRO FOTOGRAFICO
1. 2.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA DEBIDO A QUE
CONTINUAN CON LOS BLOQUEOS

LOGROS Y/O DIFICULTADES

NO REALIZA ACTIVIDADES EN OBRA.

CONTINUAN LAS MANIFESTACIONES Y BLOQUEOS EN LA ZONA DE LA OBRA POR PARTE DE LA ASOCIACION PASEO DEL RIO, POR TAL MOTIVO EL CONTRATISTA

OBSERVACIONES
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