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I. Datos Generales del Contrato 
 

1. DENOMINACION DEL 
CONTRATO 

INFORME No. 03 

Contrato N° 
202003027 

Nombre del Supervisor Juan Carlos Restrepo Hoyos 

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 

Tipo de contrato 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACIÓN 

 

Nombre del contratista CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA 

Identificación del contratista 802.000.339-0 

 
 
 

Objeto del contrato 

AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE 
LOS DISTRITOS DE RIEGO DE REPELÓN Y SANTA LUCIA PARA 
GARANTIZAR LA SUFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DEL RECURSO 
HÍDRICO NECESARIO PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO." CODIGO BPIN 2020002080181 CON 
EL ALCANCE DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE 
INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO. 

 
Plazo 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL PLAZO DEL PRESENTE 
CONVENIO INICIARÁ UNA VEZ ESTE SE HAYA PERFECCIONADO Y SU 
DURACIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Numero de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P) 

 
0020 

 
Fecha del C.D.P 

 
(2021-01-04) 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.) 

0002 Fecha del R.P (2021-01-04) 

 
 
 
 

Valor del contrato 

 

Fecha de inicio del contrato 
Fecha de terminación del 

contrato 
Fecha de Suspensión Fecha de reinicio 

(2020-11-06) (2022-12-31) N.A. N.A. 

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): 

Contrato Inicial $ 27.038.000.000,00 

Adición 1 $ 

Adición 2 $ 

Adición 3 $ 

Total $ 27.038.000.000,00 
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Amparos 

 
Aseguradora 

 
No de Póliza 

Vigencia 

Desde 
(yyyy-mm- 

dd) 

Hasta 
(yyyy-mm- 

dd) 

Calidad del servicio     

Cumplimiento     

Anticipo     

Pago anticipado     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados 

    

Salarios y prestaciones     

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

    

Otros     

4. EJECUCION DEL CONTRATO 

 

 Descripción Valor  

Valor del Contrato Inicial $27.038.000.000,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor Total del contrato $ 

Porcentaje del Anticipo % $ 

Porcentaje del Pago 
anticipado % $ 

Valor Ejecutado del Contrato $10.048.333.333,33 

Valor por ejecutar $14.649.666.666,67 

Valor a pagar en el presente 
Informe 

$ 7.708.333.333,33 

No. Factura o Cuenta de Cobro 03 
 

II. Ejecución Contractual: 

 
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo 
de ejecución del contrato. 
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Obligación Contractual Producto 

Presentar informes sobre el avance de 

ejecución del convenio. El informe de gestión 

incluye aspectos financieros, jurídicos y 

técnicos. 

A través de oficio de fecha septiembre 08 de 

2021, radicado bajo el No. 003067, remite a 

la supervisión del convenio los documentos 

solicitados que evidencian las actividades 

ejecutadas con corte a 30 de agosto de 2021 

  

 

En ese sentido se relaciona la información que contiene cada uno de los informes presentados 

por la Interventoría Externa del contrato de obra cargo del CONSORCIO DISTRITO 

ATLÁNTICO 2020 – Contrato de Consultoría No. 00000374 de 2020. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA No. 4 

• Informe técnico, financiero y jurídico 4 

• Bitácora de obra 

• Actas generadas 

• Evidencias interventoría externa 

• Oficios enviados 

• Oficios recibidos 

• Protocolos de bioseguridad 

• Registro fotográfico 

• Verificación Plan de Calidad 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA No. 5 

• Informe técnico, financiero y jurídico 5 

• Bitácora de obra 

• Actas generadas 

• Evidencias interventoría externa 

• Oficios enviados 

• Oficios recibidos 

• Protocolos de bioseguridad 

• Planillas de seguridad social 

• Registro fotográfico 

• Verificación Plan de Calidad 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA No. 6 

• Informe técnico, financiero y jurídico 6 

• Bitácora de obra 

• Actas generadas 

• Evidencias interventoría externa 

• Oficios enviados 

• Oficios recibidos 

• Protocolos de bioseguridad 

• Planillas de seguridad social 

• Registro fotográfico 

• Verificación Plan de Calidad 

• Plan de Manejo Ambiental 

 

 
JUAN C RESTREPO HOYOS, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor/Interventor, deja constancia que el contratista 
ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la 
propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales 
y de la acreditación del pago de seguridad social. 

 
Se firma en Barranquilla, a los 27 días del mes de septiembre de 2021. 

 
 
 

_ _ 
JESUS LEON INSIGNARES 

Supervisor C.C No. 72.286.811 Exp. en Barranquilla 
Secretaria de Desarrollo Economico Director General Corporación Autonoma 

 
Gobernación del Atlántico Regional del Atlántico 

 

_ _ 
JUAN CARLOS RESTREPO 
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