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1. DATOS DEL CONTRATO 
 

Contratante Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A. 
Contratista Tecnoplanning S.A.S. 
Objeto Actualización documental y cartográfica de amenazas y 

determinantes ambientales en el Complejo de Humedales de la 
Vertiente Occidental del Río Magdalena e identificación de los riesgos 
en las infraestructuras de los ecosistemas claves de abastecimiento 
hídrico del departamento del Atlántico 

Duración 2 meses 
Adición 1 mes 

 
2. ESTUDIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 
 
Para la ejecución técnica del proyecto y siguiendo lo señalado en la propuesta económica, 
se realiza una descripción de los estudios técnicos especializados que se realizaron para el 
cumplimiento de los productos señalados contractualmente. 
 
B1. Levantamiento Topografía Esc. 1:5.000 (LiDAR) 
 
Se realizaron todos los vuelos en todos los cascos urbanos objeto del proyecto lo que se 
encuentra detallado y descrito en el capítulo correspondiente a LIDAR.  
 
Asi mismo, para modelar de manera apropiada los mapas de amenaza por inundación de 
los suelos rurales se realizaron vuelos LiDAR adicionales para estas áreas. 
 
A continuación, se presenta una visualización de los vuelos realizados para todo el proyecto 
incluyendo áreas rurales. El capítulo de LiDAR describe detalladamente cada una de las 
áreas voladas y presenta la información obtenida. 
 
Malambo: 
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Sabanagrande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santo Tomas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmar de Varela: 
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Palmar de Varela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4 

INFORME DE AVANCE 

Campo de la Cruz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5 

INFORME DE AVANCE 

Polonuevo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para los drenajes principales de las áreas rurales se realizaron vuelos lidar para poder 
incluirlos en el DTM de 12 m que existe y que permite trabajar a escala 1:25.000. 
 
Se seleccionaron los cauces principales de la red de drenajes priorizando las áreas de 
levantamiento, y se realizó el modelamiento con la herramienta HEC-RAS: 
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B2. Levantamiento de Estructuras y Obras de Control Hidráulico 
 
- Alquiler de dos (2) Equipos de georreferenciación (Estación Total, GPS Manual y 

Procesamiento): 
 
Se levantaron las estructuras hidráulicas de los cascos urbanos objeto del proyecto para 
ajustar los DTM (modelos de elevación del terreno) para el modelamiento hidrológico. A 
continuación, se presenta una visualización de la ubicación de las estructuras levantadas en 
el área de estudio: 
 
Malambo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabanagrande: 
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Santo Tomas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmar de Varela: 
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Ponedera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campo de la Cruz: 
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Suan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponedera: 
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B3. Sondeos y Perforaciones de Suelos 
 
- Perforación mecánica por percusión, con toma de muestra inalterada, incluyendo 

ensayos SPT longitud máxima de cada punto 6 metros (8 perforaciones por Municipio) 
- Ensayos de Laboratorio (Humedad Natural, Peso Unitario, Límites de Atterberg, 

Granulometría por Tamizado, Lavado por Tamiz # 200 y Contenido Materia Orgánica) 
- Ensayos de Laboratorio (Resistencia Compresión Inconfinada, Resistencia Corte directo 

- CD y Ensayo de Consolidación) 
 
Como se reportan en los estudios de amenaza por remoción en masa para los cascos 
urbanos de los municipios analizados, se ilustra a continuación los puntos donde se 
obtuvieron las muestras para sus respectivos análisis: 
 
 
Ponedera: 
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Malambo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sabanagrande: 
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Santo Tomás: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmar de Varela: 
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Campo de la Cruz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polonuevo: 
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Suan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B4. Modelamiento Hidrológico e Hidráulico 
 
- Ajuste en campo del levantamiento Lidar (10% aprox.) 
- Procesamiento del DEM (Lidar y campo) por Cabecera Municipal 
- Elaboración del Modelo Hidrológico e Hidráulico por Cabecera Municipal 
 
Se realizaron vuelos en zonas rurales (drenajes) que permitan generar información más 
detallada para el modelamiento rural. En la descripción del componente B1 se ilustran los 
vuelos realizados para los drenajes rurales y en los productos a ser entregados se 
presentaras la información correspondiente. 
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El DEM obtenido con el vuelo Lidar y los vuelos adicionales en zonas rurales que permitieras 
obtener la información de elevación para los drenajes principales se ilustra a continuación 
(ej. Malambo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B5. Actualización Documental y Cartográfica de Amenazas 
 
- Adquisición y/o procesamiento de sensores remotos 
- Mapas de Zonificación de Amenazas por Municipio 
 
El modelamiento hidrológico para definir la amenaza por inundación para el área analizada, 
se realiza con Hec-Ras y los resultados gráficos pueden ser visualizados de la siguiente 
manera: 

 
Las memorias técnicas serán entregadas con el modelamiento correspondiente. 
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La imagen obtenida por sensores remotos corresponde a ortofotos de alta resolución 
obtenidas con drone y se ilustran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B6. Actualización Documental y Cartográfica de Determinantes Ambientales 
 
- Mapas físicos y fichas técnicas de las Determinantes Ambientales por Municipio 
 
Análisis de a determinantes ambientales compiladas en la Resolución 000645 de 2019. 
 
Se realizó un análisis del marco normativo de las determinantes ambientales y en la 
siguiente tabla se enuncia la normativa relacionada con las determinantes ambientales para 
el área de la subzona hidrográfica del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental 
del Río Magdalena en el departamento del Atlántico 
 

 
Se revisaron las determinantes ambientales que se compilaron por la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico con apoyo de la Dirección de Ordenamiento Ambiental 
Territorial y Coordinación del SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Agencia de Cooperación Alemana GIZ, adelantada durante los años 2016 y 2017, y que se 
adoptaron a través de la Resolución 000420 de 2017 y se actualizó a través de la Resolución 
000645 de 2019. 

a. Las directrices, normas y reglamentos
expedidos en ejercicio de sus respectivas
facultades legales, por las entidades del Sistema
Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados
con el ordenamiento espacial del territorio.

b. Las regulaciones sobre conservación,
preservación, uso y manejo del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables.

c. Las disposiciones que reglamentan el uso y
funcionamiento de las áreas que integran el
sistema de parques nacionales naturales y las
reservas forestales nacionales.

d. Las políticas, directrices y regulaciones sobre
la prevención de amenazas y riesgos naturales.
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En denominado proceso de identificación y compilación de las determinantes ambientales 
para el ordenamiento territorial del Distrito de Barranquilla y los municipios de la 
jurisdicción de la C.R.A se incorporaron los siguientes instrumentos de planificación 
ambiental y estudios que afectan la cuenca del Complejo de Humedales de la Vertiente 
Occidental del Río Magdalena en el Departamento del Atlántico: 
 
 Plan de ordenamiento forestal de área de jurisdicción de la C.R.A adoptado a través de 

Resolución 0000859 de 2018 de la C.R.A. 
 Portafolio de áreas prioritarias para la conservación y compensación de la biodiversidad, 

adoptado por la Resolución 000087 de 2019 de la C.R.A. 
 Suelos con clases agrológicas 7 y 8. 
 Estrategias complementarias para la conservación de la diversidad biológica, Sitio 

Ramsar Sistema Delta Estuarino de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 Objetivos de calidad para las cuencas hidrográficas de la jurisdicción de la C.R.A para el 

periodo 2011-2020 (Resolución 258 de 2011 de la C.R.A). 
 Otras áreas de especial importancia ecosistémica - AEIE y sus zonas de ronda. 
 
 
Recopilación de instrumentos ambientales y/o estudios ambientales realizados. 
 
Con la valoración de las determinantes identificadas y compiladas a través de la Resolución 
0000645 de 2019 de la C.R.A, se procedió a buscar los nuevos estudios elaborados por la 
autoridad ambiental o institutos de investigación a cargo de generar información 
ambiental, como el Humboldt y el IDEAM. 
 
De la información generada por la C.R.A y que no está incluida en la compilación adoptada 
a través de la Resolución 0000645 de 2019 se encuentran los siguientes: 
 
 Formulación del POMCA del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del Río 

Magdalena en el departamento del Atlántico, adoptado a través de resolución de 2023. 
 Propuesta de Estructura Ecológica Principal -EEP- a escala 1:100.000, elaborado por el 

Programa Riqueza Natural y el Instituto Humboldt, realizado en el año 2019. 
 
 
Jerarquización y análisis de los instrumentos de planificación y/o estudios ambientales. 
 
Con el objeto de evitar contradicciones en la propuesta de las determinantes, se hizo 
necesario establecer la jerarquía e importancia de los instrumentos de planificación 
existentes en la C.R.A adoptados, estableciendo aquellos que desde la normativa nacional 
se indican tácitamente que son determinantes y las que figuran como estrategias 
complementarias para la correcta administración de los recursos naturales. 
 
Para lograr lo anterior, se hizo una revisión de la normativa ambiental del país, identificando 
el rigor y alcance de la determinante ambiental, buscando con ello tener elementos que 
permitan eliminar o reducir las contradicciones entre estas y lograr una armonización entre 
las diferentes determinantes compiladas para el proceso de revisión en curso. 
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Mesas de trabajo y talleres con actores claves. 
Caracterización, clasificación y estructuración de la información recopilada y analizada.  
Entrega de las determinantes ambientales. 
 
Estas tres últimas actividades por realizarse 
 
B7. Inventario de los Riesgos sobre Infraestructura de Abastecimiento de Agua 
 
- Alquiler de dos (2) Equipos de georreferenciacion (Estación Total, GPS Manual y 

Procesamiento) 
 
En cumplimiento del objetivo se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Se identificó la infraestructura para captación de agua en las cuencas del departamento 

del Atlántico  
 Se identificaron las áreas o ecosistemas estratégicos asociados al aprovechamiento del 

recurso hídrico para abastecimiento poblacional  
 Se Identificaron las áreas prioritarias para conservación del recurso hídrico y/o 

microcuencas abastecedoras en el departamento del Atlántico 
 Se identificaron los ecosistemas asociados a los sistemas de abastecimiento de agua 

potable  
 Inventario de riesgos sobre la infraestructura o áreas estratégicas para el 

abastecimiento de agua 
 Amenazas por inundación, movimientos en masa, erosión,  incendios forestales y sismos 
 Vulnerabilidad  por inundación, movimientos en masa, erosión,  incendios forestales y 

sismos 
 Riesgos por inundación, movimientos en masa, erosión,  incendios forestales y sismos 
 
 
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y PENDIENTES 
 
3.1. MAPAS DE AMENAZAS  
 
Obligación 1: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de amenazas por 
inundación para las áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales de los 
municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, 
Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 
Se elaboraron los mapas de amenazas por inundación a escala 1:5.000 para las áreas 
urbanas de los municipios de Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, 
Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 
El mapa de amenaza por inundación a escala 1:5.000 para el municipio de Malambo se 
encuentra en elaboración. 
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Las actividades realizadas son las descritas en el cronograma de actividades, el cual se 
ilustra en la siguiente tabla. 
 
 

 
 
Obligación 2: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de 
amenazas por inundación desarrollados según la obligación 1. 
 
Se generaron las memorias técnicas de los mapas de amenazas por inundación a escala 
1:5000 para los cascos urbanos de Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de 
Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 
Las memorias técnicas del mapa de amenaza por inundación a escala 1:5.000 para el área 
urbana del municipio de Malambo se encuentra en elaboración. 
 

 
 

Actividad 1 
1. Levantamiento de Estructuras y Obras de Control Hidráulico 

1.1. Alquiler de dos (2) Equipos de georreferenciación (Estación Total, GPS Manual y 
Procesamiento) 

Actividad 2 

2. Levantamiento Topográfico Áreas Urbanas - LIDAR 

2.1. Revisión de las áreas de sobrevuelo 

2.2. Planificación de las misiones 

2.3. Ejecución de las misiones 

2.4. Procesamiento de líneas de vuelo 

2.5. Generación de Productos 

Actividad 3 

3. Mapas digitales de amenazas por inundación a escala 1:5.000 

3.1. Montaje de los modelos en HEC RAS y Ajustes DEM 

3.2. Corridas de modelamiento y ajustes 

3.3. Generación de los mapas de amenaza 

Actividad 4 
4. Memorias Técnicas de mapas de amenazas por inundación a escala 1:5.000 

4.1. Memorias técnicas para cada mapa de inundación y área de estudio de la Actividad 
3.3. 
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Obligación 3: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:25.000 de amenazas por 
inundación para las áreas rurales de los municipios de Malambo, Polonuevo, 
Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 
Se elaboraron los mapas de amenazas por inundación a escala 1:25.000 para las áreas 
rurales de los municipios de Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, 
Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 
El mapa de amenaza por inundación a escala 1:25.000 para el área rural del municipio de 
Malambo se encuentra en elaboración. 
 

 
 
Obligación 4: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de 
amenazas por inundación desarrollados según la obligación 3. 
 
Se generaron las memorias técnicas de los mapas de amenazas por inundación a escala 
1:25000 para las áreas rurales de los municipios de Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, 
Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 
Las memorias técnicas del mapa de amenaza por inundación a escala 1:25.000 para el área 
rural del municipio de Malambo se encuentra en elaboración. 

 
 
Obligación 5: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de amenazas por 
movimientos en masa para las áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales 
de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, 
Campo de la Cruz y Suan. 
 
Se elaboraron los mapas de amenazas por movimientos en masa a escala 1:5.000 para los 
cascos urbanos de los municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, 
Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 

Actividad 5  

5. Mapas digitales de amenazas por inundación a escala 1:25.000 

5.1. Montaje de los modelos teóricos de Inundación 

5.2. Corridas de modelos y ajustes 

5.3. Generación de los mapas de amenaza 

Actividad 6 
6. Memorias técnicas de mapas por inundación a escala 1:25.000 

6.1. Memorias técnicas para cada mapa de inundación y área de estudio de la Actividad 
5.3. 
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Obligación 6: Elaboración de memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de amenazas 
por movimientos en masa desarrollados según la obligación 5. 
 
Se generaron las memorias técnicas de los mapas de amenazas por remoción en masa a 
escala 1:5000 para áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales de Malambo, 
Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y 
Suan. 
 

 
 
Obligación 7: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:25.000 de amenazas por 
movimientos en masa para las áreas rurales de los municipios de Malambo, Polonuevo, 
Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 
Se elaboraron los mapas de amenazas por movimientos en masa a escala 1:25.000 para las 
áreas rurales de los municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, 
Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 
 
 

Actividad 7 

7. Sondeos y Perforaciones de Suelos - Áreas Urbanas 

7.1. Perforación mecánica por percusión, con toma de muestra inalterada, incluyendo 
ensayos SPT longitud máxima de cada punto 6 metros (8 perforaciones por 
Municipio) 
7.2. Ensayos de Laboratorio (Humedad Natural, Peso Unitario, Límites de Atterberg, 
Granulometría por Tamizado, Lavado por Tamiz # 200 y Contenido Materia Orgánica) 
7.3. Ensayos de Laboratorio (Resistencia Compresión Inconfinada, Resistencia Corte 
directo - CD y Ensayo de Consolidación) 

Actividad 8 

8. Mapas digitales de amenazas por movimientos en masa a escala 1:5.000 

8.1. Evaluación de Perforaciones y Laboratorio 

8.2. Generación de mapas de pendientes 

8.3. Selección de perfiles de análisis 

8.4. Modelamiento y conclusiones 

Actividad 9 
9. Memorias técnicas de mapas de amenazas por movimientos en masa a escala 1:5.000 

9.1. Memorias técnicas para cada mapa de movimientos en masa y área de estudio de la 
Actividad 8.4. 
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Obligación 8: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de 
amenazas por movimientos en masa desarrollados en la obligación 7. 
 
Se generaron las memorias técnicas de los mapas de amenazas por remoción en masa a 
escala 1:25000 para las áreas rurales de los municipios de Malambo, Polonuevo, 
Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 

 
 
Obligación 9: Elaboración de 8 mapas digitales a escala 1:5.000 de amenazas por avenidas 
torrenciales para las áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales de 
Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo 
de la Cruz y Suan. 
 
Se elaboraron los mapas de amenazas por avenidas torrenciales a escala 1:5.000 para las 
áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales de los municipios de Malambo, 
Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y 
Suan. 
 

 
 

Actividad 10 

10. Mapas digitales de amenazas por movimientos en masa a escala 1:25.000 

10.1. Recolección de información secundaria (geología y geomorfología) 

10.2. Generación de mapas de pendientes 

10.3. Selección de perfiles de análisis 

10.4. Modelamiento y conclusiones 

Actividad 11 
11. Memorias técnicas de mapas de amenazas por movimientos en masa a escala 1:25.000 

11.1. Memorias técnicas para cada mapa de movimientos en masa y área de estudio de la 
Actividad 10.4. 

Actividad 12 

12. Mapas digitales de amenazas por avenidas torrenciales a escala 1:5.000 

12.1. Generación de mapas de pendientes 

12.2. Selección de perfiles de análisis 

12.3. Modelamiento y conclusiones 



 
 

 
23 

INFORME DE AVANCE 

Obligación 10: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de 
amenazas por avenidas torrenciales desarrollados según la obligación 9. 
 
Se generaron las memorias técnicas de los mapas de amenazas por avenidas torrenciales a 
escala 1:5000 para las áreas urbanas y de expansión de las cabeceras municipales de 
Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de 
la Cruz y Suan. 
 

 
Obligación 11: Elaboración de 8 mapas digitales y memorias técnicas a escala 1:25.000 de 
amenazas por avenidas torrenciales para las áreas rurales de los municipios de Malambo, 
Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y 
Suan. 
 
Se elaboraron los mapas de amenazas por avenidas torrenciales a escala 1:25.000 para las 
áreas rurales de los municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, 
Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 

 
 
Obligación 12: Elaboración de las memorias técnicas de soporte de los 8 mapas de 
amenazas por avenidas torrenciales desarrollados según la obligación 11. 
 
Se generaron las memorias técnicas de los mapas de amenazas por avenidas torrenciales a 
escala 1:25000 para los municipios de Malambo, Polonuevo, Sabanagrande, Santo Tomás, 
Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz y Suan. 
 

 

Actividad 13 
13. Memorias técnicas de mapas de amenazas por avenidas torrenciales a escala 1:5.000 

13.1. Memorias técnicas para cada mapa de movimientos en masa y área de estudio de la 
Actividad 12.3. 

Actividad 14 

14. Mapas digitales de amenazas por avenidas torrenciales a escala 1:25.000 

14.1. Generación de mapas de pendientes 

14.2. Selección de perfiles de análisis 

14.3. Modelamiento y conclusiones 

Actividad 15 
15. Memorias técnicas de mapas de amenazas por avenidas torrenciales a escala 1:25.000 

15.1. Memorias técnicas para cada mapa de movimientos en masa y area de estudio de la 
Actividad 14.3. 
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Obligación 13: Para la ejecución del proyecto se deberán utilizar herramientas de sensores 
remotos, que permitan obtener los resultados indicados en el objeto y las obligaciones del 
presente proyecto, que para las áreas detalladas (escala 1:5000), deben entregar la 
información con las siguientes características: 
 
- El modelo digital de terreno debe tener una resolución espacial de 2 metros. 
- Curvas de nivel con equidistancias de 50 centímetros. 
- Nube de puntos clasificada como terreno y no terreno en formato LAZ/LAS 
- Puntos de amarre que deberán ser puntos geodésicos IGAC. 
 
Se realizó el levantamiento LiDAR de las áreas del proyecto (urbanas, expansión y arroyos 
principales rurales), lo cual se presentará anexo al informe final.  
 
Los productos obtenidos son Ortofoto (RGB), Nube de Puntos, DTM, DSM y Curvas de 
Nivel. 
 

 
 
Obligación 14: Adelantar la identificación y caracterización de la información existente 
para la Cuenca Hidrográfica del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del Río 
Magdalena e identificar los conflictos entre los municipios que integran dicha cuenca: 
 
Se identificó la normativa relacionada con la elaboración de las determinantes ambientales 
 
Se revisaron las determinantes ambientales que se compilaron por la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico con apoyo de la Dirección de Ordenamiento Ambiental 
Territorial y Coordinación del SINA del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la 
Agencia de Cooperación Alemana GIZ, adelantada durante los años 2016 y 2017, y que se 
adoptaron a través de la Resolución 000420 de 2017 y se actualizó a través de la Resolución 
000645 de 2019. 
 
Con la valoración de las determinantes identificadas y compiladas a través de la Resolución 
0000645 de 2019 de la C.R.A, se procedió a buscar los nuevos estudios elaborados por la 
autoridad ambiental o institutos de investigación a cargo de generar información 
ambiental, como el Humboldt y el IDEAM. 
 
Con el objeto de evitar contradicciones en la propuesta de las determinantes, se hizo 
necesario establecer la jerarquía e importancia de los instrumentos de planificación 
existentes en la C.R.A adoptados, estableciendo aquellos que desde la normativa nacional 

Actividad 16 
16. Especificaciones técnicas del levantamiento Lidar 

16.1. Levantamiento topográfico con sensor Lidar ER30009. 
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se indican tácitamente que son determinantes y las que figuran como estrategias 
complementarias para la correcta administración de los recursos naturales. 
 
Para lograr lo anterior, se hizo una revisión de la normativa ambiental del país, 
identificando el rigor y alcance de la determinante ambiental, buscando con ello tener 
elementos que permitan eliminar o reducir las contradicciones entre estas y lograr una 
armonización entre las diferentes determinantes compiladas para el proceso de revisión 
en curso. 
 

 
Obligación 15: Actualizar las Determinantes Ambientales que contengan los insumos 
generados y actualizados correspondientes a la Zonificación ambiental, componente 
programático y de riesgos de los POMCA’s con las nuevas variables ambientales existentes 
en la corporación y la información detallada de las obligaciones y productos del numeral 
1.2.1. 
 
Se realizó la actualización de las determinantes ambientales y se programarán a la 
brevedad posible las mesas de trabajo con funcionarios de la CRA para su definición y 
edición final. 
 

 

Actividad 17 
17. Elaboración de la propuesta metodológica para actualizar y/o ajustar de las determinantes 
ambientales en los municipios de la cuenca hidrográfica del Complejo de Humedales de la 
Vertiente Occidental del Río Magdalena en el departamento del Atlántico 

Actividad 18 
18. Revisión de las determinantes ambientales compiladas a través de la Resolución 000645 
de 2019 en lo correspondiente a los municipios de la cuenca del Complejo de Humedales de la 
Vertiente Occidental del Río Magdalena en el departamento del Atlántico 

Actividad 19 19. Revisión normativa de los sectores Ambiente, Vivienda, Ciudad y Desarrollo Territorial y 
Cambio climático de orden nacional y regional 

Actividad 20 
20. Recopilación de información de instrumentos de planificación y estudios ambientales 
elaborados por la CRA o entidades que integran el Sistema de Información Ambiental de 
Colombia -SIAC- 

Actividad 21 
21. Jerarquización y valoración de la información ambiental contenida en los instrumentos de 
planificación ambiental y estudios ambientales elaborados por entidades que integran el 
Sistema de Información Ambiental de Colombia -SIAC- 

Actividad 22 
22. Mesa de trabajo con funcionarios de la C.R.A para evaluar conflictos en la aplicación de las 
determinantes ambientales y establecer acuerdos sobre las jerarquías de las determinantes 

Actividad 23 

23. Propuesta de estructuración de la información ambiental producto de los instrumentos de 
planificación y estudios ambientales existentes en la cuenca del Complejo de humedales de la 
vertiente occidental del río Magdalena en el departamento del Atlántico (documento con los 
resultados de la caracterización y propuesta, propuesta de ajuste de las fichas técnicas de las 
determinantes ambientales y cartografía de las determinantes y modelo de resolución) 

Actividad 24 
24. Socialización a los funcionarios de la C.R.A de la propuesta de estructuración de las 
determinantes ambientales 

Actividad 25 25. Realización de ajustes de la propuesta de estructuración de las determinantes 
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Obligación 16: Entregar la cartografía y memorias técnicas de las obligaciones anteriores 
en formato digital (formato SHP o GDB) y análogo, y de manera independiente para cada 
uno de los municipios. 
 
Actividad pendiente por realizarse. 

 
Obligación 17: Adelantar la identificación y caracterización de la información existente 
para la Cuenca Hidrográfica del Complejo de Humedales de la Vertiente Occidental del Río 
Magdalena e identificar los conflictos entre los municipios que integran dicha cuenca. 
 
Se recolectó la información disponible en las diferentes instituciones y/o entidades 
gubernamentales que llevan registro de los sistemas de captación y abastecimiento de agua 
potable a las diferentes poblaciones en el departamento del Atlántico. 
 
Se realizaron visitas a todos los acueductos y plantas de suministro de agua potable para identificar 
su ubicación y el estado de la infraestructura asociada a la prestación del servicio. Se complementó 
esta actividad con registros fotográficos de los acueductos e infraestructura de suministro de agua 
potable para todo el departamento del Atlántico. 
 
Se identificó la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo preliminar para la infraestructura de 
abastecimiento de agua potable en las principales cuencas de abastecimiento de agua 
potable en el departamento del Atlántico. 

 
Obligación 18: Elaboración de las memorias técnicas y mapas de localización, amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo de la obligación 17 a escala de detalle. 
 
Se elaboró el documento técnico de soporte del levantamiento e identificación de la 
infraestructura de abastecimiento de agua potable del departamento del Atlántico, con 
salidas gráficas y georreferenciación mediante software GIS. 

Actividad 26 
26. Entrega de estructuración de las determinantes ambientales (documento con los 
resultados de la caracterización y propuesta, propuesta de ajuste de las fichas técnicas de las 
determinantes ambientales y cartografía de las determinantes y modelo de resolución) 

Actividad 27 27. Identificación a partir de información secundaría disponible de la infraestructura existente 
en relación con abastecimiento de agua potable en el departamento del Atlántico. 

Actividad 28 
28. Recolección de información documental y cartográfica disponible en materia de gestión 
de riesgo por amenazas naturales 

Actividad 29 
29. Programación y desarrollo de jornadas de trabajo en campo para el levantamiento de 
información primaria de la infraestructura de captación y abastecimiento de agua potable en 
el departamento del atlántico. 

Actividad 30 30. Identificación preliminar de vulnerabilidad de la infraestructura existente de 
abastecimiento de agua potable 

Actividad 31 
31. Identificación de escenarios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo asociada a la 
infraestructura de abastecimiento de agua potable a través de jornadas de campo y 
procesamiento en software GIS 
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Obligación 19: Entregar la cartografía y memorias técnicas de las obligaciones anteriores 
en formato digital (formato SHP o GDB) y análogo, y de manera independiente para cada 
una de las infraestructuras de abastecimiento de agua del departamento del Atlántico. 
 
Se generó documento técnico de soporte, cartografia documental en formato digital y 
análogo para cada cuenca de abastecimiento de agua en el departamento del Atlántico. 
 
La socialización con la CRA se realizará al momento de realizar los talleres de 
determinantes ambientales. 

 
 
 
Los productos obtenidos en la ejecución del presente contrato serán entregados en disco 
externos de alta capacidad por los volúmenes de información asociada a la ejecución del 
presente proyecto. 
 
 
Atentamente,  

 
 
 
 
JAVIER JEREZ AZNAR 
C.E. 250.416 de Bogotá 
Representante legal 

Actividad 32 32. Procesamiento de información recolectada en campo y representación a través de 
software GIS - Elaboración de cartografía en formato shapefile 

Actividad 33 
33. Procesamiento de información recolectada en campo y representación a través de 
software GIS - Elaboración de mapas de localización, amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

Actividad 34 34. Elaboración de diccionario de datos, estructura de base de datos para información 
geográfica y metadatos asociados a la información geográfica generada 

Actividad 35 35. Diligenciamiento de base de datos geográfica y metadatos 

Actividad 36 36. Socialización de base de datos y retroalimentación con CRA 

Actividad 37 37. Desarrollo de ajustes necesarios y entrega final de base de datos y mapas 
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