PROCESO GESTION CONTRACTUAL

Cadigo: FGN-APO7-F-04

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE
SUPERVISION DE CONTRATOS

Versién: 07

Pagina: 1 de 6
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INFORME PARCIAL

8

1/06/2023

Al

30/06/2023

0 | FGN-NC-0061

131/10/2022

ARRENDAMIENTO Y/O
ADQUISICION DE
INMUEBLES

El arrendador se obllga con Ia Subdlreccmn Reglonal de Apoyo - Secc:onal Call de Ia
Fiscalia General de la Nacién a entregar a titulo de arrendamiento el inmueble ubicado en
la Calle 9 No. 2-83 en el Distrito Especial Industrial Portuario Biodiverso y
Ecoturlstlco de Buenaventura-VaIIe del Cauca

?-1 5... Nombre del contratlsta

LSC BULDER COMPANY S A S

1.6.. NIT

__ |17 coe

900.934.197-5

IeonardpchZO‘i 1 @hotmatl com

1:8.:Direccién

. 'Teléfono

31 43545471

Calle 9 No. 2-83 Distrito Buenaventura

1 10 Fecha de Imcro

1112022

11 1. ._'_Requ;sﬁos de ejecumon del'contrato (mump o res

spuestasiapica)

I Acta de Inicio

™ Aprobacion de la Garantia

WM Registro Presupuestal

M Suscripcién del Contrato

112, Fecha termmaczon -
S _'(Aphca salo para.el informe fi fial)

Pulse para escoger la

Flia ana opcion, .
! p fecha.

Ale)us Rublano Ovalle

Este documento es copia del original que reposa en fa Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copla No Controlada
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2.2. Dependencia

Grupo Admmlstrac:lon de Sedes

3989980 EXT 23231

Alexis.rubiano@fiscalia.gov.co

~ [2:7. N° Extensién o teléfon

N/A

$888.302.70400

& 3|

" NO

Cuadro 1- Vlgenmas Futuras

S NUMERO

SMALOR:

640222

$1 06.609.672.00

3422

$667.163.328.00

3522

$114.529.704.00

(Agregar tantas fllas como se reqmeran)

ol certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 - Certlflcado de Dlspombllldad Presupuestal

No De CDP

Fecha de expedlclon de CDP

14222

31/05/2022

{Agregar tantas filas como se requieran)

Numero y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 - Registro Presupuestal

640222

27/10/2022

4823

2/01/2023

3522

2719012022

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copla del original gue reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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FISCALIA
T it

Pagina: 3de §

35CESI01‘! 8l & NO Fecha St es un ST busea acd Ia fecha

3 6 Resu men hlStOl’ICO (Favor reportar en.el presente cuadro, los datos.de todos Ios mformes en: forma cronoiéglca y discr ingr po

SN v:gencla en ‘caso que. apllque)

Cuadro 4 - Resumen Hlstonco

- VALOR TOTAL DEL 'VALOR TOTAL DE" VALOR :

.FECHA DEL || i CONTRATO 'LASCUENTAS | REPORTADO | -

P UETIMO = - (Incluir el valor de - " ANTERIORES' - | MEDI AIQ'fE EL ' S_ALDG;PEND]E_N

. .CORTE d:cnones ylo wgenclas . /IRADICADAS EN.  PRESENTE - ..|.-: POR EJECUTAR:

-(dd!mmlaaaa)-"‘ futuras -en.caso.que” :

: | ey _ FINANCIERA | INFORME [~ o
15!1 1/2022 $ 888.302.704.00 $ 0.00 $ 53.304.836.00 $ 834.997.868.00
9/12/2022 $ 888.302.704.00 $ 53.304.836.00 $ 53.304.836.00 $ 781.693.032.00
17/01/2023 $ 888.302.704.c0 $106.609.672.00 | $ 55.596.944.00 $ 726.096.088.00
10/02/2023 $ 888.302.704.00 $162.206.616.00 | $ 55.596.944.00 $ 670.499.144.00
17/03/2023 $ 888.302.704.00 $ 217.803.560.00 | $ 55.596.944.00 $ 614.902.200.00
11/04/2023 $ 888.302.704.00 $ 273.400.504.00 | $ 55.596.944.00 $ 559.305.256.00
31/05/2023 $ 888.302.704.00 $ 328.997.448.00 | $ 55.596.944.00 $ 503.708.312.00
30/06/2023 $ 888.302.704.00 $ 384.594.392.00 | $ 55.596.944.00 $ 448.111.368.00

{Agregar tantas filas.como se requieran)

3.7. Historico de Modificaciones Contractuales
Fecha Modlf‘calpno : .At_llclon__ Pro_rroga E_'-“-l__ ,. . ';
N Efiju N [
Elija neh of Eifjs ata . Eifa nen Lh_;g gl N/A
N/A - el N e ol
BT EILER g
TG o nuEers | wumiera

{Adicionar todas las filas que sean necesarias)

;:4 1 Acta de Ilqmdacmn (Con el: ult:mo mforme se debe pr 1 ar
ilqwdacmn s: al verificar el clausulado del contrato esta pllca

1:4 2. Estado de avance presupuestal a la fecha |49-55%

(VALOR TOTAL DE LLAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL
PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3, Estado de avance fisico.a lafecha (%) . % NIA
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS} X100
Vi ——— — —

Persona natural

Este documente es copia del original que reposa en a Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia Ne Cantrolada
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Cuadro 5 Persona Natural

_ numero yfecha de cerﬂﬁcac:én o.;plamlla d pag’_' Ala

GBLIGAEI,QH_ES termmacnén del .co’ntrato :

Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y ' NIA
Riesgos Laborales

(Si no aplica colocar N/A)

Sersonajuridica - oo oo

Fecha de Certificacion (ddimm/aaaa): 2/06/2023

La certificacion sera expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de
Ley o por el Representante [egal a la fecha de terminacion del contrato.

— - -

Por medio del presente informe se esta presentando lo correspondiente al arrendamiento
del mes de JUNIO DEL 2023, con un incremento del 4.3% al valor mensual para esta
vigencia 2023, segin la minuta del contrato, por otro lado se deja constancia que no se
presentd ninguna novedad.

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato estatal de arrendamiento, la siguiente lista

de chequeo establecida en el presente informe, no aplica
Cuadro 6 — Concepto del Supervisor

El bien o servicio cumplié con las
especificaciones técnicas minimas

x

>

El bien o servicio cumplié con las
cantidades exigidas en el contrato.

El contratista cumplié con las entregas
pactadas en el contrato

Fue satisfactoria la calidad del bien o
servicio contratado
Los bienes fueron ingresados al almacén
Se dio la transferencia de conocimientos o
capacitacion indicada en el contrato.
Se llevé a cabo la instalacion y puesta en
funcionamiento de los bienes a entera
satisfaccién.

Se llevaron a cabo los mantenimientos
preventivos o correctivos de los hienes
contratados.

Se cumplié con los tiempos establecidos
para las entregas segin contrato
Se cumplié con el recurso humano X

requerido en el contrato

x| X|X| X| X

X

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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{*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentacion Anexa: El Supervisor debera acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones
pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuandoc apligue vy solo dejar la relacion de los
documentos gue se anexan):

" Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos | ¢ S £ NO & N/A

:Tibo y _détall_e-.-_del--i'nf'o_rme:'

5,

EI contratlsta “CUMPLIO” %" Si cumplio " No cumplié

Justlflque su respuesta (Espacm cle obllgatorm d:l:gencuamlento)

E! arrendador efectivamente cumplio con su obligacién de enviar Ia factura con Ios
soportes solcitados, ademas cumplié con la obligacion principal como es la de
garantizar y permitir el uso y goce del inmueble objeto del contrato a la entidad.

Se recibe a entera satisfaccion de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, los items y
cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuacion
‘se describen:

Cuadro 7 — Recibo a Satisfaccion de Blenes

N/A N/A “NIA “NIA N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca NIA)
{si el nimero de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

Con Iasfrrma del presente mforme se deja constanma del recibo a sattsfaccmn por parte de
la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, de los servicios prestados pactados en el Contrato
No. 0061 del 31 de octubre del 2022.

Nota: En caso de no recibir a satisfaccion los bienes o servicios, se deben consignar los
motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

'REEVALUACION DE PROVEEDORES
MALO siinforme parcial escoger NIA)

" MALO " REGULAR " BUENO & N/A

Justlf!que !a cahflcacion (Espaclo de obllgatono dlllgenclamlento)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copla No.Contralada
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_ FIRMA RESPONSABLES

Cédula- =~~~
16.739.587 de Buenaventura
.Fecha | 5/06/2023

Nombre Firma Fecha
Proyecté | Bleydy Huertas Fernandez d\é@r&%ﬁ 05-06-2023
Revisd Rikelme Cuartas Ramirez Frroimat  Lunerps 05-06-2023

Este documento es copia def original que reposa en 1a Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Contralada



LSC BUILDER COMPANY SAS
NIT. 900.934.197-5

LSC

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EN EL PAGO A PROVEEDORES, PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES Y PAGO DE PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA PATRICIA GRUESO RIASCOS, identificada con cedula de ciudadania
N0.31.585.821 de Buenaventura, en mi condicién de Contador de la empresa LSC BUILDER
COMPANY SAS identificada con NIT. 900.934.197-5, CERTIFICG que:

La empresa se encuentra al dia en el pago de proveedores, en el pago de salarios,
prestaciones sociales, seguridad social (AFP, EPS, ARLy PARAFISCALES).

En constancia se firma en la ciudad de Buenaventura a los 02 dias del mes de Junio de 2023.

Atentamente,

CLAUDIA PATRICIA GRUESO RIASCOS
C.C. No. 31.585.821 de Buenaventura

Contadora Pablica
T.P.172210

} 2 et A Sh—ﬁ-“ﬁu‘\l’) <.
REPRESENTANTE LEGAL
LEONARD STEVENS CASTRO BELTRAN
C.C. 1.130.634.024 de Cali

CALLE 9 # 2 - 83 Buenaventura {Valle}
Ise.builderco@gmail.com




