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Barranquilla DEIP 
 
 
 
Señores:   
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO  
Atn. JUAN CARLOS RESTREPO 
Subsecretario de Gestión Agropecuaria 
Supervisor Convenio 
Calle 40 No. 45-46 
Barranquilla, Colombia 
 
 
Asunto: Remisión informe de actividades No. 9 con cargo al Convenio cuyo objeto es: 
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y operativos, para ejecutar el proyecto 
¨Rehabilitación de los distritos de riego Repelón y Santa Lucia para garantizar la suficiencia 
y confiabilidad del recurso hídrico necesario para el desarrollo de los proyectos 
agropecuarios del Departamento del Atlántico¨.  
 
 
Cordial saludo, 
 
Dando cumplimiento al Compromiso No. 5 establecido del citado convenio, remitimos para 
su conocimiento y fines necesarios informes sobre el avance de aspectos financieros, 
jurídicos y técnicos asociadas a la ejecución del convenio, apoyados en el desarrollo del 
Contrato de Obra No. 0000372 de 2020. cuyo objeto es: ¨Rehabilitación de los distritos de 
riego Repelón y Santa Lucia para garantizar la suficiencia y confiabilidad del recurso hídrico 
necesario para el desarrollo de los proyectos agropecuarios del Departamento del 
Atlántico¨.  
En ese sentido relacionamos la información que contiene cada uno de los informes 
presentados por la Interventoría Externa del contrato de obra cargo del CONSORCIO 
DISTRITO ATLÁNTICO 2020 – Contrato de Consultoría No. 00000374 de 2020. 
 
INFORME DE ACTIVIDADES No. 21 

• Informe técnico, financiero y jurídico 21 
• Bitácora de obra 
• Actas generadas 
• Evidencias interventoría externa 
• Oficios enviados 
• Oficios recibidos  
• Protocolos de bioseguridad 
• Registro fotográfico  
• Verificación Plan de Calidad 
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Así mismo, de acuerdo con la cláusula sexta así como la clausula segunda del Otrosí 
Modificatorio de la Adición No. 1 y Prórroga No. 1 del Convenio, y teniendo en cuenta que 
el contratista de obra ha ejecutado el 100% de las actividades contractuales iniciales, 
solicitamos el desembolso de los aportes de la Gobernación del Atlántico por un valor de 
MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($1.048.653.616,48) correspondientes al saldo de los desembolsos del 
convenio inicial. 
 
De antemano agradezco la atención prestada a la presente. 
 
 
 
 
JESUS LEON INSIGNARES 
DIRECTOR GENERAL  
 
PROYECTÓ:           Fernando Sierra Aguirre. Contratista 
REVISÓ:                 Wladimir Orozco Lozano, Profesional Especializado 
Vo.Bo :  Juliette Sleman, Asesora Dirección General  
APROBÓ: Germán Escaf Payares, Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 
 


