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I. Datos Generales del Contrato 
 

1. DENOMINACION DEL 

CONTRATO 
INFORME No. 05 

Contrato N° 
202003027 

Nombre del Supervisor Juan Carlos Restrepo Hoyos 

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL 

Tipo de contrato 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACIÓN 

 

Nombre del contratista CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA 

Identif icación del contratista 802.000.339-0 

 
 

 
Objeto del contrato 

AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
OPERATIVOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "REHABILITACIÓN DE 
LOS DISTRITOS DE RIEGO DE REPELÓN Y SANTA LUCIA PARA 

GARANTIZAR LA SUFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DEL RECURSO 
HÍDRICO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
AGROPECUARIOS EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO." CODIGO BPIN 

2020002080181 CON EL ALCANCE DESCRITO EN EL ANEXO TÉCNICO 
QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO. 

 

Plazo 
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL PLAZO DEL PRESENTE 
CONVENIO INICIARÁ UNA VEZ ESTE SE HAYA PERFECCIONADO Y SU 
DURACIÓN SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 

Numero de Certif icado de 
Disponibilidad Presupuestal 

(C.D.P) 

 
202003286 

 
Fecha del C.D.P 

 
(2020-10-28) 

Número de Registro 

Presupuestal (R.P.) 
202005705 Fecha del R.P (2020-11-06) 

 
 
 
 
Valor del contrato 

 

Fecha de inicio del contrato 
Fecha de terminación del 

contrato 
Fecha de Suspensión Fecha de reinicio 

(2020-11-06) (2022-12-31) N.A. N.A. 

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato): 

Amparos Aseguradora No de Póliza Vigencia 

Contrato Inicial $ 27.038.000.000,00 

Adición 1 $ 

Adición 2 $ 

Adición 3 $ 

Total $ 27.038.000.000,00 
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   Desde 

(yyyy-mm- 
dd) 

Hasta 
(yyyy-mm- 

dd) 
Calidad del servicio     

Cumplimiento     

Anticipo     

Pago anticipado     

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados 

    

Salarios y prestaciones     

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

    

Otros     

4. EJECUCION DEL CONTRATO 

 

 Descripción Valor  

Valor del Contrato Inicial $27.038.000.000,00 

Adición No. 1 $ 
Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 
Valor Total del contrato $ 

Porcentaje del Anticipo % $ 

Porcentaje del Pago 
anticipado 

% $ 

Valor Ejecutado del Contrato $25.989.333.333,33 

Valor por ejecutar $1.048.666.666,67 

Valor a pagar en el presente 
Informe $524.333.333,33 

No. Factura o Cuenta de Cobro 05 
 

II. Ejecución Contractual: 

 
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo 
de ejecución del contrato. 



• 

• 

Evidencias interventoría externa 

Oficios enviados 
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Obligación Contractual Producto 

Perfeccionamiento del contrato Minuta del Convenio Interadministrativo de 

Cooperación No. 202003027 

Presentar informes sobre el avance de 

ejecución del convenio. El informe de gestión 

incluye aspectos financieros, jurídicos y 

técnicos. 

A través de oficio de fecha julio 06 de 2021, 

radicado bajo el No. 001976, remite a la 

supervisión del convenio los documentos 

solicitados que evidencian las actividades 

ejecutadas con corte a 30 de abril de 2021 

A través de oficio de fecha septiembre 08 de 

2021, radicado bajo el No. 003067, remite a 

la supervisión del convenio los documentos 

solicitados  que  evidencian  las actividades 

ejecutadas con corte a 30 de agosto de 2021 

 A través de oficio de fecha marzo 15 de 

2022, radicado bajo el No. 001532, remite a 

la supervisión del convenio los documentos 

solicitados que evidencian las actividades 

ejecutadas con corte a 31 de diciembre de 

2021 

 A través de oficio de fecha julio 29 de 2022, 

radicado bajo el No. 001532, remite a la 

supervisión del convenio los documentos 

solicitados que evidencian las actividades 

ejecutadas con corte a 30 de abril de 2022. 
 

En ese sentido se relaciona la información que contiene cada uno de los informes presentados 

por la Interventoría Externa del contrato de obra cargo del CONSORCIO DISTRITO 

ATLÁNTICO 2020 – Contrato de Consultoría No. 00000374 de 2020. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES No. 12 

• Informe técnico, financiero y jurídico 12 

• Bitácora de obra 

• Actas generadas 



• 

• 

Evidencias interventoría externa 

Oficios enviados 
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• Oficios recibidos 

• Protocolos de bioseguridad 

• Registro fotográfico 

• Verificación Plan de Calidad 

 
INFORME DE ACTIVIDADES No. 13 

• Informe técnico, financiero y jurídico 13 

• Bitácora de obra 

• Actas generadas 

• Evidencias interventoría externa 

• Oficios enviados 

• Oficios recibidos 

• Protocolos de bioseguridad 

• Planillas de seguridad social 

• Registro fotográfico 

• Verificación Plan de Calidad 

 
INFORME DE ACTIVIDADES No. 14 

• Informe técnico, financiero y jurídico 14 

• Bitácora de obra 

• Actas generadas 

• Evidencias interventoría externa 

• Oficios enviados 

• Oficios recibidos 

• Protocolos de bioseguridad 

• Planillas de seguridad social 

• Registro fotográfico 

• Verificación Plan de Calidad 

• Plan de Manejo Ambiental 

 
INFORME DE ACTIVIDADES No. 15 

• Informe técnico, financiero y jurídico 15 

• Bitácora de obra 

• Actas generadas 
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• Oficios recibidos 

• Protocolos de bioseguridad 

• Planillas de seguridad social 

• Registro fotográfico 

• Verificación Plan de Calidad 

• Plan de Manejo Ambiental 

 

 
JUAN C RESTREPO HOYOS, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor/Interventor, deja constancia que el contratista 
ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la 
propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales 
y de la acreditación del pago de seguridad social. 

 
Se firma en Barranquilla, a los 29 días del mes de julio de 2022. 

 

 
 

 

JUAN CARLOS RESTREPO JESUS LEON INSIGNARES 
Supervisor C.C No. 72.286.811 Exp. en Barranquilla 
Secretaria de Desarrollo Económico Director General Corporación Autonoma 
Gobernación del Atlántico Regional del Atlántico 


