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INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE Conservacion de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2
CONTRATO No.  IDU-1713-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Gomer Gildardo Pulido Guio - Apoyo Principal, Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 45.87%
% EJECUTADO 71.17%
% VARIACION 25.3%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecucion de actividades de mantenimiento periédico y rehabilitacion en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50 y en el
corredor vial de la Avenida la Esperanza entre Avenida de las Américas y Avenida Carrera 68 actividades de mantenimiento periédico.

INFORMACION CONTRACTUAL

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLAVIAL SS
Contrato No. IDU-1713-2021 Contrato No. IDU-1730-2021

Valor Inicial $ 41.104.436.934,00 Valor Inicial $ 5.513.948.216,00
Total Contrato $ 57.340.122.493,00 Total Contrato $ 6.334.498.841,00
Valor Pagado $ 35.585.024.059,00 Valor Pagado $ 2.056.440.678,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias

Plazo Actualizado 810 dias Plazo Actualizado 810 dias

Fecha de Iniciacion 2021-12-06 Fecha de Iniciacion 2021-12-06

Fecha de Terminacion Actual 2024-03-05 Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05

No. Empleos generados 118 No. Empleos generados 35

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida la Esperanza
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPA ACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-10-10 % Financiero de obra programado 47.53
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-10-10 % Financiero de obra ejecutado 60.64
acumulado
Fﬁcha de finalizacion programada de 2023-03-31 % Fisico de obra programado acumulado | 47.53
obra




Fecha de finalizacion real de obra

% Fisico de obra ejecutado acumulado

79.28

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 4.683.455.834,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 5.975.597.392,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Mezcla asfaltica Grano-Caucho 660.93
Asfalto MD 20 4192.36
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 5.88 9.81
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-02-25 % Financiero de obra programado 99.46
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-02-25 % Financiero de obra ejecutado 93.06
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-12-30 % Fisico de obra programado acumulado | 99.46
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 99.98
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 18.776.225.207,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 17.567.803.093,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Mezcla asfaltica Grano-Caucho 4401.69
Asfalto MD 20 8839.36
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 19.72 19.82
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada REHABILITACION OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-11-24 % Financiero de obra programado 37.12
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-11-24 % Financiero de obra ejecutado 49.96
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2023-05-31 % Fisico de obra programado acumulado | 33.97
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 87.53
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 2.558.716.680,00




Ejecucion Financiera Real $ $ 3.444.063.386,00

MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO FLEXIBLE
USO DE MATERIAL

MATERIAL CANTIDAD
Asfalto MD 20 2905.07
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 2.05 4.74
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA

Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
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