INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA /O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

mayo-2023 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 1042-2020 COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S A. NIT 800.153.993-7
ATOS DEL
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacin Nombre Completo y Cargo No. de identificacion
222115176 912022 HELWAN SUAREZ VILLALBA 19.331.055
222115176 912022 MARGARITA HERNANDEZ CORTES 51581437
DATOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO { Marque X segun corresponda)
Convenio Contrato T T Tipo: IFIDUCIA ylo ENCARGO FIDUCIARIO T Wodalidad de selecci LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos | ] Ix NO Legaliza Bienes [ s NO

Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacion y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

No. Rubro

Nombre del Rubro Presupuestal

Valor Contrato ylo Convenio

Fechas

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - IMPLEMENTACION SOLUCIONES

€-2301-0400-20-0-2301024-03 DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL Aporte -Fondo Unico TIC/ § .065.564.968.97200 Fecha de 212020
Apore - Fondo Urico TIC (Adiciones) Fecha de Inicio 267122020
Aporte - Ottos Fecha Final de Ejecucion| 3000612031

Aporte - Otros| § Fecha Final de ejecucién segun|

Valor Total | § 1.065.564.968.972,00 prérrogas

N° de proceso en SECOP

FTIC-LP-038-2020

Fecha de Publicacion en SECOP
23/09/2020

Requisitos para el perfeccionamiento
Poliza inicial N.2 Fecha de aprobacién de la Actualizacién o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacién de la actualizacién o Nueva | o g6 Registro Presupuestal Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcién
Péliza Poliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
GARANTIA BANCARIA No. 401-0118122020 22/1212020 Poliza Numero 68938 2000712022 247320 B 68,852,923 567 1871212020 2601212020
¥ - 35021 $ 36.055.450.399 |
GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 22/1212020 Poliza Numero 55919 2010712022 prordt o 0810112021
GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020 39922 S 65405717.2%8
GARANTIA BANCARIA No.401-0318122020 221212020 2010712022 1710112022
© GARANTIA BANCARIA No 401-0118122020 40022 S 85420374012
12148227 22/1212020 7223 s 86.620.514.578 1000112023
TTerminacion T Liquidacion
’g‘;‘:":::z;:::‘ Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prorroga Valor de Ia adicion o reduccion Justificacion de la Modificacién Contractual
)
TOTALES| §
Terminacién anticipada Fecha terminacion Justificacién Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién F“S:\::'a:‘o': de Comentarios
s | NO I X sl [ X
TNFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE
Valor Aporls Fondo UnicoTic 3 TO65564 96897200 | Anticpo: |3 TB85Z323.56700 | 7, del AnTiclpo 5%
Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados "Amortizacién del anicipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor ($) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No. OP % Valor($) Porcentaje (%) | Fecha programada Valor ($) programado Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
Radicado Mintc 21207379 - Aance 212078651 - 29107121
Primer Desembolso: E Jente al " Radicado Mintic 212132904 - Alcance 222005153 - 24/12/21
e ooy v 81 S corta cuarentay Radicado Minic 222056902 - 0710612022
seis por ciento (6,46%) aproximadamente del total del Radicado Mintic 222076863 - 02/08/2022
w0 | § 68.852.323.567,00 | contrato por concepto de anticipo, sjetoa: () 10022021 | 18377021 646% | $ 68.852.323.567,00 s 20122022 | 58.788.689.488,50 [o0cado Mt 2200eaes - O e
Perfeccionamiento del Contrato de Aportey i) Enrega el cado Mitic -
lan de inversion del anticiy Radicado Mintic 222080604 - 11/08/2022
plan de inversion det antcpo Radicado Minic 222080700 - 1110812022
Radicado Mintic 222134380 - 29/12/2022
Segundo Desembolso: Sujelo a: () a enrega de kos
Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes cedicado Vit 22076673 - 02082022
a reinta  dos coma cnco por iento (325%) de los Cenros [tk
woszt | 21.787.837.348,00 | Digtaes (i) nforme detalado de Ingeneriayoperacion, (i)| 20052021 | 114203021 | 2.04% | $ 21767.837.348,00 2% ddimmiassa | § 21308080175 | 20052021 | § 17213080892 | 141042023 | § 21401.080.850,17 |2 e e s - 0122000
an de Instalacion y Puesta en Seniio 1) Plan de e i o oo oo
Mantenimiento, Con este desemboso se amortizard 25%
del anicig.
: Sujeto a: (i)
y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (i) Entrega de
sz | § 21.787.837.348,00 os Estudios de Campo del Grupo 2 corespondiente a einta| 071022022 | 15791022 200% |$ 21787.837.348,00 2% ddimmiassa  |$ 2308080175 | 002202 | § 17213080892 | ddimmiaaza | §
y dos coma cinca por cento (32.5%) d los Centros Digiaes
Con este desembolso se amorizara 25% del anicipo.
Cuarto desembolso: Sujto a enirega e ks nformes
h e
o202 | § 21.767.837.348,00 [en os meses 1, 2y 3 contados a par delnico de latapa | 21/102022 | 334005222 204% | $ 21.787.837.348,00 25% ddmmiaaaa | S o30s0eus | 202 | § 17213080892 | ddimmiaaaa | § sin aprobacien de utiizacien
de operacion. Con este desembolso se amortizaré 25% del 334006322
anticipo.
Quinto desembolso: Sujeto  enirega de os informes
X it
e 14,525.224.897,00 |en los meses 4 y 5 contados a pertr delncio de  etapa de | 251102022 | 37099522 136% | $ 14.525.224.897,00 25% ddimmiaaaa | § o30e08u7s | 202 | S 17213080892 | ddimmiaaaa | § sin aprobacion de utiizacien
operacion. Con este desembolso se amortizar 25% del 337712522
anticipo.
—
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

281212021

7.262.612.449,00

Sexto desembolso: sujeto a a entrega de: () la instalacion
y puesta en senvicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de
los Centros Digitaes y () entrega de ls informes mensuales
de indicadores de los centros digitales operativos en el mes.
6 contado a partir delinicio de Ia etapa de operacion.

2511012022

337733322
337737322

0,68%

7.262.612.449,00

ddimm/aaaa

sin aprobacion de utizacion

1310412022

37.706.522.827,00

Séptimo desembolso: Sujeto a: () entrega de los informes
I deb di

operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partr el nicio
de la elapa de operacion. i) Enirega de los Estudios de
Campo del Grupo 3 correspondiente a leinta  cinco por
ciento (357%) de los Centros Digitaes.

0711212022

398815922

3,54%

37.706.522.827,00

ddimm/aaaa

sin aprobacion de utizacion

1310712022

37.706.522.827,00

Octavo desembolso: sujeto a a enirega de: () la nstalacion|
y puesta en servico del grupo 3 correspondiente al 35% de
los Centros Digitaes y () entrega de ls informes mensuales
de indicadores de ls centros digiales operalivos en el
meses 10, 11y 12 contado a parirdel inicio de a etapa de
operacion

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa

121102022

37.706.522.827,00

Sujetoa: 0
y Jes d d

los centros digiales operativos en los meses 13, 14 y 15
contados a partrdel ncio de  etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0711212022

26.137.681.886,00

Décimo desembolso: Sueto a
I Jes d d

los centros digiales operativos en los meses 16 y 17
contados a partrdel nicio de l etapa de operacion.

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa

281212022

12.568.840.943,00

Sujetoa
mensual de indicadores de caidad y niveles de servicio de
los centros digiales operativos en el mes 18 contado a partc
del nicio de l etapa de operacion

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

1210412023

21.657.378.645,00

Duodécimo desembolso: Sujeto a: () enirega de los

informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senico de los centros digitales operativos en los meses 19,
20y 21 contados a parir delinicio de a etapa de operacion.

dd/mmlaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

12/07/2023

21.657.378.645,00

desembolso: Sujeto a
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 22,
23 y 24 contados a parir del inicio de a etapa de operacion

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

1111012023

21.657.378.645,00

Decimocuarto desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de ndicadores de calidad y niveles de
senvicio e los centros digitales operativos en los meses 25,
26 y 27 contados a partir del inicio de la etapa de operacion.

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

06/1212023

14.438.252.429,00

Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los.
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senvicio de los centros digitales operativos en los meses 28y
29 contados a pariir el nicio de la etapa de operacion.

dd/mmliaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

281212023

7.219.126.214,00

Decimosexto desembolso: Sujeo a: () entrega del informe
mensual de indicadores de caidad y iveles de senicio de
los centros digitales operativos en el mes 30 contados a
partir del inicio de la etapa de operacién.

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

10/04/2024,

23.284.794.324,00

Sujeto
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senvicio de os centros digitales operativos en los meses 31,
32,y 33 contados a partrdel nicio de i etapa de operacion

dd/mmliaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

10/07/2024

23.284.794.324 00

Decimoctavo desembolso: Sujeto a: () enirega de los
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 3,
35 y 36 contados a parirdelinicio de Ia etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0911012024

23.284.794.324,00

Stjetoa
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 37,
38 y 39 contados a parir del inicio de a etapa de operacion

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0411212024

15.623.196.218,00

Vigésimo desembolso: Sujeto a: () entrega de ls informes
X

los centros digitales operativos en los meses 40y 41
ontados a partrdel ncio de  etapa de operacion.

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

2711212024

7.761.598.110,00

Vigesimoprimer desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digitales operativos en el mes 42

contado a parti delinici e la etapa de operacion.

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

0910412025

24.942.165.660,00

Vigesimosegundo desembolso: Sujeto a: () entrega de
los informes mensuales de indicadores e caldad y niveles
de sevicio de los centros digitales operativs en los meses
43,44 y 45 contados a partir delinico de la etapa de
operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0910712025

24.942.165.660,00

Vigesimotercer desembolso: Sujeto 2 () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
o 4

47 y 48 contados a partir del incio de la etapa de operacidn

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa

0811012025

24.942.165.660,00

Vigesimocuarto desembolso: Stieto a: i entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digiales operafivos en los meses 49,
50y 51 contados a parirdel inicio e a etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0411212025

16.628.110.437,00

: Sujeto a
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 52y
53 conlados  pari delinicio de Ia etapa de operacion

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa

2611212025

8.314.055.218,00

Vigesimosexto desembolso: Suieto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 54
contados a partr el inicio de la etapa de operacién

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

0810412026

26.784.233.434,00

Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 55,
56 57 contados a parir del inicio de a etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

0810712026

26.784.233.434,00

desembolso: Sujeto a
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de os centros digiales operativos en los meses 56,
59y 60 contados a parirdel inicio de a etapa de operacion

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

0711012026

26.784.233.434,00

igesi desembolso: Sujeto a
informes mensuales de indicadores de caldad y niveles de
senicio de los centros digiales operativos en los meses 61
62y 63 contados a parir del inicio de a etapa de operacion

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0911212026

17.856.155.624,00

Trigésimo desembolso: Sujeto a: ) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y
65 contados a partir delinicio de la etapa de operacion

dd/mmiazaa

0,00%

ddimm/aaaa

281212026

8.928.077.812,00

Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senvicio e los centros digitales operativos en el mes 66
contados a partir del inicio de a etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

1410412027

28.774.481.088,00

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de
los informes mensuales de ndicadores de calidad y iveles
de senicio de los centros digtaes operativos en os meses
67, 68 y 69 contados a parir del ncio de a etapa de
operacion

dd/mmliaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

1410712027

28.774.481.088,00

Trigésimo tercer desembolso: Suieto a: i entrega de los
informes mensuales de ndicadores de calidad y niveles de
senvicio e los centros digitales operativos en los meses 70,
71y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

13/10/2027

28.774.481.088,00

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senvicio de os centros digitales operativos en los meses 73,
7475 contados a partr del inicio de i etapa de operacion

dd/mmliaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

0711212027

19.182.987.397,00

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: () entrega de los|
informes mensuales de indicadores de caldad y riveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 76 y
77 contados a partir delinicio de |a etapa de operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa

281212027

9.591.493.696,00

imo sexto desembolso: Sueto a: (i entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 78
contados a partr del ncio de la etapa de operacion

dd/mmlaaaa

0,00%

ddimm/aaaa

1210412028

30.991.786.354,00

Trigésimo séptimo desembolso: Sujelo a: () enlrega de
los informes mensuales de indicadores e caldad y niveles
de senicio de los centros digitales operativos en los meses
79,80 y 81 contados a parir delinicio de la etapa de
operacion

dd/mmiaaaa

0,00%

dd/imm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

1210712028 $

30.991.786.354,00

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y nivees de

§ ddimmlazaa

83 64 contados a partr del nicio de & etapa de operacion

0,00%

ddimmiaaaa | $

11/10/2028 $

30.991.786.354,00

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: () enlrega de
los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles
de senvico de los centros digitales operafivos en los meses | ddimm/zaza
85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de.
operacion.

0,00%

ddimm/aaaa | $

061212028 $

20.661.190.904,00

Sujeto

informes mensuales de indicadores de calidad y nivekes de y
s e o | adimmiasaa

89 contados a parti del nicio de Ia etapa de operacion.

0,00%

ddimmiaaaa | $

2811212028 $

10.330.595.452,00

Cuadragésimo primero desembolso: Sujelo 2 () enirega
del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senico de los centros digitales operativos en el mes 90
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion

dd/mmlazaa

0,00%

ddimm/aaaa | $

11/04/2029 [

33.248.961.669,00

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujelo a: () entregal
de los informes mensuzles de indicadores de calidad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos enlos | - ddimmiaaaa
meses 91, 92 y 93 contados a partr el niio de la etapa de
operacion.

0,00%

ddimmiaaaa | $

1110712029 $

33.248.961.669,00

Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: () enlrega
de los informes mensuales de indicadores de calidad y
nivels de senicio de los centros digitales operativos enlos | ddimmiaaaa
meses 94, 95 y 96 contados a partr el nico de la etapa de
operacion

0,00%

dd/imm/aaaa | §

10/10/2029 [

33.248.961.669,00

Cuadragésimo cuarto desembolso: Suielo a: () entrega
de los informes mensuzles de indicadores de calidad y
niveles de servicio de los centros digitaes operativos enlos | ddimmiaaaa
meses 97, 98 y 99 contados a partr el niio de la etapa de
operacion.

0,00%

ddimmiaaaa | $

051212029 $

22.165.974.446,00

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujelo 2 () enirega
de los informes mensuales de indicadores de calidad y
nivels de senvcio de los centros digitaes operativos enlos | ddimmiaaaa
meses 100 y 101 contados a partir del nico de la etapa de
operacion.

0,00%

ddimm/aaaa | §

281212029 $

11.082.987.226,00

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: () entrega
delinforme mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 102
contados a partr delinicio de la etapa de operacién

dd/mmiazaa

0,00%

ddimmiaaaa | $

TOTAL |5

1.065.564.968.972,00

ACUMULADOS

18,18%

$193.710.195.784,00

100%

TOTAL

$

68.852.323.567,00

TOTAL $68.852.323.567,00

TOTAL $79.979.749.047,67

SALDO POR GIRAI

871.854.773.188,00 ‘

81,82% ‘

ANTICIPO POR AMORTIZAR‘ $ - | 0% |

SALDO POR LEGALIZAR:| § 113.730.446.736,33 |

58,71%

DE RECURSOS NOE,

POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

PERIODO:

PERIODO: 3010412023

VALOR ($) EN EL PERIODO: | § 665.466.134,62 | ACUMULADO:

mmyy

EJECUCION

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHA|
$ 10.670.329.863,25 DEL REPORTE:

9.965.004.198,63

VALOR (§) EN EL PERIODO: [ § -

TOTAL AL FONDO UNICO TIC EN LA FECHAl $

Obligaciones Fondo Unico TIC segun el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedade | periodo

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

00%

3.80%

Se han realizado los desembolsos conforme lo establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. COMCEL S.A entreg6 el 29/12/2020 el plan de inversion del anticipo, mediante radicado MINTIC 201078666.

2. E110/02/2021 Mintic realizé el primer desembolso por $68.852.323.567 correspondiente al ANTICIPO

3. E120/05/2021 Mintic realizo el segundo desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizo el 25% del anticipo)
4. E107/02/2022 Mintic realizo el tercer desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizo el 25% del anticipo)

5. E121/1012022 Mintic realizo el cuarto desembolso por $21.787.837.348. (con este desembolso se amortizo el 25% del anticipo)

6. E1 25/10/2022 Mintic realizé el quinto desembolso por $14.525.224.897. (con este desembolso se amortizo el 25% del anticipo - completando la amortizacion del 100% del anticipo)

7. E125/10/2022 Mintic realizé el sexto desembolso por $7.262.612.449. (agotando asi el 100% de la reserva presupuestal del afio 2021)
8. E107/12/2022 Mintic realizé el septimo desembolso por $37.706.522.827.

Nota: para los desernbolsos 8 al 11 (Reserva Presupuestal afio 2022) se ha estado coniliando y tramitando en el afio 2023 una modificacion al Contrato de Aporte para regular el Grupo 3(
Meta 12y 13- metas tecnicas del Cotnrato de Aporte 1042 de 2020)y asi poder iberar los desembolsos pendientes del ao 2022 y los que procedan del afio 2023,
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
2. Realizar las actvidades de seguimiento y supervision con el apoyo de una Interventoria seleccionada mediante concurso de meritos. 0.20% 5.76% Teniendo en cuenta que el contrato de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventoria la cual tiene como objeto el seguimiento integral de las Obligaciones téonicas, juridicas, financieras y
a cargo del del proyecto centros digtales. Esta Interventoria es llevada por parte del CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022, durante el periodo del informe, se
ha participado en Ia Interventoria CONSORCIC ES 2022 y el operador COMCEL S.A. con el objetivo de revisar el seguimiento de las actividades del mes:
En el mes de abril de 2023 se llevaron a cabo las siguientes reuniones de seguimiento para el contrato de aporte No. 1042 de 2020:
04 may - Revision detalle avance de instalaciones.
04 may- Comite de seguimiento de la operacion.
11 may - Revsion detalle avance de instalaciones.
11 may - Comite de seguimiento de la operacion.
18 may - Revision detalle avance de instalaciones.
18 may - Comite de seguimiento de la operacion.
25 may - Revision detalle avance de instalaciones
25 may - Comite de seguimiento de la operacion.
3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y e las obligaciones que surgen del mismo. 0.20% 576% La supervision ha velado por la ejecucion de las actividades que conlleven al de las oblig tablecid
En el periodo de Mayo 2023 la supervision ha solictado mediante comunicacion la siguiente informacion:
11 de Mayo- Reiteracion de solcitud Traslado Radicado No. 232034343 del 19 de Abril de 2023 expediente 30 - Cto 1042-2020
31 de Mayo- Solicitud actualizacion garantias. Poliza Todo Riesgo No. 1000282331601
4. Pronunciarse por esciito sobre las solctudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) dias hébiles contados desde la solcitud. 0.20% 576% El contrato de aporte 1042-2020, cuenta una Interventoria Integral CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 - (Contrato 756 de 2022), la cual es responsable de realizar el seguimiento y
verificacion de las obligaciones técnicas,juridicas, financieras y administrativas.
En el periodo de abril 2023 a supervision da respuesta a las solcitudes del contratista con
18 Mayo - Respuesta al comunicado de la Interventoria Consecutivo No. CDIG-COMCEL — INTV2- 1902-2023. ‘Respuesta a Solicitud Autorizacion Tratamiento datos Personales ai
Menores de Edad”.
Total 061% 21%
* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) 80%| (%) Avance mes (%) Acumulado ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Destinarlos recursos de aport I valor del presupuesto oficial exclusi Ta fnalidad establecida en el coniralo. 0,06% T77% DESEMBOLSOS:

Se han girado al Patrimonio Autonomo un total de siete (07)
desembolso, previamente revisados y aprobados por la Interventoria,

por valor total de §193.710.195.784 de acuerdo con el limie de los hi tablecid cada

UTILIZACIONES:
Se han realizo tres (03) Comités Fiduciarios para aprobacion de tres (03) utilizaciones por valor de $112.427.998.263 (la Interventoria CONSORCIO PE2020 C DIGITALES aprobd las tres.
utilizaciones llevadas a cabo en comité fiduciario No. 1 el dia 19/03/2021, comité fiduciario No. 5 el dia 31/01/2022 y comité fiduciario No. 7 el dia 07/07/2022)

EJECUCION DE RECURSOS:

1. De Ia utilizacion 1: |a interventoria CONSORCIO PE2020 C DIGITALES a 31 julio/22 aprobo ejecucion de recursos por valor $ 58.788.689.488,50 (35 op); posteriormente la interventoria
CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 de agosto 2022 a mayo 2023 ha aprobado 17 érdenes de pago por valor de $10.063.634.078,50, de esta manera el valor total ejecutado para el anticipo
es por $68.862.323.567; ejecutando asi el 100% de los recursos del Anticipo.

2. De la utilizacion 2: la supervision ha aprobado a la fecha 06 ordenes de pago por valor de $1.986.346.227,14 (aprobacion y pago de 1.561 visitas adicionales de la interventoria CONSORCIO
PE2020 C DIGITALES y aprobacion y pago de 208 visitas adicionales de la interventoria CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022) esto conforme el numeral 2.2.2.2.2 del anexo técnico del
Contrato de Aporte No. 1042 de 2020) y adicional la interventoria CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 a la fecha ha aprobado 02 6rdenes de pago por valor de $19.625.626.136,61, de esta
manera el valor ejecutado es un valor total de $21.611.972.363,75; lo que corresponde al 99,19% de los recursos de la segunda utilizacion.

3. De la utilizacion 3: la interventoria CONSORCIO SUPERDIGITALES 2022 a la fecha ha aprobado 01 drdenes de pago por valor de $21.079.402.960, lo que corresponde al 96,75% de los.
recursos de |a tercera utilizacion.

LEGALIZACION DE RECURSOS:

1. Ala fecha para los recursos del ANTICIPO se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Unico de TIC ocho (08) legalizaciones por valor total de $58.788.689.488,50, lo que
corresponde a la legalizacion del 85,38% del valor total del anticipo.

2. Ala fecha para los recursos de la 2DA UTILIZACION se han aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Unico de TIC cuatro (04) legalizaciones por valor total de $21.191.059.559,17 , lo
que corresponde a la legalizacion del 97,26% del valor total de la 2da utilizacién.

3. A la fecha no se ha aprobado y radicado a Contabilidad del Fondo Unico de TIC legalizaciones para los recursos de la tercera utilizacion.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercanti de adminisiracion y pagos, respecto del cual no podra pactar ninguna modificacion, acuerdo, arreglo, ransaccion, conciiacion, relacionados con su
celebracisn, nterpretacion, ejecucidn o terminacisn, sn la autorizacion previa y expresa, por escrio, del Fondo Unico de TIC. De conformidad con las disposiciones del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista

asumiré los costos de de la fiducia, con la

de los recursos a tiulo de anticipo. Esta obligacion del Contratista también aplicaré para los recursos de aporte diferentes a los|

entregados a ttulo de anticipo. Es importante sefalar que los recursos entregados a titlo de anticipo deberan ser manejados en una cuenta independiente al resto de os recursos. Los rendimientos financieros producto del
los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia mercanti de administracion y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalizacien del

contrato serén reintegrados al Fondo Unico de TIC.

Comités Fiduciarios:

Ala fecha se han realizado diez (10) comités fiduciarios para: () aprobacion de tres (03) utiizaciones, i) seis (06) cobros aprobados de visitas adicionales (1.561 visitas de la Iterv. Consorcio
PE2020 C Digitales y 208 visitas de la Interv. Consorcio SUPERDIGITALES 2022) y (i) Rendicion de cuentas trimestrales: cuatro (04) rimestres del afio 2021 y tres (03) trimesires del afio
2022 (hasta octubre 2022).

La Fiduciaria ha girado al Fondo Unico de TIC asi:
1.afio 2021 acumulado girado por valor = $  535.296.259,41 (girado a nov 2021)

Pablica

0,06% 177% 2. afio 2022 acumulado girado por valor = § 3.413.807.243,95 (girado a nov 2022 e incluye el giro de rendimientos dejados de percibir
3. a0 2023 acumulado girado por valor = § 6.015.900.695.27 (giro rendimientos hasta marzo 2023 que son girados mes vencido, es decir en abril de 2023)
Total Rendimientos consignados al FUTIC $9.965.004.198,63
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3. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacién establecida en el Anexo Técnico. 0,00% 577% A continuacion se presenta el avance en las metas de Instalacion y Puesta en Servicio, de acuerdo con lo establecido contractualmente.
* Estudios de Campo
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL 01-02-2021/ rad. 211005606 (Aprobados por la Interventoria 30-03-2021/ rad. 211024988)
Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL 01-03-2021/ rad. 211015952 (Aprobados por la Interventoria) 30-03-2021 / rad. 211024988
Grupo 2: 2919 CD reportados por COMCEL rad 211062288 del 30-07-2021 (Aprobados por la Interventoria) 24-09-2021 / rad. 211078740
Grupo 3: 3034 CD Reportados por COMCEL el rad. 221015160 del 28-02-2022 (Aprobados por la Interventoria) 25-07-2022 / rad. 221059185
“Instalacion y Puesta en Servicio
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de julio de 2021 rad. 211059627,
Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730.
Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097
“Reporte de Instalacion aprobado por la Interventoria el dia 09 de junio de 2022 Rad. 221045613
“Pruebas Remotas:29 Jul: presentd: 2919 / aprobd: 2919/ rad. 221060901
“Visitas de Aprobacion: Aprobd 2434
Grupo 3: Meta 3034 CD:
“Meta 12-Reporte de Instalacion: presentados: 2956 / aprobados: 2952 Rad. 231031867
Meta13-*Visitas de Aprobacion: aprobo: 2297 Rad. 231042239
“Operacion y Mantenimiento
Grupo 1A: Inicio Operacién aprobado por Interventoria a pariir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales rad. 211079599
Grupo 1B: EI 31 de diciembre de 2021, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacién de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales rad. 211106331
Grupo 2: Inicio Operacion aprobado por Interventoria a partir del 31-01-2023 - 2919 Centros Digitales rad. 231006802
Total Centros Digitales en Operacion: 4.434
4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las cond tablecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta. 0.07% 132% (A continuacion se presenta el avance de centros Digitales en fase de Operacion y Mantenimiento:
Grupo 1A: Iicio Operacion aprobado por Interventoria a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales
Grupo 1B: EI 31 de diciembre de 2021, a Interventoria dio aprobacién para iniciar operacion de este grupo a partr del 01-01-2022 - 757 Centros Digitales
Grupo 2: EI 31 de enero de 2023, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacion e este grupo a partir del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales.
Total Centros Digitales en Operacion: 4.434
El resultado de la medicion de Indicadores y niveles de servicio del periodo abril 2023 para el grupo 1A, 1B y 2 de acuerdo con o informado por la Interventoria en su comunicacion con radicado}
No. 231040219 del 24 de mayo de 2023 "Concepto final caloulo de Indicadores de Calidad y Niveles de Senvicio grupo 1A, grupo 1B y grupo 2 mes de abril de 2023 se presenta a|
continuacién:
oo T e
5. Efectuar los incrementos periédicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisién de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico. 0,08% 0.37% De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A partir de enero de 2023, 1a velocidad minima de|
transmision de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual.”
Para el periodo del informe se presenta el siguiente avance:
Grupo 1A Ampliaciones Ejectutadas 757/ Pendientes 1/ Total General 758
Grupo 1B Ampliaciones Ejectutadas 754/ Pendientes 3/ Total General 757
Grupo 2 Ampliaciones Ejectutadas 2909/ Pendientes 10/ Total General 2919
Grupo 3 Ampliaciones Ejectutadas 2879/ Pendientes 155 Total General 3034
6. Permitir, y colaborar durante la ejecucion del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificacion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la interventoria y de la supervision 0,06% 177% El contratista asistio a toda las reuniones de seguimiento y control citadas tanto por la interventoria, como por la supervision convocadas para realizar el seguimiento del cumplimiento de las
del proyecto obligaciones contractuales.
7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistr a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato yio 0,06% 177% E130 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669,COMCEL SA., presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javier Fermandez Ibarra, quien finalizo su gestion
por el Interventor del contrato. en este rol el 22 de julio de 2021
EI 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059298 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernandez, quien finalizo su gestion en este rol el 30 de
junio de 2022.
EI 30 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a la Ingeniera Carmen Estela Pilimur , quien desempefiara este rol a
partir del 01 de julio de 2022.0
E1 28 d re de 2022 medi do con ftivo CDIG-INTERV2-0898-2022-REC se nofifico por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Intergral, en el
cual se desigo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopez.
8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalacion, puesta en servicio y operacion de los sitios beneficiados. 0,06% 177% Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:
- Certificado de Existencia y Representacion Legal CAmara de Comercio.
- Registro TIC.
Es importante aciarar, que esta informacién s validada por la Interventoria, la cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos.
Asi mismo, el anexo técnico del contrato establece en sunumeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) “Todos los permisos
requeridos para ello seran gestionados por el contratista, y la instalacién garantizara la seguridad fisica de los equipos.”...) ‘Es obligacién del contratista, gestionar y obtener los permisos,
tramites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y cost dos a la instalacién de fa requerida para cada sifo. La ubicacion,
energia y seguridad del equipamie cada sitio sera il del contratista de de el estudio de campo del sitio que se efectiie; asi como la adecuacion de los sitios para la
instalacion de los equipos y sus elementos necesarios. *. Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratista y es validado por la Interventoria de acuerdo a a fase del proyecto
COMCEL S.A. mediante los informes mensuales
——
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9. Cumplir con los offecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesta, que corresponden 006% 177% Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisios Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en las siguientes obligaciones se presenta el
de avance de | contratista debe cumplir.

9.2 Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a a region (2.809) 0,06% 177% Los Centros Digitales adicionales, serén instalados en el grupo 2y 3 en un 50% respectivamente como lo establece el conirato.
9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses) 0,06% 177% Los Centros Digitales adi les (2809 CD), seran el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuira de esta manera los 2.809 centros digitales
adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD y Grupo 3 con 3034 Centros Digiales,

Con corte al presente informe, COMCEL S.A. ha reportado un total de 4.434 Centros Digiales instalados y presentando servicio de conectividad a la Comunidad, es importante tener en cuenta
que dentro de estos 4.434 se encuentran 1515 en operacion que pertenecen al grupo 1A y 1B, los restantes 2.919 corresponden al grupo 2 los cuzles ya se encuentran aprobados por parte de
Ia Interventoria.

El estado relacionado con la Fase de Instalacion y puesta en servicio de los Grupos 1A, 1B y 2 se presenta a continuacion:
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio:

Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de julio de 2021

Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021
Grupo 2: 2.919 reporte aprobado por a Interventoria el 31 de enero de 2023.

En Fase de Operacion se encuentra:

Grupo 1A: 758 Centros Digtales - nicio de operacion 25-09-2021
Grupo 18: 757 Centros Digtales - inicio de operacion 01-01-2022
Grupo 2: 2.919 Centros Digtales - nicio de operacion 01-02-2023

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (Mbps) 0,06% 177% En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION,
COMCEL S.A. oferté una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obligaciones Especificas - Nota 1 indica lo siguiente:

“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta a regla de proporcionalidad para Download y Upload, efemplo: i oferta 2 Mbps adicionales, a proporcionalidad serd 4 a 1, es decir
para Download: 2 Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumarén a cada uno de los rangos de velocidad minima establecidos en el anexo técnico.”

De acuerdo con lo ofertado por COMCEL S.A. las velocidades con las que se realizarén las mediciones y aprobaciones correspondientes son:

E125 de septiembre de 2021, inicid |a fase de Operacion y Mantenimiento del Grupo 1A, correspondiente a 758 Centros Digitales, de acuerdo con lo anterior, la medicion de indicadores por
parte de la Interventoria inicio a partr de esta fecha para el grupo 1A. El resultado actual para este grupo, se puede consultar en la tabla de a obligacion 4.

E1 31 de enero de 2023 mediante radicado 231006802, la Interventoria dio aprobacion para dar inicio ala fase de operacion y mantenimiento del Grupo 2, la operacion inicia a partr del 01 de
febrero de 2023,de acuerdo con lo anterior, la medicion de indicadores por parte de la Interventoria inicia a parti de esta fecha para el grupo 2.

Para el presente periodo no existe actvidades adicionales en relacion con la obligacion descrita

10. Las demés detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 0,06% 177% Presentacion Informe mensual Marzo 2023 V3 por parte del contratista CD-COMCEL-INTV2-2082-23 Rad.231040720., en revision de la interventoria

Presentacion Informe mensual Abril V1 por parte del contratista CD-COMCEL-INTV2-2050-23 Rad 231035785, Respondido por la interventoria en tiempos contractuales CDIG-INTERV2-
COMCEL-02369-2023 Rad. 231039708,
Presentacion Informe mensual Abril V2 CD-COMCEL-INTV2-2103-23 Rad231042280, en revision de la interventoria

Total 08% 25.2%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas [ 202%

* Obligaciones (Indicar nombre del tercero) [Ponderacion 2 [ (%) Avancemes | (%) Acumulado | Actividades realizadas y novedades en el periodo

Total| 0% 0%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%

Cuando se trate de i con mas de un (1 ista deberan incluirse todas las obligaci ylo lisos estipulados
Entregables [Ponderacion] 20%| Total de Entregables 135

Entregable recibido a

Productos o Servicio a entregar N i
satisfaccion

Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor

Plan de Inversion del Anticipo 1 2911212020 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aval al Plan de Inversion del Anticipo V.1 - el 30 enero/21 Radicado No. 212005449
2. Solicitud de ajuste del Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abril/2022 Radicado No. 222031384

Entrega Disefios de Marca e Imagen 1 301212020 + La supervision del contrato sefialética remitio ajustes (aviso intero y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobierno mediante correo electronico

DIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operacion
Plan de Instalacion y Puesta en Servicio

Plan de
Plan de Calidad
Estrategia de Difusion

2810112021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021

2800112021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021

2810112021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021

28/01/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021

13/1212022 En mayo de 2023 se realizaron las siguientes actividades relacionadas con el numeral 2 Estrategia de Difusion de Comcel:

12 de mayo de 2023, la Interventoria emifi, via I  concepto de aprobacidn al Plan de Difusion presentado por el Contratista para el mes de mayo de 2023

1 15 de mayo de 2023, la Interventoria remiio comunicado No. CDIG-INTERV2-COMCEL-02297-2023 radicado MINTIC No. 231038181, solictando las piezas propuestas para el plan de
difusidn de junlo de 2023,

-1 24 de mayo de 2023, el Contratista remiio comunicado No. CD-COMCEL-DIRINFRA-0362-23 con radicado MINTIC No. 231040131, con las piezas propuestas para el plan de difusion de
junio 2023.

126 de mayo de 2023, la Interventoria remiid comunicado No. CDIG-INTERV2-COMCEL-02421-2023 radicado MINTIC No. 231041010, con las observaciones por parte de la Supenvision, a
las piezas propuestas por el Contratista para el plan de difusion del mes de junio de 2023,

129 de mayo de 2023, se realizd la mesa de trabajo bajo Acta No. 20230528_MST_COMCEL 167, para revisar las piezas propuestas ajustadas por el Contratista para el Plan de Difusion de
junio de 2023,

129 de mayo de 2023, el Conlratsta remito, via corre elecirénico, las subsanaciones a plan de difusion para junio de 2023 de acuerdo con las recomendaciones realizadas en la mesa de
trabajo

Estudios de Campo Grupo 1A 1.0 110212021 Radicados 211005712 el dia 1 de febrero de 2021

Estudios de Campo Grupo 1B 29/03/2021 Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021

Estudios de Campo Grupo 2 30/07/2021 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)

Estudios de Campo Grupo 3 280212022 COMCEL S.A. reporta de la meta mediante radicado 221015160, actualmente esto se encuentra en revision por parte de la Interventoria
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A 30/04/2021 Radicado 211034079 el dia 30 de abril de 2021
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Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B 1 300772021 Radicado 211062029 el dia 30 de julio de 2021

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2 1 29/10/2021 Reporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022, actualmente, la Interventoria se encuentra en proceso de verificacion de la

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3 0 3110512022 Actualmente el contratista COMCEL S.A. no ha cumplido con el reporte completo de a Meta 12 correspondiente a 3034 Centros Digitales Instalados y reportados para verificacion por parte e la

Interventoria.

Informe Mensual (1 de 140)-enero 2021 1 250212021 211015257

Informe Mensual (2 de 140) -febrero 2021 1 50372021 211017775

Informe Mensual (3 de 140) - marzo 2021 1 9/04/2021, 30/04/2021 211027386, 211034244

Informe Mensual (4 de 140) - abril 2021 1 71052021, 16/07/2021 | 211036290 211057410

Informe Mensual (5 de 140) - mayo 2021 1 5/08/2021 211063886

Informe Mensual (6 de 140) - junio 2021 1 811012021, 20/10/2021 | 211082838, 211085464

Informe Mensual (7 de 140) - julio 2021 1 11/10/2021 211083238

Informe Mensual (8 de 140) - agosto 2021 1 25/11/2021 211096645

Informe Mensual (9 de 140) - septiembre 2021 1 21212021 211098949

Informe Mensual (10 de 140) - oclubre 2021 1 40172022 221000447

Informe Mensual (11 de 140) - noviembre 2021 1 27/01/2022 221006217

Informe Mensual (12 de 140) - diciembre 2021 1 310212022 221008348

Informe Mensual (13 de 140) - enero 2022 1 710212022, 8/02/2022 221009100, 221009509

Informe Mensual (14 de 140) - febrero 2022 1 710312022 221017915

Informe Mensual (15 de 140) - marzo 2022 1 710412022 221028667

Informe Mensual (16 de 140) - abri 2022 1 610512022 221036705

Informe Mensual (17 de 140) - mayo 2022 1 710612022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacion nterventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00065-2022 rad. 221064576

Informe Mensual (18 de 140) - junio 2022 1 11/07/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0928-22 rad.221055010, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00080-2022 rad. 221065303

Informe Mensual (19 de 140) - julio 2022 1 510812022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad 221063181, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382

Informe Mensual (20 de 140) - agosto 2022 1 9/09/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22 rad.221073064, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152

Informe Mensual (21 de 140) - septiembre 2022 1 71012022 Comunicado CD-COMCELIINTV2-1268-22 rad.221081070, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437

Informe Mensual (22 de 140) - octubre 2022 1 8/11/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743

Informe Mensual (23 de 140) - noviembre 2022 1 1212022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1572-22 rad.221099000, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952

Informe Mensual (24 de 140) - diciembre 2022 1 10/01/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793

Informe Mensual (25 de 140) - enero 2023 1 710212023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1801-23 rad.231008507, Observacion a V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-01527-2023 rad. 231012678
0110312023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1873-23 rad.231015238, Observacion a V2 CDIG-INTERV2-COMCEL-01685-2023 rad. 231017576
06/03/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1884-23 rad.231016209, Observacion a V3 CDIG-INTERV2-COMCEL-01721-2023 rad. 231018447
2110312023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1928-23 rad.231020737, Observacion a V4 CDIG-INTERV2-COMCEL-01877-2023 rad. 231023747
10/04/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1976-23 rad 231025889 ,Comunicado Alcance CD-COMCEL-INTV2-1992-23. rad. 231029185, Observacion a V5 y su alcanCe V6 CDIG-INTERV2-COMCEL-
1810412023 02133-2023.rad. 231032178
2710412023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23. Rad. 231032122, Aprobacion interventoria V7 CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 Rad. 231032759

Informe Mensual (26 de 140) - febrero 2023 1 710312023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1893-23 rad.231016804, Observacion a V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-01763-2023 rad. 231019888
271032023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1950-23 rad.231022633, Observacion a V2 CDIG-INTERV2-COMCEL-01912-2023 rad. 231024773
1310412023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1978-23 Rad. 231027451 Comunicado Alcance CD-COMCEL-INTV2-1993-23 Rad. 231029486, Observacion a V3 y su alcance V4 CDIG-INTERV2-COMCEL-
19/04/2023 02115-2023. Rad.231031659

Informe Mensual (27 de 140) - marzo 2023 1 1110412023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1972-23 Rad.231026632. Observacion a V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02106-2023 Rad 231031263
04/05/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2039-23 Rad.231034179.. Observacion a V2 CDIG-INTERV2-COMCEL-02279-2023 .Rad 231038041
2500512023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2082-23 Rad.231040720.

Informe Mensual (28 de 140) - abri 2023 1 0810512023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2050-23 Rad. 231035785. Observacion a V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02279-2023 Rad 231039708
3110512023 Comunicado CCD-COMCEL-INTV2-2103-23 Rad 231042280,

Informe Final 00 300772031

Porcentaje de Avance 304%
% Acumulado Avance Entregables | 6.1%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 262%
- ¢l contratolconvenio tiene contratacién derivada? Sl o ‘ N Nimero de contratos
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) derivados a la fecha

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas

TIPO DE DIFICULTAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
1. Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. Juridicos 1.Contenida en la Clausula Quinta. Forma de Pago e Imputacion presupuestal. Nota 5. Radicado a la Entidad mediante 1.03/06/2022 Subdireccion de Gestion Contractual - Grupo de Actuaciones 1.Administrativas Radicado No 222055507 —
COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. Expediente 15 comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0684-22 con radicado MINTIC No.221041542 del 25 de mayo de 2022, al cual dio alcance | 1. Cierre del expediente por medio de la resolucion 3002 del 25 de agosto del 2022
2. Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0796-22 del 24 de junio de 2022. 2 En proceso en la Subdireccion de Gestion Contractual - Grupo de Act ivas 0310612022 - de Gestion
3.Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. 2. Contenida enla Clausula Segunda. Obligaciones del Contratista. Numeral 2 de las Obligaciones especifcas, radicado a la Contractual - Grupo de Actuaciones Administrativas Radicado No 222055563
radicado por la interventoria a a entdad mediante comuricado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022, entdad medite comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0692:22 con radicado MINTIC No. 221042587 del 27 de mayo de 2022, a_|2.Ciere de Expediene 17 co reslucin 3443 del 5 de octubre de 2022
Expedients 21 cual se e dio alcance por parte de Ia interventoria mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0797-22 del 24 de junio de 2022 con | En Proceso en la Subdireccion de Gesfion Contractual - Grupo de Acty Radicado en actuaciones

4. Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 Reporte de la instalacién y puesta en servicio del
Grupo 3 comespondiente a trinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digiales. Expediente 19
5.Grupo 1Ay 1B, i. Meta 11y 16 del Grupo 2 . Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL)

Radicado MinTIC No. 221049957.

3. Radicado a la entidad por la interventoria mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No.

221044681 del 6 de junio de 2022.

4.Radicado a la entidad por la interventoria mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0728-22 con radicado MINTIC No.

221044681 del 6 de junio de 2022.

5. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. ESTIMACION ANTICIPADA DE PERJUICIOS:
siguientes clausulas penales pecuniarias en funcion de las etapas del proyecto:

a) ETAPA DE PLANEACION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO

b) ETAPA OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO:

CLAUSULA PENAL consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 con asunto: Contrato 1042 de 2020- Radicado Mintic  [45.722.734.420, tasacion sin recocimiento de fuerza mayor § 50.777.791.915

231026127- ACTUALIZACION CLAUSA PENAL (TERCERA ACTUALIZACION)
1.TASACION CON RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR § 45.722.734.420

2. TASACION SIN RECONOCIMIENTO DE FUERZA MAYOR § 50.777.791.915, TASACION SIN META 12'Y 13,

3. En audiencia de apertura del 25 de mayo del 2023 el contratista Comcel presento

Radicado: 222063656 de 28/06/2022.

3.Cierre del expediente 21. resolucion 01772 del 15/11/2022,

4.En proceso en la Subdireccin de Gestion Contractual - Grupo de Act ivas Radicado en Actuaci

Rad. 222062269 del 22 de junio de 2022

4 Clerre del expediente 19 por medio de la resolucién 00569 del 6 e frebrero del 2023

5.Se abren presuntos incumplimientos con el consecutivo CDIG-INTERV2-DIRINFRA-00307-2022- con radicado 221074757. 16/09/2022.
Las partes acuerdan las 5. Actualizacion 23 de frebrero del 2023, tasacion estimada de perjuicios por el valor de § 58.436.168.838,56. de pesos.Con consecutivo
CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01549-2023 y radicado 231013436 del 23 febrero 2023.

5 Actualizacion de la dlausula penall tercera actualizacién) con consecutivo: CDIG-INTERV2-DIRINFRA-01951-2023 y radicado 231026127
el dia 1010412022, se dan dos tasaciones que vienen divididas de la siguiente manera: tasacion con reconocimiento de fuerza mayor §

us descarqos respecto al inicio del praceso
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

\/3.
s

[

FUERZAS MAYORES CORRESPONDIENTES AL GRUPO 1A 1B GRUPO 2 Y GRUPO 3 Juridicos 1 1. Actas de reconocimeinto de suspension Meta 7 y Meta 10 - Se tiene en fijo de firmas por parte del contrafista se les reitera el comunicado
con el consecutivo CDIG-DIRINFRA-COMCEL-124-23 y asunto: Reiteracin solicitud de fima para as actas de fuerza mayor pertenecientes
a Meta 7 GrupotB y Meta 10 grupo 2 Radicado Mintic 232048140 26 de mayo del 2023,

2.. Acta de reconocimiento de fuerza mayor grupo 3 meta 12.- En revision por parte de Subireccion de Gestion Contractual,

3. Acta de fuerza Mayor grupo 3 meta 12- Mediante correo electronico desde la supervision, enviamos respuesta en la misma trazabiidad
donde el contratista hizo | | acta, se envia de supenvision y la dicho correo
se envia el dia 2 de Mayo del 2023.

4 Radicacion a Subdireccion de gestion contractual Acta de fuerza mayor grupo 3 meta 12-Mediante comunicado que lleva por consecutivo:
CDIG-DIRINFRA-MINTIC-97-23 y asunto: "Radicacion Acta de de Eventos de Fuerza Mayor la meta 12
(Grupo 3 en el marco del Contrato de aporte 1042 2020 radicado Mintic 232041221 5-5-2023,

5.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02155-2023- Fuerza mayor Grupo 1A 18, 2, 3 231033386- 2-05-2023.

6.documentacion para actas 18 META 7 Grupo 2 META 10 grupo 3 meta 12- Mediante correo electronico enviado a la supervision y con
asunto: documentacion, el contratista envia la del legal con sus y i camara
de comericio.- 5-5-2023

7.Cadena de suministros Grupo 3 meta 12 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02195-2023 231034437- 04-5-2023,
8.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02198-2023- grupo fa y 2- 231034432, 4-05-2023

9.CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02208-2023- gurpo 1a y 2-231034831-5-5-2023

10ACTA DE FUERZA MAYOR GRUPO 18 META 7 GRUPO 2 META 10-Mediante correo electronico de Ia supervision a Arturo gerente del
proyecto Centros Digitales se le envian las actas de fuerza mayor, apesar de que las mismas ya estan en fivjo de fimas. por correo
electronico 15/05/2023.

11. CDIGINTERV2-COMCEL-02285-2023- grupo 1b 2 y 3- 16/05/2023
12. CDIGINTERV2-DIRINFRA-02286-2023 grupo 3 - 231038626
13.CDIG-DIRINFRA-COMCEL-124-23 y asunto: Reiteracion solicitud de firma para las actas de fuerza mayor pertenecientes a Meta 7
Grupo1B y Meta 10 grupo 2- 232048140. 26.05-2023
14 CDIG-INTERV2-DIRINFRA-02395-2023- 231040929- 26105/2023.
15.CDIG-INTERV2-COMCEL-02390-2023 231040856- 231040856,

16. CDIG-INTERV2-COMCEL-02447-2023-231041551- 29-05-2023
17. Eventos de fuerza mayor. Notifcar Cese.231042228-31-05-2023.

M
LEGAL: Para el periodo del informe el contratista informa mediante radicado No. 231020739 del 24 de marzo de 2023, sobre el cambio de representante legal, asumiento en calidad de representante legal suplente el sefior SANTIGO PARDO FAJARDO identificado con cédula de ciudadania nimero 80.425 417 expedida en Bogoté, es Representante Legal Suplente de COMCEL S.A., lo cual consta en el Certficado de existencia y representacion legal
que se encuentra anexo en el presente comunicado,

Reviso:

Ivan Camilo Mahecha Curvelo Apoys Técnico Supervision
Camilo Luna - Apoyo Técnico Supervision

Maria Femanda Palacio - Apoyo Juridico Supervision
Andrea del Carmen Contreras - Apoyo Juridico Supervision
(Gina Corrales - Apoyo Financiero Supervision

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
2023 $ 86.629.514.578 C-2301-0400-20
2024 $ 93.139.177.300 C-2301-0400-20
2025 $ 99.768.662.635 C-2301-0400-20
2026 B 107.136.933.738 C-2301-0400-20
2027 $ 115.097.924.357 C-2301-0400-20
2028 B 123.967.145418 C-2301-0400-20
2029 $ 132.995.846.679 C-2301-0400-20

'SUSCRIPCION DEL INFORME
Nombre Supervisor: HELMAN SUAREZ VILLALBA - MARGARITA HERNANDEZ CORTES - - - - Firma del Supervisor: ‘anida electronicamente
“Los datos rcionados seran tratados de acuerdo a la politica de i de datos’ del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos

Original: Expediente del Contrato
Copia: Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
Version 11
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1042-2020 Mayo

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-175232-4cf4c0-05001686 Creacion:2023-06-08 17:52:32
Estado:Finalizado Finalizacion:2023-06-09 17:05:00

Escanee el codigo
para verificacién

Revisién: Revision

A\qano\fa Novea “Hand

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién: Revision

A G fel (S

Ana Cristina Fuentes Becerra
52964228

afuentes@mintic.gov.co

Contratista Direccion de Infraestructura
MINTIC

Revisién: Revision

Mmm y Qd)\mm \

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista

Ministerio Tic

Elaboracion: Elaboraciéon

Juw Mobtcha C

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1042-2020 Mayo

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-175232-4cf4c0-05001686 Creacién:2023-06-08 17:52:32

Escanee el codigo
para verificacién

Estado:Finalizado Finalizacion:2023-06-09 17:05:00

Firma: Supervisor

/%7@4% b A

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisién: Revision

-Camite-Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdireccion de operaciones.

Revisién: Revision

ié’lé&éA %EE CQ&:CIEJ éﬁjiﬁ i ﬁéhﬁg GONZALEZ

52217088
acontreras@mintic.gov.co
ABOGADO

MINISTERIO TIC

Revisién: Revision

Aol

Gina Pa orrales Sabogal
103237135
gcorrales@mintic.gov.co
Contratista

Direccion de Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

1042-2020 Mayo

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-175232-4cf4c0-05001686 Creacién:2023-06-08 17:52:32

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2023-06-09 17:05:00 para verificacién

Firma: Supervisor

/
Helman Suérég\E/illalba

HELMAN SUAREZ VILLALBA
hsuarezv@mintic.gov.co
Asesor Direccion Infraestructura
Ministerio TIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

1042-2020 Mayo

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230608-175232-4cf4c0-05001686

Estado:Finalizado

Creacién:2023-06-08 17:52:32
Finalizacion:2023-06-09 17:05:00

Escanee el codigo
para verificacién

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
imahecha@mintic.gov.co

Env.: 2023-06-08 17:52:33
Lec.: 2023-06-08 17:52:50

Elaboracién . Aprobado
Contratista Res.: 2023-06-08 17:53:37
FUTIC IP Res.: 190.145.189.98
Maria Fernanda Palacio Castro Env.: 2023-06-08 17:53:37
L, mpalacio@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-08 18:04:31
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2023-06-08 18:04:43
Ministerio Tic IP Res.: 191.95.172.39
Ana Cristina Fuentes Becerra Env.: 2023-06-08 18:04:43
L afuentes@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-08 18:05:23
Revision . ) ", Aprobado
Contratista Direccion de Infraestructura Res.: 2023-06-08 18:05:35
MINTIC IP Res.: 181.63.105.148
Alejandra Novoa Franco Env.: 2023-06-08 18:05:35
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-08 18:10:26
Revisién . ; ., Aprobado
Comunicadora Direccién de Infraestructur Res.: 2023-06-08 18:10:42
Ministerio de Tecnologias de la Informac IP Res.: 186.84.234.212
Gina Paola Corrales Sabogal Env.: 2023-06-08 18:10:42
L, gcorrales@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-08 19:43:44
Revision ] Aprobado
Contratista Res.: 2023-06-08 19:43:56
Direccion de Infraestructura IP Res.: 181.137.115.152
ANDREA DEL CARMEN CONTRERAS GONZALEZ Env.: 2023-06-08 19:43:56
L acontreras@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-08 20:04:05
Revision Aprobado
ABOGADO Res.: 2023-06-08 20:04:24
MINISTERIO TIC IP Res.: 186.80.74.11
Camilo Andres Luna Barrios Env.: 2023-06-08 20:04:24
L caluna@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-09 07:50:23
Revisiéon . Aprobado
Apoyo técnico Res.: 2023-06-09 07:53:05
Subdireccion de operaciones. IP Res.: 186.145.249.184
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2023-06-09 07:53:05
. mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-09 14:29:46
Firma Aprobado
Asesora 1020 - 13 Res.: 2023-06-09 14:49:27
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.145.189.98
Helman Suérez Villalba Env.: 2023-06-09 14:49:27
) hsuarezv@mintic.gov.co Lec.: 2023-06-09 15:53:09
Firma Aprobado

Asesor Direccioén Infraestructura
Ministerio TIC

Res.: 2023-06-09 17:05:00
IP Res.: 200.118.60.189
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