PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO = GCON-FRO1

-
A D R '; S INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE VERSION 03

FORMATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
MARZO 2023 CONTRATO 227-2020 FECHA | 10/05/2021
Contrato No. 227 - 2020
Nombre del Contratista y/o DATA TOOLS SAS
Representante Legal
MARIA ISABEL SALGADO C.
YULY A. GOMEZ G.
Nombre del Supervisor ylo HENRY CEPEDA V. Teléfono / 17%
Interventor JULIO E. RODRIGUEZ A. Extension
EDILBERTO ZAMORA A.
Dependencia DIRECCION DE OTRAS PRESTACIONES
Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revision y verificacion
. de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologias en salud no financiadas con la
Objeto del Contrato UPC .
, presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de
verificacion, reconocimiento y giro que adelanta la entidad.
Fecha de Inicio 23/06/2020 Fechade ' 5414712003
Terminacion
FEAEE R e et Desde | 1/03/2023 Hasta  31/03/2023
Actividades
Adicién y/o Prérroga 31/07/2023
Suspension N/A
A N/A
Cesion
INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Alertas,
inconvenientes o
situaciones
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables | especiales que
afectan el
cumplimiento de Ila
obligacion
41. Obligaciones Generales
Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco
(5) dias siguientes a !a Icelebracién del Forma de medicién:
cortly Pre 1 st 99 202 % e ce o sl of 23062020 | Culabg
Aprobacion de las garantias otorgadas por | PuPlicada en el SECOP Il Indicador:
parte de la ADRES, Acta de ini.cio
ii) Aprobacién de las hojas de vida del - . .
411 equipo directivo con el que se ejecutara el Relacion de soportes o evidencias Calificacion: N/A
contrato, iii) Evidenciar el tramite para la _ o
instalacion y puesta en operacion del canal | >OBL-4.1_Acta_de_inicio_23062020. Cumple 100%
dedicado de comunicaciones, iv) Demostrar Paf Este producto fue verificado en el
que dispone de una sede de operaciones y Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontractual Informz de Supervision Etapa de
entregar el plan de trabajo para la ejecucion - Alistamiento. aprobad G
del contrato establecido en la obligacion . + aprobado por el BrUpo
. | 9 Supervisor.
especifica numero 1 del numeral 4.2.3 del
presente contrato.
412 Cumplir con el objeto del contrato de | Las actividades se desarrollan a lo largo N/A N/A
o acuerdo con las condiciones juridicas, | de las demas obligaciones contractuales.

Pégina 1 de 36



ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
MARZO 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

técnicas y financieras del mismo y demas
normas aplicables vigentes.

413

Realizar las labores contratadas en forma
independiente, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, con sujecién a la normativa
vigente y las especificaciones técnicas
3definidas por la ADRES, sin que ello
implique exclusividad, salvo en los eventos
en que ofras actividades similares o
relacionadas con el objeto del contrato
impliquen conflictos de interés.

DATA TOOLS S.A.S realiza las labores
de forma independiente.

N/A

N/A

414

Contar con el personal suficiente que le
permita cumplir con el objeto contractual en
condiciones de calidad y oportunidad.

Se presenta certificacion del personal
vinculado e informe de novedades
suscrita por el representante legal de
DATA TOOLS S.A.S en la que se certifica
el cumplimiento de esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias
>4.1.4. Cert_GH_DT_0323

>Informe_de_gestion_marzo_0223_num
eral 9

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.4

Certificacion del nimero y la
cualificacién de personas contratadas
por el contratista para el desarrollo de
cada subproceso, en el marco de las
lineas de accion definidas con la
ADRES.

Forma de medicion:
Cualitativo

Indicador:
Vinculacién de personal

Calificacion:
(111)*100%
Cumple (100%)

N/A

415

Cumplir con las disposiciones sobre
contratacion de personal colombiano y
extranjero que efectie en el marco de la
ejecucion del contrato y pagar por su cuenta
todos los honorarios, salarios y prestaciones
de Ley, de ser el caso, ylo realizar de forma
oportuna los pagos o desembolsos
dispuestos a favor de su personal en la
forma y condiciones convenidas.

Se presenta certificacion de obligaciones
con el sistema de seguridad social y
parafiscales, suscrita por el
Representante Legal de Data Tools S.A.S
en la que se certifica el cumplimiento de
esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.5_cert_pago_salario_honorarios_R
L_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.5

((Cantidad de certificaciones de pago
de salarios, honorarios y prestaciones
de ley/1)*(Cantidad de certificaciones
de pago de salarios, honorarios y
prestaciones de ley en oportunidad/1))
Forma de medicion:

Cuantitativo

Indicador:

Certificacion Pago salarios y
honorarios

Calificacion:

((11)*(1/1))*100%

Cumple 100%

N/A

416

Realizar y/o verificar de forma cumplida el
pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales de todo el
personal que sea vinculado para la
ejecucion del contrato.

Se evallla en la Clausula CUARTA.
Numeral 4.1.5

N/A

N/A

Responder por cualquier tipo de
reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal o subcontratistas contra la ADRES,
por causa o con ocasion del contrato.

De acuerdo con la metodologia de
evaluacion esta obligacion se activa ante
cualquier  reclamacion  judicial o
extrajudicial que cumpla las condiciones
establecidas en ella. Durante el periodo
objeto del presente informe no se activo
ninguna reclamacion.

Documento  mediante el  cual
manifieste adoptar e implementar las
politicas de seguridad y privacidad de
la informacién de la ADRES

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
N/A

Calificacion:
N/A

N/A

418

Presentar para cada uno de los pagos
informe correspondiente al avance del
contrato, concreto y preciso, anexando el
pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales del periodo
correspondiente.

Se presenta:

1. Informe de gestion del periodo de
evaluacion.

2. Certificacion de pago de aportes al
sistema de seguridad social integral y
parafiscales del periodo de evaluacion
firmado por la revisoria fiscal.

Relacion de soportes o evidencias

N/A

N/A
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>4.1.8_Certificacion_rev_fiscal_0423

>Informe_de_gestion_ejecucion_mar_20
23 (4.2.3.19)

/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.8

419

Guardar la debida reserva, cuidado y
custodia de la informacién y/lo de los
soportes a los que se tenga acceso y/o le
sean suministrados con ocasion del contrato
y utilizarla exclusivamente para los fines de
este.

Se presenta certificacion suscrita por el
Director de Sistemas del Proyecto en la
que se compromete a dar pleno
cumplimiento a las politicas de seguridad
de la informacién de la ADRES y MinTic
relacionados con seguridad y privacidad
de la informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.9

Documento

mediante

el cual

manifieste adoptar e implementar las
politicas de seguridad y privacidad de
la informacion de la ADRES

Forma de medicion:

CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.10

Suscribir, junto con el acta de inicio, el
documento Compromiso de
Confidencialidad y Reserva de manejo de la
Informacion que suministre la ADRES.

Este producto fue recibido y verificado en
el Informe de Supervision en la Etapa de
Alistamiento, y se encuentra aprobado
por el Grupo Supervisor.

Relacion de soportes o evidencias
>0BL_4.1.10_COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR
LAS PARTES 2362020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Precontractual

Documento de confidencialidad

suscrito.

Forma de medicion:

Cualitativo

Indicador:
Acta de inicio

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4111

No revelar, publicar o dar a conocer, total 0
parcialmente  informacién, a ninguna
persona aparte de sus empleados,
contratistas, consultores o afiliados que
especificamente necesiten conocerla para
poder desarrollar el objeto contractual, por lo
que se compromete a: (i) Utilizar dicha
informacion de forma reservada. (ii). Impedir
la copia o revelacion de esa informacion a
terceros, salvo que gocen de aprobacion
escrita de la ADRES, y Unicamente en
términos de tal aprobacion. (iii) No utilizar la
informacién o fragmentos de esta para fines
distintos de la ejecucion de este contrato.
Dar uso distinto a la informacion establecida
en el contrato y en el presente estudio
previo, asi como la revelacion de la
informacién confidencial, dara lugar a tomar
las respectivas medidas legales.

Para el periodo evaluado no se advierten
alertan en relacion con esta obligacion.

Segun la metodologia de evaluacion
definida para el contrato, la calificacién de
la obligacién se evalua en la Clausula
CUARTA. Numeral 4.2.3 - Obligacion
Especifica 15, literal b) y en la Clausula
Décima Octava.

N/A

N/A

4112

Elaborar el mapa de riesgos y tratamiento
del riesgo que contenga como minimo los
mecanismos, alertas y actividades que le
permitiran identificar, controlar y mitigar los
riesgos de fuga de la informacion
confidencial y oficial que es inherente al
proceso de revision y verificacion. Para lo
anteriormente enunciado, debera definirse
de comUn acuerdo el esquema de medicion
que permita el monitoreo continuo, el cual
hara parte del informe mensual de gestion.

Se elaboro y presento el mapa de riesgos
y tratamiento del riesgo denominado
Matriz de riesgos de seguridad de la
informacion ADRES en etapa de
alistamiento:

>ADRES_GP_DT_IN_01_Protocolo_de_
seguridad_informacion_y_mecanismos_
deteccion_V1

>D(G202016_remision_requerimiento_00

000046310_lIparte_ADRES_170720

>DG202017_certificacion_director_siste
mas_politicas_17072020v1 (1)

((Presentar el

mapa de

riesgos

asociados a la fuga de informacion
confidencial y oficial y su tratamiento
*20%) + ((Evidencia mensual del
monitoreo continto realizado por la

Direccion de Control

contratista/6)*80%)

Forma de medicion:

CUANTITATIVO

Indicador:

Interno  del

Presentacion del mapa de riesgos
ajustado*20% + certificacion informe

N/A
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> MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD
DE LA INFORMACION ADRES

Con informe de Resultados de
indicadores

presentada 17/07/2020

Acreditacion de requisitos del Contrato
227 de 2020 17/07/2020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.1.12

Relacion de soportes o evidencias

Se presenta para el cumplimiento de la
obligacion perteneciente al periodo de
reporte:

> Anx_6_ADRES GP DG FM 11 Riesgos

>Informe_de_gestion_ejecucion_marzo_
2023 - Numeral 6 ‘informe sistema de
administracion de riesgos”.

>4.1.12.RAD46747_cert_inf_CI_DCI_03
23

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.12

control intemno e informe de monitoreo
de riesgos*80%

Calificacion:
((1*20%)+(1*80%)) = 100%

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se
cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la

Para el periodo evaluado no se
presentaron alertas en relacion con esta

el ejercicio de su labor.

> Anx_12.1(1)comunica_ADRES

> Comunicaciones remitidas por DATA
TOOLS S.A.S en el periodo de marzo de
2023 (carpeta Comunic_marzo_23)

/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.16

respuesta a 1:

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
171

4113 | jecucion del contrato, por causa o con | 0bligacion, que segin la metodologia de N/A N/A
ocasion del desarrollo de este. evaluacion se activara en el evento de
requerirse.
DATA TOOLS S.A.S obra con lealtad y
Obrar con lealtad y buena fe durante la | buena fe en el desarrollo de la ejecucién
4114 | ejecucion del contrato, evitando dilaciones | contractual y no se han reportado N/A N/A
injustificadas. situaciones que pongan en vilo el
cumplimiento de esta obligacién.
Se indica que para el periodo de reporte Certificacion suscrita por el Gerente
no se presentaron situaciones anomalas, | General del proyecto, en la que
Como consta en la certificacion suscrita | Consten las anomalias presentadas
por el Gerente del proyecto. para el pgnodo de reporte y su informe
Reportar cualquier novedad o anomalia que al supervisor.
se presente dentro de la ejecucion del .
4115 Contrato a quien efectie la supervision y/o | Relacién de soportes o evidencias E?JTI]_TT?TR%&CIOH- NIA
interventoria de este. . Indicador:
>4.1.15_cert_anomalias_GP_0323 ndicador:
Cumple
[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.15 Calificacion:
Cumple 100%
Se entrega por parte de DATA TOOLS | Ngmero de  solicitudes ~ informacion
SAS la informacion requerida por el | entregada al Grupo Supervisor /
supervisor. Numero de solicitudes informacion
requerida por el Grupo Supervisor.
Relacion de soportes o evidencias
S Para el mes de marzo/23 el Grupo
Suministrar a la supervision o interventoria >riorme. de-gestion ejecucion Mmarzo...| Supervisor realizo 1 requerimientos, de
w116 |4 :a supenv . 2023 _numeral 12.2.2 los cuales DATA TOOLS SASS dio
1. el contrato la informacion que requiera para
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Calificacion:
100%

Nota: Pendiente de respuesta en el
periodo de reporte:

1. Asunto: REVISIONES DE
AGOTAMIENTO REINGRESO Y
FACTURAS  INSTRUCCION ~ 81.
AGOTAMIENTOFACTURA_REVISIO
N_REINGRESO_INSTRUCCION_81

4117

Aceptar y comprometerse a conocer los
lineamientos establecidos por la ADRES en
materia de procesos y procedimientos
relacionados con el Sistema Integrado de
Gestion Institucional — SIGI. Consecuencia
de lo anterior, no podré oponer en ningin
caso el desconocimiento de algun proceso
ylo procedimiento. El contratista se obliga a
consultar cada uno de los procesos y/o
procedimientos, en especial los referentes al
proceso en el cual se va a ejecutar el objeto
del contrato.

Certificacion emitida por el Gerente del
Proyecto en la que se acredita que se
conocen los lineamientos establecidos
por la ADRES en materia de procesos y
procedimientos  relacionados con el
Sistema  Integrado de  Gestion
Institucional - SIGI.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.17_cert_SIGI_GP_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.17

Certificacion emitida por la Gerente del
Proyecto, en la que se acredite el
compromiso  relacionado con los
lineamientos en materia de procesos y
procedimientos del Sistema Integrado
de Gestion Institucional — SIGI

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Certificacion procesos y
procedimientos del Sistema Integrado
de Gestion Institucional — SIGI

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4118

Aceptar y comprometerse a dar pleno
cumplimiento con las politicas de seguridad
de la informacién y los lineamientos dados
por la ADRES relacionados con el Sistema
de Gestion de Seguridad de la Informacion y
las politicas emanadas por el Ministerio de
las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, en  especial las
relacionadas con el MSPI aplicado a la
ADRES. Con la suscripcion del contrato en
SECORP I, el contratista se obliga a conocer
el(los) documento(s) relacionados con esta
obligacién, y en consecuencia no podra
alegar el desconocimiento de las politicas,
actividades, compromisos de que trata la
presente obligacion

Se suscribe certificacion por parte del
director de tecnologia y Comunicaciones
del proyecto en donde se acepta y se
compromete a dar pleno cumplimiento
con las politicas de seguridad de la
informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR _23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.18

Certificacion ~ del ~ Director  de
Tecnologia del contratista donde
Acepta y se compromete a dar pleno
cumplimiento con las politicas de
seguridad de la informacién

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4119

Constituir la garantia a favor de la ADRES
en los términos establecidos en este
documento y mantenerla vigente durante el
periodo de cada amparo, por los valores y
con los amparos previstos en el mismo. Se
obliga a presentarla dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la firma de
contrato.

Entrega de garantia de conformidad con
las exigencias del contrato, y concepto de
aprobacién de esta por parte del Grupo
Interno de Gestion Contractual de la
ADRES.

Durante el mes de Diciembre se realizo la
actualizacion de la garantia conforme al
otro si #1 al contrato, suscrito el 16 de
diciembre de 2020.

De igual forma en el mes de julio de 2022
DATA TOOLS S.A.S realizo actualizacion
de la garantia contractual conforme a la
Prérroga No. 3 CTO 227-2020.

Relacion de soportes o evidencias
Garantia Vigente:
> Certifica_10_NB-100131549

> Poliza_10_NB-100131549_1
>RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-202

Poliza_10_NB-100131549_0- de
Mundial de Seguros con vigencia hasta
el 31/12/2020

Prorroga garantia: NB-100131549 de
seguros mundial con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2024.

Se presenta actualizacion

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

NA
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[ContratistaCto227/INFORME_GESTION_DICIEMBRE
_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_10_Oblig_Contr_Di
¢_2020/4.1/4.1.19

AMPLIACION GARANTIA
CONTRACTUAL (2021-2022)

- 20211220_SOLIC_EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2021_ADRES

-2021 122,07RTA7EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2020_DATA

[ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_21/Anx_10_
Oblig_Contr_dic_21/4.1/4.1.19

Prérroga No. 3 CTO 227-2020. (DIC -
2022)

- 22062022_Tramite de Prorroga No. 3
CTO 227-2020-solicitud

- 25062022_Tramite de Prorroga No. 3
CTO 227-2020-rta

[ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_22/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.19

Prérroga N 4 CTO 227-2022 (JUL-2023)

- 22122022 _Pdliza Prorroga No. 4 CTO
ADRES

- Poliza_10_NB-100131549 _4 ADICION
2 PRORROGA 4 firmada

[ContratistaCto227/INF_DIC_22/Anx_dic_22/Anx_10_
Oblig_Contr_Dic_22/4.1/4.1.19

4.1.20

Aplicar las buenas practicas ambientales,
las politicas y directrices consagradas en la
Politica Nacional de Produccién y Consumo
Sostenible de Colombia y las herramientas
establecidas en la Guia conceptual y
metodolégica de compras  publicas
sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02,
expedidas por Colombia Compra Eficiente.

Se presenta certificacion de aplicacion de
buenas practicas ambientales para el
periodo de evaluacion, suscrita por el
representante legal

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.20_cert_practicas_amb_RL_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.20

Certificacion ~ suscrita ~ por el
Representante Legal en la que se
acredite el cumplimiento de las buenas
practicas ambientales.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

41.21

Responder ante las  autoridades
competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo de contrato, cuando
con ellos cause perjuicio a la administracion
0 a terceros en los términos del articulo 52
de la Ley 80 de 1993.

Durante el periodo de evaluacion no se
recibio notificacion de actos u omisiones
en desarrollo del contrato en los que la
compafiia DATA TOOLS S.A.S causase
un perjuicio a la administracién o a
terceros en los términos del articulo 52 de
la ley 80 de 1993.

N/A

N/A

4122

Gestionar todas las comunicaciones por
intermedio del supervisor y/o interventor del
contrato y manifestar por escrito que conoce
que, en todo caso, quien tiene la facultad
para decidir cualquier cambio sobre las
estipulaciones  contenidas en  este
documento, SECOP | - Il y demas
documentos fisicos y/o electrénicos es el
Ordenador del Gasto en materia contractual

Relacion de comunicaciones gestionadas
durante el periodo objeto de reporte,
incluyendo el asunto y fecha de
generacion, asi como el nimero de
radicado cuando se trate de
comunicaciones distintas a las enviadas
por correo electronico.

Relacion de soportes o evidencias

(((NGmero  de  comunicaciones
gestionadas y/o reportadas al grupo
supervisor / namero de
comunicaciones gestionadas) *50%) +
(Documento mediante el cual se
comprometa a gestionar todas las
comunicaciones por intermedio del
supervisor y manifieste por escrito que
conoce y acepta que el Ordenador del
Gasto es el Uinico facultado para decidir

de la ADRES. ‘ o cua}lqwer‘ cambio _ sobre las
>Informe_de_gestion_ejecucion_marzo_ | estipulaciones contenidas en este
2023_numeral 12.2.1 documento, SECOP | — Il y deméas

N/A
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ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
MARZO 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FR01
03
10/05/2021

Anx_12.1(1)comunica_ADRES

/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.22

documentos fisicos y/o electrénicos)
*50%)

Nota. La segunda parte del indicador
de la obligacién se acredité mediante
comunicacion fechada del

8 de julio de 2020 y recibida por correo
electronico del 17 del mismo mes, con
asunto “MANIFESTACION
ORDENADOR DEL GASTO”

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
Resultado ~ del
metodologia

indicador  segun

Calificacion:
((13/13*50%)+(1/1*50%))= 100%

Nota: Para el periodo de reporte 7
comunicaciénes  se  encuentran
pendientes de respuesta:

1. Enviado: Martes, 28 de
Marzo de 2023 8:46 Para: Insumos
Datatools Asunto: 20231600017803 -
Certificacion ~ Cierre  CAPVI_1222
28032023_20231600017803_Certifica
cion_Cierre_CAPVI|_1222

2. Enviado: martes, marzo
21, 2023 7:26 p.m. Asunto: Com.
Captura BL 2 - 11 PQTS - Orfeo
20231600176451

3. Enviado: miércoles, marzo
22, 2023 2:58 p.m. Asunto: RV:
Agotamiento_Factura_CAPVI1222_Rt
a_Datatools_Consolidado.xlsb

4, Enviado: viernes, marzo
24, 2023 555 pm. Asunto:
Inconsistencia Cierre - Instruccion 80 _
PQT_CAPVI_1222

5. Enviado: viernes, marzo
24, 2023 536 p.m. Asunto:
SOLICITUD ANULACION
RECOBROS ALIANSALUD

6. Enviado: miércoles, marzo
29,2023 12:27 p.m. Asunto: RE: Oficio
Captura BL 1 - 5 PQTS - Orfeo
20231600162161

7. Enviado: viernes, 31 de
marzo de 2023 16:07 Asunto:
REVISIONES DE AGOTAMIENTO
REINGRESO Y FACTURAS
INSTRUCCION 81
AGOTAMIENTOFACTURA_REVISIO
N_REINGRESO_INSTRUCCIONS81
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FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
MARZO 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FRO1
03
10/05/2021

Se presentan las ayudas de memoria y
soporte de los agendamientos de
reuniones a las que asistio DATATOOLS | Cantidad de reuniones a las que asiste
S.AS en el mes de reporte y de las | y presenta ayuda de memoria/ nimero
Participar en las reuniones en las que sea | ayudas de Memorla 'Ievantadas en | de reuniones a las que fue convocado.
requerida su asistencia ya sea por parte de | desarrollo de dichas reuniones.
la ADRES o el supervisor y/o interventor, - - . Forma de medicion:
evidenciando la reunion realizada mediante | Relacion de soportes o evidencias 9/9
41.23 ! . N/A
el levantamiento de una ayuda de memoria .
por parte del contratista y que debera estar | >Ayudas de Memoria Marzo de 2023 Indicador:
acompariado del listado de asistencia de la Resultado del indicador  segln
reunion. > Informe de gestion numeral 12.3 | metodologia
Relacion reuniones. Calificacion:
100%
[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.1/4.1.23
. . . Esta obligacion se entiende atendida en
Las demas que estén directamente . i
4.1.24 | relacionadas con el objeto u obligaciones del cumplimiento el objeto contractual, esto N/A N/A
o contrato es se encuentra contemplada en las
) demas obligaciones del contrato.
4.2.3. Obligaciones especificas del contratista
Como requisito para la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato el Contratista
Presentar para la suscripcion del acta de p_resen_tp el Plan de Trabajo para la
L . S ejecucion del contrato.
inicio el plan de trabajo para la ejecucion del
contrato. Dicho documento debera contener
las actividades generales que proyecta Se aiust el olan de trabai | y )
ejecutar durante el plazo del contrato y los | 5o 250 © plan ¢& Tabalo general | Presentacion del Plan de Trabajo
o P durante el mes de evaluacion conforme a | General
recursos humanos, fisicos, técnicos vy lo solicitado por el grupo supervisor
tecnoldgicos que prevé emplear. Este plan . -
de trabajo debera ser aprobado por el (C?/I?fl/g 5020) se incluye plan  por | Forma de medicién:
supervisor y/o interventor del contrato. El P ' CUALITATIVO
supervisor y/o interventor, durante la
42341 L PR Indicador: N/A
ejecucion del contrato, podra solicitar al e . . ndicador:
Contratista la realizacion de adiciones, Relacién de soportes o evidencias Cumple
modificaciones y/o ajustes a su contenido, L
los cuales seran de obligatorio | . 085—4'2'3'1—ZLA%%E/;&%BAJO Calificacion:
cumplimiento. ajustado(entregado ). Cumple 100%
Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento
El contratista asegurard la actualizacion
oportuna del plan de trabajo y lo mantendra | >OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_FM_03
a disposicion del supervisor y/o interventor | _PLAN_DE_TRABAJO_ACTA_DE_INICI
para la respectiva verificacion y control. 0_030720 V2 (002)_aprobado
(entregado 17/08/2020)
Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento
Para el calculo del denominador se | Forma de medicion:
denota que los paquetes cerrados por la | CUANTITATIVO
ADRES con corte al 01 de marzo de
2023, fueron los siguientes: Indicador:
Paquetes con captura completa /
1) APF_S02_0620 (i-1) paquetes radicados segln volumetria y
- 2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) cronograma de paquetes cerrados.
Transcribir o capturar los datos que le .
indique la ADRES de los soportes 3) CAPVI_S02_0620-0720 (1-3)
entregados por las entidades recobrantes 4) APF_GT_090720 (-4) 7878
contrastarlos  contra la informacién’ 5) APF_502_0720 {+5)
. ; i, 6) CAPVI_S02_0720 (i-6) Calificacion:
4232 |registrada en los medios magnéticos X 0 N/A
) 7) RE_MYT02_1G (i-7) 100%
entregados por las entidades recobrantes, .
generar un reporte con la informacion 8) APF_PJ_0820 (1)
. ) i 9) RE_MYT02_2G (i-9) Nota 1: Se recuerda al Contratista que
transcrita o capturada consistente y certificar ;
los resultados de estas actividades 10) RE_MYT02_3G (i-10) la entrega de las capturas de los
) 11) APF_MYT04 _0720 (i-11) paquetes debe surtirse antes del
12) RE_MYTO1_1GA (-12) cierre del paquete por parte de la
13) APF_S02_0820 (i-15) ADRES, para el  respectivo
14) SUB_S02_0620-0920 (i-16) pronunciamiento por parte del Grupo
15) APF_MYT04 _0920 (i-17) Interno de Validacion de Resultados de
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18) Auditoria-GIVRA la DOP.
17) APF_GT_010920 (i-19)
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ADRLS

PROCESO
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GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
MARZO 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FRO1
03
10/05/2021

18)APF_S02_1020-1120 (i-20)
19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)
20)CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (i-22)
21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)

22) RE_MYT01_5G (i-24)
23) RE_MYT04_1G (i-25)
24) RE_MYT01_1GB (i-26)

25) RE_MYT01_4G (i-27)
26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (i-29)

28) RE_GT_2G (i-30)

29) RE_MYT01_6G (i-31)
30) RE_MYT01_7G (i-32)
31) RE_EH_3G_A (i-33)
32) RE_EH_3G_B (i-33)
33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (1-37)
35) APF_0121 (i-38)

36) APF_PJ_0221 (i-39)
37) APF_RA_0221 (40)
38) CAPVI_0321 (i-41)
39) APF_0421 (i-42)

40) CAPVI_0421 (i-43)
41) APF_0521 (-44)
42)APF_PJ_0521 (1-45)
43) APF_RA_0521 (i-46)

44) APF_0621_0721 (i-47)
45) CAPVI_0621_0721 (-49)
46) RE_GT_3G (i-48)

47) APF_RA_0721 (i-50)

48) RE_MYT01_9G (i-51)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
7)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)

APF_0821 (i-52)
CAPVI_0821 (i-53)
APF_PJ_0821-0921 (i-54)
APF_0921 (i-55)
CAPVI_1021 (i-56)
APF_RNG_1021 (i-57)
APF_RA_1021 (-58)
APF_1121 (i-59)
APF_PJ_1121 (i-60)
CAPVI_1221 (i-61)
CAPVI_0122_RE (i-62)
APF_PJ_0122 (i-63)
APF_0222 (i-64)
APF_RA_0222-0322 (-65)
CAPVI_0322_RE (i-66)
APF_0322_0422 (1-67)
APF_PJ_0422 (i-68)
APF_PJ_0522 (i-69)
APF_0422-0522_A (i-70-A)
APF_0422-0522_B (i-70-B)
CAPVI_0622 (i-71)
APF_RNG_0722 (i-72)
APF_PJ_RNG_0722 (i-73)
CAPVI_0822 (I-74)
APF_RA_RNG_0822 (i-75)
CAPVI_0922_SP2015-2019 (-76)
APF_PJ_RNG_1022 (i-77)
APF_RNG_1022-1122 (i-78)
CAPVI_1122 (i-79)
CAPVI_1222 (1-80)

Con base a lo anterior, los paquetes

cerrados con captura son los siguientes:

) APF_S02_0620 (-1)

) RE_S02_0620 COOMEVA (-2)
) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)

)

1
2
3
4) APF_GT_090720 (i-4)

Nota 2: El oficio 20221600353471 con
las observaciones de datos capturados
en los meses de diciembre de 2021 y
febrero, marzo, abril y mayo de 2022
fue  respondido  mediante la
comunicacion DG20220876 del 06 de
junio de 2022.

Nota 3: Segun acuerdo realizado con
el Grupo Supervisor en reunién de
seguimiento del 22 de junio de 2022 la
respuesta  a las  siguientes
comunicaciones se aplaza hasta
finalizar la entrega de los paquetes en
proceso:

1. Enviado: miércoles, junio
15, 2022 1:19 p.m. Asunto: Oficio
Captura 39 PQTS BL 3 - Reproceso -
UV - Orfeo 20221600503671.
20221600503671-Of.  Captura 39
PQTS BL 3 - Reproceso — UV.

2. Enviado: miércoles, 22 de
junio de 2022 14:28. Asunto: Oficio
Captura 2 PQTS - BL 4 - Orfeo
20221600553691 20221600553691 -
Oficio Captura 2 PQTS - BL 4

3. Enviado: 05 de julio de 2022
Asunto: Fwd: Oficio Captura 1 PQT -
BL 5 - Orfeo 20221600642341.

4. Enviado: 28 de julio de 2022 Asunto:
Fwd: Oficio Captura 1 PQT - BL 6 -
Orfeo 20221600903501.

5. Enviado: 11 de agosto de 2022.
Asunto: Comunicacion emitida por
ADRES Orfeo 20221601144051

6. Enviado: 12 de septiembre de 2022.
Asunto: 20221601401411 - Oficio
Captura 1 PQT -BL 8 -

Nota 4: Mediante correo electronico
del 22/08/2022 DATA TOOLS S.AS
remitié documento con las casuisticas
identificas en la calidad de la captura
conforme a los solicitado por el Grupo
Supervisor el 19 de agosto de 2022.

Nota 5: El 30 de septiembre mediante
el oficio DG20220974 se entregd
ajuste de captura de 10 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 6. EI 07 de octubre mediante el
oficio DG20220989 se entregd ajuste
de captura de 5 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 7. El 18 de octubre mediante el
oficio DG20220994 se entregd ajuste
de captura de 4 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.
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5) APF_S02_0720 (i-5) Nota 8. El 24 de octubre mediante el
6) CAPVI_S02_0720 (i-6) oficio DG20220997 se entregd ajuste
7) RE_MYT02_1G (i-7) de captura de 5 paquetes conforme a
8) APF_PJ_0820 (i-8) cronograma entregado a la ADRES.
9) RE_MYTO02_2G (i-9)
10) RE_MYT02_3G (i-10) Nota 9. El 01 de noviembre mediante
11) APF_MYTO04 _0720 (i-11) el oficio DG20221007 se entregd
2) RE_MYTO1_1GA (i-12) ajuste de captura de 6 paquetes

3) APF_S02_0820 (i-15)
4) SUB_S02_0620-0920 (-16)
5) APF_MYT04 _0920 (i-17)
6)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)
7) APF_GT_010920 (i-19)
8)APF_S02_1020-1120 (i-20)
9) APF_PJ_1020_1220 (i-21)
0) CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (i-22)
1) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)
2) RE_MYTO1_5G (-24)
3) RE_MYT04_1G (i-25)
4) RE_MYTO1_1GB (i-26)
5) RE_MYTO1_4G (i-27)
6) RE_GT_1G (i-28)

7) RE_EH_2G (i-29)

8) RE_GT_2G (1-30)

9) RE_MYTO1_6G (i-31)
0) RE_MYTO1_7G (i-32)
1) RE_EH_3G_A (i-33)
2) RE_EH_3G_B (i-33)
3) RE_EH_4G (1-34)

4) RE_MYTO04_2G (-37)
5) APF_0121 (-38)

6) APF_PJ_0221 (i-39)
7) APF_RA_0221 (-40)
8) CAPVI_0321 (i-41)

9) APF_0421 (i-42)

0) CAPVI_0421 (i-43)

1) APF_0521 (i-44)
2)APF_PJ_0521 (1-45)
3) APF_RA_0521 (-46)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
0)
1)
2)
3)

APF_0621_0721 (i-47)
CAPVI_0621_0721 (i-49)
RE_GT_3G (i-48)
APF_RA_0721 (i-50)
RE_MYTO01_9G (-51)
APF_0821 (i-52)
CAPVI_0821 (i-53)
APF_PJ_0821-0921 (i-54)
APF_0921 (i-55)
CAPVI_1021 (i-56)
APF_RNG_1021 (i-57)
APF_RA_1021 (-58)
APF_1121 (i-59)
APF_PJ_1121 (i-60)
CAPVI_1221 (i61)
CAPVI_0122_RE (i-62)
APF_PJ_0122 (i-63)
APF_0222 (i-64)
APF_RA_0222-0322 (1-65)
CAPVI_0322_RE (i-66)
APF_0322_0422 (i-67)
APF_PJ_0422 (i-68)
APF_PJ_0522 (i-69)
APF_0422-0522_A (i-70-A)
APF_0422-0522_B (i-70-B)
CAPVI_0622 (i-71)
APF_RNG_0722 (i-72)
APF_PJ_RNG_0722 (i-73)
CAPVI_0822 (1-74)

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
73) APF_RA_RNG_0822 (i-75)

conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 10. EI 08 de noviembre mediante
el oficio DG20221010 se entregd
ajuste de captura de 4 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 11. El 16 de noviembre mediante
el oficio DG20221016 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 12. El 22 de noviembre mediante
el oficio DG20221029 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 13. El 29 de noviembre mediante
el oficio DG20221033 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 14: El 05 de diciembre mediante
el oficio DG20221047 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 15: El 12 de diciembre mediante
el oficio DG20221049 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 16: El 26 de diciembre mediante
el oficio DG20221058 se entregd
ajuste de captura de 4 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 17: El 14 de marzo de 2023
mediante el oficio 20231600162161 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo. DATA TOOLS S.AS
remitio respuesta mediante correo
electrénico del 21 - 22 y 29 de marzo
de 2023.

Nota 18: El 21 de marzo de 2023
mediante el oficio 20231600176451 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo.
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74) CAPVI_0922_SP2015-2019 (i-76)
75) APF_PJ_RNG_1022 (i-77)
76) APF_RNG_1022-1122 (1-78)

Relacion de soportes o evidencias
> Carpeta: Certif

1) Entrega 01/03/2021

(20 paquetes)
>20210301_DG202100312_Remision_c
aptura_1
>20210301_DG202100312_Remisién_c
aptura_1_C

2) Entrega 14/04/2021
(4 paquetes)

>20210414_DG20210361_Remision_ca
ptura_2

>20210414_DG20210361_Remision_ca
ptura_2_C

3) Entrega 07/05/2021
(1 paquete)

>20210507_DG20210389_Remision_ca
ptura_3

>20210507_DG20210389_Remision_ca
ptura_3_C

4) Entrega 26/05/2021
(2 paquetes)

>20210526_Remisién_captura_4

5) Entrega 05/06/2021
(1 paquete)

>20210605_Remisién_captura_5

6) Entrega 06/07/2021
(1 paquete)

>20210706_Remision_captura_6

7) Entrega 23/09/2021
(7 paquetes)

>20210923_Remision_captura_7

8) Entrega 24/09/2021
(2 paquetes)

>20210924_Remisién_captura_8

9) Entrega 27/09/2021
(1 paquete)

>20210927_Remisién_captura_9

10) Entrega 02/11/2021
(3 paquetes)

>20211102_Remisién_captura_10
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11) Entrega 17/12/2021

(1 paquete)
>20211217_Remisién_captura_11

12) Entrega 22/12/2021
(1 paquete)

>20211222_Remision_captura_12

13) Entrega 23/12/2021
(1 paquete)

>20211223_Remision_captura_13

14) Entrega 24/12/2021
(1 paquete)

>20211224_Remision_captura_14

15) Entrega 28/12/2021
(1 paquete)

>20211228_Remision_captura_15

16) Entrega 31/01/2022
(2 paquetes)

>20220131_Remision_captura_16

17) Entrega 21/02/2022
(2 paquetes)

>20220221_Remision_captura_17

18) Entrega 26/02/2022
(1 paquete)

> 20220226_Remision_captura 18

19) Entrega 01/03/2022
(1 paquete)

>20220301_Remisién_captura_19

20) Entrega 25/03/2022
(1 paquete)

>20220325_Remision_captura_20

21) Entrega 04/04/2022
(3 paquetes)

>20220404_Remision_captura_21

22) Entrega 20/04/2022
(1 paquete)

>20220420_Remision_captura_22

23) Entrega 29/04/2022
(1 paquete)

>20220429_Remision_captura_23

24) Entrega 02/05/2022
(1 paquete)

>20220502_Remision_captura_24
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25) Entrega 04/05/2022

(1 paquete)
>20220504_Remision_captura_25

26) Entrega 05/05/2022
(1 paquete)

>20220505_Remision_captura_26

27) Entrega 26/05/2022
(1 paquete)

>20220526_Remision_captura_27
28) Entrega 13/06/2022 (1 paquete)
>20220613_Remision_captura_28
29) Entrega 22/06/2022 (1 paquete)
>20220622_Remision_captura_29
30) Entrega 15/07/2022 (1 paquete)
>20220715_Remision_captura_30
31) Entrega 12/08/2022 (1 paquete)
>20220812_Remision_captura_30
32) Entrega 24/08/2022 (1 paquete)
>20220824_Remision_captura_30
33) Entrega 19/09/2022 (1 paquete)
> 20220919_Remision_captura 33
34) Entrega 04/10/2022 (1 paquete)
> 20221004_Remision_captura_34
35) Entrega 18/10/2022 (1 paquete)
> 20221018_Remision_captura_35
36) Entrega 29/10/2022 (1 paquete)
> 20221029_Remision_captura_36
37) Entrega 11/05/2022 (1 paquete)
> 20221105_Remision_captura_37
38) Entrega 22/11/2022 (1 paquete)
>20221122_Remision_captura_38
39) Entrega 21/12/2022 (1 Paquete)
> 20221221_Remision_captura_39
40) Entrega 21/02/2023 (1 paquete)
>20230221_Remision_captura_40

41) Entrega 09/03/2023 (1 Paquete)
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> 20230309_Remision_captura_41
42) Entrega 24/03/2023 (1 paquete)

> 20230324_Remision_captura_42

Carpeta: Obs muestra

>20220615_OBS_3_20221600503671_A
DRES
>20220622_0BS_4_20221600553691_A
DRES
>20220705_OBS_5_20221600642341_A
DRES
>20220728_0OBS_6_20221600903501_A
DRES
20220811_OBS_7_20221601144051_A
DRES
>20220912_0OBS_8_20221601401411_A
DRES

> 20220930_Entrega_1_paq captura

> 20221007 _Entrega_2_Oblig_captur
>20221018_Entrega_3_Oblig_captur

> 20221024 _Entrega_4_Oblig_captur
>20221101_Entrega_5_Oblig_captur

> 20221108_Entrega_6_Oblig_captur
>20221116_Entrega_7_Oblig_captur

> 20221122_Entrega_8_Oblig_captur

> 20221129_Entrega_9_Oblig_captur

> 20221205_Entrega_10_Oblig_captur
>20221212_Entrega_11_Oblig_captur
>20221219_Entrega_12_0Oblig_captur
>20221226_Entrega_13_Oblig_captur

Carpeta: Obs_muestra V2

>20230314_OFIC_20231600162161
ADRES
>20230321_OFIC_20231600176451
ADRES
>20230321_RTA_OF__20231600162161
>20230322_RTA_OF__20231600162161
2
>20230329_RTA_OF_20231600162161
3

[ContratistaCto227/INF_MAR _23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.2

4233

Efectuar la revisién y verificacion de los
requisitos que deben cumplir los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC que le sean entregadas por la ADRES,
conforme con la normatividad vigente y
aplicable, el Manual Operativo y de Auditoria
y las especificaciones técnicas definidas por
la ADRES. En caso de ser requerido por la
ADRES, el contratista contactarda a los
agentes intervinientes en los procesos de
prescripcion, direccionamiento, prestacion,
suministro y facturacion de los servicios y
tecnologias en salud objeto del proceso de
revision y verificacion.

Durante el mes de evaluaciéon se da
cuenta del cierre certificado (ADRES-

GIVRA) de el(los)  siguiente(s)
paquete(s):

> APF_RNG-1022-1122 (j-78)

Oficio 20231600015133 del 13 de marzo
de 2023.

> CAPVI_1122 (i-79)
Oficio 20231600016593 del 21 de marzo
de 2023.

> CAPVI_1222 (i-80)

Oficio 20231600016593 del 21 de marzo
de 2023.

VALIDACION DE SISTEMAS

(i) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1-(Nimero de observaciones
conciliadas y aceptadas por Data Tools
/ Numero de observaciones realizadas
por la ADRES en elflos respectivo(s)
precierre-sistemas)

Calificacion:

> APF_RNG-1022-1122 (i-78)
1-(4.257/98.929) = 95.70%.

> CAPVI_1122 (i-79)
1-(1.060/15.042) = 92.95%.
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> APF_RNG-1022-1122 (j-78)

En lo que respecta a este paquete,
mediante oficio 20221601982701 del 29
de diciembre de 2022 se reportaron
validaciones de sistemas para 190.473
(una vez verificados 190.773) registros.
DATA TOOLS S.A.S remitié respuesta
mediante correo electronico del 06 de
marzo de 2023, reportando que la
cantidad de registros unicos correspondia
a 98.929 de los cuales se aceptaron y
ajustaron 4.257 registros.

> CAPVI_1122 (i-79)

En lo que respecta a este paquete,
mediante oficio 20231600069971 del 17
de febrero de 2023 se reportaron
validaciones de sistemas para 85.656
(una vez verificados 87.044) registros.
DATA TOOLS S.A.S remitié respuesta
mediante correo electronico del 09 de
marzo de 2023, reportando que la
cantidad de registros unicos correspondia
a 15.042 de los cuales se aceptaron y
ajustaron 1.060 registros.

> CAPVI_1222 (i-80)

En lo que respecta a este paquete,
mediante oficio 20231600158841 del 13
de marzo de 2023 se reportaron
validaciones de sistemas para 41.857
registros. DATA TOOLS S.A.S remitio
respuesta mediante correo electronico del
23 de marzo de 2023, reportando que la
cantidad de registros unicos correspondia
a 9.320 de los cuales se aceptaron y
ajustaron 128 registros.

Relacion de soportes o evidencias
> APF_RNG-1022-1122 (i-78)

- 78_APF_RNG-1022-1122_0OBS
SISTEMAS_RTA

- 78_APF_RNG-1022-1122_OBS
SISTEMAS_SOLICITUD

- 78_APF_RNG-1022-1122_0OBS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

> CAPVI_1122 (i-79)

-79_ CAPVI_1122_0BS
SISTEMAS_RTA
-79_CAPVI_1122_0BS
SISTEMAS_SOLICITUD

- 79_CAPVI_1122_0BS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

> CAPVI_1222 (i-80)

- 80_CAPVI_1222_0BS
SISTEMAS_RTA

- 80_CAPVI_1222_0BS
SISTEMAS_SOLICITUD

> CAPVI_1222 (i-80)
1-(128/9.320) = 98.63%.

Total calificacion:
95.76%

(ii) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1- (Nimero de comunicaciones
gestionadas por DATA TOOLS S.AS
con los agentes / Numero de
solicitudes realizadas por la ADRES
respecto a los agentes)

Calificacion:
N/A

Nota: Se mide teniendo en cuenta
los paquetes certificados por la
ADRES.
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-80_CAPVI_1222_0BS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

Certificaciones de cierre ADRES -

periodo de reporte (carpeta Certif):

> 78_APF_RNG-1022-
1122_CERTIF_CIERRE ADRES

> 78_APF_RNG-1022-
1122_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO
>79_CAPVI_1122_CERTIF_CIERRE
ADRES
>79_CAPVI_1122_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO

> 80_CAPVI_1222_CERTIF_CIERRE
ADRES

> 80_CAPVI_1222_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.3

Realizar el proceso de revision y verificacion
de los servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC que le sean
entregadas por la ADRES de manera

Conforme a las instrucciones remitidas
por la ADRES, para el periodo objeto de
evaluacion, no se debian presentar los
precierres de paquetes.

Total de paquetes entregados en
condiciones de oportunidad y calidad,
segun instruccion de la ADRES / Total
de paquetes que se debian entregar
segun instruccion.

Forma de medicion:

proceso de revision y verificacion a las

4.2.34 | integral, garantizando consistencia, unicidad CUANTITATIVO N/A
y coherencia en la aplicacion de los criterios la i " .
de auditoria, en las glosas y validaciones | - instruccion 82 - correspondiente al Indicador:
aitorta, glosas y val paquete  CAPVI 0123-0223  sera
Qescrias en el Manual Operalio ¥ de | oriregada el ia 10 de abiilde 2023. |\
uditoria.
Calificacion:
N/A
Cumplir con los términos establecidos en los
cronogramas que determine la ADRES para
la revision y verificacion de los requisitos que N/A
4235 | deben cumplirlos servicios y tecnologias en | oo evides on la obligacion 4.2.3.4 N/A
salud no financiadas con la UPC que le sean
entregados por la Entidad. La inobservancia
de los términos establecidos activara la
aplicacion del Acuerdo de Nivel de Servicios.
Certificar, conforme lo solicite la ADRES, los
resultados del proceso de revision y
4236 | verificacion efectuada a los servicios y | Se mide en la obligacion 4.2.3.11 N/A N/A
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC que le sean entregados.
NUmero de requerimientos atendidos
conforme a las solicitudes realizadas
Para el periodo reportado no se|por la ADRES, los organismos de
presentaron requerimientos judiciales, | control y ofros actores del sistema de
por parte de organismos de control y otros | salud / Numero de requerimientos
Suministrar la informacion o apoyo | actores del sistema de salud. efectuados
requerido por la ADRES para la atencién de L
4237 |acciones judiciales o requerimientos - o Forma de medicion: N/A
formulados por los organismos de control y | Relacién de soportes o evidencias CUANTITATIVO
otros actores del sistema de salud.
>Anx_12.1(1)comunica_ADRES Indicador:
N/A
[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10 | Calificacion:
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.7 N/A
Informar de acuerdo con las instrucciones | Publicacion de resultados EPS -
4238 | imparidas por la ADRES los resultados del | Paquetes APF gggﬂg%’(*;"}\%‘f NIA
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entidades recobrantes 'y revisar la
retroalimentacion que para el efecto estas
realicen. El contratista debera disefiar un
tablero de control mediante el cual realice
seguimiento al cumplimiento de los
cronogramas de trabajo establecidos por la
ADRES y que permita evidenciar el progreso
diario y semanal de la ejecucion de las
labores contratadas.

Para el mes de evaluacion_se certificd
por parte de la ADRES el(los)

siguiente(s) paquete(s).

> APF_RNG-1022-1122 (i-78)
> CAPVI_1122 (i-79)
> CAPVI_1222 (i-80)

Teniendo en cuenta lo anterior aplicar
para el indicador el(los) siguiente(s)
paquete(s) APF.

> APF_RNG-1022-1122 (i-78)
Tableros de control

Durante el mes se notifico en los tableros
de control de los siguientes paquetes:

> CAPVI_RNG_SP_2015-2019

Resumen Dashboards presentados por
semana

> Semana 1

Para el mes de reporte no se hubo reporte
de produccion, teniendo en cuenta que no
se dispuso mas recobros e items para
procesar.

> Semana 2

A continuacién, se presenta el resumen
de los dashboards reflejados en los
anexos de la semana 2:

- Paquete CAPVI_0123-0223

Con corte al 11 de marzo de 2023 se
evidencio que el paquete se encontraba
al 4,46% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue
de 4,45%, la produccion durante esa
semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 0,01%.

> Semana 3
- Paquete CAPVI_0123-0223

Con corte al 18 de marzo de 2023 se
evidencio que el paquete se encontraba
al 33,51% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue
de 31,18%, la produccion durante esa
semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 2,33%.

> Semana 4
- Paquete CAPVI_0123-0223

Con corte al 25 de marzo de 2023 se
evidenci6 que el paquete se encontraba
al 63,02% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue

((Namero de paquetes sobre los que el
contratista informé los resultados de la
auditoria a las entidades recobrantes /
numero de paquetes gestionados) *
40%)

+ ((Nomero de paquetes con reporte
semanal generado por el tablero de
control de acuerdo con el PDT del
paquete generado por el contratista /
NUmero de paquetes en tramite) *
60%)

CUANDO NO APLIQUE PAQUETE(S)
APF  ((Nimero de paquetes con
reporte semanal generado por el
tablero de control de acuerdo con el
PDT del paquete generado por el
contratista / NUmero de paquetes en
tramite)*100%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
(1/1)*40% + (1/1)*60%

Calificacion:
100%
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de 57,90%, la produccién durante esa
semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 5,12%.

>Semana 5
- Paquete CAPVI_0123-0223

Con corte al 31 de marzo de 2023 se
evidencio que el paquete se encontraba
al 87,53% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue
de 80,31%, la produccién durante esa
semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 7,22%.

Relacion de soportes o evidencias
Carpeta: Publicacion_EPS

> APF_RNG-1022-1122

Carpeta: Tableros_de_control

> Semana 1
> Semana 2
> Semana 3
> Semana 4
> Semana 5

Cabe resaltar que la informacién obtenida
en los tableros de control correspondiente
a los paquetes procesados en el periodo
de reporte se encuentra incluido dentro
del informe de gestion capitulo 4.

Anexo_4.2_Seguimiento_produccion

[ContratistaCto227/INF_MAR _23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.8

Someter ante el supervisor o interventor o a
quien defina la ADRES, los resultados de la

Conforme a las instrucciones remitidas
por la ADRES, para el periodo objeto de
evaluacion, no se debian presentar los
precierres de paquetes.

NUmero de paquetes presentados al
grupo de validacion de resultados de
auditoria de la ADRES / Numero
paquetes que deben ser presentados
de acuerdo con las instrucciones de la
ADRES.

Forma de medicion:

El numerador definido para la
medicion  del  indicador

el proceso de calidad, debera realizar,
cuantas veces sea necesario, las revisiones
y verificaciones a que haya lugar a la
totalidad de los servicios y tecnologias hasta

> APF_RNG-1022-1122 (i-78)
Oficio 20231600015133 del 13 de marzo
de 2023.

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

revision y verificacion efectuada a los CUANTITATIVO . P
4239 L . impone observar los términos
servicios y tecnologias en salud no . " . de las instrucciones definidas
financiadas con la UPC, para efectos de Ir;gquIZtS;rucmcg]AF?\fl g?;r:?%%%gd'emiez Indicador: por la ADRES
desarrollar el proceso de calidad. = e N/A ’
P entregada el dia 10 de abril de 2023.
Calificacion:
N/A
Efectuar las verificaciones, revisiones y 1-(NUmero de observaciones
ajustes a que haya lugar conforme a los | Durante el mes de evaluacion se da | conciliadas y aceptadas por Data Tools
resultados del proceso de calidad que | cuenta del cierre certificado (ADRES- | / Nimero de recobros que integran la
adelante el supervisor o interventor o quien | GIVRA) de  el(los)  siguiente(s) | muestra remitida por la Subdireccién
4.2.3.10 | definala ADRES. En el evento de no superar | paquete(s): de Garantias)

N/A
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tanto se cuente con un resultado favorable o
se aplique lo previsto en la Nota No. 2 del
acapite denominado “Acuerdo de Nivel de
Servicios” previsto en el presente contrato.

> CAPVI_1122 (i-79)
Oficio 20231600016593 del 21 de marzo
de 2023.

> CAPVI_1222 (i-80)
Oficio 20231600016593 del 21 de marzo
de 2023.

Relacion de soportes o evidencias

> 78_APF_RNG-1022-
1122_CERTIF_CIERRE ADRES

> 78_APF_RNG-1022-
1122_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO
>79_CAPVI_1122_CERTIF_CIERRE
ADRES
>T79_CAPVI_1122_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO

> 80_CAPVI_1222_CERTIF_CIERRE
ADRES

> 80_CAPVI_1222_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.10

Calificacion:

> APF_RNG-1022-1122 (i-78)
1-(23/748) = 96,93%

> CAPVI_1122 (i-79)
1-(5/745) = 99,33%

> CAPVI_1222 (i-80)
1-(10/745) = 98,66%

Total calificacion:
98.30%

Nota: La fuente para el calculo de la
evaluacion se toma de la respectiva
certificacion de cierre de cada paquete
emitida por el GIVRA.

42311

Certificar una vez se cuente con el aval del
supervisor o interventor o quien defina la
ADRES los resultados definitivos del
proceso de revision y verificacion de los
servicios y tecnologias no financiados con la
UPC para que se continlie con las demas
etapas previstas en el Manual Operativo y
de Auditoria. Lo anterior, sin perjuicio de la
aplicacion del Acuerdo de Nivel de Servicios
previstos en el presente contrato. La
certificacion deberd acompafiarse de los
reportes que le permitan a la ADRES
informar a las entidades recobrantes los
resultados del proceso objeto del contrato.

Durante el mes de evaluacion DATA
TOOLS S.A.S presento el cierre de el(los)
siguiente(s) paquete(s):

CERRADOS EN MARZO/23
> CAPVI_1122 (i-79)

Se cerrd6 mediante la comunicacion
DG202301110 del 09/03/2023 y alcance
mediante comunicacién DG202301115
del 16/03/2023.

> CAPVI_1222 (-80)

Se cerrd6 mediante la comunicacion
DG202301118 del 23/03/2023 y alcance
mediante comunicacion DG202201119
del 27/03/2023.

ALCANCE PAQUETES CERRADOS EN
MARZO/23

> APF_RNG-1022-1122 (i-78)

Se realizo alcance al cierre remitido en
febrero/23 mediante la comunicacion
DG202301108 del 06/03/2023 y segundo
alcance mediante comunicacion
DG202301112 del 11/03/2023.

Relacion de soportes o evidencias

CERRADOS DATA TOOLS S.A.S EN
MARZ0/23

> CAPVI_1122 (i-79)

NUmero de paquetes con tramite
completo / numero de paquetes
entregados por ADRES segun
cronograma

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
22

Calificacion:
100%

N/A
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-20230309_DG202301110_CIERRE
DATA

- 20230309_DG202301110_CIERRE
DATA_C

- 20230316_DG202301115_ALCANCE
CIERRE_DATA
-20230316_DG202301115_ALCANCE
CIERRE_DATA_C

> CAPVI_1222 (-80)

-20230323_DG202301118_CIERRE
DATA
-20230323_DG202301118_CIERRE
DATA_C

- 20230327_DG202301119_ALCANCE
CIERRE_DATA

- 20230327_DG202301119_ALCANCE
CIERRE_DATA_C

ALCANCE
FEBRERO/23

CERRADOS EN

> APF_RNG-1022-1122 (i-78)

- 20230306_DG202301108
CIERRE_2_DATA

- 20230306_DG202301108_CIERRE_2
DATA_C

-20230311_DG202301112
ALCANCE_CIERRE_DATA
-20230311_DG202301112
ALCANCE_CIERRE_DATA_C

[ContratistaCto227/INF_MAR _23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.11

Definir, documentar, adoptar e implementar
dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la suscripcion del acta de inicio
del contrato los planes de contingencia
operativa y tecnolégica y el plan de
continuidad de negocio, que le permita

Se presenta:

1) Plan de contingencia operativa V4

2) Instructivo gestion de contingencias
operativas v.3

3) Certificacion de continuidad de negocio
y plan de contingencia de infraestructura
tecnoldgica suscrita por la directora de
tecnologia y comunicaciones.

4) Certificacion de contingencia operativa
suscrita por la Directora de control
interno.

Plan de Contingencia acompafiado de
certificacion del Director de Tecnologia
del contratista respecto de la
definicion, documentacion, adopcién e
implementacion ~ del  plan  de
contingencia operativa y tecnolégica y
del plan de continuidad de negocio.

Forma de medicion:

planes deberan ser presentados dentro de
los tres (03) dias habiles siguientes al
requerimiento efectuado por el supervisor
ylo interventor y las labores a ejecutar no

una situacion de atraso o mora como se
comunica en esta obligacion.

presentados en oportunidad y segin
las condiciones de la obligacion/
Cantidad de planes de mejora
requeridos) *100

4.2.3.12 | asegurar la disponibilidad y continuidad de CUALITATIVO N/A
sus procesos, de los recursos tecnologicos | Relacién de soportes o evidencias
y del sistema de informacién sobre el cual se Indicador:
soporta el proceso. Estos planes como su | >423 12 cert_plan_contin DTYC_0323 | pocymentos de los Planes de
implementacion deberan estar a disposicion | >4 2.3 12_cert_plan_contin_oper_DCI_0 contingencia operativa y tecnolégica y
del supervisor yfo interventor para la | 323 . X
; e el plan de continuidad de negocio
respectiva verificacion y control. >ADRES_GP_DG_PL_02_plan_de_conti
ngencia_tecnologica_V4 Calificacion:
0 _ _ _ 100%
>Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa
/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.12
Elaborar y presentar al supervisor y/o CUANDO EXISTAN
interventor del contrato los planes de | Durante el mes objeto de reporte no | REQUERIMIENTOS POR PARTE
contingencia que le sean requeridos para | fueron remitidos planes de | DEL SUPERVISOR (cuantitativo)
49313 | Superar estados de atraso o mora. Dichos | accién/contingencia como respuesta a | (Cantidad de planes de mejora N/A
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deberan superar el término de quince (15) | Relacién de soportes o evidencias
dias calendario. Lo anterior, sin perjuicio de CUANDO NO EXISTAN

la aplicacion del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el estudio previo.

>4.2.3.12_cert_plan_contin_oper
DCI_0323

> Cert_eventos_DCI_0323

/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.13

REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cualitativo)
Certificacion del Director de Control
Interno de los planes de contingencia
operativa y tecnoldgica y el plan de
continuidad de negocio, que le permita
asegurar  la  disponibilidad 'y
continuidad de sus procesos, de los
recursos tecnoldgicos y del sistema de
informacién sobre el cual se soporta el
proceso.

CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cuantitativo)
Indicador planes de mejora

Forma de medicion:
Cuantitativo
Indicador

CUMPLE
Calificacion:

100%

Nota: Los Planes de Accion (o de
Contingencia  que  adopte el
Contratista) deben presentarse una
vez el Contratista identifique los
estados de atraso 0 mora en la entrega
de los resultados de revision y
verificacién o cuando evidencie fallas
significativas en los resultados
obtenidos o  cuando  reciba
requerimientos por parte de la ADRES
ylo el Grupo Supervisor para su
entrega.

42314

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, administrativa, técnica, tecnoldgica,
logistica y operativa que sea necesarias
para generar con oportunidad y calidad los
resultados del proceso de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC que le
fueron entregados por la ADRES.

Se presenta para validar el cumplimiento
de la siguiente obligacion:

1. Certificacion de infraestructura
Gerente de Proyecto

2. Certificacion de Infraestructura
Director de Control Interno

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.14_cert_infraestructura_DCI_032
3

>4.2.3.14_cert_infraestructura_GP_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/4.2.3.14

Promedio ponderado de listado de
requerimientos de tecnologia
establecidos en la Clausula Tercera,
numeral 3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2
Infraestructuras”)

Forma de medicion:

CUANTITATIVO

Indicador:

1. Canal 100%

2. Mecanismos 100%

3-a) cargas 100%

4-b) Visualizacion 100%

5-c) Resultados 100%

6-d) Operaciones 100%

7-e) Controles 100%

8-f) Traza 100%

9-g) Alertas 100%

10-h) Concurrencia 100%

11-i) Teletrabajo 100%

12-j) reportes N/A

13-k) Parametrizable 100%

14-1) Adaptabilidad N/A

15-Soporte 100%

Infraestructura fisica, admon, log
100%

16-Infraestructura técnica y operativa
100%
((100+100+100+100+100+100+100+1
00+100+100+100+N/A+100+N/A+100
+100)/14)

El resultado del indicador
responde al promedio de la
evaluacion de los indicadores
definidos para este indicador
y su detalle se soporta en el
Anexo No. 1.
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Calificacion:
100%

42315

Mantener durante la ejecucion del contrato
la disponibilidad del talento humano,
conformado por el Equipo Directivo y todo
aquel requerido para la ejecucion del
contrato. Para la contratacion de las
personas naturales se debera cumplir con
las siguientes reglas:

a) Las personas presentadas para la firma
del contrato no podran ser retiradas durante
la ejecucion del contrato sin aviso previo a la
ADRES. En el evento de ser necesario el
cambio de este personal, el Contratista
debera garantizar que el nuevo personal
cumple con el perfil minimo y los requisitos
contenidos en el contrato; en todo caso la
ADRES se reservara el derecho de aceptar
0 no a los candidatos que en este Ultimo
caso se propongan. De igual manera, la
ADRES, de considerarlo necesario, durante
la ejecucion del contrato, podra solicitar el
reemplazo de cualquier integrante que haga
parte del equipo de trabajo. El reemplazo del
personal debera realizarse en un término
maximo de un mes (1) siguiente al retiro del
personal inicialmente presentado. En el
evento de limitacion de la oferta del personal
requerido en el mercado laboral, acreditado
lo pertinente, el contratista debera suplir la
falencia con personal que pueda adelantar
las labores correspondientes, previo aval del
supervisor 0 interventor del contrato.

b) Los contratos del personal que preste los
servicios al contratista y cuyo objeto
contractual esté relacionado con el
desarrollo de actividades de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC, deberan
incluir la obligacién de no prestar servicios
relacionados directamente con las labores
de su contrato a un tercero (EPS, IPS,
intermediarios, operadores, entes de control
o cualquier otro interesado en los resultados
del proceso de revision y verificacién a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de manera
simultinea a su vinculacién con el
Contratista. Para el personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo presentados,
aplica esta condicion hasta por el término de
seis (6) meses, posteriores a la finalizacion
de su vinculacién con el Contratista. La
misma restriccion se dara para las personas
que sigan vinculadas con el contratista
durante el periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose que el término de
seis (6) meses del que trata este numeral se
contara desde la liquidacion del contrato con
la ADRES.

c) Establecer mecanismos idoneos para que
el personal que se vincule a la ejecucion del
contrato no se encuentre incurso en
conflictos de interés o causales de

a) Se remiten contratos del personal
directivo vigente para el periodo de
evaluacion, el cual no presento ninguna
novedad de retiro.

Relacion de soportes o evidencias
- a_Contratos_directivos

>Contrato_Director_control_interno_otro
_si_1

>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_comunic
>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta
>Contrato_gerente_de_proyecto

>Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3.15_mar
23

>4.1.4. Cert_GH_DT_0323

b)
>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros
_RL_GP_DCI_0323

c)
>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0323

d)
>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
323

/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.15

(Nimero de dias calendario
efectivamente disponibles del equipo
directivo (sumatoria de los dias
laborados por cada cargo) / Niimero de
dias calendario del periodo a evaluar
por cada cargo del equipo del equipo
directivo requerido (5 *30)) * 100%

Literal a

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
155/155=100%

Literalb-cy d
Cualitativo

Indicador
Cumple

Calificacion:
100%
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inhabilidad o incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de la Ley 1437 de
2011 y el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El
Contratista debera implementar, entre otros
mecanismos, la inclusion de una clausula en
los contratos de vinculacion de su personal,
en la que se estipule la obligacion de
declarar expresamente y desde el inicio de
la ejecucion la condicion de no estar
incursos en dichas  circunstancias.

En caso de verificarse durante la ejecucion
del respectivo contrato que el personal de
EL CONTRATISTA se encuentra incurso en
un conflicto de interés, debera informarse
inmediatamente a la ADRES vy al supervisor
o interventor del contrato, indicando las
medidas adoptadas para evitar afectacion
de la transparencia y objetividad que deben
primar en todo momento en desarrollo del
proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC que le fueron
entregados por la ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso segundo del
Subnumeral 3 numeral 3 “Conflicto de
interés para realizar procesos de revision y
verificacién a cuentas especificas” de la
Clausula Vigésima Novena de este contrato.

d) Con el fin de preservar la informacion
derivada de la ejecucion del contrato, se
debera incluir en los contratos que celebre el
contratista para la vinculacion del Equipo de
Trabajo del contrato, una clausula de
confidencialidad, en la cual, de manera
expresa, se obligue al personal vy
contratistas a mantener la reserva y
confidencialidad de toda la informacion que
le sea suministrada, que administre 0 a la
que tenga acceso en desarrollo del objeto
contractual o de los servicios prestados, asi
como a abstenerse de utilizarla
indebidamente.

e) Incluir en los contratos de prestacion de
servicios o laborales que suscriba con el
personal vinculado para el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, una
clausula de prevencion a los conflictos de
interés, mediante la cual su personal se
obligue a informar de forma inmediata y
oportuna los hechos o condiciones que
puedan llegar a constituir conflicto de
interés, teniendo como referencia lo
establecido en la clausula Vigésima Novena
de este contrato.

f) El personal dependera administrativa y
financieramente del Contratista y no tendra
vinculo laboral con la ADRES.

42316

Informar a la ADRES vy al supervisor del
contrato los conflictos de interés en que se
puedan ver incursos tanto el contratista
como su capital humano, durante la
ejecucion del contrato y conforme a las
condiciones definidas en el numeral 3 de la
clausula Vigésima Novena “Conflicto de
interés para realizar procesos de revision y

Esta obligacion se verifica en el literal c)
de la obligacion 4.2.3.15 y en el numeral
5 de la clausula 29 del contrato.

N/A
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verificacion a cuentas especificas” del
presente contrato.

42317

Atender las instrucciones que la ADRES
imparta respecto del proceso de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC que le
fueron entregados por la Entidad.

Esta obligacion se verifica en la obligacion
4232.

N/A

N/A

42318

Realizar reportes de los avances del
proceso y de los resultados de la revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC que le
fueron entregados por la ADRES, con la
periodicidad que la Entidad, el supervisor y/o
interventor del contrato le indique(n). El
contratista dara acceso al supervisor o
interventor o a quien la ADRES defina al
sistema de informacion que soporte el
proceso objeto del contrato con el propésito
de monitorear en tiempo real los avances del
proceso y el cumplimiento de los
cronogramas establecidos.

Conforme a lo acordado con la ADRES,
en el informe de gestion del periodo
objeto de evaluacion se presentan los
respectivos avances de los paquetes para
el periodo de reporte.

DATA TOOLS S.A.S entreg6 al Grupo
Supervisor las credenciales de acceso al
sistema de informacion SAEPS, mediante
correo electronico del 25 de julio de 2020.

El resumen semanal de los Dashboard se
encuentra descrito en la obligacion
4.2.3.8 del presente informe.

Relacion de soportes o evidencias

(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_supervisor_contr
ato_para_seguimiento

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.2.3.18

> La informacion obtenida de los tableros
de control de los paquetes procesados
correspondientes al mes de reporte se
encuentran incluidos dentro del informe
de gestion capitulo 4.

Anexo_4(2)_Seguimiento_produccion

>No se presentaron  solicitudes
adicionales de acceso en el periodo de
reporte

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.18

(Namero de reportes suministrados a
la ADRES de los avances del proceso
y de los resultados de la revision y
verificacion ~ entregados  por la
ADRES/(4*niimero de meses sobre los
cuales aplica))

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:

(5/5) * 100%
Calificacion:

100%

N/A

42319

Presentar un Informe Mensual de Gestion, a
mas tardar dentro de los ocho (8) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se
evalla, y uno al finalizar la ejecucion del
contrato, a mas tardar dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes a la misma. La
estructura de los contenidos del Informe
Mensual de Gestién sera definida por la
ADRES. La estructura del Informe Final, en
principio, podra ser la misma utilizada para
la presentacioén del informe mensual, solo
que consolidard la informaciéon de la
totalidad del periodo de ejecucion del
contrato.

Mensual de
cuenta los
contenidos

Presentaciéon  Informe
Gestion, teniendo en
lineamientos  de  los
establecidos por la ADRES.

Relacion de soportes o evidencias

>Inf_gestion_mar_2023

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.19

(NUmero de informes presentados/8) *
(Numero de informes presentados en
oportunidad/8)

Nota: Los 8 informes se discriminan
asi: (i) el informe de la etapa de
alistamiento, (ii) 6 informes mensuales
y (iii) informe final.

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
Del mes:
(111) * 100%

Calificacion:
100%

Nota: El informe de gestion del mes de
Marzo de 2023 se entregd en
oportunidad por parte del contratista.

N/A

42320

Elaborar y presentar a la ADRES, dentro de
los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion del acta de inicio del contrato,
propuesta de metodologia de evaluacion de

Presentacion e implementacion de la
Metodologia de  Evaluacion  de
Obligaciones Contractuales

Presentacion e implementacion de la
Metodologia de Evaluacion de
Obligaciones Contractuales

N/A
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las obligaciones del contrato, para | Remitida el 13/07/2020 RE: | Forma de medicion:

aprobacion de la Entidad. De no llegarse a
un acuerdo entre las partes dentro de los
diez (10) dias siguientes a su presentacion o
no presentarse en la debida oportunidad por
parte del contratista, la metodologia sera
adoptada por la ADRES.

METODOLOGIA DE  EVALUACION
CONTRATO 227-20 miércoles 8/07/2020
12:51 p. m. Aval emitido el 24/07/2020
Referencia: Metodologia de evaluacion
de las obligaciones del Contrato 227 de
2020 — OBL 4.2.320 Radicado No.:
0000047707 Fecha: 23/07/2020
(aval de la metodologia de evaluacion)

Relacion de soportes o evidencias

>0BL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_MA 0
1_Metodologia_evaluacion_proyecto_AD
RES_V1

>4.2.3.20_DG2020019_requerimiento_0
000047707_ADRES_24072020_aval_me
todologia

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento

La metodologia fue ajustada mediante el
oficio ADRES 20201000044581 del 26 de
octubre de 2020.

20201026_AJUSTE_METODOLOG
20201026_AJUSTE_METODOLOG_CO
RREA

[ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/Anx_10_Obli
g_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.20

CUALITATIVO
Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%

NOTA:

Esta obligacion se evaluia por tnica vez
en desarrollo del contrato y su
validacioén se surtié en el informe del
mes de julio de 2020.

Recomendar, sin perjuicio que el Manual
Operativo y de Auditoria es elaborado y
adoptado por la ADRES, ajustes que

De acuerdo con la metodologia definida

dos (2) meses siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, incluyendo modificaciones,
mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro

Entregado 23/08 RV: OFICIO PARA
REMISION -
DG2020039_registro_derechos_patrimo

de los derechos patrimoniales del
sistema de informacién o Software
utilizado para la prestacion del servicio,

42321 | permitan la optimizacion del proceso de | esta obligacién se verifica en las demas | N/A N/A
revision y verificacion a los servicios y | obligaciones del contrato.
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC.
Para el periodo de reporte se recibio la(s)
siguiente(s) comunicaciones referente a
entidades recobrantes:
1. Asunto: RV: SOLICITUD ANULACION
RECOBROS ~ ALIANSALUD  (EN | Cantidad de respuestas emitidas /
TERMINOS) Cantidad de comunicaciones recibidas
. . de las entidades recobrantes, de ICVI
Gestionar las comunicaciones que le sean | Teniendo en cuenta que la solicitud | y demgs agentes del SGSSS
presentadas por las entidades recobrantes, | fecibida se encuentra en términos el
42399 | entidades de inspeccion, vigilancia, control e presente indicado no aplica para el | Forma de medicion: N/A
o investigacion y demas agentes del Sistema | Periodo de reporte. CUANTITATIVO
General de Seguridad Social en Salud, e » - .
informar a la ADRES sobre las mismas. Relacion de soportes o evidencias Indicador:
>20230324_SOLIC ANUL RECOBROS NI
ALIANSALUD Calificacion:
) 100%
[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_m
ar_23/Anx_10_Oblig_Contr_mar_23/4.2.
3/4.2.3.22
Realizar el registro de los derechos Se presents certificado de registro logico Entrega oportuna (hasta el 23 de
patrimoniales sobre el sistema de del software agosto de 2020) al ordenador del gasto
informacién o Software que sea utilizado de la ADRES con copia al Grupo
4.2.3.23 | para la prestacion del servicio dentro de los Supervisor, del Certificado de Registro | N/A
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ante la Direccion Nacional de Derechos de
Autor. Es este mismo sentido deberd
mantener indemne a la ADRES sobre
cualquier reclamacion o proceso que se
relacione con los derechos de propiedad y
utilizacién del sistema de informacion o
software que sea usado para la prestacion
del servicio.

niales_sistema_info_15082020 domingo
23/08/2020 8:05 a. m.

Remision licencia de uso. SAEPS.

Entregado 03/12/21

Asunto: Licencia de Uso V2 SAEPS
Licencia de Uso SAEPS V2

Requisitos minimos instalacion SAEPS
M
Anexo1_Certificado_de_registro_logico_
de_software_DNDA_03082020

Relacion de soportes o evidencias

>0BL_4.2.3.23_Certificado_de_registro_
logico_de_software_DNDA_03082020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08

03122021_Licencia de Uso V2 SAEPS

[ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_21/Anx_10_
Oblig_Contr_dic_21/4.2.3/4.2.3.23

incluyendo modificaciones, mejoras y
cualquier ajuste sujeto a registro ante
la Direccion Nacional de Derechos de
Autor.

Forma de medicion:

CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

N/A

42324

Licenciar a la ADRES el uso del sistema de
informacion o Software, que utilice para la
prestacion  del servicio, de manera
irrestricta, irrevocable e indefinida, dentro de
los dos (2) meses siguientes a la terminacion
del plazo de ejecucion del contrato. Dentro
del mismo término de dos (2) meses el
Contratista debera realizar la instalacion,
configuracion y puesta en operacion del
sistema de informacion en la plataforma
tecnolégica de ADRES para su uso y
aprovechamiento, desarrollar las
actividades  de  transferencia  de
conocimiento al equipo de técnico para las
labores de soporte en la operacién y prestar
asistencia técnica durante la ejecucion del
contrato para orientar a la ADRES en el
mejoramiento y operacion del sistema. Para
su ejecucion, debera seguirse el plan de
trabajo que defina ADRES.

En el evento que se requiera utilizacion del
software o sistema de informacion por parte
de la ADRES, conforme a lo establecido en
la Clausula Vigésima Novena; el numeral 5
del Numeral 4.2.3. de la Clausula Cuarta y la
nota 3 del numeral 9.2. de la Clausula
Novena, el licenciamiento e instalacién a la
que se refiere la presente obligacion debera
realizarse dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al requerimiento que
realice la ADRES. Si la utilizacion del
software o sistema de informacién se
requiere antes del respectivo registro en la
Direccién Nacional de Derechos de Autor,
bastara con una autorizacién por escrito por
parte del contratista y la respectiva
instalacion, sin perjuicio de que el
licenciamiento se realice una vez se
encuentre  debidamente registrado el
software o sistema de informacioén en la
Direccion Nacional de Derechos de Autor

Relacion de soportes o evidencias

>N/A

EN EL EVENTO EN QUE NO SE
REQUIERA CONTAR CON EL USO
DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA
ADRES:

(Namero  de  actividades  de
transferencia ~ de  conocimiento
realizadas / Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
acordadas con la ADRES) * (Nimero
de asistencias técnicas prestadas para
orientar en el mejoramiento y
operacién del sistema / Numero de
asistencias técnicas acordadas).

EN EL EVENTO EN QUE SE
REQUIERA CONTAR CON EL USO
DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA
ADRES:

(Nimero  de  actividades de
transferencia de conocimiento
realizadas / Nimero de actividades de
transferencia  de  conocimiento
acordadas con la ADRES) * (Numero
de asistencias técnicas prestadas para
orientar en el mejoramiento y
operacion del sistema / Numero de
asistencias técnicas acordadas) * 40%)
+ ((Nimero de licencias o
autorizaciones de uso instaladas /
Nimero de licencias solicitadas) *
50%) + (Cumplimiento de los plazos
otorgados para la realizacion de la
gestion de licenciamiento e instalacion
*10%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
realizadas / Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
acordadas con la ADRES)

N/A
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GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -

MARZO 2023 CONTRATO 227-2020

CODIGO = GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

N/A

Calificacion:

100%

Qs

GLORIA ANDREA PATINO OSPINA

Fecha: 28/04/2023

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

BALANCE ECONOMICO
Valor Total Contrato \
(Inicial + Adicién) Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar
$109.088.840.518,00 $102.090.967.999,00 $0 $ 1.485.940.531,00 $5.511.931.988,00
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucion contractual
PERIODO
CONCEPTO | PLANILLA No. VALOR FECHA DE
DESDE HASTA PAGO
Salud N/A N/A N.A N.A N.A
Pension N/A N/A N.A N.A N.A
ARL N/A N/A N.A N.A N.A

El Contratista tiene otros Contratos de Prestacién de Servicios:

S NO X

En la eventualidad que la Supervision verifique que la informacion suministrada por el Contratista no es consistente o
carece de validez, ésta debera indicar las acciones tomadas:

Pégina 27 de 36




ADRLS

PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO = GCON-FRO1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCESDE  VERSION 03
FORMATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
MARZO 2023 CONTRATO 227-2020 FECHA  10/05/2021

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

De conformidad con el seguimiento a la ejecucidn del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:
1. El Contratista durante el periodo de ejecucion del contrato, desarrollé y cumplié con objeto contractual, las
obligaciones generales y especificas, presenté y entregd los productos y/o informes establecidos en el Contrato
o Convenio en mencioén.

2. Apruebo los informes, productos y demas documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante
el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mencion.

3. Alafechano existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones
conminatorias o0 sancionatorias por parte de la Administracion.

4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se establecid, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.

OBSERVACIONES

Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Entregables” y las aclaraciones que se
presentan en el campo denominado “Alertas, inconvenientes o Situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la obligacion” son efectuadas por la supervision.

ANEXOS

1.

Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social
Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.
Formato de deducciones para efectos de retencion en la fuente, suministrado por la
entidad.

Soportes contractuales cargados en la seccién 7 del contrato electronico (Formato

comprimido).

Cuenta de cobro o factura, segun el Régimen sea Simplificado o Comun.

a. Si el contratista esta obligado a facturar electrénicamente, debera presentar la
factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020

En caso de primer pago debe aportar:

a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retencion
en la fuente.

En constancia, firmo:

q’pw,?cx Dsqf)efQ Slgado 0 7z ;;%

MARIA ISABEL SALGADO CARDONA HEl:lRY CEPEDA VEGA

(Designacion mediante Radicado No.: 20231450018603 del
29/03/2023)
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-

YL[L@MTBR;A GOMEZ GUTIERREZ
i}

JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO

(Designacién mediante Radi¢ado No7. 20231450019713 del 31/03/2023)

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del
contrato efectue la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP |I.

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., 28/04/2023

tIncluir las obligaciones especificas pactadas en el Contrato y/o Convenio.

ANEXO 1

DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.14Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLOGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Obligacion contractual Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el
cumplimiento de la obligacion

3.2 Infraestructuras

Tramites de canal dedicado

Certificacion del tramite del canal
dedicado de comunicaciones, entregada
en Acta de inicio suscrita el 23/06/2020,
publicada en el SECOP I

Se envia acta de entrega del canal por
parte de nuestro proveedor de
comunicaciones Neutrona (“Acta de
entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto
2020-Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps.pdf’)

Se envia acta de entrega y acta de
reunion del canal (“Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150
Mbps.pdf’)-(Acta Reunion 10_08_2020)

Contar con un canal dedicado de internet de las
caracteristicas resefiadas en el presente numeral,
esto es bidireccional y con un ancho de banda
minimo de 128 mega

Relacion de soportes o evidencias

>Comunicacion ~ 08/08/2020,  canal
dedicado de comunicaciones en la cual la
Gerente de Proyecto adjunta:

*Pruebas de performance para el enlace
de fibra.

. Actas de entrega del circuito.

. Guia de Servicios profesionales de
Neutrona

Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8
agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud

Connect 150 Mbps (1)

((Certificacion  del tramite del
Canal dedicado de
Comunicaciones) *  (33%))+(
(Oportunidad en la instalacion) *
(33%)) + ((Entrada en operacion) *
(34%))

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:
33+33+34
Calificacion:

100%
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Soportes_matriz_OBL_CT0227/08/3.2.1

RV Transtelco Order Acknowledge
GRUPO CUMPLIMOS SAS ZOMAC -
NNIX (SO-NNIX-454)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/10/infraestructura/3.2.
1

Cambio de datacenter

Evidencia:
Soportes_matriz_OBL_CT0227/10/infrae
structura/3.2.1/traslado datacenter

Capitulo 8 informe de gestion:
Anexo_6.2(4)_datacenter carpetas

- Canal dedicado
- Traslado datacenter

[ContratistaCto227/INFORME_GESTION_NOVIEMBR
E_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo_10_Oblig_Contr_N
ov_2020/infraestructura/3.2.1

El sistema de informacion debe tener los
mecanismos y capacidades para recibir registros de
los servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC y entregar los resultados del proceso de
revision y verificacién de acuerdo con los protocolos
de intercambio establecidos con ADRES vy ser
compatible con el Motor de Bases de Datos SQL
SERVER 2012y, ademas:

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de

evidencias_3.2.2_a)_l)_0323
[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

a) Incorporar la informacion histérica de las cuentas
de servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC glosadas por FOSYGA/ADRES
compuesta por la informacion de las bases de datos
y las imégenes de los soportes.

Para el periodo de reporte no se
presentaron paquetes cerrados por
parte de DATA TOOLS S.A.S, por lo
tanto el presente acapite no aplica.

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0423

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

(No. de Cargas Realizadas de la
Totalidad de las  Tablas
suministradas por la ADRES
asociadas a Paquetes de
Recobros /

No. de Cargas Solicitadas por la
ADRES con la Totalidad de las
Tablas asociadas a Paquetes de
Recobros) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacion:
100%

Se mide teniendo en cuenta los
cieres de los  paquetes
entregados por DATA TOOLS
SAS

> CAPVI_1122 (i-79)
> CAPVI_1222 (i-80)

N/A

b) Permitir la visualizacion de las imagenes o
archivos digitales de los soportes (visor de
imagenes) en formatos.tiff y PDF.

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0423

Pantallazos que para cualquier

consulta evidencien la
operabilidad del visor de
imagenes.
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[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

c) Recibir los resultados de las validaciones que
ejecute la ADRES a través de cargues masivo.

Para el periodo de reporte no se
presentaron cierre de paquetes por parte
de DATATOOLS S.AS:

Relacion de soportes o evidencias

Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

CUANDO SE GENERE
PAQUETE: Certificacion de cierre
del paquete.

CUANDO NO SE GENERE
PAQUETE: N/A

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
212

Calificacion:
100%

Nota: Se mide teniendo en cuenta
los cierres de los paquetes
entregados por DATA TOOLS
8.A.S para el periodo de reporte.

> CAPVI_1122 (i-79)
> CAPVI_1222 (i-80)

> Alcance: APF_RNG-1022-1122

d) Registrar las operaciones que realiza el personal
que revisa los items de los servicios y tecnologias
NO UPC.

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0323

>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2
_d)_f)_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias de la
implementacion de la politica de
seguridad de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen parte
del sistema de informacion con el
que opera la revision y verificacion
de items de servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la
UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

e) Tener controles que permitan asegurar la
calidad, completitud y consistencia del registro de
informacion y las funcionalidades que soporten el
proceso de control de calidad para la entrega de los
resultados a ADRES.

Para el periodo de reporte no se
presentaron cierre de paquetes por parte
de DATATOOLS SASS:

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0323

>4.2.3.14_cert_infraestructura_DCI_032
3

/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

((Namero de controles
implementados y en
funcionamiento / NOmero de
controles  establecidos en el
listado de  controles  del
Contratista, con sus respectivas
actualizaciones) *50%) +
(Certificacion  del Director de
Control Interno haciendo constar
las condiciones establecidas por la
obligacion) * 50%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO.
Indicador:

((45/45)*50% + (1/1)*50%)
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Calificacion:
100%

Nota: Controversias paquetes
certificados ADRES.

> N/A

f) Guardar la traza de quienes intervienen en el
proceso.

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0323

>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2
_d)_f)_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias de la
implementacién de la politica de
seguridad de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen parte
del sistema de informacién con el
que opera la revision y verificacion
de items de servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la
UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

g) Generar alertas ante la ausencia del registro de
datos durante la operacion (control de gestion de
los usuarios)

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

Registro de la evidencia de que el
sistema de informacion genera
alertas ante un intento de
modificacion de datos durante la
operacion (control de gestién de
los usuarios)

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

h) Garantizar la concurrencia de los usuarios.

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0323

>Concurrencia_de_usuarios_3.2.2_h)_0
323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2

Registro tomado del motor de
base de datos donde se evidencie
la concurrencia de varios usuarios
que estén haciendo uso de una o
varias funcionalidades del sistema
de informacion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%
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i) Brindar la capacidad de facilitar laimplementacion
de teletrabajo o altemnativas que garanticen la

Relacion de soportes o evidencias

>Usuarios_licencia_habilitados_3.2.2_i)_
0323
>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0323

(Cantidad de licencias para
acceso remoto operadas por el
personal autorizado para laborar
con dicha herramienta / Namero
de usuarios habilitados para
trabajar por turnos) * 100

continuidad del servicio bajo circunstancias | Nota: El total de usuarios SAEPS no Etjr/:n'\?Ttlzi?Ar?K;icl)mon. N/A
excepcionales. contempla el perfil supervisor otorgado a
la_ADRES y los dos (2) de soporte Indicador:
técnico. Total 13 usuarios. (1411141)100
[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2 Calificacion:
100%
(Cantidad de entregas de
paquetes con los resultados de
revision y verificacion conforme
Para el periodo de reporte, no se realizd | las estructuras establecidas /
presentacion de paquete(s) conforme a | Cantidad de paquetes entregados
las instrucciones dispuestas por la | por la ADRES) * (Cantidad de
ADRES. reportes de los paquetes con los
resultados de  revision y
j) Generar los resultados y reportes, conforme las | La instruccion 82 se encuentra planeada | verificacion conforme las
estructuras establecidas, para cargarlos en el | oara ser entregada en el mes de abril de | estructuras establecidas  /
sistema de informacion de la ADRES. 2023. Cantidad de paquetes entregados
por la ADRES) * 100
Relacion de soportes o evidencias
Forma de medicion:
Se incluyen en el informe de gestion | CUANTITATIVO
marzo de 2023 (Capitulo 3.4) Indicador:
N/A
Calificacion:
100%
Para el mes de Marzo/23 no se
presentaron los siguientes parametros
solicitados por la ADRES:
1) Lineas de proceso (MYTO01, MYTO02,
MYTO04, GT, APF, CAPVI) (No de parametros implementados
2) Glosas por cada Linea de acuerdo con los requerimientos
3) Base de referencia MIPRES de la ADRES / No. de parametros
4) Base de referencia PBS solicitados por la ADRES) * 100
k) Ser parametrizable de acuerdo a las necesidades | 5) Base de referencia VMR
del proceso operativo adoptado y el Manual Forma de medicion:
Operativo y de Auditoria a los servicios y | Lo anterior teniendo en cuenta que para | CUANTITATIVO
tecnologias en salud no financiadas con recursos | €l periodo de reporte no se presentaron
dela UPC. cierre de paquetes por parte de DATA | Indicador:
TOOLS S.AS: N/A
Relacién de soportes o evidencias Calificacion:
100%
> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0323
/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2
|) Ser adaptable, para lo cual debera generar los P | d " " (((No . de desarrollos de software
nuevos desarrollos que precise la aplicacion ara €1 Mes 06 Teporte o se presen aror? implementados / No. de
tecnolégica, de conformidad con las necesidades requerimientos solcitados por la ADRES: Requerimientos formulados por la
gica, g pora | N

ylo requerimientos que la ADRES le formule,
principalmente los establecidos por norma y los
operativos, asi como contar con los servicios de

Relacion de soportes o evidencias

ADRES) * 100) *50%) + ((Contar
con servicios de mantenimiento)
*50%
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mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y | >Consolidado de
evolutivo a dicho software, a fin de garantizar su | evidencias_3.2.2_a)_l)_0323 Forma de medicion:
oOptimo funcionamiento. CUANTITATIVO
/Con?ratistaCt0227/lNF_MAR_ZS/Anx_mar_ZS/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/3.2.2 Indicador:
Para el mes de marzo/23 no se
presentaron requerimientos
formulados por la ADRES.
Calificacion:
N/A
El sistema de informaciéon con que opere el
contratista debera soportar los procesos de revision El entregable se evidencia por la
y verificacion con los respectivos controles de consistencia de los resultados de
calidad que impidan ingresar informacion cada paquete, con soporte en el
inconsistente y generen alertas oportunas y concepto de evaluacion de calidad
suficientes al personal encargado de realizar la emitida por el Grupo de Calidad de
revision y verificacion de los requisitos que deben la ADRES.
cumplir las cuentas por concepto de servicios y N/A
tecnologias en salud no financiados con cargo a la Forma de medicion:
UPC. El proceso de control de calidad para el cierre CUALITATIVO
de los paquetes debera contar con funcionalidades Indicador:
especificas y con cruces de informacién para
garantizar su consistencia y minimizar la Cumple
probabilidad de error, tanto en el front-end con en
el back-end. Calificacion:
100%
Componentes administrativos y operativos
Certificacion  suscrita por el
Director de Control Interno del
proyecto, en la que conste la
. o disposicion y mantenimiento de la
Relacion de soportes o evidencias fisica, administrativa y logistica.
Disponer y mantener la infraestructura fisica, | >4-2.3.14_cert infraestructura_DCI_032 | Forma de medicién: NIA
administrativa y logistica. CUALITATIVO
[ContratistaCto227/INF_MAR_23/A 23/Anx_10 . .
,()ok;]ligrigoitrfmar,23/ﬂ1fraes?ructu?ax/7$é£.714 " Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%
Certificacion  suscrita por el
Gerente General del proyecto, en
la que conste la disposicion y
mantenimiento de la fisica,
Relacién de soportes o evidencias administrativa y logistica.
Disponer y mantener la infraestructura técnica y | >4.2.3.14 cert infraestructura GP 0323 | Forma de medicion: N/A
operativa T - CUALITATIVO
[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10 | Indicador:
_Oblig_Contr_mar_23/Infraestructura/4.2.3.14 Cumple
Calificacion:
100%
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Total calificacion OBL 4.2.3.14: 100%

ANEXO 2

DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto ylo Entregables

Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el
cumplimiento de la obligacion

4.2.3.15 Personal

a) Las personas presentadas para la firma del
contrato no podrén ser retiradas durante la
ejecucion del contrato sin aviso previo a la ADRES.
En el evento de ser necesario el cambio de este
personal, el Contratista deberd garantizar que el
nuevo personal cumple con el perfil minimo y los
requisitos contenidos en el contrato; en todo caso
la ADRES se reservara el derecho de aceptar o no
a los candidatos que en este Ultimo caso se
propongan. De igual manera, la ADRES, de
considerarlo necesario, durante la ejecucion del
contrato, podra solicitar el reemplazo de cualquier
integrante que haga parte del equipo de trabajo. El
reemplazo del personal debera realizarse en un
término maximo de un mes (1) siguiente al retiro del
personal inicialmente presentado. En el evento de
limitacién de la oferta del personal requerido en el
mercado laboral, acreditado lo pertinente, el
contratista debera suplir la falencia con personal
que pueda adelantar las labores correspondientes,
previo aval del supervisor o interventor del contrato.

Se presentan contratos vigentes del
personal directivo

Relacion de soportes o evidencias
- a_Contratos_directivos

>Contrato_Director_control_interno_otro
_si_1

>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_comunic
>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta
>Contrato_gerente_de_proyecto

>Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3.15_mar
23

I/ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.15

((Nimero de dias calendario
efectivamente  disponibles  del
equipo directivo (sumatoria de los
dias laborados por cada cargo) /
NUmero de dias calendario del
periodo a evaluar por cada cargo
del equipo directivo requerido (5
*30)) * 100%

Nota: El reemplazo del personal
debera realizarse en un término
maximo de un mes (1) siguiente al
retiro del personal inicialmente
presentado.

Forma de medicion:

N/A

b) Los contratos del personal que preste los
servicios al contratista y cuyo objeto contractual
esté relacionado con el desarrollo de actividades de
revisién y verificacion a los servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la UPC, deberan incluir
la obligacién de no prestar servicios relacionados
directamente con las labores de su contrato a un
tercero (EPS, IPS, intermediarios, operadores,
entes de control o cualquier otro interesado en los
resultados del proceso de revision y verificacion a
los servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC) de manera simultanea a su vinculacion
con el Contratista. Para el personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo presentados, aplica
esta condicion hasta por el término de seis (6)
meses, posteriores a la finalizacion de su
vinculacion con el Contratista. La misma restriccion
se dara para las personas que sigan vinculadas con
el contratista durante el periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose que el término de seis (6)

Se presenta certificacion suscrita por el
representante legal en la que consta la
inclusion en los contratos de vinculacion
de personal de la obligacion de no prestar
servicios relacionados directamente con
las labores de su contrato a un tercero.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
siio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacion.

Relacion de soportes o evidencias

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros
_RL_GP_DCI_0323

CUANTITATIVO

Indicador:

155/155

Calificacion:

100%

Certificacion  suscrita por el
representante legal en la que
conste la inclusion en los

contratos de vinculacion de
personal de la obligacion de no
prestar  servicios relacionados
directamente con las labores de
su contrato a un tercero,
aportando una muestra de 3
contratos, cuando se presenten
nuevas vinculaciones de personal.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion suscrita por el
representante legal

personal que se vincule a la ejecucion del contrato
no se encuentre incurso en conflictos de interés o
causales de inhabilidad o incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El Contratista

representante legal en la que consta la
inclusion en los contratos de vinculacion
del personal la clausula en la que se
estipula la obligacion de declarar
expresamente y desde el inicio de la

; Calificacion:
meses del que trata este numeral se contara desde Cumple (100%)
auidacié [ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10 o
la liquidacion del contrato con la ADRES "Ovlig Contr mer 2342342315
c) Establecer mecanismos idéneos para que el | Se presenta certificacion suscrita por el | Certificacion ~ suscrita por el

representante legal (allegada junto
con el informe de gestién) en la
que conste:
i) la inclusion en los contratos de
vinculacion de su personal de la
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deberd implementar, entre otros mecanismos, la
inclusion de una clausula en los contratos de
vinculacién de su personal, en la que se estipule la
obligacion de declarar expresamente y desde el
inicio de la ejecucion la condicion de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la ejecucion del
respectivo contrato que el personal de EL
CONTRATISTA se encuentra incurso en un
conflicto de interés, deberd informarse
inmediatamente a la ADRES y al supervisor o
interventor del contrato, indicando las medidas
adoptadas para evitar afectacion de la
transparencia y objetividad que deben primar en
todo momento en desarrollo del proceso de revision
y verificacién a los servicios y tecnologias en salud
no financiadas con la UPC que le fueron entregados
por la ADRES, conforme a lo establecido en el
inciso segundo del Subnumeral 3 numeral 3
“Conflicto de interés para realizar procesos de
revision y verificacion a cuentas especificas” de la
Clausula Vigésima Novena de este contrato.

ejecucion la condicion de no estar
incursos en conflictos de interés o
causales de inhabilidad 0
incompatibilidad y si se identificaron o
sobrevinieron conflictos de interés o
causales de inhabilidad 0
incompatibilidad durante el periodo objeto
del informe de gestion.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
siio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacién.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.15

clausula en la que se estipula la
obligacién de declarar
expresamente y desde el inicio de
la ejecucién la condicién de no
estar incursos en conflictos de
interés o causales de inhabilidad o
incompatibilidad, aportando una
muestra de 3 contratos, cuando se
presenten nuevas vinculaciones
de personal.
i) si  se identificaron o
sobrevinieron conflictos de interés
0 causales de inhabilidad o
incompatibilidad ~ durante el
periodo objeto del informe de
gestion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Documentos y requisitos definidos
en la metodologia de evaluacion
para la medicion del indicador

Calificacion:
Cumple (100%)

d) Con el fin de preservar la informacion derivada
de la ejecucion del contrato, se debera incluir en los
contratos que celebre el contratista para la
vinculacién del Equipo de Trabajo del contrato, una
clausula de confidencialidad, en la cual, de manera
expresa, se obligue al personal y contratistas a
mantener la reserva y confidencialidad de toda la
informacion que le sea suministrada, que
administre 0 a la que tenga acceso en desarrollo del
objeto contractual o de los servicios prestados, asi
como a abstenerse de utilizarla indebidamente.

Se presenta certificacion suscrita por el
representante legal en la que consta que
se incluye en los contratos de vinculacion
del personal la clausula de
confidencialidad y si se detectaron
incidentes capaces de afectar o que
afectaron la reserva y confidencialidad de
la informacion durante el periodo objeto
del informe de gestion.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
siio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
323

[ContratistaCto227/INF_MAR_23/Anx_mar_23/Anx_10
_Oblig_Contr_mar_23/4.2.3/4.2.3.15

Certificacion  suscrita por el
representante legal (allegada junto
con el informe de gestién) en la
que conste:

i) la inclusion en los contratos de
vinculacion de su personal de la
clausula de  confidencialidad,
aportando una muestra de 3
contratos, cuando se presenten
nuevas vinculaciones de personal.
ii) si se detectaron incidentes
capaces de afectar o que
afectaron la  reserva  y
confidencialidad de la informacion
durante el periodo objeto del
informe de gestion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion del representante
legal

Calificacion:
Cumple (100%)

Total calificacion OBL 4.2.3.15: 100%
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