PROCESO GESTION DE CONTRATACION CODIGO = GCON-FRO1

|
A D R " s INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCESDE | VERSION 03

FORMATO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
ABRIL 2023 CONTRATO 227-2020 FECHA  10/05/2021

Contrato No. 227 — 2020

Nombre del Contratista

DATATOOLS SAS
yl/o Representante Legal

MARIA ISABEL SALGADO CARDONA
YULY A. GOMEZ G.

Nombre del Supervisor y/o LILIA M. CASTELLANGS J. Telefoqg / 1796

Interventor JULIO E. RODRIGUEZ A. Extension
JAVIER E. MUNOZ G.

Dependencia DIRECCION DE OTRAS PRESTACIONES

Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisién y verificacion de los
requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologias en salud no financiadas con la UPC, presentados

Objeto del Contrato por las entidades recobrantes ante la ADRES en el marco del proceso de verificacion, reconocimiento y
giro que adelanta la entidad.
- Fecha de
Fecha de Inicio 23/06/2020 C 31/07/2023
Terminacion
Periodo del Informe de
Actividades Desde 1/04/2023 Hasta 30/04/2023
Adicién y/o Prérroga 31/07/2023
Suspension N/A
‘s N/A
Cesion
INFORME PARCIAL DE EJECUCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES i
Alertas,
inconvenientes 0
situaciones
Obligacion contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables | especiales que
afectan el
cumplimiento de la
obligacion
41.  Obligaciones Generales
Suscribir el acta de inicio dentro de los cinco
(5) dias siguientes a la celebracion del T
contrato. Para la suscripcion del acta de L ) (F:onpa Qe medicion:
inicio el contratista debera contar con: i) | Actd de inicio suscrita el 23/06/2020, | Lua itativo
Aprobacion de las garantias otorgadas por | Publicada en el SECOP Il indlcador:
parte de la ADRES, Acta de inicio
ii) Aprobacion de las hojas de vida del Relacié ] ,
411 | equipo directivo con el que se ejecutara el | Relacion de soportes o evidencias Calificacion: N/A
trato, iii) Evidenciar el tramit | ’
ntlacény puesta en operacon c anal | >OBL-41_Aclade inico 20062020, | Curple 100%
dedicado de comunicaciones, iv) Demostrar Pdf Este producto fue verificado en el
gﬁz:gzﬁ%ﬁl:ﬁ ggirzggﬁ)%zr(;p;raeféizi;x Soportes_matriz_OBL_CT0227/Precontractual Informe de Supervision Etapa de
del contrato establecido en la obligacion g‘ll'ft:si':grm’ aprobado por el Grupo
especifica nimero 1 del numeral 4.2.3 del P '
presente contrato.
Cumplir con el objeto del contrato de
412 acuerdo con las condiciones juridicas, | Las actividades se desarrollan a lo largo N/A N/A
o técnicas y financieras del mismo y demas | de las demas obligaciones contractuales.
normas aplicables vigentes.

Pagina 1 de 35



ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
ABRIL 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FRO1
03
10/05/2021

413

Realizar las labores contratadas en forma
independiente, bajo su propio riesgo y
responsabilidad, con sujecion a la normativa
vigente y las especificaciones técnicas
definidas por la ADRES, sin que ello
implique exclusividad, salvo en los eventos
en que ofras actividades similares o
relacionadas con el objeto del contrato
impliquen conflictos de interés.

DATA TOOLS S.A.S realiza las labores
de forma independiente.

N/A

N/A

414

Contar con el personal suficiente que le
permita cumplir con el objeto contractual en
condiciones de calidad y oportunidad.

Se presenta certificacion del personal
vinculado e informe de novedades
suscrita por el representante legal de
DATATOOLS S.A.S en la que se certifica
el cumplimiento de esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias
>4.1.4. Cert_GH_DT_0423

>Informe_de_gestion_abril_0423_numer
al9

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.4

Certificacion del nimero vy |la
cualificacién de personas contratadas
por el contratista para el desarrollo de
cada subproceso, en el marco de las
lineas de accién definidas con la
ADRES.

Forma de medicion:
Cualitativo

Indicador:
Vinculacion de personal

Calificacion:
(1/1)*100%
Cumple (100%)

N/A

415

Cumplir con las disposiciones sobre
contratacion de personal colombiano y
extranjero que efectle en el marco de la
ejecucion del contrato y pagar por su cuenta
todos los honorarios, salarios y prestaciones
de Ley, de ser el caso, y/o realizar de forma
oportuna los pagos o0 desembolsos
dispuestos a favor de su personal en la
forma y condiciones convenidas.

Se presenta certificacion de obligaciones
con el sistema de seguridad social y
parafiscales, suscrita por el
Representante Legal de Data Tools S.A.S
en la que se certifica el cumplimiento de
esta obligacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.5_cert_pago_salario_honorarios_R
L_0423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.5

((Cantidad de certificaciones de pago
de salarios, honorarios y prestaciones
de ley/1)*(Cantidad de certificaciones
de pago de salarios, honorarios y
prestaciones de ley en oportunidad/1))
Forma de medicion:

Cuantitativo

Indicador:

Certificacion Pago salarios y
honorarios

Calificacion:

((111)*(1/1))*100%

Cumple 100%

N/A

416

Realizar ylo verificar de forma cumplida el
pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales de todo el
personal que sea vinculado para la
ejecucion del contrato.

Se evalia en la Clausula CUARTA.
Numeral 4.1.5

N/A

N/A

417

Responder por cualquier tipo de
reclamacion, judicial o extrajudicial, que
instaure, impulse o en la que coadyuve el
personal o subcontratistas contra la ADRES,
por causa o con ocasion del contrato.

De acuerdo con la metodologia de
evaluacion esta obligacion se activa ante
cualquier  reclamacion  judicial o
extrajudicial que cumpla las condiciones
establecidas en ella. Durante el periodo
objeto del presente informe no se activd
ninguna reclamacion.

Documento  mediante el cual
manifieste adoptar e implementar las
politicas de seguridad y privacidad de
la informacién de la ADRES

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
N/A

Calificacion:
N/A

N/A

418

Presentar para cada uno de los pagos
informe correspondiente al avance del
contrato, concreto y preciso, anexando el
pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y parafiscales del periodo
correspondiente.

Se presenta:

1. Informe de gestion del periodo de
evaluacion.

2. Certificacion de pago de aportes al
sistema de seguridad social integral y
parafiscales del periodo de evaluacion
firmado por la revisoria fiscal.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.8_Certificacion_rev_fiscal_0523

N/A

N/A
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>Informe_de_gestion_ejecucion_abr_20
23(4.2.3.19)

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.8

419

Guardar la debida reserva, cuidado y
custodia de la informacion y/o de los
soportes a los que se tenga acceso y/o le
sean suministrados con ocasion del contrato
y utilizarla exclusivamente para los fines de
este.

Se presenta certificacion suscrita por el
Director de Sistemas del Proyecto en la
que se compromete a dar pleno
cumplimiento a las politicas de seguridad
de la informacién de la ADRES y MinTic
relacionados con seguridad y privacidad
de la informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.9_y 4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0423

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.9

Documento

mediante

el cual

manifieste adoptar e implementar las
politicas de seguridad y privacidad de
la informacién de la ADRES

Forma de medicion:

CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.10

Suscribir, junto con el acta de inicio, el
documento Compromiso de
Confidencialidad y Reserva de manejo de la
Informacion que suministre la ADRES.

Este producto fue recibido y verificado en
el Informe de Supervision en la Etapa de
Alistamiento, y se encuentra aprobado
por el Grupo Supervisor.

Relacion de soportes o evidencias
>0BL_4.1.10_COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR
LAS PARTES 2362020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Precontractual

Documento de confidencialidad

suscrito.

Forma de medicion:

Cualitativo

Indicador:
Acta de inicio

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.11

No revelar, publicar o dar a conocer, total o
parcialmente informacidon, a ninguna
persona aparte de sus empleados,
contratistas, consultores o afiliados que
especificamente necesiten conocerla para
poder desarrollar el objeto contractual, por lo
que se compromete a: (i) Utilizar dicha
informacion de forma reservada. (ii). Impedir
la copia o revelacion de esa informacion a
terceros, salvo que gocen de aprobacion
escrita de la ADRES, y Unicamente en
términos de tal aprobacion. (iii) No utilizar la
informacion o fragmentos de esta para fines
distintos de la ejecucion de este contrato.
Dar uso distinto a la informacion establecida
en el contrato y en el presente estudio
previo, asi como la revelacion de la
informacion confidencial, dara lugar a tomar
las respectivas medidas legales.

Para el periodo evaluado no se advierten
alertan en relacion con esta obligacion.

Segun la metodologia de evaluacion
definida para el contrato, la calificacion de
la obligacion se evalta en la Clausula
CUARTA. Numeral 4.2.3 — Obligacién
Especifica 15, literal b) y en la Clausula
Décima Octava.

N/A

N/A

4112

Elaborar el mapa de riesgos y tratamiento
del riesgo que contenga como minimo los
mecanismos, alertas y actividades que le
permitiran identificar, controlar y mitigar los
riesgos de fuga de la informacion
confidencial y oficial que es inherente al
proceso de revisién y verificacién. Para lo
anteriormente enunciado, debera definirse
de comUn acuerdo el esquema de medicion
que permita el monitoreo continuo, el cual
hara parte del informe mensual de gestion.

Se elaboré y presento el mapa de riesgos
y tratamiento del riesgo denominado
Matriz de riesgos de seguridad de la
informacion ADRES en etapa de
alistamiento:

>ADRES_GP_DT_IN_01_Protocolo_de_
seguridad_informacion_y_mecanismos_
deteccion_V1
>DG202016_remision_requerimiento_00
000046310_lIparte_ADRES_170720

>DG202017_certificacion_director_siste
mas_politicas_17072020v1 (1)

> MATRIZ DE RIESGOS SEGURIDAD
DE LA INFORMACION ADRES

((Presentar el

mapa de

riesgos

asociados a la fuga de informacion
confidencial y oficial y su tratamiento
*20%) + ((Evidencia mensual del
monitoreo contintio realizado por la

Direccion de  Control

contratista/6)*80%)

Forma de medicion:

CUANTITATIVO

Indicador:

Interno  del

Presentacion del mapa de riesgos
ajustado*20% + certificacion informe
control interno e informe de monitoreo

de riesgos*80%

N/A
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Con informe de Resultados de
indicadores

presentada 17/07/2020

Acreditacion de requisitos del Contrato
227 de 2020 17/07/2020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.1.12

Relacion de soportes o evidencias

Se presenta para el cumplimiento de la
obligacion perteneciente al periodo de
reporte:

> Anx_6_ADRES GP DG FM 11 Riesgos

>Informe_de_gestion_ejecucion_abril_20
23 - Numeral 6 ‘“informe sistema de
administracion de riesgos”.

>4.1.12.RAD46747_cert_inf_C|_DCI_04
23

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.12

Calificacion:
((1*20%)+(1*80%)) = 100%

4113

Indemnizar y/o asumir todo dafio que se
cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, 0 al personal contratado para la
ejecucion del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de este.

Para el periodo evaluado no se
presentaron alertas en relacion con esta
obligacion, que segun la metodologia de
evaluacion se activara en el evento de
requerirse.

N/A

N/A

4.1.14

Obrar con lealtad y buena fe durante la
ejecucion del contrato, evitando dilaciones
injustificadas.

DATA TOOLS S.A.S obra con lealtad y
buena fe en el desarrollo de la ejecucion
contractual y no se han reportado
situaciones que pongan en vilo el
cumplimiento de esta obligacién.

N/A

N/A

4.1.15

Reportar cualquier novedad o anomalia que
se presente dentro de la ejecucion del
contrato a quien efectue la supervision y/o
interventoria de este.

Se indica que para el periodo de reporte
no se presentaron situaciones anomalas.
Como consta en la certificacion suscrita
por el Gerente del proyecto.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.15_cert_anomalias_GP_0423

IContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1//4.1.15

Certificacion suscrita por el Gerente
General del proyecto, en la que
consten las anomalias presentadas
para el periodo de reporte y su informe
al supervisor.

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.16

Suministrar a la supervision o interventoria
del contrato la informacidn que requiera para
el ejercicio de su labor.

Se entrega por parte de DATA TOOLS
S.AS la informacién requerida por el
supervisor.

Relacion de soportes o evidencias

>Informe_de_gestion_ejecucion_abril_20
23_numeral 12.2.2

> Anx_12.1(1)comunica_ADRES
> Comunicaciones remitidas por DATA
TOOLS S.A.S en el periodo de abril de
2023 (carpeta Comunic_abril_23)

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.16

Numero de solicitudes informacion
entregada al Grupo Supervisor /
Numero de solicitudes informacién
requerida por el Grupo Supervisor.

Para el mes de abrill23 el Grupo
Supervisor realiz6 2 requerimientos, de
los cuales DATA TOOLS S.A.S dio
respuesta a 2:

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacion:
100%
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Nota: Pendiente de respuesta en el
periodo de reporte:

1. Asunto: REVISIONES DE
AGOTAMIENTO  REINGRESO Y
FACTURAS  INSTRUCCION  81.
AGOTAMIENTOFACTURA_REVISIO
N_REINGRESO_INSTRUCCION_81

4117

Aceptar y comprometerse a conocer los
lineamientos establecidos por la ADRES en
materia de procesos y procedimientos
relacionados con el Sistema Integrado de
Gestion Institucional — SIGI. Consecuencia
de lo anterior, no podré oponer en ningun
caso el desconocimiento de algun proceso
ylo procedimiento. El contratista se obliga a
consultar cada uno de los procesos y/o
procedimientos, en especial los referentes al
proceso en el cual se va a ejecutar el objeto
del contrato.

Certificacion emitida por el Gerente del
Proyecto en la que se acredita que se
conocen los lineamientos establecidos
por la ADRES en materia de procesos y
procedimientos relacionados con el
Sistema  Integrado de  Gestion
Institucional - SIGI.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.17_cert_SIGI_GP_0423

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.17

Certificacion emitida por la Gerente del
Proyecto, en la que se acredite el
compromiso relacionado con los
lineamientos en materia de procesos y
procedimientos del Sistema Integrado
de Gestion Institucional — SIGI

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Certificacion procesos y
procedimientos del Sistema Integrado
de Gestion Institucional — SIGI

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.18

Aceptar y comprometerse a dar pleno
cumplimiento con las politicas de seguridad
de la informacion y los lineamientos dados
por la ADRES relacionados con el Sistema
de Gestion de Seguridad de la Informacion y
las politicas emanadas por el Ministerio de
las Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, en  especial las
relacionadas con el MSPI aplicado a la
ADRES. Con la suscripcion del contrato en
SECOP Il el contratista se obliga a conocer
el(los) documento(s) relacionados con esta
obligacién, y en consecuencia no podra
alegar el desconocimiento de las politicas,
actividades, compromisos de que trata la
presente obligacién

Se suscribe certificacion por parte del
director de tecnologia y Comunicaciones
del proyecto en donde se acepta y se
compromete a dar pleno cumplimiento
con las politicas de seguridad de la
informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_seg_DTY
C_0423

IContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.18

Certificacion ~ del ~ Director  de
Tecnologia del contratista donde
Acepta y se compromete a dar pleno
cumplimiento con las politicas de
seguridad de la informacién

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.19

Constituir la garantia a favor de la ADRES
en los términos establecidos en este
documento y mantenerla vigente durante el
periodo de cada amparo, por los valores y
con los amparos previstos en el mismo. Se
obliga a presentarla dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la firma de
contrato.

Entrega de garantia de conformidad con
las exigencias del contrato, y concepto de
aprobacion de esta por parte del Grupo
Interno de Gestion Contractual de la
ADRES.

Durante el mes de Diciembre se realizé la
actualizacion de la garantia conforme al
otro si #1 al contrato, suscrito el 16 de
diciembre de 2020.

De igual forma en el mes de julio de 2022
DATA TOOLS S.A.S realizo actualizacion
de la garantia contractual conforme a la
Prérroga No. 3 CTO 227-2020.

Relacion de soportes o evidencias
Garantia Vigente:

> Certifica_10_NB-100131549
> Poliza_10_NB-100131549_1
>RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-202

[ContratistaCto227/INFORME_GESTION_DICIEMBRE
_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_10_Oblig_Contr_Di
¢_2020/4.1/4.1.19

Poliza_10_NB-100131549_0- de
Mundial de Seguros con vigencia hasta
el 31/12/2020

Prorroga garantia: NB-100131549 de
seguros mundial con vigencia hasta el
31 de diciembre de 2024.

Se presenta actualizacion

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

NA
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AMPLIACION GARANTIA
CONTRACTUAL (2021-2022)

- 20211 220_SOLIC_EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2021_ADRES

-20211 220_RTA_EXTENSION
GARANTIA CTO 227-2020_DATA

[ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_21/Anx_10_
Oblig_Contr_dic_21/4.1/4.1.19

Prérroga No. 3 CTO 227-2020. (DIC -
2022)

- 22062022_Tramite de Prorroga No. 3
CTO 227-2020-solicitud

- 25062022_Tramite de Prorroga No. 3
CTO 227-2020-rta

[ContratistaCto227/INF_JUN_22/Anx_jun_22/Anx_10_
Oblig_Contr_jun_22/4.1/4.1.19

Prérroga N 4 CTO 227-2022 (JUL-2023)

- 22122022 _Pdliza Prorroga No. 4 CTO
ADRES

- Poliza_10_NB-100131549 _4 ADICION
2 PRORROGA 4 firmada

IContratistaCto227/INF_DIC_22/Anx_dic_22/Anx_10_
Oblig_Contr_Dic_22/4.1/4.1.19

4.1.20

Aplicar las buenas practicas ambientales,
las politicas y directrices consagradas en la
Politica Nacional de Produccién y Consumo
Sostenible de Colombia y las herramientas
establecidas en la Guia conceptual y
metodolégica de compras  publicas
sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02,
expedidas por Colombia Compra Eficiente.

Se presenta certificacion de aplicacion de
buenas practicas ambientales para el
periodo de evaluacion, suscrita por el
representante legal

Relacion de soportes o evidencias

>4.1.20_cert_practicas_amb_RL_0423

IContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.20

Certificacion ~ suscrita ~ por el
Representante Legal en la que se
acredite el cumplimiento de las buenas
practicas ambientales.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Cumple

Calificacion:
Cumple 100%

N/A

4.1.21

Responder ante  las  autoridades
competentes por los actos u omisiones que
ejecute en desarrollo de contrato, cuando
con ellos cause perjuicio a la administracion
0 a terceros en los términos del articulo 52
de la Ley 80 de 1993.

Durante el periodo de evaluacion no se
recibié notificacion de actos u omisiones
en desarrollo del contrato en los que la
compafiia DATA TOOLS S.A.S causase
un perjuicio a la administracion o a
terceros en los términos del articulo 52 de
la ley 80 de 1993.

N/A

N/A

4.1.22

Gestionar todas las comunicaciones por
intermedio del supervisor y/o interventor del
contrato y manifestar por escrito que conoce
que, en todo caso, quien tiene la facultad
para decidir cualquier cambio sobre las
estipulaciones  contenidas en  este
documento, SECOP | - Il y demas
documentos fisicos y/o electronicos es el
Ordenador del Gasto en materia contractual
de la ADRES.

Relacion de comunicaciones gestionadas
durante el periodo objeto de reporte,
incluyendo el asunto y fecha de
generacion, asi como el numero de
radicado cuando se trate de
comunicaciones distintas a las enviadas
por correo electronico.

Relacion de soportes o evidencias

>Informe_de_gestion_ejecucion_abril_20
23_numeral 12.2.1

Anx_12.1(1)comunica_ADRES

(((Nomero ~ de  comunicaciones
gestionadas ylo reportadas al grupo
supervisor / nimero de
comunicaciones gestionadas) *50%) +
(Documento mediante el cual se
comprometa a gestionar todas las
comunicaciones por intermedio del
supervisor y manifieste por escrito que
conoce y acepta que el Ordenador del
Gasto es el Unico facultado para decidir

cualquier ~ cambio  sobre las
estipulaciones contenidas en este
documento, SECOP | — Il y demas

documentos fisicos ylo electronicos)
*50%)

N/A
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ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.22

Nota. La segunda parte del indicador
de la obligacion se acredité mediante
comunicacion fechada del

8 de julio de 2020 y recibida por correo
electronico del 17 del mismo mes, con
asunto “MANIFESTACION
ORDENADOR DEL GASTO”

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
Resultado
metodologia

del indicador segun

Calificacion:
((20/20*50%)+(1/1*50%))= 100%

Nota: Las siguientes comunicaciones
se encontraban en términos al finalizar
el periodo de reporte.

1. Enviado: miércoles, abril 26, 2023
2:28 p.m. Asunto: Revision Entrega
Bloque 2 - Captura de Datos.

2. Enviado: jueves, abril 27, 2023 12:56
p.m. Asunto: Com. Captura BL 5 - 8
PQTS - Orfeo 20231600272531.

Participar en las reuniones en las que sea
requerida su asistencia ya sea por parte de
la ADRES o el supervisor y/o interventor,

Se presentan las ayudas de memoria y
soporte de los agendamientos de
reuniones a las que asistio DATA TOOLS
S.AS en el mes de reporte y de las
ayudas de Memoria levantadas en
desarrollo de dichas reuniones.

Cantidad de reuniones a las que asiste
y presenta ayuda de memoria/ niimero
de reuniones a las que fue convocado.

Forma de medicion:

modificaciones y/o ajustes a su contenido,
los  cuales
cumplimiento.

seran  de  obligatorio

El contratista asegurara la actualizacién
oportuna del plan de trabajo y lo mantendra

Relacion de soportes o evidencias

> OBL_4.2.3.1_PLAN DE TRABAJO
ajustado(entregado 08/07/2020).

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento

Cumple 100%

evidenciando la reunién realizada mediante | Relacion de soportes o evidencias 5/5
4123 : . N/A
el levantamiento de una ayuda de memoria . .
por parte del contratista y que debera estar | >Ayudas de Memoria Abril de 2023 Indicador:
acompafiado del listado de asistencia de la Resultado  del indicador segun
reunion. > Informe de gestion numeral 12.3 | metodologia
Relacion reuniones. Calificacion:
100%
IContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.1/4.1.23
Las demds que estén directamente Esta obligacién se entiende atendida en
4.1.24 | relacionadas con el objeto u obligaciones del cumplimiento def objeto contractual, esto N/A N/A
contrato es se enlcuerjtra contemplada en las
' demas obligaciones del contrato.
4.2.3. Obligaciones especificas del contratista
Presentar para la suscripcion del acta de | Como requisito para la suscripcion del
inicio el plan de trabajo para la ejecucion del Acta dellnlcw del Contrato el .Contratlsta
contrato. Dicho documento debera contener | Presento el Plan de Trabajo para la . )
las actividades generales que proyecta | jecucion del contrato. Presentacion del Plan de Trabajo
ejecutar durante el plazo del contrato y los General
recursos humanos, fisicos, técnicos y o ) -
tecnolégicos que prevé emplear. Este plan Se ajustd el plan de trabajo general | Forma de medicion:
de trabajo debera ser aprobado por el durante el mes de evaluacion conforme a | CUALITATIVO
4234 supervisor y/o interventor del contrato. EI | 0 solicitado por el grupo  supervisor . NA
.0 supervisor ylo interventor, durante la (01/92/2020) se incluye plan por | Indicador:
ejecucion del contrato, podra solicitar al | capitulos. Cumple
Contratista la realizacion de adiciones,
Calificacion:
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a disposicion del supervisor y/o interventor
para la respectiva verificacion y control.

>0BL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_FM_03
_PLAN_DE_TRABAJO_ACTA_DE_INICI
0_030720 V2 (002)_aprobado
(entregado 17/08/2020)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Ali iento

4232

Transcribir o capturar los datos que le
indique la ADRES de los soportes
entregados por las entidades recobrantes,
contrastarlos  contra la informacion
registrada en los medios magnéticos
entregados por las entidades recobrantes,
generar un reporte con la informacion
transcrita o capturada consistente y certificar
los resultados de estas actividades.

Para el calculo del denominador se
denota que los paquetes cerrados por la
ADRES con corte al 30 de abril de 2023,
fueron los siguientes:

1) APF_S02_0620 (-1)

2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2)

3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)

4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (i-6)

7) RE_MYT02_1G (i-7)

8) APF_PJ_0820 (-8)

9) RE_MYT02_2G (i-9)

0) RE_MYT02_3G (i-10)

1) APF_MYTO04 _0720 (-11)

2) RE_MYTO1_1GA (--12)

3 APF_S02_0820 (i-15)

4) SUB_S02_0620-0920 (i-16)

APF_MYT04 _0920 (i-17)

APF_BDUAEX-REE_0920 (-18)

7) APF_GT_010920 (i-19)

APF_S02_1020-1120 (i-20)

APF_PJ_1020_1220 (i-21)

CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (i-22)

1) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)

RE_MYTO01_5G (i-24)

RE_MYT04_1G (i-25)

RE_MYT01_1GB (i-26)

RE_MYTO01_4G (i-27)

RE_GT_1G (i-28)

RE_EH_2G (i-29)

RE_GT_2G (i-30)

RE_MYTO01_6G (i-31)

RE_MYTO01_7G (-32)
3)
3)

1
1
1
1
15
16
18
19
20

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RE_EH_3G_A (i-3
RE_EH_3G_B (i-3
RE_EH_4G (i-34)
RE_MYT04_2G (-37)
APF_0121 (i-38)
APF_PJ_0221 (i-39)
APF_RA_0221 (i-40)
CAPVI_0321 (i-41)
APF_0421 (-42)
CAPVI_0421 (i-43)

1) APF_0521 (1-44)
APF_PJ_0521 (i-45)
APF_RA_0521 (1-46)
APF_0621_0721 (i-47)
5) CAPVI_0621_0721 (i-49)
RE_GT_3G (i-48)
APF_RA_0721 (i-50)
RE_MYTO01_9G (i-51)
APF_0821 (i-52)
CAPVI_0821 (i-53)
APF_PJ_0821-0921 (-54)
APF_0921 (i-55)
CAPVI_1021 (i-56)
APF_RNG_1021 (i-57)
APF_RA_1021 (1-58)
APF_1121 (i-59)
APF_PJ_1121 (i-60)

42
43
44

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

Paquetes con captura completa /
paquetes radicados segUn volumetria y
cronograma de paquetes cerrados.

79/80

Calificacion:
98.75%

Nota 1: Se recuerda al Contratista que
la entrega de las capturas de los
paquetes debe surtirse antes del
cierre del paquete por parte de la
ADRES, para el  respectivo
pronunciamiento por parte del Grupo
Interno de Validacion de Resultados de
Auditoria-GIVRA la DOP.

Nota 2: El oficio 20221600353471 con
las observaciones de datos capturados
en los meses de diciembre de 2021 y
febrero, marzo, abril y mayo de 2022
fue  respondido  mediante la
comunicacion DG20220876 del 06 de
junio de 2022.

Nota 3: Segun acuerdo realizado con
el Grupo Supervisor en reunion de
seguimiento del 22 de junio de 2022 la
respuesta  a las  siguientes
comunicaciones se aplaza hasta
finalizar la entrega de los paquetes en
proceso:

1. Enviado: miércoles, junio
15, 2022 1:19 p.m. Asunto: Oficio
Captura 39 PQTS BL 3 - Reproceso -
UV - Orfeo 20221600503671.
20221600503671-Of.  Captura 39
PQTS BL 3 - Reproceso — UV.

2. Enviado: miércoles, 22 de
junio de 2022 14:28. Asunto: Oficio
Captura 2 PQTS - BL 4 - Orfeo
20221600553691 20221600553691 -
Oficio Captura 2 PQTS - BL 4

3. Enviado: 05 de julio de 2022
Asunto: Fwd: Oficio Captura 1 PQT -
BL 5 - Orfeo 20221600642341.

4. Enviado: 28 de julio de 2022 Asunto:
Fwd: Oficio Captura 1 PQT - BL 6 -
Orfeo 20221600903501.

5. Enviado: 11 de agosto de 2022.
Asunto: Comunicaciéon emitida por
ADRES Orfeo 20221601144051

N/A
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8) CAPVI_1221 (i-61)
9) CAPVI_0122_RE (162)
0) APF_PJ_0122 (i-63)
1) APF_0222 (1-64)
2) APF_RA_0222-0322 (1-65)
3) CAPVI_0322_RE (-66)
4) APF_0322_0422 (i-67)
5) APF_PJ_0422 (i- 68)
6) APF_PJ_0522 (i-69)
7) APF_0422-0522_A (i-70-A)
8) APF_0422-0522_B (i-70-B)
69) CAPVI_0622 (i-71)
0) APF_RNG_0722 (i-72)
1) APF_PJ_RNG_0722 (i-73)
2) CAPVI_0822 (I-74)
3) APF_RA_RNG_0822 (i-75)
4) CAPVI_0922_SP2015-2019 (-76)
75) APF_PJ_RNG_1022 (i-77)
6) APF_RNG_1022-1122 (i-78)
7) CAPVI_1122 (i-79)
8) CAPVI_1222 (i-80)
9) CAPVI_RNG_SP2015-2019 (-81)
0) CAPVI 0123-0223 (1-82)

Con base a lo anterior, los paquetes
cerrados con captura son los siguientes:

1) APF_S02_0620 (-1)

2) RE_S02_0620 COOMEVA (-2)

3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3)

4) APF_GT_090720 (i-4)

5) APF_S02_0720 (i-5)

6) CAPVI_S02_0720 (-6)

7) RE_MYT02_1G (i-7)

8) APF_PJ_0820 (-8)

9) RE_MYT02_2G (i-9)

10) RE_MYT02_3G (i-10)

11) APF_MYT04 _0720 (i-11)

12) RE_MYTO1_1GA (-12)

13) APF_S02_0820 (i-15)

14) SUB_S02_0620-0920 (i-16)

15) APF_MYT04 _0920 (i-17)

16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18)

17) APF_GT_010920 (i-19)

18)APF_S02_1020-1120 (i-20)

19) APF_PJ_1020_1220 (i-21)

20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220 (1-22)

21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23)

22) RE_MYTO1_5G (i-24)

23) RE_MYT04_1G (i-25)

24) RE_MYT01_1GB (i-26)

25) RE_MYTO01_4G (i-27)
26) RE_GT_1G (i-28)

27) RE_EH_2G (i-29)

28) RE_GT_2G (i-30)

29) RE_MYTO01_6G (i-

30) RE_MYT01_7G (i

31) RE_EH_3G_A (-

32) RE_EH_3G_B (i-3

33) RE_EH_4G (i-34)

34) RE_MYT04_2G (-37)

35) APF_0121 (-38)

36) APF_PJ_0221 (i-39)

37) APF_RA_0221 (-40)

38) CAPVI_0321 (i-41)

39) APF_0421 (1-42)

40) CAPVI_0421 (1-43)

41) APF_0521 (i-44)

42)APF_PJ_0521 (-45)

-31)
-32)
33)
3)

6. Enviado: 12 de septiembre de 2022.
Asunto: 20221601401411 - Oficio
Captura 1 PQT-BL 8 -

Nota 4: Mediante correo electronico
del 22/08/2022 DATA TOOLS S.A.S
remitié6 documento con las casuisticas
identificas en la calidad de la captura
conforme a los solicitado por el Grupo
Supervisor el 19 de agosto de 2022.

Nota 5: El 30 de septiembre mediante
el oficio DG20220974 se entregd
ajuste de captura de 10 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 6. EI 07 de octubre mediante el
oficio DG20220989 se entregd ajuste
de captura de 5 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 7. El 18 de octubre mediante el
oficio DG20220994 se entregd ajuste
de captura de 4 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 8. El 24 de octubre mediante el
oficio DG20220997 se entregd ajuste
de captura de 5 paquetes conforme a
cronograma entregado a la ADRES.

Nota 9. El 01 de noviembre mediante
el oficio DG20221007 se entregd
ajuste de captura de 6 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 10. El 08 de noviembre mediante
el oficio DG20221010 se entregd
ajuste de captura de 4 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 11. El 16 de noviembre mediante
el oficio DG20221016 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 12. El 22 de noviembre mediante
el oficio DG20221029 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 13. El 29 de noviembre mediante
el oficio DG20221033 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 14: El 05 de diciembre mediante
el oficio DG20221047 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.
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43) APF_RA_0521 (1-46)
44) APF_0621_0721 (i-47)

45) CAPVI_0621_0721 (-49)
46) RE_GT_3G (i48)

47) APF_RA_0721 (i-50)

48) RE_MYT01_9G (i-51)

49) APF_0821 (i-52)

50) CAPVI_0821 (i-53)

51) APF_PJ_0821-0921 (i-54)
52) APF_0921 (-55)

53) CAPVI_1021 (-56)

54) APF_RNG_1021 (-57)

55) APF_RA_1021 (i-58)

56) APF_1121 (i-59)

57) APF_PJ_1121 (i-60)

58) CAPVI_1221 (i61)

59) CAPVI_0122_RE (i-62)

60) APF_PJ_0122 (i-63)

61) APF_0222 (1-64)

62) APF_RA_0222-0322 (i-65)
63) CAPVI_0322_RE (i-66)

64) APF_0322_0422 (1-67)

65) APF_PJ_0422 (1-68)

66) APF_PJ_0522 (i-69)

67) APF_0422-0522_A (i-70-A)
68) APF_0422-0522_B (i-70-B)
69) CAPVI_0622 (i-71)

70) APF_RNG_0722 (i-72)

71) APF_PJ_RNG_0722 (i-73)
72) CAPVI_0822 (1-74)

73) APF_RA_RNG_0822 (-75)
74) CAPVI_0922_SP2015-2019 (-76)
75) APF_PJ_RNG_1022 (i-77)
76) APF_RNG_1022-1122 (i-78)
77) CAPVI_1122 (i-79)

78) CAPVI_1222 (1-80)

79) CAPVI_RNG_SP2015-2019 (1-81)

Relacion de soportes o evidencias
> Carpeta: Certif

1) Entrega 01/03/2021
(20 paquetes)

>20210301_DG202100312_Remision_c
aptura_1
>20210301_DG202100312_Remisién_c
aptura_1_C

2) Entrega 14/04/2021
(4 paquetes)

>20210414_DG20210361_Remision_ca
ptura_2

>20210414_DG20210361_Remision_ca
ptura_2_C

3) Entrega 07/05/2021
(1 paquete)

>20210507_DG20210389_Remision_ca
ptura_3

>20210507_DG20210389_Remision_ca
ptura_3_C

Nota 15: El 12 de diciembre mediante
el oficio DG20221049 se entregd
ajuste de captura de 5 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 16: El 26 de diciembre mediante
el oficio DG20221058 se entregd
ajuste de captura de 4 paquetes
conforme a cronograma entregado a la
ADRES.

Nota 17: El 14 de marzo de 2023
mediante el oficio 20231600162161 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo. DATA TOOLS S.AS
remitio respuesta mediante correo
electrénico del 21 — 22 y 29 de marzo
de 2023. Es preciso sefiala que en el
se remitio alcance mediante correo
electrponico del 14 de abril de 2023
comunicacion DG202301138.

Nota 18: El 21 de marzo de 2023
mediante el oficio 20231600176451 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo.Se deio respuesta por parte
de DATA TOOLS S.A.S el 13 de abril
(correo electrénico) y el 19 de abril del
2023 mediante la comunicacion
DG202301140.

Nota 19: El 04 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600214261 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 3). DATA TOOLS
SAS remiti6 respuesta mediante
comunicacion DG202301143 del 23 de
abril de 2023.

Nota 20: El 14 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600240601 el
GIVRA de la ADRES remitio
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 4). DATATOOLS
SAAS remitid6 respuesta mediante
comunicacion DG202301143 del 23 de
abril de 2023.

Nota 21: El 27 de abril de 2023
mediante el oficio 20231600240601 el
GIVRA de la ADRES remiti6
observaciones a la captura de los
paquetes indicados en el oficio
respectivo (BLOQUE 4).
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4) Entrega 26/05/2021
(2 paquetes)

>20210526_Remision_captura_4

5) Entrega 05/06/2021
(1 paquete)

>20210605_Remision_captura_5

6) Entrega 06/07/2021
(1 paquete)

>20210706_Remision_captura_6

7) Entrega 23/09/2021
(7 paquetes)

>20210923_Remisién_captura_7

8) Entrega 24/09/2021
(2 paquetes)

>20210924_Remision_captura_8

9) Entrega 27/09/2021
(1 paquete)

>20210927_Remision_captura_9

10) Entrega 02/11/2021
(3 paquetes)

>20211102_Remisién_captura_10

11) Entrega 17/12/2021
(1 paquete)

>20211217_Remisién_captura_11

12) Entrega 22/12/2021
(1 paquete)

>20211222_Remisién_captura_12

13) Entrega 23/12/2021
(1 paquete)

>20211223_Remisién_captura_13

14) Entrega 24/12/2021
(1 paquete)

>20211224_Remisién_captura_14

15) Entrega 28/12/2021
(1 paquete)

>20211228_Remisién_captura_15

16) Entrega 31/01/2022
(2 paquetes)

>20220131_Remisién_captura_16

17) Entrega 21/02/2022
(2 paquetes)

>20220221_Remision_captura_17
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18) Entrega 26/02/2022

(1 paquete)
> 20220226_Remision_captura 18

19) Entrega 01/03/2022
(1 paquete)

>20220301_Remisién_captura_19

20) Entrega 25/03/2022
(1 paquete)

>20220325_Remisién_captura_20

21) Entrega 04/04/2022
(3 paquetes)

>20220404_Remision_captura_21

22) Entrega 20/04/2022
(1 paquete)

>20220420_Remisién_captura_22

23) Entrega 29/04/2022
(1 paquete)

>20220429_Remision_captura_23

24) Entrega 02/05/2022
(1 paquete)

>20220502_Remision_captura_24

25) Entrega 04/05/2022
(1 paquete)

>20220504_Remision_captura_25

26) Entrega 05/05/2022
(1 paquete)

>20220505_Remision_captura_26

27) Entrega 26/05/2022
(1 paquete)

>20220526_Remision_captura_27
28) Entrega 13/06/2022 (1 paquete)
>20220613_Remision_captura_28
29) Entrega 22/06/2022 (1 paquete)
>20220622_Remision_captura_29
30) Entrega 15/07/2022 (1 paquete)
>20220715_Remisién_captura_30
31) Entrega 12/08/2022 (1 paquete)
>20220812_Remisién_captura_30

32) Entrega 24/08/2022 (1 paquete)
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ADRLS
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GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
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GCON-FRO1
03
10/05/2021

>20220824_Remisién_captura_30
33) Entrega 19/09/2022 (1 paquete)
>20220919_Remision_captura 33
34) Entrega 04/10/2022 (1 paquete)
>20221004_Remision_captura_34
35) Entrega 18/10/2022 (1 paquete)
>20221018_Remision_captura_35
36) Entrega 29/10/2022 (1 paquete)
>20221029_Remision_captura_36
37) Entrega 11/05/2022 (1 paquete)
>20221105_Remision_captura_37
38) Entrega 22/11/2022 (1 paquete)
>20221122_Remisién_captura_38
39) Entrega 21/12/2022 (1 Paquete)
> 20221221_Remisién_captura_39
40) Entrega 21/02/2023 (1 paquete)
>20230221_Remision_captura_40
41) Entrega 09/03/2023 (1 Paquete)
>20230309_Remision_captura_41
42) Entrega 24/03/2023 (1 paquete)
>20230324_Remision_captura_42
43) Entrega 17/04/2023 (1 paquete)
>20230417_Remision_captura_43

Carpeta: Obs muestra

>20220615_0BS_3_20221600503671_A
DRES
>20220622_0BS_4_20221600553691_A
DRES
>20220705_0BS_5_20221600642341_A
DRES
>20220728_0OBS_6_20221600903501_A
DRES
20220811_OBS_7_20221601144051_A
DRES
>20220912_0OBS_8_20221601401411_A
DRES

> 20220930_Entrega_1_paq captura
>20221007_Entrega_2_Oblig_captur
>20221018_Entrega_3_Oblig_captur
>20221024_Entrega_4_Oblig_captur
>20221101_Entrega_5_Oblig_captur
>20221108_Entrega_6_Oblig_captur
>20221116_Entrega_7_Oblig_captur
>20221122_Entrega_8_Oblig_captur
>20221129_Entrega_9_Oblig_captur
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PROCESO
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GESTION DE CONTRATACION
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VERSION

FECHA

GCON-FRO1
03
10/05/2021

>20221205_Entrega_10_Oblig_captur
>20221212_Entrega_11_Oblig_captur
>20221219_Entrega_12_Oblig_captur
>20221226_Entrega_13_Oblig_captur

Carpeta: Obs_muestra V2

> 20230314_OFIC_20231600162161
ADRES

> 20230321_OFIC_20231600176451
BLOQUE_2

> 20230321_RTA_OF_20231600162161
> 20230322_RTA_OF
20231600162161_2

> 20230329_RTA_OF
20231600162161_3

> 20230404_20231600214261
BLOQUE_3

> 20230413_RTA_20231600176451
BLOQUE_2

> 20230414_20231600240601
BLOQUE_4

> 20230414_RTA_OF
20231600162161_ALCANCE

> 20230419_RTA_20231600176451
BLOQUE_2_V2

> 20230423_20231600214261_Y
20231600240601_RTA_BLOQUE_3_4
> 20230427_20231600272531
BLOQUE_5

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.2

4233

Efectuar la revision y verificacion de los
requisitos que deben cumplir los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC que le sean entregadas por la ADRES,
conforme con la normatividad vigente y
aplicable, el Manual Operativo y de Auditoria
y las especificaciones técnicas definidas por
la ADRES. En caso de ser requerido por la
ADRES, el contratista contactara a los
agentes intervinientes en los procesos de
prescripcion, direccionamiento, prestacion,
suministro y facturacion de los servicios y
tecnologias en salud objeto del proceso de
revision y verificacion.

Durante el mes de evaluacion se da
cuenta del cierre certificado (ADRES-

GIVRA) de el(los) siguiente(s)
paquete(s):

> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)
Oficio 20231600023953 del 21 de abril de
2023.

> CAPVI 0123-0223 (i-82)
Oficio 20231600023993 del 21 de abril de
2023.

VALIDACION DE SISTEMAS
> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)

En lo que respecta a este paquete,
mediante oficio 20231600186951 del 24
de marzo de 2023 se reportaron
validaciones de sistemas para 110.554
registros. DATA TOOLS S.A.S remitid
respuesta mediante correo electronico del
14 de abril de 2023, reportando que la
cantidad de registros unicos correspondia
a 18.245 de los cuales se aceptaron y
ajustaron 1.459 registros.

> CAPVI0123-0223 (i-82)

Para el presente paquete no se remitieron
validaciones de sistemas como se puede
evidenciar en el oficio 20231600023993
certificacion de cierre del paquete de la
ADRES

(i) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1-(Numero de observaciones
conciliadas y aceptadas por Data Tools
/ Numero de observaciones realizadas
por la ADRES en elllos respectivo(s)
precierre-sistemas)

Calificacion:

> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)
1-(1.060/18.245) = 94.19%.

Total calificacion:
94.19%

(ii) Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

1- (Numero de comunicaciones
gestionadas por DATA TOOLS S.A.S
con los agentes / Nuamero de
solicitudes realizadas por la ADRES
respecto a los agentes)

Calificacion:
N/A

Nota: Se mide teniendo en cuenta
los paquetes certificados por la
ADRES.
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VERSION

FECHA

GCON-FRO1
03
10/05/2021

Relacion de soportes o evidencias
> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)

- 81_CAPVI_RNG_SP2015-2019_0BS
SISTEMAS_RTA

- 81_CAPVI_RNG_SP2015-2019_0BS
SISTEMAS_SOLICITUD

- 81_CAPVI_RNG_SP2015-2019_0BS
SISTEMAS_SOLICITUD_C

Certificaciones de cierre ADRES -
periodo de reporte (carpeta Certif):

> 81_CAPVI_RNG_SP2015-
2019_CERTIF_CIERRE ADRES
>81_CAPVI_RNG_SP2015-
2019_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO

>82_ CAPVI0123-
0223_CERTIF_CIERRE ADRES
>82_ CAPVI0123-
0223_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.3

Conforme a las instrucciones remitidas
por la ADRES, para el periodo objeto de
evaluacién, se debian presentar los
precierres de los siguientes paquetes:

> CAPVI 0123-0223 (i-82)
Fecha entrega precierre: 10/04/2023

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)
Fecha entrega precierre: 27/04/2023

Total de paquetes entregados en
condiciones de oportunidad y calidad,
segun instruccion de la ADRES / Total
de paquetes que se debian entregar
segun instruccion.

Forma de medicion:

verificacion efectuada a los servicios y

CUANTITATIVO
Realizar el proceso de revision y verificacion
de los servicios y tecnologias en salud no | Relacién de soportes o evidencias Indicador:
financiadas con la UPC que le sean 2/2
entregadas por la ADRES de manera | carpeta: Instr
4234 | integral, garantizando consistencia, unicidad ~AREa st Calificacion: N/A
y coherencia en la aplicacion de los criterios | {RA VEZ PRECIERRE 100%
de auditoria, en las glosas y validaciones | —
descritas en el Manual Operativo y de | > cAPVI 0123-0223 (i-82) Nota: La calificacion correspondio a lo
Auditoria. siguiente:
- DG202301136
-DG202301136 C > CAPVI 0123-0223 (i-82)
- Fecha entrega precierre DATA TOOLS
> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83) S.A.S:10/04/2023
-DG202301145 > CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)
-DG202301145 C Fecha entrega precierre DATA TOOLS
B S.A.S: 27/04/2023
IContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.4
Cumplir con los términos establecidos en los
cronogramas que determine la ADRES para
la revision y verificacion de los requisitos que N/A
4235 deben cumplir Ilos servicios y tecnologias en Se verifica en la obligacion 4.2.3.4 N/A
salud no financiadas con la UPC que le sean
entregados por la Entidad. La inobservancia
de los términos establecidos activard la
aplicacion del Acuerdo de Nivel de Servicios.
Certificar, conforme lo solicite la ADRES, los
4236 |resultados del proceso de revision y | Se mide en la obligacion 4.2.3.11 N/A N/A
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VERSION

FECHA

GCON-FRO1
03
10/05/2021

tecnologias en salud no financiadas con la
UPC que le sean entregados.

Suministrar la informacién o apoyo
requerido por la ADRES para la atencion de

Para el periodo reportado no se
presentaron requerimientos judiciales,
por parte de organismos de control y otros
actores del sistema de salud.

NUmero de requerimientos atendidos
conforme a las solicitudes realizadas
por la ADRES, los organismos de
control y otros actores del sistema de
salud / Numero de requerimientos
efectuados

Forma de medicion:

tablero de control mediante el cual realice
seguimiento al cumplimiento de los
cronogramas de trabajo establecidos por la
ADRES y que permita evidenciar el progreso
diario y semanal de la ejecucion de las
labores contratadas.

- Paquete CAPVI_0123-0223

Con corte al 1 de abril de 2023 se
evidencié que el paquete se encontraba
al 92,44% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue
de 84,79%, la produccion durante esa
semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 7,65%.

> Semana 2

A continuacién, se presenta el resumen
de los dashboards reflejados en los
anexos de la semana 2:

- Paquete CAPVI_0123-0223

Con corte al 04 de abril de 2023 se
evidencié que el paquete se encontraba
al 100% a nivel de recobros y items,
evidenciando la auditoria del paquete en
su totalidad.

APF  ((Nimero de paquetes con
reporte semanal generado por el
tablero de control de acuerdo con el
PDT del paquete generado por el
contratista / Nimero de paquetes en
tramite)*100%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
(2/2)*100%

Calificacion:
100%

4.23.7 |acciones judiciales o requerimientos T - . N/A
formulados por los organismos de control y Relacion de soportes o evidencias CUANTITATIVO
otros actores del sistema de salud. )
>Anx_12.1(1)comunica_ADRES Indicador:
N/A
[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_ | Calificacion:
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.7 N/A
Publicacién de resultados EPS
Paquetes APF
Para el mes de evaluacion_se certificd
por parte de la ADRES el(los)
siguiente(s) paquete(s).
> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)
> CAPVI0123-0223 (i-82)
Teniendo en qqenta que ninguno de los CUANDO APLIQUE
paquetes certificados en el periodo de PAQUETE(S) APF
reports €s APF, ) e;l porcen?aje ((Numero de paquetes sobre los que el
correspondiente a este indicado no aplica. contratista informé los resultados de la
Tableros de control auditoria a las entidades recobrantes /
- numero de paquetes gestionados) *
0,
Durante el mes se notifico en los tableros io(fl\)lﬂmero de paquetes con reporte
de control de los siguientes paquetes: pag P
semanal generado por el tablero de
Informar de acuerdo con las instrucciones control de acuerdo con el PDT del
impartidas por la ADRES los resultados del > CAPVI_0123-0223 paquete generado por el contratista /
proceso de revision y venﬂcamon a las Resumen Dashboards presentados por Nu;nero de paquetes en tramite)
entidades recobrantes 'y revisar la 60%)
X » semana
retroalimentacion que para el efecto estas
4238 realicen. El contratista debera disefiar un > Semana 1 CUANDO NO APLIQUE PAQUETE(S) N/A
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GESTION DE CONTRATACION

CODIGO | GCON-FRO1
VERSION 03
FECHA 10/05/2021

> Semana 3

Para el mes de reporte no hubo reporte
de produccion, teniendo en cuenta que no
se dispuso mas recobros e items para

procesar.

>Semana 4
- Paquete CAPVI_RNG_SP2019-2020

Con corte al 22 de abril de 2023 se
evidencié que el paquete se encontraba
al 13,44% a nivel de recobros y items,
teniendo en cuenta que lo planeado fue
de 12,98%, la produccién durante esa
semana presento un avance mayor a lo
esperado en un 0,46%.

>Semana 5

- Paquete CAPVI_0123-0223

Con corte al 26 de abril de 2023 se
evidencié que el paquete se encontraba

al 100% a nivel de recobros y items,
evidenciando la auditoria del paquete en

su totalidad.

Relacion de soportes o evidencias
Carpeta: Publicacion_EPS
> APF_RNG-1022-1122

Carpeta: Tableros_de_control

> Semana 1
> Semana 2
> Semana 4
> Semana 5

Cabe resaltar que la informacion obtenida
en los tableros de control correspondiente
a los paquetes procesados en el periodo
de reporte se encuentra incluido dentro
del informe de gestion capitulo 4.

Anexo_4.2_Seguimiento_produccion

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.8

4239

Someter ante el supervisor o interventor o a
quien defina la ADRES, los resultados de la
revision y verificacion efectuada a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC, para efectos de
desarrollar el proceso de calidad.

Conforme a las instrucciones remitidas
por la ADRES, para el periodo objeto de
evaluacion, se debian presentar los | auditoria de la ADRES / Numero
paquetes que deben ser presentados
de acuerdo con las instrucciones de la

precierres de los siguientes paquetes:

> CAPVI 0123-0223 (i-82)
Fecha entrega precierre: 10/04/2023

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)
Fecha entrega precierre: 27/04/2023

ADRES.

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Relacion de soportes o evidencias

Carpeta: Instr

Calificacion:
100%

Numero de paquetes presentados al
grupo de validacién de resultados de

El numerador definido para la
medicion  del  indicador
impone observar los términos
de las instrucciones definidas
por la ADRES.
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GCON-FRO1
03
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1RA VEZ PRECIERRE
> CAPVI0123-0223 (i-82)

- DG202301136
-DG202301136_C

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)

-DG202301145
-DG202301145_C

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.9

Nota: La calificacion correspondio a lo
siguiente:

> CAPVI0123-0223 (i-82)
Fecha entrega precierre DATA TOOLS
S.A.S: 10/04/2023

> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)
Fecha entrega precierre DATA TOOLS
S.A.S: 27/04/2023

Efectuar las verificaciones, revisiones y
ajustes a que haya lugar conforme a los
resultados del proceso de calidad que
adelante el supervisor o interventor o quien
defina la ADRES. En el evento de no superar
el proceso de calidad, deberd realizar,

Durante el mes de evaluacion se da
cuenta del cierre certificado (ADRES-

GIVRA) de el(los) siguiente(s)
paquete(s):

> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)
Oficio 20231600023953 del 21 de abril de
2023.

> CAPVI0123-0223 (i-82)
Oficio 20231600023993 del 21 de abril de
2023.

1-(Numero de observaciones
conciliadas y aceptadas por Data Tools
/ Ndmero de recobros que integran la
muestra remitida por la Subdireccion
de Garantias)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Calificacion:

informar a las entidades recobrantes los
resultados del proceso objeto del contrato.

Relacion de soportes o evidencias

CERRADOS DATA TOOLS S.A.S EN
ABRIL/23

42.3.10 cuantg§ veces sea necesario, las revisiones Relacién de soportes o evidencias > CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81) N/A
y verificaciones a que haya lugar a la
Iotahdad de los servicios y tecnologias hasta | 81_CAPVI_RNG_SP2015- 1-(37/746) = 95,04%
anto se cuente conun resultado favorable o 2019 CERTIF CIERRE ADRES
se ’aphque lo plrewsto“en la Nota Nol. 2 del | 5 81_CAPVI_RNG_SP2015- > CAPVI 0123-0223 (i-82)
acaplltt_-} d"enom_lnado Acuerdo de Nivel de | 5919  CERTIF CIERRE
Servicios” previsto en el presente contrato. ADRES_CORREO 1421/747) = 97,19%
>82_CAPVI 0123-
0223_CERTIF_CIERRE ADRES Total calificacion:
> 82_CAPVI 0123- 96.11%
0223_CERTIF_CIERRE
ADRES_CORREO Nota: La fuente para el calculo de la
[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_ eva[qamqp se toma de la respectiva
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.10 certificacion de cierre de cada paquete
emitida por el GIVRA.
Durante el mes de evaluacion DATA
TOOLS S.A.S presento el cierre de el(los)
siguiente(s) paquete(s):
CERRADOS EN ABRIL/23 . .
Certificar una vez se cuente con el aval del Nimero de paquetes con tramite
supervisor o interventor o quien defina la | > CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81) completo / numero de paquetes
ADRES los resultados definitivos  del entregados  por ADRES  segin
proceso de revision y verificacion de los | Se cerr6 mediante la comunicacion | Cronograma
servicios y tecnologias no financiados con la | DG202301137 del 14/04/2023 y alcance -
UPC para que se continie con las demés | mediante comunicacion DG202301140 | Forma de medicion:
42311 etapas previstas en el Manual Operativo y | del 21/04/2023. CUANTITATIVO N/A
- de Auditoria. Lo anterior, sin perjuicio de la .
aplicacion del Acuerdo de Nivel de Servicios | > CAPVI 0123-0223 (i-82) Indicador:
previstos en el presente contrato. La 22
certificacion deberd acompafiarse de los | Se cerr6 mediante la comunicacion .
reportes que le permitan a la ADRES | DG202301141 del 21/04/2023. ﬁ:oatl)lof/lcacwn:
0
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GCON-FRO1
03
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> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)

-20230414_DG202301137_CIERRE
DATA
-20230414_DG202301137_CIERRE
DATA_C

- 20230421_DG202301140_ALCANCE
CIERRE_DATA

- 20230421_DG202301140_ALCANCE
CIERRE_DATA_C

> CAPVI0123-0223 (i-82)

-20230421_DG202301141_CIERRE
DATA
-20230421_DG202301141_CIERRE
DATA_C

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.11

Definir, documentar, adoptar e implementar
dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la suscripcion del acta de inicio
del contrato los planes de contingencia
operativa y tecnoldgica y el plan de
continuidad de negocio, que le permita

Se presenta:

1) Plan de contingencia operativa V4

2) Instructivo gestion de contingencias
operativas v.3

3) Certificacion de continuidad de negocio
y plan de contingencia de infraestructura
tecnoldgica suscrita por la directora de
tecnologia y comunicaciones.

4) Certificacion de contingencia operativa
suscrita por la Directora de control
interno.

Plan de Contingencia acompafiado de
certificacion del Director de Tecnologia
del contratista respecto de la
definicion, documentacion, adopcion e
implementacion  del  plan  de
contingencia operativa y tecnologica y
del plan de continuidad de negocio.

Forma de medicion:

requerimiento efectuado por el supervisor
ylo interventor y las labores a ejecutar no
deberan superar el término de quince (15)
dias calendario. Lo anterior, sin perjuicio de
la aplicacion del Acuerdo de Nivel de
Servicios previstos en el estudio previo.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.12_cert_plan_contin_oper
DCI_0423

> Cert_eventos_DCI_0423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.13

DEL SUPERVISOR (cualitativo)
Certificacion del Director de Control
Interno de los planes de contingencia
operativa y tecnoldgica y el plan de
continuidad de negocio, que le permita
asegurar  la  disponibilidad y
continuidad de sus procesos, de los
recursos tecnoldgicos y del sistema de
informacién sobre el cual se soporta el
proceso.

4.2.3.12 | asegurar la disponibilidad y continuidad de N/A
susgprocesos, ge los recur)s/os tecnoldgicos | Relacion de soportes o evidencias CUALITATIVO
y del sistema de informacién sobre el cual se ) Indicador:
soporta el proceso. Estos planes como su | >4.2.3.12_cert_plan_contin_DTYC_0423 D s de los Pl d
implementacién deberan estar a disposicion | >4.2.3.12_cert_plan_contin_oper_DCI_0 | ~ocumenios de  fos - Fanes ~ de
. ) contingencia operativa y tecnologica y
del supervisor y/o interventor para la | 423 | vlan de confinuidad d X
respectiva verificacion y control. >ADRES_GP_DG_PL_02_plan_de_conj | © P'an d¢ continuicad ¢ negocio
ngencia_tecnologica_V4 e a2
0 Calificacion:
>Inst_Gesti_Plan_Contin_operativa 100%
[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.12
CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cuantitativo)
(Cantidad de planes de mejora
Durante el mes objeto de reporte no | presentados en oportunidad y segun
Elaborar y presentar al supervisor ylo | fueron  remitidos  planes  de ||as condiciones de la obligacion/
interventor del contrato los planes de | accion/contingencia como respuesta a | Cantidad de planes de mejora
contingencia que le sean requeridos para | Una situacion de atraso o mora como se | requeridos) *100
superar estados de atraso o mora. Dichos | comunica en esta obligacion.
planes deberan ser presentados dentro de CUANDO NO EXISTAN
42313 los tres (03) dias habiles siguientes al REQUERIMIENTOS POR PARTE N/A
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CUANDO EXISTAN
REQUERIMIENTOS POR PARTE
DEL SUPERVISOR (cuantitativo)
Indicador planes de mejora

Forma de medicion:
Cuantitativo
Indicador

CUMPLE
Calificacion:

100%

Nota: Los Planes de Accion (o de
Contingencia  que  adopte el
Contratista) deben presentarse una
vez el Contratista identifique los
estados de atraso 0 mora en la entrega
de los resultados de revision y
verificacién o cuando evidencie fallas
significativas en los  resultados
obtenidos o  cuando  reciba
requerimientos por parte de la ADRES
ylo el Grupo Supervisor para su
entrega.

Disponer y mantener la infraestructura
fisica, administrativa, técnica, tecnoldgica,
logistica y operativa que sea necesarias
para generar con oportunidad y calidad los

Se presenta para validar el cumplimiento
de la siguiente obligacion:

1. Certificacion de infraestructura
Gerente de Proyecto

2. Certificacion de Infraestructura
Director de Control Interno

Promedio ponderado de listado de
requerimientos de tecnologia
establecidos en la Clausula Tercera,
numeral 3.2 (Ver Hoja “4.2.3.14 y 3.2
Infraestructuras”)

Forma de medicion:

CUANTITATIVO

Indicador:

1. Canal 100%

2. Mecanismos 100%

3-a) cargas 100%

4-b) Visualizacién 100%

5-c) Resultados 100%

6-d) Operaciones 100%

7-e) Controles 100%

El resultado del indicador
responde al promedio de la
evaluacion de los indicadores

a) Las personas presentadas para la firma
del contrato no podran ser retiradas durante
la ejecucion del contrato sin aviso previo a la
ADRES. En el evento de ser necesario el
cambio de este personal, el Contratista

- a_Contratos_directivos

>Contrato_Director_control_interno_otro
_si_1

>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_comunic

directivo requerido (5 *30)) * 100%
Literal a

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Lo . . 8-f) Traza 100%

42314 | tesutados  del proceso de revision y | Relacion de soportes o evidencias g_g) Alertas 10(;% definidos para este indicador
verificacion a los servicios y tecnologias en ) 10-h) Concurrencia 100% y su detalle se soporta en el
salud no financiadas con la UPC que le | >4-2:314_cert infraestructura DCI 042 | 14 ire)ciranaio 100% Anexo No. 1.
fueron entregados por la ADRES. 3 12+) reportes N/A

. 13-k) Parametrizable 100%
>4.2.3.14_cert_infraestructura_GP_0423 14-) Adaptabilidad NIA
(ContratstaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_ | 19-S0porte 100%
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.13 Infraestructura fisica, admon, log
100%
16-Infraestructura técnica y operativa
100%
Calificacion:
100%
Mantener durante la ejecucion del contrato | a) Se remiten contratos del personal
la disponibilidad del talento humano, | directivo vigente para el periodo de | (Numero de dias calendario
conformado por el Equipo Directivo y todo | evaluacion, el cual no presento ninguna | efectivamente disponibles del equipo
aquel requerido para la ejecucion del | novedad de retiro. directivo (sumatoria de los dias
contrato. Para la contratacion de las laborados por cada cargo) / Nimero de
personas naturales se debera cumplir con | Relacién de soportes o evidencias dias calendario del periodo a evaluar
42315 | las siguientes reglas: por cada cargo del equipo del equipo
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debera garantizar que el nuevo personal
cumple con el perfil minimo y los requisitos
contenidos en el contrato; en todo caso la
ADRES se reservara el derecho de aceptar
0 no a los candidatos que en este Ultimo
caso se propongan. De igual manera, la
ADRES, de considerarlo necesario, durante
la ejecucion del contrato, podra solicitar el
reemplazo de cualquier integrante que haga
parte del equipo de trabajo. El reemplazo del
personal debera realizarse en un término
méaximo de un mes (1) siguiente al retiro del
personal inicialmente presentado. En el
evento de limitacion de la oferta del personal
requerido en el mercado laboral, acreditado
lo pertinente, el contratista debera suplir la
falencia con personal que pueda adelantar
las labores correspondientes, previo aval del
supervisor 0 interventor del contrato.

b) Los contratos del personal que preste los
servicios al contratista y cuyo objeto
contractual esté relacionado con el
desarrollo de actividades de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC, deberan
incluir la obligacién de no prestar servicios
relacionados directamente con las labores
de su contrato a un tercero (EPS, IPS,
intermediarios, operadores, entes de control
0 cualquier otro interesado en los resultados
del proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC) de manera
simulténea a su vinculacion con el
Contratista. Para el personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo presentados,
aplica esta condicion hasta por el término de
seis (6) meses, posteriores a la finalizacion
de su vinculacion con el Contratista. La
misma restriccion se dara para las personas
que sigan vinculadas con el contratista
durante el periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose que el término de
seis (6) meses del que trata este numeral se
contara desde la liquidacion del contrato con
la ADRES.

c) Establecer mecanismos idéneos para que
el personal que se vincule a la ejecucion del
contrato no se encuentre incurso en
conflictos de interés o causales de
inhabilidad o incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de la Ley 1437 de
2011y el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El
Contratista debera implementar, entre otros
mecanismos, la inclusion de una clausula en
los contratos de vinculacion de su personal,
en la que se estipule la obligaciéon de
declarar expresamente y desde el inicio de
la ejecucidon la condicion de no estar
incursos en dichas  circunstancias.

En caso de verificarse durante la ejecucion
del respectivo contrato que el personal de
EL CONTRATISTA se encuentra incurso en
un conflicto de interés, debera informarse
inmediatamente a la ADRES y al supervisor
o0 interventor del contrato, indicando las

>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta
>Contrato_gerente_de_proyecto

>Matriz_evaluacion_OBLI_4.2.3.15_abr_
23

>4.14. Cert_GH_DT_0423

b)
>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros
_RL_GP_DCI_0423

c
>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0423

d)
>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.15

Indicador:
150/150=100%

Literal b-cy d
Cualitativo

Indicador
Cumple

Calificacion:
100%
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medidas adoptadas para evitar afectacion
de la transparencia y objetividad que deben
primar en todo momento en desarrollo del
proceso de revision y verificacion a los
servicios y tecnologias en salud no
financiadas con la UPC que le fueron
entregados por la ADRES, conforme a lo
establecido en el inciso segundo del
Subnumeral 3 numeral 3 “Conflicto de
interés para realizar procesos de revision y
verificacién a cuentas especificas” de la
Clausula Vigésima Novena de este contrato.

d) Con el fin de preservar la informacion
derivada de la ejecucion del contrato, se
debera incluir en los contratos que celebre el
contratista para la vinculacién del Equipo de
Trabajo del contrato, una clausula de
confidencialidad, en la cual, de manera
expresa, se obligue al personal vy
contratistas a mantener la reserva y
confidencialidad de toda la informacién que
le sea suministrada, que administre 0 a la
que tenga acceso en desarrollo del objeto
contractual o de los servicios prestados, asi
como a abstenerse de utilizarla
indebidamente.

e) Incluir en los contratos de prestacion de
servicios o laborales que suscriba con el
personal vinculado para el cumplimiento de
las obligaciones del presente contrato, una
clausula de prevencién a los conflictos de
interés, mediante la cual su personal se
obligue a informar de forma inmediata y
oportuna los hechos o condiciones que
puedan llegar a constituir conflicto de
interés, teniendo como referencia o
establecido en la clausula Vigésima Novena
de este contrato.

f) El personal dependera administrativa y
financieramente del Contratista y no tendra
vinculo laboral con la ADRES.

423.16

Informar a la ADRES y al supervisor del
contrato los conflictos de interés en que se
puedan ver incursos tanto el contratista
como su capital humano, durante la
ejecucion del contrato y conforme a las
condiciones definidas en el numeral 3 de la
cldusula Vigésima Novena “Conflicto de
interés para realizar procesos de revision y
verificacion a cuentas especificas” del
presente contrato.

Esta obligacion se verifica en el literal c)
de la obligacion 4.2.3.15 y en el numeral
5 de la clausula 29 del contrato.

N/A

42317

Atender las instrucciones que la ADRES
imparta respecto del proceso de revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC que le
fueron entregados por la Entidad.

Esta obligacion se verifica en la obligacion
4232

N/A

N/A

423.18

Realizar reportes de los avances del
proceso y de los resultados de la revision y
verificacion a los servicios y tecnologias en
salud no financiadas con la UPC que le
fueron entregados por la ADRES, con la
periodicidad que la Entidad, el supervisor y/o
interventor del contrato le indique(n). El
contratista dara acceso al supervisor o
interventor o a quien la ADRES defina al
sistema de informacién que soporte el

Conforme a lo acordado con la ADRES,
en el informe de gestion del periodo
objeto de evaluacion se presentan los
respectivos avances de los paquetes para
el periodo de reporte.

DATA TOOLS S.A.S entreg6 al Grupo
Supervisor las credenciales de acceso al
sistema de informacion SAEPS, mediante
correo electrénico del 25 de julio de 2020.

(Numero de reportes suministrados a
la ADRES de los avances del proceso
y de los resultados de la revision y
verificacién  entregados  por la
ADRES/(4*niimero de meses sobre los
cuales aplica))

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:

N/A

Pagina 22 de 35




ADRLS

PROCESO

FORMATO

GESTION DE CONTRATACION
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO -
ABRIL 2023 CONTRATO 227-2020

cODIGO
VERSION

FECHA

GCON-FRO1
03
10/05/2021

proceso objeto del contrato con el propésito
de monitorear en tiempo real los avances del
proceso y el cumplimiento de los
cronogramas establecidos.

El resumen semanal de los Dashboard se
encuentra descrito en la obligacion
4.2.3.8 del presente informe.

Relacion de soportes o evidencias

(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_supervisor_contr
ato_para_seguimiento

Soportes_matriz_OBL_CT0227/07/4.2.3.18

> La informacion obtenida de los tableros
de control de los paquetes procesados
correspondientes al mes de reporte se
encuentran incluidos dentro del informe
de gestion capitulo 4.

Anexo_4(2)_Seguimiento_produccién

>No se presentaron  solicitudes
adicionales de acceso en el periodo de
reporte

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.18

(5/5) * 100%
Calificacion:
100%

Presentar un Informe Mensual de Gestion, a
mas tardar dentro de los ocho (8) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se
evalua, y uno al finalizar la ejecucion del
contrato, a mas tardar dentro de los quince
(15) dias habiles siguientes a la misma. La

Mensual de
cuenta los
contenidos

Presentaciéon  Informe
Gestion, teniendo en
lineamientos  de  los
establecidos por la ADRES.

(Numero de informes presentados/8) *
(Numero de informes presentados en
oportunidad/8)

Nota: Los 8 informes se discriminan
asi: (i) el informe de la etapa de
alistamiento, (ii) 6 informes mensuales
y (iii) informe final.

Forma de medicion:

parte del contratista, la metodologia sera
adoptada por la ADRES.

Relacion de soportes o evidencias

>0BL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_MA_0
1_Metodologia_evaluacion_proyecto_AD
RES_V1

Esta obligacion se evalla por tnica vez
en desarrollo del contrato y su
validacion se surtié en el informe del
mes de julio de 2020.

estructura de los contenidos del Informe CUANTITATIVO
42319 i A N/A
Mensual de Gestion seré definida por la | Relacion de soportes o evidencias
ADRES. La estructura del Informe Final, en Indicador:
principio, podra ser la misma utilizada para | >|nf_gestion_abr_2023 Del mes:
la presentacion del informe mensual, solo h o (1/1) * 100%
que consolidard la informacion de 1a | /ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
totalidad del periodo de ejecucion del | Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.19 Calificacion:
contrato. 100%
Nota: El informe de gestion del mes de
Abril de 2023 se entregd en
oportunidad por parte del contratista.
Presentacién e implementacion de la
Metodologia de  Evaluacion  de
Obligaciones Contractuales Presentacién e implementacion de la
Remitida el 13/07/2020 RE: | Metodologia de  Evaluacion  de
Elaborar v presentar a la ADRES. dentro de METODOLOGIA DE  EVALUACION | Obligaciones Contractuales
rary presentar a 'a AURES, CONTRATO 227-20 miércoles 8/07/2020
los diez (10) dias habiles siguientes @ la | 15 54 "\ Aval emitido el 24/07/2020 | Forma de medicion:
suscripcion del acta de inicio del contrato, o1 P J ) » ’
. " Referencia: Metodologia de evaluacién | CUALITATIVO
propuesta de metodologia de evaluacion de de las obligaci del C 297 de | Indicador:
las obligaciones del contrato, para © ‘as obligaciones de ontrgto © | ‘ndicacor:
) . ! 2020 - OBL 4.2.3.20 Radicado No.: | Cumple
4.2.3.20 | aprobacién de la Entidad. De no llegarse a . e o N/A
0000047707 Fecha: 23/07/2020 | Calificacion:
un acuerdo entre las partes dentro de los . . o
. Lo . (aval de la metodologia de evaluacion) 100%
diez (10) dias siguientes a su presentacion o
no presentarse en la debida oportunidad por NOTA:
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>4.2.3.20_DG2020019_requerimiento_0
000047707_ADRES_24072020_aval_me
todologia

Soportes_matriz_OBL_CT0227/Alistamiento

La metodologia fue ajustada mediante el
oficio ADRES 20201000044581 del 26 de
octubre de 2020.

20201026_AJUSTE_METODOLOG
20201026_AJUSTE_METODOLOG_CO
RREA

[ContratistaCto227/INF_ABR_21/Anx_abr/Anx_10_Obli
g_Contr_abr_21/4.2.3/4.2.3.20

42321

Recomendar, sin perjuicio que el Manual
Operativo y de Auditoria es elaborado y
adoptado por la ADRES, ajustes que
permitan la optimizacién del proceso de
revision y verificacion a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con la
UPC.

De acuerdo con la metodologia definida
esta obligacion se verifica en las demas
obligaciones del contrato.

N/A

N/A

42322

Gestionar las comunicaciones que le sean
presentadas por las entidades recobrantes,
entidades de inspeccion, vigilancia, control e
investigacion y demas agentes del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, e
informar a la ADRES sobre las mismas.

Para el periodo de reporte se recibio la(s)
siguiente(s) comunicaciones referente a
entidades recobrantes:

1. Asunto: RV: CASOS GLOSA "Los
valores recobrados son menores 0
iguales al costo por evento o per capita de
lo financiado con la UPC y por lo tanto
estan a cargo de dicha Unidad". Fecha:
26 de abril de 2023

Se tiene la siguiente solicitud del mes
anterior, la cual cuenta para el periodo de
reporte:

1. Asunto: RV: SOLICITUD ANULACION
RECOBROS ALIANSALUD

Sin embargo, no se presenta respuesta
teniendo en cuenta que lo solicitado se
encuentra incluido en los precierre y
cierres de cada paquete.

Para el periodo de reporte se presentaron
las siguientes respuestas:

1. Respuesta: Re: CASOS GLOSA "Los
valores recobrados son menores o
iguales al costo por evento o per capita de
lo financiado con la UPC y por lo tanto
estan a cargo de dicha Unidad". Del 26 de
abril de 2023.

Relacion de soportes o evidencias

>20230324_SOLIC ANUL RECOBROS
ALIANSALUD

> 20230426_CASOS GLOSA_RTA

> 20230426_CASOS
GLOSA_SOLICITUD

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/
Anx_10_Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.22

Cantidad de respuestas emitidas /
Cantidad de comunicaciones recibidas
de las entidades recobrantes, de ICVI
y demas agentes del SGSSS

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
11

Calificacion:
100%

N/A

423.23

Realizar el
patrimoniales

registro de los derechos
sobre el sistema de

Se presentd certificado de registro légico
del software

Entrega oportuna (hasta el 23 de
agosto de 2020) al ordenador del gasto

N/A
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informacion o Software que sea utilizado
para la prestacion del servicio dentro de los
dos (2) meses siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, incluyendo modificaciones,
mejoras y cualquier ajuste sujeto a registro
ante la Direccién Nacional de Derechos de
Autor. Es este mismo sentido debera
mantener indemne a la ADRES sobre
cualquier reclamacién o proceso que se
relacione con los derechos de propiedad y
utilizaciéon del sistema de informaciéon o
software que sea usado para la prestacion
del servicio.

Entregado 23/08 RV: OFICIO PARA
REMISION -
DG2020039_registro_derechos_patrimo
niales_sistema_info_15082020 domingo
23/08/2020 8:05 a. m.

Remision licencia de uso. SAEPS.

Entregado 03/12/21

Asunto: Licencia de Uso V2 SAEPS
Licencia de Uso SAEPS V2

Requisitos minimos instalacion SAEPS
(1)
Anexo1_Certificado_de_registro_logico_
de_software_DNDA_03082020

Relacion de soportes o evidencias

>0BL_4.2.3.23_Certificado_de_registro_
logico_de_software_DNDA_03082020

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08

03122021_Licencia de Uso V2 SAEPS

[ContratistaCto227/INF_DIC_21/Anx_dic_21/Anx_10_
Oblig_Contr_dic_21/4.2.3/4.2.3.23

de la ADRES con copia al Grupo
Supervisor, del Certificado de Registro
de los derechos patrimoniales del
sistema de informacién o Software
utilizado para la prestacion del servicio,
incluyendo modificaciones, mejoras y
cualquier ajuste sujeto a registro ante
la Direccion Nacional de Derechos de
Autor.

Forma de medicion:

CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

N/A

4.2.3.24

Licenciar a la ADRES el uso del sistema de
informacién o Software, que utilice para la
prestacion  del servicio, de manera
irrestricta, irrevocable e indefinida, dentro de
los dos (2) meses siguientes a la terminacion
del plazo de ejecucion del contrato. Dentro
del mismo término de dos (2) meses el
Contratista debera realizar la instalacion,
configuracidon y puesta en operacion del
sistema de informacién en la plataforma
tecnoloégica de ADRES para su uso y
aprovechamiento, desarrollar las
actividades de  transferencia  de
conocimiento al equipo de técnico para las
labores de soporte en la operacion y prestar
asistencia técnica durante la ejecucion del
contrato para orientar a la ADRES en el
mejoramiento y operacion del sistema. Para
su ejecucion, debera seguirse el plan de
trabajo que defina ADRES.

En el evento que se requiera utilizacion del
software o sistema de informacion por parte
de la ADRES, conforme a lo establecido en
la Clausula Vigésima Novena; el numeral 5
del Numeral 4.2.3. de la Clausula Cuarta y la
nota 3 del numeral 9.2. de la Clausula
Novena, el licenciamiento e instalacion a la
que se refiere la presente obligacion debera
realizarse dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes al requerimiento que
realice la ADRES. Si la utilizacion del
software o sistema de informacidon se
requiere antes del respectivo registro en la
Direccion Nacional de Derechos de Autor,
bastara con una autorizacioén por escrito por
parte del contratista y la respectiva
instalacion, sin perjuicio de que el
licenciamiento se realice una vez se
encuentre  debidamente  registrado el

Relacion de soportes o evidencias

>N/A

EN EL EVENTO EN QUE NO SE
REQUIERA CONTAR CON EL USO
DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA
ADRES:

(Nomero  de  actividades  de
transferencia de conocimiento
realizadas / Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
acordadas con la ADRES) * (Numero
de asistencias técnicas prestadas para
orientar en el mejoramiento y
operacion del sistema / Numero de
asistencias técnicas acordadas).

EN EL EVENTO EN QUE SE
REQUIERA CONTAR CON EL USO
DEL SOFTWARE POR PARTE DE LA
ADRES:

((Nimero  de  actividades  de
transferencia de conocimiento
realizadas / Numero de actividades de
transferencia de conocimiento
acordadas con la ADRES) * (Numero
de asistencias técnicas prestadas para
orientar en el mejoramiento y
operacion del sistema / Nimero de
asistencias técnicas acordadas) * 40%)
+ ((Nomero de licencias o
autorizaciones de uso instaladas /
NUmero de licencias solicitadas) *
50%) + (Cumplimiento de los plazos
otorgados para la realizacion de la
gestion de licenciamiento e instalacion
*10%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:

N/A
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software o sistema de informacién en la NUmero de actividades de
Direccion Nacional de Derechos de Autor transferencia de conocimiento

realizadas / Nimero de actividades de
transferencia de conocimiento
acordadas con la ADRES)

N/A

Calificacion:
100%

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Qs

GLORIA ANDREA PATINO OSPINA
Fecha: 29/05/2023

BALANCE ECONOMICO
Valor Total Contrato :
(Inicial + Adicién) Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar
$109.088.840.518,00 $103.224.135.713,00 $0 $ 1.485.940.531,00 $4.378.764.274,00

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES
Mes de ejecucion contractual

CONCEPTO | PLANILLA No. VALOR PERIODO AEeLda bl
DESDE HASTA PAGO
Salud N/A N/A N.A N.A N.A
Pension N/A N/A N.A N.A N.A
ARL N/A N/A N.A N.A N.A

El Contratista tiene otros Contratos de Prestacién de Servicios:
SO NO

En la eventualidad que la Supervisién verifique que la informacion suministrada por el Contratista no es consistente o
carece de validez, ésta deberd indicar las acciones tomadas.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
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De conformidad con el seguimiento a la ejecucion del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que:
1. El Contratista durante el periodo de ejecucion del contrato, desarrollé y cumplié con el objeto contractual, las
obligaciones generales y especificas, presento y entregd los productos y/o informes establecidos en el Contrato
o Convenio en mencién.

2. Apruebo los informes, productos y demas documentos presentados y entregados por el (la) Contratista durante
el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mencion.

3. Alafecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones
conminatorias o sancionatorias por parte de la Administracion.

4. Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableci6, que no se ha materializado ninguno de los riesgos.

OBSERVACIONES

Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Entregables” y las aclaraciones que se
presentan en el campo denominado “Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que
afectan el cumplimiento de la obligacion” son efectuadas por la supervision.

ANEXOS

1.

2.

Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social
Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales por parte del Contratista.
Formato de deducciones para efectos de retencion en la fuente, suministrado por la
entidad.

Soportes contractuales cargados en la seccion 7 del contrato electronico (Formato

comprimido).

Cuenta de cobro o factura, segun el Régimen sea Simplificado o Comun.

a. Si el contratista esta obligado a facturar electronicamente, deberéd presentar la
factura electronica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para
el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo
dispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020

En caso de primer pago debe aportar:

a. Los soportes relacionados en el formato de deducciones para efectos de retencion
en la fuente.

En constancia, firmamos:

Q'pq:?u Dsat)ej? Sllqado Q

MARIA ISABEL SALGADO CARDONA LILIA MARINATCA A JAIMES
R ——
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO

{

JAVIER WNG%LB\O
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En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del
contrato efectue la aprobacion respectiva en la plataforma de SECOP II.

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., 29/05/2023

iIncluir las obligaciones especificas pactadas en el Contrato y/o Convenio.

ANEXO 1
DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,

REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLOGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el
cumplimiento de la obligacion

3.2 Infraestructuras

Contar con un canal dedicado de internet de las
caracteristicas resefiadas en el presente numeral,
esto es bidireccional y con un ancho de banda
minimo de 128 mega

Tramites de canal dedicado

Certificacion del tramite del canal
dedicado de comunicaciones, entregada
en Acta de inicio suscrita el 23/06/2020,
publicada en el SECOP ||

Se envia acta de entrega del canal por
parte de nuestro proveedor de
comunicaciones Neutrona (“Acta de
entrega-Neutrona SID 94799 8 Agosto
2020-Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps.pdf”)

Se envia acta de entrega y acta de
reunion del canal (“Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud Connect 150
Mbps.pdf’)-(Acta Reunion 10_08_2020)

Relacion de soportes o evidencias

>Comunicacion ~ 08/08/2020,  canal
dedicado de comunicaciones en la cual la
Gerente de Proyecto adjunta:

*Pruebas de performance para el enlace
de fibra.

. Actas de entrega del circuito.

. Guia de Servicios profesionales de
Neutrona

Acta de entrega-Neutrona SID 94799 8
agosto 2020-Cumplimos - ADRES - Cloud
Connect 150 Mbps (1)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/08/3.2.1

RV Transtelco Order Acknowledge
GRUPO CUMPLIMOS SAS ZOMAC -
NNIX (SO-NNIX-454)

Soportes_matriz_OBL_CT0227/10/infraestructura/3.2.
1

Cambio de datacenter

Evidencia:

Soportes_matriz_OBL_CT0227/10/infrae
structura/3.2.1/traslado datacenter

((Certificacion del tramite del
Canal dedicado de
Comunicaciones) *  (33%))+(
(Oportunidad en la instalacion) *
(33%)) * ((Entrada en operacion) *
(34%))

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:
33+33+34
Calificacion:

100%
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Capitulo 8 informe de gestion:

Anexo_6.2(4)_datacenter carpetas

- Canal dedicado
- Traslado datacenter

[ContratistaCto227/INFORME_GESTION_NOVIEMBR
E_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo_10_Oblig_Contr_N
ov_2020/infraestructura/3.2.1

El sistema de informacién debe tener los
mecanismos y capacidades para recibir registros de
los servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC y entregar los resultados del proceso de
revision y verificacion de acuerdo con los protocolos
de intercambio establecidos con ADRES vy ser
compatible con el Motor de Bases de Datos SQL
SERVER 2012y, ademas:

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

a) Incorporar la informacion histérica de las cuentas
de servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC glosadas por FOSYGA/ADRES
compuesta por la informacién de las bases de datos
y las imagenes de los soportes.

Para el periodo de reporte se presento el
cierre de paquetes por parte de DATA
TOOLS S.AS:

> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)
> CAPVI 0123-0223 (i-82)

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0423

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

(No. de Cargas Realizadas de la
Totalidad de las  Tablas
suministradas por la ADRES
asociadas a Paquetes de
Recobros /

No. de Cargas Solicitadas por la
ADRES con la Totalidad de las
Tablas asociadas a Paquetes de
Recobros) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacion:
100%

Se mide teniendo en cuenta los
cierres de los  paquetes
entregados por DATA TOOLS
SAS

> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (-
81)
> CAPVI 0123-0223 (1-82)

N/A

b) Permitir la visualizacién de las imagenes o
archivos digitales de los soportes (visor de

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de

Pantallazos que para cualquier

consulta evidencien la
operabilidad  del visor de
imagenes.

Forma de medicion:

c) Recibir los resultados de las validaciones que
ejecute la ADRES a través de cargues masivo.

cierre de paquetes por parte de DATA
TOOLS S.AS:

> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (i-81)

evidencias_3.2.2_a)_l)_0423
imagenes) en formatos.tiff y PDF. ) ﬁ%’;ﬂlﬁ:lvo
IContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_ Cumple '
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2 5 p ..
Calificacion:
100%
Para el periodo de reporte se presento el CUANDO SE GENERE

PAQUETE: Certificacion de cierre
del paquete.
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> CAPVI0123-0223 (i-82)

Relacion de soportes o evidencias

>20230414_DG20231137_CIERRE_DA
TA
>20230414_DG20231137_CIERRE_DA
TA

>20230421
_DG20231140_ALCANCE_CIERRE_DA
TA

>20230421
_DG20231140_ALCANCE_CIERRE_DA
TA
>20230421_DG20231141_CIERRE_DA
TA
>20230421_DG20231141_CIERRE_DA
TA

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

CUANDO NO SE GENERE
PAQUETE: N/A

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
2/2

Calificacion:
100%

Nota: Se mide teniendo en cuenta
los cierres de los paquetes
entregados por DATA TOOLS
S.A.S para el periodo de reporte.

> CAPVI_RNG_SP2015-2019 (-
81)
> CAPVI 0123-0223 (1-82)

d) Registrar las operaciones que realiza el personal
que revisa los items de los servicios y tecnologias
NO UPC.

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0423

>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2
d)_f)_0423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

Suministro de evidencias de la
implementacién de la politica de
seguridad de la informacion
asociada a los Log de
Transacciones que hacen parte
del sistema de informacion con el
que opera la revision y verificacion
de items de servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la
UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO
Indicador:

Cumple
Calificacion:

100%

e) Tener controles que permitan asegurar la
calidad, completitud y consistencia del registro de
informacion y las funcionalidades que soporten el
proceso de control de calidad para la entrega de los
resultados a ADRES.

Para el periodo de reporte no se
presentaron cierre de paquetes por parte
de DATATOOLS SAS:

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0423

>4.2.3.14 _cert_infraestructura_DCI_042
3

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

((Namero de controles
implementados y en
funcionamiento / Numero de
controles  establecidos en el
listado de  controles  del
Contratista, con sus respectivas
actualizaciones) *50%) +
(Certificacion del Director de
Control Interno haciendo constar
las condiciones establecidas por la
obligacion) * 50%)

Forma de medicion:
CUANTITATIVO.
Indicador:

((45/45)*50% + (1/1)*50%)
Calificacion:

100%

Nota: Controversias paquetes
certificados ADRES.

> N/A

f) Guardar la traza de quienes intervienen en el
proceso.

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0423

Suministro de evidencias de la
implementacion de la politica de
seguridad de la informacién
asociada a los Log de
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>Evidencias_Logs_audit_usuarios_3.2.2
_d)_f)_0423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

Transacciones que hacen parte
del sistema de informacion con el
que opera la revision y verificacion
de items de servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la
UPC

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

g) Generar alertas ante la ausencia del registro de
datos durante la operacién (control de gestion de
los usuarios)

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

Registro de la evidencia de que el
sistema de informacién genera
alertas ante un intento de
modificacién de datos durante la
operacién (control de gestion de
los usuarios)

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

h) Garantizar la concurrencia de los usuarios.

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_|)_0423

>Concurrencia_de_usuarios_3.2.2_h)_0
423

/ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

Registro tomado del motor de
base de datos donde se evidencie
la concurrencia de varios usuarios
que estén haciendo uso de una o
varias funcionalidades del sistema
de informacion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Cumple

Calificacion:

100%

i) Brindar la capacidad de facilitar la implementacion
de teletrabajo o alternativas que garanticen la
continuidad del servicio bajo circunstancias
excepcionales.

Relacion de soportes o evidencias

>Usuarios_licencia_habilitados_3.2.2_i)_
0423
>UsuariosSaeps_3.2.2_i)_0423

Nota: El total de usuarios SAEPS no
contempla el perfil supervisor otorgado a
la_ADRES y los dos (2) de soporte
técnico. Total 13 usuarios.

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

(Cantidad de licencias para
acceso remoto operadas por el
personal autorizado para laborar
con dicha herramienta / Numero
de usuarios habilitados para
trabajar por turnos) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
(141/141)*100

Calificacion:
100%

N/A

j) Generar los resultados y reportes, conforme las
estructuras establecidas, para cargarlos en el
sistema de informacion de la ADRES.

Para el periodo de reporte, se realiz6 la
presentacion de los siguientes paquete(s)
conforme a las instrucciones dispuestas
por la ADRES.

> CAPVI 0123-0223 (i-82)
> CAPVI_RNG_SP2019_2020 (i-83)

Relacion de soportes o evidencias

(Cantidad de entregas de
paquetes con los resultados de
revision y verificacion conforme
las estructuras establecidas /
Cantidad de paquetes entregados
por la ADRES) * (Cantidad de
reportes de los paquetes con los
resultados de  revision vy
verificacion conforme las
estructuras establecidas /
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Se incluyen en el informe de gestion abril
de 2023 (Capitulo 3.4)

Cantidad de paquetes entregados
por la ADRES) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO
Indicador:

N/A

Calificacion:

100%

k) Ser parametrizable de acuerdo a las necesidades
del proceso operativo adoptado y el Manual
Operativo y de Auditoria a los servicios y
tecnologias en salud no financiadas con recursos
de la UPC.

Para el mes de Abril/23 se presentaron
los siguientes parametros solicitados por
la ADRES:

1) Lineas de proceso (MYTO1, MYT02,
MYTO04, GT, APF, CAPVI)

2) Glosas por cada Linea

3) Base de referencia MIPRES

4) Base de referencia PBS

5) Base de referencia VMR

Relacion de soportes o evidencias

> Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

(No de parametros implementados
de acuerdo con los requerimientos
de la ADRES / No. de parametros
solicitados por la ADRES) * 100

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
17

Calificacion:
100%

|) Ser adaptable, para lo cual debera generar los
nuevos desarrollos que precise la aplicacion
tecnoldgica, de conformidad con las necesidades
ylo requerimientos que la ADRES le formule,
principalmente los establecidos por norma y los
operativos, asi como contar con los servicios de
mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y
evolutivo a dicho software, a fin de garantizar su
optimo funcionamiento.

Para el mes de reporte no se presentaron
requerimientos solicitados por la ADRES:

Relacion de soportes o evidencias

>Consolidado de
evidencias_3.2.2_a)_l)_0423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2

(((No . de desarrollos de software
implementados / No. de
Requerimientos formulados por la
ADRES) * 100) *50%) + ((Contar
con servicios de mantenimiento)
*50%

Forma de medicion:

CUANTITATIVO

Indicador:

Para el mes de abril/23 no se
presentaron requerimientos

formulados por la ADRES.

Calificacion:
N/A

N/A
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El sistema de informacion con que opere el
contratista debera soportar los procesos de revision El entregable se evidencia por la
y verificacion con los respectivos controles de consistencia de los resultados de
calidad que impidan ingresar informacion cada paquete, con soporte en el
inconsistente y generen alertas oportunas y concepto de evaluacion de calidad
suficientes al personal encargado de realizar la emitida por el Grupo de Calidad de
revision y verificacion de los requisitos que deben la ADRES.
cumplir las cuentas por concepto de servicios y N/A
tecnologias en salud no financiados con cargo a la Forma de medicion:
UPC. El proceso de control de calidad para el cierre CUALITATIVO
de los paquetes debera contar con funcionalidades Indicador:
especificas y con cruces de informacion para
garantizar su consistencia y minimizar la Cumple
probabilidad de error, tanto en el front-end con en
el back-end. Calificacion:
100%
Componentes administrativos y operativos
Certificacion  suscrita por el
Director de Control Interno del
proyecto, en la que conste la
y . . disposicion y mantenimiento de la
Relacion de soportes o evidencias fisica, administrativa y logistica.
Disponer y mantener la infraestructura fisica, | >4-2.3.14_cert_infraestructura_DCI_042 | Forma de medicion: N/A
administrativa y logistica. 3 CUALITATIVO
IContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_ . .
OtslingiaCI:natr_aobr_Z(i/lnfraestructurar};.Za.zr " Indicador:
Cumple
Calificacion:
100%
Certificacion  suscrita por el
Gerente General del proyecto, en
la que conste la disposicion y
mantenimiento de la fisica,
Relacion de soportes o evidencias | administrativa y logistica.
Disponer y mantener la infraestructura técnica y | >4.2.3.14 cert infraestructura GP 0423 | Forma de medicién: NA
operativa T - CUALITATIVO
[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_ | Indicador:
Oblig_Contr_abr_23/Infraestructura/3.2.2 Cump|e
Calificacion:
100%

Total calificaciéon OBL 4.2.3.14: 100%
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ANEXO 2

DETALLE DE EVALUACION OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,
REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL

Obligacion contractual

Actividad desarrollada

Producto y/o Entregables

Alertas, inconvenientes o situaciones
especiales que afectan el
cumplimiento de la obligacién

4.2.3.15 Personal

a) Las personas presentadas para la firma del
contrato no podrén ser retiradas durante la
ejecucion del contrato sin aviso previo a la ADRES.
En el evento de ser necesario el cambio de este
personal, el Contratista debera garantizar que el
nuevo personal cumple con el perfil minimo y los
requisitos contenidos en el contrato; en todo caso
la ADRES se reservara el derecho de aceptar o no
a los candidatos que en este Ultimo caso se
propongan. De igual manera, la ADRES, de
considerarlo necesario, durante la ejecucion del
contrato, podra solicitar el reemplazo de cualquier
integrante que haga parte del equipo de trabajo. El
reemplazo del personal debera realizarse en un
término maximo de un mes (1) siguiente al retiro del
personal inicialmente presentado. En el evento de
limitacién de la oferta del personal requerido en el
mercado laboral, acreditado lo pertinente, el
contratista debera suplir la falencia con personal
que pueda adelantar las labores correspondientes,
previo aval del supervisor o interventor del contrato.

Se presentan contratos vigentes del
personal directivo

Relacion de soportes o evidencias
- a_Contratos_directivos

>Contrato_Director_control_interno_otro
_si_1

>Contrato_director_juridico
>Contrato_director_tecnol_y_comunic
>Contrato_Director_Verific_revis_cuenta
>Contrato_gerente_de_proyecto

>Matriz_evaluacién_OBLI_4.2.3.15_abr_
23

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.15

((Nimero de dias calendario
efectivamente  disponibles  del
equipo directivo (sumatoria de los
dias laborados por cada cargo) /
Numero de dias calendario del
periodo a evaluar por cada cargo
del equipo directivo requerido (5
*30)) * 100%

Nota: El reemplazo del personal
debera realizarse en un término
maximo de un mes (1) siguiente al
retiro del personal inicialmente
presentado.

Forma de medicion:
CUANTITATIVO

Indicador:
150/150

Calificacion:
100%

N/A

b) Los contratos del personal que preste los
servicios al contratista y cuyo objeto contractual
esté relacionado con el desarrollo de actividades de
revisién y verificacién a los servicios y tecnologias
en salud no financiadas con la UPC, deberan incluir
la obligacién de no prestar servicios relacionados
directamente con las labores de su contrato a un
tercero (EPS, IPS, intermediarios, operadores,
entes de control o cualquier otro interesado en los
resultados del proceso de revision y verificacion a
los servicios y tecnologias en salud no financiadas
con la UPC) de manera simultanea a su vinculacion
con el Contratista. Para el personal que ocupe los
cargos del Equipo Directivo presentados, aplica
esta condicidn hasta por el término de seis (6)
meses, posteriores a la finalizacion de su
vinculacion con el Contratista. La misma restriccion
se daré para las personas que sigan vinculadas con
el contratista durante el periodo de liquidacion del
contrato, entendiéndose que el término de seis (6)

Se presenta certificacion suscrita por el
representante legal en la que consta la
inclusién en los contratos de vinculacion
de personal de la obligacion de no prestar
servicios relacionados directamente con
las labores de su contrato a un tercero.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
sito SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacion.

Relacion de soportes o evidencias

b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_terceros
_RL_GP_DCI_0423

Certificacion ~ suscrita por el
representante legal en la que
conste la inclusion en los
contratos de vinculacion de
personal de la obligacién de no
prestar servicios relacionados
directamente con las labores de
su contrato a un tercero,
aportando una muestra de 3
contratos, cuando se presenten
nuevas vinculaciones de personal.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion suscrita por el
representante legal

personal que se vincule a la ejecucion del contrato
no se encuentre incurso en conflictos de interés o
causales de inhabilidad o incompatibilidad, segun lo
previsto en el articulo 11 de la Ley 1437 de 2011y
el articulo 8 de la ley 80 de 1993. El Contratista
debera implementar, entre otros mecanismos, la
inclusion de una cldusula en los contratos de

representante legal en la que consta la
inclusion en los contratos de vinculacion
del personal la clausula en la que se
estipula la obligacion de declarar
expresamente y desde el inicio de la
ejecucion la condicion de no estar
incursos en conflictos de interés o

) Calificacion:
meses del que trata este numeral se contara desde Cumple (100%)
R [ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_ 0
la liquidacion del contrato con la ADRES Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.15
c) Establecer mecanismos idoneos para que el | Se presenta certificacion suscrita por el | Certificacion  suscrita por el

representante legal (allegada junto
con el informe de gestion) en la
que conste:
i) la inclusion en los contratos de
vinculacién de su personal de la
clausula en la que se estipula la
obligacion de declarar
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vinculacién de su personal, en la que se estipule la
obligacién de declarar expresamente y desde el
inicio de la ejecucion la condicion de no estar
incursos en dichas circunstancias.

En caso de verificarse durante la ejecucion del
respectivo contrato que el personal de EL
CONTRATISTA se encuentra incurso en un
conflicto de interés, deberd informarse
inmediatamente a la ADRES y al supervisor o
interventor del contrato, indicando las medidas
adoptadas para evitar afectacion de la
transparencia y objetividad que deben primar en
todo momento en desarrollo del proceso de revision
y verificacién a los servicios y tecnologias en salud
no financiadas con la UPC que le fueron entregados
por la ADRES, conforme a lo establecido en el
inciso segundo del Subnumeral 3 numeral 3
“Conflicto de interés para realizar procesos de
revision y verificacion a cuentas especificas” de la
Clausula Vigésima Novena de este contrato.

causales de inhabilidad 0
incompatibilidad y si se identificaron o
sobrevinieron conflictos de interés o
causales de inhabilidad 0
incompatibilidad durante el periodo objeto
del informe de gestion.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
siio SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_intereses_RL
_GP_DCI_0423

IContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.15

expresamente y desde el inicio de
la ejecucién la condicion de no
estar incursos en conflictos de
interés o causales de inhabilidad o
incompatibilidad, aportando una
muestra de 3 contratos, cuando se
presenten nuevas vinculaciones
de personal.
i) si se identificaron o
sobrevinieron conflictos de interés
0 causales de inhabilidad o
incompatibilidad ~ durante el
periodo objeto del informe de
gestion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:

Documentos y requisitos definidos
en la metodologia de evaluacion
para la medicion del indicador

Calificacion:
Cumple (100%)

d) Con el fin de preservar la informacién derivada
de la ejecucion del contrato, se debera incluir en los
contratos que celebre el contratista para la
vinculacion del Equipo de Trabajo del contrato, una
clausula de confidencialidad, en la cual, de manera
expresa, se obligue al personal y contratistas a
mantener la reserva y confidencialidad de toda la
informacion que le sea suministrada, que
administre o a la que tenga acceso en desarrollo del
objeto contractual o de los servicios prestados, asi
como a abstenerse de utilizarla indebidamente.

Se presenta certificacion suscrita por el
representante legal en la que consta que
se incluye en los contratos de vinculacion
del personal la clausula de
confidencialidad y si se detectaron
incidentes capaces de afectar o que
afectaron la reserva y confidencialidad de
la informacion durante el periodo objeto
del informe de gestion.

Como constancia de lo enunciado, los
contratos de todo el personal vinculado
para el desarrollo del contrato de
Prestacion de Servicios No. 227 de
2020, se encuentran disponibles en el
sito SFTP, ftp.adres.gov.co, dispuesto
por la ADRES para el seguimiento de
dicha informacion.

Relacion de soportes o evidencias

>4.2.3.15(d)_cert_confidencialidad_RL_0
423

[ContratistaCto227/INF_ABR_23/Anx_abr_23/Anx_10_
Oblig_Contr_abr_23/4.2.3/4.2.3.15

Certificacion ~ suscrita por el
representante legal (allegada junto
con el informe de gestion) en la
que conste:

i) la inclusion en los contratos de
vinculacién de su personal de la
clausula de confidencialidad,
aportando una muestra de 3
contratos, cuando se presenten
nuevas vinculaciones de personal.
i) si se detectaron incidentes
capaces de afectar o que
afectaron la  reserva y
confidencialidad de la informacién
durante el periodo objeto del
informe de gestion.

Forma de medicion:
CUALITATIVO

Indicador:
Certificacion del representante
legal

Calificacion:
Cumple (100%)

Total calificaciéon OBL 4.2.3.15: 100%
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