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ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No. 
CMA-MC-11225 MC-182-2022, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA Y ACCIÓN FLORA S.A.S NIT 
900.366.195-3 

 
 

Entre los suscritos, a saber, JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA, mayor de edad, vecino 
de la Ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía número 

1.055.834.738,de Medellín, en calidad de Director Jurídico de la INSTITUCION 
UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, nombrada mediante Resolución TH 
No. 2345 del 28 de agosto de 2022, en uso de las facultades legales y en especial de las 

otorgadas por la Resolución No. 428 del 20 de diciembre del 2022, expedida por el Rector 
de la Institución, mediante la cual se le delega la contratación, la firma de los contratos 

derivados de las diferentes modalidades contractuales y los demás actos de trámite 
asociados a las mismas, debidamente facultado para la suscripción del presente 
documento; LUZ MARY RAMÍREZ MONTOYA con C.C. No. 43.531.555, como 

Supervisora designada y EDWIN DAVID MORENO QUINTERO con C.C. No. 94.154.496 
como Apoyo a la Supervisión, por la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA CARDONA, identificado con cédula de ciudadanía C.C. No. 
71.312.331, quien actúa como representante legal de ACCIÓN FLORA S.A.S, 
identificada con NIT 900.366.195-3, deciden liquidar de mutuo acuerdo el contrato 

previamente citado. 

 
OBJETO DEL CONTRATO:  Prestar el servicio de tala y reposición de un individuo 

arbóreo en condiciones fitosanitarias deficientes y que representan un alto riesgo para la 
salud humana y la infraestructura física de la Institución, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Área Metropolitana del Valle de Aburra en oficio con radicado 00-

023808 del 9 de septiembre de 2022. 
 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.814.350) 

ADICIÓN No. 1 N/A 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.814.350) 

PLAZO INICIAL: DESDE EL 28/11/2022 HASTA EL 18/12/2022 

AMPLIACIÓN No. 1 N/A 

INICIÓ: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 

TERMINÓ:  18 DE DICIEMBRE DE 2022  

PAGO REALIZADO: PAGO: FACTURA No FE-515 ($ 2.814.350) DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
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TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C. 

VALOR PENDIENTE POR PAGAR: ($ 0) CERO PESOS  
VALOR NO EJECUTADO: ($ 0) CERO PESOS 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA y el 

CONTRATISTA arriba citado celebraron el contrato de mínima cuantía No. CMA-MC-
11225 MC-182-2022 a través de la plataforma transaccional de SECOP II, por la suma 
de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 

M.C ($2.814.350), iniciando la ejecución del contrato el 28 de noviembre del 2022. 

 

2. Que el contrato No. CMA-MC-11225 MC-182-2022, cuenta con CDP No. 2228 y RP No. 
13231, este último, por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.C ($2.814.350). 

 

 

3. Que la INSTITUCIÓN pagó las actividades ejecutadas por el contratista a 

satisfacción, según consta en los respectivos informes de supervisión, así: 

 

# de 
pago 

Fecha de pago Valor pago No. Comprobante 
de egreso 

1 19/12/2022 $ 2.814.350 202386 

 

 

4. Que el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 el cual modificó el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, instituye las pautas para la ocurrencia de la Liquidación de los contratos 
estatales, en los siguientes términos: 

 
“Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento 

se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de 

liquidación. 

 

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar. 
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En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 

transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 

presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si 

es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la 

calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 

accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la 

responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba 

cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

 

La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en 

los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión” (subrayas fuera del original). 

 

 

5. Se hace necesario la liquidación del presente contrato, ya que se requiere dejar 

constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a las que se llegó con el 
contratista, en especial en lo relativo con el recurso no ejecutado, el cual deberá 
liberarse. 

 
 

6. Que, en ejercicio de la libre voluntad de las partes, la INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA y el CONTRATISTA, 
acordaron liquidar el presente contrato de mutuo acuerdo. 

 
 
7. Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA pagó 

oportunamente al CONTRATISTA el valor convenido en el contrato de acuerdo con 

las actividades desarrolladas y los productos entregados según consta en los 
respectivos informes de supervisión. 

 

 

8. Que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, a la 
fecha no tiene pagos pendientes al CONTRATISTA. 

 

 
Por lo expuesto con antelación, las partes 

 

 

ACUERDAN 

 

 
PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de mínima cuantía No. CMA-MC-



 

 
Código: GJ-FR-031 
Versión: 05 
Fecha: 21-10-2022 
Página 4 de 4 
 

11225 MC-182-2022. 

 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA y 
el CONTRATISTA, se declaran a paz y salvo por todo concepto, sin necesidad de 

documento adicional que así lo acredite.  
 

 
En señal de aceptación, se procede a la aprobación de las partes contractuales a través 
de la plataforma pública transaccional SECOP II. 

 

 

 

JOSE LUIS SANCHEZ CARDONA                        LUZ MARY RAMÍREZ MONTOYA 

Director Juridico                                                Supervisora 
 

 

 

 

EDWIN DAVID MORENO QUINTERO                                        

Apoyo a la Supervisión                              

 

 

 

 

GUSTAVO ADOLFO ACOSTA CARDONA 

Representante legal                 

Acción Flora S.A.S 

Contratista 
 

 

 
    

Proyectó  Revisó  

Edwin David Moreno Quintero    

Profesional Universitario – Líder 

Gestión Ambiental 

 Abogado Direccion Jurídica 

 

Manuel Alejandro Velasquez Gallo


