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Entre los suscritos, de una parte, WILLIAM PEREZ CASTANEDA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 16.656.408, en calidad de Secretario General de la SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO con Nit: 899.999.007-0, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, 
Entidad creada a través del Decreto 3346 de 1959, reformada mediante la Ley 1 de 1962 y los Decretos 
1298 de 1962; 3172 de 1968; 1347, 2165 y 2563 de 1970; 2158 de 1992: 302 y 303 de 2004; 412 de 
2007; y, el Decreto 2723 de 2014, nombrado mediante Resolución No. 10881 del 12 de septiembre de 
2022, y debidamente posesionado, mediante Acta del 13 de septiembre de 2022, quien ostenta la 
Ordenación del Gasto, conforme a la delegación conferida mediante la Resolución 10989 del 14 de 
septiembre de 2022, quien en adelante se denominará LA SUPERINTENDENCIA - SNR, y por otra 
parte, la PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S. CON NIT No. 830.102.216-3, representada legalmente por 
JOHN BAUTISTA OLAYA, identificado con Cédula de ciudadanía No. 11.436.625, quien en adelante se 
llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido realizar la presente, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 3o de la Ley 80 de 1993, los servidores públicos 
tendrán en cuenta que, con la celebración de contratos y la ejecución de los mismos, las 
entidades buscan el cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos.

2) Que, la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR es una entidad 
descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 
patrimonial, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

3) Que, la Superintendencia de Notariado y Registro tendrá como objetivo la orientación, inspección, 
vigilancia y control de los servicios públicos que prestan los Notarios y los Registradores de 
Instrumentos Públicos, la organización, administración, sostenimiento, vigilancia y control de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el fin de garantizar la guarda de la fe pública, 
la seguridad jurídica y administración del servicio público registra! inmobiliario, para que estos 
servicios se desarrollen conforme a la ley y bajo los principios de eficiencia, eficacia y efectividad.

4) Que, el día doce (12) de agosto de 2022, se suscribió el Contrato de prestación de servicios 
No. 1401 de 2022, con PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S. CON NIT No. 830.102.216-3, 
representada legalmente por JOHN BAUTISTA OLAYA, identificado con Cédula de ciudadanía 
No. 11.436.625.

5) Que, el 18 de agosto de 2022, se suscribió el acta de inicio del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 1401 de 2022, cuyo objeto es: 'CONTRATAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS^
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LOGÍSTICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACIO N DE PROCESOS 
ARCHIVÍSTICOS TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE ARCHIVOS MISIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) SELECCIONADAS POR LA SNR Y LO ESTABLECIDO 
EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE ESTUDIO DIVIDIDO EN AGRUPACIONES 
(AGRUPACIÓN 1).

6) Que, la cláusula segunda (2a) del Contrato de Prestación de Servicios No. 1401 de 2022 
estableció que el plazo de ejecución inicial sería será de CINCO (05) MESES, Su ejecución se 
establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del mismo y, no podrá superar 
el 31 de diciembre del 2022.

7) Que, conforme a lo consagrado en la cláusula cuarta (4a) del Contrato de Prestación de Servicios 
No. 1401 de 2022, el valor estimado del contrato se pactó en la suma de NUEVE MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
DIECISÉIS PESOS ($9.784.835.016,00) MCTE.

8) Que, el veintiséis (26) de diciembre de 2022, las partes aprobaron transaccionalmente en el 
SECOP II la Prórroga No. 1 y la Modificación No. 1, con la cual se pactó la prórroga del plazo 
de ejecución del Contrato desde el primero (1o) de enero de 2023 y hasta el 15 de marzo de 2023, 
inclusive, y se modificó la cláusula segunda (2a) - PLAZO del mismo, en el sentido de eliminar la 
restricción “y, no podrá superar el 31 de diciembre de 2022”, siendo viable con ello, la prórroga 
en la vigencia 2023.

9) Que, el dieciséis (16) de marzo de 2023, las partes aprobaron transaccionalmente en el SECOP 
II la Prórroga No. 2 y la Modificación No. 2, con la cual se pactó la prórroga del plazc de 
ejecución del Contrato desde el dieciséis (16) de marzo de 2023 y hasta el 15 de mayo de 2023, 
inclusive, y se modificó la cláusula quinta (5a) - FORMA DE PAGO del mismo.

10) Que, el día cuatro (04) de mayo de 2023, el Contratista PROCESOS Y SERVICIOS S.A.S., CON 
NIT No. 830.102.216-3, mediante documento suscrito por su Representante Legal, PROCESOS 
Y SERVICIOS S.A.S, elevó solicitud a los Supervisores del Contrato LUZ EDITH FLORIAN 
SANCHEZ y OLMAN JOSE OLIVELLA MEJIA, para la suspensión del contrato, en donde las 
partes aprobaron la suspensión del contrato por el termino de veintidós (22) días, hábiles, 
contados desde el 11 de mayo hasta el 15 de junio de 2023.

11) Que, el día 7 de junio de 2023, el contratista a través del radicado SNR2023ER071302, donde 
solicita la prórroga del contrato, en los siguientes términos;
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PROCESOS & SERVICIOS S.A.S
3Cha-7/08/2023 2:44:39 p. m.

Anexo# 33
SN R2023ER071302 

Origen PROCESOS Y SERVICIOS SAS/JOHN 
Destino LUZ EDITH FLQRIAN SANCHEZ /Doctores

LUZ EDITH FLORIAN SANCHEZ 
Coordinadora Gmpo De Gestión Documental 
OLMAN JOSÉ OLIVELLA MEJÍA 
Supervisores Contrato 
Superintendencia de Notariado Y Registro 
Ciudad

Asunto SOLICITUD PRORROGA

Referencia: Contrato SNR No. 1401 de 2022 
Asunto: Solicitud Prorroga

Respetados doctores.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el contrato de la referencia reiniciará ejecución el día 12 de junio 
de 2023, consideramos pertinente remitir el informe de laboratorio AMC, el cuat da cuenta 
de las condiciones ffsícas de la documentación de la ORIP de Barranqullla.

A partir de! mismo, es necesario informar el ensayo de maeroscopia y microscopia con la 
técnica de montaje en lamina, se concluye que la documentación presenta serias 
afectaciones biológicas, como se describe a continuación:

IdentificaciónMicroscopiaMaeroscopiaSedimentación
Aspergillus sp.Presento

cabezuelas 
típicamente 
radiadas 
cubrieron toda la 
vesícula.

Colonias 
Iniciaron como un 
micelio 
algodonoso 
crecimiento rápido.

Plate Count Agar que

blanco
de que \//

/• Penlcllllym
sp. ^ ' i •"

• Aspergillus' 
 sp.

Formación
de conidios 
de estructura 
ramificada

OGY Agar Colonias de 
crecimiento 
rápido de 
color blanco

/

-’i< ■'v.

i
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azul 

verdoso con 
reverso 
amarillo 
cremoso.

como
pincel.

uny/ \
V

• Presento 
cabezuelas 
típicamente 
radiadas que 
cubrieron 
toda la 
vesícula.

• Colonias que 
iniciaron 
como micelio 
blanco 
algodonoso
de
crecimiento

....... .. rápido._____
Colonias de textura 
granular 
crecimiento rápido y 
color beige.

Plate Count Agar Conidios periformes 
bases

Chrysosporlum sp.
de con

truncadas.

Conidióforos 
Intercalares que 
surgen como ramas 
laterales cortas.

Aureobasidium sp.OGYAgar Colonias secas de 
color verdoso, y 
reverso oliva a 
negro.

Hifas hialinas, lisas y 
paredesde

delgadas.

Aspergillus sp.Plate Count Agar Colonias de micelios Cabezuelas 
radiadas 
cubrieron 
vesícula, 
conidios fueron 
globosos.

blancos
algodonosos de 
crecimiento rápido 
que se tornaron 
verdes con textura 
pulverulenta.

que
la

los

Chrysosporlum sp.OGY Agar Colonias 
crecimiento rápido, 
piañas, de color 
blanco a beige

de Conidios 
típicamente 
piriformes 
clavados con bases 
truncadas

0 r/ /a
/

/
V..X

Chrysospórlumsp.'
/ ix

Píate Count Agar Colonias 
crecimiento rápido.

de Conidios
típicamente

iV

í
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C I PROCESOS & SERVICIOS SA.S\ '"'-6-'
¿ piriformes 

clavados con bases 
truncadas

planas, de color 
blanco a beige con 
textura superficial 
pulverulenta 
granular.

a\ ts
o

O

Aureobasidium sp.OGY Agar Colonias secas de 
color verdoso, y 
reverso oliva a 
negro.

Conidióforos 
intercalares que 
surgen como ramas 
laterales cortas

Plate Count Agar Colonias blancas 
opacas que tienen 
una apariencia 
característicamente 
“rizoide''

Bacilos 
gram positivos

Células 
morfología bacilar 
alargadas y en 
algunas ocasiones 
agrupados de a dos, 
ligeramente 
conectadas.

de

Aspergillus sp.Presento 
cabezuelas 
típicamente 
radiadas 
cubrieron toda 
vesícula, 
identifico 
conidioforo hialino y 
rugoso.
principalmente cerca 
de la vesícula y 
adicionalmente 
esto, los conidios 
fueron globosos.

Colonias 
Iniciaron como un 
micelio 
algodonoso 
crecimiento rápido 
que luego adquirió 

coloración 
verdosa y textura 
pulverulenta gruesa.

OGY Agar que

blanco
de que

la
Se
ununa

a

n"
En consecuencia y con el fin de procurar la mayor integridad posible de la documentación 
es indispensable realizar actividades de limpieza y saneamiento especiales sobre la mispa,'l| 
conforme con las indicaciones impartidas por la conservadora documental y la microbi^oga , 
del proyecto. Estas labores requieren de aproximadamente dos (02) meses, tierppó.que. y 
ímpacta el plazo actual del contrato. '• T~
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/ \ Teniendo en cuenta que la necesidad de la entidad consiste en la preservación y
\ .organización de la documentación, reiteramos la importancia del proceso de limpieza y

___ - •saneamiento, de la misma, lo que nos obliga a solicitar que se prorrogue el plazo de
ejecución del contrato en dos (02) meses, a partir det término de ejecución actual.

Para ello, durante les dos (02) meses en los que solicitamos se prorrogue ei contrato, se 
desarrollará el plan de trabajo propuesto por la conservadora y la microbióloga, el cual se 
adjunta y que detalla las actividades a realizar y que contiene entre otras las siguientes 
actividades:

• Separación det material documental en tres grupos, cada uno de 200 metros.
« Limpieza y remoción de material particulado ubicado sobre superficies, unidades 

documentales.
• Desinfección y Saneamiento documental en zonas de trabajo.
• Realizar una nueva toma de muestras de ser necesario para confirmar la remoción 

de biocontamlnación.

Finalmente, se Informa que la prórroga del contrato no generará costos adicionales a la 
entidad contratante, ni reclamaciones de carácter económico a futuro.

Agradecemos que se analice y viabilice la solicitud presentada.

Cordiaimente,

JOHN BAUTISTA OLAYA 
Representante Legal

Adjuntos:
Concepto técnico y Análisis de Resultados 
Resultados Mlcrosocopicos y Macroscópicos. 
Reportes de Ensayos 
Plan de trabajo

/
//

xf-

12) Que, el día 08 de junio de 2023, la supervisión del contrato en mención, avala la solicitud del 
contratista y solicita la prórroga 03 del contrato 1401-2022, en los siguientes términos;

...(...)

“En calidad de Supervisores del contrato 1401 de 2022 suscrito entre la Superintendencia ce 
Notariado y Registro y Procesos & Servicios S.A.S., Por medio del presente escrito nos 
permitimos adelantar la siguiente Solicitud de Prórroga N° 3 y modificatorio a la forma de pago 
del contrato 1401 de 2022, cuyo objeto es: “CONTRATAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS, 
LOGIS TICOS Y DE TRASLADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS ARCHIVI 
TICOS TALES COMO: LA ORGANIZACIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRASLADO Y

K
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DISPOSICION FINAL DE ARCHIVOS MISIONALES DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS (ORIP) SELECCIONADAS POR LA SNR Y LO 
ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO DEL PRESENTE ESTUDIO DIVIDO EN 
AGRUPACIONES”.

I. TRAZABILIDAD CONTRATO 1401 DE 2022

Fecha de inicio: 18 de agosto de 2022.

Terminación de prórroga N*1: 15 de marzo de 2023.

Terminación de prórroga N°2:15 de mayo de 2023

Reanudación: 11 de junio de 2023, dado esto la ejecución para terminar la 
prórroga N02 sería el 15 de junio de 2023.

Presupuesto: Nueve mil setecientos ochenta y cuatro millones ochocientos 
treinta y cinco mil dieciséis pesos ($9.784.835.016,00) MCTE, incluido IVA.

JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA N° 3, al contrato 1401 de 2022, hasta el 09 
de agosto de 2023.

II.

De acuerdo con la intervención documental adelantada para los Antecedentes 
Regístrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Agua de 
Dios, Gacheta, La Mesa, Caqueza y Girardot; y teniendo como finalidad cumplir con cada 
una de las obligaciones contratadas en forma eficiente, la empresa contratista Procesos 
& Servicios S.A.S, radico en la SNR mediante oficio N° SNR2023ER071302 del 07 de 
junio de 2023, la solicitud de suscribir prórroga del contrato 1401 de 2022, Un (01) mes 
y Veinticinco (25) días, que de acuerdo con los términos de la suspensión N°1 y 
reanudación N°1, se solicita prorroga hasta el 15 de agosto de 2023, de acuerdo con las 
siguientes situaciones o justificaciones:

...(...)

Por parte de esta supervisión y de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en 
concordancia con el Artículo 16 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), en el 
cual se precisa las obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de 
las entidades y que señala lo siguiente: "Los secretarios generales o los funcionarios 
administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a 
cuyo carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad,

1 \
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autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y 
serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los 
servicios archivísticos". Esta supervisión considera pertinente otorgar el plazo de 
prórroga por Un (01) mes y Veinticinco (25) días solicitados por el Contratista con el fin 
de adelantar los procesos de saneamiento a los Antecedentes Regístrales que permitan 
su intervención de acuerdo con el anexo técnico de organización de Antecedentes 
Regístrales con la finalidad de salvaguardar estos documentos que hacen parte de la 
memoria institucional y que se encuentran bajo la custodia y administración de la 
empresa Procesos & Servicios S.A.S pero que es de propiedad de la Superintendencia 
de Notariado y Registro.

Así mismo, se debe tener en cuenta que el Titulo XI de la Ley General de Archivos (594 
de 2000), propende por la adecuada conservación y salvaguarda de los archivos en el 
marco de la administración pública, por lo anterior y en el entendido en que las 
actividades que pretende adelantar la empresa Procesos & Servicios S.A.S están en 
consonancia con este lineamiento normativo en el sentido en que tiene como finalidad la 
optimización de la conservación de la memoria institucional de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, esta supervisión considera viable dar respuesta afirmativa al plazo 
inicialmente solicitado para adelantar los procedimientos de saneamiento para posterior 
intervención archivística.

Es importante señalartambién, que técnicamente las actividades citadas por la empresa 
Procesos <& Servicios S.A. S están a conformidad con lo descrito en el Acuerdo 6 de 2014 
("Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación 
de Documentos" de la Ley 594 de 2000"), en lo concerniente al Capítulo. II (Plan de 
Conservación Documental). De acuerdo con lo antes mencionado, esta supervisión 
evidencia avances en la ejecución del contrato de los cuales cumplen satisfacción de 
acuerdo con cada uno de los requerimientos del anexo técnico, y conforme la solicitud 
realizada por el contratista en donde ellos aclaran que “Nuestra solicitud no genera 
costos adicionales" por ende la “CLAUSULA CUARTA - VALOR: El valor del contrato 
para la agrupación 1, resultante del presente proceso de selección será la suma de 
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL DIECISÉIS PESOS ($ 9.784.835.016,00)", y avala la solicitud 
de prórroga, la cual no generará ninguna erogación económica adicional para entidad, ni 
reclamación alguna por parte del contratista.

Por otra parte, la Supervisión verificó las fechas establecidas en el cronograma de 
ejecución y actividades del Contrato, con el fin de efectuar el seguimiento de las mismas, 
dentro del plazo requerido en la prórroga, para establecer un control y continuidad al 
cumplimiento del objeto contractual.

Ahora bien, con el fin de garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades 
descritas en el Plan de Trabajo para los dos meses de prórroga, desde el Equipo Técnico
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de apoyo a la supervisión se realizará seguimiento una vez por semana durante el primer 
mes y un seguimiento de dos veces por semana durante el segundo mes, validando la 
adecuada ejecución de los hitos planteados tanto en el cronograma como en el plan de 
trabajo y socializando el reporte y generando las alertas pertinentes a los supervisores 
del contrato y demás interesados.

Ei seguimiento se realizará de manera detallada y pormenorizada, validando las 
actividades descritas en el cronograma y el plan de trabajo versus las actividades 
implementadas y realizadas en los respectivos depósitos del contratista Procesos y 
Servicios P&S; toda desviación materializada o riesgo latente de incumplimiento será 
reportada por escrito tanto a los supervisores como al contratista.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el riesgo que se materializó fue suscitado por 
factores de contaminación ambiental en los documentos, se reportará a Seguridad y 
Salud en el Trabajo SST de la Superintendencia de Notariado y Registro para que 
intervenga y toma las medidas necesarias y/o requeridas con el fin de prevenir cualquier 
afectación en la salud del equipo técnico de la SNR que adelanta actividades de 
seguimiento y control de calidad en el presente proyecto. No obstante, de manera 
inmediata y perentoria, el personal de la Superintendencia de Notariado y Registro solo 
podrá acceder a las instalaciones del Contratista Procesos y Servicios P&S con los 
implementos de seguridad mínimos a saber: tapabocas o mascarillas, guantes, gorros 
(cofia), gafas y batas.

En consecuencia, como la solicitud del Contratista, como ya se indicó, no afecta los 
recursos comprometidos en el acto jurídico, observa esta Supervisión que, de 
conformidad al artículo 3o de la Ley 80 de 1993, las partes deben buscarlos mecanismos 
posibles para cumplir con los fines de la contratación estatal, es decir, que la 
Administración debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines, así como el 
Contratista, debe tener en cuenta al ejecutar el Contrato, que coadyuve con en el logro 
de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones, 
particularmente en la prestación del servicio público registral y notarial.

13) Que, la prórroga de los contratos estatales es una medida prevista en el ordenamiento jurídico, 
el cual debe buscar la protección del interés público, entendido como el reconocimiento de una 
situación ajena a las partes, debidamente justificada y demostrada que impide el cumplimiento 
del objeto contractual, en el plazo previsto inicialmente en el Contrato, así como la ejecución de 
sus obligaciones contractuales, por lo cual, para la garantizar la ejecución de la necesidad
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institucional, es dable acceder a ía prórroga del Contrato, por el término necesario para poder dar 
cumplimiento al objeto contractual y se satisfaga el interés general representado en el objeto 
contractual.

14) Que, el H. Consejo de Estado1, al respecto manifestó: “El plazo, según el artículo 1551 del Código 
Civil ..) es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación (...) Por regla general, el 
vencimiento del plazo estipulado es una de las causas de tenninación del contrato. Sin embargo, 
en cuanto no está prohibido, el plazo estipulado en ei contrato se puede ampliar o
prorrogar mediante acuerdo de las partes. No existe prohibición legal para la prórroga del 
plazo de los contratos estatales. Por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 30 
de 1993, se puede concluir que está permitida, pues esa norma establece la regla general de la 
libertad en las estipulaciones, en cuanto, de un lado, preceptúa que en estos (...) De modo que 
de esas disposiciones se puede concluir que en ios contratos estatales es posible la prórroga 
si la respectiva entidad considera gue mediante esa figura se cumplen los fines estatales,
conforme a lo indicado en los artículos 3° a 5° de la misma lev, y si las partes la consideran 
conveniente y necesaria y no resulta contraria a la Constitución, la ley, el orden público, los 
principios y finalidades de la misma ley y a los de la buena administración. Por otra parte, la 
prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de gue el plazo no constituye
un elemento de la esencia de los contratos a gue alude el artículo 1501 del Código Civil v.
por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes (...)” (Resaltado fuera del texto).

15) Que, igualmente el H. Consejo de Estado2, determinó que era factible la prórroga de los contratos 
estatales, en el entendido que “(...) es probable que el tiempo previsto en el contrato resude 
insuficiente para ejecutar la labor contratada. En esta hipótesis, la Sala considera que nada se 
opone a que, en caso de reguerirse un plazo mayor, el contrato de prestación de servicios 
sea adicionado para ser ampliado en el plazo, pues ello no desconoce la esencia temporal
del contrato, la cual, según se dijo en precedencia, está determinada por el tiempo necesario 
para ejecutarla labor contratada, que, eventualmente, es fenómeno distinto del plazo pactado en 
el contrato. En otras palabras, si la vigencia temporal del contrato de prestación de servicios 
está dada por el tiempo gue se reouiera para ejecutar el objeto contractual, es claro gue el
plazo gue las partes hayan pactado está llamado a ceder, en condiciones normales de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, al tiempo que, en la realidad, exija el 
cumplimiento de tales obligaciones (...)” (Resaltado fuera del texto).

r
i *

i Consejo de Estado. Sentencia de expediente No. 3171, 24 de agosto de 2005. 

2 Consejo de Estado. Radicación No. 200-02985-02 (3761), 26 de enero 2006.
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16^ Que, finalmente, el Manual de Contratación de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
respecto de la prórroga de los Contratos establece lo siguiente “E/ Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública no impuso un límite para la ampliación del plazo del 
contrato estatal, no obstante, con fundamento en el principio de responsabilidad, los 
servidores públicos están obligados a vigilar la correcta ejecución del contrato v a
justificar adecuadamente la adición en términos de éstos (Contraloría General de la 
República. Concepto de la Oficina Jurídica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010). La 
prórroga del plazo de un contrato no puede basarse en la mora de las partes por motivos de 
su propia culpa o negligencia, deberá obedecer a razones ajenas a la voluntad de las mismas 
o producto de la actividad de un tercero. Será obligación del contratista tramitar ante la 
compañía aseguradora la modificación de las garantías a que haya lugar y presentarlas a la 
supervisión y/o Interventoría; a la Dirección de Contratación para su aprobación".

17) Que, de la revisión realizada por parte de la Supervisión del contrato en referencia, tanto el 
informe como las evidencias enviadas por el Contratistas, la supervisión avala y valida la solicitud 
presentada por parte del Contratista y con el fin de garantizar el objeto contractual y la 
conservación de los archivos de la Superintendencia de Notariado y Registro y teniendo en 
cuenta que actualmente el contratista se encuentra al día en las actividades contractuales de 
acuerdo con los cronogramas estipulados, puesto que, la Supervisión no informó de 
incumplimientos contractuales.

18) Que, con ocasión de la justificación de la Supervisión, la misma verificó las fechas establecidas 
en el cronograma de ejecución y actividades del Contrato, con el fin de efectuar el seguimiento 
de las mismas, dentro del plazo requerido en la prórroga, para establecer un control y continuidad 
al cumplimiento del objeto contractual, y seguidamente que la prórroga no afecta los recursos 
comprometidos en el acto jurídico, observa esta Supervisión que, de conformidad al artículo 3o 
de la Ley 80 de 1993, las partes deben buscar los mecanismos posibles para cumplir con los 
fines de la contratación estatal, es decir, que la Administración debe buscar el cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de 
los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines, así como el Contratista, debe tener en cuenta al ejecutar el Contrato, que coadyuve 
con en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones, 
particularmente en la prestación del servicio público registral y notarial.

19) Que, de acuerdo a las razones manifestadas por el contratista y el reporte del supervisor 
aportados de conformidad con los argumentos de extensión del plazo del Contrato de Prestación 
de Servicios No. 1401 de 2022, se procederá a prorrogar el mismo por el término de Un (01) mes 
y Veinticinco (25) días, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual y cumplir con los 
fines de la contratación estatal por las partes.
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20) Que el CONTRATISTA se compromete a modificar y a publicar la vigencia de la Garantía Única 
en la Plataforma SECOP II una vez reanudado el Contrato. En caso de omisión, podrá verse 
incurso en posible incumplimiento de sus deberes contractuales

21) Que, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, están dadas las condiciones tácticas y de 
derecho que hacen procedente la presente Adición y Prórroga, la cual se regirá por la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007, su Decreto 1082 de 2015, y demás normas que gobiernan la materia, 
y en especial por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR: El Contrato de Prestación de Servicios No. 1401 de 2022, por 
el término de Un (01) mes y Veinticinco (25) días, contados desde el día dieciséis (16) de junio de 
2023 hasta el nueve (09) de agosto de 2023, inclusive, por las razones expuestas. PARÁGRAFO: 
Dentro del término, de la Prórroga la Supervisión verificará el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el cronograma de ejecución y actividades del Contrato, que hace parte integral de la 
presente Prórroga. CLÁUSULA SEGUNDA. - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN: El presente 
documento se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes a través de la plataforma del 
SECOP II. PARÁGRAFO: Hasta tanto la Entidad no apruebe la presente Prórroga, no se entiende 
legalizada. CLÁUSULA TERCERA. - ALCANCE DE LA Y PRÓRROGA: Lo no adicionado y/o 
modificado al presente Contrato de Prestación de Servicios, conservará su tenor literal. CLÁUSULA 
CUARTA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA tramitará y cargará en la Plataforma Transaccional 
SECOP II, Punto 2: CONDICIONES, los anexos modificatorios de la póliza con la cual amparó los riesgos 
derivados de la ejecución del Contrato, conforme a la Prórroga que se concede. CLÁUSULA QUINTA. 
- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del 
juramento, que se entiende prestado con la aprobación del presente Otrosí, que no se halla incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 127 de la Constitución 
Política, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los artículos 60 y 61 de la Ley 610 de 2000, el artículo 
18 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes. En consecuencia, asumirá totalmente a su 
cargo, cualquier reclamación y pago de perjuicios que por esta causa promueva un tercero contra la 
Superintendencia de Notariado y Registro o cualquiera de sus funcionarios o contratistas.

Aprobó Transaccionalmente: William Pérez Castañeda - Secretario General 
Aprobó:
Revisó:
Proyectó:

Ramiro Alejandro Cardona Aguirre - Asesor de Despacha 
Hector Ivan Suarez Betancur. -Dirección de contratacióníl 
Eduardo Carriazo Calderón - Dirección de Contratación. g -C,
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