
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X
SI NO SI NO

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

-$                                                                       

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de 
Aporte No. 857 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el 
mismo, para extender el periodo de operación a 24.900 accesos desde 
el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la 
adición de hasta 24.900 nuevos accesos los cuales se instalarán entre 
junio y noviembre de 2022.
El plazo de ejecución del contrato sera hasta el 30 de mayo de 2023.

17/12/2020 3 30/05/2023 -$                                                                       

La emergencia sanitaria causada por la pnademia del Coronavirus 
COVID-19 durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera 
parcial la ejecución de las obligaciones contractuales de 
comercialización presencial. Dada la situación anterior, reconocida 
mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, fue necesario ajustar entre 
otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las metas del contrato, 
con el fin de garantizar el tiempo mínimo de prestación de servicio de 30 
meses incluidos los 6 meses adicionales ofertados en el proceso de 
selección

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

Otro sí 2

$ 135.000.000 26/12/2019 30/12/20197/01/2021

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 7.722.190.667,00$                                                30/12/2019

LICITACION PUBLICA

Fecha Final de Ejecución 28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-
DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                       

72.000.000.000,00$                                              

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 
Presupuestal

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año
DEPENDENCIA  
RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de 
designación

Nombre Completo y Cargo

mayo-2023 Dirección de Infraestructura 857-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

23/03/2023232024711 CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 – 21

1/06/2022

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: FOMENTO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

75534 27/12/2019

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

30/05/2023

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Solicitudes de Legalizaciones 
-$                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                           TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

79.722.190.667$                                                              

Comentarios

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 79.722.190.667,00$                                              

86078943

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                       

Desembolsos Realizados

75534 272219

-$                                                                       

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

75539 27/12/2019 75539 7/01/2021 33020 $ 24.555.000.000 10/01/2020

52221 $ 35.865.000.000 13/01/2021

35822 $ 11.445.000.000 17/01/2022

148522 $ 7.722.190.667 1/06/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 135.000.000 12/02/2020 22174120 0% dd/mm/aaaa -$                              

$ 1.665.000.000 26/08/2020 226805420 2% dd/mm/aaaa -$                              

$ 5.310.000.000 16/12/2020 364772920 7% dd/mm/aaaa -$                              

$ 8.580.000.000 22/02/2021 28131421 11% dd/mm/aaaa -$                              

$ 9.000.000.000 5/02/2021 16358921 11% dd/mm/aaaa -$                              

$ 9.000.000.000 11/06/2021 137159421 11% dd/mm/aaaa -$                              

$ 9.000.000.000 30/12/2021 390645221 11% dd/mm/aaaa -$                              

$ 17.865.000.000 30/12/2021 391049221 22% dd/mm/aaaa -$                              

$ 7.335.000.000 13/07/2022 203791322 9% dd/mm/aaaa -$                              

$ 4.853.193.333 16/11/2022 363478522 6% dd/mm/aaaa -$                              

$ 6.978.997.334 1/02/2023
20358823 y 
20367823

9% dd/mm/aaaa -$                              

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                              
79.722.190.667$           100% 0% TOTAL -$                              

41,567 41,03

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance 
mes

(%) Acumulado

0% 20%

Observaciones 

Recursos legalizados mediante 
radicado Mintic N° 201049884 el 

31/08/2020
133.878.276$                        

 $     11.832.190.667 

-$                                        TOTAL 67.890.000.000$                   

15%

1.867.275.159$             

-$                           

0%

$79.722.190.667TOTAL

Fecha Valor ($) real amortizado Valor ($)

27/12/2019 $135.000.000

Requisitos 
para el pago 

o 
desembolso

Primer 
desembolso: (i) 
perfeccionamie

nto y 

Fecha 

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O 
CONVENIO:

04/23 $ 92.784.229 1.867.275.159$                       
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                    
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa 31/08/2020

Fecha realValor($)

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                            - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                          -   0%

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y
cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

La supervisión del contrato ha realizado todos los desembolsos programados según lo estipulado en el contrato. Esta actividad se
encuentra ejecutada en su totalidad.

15/04/2020

Segundo 
desembolso: El 
valor a pagar 

corresponde a 

$1.665.000.000 dd/mm/aaaa 22/01/2021 1.666.121.724$                     
Recursos legalizados mediante 

radicado Mintic N° 211003575 el 
22/01/2021

15/07/2020
Tercer 

desembolso: El 
valor a pagar 

$5.310.000.000 dd/mm/aaaa 22/06/2021 5.310.000.000$                     
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211049157

14/12/2020
Cuarto 

desembolso: 
Sujeto a: 

$8.580.000.000 dd/mm/aaaa 29/07/2021 8.580.000.000$                     
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211061481

18/12/2020
Quinto 

desembolso: 
Sujeto a: 

$9.000.000.000 dd/mm/aaaa 3/11/2021 9.000.000.000$                     
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 211089714

18/05/2021
Sexto 

desembolso: 
Sujeto a: 

$9.000.000.000 dd/mm/aaaa 21/01/2022 9.000.000.000$                     
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222003532

17/08/2021
Séptimo 

desembolso: 
Sujeto a: 

$9.000.000.000 dd/mm/aaaa 23/05/2022 9.000.000.000$                     
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222049983

16/11/2021

Octavo 
desembolso: 

Sujeto a: 
Reporte de 

$17.865.000.000 dd/mm/aaaa 5/08/2022 8.932.500.000$                     
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222078640

16/05/2022
Noveno 

desembolso: 
Sujeto a: 

$7.335.000.000 dd/mm/aaaa 12/10/2022 8.932.500.000$                     
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 222104489

15/09/2022
Décimo 

desembolso: 
Sujeto a: (i) 

$4.853.193.333 dd/mm/aaaa 25/01/2023 7.335.000.000$                     
Recursos legalizados mediante 
radicado MinTic N° 232004924

15/12/2022

Undécimo 
desembolso: 
Sujeto a: (i) 
Reporte de 

$6.978.997.334 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa -$                                       

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,5% 20%

0,5% 20%

0,5% 20%

0,5% 20%

2% 100%

Ponderación 150%
(%) Avance 

mes
(%) Acumulado* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

Dentro del seguimiento adelantado, para este periodo se llevaron a cabo diferentes reuniones y mesas de trabajo en forma virtual. 
El día 29 de mayo de 2023 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 857 de 2019, Comité Operativo, en horario de las
10:30 a 11:00 horas, de forma virtual donde se trataron temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia en la
respectiva acta y presentación de la reunión.
El equipo de supervisión remitió a la Interventoria con el radicado N°232047162 del 24/05/2023 el documento referente a Diligenciamiento
Encuesta Evaluación del Servicio mes de abril 2023, Contrato de Interventoría N°853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231036903 del
11/05/2023.
Con el radicado N°232045692 del 18/05/2023 el equipo de supervisión traslado al Interventor el documento de propuesta remitida por
COMCEL SA. - Tiempo de Prestación de Servicio Contrato 857 de 2019 con radicado N°231038846 del 17/05/2023.  

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:
Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la
ejecución del contrato.
El equipo de supervisión mediante radicado N°232045692 del 18/05/2023 remitió a la Interventoria el documento de traslado del
documento referente a Tiempo de Prestación de Servicio, Compensación o Reposición de Servicio de Internet Fijo Contrato de Aporte 857
de 2019.  
El equipo de Interventoría con radicado N°231036147 del 9/05/2023 remitió al Operador el documento de Solicitud certificación pago de
aportes parafiscales mes de abril 2023, para el contrato de aporte No 857 de 2019.
Mediante radicado N°231039393 del 19/05/2023 el Operador remitió el comunicado de respuesta Solicitud certificación pago de aportes
parafiscales mes de abril 2023.
El Interventor con radicado N°231039824 del 23/05/2023 envió el comunicado de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y
aportes parafiscales correspondiente al mes de abril de 2023 para el contrato de aporte No 857 de 2019.
Con el radicado N°232047162 del 24/05/2023 el equipo de supervisión remitió a la Interventoria el documento de Diligenciamiento
Encuesta Evaluación del Servicio mes de abril 2023, Contrato de Interventoría N°853 de 2019 - Radicado MinTIC N°231036903 del
11/05/2023
La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 231038853
el 17/05/2023. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección
Financiera

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoría continúa con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados
por el operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones
para este periodo.
El equipo de supervisión mediante radicado N°232045692 del 18/05/2023 remitió a la Interventoria el documento de traslado del
documento referente a Tiempo de Prestación de Servicio, Compensación o Reposición de Servicio de Internet Fijo Contrato de Aporte 85
de 2019.
Luego de la revisión, validación y análisis del documento con radicado N°231041021 del 26/05/2023 remitido por la Interventoria referente
a respuesta solicitud concepto propuesta remitida por COMCEL SA. 
Con radicado N°232049025 del 29/05/2023 el equipo de supervisión dio respuesta al Operador la solicitud realizada con el radicado
N°231038846 - Tiempo de prestación de servicio, Compensación o Reposición de Servicio de Internet Fijo Contrato de Aporte No. 857 de
2019  

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha
realizado el traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,1% 5,0%

0% 2,0%

0,05% 2,0%

0% 2,0%

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el
presente proceso de selección, y la propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.
Con el radicado N°231034041 del 4/05/2023 la Interventoria remitió el documento de Concepto de Aprobación Informe mensual marzo de
2023, Contrato de aporte 857-2019.
Mediante radicado N°231035228 del 08/05/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de abril del Contrato de
Aporte 857 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 231038448 del
16/05/2023 el documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-2038-23 - Informe mensual abril de 2023.
El Operador mediante el radicado N°231041085 del 26/05/2023 envió el documento de informe mensual de abril 2023 ajustado Contrato
de Aporte No. 857 de 2019, y el equipo de Interventoría se encuentra realizando la revisión y análisis del documento de subsanación de
observaciones para su posterior concepto de aprobación.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;
El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago
autorizadas por la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin.

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo,
arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE
TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración
de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento
entregados deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser
reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el
contrato mediante radicado 231036809 el 10/05/2023
El informe de rendimientos financieros generados en el mes inmediatamente anterior fue presentado el 05/05/2023 con el radicado
231034596. Los rendimientos financieros fueron transferidos al Fondo el día 09/05/2023 con el comprobante de consignación directa 932
Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en
un Fondo de Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia
Se realizó el comité fiduciario ordinario el día 10/05/2023 donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras
presentadas por la fiduciaria

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos
del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390799 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la
Secretaria General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro
202018883.
El dia 31 de mayo se firmó por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación
de los términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.
El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la
Entidad el 21/07/2021 con el radicado Mintic 211058147.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 5,00%

0,60% 25,0%

1,20% 50,0%

0,05% 2,0%

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes
versiones: 201011192 del 28/02/2020; 201012156 del 4/03/2020; 201013472 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última
comunicación con el radicado 201014085 del 13/03/2020. Para el contrato 857 de 2019 se presentaron observaciones a esta última
versión las cuales fueron atendidas por el operador y validadas por la interventoría con el radicado Mintic 201014085 del 13/03/2020, la
supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la interventoría emite su concepto de
aprobación con el registro virtual 202024238 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la cláusula quinta del Otrosí
suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá presentar una
actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079168 del 30/12/2020 presentó a la interventoría, entre
otras, la actualización del plan de comercialización.
La Interventoría con radicado 211002442 del 18/01/2021 remitió al operador el documento " observaciones ajuste plan de
comercialización 857".
Con radicado 211003792 del 25/01/2021 el operador remitió el documento "Respuesta requerimiento presentación plan de
comercialización contrato 857 de 2019".
El equipo de supervisión con radicado 212018034 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento Devolución Aprobación Actualización
Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región centro - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211008904 del 3/02/2021.
Posteriormente, mediante Radicado No. 211033936 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de
Comercialización, por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.
Con el radicado N° 212042513 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de
Aprobación Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 857 de 2019 región Centro - Otrosí N° 1.
Mediante radicado 211045645 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado
211047251 del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 857 de 2019 región
Centro.
Finalmente, mediante radicado 212064349 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan
de Comercialización. 
Mediante comunicación IDIF-COM3-INTV-1396-22 del 16 de junio de 2022 el Contratista presentó el plan de comercialización para los
veinticuatro mil novecientos (24.900) accesos adicionales incluidos en el otrosí 2 del contrato de aporte 857 de 2019
El equipo de supervisión remitió al Operador con el radicado N° 222082647 del 18/08/2022, el documento de Aprobación Plan de
Comercialización Otrosí N° 2 – Ejecutor Contrato de aporte N° 857 de 2019 región Centro – Radicado MinTIC 221062255 del 4/08/2022 y
Alcance con radicado 221064715 del 11/08/2022.

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

La interventoría con radicado N°231040612 del 25/05/2023 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos y su estado con
relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte y el acta de compensación N°1
firmada el 20 de diciembre de 2022, en la que se estableció que para el contrato 857 se extendería el servicio de los 24.900 accesos
hasta el día 01 de abril de 2023 y de esta forma compensar los días de inactividad, a partir de esta fecha el servicio sería prestado a 37
accesos los cuales se encuentran activos en fase de operación y el operador ha prestado el servicio.
Así mismo en el acta de compensación N°1 se estableció un segundo proceso de cálculo presentado por el operador en el que se
incluirían las actividades desde el 28 de octubre de 2022 hasta 15 días antes de la fecha de cálculo de compensación que sería el 30 de
marzo de 2023. Este segundo cálculo no fue presentado por COMCEL dentro del plazo establecido, sino hasta el día 10 de mayo de 2023
mediante radicado N°231036403, razón por la cual no fueron tenidos en cuenta para realizar la compensación respectiva.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Centro y los 3.750
suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. 

Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 24.900 nuevos suscriptores del servicio en la región Centro en
las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista. 

La interventoría con radicado N°231040612 del 25/05/2023 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos y su estado con
relación a la revisión y validación documental según los lineamientos establecidos en el contrato de aporte y el acta de compensación
N°1, para la región norte se tiene un total de 37 accesos activos.
De acuerdo con la validación realizada por el Consorcio I3 a la base de datos SharePoint que posee el Contratista y que no ha
actualizado, a pesar de la solicitud de la interventoría, figuran 45.854 accesos. 

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el
intercambio de información se realizó en forma virtual, la comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos,
video llamadas y teleconferencias, 
* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos
establecidos contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos y para la realización de las subsanaciones a los
informes presentados.
El Operador mediante radicado N°231036403 del 10/05/2023, remitió el documento de Presentación de reporte de inactividad del contrato
857 de 2019. 
Con radicado N°231035593 del 8/05/2023 el Operador remitió el documento de Respuesta comunicado Interventoría 857- Accesos en
estado Subsanar.     
Mediante radicado con N°231035637 del 8/05/2023 el Operador remitió el documento de Notificación Reportes de Novedades y
Operaciones Semana 3 de abril 2023 Contrato 857 de 2019 
Con los radicados N°231037189, 231037191, 231037193, 231037195, 231037196, 231037198 del 12/05/2023 el Operador presento a la
Interventoria los documentos de Respuesta Subsanación de Facturas, para el contrato aporte No 857 Región Centro
De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes
inmediatamente anterior mediante radicado 231038853 el día 17/05/2023 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0% 1,0%

0,05% 2,0%

0,10% 4,0%

2,2% 100,0%

Ponderación 2
(%) Avance 

mes
(%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 350% Total de Entregables 50
Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

Total 

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 50,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la
entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del
proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes
laborales y académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato
de Aporte N° 857 de 2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con
radicado 211002158 del 15/01/2021, la supervisión respondió al operador con el radicado 212003807 del 25/01/2021, considerando
como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián Hernando Rodríguez.
El operador con el radicado 211027375 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 857 y el
interventor con radicado 211033333 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para
verificar la idoneidad del gerente propuesto.
El equipo de supervisión con el radicado N° 212042352 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de
Gerente de Proyecto. Contrato de Aporte N° 857 de 2019, radicado Mintic N° 211031562 del 21/04/2021 y en el cual se considera como
nuevo Gerente del Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López. 

El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte
haciendo especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
Mediante radicado N° 231035228 del 08/05/2023 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de abril Contrato de Aporte
857 de 2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N° 231038448 del 16/05/2023 el
documento de Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM3-INTV-2038-23 - Informe mensual abril de 2023, el Operador con
radicado Mintic N°231041058 del 25/05/2023 remitió el documento de Informe mensual de abril 2023 ajustado Contrato de Aporte No. 857
de 2019, y con radicado N°231042071 del 31/05/2023 el Operador presento un nuevo alcance al documento de Informe mensual de abril
2023 ajustado Contrato de Aporte No. 857 de 2019

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

El Operador con el radicado N°231035236 del 08/05/2023 remitió el documento de Reporte de Suspensión-Reconexión Semana 2 de abril
2023 contrato 857 – 2019.
Con radicado N°231038762 del 17/05/2023 el Operador remitió el documento de Respuesta Subsanación de Facturas IDIF-INTV-COM 3-
05178-22, para el contrato aporte No 857 de 2019 Región Centro.
Mediante radicado N°231039012 del 18/05/2023 el Operador presentó a la Interventoria el documento referente a - Notificación Reportes
de Novedades y Operaciones Semana 2 de mayo 2023 Contrato 857 de 2019
Con radicado N°231040078 del 23/05/2023 el Operador remitió el documento de Respuesta comunicado Interventoría 857- Accesos en
estado Subsanar    

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2020

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Observaciones por parte del Supervisor

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2020

Plan de Alistamiento

Plan de Comercialización 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 8/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

1,0 5/07/2022

1,0 5/08/2022

1,0 5/09/2022

1,0 5/10/2022

1,0 8/11/2022

1,0 5/12/2022

1,0 6/01/2022

1,0 7/02/2022

1,0 7/03/2022

1,0 10/04/2022

1,0 8/05/2022

96%

SI

Versión 11

 Firma del Supervisor:CESAR ANDRES ESCALANTE BORRERO Profesional Especializado 2028 – 21 -  -  -  -  - 

Hasta el mes de marzo de 2023 el supervisor del contrato fue el Ing. HELMAN SUAREZ VILLALBA Asesor Código 1020 Grado 15 y en virtud del radicado interno N° 232024711 del 23/03/2023 es designado el Ing. Cesar Andres Escalante Borrero Profesional Especializado 2028 – 21 en calidad de Supervisor.

Nombre Supervisor:

48,0%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 
(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)

NO X

Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

98,0%

Número de contratos 
derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/02/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/03/2023

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/04/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 857 05/05/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 857 05/06/2023

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230615-105033-d1b519-99414418

Finalizado

2023-06-15 10:50:33

2023-06-16 07:52:45

Elaboración: Elaboró

Laura Mejia Puerta
1037608126
cmejia@mintic.gov.co
Contratista

Elaboración: Elaboró

Rodrigo Pradilla
79946432
rpradilla@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura - Mintic

Elaboración: Elaboró

Jesualdo Brito Nuñez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

Elaboración: Elaboró

Duverney Diaz Castaño
CC
ddiazc@mintic.gov.co
Contratista



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230615-105033-d1b519-99414418

Finalizado

2023-06-15 10:50:33

2023-06-16 07:52:45

Firma: Supervisor

Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado 
Subdirección de Operaciones - MINTIC

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
cc
lfroncancio@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

857-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230615-105033-d1b519-99414418

Finalizado

2023-06-15 10:50:33

2023-06-16 07:52:45

Elaboración

Duverney Diaz Castaño

ddiazc@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-06-15 10:50:34

Lec.: 2023-06-15 10:52:16

Res.: 2023-06-15 10:52:20

IP Res.: 190.145.189.98

Elaboración

Jesualdo Brito Nuñez

jbrito@mintic.gov.co

Profesional Especializado
Aprobado

Env.: 2023-06-15 10:52:20

Lec.: 2023-06-15 10:56:34

Res.: 2023-06-15 10:56:38

IP Res.: 190.145.189.98

Elaboración

Rodrigo Pradilla

rpradilla@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura - Mintic

Aprobado

Env.: 2023-06-15 10:56:38

Lec.: 2023-06-15 11:05:33

Res.: 2023-06-15 11:05:40

IP Res.: 181.56.159.254

Elaboración

Laura Mejia Puerta

cmejia@mintic.gov.co

Contratista
Aprobado

Env.: 2023-06-15 11:05:40

Lec.: 2023-06-15 11:23:13

Res.: 2023-06-15 11:23:22

IP Res.: 69.118.93.70

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-06-15 11:23:22

Lec.: 2023-06-15 12:44:24

Res.: 2023-06-15 12:44:35

IP Res.: 186.84.22.232

Firma

Cesar Andrés Escalante Borrero

cescalante@mintic.gov.co

Profesional Especializado 

Subdirección de Operaciones - MINTIC

Aprobado

Env.: 2023-06-15 12:44:35

Lec.: 2023-06-16 07:48:52

Res.: 2023-06-16 07:52:45

IP Res.: 190.145.189.98
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