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En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 

INFORME No.  02 FECHA: 11 MAYO DE 2022 

MES DEL PROYECTO: ABRIL 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA.”, 

No. CONVENIO / 
CONTRATO: 

954 DE 2021 

SUPERVISOR AMVA: RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ENVIGADO  

NOMBRE Y CARGO: 
SUPERVISOR MUNICIPIO: 

Ing. Mónica Lucia Pérez Henao, Secretaria de Obras Públicas  

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses 

Aporte inicial AMVA  $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $18.579.683.084 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales AMVA  $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$ 0 
Fecha terminación 
proyectada: 

31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $92.972.422.870 

Estado del plazo: En ejecución 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio  CONTRATO: DESur-IA-26-2022 

DIRECCION:  Carrera 43 A 38 sur 30 NIT: 901572947-1 

EMAIL: camenvigado@acassa.co CELULAR: 3102048785 

WEB: N/A TELEFONO:  NA 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial: $ 86.626.648.060 Plazo total:  

Adiciones: $ 0 Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones: $ 0 

Fecha terminación: Diciembre 20 de 2023 

Saldo liberado del valor 
total del contrato: $ 0 

Fecha liquidación: N/A 

DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 
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RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-IP-36-2022 

DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0 

EMAIL: intercam2022@gmail.com  CELULAR: 3006107292 

WEB: N/A TELEFONO: 3327091 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

 Valor total Inicial: $4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES 

Aporte inicial AMVA  $ 0 Fecha de inicio: 10/03/2022 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida): $4.665.743.158 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales AMVA: $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
$ 0 

Fecha terminación 
proyectada: 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 0 

Estado del plazo: N/A 

 

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del 
objeto contractual las siguientes actividades: 
 
El ejecutor del presente Convenio será el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los 
diseños, análisis, cantidades, permisos, licencias y demás documentos de contenido técnico 
entregados previamente por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo, 
procederá a desarrollar lo siguiente: 
2.1). LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendrá a su cargo la 
legalización para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general 
de contratación. 
2.2). CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido 
designado como ejecutor del proyecto, por tanto, estará a cargo de la contratación de los componentes 
necesarios para su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de Contratación. El municipio asumirá el valor correspondiente a 
la interventoría para la ejecución del proyecto. 
2.3). EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el municipio velará por el cumplimiento y la materialización física 
de las obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoría seleccionada. 
Además del seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
2.EXCAVACIONES Y LLENOS 
3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA 
4.CONCRETOS ESTRUCTURA 
5.CONCRETOS VARIOS 
6.ACEROS 
7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 
8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 
9.PISOS 
10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA 
11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 
12.EQUIPOS ESPECIALES 
13.EQUIPOS CONSTRUCCION - PMA - PMT Y SST 
14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 
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15.RED ELECTRICA 
16.RED DE GAS 
17.RCI Y SEGURIDAD HUMANA 
18.AUTOMATIZACION 
19.AIRE ACONDICIONADO 
2.4) ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a las 
dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior y la 
liquidación de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como también del 
convenio interadministrativo. 
  

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES 

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato interadministrativo 
son los siguientes: 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 

• Ejecución actas de vecindad y entorno 

• Instalación de cerramiento de Obra 

• Implementación de PMT aprobado (Instalación de señalización, construcción de rebajes, instalación de reductor de 

velocidad, pintura de señalización de piso (Cebra) 

• Finalización retiro elementos recuperables (tejas-madera) y traslado a sitio de acopio  

• Recuperación de elementos de madera (Alfardas, cerchas) 

• Trasplante de árboles según comunicado fechado el día 1 de abril de 2022. 

• Independización de las estructuras de los predios a demolerse con los predios que no se demuelen 

• Demolición de predios de uno y dos niveles 

• Demolición de predio de tres niveles 

• Finalización demolición de predios 8,7,6(asocomunal),12(comisaria de familia),13(inspección de Envigado) y 5 

(contraloría). 

• Inicio de demolición interna predio 32 (teatro). 

• Marcación de cabida y niveles. 

• Adecuación de campamentos. 

REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  

Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las señaladas en la cláusula tercera “obligaciones de 
las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes: 
 
Aspectos jurídicos: 

• Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la cual se adopta la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico de riesgos que considere los 
posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la 
misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e 
implementará las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio 
cumplimiento.  

• Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones impartidas por 
la autoridad ambiental.  

• Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental.  

• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de Gestión Socio 
ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual, teniendo en cuenta además 
las obligaciones impuestas según licencias, permisos o autorizaciones ambientales dadas por la autoridad ambiental 
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para el desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de obra, a través de la Interventoría, la aplicación del Manual de 
Gestión Socioambiental para Obras de Construcción.  

• Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de carácter público, estén y .se mantengan 
libre de gravámenes o de cualquier otra limitación que dificulte el desarrollo del proyecto. 

• En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este convenio, deberá exigir a sus 
contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas deberán tener como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. Enviando copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la 
constitución y modificación de pólizas de seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de 
consultoría y demás para el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

• Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio. 

 
Estado pólizas del convenio: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 19/06/2024 $14.878.547.957 SURAMERICANA 

 
Pólizas Interventoría   

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
65-44-
101210118 
 

Cumplimiento  
 

23/2/2022 
 

22/07/2024 933.148.631,6  
 
 

Seguros del 
Estado S.A 

Pago de Salarios 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

 
22/01/2027 

 
933.148.631,6 

Calidad del servicio 22/01/2025 699861473.7 

65-40-
101064024 

Predios, labores y 
operaciones 

23/2/2022  
 

22/01/2024 
 

400.000.000  
 

Seguros del 
Estado S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

23/2/2022 120.000.000 

Vehículos propios y 
no propios 

23/2/2022 120.000.000 

 
Pólizas Contratista 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
 
M1000165510 

Cumplimiento 23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612  
 
 

Mundial de 
seguros S.A 

Estabilidad de 
la Obra 

20/12/2023 20/12/2028 27.325.329.612 

Prestaciones 
Sociales 

23/03/2020 20/12/2026 27.325.329.612 

Buen manejo 
del anticipo 

23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612 

 
 
 
 
 
M100032352 

Predios, 
labores y 
operaciones 

 
 

23/03/2020 

 
 

3/02/2024 

 
4.331.332.403 

 
 

Mundial de 
seguros S.A Patronal 4.331.332.403 

Contratistas y 
Subcontratistas 

4.331.332.403 

R.C Cruzada 4.331.332.403 
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Vehículos 
propios y no 
propios 

4.331.332.403 

 
Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace transferencia en 
forma digital de los siguientes materiales documentales: 
 

• Anexo No. Plan de Gestión del Riesgo 

• Anexo No. Permiso de Trasplante 

• Anexo No. PASAO 

Información que se remite al expediente 
 
 
Aspectos técnicos  
La entidad ejecutora entregó informe de ejecución en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades ejecutadas, el 
registro fotográfico resumen, los costos de las inversiones tales como: 
 

• Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio 
 

Personal Interventoría 
 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo. 

2 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres 

3 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Muñoz Molina 

4 Auxiliar de Obra Arq. Catalina Londoño Tobón 

5 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos 

5 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodríguez Rivera 

6 Residente Ambiental Ing. Yasmín del Pilar Avendaño Piedrahíta 

7 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Álvarez 
 

Personal Contratista 
 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director  Ing. John Jairo Giraldo. 

2 Ing. Residente Arq. Claudia Cuartas Pescador 

3 Ing. Residente  Ing. David Arteaga Salazar 

4 Ing. Residente de Apoyo Ing. Mauricio Botero 

5 Profesional BIM Arq. Maribel González sierra 

6 Profesional BIM Manager Arq. John Edison Vélez 

7 Ing. Costos y Presupuesto Ing. Nelson Steven Sánchez Giraldo 
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8 Auxiliar de Obra Ing. Melisas Estrada Mirando 

9 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernández 

10 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarín Escobar 

11 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Velázquez López 

12 Profesional SST Prof. Leydi María Pulgarín Tabares 

13 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe García 

14 Topógrafo Edilson Perdomo González 

 
• Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución. 

Ver Anexo Registro Fotográfico 

• Instalar una valla alusiva a la ejecución del proyecto, y deberá otorgarse reconocimiento a los aportes de EL ÁREA de acuerdo 
con las instrucciones que imparta el supervisor del Convenio y los manuales del AREA. Ver Anexo Registro Fotográfico 

• Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizará el seguimiento, control y 
supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores Área Metropolitana, Interventoría de la Obra, 
Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de los compromisos a través de acta con 
copia al expediente del Convenio. Ver Anexo Comités de Obra y anexo Reuniones preliminares. 

• Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos en los estudios 
y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares. 

• Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
 

 
 
Aspectos administrativos 
Como obligaciones administrativas para la ejecución del convenio le correspondía a la entidad ejecutora las siguientes: 

• Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas cantidades de obra 

y presupuesto aprobados por el municipio y el Área Metropolitana en todas sus partes. 

• Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este convenio. 

• Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del presente Convenio, así como hacer 
el seguimiento a la ejecución de los mismos.  

• Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y jurídico de las obras 
(presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del convenio. El informe se presentará dentro 
de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus respectivos soportes. 

• Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la Subdirección de 
Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y social. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio 

• Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, al igual que en 
los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del convenio, 
la valla informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones del Área Metropolitana. 

• Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del convenio. 

• Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo del objeto del 
Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos existentes. 

• Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 'ejecución de 
los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier 
decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio 

• Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación con el Área Metropolitana Valle 
de Aburrá (Ver Anexo Social) 

• Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de delineación y de ocupación de espacios 
públicos, así como todo trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las normas vigentes. 
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• Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la 
ejecución del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de este 
 

Aspectos financieros  
• Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría todas obligaciones de pago mensual 

de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar mensualmente la acreditación del pago respectivo, 
acompañado de Certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme 
a las normas pertinentes o estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

• Apropiar los recursos, parada ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 

• Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y exclusivamente en los costos directos de las obras 
requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinarán recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 
Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos de obra, 
o cualquier otro costo indirecto relacionado 

• FINAN   Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución del proyecto. 

• Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y manejo de los 
recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por intermedio de la respectiva entidad financiera, donde se incorpore 
el número de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente convenio se deberá certificar su efectiva cancelación.  

• Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los rendimientos financieros que genere la 
cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se consignarán en las cuentas bancarias 
señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 
18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor) designado 
por el Área. 

• Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 del Catálogo 
General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de  la destinación especifica de los recursos para el desarrollo del objeto 

del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación Mantener un control 
contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, información que estará a disposición de EL ÁREA con el 
fin de hacer el seguimiento y evaluación de estos. 

• Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 

• Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores cantidades de obra, 
ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo no incluido en el presupuesto del 
convenio 

• Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo establecido en el 
Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

• Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente convenio. 

• Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos del convenio una vez sea 
liquidada. 

• Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área Metropolitana 

• Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes aportados por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad en caso de que no se ejecute el proyecto. 

• Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado los recursos 
entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses siguientes a su recaudo, en [as 
cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 
018 de 2012. 

• Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA para el desembolso 
de los recursos depositados en dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar la viabilidad y funcionalidad de las 
unidades construidas con cargo al presente proyecto. 

• Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización de la ejecución financiera de los 
recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados y/o el 
reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Para la ejecución financiera del convenio la entidad ejecutora abrió cuenta bancaria 10011918 en el IDEA 
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Aspectos Ambientales   
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control ambiental: 
 

• Programa para el manejo de residuos: La interventoría en este periodo realizó seguimiento al contratista en las 

actividades requeridas para dar cumplimiento a este programa. Se cuenta en obra con 1 punto ecológico con bolsas 

de colores requeridos según la Resolución No. 2184 de 2019, en las instalaciones administrativas se instalaron canecas 

para la recolección de residuos ordinarios, reciclaje y orgánicos. No entregan formato de cuantificación por días, de la 

entrega de los residuos a Enviaseo, se hace un consolidado general de la generación de los residuos del periodo.  

A continuación, se detalla la cantidad general de los residuos: 

CONSOLIDADO GENERACION Y RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

MES ORDINARIO 

KGS 

ORGANICO 

KGS 

RECUPERABLE 

M3 

PELIGROSO 

KGS 

ESPECIAL 

M3(MADERA) 

ABRIL 2022 47.5 0.75 62.22 0.0 9.5 

 

En este periodo se continuó con la generación de RCD, por actividades como: Demolición de paredes internas del 

teatro municipal y demolición de la estructura perteneciente a la Contraloría municipal, desmantelamiento de redes 

eléctricas y de telecomunicaciones, desmantelamiento de cielo raso del teatro municipal, desmantelamiento de 

estructuras metálicas, demolición de estructuras existentes de tapias y techos de antiguas de las construcciones. 

Adicionalmente, el contratista ha realizado el aprovechamiento a residuos recuperados de las demoliciones, estos han 

sido entregados a la Secretaria de Obras Públicas quien en su momento certificara este aprovechamiento. El contratista 

hace entrega de los soportes de todos lo entregado a Obras Públicas, elementos recuperables como: Chatarra, madera, 

puertas, ventanas, rejas entre otros. 

Es importante resaltar que a la fecha no se ha llevado a escombreras los RCD que son susceptibles de 

aprovechamiento, porque el contratista está generando una montaña de escombros para poder ganar altura y demoler 

lo más alto de la estructura del teatro municipal. El contratista en su afán de generar esa montaña de RCD, no está 

haciendo el aprovechamiento de muchos de los residuos que se generan al momento de la demolición. 

  

Instalación de puntos ecológicos Aprovechamiento de chatarra. 

 

• Programa para el control de emisiones atmosféricas: La interventoría, en este periodo le hizo seguimiento al contratista 

en las siguientes actividades de obra:  

Se realizó humectación en las áreas de la demolición con algunas falencias para  cubrir todas las áreas donde se 

generaba el impacto por el material particulado; en varias oportunidades la interventoría solicito mejorar el sistema de 

humectación. 
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El aprovechamiento de las aguas lluvias fueron un factor fundamental para que el impacto por el material particulado 

estuviera más controlado, las precipitaciones fueron fuertes y constantes, ayudando así al contratista a avanzar en las 

demoliciones sin tanta preocupación por no contar con un sistema de riego que cumpliera con la necesidad.   

El contratista de forma controlada, con los equipos utilizados, realizo trabajos de forma periódica, para no generar  ruido 

constante e insoportable tanto para los trabajadores como la comunidad en general. 

Los vehículos que llegaron a la obra cuentan con tecno mecánica al día. 

  

Se aprovecha aguas lluvias para minimizar 

el material particulado. 

Se aprovecha de aguas lluvias riego de la 

vía. 

• Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción: El contratista, en este periodo, realizó las siguientes 

actividades de obra, en pro del cumplimiento de este programa:  

Los materiales de construcción que han llegado a la obra, son almacenados adecuadamente, como: señalización del 

PMT, Drywall, madera, entre otros, todos estos materiales son demarcadas al igual  las áreas y señalizadas. El 

contratista, en este periodo hizo clasificación y separación de materiales que se pueden reutilizar. En este periodo, el 

contratista, no llevo a la obra material de playa. 

  

Acopio de equipo y materiales 

aprovechables. 

Acopio señalización vial y materiales. 

 

• Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía: En este periodo, el contratista, 

no ha realizado actividades que puedan dañar el suelo o zonas definitivas.  

Los equipos utilizados en la obra, no han realizado derrames de combustible o aceite al suelo. 

Se cuenta con un protocolo de tanqueada de maquinaria y equipos para que se eviten estos derrames. 

De presentarse derrames accidentales de combustibles o aceites se cuenta con un trabajador capacitado para la 

atención de este evento. 

Al momento no han llegado a la obra materiales que puedan contaminar el suelo. 
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Protección al suelo de derrames. Protección al suelo de derrames. 

 

• Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos: El contratista realizo protección de 

sumideros, y hace constantemente limpieza de estos. Se cuenta con un baño móvil, al cual se le hace limpieza día por 

medio, y cuenta con toda la documentación requerida, esta empresa hace la disposición de las aguas residuales en el 

PTAR San Fernando. Los otros dos baños que se están utilizando cuentan con su sistema de descargas legalizada en 

el alcantarillado del municipio. 

  

Limpieza y cambio de protección del 

sumidero. 

Limpieza de baño portátil. 

 

• Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje: El contratista, en este periodo, mejoro el cerramiento con malla naranja 

de los árboles y jardín existente en la calle 38 A sur, ya que estos árboles están dentro del área de influencia de la obra.  

El contratista, manifiesta que no se han presentado incidentes con fauna y a los trabajadores se les ha socializado en 

cuidar y proteger cualquier animal que llegue a la obra. 
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Protección Árboles y jardín. Protección Árboles y jardín. 

 

• Manejo de adecuación de campamento: En este periodo el contratista, inicio con las adecuaciones en los 

campamentos para los trabajadores. Llegaron a la obra dos contenedores: en uno se adecuaron el almacén para el 

acopio herramientas, elementos de obra y equipo menor del proyecto, entre otros. Y  el otro se adecuo como oficina. 

Se realizó adecuación de zonas de almacenamiento sustancias químicas. 

  

Construcción Campamentos. Contenedores para almacenamiento y 

oficina. 

 

• Programa Manejo Sustancias Químicas: El contratista en este periodo, contemplo un espacio provisional para las 

sustancias químicas que se manejan en la obra, las cuales se etiquetaron según riesgos de la ONU, para una mejor 

identificación por parte del trabajador al momento de utilizarla; está pendiente la divulgación del plan de contingencia. 

  

Rotulado sustancias químicas. Acopio de sustancias químicas. 
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• Programa Manejo de Vehículos, Maquinaría y Equipos: El contratista, en este periodo tuvo en obra una 

retroexcavadora, un mini cargador y un compresor; el contratista a la fecha no relaciona mantenimientos en esta 

maquinaria y equipo, tampoco cuenta con un formato de listado de vehículos, maquinaria y equipos en obra 

debidamente diligenciado y actualizado. El contratista cuenta con procedimiento estandarizado para tanqueo de 

maquinaria y equipos. 

  

Maquinaria en obra. Maquinaria en obra. 

 

• Programa Manejo del tránsito: El contratista en este periodo terminó con la implementación de todo el PMT aprobado 

en la obra, donde se realizó la instalación de señalización vertical y elementos tipo maletines color naranja para la 

demarcación perimetral de obras. 

En este periodo se realizaron ajustes al PMT para dar mayor seguridad a los peatones, se instaló un reductor de 

velocidad, se pintó sobre la vía una cebra y con la ayuda de un controlador vial los peatones puedan cruzar la vía de 

una forma más segura y controlada.  

El contratista, realiza inspecciones semanales de la señalización según el PMT. 

  

Instalación de PMT en obra. Reductor de velocidad, cebra para el 

paso peatonal y controlador vial. 

 

• Otros aspectos: A mediados de este periodo, ingresó el profesional ambiental del contratista quien da inicio a la solución 

de todos los pendientes ambientales que se tenían en obra. Entregaron el PASAO, Plan de Manejo de RCD, los cuales 

quedaron pendientes para revisión por interventoría, están al día con los informes semanales.  

El contratista en este periodo realizó capacitación al personal de obra. 

El contratista entrega los indicadores ambientales del mes. Anexo 04. Indicadores ambientales. Anexo 05. Informe 

ambiental.  

Ver Anexo No.1 Componente Ambiental 
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Anexo 01. Registro Residuos Entrega de Residuos 

Anexo 02. Limpieza de baño y certificado de disposición 

Anexo 03. Documentación Maquinaria de obra 

Anexo 04. Indicadores Ambientales 

Anexo 05. Informe ambiental 

Aspectos SST 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control en Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
  
 

• Inducción: El Personal que ingreso a la obra en el mes de abril recibió una inducción previa, antes de empezar las 

labores de trabajo para así darle a conocer las normas internas y entrenarlo, para la ejecución en condiciones seguras 

de sus actividades, además de esto, se dota al empleado con los elementos de protección necesarios (EPP) según su 

tipo de labor a desempeñar. 

 
 

Inducción al personal. Capacitación estándar trabajos críticos. 

 

• Programa de capacitación: Como parte de la prevención y la aplicación del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO (SG-SST) el contratista Consorcio Nuevo Palacio realizó las siguientes charlas por parte del área de 

salud ocupacional en los siguientes temas. 

Ver registro 

FECHA TEMA NUMERO DE 
ASISTENTES 

DIRIGIDO A 

12 abr 2022 Divulgación 
procedimiento de trabajo 
en alturas y armado de 
andamios. 

21 Personal de obra 

24 abr 2022 Cuidado de los sentidos 20 Personal de obra 

27 abr 2022 Divulgación 
procedimiento de 
excavación 

20 Personal de obra 

 

• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: Durante el periodo el contratista registra un accidente laboral por 

punzón en pie derecho con clavo expuesto en madera, generando tres días de incapacidad. 
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CONTRATISTAS CONSOLIDADO INDICADOR DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

N° 

IT 

N° IT 

investigación. 

N° 

AT 

N° AT 

investigación. 

N° días de 

incapacidad. 

N° de 

trabajadores. 

Tasa 

AT 

CONSORCIO 

NUEVO PALACIO 

0  1 1 3 1 3.0 

ZATO 

CONSTRUCCIONES 

0  0     

ARQUEOLOGIA 0  0     

CERASIS 0  0     

 

• Programa de elementos de protección personal: Durante el periodo de abril se garantizó la entrega y reposición de 

elementos de   protección personal por parte del contratista, así como también realiza la entrega de las fichas 

técnicas. 

A continuación, se define la utilización de los elementos de protección personal (EPP) según las actividades 
desarrolladas: 

o Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra 

o Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-19 y 

uso estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado. 

o Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de chispas y 

esquirlas. 

o Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa. 

o Tapa oídos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), como por 

ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora. 

o Tapa oídos de inserción: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y para quienes 

se encuentren cerca de la operación de compresor, planta eléctrica y taladro.   

o Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que puedan 

causar lesiones personales 

o Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros. 

• Señalización y demarcación en obra: El contratista realizo la instalación de señalización como es de precaución, 

obligatoriedad, salvamento y prohibición en diferentes áreas de la obra generando situación de alerta y precaución.  

Ver registro. 

CLASE DE 

SEÑAL 

CANTIDAD PICTOGRAMA AREA DE 

UBICACIÓN 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

Precaución 2 

 

Área de producción 

costado derecho y 

tablero eléctrico 
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Precaución 1 

 

Área 2 piso del 

teatro pasillo 

 

Precaución 2 

 

Ingreso 1 piso 

teatro a mano 

izquierda y 

segundo piso 
 

Obligatoriedad 3 

 

Ingreso e interior 

del área de 

producción, teatro 

2 piso 

 

Salvamento 10 

 

Salidas de la obra 

parqueadero, 

Teatro 1 y segundo 

piso, área de 

producción. 

 

Salvamento 2 

 

Área del 

parqueadero y 

producción 

 

Salvamento 2 

 

Anden mano 

derecha de la 

avenida 38 y anden 

mano izquierda de 

la 43 
 

Prohibición 1 

 

Área teatro 2 piso 

 

 

• Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo realizo   inspección a 

extintor, camilla, botiquín, inspección general y pre operacional a los equipos (excavadora, pulidora y sierra). 

El contratista no considera la exigencia al subcontratista de realizar este control debido que las labores realizadas son 

de uno hasta 4 días en obra. 
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El contratista realiza entrega de las fichas técnicas de las máquinas y equipos empleadas en obra. 

CONTRATISTAS TIPO DE INSPECCIÓN 

M
á
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E
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d
e
 

e
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e
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e
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O
rd

e
n
 y

 a
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e
o

 

CONSORCIO NUEVO 

PALACIO 

X  X     X X 

ZATO 

CONSTRUCCIONES 

         

 

• Actividades críticas: Durante el mes de abril se realizaron actividades de alto riesgo en alturas para la actividad de 

desmonte de techos cielos falsos y demolición de muros y trabajo en caliente en la actividad de corte cerchas y 

alambre. 

TIPO DE TRABAJO N° DE 

TRABAJADORES 

QUE REALIZAN 

LA ACTIVIDAD 

N° DE 

TRABAJADORES 

CAPACITADOS 

EJECUTARON LOS 

PERMISOS 

Observaciones 

SI NO 

ALTURA X 5  X  Se contó con 

personal 

certificado y 

equipos 

idóneos para la 

actividad. 

TRABAJO EN 

CALIENTE 

X 1   X Se contó con 

personal idóneo 

para la 

actividad solo 

se diligencio 

preoperacional. 
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Actividad de desmonte de techo. Actividad corte de acero. 

 

• Análisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de abril realizó el análisis de trabajo seguro en las actividades de 

alturas para armado de andamio y demolición de muros. 

Se solicitó por parte de la interventoría al contratista el cumplimiento de permiso de trabajo en caliente y análisis de 

trabajo seguro debido que no adjunta registro de control. 

• Procedimientos: El contratista realiza entrega de los procedimientos de izaje de carga, operación de concretadora y 

transvase de combustible quedando  pendiente de realizar la respectiva divulgación una vez se inicien las 

actividades. 

• Ausentismo general: El contratista en el mes de abril presenta un ausentismo por accidente de trabajo por 3 días. 

• Caracterización accidente de trabajo: El contratista presenta formato de caracterización de accidente debidamente   

diligenciado con evento ocurrido el 4 de abril de 2022. 

Ver formato FM-84 Matriz caracterización de accidentalidad, en informe SST del Contratista. 

• Plan de Preparación y precaución ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan en el proyecto 

CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en donde se pueden generar situaciones 

de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, derrames, robos) o causados por fenómenos naturales 

(movimientos sísmicos, vendavales, inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros auxilios para 

atender cualquier caso (camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación y punto de encuentro). 

REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA 

     

Foto N0 13: Ruta de 

evacuación a mano 

derecha en 

parqueadero 

Foto N0 14: Ruta de 

evacuación a mano 

izquierda en 

parqueadero 

Foto N0 15: Ruta de 

evacuación a mano 

derecha en 

parqueadero 

Foto N0 16: Ruta de 

evacuación a mano 

izquierda en 

parqueadero 

Foto N0 17: Punto 

ecológico en 

parqueadero 
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Foto N0 18: Camilla y 

extintor 

multipropósito de 10 

lb en parqueadero 

Foto N019: Botiquín 

de primeros auxilios 

en parqueadero 

Foto N0 20: Ruta de 

evacuación 2 piso 

teatro a mano 

derecha 

 

Foto N0 21: Ruta de 

evacuación 2 piso 

teatro a mano 

derecha 

Foto N0 22: Ruta de 

evacuación 1 piso 

teatro a mano 

derecha 

     

Foto N0 23: Ruta de evacuación a mano derecha área de 

producción  

Foto N0 24: Salida 

de emergencia 

área de producción 

Foto N0 25: Kit de 

derrames 

 

• COPASST: Durante el mes de abril el contratista presenta las actas de reunión de las empresas, Energizando, 

Soldadores NJ y Consorcio Nuevo Palacio. 

• Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de afiliacion al sistema de 

seguridad social (ARL, EPS, AFP,  y CCF)  las planillas de pago de la seguridad social en los casos que aplicaba como 

por ejemplo para personal antiguo de la empresa; cumpliendo con lo estipulado por la ley, garantizando de esta manera 

el bienestar del personal y brindando una calidad de vida acorde a la dignidad humana. Estos procedimientos son 

verificados por la Interventoria. Es de recordar que todo el personal presente en obra deben estar con cobertura en su 

ARL con riesgo 5. 

• Ingresos: Se realiza la verificación de toda la documentación laboral del personal antes de su ingreso a obra. 

• Comprobante de nómina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los empleados la cual 

refleja el monto devengado. 

 

 

Aspectos Sociales y comunicacionales 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de gestión social y comunicacional del proyecto en 
virtud del manual del Área Metropolitana en materia de gestión social: 

• El contratista envía volante informativo del PMT para revisión y aprobación por parte de DESur para el tránsito seguro 

de peatones. 

• El contratista realiza gestión con Corporación Cultural Débora Arango para generación de propuesta de intervención 

cultural para tránsito seguro de peatones. Ver anexo 2, acta de reunión. 

• El contratista realiza socializaciones acerca de interrupciones en servicio de acueducto en la Alcaldía Municipal y 

también medidas preventivas para procesos de demolición.  
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• El contratista continúa realizando la atención requerida a la solicitud de la señora Marleny Bedoya, a quien se le está 

realizando adecuación de la vivienda debido a su condición de salud. Ver anexo 5, atención a la comunidad  

• El contratista realiza acompañamiento desde el área social en la socialización de las medidas preventivas y de 

seguridad de la Cárcel municipal con el fin de prevenir eventos por fallas en la estructura. Ver anexo 8 acta de resolución 

de inquietudes cárcel municipal.  

• El contratista realiza visita al despacho de la Gestora Social del municipio para realizar seguimiento fotográfico ya que 

se manifestó preocupación por el movimiento vibratorio. Ver anexo 7, seguimiento oficina gestora social.  

• El contratista realizó una capacitación al personal cuyo tema fue prevención de PQRS y atención a la comunidad, el 

tema fue abordado mediante la metodología estudio de caso y socio drama donde el personal recibió material con 

algunas de las situaciones identificadas en la obra que podrían generar PQRS, posteriormente las analizaron 

formulando posibles mecanismos de atención y solución para socializarlos con sus demás compañeros mediante una 

puesta en escena; este ejercicio posibilitó que el personal en obra se sensibilizara frente a la importancia de la adopción 

de mecanismos para prevenir situaciones que afecten a la comunidad. Ver anexo 9, listado de asistencia a capacitación.  

• El contratista realiza entre el 01 y 30 de abril un total de 47 actas de vecindad equivalentes al 38% actas restantes para 

el 100% de las programadas. Ver anexo 10, consolidado de actas de entorno y vecindad. Ver Anexo No.3 Componente 

social 

 

 

 

 
 

LISTADO DE PENDIENTES 
SST, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
 
   CUMPLIMIENTO 

       ITEM ACTIVIDADES PENDIENTESY SOLICITUDES 
DEL MES DE MARZO 

SI NO 

1 Entregar PASAO corregido x  

2 Entregar perfil socio demográfico  x  

3 Entregar carta de recomendaciones medicas x  

4 Entregar cartas de idoneidad del personal que 
opera maquinaria y equipos. 

x  

5 Entregar procedimiento de demolición x  

6 Entregar plan de gestión del riesgo  x 

7 Ingreso del profesional ambiental x  

8 Plan de Manejo de Residuos de RCD x  

9 Informe Mensual Ambiental x  

10 Entregar informe mensual social corregido  x  

11 Entregar actas de vecindad para revisar  x  
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El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es lo 
informado al final de periodo en el comité técnico. 
 
 
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 0.62% 
 
AVANCE REAL PRESENTE MES: 1.16% 
 
CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:  
 
ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica)  
 

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y 
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: 

CONCEPTO VALOR 

Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes $ 15.000.000.000 

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:  $   4.665.743.158 

Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria: $ 

 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 20,16 % 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante: 25% 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO 

 
 
  

 
 
RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio 
 

Firma: 
 
 
 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Alejandro Correa Botero 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

Nombre: Manuela Diaz González 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

 

Firma: 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
Nombre: Juan Fernando Londoño Patiño 
Profesional contratista Ambiental de apoyo 

Nombre: Luisa Fernanda Vélez Chavarría 
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Profesional contratista de apoyo Gestión Social 
y Comunicacional 

 


