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En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 

INFORME No.  04 FECHA: 15 JULIO DE 2022 

MES DEL PROYECTO: JUNIO 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA.”, 

No. CONVENIO / 
CONTRATO: 

954 DE 2021 

SUPERVISOR AMVA: RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ENVIGADO  

NOMBRE Y CARGO: 
SUPERVISOR MUNICIPIO: 

Ing. Mónica Lucia Pérez Henao, Secretaria de Obras Públicas  

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses 

Aporte inicial AMVA  $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $18.579.683.084 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales AMVA  $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$ 0 
Fecha terminación 
proyectada: 

31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $92.972.422.870 

Estado del plazo: En ejecución 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio  CONTRATO: DESur-IA-26-2022 

DIRECCION:  Carrera 43 A 38 sur 30 NIT: 901572947-1 

EMAIL: camenvigado@acassa.co CELULAR: 3102048785 

WEB: N/A TELEFONO:  NA 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial: $ 86.626.648.060 Plazo total:  

Adiciones: $ 0 Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones: $ 0 

Fecha terminación: Diciembre 20 de 2023 

Saldo liberado del valor 
total del contrato: $ 0 

Fecha liquidación: N/A 

DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

mailto:camenvigado@acassa.co
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RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-IP-36-2022 

DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0 

EMAIL: intercam2022@gmail.com  CELULAR: 3006107292 

WEB: N/A TELEFONO: 3327091 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

 Valor total Inicial: $4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES 

Aporte inicial AMVA  $ 0 Fecha de inicio: 10/03/2022 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida): $4.665.743.158 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales AMVA: $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
$ 0 

Fecha terminación 
proyectada: 

 
31 DE DICIEMBRE DE 

2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 0 

Estado del plazo: N/A 

 

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del 
objeto contractual las siguientes actividades: 
 
El ejecutor del presente Convenio será el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los 
diseños, análisis, cantidades, permisos, licencias y demás documentos de contenido técnico 
entregados previamente por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo, 
procederá a desarrollar lo siguiente: 
2.1). LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendrá a su cargo la 
legalización para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general 
de contratación. 
2.2). CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido 
designado como ejecutor del proyecto, por tanto, estará a cargo de la contratación de los componentes 
necesarios para su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de Contratación. El municipio asumirá el valor correspondiente a 
la interventoría para la ejecución del proyecto. 
2.3). EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el municipio velará por el cumplimiento y la materialización física 
de las obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoría seleccionada. 
Además del seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
2.EXCAVACIONES Y LLENOS 
3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA 
4.CONCRETOS ESTRUCTURA 
5.CONCRETOS VARIOS 
6.ACEROS 
7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 
8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 
9.PISOS 
10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA 
11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 
12.EQUIPOS ESPECIALES 
13.EQUIPOS CONSTRUCCION - PMA - PMT Y SST 
14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 
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15.RED ELECTRICA 
16.RED DE GAS 
17.RCI Y SEGURIDAD HUMANA 
18.AUTOMATIZACION 
19.AIRE ACONDICIONADO 
2.4) ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a las 
dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior y la 
liquidación de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como también del 
convenio interadministrativo. 
  

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES 

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato interadministrativo 
son los siguientes: 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
 

• Cerramiento provisional de obra a doble altura 

• Implementación PMT 

• Adecuación campamentos 

• Construcción chiqueros - acopio material de playa 

• Demolición de predios 5 (contraloría) y 32(teatro) 

• Botada de material RCD 

• Actividades de topografía 

• Marcación de pilas Torre Sur 

• Excavación de pilas Torre Sur 

• Armado refuerzo anillos de pilas y vaciado concreto anillos Torre Sur  
REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  

Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las señaladas en la cláusula tercera “obligaciones de 
las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes: 
 
Aspectos jurídicos: 

• Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la cual se adopta la 
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico de riesgos que considere los 
posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la 
misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e 
implementará las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio 
cumplimiento.  

• Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones impartidas por 
la autoridad ambiental.  

• Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental.  

• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de Gestión Socio 
ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual, teniendo en cuenta además 
las obligaciones impuestas según licencias, permisos o autorizaciones ambientales dadas por la autoridad ambiental 
para el desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de obra, a través de la Interventoría, la aplicación del Manual de 
Gestión Socioambiental para Obras de Construcción.  

• Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de carácter público, estén y .se mantengan 
libre de gravámenes o de cualquier otra limitación que dificulte el desarrollo del proyecto. 
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• En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este convenio, deberá exigir a sus 
contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 
1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas deberán tener como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL 
VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. Enviando copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la 
constitución y modificación de pólizas de seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de 
consultoría y demás para el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

• Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio. 

 
Estado pólizas del convenio: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 19/06/2024 $14.878.547.957 SURAMERICANA 

 
Pólizas Interventoría   

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
65-44-
101210118 
 

Cumplimiento  
 

23/2/2022 
 

22/07/2024 933.148.631,6  
 
 

Seguros del 
Estado S.A 

Pago de Salarios 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

 
22/01/2027 

 
933.148.631,6 

Calidad del servicio 22/01/2025 699861473.7 

65-40-
101064024 

Predios, labores y 
operaciones 

23/2/2022  
 

22/01/2024 
 

400.000.000  
 

Seguros del 
Estado S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

23/2/2022 120.000.000 

Vehículos propios y 
no propios 

23/2/2022 120.000.000 

 
Pólizas Contratista 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
 
M1000165510 

Cumplimiento 23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612  
 
 

Mundial de 
seguros S.A 

Estabilidad de 
la Obra 

20/12/2023 20/12/2028 27.325.329.612 

Prestaciones 
Sociales 

23/03/2020 20/12/2026 27.325.329.612 

Buen manejo 
del anticipo 

23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612 

 
 
 
 
 
M100032352 

Predios, 
labores y 
operaciones 

 
 

23/03/2020 

 
 

3/02/2024 

 
4.331.332.403 

 
 

Mundial de 
seguros S.A Patronal 4.331.332.403 

Contratistas y 
Subcontratistas 

4.331.332.403 

R.C Cruzada 4.331.332.403 

Vehículos 
propios y no 
propios 

4.331.332.403 
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Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace transferencia en 
forma digital de los siguientes materiales documentales: 
 

• Anexo No. Plan de Gestión del Riesgo 

• Anexo No. Permiso de Trasplante 

• Anexo No. PASAO 

Información que se remite al expediente 
 
 
Aspectos técnicos  
La entidad ejecutora entregó informe de ejecución en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades ejecutadas, el 
registro fotográfico resumen, los costos de las inversiones tales como: 
 

• Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio 
 

Personal Interventoría 
 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo. 

2 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres 

3 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Muñoz Molina 

4 Auxiliar de Obra Arq. Catalina Londoño Tobón 

5 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos 

5 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodríguez Rivera 

6 Residente Ambiental Ing. Yasmín del Pilar Avendaño Piedrahíta 

7 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Álvarez 
 

Personal Contratista 
 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director  Ing. John Jairo Giraldo. 

2 Ing. Residente Arq. Claudia Cuartas Pescador 

3 Ing. Residente  Ing. David Arteaga Salazar 

4 Ing. Residente de Apoyo Ing. Mauricio Botero 

5 Profesional BIM Arq. Maribel González sierra 

6 Profesional BIM Manager Arq. John Edison Vélez 

7 Ing. Costos y Presupuesto Ing. Nelson Steven Sánchez Giraldo 

8 Auxiliar de Obra Ing. Melisas Estrada Mirando 

9 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernández 

10 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarín Escobar 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 11/05/2022  

 

  Página 6 de 26 

11 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Velázquez López 

12 Profesional SST Prof. Leydi María Pulgarín Tabares 

13 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe García 

14 Topógrafo Edilson Perdomo González 

 
• Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución. 

Ver Anexo Registro Fotográfico 

• Instalar una valla alusiva a la ejecución del proyecto, y deberá otorgarse reconocimiento a los aportes de EL ÁREA de acuerdo 
con las instrucciones que imparta el supervisor del Convenio y los manuales del AREA. Ver Anexo Registro Fotográfico 

• Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizará el seguimiento, control y 
supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores Área Metropolitana, Interventoría de la Obra, 
Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de los compromisos a través de acta con 
copia al expediente del Convenio. Ver Anexo Comités de Obra y anexo Reuniones preliminares. 

• Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos en los estudios 
y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares. 

• Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
 
 
Aspectos administrativos 
Como obligaciones administrativas para la ejecución del convenio le correspondía a la entidad ejecutora las siguientes: 

• Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas cantidades de obra 

y presupuesto aprobados por el municipio y el Área Metropolitana en todas sus partes. 

• Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este convenio. 

• Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del presente Convenio, así como hacer 
el seguimiento a la ejecución de los mismos.  

• Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y jurídico de las obras 
(presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del convenio. El informe se presentará dentro 
de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus respectivos soportes. 

• Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la Subdirección de 
Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y social. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio 

• Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, al igual que en 
los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del convenio, 
la valla informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones del Área Metropolitana. 

• Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del convenio. 

• Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo del objeto del 
Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos existentes. 

• Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 'ejecución de 
los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier 
decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio 

• Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación con el Área Metropolitana Valle 
de Aburrá (Ver Anexo Social) 

• Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de delineación y de ocupación de espacios 
públicos, así como todo trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las normas vigentes. 

• Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la 
ejecución del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de este 
 

Aspectos financieros  
• Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría todas obligaciones de pago mensual 

de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL) y Cajas de 
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Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar mensualmente la acreditación del pago respectivo, 
acompañado de Certificación donde conste dicho cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme 
a las normas pertinentes o estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

• Apropiar los recursos, parada ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 

• Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y exclusivamente en los costos directos de las obras 
requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinarán recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para 
Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos de obra, 
o cualquier otro costo indirecto relacionado 

• FINAN   Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución del proyecto. 

• Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y manejo de los 
recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por intermedio de la respectiva entidad financiera, donde se incorpore 
el número de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente convenio se deberá certificar su efectiva cancelación.  

• Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los rendimientos financieros que genere la 
cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se consignarán en las cuentas bancarias 
señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 
18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor) designado 
por el Área. 

• Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 del Catálogo 
General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de  la destinación especifica de los recursos para el desarrollo del objeto 

del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación Mantener un control 
contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, información que estará a disposición de EL ÁREA con el 
fin de hacer el seguimiento y evaluación de estos. 

• Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 

• Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores cantidades de obra, 
ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo no incluido en el presupuesto del 
convenio 

• Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo establecido en el 
Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

• Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente convenio. 

• Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos del convenio una vez sea 
liquidada. 

• Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área Metropolitana 

• Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes aportados por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad en caso de que no se ejecute el proyecto. 

• Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado los recursos 
entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses siguientes a su recaudo, en [as 
cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 
018 de 2012. 

• Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA para el desembolso 
de los recursos depositados en dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar la viabilidad y funcionalidad de las 
unidades construidas con cargo al presente proyecto. 

• Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización de la ejecución financiera de los 
recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados y/o el 
reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; liquidación que se realizará dentro de los 
parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Para la ejecución financiera del convenio la entidad ejecutora abrió cuenta bancaria 10011918 en el IDEA 
 
 
Aspectos Ambientales   
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control ambiental: 
 
Programa para el manejo de residuos: En este período, en la ejecución de este programa, la interventoría realizó control y 
seguimiento al contratista, en las actividades implementadas en la obra.  
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Se cuenta en obra con 1 punto ecológico con las bolsas de los colores requeridos según la Resolución No. 2184 de 2019, 
adicional a esto se cuenta con dos puntos ecológicos de material reciclable, pero no cumplen con la normatividad vigente, estos 
se utilizan de forma provisional, mientras llegan a la obra el pedido de los puntos ecológicos requeridos.  El contratista en las 
instalaciones administrativas cuenta con la instalación de canecas para la recolección de residuos ordinarios, reciclaje y 
orgánicos.  

Aún está pendiente la adecuación de los cuartos para el acopio temporal de los residuos sólidos, reciclables y Respel. 

El contratista hace entrega formato de cuantificación por días, de la entrega de los residuos a Enviaseo, se hace un consolidado 
general de la generación de los residuos del periodo.  
 
A continuación, se detalla cantidad generada de residuos sólidos: 
 

CONSOLIDADO GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

MES 
AÑO 

ORDINARIO 
KGS 

ORGANICO 
KGS 

RECUPERABLE 
KGS 

 

PELIGROSO 
KGS 

ESPECIAL 
M3 

(Madera) 

Abril 2022 47.50 0.75 00 0.0 9.5 

Mayo 2022 239.05 1.65 00 00 00 

 

En este periodo se continuó con la generación de RCD, por actividades como:  
 

• Demolición de paredes y losas internas del teatro municipal. 

• Desmantelamiento de redes eléctricas, acueducto y de telecomunicaciones. 

• Desmantelamiento de cielo raso del teatro municipal. 

• Desmantelamiento de estructuras metálicas como puertas y ventanas.  

• Material de excavación de pilas y adecuaciones del campamento de obra. 

 
La contratista continua con el aprovechamiento o recuperación de los residuos que por las condiciones se 
les puede dar un tratamiento y volver a reutilizar; estos han sido entregados a obras públicas quien dará 
el tratamiento y certificará este aprovechamiento. El contratista tiene relacionado y soportado todo lo 
entregado. 
 
Los RCD generados en el periodo anterior y actual, se han estado llevando a las escombreras legales y 
registradas en el “PASAO”, la documentación de estas fue entregada con anterioridad, las volquetas 
utilizadas para el transporte de estos cuentan con la documentación al día, se protege la carga por medio 
del encarpado y se realiza lavado de las llantas. La información de los lugares donde se realizó la 
disposición final de estos RCD se relaciona a continuación: 
 

Listado escombreras utilizadas 
NOMBRE 

ESCOMBRERA 
 

LOCALIZACIÓN 
No. DE RESOLUCIÓN 

AMBIENTAL 
AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

COMPETENTE 
VIGENCIA 

Sin escombros 
Sinesco 

Copacabana - 
Antioquia 

NIT 900381880-3 Corantioquia 
15 años 

Octubre 2032 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 11/05/2022  

 

  Página 9 de 26 

(SINESCO) 

Procopal 

Autopista Norte 
Kilómetro 25, 

Entrada a 
Girardota 

130AN1109-12530 
(septiembre de 2011) 

Corantioquia 

 
24 años 

(septiembre 
2035) 

Mincivil  Girardota 
resolución 2605 de 

2020 
Corantioquia 

10 años 
(diciembre 2035) 

Tabla 5. Escombreras utilizadas para la disposición final de RCD 

 

Consolidado de RCD 

RCD MAYO 2022 

 
 

Gestor 
M3 de RCD 

aprovechadas 
en obra 

M3 de RCD 
entregadas 
a receptor 

M3 de RCD 
entregadas 
en punto 

limpio 

M3 de RCD 
entregado para 

aprovechamiento 

M3 de RCD 
entregado 
en sitio de 

disposición 
final 

 

Mincivil     222.99 

Procopal     334.66 

Sinesco     302.23 

Obras publicas    317.32  

TOTAL    317.32 859.88 

 
 

 
 

Revisión puntos ecológicos Pesaje de residuos sólidos 

 
Programa para el control de emisiones atmosféricas: La interventoría en este periodo hizo seguimiento al contratista en el 

cumplimiento del control de las emisiones atmosféricas, con las siguientes actividades:  

• Protección con plástico del material pétreo que llego a la obra. 

• Verificación de la tecno mecánica de las volquetas que llegaron a la obra. 

• Instalación de polisombras en puntos específicos por la generación de polvo.  

• Humectación de las vías. 

• Humectación al momento de barrer. 

• Riegos parciales al momento de las demoliciones. 

• Humectación de los RCD generados. 
 
El contratista presentó deficiencias en varias oportunidades, al momento de minimizar la generación del material particulado, 
pero las constantes lluvias ayudaron a controlar la afectación. 
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En el tema del control del ruido, el contratista trabajo con los equipos realizando pausas periódicas para minimizar el 

impacto en los trabajadores y vecinos de la obra, 

  

Protección de material pétreo. Riego con agua a los RCD 

Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción: El contratista en este periodo hizo clasificación y 

separación de materiales que llegaron a la obra, como: 

Los materiales pétreos: triturado y arena para concreto, fueron acopiados en celdas de concreto y piso duro, construidas 

justamente para evitar la dispersión y minimizar el desperdicio, evitando contaminación cruzada entre los mismos, estos 

materiales son cubiertos con plástico negro. Estos materiales provienen de canteras autorizadas por la autoridad 

ambiental. 

• El Cemento que llego a la obra fue acopiado encima de teleras y protegido con plástico negro, en un punto 

provisional.  

• El Acero fue acopiado en estructuras metálicas “burros” para el almacenamiento adecuado de este. 

• La Madera que llego a la obra para diferentes utilidades constructivas, fue acopiada y protegida con plástico 

negro. Las cuales provienen de fuentes legales a través del proveedor “Maderas Titan”, documentación que ya 

fue entregada en los anexos del “PASAO” 

 

  

Celdas para material pétreo Acopio de cemento en saco. 
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Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía:  

En este periodo el contratista en el avance del proceso constructivo realizo excavaciones para la construcción de las pilas 
donde se realizó un adecuado tratamiento de estas evitando así procesos erosivos.   
Durante el periodo no se presentó procesos erosivos del suelo por cuestiones de manipulación del desmantelamiento y 
demolición de estructuras existentes y/o sector de influencia. 
Se realizó mezclas de concreto en plástico para no contaminar el suelo.  
Al momento de almacenar los materiales como pétreos, RCD y otros, se cuenta con un adecuado acopio. 
La interventoría, inspecciona en obra las actividades que puedan generar derrames u otras actividades donde se pueda ver 
afectado el terreno por la manipulación de sustancias químicas o por el lavado de maquinaria y equipos; se cuenta con un 
protocolo de tanqueada de maquinaria y equipos para que se eviten estos derrames.  

  

  

Barrera para evitar procesos 

erosivos en el terreno 

Manejo de las aguas de 

escorrentía. 

 

Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos:  

La interventoría realiza seguimiento al contratista en el cuidado y protección a las redes de servicios públicos, mediante 

la protección de sumideros y constantemente limpieza de estos. 

En la obra se cuenta con dos baños móvil a los cuales se les realiza limpieza 3 veces a la semana y esta empresa hace 

la disposición de las aguas residuales en el PTAR San Fernando.  Los otros dos baños que se están utilizando cuentan 

con su sistema de descargas legalizada en el alcantarillado del municipio. 

Se inició la construcción de lava llantas vehicular y tanques para la sedimentación de lodos suspendidos. 

 

  

Limpieza de baño portátil. Limpieza de sumideros. 
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Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje: 
 
 El contratista en este periodo continúo con el seguimiento al cerramiento de los árboles y jardín existente en la calle 38ª sur 
con malla naranja.  Ya que estos árboles están dentro del área de influencia de la obra.  
Se realizó ahuyentamiento de las aves que se encontraban en la parte de atrás del teatro municipal, esta actividad fue realizada 
por una profesional en biología; también se realizó capacitación al personal de la obra para saber que hacer de presentarse 
algún evento con la fauna.  
El contratista manifiesto que no han presentado ningún tipo de eventualidad con la fauna 
 

  
Actividades de ahuyenta miento.  

 

• Manejo de adecuación de campamento:  

El contratista en este periodo acondiciono espacios requeridos para la obra como campamento de trabajadores, inicio de 
construcción de baños, instalación de puntos ecológicos, cerramiento perimetral terminado con la altura requerida, jornadas de 
orden y aseo en los campamentos y demás lugares en general de la obra. 
Se ha cumplido con la demarcación del frente de obra, cerramiento adecuado y completo, PMT implementado al 100%. 

 

  

Campamento de trabajadores. Adecuaciones campamentos. 

 
Programa Manejo Sustancias Químicas:  
 
En este periodo el contratista mantuvo en la obra sustancias químicas como combustibles: ACPM y Gasolina, estos están en 
un acopio improvisado, para el próximo periodo se tiene contemplado la adecuación de las siguientes instalaciones: acopio de 
combustibles, sustancias químicas y residuos sólidos peligrosos (Respel).  
El contratista realizo rotulación, verificación e inspección de los químicos en la obra. 
El contratista contó en la obra con el KIT para atender recolección de derrames de sustancias químicas. 
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Acopio de combustibles. Manejo de químicos. 

 

A continuación, se entrega una relación detallada de las sustancias químicas utilizadas en este periodo: 
 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Producto Químico   Hoja de Seguridad Rotulación Periodicidad de Uso 

ACPM SI SI  Alto 

Aceite 15W40 SI SI  Regular 

Ajax Fabuloso Floral SI SI  Regular 

Ambientador SI SI  Regular 

Alcohol SI SI  Bajo 

Axion- Crema lavaplatos SI SI  Bajo 

Blanqueador SI SI  Regular 

Cemento SI SI  Alto 

Cemento (Cemex) SI SI  Alto 

Disolvente SI SI  Bajo 

Gas propano  SI SI  Bajo 

Gasolina SI SI  Alto 

Jabón antibacterial SI SI  Regular 

Jabón Líquido para 
Manos  

SI SI  Regular 

Oxigeno SI SI  Bajo 

Soldadura PVC SI SI  Alto 

Pintura SI SI  Bajo 

 
Programa Manejo de Vehículos, Maquinaría y Equipos:  

Vehículos: En este periodo el contratista conto con 8 volquetas en la obra, las cuales contaron con documentación al día, estas 

contaron con el sistema de carpado eléctrico y no presentaron derrames o fugas dentro de la obra. El contratista hizo entrega 

de formato diligenciado con la información detallada de la información de las volquetas. 
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                         Volqueta en obra.                 Maquinaria en obra. 

 
 
A continuación, se relacionan las volquetas y la vigencia de la documentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Programa Manejo del tránsito:  
El contratista tiene implementado el PMT aprobado en la obra donde se realizó la instalación de señalización vertical y 

elementos tipo maletines color naranja para la demarcación perimetral de la obra. El contratista semanalmente hace inspección 
de toda la instalación del PMT mediante una lista de chequeo y una lista de verificación, las cuales se entregan mensualmente 
a interventoría.  
El contratista como medida para la entrada y salida de vehículos que ingresan a la obra se coordinó a través del abanderado 
(pare y siga) quien, por medio de los intervalos del semáforo en rojo, se aprovecha para la suspensión provisional de 
transitabilidad minimizando así la afectación en el tránsito vehicular al momento de salir de la obra, ya que se ingresa por el 
carril cerrado.  
El contratista continua con el manejo del tránsito seguro para los peatones en la calle 38 A sur, donde se cuenta instalado un 
resalto, una cebra con líneas blancas y auxiliar vial, con el fin de garantizar un tránsito seguro para los peatones que circulan 
por el lugar. 
Durante el periodo no se reporta incidentes y/o accidentes de tipo vial. 
 
 

VEHICULOS EN OBRA 

N° 
TIPO 

VEHÍCULO 
MODELO PLACA 

Licencia 
tránsito 

(matrícula) 

RTM 
Revisión 
técnico 

mecánica y 
gases 

SOAT 

RCE 
Póliza 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

1 VOLQUETA 2015 ESP166 10015816793 2/06/2022 24/04/2023 20/04/2023 

2 VOLQUETA 2012 TEO206 10005281901 30/05/2022 24/04/2023 31/07/2022 

3 VOLQUETA 2015 TJZ324 10021239822 12/08/2022 13/08/2022 10/09/2022 

4 VOLQUETA 2015 TTU246 10012303244 20/01/2023 24/04/2023 18/09/2022 

5 VOLQUETA 2020 GTW954 10020109525 25/01/2023 20/01/2023 31/12/2022 

6 VOLQUETA 2015 ESP260 10015964451 16/06/2022 23/04/2023 26/04/2023 

7 VOLQUETA 2013 SNS138 10013457224 14/11/2022 6/09/2022 16/09/2022 

8 VOLQUETA 2015 EQX340 10015757138 13/03/2023 16/03/2023 7/01/2023 
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                                         Señalización paso seguro peatones 

 
 
Aspectos SST 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control en Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
  
 

• Inducción: El personal que ingresó a la obra en el mes de mayo recibió una inducción previa, antes de empezar las 

labores de trabajo para así darle a conocer las normas internas y entrenarlo, para la ejecución en condiciones seguras 

de sus actividades. Se entrega la dotación al empleado con los elementos de protección necesarios (EPP) según su 

tipo de labor a desempeñar. 

  

Inducción al personal. Capacitación técnica practica armada de 

andamio 

 

• Programa de capacitación:  

Como parte de la prevención y la aplicación del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) el 

contratista Consorcio Nuevo Palacio y sus subcontratistas realizaron las siguientes capacitaciones por parte del área de 

salud ocupacional en los siguientes temas. 

 

FECHA TEMA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

DIRIGIDO A 

2-05-2022 Operación de taladro           9 Personal de obra 

5-05-2022 Divulgación procedimiento 
seguro de excavación 

          2 Personal de pilas 
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5-05-2022 Divulgación procedimiento de 
excavación de pilas 

2 Personal de pilas 

9-05-2022 Manejo de instalaciones 
eléctricas 

2 Personal de 
energizando 

13-5-2022 Mango taladro demoledor 13 Personal de obra 

13-05-
2022 

Divulgación procedimiento izaje 
de cargas 

2 Personal de 
energizando 

18-05-
2022 

Teórica practica armado de 
andamio 

13 Personal de obra 

18-
05/2022 

Divulgación procedimiento y 
estándar trabajo en caliente 

2 Personal de 
energizando 

 
19-05-
2022 

Retroalimentación tareas de alto 
riesgo 

22 
 

Personal de obra 

19-05-
2022 

Divulgación de condiciones y 
procesos específicos al cargo 

6 Personal de obra 

19-05-
2022 

Estándar manejo de 
herramientas manuales y 
eléctricas 

2 Personal de 
energizando 

20-05-
2022 

Divulgación procedimiento y 
estándar sistema de acceso para 
trabajo en alturas 

2 Personal de 
energizando 

23-
05.2022 

Uso y prueba funcional detector 
de gases 

14 Personal de pilas 

27-05-
2022 

Divulgación protocolo de 
demolición 

10 Personal de 
demolición 

 

• Programa de elementos de protección personal:  

Durante el periodo de mayo se garantizó la entrega y reposición de elementos de   protección personal por parte del 

contratista, así como también realiza la entrega de las fichas técnicas. 

A continuación, se define la utilización de los elementos de protección personal (EPP) según las actividades 
desarrolladas: 

• Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra 

• Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-19 y uso 

estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado. 

• Respirador con filtros: De uso obligatorio para el operador de la concretadora. 

• Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de chispas y esquirlas. 

• Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa. 

• Tapa oídos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), como por 

ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora. 

• Tapa oídos de inserción: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y para quienes 

se encuentren cerca de la operación de compresor, planta eléctrica y taladro.   

• Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que puedan 

causar lesiones personales 

• Delantal plástico: Empleado en actividades húmedas 
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• Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros. 

 

• Señalización y demarcación en obra: El contratista cuenta con la instalación de señalización en obra como: precaución, 

obligatoriedad, salvamento y prohibición en diferentes áreas de la obra generando situación de alerta y precaución.  

CLASE DE 

SEÑAL 

CANT PICTOGRAMA AREA DE 

UBICACIÓN 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

Precaución 

 

 

2 

 

  
Área de producción 

costado derecho y tablero 

eléctrico 

Foto N0 3 

 

Precaución 

 

2 

 

 

Ingreso 1 piso del 

antiguo teatro 

Foto N0 4 

 

Precaución 

 

5 

 

 

 

 

Puestos de trabajo pilas 

Foto N0 5 

 

Obligatoriedad 

 

4 

 

 

Ingreso, pasillo del área 

del  almacén, área de 

acopio de cemento y 

área de producción. 

Foto N0 6 

 

Obligatoriedad 

 

1 

 

 

 

 

 

  2 piso antiguo teatro 

Foto N0 7 

 

Salvamento 

 

10 

 

Salidas de la obra 

parqueadero, Teatro 1 y 

segundo piso, área de 

producción. 

Foto N0 8 
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Salvamento 

 

2 

 

 

Área del parqueadero y 

producción 

Foto N0 9 

 

Salvamento 

 

2 

 

 

Anden mano derecha  

calle 38 y anden mano 

izquierda carrera  43 

Foto N0 10 

 

Prohibición 

 

1 

 

 

 

 

   2 piso antiguo teatro 

 

Foto N0 11 

 

• Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo de mayo 

realizo inspección a extintor, camilla, botiquín, inspección general y pre operacional a los equipos (excavadora, 

pulidora, sierra circular, concretadora, taladro y compresor) y evidencia control de inspección que les aplica de 

acuerdo a la actividad y maquinaria y equipos empleados por los subcontratistas. 

• Se solicitó por parte de la interventoría al contratista el control preoperacional de vehículos en obra (volquetas) 

debido que no adjunta evidencia en informe. 

 

 

CONTRATISTAS 

TIPO DE INSPECCIÓN 
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CONSORCIO NUEVO PALACIO        X   

ENERGIZANDO X  X X X  X    

PILAS CORDOBA X         

SINESCO    X     X 
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• Actividades críticas: Durante el mes de mayo se realizaron actividades de alto riesgo en alturas como: Demolición de 

muros internos en la antigua contraloría, demolición de muros y losa en el antiguo teatro y excavación manual en pilas. 

Trabajo en caliente en la actividad de corte de varilla corrugada y alambre, desmonte de elementos metálicos instalados 

en el antiguo teatro, actividades que se vienen desarrollando en condiciones adecuadas garantizando la salud e 

integridad del personal laboral. 

 

TIPO DE TRABAJO 

N° DE 
TRABAJADORES 

QUE REALIZAN LA 
ACTIVIDAD 

N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

SE 
EJECUTARON 

LOS PERMISOS Observaciones 

SI NO 

ALTURA x 13 13  x   

Se contó con personal 
certificado y equipos 
idóneos para la 
actividad  

TRABAJO EN 
CALIENTE x 2 2     x  

Se contó con personal 
idóneo para la 
actividad se diligencio 
permiso en caliente 

IZAJE X 2 2   X  

Se contó con permiso y 
se divulgo el estándar y 
procedimiento de izaje 

 
 

 

 
 

  
Excavación de pilas. Demolición de muros. 

 

• Análisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de mayo realizó el análisis de trabajo seguro en las 

actividades de alturas para armado de andamio y demolición mecánica de muros y excavación manual y mecánica 
en pilas. 

• Se solicita por parte de la interventoría el cumplimiento del control de Análisis de trabajo seguro para la actividad de 

trabajo en caliente. 

• Procedimientos: El contratista realiza entrega de los siguientes procedimientos de los subcontratistas: Protocolo de 

demolición con su respectiva divulgación, procedimiento de excavación manual con su respectiva divulgación, 

procedimiento de procesos y condiciones al cargo con su respectiva divulgación. procedimiento de izaje de cargas 

con su respectiva divulgación, procedimiento y estándar de trabajo en altura con su respetiva divulgación, 

procedimiento eléctrico con su respectiva divulgación, procedimiento y estándar de seguridad de trabajo en caliente 

con su respectiva divulgación, estándar de herramientas manuales con su respectiva  
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• Ausentismo general: El contratista en el mes de mayo presenta un ausentismo por enfermedad general de 13 días 

y accidente de trabajo por 3 días para un total de ausentismo general de 15 días. 

Plan de Preparación y precaución ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan en el proyecto 

CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en donde se pueden generar 
situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, derrames, robos) o causados por fenómenos 
naturales (movimientos sísmicos, vendavales, inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros 
auxilios para atender cualquier caso (camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación y punto de 
encuentro). 

 
REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N0 13: Ruta de 
evacuación a mano 
derecha en 
parqueadero 

Foto N0 14: Ruta de 
evacuación a mano 
izquierda en 
parqueadero 

Foto N0 15: Ruta de 
evacuación a mano 
derecha en 
parqueadero 

Foto N0 16: Ruta de 
evacuación a mano 
izquierda en 
parqueadero 

Foto N0 17: Punto 
ecológico en 
parqueadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N0 18: Camilla 
y extintor 
multipropósito de 10 
lb en parqueadero 

Foto N019: Botiquín 
de primeros auxilios 
en parqueadero 

Foto N0 20: Ruta de 
evacuación 2 piso 
teatro a mano 
derecha 

Foto N0 21: Ruta de 
evacuación 2 piso 
teatro a mano 
derecha 

Foto N0 22: Ruta de 
evacuación 1 piso 
teatro a mano 
derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N0 23: Ruta de evacuación a mano derecha área de 
producción 

Foto N0 24: Salida 
de emergencia 
área de producción 

Foto N0 25: Kit de 
derrames 

 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 11/05/2022  

 

  Página 21 de 26 

• COPASST: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta las actas de reunión de las empresas, Energizando, pilas 

Córdoba y Sinesco del mes de mayo. 

Pendiente por entregar acta de reunión del Consorcio Nuevo Palacio. 

• Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de afiliacion al sistema 

de seguridad social (ARL, EPS, AFP,  y CCF)   con cobertura en su ARL con riesgo 5 y el del personal subcontratista. 

• Ingresos: Se realiza la verificación de toda la documentación laboral del personal antes de su ingreso a obra en 

algunos casos se ha identificado novedades que el contratista en su momento ha subsanado. 

• Comprobante de nómina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los empleados la cual 

refleja el monto devengado. 

 

 

Aspectos Sociales y comunicacionales Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de 

gestión social y comunicacional del proyecto en virtud del manual del Área Metropolitana en materia de gestión social: 
El contratista realiza entrega de volantes informativos e instalación de afiches con información de paso peatonal seguro a la 
comunidad, previa aprobación de imagen por parte de la entidad DESur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El contratista realiza actualización de cartelera informativa mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro fotográfico 

  
Volantes y afiches informativos 

Registro fotográfico 

  
Cartelera informativa 
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El contratista realiza socializaciones acerca de interrupciones en servicio de acueducto en las diferentes dependencias del 
municipio contiguas a la obra.  
El contratista sigue los lineamientos desde el área social estipulados para la demolición: Revisión de actas de vecindad con el 
área técnica, identificación del alcance del número de viviendas o locales comerciales impactados con las demoliciones, 
informar previamente a la comunidad y enviar volante con información de la actividad de demolición a la entidad DESur para 
revisión y posterior entrega. Realiza socialización puerta a puerta para informar el inicio de las demoliciones tanto en las 
viviendas como en los locales con posible afectación. Ver anexo 1. listado de socialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realiza reunión en compañía del contratista para organizar socialización en el colegio la presentación. Posterior a la reunión, 
el contratista realizó socialización con la escuela de padres y los grupos de transición a 3, con 140 estudiantes impactados y 
de los grados entre 4 y 11 donde se impactaron 175 estudiantes acerca del paso peatonal seguro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Se asistió a reunión en compañía del contratista con las directivas de la I.E. Manuel Uribe Ángel y la sede Marceliano Vélez, 
donde se converso acerca de la socialización de paso seguro. El contratista en compañía del área ambiental en la institución 
realizó el 25 de mayo una actividad pedagógica con 553 estudiantes de secundaria de la IE Manuel Uribe Ángel sede principal. 
Y el 26 de mayo actividad lúdico-pedagógica con 300 estudiantes de primaria pertenecientes a la sede Marceliano Vélez, para 
un total de 853 estudiantes impactados. La actividad realizada en ambas Instituciones con los grados de transición y primaria 
fue la socialización mediante cartilla en gran formato con figuras sobre medidas preventivas para peatones y señalización 
preventiva, posteriormente se entregaron impresas a los niños las mismas imágenes para colorear y reforzar lo aprendido. En 

Registro fotográfico 

  
Socialización actividades de demolición 

Registro fotográfico 

  
Socialización paso peatonal seguro 
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cuanto a los estudiantes de básica secundaria se realizó conversatorio dando a conocer el objetivo del proyecto, la principal 
señalización de obra y realizando sensibilización sobre la importancia de usar los pasos seguros para preservar su integridad 
y cumplir con su proyecto de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza reunión de avance de las actividades culturales que se plantearon con la corporación Débora Arango. Se definió, 
que, si bien no se descartaría la propuesta, se tendría en cuenta para ejecutarse más adelante dependiendo de lo observado 
con el tránsito peatonal de la zona de influencia de la obra. Ya que se han venido realizando las socializaciones en las 
Instituciones educativas y está en proceso los diseños presentados por DESur para implementar. De esta forma se dará espacio 
y tiempo para ver el comportamiento ante estas estrategias para más adelante evaluar la posibilidad de implementar lo 
propuesto por la Corporación.  
 
El 16 de mayo se presentó reclamación de parte del ingeniero Edward Betancur, director administrativo de la Curaduría 
municipal por afectación desde el proceso de demolición, ya que se hizo una perforación en una de las paredes de las 
instalaciones. El contratista realiza visita de inspección con el área técnica para evaluar la afectación y posteriormente se 
realizaron con el área de topografía algunos apiques para verificar que parte de las instalaciones cuenta con muro doble y en 
donde existe muro compartido entre la estructura del teatro municipal y la Curaduría. Se acordó con el representante de la 
entidad realizar reparación de la afectación y se continúa pendiente del proceso de este arreglo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realiza cierre de la PQRS atendida a la señora Marleny Bedoya, habitante del sector, con vivienda ubicada en la calle 38sur 
43-57. Se realizaron los seguimientos necesarios para llevar a cabo la atención y finalizar las adecuaciones solicitadas debido 
a su estado de salud, adecuaciones que consistieron en: habitación realizada en Drywall, sellamiento de ventana colindante al 

Registro fotográfico 

  
Socialización sobre paso peatonal seguro 

Registro fotográfico 

  
PQRS curaduría  
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teatro y barra de la cocina plegable ya que se tuvo que retirar para la construcción de la habitación.  Dichas actividades se 
realizaron a satisfacción de la señora Marleny realizándose cierre de la PQRS el 31 de mayo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contratista realiza seguimiento y atención a los locales comerciales, entregando tapabocas para mitigación de material 
particulado en locales de la Cl 38 A sur y realizó entrega de protectores auditivos para mitigación de ruido a funcionarios de 
Arrendamientos Envigado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El 2 de mayo el contratista asistió a la Personería municipal con 4 de los 5 líderes comunitarios interesados en hacer parte de 
la Veeduría Ciudadana para recibir asesoría sobre la conformación de la misma, el 5 de mayo se realizó socialización y 
aprobación de acta de conformación y entrega de documentación para radicar la constitución del órgano ante Personería, la 
radicación se realizó el 9 de mayo y a la fecha ya se encuentra aprobado y reconocido ante la entidad con el número 277. 
Adicional a esto el 9 de mayo se realizó la primera reunión de la veeduría donde se dieron a conocer generalidades del proyecto 
tales como los contratista, plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación, valor, entidad contratante, contratista, 
interventoría, y de donde provienen los recursos para la ejecución; los veedores manifestaron no tener inquietudes sobre lo 
socializado, pero solicitan al contratante entregar una copia del contrato de obra para su revisión y posteriormente plantear 
inquietudes, lo cual mediante la profesional social de DESur se hace la solicitud y envía el contrato de la obra a los veedores.  
 

Registro fotográfico 

 
PQRS habitante con EPOC 

Registro fotográfico 

  

Entrega de tapabocas y protectores auditivos  
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El contratista realiza capacitación al personal cuyo tema fue programas de gestión social y su importancia a 28 de los 
trabajadores que se encuentran en obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Registro fotográfico 

  
Reunión veedores   

Registro fotográfico 

  

Capacitación personal de obra   

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución es lo 
informado al final de periodo en el comité técnico. 
 
 
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 1.57% 
 
AVANCE REAL PRESENTE MES: 1.80% 
 
CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:  
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ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica)  

 

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y 
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: 

CONCEPTO VALOR 

Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes $ 15.000.000.000 

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores: $4.665.743.158 

Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria: $ 

 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 20,16 % 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante: 25,11 % 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio 
 

Firma: 
 
 
 

Firma: 
 

 
 
Nombre: Alejandro Correa Botero 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

Nombre: Manuela Diaz González 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

 

Firma: 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
Nombre: Juan Fernando Londoño Patiño 
Profesional contratista Ambiental de apoyo 

Nombre: Luisa Fernanda Vélez Chavarría 
Profesional contratista de apoyo Gestión Social 
y Comunicacional 

 


