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En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 

INFORME No. 05 FECHA: 15 AGOSTO DE 2022 

MES DEL PROYECTO: 
JULIO 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA.”, 
No. CONVENIO / 

CONTRATO: 
954 DE 2021 

SUPERVISOR AMVA: RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ENVIGADO  

NOMBRE Y CARGO: 
SUPERVISOR MUNICIPIO: 

Ing. Mónica Lucia Pérez Henao, Secretaria de Obras Públicas  

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses 

Aporte inicial AMVA  $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $18.579.683.084 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales AMVA  $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$ 0 
Fecha terminación 
proyectada: 

31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $92.972.422.870 

Estado del plazo: En ejecución 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio  CONTRATO: DESur-IA-26-2022 

DIRECCION:  Carrera 43 A 38 sur 30 NIT: 901572947-1 

EMAIL: camenvigado@acassa.co CELULAR: 3102048785 

WEB: N/A TELEFONO:  N/A 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial: $ 86.626.648.060 Plazo total:  

Adiciones: $ 0 Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones: $ 0 

Fecha terminación: Diciembre 20 de 2023 

Saldo liberado del valor total 
del contrato: 
 $ 0 

Fecha liquidación: N/A 

mailto:camenvigado@acassa.co
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DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-IP-36-2022 

DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0 

EMAIL: intercam2022@gmail.com  CELULAR: 3006107292 

WEB: N/A TELEFONO: 3327091 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

 Valor total Inicial: $4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES 

Aporte inicial AMVA  $0 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida): $4.665.743.158 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales AMVA: $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
$ 0 

Fecha terminación 
proyectada: 

 
31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 0 

Estado del plazo: N/A 

 

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del objeto 
contractual las siguientes actividades: 
 
El ejecutor del presente Convenio será el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los diseños, 
análisis, cantidades, permisos, licencias y demás documentos de contenido técnico entregados previamente 
por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo, procederá a desarrollar lo 
siguiente: 
2.1). LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendrá a su cargo la legalización 
para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general de contratación. 
2.2). CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido 
designado como ejecutor del proyecto, por tanto, estará a cargo de la contratación de los componentes 
necesarios para su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los lineamientos establecidos 
en el Estatuto General de Contratación. El municipio asumirá el valor correspondiente a la interventoría para 
la ejecución del proyecto. 
2.3). EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el municipio velará por el cumplimiento y la materialización física de las 
obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoría seleccionada. Además del 
seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
2.EXCAVACIONES Y LLENOS 
3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA 
4.CONCRETOS ESTRUCTURA 
5.CONCRETOS VARIOS 
6.ACEROS 
7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 
8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 
9.PISOS 
10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA 
11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 
12.EQUIPOS ESPECIALES 
13.EQUIPOS CONSTRUCCIÓN - PMA - PMT Y SST 
14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 
15.RED ELÉCTRICA 
16.RED DE GAS 
17.RCI Y SEGURIDAD HUMANA 
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18.AUTOMATIZACIÓN 
19.AIRE ACONDICIONADO 
2.4) ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a las 
dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior y la 
liquidación de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como también del convenio 
interadministrativo. 
 
Para dar cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato interadministrativo se estableció plan 
operativo. 

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES 

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio 
/contrato interadministrativo son los siguientes: 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES – DEMOLICIONES – EXCAVACIÓN DE PILAS 

❖ Demolición predio 32 (teatro) 

❖ Excavación de pilas – Armado refuerzo de anillos – Vaciado concreto anillos Torre Sur 

❖ Botada de material  

❖ Cerramiento de obra 

❖ Actividades de topografía 

❖ Acompañamiento arqueológico a las actividades de obra incluyendo el control y registro del conjunto 

de excavaciones realizadas por el personal operativo para la instalación de plumas grúa en los 

bordes de las pilas de cimentación, así como a la apertura de apiques en el contorno del polígono 

de intervención, para la identificación y ajuste de la red de suministro de agua, actividad que permitió 

al personal de arqueología, establecer las características de los suelos subyacentes; y finalmente, 

a una nueva revisión de las actividades de obra, a la fecha, en todos los sectores de la intervención.  

REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  

Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las señaladas en la cláusula 
tercera “obligaciones de las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes: 
 
Aspectos jurídicos: 

 

• Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante 
la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de 
realizar un análisis específico de riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales 
sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de 
influencia, así como los que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e 
implementará las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán 
de su obligatorio cumplimiento.  

• Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y 
aprobaciones impartidas por la autoridad ambiental. 

• Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental. 
Ver Informe Componente Ambiental en el cuerpo de este informe. 

• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de 
Gestión Socio ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la aplicación de dicho 
Manual, teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas según licencias, permisos o 
autorizaciones ambientales dadas por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto. Exigir 
al Contratista de obra, a través de la Interventoría, la aplicación del Manual de Gestión 
Socioambiental para Obras de Construcción. 

• Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de carácter público, 
estén y se mantengan libre de gravámenes o de cualquier otra limitación que dificulte el desarrollo del 
proyecto. 
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• En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este convenio, 
deberá exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 
de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas 
deberán tener como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO. Enviando copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la constitución y 
modificación de pólizas de seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y 
servicios de consultoría y demás para el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

• Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del 
Convenio. 

 
Estado pólizas del convenio: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 19/06/2024 $14.878.547.957 SURAMERICANA 

Tabla 1. Pólizas del convenio 

 
Pólizas Interventoría   

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
65-44-
101210118 
 

Cumplimiento  
 

23/2/2022 
 

22/07/2024 933.148.631,6  
 
 

Seguros del 
Estado S.A 

Pago de Salarios 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

 
22/01/2027 

 
933.148.631,6 

Calidad del servicio 22/01/2025 699861473.7 

65-40-
101064024 

Predios, labores y 
operaciones 

23/2/2022  
 

22/01/2024 
 

400.000.000  
 

Seguros del 
Estado S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

23/2/2022 120.000.000 

Vehículos propios y 
no propios 

23/2/2022 120.000.000 

Tabla 2. Pólizas interventoría 
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Pólizas Contratista 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
 
M1000165510 

Cumplimiento 23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612  
 
 

Mundial de 
seguros S.A 

Estabilidad de 
la Obra 

20/12/2023 20/12/2028 27.325.329.612 

Prestaciones 
Sociales 

23/03/2020 20/12/2026 27.325.329.612 

Buen manejo 
del anticipo 

23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612 

 
 
 
 
 
M100032352 

Predios, 
labores y 
operaciones 

 
 

23/03/2020 

 
 

3/02/2024 

 
4.331.332.403 

 
 

Mundial de 
seguros S.A Patronal 4.331.332.403 

Contratistas y 
Subcontratistas 

4.331.332.403 

R.C Cruzada 4.331.332.403 

Vehículos 
propios y no 
propios 

4.331.332.403 

 

Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace 
transferencia en forma digital de los siguientes materiales documentales: 
 
Información que se remite al expediente 
 
Aspectos técnicos  
La entidad ejecutora entregó informe de ejecución en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades 
ejecutadas, el registro fotográfico resumen, los costos de las inversiones tales como: 
 

• Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio 
 

Personal Interventoría 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo 

2 Supervisor técnico Juan Sebastián Henao 

3 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres 

4 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Muñoz Molina 

5 Profesional BIM Jorge Andrés Echavarría Puerta 

6 Auxiliar de Obra Arq. Catalina Londoño Tobón 

7 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos 

8 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodríguez Rivera 

9 Residente Ambiental Ing. Yasmín del Pilar Avendaño Piedrahíta 

10 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Álvarez 

Tabla 4. Personal Interventoría 
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Personal Contratista 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director  Ing. John Jairo Giraldo. 

2 Ing. Residente Arq. Claudia Cuartas Pescador 

3 Ing. Residente  Ing. David Arteaga Salazar 

4 Profesional BIM Manager Arq. Jhon Edison Vélez 

5 Profesional BIM Arq. Maribel González sierra 

6 Auxiliar de Obra Ing. Mauricio Botero 

7 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernández 

8 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarín Escobar 

9 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Velázquez López 

10 Profesional SST Prof. Leydi María Pulgarín Tabares 

11 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe García 

12 Topógrafo Edilson Perdomo González 

Tabla 5. Personal Contratista 

 
• Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución. 

Ver Anexo. Registro Fotográfico 

• Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizará el seguimiento, 
control y supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores Área Metropolitana, 
Interventoría de la Obra, Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de 
los compromisos a través de acta con copia al expediente del Convenio. Ver Anexo. Comités de Obra  

• Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en los estudios y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares. 

• Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
 
Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace 
transferencia en forma digital de los siguientes materiales documentales: 

• Anexo No.1 Registro fotográfico 

• Anexo No.2 Bitácora de obra 

• Anexo No.3 Visitas técnicas 

• Anexo No.4 Componente BIM 

• Anexo No.5 Comités de obra 

Información que se remite al expediente 
 
Aspectos administrativos 
Como obligaciones administrativas para la ejecución del convenio le correspondía a la entidad ejecutora las 
siguientes: 

• Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas 

cantidades de obra y presupuesto aprobados por el municipio y el Área Metropolitana en todas sus partes. 

• Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este 
convenio. 

• Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del presente Convenio, 
así como hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.  

• Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y 
jurídico de las obras (presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del 
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convenio. El informe se presentará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus 
respectivos soportes. 

• Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la 
Subdirección de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y 
social. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio 

• Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, 
al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, 
en cumplimiento del convenio, la valla informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones 
del Área Metropolitana. 

• Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el 
desarrollo del convenio. 

• Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo 
del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos existentes. 

• Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 
ejecución de los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar 
oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio 

• Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación con el Área 
Metropolitana Valle de Aburrá (Ver Anexo Social) 

• Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de delineación y de 
ocupación de espacios públicos, así como todo trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las 
normas vigentes. 

• Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de 
este 
 

Aspectos financieros:  
• Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría todas obligaciones 

de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL) y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, cuando 
a ello haya lugar, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar 
mensualmente la acreditación del pago respectivo, acompañado de Certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las normas pertinentes o 
estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

• Apropiar los recursos, parada ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 

• Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y exclusivamente en los costos 
directos de las obras requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinarán recursos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, 
imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos de obra, o cualquier otro costo indirecto relacionado 

• FINAN   Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución del 
proyecto. 

• Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y 
manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por intermedio de la respectiva entidad 
financiera, donde se incorpore el número de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente 
convenio se deberá certificar su efectiva cancelación.  

• Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los rendimientos financieros 
que genere la cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se 
consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite 
tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor) designado por el Área. 

• Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 del 
Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de  la destinación especifica de los recursos para 
el desarrollo del objeto del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduría General 

de la Nación Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, 
información que estará a disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de 
estos. 
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• Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 

• Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores 
cantidades de obra, ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo 
no incluido en el presupuesto del convenio 

• Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo 
establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

• Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente convenio. 

• Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos del convenio 
una vez sea liquidada. 

• Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área 
Metropolitana 

• Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes 
aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad en caso de que no se ejecute el 
proyecto. 

• Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado 
los recursos entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses 
siguientes a su recaudo, en [as cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 018 de 2012. 

• Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA 

para el desembolso de los recursos depositados en dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar 
la viabilidad y funcionalidad de las unidades construidas con cargo al presente proyecto. 

• Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización de la ejecución 
financiera de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos 
financieros generados y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Para la ejecución financiera del convenio la entidad ejecutora abrió cuenta bancaria 10011918 en el IDEA. 
 
 
Aspectos Ambientales   
En este periodo, durante la ejecución de las actividades constructivas del contratista, se evidenciaron las 
siguientes acciones correctivas y de control en el componente ambiental: 
 

• Programa para el manejo de residuos:  

 

En la ejecución se hizo seguimiento al contratista, en las actividades implementadas en la obra para dar 
cumplimiento en este programa.  
Se contó con 1 punto ecológico, con las bolsas de los colores requeridos según la Resolución No. 2184 de 2019, 
adicional a esto, la interventoría, insistió en la necesidad de contar con más puntos ecológicos que cumplieran 
según la resolución, pero, el contratista, no acataba dicha recomendación, y continuo con el incumplimiento. El 
contratista en las instalaciones administrativas cuenta con las canecas adecuadas para la recolección de 
residuos ordinarios, reciclaje y orgánicos.  
El contratista en este periodo por temas de espacios aún no pudo adecuar los cuartos para el acopio temporal 
de los residuos sólidos, reciclables y Respel. Situación que la interventoría corrobora en obra y se espera que 
para el próximo periodo se haya libero más áreas, para que el contratista cumpla con esta implementación.    
 
El contratista hace entrega de formato de cuantificación por días de la entrega de los residuos a Enviaseo, se 
hace un consolidado general de la generación de los residuos del periodo.  
 
 
 
A continuación, se detalla cantidad generada de residuos sólidos: 
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CONSOLIDADO GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

MES 
AÑO 

ORDINARIO 
KGS 

ORGANICO 
KGS 

RECUPERABLE 
KGS 

 

PELIGROSO 
KGS 

ESPECIAL 
M3 

(Madera) 

Abril 2022 47.50 0.75 00 0.0 9.5 
Mayo 2022 239.05 1.65 00 00 00 

Junio 2022 481.20 2.45 218.60 00 00 

Julio 2022 341.95 1.6 57 00 00 
Total 1.136.7 6.05 275.6 00 9.5 

Tabla 6. Consolidado cantidad generada residuos solidos 

Registro Fotográfico 

  
Punto ecológico Residuos Recuperados 

Figura 1. Registro fotográfico 
Anexo 1. Registro entrega de residuos. 

 
En este periodo se continuó con la generación de RCD, por actividades como:  

• Demolición de mamposterías provenientes de la demolición externa del teatro municipal. 

• Material de excavación de pilas, cajas desarenadoras y adecuaciones para el campamento de obra. 

El contratista, continua con el aprovechamiento o recuperación de los residuos que por la condiciona se les 
pueden dar un tratamiento y volver a reutilizar; estos han sido entregados a obras públicas quien dará el 
tratamiento y certificará este aprovechamiento. El contratista, tiene relacionado y soportado todo lo entregado. 
Los RCD generados en el periodo anterior y actual se han estado llevando a las escombreras legalmente 
constituidas, la documentación de estas fue entregada con anterioridad, las volquetas utilizadas para el 
transporte de estos, cuentan con la documentación al día, se protege la carga por medio del encarpado y se 
realiza lavado de las llantas. 
Anexo 2. Registro recibos de salida RCD. 
 
La información de los lugares donde se realizó la disposición final de estos RCD se relaciona a continuación: 
 

Listado escombreras utilizadas 

NOMBRE 
ESCOMBRERA 

 
LOCALIZACIÓN 

No. DE RESOLUCIÓN 
AMBIENTAL 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

COMPETENTE 
VIGENCIA 

Procopal 

Autopista Norte 
Kilómetro 25, 

Entrada a 
Girardota 

130AN1109-12530 
(septiembre de 2011) 

Corantioquia 

 
24 años 

(septiembre 
2035) 

Tabla 7. Escombreras utilizadas para la disposición final de RCD 
 

Consolidado de RCD 

RCD JULIO 2022 
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Gestor 
M3 de RCD 

aprovechadas 
en obra 

M3 de RCD 
entregadas 
a receptor 

M3 de RCD 
entregadas 
en punto 

limpio 

M3 de RCD 
entregado para 

aprovechamiento 

M3 de RCD 
entregado 
en sitio de 

disposición 
final 

 

Mincivil      

Procopal     484.30 
Sinesco      

Obras publicas      

TOTAL     484.30 
Tabla 8. Consolidado de RCD 

 

MATERIAL RCD TONELADAS ENTREGADO A RECEPTOR JULIO 2022 
 

 
 
 

GESTOR 

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO EN OBRA, ENTREGADO A GESTOR 
O /A RECEPTOR Y DISPOSICION FINAL 

Ton de RCD 
aprovechadas 

en obra 

Ton de 
RCD 

entregadas 
a receptor 

Ton de 
RCD 

entregadas 
en punto 

limpio 

Ton de RCD 
entregado a una 

planta de 
aprovechamiento 

Ton de RCD 
entregado en 

sitio de 
disposición 

final 

Procopal     776.90 

Resiconsa    0.057  
Obras publicas      

TOTAL     776.90 

Tabla 9. Consolidado de RCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Programa para el control de emisiones atmosféricas:  

Registro Fotográfico 

  
RCD generados Cargue de RCD  



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 11 de 36 

El contratista en este periodo continúo implementando las medidas necesarias para el control de las emisiones 

atmosféricas: 

• Verificación de la tecno mecánica de las volquetas que llegaron a la obra. 

• Instalación de polisombras en puntos específicos de las demoliciones por la generación de polvo.  

• Protección con plástico del material pétreo que llego a la obra. 

• Humectación de las vías de forma parcial. 

• Humectación al momento de barrer. 

• Riegos parciales al momento de las demoliciones. 

• Humectación de los RCD generados. 

• Lavado de llantas durante la salida del campamento de obra, con el objeto de evitar la producción de 
material particulado. 

El contratista en este periodo siguió presentando deficiencias en varias oportunidades, e hizo caso omiso a las 
recomendaciones dadas por interventoría al momento de tomar las medidas requeridas para minimizar la 
generación del material particulado. 
El contratista continúo con el control del ruido al momento de utilizar los equipos, realizando pausas periódicas 
para minimizar el impacto en los trabajadores y vecinos de la obra.   

Registro Fotográfico 

  
Riego para minimizar la emisión de 

material particulado  
Protección con plástico para evitar que 

se disperse material 

 

• Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción:  

 

El contratista continúa con la clasificación, separación y demarcación de los materiales que llegaron a la obra, 
como: 

• Los materiales pétreos: triturado y arena para concreto, fueron acopiados en celdas de concreto y piso 
duro, construidas justamente para evitar la dispersión y minimizar el desperdicio, evitando 
contaminación cruzada entre estos, los materiales son cubiertos con plástico negro. Estos materiales 
provienen de canteras autorizadas por la autoridad ambiental. 

• El Cemento que llega a la obra es acopiado encima de teleras y protegido con plástico negro, en un 
punto provisional.  

• El Acero fue acopiado en estructuras metálicas “burros” para el almacenamiento adecuado de este. 

• La Madera que llego a la obra para diferentes utilidades constructivas, fueron acopiadas y protegidas 
con plástico negro. Las cuales provienen de fuentes legales a través del proveedor “Maderas Titan”, 
documentación que ya fue entregada en los anexos del “PASAO”. El contratista hace entrega del control 
del material pétreo que llega a la obra. 

 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Formato de Materiales. 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 12 de 36 

CONSOLIDADO DE MATERIAL PÉTREO 

MES / 
AÑO 

PROVEEDOR MATERIAL PESO TONELADA 
 

Julio 2022 CONASFALTOS Triturado 1” 89,39 

Arena para concreto 88,36 
Total 177,75 

Tabla 10. Consolidado material pétreo  

Registro Fotográfico 

  
Almacenamiento y protección del 

cemento 
Almacenamiento y protección de la 

madera  
 

• Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía:  

El contratista, en el avance del proceso constructivo, continúa realizando excavaciones de las pilas, donde se 
realizó un adecuado tratamiento de estas, evitando así procesos erosivos.   
En el periodo no se presentaron procesos erosivos del suelo por cuestiones de manipulación del 
desmantelamiento y demolición de estructuras existentes y/o sector de influencia. 
Se realizó mezclas de concreto en plástico para no contaminar el suelo.  
Al momento de almacenar los materiales, como pétreos, RCD y otros, se cuenta con un adecuado acopio. 
La interventoría inspecciona en obra las actividades que puedan generar derrames, u otras actividades donde 
se pueda ver afectado el terreno, por la manipulación de sustancias químicas; o por el lavado de maquinaria y 
equipos; se cuenta con un protocolo de tanqueada de maquinaria y equipos para que se eviten estos derrames. 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Protección del suelo con plástico  Cunetas para manejo de aguas al MH 

 

 
 
 
 
 

• Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos:  
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La interventoría continúa con el seguimiento al cuidado y protección a las redes de servicios públicos, mediante 
la protección de sumideros y constantemente limpieza de estos, se continúa con el seguimiento al contratista 
con la limpieza y adecuaciones del lavadero de las llantas vehiculares y tanques para la sedimentación de lodos 
suspendidos. El contratista realizo la implementación adecuada del manejo de las aguas al sistema de 
alcantarillado, al realizar este empalme se subsano la problemática que en el periodo anterior se estaba 
presentado.  
En este periodo el contratista volvió a implementar en la obra dos baños portátiles, adicionales de los baños 
provisionales existentes, ya que la obra lo requería. La disposición de las aguas residuales de los baños 
portátiles se llevó a la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando; se entrega certificado de esto. 
Anexo 4. Certificado de disposición de aguas residuales. 

Registro Fotográfico 

  
Protección de sumideros con malla Construcción de tanques 

sedimentadores 
Figura 6. Registro fotográfico 

 

Registro Fotográfico 

  
Limpieza de las cajas desarenadoras Empalme de las aguas resultante de 

las actividades constructivas al MH 

Figura 7. Registro fotográfico 
 

• Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje:  

 

En este periodo el contratista continúo con el seguimiento a los árboles existentes en la franja de zona verde de 
la calle 38ª sur.  Estos son protegidos con malla naranja, se le recuerda al contratista que estos árboles están 
en custodia de la obra y se debe tener cuidado al realizar actividades cerca de estos. 
El contratista realizo inventario de los árboles cerca de la obra, al igual que el jardín, para tener clara las 
condiciones en las que se encuentran las especies. Adicional a esto se presentó un incidente con la 
retroexcavadora que le daño una rama a un árbol, la interventoría solicita se tenga más cuidado y se aplique 
cicatrizante en el área afectada. 
En este periodo no se presentó ningún inconveniente ni eventualidad con la fauna. 
 

Registro Fotográfico 
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Protección y cuidado de los arboles Marcación de los arboles 

 
Figura 8. Registro fotográfico 

 

• Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía 

 

El contratista promueve en los trabajadores el uso racional y la reducción del consumo del agua y energía; se 
han aplicado buenas prácticas de uso y la instalación de equipos que favorezcan un mejor aprovechamiento del 
recurso.  
El contratista continúa con la campaña del uso racional del agua y mantiene carteles informativos por la obra y 
puntos de lavado de manos y baños, adicional a esto se mantienen implementados las siguientes acciones: 

▪ Riego y humectación de demolición de infraestructura existente de forma controlada. 
▪ Riego de vías y diferentes áreas de la obra que lo requieran. 
▪ Lavado de llantas de volquetas con hidrolavadora para minimizar el desperdicio del recurso. 
▪ Recoger en canecas para el lavado de herramientas y utensilios de trabajo, evitando el desperdicio 

de esta. 
El Contratista cuenta con la instalación de transformador y caja de control con medidor incluido, esto con el fin 
de tener una fuente de energía legal y así poder hacer un seguimiento al uso racional de la energía consumida 
en la obra. 
 
Se garantiza el ahorro y uso eficiente de la energía, el contratista instalo bombillas ahorradoras e instalo 
información recordando el uso responsable de la energía e invito a aprovechar al máximo la luz natural. 
 
Es importante aclarar que aún no se cuenta con información del consumo del agua y la energía consumida en 
el campamento o área de la obra, se está a la espera de esta información.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA 

Periodo  Área 
Consumo de 
energía (m3) 

Consumo de agua 
(m3) 

30 marzo al 30 abril 2022  

Oficina administrativa 56 2.0 

Campamento de obra     

30 abril al 31 mayo 2022  

Oficina administrativa 241 7.0 

Campamento de obra     

31 mayo al 30 junio 2022 
Oficina administrativa 267 7.0 

Campamento de obra   

Consumo Total  564 16 
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Implementación programa para el cuidado del agua 

 

• Manejo de Adecuación de campamento:  

El contratista en este periodo termino con la adecuación de los espacios requeridos para la obra, donde se 
finalizó con la adecuación de los puntos ecológicos, se instaló y acondiciono punto de sustancias químicas y 
demás áreas requeridas. 
Se continuó con jornadas de orden y aseo en los campamentos y demás lugares en general de la obra. 
El contratista semana a semana continúa con la verificación de la demarcación de los frentes de obra, 
cerramiento adecuado y completo del PMT implementado al 100%. Y la interventoría verifica el cumplimento de 
esta implementación.  
 

Registro Fotográfico 

  
Campamento de trabajadores y almacén 

 
 
 

• Programa Manejo Sustancias Químicas:  

 

El contratista implemento el acopio de sustancias químicas, aunque este es provisional, si cuenta con las 
condiciones requeridas para acopiar combustibles y sustancias químicas compatibles, los cuales cuentan con 
su rotulación, fichas de seguridad, rombo según la ONU. En la obra se cuenta con el KIT para atender 
recolección de derrames de sustancias químicas, de llegarse a presentar.  
Los residuos sólidos peligrosos (Respel) se han generado muy poco y están acopiados en un lugar adecuado, 
cuando se cuente con una cantidad considerable se verificará la adecuada disposición de estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se entrega una relación detallada de las sustancias químicas utilizadas en este periodo: 
 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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Producto Químico   Hoja de Seguridad Rotulación Periodicidad de Uso 

ACPM SI SI  Alto 

Aceite 15W40 SI SI  Regular 

Ajax Fabuloso Floral SI SI  Regular 

Ambientador SI SI  Regular 

Alcohol SI SI  Bajo 

Axion- Crema lavaplatos SI SI  Bajo 

Blanqueador SI SI  Regular 

Cemento SI SI  Alto 

Cemento (Cemex) SI SI  Alto 

Disolvente SI SI  Bajo 

Gas propano  SI SI  Bajo 

Gasolina SI SI  Alto 

Jabón antibacterial SI SI  Regular 

Jabón Líquido para Manos  SI SI  Regular 

Oxigeno SI SI  Bajo 

Soldadura PVC SI SI  Alto 

Pintura SI SI  Bajo 

Tabla 12. Sustancias químicas utilizadas en la obra 
 

Anexo 7. Inventario de sustancias químicas, lista de verificación de químicos. 
 

Registro Fotográfico 

  
Acopio de sustancias químicas Carro tanque que suministra el 

combustible a la maquinaria 

• Programa Manejo de Vehículos, Maquinaría y Equipos:  

 

Vehículos: En este periodo el contratista conto con 7 volquetas en la obra, las cuales contaron con 

documentación al día, estas contaron con el sistema de carpado eléctrico y no presentaron derrames o fugas 

dentro de la obra. El contratista hizo entrega de formato diligenciado con la información detallada de las 

volquetas. 

 

A continuación, se relacionan las volquetas autorizadas y que trabajaron en este periodo en la obra con 

documentación vigente. 

VEHICULOS EN OBRA 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 17 de 36 

Tabla 13. Documentación vehículos en obra 

Maquinaria y Equipos: El contratista utilizo el siguiente equipo y maquinaria los cuales son relacionados en la 

tabla de la parte de abajo, el contratista cuenta también con un formato donde relacionan de forma más 

específica cada uno de ellos y se va actualizando cada que ingresa un equipo y maquinaria a la obra, el 

contratista cuenta con procedimiento estandarizado para tanqueo de maquinaria y equipos, este fue entregado 

a interventoría y se entregó en el informe anterior.  

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos en obra. 

 

 

Registro Fotográfico 

N° 
TIPO 

VEHÍCULO 
MODELO PLACA 

Licencia 
tránsito 

(matrícula) 

RTM 
Revisión 
técnico 

mecánica y 
gases 

SOAT 

RCE 
Póliza 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

1 VOLQUETA 2015 ESP166 10015816793 2/06/2023 24/04/2023 20/04/2023 

2 VOLQUETA 2012 TEO206 10005281901 30/05/2023 24/04/2023 31/07/2023 

3 VOLQUETA 2015 TTU246 10012303244 20/01/2023 24/04/2023 18/09/2022 

4 VOLQUETA 2020 GTW954 10020109525 25/01/2023 20/01/2023 31/12/2022 

5 VOLQUETA 2015 ESP260 10015964451 16/06/2023 23/04/2023 26/04/2023 

6 VOLQUETA 2013 TJY098 10016871511 6/06/2023 9/01/2023 26/08/2022 

7 VOLQUETA 2013 SPX930 10013348609 20/11/2022 10/11/2022 26/08/2022 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD 

Excavadora CAT 320 1 
Excavadora oruga 1 

Minicargador 1 

Manlift 1 
Grúa PH 1 

Hidrolavadora 1 

Bombas sumergibles 7 
Planta eléctrica  3 

Bomba sumergible de 2" 220v  1 

Pulidora siefken 9" 2500 watts   3 
sierra circular 7.1/4" Bosch gks 67  2 

Taladro percutor dewalt 1/2"  5 

Compresor ingersoll rand 185  2 

Pulidora Bosch 9" serial no. 0083 6 
Estación total sokia nueva 1 

Prisma 1 

Bastón 1 
Nivel automático topcon at-b4 1 

Trípode metálico topografía 2 

Concretadora fecon 111101 1 
Taladro Hilti te-2000 avr 120 v 6 

Bomba sumergible a23hp 4 

Tronzadora Bosch  1 
Vibrador de concreto  4 
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Volquetas con lona del proyecto Encarpado de volquetas al salir de la 

obra 

  
PH utilizada en obra Manlift utilizado en obra 

Figura 12. Registro fotográfico 
 

• Programa Manejo del tránsito:  

En este periodo al contratista se le otorga una nueva aprobación del PMT a través de la resolución 0009208 con 
vigencia hasta el día 31 marzo de 2023. Donde se le da permiso de ampliar la obra en la malla vial, donde se 
utilizará otro carril más de la carrera 43 A y la calle 38 A, quedando estas vías con solo un carril habilitado para 
el tráfico vehicular. Para esto se hizo reinstalación y colocación de nuevos avisos verticales (reglamentarios, 
informativos y preventivos) adicionando elementos para la demarcación vial como: maletines, barricadas y 
auxiliar de tránsito acorde con los esquemas debidamente diseñados por los ingenieros de tránsito. 
También se incluye los apoyos por la gestión social del proyecto con la entrega y colocación de: Pasacalles, 
volantes, afiches, reuniones, socializaciones puerta a puerta, entre otros. Por parte de la secretaria de Transito 
se destaca las sugerencias, recomendaciones y apoyo con agentes de movilidad y la modificación de la 
señalización horizontal de la zona de influencia del proyecto.  
Para la entrada y salida de vehículos pertenecientes al proyecto, se coordina a través de los abanderados de 
pare y siga la suspensión provisional de la transitabilidad vehicular sobre la calle 38 A sur y carreras 43A, 
maniobrabilidad requerida por los grandes volúmenes de maquinaria y equipo requerido para la demolición del 
teatro municipal. 
Anexo 11. Lista de chequeo y lista de verificación del PMT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 
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Paso peatonal e instalación de dummy PMT implementado con luces 

luminosas en la noche 
Figura 13. Registro fotográfico 

• Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista: 

En este periodo el contratista obtuvo un promedio en su desempeño ambiental del 85%, se evidencio una 
mejora, pero se puede seguir mejorando, dándole cumplimiento a los diferentes programas donde se están 
presentando falencias. Se recomienda realizar acciones encaminadas a mejorar las falencias presentadas de 
cada programa. 

     
 

• Capacitaciones 

La interventoría hace seguimiento al contratista en el cumplimiento del cronograma de capacitaciones, donde 

mes a mes se capacita al personal de la obra en los diferentes temas ambientales con el fin de controlar y/o 

minimizar las afectaciones al medio ambiente por las actividades constructivas.  

Tabla 15. Consolidado capacitaciones 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

CAPACITACIONES REALIZADAS 

FECHA TEMA CAPACITADOR   EMPRESA 

09-06-2022 

 

Procedimiento operativo normalizado “PON” 

 

Jorge Velásquez 

 

 

Consorcio Nuevo Palacio 

 
10-06-2022 Entrega estándar de seguridad para el manejo de 

las volquetas 
Jorge Velásquez 

 

Consorcio Nuevo Palacio 

21-06-2022 Estándar para el manejo de residuos peligrosos Jorge Velásquez 

 

Jorge Velásquez 

Consorcio Nuevo Palacio 

23-06-2022 Manejo de sustancias químicas y residuos 

peligrosos 

Jorge Velásquez 

 

 

Consorcio Nuevo Palacio 

30-06-2022 Retroalimentación de Manejo integral de residuos 

solidos 

Jorge Velásquez 

 

 

Consorcio Nuevo Palacio 

01-07-2022 Capacitación a la brigada ambiental 

 

Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 

06-07-2022 Estándar de seguridad para el manejo de la 

retroexcavadora 

Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 

14-07-2022 Señalización y delimitación de los frentes de obra Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 
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Capacitación   

Figura 14. Registro fotográfico 

• Plan de monitoreo y seguimiento (Formato Indicadores) 

 
La interventoría realiza el seguimiento al contratista en la entrega del formato de indicadores ambientales, 
verificando el adecuado diligenciamiento de este.  
 

• Seguimiento al presupuesto socio-ambiental (Formato vigente) 

 
El contratista continua sin entregar la inversión realizada en el periodo, ni en los periodos anteriores, hasta la 
fecha no se cuenta con información concreta de los recursos económicos empleados en la ejecución de la parte 
ambiental del proyecto, por tal razón la interventoría no ha podido hacer seguimiento al presupuesto ambiental. 
 
Anexo 1. Registro entrega de residuos  
Anexo 2. Registro recibos de salida RCD  
Anexo 3. Formato de Materiales   
Anexo 4. Certificado de aguas residuales  
Anexo 5. Inventario arbóreo  
Anexo 6. Factura de servicios públicos 
Anexo 7. Inventario de sustancias químicas 
Anexo 8. Formato vehículos 
Anexo 9. Formato maquinaria y equipos 
Anexo 10. Mantenimiento maquinaria y equipos  
Anexo 11. Lista de chequeo y lista de verificación PMT 
Anexo 12. Evaluación de desempeño 
Anexo 13. Capacitación de obra 
Anexo 14. Indicadores Ambientales 
 
Aspectos SST 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 

• Inducción: El personal que ingresó a la obra en el periodo del 1 al 31 del mes de julio recibió una 

inducción previa, antes de empezar las labores de trabajo para así darle a conocer las normas internas 

y entrenarlo, para la ejecución en condiciones seguras de sus actividades. Se entrega la dotación al 

empleado con los elementos de protección necesarios (EPP) según su tipo de labor a desempeñar.  

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico 
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Inducción al personal   Capacitación suministro de jabón y 

lavada de manos 

 Figura 15. Registro fotográfico 
 

Programa de capacitación: Como parte de la prevención y la aplicación del SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) el contratista Consorcio Nuevo Palacio realizo las 

siguientes capacitaciones por parte del área de salud ocupacional en los siguientes temas.  

Anexo 2. Registro de capacitación. 

 

FECHA TEMA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

DIRIGIDO A 

6/07/2022 Divulgación estándar manipulación de pluma 2 Personal de obra 

6/07/2022 Prevención respiratoria y uso de protección 
respiratoria 

5 Personal de obra 

19/07/022 Puntos de enfoque y niveles de tención 3 Personal de obra 

21/07/2022 Seguridad en actividades de izaje 7 Personal de obra 

21/07/2022 Instalación disco de corte y mango de cargue 6 Personal de obra 
21/07/2022 Manejo de manlift y trabajo en alturas 6 Personal de obra 

28/07/2022 Riesgos asociados manejo químicos 15 Personal de obra 

30/07/2022 Normas de seguridad para trabajos en altura 6 Personal de obra 
                                                           Tabla 16.  Registros de capacitaciones 
 

• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: Durante el periodo comprendido entre el 1 al 

31 de julio no se presentaron accidentes de trabajo, en la tabla número 20 se evidencia la consolidación 

de los accidentes laborales que se han presentado. 

 

Tabla 17. Consolidado indicador de accidentes e incidentes 

 

 

• Plan de prevención de contagio por COVID-19: Cuyo objetivo es reducir el riesgo de exposición a los 

trabajadores, proveedores, visitantes y demás personal involucrado en la ejecución del proyecto de 

construcción del centro administrativo de envigado en los diferentes escenarios, en el cual el contratista 

viene garantizando el cumplimiento a las funciones establecidas en el procedimiento de medidas 

preventivas COVID-19 implementando  el uso de tapabocas, limpieza, desinfección, alcohol y gel 

CONTRATISTAS 

 CONSOLIDADO INDICADOR DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

N° 
IT 

N° IT 
investigación. 

N° 
AT 

N° AT 
investigación. 

N° días de 
incapacidad 

N° de 
trabajadores Tasa AT 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO 0   2 2 6 25 8 

ENERGIZANDO 0  0     

PILAS CORDOBA 0  0     
SINESCO 0  2 2 NA 10 NA 
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antibacterial  en los puestos de trabajo. Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio se presentó 

un caso positivo de COVID-19. 

            
 

FECHA EMPRESA CASOS 

SOSPECHOSOS 

CASO POSITIVO SEXO (Femenino 

o masculino) 

22/07/2022 Andina de Construcciones                X Femenino 

Tabla 18. Casos de COVID-19  

 

• Programa de elementos de protección personal: Durante el periodo del 1al 31 de julio se garantizó 

la entrega y reposición de elementos de protección personal por parte del contratista, así como también 

realiza la entrega de las fichas técnicas. 

 
A continuación, se define la utilización de los elementos de protección personal (EPP) según las actividades 
desarrolladas: 

• Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra. 

• Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-

19 y uso estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado. 

• Respirador con filtros: De uso obligatorio para el operador de la concretadora. 

• Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de chispas 

y esquirlas. 

• Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa. 

• Tapa oídos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), 

como por ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora. 

• Tapa oídos de inserción: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y para 

quienes se encuentren cerca de la operación de compresor, planta eléctrica y taladro.   

• Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que 

puedan causar lesiones personales. 

• Delantal plástico: Empleado en actividades húmedas. 

• Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros. 

       
 

• Señalización y demarcación en obra: El contratista cuenta con la instalación de señalización en obra 

como: precaución, obligatoriedad, salvamento y prohibición en diferentes áreas de la obra generando 

situación de alerta y precaución.  

 

 

 

CLASE DE 

SEÑAL 

CANT PICTOGRAMA AREA DE 

UBICACIÓN 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 
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Precaución 

 

2 

 

 

Área de producción 

costado derecho y 

tablero eléctrico 

 
 

Precaución 

 

2 

 

 

Ingreso 1 piso del 

antiguo teatro 

 

 

Precaución 

 

5 

 

 

 

 

Puestos de trabajo 

pilas  

 

Obligatoriedad 

 

4 

 

 

Ingreso, pasillo del 

área del almacén, 

área de acopio de 

cemento y área de 

producción. 
 

 

Obligatoriedad 

 

1 

 

 

 

 

 

Área de baños 

 
 

Salvamento 

 

10 

 

Área de producción, 

área de almacén de 

obra, antiguo teatro 

primer piso 
 

 

Salvamento 

 

2 

 

 

Área de producción 

 

 

Salvamento 

 

2 

 

 

Anden mano derecha 

calle 38 y anden mano 

izquierda carrera 43ª 

sur  
 

Prohibición 

 

1 

 

 

 

 

Pasillo área de 

almacén 

 
 

Tabla 19. Matriz de señalización 
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• Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo 

comprendido del 1 al 31 de julio realizo inspección a extintor, camilla, botiquín, inspección general y pre 

operacional a los equipos (excavadora, pulidora, sierra circular, concretadora, taladro, volquetas y 

compresor) y evidencia control de inspección que les aplica de acuerdo a la actividad de maquinaria y 

equipos empleados por los subcontratistas. 

 

CONTRATISTAS 

TIPO DE INSPECCIÓN 
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O
rd

e
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CONSORCIO NUEVO PALACIO   X X  X  X X 

ENERGIZANDO   X X X  X X  
PILAS CORDOBA X   X   X   

SINESCO X  X x      

IDEAS CIVILES X         
Tabla 20. Tipo de inspección control contratistas 

 

• Actividades críticas: Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio se realizaron actividades de 

alto riesgo en alturas como: Demolición de muros, losa, vigas y columna en la antigua infraestructura 

del teatro y excavación manual en pilas e izaje de cargas, trabajo en caliente en la actividad de corte de 

varilla corrugada y alambre y oxicorte actividades que se vienen desarrollando en condiciones 

adecuadas garantizando la salud e integridad física del personal laboral. 

Anexo 6. Actividades criticas 

 

TIPO DE 
TRABAJO 

N° DE 
TRABAJADORES 
QUE REALIZAN 
LA ACTIVIDAD 

N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

SE 
EJECUTARON 

LOS 
PERMISOS 

Observaciones 

SI NO 

ESPACIOS 
CONFINADOS x 32 32 x   

Se contó con personal 
certificado y equipos idóneos 
para la actividad  

TRABAJO EN 
CALIENTE x 3 2  x  

Se contó con personal 
idóneo para la actividad se 
diligencio permiso en 
caliente 

ALTURA X 15 2   

Se contó con personal 
certificado y equipos idóneos 
para la actividad  
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• Análisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de julio diligencio formato de análisis de 

trabajo seguro en las actividades de instalación de provisionales, corte de varilla y alambre de amarre, 

corte de muro, manipulación de manlift, izaje de compresores, inspección de pilas, preparación de 

mezcla, alturas para armado de andamio, demolición mecánica y manual, excavación manual y 

mecánica en pilas. Anexo 7. Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 

 

• Procedimientos El contratista realiza entrega en el mes de julio de los siguientes procedimientos: 

Manual de operación cortadora de concreto, procedimiento de manipulación y manejo seguro de 

manlift, Procedimiento en caliente, procedimiento de demolición. Anexo 8. Procedimientos. 

 

• Ausentismo general: El contratista en el mes de julio presenta un ausentismo por enfermedad 

general de 18 días y entrega registros de incapacidad. 

Anexo 9. Ausentismo general. 

 

• Plan de preparación y precaución ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan 

en el proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en 

donde se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, 

derrames, robos) o causados por fenómenos naturales (movimientos sísmicos, vendavales, 

inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros auxilios y brigada de emergencia 

para atender cualquier caso (camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación y punto 

de encuentro). En cumplimiento a este programa el contratista entrega las inspecciones del plan de 

emergencia. 

 
 
 
 

 

REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA 

Registro fotográfico 

  
Excavación manual de pilas Demolición de viga 

  
              Izaje de cargas Oxicorte 
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Ruta de evacuación lado izquierdo área de producción Camilla y botiquín 
área de portería 

 
 

   
 

 
 

Camilla y botiquín 
área pasillo de 

almacén 

Extintor Co2 área 
pasillo de almacén 

Punto ecológico 
área pasillo de 
ingreso a mano 

izquierda 

Ruta de 
evacuación 1 piso 

infraestructura 
antiguo teatro a 
mano izquierda 

Kit de derrames 
almacenado en el 
área del almacén 

 
 

 
 
 

 
 

Punto de encuentro calle 38ª sur al frente 
del local de Don Julio 

Punto de encuentro anden carrera 43ª 
sur al frente de la farmacia la economía 

Alarma área pasillo 
de almacén 

Tabla 22. Registro plan de emergencia 

 

• COPASST: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta acta de reunión y la de los subcontratistas 

Energizando, Ideas Civiles, Sinesco y se realiza la entrega de carta de notificación del contratista pilas 

Córdoba del mes de julio. 

• Comité de Convivencia: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta el acta del comité de 

convivencia y la de los subcontratista Ideas Civiles, Sinesco y carta de notificación de Pilas Cordoba y 

Energizando del mes de julio. 

Anexo 12. Cocolab. 

Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de 

afiliacion al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP y CCF)   con cobertura en su ARL con riesgo 

5 y el del personal subcontratista. Este procedimientos es verificado por la Interventoria.  

Anexo 13. Planilla integrada de seguridad. 
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Ingresos: Se realiza la verificación de toda la documentación laboral del personal antes de su ingreso 

a obra, en algunos casos se ha identificado novedades que el contratista en su momento ha subsanado. 

 

Retiros: El contratista hace entrega de un listado del personal retirado de obra del periodo comprendido 

de julio y la entrega de los soportes de liquidaciones de prestación social, paz y salvo, carta del contador 

con su respectiva tarjeta profesional del mes de junio e informa que en el informe mensual de agosto 

entrega soportes de liquidación del mes de julio. 

 

CONTRATISTA SUBCONTRATISTA 

N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

N° PERSONAL 
LIQUIDADO 

 
 
 

N° PERSONAL 
QUE CONTINUA 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  36 17 19 

 ENERGIZANDO 7 0 7 

 PILAS CÓRDOBA 37 3 34 

 SINESCO 9 0 9 

 IDEAS CIVILES 9 0 9 
 

Tabla 23. Liquidaciones paz y salvo 

 

• Comprobante de nómina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los 

empleados la cual refleja el monto devengado de acuerdo salario establecido en el contrato de trabajo 

periodo comprendido de 1 al 15 y del 16 al 30 del mes de julio. Anexo 16. Comprobantes de nómina 

 

• Plan de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista hasta la fecha viene cumpliendo 

en un 19% para el plazo contractual. 

 

Figura 17. Cumplimiento plan de trabajo 
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Ver Anexo No.7 Componente SST 

Anexo 1. Inducción personal  
Anexo 2. Registro de capacitación 
Anexo 3. Casos COVID-19 
Anexo 4. Registro entrega de EPP 
Anexo 5. Inspecciones de seguridad 
Anexo 6. Actividades críticas 
Anexo 7. ATS 
Anexo 8. Procedimientos 
Anexo 9. Ausentismo general 
Anexo 10. Plan de emergencia 
Anexo 11. Copasst 
Anexo 12. Cocolab 
Anexo 13. Planilla integrada de seguridad  
Anexo 14. Ingresos 
Anexo 15. Retiros 
Anexo 16. Comprobante de nomina 
Anexo 17. Plan de trabajo 
 
Aspectos Sociales y Comunicacionales   
 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de gestión social y comunicacional del 

proyecto en virtud del manual del Área Metropolitana en materia de gestión social: 

Programa de información a la comunidad 
 
Este programa comprende mecanismos de información, comunicación, divulgación y gestión comunitaria, por 

medio del cual se atienden inquietudes, sugerencias y peticiones de la comunidad y de las instituciones 

involucradas en el proceso. 

El contratista realizó la entrega de volantes acerca de los cambios en la movilidad con nuevos desvíos de rutas 

en el marco del desarrollo del PMT del proyecto, en total se entregaron 1000 piezas en el recorrido del desvío 

de transporte público entre las Cl 38 A sur y Cr 40H Sur hasta llegar a la Cr 43ª. Se fijaron 100 afiches con 

mapas informativos sobre los cambios en las rutas de transporte público, ciclo rutas y paraderos de buses de 

transporte público. Dichos afiches fueron fijados en sitios estratégicos como el parque principal, pasaje peatonal, 

diferentes paraderos de buses de la estación Envigado del Metro de Medellín, Parque Recreativo INDER, 

antiguo paradero de buses en la CL 38ª sur y buses integrados de transporte público. También fueron instalados 

7 pasacalles informando desvíos por modificaciones al PMT en la CL38 A sur entre CR 39 y 40, CL38A Sur 

entre CR40 y 41, CL 38 A Sur entre Cr 41 y 42, CR 42 entre CL 40DD Sur y 40H Sur, CL40 H Sur entre CR 43 

y 43 A.  

De igual forma se le entrego a la comunidad el volante informativo en cifras de DESur y se instalaron dos 2 

dummy en figuras de agentes de tránsito con mensajes preventivos para los peatones. 
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Figura 18. Registro fotográfico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Registro fotográfico 

• Cartelera informativa  

 
El contratista realiza actualización de cartelera informativa con avances de obra, boletín en cifras del proyecto 
y la ubicación del punto de atención a la comunidad. Posteriormente se actualizó con afiche informativo de 
cambios en la movilidad, la cartelera se encuentra ubicada contigua al frente de obra (Cl 38 Asur 43-30). 
 

Registro fotográfico 

 

 

Entrega de volantes e instalación de afiches informativos 

Registro fotográfico 

  
Instalación de pasacalles y dummy 

  
Entrega de boletines en cifra del mes 
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Figura 20. Registro fotográfico 
 

• Socialización de información a la comunidad  

 
El contratista socializó vía telefónica la interrupción de servicio de acueducto en las instalaciones de la alcaldía 
municipal y las medidas preventivas durante el proceso de demolición con la alcaldía a instituciones como: la 
cárcel municipal, la curaduría y edificio residencial colindante al teatro municipal. De igual forma se continúa 
realizando seguimiento telefónico a la señora Marleny Bedoya quien a raíz de las vibraciones por la demolición 
presento estrés y ansiedad, por lo que semanalmente se le realiza seguimiento telefónico o visita. Anexo 1. 
Registros de llamadas. 
El 18 de julio el contratista realizó reunión de socialización de cambios en la movilidad vehicular y de transporte 
a implementar desde el 21 de julio en el marco de la ejecución del PMT del proyecto, como entidades 
participantes estuvieron DESur, Interventoría, Obras Públicas, Movilidad y Consorcio Nuevo Palacio además de 
la comunidad en general. Se socializaron cierres parciales de la calzada oriente de la Carrera 43A (Avenida El 
Poblado) entre calles 38 Sur y 39 Sur y en la calle 38A sur entre carreras 43 y 43 A, también se dieron a conocer 
las rutas alternas propuestas para transporte particular, los cambios en los paraderos de buses de transporte 
público y en las rutas que transitan por la Cl 38 A sur en sector colindante a la obra. Anexo 2. Listado de 
invitación a socialización, Anexo 3. Acta de reunión PMT. 
 
Entre el 16 y 21 de julio, se realizó socialización de los desvíos vehiculares con despachadores de las rutas 
integradas del Metro, dicha información fue difundida con los conductores mediante grupos de WhatsApp, 
instalación de afiches en los buses y entrega de algunos volantes en los recorridos. Anexo 4. Socialización 
despachadores. 
 
Dentro de la ejecución del plan de divulgación del PMT, también fueron enviados correos electrónicos a las 
instituciones educativas del municipio y las obras de construcción cercanas informando sobre cambios de 
movilidad que iniciaron desde el 21 de julio, dentro del oficio emitido se compartieron mapas con desvíos para 
transporte público y particular e indicaciones sobre los cierres parciales en la CR43A y la CL 38 A sur. Anexo 
5. Listado de correos electrónicos I.E, Anexo 6. Listado de correos electrónicos obras, Anexo 7. Oficio 
informativo. 
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Programa de atención a la comunidad y participación comunitaria 
 
Por medio de este programa el contratista debe establecer mecanismos de participación, información y gestión 
entre las diversas partes involucradas en el proyecto, incluyendo entes de control, lideres, empresas, 
comunidad, instituciones educativas y personal administrativo y técnico del proyecto. 

 

• Atención de PQRS  

 
Se organiza en orden cronológico las atenciones que han surgido en el mes y las que se han venido haciendo 
seguimiento. 
El 6 de julio el señor Felipe Isaza contactó al área social para manifestar que en el patio del apartamento 501 
se evidencia afectación en paredes por instalación de andamio y proceso de demolición del teatro municipal. El 
día 11 de julio, el propietario envió registro fotográfico evidenciando afectación en entejado del mismo 
apartamento por caída de escombros de la demolición, el día 12 de julio se realizó visita para revisión del techo 
identificando afectación.  
El 25 de julio se realizó reunión con el propietario, interventoría y dirección de obra del contratista para atender 
inquietudes referentes a la afectación generada por la obra, se indica desde interventoría que desde el área 
social se debe garantizar la protección de los bienes de la comunidad, evitar reclamaciones ajenas a la obra y 
velar por la correcta información a la comunidad a cerca de todas las actividades que puedan generar afectación. 
Se llegó al acuerdo de que se realizarán las reparaciones correspondientes al inmueble afectado por instalación 
de andamios fijando como plazo el 5 de agosto. 
De otro lado, en atención a la reclamación presentada de parte del ingeniero Edward Betancur (director 
administrativo de la Curaduría municipal) por afectación desde el proceso de demolición ya que se hizo un 
orificio en una de las paredes de las instalaciones. El 8 de julio se realizaron durante el mes las labores de 
estucado y pintura dando por finalizada la atención.  
En cuanto a la queja manifestada por la señora Gloria Amparo López, ubicada en la Cl 38 sur 43-69 int 401, el 
7 de julio, en conversación telefónica manifiesta que a la fecha no ha recibido resultado de exámenes que se 
encuentran pendientes para verificar el estado de su sistema nervioso según lo referido en PQRS. El  16 de julio 
se visitó a la usuaria con el área técnica y SST y manifestó que el resultado de exámenes del sistema nervioso 
no arrojó ninguna anomalía, el diagnóstico médico es estrés, manifiesta además preocupación debido a que por 
la emisión de material particulado y ruido generado por la demolición la  actividad económica con la que provee 
su sustento se está viendo afectada ya que los inquilinos de sus habitaciones manifiestan inconformidad con la 
situación por lo que harán entrega de las mismas. El 22 de julio se realizó visita con área técnica para instalación 
de protección contra material particulado ante lo que la usuaria manifiesta que no es necesario en tanto ella ya 
la gestionó, reitera afectación a su actividad económica y manifiesta queja por trabajo en domingos y días 
festivos ya que irrumpen su tranquilidad y descanso, se entregan protectores auditivos para los habitantes de la 
vivienda. 
El día 17 de julio durante el proceso de demolición del teatro se presentó afectación en puerta (rayón) y parasol 
de fachada de Curaduría municipal. El 18 se recibe de parte del funcionario representante registro fotográfico 
de la afectación y se realiza atención indicando que una vez finalizado el proceso de demolición se realizarán 
las respectivas reparaciones (reposición de parasol y reparación de la puerta) 
 
Además, en atención a queja presentada por parte de la señora Claudia Aponte ubicada en la Cl 38 sur 43-69 
int 301 el día 06 se visitó con comisión topográfica para iniciar seguimiento a fisura reportada en el Balcón de 
su vivienda el día 26, se visitó la vivienda con interventoría y área técnica desde donde se determinó que las 
fisuras no son una afectación a la estructura, sino que se dan por separación de material entre el metal del dintel 
y el concreto, además, una vez culminada la demolición en el sector colindante a la vivienda volvieron a 
presentar movimientos vibratorios referidos en la queja por lo cual se cierra a satisfacción en esta fecha. 
El día 23 de julio se realizó la instalación del nuevo perfil en el parasol del Local Exitazo ubicado en la Cr 43A 
38 Sur 25, el cual había sido afectado el mes anterior por la proyección de una varilla proveniente del proceso 
de demolición, el día 25 de julio se dio cierre a la PQRS a satisfacción del propietario.  
El 27 de julio se realizó reposición de contenedores de residuos de 360L como parte de atención a la PQRS de 
parte del señor Hernán Arroyave, director de la cárcel municipal. Se solicitó de parte del director que la 
reparación de la estructura afectada se realice cuando culmine el proceso de demolición y que, en vez de 
construirse la misma estructura en la garita, se realice un muro divisorio con puerta en el interior de las 
instalaciones de la cárcel para adecuar un nuevo cuarto para manejo de residuos.  



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 32 de 36 

El 28 de julio se visitó vivienda del señor Alex Barraza quien manifestó haber detectado fisuras que según refiere 
fueron ocasionadas por vibraciones del proceso de demolición, se continua en el proceso para hacerle 
seguimiento.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Registro fotográfico 

• Acompañamiento a la comunidad  

 
En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio se realizaron las siguientes visitas de acompañamiento a la 
comunidad: el 7 de julio se realizó visita con área técnica y de salud ocupacional de la alcaldía a diferentes 
dependencias de esta y del concejo municipal. La visita consistió en resolver inquietudes de los funcionarios 
sobre las actividades de demolición que han generado ruido y movimientos vibratorios en estructuras 
colindantes al teatro municipal. Se generó además parte de tranquilidad referente a que no se presentarán 
posibles fallos en que generen colapso en la estructura de la alcaldía y se sensibilizó a los participantes sobre 
la importancia de la comunicación asertiva con el personal encargado de gestión del riesgo en caso de 
requerirse una evacuación. Se entregaron separadores de libro motivando a las personas a realizar su aporte a 
la construcción del nuevo centro administrativo municipal con su tolerancia y paciencia ante todas las 
eventualidades generadas por el proceso de demolición y construcción. Anexo 9. Listado de asistencia Alcaldía. 
El 16 de julio se visitó locales comerciales de la Cl 38AS con el fin de indagar inquietudes o inconformidades 
sobre el proceso, se manifestó por parte de los comerciantes de los locales la Cafetería, Ron Cuba y, 
Fastelecomunicaciones y Emi Pastel que de los compromisos generados por secretaría de desarrollo económico 
y DESur, a la fecha solo se ha dado cumplimiento al mejoramiento del barrido de la vía, la elaboración de un 
video promocional y la instalación de pieza informativa sobre los locales, manifiestan que esta última es poco 
llamativa para cumplir con la intencionalidad de publicitarlos y sugieren reubicarla en la misma cuadra donde se 
encuentran los comercios. Además, expresaron que la publicidad no es un mecanismo suficiente en tanto las 
ventas no han aumentado y que uno de los locales ya debió cerrar por falta de ingresos para su sostenibilidad. 
Se indica a los comerciantes que se continuará realizando seguimiento a compromisos establecidos por 
secretaria de desarrollo económico. Anexo 10. actas de visita a locales comerciales.  
El día 22 de julio se entregaron 15 protectores auditivos en edificio colindante (CL38Sur# 43-69) a la totalidad 
de sus habitantes para mitigación de ruido generado por demolición de teatro municipal. Anexo 11. entrega de 
protectores auditivos. 
El 27 de julio se visitó en compañía del área técnica y social de interventoría a los funcionarios de Curaduría 
municipal para aclarar inquietudes y socializar avances y actividades del proceso de demolición de teatro 
municipal. Anexo 12. Reunión curaduría. 
 

Registro fotográfico 
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Figura 23. Registro fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24. Registro fotográfico 
 

• Veeduría ciudadana 

 
La veeduría es un mecanismo que permite una conexión entre el proyecto y la comunidad, le permite a esta 

tener representatividad en la obra, y de esta manera acceder a información de esta y generar sentido de 

pertenencia que garantice su reconocimiento, sostenibilidad y uso adecuado. 

El 13 de julio se realizó tercera reunión de la veeduría ciudadana a la cual asistieron los 5 veedores, 

representantes de las áreas técnica, social, ambiental y SST del contratista, interventoría y DESur y 

representantes de Obras públicas. En dicha reunión se dieron a conocer avances de obra desde todas las áreas 

del proyecto (técnica, social, arqueología, ambiental y SST), además se compartió información sobre 

modificaciones en el PMT solicitando apoyo a los veedores para su socialización, estos manifestaron no tener 

inquietudes sobre lo socializado, solicitaron realizar reuniones mediante plataformas digitales, desde DESur se 

propuso realizar video panorámico de avances de obra en tanto no se pudo realizar recorrido con veeduría por 

motivos de seguridad.  

Anexo 13. acta de reunión veeduría ciudadana. 

Registro fotográfico 
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Programa de formación y capacitación al personal en obra 
 
Por medio de este programa se llevan a cabo procesos continuos de capacitación del personal de obra en 
diferentes temáticas, tales como autocuidado, atención de PQRS, relacionamiento y atención a la comunidad, 
trabajo en equipo y comunicación asertiva entre otros, los cuales son abordados con el fin de familiarizar y 
concientizar a todo el personal operativo y administrativo en los temas de calidad, medio ambiente y seguridad. 
El 07 julio, el contratista realizó una capacitación al personal cuyo tema fue comunicación asertiva, se realizaron 
actividades lúdicas sobre la temática y luego se hizo retroalimentación citando casos puntuales de la 
cotidianidad en la obra donde se pueden presentar inconvenientes por el uso inadecuado de los canales de 
comunicación. Asistió personal operativo y administrativo vinculado del Consorcio Nuevo Palacio y del 
Subcontratista Pilas Córdoba para un total de 21 asistentes correspondiente al 33% del personal. 
De otro lado, el 27 de julio se realizó capacitación sobre trabajo en equipo realizando actividad donde se 
resaltaban elementos que lo fortalecen tales como comunicación, liderazgo, establecimiento de metas, 
identificación de habilidades individuales asistió un total de 13 personas pertenecientes al operativo y 
administrativo vinculado del Consorcio Nuevo Palacio 42% del personal activo a la fecha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Registro 

fotográfico 
 
Anexo 1. Registro de llamadas 

Anexo 2. Listado de invitación a socialización PMT 

Anexo 3. Acta de reunión PMT 

Anexo 4. Socialización despachadores 
Anexo 5. Listado de correos electrónicos I.E 
Anexo 6. Listado de correos electrónicos obras 
Anexo 7. Oficio informativo PMT 
Anexo 8. PQRS y consolidado 
Anexo 9. Listado de asistencia Alcaldía   
Anexo 10. Acta de visita a locales comerciales 
Anexo 11. Entrega de protectores auditivos 
Anexo 12. Reunión curaduría 
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Anexo 13. Acta de reunión veeduría ciudadana 
Anexo 14. Asistencia a capacitaciones 
 

 
 

 
 

LISTADO DE PENDIENTES 
SST, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
 
   CUMPLIMIENTO 

       ITEM ACTIVIDADES PENDIENTES Y SOLICITUDES 
DEL MES DE AGOSTO 

SI NO 

1 Entrega plan de rescate X  

2 Entrega carnet de vacunas COVID X  

3 Manejo de aguas proveniente de las actividades de 
la obra 

  

4 Implementación del plan de comunicaciones del 
PMT 

X  

5 PQRS abiertas (7)   
6 Disposición a los residuos recuperables   

 

 

CONCEPTO ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución se 
continua en el proceso de excavación de pilas, se han encontrado muchas dificultades con respecto al 
nivel freático y derrumbes en unas pilas, se esta trabajando en forma alternada de las excavaciones 
siguiendo las recomendaciones del especialista en suelos. 
 
 
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 3.54% 
 
AVANCE REAL PRESENTE MES: 2.58% 
 
CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:  
 
ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica)  
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ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y 
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: 

CONCEPTO VALOR 

Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes $ 15.000.000.000 

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores: 
 
$ 4.906.990.841  
 

Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria: $ 

 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 21,20 % 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante: 25,11 % 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio 
 

Firma: 
 
 
 
 

Firma: 
 

        
Nombre: Alejandro Correa Botero 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

Nombre: Manuela Diaz González 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

 

Firma: 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
Nombre: Juan Fernando Londoño Patiño 
Profesional contratista Ambiental de apoyo 

Nombre: Luisa Fernanda Vélez Chavarría 
Profesional contratista de apoyo Gestión Social 
y Comunicacional 

 


