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En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 

INFORME No. 06 FECHA: 15 SEPTIEMBRE DE 2022 

MES DEL 
PROYECTO: 

AGOSTO 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA.”, 

No. CONVENIO / 
CONTRATO: 

954 DE 2021 

SUPERVISOR AMVA: RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ENVIGADO  

NOMBRE Y CARGO: 
SUPERVISOR MUNICIPIO: 

Ing. Mónica Lucia Pérez Henao, Secretaria de Obras Públicas  

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses 

Aporte inicial AMVA  $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $18.579.683.084 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales AMVA  $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$ 0 
Fecha terminación 
proyectada: 

31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $92.972.422.870 

Estado del plazo: En ejecución 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio  CONTRATO: DESur-IA-26-2022 

DIRECCION:  Carrera 43 A 38 sur 30 NIT: 901572947-1 

EMAIL: camenvigado@acassa.co CELULAR: 3102048785 

WEB: N/A TELEFONO:  N/A 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial: $ 86.626.648.060 Plazo total:  

Adiciones: $ 0 Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones: $ 0 

Fecha terminación: Diciembre 20 de 2023 

Saldo liberado del valor 
total del contrato: 
 $ 0 

Fecha liquidación: N/A 

DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-IP-36-2022 

mailto:camenvigado@acassa.co
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DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0 

EMAIL: intercam2022@gmail.com  CELULAR: 3006107292 

WEB: N/A TELEFONO: 3327091 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

 Valor total Inicial: $ 4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES 

Aporte inicial AMVA  $ 0 Fecha de inicio: 10/03/2022 
Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida): $ 4.665.743.158 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
AMVA: $ 0 

Plazos adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
$ 0 

Fecha terminación 
proyectada: 

 
31 DE DICIEMBRE 

DE 2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 4.665.743.158 

Estado del plazo: N/A 

 

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del objeto 
contractual las siguientes actividades: 
 
El ejecutor del presente Convenio será el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los diseños, 
análisis, cantidades, permisos, licencias y demás documentos de contenido técnico entregados previamente 
por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo, procederá a desarrollar lo siguiente: 
2.1). LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendrá a su cargo la legalización 
para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general de contratación. 
2.2). CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido designado 
como ejecutor del proyecto, por tanto, estará a cargo de la contratación de los componentes necesarios para 
su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Estatuto 
General de Contratación. El municipio asumirá el valor correspondiente a la interventoría para la ejecución del 
proyecto. 
2.3). EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el municipio velará por el cumplimiento y la materialización física de las 
obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoría seleccionada. Además del 
seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
2.EXCAVACIONES Y LLENOS 
3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA 
4.CONCRETOS ESTRUCTURA 
5.CONCRETOS VARIOS 
6.ACEROS 
7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 
8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 
9.PISOS 
10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA 
11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 
12.EQUIPOS ESPECIALES 
13.EQUIPOS CONSTRUCCIÓN - PMA - PMT Y SST 
14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 
15.RED ELÉCTRICA 
16.RED DE GAS 
17.RCI Y SEGURIDAD HUMANA 
18.AUTOMATIZACIÓN 
19.AIRE ACONDICIONADO 
2.4) ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a las 
dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior y la liquidación 
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de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como también del convenio 
interadministrativo. 
 
Para dar cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato interadministrativo se estableció plan 
operativo ( 

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES 

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato 
interadministrativo son los siguientes: 
 
ACTIVIDADES PRELIMINARES – DEMOLICIONES – EXCAVACIÓN DE PILAS 

❖ Demolición predio 32 (teatro) 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Sur (G14-G12-G7-H14-H12-H10-H5) 

❖ Armado refuerzo anillos de pilas y vaciado concreto anillos Torre Sur 

❖ Armado acero de refuerzo y vaciado de pilas Torre Sur (G10-G5-H7) 

❖ Marcación de pilas Torre Sur (F5-F7) 

❖ Actividades para bombeo de agua en pilas 

❖ Actividades para demolición de roca en pilas 

❖ Adecuación campamentos 

❖ Botada de material  

❖ Actividades de topografía 

❖ Acompañamiento arqueológico correspondiente al diagnóstico y monitoreo en las actividades de 

demolición y excavación.  
REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  

Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las señaladas en la cláusula tercera 
“obligaciones de las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes: 
 
Aspectos jurídicos: 

• Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la 
cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un análisis 
específico de riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura 
expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los 
que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas de 
reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.  

• Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones 
impartidas por la autoridad ambiental.  

• Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental.  

• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de 
Gestión Socio ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual, 
teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas según licencias, permisos o autorizaciones 
ambientales dadas por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de 
obra, a través de la Interventoría, la aplicación del Manual de Gestión Socioambiental para Obras de 
Construcción.  
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• Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de carácter público, estén 
y se mantengan libre de gravámenes o de cualquier otra limitación que dificulte el desarrollo del proyecto. 

• En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este convenio, deberá 
exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas deberán tener 
como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
Enviando copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la constitución y modificación de pólizas de 
seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de consultoría y demás para 
el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

• Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio. 

 
 
Estado pólizas del convenio: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 19/06/2024 $14.878.547.957 SURAMERICANA 

Tabla 1. Pólizas del convenio 
 

Pólizas Interventoría:  
  

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
 
 
65-44-
101210118 
 

Cumplimiento  
 

23/2/2022 
 

22/07/2024 933.148.631,6  
 
 

Seguros del 
Estado S.A 

Pago de Salarios 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

 
22/01/2027 

 
933.148.631,6 

Calidad del servicio 22/01/2025 699861473.7 

65-40-
101064024 

Predios, labores y 
operaciones 

23/2/2022  
 

22/01/2024 
 

400.000.000  
 

Seguros del 
Estado S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

23/2/2022 120.000.000 

Vehículos propios y 
no propios 

23/2/2022 120.000.000 

Tabla 2. Pólizas interventoría 

 
 
Pólizas Contratista: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
 
 
 
M1000165510 

Cumplimiento 23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612  
 
 

Mundial de 
seguros S.A 

Estabilidad de 
la Obra 

20/12/2023 20/12/2028 27.325.329.612 

Prestaciones 
Sociales 

23/03/2020 20/12/2026 27.325.329.612 

Buen manejo 
del anticipo 

23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612 

 
 
 
 
 
M100032352 

Predios, 
labores y 
operaciones 

 
 

23/03/2020 

 
 

3/02/2024 

 
4.331.332.403 

 
 

Mundial de 
seguros S.A Patronal 4.331.332.403 

Contratistas y 
Subcontratistas 

4.331.332.403 
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R.C Cruzada 4.331.332.403 

Vehículos 
propios y no 
propios 

4.331.332.403 

Tabla 3. Pólizas contratista 

 
 
Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace 
transferencia en forma digital de los siguientes materiales documentales: 
 

• Anexo No. Plan de Gestión del Riesgo 

• Anexo No. Permiso de Trasplante 

• Anexo No. PASAO 

Información que se remite al expediente 
 
 
Aspectos técnicos  
 
La entidad ejecutora entregó informe de ejecución en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades 
ejecutadas, el registro fotográfico resumen, los costos de las inversiones tales como: 
 

• Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio 
 

Personal Interventoría 
 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo 

2 Supervisor técnico Juan Sebastián Henao 

3 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres 

4 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Muñoz Molina 

5 Profesional BIM Jorge Andrés Echavarría Puerta 

6 Auxiliar de Obra Arq. Catalina Londoño Tobón 

7 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos 

8 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodríguez Rivera 

9 Residente Ambiental Ing. Yasmín del Pilar Avendaño Piedrahíta 

10 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Álvarez 

Tabla 4. Personal Interventoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal Contratista 
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ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director  Ing. John Jairo Giraldo. 

2 Ing. Residente Arq. Claudia Cuartas Pescador 

3 Ing. Residente  Ing. David Arteaga Salazar 

4 Profesional BIM Manager Arq. Jhon Edison Vélez 

5 Profesional BIM Arq. Maribel González sierra 

6 Auxiliar de Obra Ing. Mauricio Botero 

7 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernández 

8 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarín Escobar 

9 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Velázquez López 

10 Profesional SST Prof. Leydi María Pulgarín Tabares 

11 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe García 

12 Topógrafo Edilson Perdomo González 

Tabla 5. Personal Contratista 

 
• Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución. 

Ver Anexo. Registro Fotográfico 

• Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizará el seguimiento, 
control y supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores Área Metropolitana, 
Interventoría de la Obra, Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de 
los compromisos a través de acta con copia al expediente del Convenio. Ver Anexo. Comités de Obra  

• Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en los estudios y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares. 

• Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
 
Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace 
transferencia en forma digital de los siguientes materiales documentales: 

• Anexo No.1 Registro fotográfico 

• Anexo No.2 Bitácora de obra 

• Anexo No.3 Visitas técnicas 

• Anexo No.4 Comités de obra 

• Anexo No.5 Componente ambiental 

• Anexo No.6 Componente SST 

• Anexo No.7 Componente social 

Información que se remite al expediente 
 
Aspectos administrativos 
Como obligaciones administrativas para la ejecución del convenio le correspondía a la entidad ejecutora las 
siguientes: 

• Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas 

cantidades de obra y presupuesto aprobados por el municipio y el Área Metropolitana en todas sus partes. 

• Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este 
convenio. 

• Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del presente Convenio, 
así como hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.  
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• Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y 
jurídico de las obras (presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del 
convenio. El informe se presentará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus 
respectivos soportes. 

• Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la 
Subdirección de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y 
social. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio 

• Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, 
al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, 
en cumplimiento del convenio, la valla informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones 
del Área Metropolitana. 

• Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el 
desarrollo del convenio. 

• Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo 
del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos existentes. 

• Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 
ejecución de los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar 
oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio 

• Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación con el Área 
Metropolitana Valle de Aburrá (Ver Anexo Social) 

• Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de delineación y de 
ocupación de espacios públicos, así como todo trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las 
normas vigentes. 

• Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de 
este 
 

Aspectos financieros  
• Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría todas obligaciones 

de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL) y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, 
cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar 
mensualmente la acreditación del pago respectivo, acompañado de Certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las normas pertinentes o 
estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

• Apropiar los recursos, para La ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 

• Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y exclusivamente en los costos 
directos de las obras requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinarán recursos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, 
imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos de obra, o cualquier otro costo indirecto relacionado 

• Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución del proyecto. 

• Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y 
manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por intermedio de la respectiva entidad 
financiera, donde se incorpore el número de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente 
convenio se deberá certificar su efectiva cancelación.  

• Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los rendimientos financieros 
que genere la cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se 
consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite 
tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor) designado por el Área. 

• Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 
del Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de  la destinación especifica de los recursos 
para el desarrollo del objeto del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduría 

General de la Nación Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, 
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información que estará a disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de 
estos. 

• Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 

• Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores 
cantidades de obra, ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo 
no incluido en el presupuesto del convenio 

• Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo 
establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

• Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente convenio. 

• Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos del convenio 
una vez sea liquidada. 

• Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área 
Metropolitana 

• Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes 
aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad en caso de que no se ejecute el 
proyecto. 

• Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado 
los recursos entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses 
siguientes a su recaudo, en [as cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 018 de 2012. 

• Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA 

para el desembolso de los recursos depositados en dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar 
la viabilidad y funcionalidad de las unidades construidas con cargo al presente proyecto. 

• Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización de la ejecución 
financiera de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos 
financieros generados y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Para la ejecución financiera del convenio la entidad ejecutora abrió cuenta bancaria 10011918 en el IDEA 
 
 
Aspectos Ambientales   
En este periodo, durante la ejecución de las actividades constructivas del contratista, se evidenciaron las 
siguientes acciones correctivas y de control en el componente ambiental: 
 

• Programa para el manejo de residuos:  
 
En la ejecución de este programa, se hizo seguimiento al contratista en las actividades implementadas en la 
obra para dar cumplimiento en este programa.  
Se contó con 1 punto ecológico, con las bolsas de los colores requeridos según la Resolución No. 2184 de 
2019, adicional a esto, la interventoría, insistió en la necesidad de contar con más puntos ecológicos que 
cumplieran según la resolución, pero, el contratista, no acataba dicha recomendación, y continuo con el 
incumplimiento. El contratista en las instalaciones administrativas cuenta con las canecas adecuadas para la 
recolección de residuos ordinarios, reciclaje y orgánicos.  
 
El contratista, en este periodo por temas de espacios aún no pudo adecuar los cuartos para el acopio temporal 
de los residuos sólidos, reciclables y Respel. En este periodo, el contratista, en las actividades de 
desmantelamiento del teatro municipal, se hayo residuos RESPEL, estos residuos se acopiaron de una forma 
inadecuada, al sol y al agua, la interventoría, en repetidas ocasiones le solicito al contratista, se corrigiera esto 
y se realizara un acopio adecuado; el contratista, no cuento aun con este acopio, pero sí hizo disposición 
adecuada de estos residuos, está pendiente por entregar el certificado de la empresa gestora.   
Se hizo disposición de los residuos que se reciclaron en la obra.  
Aún está pendiente por adecuar acopio temporal de residuos, el contratista, lleva por medio de un formato la 
cuantificación por días de los residuos entregados a Enviaseo. Se hace un consolidado general de la generación 
de los residuos del periodo.  
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A continuación, se detalla cantidad generada de residuos sólidos: 

CONSOLIDADO GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

MES 
AÑO 

ORDINARIO 
KGS 

ORGANICO 
KGS 

RECUPERABLE 
KGS 

 

PELIGROSO 
KGS 

ESPECIAL 
M3 

(Madera) 
Abril 2022 47.50 0.75 00 0.0 9.5 

Mayo 2022 239.05 1.65 00 00 00 

Junio 2022 481.20 2.45 218.60 00 00 
Julio 2022 341.95 1.6 57 00 00 

Agosto 2022 465.0 2.70 312.0 00 4410.0 

Total 1.601.7 8.75 587.6 00 4419.5 
Tabla 12. Consolidado cantidad generada residuos solidos 

 

Registro Fotográfico 

  
Punto ecológico Pesaje de los residuos 

  
Clasificación de los residuos Residuos recuperados 

 
Figura 9. Registro fotográfico 

Anexo 1. Registro entrega de residuos. 
 
En este periodo se continuó con la generación de RCD, por actividades como:  

• Demolición de columnas y mampostería externa del teatro municipal. 

• Material de excavación de pilas, cajas desarenadoras y adecuaciones para el campamento de obra. 
El contratista, continúa con el aprovechamiento de los residuos que se les pueden dar un tratamiento y volver 
a reutilizar; estos han sido llevados para su aprovechamiento. El contratista, hizo entrega de unos certificados 
y los otros se pasarán en el próximo informe.  
 
Los RCD, generados en este periodo, se han estado llevando para la escombrera Procopal, la documentación 
de esta fue entregada con anterioridad, las volquetas utilizadas para el transporte de estos, cuentan con la 
documentación al día, se protege la carga por medio del encarpado y se realiza lavado de las llantas. 
Anexo 2. Registro de salida RCD y disposición de chatarra. 
 
La información de los lugares donde se realizó la disposición final de estos RCD se relaciona a continuación: 
Listado escombreras utilizadas. 
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NOMBRE 
ESCOMBRERA 

 
LOCALIZACIÓN 

No. DE RESOLUCIÓN 
AMBIENTAL 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

COMPETENTE 
VIGENCIA 

Procopal 

Autopista Norte 
Kilómetro 25, 

Entrada a 
Girardota 

130AN1109-12530 
(septiembre de 2011) 

Corantioquia 

 
24 años 

(septiembre 
2035) 

Tabla 13. Escombreras utilizadas para la disposición final de RCD 
 

RCD JULIO 2022 

 
 

Gestor 
M3 de RCD 

aprovechadas 
en obra 

M3 de RCD 
entregadas 
a receptor 

M3 de RCD 
entregadas 
en punto 

limpio 

M3 de RCD 
entregado para 

aprovechamiento 

M3 de RCD 
entregado 
en sitio de 

disposición 
final 

 
Mincivil      

Procopal     2159.23 

Sinesco      
Obras publicas      

TOTAL     2159.23 

Tabla 14. Consolidado de RCD 
 
 
 
 

Tabla 15. Consolidado de RCD 
 
 
 

MATERIAL RCD TONELADAS ENTREGADO A RECEPTOR AGOSTO 2022 
 

 
 
 

GESTOR 

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO EN OBRA, ENTREGADO A GESTOR 
O /A RECEPTOR Y DISPOSICION FINAL 

Ton de RCD 
aprovechadas 

en obra 

Ton de 
RCD 

entregadas 
a receptor 

Ton de 
RCD 

entregadas 
en punto 

limpio 

Ton de RCD 
entregado a una 

planta de 
aprovechamiento 

Ton de RCD 
entregado en 

sitio de 
disposición 

final 
Procopal     3489.89 

Resiconsa    0.053  

Obras publicas      

Fredy Becerra      
Ladrillera 

“Santa Cecilia” 
     

TOTAL     3489.89 

MADERA Y RECICLAJE AGOSTO 2022 

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO EN OBRA, ENTREGADO A GESTOR O/A RECEPTOR 
Y DISPOSICIÓN FINAL 

 
Receptor Madera Reciclable TOTAL 

Resiconsa  0.053 0.053 

Fredy Becerra  0.259 0.259 

Ladrillera “Santa Cecilia” 4.41  4.41 
TOTAL 4.41 0.312 4.722 
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Tabla 16. Consolidado madera y reciclaje 

 

• Programa para el control de emisiones atmosféricas:  
El contratista en este periodo continúo implementando las medidas necesarias para el control de las emisiones 
atmosféricas: 

• Verificación de la tecno mecánica de las volquetas que llegaron a la obra. 

• Instalación de polisombras en puntos específicos de las demoliciones por la generación de polvo.  

• Protección con plástico del material pétreo que llego a la obra. 

• Humectación de las vías de forma parcial. 

• Humectación al momento de barrer. 

• Riegos parciales al momento de las demoliciones. 

• Humectación de los RCD generados. 

• Lavado de llantas durante la salida del campamento de obra, con el objeto de evitar la producción de 
material particulado. 

El contratista continúo con el control del ruido al momento de utilizar los equipos, realizando pausas periódicas 
para minimizar el impacto en los trabajadores y vecinos de la obra.  

Registro Fotográfico 

Registro Fotográfico 

  
Cargue de RCD para llevar a la 

escombrera 
Transporte de RCD a la escombrera 
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Riego para minimizar la emisión de 

material particulado al barrer 
Protección con plástico de los pétreos 

  
Materiales que llegan a la obra con 

protección de la carga 
Protección de la carga al salir de la 

obra 

Figura 11. Registro fotográfico 
 
 

• Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción:  
 
El contratista continúa con la clasificación, separación y demarcación de los materiales que llegaron a la obra, 
como: 

• Los materiales pétreos: triturado y arena para concreto, fueron acopiados en celdas de concreto y piso 
duro, construidas justamente para evitar la dispersión y minimizar el desperdicio, evitando 
contaminación cruzada entre estos, los materiales son cubiertos con plástico negro. Estos materiales 
provienen de canteras autorizadas por la autoridad ambiental. 

• El Cemento que llega a la obra es acopiado encima de teleras y protegido con plástico negro, en un 
punto provisional.  

• El Acero fue acopiado en estructuras metálicas “burros” para el almacenamiento adecuado de este. 

• La Madera que llego a la obra para diferentes utilidades constructivas, fueron acopiadas y protegidas 
con plástico negro. Las cuales provienen de fuentes legales a través del proveedor “Maderas Titan”, 
documentación que ya fue entregada en los anexos del “PASAO”. El contratista hace entrega del control 
del material pétreo que llega a la obra. 

Anexo 3. Formato de Materiales. 
 
 

CONSOLIDADO DE MATERIAL PÉTREO 

MES / 
AÑO 

PROVEEDOR MATERIAL PESO TONELADA 
 

Agosto 2022 El Cóndor Triturado 1” 41.77 

Arena para concreto 52.18 
Conasfaltos Triturado 1” 17.8 

Triturado 3/4” 18.77 

Arena para concreto 20.88 

Total 151,4 
Tabla 17. Consolidado material pétreo 
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Registro Fotográfico 

  
Almacenamiento de materiales Almacenamiento y protección del 

cemento 

Figura 12. Registro fotográfico 
 

• Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía:  
El contratista, en el avance del proceso constructivo, continúa realizando excavaciones de las pilas, donde se 
realizó un adecuado tratamiento de estas, evitando así procesos erosivos.  En las excavaciones del terreno, el 
contratista, prefirió proteger parte del terreno, para evitar erosiones por las fuertes lluvias que se presentan.  
En general no se presentaron procesos erosivos del suelo por cuestiones de manipulación del 
desmantelamiento y demolición de estructuras existentes y/o sector de influencia. 
Se realizó mezclas de concreto en plástico para no contaminar el suelo.  
Al momento de almacenar los materiales, como pétreos, RCD y otros, se cuenta con un adecuado acopio. 
La interventoría inspecciona en obra las actividades que puedan generar derrames, u otras actividades donde 
se pueda ver afectado el terreno, por la manipulación de sustancias químicas. 
En el lavado de las llantas de las volquetas y lavado de la concretadora e incluso por las fuertes lluvias, se han 
venido presentando gran cantidad de pantano en diferentes partes de la obra, ya que el contratista no ha 
realizado manejo de las aguas que surgen por las actividades constructivas y/o aguas de escorrentías.  

Registro Fotográfico 

  
Protección del suelo con plástico Falta de manejo de las aguas de 

escorrentía en un área de la obra 
Figura 13. Registro fotográfico 

 

• Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos:  
 
La interventoría, continúa con el seguimiento al contratista, en el cuidado y protección que se les da a las redes 
de servicios públicos, como en la debida protección de sumideros y la constantemente limpieza de estos, la 
interventoría, sigue insistiendo en que se tomen las medidas necesarias en cuanto a la limpieza y adecuaciones 
del lavadero de las llantas de los vehículos, adecuar un sistema para el manejo de las aguas del lavado de la 
concretadora y funcionalidad de los tanques sedimentadores de lodos suspendidos, ya que, se evidencia que 
el sistema actual no está siendo funcional, y las aguas que van al sistema de alcantarillado, no tienen el 
tratamiento requerido. En repetidas ocasiones se le ha solicitado al contratista subsanar todos estos 
requerimientos. 
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El contratista, continua con dos baños portátil, adicionales de los baños provisionales existentes. La disposición 
de las aguas residuales de los baños portátil se llevó a la planta de tratamiento de aguas residuales San 
Fernando; se entrega certificado de esto. 
 

Registro Fotográfico 

  
Limpieza y protección de sumideros 

  
Disposición de aguas residuales de 

limpieza de baños portátiles 
Limpieza de las cajas desarenadoras 

Figura 14. Registro fotográfico 
 

• Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje:  
 
La interventoría continúa con el seguimiento al contratista, para que se implementen medidas de cuidado y 
protección a la fauna y la flora. Ya que, se han venido presentando inconvenientes con las zonas verdes, porque 
han acopiado materiales muy cerca de estas. Por tal motivo se le solicitó al contratista respetar estas áreas, 
realizar un cerramiento perimetral, respetando como mínimo 1 metro a la redonda del tronco de los árboles, 
demarcando el área con malla naranja, y se le recuerda al contratista que estos árboles están en custodia de 
la obra y se debe tener cuidado al realizar actividades cerca de estos, no se debe acopiar materiales que puedan 
afectar o dañar los árboles y jardín existente. 
El contratista, cuenta con un inventario de los árboles, que se encuentran dentro del cerramiento de la obra, al 
igual que el jardín, para tener clara las condiciones en las que se encuentran las especies.  
En este periodo no se presentó ningún inconveniente ni eventualidad con la fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 
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• Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía 
El contratista continúa promoviendo en los trabajadores el uso racional y la reducción del consumo del agua y 
energía; se han aplicado buenas prácticas de uso y la instalación de equipos que favorezcan un mejor 
aprovechamiento del recurso.  
El contratista continúa con la campaña del uso racional del agua y mantiene carteles informativos por la obra y 
puntos de lavado de manos y baños, adicional a esto se mantienen implementados las siguientes acciones: 

▪ Riego y humectación de demolición de infraestructura existente de forma controlada. 
▪ Riego de vías y diferentes áreas de la obra que lo requieran. 
▪ Lavado de llantas de volquetas con hidrolavadora para minimizar el desperdicio del recurso. 
▪ Recoger en canecas para el lavado de herramientas y utensilios de trabajo, evitando el desperdicio 

de esta. 
El Contratista cuenta con la instalación de transformador y caja de control con medidor incluido, esto con el fin 
de tener una fuente de energía legal y así poder hacer un seguimiento al uso racional de la energía consumida 
en la obra. 
Se garantiza el ahorro y uso eficiente de la energía, el contratista instalo bombillas ahorradoras e instalo 
información recordando el uso responsable de la energía e invito a aprovechar al máximo la luz natural. 
 

Tabla 18. Seguimiento consumo de agua y energía 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

  
No se respeta la protección y cuidado de los arboles 

SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA DE LOS ULTIMOS 3 MESES 

Periodo Área 
Consumo de 
energía (m3) 

Consumo de agua 
(m3) 

30 abril al 31 mayo 2022  

Oficina administrativa 241 7.0 

Campamento de obra   

31 mayo al 30 junio 2022 
Oficina administrativa 267 7.0 

Campamento de obra   

30 junio al 31 julio 2022 
Oficina administrativa 267 10 

Campamento de obra   

Consumo Total 775 24 
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Uso de lámparas alógenas ahorro y 

uso eficiente energía 
Cartelera informativa del cuidado del 

agua y la energía 

Figura 16. Registro fotográfico 
 

• Manejo de Adecuación de campamento:  
 
El contratista continuó con la adecuación de los espacios requeridos para la obra, pero aún están pendiente 
instalar y acondicionar punto de sustancias químicas, acopio temporal de residuo, acopio de madera, y demás 
áreas requeridas. 
Se evidenció en el periodo que falto hacer de forma constante jornadas de orden y aseo en los campamentos 
y demás lugares en general de la obra. 
El contratista continúa semana a semana con la verificación de la demarcación de los frentes de obra, 
cerramiento adecuado y completo del PMT implementado al 100%. Y la interventoría verifica el cumplimento 
de esta implementación. 
 

Registro Fotográfico 

  
Adecuación de campamento de trabajadores 

Figura 17. Registro fotográfico 
 

• Programa Manejo Sustancias Químicas:  
 
El contratista en periodos anteriores implemento el acopio de sustancias químicas, el cual conto con las 
condiciones requeridas para acopiar combustibles y sustancias químicas compatibles, conto con su rotulación, 
fichas de seguridad, rombo según la ONU; y el KIT para atender recolección de derrames de sustancias 
químicas, pero en este periodo, se evidencio el área de las sustancias químicas, desordenado, con rotulación 
a medias, sin sendero peatonal para ingresar de forma segura en este. La interventoría en repetidas ocasiones 
solicito al contratista, tomar las medias del caso para poder cumplir en este programa, pero se hizo caso omiso. 
Los residuos sólidos peligrosos (Respel). Se dispusieron de forma inadecuada, no se acopiaron en un lugar 
idóneo, se dejaron expuestos al sol y al agua, sin acatar las recomendaciones dadas por interventoría. Estos 
residuos fueron dispuestos según el contratista con un gestor certificado para la recolección y disposición de 
estos residuos, pero el contratista aún no ha entregado dicho certificado, la interventoría continuara con el 
seguimiento, hasta que el contratista entregue una información clara. 
 
 
A continuación, se entrega una relación detallada de las sustancias químicas utilizadas en este periodo: 
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SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Producto Químico Hoja de Seguridad Rotulación Periodicidad de Uso 

ACPM SI SI Alto 

Aceite 15W40 SI SI Regular 

Ajax Fabuloso Floral SI SI Regular 

Ambientador SI SI Regular 

Alcohol SI SI Bajo 

Axion- Crema lavaplatos SI SI Bajo 

Blanqueador SI SI Regular 

Cemento SI SI Alto 

Cemento (Cemex) SI SI Alto 

Disolvente SI SI Bajo 

Gas propano SI SI Bajo 

Gasolina SI SI Alto 

Jabón antibacterial SI SI Regular 

Jabón Líquido para Manos SI SI Regular 

Oxigeno SI SI Bajo 

Soldadura PVC SI SI Alto 

Pintura SI SI Bajo 

 
Anexo 6. Inventario de sustancias químicas, lista de verificación de químicos. 

Registro Fotográfico 

  
Acopio de sustancias químicas 

 
Mal acopio de residuos peligrosos 

  
Acopio de sustancias químicas Suministro de combustible “ACPM” 

para la obra 

 

• Programa Manejo de Vehículos, Maquinaría y Equipos:  
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Vehículos: En este periodo el contratista conto con 7 volquetas en la obra, las cuales contaron con 
documentación al día, estas contaron con el sistema de carpado eléctrico y no presentaron derrames o fugas 
dentro de la obra. El contratista hizo entrega de formato diligenciado con la información detallada de las 
volquetas. 
Anexo 7. Formato vehículos y documentación. 
 
A continuación, se relacionan las volquetas autorizadas y que trabajaron en este periodo en la obra con 
documentación vigente.                                                                                                                        
 

Tabla 20. Documentación vehículos en obra 

VEHICULOS EN OBRA 

N° 
TIPO 

VEHÍCULO 
MODELO PLACA 

Licencia 
tránsito 

(matrícula) 

RTM 
Revisión 
técnico 

mecánica y 
gases 

SOAT 

RCE 
Póliza 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

1 VOLQUETA 2015 ESP166 10015816793 2/06/2023 24/04/2023 20/04/2023 

2 VOLQUETA 2012 TEO206 10005281901 30/05/2023 24/04/2023 31/07/2023 

3 VOLQUETA 2015 TTU246 10012303244 20/01/2023 24/04/2023 18/09/2022 

4 VOLQUETA 2020 GTW954 10020109525 25/01/2023 20/01/2023 31/12/2022 

5 VOLQUETA 2015 ESP260 10015964451 16/06/2023 23/04/2023 26/04/2023 

6 VOLQUETA 2013 SPX930 10013348609 20/11/2022 10/11/2022 26/08/2022 

7 VOLQUETA 2015 TJZ324 10021239822 12/08/2023 13/08/2023 10/09/2022 

8 VOLQUETA 2012 TRJ454 10002951148 5/01/2023 13/12/2022 30/11/2022 

9 VOLQUETA 2010 SKR655 10019600653 13/08/2023 4/10/2022 26/08/2023 

10 VOLQUETA 2015 EQX340 10015757138 13/03/2023 16/03/2023 7/01/2023 

11 VOLQUETA 2013 SNS138 10013457224 14/11/2022 06/09/2022 16/09/2022 

12 VOLQUETA 2013 SPX930 10013348609 20/11/2022 10/11/2022 26/08/2022 

13 VOLQUETA 2013 TJB066 10025083736 7/12/2022 7/12/2022 26/08/2023 

14 
MIXER 2017 EQO756 

10014241184 
06/07/2023 04/04/2023 

Póliza colectiva 
empresarial 

15 
MIXER 2017 WOX531 

10012713877 
23/09/2022 06/10/2022 

Póliza colectiva 
empresarial 

16 
MIXER 2015 ZXU470 

10007333014 
11/02/2023 20/05/2023 

Póliza colectiva 
empresarial 

17 
MIXER 2017 EQO732 

10014233068 
05/05/2023 04/04/2023 

Póliza colectiva 
empresarial 

18 
MIXER 2017 WQO725 

10014240781 
15/07/2023 04/04/2023 

Póliza colectiva 
empresarial 

19 
MIXER 2015 ZXU443 

10007332409 
04/05/2023 24/04/2023 

Póliza colectiva 
empresarial 

20 
MIXER 2017 WOX558 

10012714271 
21/09/2022 06/10/2022 

Póliza colectiva 
empresarial 

21 
MIXER 2017 EQO819 

10014241316 
05/07/2023 04/04/2023 

Póliza colectiva 
empresarial 

22 
MIXER 2017 WOX561 

10012714827 
09/10/2022 06/10/2022 

Póliza colectiva 
empresarial 

23 
MIXER 2017 WOX563 

10012714723 
29/09/2022 08/10/2022 

Póliza colectiva 
empresarial 
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Maquinaria y Equipos: El contratista utilizo el siguiente equipo y maquinaria los cuales son relacionados en la 
tabla de la parte de abajo, el contratista cuenta también con un formato donde relacionan de forma más 
específica cada uno de ellos y se va actualizando cada que ingresa un equipo y maquinaria a la obra, el 
contratista cuenta con procedimiento estandarizado para tanqueo de maquinaria y equipos. el cual ya fue 
entregado. 
A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos en obra. 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21. Maquinaria y equipos en obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD 

Excavadora CAT 320 1 
Excavadora oruga 1 

Minicargador 1 

Manlift 1 
Grúa PH 1 

Hidrolavadora 1 

Bombas sumergibles 7 
Planta eléctrica 3 

Bomba sumergible de 2" 220v 1 

Pulidora siefken 9" 2500 watts 3 
sierra circular 7.1/4" Bosch gks 67 2 

Taladro percutor dewalt 1/2" 5 

Compresor ingersoll rand 185 2 

Pulidora Bosch 9" serial no. 0083 6 
Estación total sokia nueva 1 

Prisma 1 

Bastón 1 
Nivel automático topcon at-b4 1 

Trípode metálico topografía 2 

Concretadora fecon 111101 1 
Taladro Hilti te-2000 avr 120 v 6 

Bomba sumergible a23hp 4 

Tronzadora Bosch 1 
Vibrador de concreto 4 

Detector de gas 10 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 20 de 37 

  
Volquetas con lona del proyecto Vehículos, maquinaria y equipos en la 

obra 

  
Mixer en obra Minicargador utilizado en obra 

Figura 19. Registro fotográfico 
 

• Programa Manejo del tránsito:  
 
En este periodo, el contratista realizó la inspección, verificación y registro de las diferentes señales en obra, 
para el cumplimiento del PMT aprobado, adicional a esto, se han tenido en cuenta todas las recomendaciones 
dadas por la secretaria de movilidad, quienes a su vez han estado apoyando con los funcionarios del tránsito 
para que la circulación vial fluya. La obra también continua con el apoyo del auxiliar de tránsito en la calle 38 a 
sur para el control vehicular al momento de la circulación peatonal por la cebra.  
Durante el periodo no se reporta accidentes de tipo vial por las actividades de la obra. 
 
Anexo 10. Lista de chequeo y lista de verificación del PMT. 

Registro Fotográfico 

  
PMT implementado Auxiliar vial en paso peatonal 

Figura 20. Registro fotográfico 
 

• Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista: 
 
En este periodo, el contratista obtuvo un promedio en su desempeño ambiental del 83%, donde se evidencia la 
falta de compromiso, para cumplir con los diferentes programas donde se están presentando las falencias. Se 
recomienda realizar acciones encaminadas a mejorar y fortalecer la gestión ambiental de la obra. 
  

• Capacitaciones 
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La interventoría hace seguimiento al contratista en el cumplimiento del cronograma de capacitaciones, donde 
mes a mes se capacita al personal de la obra en los diferentes temas ambientales con el fin de controlar y/o 
minimizar las afectaciones al medio ambiente por las actividades constructivas.  
 

 
Tabla 22. Consolidado capacitaciones 

   Anexo 12. Capacitación de obra.  
 
 

Registro Fotográfico 

  
Capacitación protección fauna, flora y 

suelo 
Capacitación el valor del agua 

Figura 21. Registro fotográfico 
 

• Plan de monitoreo y seguimiento (Formato Indicadores) 
 
La interventoría realiza el seguimiento al contratista en la entrega del formato de indicadores ambientales, 
verificando el adecuado diligenciamiento de este.  
Anexo 13. Indicadores Ambientales. 
 

• Seguimiento al presupuesto socio-ambiental (Formato vigente) 
 

CAPACITACIONES REALIZADAS 

FECHA TEMA CAPACITADOR EMPRESA 

09-06-2022 
 

Procedimiento operativo normalizado “PON” 
 

Jorge Velásquez 
 
 

Consorcio Nuevo Palacio 
 

10-06-2022 Entrega estándar de seguridad para el manejo de 
las volquetas 

Jorge Velásquez 
 

Consorcio Nuevo Palacio 

21-06-2022 Estándar para el manejo de residuos peligrosos Jorge Velásquez 
 

Jorge Velásquez 

Consorcio Nuevo Palacio 

23-06-2022 Manejo de sustancias químicas y residuos 
peligrosos 

Jorge Velásquez 
 
 

Consorcio Nuevo Palacio 

30-06-2022 Retroalimentación de Manejo integral de residuos 
solidos 

Jorge Velásquez 
 
 

Consorcio Nuevo Palacio 

01-07-2022 Capacitación a la brigada ambiental 
 

Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 

06-07-2022 Estándar de seguridad para el manejo de la 
retroexcavadora 

Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 

14-07-2022 Señalización y delimitación de los frentes de obra Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 

04-08-2022 Protección de fauna, flora y suelo Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 

18-08-2022 El valor del agua Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 

25-08-2022 Entrega de instructivo “Manejo del agua para el 
curado de cilindros” 

Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 
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El contratista continua sin entregar la inversión realizada en el periodo, ni en los periodos anteriores, hasta la 
fecha no se cuenta con información concreta de los recursos económicos empleados en la ejecución de la parte 
ambiental del proyecto, por tal razón la interventoría no ha podido hacer seguimiento al presupuesto ambiental. 
 
Ver Anexo No.5 Componente Ambiental 
Anexo 1. Registro entrega de residuos  
Anexo 2. Registro recibos de salida RCD y disposición de chatarra 
Anexo 3. Formato de Materiales   
Anexo 4. Certificado de aguas residuales  
Anexo 5. Factura de servicios públicos 
Anexo 6. Inventario de sustancias químicas, lista de verificación 
Anexo 7. Formato vehículos  
Anexo 8. Formato maquinaria y equipos 
Anexo 9. Mantenimiento maquinaria y equipos  
Anexo 10. Lista de chequeo y lista de verificación PMT 
Anexo 11. Evaluación de desempeño Ambiental 
Anexo 12. Capacitación de obra 
Anexo 13. Indicadores Ambientales 
 
Aspectos SST 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

• Inducción: El personal que ingresó a la obra en el periodo del 1 al 31 del mes de agosto recibió una 

inducción previa, antes de empezar las labores de trabajo para así darle a conocer las normas internas 

y entrenarlo, para la ejecución en condiciones seguras de sus actividades. Se entrega la dotación al 

empleado con los elementos de protección necesarios (EPP) según su tipo de labor a desempeñar. 

Anexo 1. Inducción personal. 

 

Registro Fotográfico 

  
Inducción al personal   Capacitación brigada de emergencia 

valoración primaria y secundaria 
Figura 22. Registro fotográfico 

 

Programa de capacitación: Como parte de la prevención y la aplicación del SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) el contratista Consorcio Nuevo Palacio realizo las 

siguientes capacitaciones por parte del área de salud ocupacional en los siguientes temas.  

Anexo 2. Registro de capacitación. 

 

 

FECHA TEMA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

DIRIGIDO A 

1-8-2022 Que es un grupo contra incendio 20 Personal de obra 

3-8-2022 Uso del casco de seguridad dentro de la 
cabina de la retroexcavadora. 

2 Personal de obra 
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3-8-2022 Uso adecuado de las herramientas manuales 5 Personal de obra 

4-8-2022 Susidio Comfama, entrada y salida de obra 20 Personal de obra 

4-8-2022 Divulgación procedimiento de alturas 5  
5-8-2022 Demacración, señalización, orden y aseo en 

obra 
3 Personal de obra 

8-8-2022 Quienes deben ser los brigadistas 20 Personal de obra 
10-8-2022 Entrenamiento brigada valoración primaria y 

segundaria 
6 Personal de obra 

16-8-2022 Entrenamiento brigada trauma osteomuscular 
e inmovilización 

8 Personal de obra 

18-8-2022 Orden y aseo en los puestos de trabajo 6 Personal de obra 

22-8-2022 Que es una brigada de emergencias 20 Personal de obra 

22-8-2022 Uso adecuado de los EPP y cómo utilizarlos 6 Personal de obra 
29-8-2022 Que es un siniestro 20 Personal de obra 

30-8-2022 Primeros auxilios, emergencia colapso muro 
de la cárcel 

8 Personal de obra 

1-8-2022 Que es un grupo contra incendio 20 Personal de obra 

3-8-2022 Uso del casco de seguridad dentro de la 
cabina de la retroexcavadora 

2 Personal de obra 

                                                        Tabla 23.  Registros de capacitaciones 
 

• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: Durante el periodo comprendido entre el 1 al 

31 de agosto se presentó un incidente y accidente laboral, así como los accidente por daño a la 

propiedad: 

 

-  El día 11 de agosto de 2022 siendo aproximadamente las 9:30 am se encontraban laborando en la 

pila G7 cuando el trabajador envió el tarro con arena y al compañero ir subiendo con el molinete se 

desprende un terrón de tierra ocasionándole un golpe en la frente y generándole una herida superficial. 

No se reporta a la ARL. 

 

- El día 26 de agosto siendo aproximadamente las 11:00 am se encontraban laborando en la pila H10 

bajando concreto en tres baldes para vaciar el anillo por la pluma cuando esta se desprende del gancho 

de la pluma a una altura aproximadamente de 3 metros del piso de la pila hacia arriba ocasionándole 

un golpe en los miembros superiores del lado derecho generándole fractura de 2 costillas y desviación 

leve de columna. 30 días de incapacidad.  

 

Investigación de accidente por daño a la propiedad: 

 

-El día 9 de agosto del presente año el señor Arley ríos propietario del apartamento manifestó que 

debido a caída de escombros se reventó la malla protectora ubicada en la estructura del local casting 

fotografía, se procede a realizar la visita con personal técnico del contratista para verificar afectaciones, 

el día 18 de agosto se realiza retiro de los escombros y la reparación de la malla afectada se envía 

evidencia fotográfica al propietario. 

-El día 12 de agosto de 2022 la administradora del local colindante Arrendamientos Envigado manifiesta 

que desde que realizaron la demolición del muro colindante presenta humedad el cuarto de archivo, el 

día 12 de agosto se realiza visita con personal técnico del contratista el cual informa que una vez 

terminada la demolición se procederá a impermeabilizar el muro. 

 

-El día 13 de agosto de 2022 durante la actividad de demolición del teatro se realizaron orificios y se 

fisuro muro colindante de la curaduría y goteras por hundimiento de techo, el día 13 de agosto se 

procede a realizar la reparación de los orificios, el día 20 de agosto se realiza la reparación del muro y 

el día 24 y 25 realizar acabado de pintura. 
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Anexo 3.  Investigación de accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Consolidado indicador de accidentes e incidentes 

 

• Plan de prevención de contagio por COVID-19: Cuyo objetivo es reducir el riesgo de exposición a 
los trabajadores, proveedores, visitantes y demás personal involucrado en la ejecución del proyecto de 
construcción del centro administrativo de envigado en los diferentes escenarios, en el cual el contratista 
viene garantizando el cumplimiento a las funciones establecidas en el procedimiento de medidas 
preventivas COVID-19 implementando  el uso de tapabocas, limpieza, desinfección, alcohol y gel 
antibacterial  en los puestos de trabajo. Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto no se 
presentaron casos por COVID-19. 

 

• Programa de elementos de protección personal: Durante el periodo del 1al 31 de agosto se 
garantizó la entrega y reposición de elementos de protección personal por parte del contratista, así 
como también realiza la entrega de las fichas técnicas. 

 
A continuación, se define la utilización de los elementos de protección personal (EPP) según las actividades 
desarrolladas: 

• Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra. 

• Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-
19 y uso estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado. 

• Respirador con filtros: De uso obligatorio para el operador de la concretadora. 

• Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de 
chispas y esquirlas. 

• Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa. 

• Tapa oídos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), 
como por ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora. 

• Tapa oídos de inserción: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y 
para quienes se encuentren cerca de la operación de compresor, planta eléctrica y taladro.   

• Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que 
puedan causar lesiones personales. 

• Delantal plástico: Empleado en actividades húmedas. 

• Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros. 
       
 

CONTRATISTAS 

 CONSOLIDADO INDICADOR DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

N° 
IT 

N° IT 
investigación. 

N° 
AT 

N° AT 
investigación. 

N° días de 
incapacidad 

N° de 
trabajadores Tasa AT 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO 0   2 2 6 25 8 

ENERGIZANDO 0  0     

PILAS CORDOBA 1 1 1 1 30 49 4 
SINESCO 0  2 2 NA 10 NA 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 25 de 37 

• Señalización y demarcación en obra: El contratista cuenta con la instalación de señalización en obra 
como: precaución, obligatoriedad, salvamento y prohibición en diferentes áreas de la obra generando 
situación de alerta y precaución.  
 

CLASE DE 

SEÑAL 

CANT PICTOGRAMA AREA DE 

UBICACIÓN 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

Precaución 
 

2 

 

 
Área de producción 

costado derecho y tablero 

eléctrico 

 
 

Precaución 
 

2 

 

 

Ingreso 1 piso del 

antiguo teatro 

 

 

Precaución 
 

5 

 

 

 

 

Puestos de trabajo pilas 

 
 

Obligatoriedad 
 

4 

 

 

Ingreso, pasillo del área 

del almacén, área de 

acopio de cemento y 

área de producción 
 

 

Obligatoriedad 
 

1 

 

 

 

 

 

Área de baños 

 

 

Salvamento 
 

5 

 

Área de producción, área 

de almacén de obra, 

bajando escalas del 

campamento 

 
 

Salvamento 
 

1 

 

 

Área de producción 

 

 

Salvamento 
 

2 

 

 

Anden mano derecha 

calle 38 y anden mano 

izquierda carrera 43ª sur 
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Prohibición 
 

2 

 

 

 

 

Pasillo área de almacén, 

corredor de los 

campamentos 

 

 

                                     Tabla 25. Matriz de señalización 

 

• Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo 
comprendido del 1 al 31 de agosto realizo inspección a extintor, camilla, botiquín, inspección general y 
pre operacional a los equipos (excavadora, pulidora, sierra circular, concretadora, taladro, volquetas y 
compresor) y evidencia control de inspección que les aplica de acuerdo a la actividad de maquinaria y 
equipos empleados por los subcontratistas. 
Anexo 5. Inspecciones de seguridad 

CONTRATISTAS 

TIPO DE INSPECCIÓN 

M
á

q
u
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a

s
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 e
q

u
ip

o
 

v
e

h
íc

u
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s
 

H
e

rr
a
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s
 

E
P

P
 

Á
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a
s
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e
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ra
b

a
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S
u

s
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n
c
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s
 q

u
ím

ic
a

s
 

T
ra

b
a

jo
s
 d

e
 a

lt
o

 r
ie

sg
o

 

E
le

m
e

n
to

s
 d

e
 e

m
e

rg
e

n
c
ia

 

O
rd

e
n

 y
 a

s
e
o
 

CONSORCIO NUEVO PALACIO X X X X   X X X 

ENERGIZANDO   X X X  X X  
PILAS CORDOBA X   X   X   

ESTRUCONCIVILES    X     X 

Tabla 26. Tipo de inspección control contratistas 

 

• Actividades críticas: Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto se realizaron actividades 

de alto riesgo en alturas como: Demolición de muros, losa, vigas y columna en la antigua infraestructura 

del teatro y excavación manual en pilas e izaje de cargas, trabajo en caliente en la actividad de corte 

de varilla corrugada, alambre, oxicorte y corte de estructura vigas y columnas, actividades que se 

vienen desarrollando en condiciones adecuadas garantizando la salud e integridad física del personal 

laboral. 

TIPO DE TRABAJO 

N° DE 
TRABAJADORES 
QUE REALIZAN 
LA ACTIVIDAD 

N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

SE 
EJECUTARON 

LOS PERMISOS 
Observaciones 

SI NO 
ESPACIOS 
CONFINADOS X 34 34 X   

Se contó con personal certificado y 
equipos idóneos para la actividad  

TRABAJO EN 
CALIENTE X 5 5 X  

Se contó con personal idóneo para 
la actividad se diligencio permiso en 
caliente 

ALTURA X 41 41 X  
Se contó con personal certificado y 
equipos idóneos para la actividad  
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 Figura 23. 

Registro fotográfico 

 

• Análisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de agosto diligencio formato de análisis de 
trabajo seguro en las actividades de construcción de provisionales, corte de varilla, alturas para 
mantenimiento en techos, alturas en corte de muro en manlift, supervisión pilas, excavación manual 
en pilas. 
Anexo 7. Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 
 

• Procedimientos: El contratista realiza entrega en el mes de agosto el siguiente procedimiento: 
Procedimiento seguro de herramientas manuales.  
Anexo 8. Procedimientos. 
 

• Ausentismo general: El contratista en el mes de agosto presenta ausentismo por accidente de 

laboral y enfermedad general y entrega registros de incapacidad. 

Anexo 9. Ausentismo general. 

 

• Plan de preparación y precaución ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan 
en el proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en 
donde se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, 
derrames, robos) o causados por fenómenos naturales (movimientos sísmicos, vendavales, 
inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros auxilios y brigada de emergencia 
para atender cualquier caso (camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación y punto 
de encuentro). En cumplimiento a este programa el contratista entrega las inspecciones del plan de 
emergencia. 
 

REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA 

Registro fotográfico 

  
Excavación manual de pilas Trabajo espacios confinados 

  
Izaje de cargas Corte de acero 

AUSENTISMO  EVENTOS DÍAS INCAPACITADOS 

ACCIDENTE LABORAL 1 30 

ENFERMEDAD GENERAL 8 47 
AUSENTISMO GENERAL TOTAL 77 
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Ruta de evacuación 
área de pilas a mano 

derecha 

Ruta de evacuación 
pasillo almacén a 

mano derecha 

Ruta de evacuación 
pasillo almacén a 

mano derecha 

Puerta de salida 
Carrera 43a sur 

Puerta de salida calle 
38ª sur 

 
 

   
 

 
 

Camilla y botiquín 
área debajo escalas 

campamentos 

Extintor Co2 área 
pasillo de almacén 

Punto ecológico área 
pasillo de ingreso a 

mano izquierda 

Punto ecológico 
área campamentos 

a mano derecha 

Kit de derrames 
almacenado en el 
área del almacén 

 
 

 
 
 

 
 

Punto de encuentro calle 38ª sur al frente 
del local de Don Julio 

Punto de encuentro anden carrera 43ª 
sur al frente de la farmacia la economía 

Alarma área pasillo 
de almacén 

Tabla 29. Registro plan de emergencia 

 

• COPASST: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta acta de reunión y la del subcontratista 

Energizando y carta de notificación de los subcontratistas Pilas Córdoba y Estruconciviles del mes de 

agosto. 

Anexo 11. Copasst. 

• Comité de Convivencia: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta  acta del comité de 

convivencia y carta de notificación de los subcontratistas Pilas Cordoba y Energizando y estruconvilies 

del mes de agosto. 

Anexo 12. Cocolab. 

Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de 

afiliacion al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP y CCF)   con cobertura en su ARL con riesgo 

5 y el del personal subcontratista. Este procedimientos es verificado por la Interventoria.  

Anexo 13. Planilla integrada de seguridad. 
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Ingresos: Se realiza la verificación de toda la documentación laboral del personal antes de su ingreso 

a obra, en algunos casos se ha identificado novedades que el contratista en su momento ha subsanado. 

Anexo 14. Ingresos. 

 

Retiros: El contratista hace entrega de un listado del personal retirado de obra del periodo comprendido 

de julio y la entrega de los soportes de liquidaciones de prestación social, paz y salvo, carta del contador 

con su respectiva tarjeta profesional del mes de agosto e informa que en el informe mensual de 

septiembre entrega soportes de liquidación del mes de agosto. 

Anexo 15. Retiros. 

CONTRATISTA SUBCONTRATISTA 
N° DE 

TRABAJADORES  
N° PERSONAL 

LIQUIDADO 

 
 
 

N° PERSONAL 
QUE CONTINUA 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  38 1 37 

 

ENERGIZANDO 4 0 4 

PILAS CÓRDOBA 51 10 41 

SINESCO 14 PENDIENTE 0 

ESTRUCONCIVILES 11 0 11 

 

Tabla 30. Liquidaciones paz y salvo 

 

• Comprobante de nómina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los 

empleados la cual refleja el monto devengado de acuerdo salario establecido en el contrato de trabajo 

periodo comprendido de 1 al 15 y del 16 al 30 del mes de agosto. 

Anexo 16. Comprobantes de nómina 

• Plan de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista hasta la fecha viene cumpliendo 

en un 20% para el plazo contractual. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Cumplimiento plan de trabajo 

 
 

 

Ver Anexo No.6 Componente SST 

Anexo 1. Inducción personal  
Anexo 2. Registro de capacitación 
Anexo 3. Investigación de accidentes 
Anexo 4. Registro entrega de EPP 
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Anexo 5. Inspecciones de seguridad 
Anexo 6. Actividades críticas 
Anexo 7. ATS 
Anexo 8. Procedimientos 
Anexo 9. Ausentismo general 
Anexo 10. Plan de emergencia 
Anexo 11. Copasst 
Anexo 12. Cocolab 
Anexo 13. Planilla integrada de seguridad  
Anexo 14. Ingresos  
Anexo 15. Retiros 
Anexo 16. Comprobante de nomina 
Anexo 17. Plan de trabajo 
Anexo 18. Evaluación de desempeño 
 

Aspectos Sociales y Comunicacionales   
 

Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de gestión social y comunicacional del 

proyecto en virtud del manual del Área Metropolitana en materia de gestión social: 

 

Programa de información a la comunidad 
 
Este programa comprende mecanismos de información, comunicación, divulgación y gestión comunitaria, por 

medio del cual se atienden inquietudes, sugerencias y peticiones de la comunidad y de las instituciones 

involucradas en el proceso. Anexo 1. Escrutinio buzón de sugerencias. 

El contratista realizó la entrega de volantes se realizó entrega de boletín en cifras del proyecto emitido por 

DESur y se entregó cartilla a gran escala con material educativo sobre seguridad vial a IE Manuel Uribe Ángel 

sede Marceliano Vélez. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 25. Registro fotográfico 
 
 
 
 

• Cartelera informativa  

 
El contratista realiza actualización de cartelera informativa con avances de obra informados en el boletín en 
cifras del proyecto y con la ubicación del punto de atención a la comunidad, también se socializó afiche 
informativo de cambios en la movilidad, la cartelera se encuentra ubicada en el frente de obra (Cl 38 Asur 43-
30). 

Registro fotográfico 

  
Entrega de volantes y entrega de cartilla educativa 

Registro fotográfico 
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Figura 26. Registro fotográfico  

• Socialización de información a la comunidad  
 
El contratista socializó vía telefónica y vía WhatsApp la interrupción de servicio de acueducto y energía en las 
instalaciones de la alcaldía municipal. Anexo 2. Registro de llamadas. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 27. Registro fotográfico 
 

Programa de atención a la comunidad y participación comunitaria 
 
Por medio de este programa el contratista debe establecer mecanismos de participación, información y gestión 
entre las diversas partes involucradas en el proyecto, incluyendo entes de control, lideres, empresas, 
comunidad, instituciones educativas y personal administrativo y técnico del proyecto. 

 

• Atención de PQRS  
 
Se organiza en orden cronológico las atenciones que han surgido en el mes y las que se han venido haciendo 
seguimiento. 
El 6/08/2022 se presentó reclamación por parte del señor Edward Betancur porque debido a fuertes lluvias 
ingresó agua por el techo de la Curaduría afectado por el proceso de demolición, generando daño en drywall 
de cocineta y encharcamiento en los pisos, se acudió de manera inmediata para verificación del evento y se 
realizaron labores de limpieza y mitigación de la afectación. El 13/08/2022 se realizó labores de limpieza de 
bajante quedando solucionado el incidente que generaba la afectación en la cocineta. El 22 y 23/082022 se 
visitaron las instalaciones con contratistas de techos para evaluación de la estructura y cotización de la 
reparación.   
 
El 26/08/2022 se presentó nuevo evento de inundación en las instalaciones de curaduría afectando 
documentación, 1 monitor de computador, teclados y mouse de varios equipos y un teléfono de pantalla con su 
respectivo cargador. Se atendió el evento inicialmente con labores de limpieza, se instalaron medidas de 
mitigación para prevenir el ingreso de agua a las instalaciones durante el día y en horas de la noche se inició 
reparación del techo. El 29/08/2022 se continuó con labores de reparación en el techo y se inició reposición de 
estructura en drywall afectada. El 30/08/2022 se compartió informe parcial de afectaciones en equipos con el 

 

 

Actualización de cartelera informativa 

Registro fotográfico 

 
Información de WhatsApp 
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área administrativa para iniciar gestión de reposición de estos (4 combos teclado + mouse, un teléfono IP, un 
monitor). Y, por último, el 31/08/2022 se continuó con reparación de estructura en drywall.  
 
En atención a la reclamación presentada por el señor Hernán Arroyave (director de la cárcel municipal) el día 
11/08/2022 se realizaron labores de limpieza en la Garita una vez culminado el proceso de demolición en sector 
aledaño. 
  
Continuando con la atención a la reclamación presentada en el mes de julio por parte del señor Felipe Isaza, el 
08/08/2022 se realizó reparación de techo y muros del piso 5 y el 12/08/2022 se retiraron teleras de protección 
y se repuso techo de piso 2 del edificio. 
 
El 09/08/2022 se presentó reclamación por parte la de señora Maribel García administradora del almacén 
Puerto Barato ubicado en la CL38S 43-67, debido a que durante el proceso de demolición del teatro una de las 
columnas se encontraba unida la mampostería del local y al momento de retirarla se desprendió parte de la 
estructura de este. No se presentaron otras afectaciones. Una vez recibido el reporte del incidente, se visitó el 
local con el área técnica para verificar las afectaciones y se realizó reparación temporal de mitigación, entre el 
10 y 13/08/2022, se realizaron labores de reparación de muro afectado.  Entre el 18 y 20/08/2022 se realizaron 
labores de estuco y pintura y el 31/08/2022 se realiza reinstalación de parte del techo retirada para la reparación. 
 
El 12/08/2022 Catherine Mendoza, administradora de Arrendamientos Envigado manifiesto que, desde la 
demolición de muros colindantes al local, se presentan humedades en el cuarto de archivo de las instalaciones, 
se visitó con el área técnica desde donde se determinó que dicha afectación se debe a que después de la 
demolición la estructura quedó expuesta y por la capilaridad de la misma se presenta la afectación, se planteó 
que una vez finalizado el proceso de excavación se procederá con impermeabilización del muro para que no 
se continúe presentando la humedad. 
 
El 13/08/2022, durante el proceso de demolición del teatro se rompieron orificios y se fisuró muro colindante de 
la Curaduría, se realizó reparación temporal de los orificios; el 20/08/2022 se realizó reparación del muro y el 
24 y 25/08/2022 se iniciaron labores de pintura.  
 
El 17/08/2022 se visitó el señor Alex Barraza con área técnica para continuar con la atención a la PQRS emitida 
por afectaciones referenciadas en baño y pared de ingreso a la vivienda. Se indicó que cuando el proceso 
constructivo haya avanzado se realizarán reparaciones.   
 
El 17/08/2022 una vez culminado el proceso crítico de la demolición del teatro municipal se visita a la señora 
Amparo López para realizar cierre de PQRS emitida por alteración de su tranquilidad debido a ruido, material 
particulado y vibraciones generado por proceso de demolición, manifiesta no desear recibir información del área 
social por lo que se concreta con Interventoría dar cierre al proceso una vez finalizó el motivo de la reclamación 
y después de haber llevado a cabo el debido proceso y acompañamiento. 
Anexo 3. Carpeta PQRS y Anexo 4. Consolidado PQRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro fotográfico 
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Figura 28. Registro fotográfico 
 

• Acompañamiento a la comunidad  
 

El 01/082022 se visitó con el área técnica la cárcel municipal para verificar incidente surgido dentro del proceso 
de demolición. Se realizó socialización del evento y se realizó reparación del muro afectado el día 16 de agosto. 
Anexo 5. Acta de atención a la cárcel.   
 
El 03/08/2022 se visitó con área técnica al señor Felipe Isaza quien manifestó inquietud por daño interno en 
tubería. Se aclaró que dicha afectación no corresponde a la incidencia de la obra, quedando de esta forma la 
PQRS cerrada. Anexo 6. Resolución de inquietudes propietario. 
 
El 04/08/2022 se participó en reunión con comerciantes de la CL 38 A sur y secretaria de desarrollo económico, 
interventoría y DESur, secretarías de medio ambiente, movilidad y salud; en dicha reunión se abordaron 
inquietudes y preocupaciones de los comerciantes y se concertaron algunos compromisos como el traslado de 
la pieza informativa a un punto más estratégico y visible y el rediseño de la misma, a la fecha se encuentra 
reubicada la pieza según solicitud entre la CR 43 y la CL 38 A sur. 
 
El 17 de agosto se visitó locales comerciales la cafetería, Ron Cubay, Empanadas el machetico, Emi pastel, 
papelería la bendición y fastelecomunicaciones de la Cl 38AS con el fin de indagar inquietudes o 
inconformidades sobre el proceso, se manifestó por parte de los comerciantes que de los compromisos 
generados por secretaria de desarrollo económico y DESur, y se verificó el avance de grabación de video 
promocional de los comercios. Anexo 7. Acta de visita a locales comerciales.   
Además, como una forma de apoyar a los comercios desde la obra, se realizó compra de refrigerios para 
diferentes actividades como reunión de veeduría ciudadana, capacitación de la brigada de emergencias y 
comité técnico al local Emi pastel.  
Entre el 26 y 30 de agosto, se realizó visita con área técnica a la cárcel para aclaración de inquietudes respecto 
a obstrucción en tubería de patios 1 y 2. Se realizó proceso de investigación donde se determinó que la 
obstrucción no se produjo por afectación de la obra. 
 

 

 

Levantamiento PQRS 
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Figura 29. Registro fotográfico 

• Veeduría ciudadana 
 

La veeduría es un mecanismo que permite una conexión entre el proyecto y la comunidad, le permite a esta 
tener representatividad en la obra, y de esta manera acceder a información de esta y generar sentido de 
pertenencia que garantice su reconocimiento, sostenibilidad y uso adecuado. El 23 de agosto se realizó reunión 
#4 de la veeduría ciudadana a la cual asistieron 3 de los 5 veedores, representantes de las áreas técnica, social, 
ambiental y SST del contratista, interventoría y DESur. En dicha reunión se dieron a conocer avances de obra 
desde todas las áreas del proyecto (técnica, social, ambiental y SST), además se compartió información sobre 
modificaciones en el PMT desde DESur se propuso realizar la reunión cada 2 meses con el fin de tener mayores 
avances de obra para socializar, además se solicitó nuevamente de parte de los veedores realizar recorrido en 
obra para el próximo encuentro lo cual se concertará previo al evento. Anexo 8. Acta de reunión veeduría 
ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Registro fotográfico 
 

Programa de formación y capacitación al personal en obra 
 
Por medio de este programa se llevan a cabo procesos continuos de capacitación del personal de obra en 
diferentes temáticas, tales como autocuidado, atención de PQRS, relacionamiento y atención a la comunidad, 
trabajo en equipo y comunicación asertiva entre otros, los cuales son abordados con el fin de familiarizar y 
concientizar a todo el personal operativo y administrativo en los temas de calidad, medio ambiente y seguridad. 
El contratista realizó capacitación sobre el manejo del estrés y enfermedades asociadas, en dicha capacitación 
se abordaron temas como el concepto de estrés y la forma en que se manifiesta el estrés a nivel particular en 
los colaboradores, el tema fue reforzado con la instalación de tips de salud mental en diferentes puntos de la 
obra y la oficina administrativa. A dicha capacitación asistieron 24 personas, correspondiente al 28.2% del 
personal vinculado por parte del consorcio y de los subcontratistas Estruconciviles y Pilas Córdoba. Anexo 9. 
Capacitación al personal.  

 

Registro fotográfico 

  

Reunión comerciantes CLL 38ª Sur Verificación de afectación en cárcel 
municipal 

Registro fotográfico 

  
Reunión veeduría ciudadana 
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Figura 31. Registro fotográfico 
 

Programa de protección al entorno y al inmueble (actas de entorno y vecindad) 
 
El contratista realizó revisión de acta de vecindad de Arrendamientos Envigado para verificación de existencia 
de humedad, hallando que dicha afectación no se encontraba referenciada antes de iniciar actividades de la 
obra. Por lo cual se inicia proceso de atención de PQRS. 
Además, se acompañó realización de acta de entorno en la Cra 43 en afueras de la alcaldía previo a la 
construcción de caja para electricidad. Anexo 10. Acta de entorno Cra 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Registro fotográfico 
Ver Anexo No.7 Componente Social 

Anexo 1. Escrutinio buzón de sugerencias 

Anexo 2. Registro de llamadas 

Anexo 3. Carpeta PQRS 

Anexo 4. Consolidado PQRS 

Anexo 5. Acta de atención a la cárcel   
Anexo 6. Resolución de inquietudes propietario  
Anexo 7. Acta de visita a locales comerciales 
Anexo 8. Acta de reunión veeduría ciudadana 
Anexo 9. Listado de asistencia capacitación al personal 
Anexo 10. Acta de entorno CR 43 
 
 
 
 

 

 
 

LISTADO DE PENDIENTES 
SST, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
 
   CUMPLIMIENTO 

Registro fotográfico 
  

Capacitaciones al personal 

Registro fotográfico 

  
Acta de entorno en pasaje de Alcaldía  
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       ITEM ACTIVIDADES PENDIENTES Y SOLICITUDES 
DEL MES DE AGOSTO 

SI NO 

1 Entrega carnet de vacunas COVID   
2 Entrega de permiso de horas extras   

3 Autoevaluación sistema de seguridad SE-SST   

4 Falta de personal brigada de aseo   
5 Manejo de aguas proveniente de las actividades de 

la obra 
  

6 Adecuación de acopios   

7 PQRS abiertas (11)   
 

 

CONCEPTO ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución se 
encuentra retrasado por los inconvenientes encontrados en la excavación de las pilas de la torre sur 
debido a la gran cantidad de agua que estas tienen, ya que se demoran entre 7 y 9 horas para 
evacuarlas e iniciar labores, las motobombas se prenden a las 3 am todos los días, por esto el atraso 
con respecto a la programación. 
 
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 5.54% 
 
AVANCE REAL PRESENTE MES: 3.61% 
 
CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:  
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ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: Hasta el momento en los diferentes comités 
que se han realizado se sigue con el plazo contractual, esto significa que el proyecto se termina en 
diciembre de 2023  

 

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y 
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: 
 

CONCEPTO VALOR 

Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes $ 15.000.000.000 

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores: $ 5.499.863.041 

Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria: $ 

 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante: 25,11 % 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio 
 

Firma: 
 
 

Firma: 

                
Nombre: Alejandro Correa Botero 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

Nombre: Manuela Diaz González 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 
Nombre: Juan Fernando Londoño Patiño 
Profesional contratista Ambiental de apoyo 

Nombre: Luisa Fernanda Vélez Chavarría 
Profesional contratista de apoyo Gestión Social 
y Comunicacional 

 


