
 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 1 de 37 

En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 

INFORME No. 08 FECHA: 15 NOVIEMBRE DE 2022 

MES DEL 
PROYECTO: 

OCTUBRE 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA.”, 

No. CONVENIO / 
CONTRATO: 

954 DE 2021 

SUPERVISOR AMVA: RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ENVIGADO  

NOMBRE Y CARGO: 
SUPERVISOR MUNICIPIO: 

Ing. Mónica Lucia Pérez Henao, Secretaria de Obras Públicas  

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses 

Aporte inicial AMVA  $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $18.579.683.084 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales AMVA  $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$ 0 
Fecha terminación 
proyectada: 

31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $92.972.422.870 

Estado del plazo: En ejecución 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio  CONTRATO: DESur-IA-26-2022 

DIRECCION:  Carrera 43 A 38 sur 30 NIT: 901572947-1 

EMAIL: camenvigado@acassa.co CELULAR: 3102048785 

WEB: N/A TELEFONO:  N/A 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial: $ 86.626.648.060 Plazo total:  

Adiciones: $ 0 Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones: $ 0 

Fecha terminación: Diciembre 20 de 2023 

Saldo liberado del valor 
total del contrato: 
 $ 0 

Fecha liquidación: N/A 

DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-IP-36-2022 
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DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0 

EMAIL: intercam2022@gmail.com  CELULAR: 3006107292 

WEB: N/A TELEFONO: 3327091 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

 Valor total Inicial: $ 4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES 

Aporte inicial AMVA  $ 0 Fecha de inicio: 10/03/2022 
Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida): $ 4.665.743.158 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
AMVA: $ 0 

Plazos adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
$ 0 

Fecha terminación 
proyectada: 

 
31 DE DICIEMBRE 

DE 2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 0 

Estado del plazo: N/A 

 

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del objeto 
contractual las siguientes actividades: 
 
El ejecutor del presente Convenio será el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los diseños, 
análisis, cantidades, permisos, licencias y demás documentos de contenido técnico entregados 
previamente por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo, procederá a 
desarrollar lo siguiente: 
2.1). LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendrá a su cargo la 
legalización para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general de 
contratación. 
2.2). CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido 
designado como ejecutor del proyecto, por tanto, estará a cargo de la contratación de los componentes 
necesarios para su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de Contratación. El municipio asumirá el valor correspondiente a la 
interventoría para la ejecución del proyecto. 
2.3). EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el municipio velará por el cumplimiento y la materialización física 
de las obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoría seleccionada. 
Además del seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
2.EXCAVACIONES Y LLENOS 
3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA 
4.CONCRETOS ESTRUCTURA 
5.CONCRETOS VARIOS 
6.ACEROS 
7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 
8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 
9.PISOS 
10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA 
11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 
12.EQUIPOS ESPECIALES 
13.EQUIPOS CONSTRUCCIÓN - PMA - PMT Y SST 
14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 
15.RED ELÉCTRICA 
16.RED DE GAS 
17.RCI Y SEGURIDAD HUMANA 
18.AUTOMATIZACIÓN 
19.AIRE ACONDICIONADO 
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2.4) ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a las 
dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior y la 
liquidación de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como también del 
convenio interadministrativo. 
 
Para dar cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato interadministrativo se estableció 
plan operativo. 

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES 

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato 
interadministrativo son los siguientes: 
 
PRELIMINARES-SUBESTRUCTURA TORRE SUR Y TORRE NORTE 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Sur (G12-G2-G3-H12-H5-F7) 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Norte (B9-B13-E4-E2-D7-D3-A7-A11-C4-C”11) 

❖ Excavación de pilas de cimentación de la torre grúa (PTG-1) 

❖ Armado acero de refuerzo y vaciado de pilas de cimentación de la torre grúa (PTG-1 y PTG-2)  

❖ Armado refuerzo anillos de pilas y vaciado concreto anillos Torre Sur y torre Norte 

❖ Armado acero de refuerzo, instalación de tubería para inyecciones y vaciado de pilas Torre Sur(G12) 

y torre Norte(B9-B13) 

❖ Marcación de pilas Torre Norte(D7-D3-A7-A11-C4-C”11) 

❖ Movimiento de tierra Torre Norte y conformación de taludes 

❖ Actividades para bombeo de agua en pilas 

❖ Actividades para demolición de roca en pilas 

❖ Botada de material  

❖ Instalación de inclinómetros y lecturas semanales 

❖ Actividades de topografía 

❖ Acompañamiento arqueológico correspondiente al diagnóstico y monitoreo en las actividades de 

excavación y movimiento de tierra  
REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  
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Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las señaladas en la cláusula tercera 
“obligaciones de las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes: 
 
Aspectos jurídicos: 

• Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la 
cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un análisis 
específico de riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura 
expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los 
que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas de 
reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 

• Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones 
impartidas por la autoridad ambiental.   

• Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental.   

• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de 
Gestión Socio ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual, 
teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas según licencias, permisos o autorizaciones 
ambientales dadas por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de 
obra, a través de la Interventoría, la aplicación del Manual de Gestión Socioambiental para Obras de 
Construcción.  

• Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de carácter público, estén 
y se mantengan libre de gravámenes o de cualquier otra limitación que dificulte el desarrollo del proyecto. 

• En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este convenio, deberá 
exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas deberán tener 
como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
Enviando copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la constitución y modificación de pólizas de 
seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de consultoría y demás para 
el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

• Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio. 

 
Estado pólizas del convenio: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 19/06/2024 $14.878.547.957 SURAMERICANA 

Tabla 1. Pólizas del convenio 

Pólizas Interventoría   

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
 
 
65-44-
101210118 
 

Cumplimiento  
 

23/2/2022 
 

22/07/2024 933.148.631,6  
 
 

Seguros del 
Estado S.A 

Pago de Salarios 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

 
22/01/2027 

 
933.148.631,6 

Calidad del servicio 22/01/2025 699861473.7 

65-40-
101064024 

Predios, labores y 
operaciones 

23/2/2022  
 

22/01/2024 
 

400.000.000  
 

Seguros del 
Estado S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

23/2/2022 120.000.000 

Vehículos propios y 
no propios 

23/2/2022 120.000.000 

Tabla 2. Pólizas interventoría 

 
Pólizas Contratista 
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No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
 
M1000165510 

Cumplimiento 23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612  
 
 

Mundial de 
seguros S.A 

Estabilidad de 
la Obra 

20/12/2023 20/12/2028 27.325.329.612 

Prestaciones 
Sociales 

23/03/2020 20/12/2026 27.325.329.612 

Buen manejo 
del anticipo 

23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612 

 
 
 
 
 
M100032352 

Predios, 
labores y 
operaciones 

 
 

23/03/2020 

 
 

3/02/2024 

 
4.331.332.403 

 
 

Mundial de 
seguros S.A Patronal 4.331.332.403 

Contratistas y 
Subcontratistas 

4.331.332.403 

R.C Cruzada 4.331.332.403 

Vehículos 
propios y no 
propios 

4.331.332.403 

Tabla 3. Pólizas contratista 

 
Aspectos técnicos  
La entidad ejecutora entregó informe de ejecución en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades 
ejecutadas, el registro fotográfico resumen, los costos de las inversiones tales como: 
 

• Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio 
 

                                                    Personal Interventoría 
 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo 

2 Supervisor técnico Juan Sebastián Henao 

3 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres 

4 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Muñoz Molina 

5 Profesional BIM Jorge Andrés Echavarría Puerta 

6 Auxiliar de Obra Arq. Catalina Londoño Tobón 

7 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos 

8 Ing. Eléctrico Ing. Víctor Daniel Álvarez Acevedo 

9 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodríguez Rivera 

10 Residente Ambiental Ing. Yasmín del Pilar Avendaño Piedrahíta 

11 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Álvarez 

Tabla 4. Personal Interventoría 
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                                                 Personal Contratista 
 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director  Ing. John Jairo Giraldo. 

2 Ing. Residente Arq. Claudia Cuartas Pescador 

3 Ing. Residente  Ing. David Arteaga Salazar 

4 Profesional BIM Manager Arq. Jhon Edison Vélez 

5 Profesional BIM Arq. Maribel González sierra 

6 Auxiliar de Obra Ing. Mauricio Botero 

7 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernández 

8 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarín Escobar 

9 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Velázquez López 

10 Profesional SST Prof. Leydi María Pulgarín Tabares 

11 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe García 

12 Topógrafo Edilson Perdomo González 

Tabla 5. Personal Contratista 

 
• Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución. 

• Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizará el seguimiento, 
control y supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores Área Metropolitana, 
Interventoría de la Obra, Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de 
los compromisos a través de acta con copia al expediente del Convenio. Ver Anexo. Comités de Obra  

• Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en los estudios y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares. 

• Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
 
Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los documentos recopilados en desarrollo 
de la ejecución del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de este 
Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace 
transferencia en forma digital de los siguientes materiales documentales: 

• Anexo No.1 Registro fotográfico 

• Anexo No.2 Bitácora de obra 

• Anexo No.3 Visitas técnicas 

• Anexo No.4 Comités de obra 

• Anexo No.5 Componente ambiental 

• Anexo No.6 Componente SST 

• Anexo No.7 Componente social 

Información que se remite al expediente 
 
 
 
 
 
 
Aspectos administrativos 
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Como obligaciones administrativas para la ejecución del convenio le correspondía a la entidad ejecutora las 
siguientes: 

• Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas 

cantidades de obra y presupuesto aprobados por el municipio y el Área Metropolitana en todas sus partes. 

• Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este 
convenio. 

• Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del presente Convenio, 
así como hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.  

• Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y 
jurídico de las obras (presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del 
convenio. El informe se presentará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus 
respectivos soportes. 

• Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la 
Subdirección de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y 
social. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 
 

• Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, 
al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, 
en cumplimiento del convenio, la valla informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones 
del Área Metropolitana. 

• Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el 
desarrollo del convenio. 

• Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo 
del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos existentes. 

• Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 
ejecución de los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar 
oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio 

• Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación con el Área 
Metropolitana Valle de Aburrá. 

• Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de delineación y de 
ocupación de espacios públicos, así como todo trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las 
normas vigentes. 

 
Aspectos financieros  
 

• Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría todas obligaciones 
de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL) y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, 
cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar 
mensualmente la acreditación del pago respectivo, acompañado de Certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las normas pertinentes o 
estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

• Apropiar los recursos, parada ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 

• Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y exclusivamente en los costos 
directos de las obras requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinarán recursos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, 
imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos de obra, o cualquier otro costo indirecto relacionado 

• FINAN   Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución del 
proyecto. 

• Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y 
manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por intermedio de la respectiva entidad 
financiera, donde se incorpore el número de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente 
convenio se deberá certificar su efectiva cancelación.  

• Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los rendimientos financieros 
que genere la cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se 
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consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite 
tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor) designado por el Área. 

• Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 
del Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de  la destinación especifica de los recursos 
para el desarrollo del objeto del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduría 

General de la Nación Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, 
información que estará a disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de 
estos. 

• Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 

• Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores 
cantidades de obra, ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo 
no incluido en el presupuesto del convenio 

• Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo 
establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

• Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente convenio. 

• Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos del convenio 
una vez sea liquidada. 

• Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área 
Metropolitana 

• Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes 
aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad en caso de que no se ejecute el 
proyecto. 

• Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado 
los recursos entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses 
siguientes a su recaudo, en [as cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 018 de 2012. 

• Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA 

para el desembolso de los recursos depositados en dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar 
la viabilidad y funcionalidad de las unidades construidas con cargo al presente proyecto. 

• Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización de la ejecución 
financiera de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos 
financieros generados y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Para la ejecución financiera del convenio la entidad ejecutora abrió cuenta bancaria 10011918 en el IDEA 
 
 
Aspectos Ambientales   
Durante la ejecución de las actividades constructivas en la obra, se evidenciaron las siguientes acciones 
correctivas y de control en el componente ambiental: 
 

• Programa para el manejo de residuos:  
 
En la ejecución de este programa, se hizo seguimiento al contratista, en las actividades implementadas en la 
obra para dar cumplimiento en este programa.  
Se contó con 1 punto ecológico, con las bolsas de los colores requeridos según la Resolución No. 2184 de 
2019, adicional a esto, la interventoría, insistió en la necesidad de contar con más puntos ecológicos que 
cumplieran según la resolución, pero, el contratista, no acataba dicha recomendación, y continuo con el 
incumplimiento. El contratista en las instalaciones administrativas cuenta con las canecas adecuadas para la 
recolección de residuos ordinarios, reciclaje y orgánicos.  
La interventoría ha realizado seguimiento a la adecuación del acopio temporal de los residuos sólidos, 
reciclables y RESPEL realizados por el contratista, porque en varias ocasiones se ha evidenciado un desorden 
por mezclar los residuos y no clasificar estos. El contratista hizo entrega de un manifiesto de transporte de los 
residuos RESPEL, con la empresa ASEI, está pendiente de la entrega del certificado y el reporte de estos 
residuos ante el AMVA. 
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Se continua con la disposición de los residuos que se reciclaron en la obra con la empresa receptora de punto 
limpio Resiconsa.  
El contratista, lleva por medio de un formato la cuantificación por días de los residuos entregados a Enviaseo. 
Se hace un consolidado general de la generación de los residuos del periodo.  
A continuación, se detalla cantidad generada de residuos sólidos de los últimos 3 meses: 
 

CONSOLIDADO GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

MES 
AÑO 

ORDINARIO 
KGS 

ORGANICO 
KGS 

RECUPERABLE 
KGS 

 

PELIGROSO 
KGS 

ESPECIAL 
M3 

(Madera) 

Agosto 2022 465.0 2.70 312.0 00 4410.0 
Septiembre 2022 662.78 4.15 2300 00 20466 

Octubre 2022 1264.23 5.3 509 114 4500 

Total 2.392.01 12.15 3.121 114 29.376 
Tabla 6. Consolidado cantidad generada residuos solidos 

 

Registro Fotográfico 

  
Punto ecológico 

  

Pesaje de los residuos Residuos recuperados 

Figura 8. Registro fotográfico 
 

Anexo 1. Registro entrega de residuos, disposición de chatarra y RESPEL. 
 
En este periodo se continuó con la generación de RCD, por actividades como:  
 

• Material de excavación de pilas, cajas desarenadoras  

• Adecuaciones acopio de madera y acopio de residuos temporal. 
El contratista, continúa con el aprovechamiento de los residuos que se les pueden dar un tratamiento y volver 
a reutilizar; estos han sido llevados para su aprovechamiento. El contratista hace entrega de esos certificados 
que estaban pendientes por entregar de meses anteriores. 
Los RCD generados en este periodo se han estado llevando para la escombrera Procopal, la documentación 
de esta fue entregada con anterioridad, las volquetas utilizadas para el transporte de estos, cuentan con la 
documentación al día, se protege la carga por medio del encarpado y se realiza lavado de las llantas.  
 
Anexo 2. Registro de salida RCD 
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La información de los lugares donde se realizó la disposición final de estos RCD se relaciona a continuación: 
Listado escombreras utilizadas 

NOMBRE 
ESCOMBRERA 

 
LOCALIZACIÓN 

No. DE RESOLUCIÓN 
AMBIENTAL 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

COMPETENTE 
VIGENCIA 

Procopal 

Autopista Norte 
Kilómetro 25, 

Entrada a 
Girardota 

130AN1109-12530 
(septiembre de 2011) 

Corantioquia 

 
24 años 

(septiembre 
2035) 

Tabla 7. Escombreras utilizadas para la disposición final de RCD 
 

Tabla 8. Consolidado de RCD 
 

Registro Fotográfico 

  
Cargue de RCD para llevar a la escombrera 

Figura 9. Registro fotográfico 
 
 
 
 

• Programa para el control de emisiones atmosféricas:  
 
El contratista en este periodo continúo implementando las medidas necesarias para el control de las emisiones 
atmosféricas: 

• Verificación de la tecno mecánica de las volquetas que llegaron a la obra. 

• Instalación de polisombras en puntos específicos de las demoliciones por la generación de polvo.  

• Protección con plástico del material pétreo que llego a la obra. 

• Humectación de las vías de forma parcial. 

• Humectación al momento de barrer. 

MATERIAL RCD TONELADAS ENTREGADO A RECEPTOR OCTUBRE 2022 
 

 
 
 

GESTOR 

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO EN OBRA, ENTREGADO A GESTOR 
O /A RECEPTOR Y DISPOSICION FINAL 

Ton de RCD 
aprovechadas 

en obra 

Ton de 
RCD 

entregadas 
a receptor 

Ton de 
RCD 

entregadas 
en punto 

limpio 

Ton de RCD 
entregado a una 

planta de 
aprovechamiento 

Ton de RCD 
entregado en 

sitio de 
disposición 

final 

Procopal     2764.39 

ASEI     0.114 
Resiconsa   0.509   

Ladrillera 
“Santa Cecilia” 

   4.5  

Enviaseo     1.2695 

TOTAL   0.509 4.5 2766 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 11 de 37 

• Riegos parciales al momento de las demoliciones. 

• Humectación de los RCD generados. 

• Lavado de llantas durante la salida del campamento de obra, con el objeto de evitar la producción de 
material particulado. 

El contratista continúo con el control del ruido al momento de utilizar los equipos, realizando pausas periódicas 
para minimizar el impacto en los trabajadores y vecinos de la obra.  
 

Registro Fotográfico 

  
Protección con plástico de los pétreos 

  
Protección de la carga al salir de la 

obra 
Humectación al momento de barrer 

Figura 10. Registro fotográfico 
 

• Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción:  
 
El contratista continúa con la clasificación, separación y demarcación de los materiales que llegaron a la obra, 
como: 

• Los materiales pétreos: triturado y arena para concreto, fueron acopiados en celdas de concreto y piso 
duro, construidas justamente para evitar la dispersión y minimizar el desperdicio, evitando 
contaminación cruzada entre estos, los materiales son cubiertos con plástico negro. Estos materiales 
provienen de canteras autorizadas por la autoridad ambiental. 

• El Cemento que llega a la obra es acopiado encima de teleras y protegido con plástico negro, en un 
punto que adecuo el contratista. 

• El Acero fue acopiado en estructuras metálicas “burros” para el almacenamiento adecuado de este. 
 

• La Madera que llego a la obra para diferentes utilidades constructivas, fue acopiada en un lugar 
acondicionado para esto. Las cuales provienen de fuentes legales a través del proveedor “Maderas 
Titan”, documentación que ya fue entregada en los anexos del “PASAO”. El contratista hace entrega 
del formato de control del material pétreo que llega a la obra. 
 

Anexo 3. Formato de Materiales. 
 

CONSOLIDADO DE MATERIAL PÉTREO 
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MES / 
AÑO 

PROVEEDOR MATERIAL PESO TONELADA 
 

Octubre 2022 El Cóndor Triturado 1” 90.12 
Arenilla 35.8 

Arena para concreto 115.91 

Total pétreos 241.83 
Tabla 18. Consolidado material pétreo 

 
 

Registro Fotográfico 

  
Almacenamiento de pétreos 

  
Almacenamiento de tubería Almacenamiento de la madera 

Figura 11. Registro fotográfico 
 

• Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía:  
En el avance del proceso constructivo, continúa realizando excavaciones de las pilas, en esto se evidenciaron 
las falencias presentadas por el inadecuado manejo de las aguas de escorrentías; se ha solicitado en diferentes 
oportunidades que se realicen obras para el manejo de las aguas, para evitar erosiones por las fuertes lluvias 
que se presentan. Hasta el momento el contratista no ha realizado acciones para subsanar la problemática y 
esto ha permitido que la obra permanezca con retenciones de agua en diferentes lugares; generando así mucho 
pantano en la obra.  
En el momento no se ha presentado procesos erosivos del suelo por cuestiones de manipulación del 
desmantelamiento y demolición de estructuras existentes y/o sector de influencia. 
Se realizó mezclas de concreto en plástico para no contaminar el suelo.  
Al momento de almacenar los materiales, como pétreos, RCD y otros, se cuenta con un adecuado acopio. 
La interventoría inspecciona en obra las actividades que puedan generar derrames u otras actividades donde 
se pueda ver afectado el terreno por la manipulación de sustancias químicas. 
 

Registro Fotográfico 
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Protección de taludes 

Figura 12. Registro fotográfico 
 

• Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos:  
 
La interventoría, continúa con el seguimiento al contratista en el cuidado y protección que se les da a las redes 
de servicios públicos, como en la debida protección de sumideros y la constantemente limpieza de estos. 
El contratista continúa extrayendo aguas de las excavaciones de las pilas, en este periodo, se hizo inadecuadas 
disposiciones de aguas con residuos suspendidos en la red del alcantarillado, operado por EPM, se ha solicito 
se tomen las medidas del caso para dar cumplimiento en el manejo de estas aguas, pero no se ha implantado 
un sistema que cumpla con la función requerida. La interventoría en diferentes oportunidades ha solicitado al 
contratista realizar acciones que mejoren la problemática presentada, pero este no ha dado una solución 
adecuada.  
Se tomaron las medidas necesarias en cuanto a la adecuación del lavadero de las llantas de los vehículos, 
también se implementó un sistema para el manejo de las aguas del lavado de la concretadora, el cual es 
funcional ya que los lodos suspendidos hacen una adecuada decantación y las aguas que van al sistema de 
alcantarillado llegan visiblemente limpia. Es de resaltar que el contratista hace limpieza constante de todo el 
sistema de las cajas desarenadoras, pero las cajas implementadas no dan abasto, ya que el caudal de agua 
que sale de las pilas es mucha. 
El contratista hizo entrega de la caracterización del agua que se había realizado, y estaba pendiente por 
entregar. 
 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Limpieza y protección de sumideros 

  
Limpieza de cajas desarenadoras 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 14 de 37 

  
Construcción de nuevas cajas desarenadoras 

Figura 13. Registro fotográfico 
 

• Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje:  
 
La interventoría continúa con el seguimiento al contratista, para que se implementen medidas de cuidado y 
protección a la fauna y la flora. Se siguen realizando adecuaciones de mantenimientos a las áreas de zonas de 
verdes de la obra, el contratista decidió retirar de la obra todo el jardín existente para tener más espacio para 
acopios, este jardín fue retirado y llevado para la secretaria de medio ambiente quien avalo la actividad. La 
interventoría le recalco al contratista que si el jardín se muere deben reponer esas especies.   
El contratista, sigue respetando como mínimo un metro del perímetro de los árboles, evitando con esto se 
acopien materiales que puedan afectar o dañar estos individuos. 
 
En este periodo no se presentó ningún inconveniente ni eventualidad con la fauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Registro 
fotográfico 

 

• Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía 
 
El contratista continúa promoviendo en los trabajadores el uso racional y la reducción del consumo del agua y 
energía; en este periodo se han evidenciado algunas prácticas que no son favorables con el ahorro del agua, 
el contratista ha reforzado esto con los trabajadores para que no se vuelva repetitivo y se tenga un buen cuidado 
del recurso. 
Se hace buen uso en la instalación de equipos que favorezcan a un mejor aprovechamiento del agua.  

Registro Fotográfico 

  
Protección de los arboles 

  
Jardín que fue llevado para la secretaria de medio ambiente 
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se han aplicado buenas prácticas de uso y la instalación de equipos que favorezcan un mejor aprovechamiento 
del recurso. 
 
El contratista continúa con la campaña del uso racional del agua y mantiene carteles informativos por la obra y 
puntos de lavado de manos y baños, adicional a esto se mantienen implementados las siguientes acciones: 

▪ Riego de vías y diferentes áreas de la obra que lo requieran. 
▪ Lavado de llantas de volquetas con hidrolavadora para minimizar el desperdicio del recurso. 
▪  Recoger en canecas para el lavado de herramientas y utensilios de trabajo, evitando el desperdicio 

de esta. 
El Contratista, continúa con la instalación de caja de control con medidor incluido, esto con el fin de tener una 
fuente de energía legal y así poder hacer un seguimiento al uso racional de la energía consumida en la obra. 
 
Se garantiza el ahorro y uso eficiente de la energía, el contratista instalo bombillas ahorradoras e instalo 
información recordando el uso responsable de la energía e invito a aprovechar al máximo la luz natural. 
 
Anexo 4. Factura servicios públicos y caracterización del agua. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                               Tabla 19 Seguimiento consumo de agua y energía 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Implementación del cuidado del agua Adecuado manejo del uso eficiente de 

la energía 

Figura 15. Registro fotográfico 
 

• Manejo de Adecuación de campamento:  
 
El contratista se mantiene en constante adecuación de los espacios que se van requiriendo para la obra, en 
este periodo se instaló y acondiciono el acopio de la madera con esto se puede realizar una adecuada 
clasificación de estos residuos. 
 

SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA DE LOS ULTIMOS 3 MESES 

Periodo Área 
Consumo de 
energía (m3) 

Consumo de agua 
(m3) 

30 junio al 31 julio 
2022 

Oficina administrativa 267 10 
Campamento de obra - - 

30 julio al 30 
agosto2022 

Oficina administrativa 265 8 

Campamento de obra 48 18 

30 Agosto al 30 
septiembre2022 

Oficina administrativa 253 7 

Campamento de obra Sin datos 246 

Consumo Total 847 43 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 16 de 37 

El contratista en el periodo anterior realizo adecuación de otro espacio para el lavado de las volquetas, el cual 
ya no lo tienen en funcionamiento, este espacio fue adecuado para el lavado de la concretadora que se instaló 
allí. 
El contratista en este periodo continúo con las jornadas de orden y aseo en los campamentos y demás lugares 
en general de la obra. 
El contratista hace un seguimiento constante semana a semana con la verificación de la demarcación de los 
frentes de obra, cerramiento adecuado del PMT implementado al 100% y la interventoría verifica esta 
implementación. 
 

Registro Fotográfico 

  
Adecuación de acopio de madera Reubicación de acopio de madera 

Figura 16. Registro fotográfico 
 

• Programa Manejo Sustancias Químicas:  
 
El contratista continuo con una adecuada implementación del acopio de sustancias químicas, que las 
condiciones requeridas para acopiar combustibles y sustancias químicas sean las requeridas, con su respectiva 
rotulación, fichas de seguridad, rombo según la ONU; y el KIT para atender recolección de derrames de 
sustancias químicas. 
 
Se ha presentado en varias oportunidades derrames al momento de manipular el combustible, pero de 
inmediato se atiende esta situación utilizando el kit de derrames. 
 
Los residuos sólidos peligrosos (RESPEL). Los residuos peligrosos que se encontraban acopiados fueron 
entregados a la empresa ASEI, el contratista está a la espera por la generación del certificado de disposición 
de estos residuos.  
 
A continuación, se entrega una relación detallada de las sustancias químicas utilizadas en este periodo: 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Producto Químico Hoja de Seguridad Rotulación Periodicidad de Uso 

ACPM SI SI Alto 

Aceite 15W40 SI SI Regular 

Ajax Fabuloso Floral SI SI Regular 

Ambientador SI SI Regular 

Alcohol SI SI Bajo 

Axion- Crema lavaplatos SI SI Bajo 

Blanqueador SI SI Regular 

Cemento SI SI Alto 

Cemento (Cemex) SI SI Alto 

Disolvente SI SI Bajo 
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Tabla 20. Sustancias químicas utilizadas en la obra 

 
Anexo 5. Inventario de sustancias químicas, lista de verificación de químicos. 

Registro Fotográfico 

  
Acopio del combustible 

  
Kit de derrames Transporte y disposición de RESPEL 

Figura 17. Registro fotográfico 
 

Gas propano SI SI Bajo 

Gasolina SI SI Alto 

Jabón antibacterial SI SI Regular 

Jabón Líquido para Manos SI SI Regular 

Oxigeno SI SI Bajo 

Soldadura PVC SI SI Alto 

Pintura SI SI Bajo 
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• Programa Manejo de Vehículos, Maquinaría y Equipos:  
 
Vehículos: En este periodo el contratista utilizo 15 volquetas y 17 Mixer en la obra, las cuales contaron con 
documentación al día, todas manejaron el sistema de carpado eléctrico y no presentaron derrames o fugas 
dentro de la obra. El contratista hizo entrega de formato diligenciado con la información detallada de los 
vehículos en obra.  
Anexo 6. Formato vehículos y documentación. 
A continuación, se relacionan las volquetas autorizadas y que trabajaron en este periodo en la obra con 
documentación vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VEHICULOS EN OBRA 

N° 
TIPO 

VEHÍCULO 
MODELO PLACA 

Licencia 
tránsito 

(matrícula) 

RTM 
Revisión 
técnico 

mecánica y 
gases 

SOAT 

RCE 
Póliza 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

1 VOLQUETA 2015 ESP166 10015816793 2/06/2023 24/04/2023 20/04/2023 

2 VOLQUETA 2012 TEO206 10005281901 30/05/2023 24/04/2023 31/07/2023 

3 VOLQUETA 2015 TTU246 10012303244 20/01/2023 24/04/2023 18/09/2022 

4 VOLQUETA 2020 GTW954 10020109525 25/01/2023 20/01/2023 31/12/2022 

5 VOLQUETA 2015 ESP260 10015964451 16/06/2023 23/04/2023 26/04/2023 

6 VOLQUETA 2015 TJZ324 10021239822 12/08/2023 13/08/2023 10/09/2022 

7 VOLQUETA 2015 EQX340 10015757138 13/03/2023 16/03/2023 7/01/2023 

8 VOLQUETA 2013 SNS138 10013457224 14/11/2022 06/09/2022 16/09/2022 

9 VOLQUETA 2010 TRG321 10024482731 28/04/2023 13/05/2023 19/11/2022 

10 VOLQUETA 2012 TAV729 10017732399 16/08/2023 27/04/2023 13/05/2023 

11 VOLQUETA 2017 GTX422 10020623413 30/05/2023 19/07/2023 030/08/2023 

12 VOLQUETA 2015 WLZ280 10015408366 18/01/2023 19/01/2023 23/01/2023 

13 VOLQUETA 2010 TRG318 10024482727 4/11/2022 13/05/2023 21/02/2023 

14 VOLQUETA 2012 SVO506 10014141508 17/06/2023 3/10/2023 22/06/2023 

15 VOLQUETA 2013 WCN784 10017809266 20/08/2023 26/07/2023 2/11/2022 

1 Mixer 2017 EQO756 10014241184 6/07/2023 4/04/2023 19/08/2025 

2 Mixer 2017 WOX531 10012713877 23/10/2023 6/10/2023 19/03/2024 

3 Mixer 2015 ZXU470 10007333014 11/02/2023 20/05/2023 6/05/2024 

4 Mixer 2017 EQO732 10014233068 5/05/2023 4/04/2023 19/03/2025 

5 Mixer 2017 EQO725 10014240781 15/07/2023 4/04/2023 25/11/2022 

6 Mixer 2015 ZXU443 10007332409 4/05/2023 24/04/2023 28/10/2022 

7 Mixer 2017 WOX558 10012714271 21/09/2022 6/10/2022 27/11/2022 

8 Mixer 2017 EQO819 10014241316 5/07/2023 4/04/2023 18/06/2023 

9 Mixer 2017 WOX561 10012714827 9/10/2022 6/10/2022 17/09/2024 

10 Mixer 2017 WOX563 10012714723 5/10/2023 6/10/2023 3/07/2023 

11 Mixer 2017 WOX963 10012739885 5/10/2023 6/10/2023 16/09/2023 

12 Mixer 2017 EQO722 10014240733 17/06/2023 4/04/2023 19/03/2025 

13 Mixer 2016 WMZ788 10010563368 26/10/2022 19/10/2022 16/03/2024 
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Tabla 21. Documentación vehículos en obra 
 

Maquinaria y Equipos: El contratista utilizo el siguiente equipo y maquinaria los cuales son relacionados en la 
tabla de la parte de abajo, el contratista cuenta también con un formato donde relacionan de forma más 
específica cada uno de ellos y se va actualizando cada que ingresa un equipo y maquinaria a la obra, el 
contratista cuenta con procedimiento estandarizado para tanqueo de maquinaria y equipos. El cual ya fue 
entregado. 
A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos en obra. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD 

Excavadora CAT 320 1 
Excavadora oruga 1 

Mini cargador 1 

Manlift 1 
Grúa PH 1 

Hidrolavadora 1 

Bombas de sumergibles 7 
Planta eléctrica 3 

Bomba sumergible de 2" 220v 1 

Pulidora siefken 9" 2500 watts 3 
sierra circular 7.1/4" Bosch kg 67 2 

Taladro percutor dewalt 1/2" 5 

Compresor ingersoll rand 185 2 
Pulidora Bosch 9” serial no. 0083 6 

Estación total sokia nueva 1 

Prisma 1 

Bastón 1 
Nivel automático topcon at-b4 1 

Trípode metálico topografía 2 

Concretadora fecon 111101 1 
Taladro Hilti te-2000 avr 120 v 6 

Bomba sumergible a23hp 4 

Tronzadora Bosch 1 
Vibrador de concreto 4 

Detector de gas 10 

Tabla 22. Maquinaria y equipos en obra 
 
Anexo 7. Control maquinaria y equipos. 
Anexo 8. Mantenimiento maquinaria y equipos. 
 

Registro Fotográfico 

  

14 Mixer 2015 ZZN214 10007842768 19/07/2023 21/07/2023 3/06/2024 

15 Mixer 2017 WOX553 10012714705 13/09/2023 6/10/2022 19/11/2024 

16 Mixer 2017 WOX481 10012690137 6/11/2022 5/10/2022 21/07/2023 

17 Mixer 2017 WOX551 10012706544 20/09/2023 6/10/2023 25/08/2025 
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Maquinaria en la obra 

  
Compresor en la obra Volquetas con lona del proyecto 

Figura 18. Registro fotográfico 
 
 

• Programa Manejo del tránsito:  
 
En este periodo, el contratista continúo realizando la inspección, verificación y registro de las diferentes señales 
en obra, para el cumplimiento del PMT aprobado, adicional a esto, se han tenido en cuenta todas las 
recomendaciones dadas por la secretaria de movilidad, quienes continúan apoyando con los funcionarios del 
tránsito para que la circulación vial fluya. La obra también continua con el apoyo del auxiliar de tránsito en la 
calle 38 a sur para el control vehicular al momento de la circulación peatonal por la cebra.  
Durante el periodo no se reporta accidentes de tipo vial por las actividades de la obra. 
 
Anexo 9. Lista de chequeo y lista de verificación del PMT. 
 

Registro Fotográfico 

  

  
Seguimiento a la implementación del PMT 

Figura 19. Registro fotográfico 
 

• Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista: 
 
En este periodo, el contratista obtuvo un promedio en su desempeño ambiental del 95%, donde se evidencia 
un compromiso para cumplir con los diferentes programas donde se están presentando las falencias.  Se 
recomienda continuar con las acciones encaminadas a mejorar y fortalecer la gestión ambiental de la obra. 
    Anexo 10. Evaluación de desempeño Ambiental. 
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• Capacitaciones 
 
La interventoría hace seguimiento al contratista en el cumplimiento del cronograma de capacitaciones, donde 
mes a mes se capacita al personal de la obra en los diferentes temas ambientales con el fin de controlar y/o 
minimizar las afectaciones al medio ambiente por las actividades constructivas.  

Tabla 23. Consolidado capacitaciones 
   Anexo 11. Capacitación de obra.  

Registro Fotográfico 

  
Capacitación salud y ambiente en el hogar 

  
Capacitación seguridad vial 

Figura 20. Registro fotográfico 
 

• Plan de monitoreo y seguimiento (Formato Indicadores) 
 
La interventoría realiza el seguimiento al contratista en la entrega del formato de indicadores ambientales, 
verificando el adecuado diligenciamiento de este.  
Anexo 12. Indicadores Ambientales. 
 

• Seguimiento al presupuesto socio-ambiental (Formato vigente) 
 
El contratista continua sin entregar la inversión realizada en el periodo, ni en los periodos anteriores, hasta la 
fecha no se cuenta con información concreta de los recursos económicos empleados en la ejecución de la parte 
ambiental del proyecto, por tal razón la interventoría no ha podido hacer seguimiento al presupuesto ambiental. 
 
Ver Anexo No.5 Componente Ambiental 
Anexo 1. Registro entrega de residuos, disposición de chatarra y RESPEL  
Anexo 2. Registro de salida RCD  
Anexo 3. Formato de Materiales   
Anexo 4. Factura servicios públicos y caracterización del agua 
Anexo 5. Inventario de sustancias químicas, lista de verificación  
Anexo 6. Formato vehículos y lista de chequeo 

CAPACITACIONES REALIZADAS 

FECHA TEMA CAPACITADOR EMPRESA 

06-10-2022 
 

Salud y ambiente en el hogar 
 

Jorge Velásquez 
 
 

Consorcio Nuevo Palacio 
 27-10-2022 Seguridad vial   
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Anexo 7. Control maquinaria y equipos 
Anexo 8. Mantenimiento maquinaria y equipos 
Anexo 9. Lista de chequeo y lista de verificación PMT 
Anexo 10. Evaluación de desempeño Ambiental 
Anexo 11. Capacitación de obra 
Anexo 12. Indicadores Ambientales 
 
 
Aspectos SST 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

• Inducción: El personal que ingresó a la obra en el periodo del 1 al 30 del mes de octubre recibió una 

inducción previa, antes de empezar las labores de trabajo para así darle a conocer las normas internas 

y entrenarlo, para la ejecución en condiciones seguras de sus actividades. Se entrega la dotación al 

empleado con los elementos de protección necesarios (EPP) según su tipo de labor a desempeñar. 

Anexo 1. Inducción personal. 

 

Registro Fotográfico 

  
Inducción al personal   Capacitación riesgo psicosocial 

Figura 14. Registro fotográfico 

 

Programa de capacitación: Como parte de la prevención y la aplicación del SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) el contratista Consorcio Nuevo Palacio realizo las 

siguientes capacitaciones por parte del área de salud ocupacional en los siguientes temas.  

Anexo 2. Registro de capacitación. 

 

FECHA TEMA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

DIRIGIDO A 

2-10-2022 Trabajo seguro en alturas y espacios 
confinados 

6 Personal laboral de obra 

4-10-2022 Convocatoria comité de convivencia laboral 21 Personal laboral de obra 

4-10-2022 Buen uso de los elementos de protección 
personal 

4 Personal laboral de obra 

6-10-2022 Riesgo biológico 2 Personal laboral de obra 

6-10-2022 Sensibilización en autocuidado, orden y aseo  3  
13-10-2022 Manejo y cuidado de motobomba (riesgo 

eléctrico) 
18 Personal laboral de obra 

18-10-2022 Retroalimentación trabajo en caliente 2 Personal laboral de obra 
21-10-2022 Aseguramiento de cargas 1 Personal laboral de obra 

21-10-2022 Uso de línea de vida 2 Personal laboral de obra 

21-10-2022 Divulgación política de SST, política de 
alcohol y drogas y sustancias psicoactivas, 

manejo radial de cierra circular 

6 Personal laboral de obra 
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24-10-2022 Manejo seguro de pulidora 2 Personal laboral de obra 

                                                        Tabla 16.  Registros de capacitaciones 
 

• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: Durante el periodo comprendido entre el 1 al 

31 de octubre se presentó un accidente laboral: 

 

El día 5 de octubre de 2022 el señor Yeison Lalinde Vargas sufrió accidente de trabajo por punzón con 

clavo en la planta del pie derecho. 2 días de incapacidad. 

Anexo 3.  Investigación de accidentes. 

 

Tabla 17. Consolidado indicador de accidentes e incidentes 

 

• Plan de prevención de contagio por COVID-19: Cuyo objetivo es reducir el riesgo de exposición a 

los trabajadores, proveedores, visitantes y demás personal involucrado en la ejecución del proyecto de 

construcción del centro administrativo de envigado en los diferentes escenarios, en el cual el contratista 

viene garantizando el cumplimiento a las funciones establecidas en el procedimiento de medidas 

preventivas COVID-19 implementando  el uso de tapabocas, limpieza, desinfección, alcohol y gel 

antibacterial  en los puestos de trabajo. Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre no se 

presentaron casos por COVID-19. 

 

• Programa de elementos de protección personal: Durante el periodo del 1al 31 de octubre se 

garantizó la entrega y reposición de elementos de protección personal por parte del contratista, así 

como también realiza la entrega de las fichas técnicas. 

 
A continuación, se define la utilización de los elementos de protección personal (EPP) según las actividades 
desarrolladas: 

• Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra. 

• Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-

19 y uso estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado. 

• Respirador con filtros: De uso obligatorio para el operador de la concretadora. 

• Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de 

chispas y esquirlas. 

• Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa. 

• Tapa oídos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), 

como por ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora. 

• Tapa oídos de inserción: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y 

para quienes se encuentren cerca de la operación de compresor, planta eléctrica y taladro.   

CONTRATISTAS 

 CONSOLIDADO INDICADOR DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

N° 
IT 

N° IT 
investigación. 

N° 
AT 

N° AT 
investigación. 

N° días de 
incapacidad 

N° de 
trabajadores Tasa AT 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  0   0 1 2 36 5 

ENERGIZANDO 0  0     
PILAS CORDOBA 0  0     
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• Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que 

puedan causar lesiones personales. 

• Delantal plástico: Empleado en actividades húmedas. 

• Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros. 

      Anexo 4. Registro entrega de EPP 
 

• Señalización y demarcación en obra: El contratista cuenta con la instalación de señalización en obra 

como: precaución, obligatoriedad, salvamento y prohibición en diferentes áreas de la obra generando 

situación de alerta y precaución. 

 
 

CLASE DE 

SEÑAL 

CANT PICTOGRAMA AREA DE 

UBICACIÓN 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

Precaución 

 

4 

 

 

Torre sur 2 y torre norte 1 

área de pozuelos 1 

 
 

Precaución 

 

4 

 

 

 

Puestos de trabajo pilas 

 

 

Obligatoriedad 

 

4 

 

 

Área de producción torre 

norte y sur 

 

 

Obligatoriedad 

 

1 

 

 

 

 

Área de baños 

 

 

Salvamento 

 

5 

 

Área de producción, área 

de almacén de obra, 

bajando escalas del 

campamento 

 

 

Salvamento 

 

1 

 

 

Área de producción 

salida calle 38ª sur 

 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 25 de 37 

 

Salvamento 

 

2 

 

 

Anden mano derecha 

calle 38 y anden mano 

izquierda carrera 43ª sur 

 

 

Prohibición 

 

2 

 

 

Pasillo área de almacén, 

corredor de los 

campamentos 

 
 

                                     Tabla 18. Matriz de señalización 

• Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo 

comprendido del 1 al 31 de octubre realizo inspección a extintor, camilla, botiquín, inspección general 

y pre operacional a los equipos (excavadora, pulidora, sierra circular, concretadora, taladro, volquetas 

y compresor) y evidencia control de inspección que les aplica de acuerdo a la actividad de maquinaria 

y equipos empleados por los subcontratistas. 

Anexo 5. Inspecciones de seguridad 

CONTRATISTAS 

TIPO DE INSPECCIÓN 

M
á
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E
le

m
e

n
to

s
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e
 e

m
e

rg
e

n
c
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O
rd

e
n

 y
 a

s
e
o
 

CONSORCIO NUEVO PALACIO X X X X  X X X X 
PILAS CORDOBA X  X  X  X  X 

JBI   X    X   

Tabla 19. Tipo de inspección control contratistas 
 

• Actividades críticas: Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre se realizaron actividades 

de alto riesgo en excavación manual en pilas, izaje de cargas, trabajo en caliente en la actividad de 

corte de varilla corrugada y alambre, actividades que se vienen desarrollando en condiciones 

adecuadas garantizando la salud e integridad física del personal laboral.  

Anexo 6. Actividades criticas 

 

TIPO DE TRABAJO 

N° DE 
TRABAJADORES 
QUE REALIZAN 
LA ACTIVIDAD 

N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

SE 
EJECUTARON 

LOS PERMISOS 
Observaciones 

SI NO 
ESPACIOS 
CONFINADOS X 25 34 X   

Se contó con personal certificado y 
equipos idóneos para la actividad  

TRABAJO EN 
CALIENTE X 8 8 X  

Se contó con personal idóneo para 
la actividad se diligencio permiso en 
caliente 

ALTURA X 25 34 X  
Se contó con personal certificado y 
equipos idóneos para la actividad  

Tabla 20. Consolidado de trabajos críticos 
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Figura 15. Registro 

fotográfico 

 

Análisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de octubre diligencio formato de análisis de 
trabajo seguro en las actividades de instalación de cable eléctrico en poste, excavación manual de 
pilas, alturas en actividad de pilas, izaje de acero, inspección y marcación de pilas, corte de varilla, 
champeado en talud.  
Anexo 7. Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 
 

• Procedimientos: El contratista para el mes de octubre realiza entrega de los procedimientos de 

espacios confinados y trabajo en alturas de conformidad a las resoluciones 0491/2022, 4272/2021. 

Anexo 8. Procedimientos 

 

• Ausentismo general: El contratista en el mes de octubre presenta ausentismo por accidente laboral 

y enfermedad general. Entrega registros de incapacidad. 

Anexo 9. Ausentismo general. 

 

Tabla 21. Ausentismo general 

 

• Plan de preparación y precaución ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan 

en el proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en 

donde se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, 

derrames, robos) o causados por fenómenos naturales (movimientos sísmicos, vendavales, 

inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros auxilios y brigada de emergencia 

para atender cualquier caso (camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación y punto 

Registro fotográfico 

  
Excavación manual de pilas Trabajo en altura 

  
Izaje de cargas Corte de varilla 

AUSENTISMO  EVENTOS DÍAS INCAPACITADOS 
ACCIDENTE LABORAL 2 39 

ENFERMEDAD GENERAL 17 35 

AUSENTISMO GENERAL TOTAL 74 
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de encuentro). En cumplimiento a este programa el contratista entrega las inspecciones del plan de 

emergencia. 

Anexo 10. Plan de emergencia. 
 

REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA 

  
 

 
 

 
 

 
 

Ruta de evacuación 
área de pilas a mano 

derecha 

Ruta de evacuación 
pasillo almacén a 

mano derecha 

Ruta de evacuación 
escalas campamento 

mano derecha 

Puerta de salida 
Carrera 43a sur 

Puerta de salida calle 
38ª sur 

 
 

   
 

 
 

Camilla y botiquín 
área debajo escalas 

campamentos 

Camilla y extintor 
área protegida 

Punto ecológico área 
pasillo de ingreso a 

mano izquierda 

Punto ecológico 
área campamentos 

a mano derecha 

Kit de derrames 
almacenado en el 
área del almacén 

 
 

 
 
 

 
 

Punto de encuentro calle 38ª sur al frente 
del local de Don Julio 

Punto de encuentro cerca al área de la 
concretadora 

Alarma área pasillo 
de almacén 

Tabla 22. Registro plan de emergencia 

 

• COPASST: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta acta de reunión del mes de octubre, así 

también la de los siguientes subcontratistas: Pilas Córdoba y Geotech. 

Anexo 11. Copasst. 

 

• Comité de Convivencia: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta  acta del comité de 

convivencia asi como tambien la de los subcontratistas Energizando, Geotech, JBI y carta de 

notificación del subcontratista Pilas Córdoba. 

Anexo 12. Cocolab. 
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Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de 

afiliacion al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP y CCF)   con cobertura en su ARL con riesgo 

5 y el del personal subcontratista. Este procedimientos es verificado por la Interventoria.  

Anexo 13. Planilla integrada de seguridad. 

 

Ingresos: Se realiza la verificación de toda la documentación laboral del personal antes de su ingreso 

a obra, en algunos casos se ha identificado novedades que el contratista en su momento ha subsanado. 

Anexo 14. Ingresos. 

 

Retiros: El contratista hace entrega de un listado del personal retirado de obra del periodo comprendido 

de octubre y la entrega de los soportes de liquidaciones de prestación social, paz y salvo, del 

subcontratista Pilas Córdoba, quedando pendiente por entregar las liquidaciones y/o carta de 

continuidad del personal del subcontratista Estruconciviles. 

Anexo 15. Retiros. 

 

CONTRATISTA SUBCONTRATISTA 
N° DE 

TRABAJADORES  
N° PERSONAL 

LIQUIDADO 

 
 
 

N° PERSONAL 
QUE CONTINUA 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  34 0 31 

 

ENERGIZANDO 4 0 4 

PILAS CÓRDOBA 32 14 18 

ESTRUCONCIVILES 11  0 

Tabla 23. Liquidaciones paz y salvo 
 

• Comprobante de nómina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los 

empleados la cual refleja el monto devengado de acuerdo salario establecido en el contrato de trabajo 

del periodo comprendido de 1 al 15 y del 16 al 31 del mes de octubre, quedando al pendiente por 

entregar los recibos de pago de la razón social subcontratada Estruconciviles. 

Anexo 16. Comprobantes de nómina 

 

• Plan de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista hasta la fecha viene cumpliendo 

en un 19% para el plazo contractual. 

Anexo 17. Plan de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cumplimiento plan de trabajo 
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Anexo 18. Evaluación de desempeño SST 

 

Ver Anexo No.6 Componente SST 

Anexo 1. Inducción personal  
Anexo 2. Registro de capacitación 
Anexo 3. Investigación de accidentes 
Anexo 4. Registro entrega de EPP 
Anexo 5. Inspecciones de seguridad 
Anexo 6. Actividades críticas 
Anexo 7. ATS 
Anexo 8. Procedimientos 
Anexo 9. Ausentismo general 
Anexo 10. Plan de emergencia 
Anexo 11. Copasst 
Anexo 12. Cocolab 
Anexo 13. Planilla integrada de seguridad  
Anexo 14. Ingresos 
Anexo 15. Retiros 
Anexo 16. Comprobante de nomina 
Anexo 17. Plan de trabajo 
Anexo 18. Evaluación de desempeño 
 
 
Aspectos Sociales y Comunicacionales   
 

Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de gestión social y comunicacional del 

proyecto en virtud del manual del Área Metropolitana en materia de gestión social: 

 

 

Programa de información a la comunidad 

Este programa comprende mecanismos de información, comunicación, divulgación y gestión comunitaria, por 

medio del cual se atienden inquietudes, sugerencias y peticiones de la comunidad y de las instituciones 

involucradas en el proceso.  

 

El contratista realizo la instalación de señalización preventiva para peatones que estaba pendiente en la Cra 

43A con calle 38 A sur en sectores colindantes a la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Registro fotográfico 

• Cartelera informativa  

 

Registro fotográfico 

  
Entrega de boletín en cifras 
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El contratista realizó actualización de cartelera informativa con avances de obra en la parte constructiva y de 

las gestiones ambiental y SST, así como también se compartió la ubicación del punto de atención a la 

comunidad, la cartelera se encuentra ubicada en el frente de obra (Cl 38 Asur 43-30).  

Anexo 1. Escrutinio buzón de sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Registro 

fotográfico 

 

• Socialización de información a la comunidad  

 

El contratista socializó vía telefónica con el director de la cárcel el inicio las actividades de reparación de la 

garita a la cual le hacían falta unos lagrimales que habían sido solicitados hace un tiempo. De igual forma, por 

este medio se atendió la inquietud de un docente sobre la programación de los talleres de seguridad vial en IE 

Manuel Uribe Ángel quien manifestaba la intención de realizar los talleres con algunos grupos que no habían 

tenido la oportunidad al inicio cuando estos fueron realizados, ante esta situación, se acordó organizar la fecha 

y el horario para realizarlos ya que son talleres positivos que pueden ayudarnos en las horas pico en el área de 

influenza del proyecto. También se hizo solicitud de cita para cierre de PQRS de la Cárcel; solicitud de cita para 

entrega de piezas de protección de canoa en Curaduría municipal; concertación de ingreso a las instalaciones 

para reparación de humedad en pared de Arrendamientos Envigado y atención de inquietud sobre filtración de 

agua en el local de Billares Longoni. 

A través del contacto vía telefónica se realizó comunicación con propietarios de 3 edificaciones colindantes a 

la torre norte a fin de solicitarles los planos estructurales que posibiliten una mejor visión de las fundaciones 

existentes como parte del proceso de seguimiento a las excavaciones para la torre norte.  

Anexo 2. Registro de llamadas. 

 

Programa de atención a la comunidad y participación comunitaria 

Por medio de este programa el contratista debe establecer mecanismos de participación, información y gestión 

entre las diversas partes involucradas en el proyecto, incluyendo entes de control, lideres, empresas, 

comunidad, instituciones educativas y personal administrativo y técnico del proyecto. 

 

Atención de PQRS  

Durante el mes de octubre no se presentaron nuevas PQRS por parte de la comunidad, sin embargo, se 

realizaron las siguientes gestiones en función de las PQRS que se encontraban abiertas: 

El 05/10/2022 el contratista realizó instalación de piezas de madera faltantes en la pérgola ubicada al ingreso 

de la Curaduría Municipal, el 13/10/2022 se realizó cierre a satisfacción de PQRS por afectación en fachada.  

En cuanto a PQRS por afectaciones en el techo, se solicitó que se adecúe escotilla para mejor movilidad del 

personal que requiera acceder a la cubierta y se informó de parte del funcionario encargado que no se realizará 

cobro de documentación afectada el 26/08/2022 en tanto no se logró realizar una valoración estimada de la 

misma. También se acordó que las piezas de protección ubicadas en las canoas que se retiraron serán 

entregadas por la obra y reinstaladas por personal designado por la administración de curaduría desde donde 

Registro fotográfico 

  

Actualización de cartelera informativa 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 31 de 37 

se pasara cuenta de cobro al contratista. En cumplimiento al acuerdo establecido con administración de 

curaduría municipal. El 20/10/2022 se realizó entrega de piezas para reposición de protección del techo retirada 

durante proceso de demolición del teatro. El 25/10/2022 se visitaron las instalaciones con área técnica para 

revisar las medidas a implementar en la escotilla del techo, definiendo que se evaluaría la posibilidad de realizar 

un traslapo, lo que posteriormente se descartó en tanto las medidas de la estructura actual no lo permiten, se 

concertó el 26/10/2022 entre el área de mantenimiento y residente de torre norte realizar revisión con contratista 

de techos de curaduría y compartir cotización al área técnica.  

De otro lado, el 06/10/2022 se visitó con área técnica el local de Arrendamientos Envigado con el fin de realizar 

seguimiento al secado de la humedad evidenciando que aún no finalizaba por lo que el 11/10/2022 se realizó 

impermeabilización en área externa colindante con la obra a fin de continuar con la implementación de medidas 

que sellaran la humedad.   

El 15/10/2022 se realizó visita de seguimiento donde se verificó que ya la humedad había secado por lo tanto, 

se inició reparación interna (lija y pintura en paredes afectadas) el 22/10/2022, sin embargo debido a las fuertes 

lluvias de los días 23 y 24/10/2022 se volvieron a presentar nuevas filtraciones de agua afectando la actividad 

de reparación, por lo que se implementaron nuevas medidas de mitigación un chaflán y luego 

impermeabilización nuevamente desde la parte externa a las cuales se le realizará seguimiento en días 

posteriores para evaluar si posible realizar nuevamente reparación interna o se deben implementar otras 

medidas en exterior.  

En cuanto a PQRS de la cárcel municipal por afectación surgida en el área de la garita durante el proceso de 

demolición del teatro municipal, el 12 y 15 /10/2022 se realizaron adecuaciones y reparaciones en la garita,                                                                                                                                    

solicitadas por el señor director, una vez culminadas las reparaciones correspondientes el 18/10/2022 se realizó 

cierre a satisfacción de PQRS. 

El 20/10/2022 se realizó entrega de oficio de seguimiento de reclamación al señor Alex Barraza, indicando 

avances del proyecto y recordando que una vez la torre norte se encuentre desarrollada hasta el segundo nivel, 

se podrá proceder con las reparaciones de las fisuras ocasionadas en su vivienda. 

Anexo3.CarpetaPQRS  

Anexo 4. Consolidado PQRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 
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Figura 28. Registro fotográfico 

 

• Acompañamiento a la comunidad  

 

En el periodo comprendido entre el 1 y 31 de octubre el contratista realizó las siguientes actividades de 

acompañamiento a la comunidad:  

Entre el 03 y el 07 /10/2022 realizó acompañamiento a peatones de la Cra 43A entre Cl 38 y 38A sur.  Y para 

reforzar este tema el 04/10/2022 se realizó gestión con la estrategia "yo sumo por mi barrio" a fin de evaluar de 

qué manera se realizar acompañamiento a peatones desde dicha estrategia.  

Anexo 5. Gestión de acompañamiento a peatones 

 

El 10/10/2022 se estableció contacto telefónico con el docente de la IE Manuel Uribe Ángel quien solicitó 

realización de taller de movilidad segura con grupos de los grados 6, 7 y 8. Posterior a la semana de receso 

escolar no se logró establecer contacto con el docente hasta el 26/10/2022 quien informó que la primera semana 

del mes de noviembre tendrá reunión con otros docentes donde se propondrán fechas para el desarrollo de la 

actividad.   

El 12/10/2022 se realizó recorrido con secretaría de movilidad y áreas técnicas social y ambiental del contratista 

y la interventoría para verificación de tramos de ciclo rutas y señalización que requieren mantenimiento para 

prevenir accidentes viales.  

Anexo 6. Acta recorrido secretaria de movilidad 

 

12/10/2022 se atendió a la administradora de Billares Longoni quien manifestó que se presenta humedad en el 

local, el área técnica realizó nueva revisión e informó que se deben realizar apiques para investigación de la 

procedencia de la humedad. La administradora solicita escalar el tema con Arrendamientos Envigado quienes 

son los responsables del inmueble, quienes a su vez manifestaron que el propietario se encuentra fuera del 

país y que una vez se socializó la información este manifestó que se encontrará en la zona la semana del 8 de 

noviembre. 

En visita realizada el 24/10/2022 debido a filtración de aguas lluvias, evidenciada por la administradora, se 

realizó visita con interventoría quienes plantearon que se debe realizar investigación sobre la procedencia de 

la humedad ya que esta se encuentra en el registro fotográfico y documental del acta de vecindad. Se determinó 

esperar a la llegada del propietario para abordar la situación. 

Anexo 7. Atención Billares Longoni 

 

El 13/10/2022 el contratista realizó recorrido con área de topografía del contratista para revisión de 3 predios 

colindantes a torre norte donde se identificó por parte de topografía que se requiere realizar seguimiento. 

Posteriormente se contactó a los propietarios para solicitarles los planos estructurales y actualmente solo se ha 

recibido la información por parte de uno de ellos, el cual se encuentra en revisión tipográfica para posteriormente 

remitir la información CONINSA para que sea tenida en cuenta al momento de determinar los diseños a nivel 

de excavación y fundaciones.  

Por último, se realizó visita a los comerciantes de la Cl 38 A sur para recepción de inquietudes o sugerencias 

relacionadas con la obra quienes manifestaron que Enviaseo no realiza frecuentemente labores de limpieza en 

los andenes y solicitaron también información sobre la modificación solicitada a la pieza promocional de sus 

comercios ubicada en la calle 38 A sur. 

 

Registro fotográfico 
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• Veeduría ciudadana 

 

La veeduría es un mecanismo que permite una conexión entre el proyecto y la comunidad, le permite a esta 

tener representatividad en la obra, y de esta manera acceder a información de esta y generar sentido de 

pertenencia que garantice su reconocimiento, sostenibilidad y uso adecuado. 

Según lo concertado con líderes integrantes de la veeduría, se desarrollarán los encuentros de manera 

bimensual, por lo que en el mes de octubre se realizó reunión el día 12, el encuentro se llevó a cabo mediante 

recorrido en obra con los integrantes a fin de evidenciar avances del proceso mediante verificación en campo, 

se realizó exposición de avances desde cada área del proyecto contando con la participación de 3 de los 5 

veedores que realizan el acompañamiento al proyecto.  

Anexo 9. Acta de reunión veeduría ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Registro fotográfico 
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Programa de formación y capacitación al personal en obra 

 

Por medio de este programa se llevan a cabo procesos continuos de capacitación del personal de obra en 

diferentes temáticas, tales como autocuidado, atención de PQRS, relacionamiento y atención a la comunidad, 

trabajo en equipo y comunicación asertiva entre otros, los cuales son abordados con el fin de familiarizar y 

concientizar a todo el personal operativo y administrativo en los temas de calidad, medio ambiente y seguridad.  

En el mes de octubre, el contratista realizó  dos capacitaciones: la primera realizada con el personal vinculado 

del consorcio Nuevo Palacio y de los subcontratistas Estruconciviles y Pilas Córdoba, el día 13/10/2022 sobre 

los riesgos psicosociales asociados a las dinámicas laborales y las situaciones de estrés, de igual forma se 

abordaron algunas medidas preventivas ante estos riesgos, en la capacitación se contó con la participaron un 

total de 58 personas equivalentes a un 63.4% del personal en obra. 

En la segunda capacitación desarrollada el 27/10/2022 se contó con personal vinculado del consorcio Nuevo 

Palacio y de los subcontratistas JBI Muros y excavaciones y Pilas Córdoba, es esta capacitación se realizó un 

repaso interactivo de los programas de gestión social haciendo énfasis en atención a la comunidad y protección 

de los inmuebles, se abordó también la temática de atención de PQRS y cómo prevenirlas, participaron 67 

personas equivalentes al 74.4% del personal. Además de ello, durante el mes de octubre se realizaron 

inducciones al personal entrante desde los componentes socio ambiental y SST. 

Anexo 10. Listado 1 de asistencia capacitación al personal  

Anexo 11. Listado 2 de 

asistencia capacitación 

al personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Registro fotográfico 

 

Programa de protección al entorno y al inmueble (actas de entorno y vecindad) 

 

Durante el mes se realizó revisión de acta de vecindad #66 correspondiente a la Cl38S 43-59 Billares Longoni 

ya que la administración del manifiesta existencia de humedad en muro colindante a la obra, dicha afectación 

ya se encontraba registrada en el acta y registro fotográfico. 

 

Ver Anexo No.7 Componente Social 

Anexo 1. Escrutinio buzón de sugerencias 

Anexo 2. Registro de llamadas 

Anexo 3. Carpeta PQRS  

Anexo 4. Consolidado PQRS  

Anexo 5. Gestión de acompañamiento a peatones 

Anexo 6. Acta recorrido secretaria de movilidad 

Anexo 7. Atención Billares Longoni  

Anexo 8. Visita a comerciantes 

Anexo 9. Acta de reunión veeduría ciudadana 
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Anexo 10. Listado1 de asistencia capacitación al personal  

Anexo 11. Listado 2 de asistencia capacitación al personal  

 
 

 
 

 
 

LISTADO DE PENDIENTES 
SST, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
 
   CUMPLIMIENTO 

       ITEM ACTIVIDADES PENDIENTES Y SOLICITUDES 
DEL MES DE OCTUBRE 

SI NO 

1 Entrega carnet de vacunas COVID X  
2 Entrega de permiso de horas extras X  

3 Autoevaluación sistema de seguridad SE-SST X  

4 Falta de personal brigada de aseo   
5 Manejo de aguas proveniente de las actividades de 

la obra 
  

6 Adecuación de acopios   
7 PQRS abiertas (2)   
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CONCEPTO ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El supervisor designado por el área metropolitana informa que en este periodo del convenio el cual se 
continua semana a semana se incrementa el atraso entre lo programado y lo ejecutado, esto se debe 
al tema de la excavación de pilas como se ha reiterado en los informes anteriores, se le ha pedido en 
los diferentes comités de obra realizados entre el contratista, la interventoría, Desur, Obras públicas del 
Municipio de Envigado y el Área Metropolitana el de un plan de contingencia. 
 
los compromisos adquiridos por el contratista en los diferentes comités son al inicio de 2023 tener todas 
las pilas vaciadas del proyecto, se continua con la misma fecha de entrega la cual por parte de la 
supervisión del convenio se denota que no se entrega en esa fecha pactada del contrato. 
 
El municipio de envigado ha llevado muy juicioso con respecto alas responsabilidades y toda la 
información que debe suministrar al supervisor del Área Metropolitana. 
 
 
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 8.23% 
 
AVANCE REAL PRESENTE MES: 5.62% 
 
CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:  
 
ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica)  
 

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y 
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: 

CONCEPTO VALOR 

Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes $ 15.000.000.000 

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores:   $ 6.262.654.392 

Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria: $ 

 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 27,06 % 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante: 25,11 %  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO 

 
  

 
 
 
 
 
 
RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio 
 

Firma: 
 

Firma: 
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Nombre: Alejandro Correa Botero 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

Nombre: Manuela Diaz González 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

 

Firma: 
 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
Nombre: Juan Fernando Londoño Patiño 
Profesional contratista Ambiental de apoyo 

Nombre: Luisa Fernanda Vélez Chavarría 
Profesional contratista de apoyo Gestión Social 
y Comunicacional 

 


