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En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 

INFORME No. 9 FECHA: 15 DICIEMBRE DE 2022 

MES DEL 
PROYECTO: 

NOVIEMBRE 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA.”, 

No. CONVENIO / 
CONTRATO: 

954 DE 2021 

SUPERVISOR AMVA: RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ENVIGADO  

NOMBRE Y CARGO: 
SUPERVISOR MUNICIPIO: 

Ing. Mónica Lucia Pérez Henao, Secretaria de Obras Públicas  

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses 

Aporte inicial AMVA  $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $18.579.683.084 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales AMVA  $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$ 0 
Fecha terminación 
proyectada: 

31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $92.972.422.870 

Estado del plazo: En ejecución 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio  CONTRATO: DESur-IA-26-2022 

DIRECCION:  Carrera 43 A 38 sur 30 NIT: 901572947-1 

EMAIL: camenvigado@acassa.co CELULAR: 3102048785 

WEB: N/A TELEFONO:  N/A 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial: $ 86.626.648.060 Plazo total:  

Adiciones: $ 0 Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones: $ 0 

Fecha terminación: Diciembre 20 de 2023 

Saldo liberado del valor 
total del contrato: 
 $ 0 

Fecha liquidación: N/A 

DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-IP-36-2022 
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DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0 

EMAIL: intercam2022@gmail.com  CELULAR: 3006107292 

WEB: N/A TELEFONO: 3327091 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

 Valor total Inicial: $ 4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES 

Aporte inicial AMVA  $ 0 Fecha de inicio: 10/03/2022 
Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida): $ 4.665.743.158 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
AMVA: $ 0 

Plazos adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
$ 0 

Fecha terminación 
proyectada: 

 
31 DE DICIEMBRE 

DE 2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 0 

Estado del plazo: N/A 

 

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del objeto 
contractual las siguientes actividades: 
 
El ejecutor del presente Convenio será el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los diseños, 
análisis, cantidades, permisos, licencias y demás documentos de contenido técnico entregados 
previamente por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo, procederá a 
desarrollar lo siguiente: 
2.1). LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendrá a su cargo la 
legalización para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general de 
contratación. 
2.2). CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido 
designado como ejecutor del proyecto, por tanto, estará a cargo de la contratación de los componentes 
necesarios para su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de Contratación. El municipio asumirá el valor correspondiente a la 
interventoría para la ejecución del proyecto. 
2.3). EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el municipio velará por el cumplimiento y la materialización física de 
las obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoría seleccionada. Además 
del seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 
 
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
2.EXCAVACIONES Y LLENOS 
3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA 
4.CONCRETOS ESTRUCTURA 
5.CONCRETOS VARIOS 
6.ACEROS 
7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 
8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 
9.PISOS 
10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA 
11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 
12.EQUIPOS ESPECIALES 
13.EQUIPOS CONSTRUCCIÓN - PMA - PMT Y SST 
14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 
15.RED ELÉCTRICA 
16.RED DE GAS 
17.RCI Y SEGURIDAD HUMANA 
18.AUTOMATIZACIÓN 
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19.AIRE ACONDICIONADO 
2.4) ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a las 
dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior y la 
liquidación de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como también del 
convenio interadministrativo. 
 
Para dar cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato interadministrativo se estableció 
plan operativo  

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES 

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato 
interadministrativo son los siguientes: 
 
PRELIMINARES-SUBESTRUCTURA TORRE SUR Y TORRE NORTE 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Sur (G2-G3-H12-H5-F7-H3) 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Norte (E4-E2-D7-D3-A7-A11-C4-C´11-C2-C´13-E7) 

❖ Instalación de la torre grúa y certificación por parte de Endicontrol 

❖ Armado refuerzo anillos de pilas y vaciado concreto anillos Torre Sur y torre Norte 

❖ Armado acero de refuerzo, instalación de tubería para inyecciones y vaciado de pilas Torre Sur (F7-

H12) y torre Norte(C´11-F7) 

❖ Movimiento de tierra Torre Sur y conformación de taludes 

❖ Botada de material 

❖ Lecturas de inclinómetros 

❖ Seguimiento y control de verticalidad y asentamientos a las estructuras colindantes  

❖ Actividades para bombeo de agua en pilas 

❖ Actividades para demolición de roca en pilas 

❖ Actividades de Topografía 

❖ Acompañamiento arqueológico correspondiente al diagnóstico y monitoreo en las actividades de 

excavación y movimiento de tierra  
REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  

 
Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las señaladas en la cláusula tercera 
“obligaciones de las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes: 
 
Aspectos jurídicos: 
Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico de 
riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos 
que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su 
operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas de reducción del riesgo y planes 
de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 
 

• Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y 
aprobaciones impartidas por la autoridad ambiental.  

• Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental. 
Ver Informe Componente Ambiental en el cuerpo de este informe. 
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• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de 
Gestión Socio ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual, 
teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas según licencias, permisos o autorizaciones 
ambientales dadas por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de 
obra, a través de la Interventoría, la aplicación del Manual de Gestión Socioambiental para Obras de 
Construcción.  

• Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de carácter público, estén 
y se mantengan libre de gravámenes o de cualquier otra limitación que dificulte el desarrollo del proyecto. 

• En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este convenio, deberá 
exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas deberán tener 
como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
Enviando copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la constitución y modificación de pólizas de 
seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de consultoría y demás para 
el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

• Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio. 

 
Estado pólizas del convenio: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 19/06/2024 $14.878.547.957 SURAMERICANA 

Tabla 1. Pólizas del convenio 

Pólizas Interventoría   

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
 
 
65-44-
101210118 
 

Cumplimiento  
 

23/2/2022 
 

22/07/2024 933.148.631,6  
 
 

Seguros del 
Estado S.A 

Pago de Salarios 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

 
22/01/2027 

 
933.148.631,6 

Calidad del servicio 22/01/2025 699861473.7 

65-40-
101064024 

Predios, labores y 
operaciones 

23/2/2022  
 

22/01/2024 
 

400.000.000  
 

Seguros del 
Estado S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

23/2/2022 120.000.000 

Vehículos propios y 
no propios 

23/2/2022 120.000.000 

Tabla 2. Pólizas interventoría 

 
Pólizas Contratista 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
 
M1000165510 

Cumplimiento 23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612  
 
 

Mundial de 
seguros S.A 

Estabilidad de 
la Obra 

20/12/2023 20/12/2028 27.325.329.612 

Prestaciones 
Sociales 

23/03/2020 20/12/2026 27.325.329.612 

Buen manejo 
del anticipo 

23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612 

 
 
 
 

Predios, 
labores y 
operaciones 

 
 

23/03/2020 

 
 

3/02/2024 

 
4.331.332.403 

 
 

Mundial de 
seguros S.A Patronal 4.331.332.403 
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M100032352 

Contratistas y 
Subcontratistas 

4.331.332.403 

R.C Cruzada 4.331.332.403 

Vehículos 
propios y no 
propios 

4.331.332.403 

Tabla 3. Pólizas contratista 

 
Aspectos técnicos  
La entidad ejecutora entregó informe de ejecución en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades 
ejecutadas, el registro fotográfico resumen, los costos de las inversiones tales como: 
 

• Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio 
 

Personal Interventoría 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo 

2 Supervisor técnico Wendy Natalia Montoya Uribe 

3 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres 

4 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Muñoz Molina 

5 Profesional BIM Jorge Andrés Echavarría Puerta 

6 Auxiliar de Obra Arq. Catalina Londoño Tobón 

7 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos 

8 Ing. Eléctrico Ing. Víctor Daniel Álvarez Acevedo 

9 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodríguez Rivera 

10 Residente Ambiental Ing. Yasmín del Pilar Avendaño Piedrahíta 

11 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Álvarez 

Tabla 4. Personal Interventoría 
 

Personal Contratista 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director  Ing. John Jairo Giraldo. 

2 Ing. Residente Arq. Claudia Cuartas Pescador 

3 Ing. Residente  Ing. David Arteaga Salazar 

4 Profesional BIM Manager Arq. Jhon Edison Vélez 

5 Profesional BIM Arq. Maribel González sierra 

6 Auxiliar de Obra Ing. Mauricio Botero 

7 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernández 

8 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarín Escobar 

9 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Velázquez López 

10 Profesional SST Prof. Leydi María Pulgarín Tabares 
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11 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe García 

12 Topógrafo Edilson Perdomo González 

Tabla 5. Personal Contratista 

 
• Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución. 

Ver Anexo. Registro Fotográfico 

• Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizará el seguimiento, 
control y supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores Área Metropolitana, 
Interventoría de la Obra, Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de 
los compromisos a través de acta con copia al expediente del Convenio.  

• Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en los estudios y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares. 

• Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
 
Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace 
transferencia en forma digital de los siguientes materiales documentales: 

• Anexo No.1 Registro fotográfico 

• Anexo No.2 Bitácora de obra 

• Anexo No.3 Visitas técnicas 

• Anexo No.4 Comités de obra 

• Anexo No.5 Componente ambiental 

• Anexo No.6 Componente SST 

• Anexo No.7 Componente social 

Información que se remite al expediente 
 
Aspectos administrativos 
Como obligaciones administrativas para la ejecución del convenio le correspondía a la entidad ejecutora las 
siguientes: 

• Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas 

cantidades de obra y presupuesto aprobados por el municipio y el Área Metropolitana en todas sus partes. 

• Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este 
convenio. 

• Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del presente Convenio, 
así como hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.  

• Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y 
jurídico de las obras (presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del 
convenio. El informe se presentará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus 
respectivos soportes. 

• Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la 
Subdirección de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y 
social. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio 

• Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, 
al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, 
en cumplimiento del convenio, la valla informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones 
del Área Metropolitana. 

• Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el 
desarrollo del convenio. 

• Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo 
del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos existentes. 
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• Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 
ejecución de los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar 
oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio 

• Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación con el Área 
Metropolitana Valle de Aburrá (Ver Anexo Social) 

• Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de delineación y de 
ocupación de espacios públicos, así como todo trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las 
normas vigentes. 

• Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de 
este 
 

Aspectos financieros  
• Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría todas obligaciones 

de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL) y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, 
cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar 
mensualmente la acreditación del pago respectivo, acompañado de Certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las normas pertinentes o 
estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

• Apropiar los recursos, parada ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 

• Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y exclusivamente en los costos 
directos de las obras requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinarán recursos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, 
imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos de obra, o cualquier otro costo indirecto relacionado 

• FINAN   Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución del 
proyecto. 

• Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y 
manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por intermedio de la respectiva entidad 
financiera, donde se incorpore el número de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente 
convenio se deberá certificar su efectiva cancelación.  

• Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los rendimientos financieros 
que genere la cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se 
consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite 
tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor) designado por el Área. 

• Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 
del Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de  la destinación especifica de los recursos 
para el desarrollo del objeto del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduría 

General de la Nación Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, 
información que estará a disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de 
estos. 

• Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 

• Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores 
cantidades de obra, ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo 
no incluido en el presupuesto del convenio 

• Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo 
establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

• Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente convenio. 

• Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos del convenio 
una vez sea liquidada. 

• Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área 
Metropolitana 

• Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes 
aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad en caso de que no se ejecute el 
proyecto. 

• Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado 
los recursos entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses 
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siguientes a su recaudo, en [as cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 018 de 2012. 

• Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA 

para el desembolso de los recursos depositados en dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar 
la viabilidad y funcionalidad de las unidades construidas con cargo al presente proyecto. 

• Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización de la ejecución    
financiera de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos 
financieros generados y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Para la ejecución financiera del convenio la entidad ejecutora abrió cuenta bancaria 10011918 en el IDEA 
 
En este periodo se autorizaron el pago de 2 actas correspondiente al pago 7 de obra el cual asciende a un valor 
de $ 325.479.874 ya con amortización de anticipoy el acta 4 de interventoría por un valor de $ 142.822.556 con 
un saldo al final del mes en el IDEA $ 30.618.559.112  
 
 
Aspectos Ambientales   
Durante la ejecución de las actividades constructivas en la obra, se evidenciaron las siguientes acciones 
correctivas y de control en el componente ambiental: 
 

• Programa para el manejo de residuos:  
 
En la ejecución de este programa, se continúa con el seguimiento al contratista, en las actividades realizadas 
en la obra para dar cumplimiento en este programa.  
Se contó con 3 puntos ecológicos, con las bolsas de los colores requeridos según la Resolución No. 2184 de 
2019, adicional a esto, en la obra se cuentan con canecas de forma unitaria en pintos específicos como los 
campamentos donde se ve la necesidad para residuos orgánicos. El contratista en las instalaciones 
administrativas cuenta con las canecas adecuadas para la recolección de residuos aprovechables, no 
aprovechables y orgánicos aprovechables.  
 
La interventoría, ha realizado seguimiento al acopio temporal de los residuos sólidos, reciclables y RESPEL, 
realizados por el contratista, porque en varias ocasiones se ha evidenciado mucho desorden por mezclar los 
residuos y no clasificar estos.  
 
En este periodo no se contó con disposición de residuos RESPEL, porque la cantidad generada es mínima, se 
espera contar con una cantidad considerable para realizar dicha disposición. Se está pendiente que el 
contratista realice la entrega del certificado y el reporte de estos residuos ante el AMVA.  
 
Se continúa con la disposición de los residuos que se reciclaron en la obra con la empresa receptora de punto 
limpio Resiconsa.  
 
El contratista lleva por medio de un formato la cuantificación por días de los residuos entregados a Enviaseo. 
Se hace un consolidado general de la generación de los residuos del periodo.  
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se detalla cantidad generada de residuos sólidos de los últimos 3 meses: 
 

CONSOLIDADO GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

MES ORDINARIO ORGANICO RECUPERABLE PELIGROSO ESPECIAL 
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AÑO KGS KGS KGS 
 

KGS M3 
(Madera) 

Septiembre 2022 662.78 4.15 2300 0.0 20466 
Octubre 2022 1264.23 5.3 509 114 4500 

Noviembre 2022 971.97 2.80 252 0.0 2250 

Total 2898.98 12.25 3061 114 27.216 
Tabla 6. Consolidado cantidad generada residuos solidos 

 

Registro Fotográfico 

  
Puntos ecológicos 

  
Pesaje de los residuos Residuos recuperados 

 
Figura 1. Registro fotográfico 

Anexo 1. Registro entrega de residuos, disposición de chatarra. 
 
En este periodo se continuó con la generación de RCD, por actividades como:  
 

• Material de excavación de pilas, cajas desarenadoras  

• Material de excavación en torre norte 

• Adecuaciones acopio de madera y acopio de residuos temporal. 
El contratista, continúa con el aprovechamiento de los residuos que se les pueden dar un tratamiento y volver 
a reutilizar; estos han sido llevados para su aprovechamiento. El contratista, está al día con los certificados 
requeridos. 
 
Los RCD generados en este periodo se han estado llevando para la escombrera Procopal, la documentación 
de esta fue entregada con anterioridad, las volquetas utilizadas para el transporte de estos, cuentan con la 
documentación al día, se protege la carga por medio del encarpado y se realiza lavado de las llantas.  
 
 
 
La información de los lugares donde se realizó la disposición final de estos RCD se relaciona a continuación: 
Listado escombreras utilizadas 
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NOMBRE 
ESCOMBRERA 

 
LOCALIZACIÓN 

No. DE RESOLUCIÓN 
AMBIENTAL 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 
COMPETENTE 

VIGENCIA 

Procopal 

Autopista Norte 
Kilómetro 25, 
Entrada a 
Girardota 

130AN1109-12530 
(septiembre de 2011) 

Corantioquia 

 
24 años 
(septiembre 2035) 

Tabla 7. Escombreras utilizadas para la disposición final de RCD 
 

Tabla 8. Consolidado de RCD 
 

Registro Fotográfico 

  
Cargue y transporte de RCD a punto final 

  

Cargue y transporte de madera a punto final 
 

Figura 2. Registro fotográfico 
 

• Programa para el control de emisiones atmosféricas:  
El contratista en este periodo continúo implementando las medidas necesarias para el control de las emisiones 
atmosféricas: 

• Verificación de la tecno mecánica de las volquetas que llegaron a la obra. 

MATERIAL RCD TONELADAS ENTREGADO A RECEPTOR OCTUBRE 2022 
 

 
 
 

GESTOR 

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO EN OBRA, ENTREGADO A GESTOR 
O /A RECEPTOR Y DISPOSICION FINAL 

Ton de RCD 
aprovechadas 

en obra 

Ton de 
RCD 

entregadas 
a receptor 

Ton de 
RCD 

entregadas 
en punto 

limpio 

Ton de RCD 
entregado a una 

planta de 
aprovechamiento 

Ton de RCD 
entregado en 

sitio de 
disposición 

final 

Procopal     1937,92 

Resiconsa   0.252   
Ladrillera 

“Santa Cecilia” 
    2.25 

Enviaseo     0.974 
TOTAL   0.252  1941.144 
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• Instalación de polisombras en puntos específicos de las demoliciones por la generación de polvo.  

• Protección con plástico del material pétreo que llego a la obra. 

• Humectación de las vías de forma parcial. 

• Humectación al momento de barrer. 

• Riegos parciales al momento de las demoliciones. 

• Humectación de los RCD generados. 

• Lavado de llantas durante la salida del campamento de obra, con el objeto de evitar la producción de 
material particulado. 

El contratista continúo con el control del ruido al momento de utilizar los equipos, realizando pausas periódicas 
para minimizar el impacto en los trabajadores y vecinos de la obra.  
 
 

Registro Fotográfico 

  
Protección con plástico de los pétreos 

  
Protección de la carga al salir de la 

obra 
Humectación al momento de barrer 

 
Figura 3. Registro fotográfico 

 

• Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción:  
 
El contratista continúa con la clasificación, separación y demarcación de los materiales que llegaron a la obra, 
como: 

• Los materiales pétreos: triturado y arena para concreto, fueron acopiados en celdas de concreto y piso 
duro, construidas justamente para evitar la dispersión y minimizar el desperdicio, evitando 
contaminación cruzada entre estos, los materiales son cubiertos con plástico negro. Estos materiales 
provienen de canteras autorizadas por la autoridad ambiental. 

• El Cemento que llega a la obra es acopiado encima de teleras y protegido con plástico negro, en un 
punto que adecuo el contratista. 

• El Acero fue acopiado en estructuras metálicas “burros” para el almacenamiento adecuado de este. 

• La Madera que llego a la obra para diferentes utilidades constructivas, fue acopiada en un lugar 
acondicionado para esto. Las cuales provienen de fuentes legales a través del proveedor “Maderas 
Titan”, documentación que ya fue entregada en los anexos del “PASAO”. El contratista hace entrega 
del formato de control del material pétreo que llega a la obra. 

Anexo 3. Formato de Materiales. 
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CONSOLIDADO DE MATERIAL PÉTREO 

MES / 
AÑO 

PROVEEDOR MATERIAL PESO TONELADA 
 

Noviembre 2022 99,35 
24,52 
44,02 

Triturado 1” 90.12 

Arenilla 35.8 

Arena para concreto 115.91 

Total pétreos 167,89 

Tabla 9. Consolidado material pétreo 
 

 
 

Registro Fotográfico 

  
Almacenamiento de pétreos 

  
Almacenamiento del cemento Almacenamiento de la madera 

Figura 4. Registro fotográfico 
 

• Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía:  
El contratista, continuo realizando las diferentes actividades para avanzar en el proceso constructivo de la obra, 
pero se ha venido presentando diferentes inconvenientes como las continuas lluvias presentadas, ya que se 
sigue evidenciando falencias por el inadecuado manejo de las aguas de escorrentías; en varios puntos de la 
obra, se presentan encharcamientos de agua, el cual genera mucho pantano, se solicitó al contratista, mediante 
correos, oficios, entre otros, que se tomen las medidas del caso, pero el contratista hizo caso omiso a estos 
requerimientos. 
 
En este periodo, no se presentaron procesos erosivos del suelo por cuestiones de las actividades de 
excavaciones. 
 
Se realizó mezclas de concreto en plástico para no contaminar el suelo.  
 
Al momento de almacenar los materiales, como pétreos, RCD y otros, se cuenta con un adecuado acopio. 
 
La interventoría inspecciona en obra las actividades que puedan generar derrames u otras actividades donde 
se pueda ver afectado el terreno por la manipulación de sustancias químicas. 
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Registro Fotográfico 

  
Manejo inadecuado de las aguas de escorrentías 

  
Protección de taludes 

  
Protección del suelo 

 
Figura 5. Registro fotográfico 

 

• Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos:  
 
La interventoría, continúa con el seguimiento al contratista en el cuidado y protección que se les da a las redes 
de servicios públicos, como en la debida protección de sumideros, la constantemente limpieza de estos y la 
vigilancia en el manejo y tratamiento de las aguas proveniente del bombeo de pilas. 
 
El contratista, continúa con el incumplimiento en este programa, por las inadecuadas disposiciones de aguas 
del bombeo de las pilas, las cuales llegan a la red del alcantarillado con una gran cantidad de residuos 
suspendidos. Deforma reiterativa se le solicito al contratista, se tomen las medidas del caso para dar 
cumplimiento en el manejo y tratamiento de estas aguas. El contratista no ha implantado un sistema que cumpla 
con la función requerida.  
 
Otro incumplimiento, presentado por el contratista, está en el manejo de las aguas del lavado de las llantas en 
torre sur, esta actividad se está haciendo en un lugar inadecuado, donde no hay forma de realizar un tratamiento 
a estas aguas; las cuales están siendo llevadas al sumidero, realizando un vertimiento inadecuado a la red del 
alcantarillado sin tratamiento previo. Se le solicito al contratista tomar las acciones que mejoren la problemática 
presentada. 
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Registro Fotográfico 

  
Sumideros contaminados con las aguas del lavado de las llantas 

  
Limpieza de las cajas desarenadoras 

  
Manejo inadecuado del agua de las 

pilas 
El agua de las pilas al llegar a la red 

del alcantarillado 

 
Figura 6. Registro fotográfico 

 

• Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje:  
 
La interventoría continúa con el seguimiento al contratista, para que se implementen medidas de cuidado y 
protección a la fauna y la flora. Se siguen realizando adecuaciones de mantenimientos a las áreas de zonas de 
verdes de la obra. 
El contratista, sigue respetando como mínimo un metro del perímetro de los árboles, evitando con esto se 
acopien materiales que puedan afectar o dañar estos individuos. En este periodo no se presentó ningún 
inconveniente ni eventualidad con la fauna. 
 

 
 

Registro Fotográfico 
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Figura 7. Registro fotográfico 
 

• Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía 
 
El contratista continúa promoviendo en los trabajadores el uso racional y la reducción del consumo del agua y 
energía; en este periodo se han evidenciado algunas prácticas que no son favorables con el ahorro del agua, 
el contratista continúa fortaleciendo en los trabajadores, el uso racional del agua, ya que, se evidencia de forma 
reiterativa el desperdicio de esta y uso inadecuado.  
 
El contratista en la sensibilización del uso racional del agua, mantiene carteles informativos por la obra y puntos 
de lavado de manos para llegar a los trabajadores de forma visual y asertiva.  Adicional a esto se mantienen 
implementados las siguientes acciones: 

▪ Riego de vías y diferentes áreas de la obra que lo requieran. 
▪ Lavado de llantas de volquetas con hidrolavadora para minimizar el desperdicio del recurso. 
▪  Recoger en canecas para el lavado de herramientas y utensilios de trabajo, evitando el desperdicio 

de esta. 
El Contratista, continúa con la instalación de caja de control con medidor incluido, esto con el fin de tener una 
fuente de energía legal y así poder hacer un seguimiento al uso racional de la energía consumida en la obra. 
 
Se garantiza el ahorro y uso eficiente de la energía, el contratista utiliza bombillas ahorradoras e instalo 
información recordando el uso responsable de la energía e invito a aprovechar al máximo la luz natural. 
 
Anexo 4. Factura servicios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Seguimiento consumo de agua y energía 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Protección de los arboles 

SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA DE LOS ULTIMOS 3 MESES 

Periodo Área 
Consumo de 
energía (m3) 

Consumo de agua 
(m3) 

30 julio al 30 
agosto2022 

Oficina administrativa 265 8 
Campamento de obra 48 18 

30 agosto al 30 
septiembre2022 

Oficina administrativa 253 7 

Campamento de obra Sin datos 246 

30 septiembre al 
31 octubre 2022 

Oficina administrativa 253 10 

Campamento de obra 48 Sin datos 

Consumo Total 867 289 
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Implementación del cuidado del agua Adecuado manejo del uso eficiente de 

la energía 

Figura 8. Registro fotográfico 
 

• Manejo de Adecuación de campamento:  
 
El contratista se mantiene en constante adecuación de los espacios que se van requiriendo para la obra, en 
este periodo se desinstalo y se volvió acondicionar el acopio de la madera, por requerimiento del área 
constructiva.  
En este periodo se adecuo mejor el acopio de los residuos temporales, de forma que se aproveche mejor los 
espacios y se pueda clasificar de forma organizada en esta área, mientras es trasladada a su disposición. 
El contratista, en este periodo hizo jornadas constantes de orden y aseo en los campamentos, pero en las áreas 
de la obra, fue muy deficiente las jornadas de orden y aseo. 
El contratista, continuo con un seguimiento constante semana a semana con la verificación de la demarcación 
de los frentes de obra, cerramiento adecuado del PMT; Y la interventoría verifica esta implementación. 
 

Registro Fotográfico 

  
Reubicación de acopio de madera Adecuación del acopio de residuos 

Figura 9. Registro fotográfico 
 

• Programa Manejo Sustancias Químicas:  
 
El contratista continuo con una adecuada implementación del acopio de sustancias químicas, que las 
condiciones requeridas para acopiar combustibles y sustancias químicas sean las requeridas, con su respectiva 
rotulación, fichas de seguridad, rombo según la ONU; y el KIT para atender recolección de derrames de 
sustancias químicas. 
 
Se ha presentado en varias oportunidades derrames al momento de manipular el combustible, pero de 
inmediato se atiende esta situación utilizando el kit de derrames. 
 
En este periodo no se hizo disposición de RESPEL. Los residuos peligrosos que se van generando se van 
acopiando, mientras se tenga una cantidad considerables para su disposición. 
 
 
A continuación, se entrega una relación detallada de las sustancias químicas utilizadas en este periodo: 
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Tabla 11. 
Sustancias químicas utilizadas en la obra 

 
Anexo 5. Inventario de sustancias químicas, lista de verificación de químicos. 

Registro Fotográfico 

  
Acopio del combustible 

Figura 10. Registro fotográfico 

• Programa Manejo de Vehículos, Maquinaría y Equipos:  
 
Vehículos: En este periodo el contratista utilizo 10 volquetas y 17 Mixer en la obra, las cuales contaron con 
documentación al día, todas manejaron el sistema de carpado eléctrico y no presentaron derrames o fugas 
dentro de la obra. El contratista hizo entrega de formato diligenciado con la información detallada de los 
vehículos en obra.  
Anexo 6. Formato vehículos y documentación. 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Producto Químico Hoja de Seguridad Rotulación Periodicidad de Uso 

ACPM SI SI Alto 

Aceite 15W40 SI SI Regular 

Ajax Fabuloso Floral SI SI Regular 

Ambientador SI SI Regular 

Alcohol SI SI Bajo 

Axion- Crema lavaplatos SI SI Bajo 

Blanqueador SI SI Regular 

Cemento SI SI Alto 

Cemento (Cemex) SI SI Alto 

Disolvente SI SI Bajo 

Gas propano SI SI Bajo 

Gasolina SI SI Alto 

Jabón antibacterial SI SI Regular 

Jabón Líquido para Manos SI SI Regular 

Oxigeno SI SI Bajo 

Soldadura PVC SI SI Alto 

Pintura SI SI Bajo 

Igol imprimante SI SI Bajo 

Igol denso plus SI SI Bajo 

Plastol 3500 Ultra SI SI Bajo 
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A continuación, se relacionan las volquetas autorizadas y que trabajaron en este periodo en la obra con 
documentación vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Tabla 12. Documentación vehículos en obra 

 
Maquinaria y Equipos: El contratista utilizo el siguiente equipo y maquinaria los cuales son relacionados en la 
tabla de la parte de abajo, el contratista cuenta también con un formato donde relacionan de forma más 
específica cada uno de ellos y se va actualizando cada que ingresa un equipo y maquinaria a la obra, el 
contratista cuenta con procedimiento estandarizado para tanqueo de maquinaria y equipos. El cual ya fue 
entregado. El contratista hizo entrega de la documentación de la torre grúa. 
A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos en obra. 
 

VEHICULOS EN OBRA 

N° 
TIPO 

VEHÍCULO 
MODELO PLACA 

Licencia 
tránsito 

(matrícula) 

RTM 
Revisión 
técnico 

mecánica y 
gases 

SOAT 

RCE 
Póliza 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

1 VOLQUETA 2015 ESP166 10015816793 2/06/2023 24/04/2023 20/04/2023 

2 VOLQUETA 2012 TEO206 10005281901 30/05/2023 24/04/2023 31/07/2023 

3 VOLQUETA 2015 TTU246 10012303244 20/01/2023 24/04/2023 18/09/2022 

4 VOLQUETA 2020 GTW954 10020109525 25/01/2023 20/01/2023 31/12/2022 

5 VOLQUETA 2015 ESP260 10015964451 16/06/2023 23/04/2023 26/04/2023 

6 VOLQUETA 2015 TJZ324 10021239822 12/08/2023 13/08/2023 10/09/2022 

7 VOLQUETA 2015 EQX340 10015757138 13/03/2023 16/03/2023 7/01/2023 

8 VOLQUETA 2013 SNS138 10013457224 14/11/2022 06/09/2022 16/09/2022 

9 VOLQUETA 2013 SPX930 10013348609 20/11/2022 10/11/2022 26/08/2022 

10 VOLQUETA 2013 WCN784 10017809266 20/08/2023 26/07/2023 2/11/2022 

1 Mixer 2017 EQO756 10014241184 6/07/2023 4/04/2023 19/08/2025 

2 Mixer 2017 WOX531 10012713877 23/10/2023 6/10/2023 19/03/2024 

3 Mixer 2015 ZXU470 10007333014 11/02/2023 20/05/2023 6/05/2024 

4 Mixer 2017 EQO732 10014233068 5/05/2023 4/04/2023 19/03/2025 

5 Mixer 2017 EQO725 10014240781 15/07/2023 4/04/2023 25/11/2022 

6 Mixer 2015 ZXU443 10007332409 4/05/2023 24/04/2023 28/10/2022 

7 Mixer 2017 WOX558 10012714271 21/09/2022 6/10/2022 27/11/2022 

8 Mixer 2017 EQO819 10014241316 5/07/2023 4/04/2023 18/06/2023 

9 Mixer 2017 WOX561 10012714827 9/10/2022 6/10/2022 17/09/2024 

10 Mixer 2017 WOX563 10012714723 5/10/2023 6/10/2023 3/07/2023 

11 Mixer 2017 WOX963 10012739885 5/10/2023 6/10/2023 16/09/2023 

12 Mixer 2017 EQO722 10014240733 17/06/2023 4/04/2023 19/03/2025 

13 Mixer 2016 WMZ788 10010563368 26/10/2022 19/10/2022 16/03/2024 

14 Mixer 2015 ZZN214 10007842768 19/07/2023 21/07/2023 3/06/2024 

15 Mixer 2017 WOX553 10012714705 13/09/2023 6/10/2022 19/11/2024 

16 Mixer 2017 WOX481 10012690137 6/11/2022 5/10/2022 21/07/2023 

17 Mixer 2017 WOX551 10012706544 20/09/2023 6/10/2023 25/08/2025 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD 

Excavadora CAT 320 1 
Excavadora oruga 1 

Mini cargador 1 

Torre grúa 1 
Hidrolavadora 1 

Bombas de sumergibles 7 

Planta eléctrica 3 

Bomba sumergible de 2" 220v 1 
Pulidora siefken 9" 2500 watts 3 

sierra circular 7.1/4" Bosch kg 67 2 

Taladro percutor dewalt 1/2" 5 
Compresor ingersoll rand 185 2 

Pulidora Bosch 9” serial no. 0083 6 

Estación total sokia nueva 1 
Prisma 1 

Bastón 1 

Nivel automático topcon at-b4 1 
Trípode metálico topografía 2 

Concretadora fecon 111101 1 

Taladro Hilti te-2000 avr 120 v 6 
Bomba sumergible a23hp 4 

Tronzadora Bosch 1 

Vibrador de concreto 4 

Detector de gas 10 
Tabla 13. Maquinaria y equipos en obra 

Anexo 7. Control maquinaria y equipos. 
Anexo 8. Mantenimiento maquinaria y equipos. 
 

Registro Fotográfico 

  
Maquinaria en la obra 

  
Transporte de equipos Volquetas con lona del proyecto 

Figura 11. Registro fotográfico 
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• Programa Manejo del tránsito:  
 
En este periodo, el contratista continúo realizando la inspección, verificación y registro de las diferentes señales 
en obra, para el cumplimiento del PMT aprobado, adicional a esto, se continúa teniendo en cuenta todas las 
recomendaciones dadas por la secretaria de movilidad, quienes continúan apoyando con los funcionarios del 
tránsito para que la circulación vial fluya. La obra también continua con el apoyo del auxiliar de tránsito en la 
calle 38 a sur para el control vehicular al momento de la circulación peatonal por la cebra.  
Durante el periodo no se reporta accidentes de tipo vial por las actividades de la obra. 
 
Anexo 9. Lista de chequeo y lista de verificación del PMT. 
 

Registro Fotográfico 

  

  
Seguimiento a la implementación del PMT 

Figura 12. Registro fotográfico 
 

• Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista: 
 
En este periodo, el contratista obtuvo un promedio en su desempeño ambiental del 81%, según los rangos 
requeridos, no cumple con el porcentaje mínimo permitido, lo cual evidencia una gestión deficiente en la gestión 
ambiental por parte de la empresa constructora. Se recomienda, realizar un plan de acción continuar con 
acciones encaminadas a mejorar y fortalecer la gestión ambiental de la obra. 
    Anexo 10. Evaluación de desempeño Ambiental. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
AMBIENTAL - SST 

Proyecto:  

CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO CAM EN 
CUMPLIMINETO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-
0926-21, ACTA DE EJECUVION N 9 

Contratista: CONSORCIO NUEVO PALACIO 

Requerimiento 
Ambiental - SST 

Ítem Parámetro a Evaluar MENSUAL 

1.0 
Se cuenta con la brigada ambiental, cuenta con la 
debida identificación y capacitación. 

50% 
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MANEJO DE 
RESIDUOS Y 
ESCOMBROS  

1.1 

Se limpia las vías de acceso de los vehículos de 
carga, una distancia de 100 m, al final de la jornada o 
cuando la Interventoría lo requiera para que estas 
permanezcan libres de escombros y/o de cualquier 
tipo de residuo 

25% 

1.2 
Se realiza limpieza general del frente de obra una vez 
termina la jornada diaria o cuando es exigido por la 
interventoría y/o el contratante 

25% 

1.11 
Los acopios de escombros se mantienen 
debidamente acordonados y cubiertos. 

0% 

1.16 

Las volquetas destinadas al transporte de escombros 
cumplen con la Resolución 
541 de 1994 (Estado del platón, cantidad de material 
transportado, cubrimiento de la carga, lavado de 
llantas) – verificar mediante registro documental y 
observación directa en campo. 

50% 

 CONTROL A LAS 
EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

2.0 

Se realizan periódicamente labores de limpieza en los 
frentes de obra, vías, campamentos, y sitios de 
acopio. Durante estas labores, se humedecen las 
superficies, para que no existan emisiones de material 
particulado. 

0% 

2.1 

Durante la demolición de edificaciones o estructuras 
existentes, se usan mallas para evitar la dispersión de 
material particulado y de humedecen las superficies 
que serán demolidas para reducir las emisiones. 

0% 

2.3 
Se humedecen zonas sin cobertura, susceptibles de 
generar emisiones difusas de material particulado. 

50% 

USO Y 
ALMACENAMIENTO 
DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

3.3 
Las zonas verdes definitivas se encuentran libres de 
almacenamiento de materiales de construcción. 

50% 

CUIDADO Y 
PROTECCION DEL 
SUELO 

4.2 
Cuando se realizan derrames accidentales de 
combustibles o aceites se atienden de manera 
inmediata como lo señala el Plan de Contingencia 

25% 

4.3 
Se protege el suelo con plataformas o Plástico al 
realizar acopios de RCD o materiales 

50% 

PREVENCION DE LA 
CONTAMINACIÓN 
DE CUERPOS DE 
AGUA Y REDES 

7.1 

Los sumideros presentes en el frente de obra 
permanecen limpios y libres de materiales de 
construcción y en perfectas condiciones de 
funcionamiento  

25% 

7.2 
No se realizan vertimientos de aceites y otras 
sustancias o residuos a la calle, los sumideros, pozos 
y redes. 

0% 

7.3 
Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas, adoquines u 
otros, se tienen debidamente adecuados sistemas de 
tratamiento para el vertimiento de las aguas.  

0% 

7.5 
Existe algún tipo de barrera que aísle los canales o 
corrientes de agua circundantes de los frentes de 
obra. 

13% 

AHORRO Y USO 
EFICIENTE DE 
AGUA Y ENERGIA 

9.1 
Se emplea instrumentos para regular el suministro de 
agua en los procesos. 

50% 

9.3 Se aprovecha el agua lluvia en actividades de limpieza 0% 

Tabla 14. Evaluación de desempeño ambiental 
 

• Capacitaciones 
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La interventoría hace seguimiento al contratista en el cumplimiento del cronograma de capacitaciones, donde 
mes a mes se capacita al personal de la obra en los diferentes temas ambientales con el fin de controlar y/o 
minimizar las afectaciones al medio ambiente por las actividades constructivas.  

Tabla 15. Consolidado capacitaciones 
   Anexo 11. Capacitación de obra.  
 

Registro Fotográfico 

  
Capacitación 

Figura 13. Registro fotográfico 
 

• Plan de monitoreo y seguimiento (Formato Indicadores) 
 
La interventoría realiza el seguimiento al contratista en la entrega del formato de indicadores ambientales, 
verificando el adecuado diligenciamiento de este.  
Anexo 12. Indicadores Ambientales. 
 

• Seguimiento al presupuesto socio-ambiental (Formato vigente) 
 
El contratista continua sin entregar la inversión realizada en el periodo, ni en los periodos anteriores, hasta la 
fecha no se cuenta con información concreta de los recursos económicos empleados en la ejecución de la parte 
ambiental del proyecto, por tal razón la interventoría no ha podido hacer seguimiento al presupuesto ambiental. 
 
Ver Anexo No.5 Componente Ambiental 
Anexo 1. Registro entrega de residuos, disposición de chatarra y RESPEL  
Anexo 2. Registro de salida RCD  
Anexo 3. Formato de Materiales   
Anexo 4. Factura servicios públicos  
Anexo 5. Inventario de sustancias químicas, lista de verificación  
Anexo 6. Formato vehículos y lista de chequeo 
Anexo 7. Control maquinaria y equipos 
Anexo 8. Mantenimiento maquinaria y equipos 
Anexo 9. Lista de chequeo y lista de verificación PMT 
Anexo 10. Evaluación de desempeño Ambiental 
Anexo 11. Capacitación de obra 
Anexo 12. Indicadores Ambientales 
 
Aspectos SST 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

CAPACITACIONES REALIZADAS 

FECHA TEMA CAPACITADOR   EMPRESA 

17-11-2022 Exposición solar Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 
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• Inducción: El personal que ingresó a la obra en el periodo del 1 al 30 del mes de noviembre recibió 

una inducción previa, antes de empezar las labores de trabajo para así darle a conocer las normas 

internas y entrenarlo, para la ejecución en condiciones seguras de sus actividades. Se entrega la 

dotación al empleado con los elementos de protección necesarios (EPP) según su tipo de labor a 

desempeñar. 

 

Anexo 1. Inducción personal. 

Registro Fotográfico 

  
Inducción al personal   Capacitación tema manejo de monitor 

de gases 
 

Figura 14. Registro fotográfico 

 

Programa de capacitación: Como parte de la prevención y la aplicación del SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) el contratista Consorcio Nuevo Palacio realizo las 

siguientes capacitaciones por parte del área de salud ocupacional en los siguientes temas.  

Anexo 2. Registro de capacitación. 

FECHA TEMA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

DIRIGIDO A 

1/11/2022 Divulgación política SST y reglamento de 
higiene y seguridad industrial 

5 Personal de obra 

3/11/2022 La importancia de ahorrar - autocuidado 6 Personal de obra 
5/11/2022 Montaje de torre grúa 8 Personal de obra 

6/11/2022 Condiciones de inseguridad 9 Personal de obra 

8/11/2022 Inspección equipo contra caída 6 Personal de obra 
9/11/2022 Retroalimentación uso de EPP 1 Personal de obra 

10/11/2022 Riesgos asociados durante la operación de 
la torre grúa 

38 Personal de obra 

10/11/2022 Uso de detención de caída 9 Personal de obra 

17/11/2022 Exposición a rayos solares 28 Personal de obra 

22/11/2022 Retroalimentación de actos seguros 30 Personal de obra 
22/11/2022 Divulgación resolución 4272/2022 2 Personal de obra 

28/11/2022 Armado y uso adecuado de andamio 2 Personal de obra 

30/11/2022 Acto y condición insegura-manejo adecuado 
de herramientas eléctricas 

2 Personal de obra 

                                                        Tabla 16.  Registros de capacitaciones 
 

• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: Durante el periodo comprendido entre el 1 al 

30 de noviembre se presentó un accidente laboral: 

El día 27 de noviembre de 2022 la señora Viviana Cristina Echavarría sufrió accidente de trabajo por 

resbalón en escalas de la oficina golpeándose la parte baja de la espalda, generándole dolor. 3 días de 

incapacidad.   

Anexo 3.  Investigación de accidentes. 
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Tabla 17. Consolidado indicador de accidentes e incidentes 

 

• Plan de prevención de contagio por COVID-19: Cuyo objetivo es reducir el riesgo de exposición a 
los trabajadores, proveedores, visitantes y demás personal involucrado en la ejecución del proyecto de 
construcción del centro administrativo de envigado en los diferentes escenarios, en el cual el contratista 
viene garantizando el cumplimiento a las funciones establecidas en el procedimiento de medidas 
preventivas COVID-19 implementando  el uso de tapabocas, limpieza, desinfección, alcohol y gel 
antibacterial  en los puestos de trabajo. Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de noviembre no 
se presentaron casos por COVID-19. 

 

• Programa de elementos de protección personal: Durante el periodo del 1al 30 de noviembre se 
garantizó la entrega y reposición de elementos de protección personal por parte del contratista, así 
como también realiza la entrega de las fichas técnicas. 

 
A continuación, se define la utilización de los elementos de protección personal (EPP) según las actividades 
desarrolladas: 

• Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra. 

• Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-
19 y uso estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado. 

• Respirador con filtros: De uso obligatorio para el operador de la concretadora. 

• Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de 
chispas y esquirlas. 

• Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa. 

• Tapa oídos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), 
como por ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora. 

• Tapa oídos de inserción: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y 
para quienes se encuentren cerca de la operación de compresor, planta eléctrica y taladro.   

• Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que 
puedan causar lesiones personales. 

• Delantal plástico: Empleado en actividades húmedas. 

• Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros. 
      Anexo 4. Registro entrega de EPP 
 

• Señalización y demarcación en obra: El contratista cuenta con la instalación de señalización en obra 
como: precaución, obligatoriedad, salvamento y prohibición en diferentes áreas de la obra generando 
situación de alerta y precaución. 

 
 

 
CLASE DE 

SEÑAL 

CANT PICTOGRAMA AREA DE 

UBICACIÓN 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

CONTRATISTAS 

 CONSOLIDADO INDICADOR DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

N° 
IT 

N° IT 
investigación. 

N° 
AT 

N° AT 
investigación. 

N° días de 
incapacidad 

N° de 
trabajadores Tasa AT 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  0   0 1 3 37 0 

ENERGIZANDO 0  0     
PILAS CORDOBA 0  0     
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Precaución 

 

4 

 

 

Torre sur 2 y torre 

norte 1 área de 

pozuelos 1 

 
 

Precaución 

 

4 

 

 

 

Puestos de trabajo 

pilas 

 

 

Obligatoriedad 

 

4 

 

 

Área de producción 

torre norte y sur 

 

 

Obligatoriedad 

 

1 

 

 

 

 

Área de baños 

 
 

Salvamento 

 

5 

 

Área de producción, 

área de almacén de 

obra, bajando escalas 

del campamento 
 

 

Salvamento 

 

1 

 

 

Área de producción 

salida calle 38ª sur 

 

 

Salvamento 

 

2 

 

 

Anden mano derecha 

calle 38 y anden mano 

izquierda carrera 43ª 

sur  
 

Prohibición 

 

2 

 

 

Pasillo área de 

almacén, corredor de 

los campamentos 

  
                                     Tabla 18. Matriz de señalización 

• Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo 
comprendido del 1 al 30 de noviembre realizo inspección a extintor, camilla, botiquín, inspección general 
y pre operacional a los equipos (excavadora, pulidora, sierra circular, concretadora, taladro, volquetas 
y compresor) y evidencia control de inspección que les aplica de acuerdo a la actividad de maquinaria 
y equipos empleados por los subcontratistas. 
Anexo 5. Inspecciones de seguridad 
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CONTRATISTAS 

TIPO DE INSPECCIÓN 
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CONSORCIO NUEVO PALACIO X X X X  X X X X 

PILAS CORDOBA X   X   X   

ESTRUCONCIVILES   X X     X 
Tabla 19. Tipo de inspección control contratistas 

 

• Actividades críticas: Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre se realizaron 

actividades de alto riesgo en excavación manual en pilas, izaje de cargas, trabajo en caliente en la 

actividad de corte de varilla corrugada y alambre, actividades que se vienen desarrollando en 

condiciones adecuadas garantizando la salud e integridad física del personal laboral. Anexo 6. 

Actividades criticas 

 

TIPO DE TRABAJO 

N° DE 
TRABAJADORES 
QUE REALIZAN 
LA ACTIVIDAD 

N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

SE 
EJECUTARON 

LOS PERMISOS 
Observaciones 

SI NO 

ESPACIOS 
CONFINADOS X 35 35 X   

Se contó con personal 
certificado y equipos idóneos 
para la actividad  

TRABAJO EN 
CALIENTE X 2 2 X  

Se contó con personal idóneo 
para la actividad se diligencio 
permiso en caliente 

ALTURA X 37 37 X  

Se contó con personal 
certificado y equipos idóneos 
para la actividad  

Tabla 20. Consolidado de trabajos críticos 
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Figura 15. Registro fotográfico 

 

• Análisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de noviembre diligencio formato de análisis 
de trabajo seguro en las actividades de desmonte de andamio, izaje de hierro, excavación manual 
de pilas, alturas en actividades de pilas, instalación de red eléctrica y supervisión de pilas.  
Anexo 7. Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 
 

• Procedimientos: El contratista para el mes de noviembre no realiza entrega de procedimientos 
debido que las actividades que se vienen desarrollando en el proyecto de Construcción Centro 
Administrativo Municipal de Envigado se entregaron anteriormente con su respectiva divulgación. 

 

• Ausentismo general: El contratista en el mes de octubre presenta ausentismo por accidente laboral 

y enfermedad general. Entrega registros de incapacidad. 

Anexo 8. Ausentismo general. 

 

Tabla 21. Ausentismo general 

• Plan de preparación y precaución ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan 
en el proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en 
donde se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, 
derrames, robos) o causados por fenómenos naturales (movimientos sísmicos, vendavales, 
inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros auxilios y brigada de emergencia 
para atender cualquier caso (camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación y punto 
de encuentro). En cumplimiento a este programa el contratista entrega las inspecciones del plan de 
emergencia. 
Anexo 9. Plan de emergencia. 
 

Registro fotográfico 

  
Excavación manual de pilas Trabajo en altura 

  
Izaje de cargas Corte de varilla 

AUSENTISMO  EVENTOS DÍAS INCAPACITADOS 
ACCIDENTE LABORAL 1 3 

ENFERMEDAD GENERAL 9 40 

AUSENTISMO GENERAL TOTAL 43 
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REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA 

  
 

 
 

 
 

 
 

Ruta de 
evacuación área de 

pilas a mano 
derecha 

Ruta de 
evacuación pasillo 
almacén a mano 

derecha 

Ruta de evacuación 
escalas 

campamento mano 
derecha 

Puerta de salida 
Carrera 43a sur 

Puerta de salida 
calle 38ª sur 

 
 

   
 

 
 

Camilla y botiquín 
área debajo 

escalas 
campamentos 

Camilla y extintor 
área protegida 

Punto ecológico 
área pasillo de 
ingreso a mano 

izquierda 

Punto ecológico 
área 

campamentos a 
mano derecha 

Kit de derrames 
almacenado en el 
área del almacén 

 
 

 
 
 

 
 

Punto de encuentro calle 38ª sur al frente 
del local de Don Julio 

Punto de encuentro anden carrera 43ª 
sur al frente de la farmacia la economía 

Alarma área pasillo 
de almacén 

Tabla 22. Registro plan de emergencia 

 

• COPASST: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta acta de reunión y por parte de los 

subcontratistas: Pilas Córdoba, JBI, CYM, Gleason y energizando 

Anexo 10. Copasst. 

• Comité de Convivencia: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta  acta del comité de 

convivencia y de los subcontratista  Pilas Cordoba, JBI, CYM, Gleasson, Energizando del mes de 

noviembre. 

Anexo 11. Cocolab. 

Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de 

afiliacion al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP y CCF)   con cobertura en su ARL con riesgo 

5 y el del personal subcontratista. Este procedimientos es verificado por la Interventoria.  



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 29 de 36 

Anexo 12. Planilla integrada de seguridad. 

 

Ingresos: Se realiza la verificación de toda la documentación laboral del personal antes de su ingreso 

a obra, en algunos casos se ha identificado novedades que el contratista en su momento ha subsanado. 

Anexo 13. Ingresos. 

 

Retiros: El contratista hace entrega de un listado del personal retirado de obra del periodo comprendido 

de noviembre y la entrega de los soportes de liquidaciones de prestación social, paz y salvo, carta del 

contador con su respectiva tarjeta profesional.  

Anexo 14. Retiros. 

 

CONTRATISTA SUBCONTRATISTA 
N° DE 

TRABAJADORES  
N° PERSONAL 

LIQUIDADO 

 
 
 

N° PERSONAL 
QUE CONTINUA 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  37 0 37 

 

ENERGIZANDO 4 0 4 

PILAS CÓRDOBA 37 6 31 
JBI 20 0 20 

GLEASSON 2 0 2 

CYM 3 0 3 

Tabla 23. Liquidaciones paz y salvo 

 

• Comprobante de nómina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los 

empleados la cual refleja el monto devengado de acuerdo salario establecido en el contrato de trabajo 

del periodo comprendido de 1 al 15 y del 16 al 30 del mes de noviembre. 

Anexo 15. Comprobantes de nómina 

• Plan de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista hasta la fecha viene cumpliendo 

en un 20% para el plazo contractual. 

Anexo 16. Plan de trabajo 

 

Figura 16. Cumplimiento plan de trabajo 

Anexo 17. Evaluación de desempeño SST 

 

Ver Anexo No.6 Componente SST 

Anexo 1. Inducción personal  
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Anexo 2. Registro de capacitación 
Anexo 3. Investigación de accidentes 
Anexo 4. Registro entrega de EPP 
Anexo 5. Inspecciones de seguridad 
Anexo 6. Actividades críticas 
Anexo 7. ATS 
Anexo 8. Ausentismo general 
Anexo 9. Plan de emergencia 
Anexo 10. Copasst 
Anexo 11. Cocolab 
Anexo 12. Planilla integrada de seguridad  
Anexo 13. Ingresos 
Anexo 14. Retiros  
Anexo 15. Comprobante de nomina 
Anexo 16. Plan de trabajo 
Anexo 17. Evaluación de desempeño 
 
 
 
Aspectos Sociales y Comunicacionales   
 

Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de gestión social y comunicacional del 

proyecto en virtud del manual del Área Metropolitana en materia de gestión social: 

Programa de información a la comunidad 
Este programa comprende mecanismos de información, comunicación, divulgación y gestión comunitaria, por 

medio del cual se atienden inquietudes, sugerencias y peticiones de la comunidad y de las instituciones 

involucradas en el proceso.  

Durante el mes de noviembre el contratista realizo la entrega de boletín en cifras del proyecto emitido por 

DESur. Además, se realizó entrega de oficios de socialización a la comunidad sobre cierres parciales de vía de 

la CL 38 A Sur entre CR 42 y 43 A por instalación de torre grúa. Respecto a esta actividad, también se visitó al 

director de la cárcel municipal para socializar procedimiento de instalación de torre grúa y aclarar inquietudes 

al respecto. 

Anexo 1. Socialización cierre parcial de vía 
Anexo 2. Socialización instalación de torre grúa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Registro fotográfico 
 

• Cartelera informativa  
 

El contratista realizó actualización de cartelera informativa con avances de obra en la parte constructiva y de 
las gestiones ambiental y SST, así como también se compartió la ubicación del punto de atención a la 
comunidad, la cartelera se encuentra ubicada en el frente de obra (Cl 38 Asur 43-30).  

Registro fotográfico 

  
Entrega de boletín en cifras y socialización cierre de vía 
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Figura 18. Registro fotográfico  
 

 
Programa de atención a la comunidad y participación comunitaria 

Por medio de este programa el contratista debe establecer mecanismos de participación, información y gestión 

entre las diversas partes involucradas en el proyecto, incluyendo entes de control, lideres, empresas, 

comunidad, instituciones educativas y personal administrativo y técnico del proyecto. 

Atención de PQRS  

Durante el mes de noviembre se presentó una nueva PQRS por parte de la comunidad a través de buzón de 
sugerencias, y en atención a las pendientes se realizaron las siguientes gestiones: 
El 02/11/2022 se recibió y aprobó por parte del área técnica cotización para adecuación de escotilla de techo 

de la Curaduría, 05/11/2022 se realizó adecuación de la estructura, posteriormente, el 08/11/2022 se recibió y 

aprobó por parte del funcionario encargado adecuación de escotilla de techo, quedando pendiente pago de la 

actividad por parte del consorcio para dar cierre a la reclamación. La gestión de dichos pagos se realizó de 

manera oportuna, sin embargo, a la fecha se han presentado inconvenientes con el diligenciamiento de las 

cuentas de cobro por parte del funcionario de Curaduría por lo que no se ha efectuado el desembolso.  

De otro lado, el 10/11/2022 se realizó escrutinio de buzón de sugerencias en presencia de la comunidad, 

encontrando una solicitud de información donde el señor William Escobar solicita mediante buzón de 

sugerencias que se le compartan los boletines en cifras del proyecto emitidos a la fecha para coleccionarlos, el 

11/11/2022 se realizó entrega de los boletines dando cierre satisfactorio a la petición. 

                             

El 08/11/2022 se estableció contacto telefónico con administradora de Arrendamientos Envigado para informar 

que la medida implementada para contención de humedad fue exitosa y que se puede realizar labores de 

pintura al interior del archivo, se solicita evacuación de documentos para realizar la actividad, se está a la espera 

de dicha actividad para proceder con la pintura el 15 y 23 /11/2022 se estableció nuevamente contacto telefónico 

con administradora de para verificar fecha de ingreso al local para realizar pintura de muro afectado, definiendo 

como fecha para realización de la actividad el 30/11/2022, fecha en la cual se realizó la actividad, sin embargo 

se volvió a manifestar la humedad por lo que se realizó verificación hallando que existe un doble muro donde 

se presenta afectación el cual debe ser intervenido para frenar de manera definitiva la humedad.                                                                                                                                                                                                                                                 

Por último, el 24/11/2022 se visitó al señor Alex Barraza para entregar oficio de seguimiento a PQRS donde se 

indican avances del proceso constructivo y que su reclamación se encuentra pendiente por atender una vez se 

desarrollen actividades puntuales del proceso constructivo 

Anexo 3. Carpeta PQRS  

Anexo 4. Consolidado PQRS 

Registro fotográfico 

  
Actualización de cartelera informativa 

Registro fotográfico 
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Figura 19. Registro fotográfico 
 

• Acompañamiento a la comunidad  
 

El 02/11/2022 el contratista atendió vía telefónica al docente de la IE Manuel Uribe Ángel quien informa que en 

la presente semana dará a conocer fecha para realización de talleres de seguridad vial con población estudiantil 

con que se encuentra pendiente la intervención, en tanto no se logró concertar fecha para la actividad por 

actividades de fin de año lectivo, se programará la actividad para el año 2023.  

El 02/11/2022 el contratista atendió vía telefónica al señor Felipe Isaza quien manifestó inquietud debido a 

reparación realizada en su propiedad por afectación durante el proceso de demolición. Se compartió foto de 

acta de vecindad indicando que la afectación manifestada era preexistente. 

El 03/11/2022 la administradora de Billares Longoni manifestó que se están presentando afectaciones por la 

obra en el local, se le informó que la afectación mencionada era preexistente, sin embargo, se realizaría 

investigación de su procedencia una vez se contara con la aprobación del propietario del local.  Entre el 08 y el 

11/11/2022 se gestionó contacto con propietario del local para concertar actividades de investigación sobre 

procedencia de humedad, la cual se realizó el 15/11/2022 donde la propietaria otorgó autorización para apertura 

de registro para verificar origen de humedad. El 17/11/2022 se realizó apertura de registro para iniciar 

seguimiento a humedad realizando nuevamente visita el 18/11/2022 sin encontrar aún el origen de la humedad, 

se requiere continuar con investigación al igual que los días 21y 23/11/2022 en la semana del 30 de noviembre 

se realizó informe de seguimiento por parte del área técnica indicando a la usuaria que la afectación no surge 

por parte de la obra y que debe investigarse a nivel interno del edificio pues posiblemente sea causada por 

problemas en la tubería.  

Anexo 5. Reunión con propietaria 

Anexo 6. Registro de llamadas 

 

El 02/11/2022 el contratista participó en reunión con secretaria de movilidad para definir logística de cierres 

parciales de vía para ingreso de torre grúa. 

Anexo 7. Reunión de logística para ingreso de torre grúa 

 

El 18/11/2022 el contratista realizó acompañamiento a atención de contingencia por derrame de material en la 

vía (CL 38 Sur con CR 43), se contó con acompañamiento del tránsito de Envigado, personal de orden y aseo 

y acompañamiento social para garantizar que los comercios no sufrieran afectaciones en sus actividades 

mientras se desarrollaban actividades de limpieza que permitieran reestablecer la normalidad en la vía. 

El 21/11/2022 el contratista visitó con área técnica la cárcel municipal para revisar humedad manifestada por el 

director, el 23/11/2022 se realizó nueva visita al funcionario para socializar hallazgos, se informó que la 

afectación ya existía previo a la obra indicando que se encontraba registrada en el acta de vecindad y que se 

debe realizar reparación de bajantes e impermeabilización, el funcionario expresó que ya realizó la solicitud a 

la alcaldía. 

  
Cierre PQRS por solicitud de 

boletines en cifras 
Entrega de oficio de seguimiento 

PQRS Alex Barraza 
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Anexo 8. Visita a cárcel  

 

El 21/11/2022 el contratista asistió a reunión con secretaría de obras públicas, movilidad, representantes de la 

obra Plaza de mercado y estrategia Yo sumo por mi barrio para planear estrategia de intervención para 

sensibilizar a peatones sobre los cruces seguros, dicha sensibilización se llevó a cabo el día 25/11/2022 en 

puntos donde se evidencian dificultades con los cruces peatonales tales como CR 43A entre CL 38 sur y 38 

Asur contando con el acompañamiento de una chirimía dos personajes exploradores y personal de la estrategia 

“yo sumo por mi barrio” que invitaron a los peatones a realizar los cruces de manera adecuada y les dieron 

indicaciones para ello. 

Anexo 9. Planeación de acompañamiento a peatones  

 

El 24/11/2022 el contratista envió vía WhatsApp al administrador del local Red Motos registro fotográfico de 

sobre vuelo con Dron en el techo del local en respuesta a inquietud manifestada sobre posibles afectaciones 

de este. En el registro fotográfico se evidenció que en el techo no se encontraban escombros provenientes de 

la demolición como lo manifestaba el usuario. Este recibe la información a conformidad e indica que la 

compartirá con la persona encargada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Registro 
fotográfico 

 

Registro fotográfico 

  
Reunión con propietaria de local 

Billares Longoni 
Visita con área técnica a la cárcel 

  
Reunión de logística para cierre de vía Reunión de planeación de 

sensibilización a peatones 

  
Actividad cultural peatonal 
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• Veeduría ciudadana 
 

La veeduría es un mecanismo que permite una conexión entre el proyecto y la comunidad, le permite a esta 
tener representatividad en la obra, y de esta manera acceder a información de esta y generar sentido de 
pertenencia que garantice su reconocimiento, sostenibilidad y uso adecuado. 
El 16/11/2022 el contratista realizó encuentro con dos integrantes de la veeduría ciudadana para entrega de 
boletines en cifras para distribuir con sus comunidades de influencia.  
Anexo 10. Acta de entrega boletines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Registro fotográfico 
 
Programa de formación y capacitación al personal en obra 
 
Por medio de este programa se llevan a cabo procesos continuos de capacitación del personal de obra en 

diferentes temáticas, tales como autocuidado, atención de PQRS, relacionamiento y atención a la comunidad, 

trabajo en equipo y comunicación asertiva entre otros, los cuales son abordados con el fin de familiarizar y 

concientizar a todo el personal operativo y administrativo en los temas de calidad, medio ambiente y seguridad.  

Para el mes de noviembre, el 03/11/2022 el contratista realizó capacitación al personal sobre la importancia del 

ahorro como medida preventiva de riesgos psicosociales asociados al estrés. En dicha capacitación se contó 

con un total de 55 pertenecientes al Consorcio Nuevo Palacio y a los contratistas Pilas Córdoba y JBI 

correspondientes a un 58.5% del personal.  

Además de ello, durante el mes de noviembre se realizaron inducciones al personal entrante desde los 

componentes socio ambiental y SST. 

Anexo 11. Listado de asistencia capacitación al personal  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Registro fotográfico 
 
Ver Anexo No.7 Componente Social 

Anexo 1. Socialización cierre parcial de vía 

Registro fotográfico 

  
Veeduría en obra 

Registro fotográfico 

  
Capacitaciones al personal 
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Anexo 2. Socialización instalación de torre grúa  
Anexo 3. Carpeta PQRS  
Anexo 4. Consolidado PQRS  

Anexo 5. Reunión con propietaria 

Anexo 6. Registro de llamadas 
Anexo 7. Reunión de logística para ingreso de torre grúa 
Anexo 8. Visita a cárcel 
Anexo 9. Planeación de acompañamiento a peatones 

Anexo 10. Acta de entrega boletines 

Anexo 11. Listado de asistencia capacitación al personal 

 
 

 
 

 
 

LISTADO DE PENDIENTES 
SST, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
 
   CUMPLIMIENTO 

       ITEM ACTIVIDADES PENDIENTES Y SOLICITUDES 
DEL MES DE NOVIEMBRE 

SI NO 

1 Falta de personal brigada de aseo   

2 Manejo de aguas proveniente de las actividades de 
la obra 

  

3 Adecuación de acopios X  

4 PQRS abiertas (2)   
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CONCEPTO ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El supervisor designado por el área metropolitana informa que el estado general de ejecución no ha 
cambiado con respecto a los meses anteriores sigue atrasos que no pueden recuperar ya que sigien 
en fundaciones. 
 
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 6.68% 
 
AVANCE REAL PRESENTE MES: 5.08% 
 
CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:  
 
ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO:   
 

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y 
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: 

CONCEPTO VALOR 

Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes $ 15.000.000.000 

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores: $ 6.262.654.392 

Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria: $ 

 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 27.06% 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante: 25.11% 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO 

 
  

 
 
 
RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio 
 

Firma: 
 
 

Firma: 

 
Nombre: Alejandro Correa Botero 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

Nombre: Manuela Diaz González 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

 

Firma: 
 
 

Firma: 
 
 
Nombre: Juan Fernando Londoño Patiño 
Profesional contratista Ambiental de apoyo 

Nombre: Luisa Fernanda Vélez Chavarría 
Profesional contratista de apoyo Gestión Social 
y Comunicacional 

 


