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En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 

INFORME No. 10 FECHA: 15 ENERO DE 2023 

MES DEL 
PROYECTO: 

DICIEMBRE 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA.”, 

No. CONVENIO / 
CONTRATO: 

954 DE 2021 

SUPERVISOR AMVA: RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ENVIGADO  

NOMBRE Y CARGO: 
SUPERVISOR MUNICIPIO: 

Ing. Mónica Lucia Pérez Henao, secretaria de Obras Públicas  

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses 

Aporte inicial AMVA  $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $18.579.683.084 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales AMVA  $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$ 0 
Fecha terminación 
proyectada: 

31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $92.972.422.870 

Estado del plazo: En ejecución 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio  CONTRATO: DESur-IA-26-2022 

DIRECCION:  Carrera 43 A 38 sur 30 NIT: 901572947-1 

EMAIL: camenvigado@acassa.co CELULAR: 3102048785 

WEB: N/A TELEFONO:  N/A 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial: $ 86.626.648.060 Plazo total:  

Adiciones: $ 0 Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones: $ 0 

Fecha terminación: Diciembre 20 de 2023 

Saldo liberado del valor 
total del contrato: 
 $ 0 

Fecha liquidación: N/A 

DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 
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RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-IP-36-2022 

DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0 

EMAIL: intercam2022@gmail.com  CELULAR: 3006107292 

WEB: N/A TELEFONO: 3327091 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

 Valor total Inicial: $ 4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES 

Aporte inicial AMVA  $  Fecha de inicio: 10/03/2022 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida): $ 4.665.743.158 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
AMVA: $ 0 

Plazos adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
$ 0 

Fecha terminación 
proyectada: 

 
31 DE DICIEMBRE 

DE 2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 0 

Estado del plazo: N/A 

 

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del objeto 
contractual las siguientes actividades: 
 
El ejecutor del presente Convenio será el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los diseños, 
análisis, cantidades, permisos, licencias y demás documentos de contenido técnico entregados 
previamente por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo, procederá a 
desarrollar lo siguiente: 
2.1). LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendrá a su cargo la 
legalización para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general de 
contratación. 
2.2). CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido 
designado como ejecutor del proyecto, por tanto, estará a cargo de la contratación de los componentes 
necesarios para su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de Contratación. El municipio asumirá el valor correspondiente a la 
interventoría para la ejecución del proyecto. 
2.3). EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el municipio velará por el cumplimiento y la materialización física 
de las obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoría seleccionada. 
Además del seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
2.EXCAVACIONES Y LLENOS 
3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA 
4.CONCRETOS ESTRUCTURA 
5.CONCRETOS VARIOS 
6.ACEROS 
7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 
8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 
9.PISOS 
10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA 
11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 
12.EQUIPOS ESPECIALES 
13.EQUIPOS CONSTRUCCIÓN - PMA - PMT Y SST 
14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 
15.RED ELÉCTRICA 
16.RED DE GAS 
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17.RCI Y SEGURIDAD HUMANA 
18.AUTOMATIZACIÓN 
19.AIRE ACONDICIONADO 
2.4) ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a las 
dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior y la 
liquidación de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como también del 
convenio interadministrativo. 
 
Para dar cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato interadministrativo se estableció 
plan operativo. 

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES 

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato 
interadministrativo son los siguientes: 
 
PRELIMINARES-SUBESTRUCTURA TORRE SUR Y TORRE NORTE 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Sur (F2- F5-H3-H5) 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Norte(A3-A7-A9-A13-B11-C2-C3-C4-C7-C´9-D2-D3-D4-D7-

E2-E3-E7)  

❖ Armado refuerzo anillos de pilas y vaciado concreto anillos Torre Sur y torre Norte 

❖ Armado acero de refuerzo, instalación de tubería para inyecciones y vaciado de pilas Torre Sur (F5) y 

torre Norte (A7-A13-B11-D3-D7-E2-E4-C´9-C´11-F7) 

❖ Movimiento de tierra Torre Sur y conformación de taludes 

❖ Construcción de recintes y caisson en torre sur (G14-G12-G10-H14-H12-H10) 

❖ Botada de material 

❖ Lecturas de inclinómetros 

❖ Seguimiento y control de verticalidad y asentamientos a las estructuras colindantes  

❖ Actividades para bombeo de agua en pilas 

❖ Actividades para demolición de roca en pilas 

❖ Actividades de Topografía 

❖ Acompañamiento arqueológico a las actividades de obra incluyendo el diagnóstico, monitoreo, control 

y registro. 

REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  

Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las señaladas en la cláusula tercera 
“obligaciones de las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes: 
 
Aspectos jurídicos: 
Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la cual se 
adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un análisis específico de 
riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos 
que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su 
operación, con base en este análisis diseñará e implementará las medidas de reducción del riesgo y planes 
de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.  
Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones 
impartidas por la autoridad ambiental.  
Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental.  
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• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de 
Gestión Socio ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual, 
teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas según licencias, permisos o autorizaciones 
ambientales dadas por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de 
obra, a través de la Interventoría, la aplicación del Manual de Gestión Socioambiental para Obras de 
Construcción.  

• Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de carácter público, estén 
y se mantengan libre de gravámenes o de cualquier otra limitación que dificulte el desarrollo del proyecto. 

• En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este convenio, deberá 
exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas deberán tener 
como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
Enviando copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la constitución y modificación de pólizas de 
seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de consultoría y demás para 
el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

• Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio. 

 
Estado pólizas del convenio: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 19/06/2024 $14.878.547.957 SURAMERICANA 

Tabla 1. Pólizas del convenio 

Pólizas Interventoría   

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
65-44-
101210118 
 

Cumplimiento  
 

23/2/2022 
 

22/07/2024 933.148.631,6  
 
 

Seguros del 
Estado S.A 

Pago de Salarios 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

 
22/01/2027 

 
933.148.631,6 

Calidad del servicio 22/01/2025 699861473.7 

65-40-
101064024 

Predios, labores y 
operaciones 

23/2/2022  
 

22/01/2024 
 

400.000.000  
 

Seguros del 
Estado S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

23/2/2022 120.000.000 

Vehículos propios y 
no propios 

23/2/2022 120.000.000 

Tabla 2. Pólizas interventoría 

 
Pólizas Contratista 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
 
M1000165510 

Cumplimiento 23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612  
 
 

Mundial de 
seguros S.A 

Estabilidad de 
la Obra 

20/12/2023 20/12/2028 27.325.329.612 

Prestaciones 
Sociales 

23/03/2020 20/12/2026 27.325.329.612 

Buen manejo 
del anticipo 

23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612 

 
 
 

Predios, 
labores y 
operaciones 

 
 

23/03/2020 

 
 

3/02/2024 

 
4.331.332.403 
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M100032352 

Patronal 4.331.332.403 Mundial de 
seguros S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

4.331.332.403 

R.C Cruzada 4.331.332.403 

Vehículos 
propios y no 
propios 

4.331.332.403 

Tabla 3. Pólizas contratista 

 
Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace 
transferencia en forma digital de los siguientes materiales documentales: 
 
Aspectos técnicos  
La entidad ejecutora entregó informe de ejecución en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades 
ejecutadas, el registro fotográfico resumen, los costos de las inversiones tales como: 
 

• Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio 
 

Personal Interventoría 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo 

2 Supervisor técnico Wendy Natalia Montoya Uribe 

3 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres 

4 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Muñoz Molina 

5 Profesional BIM Jorge Andrés Echavarría Puerta 

6 Auxiliar de Obra Arq. Catalina Londoño Tobón 

7 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos 

8 Ing. Eléctrico Ing. Víctor Daniel Álvarez Acevedo 

9 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodríguez Rivera 

10 Residente Ambiental Ing. Yasmín del Pilar Avendaño Piedrahíta 

11 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Álvarez 

Tabla 4. Personal Interventoría 
 

Personal Contratista 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director  Ing. John Jairo Giraldo. 

2 Ing. Residente Arq. Claudia Cuartas Pescador 

3 Ing. Residente  Ing. David Arteaga Salazar 

4 Profesional BIM Manager Arq. Jhon Edison Vélez 

5 Profesional BIM Arq. Maribel González sierra 

6 Auxiliar de Obra Ing. Mauricio Botero 

7 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernández 
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8 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarín Escobar 

9 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Velázquez López 

10 Profesional SST Prof. Leydi María Pulgarín Tabares 

11 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe García 

12 Topógrafo Manuel Acevedo 

Tabla 5. Personal Contratista 

 
• Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución. 

• Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizará el seguimiento, 
control y supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores Área Metropolitana, 
Interventoría de la Obra, Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de 
los compromisos a través de acta con copia al expediente del Convenio.  

• Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en los estudios y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares. 

• Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
 
 
Aspectos administrativos 
Como obligaciones administrativas para la ejecución del convenio le correspondía a la entidad ejecutora las 
siguientes: 

• Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas 

cantidades de obra y presupuesto aprobados por el municipio y el Área Metropolitana en todas sus partes. 

• Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este 
convenio. 

• Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del presente Convenio, 
así como hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.  

• Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y 
jurídico de las obras (presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del 
convenio. El informe se presentará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus 
respectivos soportes. 

• Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la 
Subdirección de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y 
social. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio 

• Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, 
al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, 
en cumplimiento del convenio, la valla informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones 
del Área Metropolitana. 

• Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el 
desarrollo del convenio. 

• Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo 
del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos existentes. 

• Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 
ejecución de los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar 
oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio 

• Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación con el Área 
Metropolitana Valle de Aburrá.  

• Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de delineación y de 
ocupación de espacios públicos, así como todo trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las 
normas vigentes. 
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• Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de 
este 
 

Aspectos financieros  
• Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría todas obligaciones 

de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL) y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, 
cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar 
mensualmente la acreditación del pago respectivo, acompañado de Certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las normas pertinentes o 
estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

• Apropiar los recursos, parada ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 

• Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y exclusivamente en los costos 
directos de las obras requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinarán recursos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, 
imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos de obra, o cualquier otro costo indirecto relacionado 

• FINAN   Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución del 
proyecto. 

• Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y 
manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por intermedio de la respectiva entidad 
financiera, donde se incorpore el número de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente 
convenio se deberá certificar su efectiva cancelación.  

• Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los rendimientos financieros 
que genere la cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se 
consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite 
tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor) designado por el Área. 

• Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 del 
Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de  la destinación especifica de los recursos para 
el desarrollo del objeto del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduría General 

de la Nación Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, 
información que estará a disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de 
estos. 

• Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 

• Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores 
cantidades de obra, ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo 
no incluido en el presupuesto del convenio 

• Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo 
establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

• Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente convenio. 

• Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos del convenio 
una vez sea liquidada. 

• Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área 
Metropolitana 

• Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes 
aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad en caso de que no se ejecute el 
proyecto. 

• Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado 
los recursos entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses 
siguientes a su recaudo, en [as cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 018 de 2012. 

• Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA 

para el desembolso de los recursos depositados en dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar 
la viabilidad y funcionalidad de las unidades construidas con cargo al presente proyecto. 
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• Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización de la ejecución 
financiera de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos 
financieros generados y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Para la ejecución financiera del convenio la entidad ejecutora abrió cuenta bancaria 10011918 en el IDEA 
 
En el mes de diciembre se realiza pago correspondiente al pago 8 obra por un valor de incluye el abono al 
anticipo $ 785.091.126, teniendo como saldo en la cuenta del IDEA $ 29.833.467.986 
 
Aspectos Ambientales   
Durante la ejecución de las actividades constructivas en la obra, se evidenciaron las siguientes acciones 
correctivas y de control en el componente ambiental: 
 

• Programa para el manejo de residuos:  
 
En la ejecución de este programa, se continúa con el seguimiento al contratista, en las actividades realizadas 
en la obra para dar cumplimiento en este programa.  
Se contó con 3 puntos ecológicos, con las bolsas de los colores requeridos según la Resolución No. 2184 de 
2019, adicional a esto, en la obra se cuentan con canecas de forma unitaria en pintos específicos como los 
campamentos donde se ve la necesidad para residuos orgánicos. El contratista en las instalaciones 
administrativas cuenta con las canecas adecuadas para la recolección de residuos aprovechables, no 
aprovechables y orgánicos aprovechables.  
 
La interventoría ha realizado seguimiento al acopio temporal de los residuos sólidos, reciclables y RESPEL, 
realizados por el contratista, porque en varias ocasiones se ha evidenciado mucho desorden por mezclar los 
residuos y no clasificar estos.  
 
En este periodo no se contó con disposición de residuos RESPEL, porque la cantidad generada es mínima, se 
espera contar con una cantidad considerable para realizar dicha disposición. Se está pendiente que el 
contratista realice la entrega del certificado y el reporte de estos residuos ante el AMVA.  
 
Se continúa con la disposición de los residuos que se reciclaron en la obra con la empresa receptora de punto 
limpio Resiconsa.  
 
La madera generada en la obra, está siendo llevada para la ladrillera Santa Cecilia, la documentación fue 
entrada en periodos anteriores. 
 
El contratista lleva por medio de un formato la cuantificación por días de los residuos entregados a Enviaseo. 
Se hace un consolidado general de la generación de los residuos del periodo.  
 
A continuación, se detalla cantidad generada de residuos sólidos de los últimos 3 meses: 
 

CONSOLIDADO GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

MES 
AÑO 

ORDINARIO 
KGS 

ORGANICO 
KGS 

RECUPERABLE 
KGS 

 

PELIGROSO 
KGS 

ESPECIAL 
M3 

(Madera) 

Octubre 2022 1264.23 5.3 509 114 4500 

Noviembre 2022 971.97 2.80 252 0.0 2250 

Diciembre 2022 916.37 2.27 576 0.0 9000 

Total 3152.57 10.37 1336 114 15.750 
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Registro Fotográfico 

  
Puntos ecológicos en diferentes partes de la obra 

  
Pesaje y clasificación de los residuos 

 
Anexo 1. Registro entrega de residuos, disposición de chatarra y madera 
 
En este periodo se continuó con la generación de RCD, por actividades como:  
 

• Material de excavación de pilas, cajas desarenadoras  

• Material de excavación en torre norte y torre sur 

• Adecuaciones acopio de madera y acopio de residuos temporal 
 

El contratista, continúa con el aprovechamiento de los residuos que se les pueden dar un tratamiento y volver 
a reutilizar; estos han sido llevados para su aprovechamiento. El contratista, está al día con los certificados 
requeridos. 
 
Los RCD generados en este periodo se han estado llevando para la escombrera Procopal, la documentación 
de esta fue entregada con anterioridad, las volquetas utilizadas para el transporte de estos, cuentan con la 
documentación al día, se protege la carga por medio del encarpado y se realiza lavado de las llantas.  
 
Anexo 2. Registro de salida RCD 
 
La información de los lugares donde se realizó la disposición final de estos RCD se relaciona a continuación: 
Listado escombreras utilizadas 
 

NOMBRE 
ESCOMBRERA 

 
LOCALIZACIÓN 

No. DE RESOLUCIÓN 
AMBIENTAL 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

COMPETENTE 
VIGENCIA 

Procopal 

Autopista Norte 
Kilómetro 25, 

Entrada a 
Girardota 

130AN1109-12530 
(septiembre de 2011) 

Corantioquia 

 
24 años 

(septiembre 
2035) 

Tabla 7. Escombreras utilizadas para la disposición final de RCD 
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Tabla 8. Consolidado de RCD 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Cargue y transporte de RCD a punto final 

  

Cargue y transporte de madera a punto final 

 
 

• Programa para el control de emisiones atmosféricas:  
El contratista en este periodo continúo implementando las medidas necesarias para el control de las emisiones 
atmosféricas: 

• Verificación de la tecno mecánica de las volquetas que llegaron a la obra. 

• Las volquetas al ingresar o salir de la obra protegen la carga para evitar material fugitivo. 

• Protección con plástico de los acopios de materiales pétreos en la obra 

• Humectación de las vías de forma parcial. 

• Humectación al momento de barrer. 

• Lavado de llantas al salir de la obra, para evitar el material particulado en las vías. 
 

MATERIAL RCD TONELADAS ENTREGADO A RECEPTOR DICIEMBRE 2022 
 

 
 
 

GESTOR 

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO EN OBRA, ENTREGADO A GESTOR 
O /A RECEPTOR Y DISPOSICION FINAL 

Ton de RCD 
aprovechadas 

en obra 

Ton de 
RCD 

entregadas 
a receptor 

Ton de 
RCD 

entregadas 
en punto 

limpio 

Ton de RCD 
entregado a una 

planta de 
aprovechamiento 

Ton de RCD 
entregado en 

sitio de 
disposición 

final 

Procopal     2378,23 ton 

Resiconsa   0.576   

Ladrillera 
“Santa Cecilia” 

   9.0 2.25 

Enviaseo     0.918 ton 

TOTAL   0.576 9.0 2379.148 
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El contratista continúo con el control del ruido al momento de utilizar los equipos, realizando pausas periódicas 
para minimizar el impacto en los trabajadores y vecinos de la obra.  
 

Registro Fotográfico 

  
Protección con plástico de los pétreos 

  
Protección de la carga al salir de la 

obra 
Humectación al momento de barrer 

 

• Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción:  
 
El contratista continúa con la clasificación, separación y demarcación de los materiales que llegaron a la obra, 
como: 

• Los materiales pétreos: triturado y arena para concreto, fueron acopiados en celdas de concreto y piso 
duro, construidas justamente para evitar la dispersión y minimizar el desperdicio, evitando 
contaminación cruzada entre estos, los materiales son cubiertos con plástico negro. Estos materiales 
provienen de canteras autorizadas por la autoridad ambiental. 

• El Cemento que llega a la obra es acopiado encima de teleras y protegido con plástico negro, en un 
punto que adecuo el contratista. 

• El Acero fue acopiado en estructuras metálicas “burros” para el almacenamiento adecuado de este. 

• La Madera que llego a la obra para diferentes utilidades constructivas, fue acopiada en un lugar 
acondicionado para esto. Las cuales provienen de fuentes legales a través del proveedor “Maderas 
Titan”, documentación que ya fue entregada en los anexos del “PASAO”. El contratista hace entrega 
del formato de control del material pétreo que llega a la obra. 

 
 

CONSOLIDADO DE MATERIAL PÉTREO 

MES / 
AÑO 

PROVEEDOR MATERIAL PESO TONELADA 
 

Diciembre 2022 

El cóndor 

Triturado 1” 63.23 

Arenilla 7.55 

Arena para concreto 194.11 

Total pétreos 264.89 
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Registro Fotográfico 

  
Almacenamiento de pétreos 

  
Almacenamiento de aceros Acopio de tacos y formaletas 

 
 

• Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía:  
 
El contratista continúo realizando las diferentes actividades para avanzar en el proceso constructivo de la obra, 
pero se siguen presentando inconvenientes con el manejo inadecuado de las aguas lluvias presentadas en la 
obra, en varias oportunidades la interventoría ha solicitado se tomen las acciones del caso para minimizar el 
impacto generado, pero el contratista hace caso omiso; y se continúan presentando encharcamientos de agua 
en varios puntos de la obra, lo cual genera mucho pantano. 
 
En este periodo, no se presentaron procesos erosivos del suelo por cuestiones de las actividades de 
excavaciones, se protege con plásticos el terreno que este en riesgo de presentar erosión por caída de las 
lluvias. 
Se realizó mezclas de concreto en plástico para no contaminar el suelo.  
Al momento de almacenar los materiales, como pétreos, RCD y otros, se cuenta con un adecuado acopio. 
 
La interventoría inspecciona en obra las actividades que puedan generar derrames u otras actividades donde 
se pueda ver afectado el terreno por la manipulación de sustancias químicas. 
 

Registro Fotográfico 

  
Manejo inadecuado de las aguas de escorrentías 
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Protección de taludes Protección del suelo 

 

• Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos:  
 
La interventoría continúa con el seguimiento al contratista en el cuidado y protección que se les da a las redes 
de servicios públicos, como en la debida protección de sumideros, la constante limpieza de estos y la vigilancia 
en el manejo de las aguas proveniente del bombeo de pilas. 
 
El contratista continúa con el incumplimiento permanente en este programa, por la falta de ejecución en una 
solución de fondo a la problemática que se viene presentando meses atrás, por la inadecuada disposición del 
agua proveniente del bombeo de las pilas, las cuales llegan a la red de alcantarillado con una gran cantidad de 
residuos suspendidos. El contratista ha contado con asesoría de agentes externos, en busca de un mecanismo 
que pueda subsanar el impacto generado; según lo expresado en el informe de la asesoría externa, el contratista 
concluyó que no se podría poner en práctica las recomendaciones dadas por falta de los siguientes factores: 
en el aspecto económico la suma es demasiado elevada y la obra no cuenta con estos recursos, en el tema del 
tiempo, para cuando se pusiera en marcha ya no se necesitaría y en espacio, no se cuenta con el área requerida, 
ya que la obra está limitada en espacios. 
La interventoría le recomienda al contratista utilizar de todos los recursos con que se cuenta en la obra, (tanques 
de 5000 litros, bidones y cajas desarenadoras) que se cumpla con el ciclo del recorrido por cada elemento 
tomando las medidas del caso, para dar cumplimiento en el manejo y así minimizar el impacto causado. 
El contratista continuo con un mal manejo de las aguas del lavado de las llantas en torre sur, esta actividad se 
está haciendo en un lugar inadecuado donde no hay forma de realizar un tratamiento a estas aguas; las cuales 
están siendo llevadas al sumidero realizando un vertimiento inadecuado a la red del alcantarillado sin 
tratamiento previo. Se le solicito al contratista realizar un plan de acción para mejorar la problemática 
presentada, situación que es reiterativa de los meses anteriores. 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Aguas al llegar al MH sin una adecuada decantación 
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Limpieza de las cajas desarenadoras y cárcamos 

  
Asesoría en el manejo de las aguas 

 
 
 

• Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje:  
 
La interventoría continúa con el seguimiento al contratista, en la implementación de las medidas para el cuidado 
y protección a la fauna y la flora. El contratista continúa realizando adecuaciones de mantenimientos a las áreas 
de zonas de verdes de la obra. 
El contratista sigue respetando como mínimo un metro del perímetro de los árboles, evitando con esto se 
acopien materiales que puedan afectar o dañar estos individuos. En este periodo no se presentó ningún 
inconveniente ni eventualidad con la fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía 
 
El contratista continúa promoviendo en los trabajadores el uso racional y la reducción del consumo del agua y 
energía; en este periodo se mejoraron las malas prácticas que se realizaron en el periodo pasado en el ahorro 
del agua. El contratista continúa fortaleciendo en los trabajadores el uso racional del agua. 
 

Registro Fotográfico 

  
Adecuado cerramiento de arboles 
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El contratista en la sensibilización del uso racional del agua, mantiene carteles informativos por la obra y puntos 
de lavado de manos para llegar a los trabajadores de forma visual y asertiva.   
El agua utilizada en la obra proviene de las redes del acueducto existente de las propiedades que se demolieron.   
 
Adicional a esto se mantienen implementados las siguientes acciones: 

▪ Riego de vías y diferentes áreas de la obra que lo requieran. 
▪ Lavado de llantas de volquetas con hidrolavadora para minimizar el desperdicio del recurso. 
▪  Recoger en canecas para el lavado de herramientas y utensilios de trabajo, evitando el desperdicio 

de esta. 
El Contratista instaló cajas de control con medidor incluido, esto con el fin de tener una fuente de energía legal 
y así poder hacer un seguimiento al uso racional de la energía consumida en la obra. 
 
Se garantiza el ahorro y uso eficiente de la energía, el contratista utiliza bombillas ahorradoras e instaló 
información recordando el uso responsable de la energía e invito a aprovechar al máximo la luz natural. 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10. Seguimiento consumo de agua y energía 
 

Registro Fotográfico 

  
Cartelera con el cuidado del agua y la 

energía 
Adecuación de tableros eléctricos 

 

• Manejo de Adecuación de campamento:  
 
El contratista se mantiene en constante adecuación de los espacios que se van requiriendo para la obra. 
En este periodo se volvió adecuar el acopio de los residuos temporales de forma que se aprovechen mejor los 
espacios y se pueda clasificar de forma organizada en esta área mientras es trasladada a su disposición. 
El contratista en este periodo hizo jornadas constantes de orden y aseo en los campamentos, pero en las áreas 
de la obra se continuó con falencias por el poco personal con el que se contó en la cuadrilla ambiental. 
El contratista continuo con un seguimiento constante semana a semana con la verificación de la demarcación 
de los frentes de obra, cerramiento adecuado del PMT; y la interventoría verifica esta implementación. 
 

SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA DE LOS ULTIMOS 3 MESES 

Periodo Área 
Consumo de 
energía (m3) 

Consumo de agua 
(m3) 

30 agosto al 30 
septiembre2022 

Oficina administrativa 253 7 

Campamento de obra Sin datos 246 

30 septiembre al 
31 octubre 2022 

Oficina administrativa 223 10 

Campamento de obra 48 Sin datos 

31 octubre al 30 
noviembre 2022 

Oficina administrativa 202 6.0 

Campamento de obra 48 Sin datos 

Consumo Total 726 269 
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A continuación, se relacionan las instalaciones sanitarias con las que cuenta el personal de obra. 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Acopios provisionales 

 

• Programa Manejo Sustancias Químicas:  
 
El contratista continuo con una adecuada implementación del acopio de sustancias químicas, para garantizar 
que las condiciones para acopiar combustibles y sustancias químicas sean las requeridas, con su respectiva 
rotulación, fichas de seguridad, rombo según la ONU; y el KIT para atender recolección de derrames de 
sustancias químicas. 
 
En este periodo se presentaron varios derrames al momento de manipular el combustible, pero de inmediato 
se atiende esta situación utilizando el kit de derrames. Adicional, un vehículo ingreso a la obra presentando 
goteos de aceite, se le solicito al contratista tomar las medidas del caso y revisar los vehículos al ingresar a la 
obra. 
 
En este periodo no se hizo disposición de RESPEL. Los residuos peligrosos que se van generando se van 
acopiando, mientras se tenga una cantidad considerable para su disposición. 
 
A continuación, se entrega una relación detallada de las sustancias químicas utilizadas en este periodo: 
 

INSTALACIONES SANITARIAS 

Sanitarios Orinales Duchas Pocetas Lavamanos 

10 3 3 1 con 5 llaves de paso 3 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Producto Químico Hoja de Seguridad Rotulación Periodicidad de Uso 

ACPM SI SI Alto 

Aceite 15W40 SI SI Regular 

Ajax Fabuloso Floral SI SI Regular 

Ambientador SI SI Regular 

Alcohol SI SI Bajo 

Axion- Crema lavaplatos SI SI Bajo 

Blanqueador SI SI Regular 

Cemento SI SI Alto 

Cemento (Cemex) SI SI Alto 
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Sustancias químicas utilizadas en la obra 
 
     Inventario de sustancias químicas, lista de verificación de químicos. 
 

Registro Fotográfico 

  
Acopio del combustible 

 

• Programa Manejo de Vehículos, Maquinaría y Equipos:  
 
Vehículos: En este periodo el contratista utilizo 10 volquetas y 17 Mixer en la obra, las cuales contaron con 
documentación al día, todas manejaron el sistema de carpado eléctrico y no presentaron derrames o fugas 
dentro de la obra. El contratista hizo entrega de formato diligenciado con la información detallada de los 
vehículos en obra.  
A continuación, se relacionan las volquetas autorizadas y que trabajaron en este periodo en la obra con 
documentación vigente.    
                                                                                                                                                                                           

Disolvente SI SI Bajo 

Gas propano SI SI Bajo 

Gasolina SI SI Alto 

Jabón antibacterial SI SI Regular 

Jabón Líquido para Manos SI SI Regular 

Oxigeno SI SI Bajo 

Soldadura PVC SI SI Alto 

Pintura SI SI Bajo 

Igol imprimante SI SI Bajo 

Igol denso plus SI SI Bajo 

Plastol 3500 Ultra SI SI Bajo 

VEHICULOS EN OBRA 

N° 
TIPO 

VEHÍCULO 
MODELO PLACA 

Licencia 
tránsito 

(matrícula) 

RTM 
Revisión 
técnico 

mecánica y 
gases 

SOAT 

RCE 
Póliza 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

1 VOLQUETA 2015 ESP166 10015816793 2/06/2023 24/04/2023 20/04/2023 

2 VOLQUETA 2012 TEO206 10005281901 30/05/2023 24/04/2023 31/07/2023 

3 VOLQUETA 2015 TTU246 10012303244 20/01/2023 24/04/2023 18/09/2022 

4 VOLQUETA 2020 GTW954 10020109525 25/01/2023 20/01/2023 31/12/2022 
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Maquinaria y Equipos: El contratista utilizo el siguiente equipo y maquinaria los cuales son relacionados en la 
tabla de la parte de abajo, el contratista cuenta también con un formato donde relacionan de forma más 
específica cada uno de ellos y se va actualizando cada que ingresa un equipo y maquinaria a la obra, el 
contratista cuenta con procedimiento estandarizado para tanqueo de maquinaria y equipos. El cual ya fue 
entregado. El contratista hizo entrega de la documentación de la torre grúa. 
A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos en obra. 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD 

Excavadora CAT 320 1 

Excavadora oruga 1 

Mini cargador 1 

Torre grúa 1 

Hidrolavadora 1 

Bombas de sumergibles 7 

Planta eléctrica  3 

Bomba sumergible de 2" 220v  1 

Pulidora siefken 9" 2500 watts   3 

Sierra circular 7.1/4" Bosch kg 67  2 

Taladro percutor dewalt 1/2"  5 

Compresor ingersoll rand 185  2 

Pulidora Bosch 9” serial no. 0083 6 

Estación total sokia nueva 1 

5 VOLQUETA 2015 ESP260 10015964451 16/06/2023 23/04/2023 26/04/2023 

6 VOLQUETA 2015 TJZ324 10021239822 12/08/2023 13/08/2023 10/09/2022 

7 VOLQUETA 2015 EQX340 10015757138 13/03/2023 16/03/2023 7/01/2023 

8 VOLQUETA 2013 SNS138 10013457224 14/11/2022 06/09/2022 16/09/2022 

9 VOLQUETA 2013 SPX930 10013348609 20/11/2022 10/11/2022 26/08/2022 

10 VOLQUETA 2013 WCN784 10017809266 20/08/2023 26/07/2023 2/11/2022 

1 Mixer 2017 EQO756 10014241184 6/07/2023 4/04/2023 19/08/2025 

2 Mixer 2017 WOX531 10012713877 23/10/2023 6/10/2023 19/03/2024 

3 Mixer 2015 ZXU470 10007333014 11/02/2023 20/05/2023 6/05/2024 

4 Mixer 2017 EQO732 10014233068 5/05/2023 4/04/2023 19/03/2025 

5 Mixer 2017 EQO725 10014240781 15/07/2023 4/04/2023 25/11/2022 

6 Mixer 2015 ZXU443 10007332409 4/05/2023 24/04/2023 28/10/2022 

7 Mixer 2017 WOX558 10012714271 21/09/2022 6/10/2022 27/11/2022 

8 Mixer 2017 EQO819 10014241316 5/07/2023 4/04/2023 18/06/2023 

9 Mixer 2017 WOX561 10012714827 9/10/2022 6/10/2022 17/09/2024 

10 Mixer 2017 WOX563 10012714723 5/10/2023 6/10/2023 3/07/2023 

11 Mixer 2017 WOX963 10012739885 5/10/2023 6/10/2023 16/09/2023 

12 Mixer 2017 EQO722 10014240733 17/06/2023 4/04/2023 19/03/2025 

13 Mixer 2016 WMZ788 10010563368 26/10/2022 19/10/2022 16/03/2024 

14 Mixer 2015 ZZN214 10007842768 19/07/2023 21/07/2023 3/06/2024 

15 Mixer 2017 WOX553 10012714705 13/09/2023 6/10/2022 19/11/2024 

16 Mixer 2017 WOX481 10012690137 6/11/2022 5/10/2022 21/07/2023 

17 Mixer 2017 WOX551 10012706544 20/09/2023 6/10/2023 25/08/2025 
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Prisma 1 

Bastón 1 

Nivel automático topcon at-b4 1 

Trípode metálico topografía 2 

Concretadora fecon 111101 1 

Taladro Hilti te-2000 avr 120 v 6 

Bomba sumergible a23hp 4 

Tronzadora Bosch  1 

Vibrador de concreto  4 

Detector de gas 10 

 
 

Registro Fotográfico 

  
Retroexcavadora Torre grúa 

  
Bomba estacionaria Volquetas con lona del proyecto 

 
 

• Programa Manejo del tránsito:  
 
En este periodo el contratista continúo realizando la inspección, verificación y registro de las diferentes señales 
en obra, para el cumplimiento del PMT aprobado. Se continúa teniendo en cuenta todas las recomendaciones 
dadas por la secretaria de movilidad, quienes continúan apoyando con los funcionarios del tránsito para que la 
circulación vial fluya. La obra continua con el apoyo del auxiliar de tránsito en la calle 38 a sur para el control 
vehicular al momento de la circulación peatonal por la cebra.  
Durante el periodo no se reportan accidentes de tipo vial por las actividades de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 20 de 34 

 

Registro Fotográfico 

  

  
Seguimiento a la implementación del PMT 

 
 

• Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista: 
 
En este periodo, el contratista obtuvo un promedio en su desempeño ambiental del 81%, según los rangos 
requeridos, no cumple con el porcentaje mínimo permitido, lo cual evidencia una gestión deficiente en la gestión 
ambiental por parte de la empresa constructora. Se recomienda, realizar un plan de acción para continuar con 
acciones encaminadas a mejorar y fortalecer la gestión ambiental de la obra. 
     

• Capacitaciones 
 
La interventoría hace seguimiento al contratista en el cumplimiento del cronograma de capacitaciones, donde 
mes a mes se capacita al personal de la obra en los diferentes temas ambientales con el fin de controlar y/o 
minimizar las afectaciones al medio ambiente por las actividades constructivas.  
 

Tabla 15. Consolidado capacitaciones 
    

• Plan de monitoreo y seguimiento (Formato Indicadores) 
 
La interventoría realiza el seguimiento al contratista en la entrega del formato de indicadores ambientales, 
verificando el adecuado diligenciamiento de este.  
. 

• Seguimiento al presupuesto socio-ambiental (Formato vigente) 
 
El contratista continuo sin entregar la inversión realizada en el periodo, ni en los periodos anteriores, hasta la 
fecha no se cuenta con información real y soportada. La interventoría por su parte hace seguimiento a los 
elementos que se evidencia que se están utilizando en las actividades ambientales del proyecto. 
 

CAPACITACIONES REALIZADAS 

FECHA TEMA CAPACITADOR EMPRESA 

15-12-2022 Uso racional del agua y energía Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 
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Ver Anexo No.7 Componente Ambiental 
Anexo 1. Registro entrega de residuos, disposición de chatarra y RESPEL  
Anexo 2. Registro de salida RCD  
Anexo 3. Formato de Materiales   
Anexo 4. Factura servicios públicos  
Anexo 5. Inventario de sustancias químicas, lista de verificación  
Anexo 6. Formato vehículos y lista de chequeo 
Anexo 7. Control maquinaria y equipos 
Anexo 8. Mantenimiento maquinaria y equipos 
Anexo 9. Lista de chequeo y lista de verificación PMT 
Anexo 10. Evaluación de desempeño Ambiental 
Anexo 11. Capacitación de obra 
Anexo 12. Indicadores Ambientales 
 
Aspectos SST 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

• Inducción: El personal que ingresó a la obra en el periodo del 1 al 31 del mes de diciembre recibió una 

inducción previa, antes de empezar las labores de trabajo para así darle a conocer las normas internas 

y entrenarlo, para la ejecución en condiciones seguras de sus actividades. Se entrega la dotación al 

empleado con los elementos de protección necesarios (EPP) según su tipo de labor a desempeñar. 

 

Registro Fotográfico 

  
Inducción al personal   Capacitación tema ejecución de 

simulacro 

  
Programa de capacitación: Como parte de la prevención y la aplicación del SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) el contratista Consorcio Nuevo Palacio realizo 

charlas de seguridad diarias y las siguientes capacitaciones por parte del área de salud ocupacional en 

los siguientes temas.  

                                            

FECHA TEMA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

DIRIGIDO A 

2-12-2022 Trabajo en equipo y reflexión            3 Personal de obra 

5-12-2022 Uso adecuado e inspección de EPP 3 Personal de obra 

9-12-2022 Tareas de alto riesgo 4 Personal de obra 

14-12-2022 Riesgo biomecánico 4 Personal de obra 

22-12-2022 Riesgo físico 2 Personal de obra 

27-12-2022 Ejecución simulacro 34 Personal de obra 

27-12-2022 Ajustes simulacro 13 Personal de obra 

                                                        Tabla 16.  Registros de capacitaciones 
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• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: Durante el periodo comprendido entre el 1 al 

31 de diciembre se presentó un accidente laboral: 

El día 9 de diciembre de 2022 el señor Ernis José López Pertuz sufrió accidente de trabajo por un falso 

movimiento debido que se encontraba evacuando agua en un balde de 5 galones, generándole dolor 

en la parte baja de la espalda. Se le asignaron 7 días de incapacidad.   

                                              

Tabla 17. Consolidado indicador de accidentes e incidentes 

 

• Plan de prevención de contagio por COVID-19: Cuyo objetivo es reducir el riesgo de exposición a los 
trabajadores, proveedores, visitantes y demás personal involucrado en la ejecución del proyecto de 
construcción del centro administrativo de envigado en los diferentes escenarios, en el cual el contratista 
viene garantizando el cumplimiento a las funciones establecidas en el procedimiento de medidas 
preventivas COVID-19 implementando  el uso de tapabocas, limpieza, desinfección, alcohol y gel 
antibacterial  en los puestos de trabajo. Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre no se 
presentaron casos por COVID-19. 

 

• Programa de elementos de protección personal: Durante el periodo del 1al 31 de diciembre se 
garantizó la entrega y reposición de elementos de protección personal por parte del contratista. 

 
A continuación, se define la utilización de los elementos de protección personal (EPP) según las actividades 
desarrolladas: 

• Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra. 

• Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-
19 y uso estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado. 

• Respirador con filtros: De uso obligatorio para el operador de la concretadora. 

• Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de chispas 
y esquirlas. 

• Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa. 

• Tapa oídos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), 
como por ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora. 

• Tapa oídos de inserción: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y para 
quienes se encuentren cerca de la operación de compresor, planta eléctrica y taladro.   

• Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que 
puedan causar lesiones personales. 

• Delantal plástico: Empleado en actividades húmedas. 

• Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros. 
       
 
 
 
 
 
 

CONTRATISTAS 

 CONSOLIDADO INDICADOR DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

N° 
IT 

N° IT 
investigación. 

N° 
AT 

N° AT 
investigación. 

N° días de 
incapacidad 

N° de 
trabajadores Tasa AT 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  0   0 1 7 41 0 

ENERGIZANDO 0  0     

PILAS CÓRDOBA 0  0     
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• Señalización y demarcación en obra: El contratista cuenta con la instalación de señalización en obra 
como: precaución, obligatoriedad, salvamento y prohibición en diferentes áreas de la obra generando 
situación de alerta y precaución. 
 

CLASE DE 

SEÑAL 

CANT PICTOGRAMA AREA DE 

UBICACIÓN 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

Precaución 

 

4 

 

 

Torre sur 2 y torre 

norte 1 área de 

pozuelos 1 

 

 

Precaución 

 

4 

 

 

 

Puestos de trabajo 

pilas 

 

 

Obligatoriedad 

 

4 

 

 

Área de producción 

torre norte y sur 

 

 

Obligatoriedad 

 

1 

 

 

 

 

Área de baños 

 

 

Salvamento 

 

5 

 

Área de producción, 

área de almacén de 

obra, bajando escalas 

del campamento 
 

 

Salvamento 

 

1 

 

 

Área de producción 

salida calle 38ª sur 

 

 

Salvamento 

 

2 

 

 

Anden mano derecha 

calle 38 y anden mano 

izquierda carrera 43ª 

sur  

 

Prohibición 

 

2 

 

 

Pasillo área de 

almacén, corredor de 

los campamentos 

  

                                     Tabla 18. Matriz de señalización 
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• Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo 
comprendido del 1 al 31 de diciembre realizo inspección a extintor, camilla, botiquín, inspección general 
y pre operacional a los equipos (excavadora, pulidora, sierra circular, concretadora, taladro, volquetas 
y compresor) y evidencia control de inspección que les aplica de acuerdo a la actividad de maquinaria 
y equipos empleados por los subcontratistas. 

 
 

                                            
CONTRATISTAS 

TIPO DE INSPECCIÓN 
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CONSORCIO NUEVO PALACIO X X X X  X X X X 

PILAS CÓRDOBA X   X   X   

ENERGIZANDO   X X     X 

JBI   X    X   

CYM       X   

Tabla 19. Tipo de inspección control contratistas 

 

• Actividades críticas: Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre se realizaron 

actividades de alto riesgo en excavación manual en pilas, izaje de cargas, trabajo en caliente en la 

actividad de corte de varilla corrugada y alambre, actividades que se vienen desarrollando en 

condiciones adecuadas garantizando la salud e integridad física del personal laboral.  

 

                                                
TIPO DE 

TRABAJO 

N° DE 
TRABAJADORES 
QUE REALIZAN 
LA ACTIVIDAD 

N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

SE 
EJECUTARON 

LOS 
PERMISOS 

Observaciones 

SI NO 

ESPACIOS 
CONFINADOS X 25 8 X   

Se contó con personal 
certificado y equipos idóneos 
para la actividad  

TRABAJO EN 
CALIENTE X 8 8 X  

Se contó con personal 
idóneo para la actividad se 
diligencio permiso en 
caliente 

ALTURA X 33 32 X  

Se contó con personal 
certificado y equipos idóneos 
para la actividad  

Tabla 20. Consolidado de trabajos críticos 
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Figura 14. Registro fotográfico 

 

• Análisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de diciembre diligencio formato de análisis 
de trabajo seguro en las actividades de desmonte de andamio, izaje mecánico de cargas, corte de 
acero.  
 

• Procedimientos: El contratista para el mes de diciembre no realiza entrega de procedimientos 
debido que las actividades que se vienen desarrollando en el proyecto de Construcción Centro 
Administrativo Municipal de Envigado se entregaron anteriormente con su respectiva divulgación. 

 

• Ausentismo general: El contratista en el mes de diciembre presenta ausentismo por accidente 

laboral y enfermedad general. Entrega registros de incapacidad. 

 

Tabla 21. Ausentismo general 

 

• Plan de preparación y precaución ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan 
en el proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en 
donde se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, 
derrames, robos) o causados por fenómenos naturales (movimientos sísmicos, vendavales, 
inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros auxilios y brigada de emergencia 
para atender cualquier caso (camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación y punto 
de encuentro). En cumplimiento a este programa el contratista entrega las inspecciones del plan de 
emergencia. 
 

Registro fotográfico 

  
Excavación manual de pilas Trabajo en altura 

  
Izaje de carga mecánica Corte de varilla 

AUSENTISMO  EVENTOS DÍAS INCAPACITADOS 

ACCIDENTE LABORAL 1 7 

ENFERMEDAD GENERAL 4 21 

AUSENTISMO GENERAL TOTAL 28 
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REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA 

  
 

 
 

 
 

 
 

Ruta de 
evacuación área de 

pilas a mano 
derecha 

Ruta de 
evacuación pasillo 
almacén a mano 

derecha 

Ruta de evacuación 
escalas 

campamento mano 
derecha 

Puerta de salida 
Carrera 43a sur 

Puerta de salida 
calle 38ª sur 

 
 

   
 

 
 

Camilla y botiquín 
área debajo 

escalas 
campamentos 

Camilla y extintor 
área protegida 

Punto ecológico 
área pasillo de 
ingreso a mano 

izquierda 

Punto ecológico 
área 

campamentos a 
mano derecha 

Kit de derrames 
almacenado en el 
área del almacén 

 
 

 
 
 

 
 

Punto de encuentro calle 38ª sur al 
frente del local de Don Julio 

Punto de encuentro anden carrera 43ª 
sur al frente de la farmacia la economía 

Alarma área pasillo 
de almacén 

Tabla 22. Registro plan de emergencia 

 

• COPASST: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta acta de reunión y por parte de los 

subcontratistas: Pilas Córdoba, JBI, CYM y Energizando 

• Comité de Convivencia: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta  acta del comité de 

convivencia y de los subcontratista Pilas Cordoba, JBI, CYM, Gleasson, Energizando del mes de 

diciembre. 

Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de 

afiliacion al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP y CCF)   con cobertura en su ARL con riesgo 

5 y del personal subcontratista. Este procedimientos es verificado por la interventoria.  
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Ingresos: Se realiza la verificación de toda la documentación laboral del personal antes de su ingreso 

a obra, en algunos casos se ha identificado falta de documentos que el contratista en su momento ha 

subsanado. 

 

Retiros: El contratista hace entrega de un listado del personal retirado de obra del periodo comprendido 

de diciembre y la entrega de los soportes de liquidaciones de prestación social, paz y salvo, carta del 

contador con su respectiva tarjeta profesional que se presenta mes vencido.  

 

                                                                   

CONTRATISTA SUBCONTRATISTA 
N° DE 

TRABAJADORES  
N° PERSONAL 

LIQUIDADO 

 
 
 

N° PERSONAL 
QUE CONTINUA 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  39 4 35 

 

ENERGIZANDO 2  2 

PILAS CÓRDOBA 45 8 37 

JBI 12 4 8 

GLEASSON 2  2 

CYM 3  3 

Tabla 23. Liquidaciones paz y salvo 

 

• Comprobante de nómina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los 

empleados la cual refleja el monto devengado de acuerdo salario establecido en el contrato de trabajo 

del periodo comprendido de 1 al 15 y del 16 al 31 del mes de diciembre. 

• Plan de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista hasta la fecha viene cumpliendo 

en un 19% para el plazo contractual. 

 
Figura 15. Cumplimiento plan de trabajo 

 

• Calificación de gestión de desempeño mensual: En este periodo el contratista obtuvo una 

calificación del 93% en el desempeño de la gestión en SST. 
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Componente SST 

Anexo 1. Inducción personal  
Anexo 2. Registro de capacitación 
Anexo 3. Investigación de accidentes 
Anexo 4. Registro entrega de EPP 
Anexo 5. Inspecciones de seguridad 
Anexo 6. Actividades críticas 
Anexo 7. ATS 
Anexo 8. Ausentismo general 
Anexo 9. Plan de emergencia 
Anexo 10. Copasst 
Anexo 11. Cocolab 
Anexo 12. Planilla integrada de seguridad  
Anexo 13. Ingresos 
Anexo 14. Retiros  
Anexo 15. Comprobante de nomina 
Anexo 16. Plan de trabajo 
Anexo 17. Evaluación de desempeño 
 
Aspectos Sociales y Comunicacionales   
 

Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de gestión social y comunicacional del 

proyecto en virtud del manual del Área Metropolitana en materia de gestión social: 

 

Programa de información a la comunidad 

Este programa comprende mecanismos de información, comunicación, divulgación y gestión comunitaria, por 

medio del cual se atienden inquietudes, sugerencias y peticiones de la comunidad y de las instituciones 

involucradas en el proceso.  

El 06/12/2022 el contratista instaló en la CLL 38 sur con CR 43 pieza informativa de comercios con logotipos 

según modificaciones sugeridas por los comerciantes; entre el 07 y 10/12/2022 se visitó a comercios de la CLL 

38A sur para socialización de instalación de pieza con logos de comercios del sector y recolección de 

inquietudes.  

El 15/12/2022 por solicitud realizada en comité social, el contratista realizo retiro de dummies preventivos para 

peatones ya que al estar deteriorados por corte de parte de la figura podrían ocasionar lesiones a la comunidad. 

Los días 26 y 27/12/2022, el contratista realizó entrega de oficios de socialización a la comunidad sobre 

simulacro de evacuación a realizarse el 28/12/2022 en el marco de la ejecución del plan de emergencias del 

proyecto a fin de que las instituciones y comercios colindantes no se generen confusiones situaciones de pánico 

una vez se active la sirena de alarma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

  

Entrega de boletín en cifras y socialización simulacro 
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• Cartelera informativa  

 

El contratista realizó actualización de cartelera informativa con avances de obra en la parte constructiva y de 

las gestiones ambiental y SST, así como también se compartió la ubicación del punto de atención a la 

comunidad, la cartelera se encuentra ubicada en el frente de obra (Cl 38 Asur 43-30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Registro fotográfico 

 

Programa de atención a la comunidad y participación comunitaria 

Por medio de este programa el contratista debe establecer mecanismos de participación, información y gestión 

entre las diversas partes involucradas en el proyecto, incluyendo entes de control, lideres, empresas, 

comunidad, instituciones educativas y personal administrativo y técnico del proyecto. 

 

Atención de PQRS  

Durante el mes de diciembre no se presentaron nuevas PQRS por parte de la comunidad, y en atención a las 

pendientes, el contratista realizó las siguientes gestiones: 

El 07/12/2022 se solicitó información al área administrativa sobre el pago de reparaciones en curaduría desde 

donde se indicó que la factura fue emitida con fecha de vencimiento al 23/12/2022. Sin embargo, en el 

transcurso del mes se identificó que la factura enviada requería correcciones por parte del funcionario de 

curaduría que las remitió, una vez realizadas las correcciones envió nuevamente las facturas, esta vez 

presentando inconvenientes en el envío a una dirección electrónica errada por lo que a la fecha no se ha 

tramitado el pago desde el área financiera.                                         

Se visitó con área técnica administración de Arrendamientos Envigado para indicar los hallazgos evidenciados 

respecto a la humedad y el procedimiento a seguir como medida de mitigación mientras avanza el proceso 

constructivo y se pueda llevar a cabo reparación definitiva. En esta fecha se implementa como medida de 

mitigación la instalación de plástico sobre la parte afectada a fin de contener la filtración de agua. El 15/12/2022 

se entregó oficio de seguimiento a la administradora con resumen de todas las actividades llevadas a cabo 

hasta la fecha y reiterando de forma escrita la información suministrada en la visita con el área técnica. 

Además, se estableció contacto con el señor Arley Ríos para realizar acuerdo de reparaciones en su vivienda, 

el acuerdo consiste en gestionarlas por su cuenta y posteriormente enviar cuenta de cobro al consorcio, dicho 

acuerdo fue aceptado y a la fecha se encuentra en búsqueda del contratista para realizar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

  

Actualización de cartelera informativa 
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Figura 18. Registro fotográfico 

 

• Acompañamiento a la comunidad  

 

El 02/12/2022 se realizó entrega de informe técnico sobre humedad a la administradora de Billares Longoni, en 

el cual se indica que la afectación no corresponde a la obra y se solicita realizar reparación de registro realizado 

para la investigación y posteriormente enviar cuenta de cobro al consorcio. La administradora aceptó la 

propuesta. Posteriormente, se estableció contacto telefónico con la administración para indagar por la 

reparación de registro, desde donde se informó de que a la fecha no se ha realizado reparación porque no se 

ha identificado aún causa de la humedad ya que han disminuido las lluvias y no se ha logrado evidenciar. 

De otro lado, el 15/12/2022 se visitó las instalaciones de la cárcel municipal para revisión de reparaciones 

solicitadas a la administración municipal. El 20/12/2022 se asistió con interventoría y área técnica para socializar 

aprobación de dichas reparaciones y aclarar que estas reparaciones no son producto de afectaciones 

generadas desde la obra en tanto algunas son por deterioro de la estructura y otras por humedades 

preexistentes al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

  

Seguimiento PQRS Alex Barrera Entrega de oficio de seguimiento 

PQRS Arrendamientos Envigado 

Registro fotográfico 

  

Reunión con propietaria de local 

Billares Longoni 

Visita con área técnica e 

interventoría a la cárcel 
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• Veeduría ciudadana 

 

La veeduría es un mecanismo que permite una conexión entre el proyecto y la comunidad, le permite a esta 

tener representatividad en la obra, y de esta manera acceder a información de esta y generar sentido de 

pertenencia que garantice su reconocimiento, sostenibilidad y uso adecuado. 

El 06 de diciembre se llevó a cabo reunión #6 de veeduría ciudadana con la participación de 4 de los 5 veedores, 

OPP, DESur, AMVA, interventoría y contratista. En dicha reunión se abordaron avances de obra desde las 

diferentes áreas que componen el proyecto y se resolvieron inquietudes de los veedores tales como la 

recuperación del tiempo de atraso en la ejecución y la inversión de los recursos correspondientes a la venta de 

material de reciclaje y chatarra.  

En el mes de diciembre se realizó además encuentro con uno de los integrantes de la veeduría ciudadana para 

entrega de boletines en cifras para distribuir con sus comunidades de influencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Registro fotográfico 

 

Programa de formación y capacitación al personal en obra 

 

Por medio de este programa se llevan a cabo procesos continuos de capacitación del personal de obra en 

diferentes temáticas, tales como autocuidado, atención de PQRS. 

Por medio de este programa se llevan a cabo procesos continuos de capacitación del personal de obra en 

diferentes temáticas, tales como autocuidado, atención de PQRS. 

Para el 1 de diciembre 2022, se realizó capacitación al personal sobre relaciones interpersonales y los 

elementos que las componen. En dicha capacitación se contó con un personal en total de 43 pertenecientes al 

Consorcio Nuevo Palacio y a los contratistas Pilas Córdoba y C&M correspondientes a un 39.8% del personal 

contratado.  

Además de ello, durante el mes de diciembre se realizaron inducciones al personal entrante desde los 

componentes socio ambiental y SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

  

Veeduría en obra Entrega de boletines en cifras a 

veedores 
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Figura 21. Registro fotográfico 

 

Programa de protección al entorno y al inmueble  

El contratista en este mes realizó cierre de acta de entorno de parte exterior de la alcaldía municipal donde se 

llevaron a cabo actividades de instalación de cajas eléctricas y posteriormente se repusieron piezas de royal 

Beta para reemplazar las afectadas y de esta manera conservar la estructura tal como estaba antes de la 

actividad.  

 

Ver Anexo No.9 Componente Social 

Anexo 1. Socialización de modificación de pieza informativa 

Anexo 2. Socialización de simulacro y entrega de oficios informativos  

Anexo 3. Carpeta PQRS  

Anexo 4. Consolidado PQRS  

Anexo 5. Acta acuerdo Billares 

Anexo 6. Aclaración inquietudes cárcel 

Anexo 7. Asistencia reunión veeduría ciudadana 

Anexo 8. Entrega de boletines a líder de veeduría 

Anexo 9. Listado de asistencia capacitación al personal 

Anexo 10. Cierre de acta de entorno CRA 43 

 
 

 
 

 
 

LISTADO DE PENDIENTES 
SST, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
 
   CUMPLIMIENTO 

       ITEM ACTIVIDADES PENDIENTES Y SOLICITUDES 
DEL MES DE DICIEMBRE 

SI NO 

1 Falta de personal brigada de aseo   

2 Manejo de aguas proveniente de las actividades de 
la obra 

  

3 Certificados bancarios de pagos de nómina mes de 
diciembre 

  

4 PQRS abiertas (2)   
 

Registro fotográfico 

  
Capacitaciones al personal Acompañamiento actividades 

navideñas 
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CONCEPTO ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 
El supervisor designado por el área metropolitana informa que en este periodo del convenio se continua 
con el atraso de la programación la cual creemos que no cumplirán con el compromiso pactado para 
entrega en el mes de diciembre del 2023 
 
El municipio de envigado ha llevado muy juicioso con respecto a las responsabilidades y toda la 
información que debe suministrar al supervisor del Área Metropolitana. 
 
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 10.75% 
 
AVANCE REAL PRESENTE MES: 8.82% 
 
CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:  
 
ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO:  
  
 

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO 

 
De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y 
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: 
 

CONCEPTO VALOR 

Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes $ 44.000.000.000 

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores: $ 6.262.654.392 

Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria: $ 29.833.467.986 

 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 29,15% 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante: 25,11%  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO 

 

           

             

 

          

                Armado de acero para caisson                          Vaciado de caisson 
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 ARMADO FORMALETA Y VACIADO RECINTE T. SUR    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio 
 
 

Firma: 
 
 

Firma: 

                   
Nombre: Alejandro Correa Botero 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

Nombre: Manuela Diaz González 
Profesional Técnico contratista de apoyo 

 

Firma: 
 
 
Nombre: Luisa Fernanda Vélez Chavarría 
Profesional contratista de apoyo Gestión Social 
y Comunicacional 
 

Firma: 
 
 
Nombre: Juan Fernando Londoño Patiño 
Profesional contratista Ambiental de apoyo 

 


