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En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley 
1474 de 2011, de la ley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoría 
y supervisión de la entidad, Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), adoptado mediante la 
resolución No 00144 de 2014, el manual de contratación y buenas prácticas de la entidad Área 
Metropolitana adoptado mediante resolución 001129 de 2016, se presenta informe final de 
supervisión. 

INFORME No. 11 FECHA: 15 FEBRERO DE 2023 

MES DEL 
PROYECTO: 

ENERO 

 

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
OBJETO:  

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN PARA COFINANCIAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

ENVIGADO, ANTIOQUIA.”, 

No. CONVENIO / 
CONTRATO: 

954 DE 2021 

SUPERVISOR AMVA: RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 

DATOS ENTIDAD CONVENIANTE 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE ENVIGADO  

NOMBRE Y CARGO: 
SUPERVISOR MUNICIPIO: 

Ing. Mónica Lucia Pérez Henao, secretaria de Obras Públicas  

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

Valor total Inicial:   $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses 

Aporte inicial AMVA  $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021 

Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida)  $18.579.683.084 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales AMVA  $ 0 
Plazos adicionados 
(Meses y días): 

No aplica 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

$ 0 
Fecha terminación 
proyectada: 

31/03/2024 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $92.972.422.870 

Estado del plazo: En ejecución 

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio  CONTRATO: DESur-IA-26-2022 

DIRECCION:  Carrera 43 A 38 sur 30 NIT: 901572947-1 

EMAIL: camenvigado@acassa.co CELULAR: 3102048785 

WEB: N/A TELEFONO:  N/A 

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO  PLAZOS DEL CONTRATO  

Valor total Inicial: $ 86.626.648.060 Plazo total:  

Adiciones: $ 0 Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022 

Valor Actualizado incluye 
adiciones: $ 0 

Fecha terminación: Diciembre 20 de 2023 

Saldo liberado del valor 
total del contrato: 
 $ 0 

Fecha liquidación: N/A 

DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE  
(Si aplica) 

RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-IP-36-2022 
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DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0 

EMAIL: intercam2022@gmail.com  CELULAR: 3006107292 

WEB: N/A TELEFONO: 3327091 

DATOS FINANCIEROS  PLAZOS  

 Valor total Inicial: $ 4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES 

Aporte inicial AMVA  $ 0 Fecha de inicio: 10/03/2022 
Aporte inicial Conveniante 
(contrapartida): $ 4.665.743.158 

Plazos suspendidos 
(meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
AMVA: $ 0 

Plazos adicionados 
(Meses y días): 

N/A 

Aportes adicionales 
Conveniante: 

 
$ 0 

Fecha terminación 
proyectada: 

 
31 DE DICIEMBRE 

DE 2023 

Valor Actualizado incluye 
adiciones  $ 0 

Estado del plazo: N/A 

 

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

De conformidad con la cláusula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del objeto 
contractual las siguientes actividades: 
 
El ejecutor del presente Convenio será el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los diseños, 
análisis, cantidades, permisos, licencias y demás documentos de contenido técnico entregados 
previamente por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo, procederá a 
desarrollar lo siguiente: 
2.1). LEGALIZACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendrá a su cargo la 
legalización para la ejecución de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general de 
contratación. 
2.2). CONTRATACIÓN: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido 
designado como ejecutor del proyecto, por tanto, estará a cargo de la contratación de los componentes 
necesarios para su correcta ejecución, la cual realizará dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el Estatuto General de Contratación. El municipio asumirá el valor correspondiente a la 
interventoría para la ejecución del proyecto. 
2.3). EJECUCIÓN DEL PROYECTO: el municipio velará por el cumplimiento y la materialización física 
de las obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoría seleccionada. 
Además del seguimiento del municipio con los informes que señale el convenio para con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá. En esta etapa se ejecutarán las siguientes actividades: 
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
2.EXCAVACIONES Y LLENOS 
3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA 
4.CONCRETOS ESTRUCTURA 
5.CONCRETOS VARIOS 
6.ACEROS 
7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS) 
8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS) 
9.PISOS 
10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA 
11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES 
12.EQUIPOS ESPECIALES 
13.EQUIPOS CONSTRUCCIÓN - PMA - PMT Y SST 
14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR 
15.RED ELÉCTRICA 
16.RED DE GAS 
17.RCI Y SEGURIDAD HUMANA 
18.AUTOMATIZACIÓN 
19.AIRE ACONDICIONADO 
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2.4) ENTREGA Y LIQUIDACIÓN: Etapa en la que se realizará el cierre, entrega a la comunidad y a las 
dependencias públicas administrativas responsables de la operación y mantenimiento posterior y la 
liquidación de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecución del proyecto como también del 
convenio interadministrativo. 
 
Para dar cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato interadministrativo se estableció 
plan operativo  

 

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES 

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecución del alcance del convenio /contrato 
interadministrativo son los siguientes: 
 
PRELIMINARES-SUBESTRUCTURA TORRE SUR Y TORRE NORTE 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Sur (F2- F3-H5-H2-H3) 

❖ Excavación de pilas de cimentación Torre Norte(A3-A7-A9-A13-B11-C2-C3-C4-C7-C´9-D2-D3-D4-D7-

E2-E3-E7)  

❖ Armado refuerzo anillos de pilas y vaciado concreto anillos Torre Sur y torre Norte 

❖ Armado acero de refuerzo, instalación de tubería para inyecciones y vaciado de pilas Torre Sur (H5-

H3-F3) y torre Norte (A9-C4-C2-E3) 

❖ Ejecución primera fase pruebas PIT  

❖ Demolición de lechada en pilas 

❖ Excavación cabezotes, instalación de refuerzo y armado primer tramo de columnas en torre sur (H14 

y H12) 

❖ Movimiento de tierra Torre Sur y conformación de taludes 

❖ Construcción de recintes y caisson en torre sur (G14-G12-G10-H14-H12-H10) 

❖ Botada de material 

❖ Lecturas de inclinómetros 

❖ Seguimiento y control de verticalidad y asentamientos a las estructuras colindantes  

❖ Actividades para bombeo de agua en pilas 

❖ Actividades para demolición de roca en pilas 

❖ Actividades de Topografía 

❖ Se finaliza el acompañamiento arqueológico que comprendía las actividades de obra incluyendo el 

diagnóstico, monitoreo, control y registro.  

REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR  

 
Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las señaladas en la cláusula tercera 
“obligaciones de las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes: 
 
Aspectos jurídicos: 

• Dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la 
cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar 
un análisis específico de riesgos que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la 
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, 
así como los que se deriven de su operación, con base en este análisis diseñará e implementará las 
medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio 
cumplimiento. 
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• Ejecutar los trámites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones 
impartidas por la autoridad ambiental.  

• Garantizar que en la ejecución de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental. Ver 
Informe Componente Ambiental en el cuerpo de este informe. 

• Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de 
Gestión Socio ambiental para obras de construcción y asumir el costo de la aplicación de dicho Manual, 
teniendo en cuenta además las obligaciones impuestas según licencias, permisos o autorizaciones 
ambientales dadas por la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de 
obra, a través de la Interventoría, la aplicación del Manual de Gestión Socioambiental para Obras de 
Construcción.  

• Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de carácter público, estén 
y se mantengan libre de gravámenes o de cualquier otra limitación que dificulte el desarrollo del proyecto. 

• En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecución del objeto de este convenio, deberá 
exigir a sus contratistas el cubrimiento de los riesgos en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en 
concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en consideración que dichas pólizas deberán tener 
como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. 
Enviando copia al Área Metropolitana del Valle de Aburrá de la constitución y modificación de pólizas de 
seguros que amparen todos los riesgos y daño material por las obras y servicios de consultoría y demás para 
el desarrollo y logro del alcance del convenio. 

• Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio. 

 
Estado pólizas del convenio: 
 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 19/06/2024 $14.878.547.957 SURAMERICANA 

Tabla 1. Pólizas del convenio 

Pólizas Interventoría   

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 
 
 
65-44-
101210118 
 

Cumplimiento  
 

23/2/2022 
 

22/07/2024 933.148.631,6  
 
 

Seguros del 
Estado S.A 

Pago de Salarios 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

 
22/01/2027 

 
933.148.631,6 

Calidad del servicio 22/01/2025 699861473.7 

65-40-
101064024 

Predios, labores y 
operaciones 

23/2/2022  
 

22/01/2024 
 

400.000.000  
 

Seguros del 
Estado S.A 

Contratistas y 
Subcontratistas 

23/2/2022 120.000.000 

Vehículos propios y 
no propios 

23/2/2022 120.000.000 

Tabla 2. Pólizas interventoría 

 
Pólizas Contratista 

No. DE 
POLIZA 

AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE 
VIGENCIA 

HASTA 
VALOR 

ASEGURADO 
COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

 
 
 
M1000165510 

Cumplimiento 23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612  
 
 

Mundial de 
seguros S.A 

Estabilidad de 
la Obra 

20/12/2023 20/12/2028 27.325.329.612 

Prestaciones 
Sociales 

23/03/2020 20/12/2026 27.325.329.612 

Buen manejo 
del anticipo 

23/03/2020 20/06/2024 27.325.329.612 
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M100032352 

Predios, 
labores y 
operaciones 

 
 

23/03/2020 

 
 

3/02/2024 

 
4.331.332.403 

 
 

Mundial de 
seguros S.A Patronal 4.331.332.403 

Contratistas y 
Subcontratistas 

4.331.332.403 

R.C Cruzada 4.331.332.403 

Vehículos 
propios y no 
propios 

4.331.332.403 

Tabla 3. Pólizas contratista 

 
Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace 
transferencia en forma digital de los siguientes materiales documentales: 
 
Aspectos técnicos  
La entidad ejecutora entregó informe de ejecución en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades 
ejecutadas, el registro fotográfico resumen, los costos de las inversiones tales como: 
 

• Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio 
 

Personal Interventoría 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo 

2 Supervisor técnico Wendy Natalia Montoya Uribe 

3 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres 

4 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Muñoz Molina 

5 Profesional BIM Jorge Andrés Echavarría Puerta 

6 Auxiliar de Obra Arq. Catalina Londoño Tobón 

7 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos 

8 Ing. Eléctrico Ing. Víctor Daniel Álvarez Acevedo 

9 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodríguez Rivera 

10 Residente Ambiental Ing. Yasmín del Pilar Avendaño Piedrahíta 

11 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Álvarez 

Tabla 4. Personal Interventoría 
 

Personal Contratista 

ITEM CARGO NOMBRE 

1 Ing. Director  Ing. John Jairo Giraldo. 

2 Ing. Residente Arq. Claudia Cuartas Pescador 

3 Ing. Residente  Ing. David Arteaga Salazar 

4 Profesional BIM Manager Arq. Jhon Edison Vélez 

5 Profesional BIM Arq. Maribel González sierra 
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6 Auxiliar de Obra Ing. Mauricio Botero 

7 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernández 

8 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarín Escobar 

9 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Velázquez López 

10 Profesional SST Prof. Leydi María Pulgarín Tabares 

11 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe García 

12 Topógrafo Manuel Acevedo 

Tabla 5. Personal Contratista 

 
• Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecución. 

• Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizará el seguimiento, 
control y supervisión de las obras. Estará conformado por los siguientes actores Área Metropolitana, 
Interventoría de la Obra, Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de 
los compromisos a través de acta con copia al expediente del Convenio.  

• Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parámetros establecidos 
en los estudios y diseños y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares. 

• Terminar todas las obras físicas objeto del presente convenio. 
 
 
Aspectos administrativos 
Como obligaciones administrativas para la ejecución del convenio le correspondía a la entidad ejecutora las 
siguientes: 

• Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos diseños, especificaciones técnicas 

cantidades de obra y presupuesto aprobados por el municipio y el Área Metropolitana en todas sus partes. 

• Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecución de las obras objeto de este 
convenio. 

• Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecución del objeto del presente Convenio, 
así como hacer el seguimiento a la ejecución de los mismos.  

• Elaborar y presentar al ÁREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y 
jurídico de las obras (presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del 
convenio. El informe se presentará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mes evaluado, con sus 
respectivos soportes. 

• Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la 
Subdirección de Proyectos de EL ÁREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y 
social. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio. 

• Ejercer juntamente con EL ÁREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecución del convenio 

• Disponer de la imagen institucional de EL ÁREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, 
al igual que en los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, 
en cumplimiento del convenio, la valla informativa y de acuerdo al diseño de Oficina de Comunicaciones 
del Área Metropolitana. 

• Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el 
desarrollo del convenio. 

• Suministrar toda la información que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo 
del objeto del Convenio, entre ella la referente a diseños, documentos, estudios y planos existentes. 

• Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 
ejecución de los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar 
oportunamente sobre cualquier decisión administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio 

• Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad, en coordinación con el Área 
Metropolitana Valle de Aburrá.  
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• Sufragar los costos por concepto de revalidación, prórroga de licencia, impuestos de delineación y de 
ocupación de espacios públicos, así como todo trámite que implique su obtención, según lo dispuesto en las 
normas vigentes. 

• Entregar al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de 
este 
 

Aspectos financieros  
• Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoría todas obligaciones 

de pago mensual de los aportes de afiliación y cotización a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, 
Pensión, ARL) y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, 
cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin deberá presentar 
mensualmente la acreditación del pago respectivo, acompañado de Certificación donde conste dicho 
cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme a las normas pertinentes o 
estatutos si estuviera obligado a hacerlo. 

• Apropiar los recursos, parada ejecución de las obras civiles objeto de este convenio. 

• Destinar los recursos de los aportes del ÁREA METROPOLITANA única y exclusivamente en los costos 
directos de las obras requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinarán recursos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá para Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, 
imprevistos, costos de gerencias, ajustes económicos de obra, o cualquier otro costo indirecto relacionado 

• FINAN   Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecución del 
proyecto. 

• Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y 
manejo de los recursos aportados por EL ÁREA lo cual se certificará por intermedio de la respectiva entidad 
financiera, donde se incorpore el número de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente 
convenio se deberá certificar su efectiva cancelación.  

• Tramitar el reintegro a las cuentas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá de los rendimientos financieros 
que genere la cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se 
consignarán en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 61 del Acuerdo Metropolitano No. 18 de 2012. Una vez realizado dicho trámite 
tendrá que informarse a la Tesorería del Área a través del Supervisor) designado por el Área. 

• Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 
del Catálogo General de Contabilidad Pública, en cumplimiento de  la destinación especifica de los recursos 
para el desarrollo del objeto del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduría 

General de la Nación Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, 
información que estará a disposición de EL ÁREA con el fin de hacer el seguimiento y evaluación de 
estos. 

• Administrar en debida forma los recursos aportados por EL ÁREA. 

• Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores 
cantidades de obra, ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo 
no incluido en el presupuesto del convenio 

• Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo 
establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. 

• Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecución del presente convenio. 

• Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que serán construidos con los recursos del convenio 
una vez sea liquidada. 

• Presentar un informe final con el detalle de la ejecución financiera de los recursos aportados por el Área 
Metropolitana 

• Realizar la devolución de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes 
aportados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá o de la totalidad en caso de que no se ejecute el 
proyecto. 

• Permitir que el Área Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado 
los recursos entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses 
siguientes a su recaudo, en [as cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 61 del Acuerdo 018 de 2012. 
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• Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de orden técnico, financiero, y jurídico exigidos por el IDEA 

para el desembolso de los recursos depositados en dicha entidad por parte del ÁREA, así como garantizar 
la viabilidad y funcionalidad de las unidades construidas con cargo al presente proyecto. 

• Facilitar y realizar la liquidación del convenio, previendo para ello, la completa legalización de la ejecución 
financiera de los recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos 
financieros generados y/o el reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Área Metropolitana; 
liquidación que se realizará dentro de los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. 

 
Para la ejecución financiera del convenio la entidad ejecutora abrió cuenta bancaria 10011918 en el IDEA 
 
En el mes de enero no se presentó acta de obra, teniendo como saldo en la cuenta del IDEA $ 29.833.467.986 
 
 
Aspectos Ambientales   
Durante la ejecución de las actividades constructivas en la obra, se evidenciaron las siguientes acciones 
correctivas y de control en el componente ambiental: 
 

• Programa para el manejo de residuos:  
 
En la ejecución de este programa, se continúa con el seguimiento al contratista, en las actividades realizadas 
en la obra para dar cumplimiento en este programa.  
 
Se contó con 4 puntos ecológicos, los cuales tienen sus 3 canecas debidamente identificadas (verde - 
orgánicos, blanca – reciclable y negra – no recuperables). 
Adicional a esto, se contó con acopio temporal de residuos, con canecas de 55 galones para el almacenamiento 
provisional de los residuos sólidos recogidos durante la jornada laboral. 
 
Con el personal de la cuadrilla ambiental se realizaron actividades de recolección, separación y clasificación; 
aprovechando de forma paralela las jornadas de orden, aseo y limpieza. 
 
En este periodo, el contratista hizo disposición de las tapitas plásticas recogidas en la obra, así como las pilas 
y/o baterías eléctricas y botellitas de amor; cuyos elementos hacen parte de la responsabilidad ambiental y 
manejo integral de los residuos sólidos 
En el manejo de los RESPEL se contó con 1 contenedor de color rojo de 55 galones, ubicado temporalmente 
al interior del cuarto de combustibles y desde allí se almacenan de forma segura para su posterior separación, 
clasificación, pesaje y rotulación, de acuerdo con su naturaleza físico química. En este periodo no se contó con 
disposición de residuos RESPEL, porque la cantidad generada es mínima, se esperará a contar con una 
cantidad considerable para realizar dicha disposición. Se está pendiente que el contratista realice la entrega 
del certificado y el reporte de estos residuos ante el AMVA.  
En este periodo el contratista no hizo disposición de madera. 
 
A continuación, se detalla cantidad generada de residuos sólidos de los últimos 3 meses: 

CONSOLIDADO GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

MES 
AÑO 

ORDINARIO 
KGS 

ORGANICO 
KGS 

RECUPERABLE 
KGS 

 

PELIGROSO 
KGS 

ESPECIAL 
M3 

(Madera) 

Noviembre 2022 971.97 2.80 252 0.0 2250 

Diciembre 2022 916.37 2.27 576 0.0 9000 
Enero 2023 1067.63 44.24 1918 0.0 0 

Total 2955.34 49.31 2746 0.0 11250 

Tabla 6. Consolidado cantidad generada residuos solidos 
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Registro Fotográfico 

  
Puntos ecológicos en diferentes partes 

de la obra 
Acopio temporal de residuos sólidos 

  
Se retiraron de la obra residuos innecesarios 

Figura 1. Registro fotográfico 
 

En este periodo se continuó con la generación de RCD, por actividades como:  
 

• Material de excavación proveniente de las pilas en torre sur y torre norte  

• Construcción de anillos para pilas en torre sur y torre norte 

• RCD de sedimentaciones de: tanques, bidones, cajas desarenadoras, cunetas y cárcamos durante la 
limpieza y la extracción de lodos. 

• Excavaciones para Caisson de los sótanos de torre sur  

• Residuos recuperables como: aceros, plásticos, papel y cartón, caucho, etc. 

• Residuos de madera, proveniente de las diferentes actividades de obra. 
El contratista, continúa con el aprovechamiento de los residuos que se les pueden dar un tratamiento y volver 
a reutilizar; estos han sido llevados para su aprovechamiento. El contratista, está al día con los certificados 
requeridos. 
 
Los RCD generados en este periodo se han estado llevando para la escombrera:  

• Procopal 

• Conasfaltos 

• Mincivil 

• Estratégicos Sur 
 
Todas estas escombreras están aprobadas y cuentan con la documentación al día, la cual fue entregada con 
anterioridad, adicional se protege la carga por medio del encargado y se realiza lavado de las llantas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La información de los lugares donde se realizó la disposición final de estos RCD se relaciona a continuación: 
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Listado escombreras utilizadas 
 

NOMBRE 
ESCOMBRERA 

 
LOCALIZACIÓN 

No. DE RESOLUCIÓN 
AMBIENTAL 

AUTORIDAD 
AMBIENTAL 

COMPETENTE 
VIGENCIA 

Conasfaltos 
Entre Bello y 
Copacabana 

Resolución 0245 (10-
marzo de 2016) 

ANLA 
10 años 

(marzo de 2026) 

Procopal 

Autopista Norte 
Kilómetro 25, 

Entrada a 
Girardota 

130AN1109-12530 
(septiembre de 2011) 

Corantioquia 

 
24 años 

(septiembre 
2035) 

Mincivil Girardota 
resolución 2605 de 

2020 
Corantioquia 

10 años 
(diciembre 2035) 

Estratégicos Sur Caldas 
Resolución 15833 

(abril de 2019) 
Corantioquia 

10 años 
(abril de 2029) 

Tabla 7. Escombreras utilizadas para la disposición final de RCD 
 

Tabla 8. Consolidado de RCD 
 

Registro Fotográfico 

  
Cargue y transporte de RCD a punto final 

Figura 2. Registro fotográfico 
 
 
 
 
 
 

• Programa para el control de emisiones atmosféricas:  

MATERIAL RCD TONELADAS ENTREGADO A RECEPTOR ENERO 2023 
 

 
 
 

GESTOR 

ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO EN OBRA, ENTREGADO A 
GESTOR O /A RECEPTOR Y DISPOSICION FINAL 

Ton de RCD 
aprovechadas 

en obra 

Ton de 
RCD 

entregadas 
a receptor 

Ton de 
RCD 

entregadas 
en punto 

limpio 

Ton de RCD 
entregado a una 

planta de 
aprovechamiento 

Ton de RCD 
entregado en 

sitio de 
disposición 

final 
Conasfaltos     35.77 

Estratégicos sur     264.544 

Procopal     2375,52 
Resiconsa   1.918   

Ladrillera 
“Santa Cecilia” 

     

TOTAL   1.918  2.769,994 
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El contratista en este periodo continúo implementando las medidas necesarias para el control de las emisiones 
atmosféricas: 

• Verificación de la tecno mecánica de las volquetas que llegaron a la obra. 

• Las volquetas al ingresar o salir de la obra, protegen la carga para evitar material fugitivo. 

• Barrido de superficie vial perteneciente a las zonas: comunes, internas y exterior del proyecto. 

• Humectación de material RCD sedimentados y acumulados para los diferentes sitios de las zonas de 
influencia. 

• Lavado de llantas durante las salidas de vehículos de obra, con el objeto de evitar la producción de 
material sedimentado sobre la vía asfáltica. 

• Lavado de canoas, pertenecientes a los camiones tipo “Mixer”, durante el final de vaciado de concretos 
premezclado. 

• Protección de material pétreo con plástico durante y final de las jornadas laborales. 

• Aspersión y humectación de superficie vial, ubicada sobre la salida de vehículos de la calle 38 A sur 
con carrera 43 A. 

• Jornadas de orden, aseo y limpieza de superficies de todas las áreas de la obra. 
 
El contratista continúo con el control del ruido al momento de utilizar los equipos, realizando pausas periódicas 
para minimizar el impacto en los trabajadores y vecinos de la obra. 
 

Registro Fotográfico 

  
Protección de la carga al salir de la obra 

Figura 3. Registro fotográfico 
 

• Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción:  
 
El contratista continúa con la clasificación, separación y demarcación de los materiales que llegaron a la obra, 
como: 

• Los materiales pétreos: triturado y arena para concreto, fueron acopiados en celdas de concreto y piso 
duro, construidas justamente para evitar la dispersión y minimizar el desperdicio, evitando 
contaminación cruzada entre estos, los materiales son cubiertos con plástico negro. Estos materiales 
provienen de canteras autorizadas por la autoridad ambiental. 

• El Cemento que llega a la obra es acopiado encima de teleras y protegido con plástico negro, en un 
punto que adecuo el contratista. 

• El Acero fue acopiado en estructuras metálicas “burros” para el almacenamiento adecuado de este. 

• La Madera que llego a la obra para diferentes utilidades constructivas, fue acopiada en un lugar 
acondicionado para esto. Las cuales provienen de fuentes legales a través del proveedor “Maderas 
Titan”, documentación que ya fue entregada en los anexos del “PASAO”. El contratista hace entrega 
del formato de control del material pétreo que llega a la obra. 

 
 
 
 
 

CONSOLIDADO DE MATERIAL PÉTREO 

MES /AÑO PROVEEDOR MATERIAL PESO TONELADA 
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Enero 2023 
El cóndor 

Triturado 1” 211.67 
Arena para concreto 95.39 

Total pétreos 307.06 

Tabla 9. Consolidado material pétreo 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Acopio de madera Acopio de pétreos 

  
Acopio del cemento Acopio de hierro 

Figura 4. Registro fotográfico 
 

• Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía:  
El contratista continúo realizando las diferentes actividades para avanzar en el proceso constructivo de la obra, 
se sigue con los inconvenientes con el manejo inadecuado de las aguas lluvias presentadas en la obra, este 
tema se ha vuelto reiterativo la interventoría ha solicitado se tomen las acciones del caso para minimizar el 
impacto generado, pero el contratista no realiza acciones funcionales para minimizar el impacto que esto 
genera. 
 
En este periodo, no se presentaron procesos erosivos del suelo por cuestiones de las actividades de 
excavaciones, se protege con plásticos el terreno que esté en riesgo de presentar erosión por caída de las 
lluvias.  
Se realizó mezclas de concreto en plástico para no contaminar el suelo.  
Al momento de almacenar los materiales, como pétreos, RCD y otros, se cuenta con un adecuado acopio. 
La interventoría inspecciona en obra las actividades que puedan generar derrames, u otras actividades donde 
se pueda ver afectado el terreno por la manipulación de sustancias químicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 
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Manejo inadecuado de las aguas de escorrentías 

  
Protección del suelo 

Figura 5. Registro fotográfico 
 
 

• Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos:  
 
Se continúa con el seguimiento al contratista en el cuidado y protección a las redes de servicios públicos, como 
en la debida protección de sumideros y cárcamo, la constante limpieza de estos y la vigilancia en el manejo de 
las aguas provenientes del bombeo de pilas.  
 
El contratista en este periodo implementó ayuda por medio de químicos para mejorar la decantación de las 
aguas antes de que llegaran a la red del alcantarillado, también es de resaltar que el caudal del agua disminuyó 
y esto ayudó en el manejo de estas.  
 
La interventoría le recomienda al contratista seguir utilizando todos los recursos con que se cuenta en la obra, 
seguir con la limpieza constante de cajas, tanques desarenadores y seguir buscando alternativas de mejoras 
en esta problemática. 
 
El contratista continuo con un mal manejo de las aguas del lavado de las llantas en torre sur, esta actividad se 
sigue realizando en lugares inadecuados, donde no hay forma de realizar un tratamiento a estas aguas y se 
siguen llevando al sumidero realizando los vertimientos inadecuados a la red del alcantarillado. Se le reitera al 
contratista tomar acciones funcionales y duraderas para mejorar la problemática presentada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 
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Tratamiento del agua con químico 

para ser llevado al MH 
Aguas al llegar al MH con adecuada 

decantación 

  
Limpieza sumidero, cajas desarenadoras y cárcamos; también se verifica las 

condiciones de los MH dentro de la obra. 

Figura 6. Registro fotográfico 
 

• Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje:  
 
La interventoría continúa con el seguimiento al contratista, en la implementación de las medidas para el cuidado 
y protección a la fauna y la flora. El contratista continúa realizando adecuaciones de mantenimientos a las áreas 
de zonas de verdes de la obra. 
El contratista sigue respetando como mínimo un metro del perímetro de los árboles, evitando con esto se 
acopien materiales que puedan afectar o dañar estos individuos. En este periodo no se presentó ningún 
inconveniente ni eventualidad con la fauna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Figura 7. Registro fotográfico 
 
 
 
 
 
 

• Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía 
 

Registro Fotográfico 

  
Adecuado cerramiento de arboles 
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El contratista continúa promoviendo en los trabajadores el uso racional y la reducción del consumo del agua y 
energía; ya que se ha venido evidenciando el desperdicio del agua por mangueras rotas o conexiones 
defectuosas.  
El contratista en la sensibilización del uso racional del agua, mantiene carteles informativos por la obra y puntos 
de lavado de manos para llegar a los trabajadores de forma visual y asertiva.   
El agua utilizada en la obra proviene de las redes del acueducto existente de las propiedades que se demolieron.   
 
Adicional a esto se mantienen implementados las siguientes acciones: 

▪ Riego de vías y diferentes áreas de la obra que lo requieran. 
▪ Lavado de llantas de volquetas con hidrolavadora para minimizar el desperdicio del recurso. 
▪  Recoger en canecas para el lavado de herramientas y utensilios de trabajo, evitando el desperdicio 

de esta. 
El Contratista instaló cajas de control con medidor incluido, esto con el fin de tener una fuente de energía legal 
y así poder hacer un seguimiento al uso racional de la energía consumida en la obra. 
 
Se garantiza el ahorro y uso eficiente de la energía, el contratista utiliza bombillas ahorradoras e instaló 
información recordando el uso responsable de la energía e invito a aprovechar al máximo la luz natural. 
 
                                                                     Factura servicios públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. 

Seguimiento consumo de agua y energía 
 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Se debe fomentar en los trabajadores 

el ahorro del agua 
Adecuación de tableros eléctricos 

SEGUIMIENTO AL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA DE LOS ULTIMOS 3 MESES 

Periodo Área 
Consumo de 
energía (m3) 

Consumo de agua 
(m3) 

30 septiembre al 
31 octubre 2022 

Oficina administrativa 223 10 

Campamento de obra 48 Sin datos 

31 octubre al 30 
noviembre 2022 

Oficina administrativa 202 6.0 

Campamento de obra 48 Sin datos 

30 noviembre 2022 
al 31 diciembre 

2022 

Oficina administrativa 206 6.0 

Campamento de obra 48 218 

Consumo Total 775 240 
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Información a los trabajadores del uso 

eficiente del agua y la energía 
Iluminación con ahorradores de 

energía 

Figura 8. Registro fotográfico 
 

• Manejo de Adecuación de campamento:  
El contratista se mantiene en constante adecuación de los espacios que se van requiriendo para la obra. se 
mejora en condiciones de orden y aseo en los campamentos, y demás áreas de la obra.  
En este periodo se realizó jornada de desratización en toda la obra, porque estaban presentado una gran 
cantidad de roedores en diferentes espacios de la obra, con esa desratización se buscó hacer un control de 
plagas evitando enfermedades por estas. 
 
El contratista continúo con un seguimiento constante semana a semana con la verificación de la demarcación 
de los frentes de obra, cerramiento adecuado perimetral de la obra. 
 
A continuación, se relacionan las instalaciones sanitarias con las que cuenta el personal de obra. 
 
 
 
 

Tabla 11. Instalaciones sanitarias 
 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Desratización en obra 

Figura 9. Registro fotográfico 
 

• Programa Manejo Sustancias Químicas:  
El contratista continuo con una adecuada implementación del acopio de sustancias químicas, para garantizar 
que las condiciones para acopiar combustibles y sustancias químicas sean las requeridas, con su respectiva 
rotulación, fichas de seguridad, rombo según la ONU; y el KIT para atender recolección de derrames de 
sustancias químicas. 
 
En este periodo se volvieron a presentar varios derrames al momento de manipular el combustible, pero de 
inmediato se atiende esta situación utilizando el kit de derrames.  
 

INSTALACIONES SANITARIAS 
Sanitarios Orinales Duchas Pocetas Lavamanos 

10 3 3 1 con 5 llaves de paso 3 
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A continuación, se entrega una relación detallada de las sustancias químicas utilizadas en este periodo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                
 
 
 
                

Inventario de sustancias químicas, lista de verificación de químicos. 
 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Acopio del combustible 

Figura 10. Registro fotográfico 
 
 
 
 
 

• Programa Manejo de Vehículos, Maquinaría y Equipos:  

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Producto Químico   Hoja de Seguridad Rotulación Periodicidad de Uso 

ACPM SI SI Alto 

Aceite 15W40 SI SI Regular 

Ajax Fabuloso Floral SI SI Regular 

Ambientador SI SI Regular 

Alcohol SI SI Bajo 

Axion- Crema lavaplatos SI SI Bajo 

Blanqueador SI SI Regular 

Cemento SI SI Alto 

Cemento (Cemex) SI SI Alto 

Disolvente SI SI Bajo 

Gas propano  SI SI Bajo 

Gasolina SI SI Alto 

Jabón antibacterial SI SI Regular 

Jabón Líquido para Manos  SI SI Regular 

Oxigeno SI SI Bajo 

Soldadura PVC SI SI Alto 

Pintura SI SI Bajo 

Igol imprimante SI SI Bajo 

Igol denso plus SI SI Bajo 

Plastol 3500 Ultra SI SI Bajo 
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Vehículos: En este periodo el contratista utilizo 12 volquetas y 13 Mixer en la obra, las cuales contaron con 
documentación al día, todas manejaron el sistema de carpado eléctrico y no presentaron derrames o fugas 
dentro de la obra. El contratista hizo entrega de formato diligenciado con la información detallada de los 
vehículos en obra.  
A continuación, se relacionan las volquetas autorizadas y que trabajaron en este periodo en la obra con 
documentación vigente.                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

 

VEHICULOS EN OBRA 

N° 
TIPO 

VEHÍCULO 
MODELO PLACA 

Licencia 
tránsito 

(matrícula) 

RTM 
Revisión 
técnico 

mecánica y 
gases 

SOAT 

RCE 
Póliza 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 

1 VOLQUETA 2017 GTX422 10020623413 30/05/2023 19/07/2023 030/08/2023 

2 VOLQUETA 2012 TEO206 10005281901 30/05/2023 24/04/2023 31/07/2023 

3 VOLQUETA 2015 TTU246 10012303244 20/01/2023 24/04/2023 17/09/2023 

4 VOLQUETA 2020 GTW954 10020109525 25/01/2023 20/01/2023 30/12/2023 

5 VOLQUETA 2015 ESP260 10015964451 16/06/2023 23/04/2023 26/04/2023 

6 VOLQUETA 2015 WDY626 10019238905 8/07/2023 17/11/2023 29/09/2023 

7 VOLQUETA 2015 EQX340 10015757138 13/03/2023 16/03/2023 7/01/2023 

8 VOLQUETA 2010 TRG318 10024482727 3/11/2023 13/05/2023 21/02/2023 

9 VOLQUETA 2013 SPX930 10013348609 19/11/2023 09/11/2023 26/08/2022 

10 VOLQUETA 2013 WCN784 10017809266 20/08/2023 26/07/2023 2/11/2022 

11 VOLQUETA 2012 SVO506 10014141508 17/06/2023 3/10/2023 22/06/2023 

12 VOLQUETA 2014 SNU442 10019315970 23/10/2023 12/07/2023 28/09/2023 

1 Mixer 2015 ZXU470 10007333014 11/02/2023 20/05/2023 6/05/2024 

2 Mixer 2017 EQO732 10014233068 5/05/2023 4/04/2023 19/03/2025 

3 Mixer 2017 EQO725 10014240781 15/07/2023 4/04/2023 25/11/2022 

4 Mixer 2015 ZXU443 10007332409 4/05/2023 24/04/2023 28/10/2022 

5 Mixer 2017 EQO819 10014241316 5/07/2023 4/04/2023 18/06/2023 

6 Mixer 2017 WOX563 10012714723 5/10/2023 6/10/2023 3/07/2023 

7 Mixer 2017 WOX963 10012739885 5/10/2023 6/10/2023 16/09/2023 

8 Mixer 2017 EQO722 10014240733 17/06/2023 4/04/2023 19/03/2025 

9 Mixer 2016 WMZ788 10010563368 26/10/2022 19/10/2022 16/03/2024 

10 Mixer 2015 ZZN214 10007842768 19/07/2023 21/07/2023 3/06/2024 

11 Mixer 2017 WOX553 10012714705 13/09/2023 6/10/2022 19/11/2024 

12 Mixer 2017 WOX481 10012690137 6/11/2022 5/10/2022 21/07/2023 

13 Mixer 2017 WOX551 10012706544 20/09/2023 6/10/2023 25/08/2025 
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 Maquinaria y Equipos: El contratista utilizo el siguiente equipo y maquinaria los cuales son relacionados en 
la específica cada uno de ellos y se va actualizando cada que ingresa un equipo y maquinaria a la obra, el 
contratista cuenta con procedimiento estandarizado para tanqueo de maquinaria y equipos. 
A continuación, se relaciona la maquinaria y equipos en obra. 
 

MAQUINARIA Y EQUIPOS CANTIDAD 
Excavadora CAT 320 1 

Excavadora oruga 1 

Mini cargador 1 

Torre grúa 1 
Plumas eléctricas 10 

Hidrolavadora 1 

Bombas de sumergibles 15 
Bomba sumergible de 2" 220v  1 

Pulidora siefken 9" 2500 watts   3 

sierra circular 7.1/4" Bosch kg 67  2 
Taladro percutor dewalt 1/2"  5 

Compresor ingersoll rand 185  2 

Pulidora Bosch 9" serial no. 0083 6 
Estación total sokia nueva 1 

Concretadora fecon 111101 2 

Taladro hilty te-2000 avr 120 v 6 
Bomba sumergible a23hp 4 

Vibrador de concreto  4 

Detector de gas 10 

Tabla 14. Maquinaria y equipos en obra 
 
 

Registro Fotográfico 

  
Retroexcavadora Torre grúa 

Figura 11. Registro fotográfico 
 
 

• Programa Manejo del tránsito:  
 
En este periodo el contratista continúo realizando la inspección, verificación y registro de las diferentes señales 
en obra, para el cumplimiento del PMT aprobado. Se continúa teniendo en cuenta todas las recomendaciones 
dadas por la secretaria de movilidad, quienes continúan apoyando con los funcionarios del tránsito para que la 
circulación vial fluya. La obra continua con el apoyo del auxiliar de tránsito en la calle 38 a sur para el control 
vehicular al momento de la circulación peatonal por la cebra.  
Durante el periodo no se reportan accidentes de tipo vial por las actividades de la obra. 
 
 
 

Registro Fotográfico 
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Seguimiento a la implementación del PMT 

Figura 12. Registro fotográfico 
 

• Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista: 
 
En este periodo, el contratista obtuvo un promedio en su desempeño ambiental del 87%, según los rangos 
requeridos, no cumple con el porcentaje mínimo permitido, lo cual evidencia una mejoría en la gestión ambiental 
por parte de la empresa constructora. Se recomienda continuar avanzando y seguir mejorando fortaleciendo la 
gestión ambiental de la obra. 
     
 

• Capacitaciones 
La interventoría hace seguimiento al contratista en el cumplimiento del cronograma de capacitaciones, donde 
mes a mes se capacita al personal de la obra en los diferentes temas ambientales con el fin de controlar y/o 
minimizar las afectaciones al medio ambiente por las actividades constructivas.  
 

Tabla 15. Consolidado capacitaciones 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Fotográfico 

CAPACITACIONES REALIZADAS 

FECHA TEMA CAPACITADOR EMPRESA 

05-01-2023 Manejo integral de los residuos solidos Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 

27-01-2023 Riesgo Biológico Jorge Velásquez Consorcio Nuevo Palacio 
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Capacitación 05-01-2023 

  
Capacitación 27-01-2023 

Figura 13. Registro fotográfico 
 

• Plan de monitoreo y seguimiento (Formato Indicadores) 
 
La interventoría realiza el seguimiento al contratista en la entrega del formato de indicadores ambientales, 
verificando el adecuado diligenciamiento de este.  
 

• Seguimiento al presupuesto socio-ambiental (Formato vigente) 
El contratista continuo sin entregar la inversión realizada en el periodo, ni en los periodos anteriores, hasta la 
fecha no se cuenta con información real y soportada. La interventoría por su parte hace seguimiento a los 
elementos que se evidencia que se están utilizando en las actividades ambientales del proyecto. 
 
Aspectos SST 
Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control en 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

• Inducción: El personal que ingresó a la obra en el periodo del 1 al 31 del mes de enero recibió una 

inducción previa, antes de empezar las labores de trabajo para así darle a conocer las normas internas 

y entrenarlo, para la ejecución en condiciones seguras de sus actividades. Se entrega la dotación al 

empleado con los elementos de protección necesarios (EPP) según su tipo de labor a desempeñar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico 
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Inducción al personal   Capacitación en obra 

 Figura 14. Registro fotográfico 
 

Programa de capacitación: Como parte de la prevención y la aplicación del SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) el contratista Consorcio Nuevo Palacio realizo 

charlas de seguridad diarias y las siguientes capacitaciones por parte del área de salud ocupacional en 

los siguientes temas.  

 

FECHA TEMA NÚMERO DE 
ASISTENTES 

DIRIGIDO A 

5-01-2023 Manejo integral de residuos y clasificación 11 Personal operativo de obra 
8-01-2023 Planificar el trabajo antes de empezar 11 Personal operativo de obra 

12-01-2023 Metas y propósitos 10 Personal operativo de obra 

 
17-01-2023 

Capacitación y entrenamiento de armado 
de plataformas Gleasson 

 
15 

Personal administrativo y 
operativo de obra 

22-12-2022 Sensibilización orden y aseo 12 Personal administrativo de 
obra 

19-01-2023 Peligros y riesgos generados por 
máquinas y herramientas 

5 Personal administrativo de 
obra 

25-01-2023 Divulgación APA actividad Caisson 18 Personal operativo de obra 
                                                        Tabla 16.  Registros de capacitaciones 
 

• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo: Durante el periodo comprendido entre el 1 al 

31 de enero se presentó un incidente laboral: 

El día 4 de enero de 2023 el señor Abenicio Moreno Palacios sufrió incidente de trabajo en la pila H2 

por una descarga eléctrica leve debido al corto que presento la bomba sumergible al momento de 

cambiarla de sitio.  

 

Tabla 17. Consolidado indicador de accidentes e incidentes 

 

• Plan de prevención de contagio por COVID-19: Cuyo objetivo es reducir el riesgo de exposición a 

los trabajadores, proveedores, visitantes y demás personal involucrado en la ejecución del proyecto de 

construcción del centro administrativo de envigado en los diferentes escenarios, en el cual el contratista 

viene garantizando el cumplimiento a las funciones establecidas en el procedimiento de medidas 

CONTRATISTAS 

 CONSOLIDADO INDICADOR DE ACCIDENTE E INCIDENTE 

N° 
IT 

N° IT 
investigación. 

N° 
AT 

N° AT 
investigación. 

N° días de 
incapacidad 

N° de 
trabajadores Tasa AT 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  0   0 1 7 41 0 

ENERGIZANDO 0  0     
PILAS CÓRDOBA 0  0     

JBI 0  0     

L.A CC 0  0     



 

INFORME MENSUAL  
DE SUPERVISIÓN CONVENIO/CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

Código: F-GPR-22 

Versión: 02 

Fecha: 15/06/2022  

 

  Página 23 de 36 

preventivas COVID-19 implementando  el uso de tapabocas, limpieza, desinfección, alcohol y gel 

antibacterial  en los puestos de trabajo. Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre no se 

presentaron casos por COVID-19. 

 

• Programa de elementos de protección personal: Durante el periodo del 1al 31 de enero se garantizó 

la entrega y reposición de elementos de protección personal por parte del contratista. 

 
A continuación, se define la utilización de los elementos de protección personal (EPP) según las actividades 
desarrolladas: 

• Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra. 

• Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-

19 y uso estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado. 

• Respirador con filtros: De uso obligatorio para el operador de la concretadora. 

• Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de 

chispas y esquirlas. 

• Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa. 

• Tapa oídos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), 

como por ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora. 

• Tapa oídos de inserción: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y 

para quienes se encuentren cerca de la operación de compresor, planta eléctrica y taladro.   

• Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que 

puedan causar lesiones personales. 

• Delantal plástico: Empleado en actividades húmedas. 

• Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros. 

       
 

• Señalización y demarcación en obra: El contratista cuenta con la instalación de señalización en obra 

como: precaución, obligatoriedad, salvamento y prohibición en diferentes áreas de la obra generando 

situación de alerta y precaución. 

 
CLASE DE 

SEÑAL 

CANT PICTOGRAMA AREA DE 

UBICACIÓN 

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

 

Precaución 

 

 

 

4 

 

 

 

Pilas torre norte 2, pila 

torre sur 1. 

 
 

 

3 

 

Sendero ingreso de 

obra1 área de producción 

torre sur 1, sendero 

peatonal torre norte 1. 
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3 

 

 

Área de producción torre 

norte 1, área producción 

torre sur 1. 

 
 

 

2 

 

 

Área de producción torre 

norte 1, área producción 

torre sur 1. 

 
 

 

2 

 

 

 

Área de torre grúa. 

 
 

 

1 

 

 

 

Ingresando sendero 

peatonal 1, área de 

producción torre sur 1. 

 

 

 

2 

 

Área de torre grúa 1, Área 

de producción torre norte 

1, área de producción 

torre sur 1. 

 
 

 

3 

 

 

 

Puestos de trabajo pilas 

 

 

4 

 

 

 

Puestos de trabajo pilas 

 
 

Obligatoriedad 

 

4 

 

 

Distribuidas área de 

producción torre norte y 

sur 

 

 

Obligatoriedad 

 

1 

 

 

 

 

Área de baños 
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Salvamento 

 

5 

 

Área de producción torre 

norte, sendero peatonal 

baños, área de 

producción torre sur, 

segundo piso 

campamentos 
 

 

Salvamento 

 

1 

 

 

Área de producción 

salida calle 38ª sur 

 
 

Salvamento 

 

2 

 

Afuera de obra sobre la 

calle 38ª Sur 

 
 

Prohibición 

 

2 

 

 

Pasillo área de almacén, 

corredor de los 

campamentos, cuarto de 

sustancias químicas 

  

                                     Tabla 18. Matriz de señalización 

• Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo 

comprendido del 1 al 31 de enero realizo inspección a extintor, camilla, botiquín, inspección general y 

pre operacional a los equipos (excavadora, pulidora, sierra circular, concretadora, taladro, volquetas y 

compresor) y evidencia control de inspección que les aplica de acuerdo a la actividad de maquinaria y 

equipos empleados por los subcontratistas. 

 

CONTRATISTAS 

TIPO DE INSPECCIÓN 

M
á
q
u
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a
s
 y

 e
q
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o
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e
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íc

u
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s
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s
 

E
P
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Á
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s
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e
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ra
b
a
jo

 

S
u
s
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n
c
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s
 q

u
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ic
a
s
 

T
ra

b
a
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s
 d

e
 a

lt
o
 

ri
e
s
g
o

 

E
le

m
e
n
to

s
 d

e
 

e
m

e
rg

e
n
c
ia

 

O
rd

e
n
 y

 a
s
e
o

 

CONSORCIO NUEVO PALACIO X X X X  X X X X 
PILAS CÓRDOBA X   X   X   

ENERGIZANDO   X X     X 

JBI   X    X   
CYM       X   

L.A CC X   X X  X  X 
Tabla 19. Tipo de inspección control contratistas 

 

 

• Actividades críticas: Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de enero se realizaron actividades 

de alto riesgo en excavación manual en pilas y caisson, izaje mecánico de cargas, trabajo en caliente 

en la actividad de corte de varilla corrugada y alambre, actividades que se vienen desarrollando en 

condiciones adecuadas garantizando la salud e integridad física del personal laboral.  

Anexo 6. Actividades criticas 
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TIPO DE TRABAJO 

N° DE 
TRABAJADORES 
QUE REALIZAN 
LA ACTIVIDAD 

N° DE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

SE 
EJECUTARON 

LOS PERMISOS 
Observaciones 

SI NO 

ESPACIOS 
CONFINADOS X 25 8 X   

Se contó con personal 
certificado y equipos idóneos 
para la actividad  

TRABAJO EN 
CALIENTE X 3 3 X  

Se contó con personal 
idóneo para la actividad se 
diligencio permiso en 
caliente 

ALTURA X 25 25 X  

Se contó con personal 
certificado y equipos idóneos 
para la actividad  

Tabla 20. Consolidado de trabajos críticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Registro 

fotográfico 

 

• Análisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de enero diligencio formato de análisis de 

trabajo seguro en las actividades de inspección de pilas y caisson, champeado de talud, excavación 

manual, desplazamiento con herramienta, inspección del área de trabajo, revoque de fachada, izaje 

mecánico de cargas, instalación de molinete, demolición de lechada.  

 

• Procedimientos: El contratista para el mes de enero realiza entrega del procedimiento de 

construcción de brechas con su respectiva divulgación. 

 

• Ausentismo general: El contratista en el mes de enero no presenta ausentismo por accidente 

laboral solo enfermedad general, entrega registros de incapacidad. 

 

Registro fotográfico 

  
Excavación manual de pilas Trabajo en altura 

  
Izaje de carga mecánica Corte de varilla 
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Tabla 21. Ausentismo general 

 

• Plan de preparación y precaución ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan 

en el proyecto CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en 

donde se pueden generar situaciones de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, 

derrames, robos) o causados por fenómenos naturales (movimientos sísmicos, vendavales, 

inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros auxilios y brigada de emergencia 

para atender cualquier caso (camilla, botiquín, kit de derrames, extintor, rutas de evacuación y punto 

de encuentro). En cumplimiento a este programa el contratista entrega las inspecciones del plan de 

emergencia. 

Anexo 9. Plan de emergencia. 
 

REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA 

  
 

 
 

 
 

 
 

Ruta de evacuación 
sendero torre norte a 

mano izquierda 

Ruta de evacuación 
escalas torre norte a 

mano izquierda 

Ruta de evacuación 
pasillo de baños a 

mano derecha 

Ruta de evacuación 
área de producción 
torre norte a mano 

derecha 

Ruta de evacuación 
sendero torre sur a 

mano izquierda 

 
 

   
 

 
 

Salida de emergencia 
ubicada en la puerta 
sobre calle 38a Sur 

Punto de encuentro 
ubicado afuera de 
obra sobre la calle 

38a Sur 

Camilla botiquín 
ubicada en parte 

externa del acopio de 
madera torre norte 

Camilla botiquín 
ubicada cerca al 
almacén de obra 

Camilla botiquín 
ubicada en parte 

externa del cuarto de 
sustancias químicas 

     

AUSENTISMO  EVENTOS DÍAS INCAPACITADOS 

ACCIDENTE LABORAL 0 0 

ENFERMEDAD GENERAL 13 30 
AUSENTISMO GENERAL TOTAL 30 
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Extintor clase B 
ubicado en portería 

Extintor ABC ubicado 
cuarto de sustancias 

químicas 

Extintor clase B 
ubicado cerca al 
almacén de obra 

Extintor clase K 
ubicado área de 

carpintería 

Extintor clase B 
ubicado en el 

almacén 

     
Extintor clase K 

ubicado en 2 piso 
campamentos 

Extintor clase K 
ubicado área de 

producción torre sur 

Extintor ABC ubicado 
área de producción 

torre norte 

Extintor ABC 
ubicado máquina 
retroexcavadora 

CAT 320 

Extintor ABC ubicado 
máquina 

retroexcavadora 
CAT307E 

     
Extintor ABC ubicado 

compresores torre 
norte 

Extintor ABC ubicado 
en cabina de la grúa  

 Cuarto de sustancias 
químicas 

Kit de derrames 
ubicado en cuarto 

de sustancias 
químicas 

Alarma ubicada en 
almacén y poste 
cerca de la cárcel 

Tabla 22. Registro plan de emergencia 

 

• COPASST: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta acta de reunión y de los subcontratistas: 

JBI, CYM, Energizando, Constructora L.A, se anexa carta de notificación por el subcontratista Pilas 

Córdoba del mes de enero  

• Comité de Convivencia: El contratista Consorcio Nuevo Palacio presenta  acta del comité de 

convivencia y de los subcontratista Pilas Cordoba, JBI, CYM, Gleasson, Energizando del mes de enero. 

Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de 

afiliacion al sistema de seguridad social (ARL, EPS, AFP y CCF)   con cobertura en su ARL con riesgo 

5 y del personal subcontratista. Este procedimientos es verificado por la interventoria.  

Ingresos: Se realiza la verificación de toda la documentación laboral del personal antes de su ingreso 

a obra, en algunos casos se ha identificado falta de documentos que el contratista en su momento ha 

subsanado. 

 

Retiros: El contratista hace entrega de un listado del personal retirado de obra del periodo comprendido 

de enero y la entrega de los soportes de liquidaciones de prestación social, paz y salvo, carta del 

contador con su respectiva tarjeta profesional que se presenta mes vencido.  
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Tabla 23. Liquidaciones paz y salvo 

 

• Comprobante de nómina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los 

empleados la cual refleja el monto devengado de acuerdo salario establecido en el contrato de trabajo 

del periodo comprendido de 1 al 15 y del 16 al 31 del mes de enero. 

• Plan de trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista inicia el año 2023 cumpliendo 

en un 18% para el plazo contractual. 

 
Figura 16. Cumplimiento plan de trabajo 

• Calificación de gestión de desempeño mensual: En este periodo el contratista obtuvo una 

calificación del 93% en el desempeño de la gestión en SST. 

 

Ver Anexo No.6 Componente SST 

Anexo 1. Inducción personal  
Anexo 2. Registro de capacitación 
Anexo 3. Investigación de accidentes 
Anexo 4. Registro entrega de EPP 
Anexo 5. Inspecciones de seguridad 
Anexo 6. Actividades críticas 
Anexo 7. ATS 
Anexo 8. Procedimiento 
Anexo 9. Ausentismo general 
Anexo 10. Plan de emergencia 
Anexo 11. Copasst 
Anexo 12. Cocolab 
Anexo 13. Planilla integrada de seguridad  
Anexo 14. Ingresos 
Anexo 15. Retiros  
Anexo 16. Comprobante de nomina 

CONTRATISTA SUBCONTRATISTA 
N° DE 

TRABAJADORES  
N° PERSONAL 

LIQUIDADO 

 
N° PERSONAL 

QUE CONTINUA 

CONSORCIO 
NUEVO PALACIO  39  39 

 

ENERGIZANDO 2  2 

PILAS CÓRDOBA 34 2 32 

JBI 13 7 6 

GLEASSON 2 0 2 

CYM 3 Pendiente  

CONSTRUCTORA L.A. 20 0  

IDEAS CIVILES 2 0  

ARQUEOLOGIA 1     Pendiente  

17,5

18

18,5

19

19,5

ENERO

P E
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Anexo 17. Plan de trabajo 
Anexo 18. Evaluación de desempeño 
 
Aspectos Sociales y Comunicacionales   
 

Durante la ejecución del convenio se efectuaron las siguientes acciones de gestión social y comunicacional del 

proyecto en virtud del manual del Área Metropolitana en materia de gestión social: 

Programa de información a la comunidad 
Este programa comprende mecanismos de información, comunicación, divulgación y gestión comunitaria, por 
medio del cual se atienden inquietudes, sugerencias y peticiones de la comunidad y de las instituciones 
involucradas en el proceso.  
 
El 28/01/2023 el contratista realiza entrega de oficio de seguimiento de PQRS en arredramientos envigado. 
 
El 31/01/2023 el contratista realiza entrega de informe técnico en local comercial MPC ubicado en calle 28 sur, 
del cual se generó un PQRS, en el informe técnico se deja claro que las afectaciones que ellos manifiestan ya 
existían antes de iniciar la obra; esto se evidencia en acta de vecindad realizada en dicho predio.  
 
El 29/01/2023 se envía solicitud de cita con rectores de las instituciones educativas del área de influencia para 
programar actividades de sensibilización a peatones sobre pasos peatonales seguros.   
 
El 03/01/2023 se realizó con los comerciantes de la CL38 A sur socialización de presencia de roedores en frente 
de obra y medidas a implementar para atender la situación. 
 
El 30/01/2023 se visitó a los comerciantes de la CL38 A sur para socializar solicitud de espacio para parqueo 
de vehículos del personal de obra en la vía colindante a sus negocios. Manifestaron estar de acuerdo con la 
solicitud siempre y cuando el espacio que se asigne desde secretaría de movilidad esté debidamente 
demarcado y solo se parqueen motocicletas. 
 
En este periodo se entregó por parte de la entidad contratante boletín en cifras para su distribución les seguros.   
 

• Cartelera informativa  

 
El contratista realizó actualización de cartelera informativa con avances de obra en la parte constructiva y de 
las gestiones ambiental y SST, así como también se compartió la ubicación del punto de atención a la 
comunidad, la cartelera se encuentra ubicada en el frente de obra (Cl 38 Asur 43-30).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Registro fotográfico  
 
Programa de atención a la comunidad y participación comunitaria 

Registro fotográfico 

  

Socialización de solicitud de espacio para parqueo CL 38 A sur y 

actualización de cartelera informativa 
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Por medio de este programa el contratista debe establecer mecanismos de participación, información y gestión 

entre las diversas partes involucradas en el proyecto, incluyendo entes de control, lideres, empresas, 

comunidad, instituciones educativas y personal administrativo y técnico del proyecto. 

Atención de PQRS  

Durante el mes de enero 2023, se presentaron 2 nuevas PQRS por parte de la comunidad, y en atención a las 

pendientes, el contratista realizó las siguientes gestiones: 

El 18/01/2023 por parte de la señora Claudia Jaramillo Administradora del local MPC quien expresó de forma 

presencial que presenta humedad y filtración de agua en la parte trasera de su local la cual es colindante a la 

obra por lo que manifiesta que esta afectación es causada por el proyecto. 

Inicialmente, el 18/01/2023 se visitó con el área técnica el local MPC ubicado en la CL 38 sur donde la 

propietaria manifestó que se está filtrando agua por el techo del local en la parte colindante a la obra, una vez 

realizada la revisión del acta de vecindad se evidenció que algunas humedades se encontraban previo a la 

obra, además, se estipuló desde el área técnica verificar desde la parte el techo si existían escombros de 

demolición que pudieran haber generado afectaciones. 

El 26/01/2022 se realizó inspección del techo desde la parte exterior encontrando que este se encuentra en 

buen estado, no presenta tejas quebradas o fisuradas y que las ruanas no presentan desprendimiento en la 

parte superior. Se logró observar que el muro del local colindante cuenta con chaflán deteriorado por lo que 

queda una separación en ambos muros permitiendo la filtración del agua por lo anterior podría establecerse que 

las humedades son producto del deterioro natural del techo, se evidencia que no se ha realizado mantenimiento 

preventivo. Por lo anterior se estableció que las circunstancias de deterioro del techo que ocasionan la 

afectación no son adjudicables a la obra.  

El hallazgo fue socializado con la usuaria mediante notificación por escrito, esta presentó inconformidad con la 

respuesta generada por lo cual manifestó que no firmaría ningún tipo de documento hasta no informar la 

situación a la agencia de arriendo del local.    

 

La segunda PQRS se generó el 19/01/23 la señora Janeth Medina en representación de comerciantes de CL 

38 A sur (en sector colindante a la obra) interpuso queja por la obstrucción de acceso a los locales y parqueo 

de vehículos propios a causa de que el personal de obra parquea vehículos en la vía, en atención a esta queja, 

el 26/01/2023 se radicó ante secretaría de movilidad solicitud de autorización de espacio de parqueo para 

garantizar satisfacer esta necesidad para el personal sin generar afectación a la comunidad, la secretaría de 

movilidad a su vez solicitó socializar este requerimiento con los comerciantes para contar con su aprobación, el 

30/01/2023 se realizó dicha socialización y los comerciantes manifestaron no tener inconveniente con lo 

propuesto siempre y cuando se delimiten los accesos para que estos no sean obstaculizados con el parqueo y 

que únicamente se realice parqueo de motocicletas 

 

Por último, en atención a las PQRS generadas en el año 2022 que se encontraban pendientes por cerrar, se 

realizaron las siguientes gestiones: 

 

El 03/01/2023 se informó por parte de funcionario de Curaduría que se efectuó pago pendiente por concepto de 

reparaciones, por lo que se procedió con cierre a satisfacción de PQRS. 

 

El 13/01/2023 se solicitó desde el área administrativa realizar modificación a cotización entregada por parte del 

señor Alex Barraza para su aprobación. El 20/01/2023 se envió cotización con modificaciones solicitadas desde 

el área administrativa desde donde se envió la solicitud de aprobación del servicio; el 24/01/2023 envió cuenta 

de cobro para solicitar pago anticipado y poder proceder con las reparaciones requeridas a la cual debió realizar 

modificación en tanto la envió como cotización. 
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El 28/01/2023 se entregó oficio de seguimiento a PQRS de Arrendamientos Envigado donde se indica que una 

vez se haya avanzado en el proceso de edificación de torre sur se llevará a cabo demolición de muro medianero 

entre las dos estructuras y de esta forma poder realizar intervención en muro afectado donde se genera la 

humedad por la cual se emitió la reclamación. 

Anexo 5. PQRS 

Anexo 6. Consolidado PQRS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Registro 
fotográfico 

 

• Acompañamiento a la comunidad  

 
El día 02/01/2023 en articulación con el área ambiental del proyecto, se contó con acompañamiento por parte 

de la secretaría de Salud, para realizar inspección respecto a la presencia de roedores en inmediaciones de la 

calle 38A sur No 43 -24, desde allí se realizó inspección al interior del campamento de obra y se concluyó que 

dichos roedores se albergan a interior del proyecto. 

Posteriormente, se realizó gestión con empresa "Serviplagas", para realizar control y eliminación de dichos 

roedores lo cual se socializó posteriormente con los comerciantes del sector.   

El 16/01/2023 se atendió al administrador del local Rellericas quien manifestó inquietud frente a la presencia de 

roedores provenientes de la obra. Se le informó que ya se inició proceso de desratización y se implementarán 

medidas para que los roedores no se desplacen al exterior de la obra. el 18/018/2023 se implementaron dichas 

medidas y se realizó refuerzo a desratización.  

Entre el 25 y 27/01/2023 se realizó acompañamiento a comisión de topografía para ingresar en locales y edificios 

colindantes en la Cl 38 Sur a realizar levantamiento de planos arquitectónicos.  

El 23 y 27 de enero se visitó con área técnica la cárcel municipal para abordar inquietudes del director respecto 

a fisuras que según manifiesta han presentado cambios, se indicó desde el área técnica iniciar seguimiento 

topográfico en los lugares indicados. 

 

 

Registro fotográfico 

  

Atención PQRS Janeth Medina 

(comercios CL 38 A sur) 

Atención a PQRS Claudia Jaramillo 

(local MPC) 

Registro fotográfico 
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Figura 19. Registro fotográfico 
 

• Veeduría ciudadana 

 
La veeduría es un mecanismo que permite una conexión entre el proyecto y la comunidad, le permite a esta 

tener representatividad en la obra, y de esta manera acceder a información de esta y generar sentido de 

pertenencia que garantice su reconocimiento, sostenibilidad y uso adecuado. 

El 07 de febrero 2023 se llevó a cabo reunión #7 de veeduría ciudadana con la participación de 4 de los 5 

veedores, OPP, DESur, interventoría y contratista. En dicha reunión se abordaron avances de obra desde las 

diferentes áreas que componen el proyecto y se resolvieron inquietudes de los veedores tales como la 

recuperación del tiempo de atraso en la ejecución, personal en obra y generación de empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Registro fotográfico 
 
Programa de formación y capacitación al personal en obra 
 
Por medio de este programa se llevan a cabo procesos continuos de capacitación del personal de obra en 

diferentes temáticas, tales como autocuidado, atención de PQRS. 

  

Acompañamiento a levantamiento de 

planos arquitectónicos 

Visita con área técnica para 

inspección en la cárcel 

Registro fotográfico 

  

Reunión de veeduría ciudadana 
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Por medio de este programa se llevan a cabo procesos continuos de capacitación del personal de obra en 

diferentes temáticas, tales como autocuidado, atención de PQRS. 

Para el 13/01/2023 se realizó capacitación al personal sobre metas personales, familiares y laborales a fin de 

sensibilizarlos sobre su compromiso frente a su propio bienestar y la ejecución de la obra como eje transversal 

a la atención a la comunidad. En dicha capacitación se contó con un total de 52 colaboradores pertenecientes 

al Consorcio Nuevo Palacio y a los contratistas JBI, Pilas Córdoba, y LACC correspondientes a un 46% del 

personal contratado 

Además de ello, durante el mes de enero 2023, se realizaron inducciones al personal entrante desde los 

componentes socio ambiental y SST. 

Anexo 9. Listado de asistencia capacitación al personal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 21. Registro fotográfico 
 
 
 
 
Programa de protección al entorno y al inmueble  

El contratista en este mes realizó cierre de acta de entorno de parte exterior de la alcaldía municipal donde se 

llevaron a cabo actividades de instalación de cajas eléctricas y posteriormente se repusieron piezas de royal 

Beta para reemplazar las afectadas y de esta manera conservar la estructura tal como estaba antes de la 

actividad.  

Ver Anexo No.9 Componente Social 

Anexo 1. Socialización de modificación de pieza informativa 

Anexo 2. Socialización de simulacro y entrega de oficios informativos  

Anexo 3. Carpeta PQRS  

Anexo 4. Consolidado PQRS  

Anexo 5. Acta acuerdo Billares 

Anexo 6. Aclaración inquietudes cárcel 

Anexo 7. Asistencia reunión veeduría ciudadana 

Anexo 8. Entrega de boletines a líder de veeduría 

Anexo 9. Listado de asistencia capacitación al personal 

Anexo 10. Cierre de acta de entorno CRA 43 

 

 

Registro fotográfico 

  

Capacitaciones al personal 
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LISTADO DE PENDIENTES 
SST, AMBIENTAL Y SOCIAL 

 
 
 
   CUMPLIMIENTO 

       ITEM ACTIVIDADES PENDIENTES Y SOLICITUDES 
DEL MES DE ENERO 

SI NO 

1 Falta de personal brigada de aseo X  

2 Manejo de aguas proveniente de las actividades de 
la obra 

X  

3 Certificados bancarios de pagos de nómina mes de 
diciembre 

  

4 PQRS abiertas (3)   
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CONCEPTO ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

El supervisor designado por el área metropolitana informa que en este periodo del convenio se continua 
con el atraso de la programación, y se continua con los ítems de excavaciones y pilas. 
 
 
AVANCE FISICO PROGRAMADO: 14.69% 
 
AVANCE REAL PRESENTE MES: 13.28% 
 
CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:  
 
ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO:   
 

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO 

De conformidad con lo establecido en la Cláusula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y 
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes: 
 

CONCEPTO VALOR 

Valor total pagado Área Metropolitana hasta el presente mes $ 15.000.000.000 

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores: $ 6.262.654.392 

Saldo a favor del Área Metropolitana en cuenta bancaria: $ 29.833.467.986 

 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el AMVA: 29.15% 
Porcentaje de ejecución recursos aportados por el Conveniante: 25.11% 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO 

 

 

 
 
 

 

 

Armado de canasta para pilas Botada de material de excavación 
 

 
 
 
 
RAÚL EDUARDO GONZÁLEZ ARANGO 
Profesional universitario  
Supervisor del Convenio 


