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UNIDAD ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE HACIENDA TRAMITE ACTUALIZACION |

PROGRAMA

4589 Fortalecimiento a 1a gestién y direccién de la administracion publica territorial.

META DE RESULTADO

MB 2.45.99.1 Estrategias de fortalecimiento ai Sistema Financiero

CODIGO DEL PROYECTO 20207683400127 NOMBRE PROYECTO Desarrollo de acciones gue fortalezcan el recaudc en el municipio de Tulua
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 7.299.824.161,80
COSTO DE VIGENCIA DEL PROYECTO s 2.587.503.308,87
DURACION TOTAL DEL PROYECTO VIGENGIA DE FECHA INICIAL FECHA FINAL TOTAL DE DIAS
FECHA INICIAL FECHA FINAL TOTAL DE DIAS TOTAL ANOS EJECUCION 2023
3 1
1/01/2021 31712/2023 1084 3 g ST a8
RELACION DE COMPONENTE O ACTIVIADES
PROGRAMACION FiSICA
UNIDAD DE | META DE LA e il 3T 'y
INDICADOR DE PRODUCTO ACTIVIDAD
MEDIDA | ACTIVIDAD | Trismestre | Tri tre | Trismestre | Trismestre
1]2[3|a|s5]6|7]8]9|10]11]12
MP 2.45.99.01.1 Estrategias de 1 Gestlion del cobro y defensa tributaria. NUMERO 1 1 1 1 1
recaudo de los Ingresos Corientes de
Libre Destinacién ICLD implementadas,| 2 Desarrollo de acciones de recaude de los ingresos. NUMERC 1 1 1 1

NOMBRES Y APELLIDOS

n n FIRMA 4

/)

DILIGENCIADO POR

Alexander Lozano Restrepa

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

NIA

Vo.Bo. SECRETARIO, DIRECTOR O
GERENTE

Eliana Andrea Bedoyz Bueno
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