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MODIFICACIÓN No. 4 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 143 DE 2021 SUSCRITO 
ENTRE EL IPSE Y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. 

 

 
                           @IPSEnergiaZNI 

IPSE                 
@ipsenergiazni 
IPSE                   
IPSE EnergiaZNI  

Sede Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3. Piso 14  
PBX: (57 1) 639 7888 
IPSE Centro Nacional de Monitoreo: (57 1) 6101130 
ipse@ipse.gov.co 
Bogotá D.C. – Colombia 

Entre los suscritos, LISBETH VILLA CARPIO, mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía Número 30.825.849, en su condición de Subdirectora de Contratos y Seguimiento del INSTITUTO 
DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Público del Orden Nacional, transformado mediante Decreto 1140 
de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004; delegada por el Director General 
mediante Resolución No. 20221000002965 de 30 de septiembre de 2022, como Ordenadora del Gasto para los 
asuntos de su competencia, quien para los efectos legales del presente documento se denomina el IPSE, de otra 
parte, DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía número 11.803.626, 
actuando en nombre y representación de ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., con NIT 822004680-9, en calidad de 
Representante Legal, nombrado Acta Número 199 del 09 de diciembre de 2019 de Junta Directiva Ordinaria, 
registrado en Cámara de Comercio bajo el número 2392 del libro ix del Registro Mercantil el 02 de enero de 2020, 
en adelante ENERGUAVIARE S.A. E.S.P o EL CONTRATISTA, hemos decidido suscribir la presente modificación 
al Contrato Interadministrativo No. 143 de 2021, previa las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
1.) Que el día 11 de noviembre de 2021, se celebró Contrato Interadministrativo No. 143 de 2021, entre el IPSE 
y ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., cuyo objeto es “DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES 
INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, E 
IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE TIPO HÍBRIDO, Y 
MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE LA ZNI 
EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS.”  
 
2.) Que el plazo del Contrato interadministrativo se pacto inicialmente hasta el 31 de julio de 2022. A partir del día 
siguiente a la suscripción del Acta de Recibo Final se contará con un término de seis (6) meses para llevar a cabo 
la liquidación bilateral del contrato interadministrativo.  
 
3.) Que el presupuesto total del contrato interadministrativo corresponde a la suma de CINCUENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 59.883.792.796) M/CTE, incluyendo todos los impuestos y contribuciones de ley a 
que haya lugar. De acuerdo con lo indicado en los presupuestos contenidos en cada uno de los anexos técnicos 
y conforme a los rubros indicados en el numeral 9.7 del Estudio Previo, así como el cargo a reconocer a 
ENERGUAVIARE S.A. ESP, por gestión de los recursos y asistencia técnica para la ejecución del contrato. Valor 
amparado, para la vigencia de 2021, con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nros: 22721 del 04 de 
octubre de 2021 y 23721 del 15 de octubre de 2021., y para el 2022 con aprobación de vigencias futuras No. 2-
2021058722 del 5 de noviembre de 2021 expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
que ampara el 65% restante del total de los aportes del IPSE.  
 
4.) Que el día 17 de marzo de 2022, las partes suscribieron modificación 1 al Contrato interadministrativo No. 
143-2021 mediante la cual: i) Se modificó parcialmente el ALCANCE AL OBJETO establecido en la  CLÁUSULA 
PRIMERA: -OBJETO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. ii) Se modificó parcialmente, la CLÁUSULA 
SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. Iii) Se 
modificó parcialmente la CLÁUSULA CUARTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES. iv) Se adicionaron las 
siguientes cláusulas al Contrato Interadministrativo No. 143-2021: CLÁUSULA DUODÉCIMO SEGUNDA MULTA 
y CLÁUSULA DUODÉCIMO TERCERA - CLÁUSULA PENAL.  
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5.) Que el día 8 de julio de 2022, las partes suscribieron modificación 2 al Contrato interadministrativo No. 143-
2021 mediante la cual: i) Se modificó parcialmente la CLÁUSULA SEGUNDA: - VALOR DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO Y FORMA DE DESEMBOLSOS. ii) Se modificó parcialmente la “CLÁUSULA 
TERCERA – PLAZO DEL CONTRATO”, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato 
Interadministrativo 143-2021 hasta el día 30 de diciembre de 2022. 
 
6.) Que el día 26 de diciembre de 2022, las partes suscribieron modificación 3 al Contrato interadministrativo No. 
143-2021 mediante la cual: i) Se modificó parcialmente el ALCANCE DEL OBJETO de la CLÁUSULA PRIMERA 
del  CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. ii) Se modificó parcialmente la “CLÁUSULA TERCERA – PLAZO 
DEL CONTRATO”, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 23 de junio de 2023. 
 
7.) Que mediante Memorando con radicado IPSE- IPSE-20231520026853 del 13 de junio de 2023 el supervisor 
del contrato solicitó a la Subdirectora de Contratos y Seguimiento, en calidad de Ordenadora del Gasto, autorizar 
la prórroga del plazo contractual del Contrato Interadministrativo 143 de 2021 en consideración a la “Justificación 
De La Necesidad Y Conveniencia el Trámite Contractual” consignada en el formato novedades y/o modificaciones 
contractuales de fecha 20 de junio de 2023, documento que hace parte integral de la presente acta, y del cual se 
extrae lo siguiente: “(…) Teniendo en cuenta los argumentos que se esbozan en los proyectos de tipo 
INDIVIDUALES y proyectos de tipo HIBRIDO por parte del administrador del CI 143 de 2021 ENERGUAVIARE 
S.A. E.S.P en su labor de asistencia técnica, administrativa, financiera y jurídica, el equipo de supervisión del 
IPSE procedió a revisar de manera detallada la solicitud de prórroga de los contratos derivados. (…). Es 
importante informar que, ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. en cumplimiento del contrato interadministrativo IPSE 
143-2021 ha venido adelantando los trámites ambientales necesarios para cada uno de los proyectos objeto de 
intervención, los cuales cuentan con los documentos que permiten ejecutar las obras contempladas en cada 
proyecto, sin embargo, para el proyecto ‘’REHABILITACION DE LA MICROCENTRAL HIDROELECTRICA 
GUACAMAYAS’’ se ha identificado una ruta crítica que puede afectar los tiempos inicialmente planeados para su 
ejecución, dado que una vez revisada la resolución N° 206 del 2015, la cual otorga el permiso sobre concesión 
de aguas, dicha resolución no establece un permiso de ocupación de cauces, por lo tanto con el ánimo de llevar 
a cabo las actividades de la “Rehabilitación de la Microcentral Hidroeléctrica de Guacamayas- MCH”, se solicitó 
ante CORPOAMAZONIA los lineamientos ambientales que se deben seguir para el desarrollo del proyecto, a esta 
solicitud la corporación dio respuesta el día 20 de octubre del año 2022 mediante documento DTC 4918, 
estableciendo los permisos y requisitos necesarios para la ejecución del proyecto. En cumplimiento a esto se 
hace necesario solicitar un permiso de ocupación de cauces el cual requiere un tiempo estimado de 2 meses, por 
lo cual, no se podría iniciar actividades que intervengan el cauce del rio hasta que la corporación no emita el 
permiso del mismo. Con relación a lo anterior, el equipo de ENERGUAVIARE SA ESP, en conjunto con el equipo 
del contratista derivado, radicaron el 22 de noviembre de 2022 una solicitud de ocupación de cauces y 
documentos requeridos por la Corporación Ambiental CORPOAMAZONIA sede Territorial Caquetá. El pasado 21 
de marzo de 2023, se recibió la visita de un delegado de la corporación ambiental CORPOAMAZONIA al sitio de 
intervención y nos encontramos a la espera del pronunciamiento oficial por parte de la entidad. A la fecha, no se 
cuenta con el concepto de aprobación por parte de la Corporación Ambiental, pero ENERGUAVIARE ha estimado 
un plazo de respuesta con base en el trámite normal en esta Corporación Ambiental, con lo cual se establece la 
afectación al cronograma y el tiempo estimado adicional para finalizar los trabajos. Teniendo en cuenta la 
información relacionada previamente, esta supervisión verificó que los supuestos fácticos expuestos por los 
subcontratistas y el administrador ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., han retrasado la debida ejecución de los 
contratos en mención (proyectos tipo hibrido y tipo individuales) y ha puesto en vilo el cumplimiento adecuado de 
la programación de las actividades (cronograma de ejecución), afectando los rendimientos normales y/o 
proyectados para el contrato interadministrativo. En virtud de los argumentos previamente expuestos, y luego de 
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que esta supervisión en su labor de verificación de la información y soportes suministrados por parte de nuestro 
administrador ENERGUAVIARE S.A. E.S.P., el cual brinda apoyo integral al objeto DESARROLLAR E 
IMPLEMENTAR SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV PARA LA AMPLIACIÓN 
DE COBERTURA, E IMPLEMENTAR PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES CENTRALIZADOS DE 
TIPO HÍBRIDO, Y MEJORAR LAS CENTRALES DE GENERACIÓN EN LAS COMNIDADES RURALES 
DISPERSAS DE LA ZNI EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA, CAQUETÁ, GUAVIARE Y VAUPÉS, 
considera viable adelantar la modificación del Contrato Interadministrativo 143 de 2021, de la siguiente manera: 
 

1.  MODIFICAR la cláusula tercera del contrato interadministrativo 143 de 2021, en el sentido de ampliar el 
plazo de ejecución por un término de tres (03) meses y siete (07) días, contados a partir del día 23 de junio de 
2023 hasta el 30 de septiembre de 2023 (…).” 

 
8.) Que, en mérito de lo expuesto y con fundamento en lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual 
señala que “Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración”, el Grupo de Gestión Contractual, elabora 
la presente modificación. Por lo anterior, las partes acuerdan: 
 
CLÁUSULA PRIMERA - PRÓRROGA - Se modifica parcialmente la “CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DEL 
CONTRATO”, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 143-2021 hasta el 
día 30 de septiembre de 2023, por lo  cual quedará así:  
 

“CLÁUSULA TERCERA; – PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato interadministrativo a suscribir será hasta el 30 de septiembre de 2023. A 
partir del día siguiente a la suscripción del Acta de Recibo Final se contará con un término de seis (6) meses 
para llevar a cabo la liquidación bilateral del contrato interadministrativo, cumplido este plazo y no habiéndose 
liquidado el contrato se procederá de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007 y demás normas concordantes en la materia. 
 
(…).” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de esta acta de modificación 
y por lo tanto hacen parte integral de la misma, todos aquellos que tenga relación directa con su ejecución y que 
forman parte del expediente contractual. 
 
CLÁUSULA TERCERA.- Las partes declaran y aceptan que la presente modificación no genera erogación 
presupuestal adicional alguna para las partes. 
 
CLÁUSULA CUARTA:  ENERGUAVIARE S.A. E,S,P., deberá, ajustar las garantías expedidas de conformidad 
con la cláusula 6 del contrato interaministrativo 143-2021 de acuerdo con la presente modificación del contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del Contrato Interadministrativo No. 143 de 2021 que no hayan sido 
modificadas por el presente documento, continúan vigentes y en los términos establecidos inicialmente.  
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CLÁUSULA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO.- La presente modificación del Contrato Interadministrativo No. 
143 de 2021, se perfecciona con la firma de las partes. 
 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los veintitres (23) días del mes de junio de 2023. 
 
 
 
 
 LISBETH VILLA CARPIO    DYEWISKEY MOSQUERA PALACIOS 
Subdirectora de Contratos y Seguimiento- IPSE        Representante Legal - ENERGUAVIARE S.A. E.S.P 
        
Proyectó: Javier Alejandro López – Grupo de Gestión Contractual. 
Revisó: Andrés Corredor Ávila – Coordinador Grupo de Gestión Contractual. 
Revisó: Elizabeth Reyes Cruz – Contratista Oficina Jurídica.  
Aprobó: David Andrés Giraldo Umbarila – Jefe Oficina Jurídica 
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