
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2.P 3 INFORME SOCIAL  



Informe Consorcio Estabilización Vial  – Mes de Agosto 
 

 
Descripción de las actividades del plan de acción de interventoría 

 

 
- Desarrollo del programa 1 

 
Durante el periodo de tiempo comprendido del 1 al 31 de Agosto 2022. El área social del 
consorcio Estabilización Vial reportó diferentes actividades de acercamiento comunitario 
con las comunidades de las veredas Tunal Alto, Tunal Bajo y La Unión con el fin de brindar 
información sobre las implicaciones técnicas, sociales o ambientales, así mismo, dar a 
conocer el proyecto a ejecutar (ANEXO 1) 
 
 

- Desarrollo del programa 2 

 
Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01 al 31 de Agosto 2022. El área 
social del consorcio Estabilización Vial se lleva a cabo con la comunidad, la divulgación de 
piezas informativas sobre actividades específicas desarrolladas por parte del consorcio.  
 
Piezas de información o comunicados. 
 
Se realiza volante de invitación a la socialización del <CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON 
CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas 
Bajas).=  El cual tenía como finalidad Invitar a la comunidad beneficiada por este proyecto 
a conocer las actividades puntuales que realizaremos para mejoras la movilidad y la 
calidad de vida de los habitantes de la localidad SUMAPAZ Tramo La Unión - Tunales. 
 
Piezas de Información del Plan de Manejo de Tráfico - PMT. 

 
Desde el 1 al 31 de Agosto se realiza por medio de del WhatsApp, en puntos de formación, 
con las Juntas de acción comunal la difusión de un volante informativo el cual s ele 
informa que durante seis meses de ejecución del proyecto se realizaran cierres en la vía. 
(ANEXO 2) 

- Desarrollo del programa 3 

Punto CREA  

Con el ánimo de crear estrategias de acercamiento con las comunidades y la población 
en general presentes en el área de influencia directa, el proyecto ha establecido oficina 
de Servicio de Atención a la Comunidad. 



 
La oficina de Atención a la Comunidad, Permanecerá disponible y abierto durante toda la 
fase constructiva hasta la recuperación de las áreas intervenidas, es decir hasta la última 
actividad de obra programada, la Atención a la Comunidad se realiza en la oficina está 
ubicada en la vereda la Unión Tunales, Hotel Villa Paula, los días lunes y miércoles, en el 
horario de 7:00 am a 12:00 pm. Correo Electrónico: 
consorcioestabilizacionvial@gmail.com - Teléfono 3008212551. 
 
La atención a la comunidad está a cargo del profesional Social Alexander Beltrán, quien 
llevara el registro de toda diligencia en el formato de atención PQRS de esta manera 
atender los requerimientos de la comunidad.  

 
Además de estas actividades de atención a la comunidad, constante y permanentemente 
se hace recorrido por los diferentes puntos de trabajo en las veredas tunal alto y tunal 
bajo, para preguntarle a personas de la comunidad/propietarios de las viviendas aledañas 
a la intervención de las vías, como van con la realización de las labores y si han tenido 
algún tipo de dificultad. A la fecha no se han atendido PQRS por parte de la comunidad.  
 

Desarrollo del programa 4 

 
En este periodo el Consorcio Estabilización vial, con el fin de informar a las 
comunidades de áreas de influencia directa y demás actores que se puedan ver 
impactados a nivel socioeconómico, ambiental por la ejecución de las obras. 
Desde el área social aborda a las comunidades de las veredas La unión Tunales, 
tunal alto, tunal bajo, para cualquier situación que afecte el desarrollo de las 
actividades cotidianas de la obra.  
 
Desarrollo del programa 5 

 

Se ha venido realizando la convocatoria laboral de mano de obra no calificada 

que corresponde a las veredas Tunal Alto o Tunal Bajo o veredas aledañas con 

el fin de involucrar a la comunidad con el proyecto en ejecución. 

Desarrollo del programa 6 

 

Se realiza el reporte de las actas de vecindad firmadas durante el mes de abril 
ya que se suscribe el proyecto en el mes de marzo del presente año donde 
fueron adelantado estas actividades antes del acta de inicio de ejecución de 
obras la cual firmada el día 18 de julio del 2022. ( 

 

 

 
Anexos referentes a la gestión del contratista 

 

 

mailto:consorcioestabilizacionvial@gmail.com


 

 
Anexo 1  
 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN LUGAR 

 
 

18 de Agosto 
2022 

 

 
 

Socialización 
del proyecto 

Se socializa y 
explica las 

características 
del proyecto, 

del área 
Técnica, 

Ambiental, 
Social, SST, y 
los tramos a 

intervenir 

  
 

La Unión 
Tunales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 2 
 

FECHA ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN LUGAR 
   
 
 
     16 Agosto 
2022 

 
 

Diseño de 
volante 

informativo 
Reunió de 

Inicio  
 

 
Se diseña 

volante 
informativo, 

para socializar 
el proyecto con 

las 
comunidades 

 
 
 

La Unión 
Tunales 

      
 
     17 Agosto 
2022 

 
Entrega de 

volantes 
informativo 
Reunión de 

inicio 

 
Se entregaron 
41 volante para 
la Reunión de 

Inicio del 
Proyecto 

 
 

La Unión 
Tunales, Tunal 

Bajo 
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO  No - CIN-REGALÍAS-161-2022 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA. 

OBJETO DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental, social y jurídica a la ejecución del proyecto 
<MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTA= con 
código BPIN <2018000050020= financiados con recursos del 
Sistema General de Regalías-SGR 

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA 

ECOVIAS S.A.S 

PLAZO DE EJECUCIÓN Once meses – (11) 

CONTRATO No 479 del 10/02/2022  

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA 

Contrato para la ejecución de obras Hidráulicas y Muros 
Gaviones para el proyecto "MEJORAMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS EN BOGOTÁ", del SISTEMA GENERAL de 
REGALÍAS - SGR identificado con código BPIN 
2018000050020=. 

GRUPO 2: CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES 
PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020  
(San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y Animas Bajas.) 

PERÍODO. AGOSTO DE 2022. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL. 

En el presente informe se reporta el seguimiento a la gestión y/o actividades desarrolladas por 

el contratista de obra en relación a los contratos correspondientes al Grupo 2: 

− CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 479 DEL 10/02/2022. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

1.2 ANTECEDENTES. 

La localidad de Sumapaz está ubicada sobre la Cordillera Oriental, allí tiene lugar el Parque 

Nacional Natural Sumapaz, su extensión es de 154.000 hectáreas con alturas sobre el nivel 

del mar que oscilan entre 1.500 y 4.360 metros y temperaturas entre 2 y 19 grados centígrados, 

las veredas de la localidad se intercomunican entre sí y con la zona urbana de Bogotá 

mediante una red de vías carreteables y peatonales. El transporte de los productos de la región 

se realiza a lomo de mula, salvando grandes distancias hasta donde pueden ser embarcados 

en vehículos. La localidad está ubicada en zona del páramo más grande del mundo lo que 

hace que la pluviosidad sea alta en gran parte del año y esto influye en la disminución de 

visibilidad y exige precaución en la conducción de vehículos, las alturas de la localidad sobre 

el nivel del mar varían entre 2200msnm y 3900msnm en las vías de la localidad. 

La Localidad de Sumapaz tienen una red vial rural en regulares condiciones con superficie de 

afirmado en regular estado, las vías de la localidad cuentan con anchos variables de 4,50 

hasta 7mts en promedio y con mínimas obras de arte que considerando que el mantenimiento 

de vías es altamente oneroso, frente a los presupuestos locales, la SDP-IDU consideran que 

es pertinente adelantar intervenciones a nivel de mantenimiento vial, con lo cual se pretende 

mejorar las condiciones de transporte de productos agrícolas generados en la región, trasporte 

de comunidad en general y una fácil accesibilidad escolar. 
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1.3 OBJETO DEL PROYECTO. 

El principal objeto del proyecto es <MEJORAR LA INTERCOMUNICACION Y ACCESIBILIDAD 

TERRESTRE DE LOS HABITANTES RURALES DE LA LOCALIDAD DEL SUMAPAZ=. 

Las obras buscan lograr beneficios económicos y sociales, originados en los ahorros en tiempo 

para los usuarios de la región, en costos de operación de vehículos y, mayor oportunidad y 

calidad de los productos agrícolas y agroindustriales de dichos municipios. 

 

1.4 ALCANCE DEL OBJETO. 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA 

EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ", DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020 

 

Descripción de los tramos a intervenir para los Grupos 1 y 2 

N° del Grupo 
Objeto del Proyecto 

del Grupo 
Plazo del 
Contrato 

Lugar(es) de 
Ejecución del 

contrato 

GRUPO 1 

Construcción de las 
obras hidráulicas y 

gaviones 

11meses 
(2 meses preconstrucción 

Más 9 meses construcción y 
entrega) 

San Antonio I 
(K13+820- K6+910) 

Capitolio 
Laguna verde 

GRUPO 2 
Construcción de las 
obras hidráulicas y 
muros en gaviones 

11meses 
(2 meses Preconstrucción 

Más 9 meses construcción y 
entrega) 

San Antonio II 
(K6+910- K0+000) 

Unión Tunales 
Animas Bajas 

Fuente: Anexo Técnico. 

 

N° TRAMO NOMBRE DE TRAMO COMISIÓN LONGITUD TRAMO 

9 San Antonio I 
GRUPO I 

6.910,00 m 

6 Capitolio 4.555,48 m 

7 Laguna verde  2.958,65 m 

LONGITUD TOTAL ASIGNADA A GRUPO I 14.424,13 m 

9 San Antonio II GRUPO II 6.910,00 m 

1 a 5 Unión Tunales  5.466,46 m 

8 Animas Bajas  1.870.00 m 

LONGITUD TOTAL ASIGNADA A GRUPO II 14.246.46 m 

Fuente: Anexo Técnico. 
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1.5  Localización del proyecto:  

El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C., localidad 20 (Sumapaz). La 

localidad de Sumapaz se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, con los siguientes 

límites: 

− Por el Norte: con la localidad de Usme, Bogotá́ D.C.  

− Por el Sur: con el Departamento de Huila.  

− Por el Oriente: con los municipios de Chipaque, Une, Gutiérrez del departamento de 

Cundinamarca y San Juan de Cubarral en el departamento del Meta. 

−  Por el Occidente: con los municipios de Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera 

del departamento de Cundinamarca. 

 

1.5.1 Ubicación de los tramos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo Técnico. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

1.5.2 Jurisdicción el territorio car en los Municipios de Cundinamarca y Bogotá 
rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.car.gov.co/vercontenido/2430 

 

 

1.5.3 Coordenadas ubicación de los tramos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTE NORTE ESTE NORTE

1. Unión Tunales 940 71.323,05 28.973,98 70.263,94 31.071,71

2. Unión Tunales 2042,66 70.267,12 31.082,64 69.538,72 32.345,68

3. Unión Tunales 250 69.443,88 32.324,65 69.209,96 32.342,85

4. Unión Tunales 703,8 69.292,34 32.444,70 68.757,63 32.113,11

5. Unión Tunales 1530 68.746,24 32.006,96 68.433,47 32.290,91

8. Animas bajas 1870 89.909,19 51.357,74 88.350,20 48.633,31

9. San Antonio II

 K6+910 - K0+000
6910 74.127,41 38.986,50 71.879,91 45.974,27

Coordenadas eje inicio Coordenadas eje fin
LONGITUD (m)TRAMO

https://www.car.gov.co/vercontenido/2430
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1.5.4 Estado actual de la malla vial. 

La extensión total de la malla vial de la localidad es de 357,25 km-carril (incluye rural principal 

y no principal), la cual se categoriza de la siguiente manera: 

 

 

Bueno 
Km-Carril 

Regular 
Km-Carril 

Malo 
Km-Carril 

Total 
Km-Carril 

28.32 113.02 215.92 357.25 

Fuente: Anexo Técnico 

 

Malla vial rural principal cuenta con una extensión total de 222,96 km-carril donde solo 18,94 

km-carril, se encuentran en buenas condiciones, lo cual corresponde al 9% del estado total de 

la malla vial. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1 General. 

Presentar el informe de gestión ambiental correspondiente a las actividades constructivas 

contempladas en los contratos de obra No 479 del 10/02/2022 conforme a los programas 

aprobados en el documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA – INVIAS- 

• GRUPO 2 CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS 

GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN 

BOGOTÁ", DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON 

CÓDIGO BPIN 2018000050020 (San Antonio II (K6+910-K0+000), Unión Tunales y 

Animas Bajas.) 

 

2.2 Específicos. 

• Supervisar las actividades ambientales ejecutadas por el contratista de obra en 

desarrollo de los programas del PAGA. 

• Revisar y dar concepto a los informes ambientales remitidos por el contratista de obra. 

• Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente por parte del contratista 

de obra. 

• De acuerdo al seguimiento realizado del PAGA, presentar el informe de seguimiento a 

los programas ambientales implementados por el contratista de obra. 
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3. GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRA. 

 

3.1 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

3.1.1 Programa de capacitación y/o charlas ambientales. 

Durante el desarrollo de las actividades constructivas correspondientes a los períodos 

relacionados en el presente informe, el contratista impartió charlas al personal de obra en 

diferentes temas ambientales: 

− Manejo de flora y fauna. 

− Protección de materiales. 

− Circulación de maquinaria. 

− Otros. 

Las charlas se realizaron en los frentes de obra. 

 

3.1.2 Manejo de maquinaria y equipo. 

De acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA, se relaciona 

el listado de maquinaria, y análisis de indicadores de seguimiento: 

CANTIDAD 
TIPO DE 

MAQUINARIA 
MARCA ACTIVIDAD 

2 Retro excavadora Kubota U50-5 Excavación de filtros 

1 Retro excavadora Hitachi X135US-E 
Excavación de filtros y 
alcantarilla 

1 Minicargador CASE- SR200 Relleno para filtros 

             
 
                     �úþÿăĀ þÿ ýĀÿąăĀýÿĄ þÿ þ�ĂĆ�ÿ�ă�� ÿ ÿĂĆ�āĀĄ ăÿ�ý�Ā�þĀĄ × Āÿÿ. 

% þÿ ýĀÿąăĀýÿĄ =                               �úþÿăĀ ąĀą�ý þÿ ýĀÿąăĀýÿĄ āăĀ�ă�þ�þĀĄ 
 
 
% þÿ ýĀÿąăĀýÿĄ = 4 × Āÿÿ = Āÿÿ% 
                                4 
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Descripción: Excavación para instalación de filtros y construcción de alcantarilla 

 
Respecto al a relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se 

verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 

por el contratista y aprobado por la interventoría de acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA este componente no aplica para el período. 

Se remite por parte del contratista la siguiente documentación: 

• Manual del operario – Excavadora. 

• Manifiesto de importación de la máquina. 

• Tarjeta de registro de maquinaria. 

 

3.1.3 Manejo de campamento de obra. 

Como parte de los requerimientos contemplados para la ejecución de las obras, la interventoría 

pudo verificar / constatar que el contratista de obra mantiene acondicionado como oficina una 

parte del Hotel Villa Paula, que cuenta con los servicios públicos necesarios para su 

funcionamiento, además del internet, también cuenta con la camilla, botiquín, extintor, punto 

de hidratación y dos baños diferenciados por género. 
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Descripción: Oficina del contratista de obra acondicionada en el Hotel Villa Paula. 

 

No. Campamentos manejados correctamente               X 100 
                                             No. Campamentos establecidos  

 
% þÿ ýĀÿąăĀýÿĄ = Ā × Āÿÿ       = Āÿÿ% 

          Ā 
 

 

3.1.4 Manejo de material de excavación y RCD. 

De acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

<Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD=  
 

Para el período, el material proveniente de excavación fue dispuesto por el contratista de obra 

en el sitio de disposición final la MANAS. 

 

% Ā�ĀāĀĀ�ý�óÿ þÿ �ÿĀ =       þ3 þÿ �ÿĀ þ�ĀāĂÿĀāĀĀ þĂÿ�ÿāÿ ÿý āÿÿ�ĀþĀ × 100 

                    þ3 þÿ �ÿĀ �ÿÿÿÿ�þĀĀ þĂÿ�ÿāÿ ÿý āÿÿ�ĀþĀ 
 

% Ā�ĀāĀĀ�ý�óÿ þÿ �ÿĀ =   1065 ×  100 = 100% 

                                 1065 

 

3.1.5 Control de emisiones atmosféricas. 

Para el control/prevención de material particulado, los materiales pétreos y el material 

proveniente de excavación que es almacenado en los centros de acopio, son cubiertos con 

plásticos. Los conductores de volquetas o camiones que transportan material a la obra, se 

solicita que no pueden transitar a una velocidad mayor a los 30 km/h con el fin de evitar la 

emisión/dispersión de materia particulado. 
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Descripción: Material de excavación cubierto con plástico para evitar dispersión de material 
particulado. 

 

3.1.6 Manejo integral de Cuerpos de Agua y Canalizaciones. 

Durante el período el contratista NO ejecutó actividades de limpieza (instalación de filtros), no 

descargas hídricas, por lo cual el programa no aplica para este período. 

 

3.1.7 Manejo del descapote y cobertura vegetal. 

De acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA. 

<Manejo de vegetación, si aplica para el contrato= 

Para el presente período, no se evidenciaron especies vegetales a intervenir (tala y poda) en 

el área del proyecto, por lo cual no se realizaron actividades de aprovechamiento de 

vegetación. 

 

3.1.8 Manejo de materiales de construcción. 

De acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA. 

<Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 

materiales empleados en el mes dentro de la obra=.  

En cuanto al control de materiales que fueron empleados al interior del proyecto, se relaciona 

la cantidad de material pétreo que el contratista iongresó al proyecto, con su indicador. 

 
MATERIAL CANTIDAD -m3 PROVEEDOR 

Arena 105 
Máquinas Amarillas 

S.A.S 
Grava 149 

Piedra para filtro 1260 
Recebo 660 

Piedra para filtro 1260 Constriturar SAS 
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�úþÿÿĀ þÿ āÿĀăÿÿþĀÿÿĀ þÿ þ�āÿÿ��ýÿĀ āéāÿÿĀĀ ýĀÿ āÿÿþ�ĀĀĀ X          = 100% 
 �úþÿÿĀ þÿ āÿĀăÿÿþĀÿÿĀ āĀā�ýÿĀ þÿ þ�āÿÿ��ýÿĀ āéāÿÿĀĀ 

2 × 100         = 100% 
                                      2 

 

3.1.9 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y peligrosos. 

Durante el período no se generaron desechos peligrosos ni especiales. Los residuos ordinarios 

que se generan en su mayoría son de tipo convencional los cuales se recogen en bolsas 

plásticas. 

3.1.10 Proyecto Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural. 

Durante el período no se realizaron hallazgos de elementos arqueológicos que se tuvieran que 

reportas ante el ICANH. 

 

3.1.11 Cumplimiento requerimientos legales. 

De acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA. 

<Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental=. 

Para este período no se cuenta con licencias o permisos ambientales para el proyecto. 

 

3.1.12 Manejo integral de residuos líquidos, domésticos e industriales 

De acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

<Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 
competente=. 

 

Para el presente período no aplica este programa. 

 

De acuerdo al numeral 5 del ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA. 

Calificación del componente de gestión Ambiental y SST, fichas de seguimiento de labores 
ambientales. 
 

El seguimiento a las labores ambientales se detallan en cada componente del presente informe 

con su respectivo indicador, de igual forma, se relacionan los componentes del Anexo 1.- 

Anexo téncnico de Interventoría con los programas que le sean aplicables para dar 

cumplimiento al requerimiento contractual. 
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4. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 

• Para el presente período los controles realizados a la maquinaria fueron pocos (solo 2 

preliminares), ya que apenas se daba inicio a las actividades. 

• Para el período del presente informe, el material generado de las excavaciones se 

encuentra dispuesto en los centros de acopios temporales, el mismo será dispuesto 

una vez se complete el volumen o totalidad de material para poder programar el 

transporte hasta el sitio de disposición final. 

• Para este período no se realizaron intervenciones de especies vegetales (poda y tala), 

por lo cual no fue necesario gestionar permisos de aprovechamiento forestal ante la 

autoridad ambiental competente. 

• Para este período se protegieron con plástico los materiales de construcción que se 

encuentran a un costado de la vía para evitar la emisión de material particulado. 

• Se hace claridad, en que por temas constructivos se hace necesaria el acopio temporal 

de los materiales a un costado de la vía a intervenir, toda vez que por temas de manejo 

no se puede recoger/trasladar el material y regresarlo nuevamente al sitio de trabajo, 

esta situación pondría en dificultades las labores constructivas pro ello es necesario 

dejarlo debidamente cubierto y demarcado. 

• El seguimiento a las actividades ambientales de interventoría se detalla en cada 

componente del presente informe con su respectivo indicador, así mismo,se relacionan 

los componentes del Anexo 1.- Anexo téncnico de Interventoría con los programas 

que le sean aplicables para dar cumplimiento al requerimiento contractual. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la 

población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de 

seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento 

de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental 

del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del 

proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o 

compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los 

procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante 

el plan de seguridad y medio ambiente. 

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o 

indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo 

relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos 

nocivos de la contaminación ambiental que se pude generar como consecuencia de las 

actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en 

zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden 

a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar 

consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado 

Cabe resaltar que se debe realizar seguimiento a cada una de las etapas constructivas, 

desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de 

los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en 

la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la 

interventoría en pro del manejo de la seguridad en obra y de la conservación del medio ambiente 

laboral. 



  _  _   _  _  _ 

 

 

2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA 

 

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el 

trabajo que lleve a cabo el contratista de obra. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST 
 

• Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los 

resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales 

del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos 

estipulados por la ley. 

• Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de 

la obra. 

• Mejorar las condiciones laborales para los trabajadores de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA 

 
A continuación, describiremos los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, 

relacionadas con las labores realizadas por el contratista durante el periodo comprendido entre 

el 01 de agosto y 30 de agosto del 2022: 

 

3. CAPACITACIONES E INDUCCIONES 
 

El contratista Consorcio Gaviones 95, para el presente período cumplido entre el 1 de agosto y 

30 de agosto de 2022, continúa presentando cumplimiento en la realización de inducciones y 

charlas de seguridad al personal que se encontraba laborando o tuvo ingreso en el periodo   

cumplido ver anexo S1. 

 

4. PERMISOS DE TRABAJO 

 
Para este periodo el CONSORCIO GAVIONES 95, continua sin la realización actividades que le 

generaran o requirieran del diligenciamiento de permisos de trabajos. 

 

5. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, ORDEN Y ASEO 

 
3.3.1 Propósito 

 

El CONSORCIO GAVIONES 95, continúa ejecutando para el presente periodo actividades de 

orden y aseo en obra, sin embargo, no presento soportes en los informes. 

 

 

 



  _  _   _  _  _ 

 

 

 

6. AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN 
 

Durante este periodo el contratista Consorcio Gaviones 95, realizo y mantuvo la demarcación 
preventiva en los lugares de trabajo. 
 

  
 

7. Dotación y elementos de protección personal 
 

Durante el periodo reportado, el contratista presento evidencia de la entrega y uso de la dotación y 

elementos de protección personas a sus colaboradores. ver anexo S2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Visualización uso de los elementos de protección personal y dotación. 

 
 
 
 



  
 

 
 

8. HIDRATACIÓN EN OBRA 
 

Consorcio Salinas, para este periodo se evidencio en campo la entrega de hidratación a los 

trabajadores. 

 

9. HUMECTACIÓN EN OBRA 

 

El contratista Consorcio Gaviones 95, continua sin requerirse   la realización de humectaciones 

en los frentes de obra para mitigaciones de factores de riesgos de seguridad y salud en el trabajo 

y medio ambiente. 

 

10. INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

El contratista Consorcio Gaviones 95, presento evidencia de la realización o diligenciamiento de 

los preoperacionales de la maquinaria disponible en obra durante el periodo relación que se 

describe a continuación: ver anexo S3 

 

 

 

 



  _  _   _  _  _ 

 

 

11. FILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL 
 

Para el periodo evaluado, el contratista presento los soportes de afiliación a seguridad social 
para el ingreso de los trabajadores a obra. ver anexo S4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PERCONAL CEV 

NOMBRE Y APELLIDO CEDULA CARGO 

Reinel Rangel morales 7.060.365 Residente de obra 

Alexander enrique Beltrán 85.470.914 Profesional social 

Carlos Alberto lagos Gutiérrez 79.233.896 Operario de maquina 

Nelson pulido pedreros 79.896.370 Topógrafo  

Jonathan sneyder sosa rivera 1.106.895.523 Cadenero  

Lina marcela guzmán 1.069.726.685 Auxiliar operativa 

Flor Emilse Villalba 1.012.409.264 Auxiliar operativa 

LISTADO DE PERCONAL SUBCONTRATISTA 

NOMBRE Y APELLIDO CEDULA CARGO 

Gabriel cruz guzmán 3.125.441 ayudante de obra 

Juan José González 1.003.486.851 ayudante de obra 

Libardo guzmán cruz 81.740.637 Ayudante de obra 

Jimmy Alejandro Cifuentes Barbosa 1.003.486.690 Ayudante de obra  

Jorge Alejandro Penagos Melo 1.069.740.813 Ayudante de obra 

Rene rey polo  1.069.768.645 Ayudante de obra 

Luis Alberto polo rojas 3.125.343 Ayudante de obra 

Reinel Villalba Ardila  1.069.760.036 Ayudante de obra 

Javier morales Cifuentes 80.779.623 Ayudante de obra 

Brayan Daniel Jaramillo ríos 1.095.828.271 HSEQ 

Jon Jairo moreno 1.069.752.249 Ayudante de obra 

Yerson Andrey Penagos pavón 1.069.230.827 Ayudante de obra 

Oto Daniel robles 1.069.231.321 Ayudante de obra 

Osnayder rojas  1.003.486.689 Ayudante de obra 

Arnolso Melo 31.080.157 Ayudante de obra 

Leónidas Castañeda 3.027.428 Ayudante de obra 

LISTADO DE PERCONAL MAQUINAS AMARILLAS SAS. 

NOMBRE Y APELLIDO CEDULA CARGO 

Gerardo Wilches  79.114.305 Operario de maquina 

Heriberto Palencia cardona 1.144.027.247 Operario de maquina 

Evelino Perdomo Vargas 4.900.534 Operario de maquina 

Leonardo tejedor Aguilar  1.055.552.094 Conductor de volqueta 

Daniel Alberto González 1.032.419.614 Ingeniero apoyo administración 



  
 

 
 

12. EXÁMENES OCUPACIONALES 
El contratista Consorcio Gaviones 95, para el presente periodo evaluado continúa reportando o 

entregando de los soportes de realización de exámenes ocupacionales de ingreso. ver anexo S5 

13. REPORTES DE ACCIDENTE 
 

Para este periodo evaluado el contratista Consorcio Gaviones 95, no presento ningún tipo de 

accidente de trabajo, asimismo no hizo entrega de los indicadores de accidentabilidad. 

 

14. PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA) 
 

El contratista Consorcio Gaviones 95, para este periodo no ha hecho entrega del plan de 

emergencias que se ejecutara en el proyecto. 

 

15. ESTION DE LA INTERVENTORIA. 

 
Consorcio Estabilización Vial., en su calidad de interventoría durante el periodo evaluado 

continúa exigiendo el cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente en obra. 

 

 
 
 
 
 

Elaborado por.  LINDYS DEL CARMEN COLON CARRILLO 



Carrera 45 No.85-50 – Teléfonos (5) 3576115 – 3853776 e-mail: info@ecoviasas.com - Barranquilla – Colombia.

.

Barranquilla, 6 de septiembre de 2022

CERTIFICADO

Certificamos que, para el periodo cumplido del mes de agosto del 2022, se revisó
la información enviada por parte del contratista CONSORCIO ESTABILIZACION
VIAL, que consta el cumplimiento de lo siguiente:

Anexo 1 – Anexo Técnico Interventoría
Numeral 13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR, LITERAL 5.
INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de la
empresa contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista,
donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de
Seguridad Social Integral y salarios.

Por lo anterior, esta interventoría emite certificado del cumplimiento de lo
estipulado en el Anexo Técnico, de conformidad con el documento allegado por
el contratista.

16. Certificación expedida por la empresa interventora, donde exprese que se
han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos
por el contratista de obra para el respectivo informe.

Atentamente,

LINDYS COLON C
Profesional SST

Elaboró: Jonathan Santos.



 
 

 

 

 

 

 

 

INDUCCIÓN 

 

  

 

 

 

 
 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k




































https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k














 
 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA EPP  
 

  

 

 

 

 
 

 







https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k






https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k




https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 
 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA  
 

  

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD  
 

  

 

 

 

 
 

 



P A G A D O

1604414686

2022/08/16 1604414686

      
TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

SENA

0 0 0 0 0

ICBF

0 0 0 0 0

ESAP

MEN

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora No. Administradoras 
Reportadas

Valor antes de IGE, LMA, 
IRP y Mora Total a Pagar

Salud 5 194.700 195.900

Pensión 1 778.700 782.700

Riesgos Laborales 1 339.300 341.100

CCF 1 48.700 49.000

ESAP 0 0 0

ICBF 0 0 0

MEN 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTALES 8 1.361.400 1.368.700

TOTALES SALUD

Código EPS Nombre NIT Cotización Obligatoria UPC Adicional Incapacidades Licencia Maternidad Días Mora
Valor Mora

Valor Mora 
UPC

Total a Pagar No. Afiliados

No. Autorización Valor No. Autorización Valor Cotización

EPS002 Salud Total EPS 800130907-4 16.000 0 0 0 6 100 0 16.100 1

EPS017 Famisanar EPS 830003564-7 104.000 0 0 0 6 600 0 104.600 5

EPS037 Nueva EPS 900156264-2 16.000 0 0 0 6 100 0 16.100 1

EPS041 NUEVA E.P.S. S.A. MOV 900156264-2 10.700 0 0 0 6 100 0 10.800 1

EPSC34 Recaudo SGP Capital Salud 900298372-9 48.000 0 0 0 6 300 0 48.300 3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP Nombre NIT Cotización 
Obligatoria

Aporte Voluntario 
Afiliado

Aporte Voluntario 
Aportante

Aporte FSP - 
Solidaridad

Aporte FSP - 
Subsistencia Días Mora Valor Mora 

Cotización
Valor Mora 

FSP Total a Pagar No. 
Afiliados

230301 Porvenir 800224808-8 778.700 0 0 0 0 6 4.000 0 782.700 11

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL Nombre NIT Cotización Incapacidades Aportes Otros Valor Neto Días Valor Mora Subtotal No. Radicado Valor Saldo a Fondo Total a Pagar No. Afiliados

Obligatoria No. Autorización Valor Sistemas Cotización Mora Cotización Cotización Saldo a Favor Favor Solidaridad

14-11 ARL SURA 890903790-5 339.300 339.300 6 1.800 341.100 3.393 341.100 11

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES CAJAS

Código CCF Nombre NIT Valor Aporte Días Mora Valor Mora Aporte Total a Pagar No. Afiliados

CCF21 Cafam 860013570-3 48.700 6 300 49.000 11

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901515046-8 MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS CRA 7 12B 84 3134733182 wespi1980@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C MIPYME 00012345 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

SUMAPAZ

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-08 2022-07 E 16/08/2022 61067000 $1.368.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

11

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE INFORMACIÓN NOVEDADES PENSIÓN SALUD RIESGOS LABORALES CCF PARAFISCALES

No. Tipo No. de
Identificación Apellidos y Nombres

C
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E
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C
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Cód. 
AFP IBC AFP Cotización Voluntari

o Afiliado
Voluntario 
Aportante

Fondo 
pensional 

de 
solidaridad

Fondo 
pensional de 
subsistencia

Cód. EPS IBC EPS Cotización / 
Valor UPC

Cód. 
ARL IBC ARL

C
la

se
 d

e 
R

ie
sg

o

Cotización Código 
CCF IBC CCF Aporte 

CCF
IBC otros 

parafiscales
Aporte 
SENA

Aporte 
ICBF

Aporte 
ESAP

Aporte 
MEN

1 CC 1001170122 SUSA TORRES JULIAN ABDENAGO 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPSC34 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

2 CC 1003486475 CLAVIJO HILARION FREDY EDILSON 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPS017 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

3 CC 1003486690 CIFUENTES BARBOSA JIMMY ALEJANDRO 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPSC34 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

4 CC 1069740813 PENAGOS MELO JORGE ALEJANDRO 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPS002 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

5 CC 1069760036 VILLALVA ARDILA REINEL 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPS017 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

6 CC 1069768645 REY POLO RENE 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPS037 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

7 CC 1095828271 JARAMILLO RIOS BRAYAN DANIEL 1 0 S X 230301 266.667 42.700 0 0 0 0 EPS041 266.667 10.700 14-11 266.667 5 18.600 CCF21 266.667 2.700 0 0 0 0 0

8 CC 3125343 POLO ROJAS LUIS ALBEIRO 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPSC34 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

9 CC 3130204 ROMERO ROMERO FLORARDO 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPS017 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

10 CC 3276330 BAQUERO  EDGAR ALEXANDER 1 0 S 230301 1.000.000 160.000 0 0 0 0 EPS017 1.000.000 40.000 14-11 1.000.000 5 69.600 CCF21 1.000.000 10.000 0 0 0 0 0

11 CC 80779623 MORALES CIFUENTES JAVIER 1 0 S X 230301 400.000 64.000 0 0 0 0 EPS017 400.000 16.000 14-11 400.000 5 27.900 CCF21 400.000 4.000 0 0 0 0 0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE

TIPO NÚMERO NOMBRE APORTANTE  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO

EXONERADO PAGO
PARAFISCALES Y 

SALUD

NI 901515046-8 MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS CRA 7 12B 84 3134733182 wespi1980@gmail.com

FORMA
PRESENTACIÓN

CLASE
APORTANTE

NOMBRE
SUCURSAL DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO

SUCURSAL C MIPYME 00012345 BOGOTÁ  D. C. BOGOTÁ, D.C. SI

CÓDIGO

SUMAPAZ

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA 
ASOCIADA

TIPO
PLANILLA

FECHA PAGO
(DIA/MES/AÑO)

NÚMERO 
PLANILLA

TOTAL A PAGARPERIODO  SALUD PERIODO  PENSIONES

2022-08 2022-07 E 16/08/2022 61067000 $1.368.700

CANTIDAD

UPC

0

EMPLEADOS

11

FECHA PAGO ASOCIADA
(DIA/MES/AÑO)



Medellín, 03 de Agosto de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de MAQUINAS Y EQUIPOS
JW SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL , Clase de riesgo 5,
Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante

C1012446010 CIFUENTES BARBOSA  JUAN GABRIEL 04/08/2022 13520923 DEPENDIENTE

C3125404 CRUZ GUZMAN  ALVEIRO 04/08/2022 224J1499 DEPENDIENTE

C3125441 CRUZ GUZMAN  GABRIEL 04/08/2022 12513615 DEPENDIENTE

C1003486851 GONZALEZ DELGADO  JUAN JOSE 04/08/2022 18624492 DEPENDIENTE

C1069231395 GUZMAN CRUZ  CRISAYER 04/08/2022 24381363 DEPENDIENTE

C81740637 GUZMAN CRUZ  LIBARDO 04/08/2022 18716924 DEPENDIENTE

C1069752249 MORENO MORALES  JHON JAIRO 04/08/2022 25042140 DEPENDIENTE

C1069230827 PENAGOS PABON  YERSON ANDREY 04/08/2022 Wq216I23 DEPENDIENTE

C1069231321 ROBLES DELGADO  OTO DANIEL 04/08/2022 rBE11671 DEPENDIENTE

C1003486689 ROJAS SALAZAR  OSNAYDER 04/08/2022 N167173Q DEPENDIENTE

C1001170073 SANABRIA PENAGOS  FRANCY YOLIMA 04/08/2022 15401581 DEPENDIENTE

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/08/2022 14:34:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.90.191, 192.230.104.7, 172.16.42.57

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí
contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único
de generación válido por un mes:C107684122221552499



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS 

 

A. AFILIACIÓN 
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) 

III. DATOS COMPLEMENTARIOS 
   Datos personales 

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
   Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante 

   Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales 

   Datos complementarios 

   Seleccion de la IPS Primaria 

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 
 
 
 

                                                                              

 
 
 
 

No de Radicacion           Fecha de Radicación

4008786528           2|2|0|8|2|0|2|2

I. DATOS DEL TRÁMITE                                         (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)   Página 1 de 2
       
1.tipo de tramite 2.Tipo afiliacion

 A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia    3.Regimen
-Beneficiario afiliado adicional     A.Contributivo    

A. Afiliación  B.Reporte de Novedades   B.  Colectiva   B.  Institucional   B.  De oficio     B.Subsidiado    
4. Tipo de afiliado 5. Tipo de cotizante  Codigo
     (a registrar por la EPS) 1
 A.  Cotizante        B.  Cabeza de Familia        C.  Beneficiario   A.     Dependiente               B.  Independiente           C.  Pensionado 

6.Apellidos y nombres
MELO ARNOLDO

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad 8.Número del documento de Identidad 9.Sexo 10.Fecha de nacimiento

                CC 3080157    Femenino    Masculino    1|3|0|7|1|9|7|0

11.Etnia 12.Discapacidad 13.Puntaje SISBEN 14.Grupo de poblacion especial

            6             Tipo                        Condicion                                     

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL 16. Administradora de Pensiones 17. Ingreso base de cotizacion - IBC
 
  

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
 

  
PORVENIR FPC

   
  

1000000
18.Residencia
  

CR 133 126 89
8504123 ARNALDO@GMAIL.COM

Dirección Telefono fijo Telefono celular Correo electronico
BOGOTA

   zona      Urbana     
   Rural    

BOGOTA
Municipio/Distrito Localidad / comuna Departamento

19. Apellidos y nombres completos
   

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad 21. Número documento identidad 22. Sexo 23. Fecha de nacimiento

               Femenino         Masculino   

24. Apellidos y nombres
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

B1
B2
B3
B4
B5

25. Tipo documento de identidad 26. Número de identidad 27.Sexo 28.Fecha de nacimiento
Femenino Masculino

B1   
B2   
B3   
B4   
B5   

29.Parentesco 30. Etnia
31. Discapacidad Condición
  Tipo  

F N M T P
B1
B2
B3
B4
B5

32. Datos de residencia

Municipio/Distrito
Zona

Departamento Teléfono Fijo y/o celular
33.Valor de la UPC del afiliado

adicional (a registrar por la EPS)Urbana Rural
B1
B2
B3
B4
B5

     34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C VS SUBA    -    VS SUBA VSSUBA   -    VSSUBA

B - -
B - -
B - -

35. Nombre o razón social
36. Tipo de
identificación

37. Numero de docuemnto de Identificación
38. Tipo de aportante o pagador de
pensiones(a registrar por la EPS)

  
MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS          NIT 901515046     01

39.Ubicación
CR 7 12 B 84 OF 504 3134733182 ASESOR.JURI80@GMAIL.COM BOGOTA BOGOTA

Dirección Teleéfono Correo electrónico Municipio/distrito Departamento



 

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD 

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 

VIII. FIRMAS 

IX.ANEXOS 

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL 

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información
registrada. 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
No de Radicacion

4008786528
Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES
40. Tipo de Novedad

  1. Modificación datos básicos de identificación                   11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  2. Corrección datos básicos de identificación                   12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  3. Actualización documento de identidad                   13.  Movilidad:       A. Régimen Contributivo  

  4. Actualización y/o corrección datos complementarios                                                    B. Régimen Subsidiado  

  5. Terminación de la inscripcion en la EPS.                   14.Traslado:         A. Mismo régimen

       Código:                                                        B. Diferente régimen  

  6. Reinscripción en la EPS                   15. Reporte de fallecimiento

  7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   16.Reporte del tramite de protección al cesante

  9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar                   17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado

  8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   18. Reporte de la calidad del pensionado

  10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando                

41. Datos básicos de la identificación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

 Tipo documento
 de Identidad

 Número documento
 de Identidad

 Sexo  Fecha de nacimiento  42.Fecha

        Femenino         Masculino    2|2|0|8|2|0|2|2

43.EPS anterior
44.Motivo de traslado
Código:

45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

   

46.   Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47.   Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.

48.   Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49.   Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50.   Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51.   Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran

52.   Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de
2013

53.   Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario
55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o
de oficio

  56.Anexo Copia del documento de identidad:  CN.      RC.       TI.       CC.       PA.       CE.       CD.       SC.   

Cantidad:                                             Total: 0

  57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

  58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.

   59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la
terminación de la union marital.

  60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor  

  61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

  62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

  63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

  64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

  65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

66. Identificación de la
Entidad Territorial
Código del municipio Código del Departamento

   

67. Datos del SISBEN
Número ficha Puntaje Nivel

     

68. Fecha de radicación 69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Tipo documento de identidad Número documento de identidad
71.Firma del funcionario

 
Observaciones



ARNOLDO MELO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 3.080.157, se encuentra afiliado(a) al Fondo de
Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 18 de Julio del 2022.

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si
presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

https://www.porvenir.com.co/web/personas/inicio


















9009044918
9009044918

24325020

03 08 2022

X X X X X

CRUZ GUZMAN GABRIEL

CC 3125441 X 12 02 1984

0 0 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES
SURAMERICANA

PORVENIR S. A.

$1.000.000 CRA 7  12 86 NT 3214456709

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

NINGUNA

CARRERA 7 12 B 84 OF 504

NT
8504123 miguelangelrr7@hotmail. DISTRITO CAPITAL

901515046MAQUINAS Y EQUIPOS J W SAS
BOGOTA

X
X
X

08

X

2022

X

03

CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1



9009044918
9009044918

GABRIEL  CRUZ GUZMAN

X

GABRIEL  CRUZ GUZMAN

X

X

X

CC 3125441

X

CC 3125441

X

X



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a GABRIEL CRUZ GUZMAN  identificado/a con documento de
identidad Cédula de Ciudadanía número 3125441, se encuentra afiliado/a desde 10/01/2006 al Régimen de Prima
Media  con  Prestación  Definida  (RPM)  administrado  por  la  Administradora  Colombiana  de  Pensiones
COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de agosto de 2022.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Blanca Nubia Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones







































9009044953
9009044953

24325067

03 08 2022

X X X X X

MORENO MORALES JOHN JAIRO

CC 1069752249 X 12 08 1995

0 0 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES
SURAMERICANA

PORVENIR S. A.

$1.000.000 CRA 7 2 31 NT 3209876654

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

NINGUNA

CARRERA 7 12 B 84 OF 504

NT
8504123 miguelangelrr7@hotmail. DISTRITO CAPITAL

901515046MAQUINAS Y EQUIPOS J W SAS
BOGOTA

X
X
X

08

X

2022

X

03

CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1



9009044953
9009044953

JOHN JAIRO MORENO MORALES

X

JOHN JAIRO MORENO MORALES

X

X

X

CC 1069752249

X

CC 1069752249

X

X



Hace constar que:

El(la) Señor(a) MORENO MORALES JOHN JAIRO identificado(a) con CC número 1.069.752.249 se encuentra 
afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de julio de 2016 y sus recursos se 
encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 03 de agosto de 2022.

Cordialmente,

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99
 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
202208031510

















9009044996
9009044996

24325126

03 08 2022

X X X X X

GONZALEZ DELGADO JUAN JOSE

CC 1003486851 X 11 11 2000

0 0 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES
SURAMERICANA

PORVENIR S. A.

$1.000.000 CRA 7 2 30 NT 3214456700

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

NINGUNA

CARRERA 7 12 B 84 OF 504

NT
8504123 miguelangelrr7@hotmail. DISTRITO CAPITAL

901515046MAQUINAS Y EQUIPOS J W SAS
BOGOTA

X
X
X

08

X

2022

X

03

CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1



9009044996
9009044996

JUAN JOSE GONZALEZ DELGADO

X

JUAN JOSE GONZALEZ DELGADO

X

X

X

CC 1003486851

X

CC 1003486851

X

X



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 1003486851,  no

está registrado/a en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora

Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de agosto de 2022.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Blanca Nubia Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones



Medellín, 01 de octubre de 2022

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de MAQUINAS Y EQUIPOS
J W SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

HACE CONSTAR:

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

Número
identificación

Nombre Fecha fin
afiliación

Fecha inicio
afiliación

Código de
transacción

Tipo Cotizante Estado

5Centro de trabajo: 6,96 %Porcentaje Cotización:Clase:0000000001  PRINCIPAL

C1085102692 COBILLA OBREGON  LEONARDO 02/10/2022 23213462 DEPENDIENTE POR INICIAR

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos
Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/10/2022 08:50:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.84.21.37, 192.230.104.4, 172.16.42.57

null



NUEVA EPS S.A

CERTIFICA QUE:

NIT: 900156264-2

FECHA DE RADICACIÓNNÚMERO DE RADICACIÓN TIPO DE SOLICITUD
4905538 03/10/2022 Reingresos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE COTIZANTETIPO IBC CARGO FECHA

El 03/10/2022, el empleador MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS identificado con NIT número 901515046
registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

DETALLE

OBRERO DE
CONSTRUCCION

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

1085102692 2022-10-031000000LEONARDO COBILLA OBREGON

Cordialmente,

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Octubre del año
2022.

Nueva

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES



Hace constar que:

El(la) Señor(a) COBILLA OBREGON LEONARDO identificado(a) con CC número 1.085.102.692 se encuentra 
afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de agosto de 2011 y sus recursos se 
encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 01 de octubre de 2022.

Cordialmente,

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

 *Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
 Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99
 Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

 www.proteccion.com
2022100108523



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS 

 

A. AFILIACIÓN 
II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) 

III. DATOS COMPLEMENTARIOS 
   Datos personales 

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR 
   Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante 

   Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales 

   Datos complementarios 

   Seleccion de la IPS Primaria 

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 
 
 
 

                                                                              

 
 
 
 

No de Radicacion           Fecha de Radicación

4008786466           2|2|0|8|2|0|2|2

I. DATOS DEL TRÁMITE                                         (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)   Página 1 de 2
       
1.tipo de tramite 2.Tipo afiliacion

 A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia    3.Regimen
-Beneficiario afiliado adicional     A.Contributivo    

A. Afiliación  B.Reporte de Novedades   B.  Colectiva   B.  Institucional   B.  De oficio     B.Subsidiado    
4. Tipo de afiliado 5. Tipo de cotizante  Codigo
     (a registrar por la EPS) 1
 A.  Cotizante        B.  Cabeza de Familia        C.  Beneficiario   A.     Dependiente               B.  Independiente           C.  Pensionado 

6.Apellidos y nombres
CASTAÑEDA LEONIDAS

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad 8.Número del documento de Identidad 9.Sexo 10.Fecha de nacimiento

                CC 3027428    Femenino    Masculino    0|6|0|6|1|9|6|5

11.Etnia 12.Discapacidad 13.Puntaje SISBEN 14.Grupo de poblacion especial

            6             Tipo                        Condicion                                     

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL 16. Administradora de Pensiones 17. Ingreso base de cotizacion - IBC
 
  

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.
 

  
PORVENIR FPC

   
  

1000000
18.Residencia
  

TV 81 BIS 34 34
8504123 LEONIDAS@GMAIL.COM

Dirección Telefono fijo Telefono celular Correo electronico
BOGOTA

   zona      Urbana     
   Rural    

BOGOTA
Municipio/Distrito Localidad / comuna Departamento

19. Apellidos y nombres completos
   

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad 21. Número documento identidad 22. Sexo 23. Fecha de nacimiento

               Femenino         Masculino   

24. Apellidos y nombres
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

B1
B2
B3
B4
B5

25. Tipo documento de identidad 26. Número de identidad 27.Sexo 28.Fecha de nacimiento
Femenino Masculino

B1   
B2   
B3   
B4   
B5   

29.Parentesco 30. Etnia
31. Discapacidad Condición
  Tipo  

F N M T P
B1
B2
B3
B4
B5

32. Datos de residencia

Municipio/Distrito
Zona

Departamento Teléfono Fijo y/o celular
33.Valor de la UPC del afiliado

adicional (a registrar por la EPS)Urbana Rural
B1
B2
B3
B4
B5

     34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C VS AMERICAS    -    UOD CPO AMERICAS VSAMERICAS   -    UODCPOAMER

B - -
B - -
B - -

35. Nombre o razón social
36. Tipo de
identificación

37. Numero de docuemnto de Identificación
38. Tipo de aportante o pagador de
pensiones(a registrar por la EPS)

  
MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS          NIT 901515046     01

39.Ubicación
CR 7 12 B 84 OF 504 3134733182 ASESOR.JURI80@GMAIL.COM BOGOTA BOGOTA

Dirección Teleéfono Correo electrónico Municipio/distrito Departamento



 

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD 

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES 

VIII. FIRMAS 

IX.ANEXOS 

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL 

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información
registrada. 

 M-PYGA-F001 V 1.0-2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
No de Radicacion

4008786466
Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES
40. Tipo de Novedad

  1. Modificación datos básicos de identificación                   11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  2. Corrección datos básicos de identificación                   12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas

  3. Actualización documento de identidad                   13.  Movilidad:       A. Régimen Contributivo  

  4. Actualización y/o corrección datos complementarios                                                    B. Régimen Subsidiado  

  5. Terminación de la inscripcion en la EPS.                   14.Traslado:         A. Mismo régimen

       Código:                                                        B. Diferente régimen  

  6. Reinscripción en la EPS                   15. Reporte de fallecimiento

  7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   16.Reporte del tramite de protección al cesante

  9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar                   17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado

  8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales                   18. Reporte de la calidad del pensionado

  10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando                

41. Datos básicos de la identificación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

 Tipo documento
 de Identidad

 Número documento
 de Identidad

 Sexo  Fecha de nacimiento  42.Fecha

        Femenino         Masculino    2|2|0|8|2|0|2|2

43.EPS anterior
44.Motivo de traslado
Código:

45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

   

46.   Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47.   Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.

48.   Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49.   Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50.   Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51.   Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran

52.   Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de
2013

53.   Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario
55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o
de oficio

  56.Anexo Copia del documento de identidad:  CN.      RC.       TI.       CC.       PA.       CE.       CD.       SC.   

Cantidad:                                             Total: 0

  57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

  58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.

   59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la
terminación de la union marital.

  60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor  

  61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

  62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

  63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

  64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

  65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

66. Identificación de la
Entidad Territorial
Código del municipio Código del Departamento

   

67. Datos del SISBEN
Número ficha Puntaje Nivel

     

68. Fecha de radicación 69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación
Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Tipo documento de identidad Número documento de identidad
71.Firma del funcionario

 
Observaciones



LEONIDAS CASTAÑEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 3.027.428, se encuentra afiliado(a) al
Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 17 de Mayo del 2022.

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si
presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

https://www.porvenir.com.co/web/personas/inicio
















9009044980
9009044980

24325106

03 08 2022

X X X X X

ROJAS SALAZAR OSNEYDER

CC 1003486689 X 02 11 1997

0 0 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES
SURAMERICANA

PORVENIR S. A.

$1.000.000 CRA 7  12 88 NT 3102586642

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

NINGUNA

CARRERA 7 12 B 84 OF 504

NT
8504123 miguelangelrr7@hotmail. DISTRITO CAPITAL

901515046MAQUINAS Y EQUIPOS J W SAS
BOGOTA

X
X
X

08

X

2022

X

03

CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1



9009044980
9009044980

OSNEYDER  ROJAS SALAZAR

X

OSNEYDER  ROJAS SALAZAR

X

X

X

CC 1003486689

X

CC 1003486689

X

X



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el documento de identidad Cédula de Ciudadanía número 1003486689,  no

está registrado/a en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora

Colombiana de Pensiones  COLPENSIONES.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 03 de agosto de 2022.

Nota:  Certificado  generado  desde  la  página  Web.  Este  documento  no  es  válido  para  el  reconocimiento  de
prestaciones  económicas,  está  sujeto  a  verificación  y  no  tiene  costo  alguno.

Blanca Nubia Ramirez Aldana
Dirección de Afiliaciones



9009044940
9009044940

24325050

03 08 2022

X X X X X

ROBLES DELGADO OTO DANIEL

CC 1069231321 X 19 09 1997

0 0 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES
SURAMERICANA

PORVENIR S. A.

$1.000.000 CRA 7 5 65 NT 3112345543

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

NINGUNA

CARRERA 7 12 B 84 OF 504

NT
8504123 miguelangelrr7@hotmail. DISTRITO CAPITAL

901515046MAQUINAS Y EQUIPOS J W SAS
BOGOTA

X
X
X

08

X

2022

X

03

CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1



9009044940
9009044940

OTO DANIEL ROBLES DELGADO

X

OTO DANIEL ROBLES DELGADO

X

X

X

CC 1069231321

X

CC 1069231321

X

X



OTO DANIEL ROBLES DELGADO, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.069.231.321, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS

En su condición de administradora del

CERTIFICA QUE:

NIT  800.224.808-8

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

PORVENIR S.A.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

La presente certificación se expide el 3 de Agosto del 2022.

Tenga en cuenta:

 En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Tarifa Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e ICBF

Total Aportes

SUCURSAL: MAQUINAS AMARILLAS (100 Afiliados) $178,289,126 $28,742,100 $181,291,794 $7,232,100 $174,850,630 $6,974,300 $181,291,794 $11,011,200 $0 $0 $53,959,700

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (100 Afiliados) $178,289,126 $28,742,100 $181,291,794 $7,232,100 $174,850,630 $6,974,300 $181,291,794 $11,011,200 $0 $0 $53,959,700

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (80 Afiliados) $155,799,903 $25,156,800 $158,198,834 $6,321,400 $152,291,640 $6,085,000 $158,198,834 $9,427,200 $0 $0 $46,990,400

1 CC 5031844 ARGUELLES FERRO 
OSCAR DANILO

        X         23030
1

30 $2,572,332 $411,600 EPS017 30 $2,572,332 $102,900 CCF22 30 $2,572,332 $102,900 14-23 30 $2,572,332 6.960% $179,100 30 $0 $0 Si $796,500

2 CC 5609444 BALLESTEROS 
RINCON ALIRO

 X                23020
1

10 $632,787 $101,300 EPS005 10 $632,787 $25,400 CCF22 10 $632,787 $25,400 14-23 10 $632,787 6.960% $44,100 10 $0 $0 Si $196,200

3 CC 1033691640 BELTRAN BELTRAN 
CRISTOBAL

                 23030
1

30 $1,084,776 $173,600 EPS002 30 $1,084,776 $43,400 CCF22 30 $1,084,776 $43,400 14-23 30 $1,084,776 6.960% $75,600 30 $0 $0 Si $336,000

4 CC 80459279 BELTRAN 
MAHECHA JHON 
RONAL

         X        25-14 1 $52,296 $6,300 EPS005 1 $52,296 $0 CCF22 1 $52,296 $0 14-23 1 $52,296 0.000% $0 1 $0 $0 Si $6,300

5 CC 80459279 BELTRAN 
MAHECHA JHON 
RONAL

                 25-14 29 $1,516,558 $242,700 EPS005 29 $1,516,558 $60,700 CCF22 29 $1,516,558 $60,700 14-23 29 $1,516,558 6.960% $105,600 29 $0 $0 Si $469,700

6 CC 1069751169 BETANCOURT 
RODRIGUEZ 
RICHARD FABIAN

                 25-14 30 $3,250,000 $520,000 EPS008 30 $3,250,000 $130,000 CCF22 30 $3,250,000 $130,000 14-23 30 $3,250,000 6.960% $226,200 30 $0 $0 Si $1,006,200

7 CC 39140838 BRUGES 
MANJARRES MARIA 
CAROLINA

                 25-14 30 $1,000,000 $160,000 EPS005 30 $1,000,000 $40,000 CCF22 30 $1,000,000 $40,000 14-23 30 $1,000,000 0.522% $5,300 30 $0 $0 Si $245,300

8 CC 1033748719 CAMPOS MARTINEZ 
LINA YAMILE

                 23020
1

30 $1,898,360 $303,800 EPS008 30 $1,898,360 $76,000 CCF22 30 $1,898,360 $76,000 14-23 30 $1,898,360 6.960% $132,200 30 $0 $0 Si $588,000

9 CC 1020732799 CANGREJO 
JIMENEZ 
ALEJANDRA

                 23030
1

30 $2,998,800 $479,900 EPS008 30 $2,998,800 $120,000 CCF22 30 $2,998,800 $120,000 14-23 30 $2,998,800 6.960% $208,800 30 $0 $0 Si $928,700

10 CC 1077085747 CARDENAS SABOYA 
LUIS EDUARDO

        X         23100
1

30 $1,911,694 $305,900 EPS017 30 $1,911,694 $76,500 CCF22 30 $1,911,694 $76,500 14-23 30 $1,911,694 6.960% $133,100 30 $0 $0 Si $592,000

11 CC 1013638125 CARDENAS 
MORALES YESICA 
PAOLA

        X         23030
1

30 $3,278,333 $524,600 EPS002 30 $3,278,333 $131,200 CCF22 30 $3,278,333 $131,200 14-23 30 $3,278,333 6.960% $228,200 30 $0 $0 Si $1,015,200

12 CC 1070009533 CARRILLO PINZON 
DEYSI CATERINE

            X     23030
1

8 $520,694 $83,400 EPS005 8 $520,694 $20,900 CCF22 8 $520,693 $20,900 14-23 8 $520,694 0.000% $0 8 $0 $0 Si $125,200

13 CC 1070009533 CARRILLO PINZON 
DEYSI CATERINE

        X         23030
1

22 $1,462,415 $234,000 EPS005 22 $1,462,415 $58,500 CCF22 22 $1,462,415 $58,500 14-23 22 $1,462,415 6.960% $101,800 22 $0 $0 Si $452,800

14 CC 79896713 CASTRO ALVAREZ 
DAVID

        X         23100
1

30 $2,360,616 $377,700 EPS005 30 $2,360,616 $94,500 CCF22 30 $1,898,360 $76,000 14-23 30 $2,360,616 6.960% $164,300 30 $0 $0 Si $712,500

15 CC 52055167 CHUDT SANTOS 
SANDRA PATRICIA

                 23030
1

30 $2,214,900 $354,400 EPS005 30 $2,214,900 $88,600 CCF22 30 $2,214,900 $88,600 14-23 30 $2,214,900 6.960% $154,200 30 $0 $0 Si $685,800

16 CC 1004577480 CISNEROS GORDON 
JENNY MARCELA

                 23100
1

30 $2,500,000 $400,000 EPS008 30 $2,500,000 $100,000 CCF22 30 $2,500,000 $100,000 14-23 30 $2,500,000 0.522% $13,100 30 $0 $0 Si $613,100

17 CC 79582580 CONTRERAS 
CASTELLANOS LUIS 
JAVIER

                 25-14 30 $1,044,098 $167,100 EPS008 30 $1,044,098 $41,800 CCF22 30 $1,044,098 $41,800 14-23 30 $1,044,098 6.960% $72,700 30 $0 $0 Si $323,400

18 CC 39655589 CRUZ ALEJO 
SANDRA PATRICIA

                 25-14 30 $1,535,062 $245,700 EPS008 30 $1,535,062 $61,500 CCF22 30 $1,535,062 $61,500 14-23 30 $1,535,062 0.522% $8,100 30 $0 $0 Si $376,800

19 CC 43103271 CUBILLOS GOMEZ 
LUZ HELENA

                 25-14 30 $1,086,129 $173,800 EPS008 30 $1,086,129 $43,500 CCF22 30 $1,086,129 $43,500 14-23 30 $1,086,129 6.960% $75,600 30 $0 $0 Si $336,400

20 CC 1019018644 CUERVO CLAVIJO 
GINA PAOLA

        X         23030
1

30 $2,187,500 $350,000 EPS008 30 $2,187,500 $87,500 CCF22 30 $2,187,500 $87,500 14-23 30 $2,187,500 6.960% $152,300 30 $0 $0 Si $677,300

21 CC 79455261 CUEVAS MANRIQUE 
LUIS ERNESTO

        X         25-14 30 $2,706,231 $433,000 EPS017 30 $2,706,231 $108,300 CCF22 30 $2,706,231 $108,300 14-23 30 $2,706,231 6.960% $188,400 30 $0 $0 Si $838,000

22 CC 1043605065 DE LA HOZ BRUGES 
JOSE GUILLERMO

                 23030
1

30 $2,637,981 $422,100 EPS005 30 $2,637,981 $105,600 CCF22 30 $2,637,981 $105,600 14-23 30 $2,637,981 6.960% $183,700 30 $0 $0 Si $817,000

23 CC 80424457 DUARTE JIMENEZ 
FELIX ANTONIO

 X       X         23100
1

5 $220,288 $35,300 EPS008 5 $220,288 $8,900 CCF22 5 $220,288 $8,900 14-23 5 $220,288 6.960% $15,400 5 $0 $0 Si $68,500

24 CC 74270962 ESTUPIÑAN RAMOS 
DUBIEL HERNANDO

        X         23020
1

30 $4,419,440 $751,400 EPS010 30 $4,419,440 $176,800 CCF22 30 $4,419,440 $176,800 14-23 30 $4,419,440 6.960% $307,600 30 $0 $0 Si $1,412,600

25 CC 1053665023 ESTUPIÑAN RAMOS 
EDWIN JOSE

        X         23020
1

30 $1,146,925 $183,600 EPS037 30 $1,146,925 $45,900 CCF22 30 $1,146,925 $45,900 14-23 30 $1,146,925 6.960% $79,900 30 $0 $0 Si $355,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900459311 1 MAQUINAS AMARILLAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES MAQUINAS AMARILLAS CARRERA 17 No. 142-25 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7023060 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-07 2022-08 1584854975 9438297315 E 2022/08/03 2022/08/03 BANCOLOMBIA 0 $53,959,700

Página 1 de 5 2022/08/03 07:08 AM

Planilla Resumen



26 CC 1020828306 FONSECA CAICEDO 
LEIDY YURANI

                 23030
1

30 $2,000,000 $320,000 EPS005 30 $2,000,000 $80,000 CCF22 30 $2,000,000 $80,000 14-23 30 $2,000,000 0.522% $10,500 30 $0 $0 Si $490,500

27 CC 79578941 GARCIA ROBLES 
RODRIGO

          X       23020
1

2 $100,000 $16,000 EPS008 2 $100,000 $4,000 CCF22 2 $100,000 $4,000 14-23 2 $100,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $24,000

28 CC 79578941 GARCIA ROBLES 
RODRIGO

        X         23020
1

28 $1,581,250 $253,000 EPS008 28 $1,581,250 $63,300 CCF22 28 $1,581,250 $63,300 14-23 28 $1,581,250 6.960% $110,100 28 $0 $0 Si $489,700

29 CC 3058702 GARZON BELTRAN 
GENARO

 X       X         25-14 16 $1,708,334 $273,400 EPS017 16 $1,708,334 $68,400 CCF22 16 $1,708,334 $68,400 14-23 16 $1,708,334 6.960% $119,000 16 $0 $0 Si $529,200

30 CC 79302140 GOMEZ MOJICA 
JORGE ALIRIO

        X         23030
1

30 $1,623,162 $259,800 EPS002 30 $1,623,162 $65,000 CCF22 30 $1,044,098 $41,800 14-23 30 $1,623,162 6.960% $113,000 30 $0 $0 Si $479,600

31 CC 1023930765 GOMEZ MONROY 
WENDY JOHANNA

                 23030
1

30 $1,500,000 $240,000 EPS010 30 $1,500,000 $60,000 CCF22 30 $1,500,000 $60,000 14-23 30 $1,500,000 0.522% $7,900 30 $0 $0 Si $367,900

32 CC 1032419614 GONZALEZ IBAÑEZ 
DANIEL ALBERTO

                 23030
1

30 $3,175,760 $508,200 EPS017 30 $3,175,760 $127,100 CCF22 30 $3,175,760 $127,100 14-23 30 $3,175,760 6.960% $221,100 30 $0 $0 Si $983,500

33 CC 1020716932 GONZALEZ 
SANDOVAL JEIMY 
JULIANA

                 23020
1

30 $4,530,178 $770,300 EPS008 30 $4,530,178 $181,300 CCF22 30 $4,530,178 $181,300 14-23 30 $4,530,178 6.960% $315,400 30 $0 $0 Si $1,448,300

34 CC 1067879193 GONZALEZ PEÑA 
YONALBIS MANUEL

                 23030
1

30 $1,048,093 $167,700 EPS008 30 $1,048,093 $42,000 CCF22 30 $1,048,093 $42,000 14-23 30 $1,048,093 6.960% $73,000 30 $0 $0 Si $324,700

35 CC 1019064758 GUTIERREZ 
BURGOS ROBERTH 
FERNEY

        X         23030
1

30 $2,406,567 $385,100 EPS002 30 $2,406,567 $96,300 CCF22 30 $2,406,567 $96,300 14-23 30 $2,406,567 6.960% $167,500 30 $0 $0 Si $745,200

36 CC 1013644868 GUZMAN LAVERDE 
NICOLE 
STHEFANNY

                 23030
1

30 $1,894,462 $303,200 EPS037 30 $1,894,462 $75,800 CCF22 30 $1,894,462 $75,800 14-23 30 $1,894,462 0.522% $9,900 30 $0 $0 Si $464,700

37 CC 5899933 HERNANDEZ 
GUARNIZO 
ARISTIDES

        X         0 $0 $0 EPS005 30 $2,398,931 $96,000 CCF22 30 $1,279,218 $51,200 14-23 30 $2,398,931 6.960% $167,000 30 $0 $0 Si $314,200

38 CC 79666911 HUERTAS CORTES 
RICARDO

                 25-14 30 $1,086,129 $173,800 EPS008 30 $1,086,129 $43,500 CCF22 30 $1,086,129 $43,500 14-23 30 $1,086,129 6.960% $75,600 30 $0 $0 Si $336,400

39 CC 1026269815 HURTADO 
VASQUEZ CRISTIAN 
CAMILO

                 23030
1

30 $2,347,794 $375,700 EPS005 30 $2,347,794 $94,000 CCF22 30 $2,347,794 $94,000 14-23 30 $2,347,794 6.960% $163,500 30 $0 $0 Si $727,200

40 CC 1076816499 HURTADO 
ASPRILLA LEINER

            X     23100
1

8 $506,230 $81,000 EPS037 8 $506,230 $20,300 CCF22 8 $506,230 $20,300 14-23 8 $506,230 0.000% $0 8 $0 $0 Si $121,600

41 CC 1076816499 HURTADO 
ASPRILLA LEINER

        X         23100
1

22 $1,842,596 $294,900 EPS037 22 $1,842,596 $73,800 CCF22 22 $1,842,596 $73,800 14-23 22 $1,842,596 6.960% $128,300 22 $0 $0 Si $570,800

42 CC 51957886 JURADO RUEDA 
ZORAYA BERNARDA

          X       23030
1

1 $45,667 $7,400 EPS002 1 $45,667 $1,900 CCF22 1 $45,667 $1,900 14-23 1 $45,667 0.000% $0 1 $0 $0 Si $11,200

43 CC 51957886 JURADO RUEDA 
ZORAYA BERNARDA

          X       23030
1

10 $333,334 $53,400 EPS002 10 $333,334 $13,400 CCF22 10 $333,333 $13,400 14-23 10 $333,334 0.000% $0 10 $0 $0 Si $80,200

44 CC 51957886 JURADO RUEDA 
ZORAYA BERNARDA

          X       23030
1

19 $867,666 $138,900 EPS002 19 $867,666 $34,800 CCF22 19 $867,666 $34,800 14-23 19 $867,666 0.000% $0 19 $0 $0 Si $208,500

45 CC 79233896 LAGOS GUTIERREZ 
CARLOS ALBERTO

X                 25-14 8 $506,230 $81,000 EPS017 8 $506,230 $20,300 CCF22 8 $506,230 $20,300 14-23 8 $506,230 6.960% $35,300 8 $0 $0 Si $156,900

46 CC 1013605722 LAVERDE 
MANJARRES 
CAMILO

                 25-14 30 $4,807,882 $817,500 EPS005 30 $4,807,882 $192,400 CCF22 30 $4,807,882 $192,400 14-23 30 $4,807,882 6.960% $334,700 30 $0 $0 Si $1,537,000

47 CC 1032362624 LAVERDE 
MANJARRES 
HERNANDO

                 25-14 30 $5,247,000 $892,200 EPS005 30 $5,247,000 $209,900 CCF22 30 $5,247,000 $209,900 14-23 30 $5,247,000 6.960% $365,200 30 $0 $0 Si $1,677,200

48 CC 19308104 LEON ORJUELA 
LUIS EDUARDO

                 23100
1

30 $1,320,000 $211,200 EPS037 30 $1,320,000 $52,800 CCF22 30 $1,320,000 $52,800 14-23 30 $1,320,000 6.960% $91,900 30 $0 $0 Si $408,700

49 CC 79771955 LEON CEDEÑO LUIS 
EDUARDO

 X                23020
1

10 $406,791 $65,100 EPS008 10 $406,791 $16,300 CCF22 10 $601,712 $24,100 14-23 10 $406,791 6.960% $28,400 10 $0 $0 Si $133,900

50 CC 79771955 LEON CEDEÑO LUIS 
EDUARDO

X                 23020
1

20 $813,582 $130,200 EPS008 20 $813,582 $32,600 CCF22 20 $813,582 $32,600 14-23 20 $813,582 6.960% $56,700 20 $0 $0 Si $252,100

51 CC 1013663918 LISCANO MENESES 
LEIDY PAOLA

         X        23100
1

1 $50,000 $6,000 EPS017 1 $50,000 $0 CCF22 1 $50,000 $0 14-23 1 $50,000 0.000% $0 1 $0 $0 Si $6,000

52 CC 1013663918 LISCANO MENESES 
LEIDY PAOLA

 X                23100
1

26 $1,300,000 $208,000 EPS017 26 $1,300,000 $52,000 CCF22 26 $1,300,000 $52,000 14-23 26 $1,300,000 6.960% $90,500 26 $0 $0 Si $402,500

53 CC 91491870 LOPEZ BONILLA 
EZEQUIEL

 X       X         25-14 16 $1,133,333 $181,400 EPS037 16 $1,133,333 $45,400 CCF22 16 $1,133,333 $45,400 14-23 16 $1,133,333 6.960% $78,900 16 $0 $0 Si $351,100

54 CC 11445605 MALDONADO 
LOPEZ DAGOBERTO

            X     23100
1

9 $430,535 $68,900 EPS005 9 $430,535 $17,300 CCF22 9 $430,535 $17,300 14-23 9 $430,535 0.000% $0 9 $0 $0 Si $103,500

55 CC 11445605 MALDONADO 
LOPEZ DAGOBERTO

        X         23100
1

21 $1,198,024 $191,700 EPS005 21 $1,198,024 $48,000 CCF22 21 $1,198,024 $48,000 14-23 21 $1,198,024 6.960% $83,400 21 $0 $0 Si $371,100

56 CC 79870788 MARTINEZ 
SERRANO ENRIQUE 
ALEJANDRO

            X     25-14 4 $162,717 $26,100 EPS037 4 $162,717 $6,600 CCF22 4 $162,716 $6,600 14-23 4 $162,717 0.000% $0 4 $0 $0 Si $39,300

57 CC 79870788 MARTINEZ 
SERRANO ENRIQUE 
ALEJANDRO

                 25-14 26 $1,057,657 $169,300 EPS037 26 $1,057,657 $42,400 CCF22 26 $1,057,657 $42,400 14-23 26 $1,057,657 6.960% $73,700 26 $0 $0 Si $327,800

58 CC 83241101 MARTINEZ 
CABRERA JOSE 
EZEQUIEL

          X       23030
1

2 $126,557 $20,300 ESSC07 2 $126,557 $5,100 CCF22 2 $126,557 $5,100 14-23 2 $126,557 0.000% $0 2 $0 $0 Si $30,500

59 CC 83241101 MARTINEZ 
CABRERA JOSE 
EZEQUIEL

 X       X         23030
1

7 $506,229 $81,000 ESSC07 7 $506,229 $20,300 CCF22 7 $506,229 $20,300 14-23 7 $506,229 6.960% $35,300 7 $0 $0 Si $156,900
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60 CC 1030645356 MEJIA BENJUMEA 
YURI CAROLINA

                 23020
1

30 $1,086,129 $173,800 EPS010 30 $1,086,129 $43,500 CCF22 30 $1,086,129 $43,500 14-23 30 $1,086,129 6.960% $75,600 30 $0 $0 Si $336,400

61 CC 1023006108 MILLAN 
SOTAQUIRA DIANY 
TERESA

                 23020
1

30 $3,210,000 $513,600 EPS037 30 $3,210,000 $128,400 CCF22 30 $3,210,000 $128,400 14-23 30 $3,210,000 0.522% $16,800 30 $0 $0 Si $787,200

62 CC 1024576519 MOJICA SIABATO 
GERMAN ESTIVEN

                 23030
1

30 $1,084,776 $173,600 EPS002 30 $1,084,776 $43,400 CCF22 30 $1,084,776 $43,400 14-23 30 $1,084,776 6.960% $75,600 30 $0 $0 Si $336,000

63 CC 80054357 MOYA RUSINQUE 
ARMANDO ALCIRIO

          X       23100
1

2 $93,333 $15,000 EPS017 2 $93,333 $3,800 CCF22 2 $93,333 $3,800 14-23 2 $93,333 0.000% $0 2 $0 $0 Si $22,600

64 CC 80054357 MOYA RUSINQUE 
ARMANDO ALCIRIO

        X         23100
1

28 $1,459,062 $233,500 EPS017 28 $1,459,062 $58,400 CCF22 28 $1,459,062 $58,400 14-23 28 $1,459,062 6.960% $101,600 28 $0 $0 Si $451,900

65 CC 80742920 OLARTE CALDERON 
OMAR LEONARDO

        X         23030
1

30 $1,775,230 $284,100 EPS002 30 $1,775,230 $71,100 CCF22 30 $1,113,705 $44,600 14-23 30 $1,775,230 6.960% $123,600 30 $0 $0 Si $523,400

66 CC 79128618 ORTIZ ZOQUE 
ANIBAL RAIMUNDO

        X         23020
1

30 $2,390,625 $382,500 EPS017 30 $2,390,625 $95,700 CCF22 30 $2,390,625 $95,700 14-23 30 $2,390,625 6.960% $166,400 30 $0 $0 Si $740,300

67 CC 1000983579 OVIEDO DURAN 
EDWIN ABEL

         X        23100
1

1 $34,804 $4,200 EPS017 1 $34,804 $0 CCF22 1 $34,804 $0 14-23 1 $34,804 0.000% $0 1 $0 $0 Si $4,200

68 CC 1000983579 OVIEDO DURAN 
EDWIN ABEL

            X     23100
1

14 $491,727 $78,700 EPS017 14 $491,727 $19,700 CCF22 14 $491,727 $19,700 14-23 14 $491,727 0.000% $0 14 $0 $0 Si $118,100

69 CC 1000983579 OVIEDO DURAN 
EDWIN ABEL

        X         23100
1

15 $1,117,956 $178,900 EPS017 15 $1,117,956 $44,800 CCF22 15 $591,656 $23,700 14-23 15 $1,117,956 6.960% $77,900 15 $0 $0 Si $325,300

70 CC 79993672 OYOLA GOMEZ 
ROBINSON

        X         23030
1

30 $1,619,347 $259,100 EPS002 30 $1,619,347 $64,800 CCF22 30 $1,619,347 $64,800 14-23 30 $1,619,347 6.960% $112,800 30 $0 $0 Si $501,500

71 CC 1033724647 PALACIO AMAYA 
HERNANDO

          X       23030
1

2 $120,000 $19,200 EPS005 2 $120,000 $4,800 CCF22 2 $120,000 $4,800 14-23 2 $120,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $28,800

72 CC 1033724647 PALACIO AMAYA 
HERNANDO

                 23030
1

28 $1,680,000 $268,800 EPS005 28 $1,680,000 $67,200 CCF22 28 $1,680,000 $67,200 14-23 28 $1,680,000 0.522% $8,800 28 $0 $0 Si $412,000

73 CC 1020828801 PARRA 
CASTELLANOS 
JUAN DIEGO

         X        23030
1

2 $100,000 $12,000 EPS005 2 $100,000 $0 CCF22 2 $100,000 $0 14-23 2 $100,000 0.000% $0 2 $0 $0 Si $12,000

74 CC 1020828801 PARRA 
CASTELLANOS 
JUAN DIEGO

        X         23030
1

28 $1,454,688 $232,800 EPS005 28 $1,454,688 $58,200 CCF22 28 $1,454,688 $58,200 14-23 28 $1,454,688 6.960% $101,300 28 $0 $0 Si $450,500

75 CC 4900534 PERDOMO VARGAS 
JESUS EVELIO

        X         25-14 30 $1,967,571 $314,900 EPS002 30 $1,967,571 $78,800 CCF22 30 $1,967,571 $78,800 14-23 30 $1,967,571 6.960% $137,000 30 $0 $0 Si $609,500

76 CC 52882915 PEREZ MEDINA 
GLORIA YANETH

                 23020
1

30 $1,890,000 $302,400 EPS005 30 $1,890,000 $75,600 CCF22 30 $1,890,000 $75,600 14-23 30 $1,890,000 0.522% $9,900 30 $0 $0 Si $463,500

77 CC 4217345 PESCA LAVERDE 
HENRY JAVIER

                 25-14 30 $4,530,178 $770,300 EPS005 30 $4,530,178 $181,300 CCF22 30 $4,530,178 $181,300 14-23 30 $4,530,178 6.960% $315,400 30 $0 $0 Si $1,448,300

78 CC 19461614 PINTO DIAZ JOSE 
IVAN

                 25-14 12 $434,935 $69,600 EPS008 12 $434,935 $17,400 CCF22 12 $434,935 $17,400 14-23 12 $434,935 6.960% $30,300 12 $0 $0 Si $134,700

79 CC 19461614 PINTO DIAZ JOSE 
IVAN

            X     25-14 18 $652,402 $104,400 EPS008 18 $652,402 $26,100 CCF22 18 $652,402 $26,100 14-23 18 $652,402 0.000% $0 18 $0 $0 Si $156,600

80 CC 79583074 PLAZAS NOVOA 
PABLO DAVID

            X     25-14 19 $661,263 $105,900 EPS017 19 $661,263 $26,500 CCF22 19 $661,262 $26,500 14-23 19 $661,263 0.000% $0 19 $0 $0 Si $158,900

81 CC 79583074 PLAZAS NOVOA 
PABLO DAVID

        X         25-14 11 $1,494,674 $239,200 EPS017 11 $1,494,674 $59,800 CCF22 11 $452,443 $18,100 14-23 11 $1,494,674 6.960% $104,100 11 $0 $0 Si $421,200

82 CC 79189562 RAMOS GARZON 
JOSE ANTONIO

        X         23030
1

30 $2,511,372 $401,900 EPS017 30 $2,511,372 $100,500 CCF22 30 $2,511,372 $100,500 14-23 30 $2,511,372 6.960% $174,800 30 $0 $0 Si $777,700

83 CC 1032480905 RENDON 
PASACHOA YENNY 
LORENA

          X       23100
1

3 $270,000 $43,200 EPS005 3 $270,000 $10,800 CCF22 3 $270,000 $10,800 14-23 3 $270,000 0.000% $0 3 $0 $0 Si $64,800

84 CC 1032480905 RENDON 
PASACHOA YENNY 
LORENA

                 23100
1

27 $2,430,000 $388,800 EPS005 27 $2,430,000 $97,200 CCF22 27 $2,430,000 $97,200 14-23 27 $2,430,000 6.960% $169,200 27 $0 $0 Si $752,400

85 CC 1000252094 RICO QUIJANO 
DIEGO ALEJANDRO

        X         23030
1

30 $1,293,468 $207,000 EPS037 30 $1,293,468 $51,800 CCF22 30 $1,293,468 $51,800 14-23 30 $1,293,468 6.960% $90,100 30 $0 $0 Si $400,700

86 CC 1033722095 RODRIGUEZ 
MORENO JINETH 
MARCELA

        X         25-14 30 $3,512,693 $562,100 EPS005 30 $3,512,693 $140,600 CCF22 30 $3,512,693 $140,600 14-23 30 $3,512,693 6.960% $244,500 30 $0 $0 Si $1,087,800

87 CC 80546717 RUBIANO 
GONZALEZ 
HECTOR ADRIAN

        X         23030
1

30 $1,439,184 $230,300 EPS017 30 $1,439,184 $57,600 CCF22 30 $1,439,184 $57,600 14-23 30 $1,439,184 6.960% $100,200 30 $0 $0 Si $445,700

88 CC 1000603849 SIABATO CRISTIAN 
JAVIER

                 23030
1

30 $1,048,093 $167,700 EPS002 30 $1,048,093 $42,000 CCF22 30 $1,048,093 $42,000 14-23 30 $1,048,093 6.960% $73,000 30 $0 $0 Si $324,700

89 CC 80396863 SILVA QUEVEDO 
JULIO ALEXANDER

        X         23030
1

30 $2,794,544 $447,200 EPS005 30 $2,794,544 $111,800 CCF22 30 $2,794,544 $111,800 14-23 30 $2,794,544 6.960% $194,600 30 $0 $0 Si $865,400

90 CC 1051590101 SOTAQUIRA 
SOTAQUIRA 
WILLIAM FERNEY

        X         23030
1

30 $1,367,156 $218,800 EPS037 30 $1,367,156 $54,700 CCF22 30 $1,183,311 $47,400 14-23 30 $1,367,156 6.960% $95,200 30 $0 $0 Si $416,100

91 CC 19266638 SUAREZ GALEANO 
MANUEL 
HUMBERTO

            X     25-14 15 $529,029 $84,700 EPS005 15 $529,029 $21,200 CCF22 15 $529,029 $21,200 14-23 15 $529,029 0.000% $0 15 $0 $0 Si $127,100

92 CC 19266638 SUAREZ GALEANO 
MANUEL 
HUMBERTO

        X         25-14 15 $997,080 $159,600 EPS005 15 $997,080 $39,900 CCF22 15 $522,049 $20,900 14-23 15 $997,080 6.960% $69,400 15 $0 $0 Si $289,800

93 CC 75002054 TAFUR HERNANDEZ 
JOSE GENOVER

        X         25-14 30 $3,035,171 $485,700 EPS002 30 $3,035,171 $121,500 CCF22 30 $2,635,952 $105,500 14-23 30 $3,035,171 6.960% $211,300 30 $0 $0 Si $924,000

94 CC 1055552094 TEJEDOR AGUILAR 
JORGE LEONARDO

            L     23030
1

1 $34,803 $5,600 EPS037 1 $34,803 $1,400 CCF22 1 $34,803 $1,400 14-23 1 $34,803 0.000% $0 1 $0 $0 Si $8,400
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95 CC 1055552094 TEJEDOR AGUILAR 
JORGE LEONARDO

         X        23030
1

1 $34,804 $4,200 EPS037 1 $34,804 $0 CCF22 1 $34,804 $0 14-23 1 $34,804 0.000% $0 1 $0 $0 Si $4,200

96 CC 1055552094 TEJEDOR AGUILAR 
JORGE LEONARDO

            X     23030
1

19 $673,049 $107,700 EPS037 19 $673,049 $27,000 CCF22 19 $673,049 $27,000 14-23 19 $673,049 0.000% $0 19 $0 $0 Si $161,700

97 CC 1055552094 TEJEDOR AGUILAR 
JORGE LEONARDO

        X         23030
1

9 $964,583 $154,400 EPS037 9 $964,583 $38,600 CCF22 9 $417,639 $16,800 14-23 9 $964,583 6.960% $67,200 9 $0 $0 Si $277,000

98 CC 80738934 TORRES MORALES 
EDWIN ANTONIO

        X         23030
1

30 $2,011,875 $321,900 EPS017 30 $2,011,875 $80,500 CCF22 30 $2,011,875 $80,500 14-23 30 $2,011,875 6.960% $140,100 30 $0 $0 Si $623,000

99 CC 1071162245 TRIVIÑO TRIVIÑO 
JAIRO ENRIQUE

        X         23030
1

30 $1,150,081 $184,100 EPS017 30 $1,150,081 $46,100 CCF22 30 $1,044,098 $41,800 14-23 30 $1,150,081 6.960% $80,100 30 $0 $0 Si $352,100

100 CC 11516861 VARGAS ROMERO 
JOSE MAURICIO

        X         25-14 30 $2,457,981 $393,300 EPS017 30 $2,457,981 $98,400 CCF22 30 $2,457,981 $98,400 14-23 30 $2,457,981 6.960% $171,100 30 $0 $0 Si $761,200

101 CC 79495382 VASQUEZ LAVERDE 
JOSE MANUEL

        X         23030
1

30 $1,714,711 $274,400 EPS005 30 $1,714,711 $68,600 CCF22 30 $1,714,711 $68,600 14-23 30 $1,714,711 6.960% $119,400 30 $0 $0 Si $531,000

102 CC 1032480841 YAIMA BONILLA 
IVAN

                 23030
1

30 $1,194,776 $191,200 EPS002 30 $1,194,776 $47,800 CCF22 30 $1,194,776 $47,800 14-23 30 $1,194,776 6.960% $83,200 30 $0 $0 Si $370,000

103 CC 14397737 YAIMA BONILLA 
JOSE FREDY

                 23030
1

30 $1,084,776 $173,600 EPS002 30 $1,084,776 $43,400 CCF22 30 $1,084,776 $43,400 14-23 30 $1,084,776 6.960% $75,600 30 $0 $0 Si $336,000

Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (10 Afiliados) $14,364,444 $2,286,300 $14,364,444 $562,500 $13,925,203 $544,900 $14,364,444 $978,300 $0 $0 $4,372,000

104 CC 73164168 ACOSTA ESTRADA 
EDGAR

         X        23020
1

2 $126,558 $15,200 ESSC24 2 $126,558 $0 CCF07 2 $126,558 $0 14-23 2 $126,558 0.000% $0 2 $0 $0 Si $15,200

105 CC 73164168 ACOSTA ESTRADA 
EDGAR

X        X         23020
1

15 $1,206,442 $193,100 ESSC24 15 $1,206,442 $48,300 CCF07 15 $1,075,737 $43,100 14-23 15 $1,206,442 6.960% $84,000 15 $0 $0 Si $368,500

106 CC 84104035 ALVAREZ GUEVARA 
JHON JAIRO

 X       X         23020
1

1 $63,279 $10,200 EPS037 1 $63,279 $2,600 CCF07 1 $63,219 $2,600 14-23 1 $63,279 6.960% $4,500 1 $0 $0 Si $19,900

107 CC 6795332 BECERRA LOPEZ 
ELIEL

        X         23030
1

30 $1,940,016 $310,500 CCFC5
5

30 $1,940,016 $77,700 CCF07 30 $1,898,360 $76,000 14-23 30 $1,940,016 6.960% $135,100 30 $0 $0 Si $599,300

108 CC 6798983 DANCUR MARTINEZ 
JORGE

X        X         23030
1

25 $1,744,180 $279,100 ESSC24 25 $1,744,180 $69,800 CCF07 25 $1,581,967 $63,300 14-23 25 $1,744,180 6.960% $121,400 25 $0 $0 Si $533,600

109 CC 77164702 DE HORTA 
VASQUEZ JOSE 
LUIS

X        X         23020
1

6 $379,672 $60,800 EPS002 6 $379,672 $15,200 CCF07 6 $379,672 $15,200 14-23 6 $379,672 6.960% $26,500 6 $0 $0 Si $117,700

110 CC 85476362 IBAÑEZ MOLINA 
FRANCISCO JAVIER

                 23100
1

30 $1,898,360 $303,800 EPS037 30 $1,898,360 $76,000 CCF07 30 $1,898,360 $76,000 14-23 30 $1,898,360 6.960% $132,200 30 $0 $0 Si $588,000

111 CC 19790989 MARTINEZ 
ZAMBRANO 
HECTOR FABIO

        X         23030
1

30 $1,945,819 $311,400 EPS037 30 $1,945,819 $77,900 CCF07 30 $1,945,819 $77,900 14-23 30 $1,945,819 6.960% $135,500 30 $0 $0 Si $602,700

112 CC 1101381228 NAVARRO RUZ LUIS 
RICARDO

        X         23030
1

30 $2,104,016 $336,700 EPS037 30 $2,104,016 $84,200 CCF07 30 $2,104,016 $84,200 14-23 30 $2,104,016 6.960% $146,500 30 $0 $0 Si $651,600

113 CC 1067284697 RODRIGUEZ SERPA 
DUBAN ALBERTO

X X       X         23020
1

12 $905,676 $145,000 CCFC5
5

12 $905,676 $36,300 CCF07 12 $905,676 $36,300 14-23 12 $905,676 6.960% $63,100 12 $0 $0 Si $280,700

114 CC 9296476 SANCHEZ CASTRO 
JOSE GREGORIO

         X        25-14 3 $189,836 $22,800 ESSC07 3 $189,836 $0 CCF07 3 $189,836 $0 14-23 3 $189,836 0.000% $0 3 $0 $0 Si $22,800

115 CC 9296476 SANCHEZ CASTRO 
JOSE GREGORIO

        X         25-14 27 $1,860,590 $297,700 ESSC07 27 $1,860,590 $74,500 CCF07 27 $1,755,983 $70,300 14-23 27 $1,860,590 6.960% $129,500 27 $0 $0 Si $572,000

Ciudad: BOYACA Depto: BOYACA (6 Afiliados) $2,017,642 $321,700 $2,621,379 $103,700 $2,523,872 $99,800 $2,621,379 $180,400 $0 $0 $705,600

116 CC 1018459430 ALBARRACIN 
BOSIGA DIANA 
MARCELA

X                 23030
1

8 $666,667 $106,700 EPS017 8 $666,667 $26,700 CCF10 8 $666,667 $26,700 14-23 8 $666,667 6.960% $46,500 8 $0 $0 Si $206,600

117 CC 9522291 CRISTANCHO 
ARAQUE ERANIO

X        X         0 $0 $0 EPS037 8 $603,737 $24,200 CCF10 8 $506,230 $20,300 14-23 8 $603,737 6.960% $42,100 8 $0 $0 Si $86,600

118 CC 9397359 PEREZ MANUEL 
ANDRES

X                 23030
1

7 $243,623 $39,000 EPS037 7 $243,623 $9,800 CCF10 7 $243,623 $9,800 14-23 7 $243,623 6.960% $17,000 7 $0 $0 Si $75,600

119 CC 74188617 TIBADUIZA 
PIDIACHE 
MAURICIO

X                 23100
1

2 $69,607 $11,200 EPS017 2 $69,607 $2,800 CCF10 2 $69,607 $2,800 14-23 2 $69,607 6.960% $4,900 2 $0 $0 Si $21,700

120 CC 1057598357 VARGAS NITOLA 
BRAYAN 
FRANCISCO

         X        23030
1

1 $34,804 $4,200 EPS037 1 $34,804 $0 CCF10 1 $34,804 $0 14-23 1 $34,804 0.000% $0 1 $0 $0 Si $4,200

121 CC 1057598357 VARGAS NITOLA 
BRAYAN 
FRANCISCO

X                 23030
1

2 $69,607 $11,200 EPS037 2 $69,607 $2,800 CCF10 2 $69,607 $2,800 14-23 2 $69,607 6.960% $4,900 2 $0 $0 Si $21,700

122 CC 74183526 VEGA RICO JORGE 
ALBERTO

X                 23030
1

8 $933,334 $149,400 EPS008 8 $933,334 $37,400 CCF10 8 $933,334 $37,400 14-23 8 $933,334 6.960% $65,000 8 $0 $0 Si $289,200

Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados) $2,310,417 $369,700 $2,310,417 $92,500 $2,313,195 $92,600 $2,310,417 $160,900 $0 $0 $715,700

123 CC 71188193 DELGADO VARGAS 
CARLOS ALBERTO

        X         23030
1

30 $2,243,750 $359,000 EPS002 30 $2,243,750 $89,800 CCF04 30 $2,243,750 $89,800 14-23 30 $2,243,750 6.960% $156,200 30 $0 $0 Si $694,800

124 CC 9535708 GIL CASTELLANOS 
ADMILFO

X X       X         23020
1

1 $66,667 $10,700 EPS005 1 $66,667 $2,700 CCF04 1 $69,445 $2,800 14-23 1 $66,667 6.960% $4,700 1 $0 $0 Si $20,900

Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (2 Afiliados) $3,796,720 $607,600 $3,796,720 $152,000 $3,796,720 $152,000 $3,796,720 $264,400 $0 $0 $1,176,000

125 CC 78674226 ALVIS GUERRA 
RAMIRO RAFAEL

                 25-14 30 $1,898,360 $303,800 ESSC07 30 $1,898,360 $76,000 CCF41 30 $1,898,360 $76,000 14-23 30 $1,898,360 6.960% $132,200 30 $0 $0 Si $588,000

126 CC 80007068 PEÑA HERNANDEZ 
CARLOS ALFONSO

                 23030
1

30 $1,898,360 $303,800 EPS008 30 $1,898,360 $76,000 CCF41 30 $1,898,360 $76,000 14-23 30 $1,898,360 6.960% $132,200 30 $0 $0 Si $588,000

Total         Afiliados( 100) $178,289,126 $28,742,100 $181,291,794 $7,232,100 $174,850,630 $6,974,300 $181,291,794 $11,011,200 $0 $0 $53,959,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 900459311 1 MAQUINAS AMARILLAS SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES MAQUINAS AMARILLAS CARRERA 17 No. 142-25 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7023060 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-07 2022-08 1584854975 9438297315 E 2022/08/03 2022/08/03 BANCOLOMBIA 0 $53,959,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 98 $28,742,100 $0 $0 $28,742,100

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 13 $3,437,900 $0 $0 $3,437,900

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 24 $8,477,300 $0 $0 $8,477,300

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 45 $12,444,900 $0 $0 $12,444,900

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 16 $4,382,000 $0 $0 $4,382,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 100 $11,011,200 $0 $0 $11,011,200

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 100 $11,011,200 $0 $0 $11,011,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 5) 100 $6,974,300 $0 $0 $6,974,300

     COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 80 $6,085,000 $0 $0 $6,085,000

     COMFABOY CCF10 891,800,213 8 6 $99,800 $0 $0 $99,800

     COMFAMA CCF04 890,900,841 9 2 $92,600 $0 $0 $92,600

     COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890,101,994 9 10 $544,900 $0 $0 $544,900

     COMFASUCRE CCF41 892,200,015 5 2 $152,000 $0 $0 $152,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 9) 100 $7,232,100 $0 $0 $7,232,100

     CAJACOPI ATLANTICO CCFC55 890,102,044 1 2 $114,000 $0 $0 $114,000

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 17 $1,209,100 $0 $0 $1,209,100

     COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 900,226,715 3 2 $118,100 $0 $0 $118,100

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $280,300 $0 $0 $280,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 18 $1,276,800 $0 $0 $1,276,800

     MUTUAL SER ESSC07 806,008,394 7 3 $175,900 $0 $0 $175,900

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 17 $942,400 $0 $0 $942,400

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 15 $1,003,800 $0 $0 $1,003,800

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 23 $2,111,700 $0 $0 $2,111,700

TOTAL 100 $53,959,700 $0 $0 $53,959,700
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días Codigo Dias Codigo Días Codigo Días Tarifa Días Exonerado 
SENA e ICBF

SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)

Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)

1 CC 85470914 BELTRAN BARRIOS 
ALEXANDER 
ENRIQUE

X                 23020
1

17 EPS005 17 CCF22 17 14-23 17 6.960% 17 Si

2 CC 79896370 PULIDO PEDREROS 
NELSON

                 23020
1

30 EPS005 30 CCF22 30 14-23 30 6.960% 30 Si

3 CC 7060365 RANGEL MORALES 
REINEL

X                 23030
1

10 EPS008 10 CCF22 10 14-23 10 6.960% 10 Si

4 CC 1106895523 SOSA RIVERA 
JHONATAN 
SNEYDER

X        X         23100
1

6 EPS017 6 CCF22 6 14-23 6 6.960% 6 Si

Total         Afiliados( 4)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901563835 7 CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 17 142 25 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7023060 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-07 2022-08 1587161309 9438435783 E 2022/08/08 2022/08/04 BANCOLOMBIA 0 $1,747,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 901563835 7 CONSORCIO ESTABILIZACION VIAL B - MENOS DE 200 COTIZANTES PRINCIPAL CR 17 142 25 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7023060 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-07 2022-08 1587161309 9438435783 E 2022/08/08 2022/08/04 BANCOLOMBIA 0 $1,747,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $906,900 $0 $0 $906,900

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $74,900 $0 $0 $74,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $240,000 $0 $0 $240,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $592,000 $0 $0 $592,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $394,600 $0 $0 $394,600

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 4 $394,600 $0 $0 $394,600

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 4 $219,200 $0 $0 $219,200

     COLSUBSIDIO CCF22 860,007,336 1 4 $219,200 $0 $0 $219,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 4 $226,800 $0 $0 $226,800

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $60,000 $0 $0 $60,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $18,800 $0 $0 $18,800

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 2 $148,000 $0 $0 $148,000

TOTAL 4 $1,747,500 $0 $0 $1,747,500

Página 1 de 1 2022/08/25 12:51 PM

Planilla Resumen



9009044928
9009044928

24325034

03 08 2022

X X X X X

PENAGOS PABON YERSON ANDREY

CC 1069230827 X 14 01 1992

0 0 SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES
SURAMERICANA

PORVENIR S. A.

$1.000.000 CRA 7 6 54 NT 3212234568

BOGOTA X DISTRITO CAPITAL

NINGUNA

CARRERA 7 12 B 84 OF 504

NT
8504123 miguelangelrr7@hotmail. DISTRITO CAPITAL

901515046MAQUINAS Y EQUIPOS J W SAS
BOGOTA

X
X
X

08

X

2022

X

03

CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCION

CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1



9009044928
9009044928

YERSON ANDREY PENAGOS PABON

X

YERSON ANDREY PENAGOS PABON

X

X

X

CC 1069230827
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COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) YERSON ANDREY PENAGOS PABON identificado(a) con C.C No. 1.069.230.827,
se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 03 de agosto del 2022.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para
todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional
www.colfondos.com.co opción contáctanos, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de
las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489
9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.
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NIT: 4612476-3

UM OCUPACIONAL DEL SUR
TV 74 F N 40B 3 06

TELEFONO: 3212531425
www.umdelsur.com

EMAIL: Umocupacionaldelsur@gmail.com
Bogotá D.C

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL-INGRESO PARA TRABAJO EN ALTURAS -
ESPACIOS CONFINADOS

FECHA: 04/08/2022 TIPO DE PACIENTE: OCUPACIONAL Nª ORDEN: 042020-1314 SEXO: MASCULINO
NOMBRE: JOHN JAIRO MORENO MORALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC:1069752249 EDAD: 27 AÑOS
EMPRESA: MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS IT 9015150468 OCUPACIÓN: OFICIAL
EPS: ARL:

NIT: 4612476-3

UM OCUPACIONAL DEL SUR
TV 74 F N 40B 3 06

TELEFONO: 3212531425
www.umdelsur.com

EMAIL: Umocupacionaldelsur@gmail.com
Bogotá D.C

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL-INGRESO PARA TRABAJO EN ALTURAS -
ESPACIOS CONFINADOS

FECHA: 04/08/2022 TIPO DE PACIENTE: OCUPACIONAL Nª ORDEN: 042020-1314 SEXO: MASCULINO
NOMBRE: JOHN JAIRO MORENO MORALES DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC:1069752249 EDAD: 27 AÑOS
EMPRESA: MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS IT 9015150468 OCUPACIÓN: OFICIAL
EPS: ARL:

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLINICOS
TIPO DE EXAMEN RESULTADO

ESPIROMETRIA NORMAL
VISIOMETRIA NORMAL

HEMOCLASIFICACIONES/RH O+
AUDIOMETRIA NORMAL

OXIMETRIA (PULSO) 78
FRECUENCIA CARDIACA 55

PESO 77
ESTATURA 1.75

TENSION (ARTERIAL) 60/111
GLICEMIA NORMAL

OSTEMUSCULAR NORMAL
LIPIDOGRAMA NORMAL

ELECTROENCEFALOGRAMA SIN ALTERACIONES
NIVEL DE TRIGLICERIDOS NORMAL

 
DIAGNOSTICO:
                                                                                                                                                            
APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS              SI            NO APTO:                      SIN RESTRINCIONES:             X               
APTO CON RESTRINCION:                        APLAZADO:                      
 
RECOMENDACIONES DEL TRABAJADOR:
1. HACER SEGUIMIENTO DE LA TENSION ARTERIAL.
2. SEGUIR RECOMENDACIONES DIETARIAS.
3. MANTENER CUIDADO AUDITIVOS ESPECIALES
4. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL   
5. UTILIZAR TAPABOCAS
6.  OTRA

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL TRABAJADOR (A)
Autorizo al doctor(a) mencionada(a) a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento, me han informado la naturaleza y
propósito del examen. He comprendido y he tenido de analizar los beneficios y la interpretación e ilimitación y riesgo del examen médico a partir
de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier
momento. Fui informado de las medidas de proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por este examen son completas y
verídicas, la información registrada en este documento para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, finalmente
manifiesto que el leído y comprendido lo anterior y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

http://www.umdelsur.com












NIT: 4612476-3

UM OCUPACIONAL DEL SUR
TV 74 F N 40B 3 06

TELEFONO: 3212531425
www.umdelsur.com

EMAIL: Umocupacionaldelsur@gmail.com
Bogotá D.C

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL-INGRESO PARA TRABAJO EN ALTURAS -
ESPACIOS CONFINADOS

FECHA: 03/08/2022 TIPO DE PACIENTE: OCUPACIONAL Nª ORDEN: 042020-1427 SEXO: MASCULINO
NOMBRE: JUAN JOSE GONZALEZ DELGADO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC:1003486851 EDAD: 21 AÑOS
EMPRESA: MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS IT 9015150468 OCUPACIÓN: OFICIAL
EPS: ARL:

NIT: 4612476-3

UM OCUPACIONAL DEL SUR
TV 74 F N 40B 3 06

TELEFONO: 3212531425
www.umdelsur.com

EMAIL: Umocupacionaldelsur@gmail.com
Bogotá D.C

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL-INGRESO PARA TRABAJO EN ALTURAS -
ESPACIOS CONFINADOS

FECHA: 03/08/2022 TIPO DE PACIENTE: OCUPACIONAL Nª ORDEN: 042020-1427 SEXO: MASCULINO
NOMBRE: JUAN JOSE GONZALEZ DELGADO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC:1003486851 EDAD: 21 AÑOS
EMPRESA: MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS IT 9015150468 OCUPACIÓN: OFICIAL
EPS: ARL:

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLINICOS
TIPO DE EXAMEN RESULTADO

ESPIROMETRIA NORMAL
VISIOMETRIA NORMAL

HEMOCLASIFICACIONES/RH O+
AUDIOMETRIA NORMAL

OXIMETRIA (PULSO) 78
FRECUENCIA CARDIACA 68

PESO 67
ESTATURA 1.73

TENSION (ARTERIAL) 60/115
GLICEMIA NORMAL

OSTEMUSCULAR NORMAL
LIPIDOGRAMA NORMAL

ELECTROENCEFALOGRAMA SIN ALTERACIONES
NIVEL DE TRIGLICERIDOS NORMAL

 
DIAGNOSTICO:
                                                                                                                                                            
APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS             SI             NO APTO:                      SIN RESTRINCIONES:                X            
APTO CON RESTRINCION:                        APLAZADO:                      
 
RECOMENDACIONES DEL TRABAJADOR:
1. HACER SEGUIMIENTO DE LA TENSION ARTERIAL.
2. SEGUIR RECOMENDACIONES DIETARIAS.
3. MANTENER CUIDADO AUDITIVOS ESPECIALES
4. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL   
5. UTILIZAR TAPABOCAS
6.  OTRA

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL TRABAJADOR (A)
Autorizo al doctor(a) mencionada(a) a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento, me han informado la naturaleza y
propósito del examen. He comprendido y he tenido de analizar los beneficios y la interpretación e ilimitación y riesgo del examen médico a partir
de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier
momento. Fui informado de las medidas de proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por este examen son completas y
verídicas, la información registrada en este documento para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, finalmente
manifiesto que el leído y comprendido lo anterior y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

http://www.umdelsur.com












NIT: 4612476-3

UM OCUPACIONAL DEL SUR
TV 74 F N 40B 3 06

TELEFONO: 3212531425
www.umdelsur.com

EMAIL: Umocupacionaldelsur@gmail.com
Bogotá D.C

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL-INGRESO PARA TRABAJO EN ALTURAS -
ESPACIOS CONFINADOS

FECHA: 04/08/2022 TIPO DE PACIENTE: OCUPACIONAL Nª ORDEN: 042020-1277 SEXO: MASCULINO
NOMBRE: OTO DANIEL ROBLES DELGADO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC:1069231321 EDAD: 24 AÑOS
EMPRESA: MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS IT 9015150468 OCUPACIÓN: OFICIAL
EPS: ARL:

NIT: 4612476-3

UM OCUPACIONAL DEL SUR
TV 74 F N 40B 3 06

TELEFONO: 3212531425
www.umdelsur.com

EMAIL: Umocupacionaldelsur@gmail.com
Bogotá D.C

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL-INGRESO PARA TRABAJO EN ALTURAS -
ESPACIOS CONFINADOS

FECHA: 04/08/2022 TIPO DE PACIENTE: OCUPACIONAL Nª ORDEN: 042020-1277 SEXO: MASCULINO
NOMBRE: OTO DANIEL ROBLES DELGADO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC:1069231321 EDAD: 24 AÑOS
EMPRESA: MAQUINAS Y EQUIPOS JW SAS IT 9015150468 OCUPACIÓN: OFICIAL
EPS: ARL:

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLINICOS
TIPO DE EXAMEN RESULTADO

ESPIROMETRIA NORMAL
VISIOMETRIA NORMAL

HEMOCLASIFICACIONES/RH O+
AUDIOMETRIA NORMAL

OXIMETRIA (PULSO) 76
FRECUENCIA CARDIACA 53

PESO 70
ESTATURA 1,66

TENSION (ARTERIAL) 60/107
GLICEMIA NORMAL

OSTEMUSCULAR NORMAL
LIPIDOGRAMA NORMAL

ELECTROENCEFALOGRAMA SIN ALTERACIONES
NIVEL DE TRIGLICERIDOS NORMAL

 
DIAGNOSTICO:
                                                                                                                                                            
APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS              SI            NO APTO:                      SIN RESTRINCIONES:              X              
APTO CON RESTRINCION:                        APLAZADO:                      
 
RECOMENDACIONES DEL TRABAJADOR:
1. HACER SEGUIMIENTO DE LA TENSION ARTERIAL.
2. SEGUIR RECOMENDACIONES DIETARIAS.
3. MANTENER CUIDADO AUDITIVOS ESPECIALES
4. USAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DURANTE LA JORNADA LABORAL   
5. UTILIZAR TAPABOCAS
6.  OTRA

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL TRABAJADOR (A)
Autorizo al doctor(a) mencionada(a) a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento, me han informado la naturaleza y
propósito del examen. He comprendido y he tenido de analizar los beneficios y la interpretación e ilimitación y riesgo del examen médico a partir
de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier
momento. Fui informado de las medidas de proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por este examen son completas y
verídicas, la información registrada en este documento para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, finalmente
manifiesto que el leído y comprendido lo anterior y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

http://www.umdelsur.com








7 CONTRATO INTERVENTORÍA CIN-REGALIAS-161-2022 DEL 
14/02/2022 

7.1 GENERALIDADES  

7.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA, DE ACUERDO 
CON LA MODALIDAD DEL CONTRATO  

 

Contrato de interventoría CIN-REGALIAS-161-2022 del 14/02/2022 
Se remite contrato en el anexo 3A. 

7.1.2 OBJETO DEL CONTRATO. 

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, social y 
jurídica, a la ejecución del proyecto “mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” 
con código BPIN “2018000050020” financiado con recursos del sistema general 
de regalías SGR. 

7.1.3 FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR CON 
SUS DIFERENTES ETAPAS, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES Y 
ADICIONES.  

 
TABLA 29 - SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN, PLAZO Y VALOR  

CONTRATO No. CIN-REGALIAS-161-2022 del 14/02/2022 

CONTRATISTA ECOVIAS S.A.S 

NIT 890.104.625-1 

REPRESENTANTE LEGAL LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 3.104.380.144,00 Incluido IVA. 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 3.104.380.144,00 Incluido IVA. 

PLAZO DE EJECUCIÓN QUINCE (15) MESES 

PLAZO ACTUALIZADO DE 
EJECUCIÓN 

QUINCE (15) MESES 

FECHA DE INICIACIÓN 03 DE MARZO DE 2022  

FECHA DE TERMINACIÓN 02 DE JUNIO DE 2023 

7.1.4 DIRECTORIO TELEFÓNICO ACTUALIZADO DEL PERSONAL 
PROFESIONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y DE LA 
ENTIDAD.  

TABLA 30 - DIRECTORIO TELEFÓNICO  

NOMBRE 
Y 

APELLIDO 

ENTIDAD CELULAR O 
TELÉFONO  

Correo Electrónico  

ECOVIAS 
S.A.S  

ECOVIAS 
S.A.S 

      
3126700442 

Intersumapaz.ecovias@gmail.com 

FDRS FDRS 3752340 cdi.sumapaz@gobiernobogota.gov.co 

 

 

 

 

 



7.2 INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  

7.2.1 GARANTÍAS Y VIGENCIAS DE LAS MISMAS, ADICIONES, 
SUSPENSIONES Y/O PRÓRROGAS.  

 
TABLA 31 -PÓLIZA  

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.S 

PÓLIZA UNICA CUMPLIMIENTO 
ENTIDADES ESTATALES No. 

85-44-101115012 

TIPO DE MODIFICACIÓN ACTA DE INICIO 

FECHA DE EXPEDICIÓN 07/03/2022 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

CALIDAD DEL SERVICIO 23/07/2023 23/07/2028 $931.314.043,20 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 03/03/2022 23/11/2024 $310.438.014,40 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

03/03/2022 23/07/2026 $155.219.007,20 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.S 

PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

85-40-101051606 

TIPO DE MODIFICACIÓN ACTA DE INICIO  

FECHA DE EXPEDICIÓN 30/03/2022 

AMPAROS 
VIGENCIA VALOR 

ASEGURADO INICIAL FINAL 

PREDIOS LABORES Y 
OPERACIONES 

03/03/2022 23/07/2023 $300.000.000,00 

 

Se remite póliza, en el Anexo No.3B 

7.2.2 PRESENTAR EL CUADRO DE CONTROL LEGAL DEL CONTRATISTA 
Y DE LA INTERVENTORÍA (FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, PROCESOS 
DE SELECCIÓN, ETC.)  

 
TABLA 32 - FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

ENTIDAD FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

FECHA DE INICIO  

ECOVIAS S.A.S 14 /02/2022  FDRS-CMA-182-
2021 

03 de marzo del 
2022  

 

Se remite Acta de inicio, en el Anexo No.3C 

7.2.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES. 

 
 
 

 

TABLA 33 -OBLIGACIONES 



OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 

Cumplir con las condiciones establecidas 
en los Documentos del proceso de 
contratación. 

Se llevó a cabo la revisión de la 
documentación inicial de los contratos de 
obra iniciados y relacionados en el 
presente informe.    

Desarrollar el objeto del contrato en las 
condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los 
Documentos del proceso de contratación 

La interventoría en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, desarrolla 
actividades de control y seguimiento de 
los contratos y adquisiciones en estado 
de ejecución. 

Suscribir oportunamente el acta de inicio 
y el acta de liquidación del contrato, 
conjuntamente con el/la supervisor/a del 
mismo, cuando corresponda. 

Suscripción de actas de inicio de los 
contratos / órdenes de compra 
relacionados en el presente informe. 

Garantizar la calidad de los bienes y 
servicios prestados, de acuerdo con el 
Anexo Técnico, el pliego de condiciones 
y demás Documentos del proceso. 

La interventoría durante la etapa pre -
construcción y construcción, ha 
garantizado la calidad de todos los bienes 
y servicios como lo indica en los pliegos 
de condiciones, se realiza el seguimiento 
adecuado a las actividades 
correspondientes de cada contratista.   

Dar a conocer a la entidad cualquier 
reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto 
del contrato o sobre sus obligaciones. 

Actualmente no se presenta reclamación 
alguna.                 

Abstenerse de ordenar y/o aprobar 
trabajos sin contar con el debido respaldo 
presupuestal 

Actualmente los contratos de obra pública 
478 y 479 se encuentran en la etapa de 
preconstrucción y construcción, todas las 
actividades ejecutadas se enmarcan en el 
alcance y propuestas económicas 
aprobadas por la UAERMV.                  

Acreditar el cumplimiento de la formación 
académica y la experiencia del equipo de 
trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en 
los plazos acordados con la entidad. 

La interventoría realizó la verificación de 
las hojas de vida presentadas por los 
contratistas, hizo las observaciones 
correspondientes y conceptuó 
favorablemente aquellas que cumplen 
con lo exigido en los pliegos. 

Identificar las oportunidades para 
promover la vinculación de mano de 
personal local durante la ejecución del 
contrato. 

Los contratistas de obra en cumplimiento 
de lo señalado en el anexo técnico, viene 
desarrollando la contratación del personal 
de obra en la vereda tunal bajo y alto y 
capitolio.  

Implementar las medidas identificadas 
para promover el empleo local en el sitio 
de la obra 

Los contratistas de obras hidráulicas 
promueven a través de los profesionales 
sociales, las actividades necesarias para 
la vinculación de la mano de obra de la 
región.                                                        

Dar cabal cumplimiento al pacto de 
transparencia y declaraciones de la carta 
de presentación de la oferta 
 
 
 

Interventoría da cabal cumplimiento a la 
obligación. 

Informar a la entidad estatal cuando No aplica para este periodo. 



OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 
ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos 
existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato, como sería el caso 
de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero 

Comunicarle a la entidad cualquier 
circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de 
cualquier tipo, que pueda afectar la 
ejecución del contrato. 

Para el presente periodo no se han 
presentado circunstancias que 
comunicar. 

Entregar al supervisor los documentos 
elaborados en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, así como los 
informes y archivos a su cargo, 
requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo 
(Cuando aplique). 

Se realiza la entrega a la entidad 
contratante FDRS, los informes 
semanales y mensuales correspondiente 
al mes de agosto del 2022.   

Dar aplicación a los subsistemas que 
componen el Sistema Integrado de 
Gestión adoptados por la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

La interventoría recibió formato de 
certificación de cumplimiento, formato de 
informe mensual y formato de evidencia 
de reunión, formato de planos.  
 
El 11 de mayo de 2022 la interventoría 
recibió los formatos para: Acta de 
aprobación de ítems no previsto, Informe 
semanal, informe mensual, avance de 
obra, anticipo, listado de chequeo de 
informe mensual, avance de obra, avance 
de interventoría, acta de obra, acta de 
interventoría, informe de supervisión de 
interventoría. Los formatos se han 
utilizado en el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

Mantener estricta reserva y 
confidencialidad sobre la información que 
conozca por causa o con ocasión del 
contrato, así como, respetar la titularidad 
de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que 
se desarrollen en ejecución del contrato. 

Interventoría cumple a cabalidad la 
obligación.                       

Utilizar de manera racional los recursos 
energéticos e hídricos de las 
instalaciones donde ejecuta sus 
actividades; así mismo realizar uso 
eficiente de los materiales e insumos; 
efectuar el manejo y disposición 
adecuada de los residuos sólidos 
ordinarios, peligrosos, especiales; 
igualmente realizar control y tratamiento 
de vertimientos y emisiones atmosféricas 
que se generen en ejercicio de las 

La interventoría y contratistas de obra 
ejecutan sus actividades en el marco de 
la normatividad ambiental vigente. 



OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 
actividades derivadas de la ejecución del 
contrato. 

Facilitar al supervisor todas las 
evidencias que soporten el cumplimiento 
normativo ambiental y la aplicación de 
criterios ambientales, según lo 
establecido en la guía verde de 
contratación de la entidad y las fichas 
ambientales del manual de compras 
públicas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible.  

El proyecto se realiza bajo los parámetros 
exigidos de acuerdo a la normatividad 
ambiental que se indica en la obligación. 

Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético 
del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor 
de Bogotá D.C., así como a todas las 
normas que en materia de ética y valores 
expedida la secretaria Distrital de 
Gobierno en la ejecución del contrato. 

Durante el desarrollo del contrato la 
interventoría ha dado estricto 
cumplimiento a las normas éticas y 
valores con el fin de garantizar un buen 
desarrollo del proyecto.                

No instalar ni utilizar ningún software sin 
la autorización previa y escrita de la 
Dirección de Planeación y Sistemas de 
Información de la Secretaría, así mismo, 
responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y 
software), hacer entrega de los mismos 
en el estado en que los recibió, salvo el 
deterioro normal, o daños ocasionados 
por el caso fortuito o fuerza mayor, 
(cuando aplique). 

No aplica para el presente periodo. 

Realizar el pago de los aportes al régimen 
de seguridad social, en proporción al 
valor mensual del contrato, y entregar 
copia de la planilla correspondiente al 
supervisor del contrato para cada pago 

La interventoría ha realizado el pago de 
los aportes al régimen de seguridad 
social.   

Entregar para cada pago, la certificación 
suscrita por el representante legal o 
revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar de los últimos seis 
(6) meses, de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 
modifique, adicione o complemente 

La interventoría para cada periodo expide 
la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, el 
cumplimiento del pago de aportes al 
sistema de seguridad social integral, 
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de 
compensación familiar.  

Vincular o contratar para la ejecución del 
contrato personas vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad, de acuerdo a lo 
expuesto en la Directiva 001 del 31 de 
enero de 2011 (Cuando aplique) 
“democratización de las oportunidades 
económicas en el Distrito capital y 
promoción de estrategias para la 
participación real y efectiva de las 

En cumplimiento de la obligación, la 
empresa ECOVIAS SAS tiene vinculado 
personal auxiliar que hace parte de la 
población vulnerables, marginadas y/o 
excluidas. 
 
 



OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 
personas naturales vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica 
productiva de la ciudad” 

cuando el contratista haya diligenciado la 
Opción 1 del Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional deberá incorporar como mínimo 
EL 80% de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

Todo el personal vinculado al proyecto es 
de nacionalidad colombiana. 

Cuando el contratista haya diligenciado el 
Formato 7B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros deberá incorporar como 
mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

Todo el personal vinculado al proyecto es 
de nacionalidad colombiana. 

TÉCNICAS: Tienen que ver con el cumplimiento de las especificaciones, normas 
técnicas y procedimientos solicitados para la correcta ejecución del contrato 
objeto de la interventoría. 

Conocer el proyecto, los estudios previos, 
los pliegos de condiciones, la propuesta 
presentada por el contratista, el contrato 
objeto de interventoría, así como las 
normas, procedimientos internos de la 
entidad y la normatividad vigente sobre 
contratación estatal. 
 

La interventoría desde la suscripción del 
acta de Inicio del contrato No. 161 del 03 
de marzo de 2022, ha venido revisando la 
documentación precontractual y 
contractual del contrato de interventoría y 
los que son objeto de la interventoría, de 
igual manera está desarrollando todas las 
actividades que se definen en estos 
documentos para cada una de las etapas. 

Velar y garantizar porque el contratista 
encargado cumpla con las obligaciones 
contraídas y ejecute el contrato de 
acuerdo con las exigencias del pliego de 
condiciones, la propuesta presentada y el 
contrato. 

La interventoría en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, realiza 
permanentemente las actividades de 
seguimiento y control, garantizando que 
los contratistas de obra den cumplimiento 
a sus obligaciones y al objeto del 
contrato. 

Formular al contratista las observaciones 
necesarias y emitir los conceptos 
técnicos que le sean solicitados para el 
adecuado desarrollo del contrato. 

Durante el desarrollo de la etapa de 
proconstrucción y construcción, la 
interventoría ha realizado diversas 
actividades entre otras solicitud, revisión 
y observaciones a la documentación 
entregada por los contratistas, los 
especialistas de la interventoría generan 
pronunciamientos cada vez que se ha 
requerido. 

Supervisar la compra de los materiales e 
insumos, según los correspondientes 
listados previstos en el contrato principal, 
que se requieran para atender las 
emergencias y tareas aprobadas por los 
diferentes comités de obra, velar por su 
adecuado uso y realizar la interventoría 
técnica para los trabajos a ejecutar 

 
 
La UAERMV dentro del plan de 
adquisiciones dispuso y justificó para la 
ejecución del proyecto,  la necesidad de 
comprar diversos materiales e insumos, 
la interventoría los recibió conforme a las 
fichas técnicas y órdenes de compra, se 



OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 
hizo entrega a la UAERMV en 
instalaciones del almacén localizado en la 
sede la Elvira para su custodia y uso de 
acuerdo a las necesidades reales del 
proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer, permanente seguimiento y 
supervisión de los trabajos de obra 
realizados en los puntos definidos a 
intervenir, haciendo uso del personal 
mínimo requerido con sus respectivas 
dedicaciones y según las solicitudes por 
parte del FDRS sin perjuicio de los 
requerimientos extraordinarios por 
necesidades del servicio, informando de 
ello al supervisor del contrato. 

La interventoría con el personal dispuesto 
en campo (según la oferta económica), 
viene realizando el seguimiento a las 
actividades realizadas por los contratistas 
de obra.  

Coordinar reuniones de seguimiento 
SEMANAL tanto para la etapa de 
preconstrucción como para la etapa de 
construcción en compañía del contratista, 
la interventoría y persona delegada por el 
Fondo de Desarrollo Rural para la 
supervisión del proyecto. 

La interventoría realiza el seguimiento 
semanal a través de comités de obra que 
se efectúa con los contratistas.   

Asistir a las reuniones y comités 
(veeduría, socializaciones, de obra, 
generadas directamente por el FDRS, 
etc.) que se generen dentro de la 
localidad de Sumapaz cuando sea 
necesario, a solicitud del supervisor de 
parte del FDRS. 

Desde la firma del acta de inicio, la 
interventoría hace presencia en todas la 
reuniones y comités que convoca el 
FDRS y demás interesados del proyecto.  
 
  

Aplicar y ceñirse a las especificaciones 
para interventoría contenidas en el 
Manual de interventoría de la secretaria 
de Gobierno 

Se revisa y aplica permanentemente el 
manual de interventoría en su versión 
vigente. 

Evaluar y hacer seguimiento al plan de 
trabajo del contratista y sugerir 
recomendaciones pertinentes. 

La interventoría en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales realiza control 
y seguimiento diario a los cronogramas 
presentados por los contratistas de obra. 

Verificar y realizar seguimiento al cabal 
cumplimiento del anexo técnico 
correspondiente del contratista 

Actualmente los contratos de obras 
Hidráulicas No.478y 479 de 2022, están 
en etapa de preconstrucción y 
construcción, la interventoría vela por el 
cumplimiento de las especificaciones y lo 
dispuesto en el anexo técnico. 

Hacer el control y seguimiento a todas las Actualmente no se ha iniciado las 



OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 
actividades relacionadas con el 
Mejoramiento de las vías a cargo de la 
Unidad de Mantenimiento Vial UAERMV 
y las ejecutadas por CONTRATISTA de 
las obras de arte, y Gaviones. El pago de 
estas actividades está sujetas a la 
validación por parte de la interventoría, 
esto es, aprobar los ensayos de calidad 
de los materiales empleados y los 
procedimientos constructivos, los cuales 
garanticen la correcta ejecución del 
objeto contractual. 

actividades que le corresponden a la 
unidad de mantenimiento vial, se da y 
cumplimiento a la obligación con los 
contratos 478 y 479 del 10/02/2022. 

El Interventor NO podrá permitir la 
ejecución de actividades NO previstas sin 
el consentimiento y/o autorización por 
parte de la UAERMV o del FDRS 

A fecha del presente informe no se han 
ejecutado actividades no previstas, las 
identificadas por el contratista hasta la 
fecha se encuentran en revisión y se 
trasladará formalmente el concepto 
favorable a la UAERMV para su 
aprobación. 

Presentar Informes semanales de avance 
de obra, los cuales deberán ser 
aprobados por la supervisión. Estos 
Informes deben poseer y presentar 
características y propiedades de una 
labor coordinada y homogénea entre las 
diferentes disciplinas, ya que se trata de 
un Proyecto Integral y como tal debe ser 
concebido y ejecutado. deberá incluir 
como mínimo los hitos establecidos en la 
Curva S. Adicional a lo anterior, deberá 
incluir • Hitos críticos de la curva S • 
Indicadores Financieros • Indicadores 
Físicos • Situaciones problemáticas • Plan 
de Acción Actividades Desarrolladas 
durante la semana (Ambiental, social, 
técnica, administrativa, presupuestal etc.) 
• Actividades programadas para la 
siguiente semana • Comentarios de la 
Interventoría • Registro Fotográfico donde 
se evidencie el avance semanal de las 
obras. 

Con la firma de acta de inicio de obra el 
03 de marzo del 2022, la interventoría ha 
desarrollado los informes semanales y 
mensuales de cada periodo, 
garantizando el buen manejo de la 
información para que la entidad 
contratante FDRS tenga antemano la 
información y el estado de avance del 
proyecto en sus dos etapas de 
preconstrucción y construcción.  

Llevar una bitácora de obra, esto es, una 
memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, 
de los conceptos de los especialistas en 
caso de ser necesarios, de manera que 
se logre la comprensión general del 
proyecto y el desarrollo de las 
actividades, de acuerdo con la 
programación aprobada. Debe 
encontrarse debidamente foliada y 
firmada por el director de obra y el director 
de la interventoría. A ella tendrán acceso, 

Entre la interventoría y contratista de obra   
está llevando el control y registro de las 
actividades diarias que se realicen en 
obra.  



OBLIGACIÓN CUMPLIMIENTO 
cuando así lo requieran, los delegados 
del FDRS 

Revisar, aprobar y Entregar los estudios 
y diseños completos elaborados por el 
consultor, ajustados (si aplica), de forma 
tal que puedan ser utilizados 
posteriormente como insumo para la 
ejecución de las actividades de las obras 
respectivas. 

Durante la ejecución del proyecto, la 
interventoría ha revisado los estudios y 
diseños remitidos por el consultor, sin 
embargo, se han generado 
observaciones a estos diseños con el fin 
de garantizar una correcta ejecución en 
obra, el ajuste y complementación  de los 
estudios y diseños es responsabilidad de 
los contratistas de obra. 

El interventor deberá hacer el 
acompañamiento al CONTRATISTA para 
efectuar todos los trámites y gestiones 
necesarias para la obtención de las 
licencias requeridas y permisos QUE 
APLIQUEN para la ejecución de las 
obras. 

La interventoría ha realizado el 
acompañamiento adecuado a cada uno 
de los contratistas, para el presente 
informe no se ha requerido realizar 
tramites de expedición de permisos y/o 
licencias. 

EL interventor debe coordinar con el 
CONTRATISTA la realización de comités 
de obra, uno (1) por semana incluyendo 
presentación audiovisual de los avances, 
con la presencia de todos sus 
profesionales, la Interventoría, el FDRS, 
UMV y todas aquellas entidades 
involucradas. El lugar de los comités será 
definido por el FDRS. 

Durante el inicio del contrato de 
Interventoría No. 161 03 de marzo de 
2022, se ha realizado los comités de obra 
de manera virtual y presencial.  

Coordinar y asistir a reuniones de 
acompañamiento con representantes de 
las entidades, FDRS, UMV, y demás que 
apliquen 

Durante el inicio del contrato de 
Interventoría No. 161 03 de marzo de 
2022, se ha realizado los comités de obra 
de manera virtual y presencial, a estos 
asisten el FDRS, UAERMV, contratistas e 
interventoría. 

ADMINISTRATIVAS: Son las acciones que debe adelantar el interventor para 
garantizar el cumplimiento de las cláusulas del contrato, así como el 
cumplimiento de la normatividad aplicable al mismo. 

Verificar que el contratista objeto de la 
interventoría haya cumplido con los 
requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 

La interventoría realizo la correcta 
verificación del objeto del contrato de 
cada uno de los contratistas y cada 
contrato fue verificado en la página del 
SECOP II   

Presentar el plan de trabajo y enfoque de 
la interventoría al supervisor del contrato 

La interventoría ejecutará sus actividades 
de conformidad a las obligaciones del 
contrato y lo dispuesto en el manual de 
interventoría vigente, no obstante, esto 
será complementado y se alineará con los 
cronogramas que presenten los 
contratistas de obra para la ejecución del 
alcance. 

Revisar y aprobar, previo visto bueno de 
la Alcaldía Local de Sumapaz, el plan de 
trabajo y el cronograma de actividades 
presentadas por el contratista objeto de la 

La interventoría revisó y observó los 
cronogramas de obra remitidos por los 
contratistas de obra, esta documentación 
se remitió a los contratistas con copia al 
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interventoría. FDRS y a la UAERMV. 

Presentar por escrito informes de análisis 
que den cuenta del avance del contrato 
principal según los términos y demás 
documentos que forman parte integral del 
contrato especialmente lo relacionado 
con control sobre la ejecución supervisión 
y/o interventoría. 

Para este periodo la interventoría realiza 
el control y seguimiento permanente a los 
contratos de las obras complementarias 
hidráulicas, subdrenaje y gaviones, el 
contrato principal a cargo de la UAERMV 
no ha dado inicio a la etapa de 
construcción. 

Atender las sugerencias del supervisor y 
mantener informada al alcalde de 
cualquier situación que impida la 
adecuada y óptima ejecución del contrato 

A través de los comités de obra se 
mantiene informado al supervisor del 
estado actual del proyecto.  

Aclarar cualquier inquietud de índole 
técnica, legal o financiera que se presente 
por parte de la Alcaldía Local de 
Sumapaz luego de liquidado el contrato 
objeto de la interventoría y por el término 
de cuatro (4) meses más. 

El contrato de interventoría y los de obra 
se encuentran en la etapa de ejecución. 

Responder civil y penalmente por el 
incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la presente orden, como por 
los hechos u omisiones que le fueron 
imputables y causen daño o perjuicio a la 
entidad. 

A fecha del presente informe la 
interventoría a dado cumplimiento a sus 
obligaciones contractuales, lo anterior 
con los recursos que fueron aprobados en 
la oferta económica, sin causar daños o 
perjuicios al FDRS.  

Constituyen derechos y deberes del Contratista, los contenidos en el artículo 
5º. de la Ley 80 de 1993 y subsiguientes. 

Presentar junto con la factura de cobro el 
pago, la certificación de pagos a salud, 
pensión y parafiscales en donde se pueda 
verificar claramente el periodo al que 
corresponde el pago. 

La interventoría ha radicado a la Entidad 
las facturas de los meses de marzo, abril, 
mayo, junio y julio, para cada uno de 
estos realizó los pagos de las planillas del 
personal correspondiente en cada 
periodo.  

Elaborar y firmar conjuntamente con el 
contratista la documentación soporte de 
los informes y las actas que demande la 
correcta ejecución y desarrollo del 
contrato objeto de interventoría, como: 
ordenes de trabajo, programaciones, 
actas de reunión, actas de avance, actas 
de suspensión, actas de reanudación, 
actas de entrega y recibido a satisfacción, 
actas de liquidación y los documentos 
que se consideren necesarios. 

Durante el periodo comprendido del 01 al 
31 de agosto del 2022 se ha dado 
cumplimiento a la obligación, esto se 
evidencia en las actas de comité semanal 
de obra suscritas, las observaciones a los 
cronogramas, suscripción de acta de 
inicio y construcción, demás documentos 
generados en el periodo que se indica. 

Constatar la vigencia de las garantías, de 
tal forma que se esté cumpliendo con lo 
solicitado 

Desde el acta de inicio de cada contrato 
la interventoría ha revisado las garantías 
de cada contrato de obra, lo anterior con 
el fin de verificar cumplimiento a lo 
indicado en pliegos y la vigencia de las 
mismas. 

Dar respuesta oportuna a las peticiones y 
oficios que presente el contratista o la 
Alcaldía Local. 

Desde el inicio del contrato se ha venido 
llevando la correspondencia de manera 
virtual atreves de correos electrónicos 
garantizando una respuesta oportuna a 
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todos los involucrados en el proyecto.  

Recomendar las medidas necesarias 
para la correcta ejecución del contrato 
objeto de interventoría, tales como, 
modificaciones, adiciones, suspensiones 
y/o prorrogas. 

Para el presente informe, se anexa la 
modificación 1 y prorroga 1 de los 
contratos 478 7 479 10/02/2022. 

Verificar que el contratista realice las 
correcciones formuladas por la 
interventoría o por la Alcaldía Local de 
Sumapaz. 

La interventoría durante la etapa de 
preconstrucción y construcción ha 
realizado la revisión, verificación y  
observaciones a la documentación e 
información remitida por los contratistas 
de obra, reiterando cuando no se recibe 
la respuesta de manera oportuna. 
 
 
 
 
 

Expedir la certificación del recibido a 
satisfacción del servicio mediante acta 
firmada. 

Los contratos de obras hidráulicas se 
encuentran en etapa de construcción, a la 
fecha no se ha recibido actas parciales y 
la realización de actos administrativos 
orientados al recibido a satisfacción de 
obra ejecutada, la interventoría recibió 
dentro de los plazos establecidos para 
ello, los productos, insumos y materiales 
comprados por la UAERMV según el plan 
de adquisiciones de la Entidad para la 
ejecución de las obras a su cargo, cabe 
aclarar que, estos elementos fueron 
entregados a la UAERMV para su 
custodia y uso según las necesidades 
reales del proyecto. 

Diligenciar, aportar y hacer conocer al 
contratista los formatos que la Alcaldía 
Local suministre o solicite. 

El FDRS compartió a la interventoría los 
formatos que hasta la fecha de vienen 
implementando para la presentación de 
informes semanales, mensuales, registro 
de avance, presentación de actas 
parciales, actas de comité. Los 
contratistas de obra implementan la 
documentación de su contratante 
(UAERMV). 

Aportar el registro fotográfico de cada una 
de las obras realizadas en el desarrollo 
del contrato de obra para cada uno de los 
puntos establecidos en los pliegos, 
identificando la ubicación de los mismos 
(el registro fotográfico deberá estar 
fechado a efectos de corroborar los días 
de visita). 

se anexa registro fotográfico  

Verificar que el contrato principal cuente 
con los recursos humanos, técnicos, 
físicos y financieros que requiera para la 

Los contratistas de obras hidráulicas 
disponen de los recursos humanos, 
técnicos y financieros para la correcta 
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ejecución de la totalidad de actividades 
que aseguren una ejecución acorde con 
las expectativas de la entidad 
contratante. 

ejecución de sus contratos, lo anterior en 
cumplimiento al personal mínimo 
requerido que se indica en el anexo 
técnico, cabe aclarar que el personal 
residente (2) y SST (2) hará presencia en 
campo en la medida que se liberen 
tramos a intervenir según lo expresado 
por los contratistas de obra. El contrato 
principal está a cargo de la UAERMV y no 
ha iniciado la etapa de construcción. 

Verificar la viabilidad de las 
modificaciones que requiera el contrato 
objeto de Interventoría, de conformidad 
con las normas legales vigentes. 

No aplica para este periodo. 

Exigir al contratista objeto de 
interventoría la prórroga de las garantías 
otorgadas, acorde con el plazo pactado 
en el contrato, las modificaciones 
suscritas, las suspensiones efectuadas o 
la proyección de recursos con que se 
disponga 

La interventoría solicitó las pólizas 
actualizadas según modificación 1 y 
prorroga 1 de los contratos 478 y 479 del 
10/02/2022, los documentos se 
encuentran publicados en la plataforma 
SECOP II. 

Estudiar y analizar, las reclamaciones 
que presente el contratista principal a la 
entidad contratante y recomendar 
motivadamente las correspondientes 
soluciones 

La interventoría durante la etapa de 
preconstrucción y construcción, ha dado 
respuesta a las reclamaciones y 
observaciones generadas por los 
contratistas y trasladó aquellas que 
deben ser resueltas por las Entidades. 

Dar traslado oportuno a la Administración 
de las solicitudes y peticiones que le haga 
el contratista en relación con el desarrollo 
del contrato y advertir a ésta sobre el 
vencimiento de términos para resolver. 

Ver respuesta de obligación anterior. 

Aprobación del talento humano: verificar 
y aprobar las hojas de vida del personal 
propuesto por el operador de acuerdo a 
los perfiles exigidos. 

La interventoría realizó la verificación de 
las hojas de vida y los documentos que 
brindan soporte a la experiencia general 
y especifica que se indica en los pliegos. 

Entregar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato las hojas de vida de los 
profesionales que van a ser contratados 
por LA INTERVENTORÍA para la 
ejecución de Etapa de preconstrucción y 
de Construcción. El supervisor contará 
con dos (2) días hábiles para efectuar la 
revisión y en caso de solicitud de ajustes 
a la INTERVENTORÍA contará con dos 
(2) días hábiles adicionales para 
subsanar. 

La interventoría remitió a la Entidad 
dentro del plazo señalado, la 
documentación que se indica en la 
obligación. 

Supervisar y vigilar que el contratista 
cumpla con las normas de seguridad, 
seguimiento periódico al cumplimiento al 
cronograma de trabajo, y a riesgos e 
incidencias relacionadas con el equipo de 

La interventoría realiza el control y 
seguimiento permanente a las obras en 
ejecución y verifica en cada jornada que 
el personal use la dotación y elementos 
de protección que se requieren para la 
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trabajo ejecución de las actividades. 

Revisión y aprobación de las facturas y 
demás documentos requeridos como 
soporte para los pagos. 

Para el presente periodo la interventoría 
no ha recibido facturas de los contratistas 
de obra, para las adquisiciones 
contratadas por la UAERMV se adelanta 
el proceso de acopio y revisión de la 
documentación de soporte para los 
pagos. La interventoría con el presente 
informe presenta la factura de agosto con 
los anexos correspondientes. 

Las demás que se consideren necesarias 
para el debido cumplimiento del objeto del 
contrato. 

 
Actualmente el contrato está en etapa de 
preconstrucción y construcción.   

Dar aplicación del anexo Técnico No. 1: 
Requerimientos Técnicos-Interventoría, 
anexo al presente pliego. 

 
La interventoría adelanta sus actividades 
enmarcadas en el documento que se 
indica en la obligación. 
 
 
 

Hacer todos los requerimientos 
pertinentes al contratista de obra y al 
ejecutor para garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual en el plazo 
establecido 

Durante el desarrollo del proyecto la 
interventoría ha generado los 
requerimientos pertinentes a la etapa de 
preconstrucción y construcción del 
proyecto.   

FINANCIERAS: Tienen que ver con el seguimiento a los costos del contrato. 

Vigilar que el costo del contrato no 
exceda el valor del mismo evitando que el 
contratista solicite pagos adicionales por 
cualquier concepto 

La interventoría ha requerido a los 
contratistas de obra la presentación del 
balance presupuestal, a fecha de este 
informe se presentan observaciones a los 
documentos recibidos (cantidades reales 
a ejecutar). 

Aprobar y tramitar los pagos 
correspondientes, teniendo en cuenta la 
correcta liquidación de aportes fiscales y 
parafiscales y los impuestos a que 
hubiere a lugar. 

La interventoría para el presente mes 
liberó los pagos del contratista soluciones 
Geoespaciales y panamericana. 

Presentar mensualmente al supervisor el 
estado financiero del contrato objeto de 
interventoría. 

Se anexa el estado financiero del contrato 
objeto de interventoría.  

Presentar oportunamente las cuentas de 
acuerdo al PAC establecido con la 
Alcaldía Local. 

La interventoría con cada informe 
mensual presenta la factura 
correspondiente.  

Presentar los soportes requeridos para el 
trámite de cuentas de cobro del contrato 
objeto de interventoría. 

Se presenta los soportes requeridos para 
la cuenta de cobro del acta No 6 de 
interventoría.  

Corroborar que el contratista objeto de 
interventoría realice el pago de sueldos, 
prestaciones sociales, parafiscales y la 
entrega oportuna de la dotación del 
personal contratado para la ejecución del 
contrato “MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS A CARGO DE LA UAERMV 

 
los contratistas de obras hidráulicas 
realizan los pagos de seguridad social y 
se evidencia que el personal cuenta con 
la respectiva dotación. 
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EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ ".   

JURÍDICAS:  

Someter a consideración de la Entidad 
contratante, las modificaciones 
correspondientes a aspectos 
contractuales que de acuerdo con su 
análisis encuentre justificables como 
resultado de la solicitud formal por parte 
del ejecutor. 

No aplica para este periodo. 

Verificar y garantizar que el contratista 
cumple la metodología propuesta y utiliza 
el personal necesario para el desarrollo 
de los trabajos y en caso de no cumplirse 
con lo solicitado en los pliegos de 
condiciones y propuesta aprobada, 
promover las respectivas sanciones por 
los cambios no autorizados. 

Los contratistas hidráulicos han vinculado 
el personal operativo para la ejecución de 
las actividades que se adelantan en este 
periodo, lo anterior de conformidad a los 
procedimientos acordados. 

Será obligación de la Interventoría poner 
en conocimiento de la Entidad 
contratante, mínimo con un (1) mes de 
anticipación, la prórroga o vencimiento 
del contrato. En cada uno de estos casos, 
será la Interventoría la responsable de 
solicitar oportunamente el trámite, previa 
justificación técnica de los hechos, 
quedando a juicio de la Entidad 
contratante la determinación final. 

No aplica para este periodo. 

Establecer los incumplimientos en que 
pudiese haber incurrido el ejecutor los 
cuales deberán notificársele con copia a 
la Entidad contratante dentro de los dos 
días hábiles siguientes, solicitando los 
correctivos que correspondan y fijando 
plazos perentorios para subsanarlos. 

La interventoría mediante oficio 186-1-
092 requirió al CEV por no conformidades 
en las obras de construcción de filtro. 

La Interventoría tendrá especial cuidado 
en que la Entidad contratante esté 
amparada por las garantías contractuales 
establecidas. Así mismo, exigirá con la 
debida anticipación su renovación o 
modificación si fuere del caso. 

La interventoría durante la etapa de 
preconstrucción y construcción ha 
realizado el seguimiento y verificación de 
las pólizas de los contratos, así mismo ha 
solicitado la actualización de cada uno de 
las pólizas según las novedades 
contractuales suscritas.  

Solicitar a la Alcaldía Local – Oficina de 
Contratación promover las acciones de 
responsabilidad contra el contratista o su 
garante cuando las condiciones de 
calidad exigidas por la entidad u ofrecidas 
por el contratista respecto de los trabajos 
no se cumplan. 

La interventoría mediante oficio 186-1-
092 requirió al CEV por no conformidades 
en las obras de construcción de filtro, esta 
comunicación fue remitida al FDRS con 
copia a la UAERMV. 

Elaborar, suscribir y sustentar las actas 
que requiera la ejecución del contrato, en 
las fechas en que realmente se 
produzcan tales hechos, en los formatos 
establecidos por la Entidad: a. Acta de 

La interventoría proyectó y distribuyó 
para firma las actas de inicio de los 
contratos que iniciaron en este periodo, lo 
anterior en los formatos compartidos por 
el FDRS. 
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Iniciación b. Acta de suspensión (si 
aplica) c. Acta de reiniciación (si aplica) d. 
Acta de cambio de Supervisor o 
Interventor (si aplica) e. Acta de adición 
y/o prórroga (si aplica) f. Acta de 
Terminación g. Acta de Liquidación del 
Contrato h. Copia de las Actas de 
seguimiento y demás documentos 
necesarios para controlar el desarrollo del 
contrato. i. Demás actas que surjan en 
desarrollo del proceso. 

 
De igual forma se hizo con las actas de 
seguimiento semanal de obra y demás 
documentos generados. 
 

Estudiar sugerencias, observaciones y 
consultas del contratista, resolverlas por 
escrito oportunamente si son de su 
competencia y emitir un concepto y 
recomendación sobre las que no lo sean, 
remitiéndolas al supervisor del contrato. 

La interventoría ha dado respuesta, a la 
correspondencia recibida. 

La Interventoría solicitará, de manera 
oportuna, la aplicación de sanciones en 
contra del contratista en caso de 
incumplimiento de obligaciones de este 
último y sustentar técnicamente dicha 
solicitud y los demás actos que en razón 
del trámite de la respectiva sanción sean 
necesarios 

No aplica para este periodo. 

La Interventoría será responsable de las 
consecuencias surgidas del 
incumplimiento de esta obligación 

En este periodo  no se ha generado 
ninguna sanción contra los contratistas 
de obra.  

Una vez finalizado el plazo para la 
ejecución del contrato de obra pública, la 
Interventoría procederá a elaborar el acta 
de terminación del contrato de obra 
pública, la cual debe dejar constancia de 
la terminación del contrato y la entrega a 
satisfacción de los productos e informes 
contractualmente requeridos. Esta debe 
ser firmada por el interventor o supervisor 
del contrato y el ejecutor. 

El proyecto está en la etapa de 
construcción, no ha finalizado.  

Por otro lado, el acta de recibo y el acta 
de liquidación del contrato, debe contener 
el amparo de la calidad de los materiales 
y procedimientos constructivos y del 
diagnóstico; Estabilidad y Calidad de la 
Obra, las clases de documentos 
elaborados, la cantidad, descripción y 
número de copias a entregar y la 
información en medios magnéticos 

El proyecto está en la etapa de 
construcción, no ha finalizado. 

Reconocer el marco jurídico del Sistema 
General de Regalías, con el fin de 
identificar los límites que este Sistema 
tiene frente a la ejecución del proyecto 

La interventoría ha revisado la 
documentación que indica la obligación, 
con el fin de tener claridad respecto a los 
límites. 

SOCIAL  

Realizar el acompañamiento para las La interventoría realizó acompañamiento 
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socializaciones necesarias para dar a 
conocer los alcances de las obras a 
ejecutar con la comunidad, el FDRS y las 
entidades que se estimen necesarias. 

a las reuniones de socialización 
programadas por los consorcios 
estabilización vial y gaviones 95. 

Realizar el acompañamiento para la 
convocatoria según directivas del FDRS 
para la recolección de hojas de vida del 
personal en las zonas que se intervenga 
obra. 

La interventoría ha participado 
activamente en esta gestión. 

Realizar el acompañamiento para la 
socialización para la contratación del 
personal de la zona en conjunto con el 
contratista y la supervisión del FDRS. 

La interventoría vigila que los contratistas 
de obra realicen sus contrataciones 
acordes a las disposiciones legales 
vigentes. 

Aplicar y ceñirse a las especificaciones 
para interventoría contenidas en el 
Manual de interventoría de la Secretara 
de Gobierno. 

Se ha aplicado las especificaciones para 
interventoría contenidas en el manual de 
interventoría   de la Secretara de 
Gobierno 

Realizar el acompañamiento para el 
desarrollo del levantamiento de las 
diferentes actas de vecindad, actas de 
comité de obra, actas de veeduría etc. 

La interventoría ha realizado el 
acompañamiento necesario para la 
ejecución de las actividades que se 
indican. 

AMBIENTAL  

Verificar que el contratista se ajuste a las 
normas ambientales vigentes, de 
conformidad con las actividades objeto de 
su contrato. 

Los contratistas de obras hidráulicas 
realizan las actividades de obra de 
acuerdo a las normas ambientales 
vigentes y los programas del PAGA. 

Verificar que los trabajos de obra, sobre 
el punto intervenido, se realicen con el 
mínimo impacto ambiental posible. 

La interventoría realiza permanente 
verificación del componente ambiental, 
evitando afectaciones en el entorno done 
se ejecutan los trabajos.  

Realizar el seguimiento y 
acompañamiento con la CAR a las obras 
ejecutadas en la localidad de Sumapaz 
dentro de su competencia 

Se ha realizado el seguimiento y 
acompañamiento, sin presencia de la 
autoridad ambiental que se indica en la 
obligación (no requerida para este 
periodo). 

Aplicar y ceñirse a las especificaciones 
para interventoría contenidas en el 
Manual de interventoría de la Secretaría 
de Gobierno. 

Actualmente el contrato está en etapa de 
preconstrucción y construcción, sin 
embargo, todas las solicitudes se han 
realizado bajo el marco de las 
especificaciones del manual de 
interventoría.  

Vigilar que el Contratista realice las 
acciones necesarias para mitigar los 
impactos ambientales que se puedan 
generar en los sitios de obra, tales como 
de seguridad, emisiones de ruido, polvo, 
material participado, olores, residuos de 
demolición, entre otros. 

Los contratistas de obras hidráulicas 
disponen de un punto de acopio para la 
recolección y selección de residuos.  

Ajustarse a lo especificado en anexo 
técnico referente a Normas y demás 
exigencias Ambientales. 

Los contratistas se ajustan a lo 
especificado en el anexo técnico 
referente a normas y demás exigencias 
ambientales.  



7.2.4 ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA 

En el anexo 3D. se remite acta parcial No.6 con el cobro de los costos fijos, así 
como se indica en la cláusula de pago del contrato de interventoría CIN-
REGALIAS-161-2022, como se describe a continuación:  
 
…” Los recursos serán girados al tercero acreedor a través de la plataforma 
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías -SPGR, desde la cuenta del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Teniendo en cuenta que se deberán 
gestionar los recursos a través de plataformas administradas por agentes 
externos, con sus procedimientos propios, se aclara que el mero atraso del pago 
no será causal de incumplimiento contractual. 
 
NOTA 2: Se entregará y socializará al adjudicatario el anexo “ACTA DE PAGO 
PARCIAL DE INTERVENTORÍA”, mediante el cual se define la fórmula para 
calcular el pago de los porcentajes variables y fijos del contrato. 
 

TABLA 34 – ACTA PAGO PARCIAL INTERVENTORÍA NO. 6 

No 
% DEL 
VALOR 
TOTAL 

NÚMERO DE 
PAGOS 

REQUISITOS 

1 
30%  

Costo fijo 

Pagos 
mensuales 
 
(14 meses) 
 
Mes Vencido 

* ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN: 
Informe mensual de seguimiento de las 
actividades que se desarrollaran durante 
dicha etapa, con el fin de evidenciar la 
gestión de la interventoría, como también, 
del cumplimiento de lo estipulado en el 
Anexo 1 – Anexo Técnico y los estudios 
previos, debidamente aprobado por la 
supervisión FDRS. 
* ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: 
Aprobación informe mensual (con sus 
respectivos soportes, conforme a la lista 
de chequeo y formatos entregados por el 
fondo al adjudicatario) por parte de la 
supervisión del FDRS. 

2 
60% 

Costo 
Variable 

OBRAS 
VIALES 
UAERMV 
 
20% 
 
Pagos 
Mensuales 
 
(12 meses) 
 
mes vencido 

* Informe mensual contra avance físico de 
obra ejecutado según actas parciales 
previamente aprobadas por las partes 
(UAERMV, INTERVENTORÍA Y FDRS) 
con sus respectivos soportes, conforme a 
la lista de chequeo y formatos entregados 
por el fondo al adjudicatario. 



No 
% DEL 
VALOR 
TOTAL 

NÚMERO DE 
PAGOS 

REQUISITOS 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 
Y MURO DE 
GAVIÓN 
 
CONTRATISTA 
LOTE 1 (que 
surjan de la 
licitación 
pública No. LP-
006-2021) 
 
20% 
 
Pagos 
mensuales 
 
(12 meses) 
 
mes vencido 

* Informe mensual contra avance físico de 
obra ejecutado según actas parciales 
previamente aprobadas por las partes 
(CONTRATISTA LOTE 1 (que surjan de 
la licitación pública No. LP-006-2021), 
INTERVENTORÍA Y FDRS) con sus 
respectivos soportes, conforme a la lista 
de chequeo y formatos entregados por el 
fondo al adjudicatario) 

OBRAS 
HIDRÁULICAS 
Y MURO DE 
GAVIÓN 
 
CONTRATISTA 
LOTE 2 (que 
surjan de la 
licitación 
pública No. LP-
006-2021) 
 
20% 
 
Pagos 
mensuales 
 
(12 meses) 
 
mes vencido 

* Informe mensual contra avance físico de 
obra ejecutado según actas parciales 
previamente aprobadas por las partes 
(CONTRATISTA LOTE 2 (que surjan de 
la licitación pública No. LP-006-2021), 
INTERVENTORÍA Y FDRS) con sus 
respectivos soportes, conforme a la lista 
de chequeo y formatos entregados por el 
fondo al adjudicatario) 



No 
% DEL 
VALOR 
TOTAL 

NÚMERO DE 
PAGOS 

REQUISITOS 

3 10% 

Un pago (5%) 

* Recibo a satisfacción de las obras de 
malla vial, obras hidráulicas y demás que 
sean requeridas. 
*Entrega de informe final de interventoría. 
*Entrega planos récord al momento del 
pago. 
 
Conforme lo mencionado en los estudios 
previos y anexo 1 – anexo técnico. 

Un pago (5%) * Suscripción acta de liquidación contrato 
de obra de interventoría. 

 

7.2.5 SEGUIMIENTO REALIZADO POR INTERVENTORÍA 

A continuación, se relaciona los contratos a los cuales la interventoría realiza 
control y seguimiento al presente informe:  
 

• contrato de Compraventa de Señalización No. 413 del 25/01/2022, firmado el 

22 de marzo de 2022. 

• contrato de obras Hidráulicas No.478 del 10/02/2022, firmado el 03 de marzo 

de 2022. 

• contrato de obras Hidráulicas No.479 del 10/02/2022, firmado el 03 de marzo 

de 2022. 

• contrato de Prestación de Servicios No.480 del 22/02/2022, firmado 03 de 

marzo de 2022. 

• contrato 486 del 05/04/2022, firmado el 30 de junio de 2022.   

• contrato 490 del 02/05/2022, firmada el 09 de junio de 2022.  

• contrato 492 del 11/05/2022, firmada el 09 de junio de 2022.  

• contrato 213 del 17/01/2022, firmada el 09 de marzo de 2022. 

• contrato 500 del 03/06/2022, firmada el 03 de junio de 2022.  

• contrato 501 del 03/06/2022, firmada el 03 de junio de 2022. 

• contrato 502 del 03/06/2022, firmada el 03 de junio de 2022. 

• contrato 503 del 03/06/2022, firmada el 03 de junio de 2022. 

• contrato 504 del 03/06/2022, firmada el 03 de junio de 2022. 

• contrato 488 de 2022, firmada el 24 de agosto de 2022. 

• contrato 520 de 2022, firmada el 29 de agosto de 2022. 

• contrato 493 del 20/05/2022, firmada el 10 de agosto de 2022. 



• contrato de Interventoría No. 161 del 14/02/2022, firmado el 03 de marzo de 

2022. 

7.2.6 PERSONAL INTERVENTORÍA 

A continuación, se relaciona el personal que participo en el mes de agosto del 
2022.  
 
 
 

TABLA 35 - PERSONAL DE ECOVÍAS S.A.S 

  
PROFESIONAL NOMBRE  

1 Director de Interventoría Carlos Herrera 

2 Ingeniero Residente de Interventoría 1  Edwin Tovar 

3  Ingeniero Residente de Interventoría 2  Jenny Rodríguez  

4 Profesional Ambiental Jefferson Harry López 

5 Profesional Social Tulia Olaciregui 

6 Profesional SST Lindys Colon 

7 Especialista en Geotecnia Dani Acevedo 

8 Especialista en Pavimentos Dani Acevedo 

9 Especialista Hidráulico Nelson Martínez 

10 Especialista Estructural Manuel Alarcón 

11 Especialista en Tráfico Walter Pautt 

12 Especialista en diseño Geométrico Walter Pautt 

13 Topógrafo Elkin Porras 

 

Durante el presente periodo, se ha contado con el personal de interventoría que 
se relaciona en la tabla anterior. 



 
En el Anexo No.3E, se remite copia de las planillas de seguridad social personal 
de interventoría y certificado revisor fiscal  
 

7.2.7 EQUIPO Y SEDE DE LA INTERVENTORÍA 

El equipo disponible de la interventoría se describe a continuación: 
 

Equipo completo de laboratorio disponible para el proyecto 

Equipo completo de topografía: 

✓ Niveles de precisión. 

✓ Miras Topográficas. 

✓ Estaciones de topografía.  

✓ Equipos Menores Topografía. 

Equipo de oficina: 

✓ Equipos de Computación de Escritorio y Portátiles 

✓ Equipos de Escáner e Impresión. 

✓ Dotación de oficina 

Sede de la interventoría: 

✓ oficina como sede de la interventoría en obra, está ubicada en la localidad 

de Sumapaz, vereda san juan, en Bogotá urbana y Barranquilla. 

✓ Oficina en Bogotá y Barranquilla. 

✓ Vehículos (obra y Bogotá urbana). 

7.2.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS  

El contrato de interventoría No. CIN-161 del 14/02/2022, en el periodo 
comprendido entre 01 al 31 de agosto de 2022, realizó seguimiento a los 
contratos activos indicados en el informe mensual.  
 

7.3 REVISIÓN DOCUMENTACIÓN  
 
Se llevó a cabo la revisión de la documentación inicial de los contratos de obra 
correspondiente a la firma del acta de inicio de los mismos.  
 
Así mismo a través de diversas comunicaciones, la interventoría durante el 
presente periodo ha dado respuestas a las solicitudes que han presentado los 
contratistas de obra. 



7.3.1 SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN. 

A continuación, se relaciona el reporte programado vs reporte ejecutado del 
contrato de interventoría. 

 
TABLA 36 - REPORTE PROGRAMADO VS REPORTE EJECUTADO 

AVANCE FÍSICO  

Etapas 
ME
S 

Periodo 
Informad

o 

Avance físico 
programado  

Avance físico Real    

Porcentaje 
avance 

programad
o  

porcentaje 
avance 

acumulado  

Porcentaj
e avance 

real 

porcentaj
e avance 

real 

% 
Cumplimient

o (Real Vs 
Programado) 

  0   0 0 0 0 

Previa 
1 

31-mar-
22 

2,14% 2,14% 2,14% 2,14% 100,00% 

2 30-abr-22 2,14% 4,29% 2,14% 4,29% 100,00% 

Ejecució
n obra  

3 
31-may-

22 
7,14% 11,43% 2,14% 6,43% 56,25% 

4 30-jun-22 7,14% 18,57% 2,14% 8,57% 46,15% 

5 31-jul-22 7,14% 25,71% 2,14% 10,71% 41,67% 

6 31-ago-22 7,14% 32,86% 2,14% 12,86% 39,13% 

7 30-sep-22 7,14% 40,00%     0,00% 

8 31-oct-22 7,14% 47,14%     0,00% 

9 30-nov-22 7,14% 54,29%     0,00% 

10 31-dic-22 7,14% 61,43%     0,00% 

11 31-ene-23 7,14% 68,57%     0,00% 

12 28-feb-23 7,14% 75,71%     0,00% 

13 
31-mar-

23 
7,14% 82,86%     0,00% 

14 30-abr-23 7,14% 90,00%     0,00% 

LIQUIDACIÓN  02-jun-23 10,00% 100,00%     0,00% 

TOTALES 100,00%   2,14% 12,86% 39,13% 

 



 
Figura 23 -. Curva S del proyecto 

 

En el Anexo. 3F, se remite informes semanales. 
 
En el Anexo. 3G, se remite estado del avance de interventoría 
 

7.3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 

A continuación, se describen las actividades semanales realizadas por la 
interventoría: 

• Mediante el comunicado 186-1-089 del 03 de agosto de 2022, Solicitud 
de prórroga orden de compra 91242 – Contrato 502 DEL 03 DE JUNIO 
DEL 2022. 

• Mediante el comunicado 186-1-090 del 03 de agosto de 2022, 
Certificación Interventoría para liberación de pago de la factura No. 001 – 
156759 a favor de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 

• Mediante el comunicado 186-1-091 del 08 de agosto de 2022, 
Observaciones NP 1 Construcción de Berma/Cuneta de 0,60m de ancho 
y espesor 0,15m, en Concreto reforzado de 3000 psi; no incluye acero de 
refuerzo, incluye corte de dilatación cada 2,00m. 
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• Mediante el comunicado 186-1-092 del 19 de agosto de 2022, Apremio 
por no conformidades en materiales y obras ejecutadas, e incumplimiento 
de obligaciones contractuales. 

• Mediante el comunicado 186-1-093 del 19 de agosto de 2022, 
Certificación Interventoría para liberación de pago de los montos 
relacionados en el acta parcial 5 presentadas por la sociedad 
SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S.-SOLGEO S.A.S. 

• Mediante el comunicado 186-1-094 del 19 de agosto de 2022, 
Observaciones HV profesional PGP Ing. Camilo Laverde Majarrés. 

• Mediante el comunicado 186-1-095 del 21 de agosto de 2022, Radicación 
de acta parcial y facturación mes de mayo de 2022. 

• Mediante el comunicado 186-1-096 del 21 de agosto de 2022, Radicación 
de acta parcial y facturación mes de junio de 2022. 

• Mediante el comunicado 186-1-097 del 19 de agosto de 2022 Solicitud de 
retiro inmediato y definitivo de personal de obra vinculado al Consorcio 
Estabilización Vial. 

• Mediante el comunicado 186-1-098 del 26 de agosto de 2022, Solicitud 
de documentación e información del contrato 520 del 01/07/2022. 

• Mediante el comunicado 186-1-101 del 26 de agosto de 2022, Solicitud 
de documentación para facturación y pago de la orden de compra No. 
91223 – Contrato 503 del 03 de junio de 2022, según Cláusula 10 
Facturación y Pago Acuerdo Marco de Precios No. “CCE-197-AMP-2021 
EVENTO 130540”. 

• Mediante el comunicado 186-1-102 del 26 de agosto de 2022, Solicitud 
de documentación para facturación y pago de la orden de compra No. 
91222 – Contrato 500 del 03 de junio de 2022, según Cláusula 10 
Facturación y Pago Acuerdo Marco de Precios No. “CCE-197-AMP-2021 
EVENTO 130529”. 

• Mediante el comunicado 186-1-103 del 26 de agosto de 2022, Solicitud 
de documentación para facturación y pago de la orden de compra No. 
91241 – Contrato 501 del 03 de junio de 2022, según Cláusula 10 
Facturación y Pago Acuerdo Marco de Precios No. “CCE-197-AMP-2021 
EVENTO 130533” 

• Mediante el comunicado 186-1-104 del 26 de agosto de 2022, Solicitud 
de documentación para facturación y pago de la orden de compra No. 
91237 – Contrato 504 del 03 de junio de 2022, según Cláusula 10 
Facturación y Pago Acuerdo Marco de Precios No. “CCE-197-AMP-2021 
EVENTO 130537” 

• Mediante el comunicado 186-1-105 del 27 de agosto de 2022, Respuesta 
a comunicaciones CEV -22-082,077 y 066. 

7.3.3 CONTROL DE CORRESPONDENCIA 

Para el manejo y control de correspondencia acorde con el sistema de gestión 
de calidad, se han establecido consecutivos para los oficios que se emiten y 
reciben en la oficina.  
Enviada  

o Oficina Proyecto con el 186-1-0 



EN EL ANEXO 17H – RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y 
RECIBIDA, se muestra la correspondencia generada en el desarrollo de las 
actividades del proyecto; tanto la enviada como la recibida a la fecha de corte de 
este informe. 

7.3.4 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

En el anexo No. 3I. se adjunta el registro fotográfico de las actividades realizadas 
de los contratos de obras hidráulicas  

7.3.5 ESPECIALISTA INTERVENTORÍA 

Especialista en Tráfico y Especialista en Diseño Geométrico, Walter Alfonso 
Pautt Torres en agosto genera las siguientes observaciones:  
 

TABLA 37 - OBSERVACIONES GEOMÉTRICO TUNALES 

FECHA  
INFORMAC

IÓN  
CONTRATI

STA TIPO 
COMENTA

RIOS OBSERVACIONES 

05/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

recibid
a 

Se recibe 
información 
con ajustes 

de 
alineamient

os 
horizontales 
seg_1,2 se 
procede a 
realizar la 
respectiva 
revisión   

08/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

respue
sta 

Envío de 
observacion

es 

No se logra identificar ajustes al alineamiento 
horizontal en ningún tramo 

Se evidencia que el archivo contiene alineamientos en 
la misma posición como se encuentran en el diseño 
inicial entregado por la UMV 

Se identifican líneas amarillas señaladas con etiqueta 
como alineamiento sugerido, estas a su vez no cumple 
con características de un alineamiento  

Se sugiere realizar los desplazamientos o ajustes en 
los lugares que se requieran y remitir la información 
completa para su respectiva revisión en plano, y solo si 
llega ser necesario el desplazamiento al tramo y 
realizar verificación por replanteo de alguna anomalía 
si es el caso de acuerdo al compromiso adquirido el día 
04/08/2022 

08/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

recibid
a 

Se recibe 
información 
con ajustes 
alineamient

os 
horizontales 
seg_1,2 se 
procede a 
realizar la 
respectiva 
revisión   

08/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

respue
sta 

Envío de 
observacion

es 

Revisada la información no se encuentran ajustes 
realizados al diseño original o inicial presentado por la 
UMV, se identifica una serie de puntos levantados en 
campo y unidos por una polilínea en los dos costados, 
lo cual no presenta las características de un 
alineamiento. Se solicita realizar los desplazamientos y 
ajustes que se requieran y presentar la información de 
forma adecuada en donde se pueda observar la 



FECHA  
INFORMAC

IÓN  
CONTRATI

STA TIPO 
COMENTA

RIOS OBSERVACIONES 

progresiva y demás características propias de un 
alineamiento y de esa forma proceder a realizar la 
revisión respectiva 

09/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

recibid
a 

Se recibe 
información 
con ajustes 
alineamient

os 
horizontales 
seg_1,2 se 
procede a 
realizar la 
respectiva 
revisión   

10/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

respue
sta 

Envío de 
observacion

es 

Por medio de la presente me permito informar que al 
archivo entregado contiene la información de forma 
cómo fue solicitada, en el cual se pueden identificar 
cada ajuste en alineamiento horizontal realizado entre 
los segmentos 1 y 2. Sin embargo, debo agregar que 
en el segmento 1 desde la abscisa K2+100 - K2+160 
el ajuste plasmado en el plano contrasta con el ajuste 
realizado en campo de acuerdo con el recorrido 
realizado junto con el topógrafo de campo el día 09-08-
2022 y donde expuso estos ajustes. Se solicita revisar, 
ajustar y remitir la información actualizada. Adjunto 
pantallazo del sector en mención 

16/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

recibid
a 

Se recibe 
información 
con ajustes 
alineamient

os 
horizontales 
seg_1,2 se 
procede a 
realizar la 
respectiva 
revisión   

17/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

respue
sta 

Envío de 
observacion

es 

Una vez realizada la revisión en plano de 
modificaciones se identifica que esta nueva versión 
propuesta se asemeja en algún tramo al diseño original 
o inicial entregado por la UMV lo cual genera cierta 
duda ya que el ejercicio de modificar el alineamiento 
inicial es para adaptarse a la vía actual, también se 
realiza revisión en campo, para lo cual se extrajo 
información del archivo entregado como lo fue 
coordenadas de eje vía, eje de filtro, al momento de 
realizar el replanteo en el segmento donde se está 
interviniendo con excavaciones de filtro se evidencia 
un desfase considerable, de esta forma se puede 
deducir que la información entregada no es la correcta 
ya que no coincide con lo que se ejecuta en campo se 
solicita revisar y remitir la información real  Nota: cabe 
mencionar que las revisiones en campo como lo son 
niveles de fondo de excavaciones, ancho y 
alineamiento de excavaciones (actividades de filtro) 
dependen de la entrega correcta de modificaciones 
realizadas. 

19/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

recibid
a 

Se recibe 
información 
con ajustes 
alineamient

os 
horizontales 
seg_1,2 se 
procede a 
realizar la 
respectiva 
revisión   



FECHA  
INFORMAC

IÓN  
CONTRATI

STA TIPO 
COMENTA

RIOS OBSERVACIONES 

19/08/2
022 

AJUSTES 
ALINEAMIE

NTO 

Consorcio 
estabilizaci

ón vial 

respue
sta 

Envío de 
respuesta, 

en concepto 
favorable 
del ajuste 

Realizada la revisión el concepto hacia el ajuste 
realizado en el segmento 1 es favorable, dado a que se 
atendieron los requerimientos al momento de 
manipular el alineamiento, realizando los ajustes 
teniendo en cuenta las propiedades del mismo, ahora 
bien, se entiende que en las abscisas donde se tiene 
intervención de excavación de filtro podrían 
presentarse algunos desfases y que deben ajustarse 
dado que esa excavación se procedió a realizar sin 
tener un ajuste definido y en conformidad de la 
interventoría. quedo a la espera de solicitud para 
realizar el traslado a campo para efectuar la revisión de 
excavación y pendientes 

 
TABLA 38- OBSERVACIONES GEOMÉTRICO ANIMAS BAJAS 

FECHA  INFORMACIÓN  CONTRATISTA TIPO COMENTARIOS OBSERVACIONES 

03/08/2022 
PRODUCTO 

TOPOGRAFÍA  
GEOESPACIALES RESPUESTA 

Envío de 
respuesta, 
concepto 
favorable del 
producto recibido 

- 

 
TABLA 39 - OBSERVACIONES GEOMÉTRICO LAGUNA VERDE 

FECHA  
INFORMACIÓ

N  CONTRATISTA TIPO COMENTARIOS 
OBSERVACIONE

S 

02/08/202
2 

PRODUCTO 
TOPOGRAFÍA  

GEOESPACIALE
S 

RESPUEST
A 

ENVÍO DE 
OBSERVACIONES 

Incluir archivos 
Rinex de los 
GNSS-15, GNSS-
16, GNSS-17, 
GNSS-18 

El levantamiento 
de detalles de 
alcantarillas debe 
ser completo, ya 
que se identificaron 
2 alcantarillas con 
detalles faltantes 
por levantar que 
corresponden a 
bateas y/o claves 
de encole y 
descole 

De acuerdo al 
informe general se 
describe que el 
proceso de 
nivelación inicia en 
el punto geodésico 
GNSS-05, 
seguidamente se 
muestra una 
imagen (figura 84) 
donde se puede 
observar la 
localización del 
punto geodésico 
GNSS-15. Al 
proceder a realizar 
la revisión del 
archivo en Excel de 
la nivelación se 
evidencia que el 
punto de donde se 
realiza el inicio es 
el GNSS-18, 
además se 
identifica que la 
cota de inicio no 
coincide con la 



FECHA  
INFORMACIÓ

N  CONTRATISTA TIPO COMENTARIOS 
OBSERVACIONE

S 

cota ortométrica 
calculada durante 
el postproceso, 
dentro del mismo 
informe se 
argumenta la razón 
por la cual se 
procede a realizar 
la nivelación 
geométrica a partir 
de la cota 
ortométrica de los 
puntos GNSS. Por 
lo anterior se 
sugiere realizar los 
ajustes necesarios 
tanto en la 
nivelación y en el 
modelo digital de 
terreno.  

El procedimiento 
planimétrico 
(poligonal punto a 
punto) descrito en 
el informe no 
coincide con el 
procedimiento 
presentando en el 
archivo de Excel 
poligonal punto a 
punto. 

03/08/202
2 

PRODUCTO 
TOPOGRAFÍA  

GEOESPACIALE
S 

RECIBIDA 

Se recibe información para 
subsanar observaciones 

anteriormente expuestas, se 
procede a realizar la revisión 

respectiva 
  

05/08/202
2 

PRODUCTO 
TOPOGRAFÍA  

GEOESPACIALE
S 

RESPUEST
A 

ENVÍO DE 
OBSERVACIONES 

Revisada la 
información se 
logra identificar 
que aún no se 
atiende por 
completo la 
observación 
correspondiente 
con el ajuste en el 
informe sobre la 
descripción del 
proceso altimétrico 
y planimétrico, ya 
que el proceso que 
se describe dentro 
del informe 
contrasta con el 
proceso realmente 
ejecutado y 
plasmado en los 
archivos Excel 
nivelación y 
poligonal punto a 
punto. Además de 
ello no se 
evidencia la 
subsanación al 
requerimiento 
sobre 
levantamiento de 
detalles faltantes a 
dos alcantarillas 



FECHA  
INFORMACIÓ

N  CONTRATISTA TIPO COMENTARIOS 
OBSERVACIONE

S 

08/08/202
2 

PRODUCTO 
TOPOGRAFÍA  

GEOESPACIALE
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procede a realizar la revisión 
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2 

PRODUCTO 
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S 
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A 

  

Envío de 
respuesta, en 
concepto favorable 
del producto 
recibido 

7.3.6 COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA 

Para el presente periodo, la interventoría realizó el seguimiento y control de los 
contratos que se relacionan en el informe, así mismo se realiza a través de la 
correspondencia el control y seguimiento a las observaciones presentadas por 
los contratistas de obra.  
 
La interventoría permanentemente le solicita al consorcio gaviones 95 y 
consorcio estabilización vial, ejecutar las actividades de acuerdo al anexo técnico 
del proyecto y a las especificaciones INVIAS que le aplica a ambos contratos. 
 
Desde la firma del acta de inicio se ha realizado por parte de la interventoría la 
verificación de los estudios y diseños que le fueron entregados a los contratistas 
de obra, revisión y pronunciamiento frente a los documentos de apropiación 
parcial presentados por los consorcios gaviones 95 y estabilización vial en 
cumplimiento a la obligación de validar, revisar y apropiarse de los estudios y 
diseños y cantidades de obra entregados por el fondo de desarrollo local  FDL 
de Sumapaz, teniendo en cuenta el contrato No 150-2018 de 2018, que incluye 
entre otros: topografía, estructuras, estudios hidrológicos, estudio geológico, 
diseño geométrico, estudio de tránsito y pavimento, esta primera etapa se realiza 
con el fin de ajustar y complementar todos los diseños, acorde a la normatividad 
vigente y garantizar el debido proceso de construcción.  
 
El presente documento corresponde a la versión final del informe mensual No. 
06, en este se subsanan las observaciones realizadas el pasado 25/11/2022 por 
la supervisión del FDRS para la totalidad de los informes mensuales remitidos 
por la interventoría. 
 

7.3.7 CONCLUSIONES 

El contrato 413 del 25/01/2022 finalizó el día 23 de mayo del 2022, se realizó la 
entrega total de los elementos contratados mediante la adquisición con objeto 
“ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN (INFORMATIVA Y DE EMERGENCIAS), 
PARA LOS FRENTES DE OBRA EN VÍAS DE SUMAPAZ DEL PROYECTO, 
"MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020”. a 
la persona encargada del almacén de la UAERMV en la sede la Elvira, estos 
elementos quedaron en custodia de la Entidad para disponer de ellos durante la 



ejecución de las obras a cargo de la UAERMV, se resalta que estos deben ser 
consumidos con base en las necesidades reales del proyecto y para ello es 
necesario la presentación semanal de un cronograma a la interventoría. 
 
El consorcio gaviones 95 realiza la socialización del proyecto el día 04 de agosto 
de 2022 en la vereda Santa Ana (salón comunal), a través de su profesional 
social se informa a la comunidad las generalidades del proyecto y las actividades 
que contempla el alcance del contrato 478 para el tramo capitolio.  
 
La interventoría se encuentra a la espera del cronograma de obra y flujo de 
inversión del consorcio gaviones 95, motivo por el cual no se puede reportar 
porcentaje programado y porcentaje ejecutado. 
 
El día 08 de agosto del 2022 se firmó el acta de inicio de la etapa 2 construcción 
del contrato 478 del 10/02/2022, el consorcio gaviones 95 dará inicio a las 
actividades de construcción debidamente apropiadas y consignadas en el 
cronograma de ejecución de obra. 
 
La interventoría genera observaciones a las órdenes de anticipo generadas por 
el consorcio estabilización vial a través de comunicación CEV -22-082,077 y 066 
y da respuesta mediante comunicado 186-1-105. 
 
Mediante comunicado 186-1-097, la interventoría realiza solicitud de retiro 
inmediato y definitivo de personal de obra vinculado al Consorcio Estabilización 
Vial (residente de obra y profesional social).  
 
El contratista consorcio estabilización vial dispone de la maquinaria como: 
minicargador, miniexcavadora, excavadora y volqueta, para la realización de las 
actividades de excavación, instalación de filtro y lleno con material de recebo.  
El consorcio estabilización vial para el presente informe tiene un avance físico 
programado del 0,65% vs un avance físico ejecutado del 1%.  
 
La interventoría viene realizando el control y seguimiento a todas las actividades 
que desarrollan los contratistas consorcio estabilización vial y gaviones 95. 
 
Desde la firma del acta de inicio 03/03/2022, Las comisiones de topografía 
dispuestas en campo por el contratista SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S 
(contratado por la UAERMV), realizan el levantamiento y post proceso para la 
obtención de la nueva topografía, insumo necesario para que la UAERMV realice 
el diseño geométrico de todas las vías a intervenir y posterior localización y 
replanteo de todas las obras a construir. 
 
Durante el presente periodo SOLUCIONES GEOESPACIALES S.A.S realizó las 
actividades de poligonal, levantamiento de topografía de detalle y MDT del tramo 
laguna verde, a fecha del presente informe se han liberado pagos hasta el acta 
parcial No 5, lo anterior previa revisión de los productos, que consistió 
básicamente en comprobar la información del levantamiento, debidamente 
organizada y con los datos o información requerida (carteras de campo, datos 
crudos, Rinex, coordenadas, descripciones, esquemas, formatos, hojas de 
campo, imágenes y la revisión de parámetros a partir de la estructura digital y 



teniendo en cuenta la información entregada, error angular, error en distancia, 
error permitido, precisión etc.. ) ejecutada en oficina por las comisiones de 
topografía de la interventoría a los productos parciales y finales entregados por 
parte de SOLGEO S.A.S. 
 
La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales solicitó e hizo 
la revisión de las hojas de vida y los soportes del personal propuesto por los 
contratistas de obra, se presentaron observaciones y se expidió el concepto 
favorable de aquellas que cumplen lo exigido en los pliegos. 
 
Se realizó la entrega y terminación del contrato 500 del 03/06/2022 que tiene 
como objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – 
SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO 
MARCO No “CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130529”.  
 
Se realizó la entrega y terminación del contrato 501 del 03/06/2022 que tiene 
como objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – 
SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO 
MARCO No “CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130533” 
 
Se realizó la entrega y terminación del contrato 502 del 03/06/2022 que tiene 
como objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – 
SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO 
MARCO NO “CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130536” 
 
Se realizó la entrega y terminación del contrato 503 del 03/06/2022 que tiene 
como objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – 
SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO 
MARCO No “CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130540” 
 
Se realizó la entrega y terminación del contrato 504 del 03/06/2022 que tiene 
como objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTA” DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – 
SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO 
MARCO NO “CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130537” 
 
La interventoría en este periodo adelantó la revisión de la documentación 
publicada por la UAERMV en los portales de CCE (Colombia compra eficiente) 
para la adquisición 90252 contrato 493 20/05/2022. 
 



La interventoría da respuesta a todas las solicitudes y requerimientos que se han 
generado durante el mes de agosto de 2022, lo anterior en cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales y correcto desarrollo de los contratos.  

7.3.8 RECOMENDACIONES 

La interventoría recomienda a los contratistas consorcio gaviones 95 y consorcio 
estabilización vial, atender y dar cumplimiento a cada una de sus obligaciones 
contractuales, en especial aquellas de carácter técnico que garantizan el 
cumplimiento de las especificaciones que le aplican a los contratos de obra 
pública 478 y 479 y la calidad de las obras ejecutadas. 
 
Se recomienda a la empresa Soluciones Geoespaciales SAS y a la UAERMV, 
agilizar la entrega de la nueva topografía y diseños geométricos resultantes, para 
entrega a los contratistas de obra, lo anterior con el fin de garantizar la correcta 
localización y replanteo (planimetría y altimetría) de las estructuras hidráulicas, 
drenaje y subdrenaje a ser construidas en cada uno de los tramos a intervenir en 
las cuencas Sumapaz y río Blanco. 
 
Se recomienda a los contratistas consorcio estabilización vial y gaviones 95 dar 
cumplimiento con los rendimientos y avances en las actividades de instalación 
de filtro y construcción de alcantarillas teniendo presente los tiempos de 
ejecución de cada contrato. 
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